


中華民國 108 年度至 109 年度  
(108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期  
特別決算  
(審定版)

內政部營建署 編印



## 內政部營建署

### 108 至 109 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

#### 目 次

##### 一、總說明

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (一)財務報告之簡述-----       | 1  |
| (二)財務狀況之分析-----       | 2  |
| (三)重要施政計畫執行成果之說明----- | 3  |
| (四)其他重要說明-----        | 11 |

##### 二、決算報表

###### (一)主要表

|                 |    |
|-----------------|----|
| 1.歲入來源別決算表----- | 12 |
| 2.歲出政事別決算表----- | 14 |
| 3.歲出機關別決算表----- | 16 |

###### (二)附屬表

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1.歲出用途別決算分析表-----      | 22 |
| 2.歲出用途別決算累計表-----      | 26 |
| 3.公庫撥入數分析表-----        | 30 |
| 4.歲入保留分析表-----         | 32 |
| 5.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表----- | 33 |
| 4.歲出保留分析表-----         | 34 |
| 5.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表----- | 40 |
| 6.重大計畫執行績效報告表-----     | 44 |
| 7.歲出按職能及經濟性綜合分類表-----  | 48 |

##### 三、會計報表

###### (一)主要表

|              |    |
|--------------|----|
| 1.平衡表-----   | 52 |
| 2.收入支出表----- | 53 |

## 內政部營建署

### 108 至 109 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

#### 目 次

#### (二)附屬表

##### 1.平衡表各科目明細表

(1)應收帳款明細表 -----54

(2)其他應收款明細表 -----55

(3)預付其他政府款明細表-----56

(4)應付帳款明細表 ----- 101

(5)應付其他政府款明細表----- 102

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表----- 104

#### 四、參考表

(一)決算與會計收支對照表 ----- 106

(二)現金出納表 ----- 107

(三)立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案決議、  
附帶決議及注意事項辦理情形報告表 ----- 108

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

## 內政部營建署

### 總 說 明

中華民國 108 年度至 109 年度

#### 一、財務報告之簡述

##### (一) 歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 歲入：

本年度預算數 0 元，執行結果，轉入下年度應收數 8,793 萬 1,784 元，決算數合計 8,793 萬 1,784 元，較預算數超收 8,793 萬 1,784 元。有關歲入來源別預決算情形如下表。

歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預算數(1) | 決算數 |            |            | 預決算比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算<br>數之比率<br>(2)/(1)% |
|--------|--------|-----|------------|------------|-------------------------|----------------------------|
|        |        | 實現數 | 應收數        | 合計(2)      |                         |                            |
| 營建署及所屬 | -      | -   | 87,931,784 | 87,931,784 | 87,931,784              | -                          |
| 財產收入   | -      | -   | 87,931,784 | 87,931,784 | 87,931,784              | -                          |
| 廢舊物資售價 | -      | -   | 87,931,784 | 87,931,784 | 87,931,784              | -                          |

##### 2. 歲出：

本年度預算數 275 億 5,456 萬 2,000 元，執行結果，實現數 206 億 1,114 萬 2,681 元，轉入下年度應付數 30 億 2,349 萬 791 元，保留數 31 億 7,513 萬 4,354 元，決算數合計 268 億 976 萬 7,826 元，預算賸餘數 7 億 4,479 萬 4,174 元，有關歲出預決算情形如下表。

歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預算數(1)         | 決算數            |               |               |                | 預決算比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算<br>數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
|                   |                | 實現數            | 應付數           | 保留數           | 合計(2)          |                         |                            |
| 營建署及所屬            | 27,554,562,000 | 20,611,142,681 | 3,023,490,791 | 3,175,134,354 | 26,809,767,826 | -744,794,174            | 97.30                      |
| 城鎮之心工程            | 5,880,000,000  | 3,696,459,834  | 829,236,135   | 1,125,153,691 | 5,650,849,660  | -229,150,340            | 96.10                      |
| 提升道路品質            | 12,740,000,000 | 10,683,051,201 | 1,404,393,287 | 584,760,241   | 12,672,204,729 | -67,795,271             | 99.47                      |
| 水與發展              | 818,202,000    | 302,939,911    | 247,109,096   | 15,886,336    | 565,935,343    | -252,266,657            | 69.17                      |
| 水與安全              | 5,635,000,000  | 3,512,575,729  | 510,037,567   | 1,431,674,542 | 5,454,287,838  | -180,712,162            | 96.79                      |
| 水與環境              | 1,960,000,000  | 1,894,756,006  | 32,714,706    | 17,659,544    | 1,945,130,256  | -14,869,744             | 99.24                      |
| 加速綠能科學城建置         | 490,000,000    | 490,000,000    | -             | -             | 490,000,000    | -                       | 100.00                     |
| 建構開放政府及智慧<br>城鄉服務 | 31,360,000     | 31,360,000     | -             | -             | 31,360,000     | -                       | 100.00                     |

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分，資產總額為 53 億 5,105 萬 9,553 元，負債總額為 30 億 2,349 萬 791 元，資產減除負債後之淨資產為 23 億 2,756 萬 8,762 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：應收帳款及其他應收款 9,393 萬 6,265 元，主要係審計機關修正財產收入-廢舊物資售價，由單位決算改列中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算及地方政府結餘款未及於年度內繳回。預付其他政府款 52 億 5,712 萬 3,288 元，主要係獎補助地方政府等預付尚未實現之款項。
2. 負債科目：應付帳款 922 萬 1,000 元，主要係本年度委辦案已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。應付其他政府款 30 億 1,426 萬 9,791 元，主要係年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 23 億 2,756 萬 8,762 元，為前述資產減除負債後之餘額。

**二、財務狀況之分析**

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動情形：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

**三、重要施政計畫執行成果之說明**

**(一) 已完成施政計畫重點概述：**

1. 城鎮之心工程：城鎮之心工程計畫，係透過都市基礎設施更新、整體風貌形塑，以提升舊市區公共服務及環境品質，包括：
  - (1) 辦理城鎮之心工程案件審查及督導作業：  
係為輔導及審查各直轄市、縣(市)政府辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型及政策引導型計畫所需業務經費，包含本部營建署成立「城鎮之心工程計畫」專案管理中心、召開相關審查會議、工作坊、縣市考核等業務所需經費。
  - (2) 建置資訊交流整合網站平台：  
主要辦理魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用，以利本部營建署辦理計畫管考、政策資訊分享及統計等事項。
  - (3) 補助地方政府辦理環境景觀總顧問：  
協助各直轄市、縣(市)政府計畫輔導及提案，提供重要公共工程及環境與景觀議題之專業諮詢。
  - (4) 補助各直轄市、縣(市)政府辦理公共設施整建與更新、藍帶或綠帶周邊環境整理、鄰里空間與維護綠色基盤、老街環境整理與老屋活化再利用、型塑韌性海綿開放空間、都市休閒運動設施周邊環境整理及其他為促進舊城區再發展等工程所需經費，打造 20 處計畫亮點。
2. 提升道路品質：提升道路品質計畫，係透過道路多目標改善建設及公共通行無礙環境建置，以提升道路整體品質，包括：
  - (1) 辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業：  
本年度辦理 1 次提案、審議核定工程及補助經費作業，核定 330 案(總核定案件數 1,407 案)，並召開 5 次執行進度會議，另辦理補助案件 25 次(累計 112 次)規劃設計審查會議及進行工程品質抽查督導作業達 129 案(累計 476 案)。
  - (2) 補助地方政府辦理綠色生態路網、打造綠色運輸系統路網、建置共同管(線)溝、型塑城鄉人文地景街道、都市無障礙系統建置、社區照顧環境建置等示範工程：無障礙空間連續串接改善長度 397.72 公里、無障礙團體參與出席規劃設計比例達到 82%、綠化面積辦理完成 53,563.8 平方公尺、公共通行路障排除改善辦理完成 1,222 處、綠色材料(如 LED 燈具、再生材料等)使用額度占總工程費比例 2.61%、孔蓋下地數辦理完成 1,246 座、管線下地辦理完成 8,437.56 公尺、改善道路品質長度辦理完成 506.82 公里。
3. 水與發展：再生水工程係推動利用再生水資源，提高整體供水穩定度，支持產業及區域持續發展，包括：

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

## 內政部營建署

### 總 說 明

中華民國 108 年度至 109 年度

#### (1)辦理再生水工程案件審查及督導：

持續辦理再生水工程案件審查及督導，另既設水資源回收中心以高級生物處理單元去除氨氮性能提升評估研究案已於 109 年 10 月 8 日召開期中報告審查會議，因 109 年 9 月 28 日奉院核定「公共污水處理廠再生水推動計畫（110 至 115 年度）」，後續執行將納入該計畫加速辦理。

#### (2)持續辦理水涵再生水工程 BTO 促參案興建及履約專案管理，因 109 年 9 月 28 日奉院核定「公共污水處理廠再生水推動計畫（110 至 115 年度）」，後續執行將納入該計畫加速辦理。

#### (3)補助地方政府辦理再生水廠、輸水管線等建設：

水涵及仁德案持續辦理用水契約協商，另臨海取水管線工程已施工中，截至 109 年 12 月 29 日，預定進度 92.72%，實際進度 92.73%，超前 0.01%，因 109 年 9 月 28 日奉院核定「公共污水處理廠再生水推動計畫（110 至 115 年度）」，後續執行將納入該計畫加速辦理。

#### 4. 水與安全：縣市管河川及區域排水整體改善計畫－內政部，係以都市總合治水新思維，推動雨水下水道及低衝擊開發等建設，包括：

##### (1)辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫之案件審查及督導作業：

辦理前瞻計畫補助各地方政府相關雨水下水道工程之整合宣導及專案管理支出，另配合縣市政府提案進行案件審查、現地督導、會勘、差旅等需求辦理預算支用，及辦理相關委外專業服務案經費。

##### (2)補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃等工程：

經查 108 年-109 年共核定補助辦理 32 件雨水下水道檢討規劃案。

##### (3)補助地方政府辦理雨水下水道與都市排水改善工程及抽水站與滯洪池整建等工程：

「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」由經濟部、內政部、交通部及行政院農業委員會等部會共同辦理。本部營建署主要補助各縣市政府辦理都市排水改善等亮點營造。

本計畫第二期補助案件係為第一期核定延續性工程案及由各縣市政府提報申請補助案件，截至目前已完成 151 件，施工中 114 件，已督促縣市政府積極全力趕辦中。

#### 5. 水與環境：全國水環境改善計畫－污水處理，係集中資源加速辦理水環境改善，以營造一縣市至少一亮點，包括：

##### (1)辦理全國水環境改善計畫之案件審查及督導作業：

辦理前瞻計畫補助各地方政府相關污水下水道工程之整合宣導及專案管理支



# 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

## 內政部營建署

### 總 說 明

中華民國 108 年度至 109 年度

出，另配合縣市政府提案計畫進行案件審查、現地督導、會勘、差旅等需求辦理預算支用，為確保補助工程施作品質，本部營建署於計畫執行期間不定期派員進行督導，以確保工程執行均符合相關規定，如期如質完工。

#### (2)補助地方政府辦理污水下水道系統先期評估及規劃等工程：

經查 108 年-109 年核定案件無先期評估及規劃。

#### (3)補助地方政府辦理污水截流設施、污水處理廠新增除氮設備、生態保護區建置污水系統、污水處理備援系統等污水設施及下水道改善工程：

「全國水環境改善計畫」由經濟部、內政部、行政院環境保護署、交通部及行政院農業委員會等共同辦理。本部營建署主要補助各縣市政府辦理利用污水處理廠餘裕量設置污水截流設施、污水處理廠功能提升等下水道及水質改善等亮點營造。

本計畫第二期補助案件係為第一期核定延續性工程案及由經濟部核定之第四批次案件，截至目前已完成 69 件，施工中 2 件，已督促縣市政府積極全力趕辦中。

#### 6. 加速綠能科學城建置：科學城低碳智慧環境基礎建置—污水系統建置部分，係辦理沙崙綠能科學城污水系統建置，包括：

補助臺南市政府辦理沙崙綠能科學城管線修復費、專管工程費及擴廠用地費等：為配合綠能科學城發展，妥善處理科學城內污水排放問題，辦理科學城所在臺南高鐵特定區內既有污水管線檢修，並結合鄰近公共污水下水道系統，可縮短特定區內污水下水道建設時程，並節省後續污水處理成本，創造雙贏。

本計畫辦理「高速鐵路台南車站特定區既有污水管線整建工程」、「污水專管工程」、「仁德水資源回收中心擴廠用地取得作業」，工程案皆已完工，用地得業已召開協議價購會議，後續俟支付價購費用後即完成用地取得作業。

#### 7. 建構開放政府及智慧城鄉服務：建構民生公共物聯網—水資源物聯網，係建立全國公共污水廠營運管理平台，以掌控全國污水下水道營運即時現況，包括：

辦理建置污水下水道雲端管理雲及智慧管理系統等工程：

以鳳山溪及豐原 2 處水資源回收中心為示範廠，建構全國性圖控系統營運操作數據傳輸架構、資料建置及儲存機制，並提供設備操作及營運數據智慧化管理，建立資料整合管理架構及電子化填報作業。

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

(二) 施政計畫分項說明

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目            | 實施內容                                                                                               | 辦理情形                                         |                                                                     |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                   |                                                                                                    | 已完成或未完成之說明                                   | 因應改善措施                                                              |
| 城鎮之心工程 | 辦理城鎮之心工程案件審查及督導作業 | 係為輔導及審查各直轄市、縣(市)政府辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型及政策引導型計畫所需業務經費，包含本部營建署成立「城鎮之心工程計畫」專案管理中心、召開相關審查會議、工作坊、縣市考核等業務所需經費 | 除 109 年「城鎮之心工程計畫」專案管理中心尚在執行中外，其餘業務費剩餘部分辦理繳庫。 | 目前尚有 109 年「城鎮之心工程計畫」專案管理中心依約執行中，其餘業務經費係屬編列委員出席費及交通費，未用完部分已繳庫撙節經費支出。 |
|        | 建置資訊交流整合網站平台      | 主要辦理魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用，以利本署辦理計畫管考、政策資訊分享及統計等事項                                         | 城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能目前依約執行中。              | 魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用依約執行中。                                |
|        | 補助地方政府辦理環境景觀總顧問   | 協助各直轄市、縣(市)政府計畫輔導及提案，提供重要公共工程及環境與景觀議題之專業諮詢                                                         | 已全數補助款項撥付予各直轄市、縣(市)政府執行。                     | 已全數補助款項撥付予各直轄市、縣(市)政府執行。                                            |

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目                                                                                            | 實施內容                                                                                                                   | 辦理                                                                        | 情形                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                   |                                                                                                                        | 已完成或未完成之說明                                                                | 因應改善措施                     |
|        | 補助地方政府辦理公共設施整建與更新、藍帶或綠帶周邊環境整理、鄰里空間與維護綠色基盤、老街環境整理與老屋活化再利用、型塑韌性海綿開放空間、都市休閒運動設施周邊環境整理及其他為促進舊城區再發展等工程 | 補助各直轄市、縣(市)政府公共設施整建與更新、藍帶或綠帶周邊環境整理、鄰里空間與維護綠色基盤、老街環境整理與老屋活化再利用、型塑韌性海綿開放空間、都市休閒運動設施周邊環境整理及其他為促進舊城區再發展等工程所需經費，打造 20 處計畫亮點 | 補助地方政府辦理競爭型及政策引導型補助計畫，目前陸續竣工，尚須辦理驗收結案。                                    | 將持續督促地方政府加速辦理各補助案件驗收集結案事宜。 |
| 提升道路品質 | 辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業                                                                               | 辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業所需經費                                                                                                | 2020 馬路好行計畫、計畫道路寬度、車道及人行空間配置與毗鄰土地使用類型與強度之關聯分析案等計畫因跨年度辦理，經費將保留至 110 年繼續執行。 | 持續辦理後續作業。                  |

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目                                                                 | 實施內容                                                      | 辦理                                                                                     | 情形                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                        |                                                           | 已完成或未完成之說明                                                                             | 因應改善措施                                               |
| 水與發展   | 補助地方政府辦理綠色生態路網、打造綠色運輸系統路網、建置共同管(線)溝、型塑城鄉人文地景街道、都市無障礙系統建置、社區照顧環境建置等示範工程 | 補助辦理全國提升道路品質計畫計 1,407 案(其中 330 案僅核定規劃設計費)                 | 本計畫全國共已完工 1,039 案，部分補助案件未能於 109 年度內完工，經費將保留至 110 年繼續執行。                                | 督促縣(市)政府加速趕辦，並於本計畫核定執行期程終止日(110 年 8 月 31 日)前完工並辦理結案。 |
|        | 辦理再生水工程案件審查及督導                                                         | 1. 辦理再生水工程案件審查及督導<br>2. 辦理既設水資源回收中心以高級生物處理單元去除氨氮性能提升評估研究案 | 1. 持續辦理再生水工程案件審查及督導。<br>2. 既設水資源回收中心以高級生物處理單元去除氨氮性能提升評估研究案已於 109 年 10 月 8 日召開期中報告審查會議。 | 110 年度以後經費執行改納「公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)」加速辦理。    |
|        | 辦理水滄再生水工程 BTO 促參案興建及履約專案管理等工程經費                                        | 辦理水滄再生水工程 BTO 促參案興建及履約專案管理                                | 持續辦理水滄再生水工程 BTO 促參案興建及履約專案管理。                                                          | 110 年度以後經費執行改納「公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)」加速辦理。    |

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目                       | 實施內容                                                                                         | 辦理                                                                                                                        | 情形                                                |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        |                              |                                                                                              | 已完成或未完成之說明                                                                                                                | 因應改善措施                                            |
| 水與安全   | 補助地方政府辦理再生水廠、輸水管線等建設經費       | 1. 補助臺中市政府辦理水湳再生水廠、輸水管線等建設<br>2. 補助高雄市政府辦理臨海取水管線工程<br>3. 補助臺南市政府辦理仁德再生水工程統包計畫委託專案管理(含監造)技術服務 | 1. 水湳案刻正辦理用水契約協商中。<br>2. 臨海取水管線工程已施工中，截至 109 年 12 月 28 日，預定進度 92.25%，實際進度 91.62%，落後 0.63%，已請廠商儘速趕辦。<br>3. 仁德案刻正辦理用水契約協商中。 | 110 年度以後經費執行改納「公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)」加速辦理。 |
|        | 辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫之案件審查及督導作業 | 辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫之案件審查及督導                                                                   | 部分委外專業服務案為畫年度執行案件。                                                                                                        | 保留相關經費並持續督導執行機關加速辦理。                              |
|        | 補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃等工程經費       | 補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃                                                                            | 部分檢討規劃案為跨年度執行案件。                                                                                                          | 保留相關經費並持續督導執行機關加速辦理。                              |
|        | 補助地方政府辦理雨水下水道與都市排水改善工程       | 補助地方政府辦理雨水下水道與都市排水改善工程                                                                       | 部分改善工程為跨年度執行案件。                                                                                                           | 保留相關經費並持續督導執行機關加速辦理。                              |

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目                                                       | 實施內容                                                                         | 辦理情形                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                              |                                                                              | 已完成或未完成之說明<br>因應改善措施                                                                                        |
| 水與環境   | 補助地方政府辦理抽水站與滯洪池整建工程等工程經費                                     | 補助地方政府辦理抽水站與滯洪池整建工程                                                          | 部分整建工程為跨年度執行案件。<br><br>保留相關經費並持續督導執行機關加速辦理。                                                                 |
|        | 辦理全國水環境改善計畫之案件審查及督導作業                                        | 辦理地方政府提報案件相關審查及督導作業                                                          | 於計畫第二期已完成約 71 件工程設計審查及部分工程現地勘查及相關品質工安督導作業。<br><br>續督導縣市政府定期填報雙周執行情形報表積極管控，並不定期召開進度管控會議，檢討各工程執行情形。           |
|        | 補助地方政府辦理污水下水道系統先期評估及規劃等工程經費                                  | 補助地方政府辦理污水下水道系統規劃及規劃檢討作業                                                     | 經查 108 年-109 年核定案件無先期評估及規劃。<br><br>積極協助縣市辦理。                                                                |
|        | 補助地方政府辦理污水截流設施、污水處理廠新增除氮設備、生態保護區建置污水系統、污水處理備援系統等污水設施及下水道改善工程 | 1. 補助地方政府亮點地區周邊水質改善<br>2. 公共污水處理廠效能提升工程<br>3. 用戶接管已超過 50%，配合前瞻提報亮點流域之污水下水道建設 | 本計畫第二期補助案件係為第一期核定延續性工程案及由經濟部核定之第四批次案件，截至目前已完成 69 件，施工中 2 件，屬跨年度執行案件。<br><br>積極督導授補助縣市於計畫執行期間持續趕辦相關補助案件執行進度。 |

**中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算**  
**內政部營建署**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度至 109 年度

| 工作計畫名稱         | 重要計畫項目                                             | 實施內容                                                               | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                                                    |                                                                    | 已完成或未完成之說明                                                                                                                                                                                                                                                    | 因應改善措施           |
| 加速綠能科學城建置      | 補助臺南市政府辦理沙崙綠能科學城管線修復費、專管工程費及擴廠用地費等所需經費 490,000 千元。 | 1. 高速鐵路台南車站特定區既有污水管線整建工程<br>2. 污水專管工程<br>3. 仁德水資源回收中心擴廠用地取得作業      | 1. 辦理既有污水管線閉路電視檢視（約 17,000m）及整建（約 15,000m）工作，已於 108 年 6 月 20 日全數完成。<br>2. 辦理污水輸送專管（約 8,300m）以將綠能科學城污水輸送至仁德水資源回收中心處理，已於 109 年 9 月 21 日全數完成。<br>3. 已於 108 年 10 月 23 日完成都市計畫變更、109 年 4 月 21 日完成市價查估作業、109 年 11 月 13 日地主台糖公司函文同意價購，接續將辦理協議價購訂約、付款及移轉登記等程序後完成用地取得。 | 配合縣市政府期程辦理補助款撥付。 |
| 建構開放政府及智慧城市鄉服務 | 辦理建置污水下水道雲端管理雲及智慧管理系統等工程經費                         | 1. 建置水資源回收中心雲數據之資料架構及傳輸管理架構<br>2. 提供水資源回收中心設備操作及營運數據整合管理架構及電子化作業規範 | 本案已於 109 年 12 月 18 日完成驗收，並於 12 月 31 日撥付尾款。                                                                                                                                                                                                                    |                  |

四、其他重要說明：無

中央政府前瞻基礎建  
內政部  
歲入來源  
中華民國108

經資門分列

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |      |       |       |
|----------------------|----|----|---|-----------------------------------------|------|-------|-------|
| 款                    | 項  | 目  | 節 | 名稱及編號                                   | 原預算數 | 預算增減數 | 合計（1） |
| 04                   |    |    |   | 0700000000-9<br>財產收入                    | 0    | 0     | 0     |
|                      | 75 |    |   | 0708110000-7<br>營建署及所屬                  | 0    | 0     | 0     |
|                      |    | 02 |   | 0708110600-4<br>廢舊物資售價                  | 0    | 0     | 0     |
|                      |    |    |   | 經常門小計                                   | 0    | 0     | 0     |
|                      |    |    |   | 資本門小計                                   | 0    | 0     | 0     |
|                      |    |    |   | 合計                                      | 0    | 0     | 0     |



設計畫第2期特別預算  
營建署  
別決算表  
年度至109年度

單位：新臺幣元；%

| 決 算 數 |            |     |            | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------|------------|-----|------------|---------------------|------------------------|
| 實現數   | 應收數        | 保留數 | 合計 (2)     |                     |                        |
| 0     | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 | 87,931,784          |                        |
| 0     | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 | 87,931,784          |                        |
| 0     | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 | 87,931,784          |                        |
| 0     | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 | 87,931,784          |                        |
| 0     | 0          | 0   | 0          | 0                   |                        |
| 0     | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 | 87,931,784          |                        |

中央政府前瞻基礎建

內政部

歲出政事

中華民國108

經資門併計

| 科 目 |   |   |    |                        | 預 算 數          |           |          |       |
|-----|---|---|----|------------------------|----------------|-----------|----------|-------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號              | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數 |          |       |
|     |   |   |    |                        |                | 預算追加(減)數  | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
|     |   |   |    |                        |                | 動支第一預備金數  | 經費流用數    | 小 計   |
| 10  |   |   |    | 5900000000-1<br>工業支出   | 5,880,000,000  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   | 01 | 5908111000-5<br>城鄉建設   | 5,880,000,000  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
| 11  |   |   |    | 6000000000-9<br>交通支出   | 12,740,000,000 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   | 01 | 6008112000-8<br>城鄉建設   | 12,740,000,000 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
| 15  |   |   |    | 7200000000-6<br>環境保護支出 | 8,934,562,000  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   | 01 | 7208113000-0<br>水環境建設  | 8,413,202,000  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   | 02 | 7208114000-6<br>綠能建設   | 490,000,000    | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   | 03 | 7208115000-1<br>數位建設   | 31,360,000     | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    | 合計                     | 27,554,562,000 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |    |                        |                | 0         | 0        | 0     |

設計畫第2期特別預算  
營建署  
別決算表  
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)      | 決算數            |                | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                | 實現數            | 保留數            |                     |                        |
|                | 應付數            | 合計(2)          |                     |                        |
| 5,880,000,000  | 3,696,459,834  | 1,125,153,691  | -229,150,340        | 96.10                  |
|                | 829,236,135    | 5,650,849,660  |                     |                        |
| 5,880,000,000  | 3,696,459,834  | 1,125,153,691  | -229,150,340        | 96.10                  |
|                | 829,236,135    | 5,650,849,660  |                     |                        |
| 12,740,000,000 | 10,683,051,201 | 584,760,241    | -67,795,271         | 99.47                  |
|                | 1,404,393,287  | 12,672,204,729 |                     |                        |
| 12,740,000,000 | 10,683,051,201 | 584,760,241    | -67,795,271         | 99.47                  |
|                | 1,404,393,287  | 12,672,204,729 |                     |                        |
| 8,934,562,000  | 6,231,631,646  | 1,465,220,422  | -447,848,563        | 94.99                  |
|                | 789,861,369    | 8,486,713,437  |                     |                        |
| 8,413,202,000  | 5,710,271,646  | 1,465,220,422  | -447,848,563        | 94.68                  |
|                | 789,861,369    | 7,965,353,437  |                     |                        |
| 490,000,000    | 490,000,000    | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 490,000,000    |                     |                        |
| 31,360,000     | 31,360,000     | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 31,360,000     |                     |                        |
| 27,554,562,000 | 20,611,142,681 | 3,175,134,354  | -744,794,174        | 97.30                  |
|                | 3,023,490,791  | 26,809,767,826 |                     |                        |

中央政府前瞻基礎建

內政部

歲出機關

中華民國108

經資門分列

| 科 目 |    |    |    |                         | 預算數            |           |             |             |
|-----|----|----|----|-------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號               | 原預算數           | 預 算 增 減 數 |             |             |
|     |    |    |    |                         |                | 預算追加(減)數  | 動支第二預備金數    | 預算調整數       |
|     |    |    |    |                         |                | 動支第一預備金數  | 經費流用數       | 小 計         |
| 03  |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管   |                |           |             |             |
|     | 02 |    |    | 0008110000-9<br>營建署及所屬  | 27,554,562,000 | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    | 經常門小計                   | 686,900,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | -85,787,000 | -85,787,000 |
|     |    |    |    | 資本門小計                   | 26,867,662,000 | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 85,787,000  | 85,787,000  |
|     |    | 01 |    | 5908111000-5<br>城鄉建設    | 5,880,000,000  | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    | 01 |    | 5908111010-9<br>城鎮之心工程  | 155,000,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    | 02 | 業務費                     | 35,000,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    | 04 | 獎補助費                    | 120,000,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    | 01 |    | 5908111010-9*<br>城鎮之心工程 | 5,725,000,000  | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    | 03 | 設備及投資                   | 5,000,000      | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    | 04 | 獎補助費                    | 5,720,000,000  | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     | 02 |    |    | 6008112000-8<br>城鄉建設    | 12,740,000,000 | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    | 01 |    | 6008112010-1<br>提升道路品質  | 91,000,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    | 02 | 業務費                     | 91,000,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |
|     |    | 01 |    | 6008112010-1*<br>提升道路品質 | 12,649,000,000 | 0         | 0           | 0           |
|     |    |    |    |                         |                | 0         | 0           | 0           |

設計畫第2期特別預算  
營建署  
別決算表  
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)      | 決算數            |                | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                | 實現數            | 保留數            |                     |                        |
|                | 應付數            | 合計(2)          |                     |                        |
| 27,554,562,000 | 20,611,142,681 | 3,175,134,354  | -744,794,174        | 97.30                  |
|                | 3,023,490,791  | 26,809,767,826 |                     |                        |
| 601,113,000    | 297,266,518    | 184,179,371    | -96,457,141         | 83.95                  |
|                | 23,209,970     | 504,655,859    |                     |                        |
| 26,953,449,000 | 20,313,876,163 | 2,990,954,983  | -648,337,033        | 97.59                  |
|                | 3,000,280,821  | 26,305,111,967 |                     |                        |
| 5,880,000,000  | 3,696,459,834  | 1,125,153,691  | -229,150,340        | 96.10                  |
|                | 829,236,135    | 5,650,849,660  |                     |                        |
| 155,000,000    | 94,366,904     | 21,114,707     | -35,375,471         | 77.18                  |
|                | 4,142,918      | 119,624,529    |                     |                        |
| 35,000,000     | 6,381,736      | 7,357,200      | -21,261,064         | 39.25                  |
|                | 0              | 13,738,936     |                     |                        |
| 120,000,000    | 87,985,168     | 13,757,507     | -14,114,407         | 88.24                  |
|                | 4,142,918      | 105,885,593    |                     |                        |
| 5,725,000,000  | 3,602,092,930  | 1,104,038,984  | -193,774,869        | 96.62                  |
|                | 825,093,217    | 5,531,225,131  |                     |                        |
| 5,000,000      | 1,627,018      | 3,199,300      | -173,682            | 96.53                  |
|                | 0              | 4,826,318      |                     |                        |
| 5,720,000,000  | 3,600,465,912  | 1,100,839,684  | -193,601,187        | 96.62                  |
|                | 825,093,217    | 5,526,398,813  |                     |                        |
| 12,740,000,000 | 10,683,051,201 | 584,760,241    | -67,795,271         | 99.47                  |
|                | 1,404,393,287  | 12,672,204,729 |                     |                        |
| 91,000,000     | 64,728,134     | 17,593,357     | -8,678,509          | 90.46                  |
|                | 0              | 82,321,491     |                     |                        |
| 91,000,000     | 64,728,134     | 17,593,357     | -8,678,509          | 90.46                  |
|                | 0              | 82,321,491     |                     |                        |
| 12,649,000,000 | 10,618,323,067 | 567,166,884    | -59,116,762         | 99.53                  |
|                | 1,404,393,287  | 12,589,883,238 |                     |                        |

中央政府前瞻基礎建

內政部

歲出機關

中華民國108

經資門分列

| 科 目 |   |   |    |                       | 預算數            |           |             |             |
|-----|---|---|----|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號             | 原預算數           | 預 算 增 減 數 |             |             |
|     |   |   |    |                       |                | 預算追加(減)數  | 動支第二預備金數    | 預算調整數       |
|     |   |   |    |                       |                | 動支第一預備金數  | 經費流用數       | 小 計         |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 12,649,000,000 | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   | 03 | 7208113000-0<br>水環境建設 | 8,413,202,000  | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   | 01 | 7208113010-4<br>水與發展  | 18,900,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    | 02<br>業務費             | 18,900,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   | 01 | 7208113010-4*<br>水與發展 | 799,302,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資           | 16,700,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 782,602,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   | 02 | 7208113020-8<br>水與安全  | 380,000,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | -75,787,000 | -75,787,000 |
|     |   |   |    | 02<br>業務費             | 130,000,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | -25,787,000 | -25,787,000 |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 250,000,000    | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | -50,000,000 | -50,000,000 |
|     |   |   | 02 | 7208113020-8*<br>水與安全 | 5,255,000,000  | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 75,787,000  | 75,787,000  |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 5,255,000,000  | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 75,787,000  | 75,787,000  |
|     |   |   | 03 | 7208113030-1<br>水與環境  | 30,000,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | -10,000,000 | -10,000,000 |
|     |   |   |    | 02<br>業務費             | 20,000,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費            | 10,000,000     | 0         | 0           | 0           |
|     |   |   |    |                       |                | 0         | -10,000,000 | -10,000,000 |

設計畫第2期特別預算  
營建署  
別決算表  
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)      | 決算數            |                | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                | 實現數            | 保留數            |                     |                        |
|                | 應付數            | 合計(2)          |                     |                        |
| 12,649,000,000 | 10,618,323,067 | 567,166,884    | -59,116,762         | 99.53                  |
|                | 1,404,393,287  | 12,589,883,238 |                     |                        |
| 8,413,202,000  | 5,710,271,646  | 1,465,220,422  | -447,848,563        | 94.68                  |
|                | 789,861,369    | 7,965,353,437  |                     |                        |
| 18,900,000     | 15,285,287     | 0              | -3,614,713          | 80.87                  |
|                | 0              | 15,285,287     |                     |                        |
| 18,900,000     | 15,285,287     | 0              | -3,614,713          | 80.87                  |
|                | 0              | 15,285,287     |                     |                        |
| 799,302,000    | 287,654,624    | 15,886,336     | -248,651,944        | 68.89                  |
|                | 247,109,096    | 550,650,056    |                     |                        |
| 16,700,000     | 1,352,745      | 0              | -15,347,255         | 8.10                   |
|                | 0              | 1,352,745      |                     |                        |
| 782,602,000    | 286,301,879    | 15,886,336     | -233,304,689        | 70.19                  |
|                | 247,109,096    | 549,297,311    |                     |                        |
| 304,213,000    | 105,358,833    | 135,781,307    | -44,005,808         | 85.53                  |
|                | 19,067,052     | 260,207,192    |                     |                        |
| 104,213,000    | 50,611,900     | 377,500        | -44,002,600         | 57.78                  |
|                | 9,221,000      | 60,210,400     |                     |                        |
| 200,000,000    | 54,746,933     | 135,403,807    | -3,208              | 100.00                 |
|                | 9,846,052      | 199,996,792    |                     |                        |
| 5,330,787,000  | 3,407,216,896  | 1,295,893,235  | -136,706,354        | 97.44                  |
|                | 490,970,515    | 5,194,080,646  |                     |                        |
| 5,330,787,000  | 3,407,216,896  | 1,295,893,235  | -136,706,354        | 97.44                  |
|                | 490,970,515    | 5,194,080,646  |                     |                        |
| 20,000,000     | 5,527,360      | 9,690,000      | -4,782,640          | 76.09                  |
|                | 0              | 15,217,360     |                     |                        |
| 20,000,000     | 5,527,360      | 9,690,000      | -4,782,640          | 76.09                  |
|                | 0              | 15,217,360     |                     |                        |
| 0              | 0              | 0              | 0                   |                        |
|                | 0              | 0              |                     |                        |

中央政府前瞻基礎建

內政部

歲出機關

中華民國108

經資門分列

| 科 目 |   |    |                |                       | 預算數                                 |               |            |            |   |
|-----|---|----|----------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節              | 名 稱 及 編 號             | 原預算數                                | 預 算 增 減 數     |            |            |   |
|     |   |    |                |                       |                                     | 預算追加(減)數      | 動支第二預備金數   | 預算調整數      |   |
|     |   |    |                |                       |                                     | 動支第一預備金數      | 經費流用數      | 小 計        |   |
|     |   |    | 03             | 7208113030-1*<br>水與環境 | 1,930,000,000                       | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 10,000,000 | 10,000,000 |   |
|     |   |    |                | 04                    | 04<br>獎補助費                          | 1,930,000,000 | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 10,000,000 | 10,000,000 |   |
|     |   |    |                | 04                    | 7208114000-6<br>綠能建設                | 490,000,000   | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                | 01                    | 7208114010-0*<br>加速綠能科學城建置          | 490,000,000   | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                |                       | 04<br>獎補助費                          | 490,000,000   | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                | 05                    | 7208115000-1<br>數位建設                | 31,360,000    | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                | 01                    | 7208115010-5<br>建構開放政府及智慧城市<br>鄉服務  | 12,000,000    | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                |                       | 02<br>業務費                           | 12,000,000    | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                | 01                    | 7208115010-5*<br>建構開放政府及智慧城市<br>鄉服務 | 19,360,000    | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   |    |                |                       | 03<br>設備及投資                         | 19,360,000    | 0          | 0          | 0 |
|     |   |    |                |                       |                                     | 0             | 0          | 0          |   |
|     |   | 合計 | 27,554,562,000 | 0                     | 0                                   | 0             |            |            |   |
|     |   |    |                | 0                     | 0                                   | 0             |            |            |   |



設計畫第2期特別預算  
營建署  
別決算表  
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)      | 決算數            |                | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                | 實現數            | 保留數            |                     |                        |
|                | 應付數            | 合計(2)          |                     |                        |
| 1,940,000,000  | 1,889,228,646  | 7,969,544      | -10,087,104         | 99.48                  |
|                | 32,714,706     | 1,929,912,896  |                     |                        |
| 1,940,000,000  | 1,889,228,646  | 7,969,544      | -10,087,104         | 99.48                  |
|                | 32,714,706     | 1,929,912,896  |                     |                        |
| 490,000,000    | 490,000,000    | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 490,000,000    |                     |                        |
| 490,000,000    | 490,000,000    | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 490,000,000    |                     |                        |
| 490,000,000    | 490,000,000    | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 490,000,000    |                     |                        |
| 31,360,000     | 31,360,000     | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 31,360,000     |                     |                        |
| 12,000,000     | 12,000,000     | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 12,000,000     |                     |                        |
| 12,000,000     | 12,000,000     | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 12,000,000     |                     |                        |
| 19,360,000     | 19,360,000     | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 19,360,000     |                     |                        |
| 19,360,000     | 19,360,000     | 0              | 0                   | 100.00                 |
|                | 0              | 19,360,000     |                     |                        |
| 27,554,562,000 | 20,611,142,681 | 3,175,134,354  | -744,794,174        | 97.30                  |
|                | 3,023,490,791  | 26,809,767,826 |                     |                        |

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出用途別

中華民國108

| 科目 |    |   |   | 經常支出                              |     |             |             |     |             |
|----|----|---|---|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 款  | 項  | 目 | 節 | 名稱及編號                             | 人事費 | 業務費         | 獎補助費        | 債務費 | 小計          |
| 03 | 02 |   |   | 0008000000-0<br>內政部主管             |     |             |             |     |             |
|    |    |   |   | 0008110000-9<br>營建署及所屬            | 0   | 163,755,417 | 156,721,071 | 0   | 320,476,488 |
|    |    |   |   | 5908111000-5<br>城鄉建設              | 0   | 6,381,736   | 92,128,086  | 0   | 98,509,822  |
|    |    |   |   | 5908111010-9<br>城鎮之心工程            | 0   | 6,381,736   | 92,128,086  | 0   | 98,509,822  |
|    |    |   |   | 6008112000-8<br>城鄉建設              | 0   | 64,728,134  | 0           | 0   | 64,728,134  |
|    |    |   |   | 6008112010-1<br>提升道路品質            | 0   | 64,728,134  | 0           | 0   | 64,728,134  |
|    |    |   |   | 7208113000-0<br>水環境建設             | 0   | 80,645,547  | 64,592,985  | 0   | 145,238,532 |
|    |    |   |   | 7208113010-4<br>水與發展              | 0   | 15,285,287  | 0           | 0   | 15,285,287  |
|    |    |   |   | 7208113020-8<br>水與安全              | 0   | 59,832,900  | 64,592,985  | 0   | 124,425,885 |
|    |    |   |   | 7208113030-1<br>水與環境              | 0   | 5,527,360   | 0           | 0   | 5,527,360   |
|    |    |   |   | 7208114000-6<br>綠能建設              | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           |
|    |    |   |   | 7208114010-0<br>加速綠能科學城<br>建置     | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           |
|    |    |   |   | 7208115000-1<br>數位建設              | 0   | 12,000,000  | 0           | 0   | 12,000,000  |
|    |    |   |   | 7208115010-5<br>建構開放政府及<br>智慧城鄉服務 | 0   | 12,000,000  | 0           | 0   | 12,000,000  |
|    |    |   |   | 小 計                               | 0   | 163,755,417 | 156,721,071 | 0   | 320,476,488 |
| 03 | 02 |   |   | 0008000000-0<br>內政部主管             |     |             |             |     |             |
|    |    |   |   | 0008110000-9<br>營建署及所屬            | 0   | 35,018,057  | 149,161,314 | 0   | 184,179,371 |

計畫第2期特別預算  
營建署  
決算分析表

年度至109年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |            |                |                | 合 計            | 備 註 |
|---------|------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 業務費     | 設備及投資      | 獎補助費           | 小計             |                |     |
| 0       | 22,339,763 | 23,291,817,221 | 23,314,156,984 | 23,634,633,472 |     |
| 0       | 1,627,018  | 4,425,559,129  | 4,427,186,147  | 4,525,695,969  |     |
| 0       | 1,627,018  | 4,425,559,129  | 4,427,186,147  | 4,525,695,969  |     |
| 0       | 0          | 12,022,716,354 | 12,022,716,354 | 12,087,444,488 |     |
| 0       | 0          | 12,022,716,354 | 12,022,716,354 | 12,087,444,488 |     |
| 0       | 1,352,745  | 6,353,541,738  | 6,354,894,483  | 6,500,133,015  |     |
| 0       | 1,352,745  | 533,410,975    | 534,763,720    | 550,049,007    |     |
| 0       | 0          | 3,898,187,411  | 3,898,187,411  | 4,022,613,296  |     |
| 0       | 0          | 1,921,943,352  | 1,921,943,352  | 1,927,470,712  |     |
| 0       | 0          | 490,000,000    | 490,000,000    | 490,000,000    |     |
| 0       | 0          | 490,000,000    | 490,000,000    | 490,000,000    |     |
| 0       | 19,360,000 | 0              | 19,360,000     | 31,360,000     |     |
| 0       | 19,360,000 | 0              | 19,360,000     | 31,360,000     |     |
| 0       | 22,339,763 | 23,291,817,221 | 23,314,156,984 | 23,634,633,472 |     |
| 0       | 3,199,300  | 2,987,755,683  | 2,990,954,983  | 3,175,134,354  |     |

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出用途別

中華民國108

| 科目 |   |    |    | 經 常 支 出                |     |             |             |     |             |
|----|---|----|----|------------------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 款  | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                  | 人事費 | 業務費         | 獎補助費        | 債務費 | 小計          |
|    |   | 01 |    | 5908111000-5<br>城鄉建設   | 0   | 7,357,200   | 13,757,507  | 0   | 21,114,707  |
|    |   |    | 01 | 5908111010-9<br>城鎮之心工程 | 0   | 7,357,200   | 13,757,507  | 0   | 21,114,707  |
|    |   | 02 |    | 6008112000-8<br>城鄉建設   | 0   | 17,593,357  | 0           | 0   | 17,593,357  |
|    |   |    | 01 | 6008112010-1<br>提升道路品質 | 0   | 17,593,357  | 0           | 0   | 17,593,357  |
|    |   | 03 |    | 7208113000-0<br>水環境建設  | 0   | 10,067,500  | 135,403,807 | 0   | 145,471,307 |
|    |   |    | 01 | 7208113010-4<br>水與發展   | 0   | 0           | 0           | 0   | 0           |
|    |   |    | 02 | 7208113020-8<br>水與安全   | 0   | 377,500     | 135,403,807 | 0   | 135,781,307 |
|    |   |    | 03 | 7208113030-1<br>水與環境   | 0   | 9,690,000   | 0           | 0   | 9,690,000   |
|    |   |    |    | 保 留 數                  | 0   | 35,018,057  | 149,161,314 | 0   | 184,179,371 |
|    |   |    |    | 合 計                    | 0   | 198,773,474 | 305,882,385 | 0   | 504,655,859 |

## 計畫第2期特別預算

## 營建署

## 決算分析表

年度至109年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |            |                |                | 合計             | 備註 |
|---------|------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 業務費     | 設備及投資      | 獎補助費           | 小計             |                |    |
| 0       | 3,199,300  | 1,100,839,684  | 1,104,038,984  | 1,125,153,691  |    |
| 0       | 3,199,300  | 1,100,839,684  | 1,104,038,984  | 1,125,153,691  |    |
| 0       | 0          | 567,166,884    | 567,166,884    | 584,760,241    |    |
| 0       | 0          | 567,166,884    | 567,166,884    | 584,760,241    |    |
| 0       | 0          | 1,319,749,115  | 1,319,749,115  | 1,465,220,422  |    |
| 0       | 0          | 15,886,336     | 15,886,336     | 15,886,336     |    |
| 0       | 0          | 1,295,893,235  | 1,295,893,235  | 1,431,674,542  |    |
| 0       | 0          | 7,969,544      | 7,969,544      | 17,659,544     |    |
| 0       | 3,199,300  | 2,987,755,683  | 2,990,954,983  | 3,175,134,354  |    |
| 0       | 25,539,063 | 26,279,572,904 | 26,305,111,967 | 26,809,767,826 |    |

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
歲出用途別  
中華民國108

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱      |                |             |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|
|                 | 城鎮之心工程        | 提升道路品質         | 水與發展        |
| 02業務費           | 6,381,736     | 64,728,134     | 15,285,287  |
| 0201 教育訓練費      | 0             | 0              | 0           |
| 0202 水電費        | 0             | 22,020         | 0           |
| 0203 通訊費        | 0             | 82,214         | 0           |
| 0215 資訊服務費      | 0             | 10,000         | 0           |
| 0219 其他業務租金     | 61,225        | 361,061        | 0           |
| 0221 稅捐及規費      | 0             | 46,115         | 0           |
| 0231 保險費        | 0             | 0              | 0           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 1,468,810     | 1,824,848      | 12,500      |
| 0251 委辦費        | 3,105,000     | 24,128,868     | 15,269,000  |
| 0271 物品         | 104,785       | 181,620        | 0           |
| 0279 一般事務費      | 993,533       | 32,583,373     | 800         |
| 0282 房屋建築養護費    | 0             | 172,997        | 0           |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0             | 7,895          | 0           |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0             | 144,012        | 0           |
| 0291 國內旅費       | 647,738       | 5,163,081      | 2,987       |
| 0294 運費         | 0             | 0              | 0           |
| 0295 短程車資       | 645           | 30             | 0           |
| 03設備及投資         | 1,627,018     | 0              | 1,352,745   |
| 0303 公共建設及設施費   | 0             | 0              | 1,352,745   |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 1,627,018     | 0              | 0           |
| 04獎補助費          | 4,517,687,215 | 12,022,716,354 | 533,410,975 |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 1,265,181,077 | 2,632,306,819  | 533,410,975 |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 2,939,322,338 | 9,132,157,317  | 0           |
| 0429 對福建省各縣之補助  | 313,183,800   | 258,252,218    | 0           |
| 小    計          | 4,525,695,969 | 12,087,444,488 | 550,049,007 |
| 保留數             |               |                |             |
| 02業務費           | 7,357,200     | 17,593,357     | 0           |
| 0251 委辦費        | 7,357,200     | 17,593,357     | 0           |
| 03設備及投資         | 3,199,300     | 0              | 0           |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 3,199,300     | 0              | 0           |
| 04獎補助費          | 1,114,597,191 | 567,166,884    | 15,886,336  |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 194,890,840   | 193,289,841    | 15,886,336  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 743,697,220   | 343,711,368    | 0           |

計畫第2期特別預算  
營建署  
決算累計表  
年度至109年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱      |               |             |               |                |
|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 水與安全          | 水與環境          | 加速綠能科學城建置   | 建構開放政府及智慧城鄉服務 | 合計             |
| 59,832,900    | 5,527,360     | 0           | 12,000,000    | 163,755,417    |
| 3,900         | 0             | 0           | 0             | 3,900          |
| 182,393       | 1,176,469     | 0           | 0             | 1,380,882      |
| 97,465        | 1,186,802     | 0           | 0             | 1,366,481      |
| 0             | 0             | 0           | 12,000,000    | 12,010,000     |
| 1,421,577     | 11,998        | 0           | 0             | 1,855,861      |
| 100           | 0             | 0           | 0             | 46,215         |
| 38,000        | 0             | 0           | 0             | 38,000         |
| 335,578       | 28,310        | 0           | 0             | 3,670,046      |
| 55,654,165    | 310,000       | 0           | 0             | 98,467,033     |
| 181,023       | 220,316       | 0           | 0             | 687,744        |
| 492,203       | 1,294,819     | 0           | 0             | 35,364,728     |
| 6,300         | 310,535       | 0           | 0             | 489,832        |
| 0             | 2,090         | 0           | 0             | 9,985          |
| 59,850        | 325,800       | 0           | 0             | 529,662        |
| 1,360,209     | 654,490       | 0           | 0             | 7,828,505      |
| 0             | 5,450         | 0           | 0             | 5,450          |
| 137           | 281           | 0           | 0             | 1,093          |
| 0             | 0             | 0           | 19,360,000    | 22,339,763     |
| 0             | 0             | 0           | 0             | 1,352,745      |
| 0             | 0             | 0           | 19,360,000    | 20,987,018     |
| 3,962,780,396 | 1,921,943,352 | 490,000,000 | 0             | 23,448,538,292 |
| 2,720,611,689 | 1,846,484,370 | 490,000,000 | 0             | 9,487,994,930  |
| 1,206,340,847 | 74,870,686    | 0           | 0             | 13,352,691,188 |
| 35,827,860    | 588,296       | 0           | 0             | 607,852,174    |
| 4,022,613,296 | 1,927,470,712 | 490,000,000 | 31,360,000    | 23,634,633,472 |
| 377,500       | 9,690,000     | 0           | 0             | 35,018,057     |
| 377,500       | 9,690,000     | 0           | 0             | 35,018,057     |
| 0             | 0             | 0           | 0             | 3,199,300      |
| 0             | 0             | 0           | 0             | 3,199,300      |
| 1,431,297,042 | 7,969,544     | 0           | 0             | 3,136,916,997  |
| 958,736,772   | 7,969,544     | 0           | 0             | 1,370,773,333  |
| 472,408,613   | 0             | 0           | 0             | 1,559,817,201  |

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
歲出用途別  
中華民國108

| 用途別科目名稱及編號     | 工作計畫科目名稱      |                |             |
|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                | 城鎮之心工程        | 提升道路品質         | 水與發展        |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 176,009,131   | 30,165,675     | 0           |
| 小計             | 1,125,153,691 | 584,760,241    | 15,886,336  |
| 合計             | 5,650,849,660 | 12,672,204,729 | 565,935,343 |



計畫第2期特別預算  
營建署  
決算累計表  
年度至109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設

內政部

公庫撥入

中華民國108年

經資門併計

| 項目                          | 歲出實現數<br>(1)   | 加 項           |           |              |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
|                             |                | 預付款<br>(2)    | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                          | 20,611,142,681 | 5,257,123,288 | 0         | 0            |
| 本年度                         | 20,611,142,681 | 5,257,123,288 | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                     | 20,611,142,681 | 5,257,123,288 | 0         | 0            |
| 5908111010<br>城鎮之心工程        | 3,696,459,834  | 1,432,174,125 | 0         | 0            |
| 6008112010<br>提升道路品質        | 10,683,051,201 | 1,728,400,632 | 0         | 0            |
| 7208113010<br>水與發展          | 302,939,911    | 262,995,432   | 0         | 0            |
| 7208113020<br>水與安全          | 3,512,575,729  | 1,792,868,849 | 0         | 0            |
| 7208113030<br>水與環境          | 1,894,756,006  | 40,684,250    | 0         | 0            |
| 7208114010<br>加速綠能科學城建置     | 490,000,000    | 0             | 0         | 0            |
| 7208115010<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 31,360,000     | 0             | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                      | 0              | 0             | 0         | 0            |
| 以前年度                        | 0              | 0             | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 0              | 0             | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                 | 0              | 0             | 0         | 0            |

計畫第2期特別預算  
營建署  
數分析表

度至109年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                              |                    |
| 0                | 6,004,481    | 0                               | 25,874,270,450                               | 941,501,857        |
| 0                | 6,004,481    | 0                               | 25,874,270,450                               | 941,501,857        |
| 0                | 6,004,481    | 0                               | 25,874,270,450                               | 941,501,857        |
| 0                | 3,817,893    | 0                               | 5,132,451,852                                | 522,215,701        |
| 0                | 2,186,588    | 0                               | 12,413,638,421                               | 260,752,896        |
| 0                | 0            | 0                               | 565,935,343                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 5,305,444,578                                | 148,843,260        |
| 0                | 0            | 0                               | 1,935,440,256                                | 9,690,000          |
| 0                | 0            | 0                               | 490,000,000                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 31,360,000                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

歲入保留分析表

中華民國109年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

| 年度  | 科目名稱及編號                | 歲入保留       |     |            |   | 保留原因說明及因應改善措施               |
|-----|------------------------|------------|-----|------------|---|-----------------------------|
|     |                        | 應收數        | 保留數 | 合計         | % |                             |
| 109 | 0708110600-4<br>廢舊物資售價 | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 |   | 主要係補助各縣市政府工程之土石方處理費及刨除料等繳庫。 |
|     | 小計                     | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 |   |                             |
|     | 合計                     | 87,931,784 | 0   | 87,931,784 |   |                             |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元；%

| 年度  | 科目名稱及編號                | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |   | 餘絀數(或減免、註銷數)<br>原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
|     |                        | 金 額                | % |                             |
| 109 | 0708110600-4<br>廢舊物資售價 | 87,931,784         |   | 係補助各縣市政府工程之土石方處理費及刨除料超收。    |
|     | 小計                     | 87,931,784         |   |                             |
|     | 本年度合計                  | 87,931,784         |   |                             |

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
歲出保留  
中華民國108年

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號           | 歲 出 保 留       |               |               |       |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|     |                         | 應付數           | 保留數           | 合計            | %     |
| 109 | 5908111010-9<br>城鎮之心工程  | 4,142,918     | 21,114,707    | 25,257,625    | 16.30 |
| 109 | 5908111010-9*<br>城鎮之心工程 | 825,093,217   | 1,104,038,984 | 1,929,132,201 | 33.70 |
| 109 | 6008112010-1<br>提升道路品質  | 0             | 17,593,357    | 17,593,357    | 19.33 |
| 109 | 6008112010-1*<br>提升道路品質 | 1,404,393,287 | 567,166,884   | 1,971,560,171 | 15.59 |

計畫第2期特別預算  
營建署  
分析表  
度至109年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |               |                          |    |
|--------|-----|---------------|--------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額            | 保留原因說明<br>及相關改善措施        | 備註 |
| 經常門    | C5  | 1,437,500     | 工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。   |    |
|        | C11 | 688,068       | 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。      |    |
|        | C13 | 7,357,200     | 委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |    |
|        | C13 | 14,749,357    | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |    |
|        | C15 | 1,025,500     | 補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。    |    |
| 資本門    | A5  | 1,125,929,961 | 工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。   |    |
|        | A11 | 123,392,606   | 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。      |    |
|        | A13 | 542,232,987   | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |    |
|        | A15 | 134,377,347   | 補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。    |    |
|        | C5  | 850,500       | 受規劃或發包作業時程影響。            |    |
|        | C11 | 2,348,800     | 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。      |    |
| 經常門    | C13 | 17,593,357    | 委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |    |
| 資本門    | A3  | 144,760,304   | 地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。    |    |
|        | A5  | 19,977,588    | 工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。   |    |
|        | A7  | 3,573,508     | 發包前後計畫(設計)變更或發包困難。       |    |
|        | A8  | 458,546       | 受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。 |    |
|        | A11 | 619,433,883   | 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。      |    |

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
歲出保留  
中華民國108年

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號         | 歲 出 保 留     |               |               |       |
|-----|-----------------------|-------------|---------------|---------------|-------|
|     |                       | 應付數         | 保留數           | 合計            | %     |
| 109 | 7208113010-4*<br>水與發展 | 247,109,096 | 15,886,336    | 262,995,432   | 32.90 |
| 109 | 7208113020-8<br>水與安全  | 19,067,052  | 135,781,307   | 154,848,359   | 50.90 |
| 109 | 7208113020-8*<br>水與安全 | 490,970,515 | 1,295,893,235 | 1,786,863,750 | 33.52 |



計畫第2期特別預算  
營建署  
分析表  
度至109年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |               |                                     |    |
|--------|-----|---------------|-------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額            | 保留原因說明<br>及相關改善措施                   | 備註 |
| 資本門    | A13 | 1,154,598,622 | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。            |    |
|        | A15 | 13,486,185    | 補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。               |    |
|        | A17 | 7,505,008     | 補助地方政府經費未及納入地方政府預算。                 |    |
|        | A18 | 2,418,331     | 廠商違約，提起訴訟。                          |    |
|        | C13 | 5,348,196     | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。            |    |
|        | A13 | 262,995,432   | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。            |    |
|        | A13 | 3,185,356     | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。            |    |
|        | C13 | 9,598,500     | 委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。            |    |
|        | C13 | 139,064,503   | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。            |    |
|        | C14 | 3,000,000     | 補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。              |    |
| 資本門    | A3  | 142,887,477   | 地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。               |    |
|        | A3  | 8,190,000     | 因交維計畫等或路權核定機關審核作業期程較長，尚未核可，致工程無法施作。 |    |
|        | A5  | 339,787,623   | 工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。              |    |
|        | A7  | 112,097,136   | 發包前後計畫(設計)變更或發包困難。                  |    |
|        | A8  | 5,013,459     | 受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。            |    |
|        | A11 | 84,405,904    | 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。                 |    |
|        | A13 | 1,021,995,630 | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。            |    |

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
歲出保留  
中華民國108年

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號         | 歲 出 保 留       |               |               |       |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|     |                       | 應付數           | 保留數           | 合計            | %     |
| 109 | 7208113030-1<br>水與環境  | 0             | 9,690,000     | 9,690,000     | 48.45 |
| 109 | 7208113030-1*<br>水與環境 | 32,714,706    | 7,969,544     | 40,684,250    | 2.10  |
|     | 經常門小計                 | 23,209,970    | 184,179,371   | 207,389,341   | 34.50 |
|     | 資本門小計                 | 3,000,280,821 | 2,990,954,983 | 5,991,235,804 | 22.23 |
|     | 經資門小計                 | 3,023,490,791 | 3,175,134,354 | 6,198,625,145 | 22.50 |
|     | 經常門合計                 | 23,209,970    | 184,179,371   | 207,389,341   | 34.50 |
|     | 資本門合計                 | 3,000,280,821 | 2,990,954,983 | 5,991,235,804 | 22.23 |
|     | 經資門合計                 | 3,023,490,791 | 3,175,134,354 | 6,198,625,145 | 22.50 |

計畫第2期特別預算  
營建署  
分析表  
度至109年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |               |            |                          |                          |  |
|--------|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 經資門    | 類型            | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施        | 備註                       |  |
| 經常門    | A14           | 29,933,584 | 補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。   |                          |  |
|        | A18           | 24,255,365 | 廠商違約，提起訴訟。               |                          |  |
|        | C11           | 12,937,112 | 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。      |                          |  |
|        | C13           | 5,360,460  | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |                          |  |
|        | C13           | 9,690,000  | 委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |                          |  |
|        | 資本門           | A13        | 40,684,250               | 補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |  |
|        |               |            | 207,389,341              |                          |  |
|        |               |            | 5,991,235,804            |                          |  |
|        |               |            | 6,198,625,145            |                          |  |
|        |               |            | 207,389,341              |                          |  |
|        | 5,991,235,804 |            |                          |                          |  |
|        | 6,198,625,145 |            |                          |                          |  |

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
歲出賸餘（或減  
中華民國108年

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號          | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |       | 經常門 |            |
|-----|------------------------|------------------|-------|-----|------------|
|     |                        | 金額               | %     | 類型  | 金額         |
| 109 | 5908111010-9<br>城鎮之心工程 | 229,150,340      | 3.90  | 1   | 21,261,064 |
|     |                        |                  |       | 4   | 780,000    |
|     |                        |                  |       | 6   | 13,334,407 |
|     | 6008112010-1<br>提升道路品質 | 67,795,271       | 0.53  | 1   | 7,876,493  |
|     |                        |                  |       | 6   | 802,016    |
|     | 7208113010-4<br>水與發展   | 252,266,657      | 30.83 | 1   | 383,713    |
|     |                        |                  |       | 6   | 3,231,000  |
|     | 7208113020-8<br>水與安全   | 180,712,162      | 3.21  | 1   | 37,227,475 |
|     |                        |                  |       |     |            |
|     |                        |                  |       |     |            |

計畫第2期特別預算  
營建署  
免、註銷) 分析表  
度至109年度

單位:新臺幣元;%

| 經常門               | 資本門 |             |                   | 備註 |
|-------------------|-----|-------------|-------------------|----|
| 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 | 類型  | 金額          | 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 |    |
| 按業務需要而減少支付。       | 1   | 151,200     | 按業務需要而減少支付。       |    |
| 計畫變更致未實施或工作量減少。   | 6   | 193,601,187 | 補(捐)助計畫經費結餘。      |    |
| 補(捐)助計畫經費結餘。      | 8   | 22,482      | 採購財物結餘。           |    |
| 按業務需要而減少支付。       | 6   | 59,116,762  | 補(捐)助計畫經費結餘。      |    |
| 委辦計畫經費結餘。         |     | 0           |                   |    |
| 按業務需要而減少支付。       | 6   | 233,304,689 | 補(捐)助計畫經費結餘。      |    |
| 委辦計畫經費結餘。         | 7   | 15,347,255  | 營繕工程結餘。           |    |
| 按業務需要而減少支付。       | 4   | 2,156,235   | 計畫變更致未實施或工作量減少。   |    |

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
歲出賸餘（或減  
中華民國108年

| 年度 | 工作計畫<br>名稱及編號        | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |      | 經常門 |            |
|----|----------------------|------------------|------|-----|------------|
|    |                      | 金額               | %    | 類型  | 金額         |
|    |                      |                  |      | 6   | 6,775,125  |
|    |                      |                  |      | 6   | 3,208      |
|    | 7208113030-1<br>水與環境 | 14,869,744       | 0.76 | 1   | 4,782,640  |
|    | 小計                   | 744,794,174      | 2.76 |     | 96,457,141 |
|    | 本年度合計                | 744,794,174      | 2.76 |     | 96,457,141 |

計畫第2期特別預算  
營建署  
免、註銷) 分析表  
度至109年度

單位:新臺幣元；%

| 經常門               |    | 資本門         |                   | 備註 |
|-------------------|----|-------------|-------------------|----|
| 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 | 類型 | 金額          | 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 |    |
| 委辦計畫經費結餘。         | 6  | 134,550,119 | 補(捐)助計畫經費結餘。      |    |
| 補(捐)助計畫經費結餘。      |    | 0           |                   |    |
| 按業務需要而減少支付。       | 6  | 10,087,104  | 補(捐)助計畫經費結餘。      |    |
|                   |    | 648,337,033 |                   |    |
|                   |    | 648,337,033 |                   |    |

中央政府前瞻基礎建  
內政部  
重大計畫執  
中華民國108

| 計畫名稱         | 計畫總金額      | 截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數 | 可支用預算數   |            |            | 執行數        |           |         |            |
|--------------|------------|-------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|
|              |            |                         | 以前<br>年度 | 本年度        | 合計         | 本期執行數      |           |         |            |
|              |            |                         |          |            |            | 實現數        | 應付數       | 賸餘數     | 合計         |
| 總計           | 64,240,360 | 27,554,562              | 0        | 27,554,562 | 27,554,562 | 20,611,143 | 3,023,491 | 744,794 | 24,379,428 |
| 城鎮之心工<br>程   | 8,380,000  | 5,880,000               | 0        | 5,880,000  | 5,880,000  | 3,696,460  | 829,236   | 229,150 | 4,754,846  |
| 提升道路品<br>質計畫 | 20,940,000 | 12,740,000              | 0        | 12,740,000 | 12,740,000 | 10,683,051 | 1,404,394 | 67,795  | 12,155,240 |
| 再生水工程        | 2,036,000  | 818,202                 | 0        | 818,202    | 818,202    | 302,940    | 247,109   | 252,267 | 802,316    |



設計畫第2期特別決算  
營建署  
行績效報告表  
年度至109年度

單位：新臺幣千元

|            |           |         |            | 執行數占預算數<br>百分比%              |                              |                              |       |                                            |                                            |                                            |       | 執行未達90%之原因<br>及其改進措施                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------|---------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 累計 執行數     |           |         |            | 本期執行數占<br>可支用預算數             |                              |                              |       | 累計執行數占截至本年度已編列                             |                                            |                                            |       |                                                                                                                                                                                        |
| 實現數        | 應付數       | 賸餘數     | 合計         | 本期實現數占<br>可支用<br>預算數<br>百分比% | 本期應付數占<br>可支用<br>預算數<br>百分比% | 本期賸餘數占<br>可支用<br>預算數<br>百分比% | 合計    | 累計實現數占<br>截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數百<br>分比 % | 累計應付數占<br>截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數百<br>分比 % | 累計賸餘數占<br>截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數百<br>分比 % | 合計    |                                                                                                                                                                                        |
| 20,611,143 | 3,023,491 | 744,794 | 24,379,428 | 74.80                        | 10.97                        | 2.70                         | 88.48 | 74.80                                      | 10.97                                      | 2.70                                       | 88.48 | 1. 落後原因:落後原因為競爭型計畫工程預算規模大、前置規劃設計作業時程較長、發包工程招標困難多次流標以及變更設計作業時程延誤等因素，致預算執行落後。<br>2. 本部營建署持續督導各直轄市、縣(市)政府趕辦各項補助計畫工程發包及施工進度，109年6月至9月時已赴各直轄市、縣(市)政府辦理現地督導，並自10月起每月召開管考會議增加雙周專案督導，以期趕上預算執行。 |
| 3,696,460  | 829,236   | 229,150 | 4,754,846  | 62.86                        | 14.10                        | 3.90                         | 80.86 | 62.86                                      | 14.10                                      | 3.90                                       | 80.86 |                                                                                                                                                                                        |
| 10,683,051 | 1,404,394 | 67,795  | 12,155,240 | 83.85                        | 11.02                        | 0.53                         | 95.41 | 83.85                                      | 11.02                                      | 0.53                                       | 95.41 |                                                                                                                                                                                        |
| 302,940    | 247,109   | 252,267 | 802,316    | 37.03                        | 30.20                        | 30.83                        | 98.06 | 37.03                                      | 30.20                                      | 30.83                                      | 98.06 |                                                                                                                                                                                        |

中央政府前瞻基礎建  
內政部  
重大計畫執  
中華民國108

| 計畫名稱                         | 計畫總金額      | 截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數 | 可支用預算數   |           |           | 執行數       |         |         |           |
|------------------------------|------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
|                              |            |                         | 以前<br>年度 | 本年度       | 合計        | 本期執行數     |         |         |           |
|                              |            |                         |          |           |           | 實現數       | 應付數     | 賸餘數     | 合計        |
| 縣市管河川<br>及區域排水<br>整體改善計<br>畫 | 28,000,000 | 5,635,000               | 0        | 5,635,000 | 5,635,000 | 3,512,576 | 510,037 | 180,712 | 4,203,325 |
| 全國水環境<br>改善計畫                | 4,135,000  | 1,960,000               | 0        | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,894,756 | 32,715  | 14,870  | 1,942,341 |
| 科學城低碳<br>智慧環境基<br>礎建置        | 718,000    | 490,000                 | 0        | 490,000   | 490,000   | 490,000   | 0       | 0       | 490,000   |
| 民生公共物<br>聯網—水資<br>源物聯網       | 31,360     | 31,360                  | 0        | 31,360    | 31,360    | 31,360    | 0       | 0       | 31,360    |

設計畫第2期特別決算  
營建署  
行績效報告表  
年度至109年度

單位：新臺幣千元

|           |         |         |           | 執行數占預算數<br>百分比%              |                              |                              |        |                               |                               |                               |        | 執行未達90%之原因<br>及其改進措施                                                                                                        |
|-----------|---------|---------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 累計 執行數    |         |         |           | 本期執行數占<br>可支用預算數             |                              |                              |        | 累計執行數占截至本年度已編列                |                               |                               |        |                                                                                                                             |
| 實現數       | 應付數     | 賸餘數     | 合計        | 本期實現數占<br>可支用<br>預算數<br>百分比% | 本期應付數占<br>可支用<br>預算數<br>百分比% | 本期賸餘數占<br>可支用<br>預算數<br>百分比% | 合計     | 累計實現數占<br>截至本年度已<br>編列預算數百分比% | 累計應付數占<br>截至本年度已<br>編列預算數百分比% | 累計賸餘數占<br>截至本年度已<br>編列預算數百分比% | 合計     |                                                                                                                             |
| 3,512,576 | 510,037 | 180,712 | 4,203,325 | 62.33                        | 9.05                         | 3.21                         | 74.59  | 62.33                         | 9.05                          | 3.21                          | 74.59  | 因部分縣市政府提報申請案件時程較晚，未及於年度完成設計發包作業，又因部分案件多次流標及涉及管遷等因素，影響既定進度，導致計畫經費執行落後。<br>將不定期密集召開進度管控會議，並請各縣市政府持續追蹤控管補助案件之執行進度，及加強控管經費執行情況。 |
| 1,894,756 | 32,715  | 14,870  | 1,942,341 | 96.67                        | 1.67                         | 0.76                         | 99.10  | 96.67                         | 1.67                          | 0.76                          | 99.10  |                                                                                                                             |
| 490,000   | 0       | 0       | 490,000   | 100.00                       | 0.00                         | 0.00                         | 100.00 | 100.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 100.00 |                                                                                                                             |
| 31,360    | 0       | 0       | 31,360    | 100.00                       | 0.00                         | 0.00                         | 100.00 | 100.00                        | 0.00                          | 0.00                          | 100.00 |                                                                                                                             |

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出按職能及經

中華民國108

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 經 常        |               |      |            |         |                 |
|----------------|------------|---------------|------|------------|---------|-----------------|
|                | 受僱人員<br>報酬 | 商品及勞務<br>購買支出 | 債務利息 | 土地租金支<br>出 | 經 常 移 轉 |                 |
|                |            |               |      |            | 對企業     | 對家庭及民間<br>非營利機構 |
| 總 計            | 3,670      | 195,104       | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 01一般公共事務       | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 02防衛           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 03公共秩序與安全      | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 04教育           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 05保健           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 06社會安全與福利      | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 07住宅及社區服務      | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 08娛樂、文化與宗教     | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 09燃料與能源        | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 10農、林、漁、牧業     | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 11礦業、製造業及營造業   | 1,469      | 12,270        | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 12運輸及通信        | 1,825      | 80,497        | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 13其他經濟服務       | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 14環境保護         | 376        | 102,337       | 0    | 0          | 0       | 0               |
| 15其他支出         | 0          | 0             | 0    | 0          | 0       | 0               |

## 計畫第2期特別預算

## 營建署

## 濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

| 支 出     |     |            | 資 本 支 出   |              |       |         |
|---------|-----|------------|-----------|--------------|-------|---------|
| 經 常 移 轉 |     | 經常支出<br>合計 | 投 資 及 增 資 |              |       | 資 本 移 轉 |
| 對政府     | 對國外 |            | 對營業基金     | 對非營業特種<br>基金 | 對民間企業 | 對企業     |
| 305,883 | 0   | 504,657    | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 105,886 | 0   | 119,625    | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 82,322     | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 199,997 | 0   | 302,710    | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出按職能及經

中華民國108

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 資本支出            |            |     |          |            |        |       |
|----------------|-----------------|------------|-----|----------|------------|--------|-------|
|                | 資本移轉            |            |     | 土地<br>購入 | 無形資<br>產購入 | 固定資本形成 |       |
|                | 對家庭及民間<br>非營利機構 | 對政府        | 對國外 |          |            | 住宅     | 非住宅房屋 |
| 總計             | 0               | 26,279,573 | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 01一般公共事務       | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 02防衛           | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 03公共秩序與安全      | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 04教育           | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 05保健           | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 06社會安全與福利      | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 07住宅及社區服務      | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 08娛樂、文化與宗教     | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 09燃料與能源        | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 10農、林、漁、牧業     | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 11礦業、製造業及營造業   | 0               | 5,526,399  | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 12運輸及通信        | 0               | 12,589,883 | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 13其他經濟服務       | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 14環境保護         | 0               | 8,163,291  | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |
| 15其他支出         | 0               | 0          | 0   | 0        | 0          | 0      | 0     |

## 計畫第2期特別預算

## 營建署

## 濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |      |        |             |      | 資本支出<br>合計 | 總計         |
|-------------|------|--------|-------------|------|------------|------------|
| 固 定 資 本 形 成 |      |        |             |      |            |            |
| 營建工程        | 運輸工具 | 資訊軟體   | 機器及其他設<br>備 | 土地改良 |            |            |
| 1,353       | 0    | 23,848 | 338         | 0    | 26,305,112 | 26,809,769 |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 0           | 0    | 4,488  | 338         | 0    | 5,531,225  | 5,650,850  |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 12,589,883 | 12,672,205 |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |
| 1,353       | 0    | 19,360 | 0           | 0    | 8,184,004  | 8,486,714  |
| 0           | 0    | 0      | 0           | 0    | 0          | 0          |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
內政部營建署  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱           | 金額            | 科目名稱           | 金額            |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 資產           | 5,351,059,553 | 2 負債           | 3,023,490,791 |
| 11 流動資產        | 5,351,059,553 | 21 流動負債        | 3,023,490,791 |
| 110303 應收帳款    | 87,931,784    | 210301 應付帳款    | 9,221,000     |
| 110398 其他應收款   | 6,004,481     | 210501 應付其他政府款 | 3,014,269,791 |
| 111101 預付其他政府款 | 5,257,123,288 | 3 淨資產          | 2,327,568,762 |
|                |               | 31 資產負債淨額      | 2,327,568,762 |
|                |               | 310101 資產負債淨額  | 2,327,568,762 |
| 合 計            | 5,351,059,553 | 合 計            | 5,351,059,553 |

附註：



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
內政部營建署  
收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 小 計            | 合 計            |
|---------|----------------|----------------|
| 收入      |                | 25,962,202,234 |
| 公庫撥入數   | 25,874,270,450 |                |
| 財產收益    | 87,931,784     |                |
| 支出      |                | 23,612,293,709 |
| 業務支出    | 163,755,417    |                |
| 獎補助支出   | 23,448,538,292 |                |
| 收支餘絀    |                | 2,349,908,525  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                     | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                         | 小 計        | 合 計        |     |
| 110 | 06 | 21 | 預算性質部分                                                                                  |            | 87,931,784 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                   |            | 87,931,784 |     |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                           |            | 87,931,784 |     |
|     |    |    | 0708110600-4<br>廢舊物資售價                                                                  | 87,931,784 |            |     |
|     |    |    | 340036 轉帳傳票<br>審計機關修正增列應收帳款(審修110<br>0615台審部五字第11000585141號函,<br>廢舊物資售價由公務預算改列前瞻2<br>期) | 87,931,784 |            |     |
|     |    |    | 總 計                                                                                     |            | 87,931,784 |     |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                               | 金 額       |           | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                   | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                                                            |           | 6,004,481 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                             |           | 6,004,481 |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                     |           | 6,004,481 |    |
|     |    |    | 5908111000-5<br>城鄉建設                                                              | 3,817,893 |           |    |
|     |    |    | 5908111010-9*<br>城鎮之心工程                                                           | 3,817,893 |           |    |
| 110 | 01 | 16 | 340027 轉帳傳票<br>前瞻連江・城鎮之心景觀及植栽工程107-G101-0202-7200-2020<br>72000000 連江縣政府          | 3,817,893 |           |    |
|     |    |    | 6008112000-8<br>城鄉建設                                                              | 2,186,588 |           |    |
|     |    |    | 6008112010-1*<br>提升道路品質                                                           | 2,186,588 |           |    |
| 110 | 01 | 16 | 340027 轉帳傳票<br>屏東縣立圖書館周邊公共通行空間改善計畫106-G201-0201-1301-2040<br>13000000 屏東縣政府       | 319,654   |           |    |
| 110 | 01 | 16 | 340027 轉帳傳票<br>琉球鄉環島公路人行步道及公共環境無障礙空間改善計畫106-G201-0201-1322-2210<br>13000000 屏東縣政府 | 3,362     |           |    |
| 110 | 01 | 16 | 340027 轉帳傳票<br>冬山鄉三奇村奉尊宮廟埕廣場及周邊環境改善工程108-G201-0201-0208-2160<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶  | 1,863,572 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                               |           | 6,004,481 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                         | 金 額        |               | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                             | 小計         | 合計            |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                                                                                      |            | 5,257,123,288 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                       |            | 5,257,123,288 |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                                               |            | 5,257,123,288 |    |
|     |    |    | 5908111000-5<br>城鄉建設                                                                                        | 17,900,425 |               |    |
|     |    |    | 5908111010-9<br>城鎮之心工程                                                                                      | 17,900,425 |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640019 轉帳憑單<br>109年度嘉義縣環境景觀總顧問計畫<br>10000000 嘉義縣政府                                                          | 1,062,000  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640019 轉帳憑單<br>109年度臺南市環境景觀總顧問計畫<br>67000000 臺南市政府                                                          | 600,000    |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640019 轉帳憑單<br>109年度澎湖縣環境景觀總顧問計畫<br>16000000 澎湖縣政府                                                          | 810,000    |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640019 轉帳憑單<br>屏東縣環境景觀總顧問109年度計畫<br>13000000 屏東縣政府                                                          | 1,437,500  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640019 轉帳憑單<br>109年度基隆市環境景觀總顧問計畫<br>17000000 基隆市政府                                                          | 1,327,500  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640041 轉帳憑單<br>城鎮之心工程實支轉暫付-109年度<br>花蓮縣環境景觀總顧問計畫,經常門<br>-獎補助費,108-G101-0201-1500-80<br>10<br>15000000 花蓮縣政府 | 675,000    |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單<br>109年度雲林縣跨域整合及環境景觀<br>輔導計畫<br>09000000 雲林縣政府                                                  | 1,025,500  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單<br>109年度新北市環境景觀總顧問計畫<br>65000000 新北市政府                                                          | 330,000    |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單<br>109年度苗栗縣環境景觀總顧問計畫<br>05000000 苗栗縣政府                                                          | 1,394,000  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單                                                                                                 | 1,168,000  |               |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                            | 金 額           |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------|---------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                | 小計            | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 新竹市109年度環境景觀總顧問計畫<br>18000000 新竹市政府                            |               |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單<br>108年度高雄市辦理城鎮之心工程計畫環境景觀督導團<br>64000000 高雄市政府     | 13,068        |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單<br>臺東縣109年度環境景觀總顧問執行計畫<br>14000000 台東縣政府           | 1,260,000     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單<br>109年度彰化縣環境景觀總顧問執行計畫<br>07000000 彰化縣政府           | 723,957       |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640056 轉帳憑單<br>109年度高雄市辦理城鎮之心工程計畫環境景觀督導團<br>64000000 高雄市政府     | 2,366,400     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640059 轉帳憑單<br>109年度嘉義市環境景觀總顧問計畫<br>20000000 嘉義市政府             | 1,200,000     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640059 轉帳憑單<br>109年度南投縣環境景觀總顧問計畫<br>08000000 南投縣政府             | 2,507,500     |    |    |
|     |    |    | 5908111000-5<br>城鄉建設                                           | 1,414,273,700 |    |    |
|     |    |    | 5908111010-9*<br>城鎮之心工程                                        | 1,414,273,700 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640042 轉帳憑單<br>宜蘭里海創生計畫一壯圍及蘇北海岸先導計畫<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶        | 600,000       |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640042 轉帳憑單<br>礁溪生活之心提生計畫-再次看見山光水社<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶         | 35,014,948    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640042 轉帳憑單<br>員山水故鄉宜蘭創生前導計畫一風田野地休憩服務空間第一期<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶 | 4,212,551     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640043 轉帳憑單<br>「洄瀾。回藍」-花蓮市河海人文廊道建置計畫-花東鐵路門戶景觀工程                | 40,263,771    |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                   | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                       | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 15000000 花蓮縣政府<br>640043 轉帳憑單 19,531,542<br>「洄瀾。回藍」-花蓮市河海人文廊道建置計畫-海洋活力地景及港濱景觀綠廊景觀工程<br>15000000 花蓮縣政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640043 轉帳憑單 3,330,000<br>109年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫<br>15000000 花蓮縣政府                                        |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640043 轉帳憑單 3,373,041<br>活化幸福廣場-產業及人才發展計畫<br>15000000 花蓮縣政府                                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640043 轉帳憑單 1,747,497<br>「洄瀾。回藍」-花蓮市河海人文廊道建置計畫<br>15000000 花蓮縣政府                                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640043 轉帳憑單 3,541,332<br>鳳林創生辦公室周邊環境營造<br>15000000 花蓮縣政府                                              |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640044 轉帳憑單 1,978,432<br>點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫<br>71000000 金門縣政府                                        |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640044 轉帳憑單 59,163,866<br>點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-運動場周邊改善工程<br>71000000 金門縣政府                             |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640044 轉帳憑單 46,155,395<br>點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫-海濱公園改善工程<br>71000000 金門縣政府                              |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單 1,319,969<br>屏東縣獅子鄉內文內海生態環境改善計畫(僱工購料)<br>13000000 屏東縣政府                                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單 44,052,943<br>殺蛇溪生活心樂章【地坑博物館及水池地景活化計畫】<br>13000000 屏東縣政府                                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單 6,138,643<br>屏東縣萬巒綠環境營造計畫及工程<br>13000000 屏東縣政府                                            |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                           |            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                               |            | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單<br>臺鐵林口線路廊活化工程(第二期)<br>68000000 桃園市政府             | 6,141,560  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單<br>109年度屏東縣社區規劃師駐地輔導<br>計畫<br>13000000 屏東縣政府      | 1,365,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單<br>屏東縣枋寮火車站前商街環境提升<br>改善計畫及工程<br>13000000 屏東縣政府   | 14,511,450 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單<br>牡丹鄉旭海阿塿壹周邊公共空間環<br>境改造工程<br>13000000 屏東縣政府     | 1,309,946  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640045 轉帳憑單<br>殺蛇溪生活心樂章屏東市復興與頂<br>宅綠環境生活工程<br>13000000 屏東縣政府  | 23,134,476 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640046 轉帳憑單<br>基隆市山海城串聯再造計畫(擴大設<br>計監造)<br>17000000 基隆市政府     | 8,290,220  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640046 轉帳憑單<br>基隆山海城串聯再造計畫(第二階段<br>)<br>17000000 基隆市政府        | 14,651,333 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640046 轉帳憑單<br>109年度基隆市社區規劃師(建築師)<br>駐地輔導計畫<br>17000000 基隆市政府 | 2,225,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640046 轉帳憑單<br>基隆市山海城串聯再造計畫(設計監<br>造)<br>17000000 基隆市政府       | 219,014    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640046 轉帳憑單<br>基隆市山海城串聯再造計畫(工程)<br>17000000 基隆市政府             | 72,546,839 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640046 轉帳憑單<br>基隆市山海城串聯再造計畫(擴大設<br>計監造)<br>17000000 基隆市政府     | 1,633,820  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640047 轉帳憑單<br>北竿整體環境改善景點再造規劃設<br>計及第一期工程案                    | 1,981,260  |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                  | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                      | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 72000000 連江縣政府<br>640047 轉帳憑單 6,729,362<br>前瞻連江・城鎮之心規劃計畫<br>72000000 連江縣政府           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640047 轉帳憑單 3,818,461<br>南竿鄉四維村歷史路徑再造暨生態<br>化工程<br>72000000 連江縣政府                    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640047 轉帳憑單 2,105,073<br>南竿鄉芙蓉澳古道、原生植物、淡<br>菜產業基地環境體驗導覽解說工程<br>案<br>72000000 連江縣政府   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640047 轉帳憑單 15,802,022<br>前瞻連江・城鎮之心景觀及植栽工<br>程(含延續性工程經費)<br>72000000 連江縣政府           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640047 轉帳憑單 28,869,962<br>前瞻連江・城鎮之心建築工程<br>72000000 連江縣政府                            |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640048 轉帳憑單 1,645,863<br>109年新竹縣霞喀羅國家步道養老部<br>落段休憩環境營造工程<br>04000000 新竹縣政府           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640048 轉帳憑單 3,845,840<br>109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄<br>的驚艷<br>04000000 新竹縣政府                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640048 轉帳憑單 2,361,945<br>109年新竹縣尖石鄉鐵嶺基地再造工<br>程<br>04000000 新竹縣政府                    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640049 轉帳憑單 2,430,000<br>109年度澎湖縣社區規劃師駐地輔導<br>計畫<br>16000000 澎湖縣政府                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640049 轉帳憑單 9,508,749<br>觀音亭水岸空間整合與提升計畫 (工<br>程費)-觀音亭北區水岸綠美化工<br>程<br>16000000 澎湖縣政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640049 轉帳憑單 987,752<br>龍門海廢環保藝術公園規劃設計及<br>先期工程案<br>16000000 澎湖縣政府                    |     |    |    |



# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                            | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640049 轉帳憑單<br>觀音亭水岸空間整合與提升計畫（<br>工程費）-觀音亭北區水岸綠美化工<br>程<br>16000000 澎湖縣政府                      | 4,146,651  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640049 轉帳憑單<br>澎湖內海橫礁及竹灣景觀形塑計畫<br>16000000 澎湖縣政府                                               | 2,092,023  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640049 轉帳憑單<br>觀音亭水岸空間整合與提升計畫（<br>工程費）-觀音亭水岸空間整合與提<br>昇計畫（觀音亭濱海園區）設計二<br>期工程<br>16000000 澎湖縣政府 | 25,105,710 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640049 轉帳憑單<br>大?葉漁港周邊環境及牛心山地景營<br>造計畫<br>16000000 澎湖縣政府                                       | 2,194,908  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640050 轉帳憑單<br>新竹長青學苑周邊景觀改善計畫<br>18000000 新竹市政府                                                | 2,013,629  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640050 轉帳憑單<br>東門圓環人行道改善工程<br>18000000 新竹市政府                                                   | 749,427    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640050 轉帳憑單<br>新竹市興南公園環境改善工程<br>18000000 新竹市政府                                                 | 4,100,073  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640050 轉帳憑單<br>新竹市東山街及培英街周邊環境改<br>善計畫<br>18000000 新竹市政府                                        | 15,076,168 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>竹南頭份雙城藍綠縫合計畫<br>05000000 苗栗縣政府                                                  | 2,387,541  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苑裡鎮錦山遊憩再生工程<br>05000000 苗栗縣政府                                                   | 6,253,809  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苗栗縣苑裡鎮苑裡溪開放空間與節<br>點環境營造再生計畫<br>05000000 苗栗縣政府                                  | 1,092,414  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>泰安鄉士林村馬拉邦泰雅文化生態                                                                 | 12,359,010 |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                               | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                   | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 步道改善暨泰安鄉農產假日市集建置計畫<br>05000000 苗栗縣政府                              |            |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>錦水遊礦頭屋創生公園營造計畫<br>05000000 苗栗縣政府                   | 4,325,936  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苗栗縣後龍鎮西湖濕地旁開節點環境營造再生計畫<br>05000000 苗栗縣政府           | 982,206    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苗栗縣議會後方親子公園設置計畫（第二期）<br>05000000 苗栗縣政府             | 2,040,320  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程<br>05000000 苗栗縣政府                | 45,943,257 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苗栗縣後龍鎮運動廣場及西湖濕地自然資源整合計畫<br>05000000 苗栗縣政府          | 8,835,305  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>109年度苗栗縣社區規劃師駐地輔導、社區處處有教室、翻轉角落計畫<br>05000000 苗栗縣政府 | 138,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苗栗縣後龍溪頭屋大橋至北勢大橋左岸沿線環境營造計畫<br>05000000 苗栗縣政府        | 545,315    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640051 轉帳憑單<br>苗栗火車站東西站及周邊環境再造計畫<br>05000000 苗栗縣政府                | 1,005,225  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>108年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫<br>64000000 高雄市政府              | 187,654    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>六龜之心再造計畫<br>64000000 高雄市政府                         | 189,021    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>六龜之心再造計畫<br>64000000 高雄市政府                         | 1,019,954  |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                      |            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                          |            | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>109年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫<br>64000000 高雄市政府     | 5,443,544  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>六龜之心歷史場域及老街街景改造計畫(設計監造)<br>64000000 高雄市政府 | 1,466,936  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>高雄市阿蓮區地方創生環境整備計畫<br>64000000 高雄市政府        | 3,042,334  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>那瑪夏螢火蟲景觀步道環境營造計畫<br>64000000 高雄市政府        | 789,054    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>六龜之心歷史場域及老街街景改造計畫(工程)<br>64000000 高雄市政府   | 15,104,396 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640052 轉帳憑單<br>甲仙山城之心計畫<br>64000000 高雄市政府                | 4,821,597  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>口湖鄉?梧城鎮之心人文景觀再造計畫<br>09000000 雲林縣政府       | 2,738,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>馬鳴山周邊休閒遊憩環境優化及社區空間營造計畫<br>09000000 雲林縣政府  | 1,190,285  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>創生萌芽-土庫糖鐵絲軸帶營造計畫<br>09000000 雲林縣政府        | 7,666,926  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>璀璨斗南之心新建工程(設計監造)<br>09000000 雲林縣政府        | 1,326,826  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>雲遊3林小鎮生活圈環境營造<br>09000000 雲林縣政府           | 5,925,722  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>大埤鄉公園綠地基礎設施整備計畫<br>09000000 雲林縣政府         | 1,983,272  |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                           |            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                               |            | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>北港文化生活園區亮點發展計畫(工程)<br>09000000 雲林縣政府           | 5,222,592  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>璀璨斗南之心新建工程(設計監造)<br>09000000 雲林縣政府             | 530,060    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>雲林縣莿桐鄉城鎮之心全齡多功能公園建置計畫<br>09000000 雲林縣政府        | 1,836,255  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>北港文化生活園區亮點發展計畫(設計監造)<br>09000000 雲林縣政府         | 813,584    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>璀璨斗南之心新建工程<br>09000000 雲林縣政府                   | 8,177,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>麥寮地方創生-再造健康休閒城市：公園兼兒童遊戲場建置計畫<br>09000000 雲林縣政府 | 8,128,156  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640053 轉帳憑單<br>璀璨斗南之心新建工程<br>09000000 雲林縣政府                   | 63,180,432 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單<br>金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫<br>65000000 新北市政府          | 5,644,070  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單<br>鶯歌陶瓷工藝園區空間營造計畫<br>65000000 新北市政府               | 1,269,407  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單<br>深坑老街分駐所環境改造計畫<br>65000000 新北市政府                | 1,075,297  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單<br>新北市社區規劃師駐地輔導計畫<br>65000000 新北市政府               | 3,242,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單<br>金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫工程(第二期)<br>65000000 新北市政府   | 33,454,619 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單                                                   | 980,200    |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                   | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                       | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 金山區中山溫泉公園及其周邊環境<br>整合計畫(擴大)<br>65000000 新北市政府                         |            |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單<br>金山區中山溫泉公園及其周邊環境<br>整合計畫第一期工程<br>65000000 新北市政府         | 18,366,637 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640054 轉帳憑單<br>城鎮之心計畫協助烏來保慶宮往香<br>草花園登山步道新建工程<br>65000000 新北市政府       | 1,229,235  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>台61線芳苑沿線漁民廣場整修<br>07000000 彰化縣政府                       | 1,908,381  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>彰化縣社頭鄉河濱公園環境改善工<br>程<br>07000000 彰化縣政府                 | 1,412,700  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>109年彰化縣二水鄉裕民路高架橋下<br>空間及周邊景觀改善<br>計畫<br>07000000 彰化縣政府 | 657,390    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>109年彰化縣埔心鄉公(兒)一週邊環<br>境改善工程<br>07000000 彰化縣政府          | 15,666,826 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>城鎮之心工程計畫-田尾迎賓之心營<br>造工程<br>07000000 彰化縣政府              | 5,564,631  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>溪州鄉森林公園城鎮風貌改善工程<br>07000000 彰化縣政府                      | 2,022,150  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>花壇車站週邊改善工程計畫<br>07000000 彰化縣政府                         | 1,712,325  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>彰化縣芳苑鄉和平村台61線高架橋<br>下空間活化再利用計畫<br>07000000 彰化縣政府       | 4,893,705  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>大城鄉大城運動公園改善計畫<br>07000000 彰化縣政府                        | 7,451,760  |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                           |            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                               |            | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>塑造埤頭鄉城鎮之心-芙朝村綠美化<br>公園工程計畫<br>07000000 彰化縣政府   | 4,211,104  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>城鎮之心工程計畫-田尾迎賓之心營<br>造工程<br>07000000 彰化縣政府      | 34,346,875 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>109年度彰化縣社區規劃師駐地輔導<br>計畫<br>07000000 彰化縣政府      | 3,450,740  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>109年彰化縣竹塘鄉休閒公園遊憩環<br>境改善計畫<br>07000000 彰化縣政府   | 2,283,384  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>怡然自得，五感生心-田尾迎賓之心<br>規劃計畫(新提)<br>07000000 彰化縣政府 | 70,523     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>民族新村綠美化改善計畫<br>07000000 彰化縣政府                  | 5,990,739  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640055 轉帳憑單<br>芬園鄉社口村休閒公園暨周邊環境<br>改善計畫<br>07000000 彰化縣政府      | 4,072,095  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>南投縣國姓鄉周邊遊憩景點改善工<br>程<br>08000000 南投縣政府         | 6,413,290  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>南投縣仁愛鄉萬豐村特色道路環境<br>改善計畫<br>08000000 南投縣政府      | 3,521,967  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>南投縣埔里鎮綜合球場及藝文中心<br>景觀改造計畫<br>08000000 南投縣政府    | 6,476,342  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>南投縣埔里鎮長壽公園景觀改造計<br>畫<br>08000000 南投縣政府         | 4,030,541  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>南投縣鹿谷鄉內湖村三生園區賞螢                                | 1,326,145  |     |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                          | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                              | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 步道改善計畫<br>08000000 南投縣政府                                     |            |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>109年度南投縣社區規劃師駐地輔導計畫<br>08000000 南投縣政府         | 3,257,625  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>南投縣魚池鄉五城村活動中心前環境綠美化工程<br>08000000 南投縣政府       | 4,598,289  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>埔里鎮北安公園、環保公園及雙圓環周邊環境改善工程<br>08000000 南投縣政府    | 6,503,129  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第二期工程2/2)<br>08000000 南投縣政府 | 62,159,935 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>鹿谷鄉小半天石馬公園暨遊客中心周邊環境綠美化改善計畫<br>08000000 南投縣政府  | 4,983,601  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第一期工程)<br>08000000 南投縣政府    | 24,427,093 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640057 轉帳憑單<br>貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第二期工程1/2)<br>08000000 南投縣政府 | 6,069,481  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640058 轉帳憑單<br>步行散策樂活水岸工程<br>20000000 嘉義市政府                  | 27,998,196 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640058 轉帳憑單<br>109年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫<br>20000000 嘉義市政府       | 1,408,000  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640058 轉帳憑單<br>步行散策樂活水岸工程<br>20000000 嘉義市政府                  | 9,416,743  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁親水公園景觀改善工程<br>10000000 嘉義縣政府  | 15,803,669 |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                             |            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                 |            | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>大林慢城門戶計畫-大林驛站及育菁<br>親水公園景觀改善工程<br>10000000 嘉義縣政府 | 15,876,485 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>民雄運動公園、早安公園及北勢子<br>營區景觀改善工程<br>10000000 嘉義縣政府    | 23,977,095 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>嘉義縣阿里山鄉原鄉聚落景觀環境<br>營造工程<br>10000000 嘉義縣政府        | 1,498,500  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>嘉義縣民雄鄉民雄之森計畫<br>10000000 嘉義縣政府                   | 4,256,834  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>大林慢城門戶計畫<br>10000000 嘉義縣政府                       | 519,612    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>民雄森林公園及景觀橋景觀改善工<br>程<br>10000000 嘉義縣政府           | 42,809,250 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640060 轉帳憑單<br>大林慢城門戶計畫<br>10000000 嘉義縣政府                       | 1,575,994  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>臺東縣大武鄉尚武核心生活區公共<br>空間景觀改善計畫<br>14000000 台東縣政府    | 10,176,382 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>109年度臺東縣社區規劃師及社區基<br>本培力計畫<br>14000000 台東縣政府     | 1,620,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>達仁鄉產業中心周邊停車及公共開<br>放空間改善工程<br>14000000 台東縣政府     | 2,700,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>臺東之眼-明日創生園區環境改善計<br>畫(工程)<br>14000000 台東縣政府      | 7,651,826  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>卑南鄉綠帶空間活化計畫<br>14000000 台東縣政府                    | 788,241    |     |    |    |



# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                              | 金 額           |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                  | 小計            | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>臺東城鎮之心南迴驛建設計畫<br>14000000 台東縣政府                   | 334,278       |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>臺東城鎮之心南迴驛建設計畫(工程)<br>14000000 台東縣政府               | 63,379,612    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640061 轉帳憑單<br>卑南鄉利吉空間活化計畫<br>14000000 台東縣政府                     | 2,399,813     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640062 轉帳憑單<br>大隆田地景計畫—臺南市官田區台<br>糖閒置空地活化工程<br>67000000 臺南市政府    | 21,428,143    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640062 轉帳憑單<br>月津港水域景觀改善計畫<br>67000000 臺南市政府                     | 10,500,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640062 轉帳憑單<br>月津港渡槽橋改造及公18廁所新建<br>工程<br>67000000 臺南市政府          | 6,979,624     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640062 轉帳憑單<br>109年臺南市北區美國學校舊址人行<br>空間改造計畫<br>67000000 臺南市政府     | 1,741,629     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640062 轉帳憑單<br>鹽水區公20公園新闢工程<br>67000000 臺南市政府                    | 23,755,985    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640062 轉帳憑單<br>新營區微型創新教育體驗基地環境<br>改造計畫<br>67000000 臺南市政府         | 4,782,486     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640062 轉帳憑單<br>鹽水水岸公園建置工程(含公2、3、<br>4、16、19公園)<br>67000000 臺南市政府 | 37,441,668    |    |    |
|     |    |    | 6008112000-8<br>城鄉建設                                             | 1,728,400,632 |    |    |
|     |    |    | 6008112010-1*<br>提升道路品質                                          | 1,728,400,632 |    |    |
| 109 | 12 | 15 | 541547 付款憑單<br>暫付花蓮縣花蓮市富強及富安路路                                   | 360,327       |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                             | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                 | 小計        | 合計 |    |
| 109 | 12 | 16 | 面改善工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1501-1240<br>15000000 花蓮縣政府                                            |           |    |    |
| 109 | 12 | 18 | 541551 付款憑單<br>暫付花蓮市國興里道路改善工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1501-1190<br>15000000 花蓮縣政府                    | 637,194   |    |    |
| 109 | 12 | 18 | 541594 付款憑單<br>暫付北埔村周邊道路改善工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1504-1170<br>15000000 花蓮縣政府                     | 755,956   |    |    |
| 109 | 12 | 18 | 541601 付款憑單<br>支付壽豐鄉鄉內道路品質提升暨周邊至環境改善計畫(壽豐路, 壽山路)規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1506-1210<br>15000000 花蓮縣政府 | 899,347   |    |    |
| 109 | 12 | 21 | 541645 付款憑單<br>暫付瑞穗鄉瑞蓮路道路改善計畫工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1509-1220<br>15000000 花蓮縣政府                  | 362,159   |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541652 付款憑單<br>暫付花蓮縣壽豐鄉志學村大學路 公共環境改善第二期工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1506-2250<br>15000000 花蓮縣政府        | 1,021,250 |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541671 付款憑單<br>預付烈嶼鄉上林至西方暨湖下至東崗機場道路改善計畫規劃設計費第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-7105-1080<br>71000000 金門縣政府         | 866,418   |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541672 付款憑單<br>預付桃園市大溪區人本示範道路-中華路(天祥街-康莊路)道路多目標改善工程規劃設計費第1、2期款, 109-G201-0201-6803-2140<br>68000000 桃園市政府       | 544,020   |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541673 付款憑單<br>預付金寧鄉埔後往慈湖路道路改善工程規劃設計費第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-7104-1040<br>71000000 金門縣政府                | 314,567   |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                   | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                       | 小計        | 合計 |    |
| 109 | 12 | 22 | 541679 付款憑單<br>預付金沙鎮榮湖環湖(北側)道路改善工程設計費1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-7102-1030<br>71000000 金門縣政府       | 406,858   |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541688 付款憑單<br>暫付富里鄉村里道路品質改善工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1510-2260<br>15000000 花蓮縣政府         | 939,550   |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541688 付款憑單<br>暫付花蓮縣富里鄉東竹國小通學步道改善工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1510-2230<br>15000000 花蓮縣政府    | 304,497   |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541702 付款憑單<br>預付環島西路一段(珠山至吳厝路口段)鋪面改善工程設計費第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-7101-1070<br>71000000 金門縣政府 | 1,093,113 |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541703 付款憑單<br>預付金湖鎮成功聚落周邊環島南路三段等道路改善工程設計費第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-7103-1060<br>71000000 金門縣政府 | 369,378   |    |    |
| 109 | 12 | 22 | 541718 付款憑單<br>預付彰化縣員林市萬年路周邊綠園道人行環境改善工程第1期補助費, 109-G201-0201-0710-2150<br>07000000 彰化縣政府              | 7,510,899 |    |    |
| 109 | 12 | 23 | 541721 付款憑單<br>暫付玉里鎮通學步道整修工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1503-2270<br>15000000 花蓮縣政府           | 266,854   |    |    |
| 109 | 12 | 23 | 541723 付款憑單<br>暫付吉安鄉自立路提升道路品質工程規劃設計第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1505-1180<br>15000000 花蓮縣政府        | 237,829   |    |    |
| 109 | 12 | 24 | 541784 付款憑單<br>預付光復鄉中山路道路改善工程設計服務費第1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1507-1200                           | 582,248   |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                               | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                   | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 26 | 15000000 花蓮縣政府<br>541873 付款憑單 303,052<br>預付屏東縣東港鎮光復路一段、博愛街及朝隆路鋪面改善工程設計費1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1303-2820<br>13000000 屏東縣政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 26 | 541874 付款憑單 236,471<br>預付高樹鄉廣興村生活路網徒步空間提升計畫設計費第1期, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1311-2790<br>13000000 屏東縣政府                            |     |    |    |
| 109 | 12 | 26 | 541876 付款憑單 402,618<br>預付屏東縣南州鄉如意宮等3處廟前廣場鋪面改善工程設計費1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1320-2660<br>13000000 屏東縣政府                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 26 | 541877 付款憑單 2,640,487<br>預付108年度鳳山區光復路道路改善計畫第2期款, 資本門-獎補助費, 108-G201-0201-6412-1150<br>64000000 高雄市政府                             |     |    |    |
| 109 | 12 | 26 | 541878 付款憑單 385,977<br>預付屏東市台糖街周邊人行友善空間建置與景觀綠美化改善工程設計費第1期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-1301-2690<br>13000000 屏東縣政府                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 28 | 541908 付款憑單 124,087<br>預付仁武區霞海南二街(九番埤排水溝)道路改善工程設計費第1、2期款, 109-G201-0201-6417-1160<br>64000000 高雄市政府                               |     |    |    |
| 109 | 12 | 28 | 541921 付款憑單 572,093<br>預付卓環國小通學動線提升道路品質計畫設計費1、2期款, 資本門-獎補助費, 109-G201-0201-7105-2050<br>71000000 金門縣政府                            |     |    |    |
| 109 | 12 | 29 | 542016 付款憑單 1,847,501<br>預付屏東縣琉球鄉上福村、南福、大福村人本環境改善計畫一、二期規劃設計費第1、2期款, 109-G201-0201-1322-2860<br>13000000 屏東縣政府                     |     |    |    |
| 109 | 12 | 29 | 542018 付款憑單 625,186<br>預付高樹鄉維興路周邊人行步道無                                                                                            |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                     | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                         | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 29 | 障礙通行設施改善及環境綠化工程<br>計畫規劃設計費第1期款, 109-G201-0201-1311-2780<br>13000000 屏東縣政府                               |            |    |    |
| 109 | 12 | 29 | 542019 付款憑單<br>預付潮州鎮都市計畫區中山路、南進路及民治溪旁公園人行道改善設計與工程規劃設計費第1及2期款, 109-G201-0201-1302-2650<br>13000000 屏東縣政府 | 268,989    |    |    |
| 109 | 12 | 29 | 542020 付款憑單<br>預付109-屏東縣霧臺鄉霧台國小周邊人行友善空間建置與景觀改善工程規劃設計費第1、2期款, 109-G201-0201-1327-2810<br>13000000 屏東縣政府  | 672,289    |    |    |
| 109 | 12 | 29 | 542021 付款憑單<br>預付屏東縣瑪家鄉三和路及瑪家國中周邊人行環境改善工程一、二期規劃設計費第1期款, 109-G201-0201-1328-2850<br>13000000 屏東縣政府       | 466,743    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 542160 付款憑單<br>預付屏東縣里港鄉三和國小通學步道及瀾力路周邊人行環境改善工程規劃設計費第1期款, 109-G201-0201-1309-2830<br>13000000 屏東縣政府       | 370,064    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 542161 付款憑單<br>預付提升道路品質計畫(內政部)-枋寮鄉站前公共據點生活路網建置計畫規劃設計費第1期款, 109-G201-0201-1316-2800<br>13000000 屏東縣政府    | 223,041    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單<br>嘉義市北港路桿線下地與人行道(友忠路至世賢路)改善工程<br>20000000 嘉義市政府                                            | 643,658    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單<br>嘉義市區自行車道串連與優化及人本環境建構計畫<br>20000000 嘉義市政府                                                 | 77,073,254 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單<br>嘉義市北港路桿線下地與人行道(友忠路至世賢路)改善工程<br>20000000 嘉義市政府                                            | 830,855    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單                                                                                             | 76,197,158 |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                    | 小計        | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 臺東車站門戶道路景觀提升計畫<br>14000000 台東縣政府                                                   |           |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單<br>忠孝路(博東路至林森東路、民權路<br>至中山路)及中山路(忠孝路至吳鳳<br>北路)道路改善工程<br>20000000 嘉義市政府 | 4,407,467 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單<br>嘉義市108年度人行環境無障礙設施<br>改善工程<br>20000000 嘉義市政府                         | 379,449   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單<br>嘉義市興業西路(民生北路至興業地<br>下道)人行道改善工程<br>20000000 嘉義市政府                    | 1,917,653 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640013 轉帳憑單<br>嘉義市吳鳳北路(林森西路至垂楊路<br>)人行道改善工程<br>20000000 嘉義市政府                      | 1,035,361 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>臺北市東西門戶軸線人行環境改善<br>計畫<br>91000000 台北市建築管理工程<br>處                    | 626,979   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>公館鄉中興路路面及人行道景觀改<br>善工程<br>05000000 苗栗縣政府                            | 336,393   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>希望之丘山城社區通廊系統建構計<br>畫<br>17000000 基隆市政府                              | 5,841,750 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>永和區永平高中周遭人行及通學環<br>境改善工程<br>65000000 新北市政府                          | 236,799   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>新北市淡水區亮點計畫<br>65000000 新北市政府                                        | 475,175   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>七堵區工建西路暨俊賢路沿線人行<br>道改善工程<br>17000000 基隆市政府                          | 9,178,362 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>汐止區康寧街747號至541巷沿線人                                                  | 647,452   |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                 | 金 額         |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                     | 小計          | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 行道改善工程<br>65000000 新北市政府                                            |             |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>板橋區海山高中周遭人行及通學環<br>境改善工程<br>65000000 新北市政府           | 234,800     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>臺北市東西門戶軸線人行環境改善<br>計畫<br>91000000 台北市建築管理工程<br>處     | 19,350,609  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>板橋區篤行路二段(溪北路~浮洲橋<br>頭)人行道及附屬設施改善工程<br>65000000 新北市政府 | 688,760     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>新北科技園區(光復路一段至二段及<br>興德路口)周邊人行道改善工程<br>65000000 新北市政府 | 780,745     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>希望之丘山城社區通廊系統建構計<br>畫<br>17000000 基隆市政府               | 150,825,957 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>中和區中山路二段(板南路~中正路)<br>人行道及附屬設施改善工程<br>65000000 新北市政府  | 552,966     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>汐止區白雲國小人行道改善工程<br>65000000 新北市政府                     | 1,712,107   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>108年提升道路品質公共環境改善計<br>畫-基隆市暖暖區過港路<br>17000000 基隆市政府   | 997,150     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>汐止區大同路三段人行道改善工程<br>65000000 新北市政府                    | 535,114     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>107年提升道路品質公共環境改善計<br>畫—基隆市安樂區麥金路<br>17000000 基隆市政府   | 6,364,657   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>新北市「美學示範基地」-以區域品<br>牌化引導板橋府中人行環境工程<br>65000000 新北市政府 | 8,229,917   |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                           | 金 額         |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                               | 小計          | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫<br>05000000 苗栗縣政府        | 163,006,148 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640014 轉帳憑單<br>樹林區文化街人行道改善工程<br>65000000 新北市政府                | 240,577     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>雲林縣崙背鄉舊庄拱后宮廣場暨周邊道路環境改善工程<br>09000000 雲林縣政府     | 43,588      |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>龍山國小周邊通學廊道建置計畫<br>18000000 新竹市政府               | 6,184,309   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>虎尾及北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫<br>09000000 雲林縣政府       | 94,181,849  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>龍山國小周邊通學廊道建置計畫<br>18000000 新竹市政府               | 3,412,729   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>新竹市景觀大道(牛埔路-東香路二段)道路環境改善工程<br>18000000 新竹市政府   | 925,160     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>虎尾糖鐵綠廊人本環境改善計畫<br>09000000 雲林縣政府               | 460,020     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>漫步阿猴城-眷村周邊綠網串聯計畫<br>13000000 屏東縣政府             | 23,804,705  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>步行城市道路品質提昇計畫<br>18000000 新竹市政府                 | 12,570,075  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640015 轉帳憑單<br>雲林縣西螺鎮福田里徒步路網建置及市容改善計畫<br>09000000 雲林縣政府       | 7,557,217   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>臺南市北區勝安宮廟前廣場暨人行空間建置及聯外道路改善工程<br>67000000 臺南市政府 | 377,922     |    |    |



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                    |             | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                        |             | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程<br>67000000 臺南市政府         | 5,137,677   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>臺南市安定區保安宮廟前廣場及人行空間建置工程<br>67000000 臺南市政府                | 5,559,762   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>北客霄裡國小通學步道新闢案<br>67000000 臺南市政府                         | 139,536     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>善化區南部科學工業園區特定區L及M區道路暨人行道改善工程<br>67000000 臺南市政府          | 2,570,962   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>臺南市六甲市區通學步道串聯建置計畫<br>67000000 臺南市政府                     | 109,402     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>新營區金華路及長榮路道路優質化工程<br>67000000 臺南市政府                     | 134,753,876 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>臺南市下營區東興國小通學步道建置工程<br>67000000 臺南市政府                    | 121,190     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>關子嶺道路景觀營造及環境整合綠美化規劃<br>67000000 臺南市政府                   | 1,406,400   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>臺南市海安路(和緯路~中華北路)及公園南路(西門路~海安路)道路優質化工程<br>67000000 臺南市政府 | 90,947,831  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>台南市仁愛國小通學步道及周遭路網優質化工程<br>67000000 臺南市政府                 | 3,605,361   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單<br>善化區南部科學工業園區特定區L及M區道路暨人行道改善工程<br>67000000 臺南市政府          | 94,710      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640021 轉帳憑單                                                            | 444,000     |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                            | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                | 小計        | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 109年度-臺南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程<br>67000000 臺南市政府                  |           |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>臺中市大甲區中山路一段、順天路及新政路道路改善工程<br>66000000 臺中市政府     | 177,840   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>神岡區中山路(中山路847巷~神圳路)路面改善工程<br>66000000 臺中市政府     | 503,296   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>臺中市和平區民生巷及介壽巷部落道路改善工程<br>66000000 臺中市政府         | 100,502   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>臺中市西屯區福雅路第二期道路改善工程(安林路到西屯路三段)<br>66000000 臺中市政府 | 112,080   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>沙鹿區鎮南路二段(沙田路~英才路)路面及人行道改善工程<br>66000000 臺中市政府   | 543,030   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>臺中市梧棲區自立路路面改善工程<br>66000000 臺中市政府               | 141,990   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>大雅區神林南路(中清東路~民生路二段)道路改善工程<br>66000000 臺中市政府     | 360,847   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>臺中市后里區民生路(甲后路至四村路)道路改善工程<br>66000000 臺中市政府      | 167,994   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640022 轉帳憑單<br>屏東縣潮州運動公園人行環境改善工程<br>13000000 屏東縣政府             | 584,116   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>新營區三民路、大同路及民治路路面改善工程<br>67000000 臺南市政府          | 387,684   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>三星鄉月眉街道改善工程<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶                 | 4,674,000 |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                               | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                   | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>善化區光華路、民生路、和平路、<br>光明路道路改善工程<br>67000000 臺南市政府                     | 239,833    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>中西區南門路(府前一段至大成路一<br>段)改善工程<br>67000000 臺南市政府                       | 294,800    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>仁德區中正西路道路改善工程<br>67000000 臺南市政府                                    | 275,624    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>金門縣金鑽進士路網<br>71000000 金門縣政府                                        | 38,860,137 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>南區清水路路面改善工程<br>67000000 臺南市政府                                      | 453,211    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640023 轉帳憑單<br>臺南市永康區永大路路面改善工程<br>67000000 臺南市政府                                  | 332,015    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單<br>提升道路品質計畫(內政部)- 屏東<br>縣麟洛鄉新田村、麟趾村、麟蹄村<br>聯絡道路改善工程<br>13000000 屏東縣政府 | 396,245    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單<br>(109)屏東縣九如鄉都市計畫區既有<br>道路養護整建工程<br>13000000 屏東縣政府                   | 906,651    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單<br>屏東縣萬丹鄉都市計畫區內道路鋪<br>面改善工程<br>13000000 屏東縣政府                         | 765,561    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單<br>109春日鄉歸崇村聯絡道路改善工程<br>13000000 屏東縣政府                                | 403,686    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單<br>三地門鄉青山村育幼院後方聯絡道<br>路改善工程<br>13000000 屏東縣政府                         | 469,155    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單<br>屏東縣長治鄉長興、德協、繁華大<br>字道路改善工程                                         | 856,549    |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                         | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                             | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 13000000 屏東縣政府<br>640024 轉帳憑單 277,153<br>霧臺鄉霧大道路改善工程<br>13000000 屏東縣政府                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單 416,578<br>提升道路品質計畫(內政部)-屏東<br>縣新埤鄉建功村至萬隆村聯絡道路<br>及萬安路道路改善工程<br>13000000 屏東縣政府  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單 478,000<br>屏東縣琉球鄉中山路暨公共設施改<br>善計畫<br>13000000 屏東縣政府                             |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640024 轉帳憑單 373,872<br>獅子鄉和平部落銜接台1線聯絡道路<br>鋪面改善工程<br>13000000 屏東縣政府                         |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 118,800<br>臺中市神岡區社口國民小學通學步<br>道及人行道改善工程<br>66000000 臺中市政府                       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 119,943<br>臺中市烏日區高鐵站東側道路及人<br>行環境品質提升改善工程<br>66000000 臺中市政府                     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 251,859<br>臺中市神岡區神岡國民小學通學步<br>道及人行道改善工程<br>66000000 臺中市政府                       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 125,125<br>臺中市大里區大明路道路、人行空<br>間及公共環境改善工程<br>66000000 臺中市政府                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 1,473,373<br>臺中市南屯區黎明路二段(永春東路<br>至市政南二路)道路及人行道改善工<br>程<br>66000000 臺中市政府        |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 1,900,000<br>臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、<br>三段(昌平路四段~崇德路五段)路平<br>及人行道改善工程<br>66000000 臺中市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 110,096,987<br>彰化市人本城區環境整合計畫                                                    |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 07000000 彰化縣政府<br>640025 轉帳憑單 408,000<br>臺中市新社區興社街人行環境改善工程<br>66000000 臺中市政府   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 1,620,208<br>北區忠明路(西屯路至中清路)道路、共桿建置及人行道改善工程<br>66000000 臺中市政府       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 342,532<br>臺中市清水區民族路(民族路二段178巷至鰲新路)人行空間及公共環境改善工程<br>66000000 臺中市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640025 轉帳憑單 872,465<br>臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程<br>66000000 臺中市政府                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640033 轉帳憑單 1,560,000<br>嘉義市108年度三維管線資料整合應用計畫<br>20000000 嘉義市政府                |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640034 轉帳憑單 543,800<br>109年度屏東縣3D公共設施管線整體規劃及應用示範系統建置<br>13000000 屏東縣政府         |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640034 轉帳憑單 250,000<br>109年度宜蘭縣三維管線資料整合應用建置計畫第一期<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640034 轉帳憑單 448,000<br>新竹市公共設施管線三維系統建置應用計畫第三期<br>18000000 新竹市政府                |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640034 轉帳憑單 1,013,680<br>連江縣公共設施管線三維系統建置第一期計畫<br>72000000 連江縣政府                |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640034 轉帳憑單 1,037,500<br>嘉義縣三維公共設施管線建置應用計畫第一期<br>10000000 嘉義縣政府                |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640034 轉帳憑單 2,214,400<br>109年度高雄市三維管線資料整合應用建置計畫                                |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                              | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                  | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 64000000 高雄市政府<br>640035 轉帳憑單 2,886,860<br>花蓮縣共同管道系統整體規劃<br>15000000 花蓮縣政府       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 579,310<br>彰化縣共同管道系統整體規劃<br>07000000 彰化縣政府                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 1,590,800<br>基隆市共同管道系統整體規劃<br>17000000 基隆市政府                         |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 285,200<br>新竹縣共同管道系統整體規劃<br>04000000 新竹縣政府                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 1,187,760<br>嘉義縣共同管道系統整體規劃<br>10000000 嘉義縣政府                         |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 198,508<br>花蓮縣共同管道系統整體規劃<br>15000000 花蓮縣政府                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 1,764,006<br>雲林縣共同管道系統整體規劃<br>09000000 雲林縣政府                         |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 1,975,680<br>屏東縣共同管道系統整體規劃<br>13000000 屏東縣政府                         |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 588,002<br>雲林縣共同管道系統整體規劃<br>09000000 雲林縣政府                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640035 轉帳憑單 2,729,325<br>苗栗縣共同管道系統整體規劃<br>05000000 苗栗縣政府                         |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 906,689<br>嘉義縣朴子市松華里及梅華里牛挑<br>灣社區人行及周邊道路環境改善計<br>畫<br>10000000 嘉義縣政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 112,412<br>鐵支路公園周邊路網串聯系統建置<br>計畫<br>10000000 嘉義縣政府                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 265,664<br>六腳鄉六嘉國中通學步道改善工程                                           |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                    | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                        | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 10000000 嘉義縣政府<br>640036 轉帳憑單 78,633,212<br>嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布風華再現與<br>中埔慢行綠廊道路及環境景觀改善<br>計劃<br>10000000 嘉義縣政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 327,390<br>嘉義縣新港鄉古民街道路品質提升<br>暨人行空間改善工程<br>10000000 嘉義縣政府                                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 712,815<br>嘉義縣太保市祥和一路北側人行空<br>間暨周邊環境改善計畫<br>10000000 嘉義縣政府                                 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 512,405<br>嘉義縣竹崎鄉文峰村樣仔寮道路拓<br>寬改善工程<br>10000000 嘉義縣政府                                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 738,708<br>嘉義縣朴子市仁和里小糠榔、雙溪<br>口石碼宮及大糠榔社區人行及周邊<br>道路環境改善計畫<br>10000000 嘉義縣政府                |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640036 轉帳憑單 457,766<br>朴子市朴子國小通學步道暨周邊環<br>境改善工程<br>10000000 嘉義縣政府                                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640038 轉帳憑單 248,619<br>左營區華夏路(重和路至崇德路)人<br>行環境改善工程<br>64000000 高雄市政府                                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640038 轉帳憑單 143,590,771<br>九如二路(民族一路至博愛一路)供<br>給管線及人行環境改善工程<br>64000000 高雄市政府                          |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640038 轉帳憑單 84,803<br>小港區山明路(宏平路至學府路)<br>人行環境改善工程<br>64000000 高雄市政府                                    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640038 轉帳憑單 92,138<br>高雄市鳳山區鳳南路人行道改善工<br>程<br>64000000 高雄市政府                                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640038 轉帳憑單 23,034,137<br>前鎮區中華五路(正勤路至凱旋四路)                                                            |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                               | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                   | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | )人行環境改善工程<br>64000000 高雄市政府                                                       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640038 轉帳憑單 45,155<br>高雄市左營區明華一路(博愛二路~富國路)人行環境改善工程<br>64000000 高雄市政府              |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 1,889,922<br>嘉義縣太保市安仁里嘉義縣治所在地都市計畫區道路改善計畫<br>10000000 嘉義縣政府            |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 138,869,312<br>18鄉鎮破舊嚴重之村里道路改善工程<br>10000000 嘉義縣政府                    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 534,976<br>嘉義縣阿里山鄉達邦部落及十字路周邊村里道路品質改善計畫<br>10000000 嘉義縣政府              |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 506,654<br>嘉義縣竹崎鄉和平及緞繡村村里聯絡道路養護整建工程<br>10000000 嘉義縣政府                 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 535,187<br>嘉義縣大林鎮平林國小市區道路改善工程<br>10000000 嘉義縣政府                       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 22,017<br>嘉義縣鹿草鄉下潭村、光潭村等既有道路養護整建工程<br>10000000 嘉義縣政府                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 358,740<br>嘉義縣義竹鄉後鎮村鎮安宮廟埕周邊村里道路改善計畫<br>10000000 嘉義縣政府                 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 245,452<br>嘉義縣中埔鄉台3線及嘉140線周邊部落村里道路品質提升計畫<br>10000000 嘉義縣政府            |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640039 轉帳憑單 319,639<br>嘉義縣中埔鄉同仁村慈安宮三層村峭壁雄風及深坑村開鳳宮周邊山區部落道路品質改善計畫<br>10000000 嘉義縣政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640040 轉帳憑單 555,954<br>嘉義縣梅山鄉瑞里村道路改善養護                                            |     |    |    |



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                                                | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                                                    | 小計         | 合計 |    |
| 110 | 01 | 06 | 計畫<br>10000000 嘉義縣政府<br><br>542192 付款憑單 18,739<br>暫付林田山地景街道暨人行空間建置計畫未納入預算部分尾款, 資本門-獎補助費, 107-G201-0201-1512-2250<br>15000000 花蓮縣政府 |            |    |    |
| 110 | 01 | 07 | 640020 轉帳憑單 231,062<br>109年保(實支轉暫付)107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(新竹縣、苗栗及台南市)<br>04000000 新竹縣政府                                          |            |    |    |
| 110 | 01 | 07 | 640020 轉帳憑單 3,421,407<br>109年保(實支轉暫付)107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(新竹縣、苗栗及台南市)<br>04000000 新竹縣政府                                        |            |    |    |
| 110 | 01 | 07 | 640020 轉帳憑單 1,070,691<br>109年保(實支轉暫付)107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(新竹縣、苗栗及台南市)<br>05000000 苗栗縣政府                                        |            |    |    |
| 110 | 01 | 07 | 640020 轉帳憑單 3,320,559<br>109年保(實支轉暫付)107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(新竹縣、苗栗及台南市)<br>05000000 苗栗縣政府                                        |            |    |    |
| 110 | 01 | 07 | 640020 轉帳憑單 5,746,436<br>109年保(實支轉暫付)107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(新竹縣、苗栗及台南市)<br>67000000 臺南市政府                                        |            |    |    |
| 110 | 01 | 08 | 640026 轉帳憑單 4,759,266<br>109年保(實支轉暫付)107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫(台中市)<br>66000000 臺中市政府                                               |            |    |    |
| 110 | 06 | 22 | 340039 轉帳傳票 170,130,748<br>審計機關修正減列支出實現數改列應付數(審修1100615台審部五字第11000585141號函, 提升道路品質0201)<br>04000000 新竹縣政府                          |            |    |    |
|     |    |    | 7208113000-0<br>水環境建設                                                                                                              | 50,121,407 |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                         | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                             | 小計         | 合計 |    |
|     |    |    | 7208113020-8<br>水與安全                                                        | 50,121,407 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市善化區雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>67000000 臺南市市政府                     | 1,872,000  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>新竹縣寶山鄉雨水下水道系統重新<br>檢討規劃<br>04000000 新竹縣政府                    | 271,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>新竹縣寶山鄉雨水下水道系統重新<br>檢討規劃<br>04000000 新竹縣政府                    | 122,120    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>新竹市漁港特定區雨水下水道系統<br>重新檢討規劃<br>18000000 新竹市政府                  | 2,964,680  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>新竹市雨水下水道C5幹線出口暨溪<br>埔子排水第二分線排水改善整體規<br>劃設計<br>18000000 新竹市政府 | 1,960,470  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣草屯鎮雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>08000000 南投縣政府                      | 1,262,230  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>新竹市雨水下水道系統第二次重新<br>檢討規劃<br>18000000 新竹市政府                    | 4,564,900  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣南投市中興新村及附近地區<br>雨水下水道系統檢討規劃<br>08000000 南投縣政府             | 193,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣南投市中興新村及附近地區<br>雨水下水道系統檢討規劃<br>08000000 南投縣政府             | 1,386,965  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>新竹市雨水下水道C5幹線出口暨溪<br>埔子排水第二分線排水改善整體規<br>劃設計<br>18000000 新竹市政府 | 566,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單                                                                 | 4,471,110  |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                    | 金 額       |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                        | 小計        | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 南投縣草屯鎮雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>08000000 南投縣政府                                                                |           |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>09000000 雲林縣政府                                                 | 650,816   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>雲林縣林內鄉雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>09000000 雲林縣政府                                                 | 1,048,092 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>09000000 雲林縣政府                                                 | 845,894   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>雲林縣元長鄉雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>09000000 雲林縣政府                                                 | 10,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市八德(八德地區)、八德(大湳<br>地區)、大溪、大溪(埔頂地區)及石<br>門都市計畫區雨水下水道系統重新<br>檢討規劃<br>68000000 桃園市政府     | 1,531,346 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>雲林縣林內鄉雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>09000000 雲林縣政府                                                 | 10,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>雲林縣古坑鄉雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>09000000 雲林縣政府                                                 | 10,000    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市大園、中壢(龍岡地區)、中<br>壢平鎮都市計畫區、高速公路中壢<br>及內壢交流道附近特定區計畫區雨<br>下水道系統重新檢討規劃<br>68000000 桃園市政府 | 9,302,515 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單<br>高雄市湖內區(湖內地區)雨水下水<br>道系統規劃檢討<br>64000000 高雄市政府                                           | 181,026   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單<br>高雄市大社區雨水下水道系統規劃<br>檢討                                                                   | 169,712   |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                           | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                               | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 64000000 高雄市政府<br>640030 轉帳憑單 4,259,360<br>高雄市左營區雨水下水道檢討規劃案<br>64000000 高雄市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 955,172<br>高雄市前鎮區雨水下水道檢討規劃案<br>64000000 高雄市政府                     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 1,326,000<br>嘉義市雨水下水道系統檢討規劃<br>20000000 嘉義市政府                     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 487,551<br>高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下水道檢討規劃案<br>64000000 高雄市政府                 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 48,582<br>高雄市大社區雨水下水道系統規劃檢討<br>64000000 高雄市政府                     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 1,680,313<br>高雄市茄苳區雨水下水道系統規劃檢討<br>64000000 高雄市政府                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 151,153<br>高雄市大樹區(九曲堂地區)雨水下水道系統規劃檢討<br>64000000 高雄市政府             |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 2,084,440<br>彰化交流道附近特定區雨水下水道系統檢討規劃<br>07000000 彰化縣政府              |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 1,100,916<br>新北市汐止區雨水下水道系統重新檢討規劃<br>65000000 新北市市政府               |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單 1,411,200<br>苗栗縣頭屋鄉及頭屋鄉明德水庫特定區雨水下水道系統檢討規劃<br>05000000 苗栗縣政府       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單 806,774<br>臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃<br>66000000 臺中市政府                |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                                |             | 金 額           |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                    |             | 小計            | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨<br>水下水道系統檢討規劃<br>05000000 苗栗縣政府                                     | 1,401,802   |               |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市龍井區雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>66000000 臺中市政府                                             | 425,016     |               |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市清水區雨水下水道系統檢討<br>規劃<br>66000000 臺中市政府                                             | 589,252     |               |    |    |
|     |    |    | 7208113000-0<br>水環境建設                                                                              |             | 2,046,427,124 |    |    |
|     |    |    | 7208113010-4*<br>水與發展                                                                              |             | 262,995,432   |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640018 轉帳憑單<br>民間參與高雄市臨海污水廠暨放流<br>水回收再利用BTO計畫-臨海取水管<br>線工程<br>64000000 高雄市政府                       | 262,995,432 |               |    |    |
|     |    |    | 7208113020-8*<br>水與安全                                                                              |             | 1,742,747,442 |    |    |
| 109 | 12 | 29 | 541999 付款憑單<br>預付花蓮縣新城鄉C幹線雨水下水道<br>工程, 資本門-獎補助費第1期款, 108<br>-G302-0203-1504-1006<br>15000000 花蓮縣政府 | 10,138,506  |               |    |    |
| 109 | 12 | 29 | 542000 付款憑單<br>預付花蓮縣新城鄉太平街雨水下水<br>道工程, 資本門-獎補助費第1期款, 1<br>08-G302-0203-1504-1007<br>15000000 花蓮縣政府 | 11,247,850  |               |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市南區灣裡抽水站設備操作噪<br>音改善工程<br>67000000 臺南市市政府                                         | 1,434,934   |               |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市新市區光華街箱涵改善工程<br>67000000 臺南市市政府                                                  | 9,686,010   |               |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市安南區側溝改善計畫-安豐六<br>街、安中一街、北安路二段、城西<br>街二段等側溝改善工程                                   | 78,000      |               |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                    | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                        | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 67000000 臺南市市政府<br>640027 轉帳憑單 1,454,712<br>臺南市永康區側溝改善計畫-中正南路排水改善工程<br>67000000 臺南市市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 5,655,000<br>臺南市雨水下水道設施普查第二期縱走調查作業<br>67000000 臺南市市政府                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 6,269,148<br>臺南市安南區同安路D幹線雨水下水道改善工程<br>67000000 臺南市市政府                      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 4,095,000<br>臺南市安南區城西街一段與城西街二段K幹線雨水下水道工程<br>67000000 臺南市市政府                |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 2,218,320<br>臺南市歸仁區中山路二段既有箱涵改善工程<br>67000000 臺南市市政府                        |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 36,762,022<br>臺南市永康區中華路CF幹線新建工程(第二期)<br>67000000 臺南市市政府                    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 3,501,844<br>臺南市永康區永華路273巷排水應急工程<br>67000000 臺南市市政府                        |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 14,390,318<br>臺南市安南區長溪路一段A幹支線雨水下水道工程<br>67000000 臺南市市政府                    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 105,128<br>臺南市安南區城西街一段與城西街二段K幹線雨水下水道工程<br>67000000 臺南市市政府                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 38,452,801<br>新竹縣竹北市縣政九路排水改善工程<br>04000000 新竹縣政府                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單 2,043,556<br>臺南市安南區側溝改善計畫-同安路周邊巷道排水改善工程<br>67000000 臺南市市政府                 |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                    | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                        | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市新營區新進路(和平路至新生路)南側溝改善工程<br>67000000 臺南市市政府            | 1,528,467  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市東山區文賢街與龍鳳三街兩<br>下水水道G幹線改善工程<br>67000000 臺南市市政府       | 9,531,786  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市永康區永二街及永二街245巷<br>截流箱涵工程<br>67000000 臺南市市政府          | 8,190,000  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市歸仁區市南10分洪排水工程(第三期)<br>67000000 臺南市市政府                | 44,650,833 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市新營區K幹線中正與長榮路口<br>分流箱涵工程<br>67000000 臺南市市政府           | 16,459,311 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市安南區肉品市場後方排水改善工程<br>67000000 臺南市市政府                   | 5,163,551  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市歸仁區市南10水路改善<br>67000000 臺南市市政府                       | 4,556,606  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市安南區側溝改善計畫-安和路五段、海佃路二段、州南十街等側溝改善工程<br>67000000 臺南市市政府 | 15,600     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市安南區土城社區K幹線雨水下水道箱涵頂版改善工程<br>67000000 臺南市市政府           | 671,891    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市永康區大灣抽水站第二期工程<br>67000000 臺南市市政府                     | 26,826,060 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>新竹縣竹北市縣政九路排水改善工程<br>04000000 新竹縣政府                      | 7,262,656  |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                             | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                 | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市新營區康樂街北側溝及巷道<br>改善工程<br>67000000 臺南市市政府       | 698,964    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640027 轉帳憑單<br>臺南市麻豆區R幹線雨水下水道工程<br>67000000 臺南市市政府              | 14,265,071 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>宜蘭縣壯圍鄉壯圍抽水站及分洪道<br>新建工程<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶      | 67,103,760 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>花蓮縣花蓮市和平排水箱涵擴建<br>15000000 花蓮縣政府                 | 11,541,044 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣魚池鄉B幹線雨水下水道改善<br>工程<br>08000000 南投縣政府         | 9,521,274  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>宜蘭縣宜蘭市雨水抽水站修繕及機<br>組擴充工程<br>02000000 宜蘭縣庫存款戶     | 3,096,658  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>花蓮縣新城鄉民有街(A、D幹線)雨<br>水下水道工程<br>15000000 花蓮縣政府    | 18,287,853 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣雨水下水道普查(第2期)<br>08000000 南投縣政府                | 1,785,800  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣埔里鎮中華路、仁愛路與和<br>平東路等雨水下水道工程<br>08000000 南投縣政府 | 11,223,545 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水<br>道後續改善工程<br>08000000 南投縣政府     | 2,147,894  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣南投市中興新村中興路分洪<br>後續工程<br>08000000 南投縣政府        | 35,214,286 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>宜蘭縣都市計畫區雨水下水道調查<br>及縱走案                          | 4,158,712  |    |    |



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                           | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                               | 小計         | 合計 |    |
|     |    |    | 02000000 宜蘭縣庫存款戶                                              |            |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣南投市營北路營北國中附近<br>雨水下水道改善工程<br>08000000 南投縣政府 | 3,121,743  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640028 轉帳憑單<br>南投縣南投市營北路營北國中附近<br>雨水下水道改善工程<br>08000000 南投縣政府 | 1,000      |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水<br>道工程<br>68000000 桃園市政府      | 60,834,665 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>嘉義縣布袋鎮P2抽水站新建工程<br>10000000 嘉義縣政府              | 71,256,997 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市中壢區中華路二段G幹線雨水<br>下水道工程<br>68000000 桃園市政府    | 18,044,926 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>嘉義縣新港鄉新港公園抽水站新建<br>工程<br>10000000 嘉義縣政府        | 31,162,345 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽<br>水站新建工程<br>10000000 嘉義縣政府    | 29,810,750 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市楊梅區永美路W幹線雨水下水<br>道工程<br>68000000 桃園市政府      | 4,748,263  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>嘉義縣鹿草鄉都市計畫編號3-3號計<br>畫道路新闢工程<br>10000000 嘉義縣政府 | 143,614    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>嘉義縣鹿草鄉都市計畫編號3-3號計<br>畫道路新闢工程<br>10000000 嘉義縣政府 | 415,618    |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市大園區中正東路F幹線雨水下<br>水道工程<br>68000000 桃園市政府     | 80,136,309 |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                        |             | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                            |             | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>嘉義縣布袋鎮F幹線雨水下水道改善工程(一)<br>10000000 嘉義縣政府     | 4,294,644   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市下水道智慧監控系統<br>68000000 桃園市政府              | 5,360,460   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市桃園區魚管處滯洪池工程<br>68000000 桃園市政府            | 173,185,982 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市中壢區民族路六段L幹線雨水下水道工程<br>68000000 桃園市政府     | 31,282,547  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>雲林縣台西鄉山寮抽水站設備更新工程<br>09000000 雲林縣政府         | 10,964,842  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>嘉義縣民雄鄉金興抽水站新建及滯洪池工程<br>10000000 嘉義縣政府       | 3,326,628   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市八德區廣興路(中正路至新興路)雨水下水道工程<br>68000000 桃園市政府 | 49,489,943  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市楊梅區梅獅路二段G幹線雨水下水道工程<br>68000000 桃園市政府     | 57,574,225  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市平鎮區平東路Z幹線雨水下水道工程<br>68000000 桃園市政府       | 9,900,168   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市八德區大湍滯洪池工程<br>68000000 桃園市政府             | 98,735,316  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640029 轉帳憑單<br>桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(二期)<br>68000000 桃園市政府       | 35,672,284  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單<br>高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程                           | 410,047     |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                         | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                             | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 64000000 高雄市政府<br>640030 轉帳憑單 2,711,321<br>高雄市楠梓區援中路抽水站工程<br>64000000 高雄市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 3,762,969<br>高雄市鹽埕區新樂及大義抽水站機<br>電設備功能更新工程<br>64000000 高雄市政府     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 7,361,056<br>高雄市楠梓區壽民路雨水下水道工<br>程<br>64000000 高雄市政府             |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 1,807,784<br>高雄市三民區寶珠溝排水整治工程<br>64000000 高雄市政府                  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 2,595,420<br>高雄市區鐵路地下化園道開闢雨水<br>下水道系統興建工程<br>64000000 高雄市政府     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 1,240,979<br>高雄市三民區十全滯洪池設備功能<br>提升工程<br>64000000 高雄市政府          |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 3,977,935<br>高雄市楠梓區援中路抽水站工程<br>64000000 高雄市政府                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 210,000<br>高雄市梓官區中正路抽水站新建工<br>程<br>64000000 高雄市政府               |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 3,249,179<br>高雄市梓官區中正路抽水站新建工<br>程<br>64000000 高雄市政府             |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 131,759<br>高雄市楠梓區軍校路(蔚藍海岸至和<br>光街)雨水下水道改善工程<br>64000000 高雄市政府   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 1,140,519<br>高雄市鳥松區神農路(EA, EB)雨水<br>下水道分流改善工程<br>64000000 高雄市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 8,107,788                                                       |     |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                    | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                        | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 嘉義市民生南路(世賢路-美源街)分<br>流箱涵工程<br>20000000 嘉義市政府                           |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 710,122<br>高雄市仁武區鳳仁路排水改善工程<br>64000000 高雄市政府               |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 375,822<br>高雄市路竹區中山路F幹線上游排水<br>改善工程<br>64000000 高雄市政府      |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 984,447<br>高雄市鹽埕區南北大溝抽水站機電<br>設備功能提升工程<br>64000000 高雄市政府   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 15,875,199<br>嘉義市世賢路(新民路-民生南路)分<br>流箱涵工程<br>20000000 嘉義市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 7,003,491<br>高雄市鹽埕區七賢抽水站機電設備<br>功能提升工程<br>64000000 高雄市政府   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 958,900<br>高雄市鹽埕區新樂及大義抽水站機<br>電設備功能更新工程<br>64000000 高雄市政府  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 1,472,298<br>高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工<br>程<br>64000000 高雄市政府        |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 110,000<br>高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工<br>程<br>64000000 高雄市政府          |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 6,061,539<br>高雄市鳥松區美山路側溝排水改善<br>工程<br>64000000 高雄市政府       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640030 轉帳憑單 1,895,476<br>高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善<br>工程<br>64000000 高雄市政府       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 6,489,918<br>彰化縣員林市復興路D幹線雨水下水<br>道工程                       |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                      | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                          | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 07000000 彰化縣政府<br>640031 轉帳憑單 888,380<br>新北市汐止區康寧街周邊排水設施<br>改善工程(第一標)<br>65000000 新北市市政府 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 2,132,961<br>新北市土城區土城抽水站機組更新<br>工程(第三期)<br>65000000 新北市市政府                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 5,413,204<br>新北市汐止區金龍國小施作透水保<br>水工程<br>65000000 新北市市政府                       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 24,187,908<br>新北市新店區大鵬抽水站新建工程<br>(修正後)<br>65000000 新北市市政府                    |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 448,135<br>新北市永和區民族路及四維街雨水<br>下水道改善工程<br>65000000 新北市市政府                     |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 5,395,718<br>彰化縣員林市中山路二段(B幹線)雨<br>水下水道工程<br>07000000 彰化縣政府                   |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 12,187,153<br>員林市莒光路C幹線(C21-1~C21-5)<br>新建工程<br>07000000 彰化縣政府               |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 859,621<br>彰化縣員林市C幹線多功能調節(滯<br>洪池)工程<br>07000000 彰化縣政府                       |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 7,438,113<br>新北市永和區民生路及民權路1巷雨<br>水下水道改善工程<br>65000000 新北市市政府                 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 24,716,036<br>鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水<br>護岸及水岸景觀環境營造<br>07000000 彰化縣政府              |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單 24,255,365<br>新北市五股區成洲地區易積水改善<br>工程(含抽水站新建)(修正後)<br>65000000 新北市市政府          |     |    |    |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

## 內政部營建署

### 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                   | 金 額        |    | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                       | 小計         | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>彰化縣員林市八卦山脈風景特定區(百果山地區) H6~H12雨水下水道工程<br>07000000 彰化縣政府 | 7,900,388  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>彰化縣員林市C幹線多功能調節(滯洪池)工程<br>07000000 彰化縣政府                | 55,711,020 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>彰化縣員林市員南路(H13-5~H13-9)雨水下水道工程<br>07000000 彰化縣政府        | 13,944,383 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>彰化縣員林市員南路(H13-5~H13-9)雨水下水道工程<br>07000000 彰化縣政府        | 6,110,183  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>新北市板橋區涌仔溝抽水站機組更新工程(第三期)<br>65000000 新北市市政府             | 6,455,907  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>新北市中港抽水站進水閘門入流口改善工程(中港大排)(修正版)<br>65000000 新北市市政府      | 17,185,332 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>彰化縣員林市中山路二段(B幹線)雨水下水道工程<br>07000000 彰化縣政府              | 6,530,000  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640031 轉帳憑單<br>新北市永和區FG雨水下水道幹線第二期新建工程<br>65000000 新北市市政府              | 9,721,792  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>苗栗縣頭份市八德一路與信義路雨水下水道工程<br>05000000 苗栗縣政府                | 2,818,748  |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市新社區永源里東山街排水工程<br>66000000 臺中市政府                     | 14,149,827 |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>苗栗縣三義鄉水美街排水改善工程<br>05000000 苗栗縣政府                      | 12,724,404 |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                              |            | 金 額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                  |            | 小計  | 合計 |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市梧棲區大智路二段雨水下水<br>道改善工程(第一次修正)<br>66000000 臺中市政府                                 | 13,277,635 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市新社區協成里九渠溝興中街<br>分流工程(第二標)<br>66000000 臺中市政府                                    | 13,049,865 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>苗栗縣頭份市八德一路與信義路雨<br>水下水道工程<br>05000000 苗栗縣政府                                       | 2,755,529  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>轉屏東縣屏東市A-A1幹線雨水下水<br>道工程, 資本門-獎補助費, 108-G302<br>-0203-1301-1004<br>13000000 屏東縣政府 | 10,900,000 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>轉屏東縣屏東市A-A1幹線雨水下水<br>道工程, 資本門-獎補助費, 108-G302<br>-0203-1301-1004<br>13000000 屏東縣政府 | 2,492,174  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市清水區高美路排水後續工程<br>66000000 臺中市政府                                                 | 9,811,780  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市梧棲區大智路二段雨水下水<br>道改善工程(第一次修正)<br>66000000 臺中市政府                                 | 77,567,403 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市東區旱溪街雨水下水道工程<br>66000000 臺中市政府                                                 | 10,922,299 |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市烏日區學田路雨水下水道工<br>程<br>66000000 臺中市政府                                            | 1,375,000  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市烏日區學田路雨水下水道工<br>程<br>66000000 臺中市政府                                            | 9,577,922  |     |    |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市潭子區仁愛路二段雨水下水<br>道工程<br>66000000 臺中市政府                                          | 3,505,988  |     |    |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                              | 金 額        |               | 備註 |
|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                                  | 小計         | 合計            |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市外埔區八支線大馬路排水工程<br>66000000 臺中市政府                                                | 6,728,537  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市潭子區民生街(A8~A9)雨水下水道工程<br>66000000 臺中市政府                                         | 700,660    |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市沙鹿區鎮南路L7雨水下水道工程<br>66000000 臺中市政府                                              | 3,113,284  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640032 轉帳憑單<br>臺中市潭子區仁愛路二段雨水下水道工程<br>66000000 臺中市政府                                              | 1,239,321  |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640037 轉帳憑單<br>轉(水與安全)基隆市中正區正榮街雨水下水道改善工程,資本門-獎補助費實支轉暫付,107-G302-0203-1701-1000<br>17000000 基隆市政府 | 5,013,459  |               |    |
|     |    |    | 7208113030-1*<br>水與環境                                                                            | 40,684,250 |               |    |
| 109 | 12 | 31 | 640017 轉帳憑單<br>東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善<br>64000000 高雄市政府                                           | 40,684,250 |               |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                              |            | 5,257,123,288 |    |



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                   | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---|---|-----------------------|-----------|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                       | 小 計       | 合 計       |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |           | 9,221,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 9,221,000 |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |           | 9,221,000 |     |
|     |   |   | 7208113000-0<br>水環境建設 | 9,221,000 |           |     |
|     |   |   | 7208113020-8<br>水與安全  | 9,221,000 |           |     |
|     |   |   | 總 計                   |           | 9,221,000 |     |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要                     | 金 額           |               | 備 註 |
|-----|---|---|-------------------------|---------------|---------------|-----|
| 年   | 月 | 日 |                         | 小 計           | 合 計           |     |
|     |   |   | 預算性質部分                  |               | 3,014,269,791 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |               | 3,014,269,791 |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度           |               | 3,014,269,791 |     |
|     |   |   | 5908111000-5<br>城鄉建設    | 4,142,918     |               |     |
|     |   |   | 5908111010-9<br>城鎮之心工程  | 4,142,918     |               |     |
|     |   |   | 5908111000-5<br>城鄉建設    | 825,093,217   |               |     |
|     |   |   | 5908111010-9*<br>城鎮之心工程 | 825,093,217   |               |     |
|     |   |   | 6008112000-8<br>城鄉建設    | 1,404,393,287 |               |     |
|     |   |   | 6008112010-1*<br>提升道路品質 | 1,404,393,287 |               |     |
|     |   |   | 7208113000-0<br>水環境建設   | 9,846,052     |               |     |
|     |   |   | 7208113020-8<br>水與安全    | 9,846,052     |               |     |
|     |   |   | 7208113000-0<br>水環境建設   | 770,794,317   |               |     |
|     |   |   | 7208113010-4*<br>水與發展   | 247,109,096   |               |     |
|     |   |   | 7208113020-8*<br>水與安全   | 490,970,515   |               |     |
|     |   |   | 7208113030-1*<br>水與環境   | 32,714,706    |               |     |
|     |   |   | 總 計                     |               | 3,014,269,791 |     |

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設  
內政部  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國108年

| 科 目                                                                                                                                                                                                                  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0                             |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                                | 0           | 0                             |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0                             |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                | 0           | 0                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0                             |
| 權利                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0                             |
| 小 計                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0                             |
| 租賃資產                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             |
| 租賃權益改良                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0                             |
| 購建中固定資產                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0                             |
| 遞耗資產                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             |
| 電腦軟體                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             |
| 發展中之無形資產                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0                             |
| 其他無形資產                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0                             |
| 什項資產                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                             |
| 小 計                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0                             |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0                             |
| 備註：<br>一、本年度成本變動增加數22,339,763元=預算採購增加金額22,339,763元。<br>二、設備及投資預算執行增加金額22,339,763元=本年度預算執行金額22,339,763元。<br>三、預算採購增加金額22,339,763元，較設備及投資預算執行增加金額22,339,763元無增減。<br>四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額22,339,763元。 |             |                               |

計畫第2期特別預算  
營建署  
耗資產及無形資產變動表  
度至109年度

單位:新臺幣元

| 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 338,018    | 338,018    | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 338,018    | 338,018    | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 1,352,745  | 1,352,745  | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 20,649,000 | 20,649,000 | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 22,001,745 | 22,001,745 | 0                               | 0                                 |
| 22,339,763 | 22,339,763 | 0                               | 0                                 |
|            |            |                                 |                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

決算與會計收支對照表

中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 決算數             | 調整數            | 會計收支           | 會計科目     |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 歲入        | 87,931,784      | 25,874,270,450 | 25,962,202,234 | 收入       |
|           | -               | 25,874,270,450 | 25,874,270,450 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -               | -              | -              | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -               | -              | -              | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -               | -              | -              | 規費收入     |
| 財產收入      | 87,931,784      | -              | 87,931,784     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -               | -              | -              | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -               | -              | -              | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | -               | -              | -              | 其他收入     |
| 歲出        | 26,809,767,826  | -3,197,474,117 | 23,612,293,709 | 支出       |
|           | -               | -              | -              | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -               | -              | -              | 人事支出     |
| 業務費       | 198,773,474     | -35,018,057    | 163,755,417    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 26,585,455,289  | -3,136,916,997 | 23,448,538,292 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 25,539,063      | -25,539,063    | -              | -        |
|           | -               | -              | -              | 財產損失     |
|           | -               | -              | -              | 投資損失     |
| 債務費       | -               | -              | -              | 利息費用及手續費 |
|           | -               | -              | -              | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -               | -              | -              | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -26,721,836,042 | 29,071,744,567 | 2,349,908,525  | 收支餘絀     |

備註:

一、本表收入部分調整數25,874,270,450元說明如下：  
 (一)公庫撥入數25,874,270,450元=本年度歲出實現數20,611,142,681元+預付款5,257,123,288元+其他應收款6,004,481元。

二、本表支出部分調整數3,197,474,117元說明如下：  
 (一)業務支出35,018,057元=本期業務費保留數35,018,057元。  
 (二)獎補助支出3,136,916,997元=本期獎補助費保留數3,136,916,997元。  
 (三)設備及投資調整數25,539,063元=本年度取得固定資產1,690,763元及無形資產20,649,000元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算22,339,763元+本期設備及投資保留數3,199,300元。

三、本表收支餘絀調整數29,071,744,567元=收入調整數25,874,270,450元-支出調整數-3,197,474,117元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部營建署

現金出納表

中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                        | 金 額            |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 收項                                               |                |
| 一、上期結存                                           | 0              |
| 二、本期收入                                           | 25,845,926,206 |
| (一).本年度歲入                                        | 87,931,784     |
| 1.應收數                                            | 87,931,784     |
| (1).其他                                           | 87,931,784     |
| (二).歲入應收數                                        | -87,931,784    |
| 1.本年度新增應收數(-)                                    | -87,931,784    |
| (三).其他應收款淨(增)減數                                  | -6,004,481     |
| 1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)                               | -6,004,481     |
| (四).公庫撥入數                                        | 25,874,270,450 |
| 1.本年度歲出撥款                                        | 25,874,270,450 |
| (五).資產負債淨額淨增(減)數                                 | -22,339,763    |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                       | -22,339,763    |
| (1).其他影響非流動資產之項目                                 | -22,339,763    |
| 收 項 總 計                                          | 25,845,926,206 |
| 付項                                               |                |
| 一、本期支出                                           | 25,845,926,206 |
| (一).本年度歲出                                        | 26,809,767,826 |
| 1.實現數                                            | 20,611,142,681 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                    | 22,339,763     |
| (2).其他                                           | 20,588,802,918 |
| 2.應付數                                            | 3,023,490,791  |
| (1).其他                                           | 3,023,490,791  |
| 3.保留數                                            | 3,175,134,354  |
| (二).歲出應付數                                        | -3,023,490,791 |
| 1.本年度新增應付數(-)                                    | -3,023,490,791 |
| (三).歲出保留數                                        | -3,175,134,354 |
| 1.本年度新增保留數(-)                                    | -3,175,134,354 |
| (四).預付其他政府款淨增(減)數                                | 5,257,123,288  |
| (五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 | -1,690,763     |
| (六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 | -20,649,000    |
| 二、本期結存                                           | 0              |
| 付 項 總 計                                          | 25,845,926,206 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 辦理情形                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項次              | 內 容                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| 一、<br>(一)       | <p>院會決議部分：</p> <p>審查報告所列通過決議第(一)、(二)項合併修正為：</p> <p>內政部營建署於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，第1目「城鄉建設」項下「城鎮之心工程」編列預算60億元、第2目「城鄉建設」項下「提升道路品質」編列預算130億元及第3目「水環境建設」編列85億8,490萬元，有鑑於國家財政吃緊，又中央政府前瞻基礎建設計畫第1期預算執行不如預期，爰凍結上開各項預算十分之一，俟內政部向立法院財政、內政委員會提出「預算執行之有效控管方案」專案報告，經同意後，始得動支。</p> | <p>本署於109年12月1日立法院第10屆第2會期財政、內政委員會第1次聯席會議提出報告，並經立法院109年12月23日台立院議字第1090704483號函復准予動支。</p>          |
| 二、<br>通案<br>(一) | <p>通案決議部分：</p> <p>要求中央政府前瞻基礎建設計畫相關之各級機關及政府，使用數位建設預算時，所有新設或改版之網站，應於108年12月底前取得「網站無障礙規範2.0版」檢測等級AA以上之標章，以保障身心障礙者資訊取得之權利，並朝建置更完善無障礙環境目標邁進。</p>                                                                                                                        | <p>目前營建署「污水下水道資料整合雲平台」於109年底測試站開發完成，並執行無障礙軟體檢測，後續待系統完成移機作業時將以正式站網域進行國家通訊傳播委員會人工檢核之無障礙AA等級標章申請。</p> |



# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度至 109 年度

單位：新臺幣元

| 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 |                                                                                                                                                                                                         | 辦 理 情 形                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次                     | 內 容                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 通案<br>(三)               | <p>城鄉建設目的在於優化生活環境與品質，針對城鄉生活現況，投入公共建設來營造地區總體環境，提升公共環境品質，並促進城鄉均衡發展。相關建設雖以民為出發點，然卻欠缺周詳，例如建築物翻新是否考量往後高齡化社會、身心障礙者等行動不便者的需求？以及是否考量使用者多元需求等。爰此，要求城鄉建設相關預算執行時，應考量使用者需求，並應確切符合「建築物無障礙設施設計規範」，以利推動我國無障礙環境之建置。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本署補助全國地方政府辦理「城鎮之心工程計畫」，於提案審查階段時，均請地方政府於細部設計及施工時，應確切符合「建築物無障礙設施設計規範」，以利推動我國無障礙環境之建置。</li> <li>2. 依提升道路品質計畫之執行要點規定，辦理本計畫補助案件之規劃設計人員，須取得「市區道路無障礙講習結業證書」，並確實落實無障礙環境之建置，打造以人為本之友善環境。</li> </ol> |

檔 號：

保存年限：

## 審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號

承辦人：楊仁文

電話：(02)23971366分機853

傳真：(02)23977885

電子信箱：yangs@mail.audit.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國110年7月30日

發文字號：台審部五字第1100061001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如文(附件1 附件2)

主旨：貴署109年度單位決算及中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：內政部營建署

副本：內政部、行政院主計總處(均含附件)



裝

訂

線



審 計 部 審 核 決 算 審 定 書

審伍(109)書 字第 00002 號

|         |   |   |          |                             |                |               |               |                |               |                                        |           |                |               |               |                |
|---------|---|---|----------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 機 關 名 稱 |   |   |          | 營建署及所屬(中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算) |                |               |               | 來              | 文             | 監察院 110 年 5 月 7 日 院台綜企 字第 1104000016 號 |           |                |               |               |                |
| 會 計 年 度 |   |   |          | 中華民國 109 年度                 |                |               |               | 頁              | 次             | 全 1 頁，第 1 頁                            |           |                |               |               |                |
| 預 算 科 目 |   |   |          | 預 算 數                       | 原 列 決 算 數      |               |               | 決 算 修 正 數      |               |                                        | 決 算 審 定 數 |                |               |               |                |
| 款       | 項 | 目 | 名 稱      |                             | 實 現 數          | 應 收 ( 付 ) 數   | 保 留 數         | 合 計            | 實 現 數         | 應 收 ( 付 ) 數                            | 保 留 數     | 實 現 數          | 應 收 ( 付 ) 數   | 保 留 數         | 合 計            |
| 2       | 3 |   | 財產收入     | —                           | —              | —             | —             | —              | —             | 87,931,784                             | —         | —              | 87,931,784    | —             | 87,931,784     |
|         |   |   | 歲入類經資門合計 | —                           | —              | —             | —             | —              | —             | 87,931,784                             | —         | —              | 87,931,784    | —             | 87,931,784     |
| 3       | 2 | 1 | 城鄉建設     | 5,880,000,000               | 3,696,459,834  | 829,236,135   | 1,125,153,691 | 5,650,849,660  | —             | —                                      | —         | 3,696,459,834  | 829,236,135   | 1,125,153,691 | 5,650,849,660  |
| 3       | 2 | 2 | 城鄉建設     | 12,740,000,000              | 10,853,181,949 | 1,234,262,539 | 584,760,241   | 12,672,204,729 | - 170,130,748 | 170,130,748                            | —         | 10,683,051,201 | 1,404,393,287 | 584,760,241   | 12,672,204,729 |
| 3       | 2 | 3 | 水環境建設    | 8,413,202,000               | 5,710,271,646  | 789,861,369   | 1,465,220,422 | 7,965,353,437  | —             | —                                      | —         | 5,710,271,646  | 789,861,369   | 1,465,220,422 | 7,965,353,437  |
| 3       | 2 | 4 | 綠能建設     | 490,000,000                 | 490,000,000    | —             | —             | 490,000,000    | —             | —                                      | —         | 490,000,000    | —             | —             | 490,000,000    |
| 3       | 2 | 5 | 數位建設     | 31,360,000                  | 31,360,000     | —             | —             | 31,360,000     | —             | —                                      | —         | 31,360,000     | —             | —             | 31,360,000     |
|         |   |   | 經費類經資門合計 | 27,554,562,000              | 20,781,273,429 | 2,853,360,043 | 3,175,134,354 | 26,809,767,826 | - 170,130,748 | 170,130,748                            | —         | 20,611,142,681 | 3,023,490,791 | 3,175,134,354 | 26,809,767,826 |
|         |   |   | 以下空白     |                             |                |               |               |                |               |                                        |           |                |               |               |                |
| 備註：     |   |   |          |                             |                |               |               |                |               |                                        |           |                |               |               |                |

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第45條之規定發給審定書。



主辦會計人員：孫碧環



機關長官：吳欣修

