


中華民國 100 年度

(100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日)

中 華 政 府 總 算



易淹水地區水患治理計畫第 2 期

特別決算

(審定本)

內政部營建署編印

內政部營建署
決 算 目 錄

中華民國 100 年度

甲、總說明

- 一、施政計畫實施概況及績效……………第 1-2 頁
- 二、預算執行概況及資產負債實況……………第 3-5 頁

乙、主要表

- 一、以前年度歲出政事別轉入數決算表……………第 7 頁
- 二、以前年度歲出機關別轉入數決算表……………第 8-9 頁
- 三、經費類平衡表……………第 10 頁

丙、附屬表

- 一、經費類現金出納表……………第 11 頁
- 二、應付歲出保留款明細表……………第 12 頁
- 三、暫付款明細表……………第 13-14 頁
- 四、經費類經費賸餘明細表……………第 15 頁
- 五、以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表 第 16-17 頁
- 六、歲出保留數（或未結清數）分析表……………第 18-19 頁
- 七、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表……………第 20-21 頁
- 八、重大計畫執行績效報告表……………第 22-23 頁

甲、總 說 明

易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算（內政部營建署部分）

總 說 明

中華民國 100 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述：

由於台灣地區雨季淹水已成常態性問題，行政院為有效改善淹水情形，以保障民眾居家安全，責請經濟部研擬解決辦法，經濟部乃參考基隆河整治模式，提出系統性治理構想，由立法院審議通過「水患治理特別條例」於95年1月27日公告施行，並由行政院95年5月3日院臺經字第0950018812號函「易淹水地區水患治理計畫」，基於流域性整體治理概念，農委會主管之水土保持治理、農田排水治山防洪與內政部主管之雨水下水道等相關工作亦應一併納入辦理總經費1,160億元，其中本署辦理雨水下水道經費60億元，期能有效解決高淹水潛勢地區之水患。

本治理計畫規劃分3期實施，第1期分2年（95~96年度）辦理，編列11.15億元補助縣市政府辦理雨水下水道疏濬、應急及瓶頸改善工程；第2期分3年（97~99年度）辦理，編列35.2億元辦理雨水下水應急工程43標、瓶頸改善工程116標及4件用地取得，共完成下水道建設長度約62,000公尺、1座抽水站汰舊換新及興建2座抽水站並辦理完成4件用地取得作業；第3期分3年（100~102年度）辦理，編列13.6億元辦理雨水下水應急工程及瓶頸改善工程；本（第2）期原核定辦理期程為民國97年1月至民國99年12月，惟因執行期間適逢莫拉克颱風災害，相關人力及物力優先辦理災後復建工程，影響進度，現已奉行政院於99年12月31日以院臺經字第0990073819號函同意第2期計畫延長至100年6月30日。

易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算（內政部營建署部分）

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
雨水下水道	雨水下水道改善工程	辦理各縣（市）雨水下水道改善工程43標，建設長度約11,431公尺及1座抽水站興建。	部分工程因配合地下管線遷移、民眾抗爭影響，另有部分工程為分年編列預算之連續性工程依合約執行期限未到。	影響因素已排除，目前趕工中，預定101年6月30日前完成。
	雨水下水道應急工程	補助縣（市）政府辦理雨水下水道應急工程8標，建設長度約655公尺及1座抽水站汰舊換新、2座抽水站興建。	部分工程因配合地下管線遷移影響，另有部分工程為分年編列預算之連續性工程依合約執行期限未到。	影響因素已排除，目前趕工中，預定101年6月30日前完成。

貳、預算執行概況

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算(97年度至99年度)歲出保留數轉入部分，轉入金額2億8,860萬5,203元，執行結果，收付實現數2億3,246萬9,233元，減免(註銷)數2,297萬7,416元，轉入101年度繼續執行3,315萬8,554元(請參閱以前年度歲出應付保留款執行概況表)；有關以前年度歲出決算情形分述如下：

- 一、雨水下水道審查及管制考核97年度至99年度歲出保留數198萬元，執行結果，收付實現數198萬元。
- 二、雨水下水道改善工程歲出保留數1億3,275萬5,393元，執行結果，收付實現數1億332萬8,730元，減免(註銷)數1,820萬2,630元，轉入101年度繼續執行1,122萬4,033元。
- 三、雨水下水道應急工程歲出保留數1億5,386萬9,810元，執行結果，收付實現數1億2,716萬503元，減免(註銷)數477萬4,786元，轉入101年度繼續執行2,193萬4,521元。

參、資產負債實況

- 一、100年12月31日經費類平衡表資產科目包括保留庫款(本年度)250萬元，暫付款3,065萬8,554元，負債科目包括應付歲出保留款(本年度)3,315萬8,554元。
- 二、本年度財務狀況歲出部分概述如下：

(一)本年度經費收入部分：上期結存0元，保留庫款9,224萬9,600元，

經費賸餘待納庫以前年度部分 2,492 萬 7,294 元，收項總計 1 億 1,717 萬 6,894 元。

(二)本年度經費支出部分：應付歲出保留款以前年度部分 2 億 5,544 萬 6,649 元，收回暫付款 1 億 6,433 萬 9,768 元，經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數) 2,607 萬 13 元，本期結存 0 元，付項總計 1 億 1,717 萬 6,894 元。

易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算(內政部營建署部分)

總 說 明

中華民國100年度

(1)以前年度歲出應付保留款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以前年度 轉 入 數	本年度收付實現 數		減免數	轉入下年 度數	說明
			金 額	占轉 入數%			
97-99	營建署及所屬	288,605,203	232,469,233	80.55	22,977,416	33,158,554	
	下水道管理業務	288,605,203	232,469,233	80.55	22,977,416	33,158,554	

本 頁 空 白

乙、主 要 表

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國100年度

經資門分列

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度 轉入數	本年度 減免(註銷)數	本年度 實現數	本年度 調整款	本年度 未結清數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97-99	02			01	7200000000-6 環境保護支出	- 288,605,203	- 22,977,416	- 232,469,233	- -	- 33,158,554
					7208111000-0 下水道管理業務	- 288,605,203	- 22,977,416	- 232,469,233	- -	- 33,158,554
					7208111010-3* 雨水下水道	- 288,605,203	- 22,977,416	- 232,469,233	- -	- 33,158,554
					0200 業務費	- 1,980,000	- -	- 1,980,000	- -	- -
					0300 設備及投資	- 132,755,393	- 18,202,630	- 103,328,730	- -	- 11,224,033
					0400 獎補助費	- 153,869,810	- 4,774,786	- 127,160,503	- -	- 21,934,521
					合 計	- 288,605,203	- 22,977,416	- 232,469,233	- -	- 33,158,554

內政部
易淹水地區水患治理
以前年度歲出機

中華民國

經資門分列

年 度 別	科目					以前年度轉入數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數
						保留數
97-99	01	01	01	0008000000-0	-	
				內政部主管	288,605,203	
				0008110000-9	-	
				營建署及所屬	288,605,203	
				資 本 門 小 計	-	
					288,605,203	
				7208111000-0	-	
				下水道管理業務	288,605,203	
				7208111010-3*	-	
				雨水下水道	288,605,203	
				0200	-	
				業務費	1,980,000	
				0300	-	
				設備及投資	132,755,393	
				0400	-	
				獎補助費	153,869,810	
合 計					-	
					288,605,203	

營建署
計畫第2期特別預算
關別轉入數決算表
100年度

單位：新臺幣元

本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度調整款	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數	保留數
-	-	-	-
22,977,416	232,469,233	-	33,158,554
-	-	-	-
22,977,416	232,469,233	-	33,158,554
-	-	-	-
22,977,416	232,469,233	-	33,158,554
-	-	-	-
22,977,416	232,469,233	-	33,158,554
-	-	-	-
22,977,416	232,469,233	-	33,158,554
-	-	-	-
-	1,980,000	-	-
-	-	-	-
18,202,630	103,328,730	-	11,224,033
-	-	-	-
4,774,786	127,160,503	-	21,934,521
-	-	-	-
22,977,416	232,469,233	-	33,158,554

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210500-9 保留庫款 211400-6 暫付款	2,500,000 30,658,554	221400-6 應付歲出保留款	33,158,554
合 計	33,158,554	合 計	33,158,554
附註：			

丙、附 屬 表

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類現金出納表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			-
(二)本期收入			117,176,894
1. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		92,249,600	
國庫撥款數	79,154,365		
註銷數	13,095,235		
2. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部份		24,927,294	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	9,882,181		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	15,045,113		
收 項 總 計			117,176,894
二、付 項			
(一)本期支出			117,176,894
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		255,446,649	
支付數	232,469,233		
註銷數	22,977,416		
國庫已撥款部分	9,882,181		
國庫未撥款部分	13,095,235		
2. 211400-6 暫付款		-164,339,768	
支付數	21,861,254		
本年度部分	15,045,113		
以前年度部分	6,816,141		
減：收回或沖轉數	-186,201,022		
本年度部分	-16,187,832		
以前年度部分	-170,013,190		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部份(繳庫數)		26,070,013	
上年度結轉待納庫部分	1,142,719		
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	9,882,181		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	15,045,113		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			117,176,894

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分 第2期(97-99年度)		33,158,554	
			7208111000-0 下水道管理業務		33,158,554	
			7208111010-3* 雨水下水道	33,158,554		
			0200 業務費	-		
			0300 設備及投資	11,224,033		
			0400 獎補助費	21,934,521		
			總 計		33,158,554	

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類暫付款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			預算性質部分			30,658,554	
			100			30,658,554	
			以前年度部分				
			7208111000-0			30,658,554	
			下水道管理業務				
			7208111010-3*		30,658,554		
			雨水下水道				
			01		30,658,554		
			雨水下水道				
			0102		30,658,554		
			辦理雨水下水道興建				
			改善工程經費				
			0300		8,724,033		
			設備及投資				
99	1	3	臺南市文賢抽水站及I幹線新建工程(一)—I幹線工程	1,259,033			臺南市政府用地補償費等憑證尚未核銷。
99	1	3	雲林縣西螺鎮埔心路G幹線雨水下水道改善工程	7,000,000			西螺鎮公所路面修復費等憑證尚未核銷。
100	7	28	雲林縣西螺鎮埔心路G幹線雨水下水道改善工程	465,000			西螺鎮公所路面修復費等憑證尚未核銷。
			0104		21,934,521		
			補助辦理雨水下水道應急工程經費				
			0400		21,934,521		
			獎補助費				
99	12	31	屏東縣東港鎮成功路抽水站(99年度經費)	927,464			補助屏東縣政府工程經費。

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類暫付款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
100	1	4	屏東縣東港鎮光復路抽水站 (97度經費) 6,309,868			補助屏東縣政府工 程經費。
100	1	4	高雄縣大寮鄉鳳屏一路及中 後庄地區雨水下水道工程(97 度經費) 14,697,189			補助高雄縣政府工 程經費。
			總 計		30,658,554	

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類經費賸餘明細表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣元

本 年 度 部 分			
項 目	待 納 庫 部 分		
	其 他	審 修	小 計
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	1,142,719	-	1,142,719
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	-	-	-
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	9,882,181	-	9,882,181
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	-	15,045,113	15,045,113
5.加：剔除經費以前年度部分	-		-
6.加：押金部分收回結轉數	-		-
7.加：材料部分領用結轉數	-		-
8.加：待納庫移入數	-		-
9.減：待納庫移出數	-	-	-
10.減：本年度內解庫數	-11,024,900	-15,045,113	-26,070,013
11.減：待納庫註銷數	-	-	-
12.等於年度終了尚未解庫數	-	-	-

內政部
易淹水地區水患治
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門分列

年 度 別	科目				以前年度轉入數		本年度國庫收回 以前年度庫撥款
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數	小計	
					截至上年度止應領 經費或保留庫款餘額		
97-99	01	01	01	0008000000-0 內政部主管	193,855,603 94,749,600	288,605,203	-
				0008110000-9 營建署及所屬	193,855,603 94,749,600	288,605,203	-
				7208111000-0 下水道管理業務	193,855,603 94,749,600	288,605,203	-
				7208111010-3* 雨水下水道	193,855,603 94,749,600	288,605,203	-
				合 計	193,855,603 94,749,600	288,605,203	-

營建署
理計畫第2期特別預算
已撥及未撥款項明細表

100年度

單位：新臺幣元

本年度國 庫撥款數	本年度未結清數			本年度減免(註銷)數		備註
	國庫已撥 款部分	國庫未撥 款部分	小計	國庫在以前年 度已撥款部分	國庫未撥 款部分	
				國庫在本年度 已撥款部分	小計	
本年度支 出實現數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數			
79,154,365	-	-	-	9,882,181	13,095,235	
232,469,233	30,658,554	2,500,000	33,158,554	-	22,977,416	
79,154,365	-	-	-	9,882,181	13,095,235	
232,469,233	30,658,554	2,500,000	33,158,554	-	22,977,416	
79,154,365	-	-	-	9,882,181	13,095,235	
232,469,233	30,658,554	2,500,000	33,158,554	-	22,977,416	
79,154,365	-	-	-	9,882,181	13,095,235	
232,469,233	30,658,554	2,500,000	33,158,554	-	22,977,416	
79,154,365	-	-	-	9,882,181	13,095,235	
232,469,233	30,658,554	2,500,000	33,158,554	-	22,977,416	

內政部
易淹水地區水患治
歲出保留數（或

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數				經資門
		應付數	保留數	合計	%	
97-99	7208111010-3* 雨水下水道	-	33,158,554	33,158,554	11.49	資本門
	經常門小計	-	-	-		
	資本門小計	-	33,158,554	33,158,554	11.49	
	經資門小計	0	33,158,554	33,158,554	11.49	
	經常門合計	-	-	-		
	資本門合計	-	33,158,554	33,158,554	11.49	
	經資門合計	-	33,158,554	33,158,554	11.49	

營建署
理計畫第2期特別預算
未結清數）分析表

100年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
A12	21,934,521	因縣(市)政府驗收未完成通過，無法報本署結案，致需保留預算。 部分工程因承商違約或因訴訟無法撥付款項，致需保留預算。 因路修費等原始憑證無法如期檢據報銷，致需保留預算。	
A19	3,759,033		
A20	7,465,000		
	-		
	33,158,554		
	33,158,554		
	-		
	33,158,554		
	33,158,554		

內政部
易淹水地區水患治
歲出賸餘數(或減
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經 常	
		金 額	%	類型	金 額
97-99	7208111010-3 雨水下水道	22,977,416	18.02		
	小 計	22,977,416	18.02		
	合 計	22,977,416	18.02		-

營建署
理計畫第2期特別預算
免、註銷數)分析表
100年度

單位：新臺幣元；%

門	資 本 門			備 註
	類型	金 額	賸餘原因說明及 相關改善措施	
賸餘原因說明及 相關改善措施	07	22,977,416	工程發包結餘款。	
		22,977,416		
		22,977,416		

內政部
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數				
			以前 年度	本年 度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付 數	賸餘數	合計	
7208111010-3* 雨水下水道	3,520,000,000	3,520,000,000	288,605,203	0	288,605,203	232,469,233	0	33,158,554	265,627,787	3,068,306,693

營建署
績效報告表
100年度

單位：新臺幣元

累計執行數			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			本期執行數占可支用預算數				累計執行數占截至本年度已編列					預定		實際			
			本期實數占可用預算百分比%	本期應付數占可用預算百分比%	本期賸餘數占可用預算百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
應付數	賸餘數	合計															
0	428,715,891	3,497,022,584	80.55	0.00	11.49	92.04	87.17	0.00	12.18	99.35		83.38	100.00	82.93	93.50	因雨水下水水道係施作於既有道路之下，工程進度常受管線遷移時程影響，致進度落後。	台灣地區雨水下水水道實施率提升至65.54%。

主辦會計人員：紀 秀 枝

會計主任紀秀枝

機 關 長 官：葉 世 文

署長葉世文
管署