

中華民國 101 年度

(101 年 1 月 1 日 至 101 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

易淹水地區水患治理計畫第 2 期

特別決算

(審定版)

內政部營建署編印

內政部營建署
決 算 目 錄

中華民國 101 年度

甲、總說明

- 一、施政計畫實施概況及績效……………第 1-2 頁
- 二、預算執行概況及資產負債實況……………第 3-4 頁

乙、主要表

- 一、以前年度歲出政事別轉入數決算表……………第 5 頁
- 二、以前年度歲出機關別轉入數決算表……………第 6 頁
- 三、經費類平衡表……………第 7 頁

丙、附屬表

- 一、經費類現金出納表……………第 9 頁
- 二、經費類經費賸餘明細表……………第 11 頁
- 三、以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表 第 12-13 頁
- 四、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表……………第 14-15 頁
- 五、重大計畫執行績效報告表……………第 16-17 頁

易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別決算（內政部營建署部分）

總 說 明

中華民國 101 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述：

由於台灣地區雨季淹水已成常態性問題，行政院為有效改善淹水情形，以保障民眾居家安全，責請經濟部研擬解決辦法，經濟部乃參考基隆河整治模式，提出系統性治理構想，由立法院審議通過「水患治理特別條例」於 95 年 1 月 27 日公告施行，並由行政院 95 年 5 月 3 日院臺經字第 0950018812 號函「易淹水地區水患治理計畫」，基於流域性整體治理概念，農委會主管之水土保持治理、農田排水治山防洪與內政部主管之雨水下水道等相關工作亦應一併納入辦理總經費 1,160 億元，其中本署辦理雨水下水道經費 60 億元，期能有效解決高淹水潛勢地區之水患。

本治理計畫規劃分 3 期實施，第 1 期分 2 年（95~96 年度）辦理，編列 11.15 億元補助縣市政府辦理雨水下水道疏濬、應急及瓶頸改善工程；第 2 期分 3 年（97~99 年度）辦理，編列 35.2 億元辦理雨水下水應急工程 43 標、瓶頸改善工程 116 標及 4 件用地取得，共完成下水道建設長度約 62,000 公尺、1 座抽水站汰舊換新及興建 2 座抽水站並辦理完成 4 件用地取得作業；第 3 期分 3 年（100~102 年度）辦理，編列 13.6 億元辦理雨水下水道應急工程及瓶頸改善工程；本（第 2）期原核定辦理期程為民國 97 年 1 月至民國 99 年 12 月，惟因執行期間適逢莫拉克颱風災害，相關人力及物力優先辦理災後復建工程，影響進度，現已奉 行政院於 99 年 12 月 31 日以院臺經字第 0990073819 號函同意第 2 期計畫延長至 100 年 6 月 30 日。

易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算（內政部營建署部分）

總 說 明

中華民國101年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明-以前年度部份

工作計畫名稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
雨水下水道	雨水下水道改善工程	辦理各縣（市）雨水下水道改善工程116標，建設長度約11,431公尺及1座抽水站興建。	已於101年12月31日前完成。	
	雨水下水道應急工程	補助縣（市）政府辦理雨水下水道應急工程43標，建設長度約655公尺及1座抽水站汰舊換新、2座抽水站興建。	已於100年11月30日前完成。	

貳、預算執行概況

易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別預算（97 年度至 99 年度）歲出保留數轉入部分，轉入金額 3,315 萬 8,554 元，執行結果，收付實現數 2,968 萬 5,831 元，減免（註銷）數 347 萬 2,723 元（請參閱以前年度歲出應付保留款執行概況表）；有關以前年度歲出決算情形分述如下：

- 一、雨水下水道改善工程歲出保留數 1,122 萬 4,033 元，執行結果，收付實現數 775 萬 1,310 元，減免（註銷）數 347 萬 2,723 元。
- 二、雨水下水道應急工程歲出保留數 2,193 萬 4,521 元，執行結果，收付實現數 2,193 萬 4,521 元。

參、資產負債實況

一、101 年 12 月 31 日之經費類平衡表資產科目與負債科目均已結清。

二、本年度財務狀況歲出部分概述如下：

(一)本年度經費收入部分：上期結存 0 元，保留庫款 250 萬元，經費賸餘待納庫以前年度部分 112 萬 9,658 元，收項總計 362 萬 9,658 元。

(二)本年度經費支出部分：應付歲出保留款以前年度部分 3,315 萬 8,554 元，收回暫付款 3,065 萬 8,554 元，經費賸餘待納庫以前年度部分(繳庫數) 112 萬 9,658 元，本期結存 0 元，付項總計 362 萬 9,658 元。

易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算(內政部營建署部分)

總 說 明

中華民國101年度

(1)以前年度歲出應付保留款執行概況表

單位:新台幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 收 付 實 現 數		減 免 數	轉 入 下 年 度 數	說 明
			金 額	占 轉 入 數 %			
97-99	營建署及所屬	33,158,554	29,685,831	89.53	3,472,723	-	
	下水道管理業務	33,158,554	29,685,831	89.53	3,472,723	-	

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國101年度

經資門分列

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度 轉入數	本年度 減免(註銷)數	本年度 實現數	本年度 調整款	本年度 未結清數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97-99	02			01	7200000000-6	-	-	-	-	-
					環境保護支出	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					7208111000-0	-	-	-	-	-
					下水道管理業務	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					7208111010-3*	-	-	-	-	-
					雨水下水道	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					0300	-	-	-	-	-
					設備及投資	11,224,033	3,472,723	7,751,310	-	-
					0400	-	-	-	-	-
					獎補助費	21,934,521	-	21,934,521	-	-
						-	-	-	-	-
					合 計	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國101年度

經資門分列

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度 轉入數	本年度 減免(註銷)數	本年度 實現數	本年度 調整款	本年度 未結清數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97-99	01	01		01	0008000000-0	-	-	-	-	-
					內政部主管	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					0008110000-9	-	-	-	-	-
					營建署及所屬	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					資本門小計	-	-	-	-	-
						33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					7208111000-0	-	-	-	-	-
					下水道管理業務	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					7208111010-3*	-	-	-	-	-
					雨水下水道	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-
					0300	-	-	-	-	-
					設備及投資	11,224,033	3,472,723	7,751,310	-	-
					0400	-	-	-	-	-
					獎補助費	21,934,521	-	21,934,521	-	-
						-	-	-	-	-
					合計	33,158,554	3,472,723	29,685,831	-	-

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

7

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類現金出納表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			-
(二)本期收入			3,629,658
1. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		2,500,000	
國庫撥款數	156,935		
註銷數	2,343,065		
2. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部份		1,129,658	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	1,129,658		
收 項 總 計			3,629,658
二、付 項			
(一)本期支出			3,629,658
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		33,158,554	
支付數	29,685,831		
註銷數	3,472,723		
國庫已撥款部分	1,129,658		
國庫未撥款部分	2,343,065		
2. 211400-6 暫付款		-30,658,554	
支付數	106,935		
本年度部分	0		
以前年度部分	106,935		
減：收回或沖轉數	-30,765,489		
以前年度部分	-30,765,489		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部份(繳庫數)		1,129,658	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	1,129,658		
(二)本期結存			-
付 項 總 計			3,629,658

內政部營建署

易淹水地區水患治理計畫第2期特別預算

經費類經費賸餘明細表

中華民國101年12月31日

單位：新台幣元

本 年 度 部 分			
項 目	待 納 庫 部 分		
	其 他	審 修	小 計
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	0	0	0
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	1,129,658	0	1,129,658
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0	0	0
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0
8.加：待納庫移入數	0	0	0
9.減：待納庫移出數	0	0	0
10.減：本年度內解庫數	-1,129,658	0	-1,129,658
11.減：待納庫註銷數	0	0	0
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0

內政部

易淹水地區水患治

以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度國庫收回 以前年度庫撥款
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數	小計	
					截至上年度止應領 經費或保留庫款餘額		
97-99	01	01	01	0008000000-0 內政部主管	30,658,554 2,500,000	33,158,554	-
				0008110000-9 營建署及所屬	30,658,554 2,500,000	33,158,554	-
				7208111000-0 下水道管理業務	30,658,554 2,500,000	33,158,554	-
				7208111010-3* 雨水下水道	30,658,554 2,500,000	33,158,554	-
				合 計	30,658,554 2,500,000	33,158,554	-

12

營建署

理計畫第2期特別預算

已撥及未撥款項明細表

101年度

單位：新臺幣元

本年度國 庫撥款數	本年度未結清數			本年度減免(註銷)數		備註
	國庫已撥 款部分	國庫未撥 款部分	小計	國庫在以前年 度已撥款部分	國庫未撥 款部分	
	應付數	應付數	應付數	國庫在本年度 已撥款部分	小計	
本年度支 出實現數	保留數	保留數	保留數			
156,935	-	-	-	1,129,658	2,343,065	
29,685,831	-	-	-	-	3,472,723	
156,935	-	-	-	1,129,658	2,343,065	
29,685,831	-	-	-	-	3,472,723	
156,935	-	-	-	1,129,658	2,343,065	
29,685,831	-	-	-	-	3,472,723	
156,935	-	-	-	1,129,658	2,343,065	
29,685,831	-	-	-	-	3,472,723	
156,935	-	-	-	1,129,658	2,343,065	
29,685,831	-	-	-	-	3,472,723	

13

內政部
易淹水地區水患治
歲出賡餘數(或減
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賡餘數(或減免、註銷數)		經 常	
		金 額	%	類型	金 額
97-99	7208111010-3 雨水下水道	3,472,723	10.47		
	小 計	3,472,723	10.47		
	合 計	3,472,723	2.72		-

營建署
理計畫第2期特別預算
免、註銷數)分析表
101年度

單位：新臺幣元；%

門	資 本 門			備 註
賡餘原因說明及 相關改善措施	類型	金 額	賡餘原因說明及 相關改善措施	
	07	3,472,723	工程發包結餘款。	
		3,472,723		
		3,472,723		

內政部
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
7208111010-3* 雨水下水道	3,520,000,000	3,520,000,000	33,158,554	0	33,158,554	29,685,831	0	3,472,723	33,158,554	3,097,992,524

營建署
績效報告表
101年度

單位：新臺幣千元

累計執行數			執行數占預算數 百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
			本期執行數占 可支用預算數				累計執行數占截至本年度已編列					預定		實際			
			本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
應付數	賸餘數	合計															
0	422,007,476	3,520,000,000	89.53	0.00	10.47	100.00	88.01	0.00	11.99	100.00		93.29	100.00	93.29	100.00		台灣地區雨水下水道實施率提升至65.54%，並完成辦理116件改善工程及43件應急工程。