

營建署 歲出保留數（或未 中華民國						
經資門分列						
年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
94	5908112102-0* 新生地規劃開發與管理	0.00	8,736,774.00	8,736,774.00	100.00	
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	3,074,027.00	3,074,027.00	52.39	
	資 本 門 小 計	0.00	11,810,801.00	11,810,801.00	29.54	
	經 資 門 小 計	0.00	11,810,801.00	11,810,801.00	29.54	
95	5808112000-5 公園規劃業務	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	
	5908111000-5 營建業務	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	43.81	
	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	1,638,009.00	1,638,009.00	12.37	
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	7,903,043.00	7,903,043.00	23.91	
	經 常 門 小 計	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	48.48	
	資 本 門 小 計	0.00	9,541,052.00	9,541,052.00	15.67	
	經 資 門 小 計	0.00	19,541,052.00	19,541,052.00	23.97	
96	5808112000-5* 公園規劃業務	0.00	6,408,000.00	6,408,000.00	27.21	
	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	1,130,225.00	0.00	1,130,225.00	12.11	
	5908111000-5 營建業務	3,487,998.00	0.00	3,487,998.00	9.69	
	5908111000-5* 營建業務	0.00	7,321,407.00	7,321,407.00	0.49	

及所屬 結清數）分析表 97 年度						
單位:新臺幣元;%						
經資門	類 型	保 留 原 因 分 析				
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註		
資本門	A01	8,736,774.00	鳳林休閒渡假園區促參案土地地上物查估救濟發價作業，部分地上物所有人主要種植稻作，因認為救濟補償金標準低於其成本，因異議、複查、抗爭等因素拒絕具領，需利用時間多方協調以化解紛爭。			
資本門	A20	1,484,687.00	自來水工程總隊管選作業原始憑證無法如期檢據報銷，請准予預算保留。			
資本門	A15	1,589,340.00	地方政府配合作業遲緩，縣府財政處對臺東系統採BOT方式辦理及招商文件仍有意見，故嚴重影響招商作業期程。			
		11,810,801.00				
		11,810,801.00				
經常門	A04	2,500,000.00	高雄都會公園二期工程係屬延續性開發計畫，依據委託服務契約之付款期程，相關之工程設計費，須配合標案之施工進度辦理支付，請准予保留經費。			
經常門	C14	7,500,000.00	都市計劃法規研擬等8件補助計畫係奉准以代收代付方式執行，因地方政府憑證尚未送署核銷，請准予辦理預算經費保留。			
資本門	A20	90,234.00	委託台南縣政府代辦交通號誌工程原始憑證無法如期檢據報銷。			
資本門	A20	1,547,775.00	因共同管道機電工程標(F標)尚未完成接電，俟台電接電完成後再撥付設計費尾款。			
資本門	A20	7,848,043.00	1.中和市污水下水道系統工程第一標，委託自來水工程總隊代辦管選作業原始憑證無法如期檢據報銷，請准予預算保留。 2.新莊市污水下水道系統工程永佳樂有線電視配合遷移工程，本工程因配合主體工程辦理管選，俟主體工程完工後才能辦理計價付款，請准予預算保留 3.新店地區污水下水道系統新建工程第一標，委託臺北縣政府代辦交通號誌遷移，原始憑證於97年10月22日提送，因憑證資料未齊，已函請臺北縣政府補送，故無法如期檢據報銷，請准予預算保留。 4.新店地區污水下水道亞太固網寬頻管選工程，驗收未完成(本工程屬民間管線配合污水下水道工程管線遷移，依據契約第5條付款辦法需辦理部分驗收合格後申請估驗計價)。			
資本門	C04	55,000.00	計畫(採購)期程跨越年度。			
		10,000,000.00				
		9,541,052.00				
		19,541,052.00				
資本門	A07	6,408,000.00	東沙管理站(含研究站)辦公廳舍及週邊環境整建工程因發包困難，辦理多次招標未果97年10月21日及10月30日經二次開標皆流標，第一次調整工項後經97年12月4日及12日二次廢標，第二次調整工項於12月17日招標並於12月30日開標因無廠商投標而流標。			
資本門	A08	1,130,225.00	遊客中心展示更新工程委託規劃設計暨監造技術服務案，因設計範圍擴充，展示架構內容變更，為使展示效果完善，歷經本處與設計單位雙方開會研商討論致使本案延宕，故須辦理保留。			
經常門	C20	3,487,998.00	審計部減列本署分廳行政院新聞局統籌辦理行政院強化政策傳播經費案如數轉列應付款。			
資本門	C04	6,543,171.00	新莊副都心中央合署辦公大樓規劃設計係96~101年之連續性計畫，96.7.24簽訂委託技術服務廠商規劃設計監造契約，因配合行政院政策評估及修正計畫書報核作業，暫緩細部設計及地下連續壁工程。			

營建署 歲出保留數（或未 中華民國						
經資門分列						
年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
96	5908111000-5* 營建業務	0.00	7,321,407.00	7,321,407.00	0.49	
	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	418,202,711.00	418,202,711.00	18.25	
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	23,457,499.00	23,457,499.00	21.50	
	經 常 門 小 計	3,487,998.00	0.00	3,487,998.00	6.72	
	資 本 門 小 計	1,130,225.00	455,389,617.00	456,519,842.00	11.48	
	經 資 門 小 計	4,618,223.00	455,389,617.00	460,007,840.00	11.42	
	97 5808112000-5 公園規劃業務	0.00	2,462,500.00	2,462,500.00	4.36	
	5808112000-5* 公園規劃業務	0.00	40,138,666.00	40,138,666.00	5.12	

及所屬 結清數）分析表 97 年度					單位:新臺幣元;%	
保 留 原 因 分 析						
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施		備 註	
資本門	A12	778,236.00	713澎湖事件紀念設施工程於97年11月30日竣工，刻正辦理驗收結算作業中。			
資本門	A14	6,649,075.00	1.屏東科技大學聯外道新闢工程，委託屏東縣警察局代辦交通號誌工程原始憑證無法如期檢據報銷。 2.台中市特三號路4-2標，天然氣管線臨時遷移費原始憑證無法如期檢據報銷。			
資本門	A20	23,556,767.00	萬瑞快瑞芳交流道新增深澳坑匝道與海博館連絡道路(第二階段)，97年初因物價持續飆漲，承商疑似財務週轉問題，導致工程停止施工，目前完成工程結算及重新招標作業中，本工程後續工程第一標及第二標均已完成發包，目前訂定契約中。			
資本門	A06	299,940,908.00	豐原市交流道特定區大圳路第二期拓寬工程，依運研所建議協商穿越中山高段由本署辦理設計並委託高公局代辦發包施工，平面道路段由神岡鄉公所代辦設計施工，目前平面段施工中，穿越段發包中，預定98.01.14開標。			
資本門	A09	82,962,923.00	1.大同街拓寬工程，因水土保持計畫程序未完備遭主管單位要求停工及辦理用地取得展延工期。 2.收計劃書內政部於97.8.25核定，97.12.16-18完成公告發價作業。			
資本門	A16	5,093,038.00	地方政府配合作業遲緩，目前辦理決算作業中。			
資本門	A14	5,408,723.00	委託台北縣政府辦理新莊、中和等污水工程，因原始憑證尚未送審核銷，請准予預算保留。			
資本門	A20	13,606,669.00	1.高雄縣旗美五明污水處理廠保留10,186,450元，因訴訟影響，目前正辦理爭議調解，已於98.1.7收到調解成立書，俟辦理修正預算完成後即可依調解內容辦理計價並動支經費，請准予預算保留。 2.臺南縣官田鄉污水下水道系E、F分支管工程保留2,735,561元，97.12.15正式驗收複驗合格，驗收合格後辦理竣工計價，因承商請款不及，請准予預算保留。			
資本門	A14	1,192,482.00	補助縣府辦理淡水地區促參案管線遷移及用地償金所需，因受縣政府與北岸公司對於管遷結算認定有差異，故尚無法撥付該筆款項，需申請保留經費並轉入下年度執行。			
資本門	A14	1,857,500.00	台南污水下水道系統促參計畫先期規劃今年度兩次公告招商流標，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領總補助款之20%，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A14	1,392,125.00	鹽水污水下水道系統促參計畫先期規劃之計畫書尚未獲行政院核定，依勞務採購契約書規定，未達執行進度，因而申請保留此款項。			
經常門	C04	2,462,500.00	計畫期程跨越年度。			
資本門	A12	549,916.00	台中都會公園公共設施景觀據點維修改善工程已於97年12月26日申報竣工，惟驗收程序尚未完成，預計98年2月底始完成驗收程序。			
資本門	A04	39,588,750.00	高雄都會公園二期園區第五階段解說系統及劇場區等景觀設施及水電工程及衛武營都會公園開發計畫，因分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到，故申請保留。			

營建署

歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0.00	24,740,106.00	24,740,106.00	9.16
	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	0.00	947,996.00	947,996.00	0.51
	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	0.00	6,178,881.00	6,178,881.00	2.24
	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0.00	5,430,472.00	5,430,472.00	4.19
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0.00	344,000.00	344,000.00	0.21
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0.00	906,896.00	906,896.00	0.93
	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	376,488.00	3,605,946.00	3,982,434.00	2.18
	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0.00	8,938,228.00	8,938,228.00	39.90

及所屬

結清數）分析表

97 年度

單位:新臺幣元;%

		保 留 金 額	原 因 分 析	備 註
經資門	類 型		保留原因說明及相關改善措施	
資本門	A04	24,740,106.00	1. 97年度墾丁大灣濱地區景觀改善工程及設計監造費，本工程於97年12月9日完成招標因施工範圍尚需協調現有電力、電信、自來水、屏南有線及污水等管線各類管線遷移配合故須辦理保留。 2. 遊客中心五大資源解說展示整修工程，本案因設計範圍擴充，展示架構內容變更，為使展示效果完善，歷經本處與設計單位雙方數度開會研商討論致使本案延宕，於12月23日便完成發包作業，故須辦理保留。 3. 97年度墾丁國家公園遊客中心視聽設備更新案，該案於97年12月17日決標，契約期限為訂約次日起70日曆天，完工期限為98年3月5日，故須辦理保留。 4. 97年度地理資訊圖層展示系統功能擴充，該系統於9月才完成評選，契約所定履約完成日期為98年1月16日，故須辦理保留。	
經常門	B12	630,000.00	陽明山國家公園步道手冊製作案，因本書內容豐富，內文需校核查證，部份照片需更換補拍，廠商已延宕逾期。俟相關內容修正完成后，方能續辦期末簡報及驗收相關事宜，申請保留。	
經常門	C04	317,996.00	陽明山國家公園原生杜鵑及櫻花分佈調查暨棲地環境保育研究，因經招標二次流標，致使訂約時已97年4月18日，原生杜鵑及櫻花開花期已過，為達原生杜鵑及櫻花物候調查之完整性，受託單位願意補充(98年)1至4月之重要開花資料。計畫展延至98年5月31日，申請保留。	
資本門	A04	6,178,881.00	1. 小油坑、大屯遊客服務站解說展示設施整修工程，因工程採購期跨越年度申請保留。 2. 97年度舊蜜颱風災後公共設施補強工程，因工程採購期跨越年度申請保留。 3. 97年度各管理站轄內公共設施整修工程，案因工程採購期跨越年度申請保留。	
資本門	A19	1,621,162.00	天祥遊客服務中心解說展示軟體工程，承商違約致工進度落後。	
資本門	A09	3,809,310.00	奇萊主峰及合歡西北峰步道解說指示牌設計工程，因位處高山地區，冬季天候惡劣，施工不易，致工期展延。	
經常門	C20	160,000.00	賽夏族口述歷史研究計畫案，因新竹縣五峰鄉賽夏族文化藝術協會因電腦遭受病毒侵襲，硬碟損壞資料檔案受損，導致原有資料無法開啓，報告成果需重新由賽夏族各姓氏長老座談確認，故來函(97年12月19日) (97) 五鄉賽協字第200號函)申請「賽夏族口述歷史研究計畫」展延案，本處同意在不增加經費之前提下，請將合約截止時間延後至98年6月30日止；並於98年6月底前，進行本案期末簡報，爰擬辦理經費保留。	
經常門	C20	184,000.00	七家灣溪水質監測設備更換零件案，原已於97年8月30日完成裝設並測試成功，預定驗收前幸樂克颱風(9月12日)及舊蜜颱風(9月26日)接踵而來，導致儀器受影響無法連線，資料無法傳輸，七家灣溪洪水消退後，廠商至武陵檢查，發現武陵吊橋站傳輸系統短路，傳輸線斷裂，而場長宿舍下儀器傳輸線端生鏽且支撐線斷裂、水管儀器為土石埋住等，是以無法驗收而辦理保留，俟相關障礙排除後98年持續執行，爰擬辦理經費保留。	
資本門	A09	906,896.00	翠池山屋生態廁所設置及黑森林步道維護工程，工程於97年12月16日辦理初驗，驗收結果本處以營雪環字第0971002841號函限承商於12月26日前將缺失項目改善完畢，本案係高山工程地處偏遠且冬季山區氣候條件不良，因驗收作業尚未通過，致無法於本年度辦理付款結算作業，相關工程款請准予辦理保留。	
資本門	A11	1,966,214.00	慈湖周邊軍區展示及步道改善工程，工期採展期完工。惟因本工程歷經多次發包，又因步道設計位於海邊，基於安全耐用之考量辦理變更設計並展延工期，而工程主要材料之石材皆由中國大陸購買，船運無法由承商掌控，以致材料進場時間太晚，亦使承商趕工仍無法於年終前完工，故辦理保留事宜。	
資本門	A04	2,016,220.00	97年度中山紀念林遊憩區既有設施改善工程，因得標廠商資格疑義函請主管機關釋示，經主管機關釐清並於本年12月5日始完成簽約，爰依據本處當金東字第0970012495號函同意工程履約期限延至98年2月21日止，本案係因前述因素導致簽約(及開工)期限延後，致無法於本年度完工結案，後續尚未支用經費將無法於本年度前完成撥付，故辦理保留。	
資本門	A08	8,938,228.00	東沙管理站(含研究室)辦公廳舍及周邊環境整建工程，發包困難，辦理多次招標未果，10月21日及10月30日經二次開標皆流標，第1次調整工項後又經12月4日流標及12月12日二次廢標，第2次調整工項於12月17日招標並於12月30日開標因無廠商投標而流標。	

營建署

歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列						
年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	
97	5908110100-4 一般行政	0.00	2,413,500.00	2,413,500.00	0.22	
	5908111000-5 營建業務	0.00	553,730,750.00	553,730,750.00	6.12	

及所屬

結清數）分析表

97 年度		單位:新臺幣元;%			
保 留 原 因 分 析					
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施		備 註
經常門	B04	2,413,500.00	1.全國都市計畫資訊管理系統整體規劃委託計畫合約跨年，報告尚未審核通過。 2.97年度資訊安全管理系統導入及認證委外服務案，計畫(採購)期程跨越年度。		
經常門	C04	19,254,000.00	1.非都市土地違規使用案件實施管制與輔導合法之作法，計畫期程跨越年度。 2.永續海岸整體發展方案－潮間帶劃設及其土地利用現況調查與分類，計畫期程跨越年度。 3.非都市土地開發許可實質計畫及設計管控審議機制調整，計畫期程跨越年度。 4.營建工程剩餘股石方資源回收處理與資訊交流總量管制輔導計畫，計畫期程跨越年度。 5.國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫，計畫期程跨越年度。 6.政府開放農業用地興建農舍法令與執行成效檢討，原擬配合農村改建條例(草案)辦理，因行政院經建會函示俟條例完成立法後再行辦理，俟後行政院改推動農村再生條例通過，以致本委辦計畫期程跨越年度。 7.建立依區域計畫法令體制辦理農村再生總體規劃之機制，原擬配合農村改建條例(草案)辦理，因行政院經建會函示俟條例完成立法後再行辦理，俟後行政院改推動農村再生條例通過，以致本委辦計畫期程跨越年度。 8.永續海岸推動實施服務團，原擬配合辦理推動農村改建方案辦理，因行政院指示停辦該方案，爰變更爲配合輔助縣市政府海岸地區復育辦理本案，故期程跨越年度。		
經常門	C04	45,100,000.00	都市更新推動辦公室委託專業服務案(經常門)，都市更新推動因政策更迭及計畫(採購)期程跨越年度。		
經常門	C03	810,462.00	編印「青年安心成家及97年度住宅補貼第二次公告」申請書表，因「青年安心成家方案」尚未奉行政院核定，無法據以辦理後續作業		
經常門	C15	2,224,672.00	「97年短期促進就業措施」住宅補貼資料管理維護，計畫核定晚，年度趕辦不及。		
經常門	C04	1,284,000.00	「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」，本案係屬跨年執行，如無辦理保留相關款項，無法據以辦理後續作業。		
經常門	C18	1,650,000.00	推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫(台北市政府)，補助台北市政府辦理本計畫1,455萬元，因刻正辦理納入預算事宜，未完成核銷轉正，爰辦理預算保留。		
經常門	C20	800,000.00	推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫(南科工業園區管理局)，因未檢送相關原始憑證函送本署轉正，爰辦理年度預算保留。		
經常門	C20	387,000.00	公寓大廈管理條例暨相關子法研修案，委託計畫期末報告審查原則通過，惟成果報告尚須參考與會意見再修正。		
經常門	C04	2,464,181.00	促進短期就業－都市計畫公共設施保留地清查計畫，計畫期程跨越年度。		
經常門	B04	850,000.00	下水道建設教學光碟－水、生活與下水道，本案於97年8月25日簽約，依契約規定工作期程爲105個日曆天，但不包含本署審查時間。文字腳本核定日爲97年10月28日，毛片於文字腳本核定日之次日起60個日曆天內提送，修正版於毛片核定次日15天內完成，定稿爲修正版核定次日15天內完成提送，故本案期程將跨越年度。		
經常門	C04	2,360,000.00	推動公共設施管線資料庫系統建置計畫規劃，期程將跨越年度。		
經常門	C15	4,748,196.00	促進短期就業－雨水下水道淤積檢查計畫，計畫核定晚，年度趕辦不及。		
經常門	C15	456,751,677.00	健全房地產市場措施利息補貼，依據行政院於97年9月11日第3109次院會通過「因應景氣振興經濟方案」之「增撥新台幣二十億元優惠購屋專案貸款」(固定補貼利率0.7%)，預估98年度所需補貼息10億8,383萬2,000元，因未能及時配合編列預算，擬保留97年度辦理「09振興建築投資業減輕購屋者利息負擔」剩餘金額4億5,675萬1,677元支應。		

營建署 歲出保留數（或未 中華民國					
經資門分列					
年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	5908111000-5 營建業務	0.00	553,730,750.00	553,730,750.00	6.12
	5908111000-5* 營建業務	0.00	342,390,817.00	342,390,817.00	22.73
	5908112101-8 國土及都市規劃業務	0.00	9,330,983.00	9,330,983.00	6.69

及所屬 結清數）分析表 97 年度					單位:新臺幣元;%
保 留 原 因 分 析					
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註	
經常門	C04	7,032,000.00	1.生態城市都市設計操作手冊之研究委託專業服務案，本計畫合約執行期間為97年6月13日至98年12月4日止，合計540個日曆天，致無法於本年度執行完竣，須辦理預算保留跨年度執行。 2.第一屆「全國都市設計大獎」委託專業服務案，本計畫合約執行期間為97年8月12日至98年1月8日止，合計150個日曆天，致無法於本年度執行完竣，須辦理預算保留跨年度執行。 3.公園綠地系統規劃設計手冊暨操作案例，本計畫合約執行期間為97年7月17日至98年11月16日，合計16個月，致無法於本年度執行完竣，須辦理預算保留跨年度執行。		
經常門	C15	5,474,610.00	97短期促進就業措施-城鄉風貌與街景服務隊，「97短期促進就業措施」行政院97年10月30日始核定計畫，致縣市政府提報需求較遲，計畫核定較晚。		
經常門	C15	2,539,952.00	「97年短期促進就業措施」建築物使用維護資料整理，計畫核定晚，年度趕辦不及。		
資本門	B04	721,000.00	97年度非都市土地開發許可審議作業輔助系統建置，因延續前案並保固1年後續辦，故計畫期程跨越年度。		
資本門	C18	47,816,370.00	加速推動都市更新方案等12件，因地方政府納入預算作業未及請准予辦理預算經費保留。		
資本門	A09	15,765,789.00	嘉義市「二二八國家紀念公園新建工程」，於96年9月27日完成決標，於96年10月11日簽訂「二二八國家紀念公園新建工程」工程契約及「二二八國家紀念公園新建工程（植栽工程）」工程契約，依契約期程原預計97年7月9日完工，因土方工程完工後歷經風災及豪大雨，影響驗收進度，致主體工程預計完工日期修正為98年1月20日。		
資本門	C04	13,980,222.00	「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」，本案係屬跨年度執行，如無辦理保留相關款項，無法據以辦理後續作業。		
資本門	C18	12,900,000.00	推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫(台北市政府)，補助台北市政府辦理本計畫1,455萬元，因刻正辦理納入預算事宜，未完成核銷轉正，爰辦理預算保留。		
資本門	B04	568,000.00	下水道用戶排水設備承裝商管理資訊系統開發建置案，本案於97年5月19日簽約，依契約規定工作期程為210個日曆天，但不包含本署審查時間，預計98年1月6日期末簡報並擇期辦理驗收。		
資本門	B04	1,342,500.00	97年度「城鄉風貌入口網站」建置作業計畫專案(資本門)，本案契約期程跨越年度，自97年6月19日至98年4月19日。		
資本門	C20	179,000,000.00	新莊副都心中央合署辦公大樓規劃設計經費，本案係96~101年之連續性計畫，96.7.24簽訂委託技術服務廠商規劃設計監造契約，因配合行政院政策評估及修正計畫書報核作業，暫緩細部設計及地下連續壁工程。		
資本門	A20	70,296,936.00	97年度已撥補助款地方尚未支用數70,296,936元，經審計部修正減列歲出實現數，並同額轉列保留數。		
經常門	C04	9,330,983.00	1.「國際濕地科學家學會第一屆亞洲濕地大會暨相關活動」委託專業服務案，期末報告審查原則准予通過，結案報告尚須依會議決議修正，至各項成果亦仍須辦理驗收 2.委託辦理「國土資訊系統土地使用分區資料標準制度規劃建置作業」案，依本案契約書第四點規定，俟土地使用分區資料標準草案經內政部國土資訊系統標準制度推動及審議工作小組審查通過後撥付第4期款。 3.委託辦理「2008年國土及區域發展推動成果宣導及專題報導案」，為配合「2009年國土及區域發展推動研討會」北臺區域發展推動委員會「2008年成果展」案時程辦理相關宣傳事項，媒體播放時間須配合活動時間（預計為98年3月底），故本案須延至98年3月辦理。 4.委託辦理「2009年國土及區域發展推動研討會」北臺區域發展推動委員會「2008年成果展」案，研討會及成果展為配合國外與會學者及相關長官行程，預計延至98年3月底辦理。		

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	5908112101-8* 國土及都市規劃業務	0.00	34,626,420.00	34,626,420.00	72.72
	5908112102-0 新生地規劃開發與管理	0.00	762,000.00	762,000.00	0.97
	6008115500-7 道路建設及養護	0.00	11,745,444.00	11,745,444.00	26.15
	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	1,739,509,433.00	1,739,509,433.00	14.92

及所屬
結清數）分析表
97 年度

單位:新臺幣元;%

		保 留 原 因 分 析	備 註
經資門	類 型	金 額	
資本門	C04	34,626,420.00	1.高鐵臺中車站特定區設置中部行政中心,先期規劃,本案於議價簽約前達97年5月20日新舊政府交接,因政策指示暫緩辦理,於97年5月19日至97年8月8日開專案會議研商決議本案非屬本計畫範圍,請行政院經建會另行研議,經建會97年7月24日研議通知本案繼續辦理。 2.97年度中興新村再發展計畫一中興會堂、圖書館整修工程,本案適逢97年5月20日新舊政府交接,政策指示暫緩辦理,嗣97年7月2日行政院蔡政務委員動雄召開專案會議研商決議繼續辦理。 3.中興新村再發展計畫一化園城市博物館漫遊街廓景觀建設工程,本案適逢97年5月20日新舊政府交接,政策指示暫緩辦理,嗣97年7月2日行政院蔡政務委員動雄召開專案會議研商決議繼續辦理。
經常門	C04	762,000.00	1.委託辦理「建立東部國公有土地地理資訊系統先期作業」案,本件合約期限為98年2月28日,後續廠商尚需辦理系統建置計畫及邀標書草案,經驗收成果報告後,始得撥付尾款。 2.委託辦理「規劃推動養生醫療休閒園區先期作業」案,本件合約期限為98年2月28日,後續廠商仍需提供養生醫療休閒資訊交流網站架設及教育訓練,待驗收所有成果報告後,始得撥付尾款。
經常門	C04	3,890,000.00	辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核經費,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。
經常門	C04	1,600,000.00	1.97年度既有市區道路景觀與人行環境改善計畫講習研討會暨評選督導作業,委託項目全國道路景觀大獎計畫及預算於97.10.13奉准辦理,因配合縣府送件時程(於12.31初選),故決選作業及成果編纂須至98年度辦理,故相關經費請准予保留。 2.都市人本交通規劃設計手冊—康地科技顧問,本案依合約執行,第三期款支付期程為98年2月期中報告核定後,尚可支付。故相關經費請准予保留。
經常門	C15	6,255,444.00	短期促進就業措施-市區道路及行道樹維護計畫,計畫核定晚,年度趕辦不及。
資本門	A04	47,268,438.00	1.竹北市30米外環道新闢工程等,因分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 2.豐原都市計畫2-1號道路(水源路、豐勢路),分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 3.田尾鄉田尾園藝特定區外環道路工程(2-2),分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 4.仁德文賢3-1.3-2號道路工程(含臺南都會公園特定區1號道路),分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 5.岡山鎮都市計畫16號聯外道路工程,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 6.梓官蚵仔寮漁港特定區聯外道路,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 7.台中市四期工業區南邊40米路新闢工程(特三號道路),分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。
資本門	A20	53,534,532.00	1.中壢市龍岡1-1號道路拓寬及興闢工程(同慶街至榮民南路),地方政府無法如期辦理用地取得,(97年6月17日發包,97年7月2日開工,預定98年元月完工及委辦交通號誌原始憑證無法如期檢據報銷。 2.豐原市2-1號道路工程D標,電力外線補助費憑證尚未核銷。 3.斗六市中正路開闢道路工程,地方政府無法如期辦理用地取得(如地上物未拆遷、補償費補償費未發放) 4.南投市祖祠橋新建工程,委託南投縣政府代辦軍功堤防921地震廢棄土移除及邊坡綠美化工程原始憑證無法如期檢據報銷。 5.四湖鄉環湖東路新闢工程,地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。 6.官田鄉2-1號道路工程,委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。 7.仁德文賢3-1.3-2號道路工程(含臺南都會公園特定區1號道路),委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。 8.屏東科技大學聯外道新闢工程(第四期),委託屏東縣警察局代辦交通號誌工程原始憑證無法如期檢據報銷 9.東引鄉中柱碼頭聯外道路拓寬工程,地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	1,739,509,433.00	1,739,509,433.00	14.92

及所屬
結清數）分析表
97 年度

單位:新臺幣元;%

		保 留 金 額	原 因 分 析	備 註
經資門	類 型			
資本門	A12	8,398,510.00	1.豐原市2-1號道路工程-景觀工程，本案植栽工程標，因第2階段植栽尚未正式驗收，俟驗收完成後方可辦理結算決案。 2.潭子鄉外環路(一號)道路工程(仁愛路以北)，於97年12月24日完工，尚未辦理工程驗收。 3.潭子鄉外環路(一號)道路工程(仁愛路以南)，於97年12月15日完工，尚未辦理驗收。 4.田尾鄉田尾園藝特定位區外環道路工程(2-1)，本工程於97年12月31日竣工，工程尚未辦理驗收。 5.大樹(九曲堂地區)2-1號道路工程，驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。 6.台南市3-33道路工程(海東國小前)，驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
資本門	A08	2,815,980.00	官田鄉3-1號道路工程，工程施工中變更設計，致延宕工程進度。	
資本門	A08	31,771,206.00	1.中壢市龍岡1-1號道路拓寬及興闢工程(同慶街至榮民南路)-(綠化工程)，因發包後部份綠美化工程數量漏算需辦理變更設計相關作業，致影響工程進度。 2.斗六市台西客運旁平交道地下化工程，因物價調漲致流標二次影響工程進度。 3.斗南鎮南昌里劉仙姑廟至舊社里地下道新建工程，因物價調漲致流標二次影響工程進度。 4.正信隧道拓寬工程，配合里長及議員要求增設擋土牆、排水設施、護坡及人行道改善，辦理第1次變更設計，致延宕工程進度。	
資本門	A16	21,145,148.00	1.冬山鄉清溝路拓寬改善工程，地方政府無法如期辦理用地取得(如地上物未拆遷、補償費未發放等)。 2.大甲日南黎明路跨越縱貫鐵路陸橋工程，地方政府無法如期辦理用地取得(如地上物未拆遷、補償費未發放等)。 3.西螺鎮11-3號道路後續工程，地方政府配合作業延緩。 4.四湖鄉環湖東路新闢工程(綠化工程)，因規劃作業延遲且決標金額低於八折，因廠商差額保證金繳交作業延誤，致影響進度。 5.3-33-20M道路工程(海東國小前)綠化工程，本件係配合台南市3-33號道路工程之綠化工程，因該道路主體工程尚未完成，致綠化工程無法進場施工。	
資本門	A20	13,632,478.00	辦理台北都會區台北縣御環河快速道路工程建設等4件因，原始憑證無如期檢據核銷，擬請准予保留。	
資本門	A04	13,737,000.00	大華一二路拓寬工程，補助計畫合約跨年度及非都市計畫土地徵收計劃書內政部於97.8.25核定，97.12.16-18完成公告發價作業。	
資本門	A07	78,443,902.00	桃園航空城客運園區沿雙溪聯接西濱快速道路之新建，市場狀況變化多次招標未決影響進度。	
資本門	A01	54,500,153.00	1.宜蘭市文化中心周邊人行環境示範區改善工程，位於文教中心，週邊有文化中心、學校(大學、高中、國中等)、商家及居民，因協調單位多且繁複，經多次協調會溝通工程，使設計階段時程較長。 2.壯圍鄉壯五路市區道路景觀與人行環境改善工程，本工程初期遇民意陳情，經該公所與民眾協商後，辦理變更設計，使致工程有所延滯。 3.桃園縣楊梅鎮幼獅路、中山北路及陽明國中旁人行道路修繕工程等4件計\$36,020,153，工程施工中變更設計，致延宕工程進度，惟施工期間與民眾協調後因應辦理變更設計而延長工期，故相關經費請准予保留。 4.沙鹿鎮既有市區道路景觀與人行環境改善工程-沙鹿鎮舊街改造工程，工程施工中變更設計，致延宕工程進度，97年1月23日核定後於97年5月2日完成簽約，預定工期為150日曆天；惟施工期間多次與民眾協調後因應辦理變更設計及調整工程預算致延長工期，故相關經費請准予保留。 5.屏東市98年度既有行人徒步環境整體改善第二期工程，因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	1,739,509,433.00	1,739,509,433.00	14.92
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	114,564,021.00	114,564,021.00	2.61

及所屬
結清數）分析表
97 年度

單位:新臺幣元;%

		保 留 原 因 分 析	
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施
資本門	A15	20,695,683.00	1.南昌街接南門路及清潭路道路景觀工程，本案工程核定較晚（97年12月），需以跨年度執行。 2.桃園縣中壢市區、高鐵站區間通勤自行車道工程，計畫核定晚，年度趕辦不及。本案係發包節餘款增辦工程，並於97年10月14日完成簽約，預定工期為90日曆天，相關經費請准予保留。 3.斗六市府文路及雲林路等道路景觀及綠美化改善工程，規劃作業遲延。本案於97.4.11核定後於97.12.8完成簽約，預定工期為120日曆天；惟其辦理工項尚須與「縣府辦公大樓親民空間改善工程」銜接施作，致延長工期，故相關經費請准予保留。
資本門	A08	27,577,215.00	1.嘉義縣太保市道路新風貌建設第一期工程，本案利用標餘款於原施工範圍內因物價上漲減做之路燈、太保國小圍牆退縮後綠美化等工程而辦理變更設計。 2.臺東市南京路道路景觀與人行環境改善工程，因應物價上揚調整工程經費及發包作業延遲，故需延至98年度執行。 3.馬公市都市藍鑽帶（介壽路、民族路）第2期景觀道路改善工程，本案原考量施工地點位於重要觀光景點侯夏季觀光旺季過後辦理招標，又因一再流標經檢討刪除植栽工程辦理變更設計完成發包，致延宕工程進度。
資本門	A16	10,100,859.00	1.97年度屏東縣市區道路景觀與人行環境改善綱要計畫，本案於97.5.始完成納入預算作業，又因原來以最低標方式辦理改為最有利標方式導致發包期程延誤。 2.左營三鐵共構曾子路迎賓大道景觀改善工程，本工程業於97年10月24日開工，惟部分工程範圍用地取得事宜尚未完成，目前無法施作，高雄市政府養工處表示已積極辦理相關事宜，以便本工程能儘速施作；尚未完工前請保留該補助經費。
資本門	A16	2,781,000.00	桃園縣97年度市區道路使用效率改善計畫，地方政府配合作業遲緩。縣府於9/22始接獲議會同意墊付函，10/6上網公告，10/23第一次開標流標，退回重新檢討計畫書及預算書後於11/14上網，12/2第一次開標流標，12/10第二次開標一家廠商合格，12/15決標。
資本門	A20	1,353,107,329.00	97年度已撥補助款地方尚未支用數1,353,107,329元，經審計部修正減列歲出實現數，並同額轉列保留數。
資本門	A12	10,013,188.00	1.污水下水道發展方案第三期計畫財務與法務諮詢顧問工作，委託服務契約於97.12.31結束，惟尚未完成驗收，無法撥付尾款，因此申請保留此款項。（預定於98年2月初辦理驗收） 2.臺南縣官田鄉污水下水道系統C分管工程，本工程97.6.24完工，並於97.12.24正式驗收複驗合格，驗收合格後辦理竣工計價，因承商請款不及，請准予預算保留。
資本門	A20	2,412,401.00	1.中和市污水下水道系統工程第一標，瓦斯管遷費用已施工，但管線單位尚未提供原始憑證，無法如期檢據報銷，請准予預算保留。 2.中和市污水下水道系統工程第二標，中華電信遷作業等原始憑證無法如期檢據報銷，請准予預算保留。
資本門	A20	31,778,081.00	1.新莊市污水下水道系統新建工程第四標\$12,028,808，委託新莊市公所代辦路面修護費，因憑證尚未送署核銷，請准予預算保留。 2.新莊市污水下水道系統新建工程第七標\$8,291,160，12月份工程估驗款，承商請款作業不及，併入98年1月份估驗處理，請准予預算保留。 3.新莊市污水下水道系統工程第八標\$5,909,707，配合公路總局重橋處新建橋樑工程橋墩基礎打設鋼版樁影響，管線推進工程無法如期施作，致尚未支付工程款，請准予預算保留。 4.新莊市污水下水道系統新建工程第五標及六標，委託台北縣政府辦理工程障礙排除雇工租械費用，因原始憑證尚未送署核銷，請准予預算保留。
資本門	A20	12,532,430.00	1.石岡壩污水下水道系統東勢鎮污水管線工程E標，自來水、台電管遷施作中及償金問題，原始憑證尚未送署核銷，請准予預算保留。 2.石岡壩污水下水道系統石岡鄉污水管線工程\$6,117,618，委託鄉公所辦理路面修復工程，因相關憑證尚未齊全，無法如期檢據報銷，請准予預算保留。 3.高雄縣鳳山市污水下水道A幹線第六標後續工程，因承商陳情要求「物價指數調整工程款」乙項，承商依契約規定向行政院公共工程會提出履約爭議調處，請准予預算保留。

營建署 歲出保留數（或未 中華民國						
經費門分列						
年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數				%
		應 付 數	保 留 數	合 計		
97	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	114,564,021.00	114,564,021.00		2.61
	經 常 門 小 計	0.00	581,737,173.00	581,737,173.00		4.92
	資 本 門 小 計	376,488.00	2,321,029,886.00	2,321,406,374.00		11.86
	經 資 門 小 計	376,488.00	2,902,767,059.00	2,903,143,547.00		9.24
	經 常 門 合 計	3,487,998.00	591,737,173.00	595,225,171.00		5.00
	資 本 門 合 計	1,506,713.00	2,797,771,356.00	2,799,278,069.00		11.84
	經 資 門 合 計	4,994,711.00	3,389,508,529.00	3,394,503,240.00		9.55

及所屬 結清數）分析表 97 年度					單位:新臺幣元;%	
保 留 原 因 分 析						
經費門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施		備 註	
資本門	A20	16,432,386.00	1.淡水地區污水下水道系統促參計畫\$4,000,000，本預算係補助縣府辦理淡水地區促參管線遷移及用地價金所需，因受縣政府與北岸公司對於管選結算認定有差異，故尚無法撥付該筆款項，需申請保留經費並轉入下年度執行。			
資本門	A20	3,805,000.00	2.羅東地區污水下水道系統促參計畫，自辦管線工程\$12,432,386，工程執行進度已達，縣府正準備將細部設計圖報署核定後，此可請領該進度補助款，因此申請保留此款項。			
資本門	A20	3,805,000.00	1.埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫先期規劃檢討修正，本計畫目前公告招商中，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領總補助款之50%，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A20	3,805,000.00	2.豐原市污水下水道系統促參計畫先期規劃，本計畫預定於98年1月公告招商，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領第五期補助款，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A19	1,636,599.00	中和市污水下水道系統工程第四標，工程會履約爭議調處於97年12月31日成立，承商未及估驗，請准予預算保留。			
資本門	A08	12,580,744.00	新莊市污水下水道系統新建工程第三標，本工程因辦理變更設計中，主要保留項目為用戶接管工程，請准予預算保留。			
資本門	A09	5,532,714.00	高雄縣旗美(五明)污水處理廠災損修復工程，於97年7月18日因遭受卡玖颱風造成廠房淹水，設備損壞，為辦理後續修繕相關工作，需延長處理廠管理工作，故保留本工程尚餘經費以辦理後續災損修復之用，請准予預算保留。			
資本門	A04	17,840,478.00	1.彰化市污水下水道系統促參計畫先期規劃，本計畫目前公告招商中，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領總補助款之20%，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A04	17,840,478.00	2.草屯鎮污水下水道系統促參計畫先期規劃，本計畫預定於98年1月公告招商，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領第五期補助款，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A04	17,840,478.00	3.太保市都計區豐高鐵特定區污水下水道系統促參計畫先期規劃檢討修正，縣府甫完成先期規劃檢討修正報告書送本署，惟仍須報請本署污水下水道建設推動會審議後始得定稿，目前進度未達委託技術服務契約所規定之各期款項撥付標準，因此申請保留此款項。			
資本門	A04	17,840,478.00	4.歸仁污水下水道系統促參計畫先期規劃，971003至971202縣府辦理第一次公告招商而無廠商投標，目前正辦理第二次招商相關作業，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領總補助款之30%，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A04	17,840,478.00	5.永康污水下水道系統促參計畫先期規劃，本計畫目前正辦理公告招商中，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領總補助款之30%，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A04	17,840,478.00	6.岡山污水下水道系統促參計畫先期規劃，本計畫預定於98年初公告招商，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領總補助款之20%，目前進度未達，因此申請保留此款項。			
資本門	A04	17,840,478.00	7.嘉義市污水下水道系統促參計畫先期規劃，本計畫預定於98年初公告招商，依勞務採購契約規定，需完成議約並簽訂投資契約，始可請領第五期補助款，目前進度未達，因此申請保留此款項。			