

第七章 後續作業辦理事項及期程摘要

一、後續應辦事項

- (一) 籌組甄選委員會
- (二) 招商文件之研擬與報核
- (三) 辦理招商公告與說明會
- (四) 申請案件之甄選、協商
- (五) 簽約、議約

二、後續應辦事項規劃時程

- (一) 於 94 年 10 月完成先期計畫書送營建署審核同意。
- (二) 11 月由營建署報行政院核定，並於 11 月底由縣府完成招標文件審查。
- (三) 12 月 1 日公告招商，等標期 60 天。
- (四) 預定 95 年 2 月底完成甄選。
- (五) 預定 95 年 3 月底完成議約。
- (六) 95 年 4 月底完成簽約之所有程序。

三、主辦單位之籌組與分工

建議台東縣污水下水道課應擴充至下設課長一名，技正一名及技術人員 6~8 名，除相關下水道課應辦業務外，尚需負責辦理與民間機構簽約後接續而來之繁重工作包含工程興建進度控管、計畫協調督導與長時間之營運管理監督，而用戶接管協調與違拆除建配合事項更是人力所需投入之處。