

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號                | 歲 出 保 留    |            |             |       |
|-----|------------------------------|------------|------------|-------------|-------|
|     |                              | 應付數        | 保留數        | 合計          | %     |
| 102 | 5808113004-1*<br>太魯閣國家公園經營管理 | 0          | 46,488,989 | 46,488,989  | 96.34 |
| 102 | 5908111000-5*<br>營建業務        | 0          | 1,700,000  | 1,700,000   | 55.67 |
| 102 | 6008115500-7*<br>道路建設及養護     | 0          | 5,510,040  | 5,510,040   | 24.22 |
|     | 資本門小計                        | 0          | 53,699,029 | 53,699,029  | 72.51 |
|     | 經資門小計                        | 0          | 53,699,029 | 53,699,029  | 72.33 |
| 103 | 5808113001-3*<br>墾丁國家公園經營管理  | 0          | 30,000,000 | 30,000,000  | 98.47 |
| 103 | 5808113004-1*<br>太魯閣國家公園經營管理 | 14,220,426 | 5,732,691  | 19,953,117  | 84.78 |
| 103 | 5908112100-5<br>區域及都市規劃業務    | 0          | 7,025,000  | 7,025,000   | 46.16 |
| 103 | 6008115500-7*<br>道路建設及養護     | 26,468,548 | 20,503,834 | 46,972,382  | 16.31 |
|     | 經常門小計                        | 0          | 7,025,000  | 7,025,000   | 23.67 |
|     | 資本門小計                        | 40,688,974 | 56,236,525 | 96,925,499  | 26.24 |
|     | 經資門小計                        | 40,688,974 | 63,261,525 | 103,950,499 | 26.05 |
| 104 | 5808112000-5<br>公園規劃業務       | 0          | 328,200    | 328,200     | 2.49  |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |             |                                                                                                                                                              |    |
|--------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                            | 備註 |
| 資本門    | A8  | 46,488,989  | 九曲洞景觀明隧道工程受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。                                                                                                                           |    |
| 資本門    | A18 | 1,700,000   | 辦理新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程，經檢討建築師相關計算錯誤及疏漏後扣罰違約金，惟建築師繼承人不服扣罰申請爭議調解。                                                                                                 |    |
| 資本門    | A3  | 5,510,040   | 台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估案，環境影響報告書已送環保局查尚未奉核定。                                                                                                                     |    |
|        |     | 53,699,029  |                                                                                                                                                              |    |
|        |     | 53,699,029  |                                                                                                                                                              |    |
| 資本門    | A6  | 30,000,000  | 103年及104年鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程多次招標未決影響進度。<br>(105年10月上網公告後，因持續無人投標，擬於12月底進行第4次開標。)                                                                                |    |
| 資本門    | A8  | 19,953,117  | 九曲洞步道西段落石防護及邊坡保護等工程受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。                                                                                                                  |    |
| 經常門    | C13 | 7,025,000   | 變更東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫重製專案檢討」及「變更東北角海岸風景特定區（鼻頭、龍洞地區）、（貢寮地區）、（福隆地區）、（卯澳、馬岡地區）等四處細部計畫重製專案檢討案7,025,000元，本案履約期間至重製都市計畫公告發布日起60日曆天，目前正辦理都市計畫審議作業，作業期程跨年度辦理保留。 |    |
| 資本門    | A1  | 18,450,000  | 生活圈道路交通系統建設計畫之新竹縣關西鎮育賢街道路連接工程，因民眾抗爭訴訟自103.12.31起工程停工。                                                                                                        |    |
|        | A13 | 28,522,382  | 生活圈道路交通系統建設計畫之月眉路都市計劃道路改善拓寬工程第二標、花蓮市2-18計畫道路工程、永康區主18及次18-1號道路工程等4案委託辦理電信管遷、交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。                                                          |    |
|        |     | 7,025,000   |                                                                                                                                                              |    |
|        |     | 96,925,499  |                                                                                                                                                              |    |
|        |     | 103,950,499 |                                                                                                                                                              |    |
| 經常門    | C5  | 236,000     | 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之壽山國家自然公園遊客中心展示空間多媒體影片製作案，受規劃或發包作業時程影響。                                                                                                   |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號                | 歲 出 保 留    |             |             |        |
|-----|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|
|     |                              | 應付數        | 保留數         | 合計          | %      |
| 104 | 5808112000-5*<br>公園規劃業務      | 0          | 1,626,600   | 1,626,600   | 2.08   |
| 104 | 5808113001-3<br>墾丁國家公園經營管理   | 0          | 1,200,000   | 1,200,000   | 100.00 |
| 104 | 5808113001-3*<br>墾丁國家公園經營管理  | 0          | 40,000,000  | 40,000,000  | 94.91  |
| 104 | 5808113004-1<br>太魯閣國家公園經營管理  | 0          | 630,000     | 630,000     | 50.00  |
| 104 | 5808113004-1*<br>太魯閣國家公園經營管理 | 0          | 119,988,783 | 119,988,783 | 78.05  |
| 104 | 5808113008-2*<br>台江國家公園經營管理  | 23,917,165 | 0           | 23,917,165  | 39.49  |
| 104 | 5908111000-5<br>營建業務         | 0          | 7,138,755   | 7,138,755   | 13.35  |
| 104 | 5908111000-5*<br>營建業務        | 0          | 900,000     | 900,000     | 0.14   |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備註 |
| 資本門    | C13 | 92,200      | 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之大小龜山遊憩區地景風貌形塑規劃案，委託計畫合約跨年度。                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|        | C3  | 1,626,600   | 國家公園經營管理計畫之內政部營建署公文線上簽核系統開發建置案，因中華電信憑證跨瀏覽器加簽元件釋出延遲影響。                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 經常門    | C13 | 1,200,000   | 104年度墾丁國家公園計畫圖資校對與第四次通盤檢討前置作業(二年)委辦勞務委託計畫合約或報告尚未審核通過。                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 資本門    | A6  | 40,000,000  | 103年及104年鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程多次招標未決影響進度。<br>(105年10月上網公告後，因持續無人投標，擬於12月底進行第4次開標。)                                                                                                                                                                                                                |    |
| 經常門    | B5  | 630,000     | 太魯閣國家公園合歡山影片製作案受規劃時程影響，計畫時程跨年度。                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 資本門    | A5  | 119,988,783 | 山月吊橋工程受規劃時程影響，計畫期程跨越年度。                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 資本門    | A18 | 23,917,165  | 台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工程已完成驗收，惟廠商針對違約部分尚有疑義，不願請款。                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 經常門    | C4  | 472,200     | 台南市政府工務局未編列配合款辦理，本署暫代墊付台南科學工業園區特定區道路3-50工程二審及台南科學工業園區特定區道路(15-25工程)三審墊支訴訟費。                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 資本門    | C13 | 6,666,555   | 1.國土、海岸及土資計畫之特定區域計畫推動機制之探討、非都市土地使用管制規則之檢討研究等2案計1,324,800元，委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。<br><br>2.國土、海岸地區及土資場等計畫之區域計畫e化網與非都市土地開發審議作業輔助系統、國土與區域規劃及管制機制策等2案計1,725,000元，委託計畫合約跨年度。<br><br>3.海岸環境營造海岸規劃及資料庫建置計畫之海岸資源調查及資料庫、執行土地開發查詢工作等2案計2,139,380元，委託計畫報告尚未審核通過。<br><br>4.城鎮風貌型塑計畫之學習輔導暨專案管理中心案，委託計畫合約跨年度。 |    |
|        | C13 | 900,000     | 城鄉風貌入口網暨管考系統雲端服務與行動應用系統建置案，委託計畫合約跨年度。                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號              | 歲 出 保 留     |            |             |       |
|-----|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------|
|     |                            | 應付數         | 保留數        | 合計          | %     |
| 104 | 5908112100-5<br>區域及都市規劃業務  | 0           | 6,559,710  | 6,559,710   | 11.80 |
| 104 | 5908112100-5*<br>區域及都市規劃業務 | 0           | 11,886,800 | 11,886,800  | 32.52 |
| 104 | 6008115500-7*<br>道路建設及養護   | 320,063,546 | 24,390,780 | 344,454,326 | 19.56 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|--------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備註 |
| 經常門    | C13 | 6,559,710  | 1.鄭澄暹等20人損害賠償案民事訴訟(更一審)50,000元，因損害賠償案更一審法院尚未宣判，委任合約需辦理保留。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 資本門    |     |            | 2.委託辦理10處地方級暫定重要濕地再評定作業860,000元，委託計畫合約跨年度需辦理保留。<br>3.委託辦理變更大鵬灣風景特定區計畫圖重製專案通盤檢討案1,445,860元，履約期間至重製都市計畫公告發布日起60日曆天，作業期程跨年度，需辦理經費保留。<br>4.補助104年度國家重要濕地保育行動計畫－彰化海岸濕地保育行動計畫170,850元，補助計畫報告尚未審核通過需辦理保留。<br>5.補助變更瑞芳都市計畫(第三次通盤檢討)、變更澳底都市計畫(第三次通盤檢討)、變更石碇都市計畫(第三次通盤檢討)、變更平溪都市計畫(第二次通盤檢討及變更雙溪都市計畫(第二次通盤檢討)等14案4,033,000元，需至各級都市計畫委員會決議紀錄公函之日起30日內，全案作業時程跨年度，辦理經費保留。 |    |
|        | C1  | 900,000    | 內政部營建署公文線上簽核系統開發建置案900,000元，因中華電信憑證跨瀏覽器加簽元件釋出延遲，辦理保留。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|        | C13 | 10,986,800 | 1.委託辦理七股鹽田國家級重要濕地數值地形測量等2案7,911,600元，委辦計畫報告尚未審核通過需辦理保留。<br>2.補助變更瑞芳都市計畫(第三次通盤檢討)、變更澳底都市計畫(第三次通盤檢討)、變更石碇都市計畫(第三次通盤檢討)、變更平溪都市計畫(第二次通盤檢討及變更雙溪都市計畫(第二次通盤檢討)案93,000元，需至各級都市計畫委員會決議紀錄公函之日起30日內，全案作業時程跨年度，辦理經費保留。<br>3.水上都市計畫區書圖重製整合應用作業5案2,982,200元，需至重製都市計畫發布實施日次日起，全案作業時程跨年度辦理經費保留。                                                                             |    |
|        | A5  | 42,119,733 | 生活圈道路交通系統建設計畫之新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線、安坑一號道路新闢工程第2期(2-3標)等2案，受規劃或發包作業時程影響。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 資本門    | A8  | 20,440,000 | 生活圈道路交通系統建設計畫之台中市西屯區市政路延伸工程，地方政府無法如期辦理用地取得及完成都市計畫道路寬度變更致工程無法進行細部設計。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

## 經資門分列

8

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析         |     |             |                                                                                                                                             |    |
|----------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門            | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                           | 備註 |
|                | A13 | 274,623,579 | 生活圈道路交通系統建設計畫之鶯歌區三鶯二橋新建工程、湖口鄉中山路跨越台一線高架橋工程、桃園市楊梅區豐野里中正路拓寬工程、仁武區鳳仁路拓寬工程等9案計274,623,579元，委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。                            |    |
| 經常門<br><br>資本門 | A18 | 7,271,014   | 1.生活圈道路交通系統建設計畫之雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程(62-1線)案，原施工廠商因財務問題中途解約，造成履約爭議致使結算金額無法如期完成。<br>2.生活圈道路交通系統建設計畫之花蓮市2-18計畫道路工程，因混合土石料挖運及臨時擋土設施增加數量爭議，訴訟中。 |    |
|                | C13 | 98,500      | 污水下水道總顧問計畫之下水污泥再利用示範驗證與建立永續營運管理體系報院案，委辦計畫報告尚未審核通過。                                                                                          |    |
|                | A5  | 6,484,293   | 補助辦理污水下水道建設計畫之民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程(第一標)案，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。                                                                          |    |
|                | A11 | 924,825     | 補助辦理污水下水道建設計畫之臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（6）-向上路以南等區域範圍案，工程已竣工，辦理驗收中，請准予辦理保留。                                                                       |    |
|                | A13 | 10,343,999  | 補助辦理污水下水道建設計畫之屏東縣恆春地區污水下水道系統用戶接管工程(第一標)、吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(一)、吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(二)等4案，補助計畫報告尚未審核通過。                                  |    |
|                | C3  | 1,086,000   | 污水下水道建設計畫之線上公文簽核系統，因中華電信憑證跨瀏覽器加簽元件釋出延遲，致使契約變更履約期限至106.3.31，擬請准予預算保留。                                                                        |    |
|                |     | 15,955,165  |                                                                                                                                             |    |
|                |     | 561,612,791 |                                                                                                                                             |    |
|                |     | 577,567,956 |                                                                                                                                             |    |
|                | B5  | 1,338,843   | 壽山國家自然公園行政服務園區辦公設備購置案，受發包作業時程影響，合約跨年度。                                                                                                      |    |
| 經常門            | C5  | 2,818,847   | 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之公園解說摺頁設計美編暨印製、高畫質簡介影片拍攝、遊客中心展示空間內容與展示品建置等3案，受規劃作業時程影響，合約跨年度。                                                            |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號           | 歲 出 保 留    |            |            |       |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|-------|
|     |                         | 應付數        | 保留數        | 合計         | %     |
|     |                         |            |            |            |       |
| 105 | 5808112000-5*<br>公園規劃業務 | 12,710,955 | 39,592,827 | 52,303,782 | 49.04 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                               | 備註 |
|        | C11 | 99,750     | 台中都會公園計畫之水污染防治措施計畫及許可證申請變更案，臺中市政府環境保護局審查期程跨年度驗收未完成。                                                                                                                                                                             |    |
|        | C13 | 7,267,266  | 1.國家公園經營管理計畫之國家公園學報編輯暨出版、高山型國家公園區內崩坍變化趨勢及因應氣候變遷風險評估與管理、原住民族共同管理機制專業                                                                                                                                                             |    |
| 資本門    | A5  | 28,101,877 | 服務等4案計3,252,343元，委託計畫合約跨年度。<br>2.國家公園資料庫及系統規劃建置計畫之智慧國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫擴充暨維運案，委託計畫合約跨年度。<br>3.智慧生態計畫之國家公園ICT共通平臺功能擴充及維運案，委託計畫合約跨年度。<br>4.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之遊憩衝擊及特殊活動管理評估、重要環境資源解說手冊編製、外來入侵種生物移除工作勞務採購等4案計1,948,838元，委託計畫合約跨年度。 |    |
|        | A11 | 11,902,215 | 1.高雄都會公園計畫之都會公園部分設備及管線維修更新改善工程案，受規劃作業時程影響。<br>2.台中都會公園計畫之公共設施景觀據點維修改善、設施維護改善等2案計2,604,838元，受規劃設計或發包作業時程影響。<br>3.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之遊客中心解說展示及服務設施、綠色山徑步道系統建置、自然公園災損修復工程等3案計25,425,039元，受規劃設計或發包作業時程影響。                          |    |
|        | B5  | 3,324,757  | 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之行政服務園區辦公設備購置案，受發包作業時程影響，合約跨年度。                                                                                                                                                                              |    |
|        | C5  | 8,127,823  | 1.國家公園經營管理計畫之入園入山線上申請服務網擴充案計1,954,120元，受規劃作業時程影響。<br>2.國家公園資料庫及系統規劃建置計畫之生物多樣性地理資訊系統資料庫擴充暨維運案計1,345,915元，因受發包作業時程影響，致履約跨年度。<br>3.高雄都會公園計畫之公園步道植栽區災後清理作業案計2,990,000元，受發包作業時程影響。<br>4.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之外來入侵種生物移除、遊客中心展示空間內容與展示  |    |
|        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                 |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號                | 歲 出 保 留   |            |            |       |
|-----|------------------------------|-----------|------------|------------|-------|
|     |                              | 應付數       | 保留數        | 合計         | %     |
| 105 | 5808113001-3<br>墾丁國家公園經營管理   | 0         | 5,594,623  | 5,594,623  | 2.42  |
| 105 | 5808113001-3*<br>墾丁國家公園經營管理  | 0         | 64,021,956 | 64,021,956 | 49.78 |
| 105 | 5808113002-6<br>玉山國家公園經營管理   | 0         | 848,000    | 848,000    | 0.53  |
| 105 | 5808113002-6*<br>玉山國家公園經營管理  | 0         | 12,514,341 | 12,514,341 | 17.47 |
| 105 | 5808113003-9<br>陽明山國家公園經營管理  | 0         | 585,000    | 585,000    | 0.32  |
| 105 | 5808113004-1*<br>太魯閣國家公園經營管理 | 2,453,688 | 61,339,901 | 63,793,589 | 40.17 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |            |                                                                                                                                                                                                         |    |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                       | 備註 |
| 經常門    | C6  | 847,110    | 木八役裡生物移除、遊客中心展示空間內容與展示品建置等2案，受發包作業時程影響，合約跨年度。                                                                                                                                                           |    |
|        | C13 | 5,594,623  | 智慧生態計畫之國家公園ICT共通平臺功能擴充及維護案，因多次招標未決標影響進度致契約期限跨年度。<br>1.104年度墾丁國家公園計畫圖資校對與第四次通盤檢討前置作業(二年)委辦勞務、2.105年補(捐)助研究生專題研究計畫-後壁湖海洋資源保護示範區之海蛭                                                                        |    |
| 資本門    | A5  | 64,021,956 | 蝨生物多樣性與分佈之研究、私有地分佈與其發展型態之研究與生態旅遊及發展策略-以水肺潛水淨海為例等報告尚未審核通過。                                                                                                                                               |    |
| 經常門    | C5  | 848,000    | 1.鵝鑾鼻濱海觀景平台新建工程、2.據點設施無障礙環境改善工程、3.船帆石公廁新建工程、4.船帆石及墾丁牧場公廁新建工程委託設計監造、5.後壁湖遊艇港浮動碼頭暨周邊設施改善工程、6.園區各據點莫蘭蒂颱風災損修復工程、7.瓊麻展示館周邊圍籬工程、8.南灣及墾丁污水處理廠站系統設施、9.園區計畫道路路面改善工程(含莫蘭蒂颱風災修)、10.白沙停車場新建工程委託設計監造等案件受規劃或發包作業時程影響。 |    |
| 資本門    | A5  | 661,947    | 玉山園區正射影像及數值高程模型製作、3D立體建模案因辦理發包作業時程較晚故辦理經費保留。                                                                                                                                                            |    |
|        | A8  | 1,772,928  | 水里遊客中心設施因莫蘭蒂颱風受損搶修工程因辦理發包作業時程較晚故辦理經費保留。                                                                                                                                                                 |    |
|        | A5  | 1,113,133  | 105年度布農文化展示中心暨周邊設施改善工程因受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作故辦理經費保留。                                                                                                                                                  |    |
|        | A5  | 1,113,133  | 水里遊客中心暨辦公室周邊設施改善工程(第一期)因辦理發包作業時程較晚故辦理經費保留。                                                                                                                                                              |    |
|        | A5  | 4,000,000  | 塔塔加鞍部及東埔至玉山主峰步道設施因受梅姬颱風災損搶修工程因辦理發包作業時程較晚故辦理經費保留。                                                                                                                                                        |    |
|        | A8  | 1,570,304  | 東部園區登山步道解說牌示整合改善工程因受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作，故辦理經費保留。                                                                                                                                                     |    |
|        | A8  | 3,396,029  | 105年度庫哈諾辛山屋整修工程受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作故辦理經費保留。                                                                                                                                                          |    |
| 經常門    | C3  | 585,000    | 105年委託研究面天坪石屋群及周邊地區自然人文景觀考古學調查研究國產署與林務局權管土地發掘同意書未於時程內核發。                                                                                                                                                |    |
| 資本門    | A5  | 56,919,098 | 白楊步道設施維護及邊坡保護工程、九曲洞景觀明隧道工程(第二期緩衝層工程)、長春祠周邊地區及燕子口地區步道邊坡調查及安全防護工程委託規劃設計監造技術服務案、105年梅姬颱風小中橫地區設施災修工程、105年梅姬颱風得卡倫步道長春祠道路鋪面及燕子口步道東口平台災修工程、蘇花太魯閣暨                                                              |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號               | 歲 出 保 留 |            |            |       |
|-----|-----------------------------|---------|------------|------------|-------|
|     |                             | 應付數     | 保留數        | 合計         | %     |
| 105 | 5808113005-4<br>雪霸國家公園經營管理  | 0       | 744,000    | 744,000    | 0.47  |
| 105 | 5808113005-4*<br>雪霸國家公園經營管理 | 0       | 4,438,930  | 4,438,930  | 7.12  |
| 105 | 5808113006-7<br>金門國家公園經營管理  | 0       | 1,949,000  | 1,949,000  | 0.89  |
| 105 | 5808113006-7*<br>金門國家公園經營管理 | 609,981 | 83,165,826 | 83,775,807 | 52.96 |
| 105 | 5808113007-0<br>海洋國家公園經營管理  | 0       | 825,100    | 825,100    | 0.88  |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                           | 備註 |
| 經常門    | A8  | 6,277,344  | 天祥合流設施改善工程等6案受規劃時程影響，計畫期程跨越年度。                                                                                                                                                                                                              |    |
|        | A11 | 597,147    | 崇德下海步道及砂卡礑步道設施災修改善工程受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。                                                                                                                                                                                                |    |
|        | C14 | 744,000    | 105年度步道解說牌、里程牌更新工程驗收未完成。                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 資本門    | A5  | 4,438,930  | 雪見地區植物物候及昆蟲相消長關係調查暨解說出版品編彙，因委辦計畫提出申請過遲與核定太慢，故申請經費保留。                                                                                                                                                                                        |    |
| 經常門    | A5  | 4,438,930  | 三六九山莊興建工程規劃設計監造、武陵遊客中心整修工程及雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造等3案，受規劃與發包作業時程影響，故申請經費保留。                                                                                                                                                                      |    |
| 經常門    | C13 | 1,949,000  | 委託計畫合約跨年度故辦理保留。                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 資本門    | A7  | 4,844,537  | 105年度烈嶼遊客中心暨週邊環境整建工程因受天災及地理位置偏僻等因素影響，發包不易，至年度結束前辦理決標，故辦理保留。                                                                                                                                                                                 |    |
|        | A11 | 948,839    | 105年度乳山遊客中心整修工程驗收尚未完成，故辦理保留。                                                                                                                                                                                                                |    |
|        | A5  | 72,630,831 | 105年度金門國家公園林木復育工程_金門本島、金門國家公園林木復育工程_烈嶼、傳統建築災損改善工程(古寧頭區、太武山區、馬山區)、傳統建築災損改善工程(古崗區)、新式建築災損及電力改善工程、古崗樓、珠山公園等災後零星修繕工程、中山林遊憩區無障礙步道及標誌系統建置工程、翟山坑道水閘門及周邊環境修復工程、指示標誌改善工程(開口契約)及莫蘭蒂風災復建工程(開口契約)共10案為莫蘭蒂颱風移緩濟急預算，受規劃及發包作業時程影響，至年底結束前辦理決標，為跨年度合約，故辦理保留。 |    |
|        | B5  | 5,351,600  | 105年度烈嶼環島車轍道里程標示牌採購、園區災害緊急搶救重建工作機具採購案、金門國家公園各管理站發電機及沉水馬達採購案及園區垃圾桶更新共4案為莫蘭蒂颱風移緩濟急預算，受規劃及發包作業時程影響，至年底結束前辦理決標，為跨年度合約，故辦理保留。                                                                                                                    |    |
| 經常門    | C5  | 175,000    | 新建澎湖南方四島國家公園巡護艇評估規劃案，受規劃作業時程影響且計畫期程跨年度，預計106年3月完成。                                                                                                                                                                                          |    |
|        | C11 | 350,100    | 105年澎湖南方四島國家公園海域拍攝暨攝影集製作案，驗收未完成、要求廠商重新施作，預計106年5月完成。                                                                                                                                                                                        |    |
|        | C13 | 300,000    | 105年度海洋國家公園管理處補（捐）助研究生進行專題研究計畫合約跨年度，依契約期程於106年度內完成。                                                                                                                                                                                         |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號               | 歲 出 保 留    |            |            |       |
|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|-------|
|     |                             | 應付數        | 保留數        | 合計         | %     |
| 105 | 5808113007-0*<br>海洋國家公園經營管理 | 606,568    | 21,970,976 | 22,577,544 | 43.59 |
| 105 | 5808113008-2<br>台江國家公園經營管理  | 0          | 1,756,480  | 1,756,480  | 1.54  |
| 105 | 5808113008-2*<br>台江國家公園經營管理 | 11,599,207 | 66,661,016 | 78,260,223 | 73.07 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                     | 備註 |
| 資本門    | A5  | 12,910,976 | 1.「澎湖南方四島國家公園園區環境景觀整體規劃暨整體設施設計準則規劃」委託技術服務案保留2,240,000元，依契約期程至106年12月15日前完成。<br>2.澎湖南方四島管理服務設施災修工程案，因105年9月莫蘭蒂颱風造成澎湖南方四島管理服務設施及公共設施損壞，以節餘款辦理「澎湖南方四島管理服務設施災修工程」保留2,520,000元，依契約期程至106年8月10日前完成。<br>3.澎湖南方四島海水淡化廠新建工程保留8,150,976元係工程預付款。 |    |
| 經常門    | A11 | 606,568    | 東沙既有管理服務設施及環境教育設施整修工程案實際施工進度100%，因天候不佳飛機無法降落東沙，導致驗收作業延後，保留應付款606,568元。                                                                                                                                                                |    |
|        | A7  | 9,060,000  | 東嶼坪管理服務設施暨公共服務設施整建工程，因基地鄰近當地居民信仰青蛙石遭民眾抗議反對而無廠商投標，歷經12次流標導致整體進度落後。                                                                                                                                                                     |    |
|        | C13 | 1,426,780  | 台江國家公園航拍及土地利用分類計畫履約期限至107年度期末審查報告審查會議次日起30日曆天、修正台江國家公園計畫第1次通盤檢討草案履約期限至台江國家公園計畫第1次通盤檢討公告實施日、台江國家公園高畫質簡介影片製作委託專業服務案履約期限106.02.28等委託計畫合約跨年度故辦理保留。                                                                                        |    |
| 資本門    | C11 | 329,700    | 105年「台江煙波」畫冊印製案依契約規定履約期限為自收到美編完稿印刷檔起25日內將採購標的送達指定交付地點，本案已完成打樣，正進行校稿修正，故辦理保留。                                                                                                                                                          |    |
|        | A7  | 4,945,671  | 台江國家公園六孔、南灣遊憩區通用設計及相關設施改善工程履約期限至106年1月2日，因工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度，故辦理保留。                                                                                                                                                                |    |
|        | A5  | 63,663,262 | 台江國家公園管理處遊客中心裝修工程履約期限至106年7月31日，因規劃作業時程影響致計畫期程跨年度，故辦理保留、台江國家公園周緣地區家園守園景觀設施改善工程因受規劃作業時程影響及投標家數不滿3家流標，故辦理保留。                                                                                                                            |    |
|        | A11 | 1,851,290  | 台江學園周緣地區景觀及設施改善工程驗收未完成。                                                                                                                                                                                                               |    |

## 經資門分列

18

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析                    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門                       | 類型  | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備註 |
| 經常門<br><br>資本門<br><br>經常門 | A8  | 7,800,000  | 北竹筏港史蹟保存區土地價購涉及增稅疑義，俟完稅過戶後可辦理完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                           | C13 | 231,233    | 建築管理智慧化服務計畫擴充案，委託計畫合約屬跨年度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                           | C13 | 23,058,682 | 建築管理智慧化服務計畫擴充案，委託計畫合約屬跨年度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                           | C5  | 34,606,011 | 補助臺南市辦理0206震災危險建築物拆除案，10棟受災建物原規劃由民眾修繕而不拆，惟民眾要求政府代辦拆除，臺南市政府105年12月30日申請續辦。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                           | A13 | 2,898,480  | 1.補助嘉義縣辦理0206震災危險建築物拆除案760,000元，補助計畫合約單據未結。已於105/11/30施工完竣，刻辦理驗收結算中。<br><br>2.環境景觀總顧問計畫之花蓮縣環境景觀總顧問計畫、高雄市辦理城鎮風貌型塑整體計畫環境景觀督導團、臺中市環境景觀總顧問計畫等3案，補助計畫合約跨年度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                           | C4  | 60,000     | 台南市政府工務局未編列配合款辦理，本署暫代墊付台南科學工業園區特定區道路3-50工程請求返還保固金案律師費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                           | C13 | 38,794,996 | 1.國土、海岸及土資場計畫之原住民族特定區域計畫規劃、環境敏感地區查詢單一窗口服務等2案計2,637,000元，委託計畫合約跨年度。<br>2.國土、海岸地區及土資場等計畫之非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更先期規劃、研議國土永續發展基金運作及土地違規檢舉獎勵等相關機制、國土計畫審議會設置方式及國土計畫使用許可民眾參與機制探討等4案計6,197,383元，委託計畫合約跨年度。<br>3.海岸環境營造之海岸規劃及資料庫建置計畫之國土利用現況調查及土地利用監測相關作業機制之檢討與改進措施、海岸管理白皮書與得獨占性使用管理機制探討、辦理海岸資源調查第二期等6案計13,305,720元，委託計畫合約跨年度。<br>4.智慧國土圖資整合應用計畫之環境敏感地區查詢單一窗口服務案2,237,875元，委託計畫合約跨年度。<br>5.住宅計畫、住宅政策推動之住宅需求動向調查案，委託計畫合約跨年度。<br>6.建築師管理與輔導工作計畫之資料轉換建置及上網公告暨證書製作、建築管理委託專業服務等2案計2,050,426元，委託計畫合約跨年度。<br>7.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理之協助公寓大廈社區管理維護認可業務及提供公寓大 |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號         | 歲 出 保 留     |             |             |       |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|     |                       | 應付數         | 保留數         | 合計          | %     |
|     |                       |             |             |             |       |
| 105 | 5908111000-5*<br>營建業務 | 164,448,807 | 142,214,125 | 306,662,932 | 30.64 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型                                   | 金額                                                                          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備註 |
|        |                                      |                                                                             | 廈管理法律處理意見書案，委託計畫合約跨年度。<br>8.智慧國土圖資整合公共設施管線資料庫暨管理建置計畫之公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理案，委託計畫合約跨年度。<br>9.城鎮風貌型塑計畫之國土防災及國土復育促進地區規劃委託技術服務案2,650,455元，委託計畫合約跨年度。<br>10.建築物騎樓整平示範計畫之建築管理委託專業服務案，委託計畫合約跨年度。<br>11.通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統建置計畫之新竹縣、花蓮縣營建剩餘土石方整體規劃及流向管理推動等2案計2,036,000元，委託計畫報告尚未審核通過。<br>12.環境景觀總顧問計畫之苗栗縣、台東縣、基隆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 資本門    | C14<br>C15<br>A5<br>A7<br>A11<br>A13 | 9,113,657<br>4,226,982<br>5,162,465<br>172,000<br>83,419,731<br>185,105,416 | 市、新北市、臺南市政府環境景觀總顧問計畫等8案計4,411,752元，補助計畫合約跨年度或單據未結。<br><br>補助直轄市縣(市)政府建築物耐震能力評估及補強設計計畫之桃園市、彰化縣、雲林縣、高雄市、台南市等7案，補(捐)助提出申請過遲。<br>補助永續智慧城市整合推動方案之宜蘭縣、雲林縣、花蓮縣、高雄市等5案，補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。<br>城鎮風貌型塑計畫之屏東縣崇蘭舊圳旁景觀綠美化工程第一、二期、屏東小琉球漁港碼頭突堤風貌改善計畫、湖西鄉門戶意象周邊環境景觀改善計畫等4案，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。<br>城鎮風貌型塑計畫之風櫃尾夕陽散步道工程，發包前設計變更。<br>城鎮風貌型塑計畫之大口森呼吸~親子綠境公園、屏東縣台糖園區環境整備計畫、美崙山自然生態與設施活化工程、岡山區阿公店溪園道景觀改善工程、莒光文創生活島重點營造計畫等22案，驗收未完成。<br>1.城鎮風貌型塑計畫之明湖蘇堤休憩節點景觀風貌營造與自行車道環境重整計畫、海豐崇蘭舊圳旁景觀綠美化工程、新竹漁港周邊綠帶休閒環境改善計劃工程第二期、北台南都心『鐵道地景公園』第一期工程、烈嶼鄉車轍道周邊環境改善工程計106案計160,863,056元，補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。<br>2.建築物騎樓整平示範計畫之補助高雄市、台中市、金門市等3案，補助計畫合約跨年度。 |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號              | 歲 出 保 留 |            |            |       |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|-------|
|     |                            | 應付數     | 保留數        | 合計         | %     |
| 105 | 5908112100-5<br>區域及都市規劃業務  | 0       | 45,225,156 | 45,225,156 | 16.75 |
| 105 | 5908112100-5*<br>區域及都市規劃業務 | 0       | 22,808,108 | 22,808,108 | 34.12 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額         | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註 |
| 經常門    | A15 | 15,315,641 | 建築物騎樓整平示範計畫之補助桃園市、新北市、台中市、台南市等4案，補助地方政府經費作業延宕。                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|        | C13 | 17,487,679 | 1.國土、區域計畫、海岸及土資場計畫262,125元，委託計畫合約跨年度。<br>2.市區道路管線挖掘工程資訊整合計畫之公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理案2,628,797元，委託計畫合約跨年度。<br>3.國土資訊系統-公共設施管線資料庫管理供應系統計畫之宜蘭縣、南投縣、臺東縣、新竹市等9案14,596,757元，補助計畫合約跨年度或單據未結。                                                                                                                                |    |
|        | C13 | 45,225,156 | 1.委託辦理國土計畫-城鄉發展模式與行政區劃關係檢討委託技術服務等4案5,053,000元，因合約期程跨年度，需辦理經費保留。<br>2.補助玉里鎮養生人文生活圈建置計畫(第三期)等5案1,810,800元，期末報告審核未通過需辦理經費保留。                                                                                                                                                                                        |    |
| 資本門    |     |            | 3.委託辦理2015國家重要濕地資料整合計畫-資料庫平台推動、管理與維護等19案10,135,200元，合約跨年度需辦理預算保留。<br>4.研擬南澳濕地保育利用計畫等22案11,443,500元，期末報告審核未通過需辦理經費保留。<br>5.補助宜蘭縣105年度國家重要濕地保育行動計畫-建立平原濕地保育軸等19案6,414,856元，期末報告審核未通過及單據未結需辦理經費保留。<br>6.委託辦理都市計畫書圖重製暨整合應用計畫-(105)諮詢輔導顧問團等2案5,937,000元及補助縣市變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討等13案4,430,800元，合約跨年度需辦理預算保留。 |    |
|        | A11 | 170,483    | 補助臺東縣關山鎮中華路一巷6號整修工程170,483元，工程未辦理驗收需辦理保留。                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|        | A13 | 878,106    | 補助菜園濕地賞鳥亭及周邊設施改建工程878,106元，補助計畫跨年度需辦理預算保留。                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|        | B13 | 6,572,119  | 1.委託辦理墾丁重要濕地內增設相關監控、監測系統或復育方案等設施等2案4,213,059元，委辦合約計畫跨年度需辦理保留。<br>2.委託辦理宜蘭縣重要濕地告示牌等11案609,060元，告示牌尚未設立完成需辦理保留。<br>3.委託辦理無尾港重要濕地水文環境調查及模擬分析委託專業服務案1,750,000元，合約跨年度需辦理預算保留。                                                                                                                                         |    |
|        | C1  | 600,000    | 內政部營建署公文線上簽核系統開發建置案600,000元，因中華電信憑證跨瀏覽器加簽元件釋出延遲，辦理保留。                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號            | 歲 出 保 留     |               |               |       |
|-----|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|
|     |                          | 應付數         | 保留數           | 合計            | %     |
| 105 | 6008115500-7<br>道路建設及養護  | 0           | 9,940,000     | 9,940,000     | 15.76 |
| 105 | 6008115500-7*<br>道路建設及養護 | 977,781,976 | 1,020,762,622 | 1,998,544,598 | 26.13 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元;%

| 保留原因分析 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備註 |
| 經常門    | C13 | 14,587,400  | 1.委託辦理105年度都市計畫書圖歷史資料建置等3案6,932,000元・委辦合約跨年度需辦理預算保留。<br>2.補助變更蘆竹鄉(大竹地區)都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討等13案7,655,400元,補助合約跨年度需辦理預算保留。                                                                                                                                                                            |    |
|        | C13 | 9,940,000   | 1.生活圈計畫修正及審查年度執行計畫檢討之永續生活圈建設評估管理作業與地區運輸模型規範、生活圈市區道路建設計畫政策績效評估暨審議機制建立等2案,委託計畫合約跨年度。<br>2.辦理市區道路評估及績效考評計畫之建立市區道路之綠道路評估系統、市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫等2案,委託計畫合約跨年度。<br>3.市區道路人本環境建設計畫執行與推動之車道及人行道寬度對交通安全、交通秩序影響評估、國內外道路管理制度之探討等4案計6,025,000元,委託計畫合約跨年度。<br>4.市區道路人本環境建設計畫之講習研討會暨評選督導作業計1,680,000元,委託計畫合約跨年度。 |    |
| 資本門    | A3  | 37,850,589  | 生活圈道路交通系統建設計畫之台中市東山路縣道129線(D標末至中興嶺段)拓寬工程,配合農委會水土保局辦理水保計畫修正,致進度落後。                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|        | A5  | 356,793,035 | 生活圈道路交通系統建設計畫之順安12號道路(永安路)拓寬工程、民雄鄉民雄陸橋改建工程、安坑一號道路新闢工程第2期(2-3標)、桃園市楊梅區豐野里中正路拓寬工程、桃園市楊梅區豐野里中正路拓寬工程等21案,受規劃或發包作業時程影響。                                                                                                                                                                                 |    |
|        | A8  | 28,483,846  | 1.生活圈道路交通系統建設計畫之苑裡鎮都市計畫5-2號及5-3號計畫道路開闢工程9,497,846元,苗栗縣政府因部分鐵路用地無法如期辦理用地取得。<br>2.生活圈道路交通系統建設計畫之鹿草都市計畫2-3計畫道路拓寬接續工程、台中市豐原區都市計畫11-11號道路工程等2案計14,168,000元,地上物尚未完成拆遷作業致無法辦理開工依進度施工。<br>3.生活圈道路交通系統建設計畫之台中市豐原區都市計畫46號道路開闢工程,因地上地下管線埋設及遷移尚未完成。                                                            |    |
|        | A11 | 196,140,656 | 1.生活圈道路交通系統建設計畫之竹北市30米外環道(第4、5、6期)工程(第2標)、後龍鎮都市計畫區2號道路拓寬工程、新園鄉鹽埔漁港特定區2號計畫道路拓寬工程、彌陀路50米計畫道路拓寬工程(忠義橋至學府路)等4案計70,925,752元,驗收未完成。                                                                                                                                                                      |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度 | 工作計畫<br>名稱及編號 | 歲 出 保 留 |     |    |   |
|----|---------------|---------|-----|----|---|
|    |               | 應付數     | 保留數 | 合計 | % |
|    |               |         |     |    |   |
|    |               |         |     |    |   |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|--------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 備註 |
|        | A13 | 781,271,511 | <p>2.補助市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之新竹縣竹北市興隆路人本環境改善工程、雲林縣斗六市大學路三段人行步道工程(第二期)、嘉義縣中埔鄉和睦都市計畫區忠義路人行空間改善工程、臺南市官田區通學步道建置工程、崑山國小人行無障礙及通學步道環境改善工程等34案計125,214,904元，驗收未完成。</p> <p>1.補助生活圈道路交通系統建設計畫之金門縣金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程、南竿鄉珠螺海岸整合式道路興建工程、北竿鄉中沃口至白沙海線道路改善工程等4案計28,679,520元，補助計畫合約跨年度或期末報告尚未審核通過。</p> <p>2.補助市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之新竹縣湖口鄉光復路人行步道改善工程、卓蘭實驗高級中學周邊道路景觀美化與人本環境改善計畫、永靖鄉台一線南端兩側人行無障礙環境改善規劃與建置工程、內湖活動中心週邊人行環境改善工程、臺南市立關廟國民中學通學步道景觀改善工程、金門縣第六期市區道路人行道無障礙設施改善計畫等28案計119,198,982元，補助計畫合約跨年度或單據未</p> |    |
|        | A15 | 12,590,295  | <p>結。</p> <p>3.生活圈道路交通系統建設計畫之埤頭鄉都市計畫3-5及3-7號道路工程、月眉路都市計劃道路改善拓寬工程第二標、高雄市仁武區八德二路拓寬工程(穿越國道1號段)、鶯歌區三鶯二橋新建工程、八德市坎頂路道路拓寬工程等13案計633,393,009元，委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。</p> <p>補助市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之高雄市岡山國中通學步道及人行無障礙環境改善計畫、林森路三段(東豐路至開元路)兩側人行道改善工程等2案，地方政府作業延宕。</p>                                                                                                                                                                                                                    |    |
|        | A17 | 1,850,333   | 補助市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之新竹市建新路(光復路至建功一路)人行道改善工程，補助地方政府經費未及納入地方政府預算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|        | C5  | 10,566,536  | 生活圈道路交通系統建設計畫之東港鎮1-4號道路工程、嘉義市華興橋改建工程、臺南都會區北外環道路第3期新建工程等4案，受規劃或發包作業時程影響。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|        | C7  | 229,903     | 補助市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之臺西鄉台西中山老街道路景觀環境改善工程，發包前後計畫(設計)變更。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號           | 歲 出 保 留   |            |            |      |
|-----|-------------------------|-----------|------------|------------|------|
|     |                         | 應付數       | 保留數        | 合計         | %    |
|     |                         |           |            |            |      |
| 105 | 7208114000-6<br>下水道管理業務 | 8,164,080 | 10,322,956 | 18,487,036 | 4.59 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備註 |
|        | C3  | 73,737,119  | 補助生活圈道路交通系統建設計畫之二結連駱澳新關工程(都內段)，徵收土地審查會審已准予徵收，辦理徵收公告中，致補償費未發放。                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|        | C11 | 7,583,487   | 補助市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之新竹縣北埔鄉中豐路人行空間改善工程、芳苑鄉漢寶國小通學通勤步道人本環境建置工程、雲林縣元長鄉學區自行車道景觀及通學導引工程委託規劃設計、嘉義市民族路(嘉雄路橋至啟明路)人行道改善計畫研究規劃案、臺中市清水區鰲峰路及中清路九段通學步道環境改善工程等21案，驗收未完成。                                                                                                                                     |    |
|        | C13 | 16,880,188  | 1.市區道路人本環境建設計畫之人本道路網站推廣及維護案2,363,211元，委託計畫合約跨年度。<br>2.市區道路人本環境建設計畫之屏東市民生路(演藝廳前至永福路全路段)道路景觀人本環境後續改造工程(第二期)，委辦規劃設計原始憑證無法如期檢據報銷。<br>3.市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之宜蘭大學南側生活區人本環境改善、望安國中小通學步道及道路人本環境改善工程、雲林縣斗六市圓環暨周邊道路景觀與人本環境改善規劃設計、市區道路人本環境改善計畫申請補助計畫書製作案(延平路三期)等28案計13,690,477元，補助計畫合約跨年度或單據未結或成果報告尚未審核通過。 |    |
| 經常門    | C15 | 2,669,151   | 市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之嘉義縣太保市嘉58線人行道建設工程、臺南市白河區蓮鄉藝文綠廊改善計畫、臺南市仁德區文華路二段道路景觀與人本環境改善工程、金門縣金湖鎮金湖國小通學道及周邊人行空間建構計畫等8案，補助地方政府經費作業延宕未及於年度內撥付廠商。                                                                                                                                                             |    |
|        | C17 | 471,897,949 | 生活圈道路交通系統建設計畫之屏東市公勇路拓寬工程、屏東火車站周邊光復路及柳州街拓寬工程、國道1號永康交流道聯絡道工程、客運園區至機場聯絡道路(台15-老街溪)新關工程等7案，補助地方政府經費未及納入地方政府預算。                                                                                                                                                                                     |    |
|        | A13 | 12,564,080  | 1.污水下水道建設環評計畫之臺南市污水下水道系統檢討規劃、台南市安平及永康水資源回收中心放流水回收再利用先期規劃委託專業服務等2案計8,164,080元，辦理契約展延作業中，請准予辦理保留。<br>2.辦理污水下水道總顧問計畫之臺北近郊污水下水道系統重新檢討規劃作業案，委託計畫合約跨年度。                                                                                                                                              |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號            | 歲 出 保 留     |             |             |      |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|     |                          | 應付數         | 保留數         | 合計          | %    |
| 105 | 7208114000-6*<br>下水道管理業務 | 530,272,542 | 144,975,706 | 675,248,248 | 5.49 |
|     | 經常門小計                    | 17,925,872  | 169,484,588 | 187,410,460 | 4.88 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |     |             |                                                                                                                                                                                                               |    |
|--------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 經資門    | 類型  | 金額          | 保留原因說明<br>及相關改善措施                                                                                                                                                                                             | 備註 |
| 資本門    | A18 | 287,676     | 污水下水道建設計畫之中和一期第九標施工廠商就工期延長衍生之管理費用提出訴訟，目前已上訴至最高法院待審中。                                                                                                                                                          |    |
|        | C13 | 5,635,280   | 1.補助辦理污水下水道建設環評計畫之臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案，補助計畫合約跨年度，請准予辦理保留。<br>2.污水下水道建設計畫之台灣國際水展策展規劃及執行委託專業服務案，委託計畫報告尚未審核通過。<br>3.污水下水道總顧問計畫之全國公共污水處理廠營運評鑑計畫、污水下水道建設績效指標清查執行、下水道建設民眾教育及行銷策略研析等4案計5,322,000元，委託計畫報告尚未審核通過。 |    |
|        | A5  | 48,319,325  | 補助辦理污水下水道建設計畫之民雄鄉(頭橋地區)污水下水道系統用戶接管工程第二標、台南市B、C、H污水分區用戶接管工程第三、四期後續工程、台南市五期污水分區用戶接管工程第一標等5案，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。                                                                                              |    |
|        | A13 | 582,582,234 | 1.補助辦理污水下水道建設計畫之二林鎮污水下水道用戶接管工程(五-2)、民雄鄉(頭橋地區)污水下水道系統用戶接管工程第一標、臺東市污水下水道系統第一期工程-第一標(D、E主次幹管)、新竹市污水下水道系統第二期光復區管線及用戶接管工程第二標、臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第二分標、大溪污水下水道系統第二期分支管線及用戶接管第一標等31案計581,541,881元，補助計畫合約跨年度。       |    |
|        | A18 | 7,970,490   | 2.補助污水下水道建設計畫促進民間參與公共建設計畫之楠梓污水下水道系統促參計畫、淡水地區污水下水道系統促參計畫污水處理等2案，補助計畫合約跨年度，<br>補助辦理污水下水道建設計畫之台南市B、C、H污水分區用戶接管工程第二期後續工程，因工安事故，人員傷亡，家屬與廠商訴訟中，家屬要求市府扣押工程款項。                                                        |    |
|        | B5  | 1,555,600   | 辦理下水道工程處無線網路建置案，受發包作業時程影響。                                                                                                                                                                                    |    |
|        | C13 | 34,820,599  | 1.補助辦理污水下水道建設計畫之仁愛村等18座污水處理設施(新建水資源回收中心)三年試車運轉案，補助計畫合約跨年度。                                                                                                                                                    |    |
|        |     | 187,410,460 |                                                                                                                                                                                                               |    |

營建署  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度 | 工作計畫<br>名稱及編號 | 歲 出 保 留       |               |               |       |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|    |               | 應付數           | 保留數           | 合計            | %     |
|    | 資本門小計         | 1,700,483,724 | 1,707,525,016 | 3,408,008,740 | 15.52 |
|    | 經資門小計         | 1,718,409,596 | 1,877,009,604 | 3,595,419,200 | 13.94 |
|    | 經常門合計         | 17,925,872    | 192,464,753   | 210,390,625   | 5.24  |
|    | 資本門合計         | 2,102,906,526 | 2,017,339,533 | 4,120,246,059 | 16.08 |
|    | 經資門合計         | 2,120,832,398 | 2,209,804,286 | 4,330,636,684 | 14.61 |

及所屬  
分析表  
105年度

單位:新臺幣元；%

| 保留原因分析 |    |               |                   |    |
|--------|----|---------------|-------------------|----|
| 經資門    | 類型 | 金額            | 保留原因說明<br>及相關改善措施 | 備註 |
|        |    | 3,408,008,740 |                   |    |
|        |    | 3,595,419,200 |                   |    |
|        |    | 210,390,625   |                   |    |
|        |    | 4,120,246,059 |                   |    |
|        |    | 4,330,636,684 |                   |    |