

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)

貳、組專案小組審查案件

貳、組專案小組審查案件（營建管理組部分）					114.9.30
編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
1	101/1/17	核定	南投縣政府	變更南投、名間、埔里、草屯、魚池等5處都市計畫(郵政事業土地專案通盤檢討)案	1. 提本部都委會101.4.10第777次會議決議：「另組專案小組先行研提意見後，再提會審議。」已於101.6.27召開專案小組會議，惟縣政府尚未補充資料，爰提本部都委會103.9.16第835次會，會中決議：「...依本會專案小組建議意見及第808次會議決議事項辦理與補充相關資料後，再重新提請本會審議。」，俟縣政府補充資料後，續召開第2次專案小組會議。 2. 縣政府已於107.7補充資料，已於107.9.27召開專案小組會議完竣，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
2	102/5/15	核定	彰化縣政府	擬定擴大彰化市都市計畫主要計畫案	1. 已於102年7月5日、102年10月17日、103年4月3日(含現勘)、106年5月25日、106年10月12日、108年5月15日、109年9月9日及109年11月3日召開8次專案小組會議。 2. 第一階段提本部都委會990次會議，已於111年10月14日召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。 3. 已於114年2月4日召開第10次會議，俟縣政府補充資料後，續召開第11次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
3	103/10/30	核定	新竹縣政府	變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(合併『高速公路新竹交流道附近特定區計畫』新竹縣轄部分)(部分乙種工業區為住宅區、商業區、道路用地、兒童遊樂場用地、綠地用地、停車場用地)案	已於110.2.25及111.4.19召開2次專案小組會議，並提本部都委會1026次會決議退回，再於112.4.20、112.5.24、113.4.26及114.6.16召開6次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
4	104/1/23	核定	新北市政府	變更板橋都市計畫(部分乙種工業區為特定專用區、公園兼兒童遊樂場用地)(光仁段1828地號等4筆土地)案	已於104年5月8日召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第2次會議。
5	104/10/2	核定	屏東縣政府	變更東港都市計畫(配合東港共和新村老舊眷村改建計畫)案	已於104.12.15及105.9.2召開2次專案小組會議，提本部都委會106.4.25第898次會審議決議：「請縣政府就本案專案小組……研提具體解決方案後，交由原專案小組繼續聽取簡報。」，已於106.8.30召開第3次會議(含現場勘查)，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。惟本案辦理時程冗長，後續將發文函詢縣府辦理意願。
6	104/4/16	核定	新北市政府	變更三重都市計畫(部分乙種工業區為住宅區、文教區、公園兼兒童遊樂場用地、廣場用地及道路用地)(二重埔段中興小段169-7地號等19筆土地)案	已於104.7.3、105.10.20、106.12.7及107.9.10召開4次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會945次會審議，退回新北市政府補充資料後，再提專案小組審議。市政府於112.3.27補充資料，於112.7.27續召開專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)

貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
7	105/1/4	核定	雲林縣政府	變更西螺都市計畫(計畫圖重製暨第三次通盤檢討)案	已於105.3.3、105.4.6(含現勘)、106.3.28、109.5.13、110.11.18、110.12.23召開6次會議，俟縣府補充資料後，續召開第7次會議。
8	105/3/24	核定	雲林縣政府	變更大埤、西螺、斗六(含大潭地區)、虎尾、北港、土庫、荊桐等7處都市計畫(郵政事業土地專案通盤檢討)案	已於105.5.27召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
9	106/10/20	核定	彰化縣政府	變更田中主要計畫(第二次通盤檢討暨都市計畫圖重製)案	已於107.4.25、107.5.25(現勘)、107.12.19、109.5.5、109.6.2、109.6.22、111.2.22及112.11.16及113.5.16召開9次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
10	106/12/14	核定	彰化縣政府	變更員林都市計畫(部分車站專用區及住宅區為道路用地)案	已於107.3.18召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
11	107/1/17	核定	屏東縣政府	變更枋寮都市計畫(第三次通盤檢討)案	已於107.3.21、108.6.14、108.8.23、108.11.15及109.8.20召開5次專案小組會議，提本部都委會第1007次審議退回，已於112.2.24召開第6次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
12	107/1/17	核定	屏東縣政府	變更枋寮鄉(水底寮地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案	已於107.3.21、108.6.14、108.8.23、108.11.15及109.8.20召開5次專案小組會議，提本部都委會第1007次審議退回，已於112.2.24召開第6次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
13	107/11/5	核定	新北市政府	變更中和主要計畫(灰磘地區)專案通檢案	已於108.1.11、108.4.11(現勘)、109.1.16、109.8.18、110.9.2及114.1.7召開6次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
14	107/12/26	核定	宜蘭縣政府	變更南澳南強都市計畫(第三次通盤檢討)案	提本部1021次大會審議，退回專案小組續審，縣政府113.4.1提送補充資料，114.1.7召開再提會第1次小組，俟縣政府補充資料後，再提小組審議。
15	108/1/31	核定	新竹縣政府	變更新豐(山崎地區)都市計畫(部分農業區為住宅區、商業區、機關用地、廣場兼停車場用地、綠地用地、污水處理場用地、道路用地)案	已於108.5.7召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
16	108/8/26	核定	桃園市政府	變更中壢(龍岡地區)都市計畫(公共設施用地專案通檢)案	已於108.9.19、109.6.18、110.12.24、111.5.19、111.12.27及113.5.9召開6次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
17	108/11/18	核定	新北市政府	變更臺北港特定區計畫主要計畫(娛樂專用區為第二種產業專用區、道路用地)	提本部都委會961次會審議，退回新北市政府辦理後，再交由「變更臺北港特定區主要計畫(第一次通盤檢討)案」小組審議，已於109.2.27、109.3.13、109.7.1及110.7.28召開4次專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
18	108/11/8	核定	桃園市政府	變更龜山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於108.12.26、109.6.4、111.3.2、111.10.7、112.6.29、112.9.22及114.5.15召開7次專案小組會議完竣，俟市政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
19	109/3/11	核定	花蓮縣政府	變更豐濱都市計畫(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製)案	已於109.10.29及110.8.26召開2次專案小組會議，縣政府已補充資料，擬續召開第3次專案小組會議。
20	109/3/16	核定	苗栗縣政府	變更南庄都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.7.7召開1次專案小組會議，提本部都委會第994次會審議，決議退請縣府補充資料，並交由專案小組續審，獲致具體建議意見後，再行提會討論；縣府補充資料後，又於111.5.19及112.9.8召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
21	109/3/25	核定	彰化縣政府	變更芳苑都市計畫(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製)案	已於109.6.16、109.8.21(現勘)、111.5.31及113.11.12召開4次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
22	109/3/31	核定	苗栗縣政府	擴大及變更後龍都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案	已於109.8.31、110.5.5、111.6.16、112.10.25及114.8.19召開5次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。其中變更內容明細表編號第24案，因具急迫性已先行提本部都委會110.8.3第995次會審決修正通過後，並核定發布實施。
23	109/4/14	核定	苗栗縣政府	變更銅鑼都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.7.7、111.5.19、112.9.8、114.3.13召開4次專案小組會議，縣府已補充資料，近期擬續召開第5次會議。
24	109/4/17	核定	臺東縣政府	變更臺東市知本鐵路車站附近地區都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.9.24、112.12.15及114.7.18召開3次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
25	109/4/30	核定	苗栗縣政府	變更頭屋都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.7.7、111.5.19、112.9.8、114.3.13召開4次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
26	109/5/14	核定	苗栗縣政府	變更南庄都市計畫(第四次通盤檢討)案	已於109.9.2、109.9.7(現勘)、110.12.14、111.10.31、113.2.20召開5次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第6次會議。
27	109/5/7	核定	苗栗縣政府	變更三灣都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.7.7、111.5.19及112.9.8召開3次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第4次會議。
28	109/6/19	核定	桃園市政府	變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(部分農業區為乙種工業區)案	已於109.9.9及110.12.9召開2次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.2.7第1027次會議審議，退請市府補充資料後，再行提會討論。
29	109/7/1	核定	臺南市政府	變更烏山頭水庫風景特定區計畫(配合水庫治理及穩定供水計畫圖重製暨專案通盤檢討)案	已於109.11.5、110.10.14、112.3.3及112.5.9及113.6.6召開5次專案小組會議，俟市府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
30	109/7/31	核定	苗栗縣政府	變更卓蘭都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.10.21、109.11.18、110.9.7、111.3.30、111.6.21、111.9.14、111.10.19、111.11.30、112.12.20、114.7.22召開10次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
31	109/8/10	核定	新北市政府	變更新店都市計畫(機關用地(機三十三)為衛生福利特定專用區)案	已於110年4月27日及110年12月1日召開2次專案小組會議完竣，提本部都委會第1009次審議，建議市政府調整可行方案後，續召開專案小組會議。
32	109/8/14	核定	屏東縣政府	變更屏東都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.5.3、111.11.17、113.5.9、113.6.13整天(含聽取人陳)及113.9.5召開6次專案小組會議，俟縣府檢送書圖後續提大會審議。
33	109/8/24	核定	花蓮縣政府	變更壽豐都市計畫(第五次通盤檢討)案	已於109.10.29、109.10.30、110.3.31及113.10.25召開4次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
34	109/8/4	核定	苗栗縣政府	變更公館都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.10.21、109.11.18、110.9.7、111.3.30、111.6.21、111.9.14、111.10.19、111.11.30、112.12.20、114.7.22召開10次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
35	109/9/17	核定	臺南市政府	變更大內都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.1.19、110.11.11、111.2.14及112.9.8召開4次專案小組會議，俟市府補充資料後，續開小組審議。
36	109/10/20	核定	苗栗縣政府	變更苑裡都市計畫(公共設施用地專用通盤檢討)案	已於110.3.30、110.11.11、111.8.19、112.5.9、112.9.7及113.2.6召開6次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第7次會議。
37	109/10/20	核定	苗栗縣政府	變更三義都市計畫(公共設施用地專用通盤檢討)案	已於110.3.30、110.11.11、111.8.19、112.5.9、112.9.7及113.2.6召開6次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
38	109/10/5	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(蘆洲地區)(蘆洲南北側農業區專案通盤檢討)主要計畫案	已於109.11.12及110.1.28、110.4.9、110.11.16、111.2.9及111.3.29(續審)召開5次專案小組會議，111.10.17召開第6次會議(土徵聯審)，訂於114.9.25召開辦理程序疑義會議。
39	109/11/23	核定	臺南市政府	變更楠西都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.12.8及114.2.7召開2次專案小組會議，其中變5案為安置地震受災戶需要，先行提本部都委會114.3.25第1075次會議審議修正通過；其餘案件俟市府檢送修正書圖後續提大會審議。
40	109/11/23	核定	臺南市政府	變更玉井都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.4.22、110.12.14及112.8.10召開3次專案小組會議，俟市府補充資料後，續提小組審議。
41	109/11/23	核定	臺南市政府	變更將軍(漚汪地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.4.22、110.12.14及112.8.10召開3次專案小組會議，俟市府補充資料後，續提小組審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
42	109/11/23	核定	臺南市政府	變更六甲都市計畫 (公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.4.22、110.12.14、112.8.10及113.4.19召開4次專案小組會議，市府已檢送資料後續提小組審議。
43	109/11/26	核定	苗栗縣政府	變更通霄都市計畫 (公共設施用地專用通盤檢討)案	已於111.4.26、113.5.14、114.3.11、114.5.13及114.6.24召開5次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
44	109/11/26	核定	苗栗縣政府	變更造橋都市計畫 (公共設施用地專用通盤檢討)案	已於111.4.26、113.5.14、114.3.11、114.5.13及114.6.24召開5次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
45	109/12/16	核定	新竹縣政府	變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(第三次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案	已於110.2.25及111.4.19召開2次專案小組會議，並提本部都委會1026次會決議退回，再於112.4.20、112.5.24、113.4.26及114.6.13召開6次專案小組會議，俟縣府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
46	109/12/17	核定	苗栗縣政府	變更後龍都市計畫 (公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.4.26、113.5.14、114.3.11、114.5.13及114.6.24召開5次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第6次會議。
47	109/12/23	核定	新北市政府	變更石門都市計畫 (第三次通盤檢討)案	已於110年8月25日、111年9月23日、112年9月14日及113年7月2日召開4次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
48	109/12/29	核定	苗栗縣政府	變更三義都市計畫 (第四次通盤檢討)案	已於110.9.16、112.8.17、113.10.4、114.6.6、114.6.30召開5次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第6次會議。
49	110/2/3	核定	臺南市政府	變更白河都市計畫 (公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.4.22、110.11.30及111.5.3召開3次專案小組會議，俟市府修正書圖後提請大會審議。
50	110/2/3	核定	臺南市政府	變更新市都市計畫 (公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.4.22、111.5.3及112.8.24召開3次專案小組會議，俟市府修正書圖後提請大會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
51	110/2/9	核定	屏東縣政府	變更高樹都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	111.10.7及114.8.14召開2次專案小組會議，俟縣府修正書圖後續提大會審議。
52	110/3/11	核定	苗栗縣政府	變更苑裡都市計畫主要計畫(第五次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案	已於111.1.11、112.3.9及113.3.15召開3次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。
53	110/3/19	核定	屏東縣政府	變更枋寮鄉(水底寮地區)都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	112.12.15及114.8.14召開2次專案小組會議，俟縣府修正書圖後續提大會審議。
54	110/3/24	核定	澎湖縣政府	變更鎖港地區都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.10.21、110.11.17及113.6.12召開3次專案小組會議完竣，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
55	110/3/25	核定	彰化縣政府	變更二林都市主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於110.11.26、111.9.30、112.6.15、113.1.24及113.4.10召開5次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第6次會議。
56	110/3/3	核定	屏東縣政府	變更竹田都市計畫(第三次通盤檢討暨計畫圖重製)案	已於110.9.17、110.10.29及112.11.23召開4小組，縣府已提送補充資料，擬續召開小組審議。
57	110/4/30	核定	臺南市政府	變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.3.4、112.8.31及114.8.19召開3次小組，俟市府修正書圖後續提大會審議。
58	110/4/30	核定	臺南市政府	變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.3.4、112.8.31及113.3.8召開3次小組，市府已檢送補充資料，擬續開小組審議。
59	110/4/30	核定	臺南市政府	變更西港都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.3.4、112.8.31及113.3.8召開3次小組，俟市府檢送補充資料後續開小組審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
60	110/4/7	核定	臺南市政府	變更東山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.8.5、110.9.10及111.9.26召開3次專案小組會議，俟市府修正書圖後續提大會審議。
61	110/5/19	核定	屏東縣政府	變更鹽埔都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.8.3及114.2.27召開2小組，俟縣府檢送修正書圖後續提大會審議。
62	110/5/25	核定	屏東縣政府	變更里港都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.4.18、112.8.3及114.2.27召開3小組，俟縣府檢送修正書圖後續提大會審議。
63	110/7/22	核定	臺東縣政府	變更台東市都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111.2.16、111.10.17、112.8.3、112.10.27及113.6.3召開5次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開專案小組會議。
64	110/7/22	核定	臺東縣政府	變更大武都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111.2.16、111.10.17、112.8.3、112.10.27、113.6.3及114.7.18召開6次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
65	110/7/22	核定	臺東縣政府	變更太麻里都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111.2.16、111.10.17、112.8.3、112.10.27、113.6.3及114.7.18召開6次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
66	110/7/27	核定	臺東縣政府	變更關山都市計畫(第三次通盤檢討暨計畫圖重製)案	已於111.1.6召開1次小組會議，俟縣政府補充資料後，將續召開第2次會議。
67	110/7/27	核定	新北市政府	變更野柳風景特定區主要計畫(第一次通盤檢討)案	已於111年1月12日、112年10月6日及113年8月7日召開3次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
68	110/7/28	核定	桃園市政府	變更大園都市計畫(第三次通盤檢討)(原編號第7案)再提會討論案	已於109.12.2召開第1次專案小組會議審竣，市府並於110.3.4補充資料，提本部都委會110.6.15第991次會議審議，決議另簽小組再行審議。已於110.9.22、112.5.2召開2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開專案小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
69	110/7/30	核定	臺南市政府	變更新營都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.20、113.4.12及113.5.30召開4次專案小組，市府已檢送補充資，訂於114.9.26召開小組審議。
70	110/7/30	核定	臺南市政府	變更高速公路臺南交流道附近特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.20、112.11.16及113.4.12召開3次專案小組，市府已檢送補充資料，擬續開小組審議。
71	110/7/5	核定	臺南市政府	變更柳營都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.16及112.2.3召開2次專案小組，俟市府修正書圖後，提送大會審議。
72	110/7/5	核定	臺南市政府	變更仁德都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.16、112.2.3及112.11.3召開3次專案小組，俟市府補充資料後續召開小組審議。
73	110/7/5	核定	臺南市政府	變更仁德(文賢地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.16、112.2.3及112.11.3召開3次專案小組，俟市府補充資料後續召開小組審議。
74	110/9/23	核定	澎湖縣政府	變更馬公都市計畫主要計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.11.17、110.11.18、111.11.2及113.6.12召開4次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
75	110/9/24	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(新莊地區公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年3月11日、112年7月13日及113年5月23日召開3次專案小組會議，市府已補充資料，近期擬提都委會審議。
76	110/9/27	核定	臺南市政府	變更佳里都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.20、112.11.16及113.12.24召開3次專案小組，俟市府補充資料後，續提小組審議。
77	110/9/27	核定	臺南市政府	變更臺南市主要計畫(南臺南站副都心地區)(暫予保留及周邊地區)案	已於111.3.17及111.7.27召開2小組，俟市府完成區段徵收公益性及必要性審查後，續提大會審議。
78	110/05/06	核定	花蓮縣政府	變更秀林(崇德地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.7.14、112.11.2召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
79	110/10/12	核定	新北市政府	變更板橋(浮洲地區)主要計畫(配合板橋浮洲榮工廠周邊地區都市更新計畫)專案通盤檢討案	已於111年2月10日、113年5月7日、113年9月26日、113年11月22日、114年1月13日、114年3月24日及114年5月27日召開7次專案小組會議，俟市政府提公益性及必要性向土徵小組報告後，擬提都委會審議。
80	110/10/14	核定	臺南市政府	變更學甲都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.30及112.8.21召開2次專案小組會議，市府已檢送補充資料後，續提小組審議。
81	110/10/14	核定	臺南市政府	變更關廟都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.30、112.8.21及113.5.16召開3次專案小組會議，俟市府檢送補充資料後，續提小組審議。
82	110/10/14	核定	臺南市政府	變更歸仁都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.30及112.8.21召開2次專案小組會議，俟市府檢送補充資料後，續提小組審議。
83	110/10/18	核定	新北市政府	變更石碇主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於111.1.12、112.10.6及113.10.4召開3次專案小組會議完竣，俟市政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
84	110/10/20	核定	新北市政府	變更永和都市計畫(部分機關用地及電信專用區為行政園區專用區)案	已於110.12.28、112.1.3及113.12.17召開3次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開專案小組會議。
85	110/10/26	核定	桃園市政府	變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫及變更桃園市都市計畫(配合臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫中路站周邊土地開發計畫)案	已於111.2.17、111.8.30及111.12.27召開3次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
86	110/10/28	核定	花蓮縣政府	變更壽豐都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.7.14、112.11.2召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
87	110/11/05	核定	花蓮縣政府	變更玉里都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.8.10及113.9.13召開3次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
88	110/11/05	核定	花蓮縣政府	變更瑞穗都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.8.10及113.9.13召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
89	110/11/05	核定	花蓮縣政府	變更富里都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.8.10及113.9.13召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
90	110/11/05	核定	花蓮縣政府	變更豐濱都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.8.10及112.11.2召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
91	110/11/1	核定	宜蘭縣政府	變更頭城都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.9召開第1次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
92	110/11/1	核定	宜蘭縣政府	變更員山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.9召開第1次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
93	110/11/10	核定	桃園市政府	變更暨擴大楊梅都市計畫(配合楊梅幼獅工業區擴大第二期)專案通盤檢討案	已於111.3.22、111.11.15及113.10.1召開3次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
94	110/11/11	核定	花蓮縣政府	變更鳳林都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.8.10召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
95	110/11/11	核定	花蓮縣政府	變更新秀(新城-秀林地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.7.14、112.11.2召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
96	110/11/15	核定	桃園市政府	變更龜山主要計畫(第四次通盤檢討)案	已於111.5.20、112.10.24、113.8.20、113.10.15召開4次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
97	110/11/16	核定	屏東縣政府	變更佳冬都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.4.10召開1小組，縣府已補充資料，訂於114.10.8召開2小組審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
98	110/11/18	核定	花蓮縣政府	變更秀林(崇德地區)計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.8.10及112.11.2召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
99	110/11/18	核定	花蓮縣政府	變更新城(北埔地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.7.14、112.11.2召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
100	110/11/18	核定	花蓮縣政府	變更吉安(鄉公所附近)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.7.14、112.11.2召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
101	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更竹北(含斗崙地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.5.12及113.10.24召開2小組，俟縣府檢送補充資料後續開小組審議。
102	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更新豐(山崎地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及113.5.21召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
103	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更新豐(新庄子地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及113.5.21召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
104	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更湖口都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及114.6.17召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
105	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更湖口(老湖口地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及114.6.17召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
106	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更關西都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及113.5.7召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
107	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更新埔都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及113.6.25召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
108	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更橫山都市計畫都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及113.6.25召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
109	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更北埔(含鄉公所地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.9.23及113.5.7召開2小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
110	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更竹東都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.2.14、113.11.28及113.12.26召開3次專案小組審議，俟縣府補充資料後，續提小組審議。
111	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.2.14、113.11.28及113.12.26召開3次專案小組審議，俟縣府補充資料後，續提小組審議。
112	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更芎林都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.2.14、113.11.28及113.12.26召開3次專案小組審議，俟縣府補充資料後，續提小組審議。
113	110/11/18	核定	新竹縣政府	變更寶山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.2.14、113.11.28及113.12.26召開3次專案小組審議，俟縣府補充資料後，續提小組審議。
114	110/12/9	核定	南投縣政府	變更草屯都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年5月26日、112年12月22日及114年3月27日共3次會議，俟縣政府補充資料，擬提本部都委會審議。
115	110/12/9	核定	南投縣政府	變更南投(含南崗地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年5月26日、112年8月8日、114年5月20日、114年6月20日召開4次專案小組會議，俟縣政府補充資料後續開專案小組會議審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
116	110/12/9	核定	南投縣政府	變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年5月26日、112年9月1日、114年4月17日召開3次專案小組會議，俟縣政府修正書圖後，擬提部大會審議。
117	110/11/19	核定	南投縣政府	變更名間都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年5月26日、112年6月19日、113年7月18日、114年4月23日召開4次專案小組會議，俟縣政府修正書圖後，擬提部大會審議。
118	110/11/19	核定	臺南市政府	變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.7、112.1.10、112.9.21、113.4.19、113.12.24及114.2.7召開6次小組，除逕1案已提送本部111.12.6第1024次大會審竣外，其餘案件俟市府檢送補充資料後續開小組審議。
119	110/11/19	核定	臺南市政府	變更永康六甲頂都市計畫主要計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.9.21、113.12.24及114.2.7召開3次小組，俟市府檢送補充資料後續開小組審議。
120	110/11/23	核定	臺南市政府	變更善化都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.30及112.8.21召開2次專案小組會議，俟市府檢送補充資料後，續提小組審議。
121	110/11/23	核定	屏東縣政府	變更新園都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.12.14及114.7.31召開2次專案小組，俟縣府補充資料後續提大會審議。
122	110/11/23	核定	屏東縣政府	變更新園鄉烏龍地區都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.12.14及114.7.31召開2次專案小組，俟縣府補充資料後續提大會審議。
123	110/11/25	核定	南投縣政府	變更集集都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年4月14日、112年8月25日、114年2月19日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料，續開專案小組會議審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
124	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更彰化市都市計畫主要計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111年8月11日、112年9月6日、112年10月24日、112年12月22日及114年7月22日召開5次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第6次會議。
125	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更花壇都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111年8月11日、112年9月6日及112年10月24日召開3次專案小組會議審議完竣，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。 另因面臨市地重劃開發方式與實施進度及經費表所載土地取得方式之競合問題，涉及民眾權益，已於111.8.11召開先行提會討論第1次會議，已先行提本部第1044次都委會審議決議修正通過。
126	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更芬園都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111年8月11日、112年9月6日及112年10月24日召開3次專案小組會議審議完竣，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
127	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更和美都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111年8月11日、112年9月6日、112年10月24日、112年12月22日及114年7月22日召開5次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
128	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更線西都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於111年8月11日、112年9月6日、112年10月24日、112年12月22日及114年7月22日召開5次專案小組會議，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
129	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更鹿港福興主要計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年10月19日、112年12月7日、113年3月14日、114年2月6日及114年7月1日召開5次專案小組，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
130	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更秀水都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年10月19日、112年12月7日、113年3月14日、114年2月6日及114年7月1日召開5次專案小組，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
131	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更員林都市計畫主要計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年1月5日、112年11月6日、113年1月25日及114年7月29日召開4次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第5次會議。
132	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更大村都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年1月5日、112年11月6日、113年1月25日及114年7月29日召開4次專案小組會議，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
133	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更永靖都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年1月5日、112年11月6日、113年1月25日及114年7月29日召開4次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第5次會議。
134	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更田中都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年1月5日、112年11月6日、113年1月25日及114年7月29日召開4次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第5次會議。
135	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更社頭都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年1月5日、112年11月6日、113年1月25日及114年7月29日召開4次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第5次會議。
136	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更二水都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年1月5日、112年11月6日、113年1月25日及114年7月29日召開4次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第5次會議。
137	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更北斗主要計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年11月3日、113年3月8日、113年5月17日及114年4月10日召開4次專案小組會議，俟縣政府檢送修正書圖後，擬提本部都委會審議。另因面臨市地重劃開發方式與實施進度及經費表所載土地取得方式之競合問題，涉及民眾權益，已於111年8月11日召開先行提會討論第1次會議，已先行提本部第1044次都委會審議決議修正通過。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
138	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更田尾都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年11月3日、113年3月8日、113年5月17日及114年4月10日召開4次專案小組會議，俟縣政府檢送修正書圖後，擬提本部都委會審議。
139	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更埤頭都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年11月3日、113年3月8日、113年5月17日、114年4月10日及114年5月5日召開5次專案小組會議，俟縣政府檢送修正書圖後，擬提本部都委會審議。
140	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更溪州都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年11月3日、113年3月8日、113年5月17日、114年4月10日及114年5月5日召開5次專案小組會議，俟縣政府檢送修正書圖後，擬提本部都委會審議。
141	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更二林都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年10月19日、112年12月7日、113年3月14日及114年2月6日召開4次專案小組，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
142	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更竹塘都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年10月19日、112年12月7日、113年3月14日及114年2月6日召開4次專案小組，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
143	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更芳苑都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年10月19日、112年12月7日、113年3月14日及114年2月6日召開4次專案小組，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
144	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更大城都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年10月19日、112年12月7日、113年3月14日及114年2月6日召開4次專案小組，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
145	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更溪湖都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年11月3日、113年3月8日、113年5月17日、114年4月10日及114年5月5日召開5次專案小組會議，俟縣政府檢送修正書圖後，擬提本部都委會審議。 另因面臨市地重劃開發方式與實施進度及經費表所載土地取得方式之競合問題，涉及民眾權益，已於111.8.11召開先行提會討論第1次會議，已先行提本部第1044次都委會審議決議修正通過。
146	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更埔鹽都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年11月3日、113年3月8日、113年5月17日、114年4月10日及114年5月5日召開5次專案小組會議，俟縣政府檢送修正書圖後，擬提本部都委會審議。
147	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更埔心都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112年11月3日、113年3月8日、113年5月17日及114年4月10日召開4次專案小組會議，俟縣政府檢送修正書圖後，擬提本部都委會審議。
148	110/11/29	核定	宜蘭縣政府	變更蘇澳擴大都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.20召開第1次專案小組，為因應審議時程過長，爰逕提本部114.10.14第1088次會議。
149	110/11/29	核定	宜蘭縣政府	變更三星都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.11.3召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
150	110/11/29	核定	宜蘭縣政府	變更礁溪都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.9召開第1次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
151	110/11/29	核定	宜蘭縣政府	變更四城地區都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.6.9召開第1次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)

貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
152	110/11/29	核定	宜蘭縣政府	變更五結(學進地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.11.3召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
153	110/11/29	核定	臺東縣政府	變更成功都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.10.13、113.3.21召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
154	110/11/29	核定	屏東縣政府	變更長治都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於114.4.22及114.5.8召開2次專案小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
155	110/11/5	核定	新北市政府	變更土城都市計畫(機關用地、停車場用地為行政園區專用區及綠地用地)案	已於111年3月15日及113年12月17日召開2次專案小組會議，市政府已補充資料，後續召開第4次會議。
156	110/12/1	核定	新北市政府	變更板橋都市計畫(第二次通盤檢討)(暫予保留審議編號第4-14案「垃圾處理廠用地檢討變更」)案	已於111年3月17日及112年6月29日召開2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第3次會議。
157	110/12/1	核定	彰化縣政府	變更社頭主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於111.6.23、111.9.27、112.9.15及113.10.29召開4次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第5次會議。其中變更內容新編
158	110/12/6	核定	雲林縣政府	變更麥寮都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.3.23、113.11.7、113.12.19召開3次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第4次會議。
159	110/12/6	核定	雲林縣政府	變更草嶺都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.3.23、113.11.7、113.12.19召開3次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第4次會議。
160	111/3/23	核定	花蓮縣政府	變更花蓮都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.5.20、112.9.6、113.2.1、113.12.26及114.6.12召開5次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
161	110/12/8	核定	花蓮縣政府	變更光復都市計畫 (公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.30、112.8.10召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
162	110/12/9	核定	南投縣政府	變更水里都市計畫 (公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年4月14日及112年4月12日、114年2月19日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料，續開專案小組會議審議。
163	110/12/9	核定	南投縣政府	變更埔里都市計畫 (公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年4月14日、112年11月17日、114年5月2日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開第4次會議。
164	110/12/21	核定	屏東縣政府	變更潮州都市計畫 (配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.9.19、113.3.7及113.11.25召開3次專案小組，俟縣府修正書圖後續提大會審議。
165	110/12/21	核定	屏東縣政府	變更恆春都市計畫 (配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.11.7及114.6.6召開2次專案小組，俟縣府補充資料後，續開小組審議。
166	110/12/22	核定	屏東縣政府	變更新埤都市計畫 (配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.28、112.9.19及114.3.18召開3次專案小組，俟縣府修正書圖後續開大會審議。
167	110/12/23	核定	屏東縣政府	變更南州都市計畫 (包括崁頂鄉園寮村)(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.8.24及114.4.22召開2次專案小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
168	110/12/24	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(新莊地區) (部分住宅區為行政園區專用區)案	已於112年12月26日召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第2次會議。
169	110/12/24	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(三重地區) (部分機關用地為行政園區特定專用區)案	已於112.12.26召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)

貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
170	111/1/10	核定	桃園市政府	變更桃園市都市計畫(配合虎頭山成功路周邊地區整體開發計畫)主要計畫案	已於111.5.17、112.3.24召開2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開專案小組會議。
171	111/1/19	核定	新北市政府	變更土城都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111年7月19日、112年4月13日、113年3月19日及113年11月14日召開4次專案小組會議，俟市政府修正書圖後，續提大會審議。
172	111/1/20	核定	桃園市政府	變更新屋主要計畫(部分農業區為住宅區、機關用地、學校用地、公園用地、兒童遊樂場用地、道路用地，部分住宅區為道路用地)案	已於111.6.7、112.5.24召開2次專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
173	111/1/22	核定	屏東縣政府	變更崁頂都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.12.15及113.11.25召開2次專案小組，俟縣府補充資料，後續提小組審議。
174	111/1/24	核定	新北市政府	擴大大漢溪北都市計畫(三重地區)主要計畫案	已於111.5.12、112.4.21及113.6.6召開3次專案小組會議完竣，俟市政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
175	111/1/24	核定	屏東縣政府	變更東港都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.8.24、112.9.15及114.5.8召開3次專案小組，俟縣府補充資料後，續開小組審議。
176	111/1/25	核定	新北市政府	變更鶯歌都市計畫(配合鶯歌火車站前廣場及雙站通廊建設計畫)案	已於111.4.19、112.1.10及113.7.2召開3次專案小組會議完竣，俟市政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
177	111/1/25	核定	屏東縣政府	變更鹽埔都市計畫(計畫圖重製暨第三次通盤檢討)案	已於111.8.11、112.10.12及113.7.23召開3次專案小組，縣府已檢送補充資料，訂於114.9.16召開4小組審議。
178	111/1/7	核定	桃園市政府	變更八德(八德地區)主要計畫(第四次通盤檢討)案	已於111.5.5、112.5.23召開2次專案小組會議完竣，市政府檢送修正計畫書圖，擬提本部都委會審議。
179	111/2/20	核定	花蓮縣政府	變更瑞穗都市計畫(第四次通盤檢討)案	已於111.9.30召開第1次專案小組會議完竣，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
180	111/2/25	核定	屏東縣政府	變更枋寮都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.12.15召開1次專案小組，縣府已補充資料，擬續提小組審議。
181	111/2/25	核定	屏東縣政府	變更林邊都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.3.7及114.3.18召開2次專案小組，俟縣府修正書圖後續開大會審議。
182	111/2/8	核定	屏東縣政府	變更內埔(豐田地區)都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.4.23召開1次專案小組，縣府已檢送補充資料，擬提小組審議。
183	111/2/8	核定	屏東縣政府	變更麟洛都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.11.7及114.6.6召開2次專案小組，俟縣府修正書圖後，續提大會審議。
184	111/2/9	核定	屏東縣政府	變更內埔都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.4.23召開1次專案小組，俟縣府檢送補充資料後續開小組審議。
185	111/3/15	核定	屏東縣政府	變更萬巒都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.12.28、112.9.19及113.11.25召開3次專案小組，俟縣府修正書圖後續提大會審議。
186	111/3/16	核定	臺東縣政府	變更池上都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)	已於112.3.3、112.10.27召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)

貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
187	111/3/16	核定	臺東縣政府	變更關山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)	已於112.3.3、112.10.27召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
188	111/3/17	核定	桃園市政府	變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(部分農業區為產業專用區、市場用地及廣停用地)案	已於111.5.27、111.11.29及112.6.15召開3次專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
189	111/3/17	核定	屏東縣政府	變更內埔(龍泉地區)都市計畫(配合公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.5.30召開1次專案小組，縣府已檢送補充資料，擬續開小組審議。
190	111/3/24	核定	桃園市政府	變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫暨變更中壢平鎮都市擴大修訂計畫(配合生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程)案	已於111.7.19、112.7.20及113.10.8召開3次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
191	111/3/8	核定	彰化縣政府	變更彰化市主要計畫(部分乙種工業區為住宅區、商業區、公園用地及停車場用地)案	已於111.6.30、112.4.27、114.9.1召開3次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第4次會議。
192	111/3/9	核定	彰化縣政府	變更社頭都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案	已於111.6.23、112.9.15召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。
193	111/4/25	核定	臺東縣政府	臺東鐵路新站附近地區主要計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.3.3、112.10.27召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
194	111/4/6	核定	桃園市政府	變更桃園都市計畫(第三次通盤檢討)案	已於111.9.13、113.10.15、113.11.8及113.12.19召開4次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開專案小組會議。
195	111/5/20	核定	臺東縣政府	變更長濱都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.10.13、113.3.21及113.6.4召開3次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
196	111/5/20	核定	臺東縣政府	變更鹿野都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.10.13、113.3.21召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
197	111/5/20	核定	臺東縣政府	變更東河都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112.10.13、113.3.21及113.6.4召開3次專案小組會議完竣，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
198	111/5/23	核定	新北市市政府	變更土城都市計畫(配合捷運萬大-中和-樹林線第二期路線)(LG09、LG10、LG12、LG13站)主要計畫案再提會討論案	已於112.3.7召開第1次專案小組會議，LG09、LG13於114.3.4召開第2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
199	111/5/25	核定	嘉義縣政府	變更嘉義縣治都市計畫(第一期發展區細部計畫(第一次通盤檢討)配合變更主要計畫)案	已於111.10.14及112.11.21召開2次小組會議，因本案法令依據適法性不足，決議應另依法定程序辦理。
200	111/6/27	核定	苗栗縣政府	變更通霄都市計畫【附帶條件(原農業區變更為住宅區)專案通盤檢討】案	已於112.2.16、113.9.23召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。
201	111/6/6	核定	南投縣政府	變更霧社都市計畫主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於112.5.23、113.10.24、113.11.11召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，擬續召開第4次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
202	111/7/21	核定	桃園市政府	變更南坎地區都市計畫(部分農業區為道路用地及部分河川區為道路用地兼供河川使用)(配合桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程)案再提會討論案	已於112.4.11召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
203	111/8/11	核定	新北市政府	變更雙溪主要計畫(第二次通盤檢討)案	已於112.2.24、113.8.7及114.6.30召開3次專案小組會議完竣，俟市政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
204	111/9/15	核定	嘉義縣政府	變更水上(北回地區)都市計畫主要計畫(第三次通盤檢討暨書圖重製專案檢討)案	已於112年4月7日、113年10月17日召開2次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第3次專案小組會議。
205	111/9/20	核定	桃園市政府	變更縱貫公路桃園內壢間主要計畫(第四次通盤檢討)案	已於112.2.17、112.12.19、113.11.14、113.12.5召開4次會議，市政府114年4月21日修正計畫書圖，惟未依小組意見修正，俟市府修正完全後擬提本部都委會審議。
206	111/10/17	核定	雲林縣政府	變更台西都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112.3.23、113.11.7、113.12.19召開3次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第4次會議。
207	111/10/17	核定	雲林縣政府	變更四湖都市計畫(公共設施專案通盤檢討)案	已於112.3.23、113.11.7、113.12.19召開3次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第4次會議。
208	111/10/19	核定	桃園市政府	變更石門水庫水源特定區計畫(第二次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案	已於112.7.13召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開第2次會議。
209	111/10/28	核定	桃園市政府	變更大溪(埔頂地區)主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於112.6.20、114.3.18召開2次專案小組，俟市政府補充資料後，擬續召開第3次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
210	111/10/31	核定	桃園市政府	變更中壢(龍岡地區)主要計畫(配合中壢長青運動中心暨周邊整體開發)案	已於112.8.18、114.2.6召開2次專案小組會議，俟市府補充資料後續召開會議。
211	111/10/5	核定	新北市政府	變更淡水都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112年4月28日、113年4月19日及114年5月29日召開3次專案小組，俟市政府補充資料後，續召開第4次專案小組會議。
212	111/11/1	核定	桃園市政府	變更楊梅(富岡、豐野地區)主要計畫(第三次通盤檢討(含都市計畫圖重製)案	已於112.9.19召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開第2次會議。。
213	111/11/4	核定	桃園市政府	變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫(部分乙工為商業區、住宅區、公園用地、學校用地及道路用地，部分人行步道用地為園道用地)案	已於112.10.3召開第1次專案小組會議，市政府已補充資料，惟未依內壢四通市政府列席人員說明辦理，故退請補充。
214	111/11/7	核定	嘉義縣政府	變更竹崎都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112年7月14日、112年11月8日、113年2月23日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
215	111/11/11	核定	新北市政府	新訂擴大大漢溪北都市計畫(五股地區)(部分更寮及水碓地區)主要計畫案	已於112年4月21日、113年6月6日及114年5月15日召開3次專案小組，俟市政府補充資料後，續召開第4次會議。
216	111/11/17	核定	嘉義縣政府	變更水上(北回地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112年8月25日、112年11月17日及113年4月25日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
217	111/11/17	核定	嘉義縣政府	變更民雄都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年7月14日、112年11月8日、113年2月23日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
218	111/11/21	核定	嘉義縣政府	變更鹿草都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年3月10日、112年9月22日及112年11月21日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
219	111/11/23	核定	嘉義縣政府	變更大埔都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112.8.25及112.11.17召開2次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第3次會議。
220	111/11/23	核定	嘉義縣政府	變更六腳（蒜頭地區）都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年3月10日、112年9月22日及112年11月21日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
221	111/11/23	核定	嘉義縣政府	變更中埔都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年8月25日、112年11月17日及113年4月25日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
222	111/11/30	核定	嘉義縣政府	變更布袋都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年3月10日、112年9月22日及112年11月21日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
223	111/11/30	核定	新竹縣政府	擴大及變更寶山都市計畫(第四次通盤檢討)	已於112.3.16召開第1次專案小組，俟縣府補充資料後續提小組審議。
224	111/12/1	核定	嘉義縣政府	變更水上都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年8月25日、112年11月17日及113年4月25日召開3次專案小組，縣政府已補充資料，後續召開第4次會議。
225	111/12/2	核定	嘉義縣政府	變更新港都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年7月14日、112年11月8日、113年2月23日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
226	111/12/2	核定	嘉義縣政府	變更梅山都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年7月14日、112年11月8日、113年2月23日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
227	111/12/2	核定	嘉義縣政府	變更中埔（和睦地區）都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年8月25日、112年11月17日及113年4月25日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
228	111/12/2	核定	嘉義縣政府	變更義竹都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年3月10日、112年9月22日及112年11月21日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
229	111/12/5	核定	嘉義縣政府	變更溪口都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年7月14日、112年11月8日、113年2月23日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
230	111/12/5	核定	嘉義縣政府	變更太保都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年3月10日、112年9月22日及112年11月21日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
231	111/12/5	核定	嘉義縣政府	變更朴子都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年3月10日、112年9月22日及112年11月21日召開3次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
232	111/12/5	核定	嘉義縣政府	變更大林都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年7月14日、112年11月8日、113年2月23日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
233	111/12/5	核定	嘉義縣政府	變更民雄（頭橋地區）都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於112年7月14日、112年11月8日、113年2月23日召開3次專案小組，俟縣政府補充資料後，續召開第4次會議。
234	111/12/28	核定	苗栗縣政府	變更竹南頭份都市主要計畫(部分農業區為甲種工業區)(配合廣源造紙股份有限公司擴廠)案	已於112.4.11及113.12.12召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬提都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
235	112/1/4	核定	桃園市政府	變更大溪鎮(埔頂地區)主要計畫(部分農業區為工業區)(配合華勝科技股份有限公司擴廠)案	已於112.11.8召開第1次專案小組會議，市政府於113.12.19補充資料，惟尚未依專案小組意見補充完全，俟補充資料後，擬續召開第2次會議。
236	112/1/16	核定	新北市政府	變更板橋都市計畫(第二次通盤檢討)(再公展逕向內政部陳情意見綜理表編號再逾4案「建議變更廣場用地為商業區」案	已於112.8.18及114.4.22召開2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
237	112/1/19	核定	桃園市政府	變更楊梅都市計畫(公共設施用地專案通檢)再提會討論案	已於112.6.29及114.4.25召開2次專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
238	112/2/13	核定	桃園市政府	變更南崁地區主要計畫(第三次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案	已於112年11月28日、113年12月12日、114年6月3日、114年7月1日召開4次專案小組會議，俟補充資料後，擬續召開第5次會議。
239	112/2/3	核定	嘉義縣政府	變更水上都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案	已於112年8月29日、113年8月29日及114年5月2日召開3次專案小組，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
240	112/2/8	核定	屏東縣政府	變更內埔都市計畫(計畫圖重製暨第二次通盤檢討)案	已於112.12.1、114.4.23及114.5.20召開3小組，俟縣府補充資料後續開小組審議。
241	112/3/17	核定	彰化縣政府	變更彰化市主要計畫(部分機關用地(機28)為停車場用地)案再提會討論案	提本部都委會111.12.20第1025次會議審議，退請縣府補充資料後，再行提會討論；縣府補充資料後，已於112.9.26、113.10.1召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
242	112/3/17	核定	宜蘭縣政府	變更五結都市計畫(第三次通盤檢討案)	已於113.2.22召開第1次專案小組會議，縣府於114.7.7補充資料惟內容不完整已退請修正後，續召開小組會議。
243	112/3/20	核定	屏東縣政府	變更恆春都市計畫(第四次通盤檢討)案	已於113.1.24召開1小組審議，縣府於114.4.14補充資料，惟內容不完整退請縣府補正。俟提送資料後續提小組審議。
244	112/4/27	核定	桃園市政府	變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(部分農業區為道路用地)(配合中庸路延伸銜接中興路拓寬暨新闢工程)案再提會討論案	已於112.8.22、114.3.13召開2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
245	112/4/28	核定	新北市政府	變更臺北水源特定區(含南、北勢溪部分)主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於112年12月5日、113年12月20日、114年9月4日及114年9月16日召開4次專案小組，俟市政府補充資料後，續召開第5次會議。
246	112/5/23	核定	新竹縣政府	擴大及變更竹北(含斗崙地區)都市計畫(第五次通盤檢討)	已於113.2.22及114.6.13召開2小組審議，俟縣府檢送補充資料後，續開小組審議。
247	112/6/2	核定	桃園市政府	「變更中壢(龍岡地區)主要計畫(配合桃園捷運綠線延伸中壢GE02、GE03、GE04車站及相關設施設置)」案及「變更中壢平鎮主要計畫(配合桃園捷運綠線延伸中壢GE05車站及相關設施設置)」案	已於113.3.28召開第1次專案小組會議，市府已修正資料，惟內容不完整已退請修正後，擬續召開小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
248	112/6/9	核定	屏東縣政府	變更潮州都市計畫(第二次通盤檢討)(報部新編號第2案-潮州火車站西側乙種工業區)案	已於113.4.9召開1小組審議，俟縣府檢送補充資料後續提小組審議。
249	112/7/3	核定	宜蘭縣政府	變更蘇澳(新馬地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案	已於113.3.5召開第1次專案小組會議，縣府已檢送修正資料，惟內容不完整已退請修正後，擬續召開小組會議。
250	112/7/11	核定	新北市政府	變更樹林(含山佳地區)都市計畫(機關用地、農會專用區為部分行政園區專用區、部分道路用地)主要計畫案	已於112年12月26日召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第2次會議。
251	112/11/17	核定	南投縣政府	變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案	已於113.5.24召開1次專案小組，訂於114.10.22續召開第2次小組會議。
252	112/12/7	核定	新北市政府	變更三峽都市計畫(部分商業區、兒童遊樂場用地為醫療專用區、綠地用地及公園用地)主要計畫案	已於113.4.26召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
253	112/12/13	核定	新北市政府	變更新店都市計畫(第三次通盤檢討)案	已於113年4月9日、114年3月4日及114年4月30日召開3次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第4次會議。
254	111/3/23	核定	花蓮縣政府	變更吉安都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於111.5.20、112.9.6、113.2.1及114.2.20召開3次專案小組會議，俟縣政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。
255	112/12/18	核定	新北市政府	變更平溪主要計畫(第二次通盤檢討)案	已於113.5.2及114.4.7召開2次專案小組會議，俟市政府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
256	112/12/18	核定	新北市政府	變更十分風景特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案	已於113.9.24召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
257	113/1/19	核定	雲林縣政府	變更褒忠都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.5.3及113.6.20召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。
258	113/1/19	核定	雲林縣政府	變更虎尾都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.5.3及113.6.20召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。
259	113/1/19	核定	雲林縣政府	變更古坑都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113.5.3及113.6.20召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。
260	113/2/15	核定	臺南市政府	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)(含計畫圖重製)(暫予保留審議編號第11-1及第11-2)案」再提會討論案	已於113.10.28及114.8.21召開2次專案小組會議，俟市府修正計畫書圖後，擬提本部都委會審議。。
261	113/2/21	核定	桃園市政府	變更大溪鎮(埔頂地區)主要計畫(部分農業區為工業區)案	已於113.6.20召開1次專案小組，於113.12.17補充資料，惟尚未依專案小組意見補充完全，俟補充資料後，擬續召開第2次會議。
262	113/1/30	核定	彰化縣政府	變更伸港(水尾地區)都市計畫(原『公兒四』變更為住宅區)主要計畫案	已於113年8月22日及114年6月3日召開2次專案小組會議。
263	112/10/6	核定	澎湖縣政府	變更馬公都市計畫主要計畫(變更部分機關用地為商業區)案	前提本部都委會113.3.26第1053次會議審議，退請縣府補充資料後，交由專案小組聽取簡報。俟縣政府補充資料後，擬召開專案小組會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
264	113/3/1	核定	桃園市政府	變更中壢平鎮主要計畫（部分農業區及文小用地（二十）為文教區（供私立有得中小學校使用）案	已於113.8.9、114.9.11召開2次小組會議，俟市府補充資料後，擬續召開小組會議。
265	113/3/21	核定	桃園市政府	「變更中壢平鎮主要計畫、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫（配合桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A21車站周邊土地開發計畫區段徵收工程）案」	已於113.8.22、113.10.17召開2次專案小組會議，已補充修正計畫書圖，擬提近期大會審議。
266	113/3/26	核定	新北市政府	變更中和主要計畫（第二次通盤檢討）（第二階段）案	已於113.8.15、113.9.24及114.8.14召開3次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
267	113/4/9	核定	新北市政府	變更汐止都市計畫（配合捷運汐止東湖線建設計畫）（SB11、SB12、SB13、SB14、SB15站及機廠）案	已於113.6.18、113.12.5召開2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
268	113/2/22	核定	新北市政府	變更新店都市計畫（部分乙種工業區、風景區為產業專用區）案	已於113年9月5日及114年4月1日召開2次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第3次會議。
269	113/4/19	核定	新北市政府	變更淡水都市計畫（配合淡海輕軌運輸系統第二期路網）案	已於113年8月15日召開專案小組會議，市政府已補充資料，擬提本部都委會審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
270	113/4/9	核定	新竹縣政府	變更關西都市計畫(部分農業區、河川區、道路用地、河川區兼供道路使用為農業區、道路用地、道路用地兼供河川使用、河川區)(配合118線關西外環道新闢工程)案	已於113.9.2召開小組審議，縣府已檢送資料，擬續開小組審議。
271	113/6/3	核定	新北市政府	變更萬里都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113年10月17日及114年7月17日召開2次專案小組會議，俟市政府修正書圖後，續召開第3次會議。
272	113/6/6	核定	新北市政府	變更泰山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於113年10月17日及114年7月17日召開2次專案小組會議，俟市政府修正書圖後，續提大會審議。
273	113/7/15	核定	花蓮縣政府	大花蓮都市計畫主要計畫案	已於113.11.25召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開第2次會議。
274	113/7/8	核定	花蓮縣政府	變更新城(北埔地區)都市計畫(第五次通盤檢討)案	已於113.11.12召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬續召開第2次會議。
275	113/7/5	核定	新北市政府	「變更瑞芳都市計畫(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製檢討)案」再提會討論案	已於114.3.7召開1次專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
276	113/8/5	核定	南投縣政府	變更國姓都市計畫(第二次通盤檢討)案	113.12.25、114.9.2召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料，擬續召開第3次小組會議。
277	113/7/23	核定	臺南市政府	變更七股都市計畫主要計畫(配合整體開發部分)專案通盤檢討案	已於113.11.21召開1小組，俟市府檢送補充資料後續開小組審議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
278	113/6/13	核定	新北市政府	變更汐止都市計畫（機關用地（機九）為乙種工業區、乙種工業區（附）、第二種住宅區（附）、電路鐵塔用地、公園用地及社會福利設施用地）案	已於113.11.28召開第1次專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
279	113/8/26	核定	新北市政府	變更樹林（含山佳地區）都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於114年2月20日召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第2次會議。
280	113/9/3	核定	雲林縣政府	變更斗六(含大潭地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於114.5.21、114.6.4召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。
281	113/9/3	核定	雲林縣政府	變元長都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於114.5.21、114.6.4召開2次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第3次會議。
282	113/10/17	核定	苗栗縣政府	變更竹南頭份都市主要計畫(第四次通盤檢討)案	已於114.3.7召開1次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第2次會議。
283	113/9/6	核定	新北市政府	變更及擴大淡水（竹圍地區）主要計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於114年2月20日召開第1次專案小組會議，市政府已補充資料，後續召開第2次會議。
284	113/11/18	核定	彰化縣政府	變更芳苑主要計畫（部分農業區為乙種工業區）（配合富鼎產業科技股份有限公司擴廠）案	已於114年1月14日召開第1次專案小組會議，縣政府已補充資料，後續召開第2次會議。
285	113/11/18	核定	彰化縣政府	變更芳苑主要計畫（部分農業區為乙種工業區）（配合富味鄉食品股份有限公司擴廠）案	已於114年1月14日召開第1次專案小組會議，縣政府已補充資料，後續召開第2次會議。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
286	113/11/20	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(五股地區公共設施用地專案通盤檢討)案	已於114年4月8日召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，續召開第2次會議。
287	113/12/19	核定	臺南市政府	變更將軍(漚汪地區)都市計畫(第四次通盤檢討)主要計畫案	已於114.8.6召開1小組，俟市府檢送補充資料後續開小組審議。
288	114/2/11	核定	臺南市政府	變更佳里都市計畫(第五次通盤檢討)主要計畫案	已於114.9.4召開1小組，俟市府補充資料後續開小組審議。
289	114/3/11	核定	臺南市政府	變更大內都市計畫(第五次通盤檢討)主要計畫案	訂於114.10.30召開1小組。
290	114/3/24	核定	南投縣政府	「變更草屯都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)案」再提會討論案	已於114年6月17日召開第1次小組會議，俟縣府補充資料，續提大會審議。
291	114/3/6	核定	苗栗縣政府	變更苗栗都市主要計畫(第五次通盤檢討)案	已於114.8.28召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬召開第2次會議。
292	114/3/7	核定	桃園市政府	變更三峽主要計畫(第三次通盤檢討)(第三階段)案	已於114.5.6召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，擬續召開專案小組會議。
293	114/4/23	核定	新北市政府	「變更新店都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」再提會討論案	訂於114.10.3召開第1次專案小組會議
294	114/5/2	核定	雲林縣政府	擬定麥寮(豐津地區)都市計畫主要計畫案	已於114.9.11召開第1次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第2次會議
295	114/5/9	核定	雲林縣政府	變更草嶺都市計畫主要計畫(第一次通盤檢討暨都市計畫圖重製)案	預定於114.10.21召開第1次專案小組會議

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
296	114/5/29	核定	雲林縣政府	變更北港都市計畫（配合大北港科技產業園區）主要計畫案	已於114.8.21召開第1次專案小組會議，俟縣府補充資料後，擬召開第2次會議
297	114/5/6	核定	嘉義縣政府	變更布袋都市計畫主要計畫（第四次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）案	已於114年7月31日召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，續召開第2次會議。
298	114/3/18	核定	彰化縣政府	變更溪州都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案	已於114年8月6日召開第1次專案小組會議，俟市政府補充資料後，俟縣政府修正書圖後，續提大會審議。
299	114/5/20	核定	彰化縣政府	變更溪湖主要計畫（第二次通盤檢討）案再提會討論案	已於114.8.20召開1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，擬提都委會審議。
300	114/7/3	核定	雲林縣政府	變更土庫都市計畫（第三次通盤檢討）變更內容明細表編號第17案	近期擬召開專案小組會議。
301	114/7/1	核定	桃園市政府	「變更龍壽、迴龍地區主要計畫（第三次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）案」再提會討論案	已於114.8.28召開第1次專案小組會議完竣，俟市政府補充資料後，擬提本部都委會審議。
302	114/4/11	核定	桃園市政府	變更觀音（新坡地區）都市計畫主要計畫（第三次通盤檢討）（原編號第十案）再提會討論案案	近期擬召開專案小組會議。
303	114/7/4	核定	嘉義縣政府	變更新港主要計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案	近期擬召開專案小組會議。
304	114/7/24	核定	嘉義縣政府	變更朴子主要計畫（第四次通盤檢討及配合計畫圖重製）案	近期擬召開專案小組會議。
305	114/9/2	核定	臺南市政府	變更臺南市主要計畫(鐵路用地專案通盤檢討)案	擬簽組專案小組。

內政部都委會審議案件統計(營建管理組部分)
貳、組專案小組審查案件

編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度
306	110/4/7	核定	臺南市政府	變更後壁都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.8.5、110.9.10及111.9.26召開3次專案小組會議，提本部都委會114.1.21第1071次會議審議修正通過。經市府再公展後收訖1件人陳，擬再提會討論。
307	114/5/16	核定	桃園市政府	「變更八德(大湳地區)都市計畫(配合機關用地(機六)暨周邊土地開發計畫案」再提會討論案	簽組專案小組。