

壹點壹、專案小組審竣擬提大會案件(營建管理組部分)						114.5.31	
編號	到部日期	計畫性質	擬定(或申請)機關	計畫案名	審議進度	備註 (補正後到部日期)	
1	110/11/15	核定	桃園市政府	變更蘆竹(大竹地區)主要計畫(第四次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案	已於111.4.29、112.11.16及113.6.14召開3次專案小組會議完竣，市政府已修正計畫書圖，擬提本部都委會審議。	114/2/20	
2	111/11/25	核定	新北市政府	變更樹林(三多里地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於112年8月21日召開第1次專案小組會議完竣，市政府已修正計畫書圖，擬提本部都委會審議。	114/4/9	
3	110/4/7	核定	臺南市政府	變更南鯤鯓特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.8.5、110.9.10及111.9.26召開3次專案小組會議，俟市府修正書圖後續提大會審議。	114/3/27	
4	111/2/22	核定	嘉義縣政府	變更義竹都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案	已於111.9.13及113.10.29召開2小組，俟縣府修正書圖後，續提大會審議。	114/4/11	
5	109/11/20	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(三重地區)(文中用地「文中三」為衛生福利特定專用區、綠地用地及道路用地)案	已於110.4.27、110.9.22、110.12.1、113.9.19及113.12.3召開5次專案小組會議完竣，市政府已修正計畫書圖，擬提本部都委會114.6.10第1080次會議審議。	114/4/11	

6	110/11/19	核定	南投縣政府	變更中寮都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案	已於111.5.26、112.6.19、113.7.18召開3次專案小組會議，縣政府已修正書圖後，擬提部大會審議。	114/5/15
7	111/8/25	核定	桃園市政府	變更中壢平鎮主要計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)(暫予保留第二案)	已於112.1.3、112.11.7召開2次專案小組，市政府已修正書圖後，擬提部大會審議。	114/5/5
8	110/11/3	核定	新北市政府	變更樹林(含山佳地區)主要計畫（第三次通盤檢討）案	已於111年5月17日、112年2月16日、112年5月11日及113年4月23日召開4次專案小組，俟市政府修正書圖後，續提大會審議。	114/5/8
9	111/11/4	核定	臺南市政府	變更西港主要計畫（第五次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）案	已於112.3.2及113.6.27召開2次專案小組，市府已提送修正書圖，擬提本部都委會審議。	114/5/14
10	113/10/22	核定	桃園市政府	變更中壢、楊梅、新屋、觀音（四行政轄區交界處）主要計畫（第三次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）再提會討論案	已於114.1.17召開1次專案小組會議，市府已補充資料，近期擬提都委會審議。	114/5/12