

營建署

歲出保留數（或未

中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
96	5908111000-5 營建業務	3,487,998	0	3,487,998	100.00
	經 常 門 小 計	3,487,998	0	3,487,998	100.00
	經 資 門 小 計	3,487,998	0	3,487,998	2.80
97	5908111000-5*	0	1,138,900	1,138,900	44.77
	營建業務				
	6008115500-7*	0	327,592	327,592	2.73
	道路建設及養護				
	資 本 門 小 計	0	1,466,492	1,466,492	7.30
	經 資 門 小 計	0	1,466,492	1,466,492	6.69
98	5908111000-5	0	8,883,785	8,883,785	45.32
	營建業務				
	6008115500-7*	0	469,622	469,622	0.37
	道路建設及養護				
	7208114000-6	0	500,000	500,000	3.21
	下水道管理業務				
	經 常 門 小 計	0	9,383,785	9,383,785	25.27
	資 本 門 小 計	0	469,622	469,622	0.04
	經 資 門 小 計	0	9,853,407	9,853,407	0.84
99	5808112000-5	0	2,044,000	2,044,000	11.78
	公園規劃業務				
	5808112000-5*	0	984,847	984,847	2.59
	公園規劃業務				
	5808113001-3	0	438,587	438,587	4.38
	墾丁國家公園經營管理				
	5808113001-3*	0	405,662	405,662	0.81
	墾丁國家公園經營管理				
	5808113003-9	0	250,000	250,000	12.11
	陽明山國家公園經營管理				
	5808113003-9*	0	1,283,705	1,283,705	10.71
	陽明山國家公園經營管理				
	5808113004-1	0	250,000	250,000	15.47
	太魯閣國家公園經營管理				
	5808113006-7*	0	298,507	298,507	0.47
	金門國家公園經營管理				
	5808113007-0	0	1,430,000	1,430,000	12.53
	海洋國家公園經營管理				

及所屬

結清數）分析表

100年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C20	3,487,998	審計部減列本署分攤行政院強化政策宣導及整體施政傳播專案如數轉列應付數。	
		3,487,998		
		3,487,998		
資本門	C14	1,138,900	基隆火車站加速推動都市更新方案因受補助機關憑證尚未送署核銷，請准予辦理預算經費保留。	
資本門	A19	327,592	豐原都市計畫2-1號道路廠商對於監造服務費核算、延展工期期間增加之監造費及停工期間應補償之相關人事費、監造辦公室等相關費用提起訴訟，目前一審敗訴；二審聲請申訴訟中。	
		1,466,492		
		1,466,492		
經常門	C14	8,883,785	主要係97及98年度寬頻管道建置計畫專案管理案委託計畫報告尚未審核通過。	
資本門	A14	469,622	梓官蚵仔寮漁港特定區聯外道路委辦綠美化工程費用原始憑證無法如期檢據報銷。	
經常門	C04	500,000	辦理下水道計畫網站整合及資料加值應用計畫委託專業服務案，支付分年度預算之連續性計畫依合約執行期限未到，請准予預算保留。	
		9,383,785		
		469,622		
		9,853,407		
經常門	C04	2,044,000	係辦理國家公園永續發展計畫之國家公園陽光農舍綠建築圖樣及說明書示範計畫案，計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	A12	984,847	主要係辦理「台江地區資源調查及經營管理設備計畫」台江管理處展示場所整修、六孔管理站暨附設遊客中心等2案驗收未完成。	
經常門	C04	438,587	本園計畫第三次通盤檢討內政部於100年11月25日公告生效實施；地籍資料於101年3前月24日前完成更新，故辦理保留。	
資本門	A04	405,662	98-100墾丁大灣濱海地區整體景觀改善工程委託設計暨監造技術服務，配合工程期程跨101年度故辦保留。	
經常門	C04	250,000	計畫期程跨越年度。	
資本門	C04	1,283,705	計畫期程跨越年度。	
經常門	C04	250,000	計畫期程跨越年度。	
資本門	C04	298,507	本案係因民眾施工期程跨越年度，無法於年度前辦理完工結案。	
經常門	C04	250,000	1.營建署「飛閱臺灣國家公園空拍DVD影片案」：本處分攤款2,000千元，99年度實支740千元，其餘1,260千元保留至100年度。100年度實支1,010千元，賸餘250千元保留。	

營建署

歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5908111000-5 營建業務	0	13,887,764	13,887,764	8.21
	5908111000-5* 營建業務	0	11,921,544	11,921,544	0.94
	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	3,249,940	3,249,940	30.92
	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	1,000,000	1,000,000	1.06
	6008115500-7* 道路建設及養護	0	21,274,602	21,274,602	3.59

及所屬

結清數）分析表

100年度

單位：新臺幣元

經資門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C14	1,180,000	1.「蘭嶼大船造舟暨跨越黑潮系列活動紀錄片拍攝計畫」案：惟因廠商期末審查及複審勾未通過，導致延遲履約，擬保留賸餘之1,180千元至101年度。	
經常門	B04	2,749,000	「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」學習輔導暨專案管理中心委託專業服務案等2項，計畫(採購)期程跨越年度。	
經常門	C12	1,040,000	辦理「國土、海岸及土資場等計畫」研訂直轄市、縣市政府擬定區域計劃規畫手冊及教育訓練等2案，驗收未完成。	
經常門	C14	8,989,910	主要係辦理「補助直轄市、縣(市)政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作」苗栗縣、南投縣等2案補助計畫合約跨年度。	
經常門	C15	538,854	辦理「生態城市綠建築推動方案」計畫苗栗縣補助計畫提出申請過遲。	
經常門	C18	570,000	辦理「補助地方政府推動國家重要濕地生態調查」案，台北市政府經費未及納入預算。	
資本門	A14	10,901,544	主要係 1.辦理「補助都市更新委外規劃經費」計畫北斗鎮舊市街再發展、埔里鎮整體發展及再生計畫案等10案，本署已依相關規定核撥地方政府補助款項，惟地方政府尚未動支經費，請准予辦理保留。 2.辦理「補助都市更新委外規劃經費」計畫台中市黎明新村、臺鐵臺中車站鐵道文化園區建設營運等3案，委託或補助計畫合約跨年度或單據未結。	
資本門	C14	1,020,000	辦理「補助地方政府辦理國家重要濕地復育設施工程」台中市府補助計畫單據未結。	
經常門	C04	3,249,940	補助洞瀾舊城區舊心街景風貌規劃設計案於合約書規定，須於工程竣工驗收合格並辦理結算後，始得撥付尾款，該工程計畫報告縣政府尚未審核通過，以致計畫跨越年度，須辦理預算保留。	
資本門	C04	1,000,000	補助洞瀾舊城區舊心街景風貌規劃設計案於合約書規定，須於工程竣工驗收合格並辦理結算後，始得撥付尾款，該工程計畫報告縣政府尚未審核通過，以致計畫跨越年度，須辦理預算保留。	
資本門	A04	505,637	辦理「既有市區道路景觀與本環境建設」計畫宜蘭市環南人本路網-女中路通學綠廊改善案計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	A06	872,600	辦理補助「既有市區道路景觀與本環境建設」計畫宜蘭縣政中心內環人本路網-縣政南北路通學路綠廊設計案規劃作業遲延，已於100年8月31日完成設計，契約書規定需俟本項工程發包及竣工撥付20%設計費餘款，目前工程尚未發包。	
資本門	A12	9,604,468	辦理補助「既有市區道路景觀與本環境建設」計畫鹽埔鄉自行車道系統建置工程、天府路自行車專用道設置工程、口湖鄉下崙國小人行環境改善工程等5案驗收未完成。	
資本門	A14	9,296,897	1.辦理補助「既有市區道路景觀與本環境建設」計畫臺南縣人行道基本資料調查及建置、古坑市區自行車道系統建置等6案補助計畫報告尚未審核通過。 2.辦理「台北都會區台北縣側環河快速道路工程」計畫委託新北市政府交通局代辦交控系統工程\$,204,360元及用地補償費1,322,627元原始憑證未及核銷，需	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
100	經 常 門 小 計	0	21,550,291	21,550,291	9.35
	資 本 門 小 計	0	37,168,867	37,168,867	1.74
	經 資 門 小 計	0	58,719,158	58,719,158	2.48
	5808112000-5 公園規劃業務	0	62,201,160	62,201,160	41.81
	5808112000-5* 公園規劃業務	0	31,934,857	31,934,857	44.04
	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0	4,698,499	4,698,499	2.03
	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0	20,625,030	20,625,030	48.93
	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	1,065,000	1,065,000	0.63
	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	12,675,332	12,675,332	13.40
	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	0	7,972,500	7,972,500	3.77
	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	0	2,259,509	2,259,509	2.52

及所屬
結清數）分析表
100年度

單位：新臺幣元

經資門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A01	995,000	辦理保留。	
			辦理補助「既有市區道路景觀與人本環境建設」計畫臺北市松山路道路景觀與人本環境改善規劃設計案，涉及路型調整、老樹移植與民眾陳請等議題而辦理協調作業中致無法如期結案。	
經常門	C04	62,201,160	21,550,291	
			37,168,867	
			58,719,158	
資本門	A04	21,172,938	62,201,160	1.「陽明山中山樓暨周邊區域整體開發環境影響評估暨用水計畫委託技術服務」、「陽明山中山樓暨周邊區域整體發展計畫總顧問」、「臺灣國家公園DVD影片攝製案」等16案計畫(採購)期程跨越年度。
資本門	A12	2,449,719	21,172,938	壽山國家自然公園環境改善工程、臺中都會公園大門坦克磚道路及木構造建築修繕維護工程、高雄都會公園一、二期園區100年度後續現有設施更新改善工程等3案計畫(採購)期程跨越年度。
資本門	B04	8,312,200	2,449,719	高雄都會公園一二期園區設施更新改善工程、臺中都會公園公共設施景觀據點維修改善工程、臺中都會公園遊客中心展示空間更新工程等4案已完工，惟驗收未完成。
經常門	C04	4,698,499	8,312,200	智慧國家公園ICT創新應用服務系統資料庫規劃與建置、國家公園署全球資訊網規劃與建置、壽山國家自然公園籌備處機關入口網站規劃與建置等3案計畫(採購)期程跨越年度。
資本門	A04	20,625,030	4,698,499	墾丁國家公園社區生態旅遊聯合營造計畫、本園計劃椿清理補建及聯測作業-射寮段、變更墾丁國家公園計畫第二次通盤檢討(遊憩區十六及20)椿位測定及本園計畫第二次通盤檢討，一般管制區鄉村建築改劃測量作業等因跨101年度期程故辦理保留。
經常門	C04	1,065,000	20,625,030	鵝鑾鼻公園停車場及賣店區整體規劃案委託規劃計術服務、墾丁大灣濱海地區建築及景觀整修工程、船帆石停車場災後重建工程及規劃設計、南仁山步道及停車場災後重建工程及規劃設計等因跨101年度期程故辦理保留。
資本門	A09	12,437,832	1,065,000	飛躍台灣國家公園空拍DVD案因計畫(採購)期程跨越年度故申請經費保留。梅山污水處理廠解除列管係計畫(採購)期程跨越年度故申請保留。
資本門	C04	237,500	12,437,832	100年度排雲山莊整體改建工程因工區狹小且位處偏遠高山、山區降雪雷陣雨等氣候影響、施工人員不適應高山工區及寒冷天候、承包商施工順序安排及工地管理不當，導致材料運送及施工無法配合等因素，故100年度預算無法全部支付需辦理經費保留。
經常門	C04	7,972,500	237,500	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版案係計畫(採購)期程跨越年度故申請經費保留。
資本門	A09	2,022,009	7,972,500	計畫期程跨越年度、天候不佳、無法順利施工。
資本門	B04	237,500	2,022,009	計畫期程跨越年度。

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	0	586,400	586,400	0.27
	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	4,400,788	4,400,788	6.84
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	2,237,500	2,237,500	3.52
	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	385,200	385,200	0.22
	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	2,929,643	2,929,643	3.55
	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	2,769,500	2,769,500	2.85
	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0	1,724,520	1,724,520	4.57

及所屬
結清數）分析表
100年度

單位：新臺幣元

		保 留 金 額	原 因 分 析	備 註
經常門	C04	586,400	計畫採購期跨越年度。	
資本門	A09	1,200,988	計畫期程跨越年度，受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工。	
資本門	A04	2,962,300	發包結餘增辦工程且計畫採購期程跨越年度。	
資本門	B04	237,500	計畫期程跨越年度。	
資本門	A12	2,000,000	本工程硬體部份業已大致完成，惟大圖輸出、互動裝置及生態影片部份，因本處品質要求嚴謹，歷經多次校正，始完成審稿作業；另生態影片需耗時捕捉現地生態影像，致無法如期完工，擬辦理保留。(契約及其他文件編號:SP990045)	
資本門	C04	237,500	因應100年度政府組織改造業務完成，環境資源部國家公園署尚未完成，以致作業緩辦。(契約及其他文件編號:100營署A-096)	
經常門	C20	385,200	本案係因活動受邀大陸專家來台手續窒礙，至研討會無法如期舉行，故辦理保留。	
資本門	A08	1,203,910	本案係因土地協調、施工介面居民協調、外管線單位無法如期配合、工程變更設計等問題而展延工期至101年2月5日前完工，以致無法於本年度完工結案。	
資本門	A01	483,942	本案係因民眾反應，冬季係為候鳥來金門之季節，工程於冬季施工，恐干擾候鳥棲息，建請暫緩施工，本處為顧及聚落居民及生態環境雙贏，採納民眾建議，本工程暫不開工，俟明（101）年候鳥北遷，離開金門後，視情況再行動工，以致於無法年底驗收結案	
資本門	A04	1,004,291	計畫(採購)期程跨越年度	
資本門	C04	237,500	本案因政府組織改造環境資源部組織立法尚未通過，致無法結案辦理保留，俟後續政府組織改造進程及本案辦理期程撥付款項。	
經常門	C04	2,769,500	1.「蘭嶼社區培力計畫」案：本案已執行第1期款，計645千元，惟第2期款因廠商未依契約進度執行，導致進度落後。擬保留經營管理計畫項下300千元及潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫項下1,205千元。 2.「蘭嶼社區培力計畫」案：本案已執行第1期款，計645千元，惟第2期款因廠商未依契約進度執行，導致進度落後。擬保留經營管理計畫項下300千元及潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫項下1,205千元。 3.「南海指環-東沙環礁國家公園特展企劃暨執行委託案」：已執行第1期款，243千元，第2、3、4期款則因計畫期程跨越年度，擬保留解說教育課計畫項下477千元及其他設備計畫項下90千元。 4.「東沙島潮間帶至陸域蟹類與寄居蟹調查」：已執行第1期款，惟本因計畫執行內容包括蟹類及寄居蟹生活史與生態行為，有必要為連續整年進行調查，擬保留384千元。 5.「澎湖南方四島社區培力計畫先期規劃案」：本案例程跨越年度，擬保留403.5千元。	
資本門	C04	1,724,520	1.「南海指環-東沙環礁國家公園特展企劃暨執行委託案」：已執行第1期款，243千元，第2、3、4期款則因計畫期程跨越年度，擬保留解說教育課計畫項下477千元及其他設備計畫項下90千元。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0	5,592,500	5,592,500	4.61
	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	0	8,811,961	8,811,961	7.48

及所屬
結清數）分析表
100年度

單位：新臺幣元

經資門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C04	4,672,500	2.「東沙島野生動物保育中心暨水資源系統工程案」：合約金額12,272千元。預估101年1月5日完工，至100年12月已完工99%，已撥付90%11,330千元，擬保留1,397千元。 3.「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版案」：全案於100年12月15日已由營建署辦理簽約完竣在案（全案履約期限至102年12月15日），本處分攤237.5千元。 1.台江家園守護園學習駐地輔導計畫合約期間100年5月27日101年1月31日，計畫(採購期程)跨越年度，故辦理保留，保留金額950,000元。 2.台江國公圖人文歷史3D動畫影片攝製案合約期間100年5月31日至101年4月30日，計畫(採購期程)跨越年度，故辦理保留，保留金額1,860,000元。 3.台江自然人文之美攝影委託專業服務案合約期間100年5月9日至101年5月3日，計畫(採購期程)跨越年度，故辦理保留，保留金額1,164,000元。 4.「發現台江之美-紀錄・柯錫杰」側拍記錄案合約期間100年6月21日至101年4月30日，計畫(採購期程)跨越年度，故辦理保留，保留金額38,500元。 5.100年度台江國家公園管理處永久處址基地委託先期調查及規劃技術服務案合約期間100年10月19日至101年2月28日，計畫(採購期程)跨越年度，故辦理保留，保留金額660,000元。	
經常門	C12	920,000	1.最愛台江過生活地方產業行銷活動商品設計開發案因驗收未完成，合約金額920,000元全數辦理保留。	
資本門	A04	5,382,536	1.10年度台江國家公園六孔周緣地區公共設施節能減碳工程委託規劃設計監造案合約期間100年9月1日至101年12月31日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額125,823元。 2.台江國家公園南灣碼頭公共廁所盥洗設施整建工程合約期間100年12月27日至101年2月29日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額2,242,215元。 3.100年度園區標誌系統建置工程合約期間100年12月7日至101年3月31日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額1,953,000元。 4.100年度台江國家公園台江山海圳綠道整建工程委託規劃設計監造案合約期間100年9月1日至101年8月31日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額478,401元。 5.台江國家公園鹽田生態文化村濕地景觀池休憩及步道設施暨環境綠美化工程委託規劃設計及監造技術服務工作案合約期間100年7月26日至101年8月1日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額303,364元。 6.台江國家公園台江城西青草崙綠道整建工程委託規劃設計及監造技術服務工作案合約期間為自簽約日100年11月29日起112日日歷天完成，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額279,733元。	
資本門	A12	3,191,925	1.100年度台江國家公園家園守護園社區環境綠美化工程因驗收未完成，辦理保留，保留金額393,936元。 2.台江國家公園自行車道二期工程合約期間100年9月26日至101年1月5日，計畫期程跨越年度，辦理保留，	

營建署

歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5908110100-4 —一般行政	0	1,798,900	1,798,900	0.18
	5908110100-4* —一般行政	0	7,900,900	7,900,900	15.32
	5908111000-5 營建業務	0	130,051,331	130,051,331	1.74
	5908111000-5* 營建業務	0	697,721,975	697,721,975	20.45

及所屬

結清數）分析表

100年度

單位：新臺幣元

經資門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	B04	237,500	保留金額1,945,225元。 3.台江國家公園管理處六孔、南灣碼頭及網仔寮汕整修工程合約期間100年9月14日至101年2月28日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額852,764元。	
經常門	B04	1,798,900	1.國家公園營建署環境資源部公文系統共用版合約期間100年12月15日至102年12月15日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額237,500元。 加強建築物公共安全檢查取締資訊管理及行動化系統開發建置案計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	B04	7,900,900	加強建築物公共安全檢查取締資訊管理及行動化系統開發建置案、建築物公共安全檢查網路申報系統資料交換暨行動稽查建置等3案，計畫(採購)期程跨越年度。	
經常門	A14	26,102,820	1.辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」南投縣社區規劃師駐地輔導計畫、桃園縣環境景觀總顧問服務計畫等6案補助計畫合約跨年度。 2.辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」連江縣環境景觀總顧問服務計畫、臺東縣一百年度社區規劃師實施計畫及社區風貌營造、臺北縣社區規劃師徵選及駐地輔導計畫等18案，已依相關規定核撥地方政府補助款項，惟地方政府尚未動支經費，請准予辦理保留。	
經常門	A16	1,116,000	辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」臺南市政府環境景觀總顧問諮詢服務計畫，補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
經常門	B14	8,005,983	主要係辦理「生態城市綠建築推動方案」計畫補助新北市、雲林縣、高雄市等各縣市推動綠建築工作等12案補助計畫合約跨年度。	
經常門	C04	17,066,644	1.辦理「都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設」住戶自主更新輔導團委託專業服務等3案計畫(採購)期程跨越年度。 2.辦理「推動建築許可施工管理及使用維護等工作」研訂智慧建築設計技術規範草案等2案計畫(採購)期程跨越年度。	
經常門	C05	218,799	辦理台東地院檢察署遷建辦公室新建工程訴訟相關費用，台東地方法院檢察署未編列款項。	
經常門	C14	77,541,085	1.辦理「國土、海岸地區及土資場等計畫之研擬及審議、規劃管理」委託辦理國土計畫法子法及執行相關事項研析等6案，委託計畫合約跨年度。 2.辦理「都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設」新北市板橋浮洲榮民公司附近地區興建合宜住宅案變更案，委託計畫單據未結。 3.辦理「海岸復育及景觀改善示範計畫」苗栗縣後龍溪口溼地生態復育保護計畫、雲林縣三條崙漁港與箔子寮漁港區域海岸景觀改善等4案，已依相關規定核撥地方政府補助款項，惟地方政府尚未動支經費，請准予辦理保留。	
資本門	B04	2,020,000	主要係辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」100年度城鄉風貌入口網站擴增建置等2案計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	A06	472,500	辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」臺南市永康榮頭港溪沿岸綠地規劃設計，補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
資本門	A07	5,728,884	1.辦理補助「創造台灣城鄉風貌示範計畫」高雄市新草	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

及所屬
結清數）分析表
100年度

單位：新臺幣元

經資門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A12	50,811,245	1.辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」宜蘭河邊的維管束第一期工程－光復國小段、高雄市大苓、正義社區公共空間環境整理計畫、雲林縣永續藍帶空間營造計畫-中游示範點工程等13案，縣市政府驗收未完成。 2.辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」花蓮縣、新北市、臺南縣建築物騎樓整平示範等3案，縣市政府驗收未完成。	
資本門	A16	82,493,755	辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」雲林縣褒忠鄉台糖舊鐵道人行步道新建工程、嘉義蔚藍生態水岸生態學習園區整體規劃-布袋溼地公園第二期工程等11案，地方政府補助經費作業延宕、規劃欠周。	
資本門	A18	16,494,104	1.板橋浮洲地區合宜住宅都市設計準則委託規劃案、新店行政園區都市更新招商計畫、信義區陸軍保養廠周邊地區都市更新計畫等辦理「都更推動計畫」補助地方政府經費未及納入地方政府預算。 2.補助臺東縣辦理「建築物騎樓整平示範計畫」補助地方政府經費未及納入地方政府預算。	
資本門	C14	35,780,096	1.辦理「海岸復育及景觀改善示範計畫」蘇澳鎮內埤風景海岸復育及景觀改善示範計畫第三期、新竹市都會海岸港南運河改善工程等6案，其補助計畫合約跨年度。 2.辦理「國家地理資訊系統計畫」基隆市公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第2期、嘉義縣公共設施管線位置調查(監驗)暨系統建置第1期等7案，已依相關規定核撥地方政府補助款項，惟地方政府尚未動支經費，請准予辦理保留。	
資本門	A01	3,834,750	辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」基隆市建築物騎樓整平示範案，地方政府因民眾意願反覆，溝通協調費時。	
資本門	A14	500,086,641	1.辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」綠園道都市綠軸工程、河.驛-調仔壠水岸新驛再生等8案計30,267,003元，分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 2.辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」金沙鎮碧山聚落用戶污水接管及前處理工程、龍崎舊街區聚落核心故事街營造景觀工程等9案計38,686,926元，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。 3.辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」桃園縣中壢市文化里隔離綠帶生活綠網工程、苑裡鎮自行車道綠美化及沿線設施設置工程等100案計243,669,283元，已依相關規定核撥地方政府補助款項，惟地方政府尚未動支經費，請准予辦理保留。 4.彰化火車站南區都市更新先期規劃暨都市計畫變更、新竹火車站後站地區都市更新聯外道路及綠美化工程、台南市運河星鑽橋樑工程等都更推動計畫，其補助計畫合約跨年度。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	21,548,834	21,548,834	9.27

及所屬
結清數）分析表
100年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C04	5,593,800	5.補助高雄市、嘉義、臺東等縣市推動綠建築工作等生態城市綠建築推動方案，其補助計畫合約跨年度。 6.南投縣社區規劃師駐地輔導計畫、高雄市區域計畫等環境景觀總顧問，其補助計畫合約跨年度。 7.宜蘭河邊的維管束第一期工程－光復國小段、桃園縣中壢市文化里隔離綠帶生活綠網工程、桃園縣中壢市文化里隔離綠帶生活綠網工程、綠園道都市綠軸工程等創造台灣城鄉風貌示範計畫，其補助計畫合約跨年度。 1.委託辦理「東北角海岸地區整體再生及風貌形塑實施方案」，合約規定其期末報告應於101年1月6日前完成並提送，結案期程計需至101年完成，須辦理預算保留。 2.委託辦理「國土及區域計畫規劃總顧問」案，配合區域計畫（第二次通盤檢討）辦理時程，本顧問諮詢案履約時間至101年6月底止，以協助本分署完成提送計畫書制區委會辦理審查。 3.委託「辦理東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移計畫歷年（97至100年）推動成果彙編」，因原訂工作項目受限地方政府資料不齊，故調整工作邀標內容，致採購期程跨越年度，須辦理預算保留。 4.委託辦理濕地生態及地景復育顧問團，為配合98年顧問團案執行期間（99年7月15日完成結案），委辦期程跨年度，需辦理預算保留。 5.委託辦理「濕地法及相關法令研擬作業」，為配合99年法制作業案執行期程（100年2月16日完成結案），委辦期程跨年度，需辦理預算保留。 6.彰化海岸生態環境調查監測先期作業案，係依本（100）年7月15日總統聽取「彰化縣西南地區經濟振興方案」簡報會議記錄總統裁示事項及行政院秘書長函100年8月5日院台經字第1000040906號函辦理，係跨年度執行計畫，需辦理預算保留。 7.辦理國際濕地保育相關文件（英翻中）案應業務需求，於100年11月21日始簽約，因跨年度執行需辦理保留預算。 8.補助辦理「五十二甲濕地保育飛揚行動計畫」等2案，因須整合專家學者等各方意見，未及完成業期末審查程序，已簽報同意合約期程展延，需辦理預算保留。	
經常門	C12	5,871,934	1.委託辦理「推廣行銷東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移資源整合計畫」案，未報告審查於100年12月21日召開，期末報告准予備查，俟修正成果報告後辦理驗收結案，須辦理預算保留。 2.補助「新埔都市計畫區土地使用分區資料標準轉換計畫」等2案，目前由主辦單位辦理驗收相關作業，未及於年底前撥付尾款，需辦理預算保留。 3.委託辦理「國家重要濕地影片拍攝計畫」等2案，因成果內容未符審查意見要求，尚未完成驗收程序，需辦理預算保留。 4.補助辦理「西湖溪口濕地保育行動計畫」等3案，因期末報告或成果尚未通過，無法完成驗收程序，須辦理預算保留。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	101,732,179	101,732,179	55.29
	6008115500-7 道路建設及養護	0	5,281,017	5,281,017	18.26

及所屬
結清數）分析表
100年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C14	8,706,100	1.補助辦理「台東縣整體景觀策略暨整合機制計畫」等2案，因計畫報告縣政府尚未審核通過，以致期程跨越年度，須辦理預算保留。 2.補助辦理「雲林縣台西鄉牛厝村濕地環境營造及廊道復育先期規劃」等7案，地方政府辦理單據核銷審查作業中，相關經費未及撥付廠商，需辦理預算保留。	
經常門	C16	1,377,000	補助辦理「頭屋、三義、南庄都市計畫區土地使用分區資料標準轉換計畫」，因地方政府作業延宕、規劃欠周，致採購期程跨越年度，需辦理預算保留。	
資本門	A04	1,661,234	補助辦理「連江縣100年度保育行動計畫」，本案因部分合約跨年執行，須辦理預算保留。	
資本門	C12	406,266	1.補助辦理「南投縣名間鄉新街國家重要濕地保育發展計畫」，因本案成果報告製作中，地方政府尚未完成驗收程序，需辦理預算保留。 2.委託辦理「推廣行銷東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移資源整合計畫」案，末報告審查於100年12月21日召開，期末報告准予備查，俟修正成果報告後辦理驗收結案，須辦理預算保留。	
資本門	B14	79,808,692	1.補助辦理「台東市海濱公園湧泉設施興建計畫二期景觀規劃」，本案規劃設計費於合約書規定，須於工程竣工驗收合格並辦理結算後，始得撥付尾款，該工程計畫報告縣政府尚未審核通過，以致計畫跨越年度，須辦理預算保留。 2.補助辦理「南北濱親海計畫海岸地景公園第二期工程」，因第一期工程涉保安林地申請使用尚未獲准，須辦理變更設計，致使第二期工程跨越年度，，須辦理預算保留。 3.補助辦理「新竹縣新豐鄉國家濕地保育行動計畫」等2案，因地方政府辦理單據核銷審查作業中，相關經費未及撥付廠商，需辦理預算保留。 4.補助辦理「花蓮地方文化造景運動-潤瀾之心計畫二、三期延續工程」等2案，因花蓮縣府工程施工中變更設計，相關行政作業需俟溝通協調後辦理，以致施工期程跨越年度，須辦理預算保留。 5.補助辦理「人本交通運輸系統改善第二期工程」，因台東縣府發包行政作業延遲，另當地居民提出異議，致工程部分停工須辦理變更設計，以致施工期程跨越年度，須辦理預算保留。	
資本門	B16	8,997,836	補助辦理「臺東縣公共空間友善標示系統整體建置民眾參與式規劃及細部設計」，本案因臺東縣政府相關發包行政作業延遲，以致施工期程跨越年度，須辦理預算保留。	
資本門	C04	900,000	辦理內政部線上審核公文管理系統案，因本案標的必須配合政府組織改造，予以同步啟動運作，俾達無縫銜接，惟礙於政府組織改造相關時程未定，又因已與廠商發生契約關係，故擬依行政程序辦理預算保留。	
資本門	B18	9,958,151	補助辦理「台東市湧泉運動公園二期景觀興建工程」，因臺東縣議會同意納入歲入預算作業延遲，以致施工期程跨越年度，須辦理預算保留。	
經常門	C04	5,281,017	辦理「市區道路發展及研究考核與本環境建設計畫」市區工程資訊運籌管理系統整合推動、市區道路交通特性調查等8案計畫(採購)期程跨越年度。	

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	6008115500-7* 道路建設及養護	0	556,326,698	556,326,698	33.10
經 常 門 小 計		0	243,950,841	243,950,841	2.29

經費門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A01	30,406,433	南投市南崗路市區道路及中興新村地區景觀與人行環境改善工程因施作路段周邊商家及民眾陳情抗爭影響，致無法於年度內完成支作業。	
資本門	A06	9,524,770	彰化市古城文化步道新建計畫、苑裡鎮中山路人行環境改善計畫規劃設計、竹山鎮市區道路景觀與人行環境改善綱要計畫等縣市政府因規劃內容多次依審查意見辦理修正，規劃作業遲延，致無法於年度內完成支用補助款。	
資本門	A08	52,249,956	1.新豐鄉火車站前道路景觀及環境改善工程縣市政府施工後須釐清與台鐵用地權屬之關係與當地居民對於本案設計有疑慮致變更設計並停工。 2.竹北市人行無障礙環境改善工程位於縣府旁因常辦理活動而辦理停工致工程進度緩慢且民眾陳請而變更設計延長工期20日歷天。 3.新豐鄉火車站前道路景觀及環境改善工程，縣市政府施工後須釐清與台鐵用地權屬之關係與當地居民對於本案設計有疑慮致變更設計並停工。	
資本門	A12	63,649,228	主要係補助竹南鎮環市路三段第二期道路景觀及通學步道環境改善計畫、卓蘭鎮整體道路環境暨生活交通路網改善計畫、鹿港鎮鎮立圖書館周邊通學步道建置工程、龍井區三德橋至中厝橋道路景觀與人行環境改善等工程，驗收未通過並缺失改善複驗中。	
資本門	A15	52,645,553	社頭鄉2號公園周邊通學步道暨人行環境改善計畫工程、南投市南崗路(仁和路～中華路)人行道景觀改善工程、屏東市老樹、拿鐵、屏東咖啡街景觀改善工程第一期、大里區國光路二側人行道綠化等工程，因市府補助計畫提出申請過遲補助計畫提出申請過遲。	
資本門	A18	4,946,428	豐富之旅-陽光生態友善都市空間高雄市苓雅國中苓雅林森段通學道改善計畫、東港鎮光復路觀光綠園道景觀改善工程，補助地方政府經費未及納入地方政府預算。	
資本門	A14	339,209,890	1.和美鎮東谷路自行車道及綠美化工程第二期、埔里鎮信義路人行道景觀重塑及自行車道第一期工程、北安路(安通路至怡安路)人行道景觀改善工程，因工程施工中配合管線及附屬設施遷移而工程進度延遲，致無法於年度內完成補助款請領及支作業。 2.臺北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫永和市轄段工程等委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。 3.綠精靈協奏曲第五章－公園學區學校週邊通學步道及人行徒步空間改善工程、嘉義市彌陀路(日新街至光仁街)人行道改善工程、嘉義市友忠路(友愛路至自由路)人行道改善工程等，地方自辦工程因地方政府配合作業遲緩，未及請撥補助款。 4.桃園縣龍潭鄉大昌路中豐路景觀道路工程第一期、斗六後火車站既有市區道路景觀改善工程(第二期)、捷運蘆洲線道路暨人行道整體改善工程及沙鹿區中棲路(臺12線)人行道改善及景觀綠美化等工程補助計畫合約跨年度。	
資本門	B04	3,694,440	100年度生活圈自行車道系統資訊導覽平台開發暨整合計畫(採購)期程跨越年度。	
		243,950,841		

中華民國

[illegible]

100年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
		1,451,280,892		
		1,695,231,733		
		278,372,915		
		1,490,385,873		
		1,768,758,788		