

1	108/8/26	核定	桃園市政府	變更中壢平鎮主要計畫(公共設施用地專案通檢)案	提本部都委會112.01.17第1026次會議審議修正通過。
2	109/12/16	核定	新竹縣政府	變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(第三次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)案	提本部都委會112.01.17第1026次會議審議，退請縣府補充資料後，交由專案小組聽取簡報，俟獲致具體建議意見，再行提會討論。
3	111/8/23	核定	嘉義縣政府	變更中埔(和睦地區)都市計畫(農業區為機關用地)案	提本部都委會112.01.17第1026次會議審議修正通過。
4	111/8/19	核定	臺南市政府	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)(含計畫圖重製)報部編號第16-2案申請展延開發期程	提本部都委會112.01.17第1026次會議審議修正通過。
5	111/9/21	核定	雲林縣政府	變更口湖都市計畫(部分農業區為公園用地)案	提本部都委會112.2.7第1027次會議審議修正通過。
6	111/11/16	核定	桃園市政府	變更南坎地區都市計畫(部分住宅區、綠地用地、鐵路用地為道路用地)(配合健行路道路拓寬)案再提會討論	提本部都委會112.2.7第1027次會議審議同意桃園市政府所送撤回變更之理由，故維持原計畫。
7	111/9/28	核定	新北市政府	變更八里(龍形地區)主要計畫(第二次通盤檢討)再提會討論案	提本部都委會112.2.7第1027次會議審議修正通過。
8	111/9/5	核定	屏東縣政府	變更東港都市計畫(部分農業區、部分乙種工業區、部分綠地為河道用地及部分道路用地為河道用地兼作道路使用)(配合東港第一排水護岸改善工程第3、4期)案	提本部都委會112.2.7第1027次會議審議修正通過。

9	111/9/19	核定	嘉義縣政府	變更布袋都市計畫(部分綠地用地及部分堤防用地為道路用地及道路兼堤防用地)(配合布袋國內商港聯外道路新闢工程)案	提本部都委會112.2.7第1027次會議審議修正通過。
10	109/8/12	核定	屏東縣政府	變更九如都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.9.13、109.10.6、110.9.28及111.4.7召開4次專案小組會議完竣，縣政府已補充資料，提本部都委會112.2.7第1027次都委會審議修正通過。
11	111/11/25	核定	新竹縣政府	變更北埔(含鄉公所地區)都市計畫(部分工業區為機關用地)案	提本部都委會112.2.7第1027次會議審議修正通過。
12	111/10/4	核定	嘉義縣政府	變更大林都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)(第一階段)變更內容新編號第六、八案申請展延開發期程	提本部都委會112.2.21第1028次會議審議修正通過。
13	109/2/26	核定	桃園市政府	變更中壢平鎮都市擴大修訂計畫(配合臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫)(第二階段)案	第二階段於109.9.22、110.3.5、110.4.13、110.9.29及111.1.25召開5次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，擬提本部都委會審議，提本部都委會112.2.21第1028次會審議修正通過。
14	111/11/14	核定	臺南市政府	變更仁德都市計畫(第三次通盤檢討)(暫予保留編號部人8)案	提本部都委會112.2.21第1028次會議審議通過。
15	107/10/11	核定	新竹縣政府	變更新豐(山崎地區)都市計畫(部分農業區為住宅區、商業區、機關用地、公兼兒、綠地、停車場及道路用地)案	已於107.12.20、109.10.6及110.12.17召開3次專案小組會議，提本部都委會112.3.14第1029次會審議通過。
16	108/5/9	核定	新北市政府	變更瑞芳主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於108.6.28及109.11.27召開2次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.3.14第1029次會議審議修正通過。

17	110/6/23	核定	桃園市政府	變更大園都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案	已於111.7.5召開1次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.3.14第1029次會議審議修正通過。
18	110/10/8	核定	臺南市政府	變更臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分)(部分農業區為科學園區範圍)(配合南科台南園區擴建計畫)案	已於110.1.21及111.8.26召開2次專案小組會議，市府已送修正書圖，提本部都委會第1023次會議審議修正通過。後經市府辦理再公開展覽，期間收訖3件陳情，提本部都委會112.3.14第1029次會議審議通過。
19	111/8/23	核定	嘉義縣政府	「變更嘉義縣治都市計畫(合併都市計畫暨第一次通盤檢討)案申請展延開發期程」再提會討論案。	本案因書件不完備，後於111.10.4補送資料，提本部都委會112.3.14第1029次會議審議通過。
20	111/9/21	核定	臺南市政府	變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(配合永康區大灣交流道銜接道路改善工程)案	本案因書件不完備，後於111.10.27補送資料，提本部都委會112.3.14第1029次會議通過。
21	111/10/14	核定	臺南市政府	變更安定都市計畫(部分住宅區及人行步道用地為11-10M道路用地)(配合安定區保西橋往市道178線方向道路拓寬工程)案	提本部都委會112.3.14第1029次會議修正後通過。
22	111/10/25	核定	宜蘭縣政府	變更頭城都市計畫(配合頭城老街十三行地區歷史文化保存)案	擬提本部都委會112.3.14第1029次會議審議通過，請宜蘭縣政府依法本權責核定後實施。
23	111/12/6	核定	彰化縣政府	變更大城都市計畫（部分學校用地為機關用地）（配合前瞻基礎建設計畫-城鄉建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-彰化縣大城鄉衛生所暨長照社福大樓新建工程）案	提本部都委會112.3.14第1029次會議審議修正後通過。

24	112/1/16	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(三重地區)(部分機關用地為機關及社會福利設施用地)案	提本部都委會112.3.14第1029次會議審議修正後通過。
25	109/5/29	核定	臺南市政府	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)(含計畫圖重製)報部編號第11-1及第11-2案	業提本部都委會第993次會審議，決議退回專案小組續審，已於111.2.9、8.19及9.22召開3次專案小組會議，提本部都委會112.3.28第1030次會審議通過。
26	112/2/18	核定	屏東縣政府	變更新園都市計畫(部分學校用地(文中)為機關用地)(配合屏東縣新園鄉衛生所重建工程計畫)案	提本部都委會112.3.28第1030次會議審議修正後通過。
27	109/3/10	核定	桃園市政府	變更楊梅鎮(富岡、豐野地區)主要計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.4.30、109.5.15、109.7.17及109.10.22召開4次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.3.28第1030次會議審議修正通過。
28	109/3/10	核定	桃園市政府	變更新屋都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.4.30、109.5.15、109.7.17及109.10.22召開4次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.3.28第1030次會議審議修正通過。
29	112/1/13	核定	南投縣政府	變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(部分公園兼兒童遊樂場用地為社教用地及道路用地)案	提本部都委會112.3.28第1030次會議審議修正後通過。
30	109/8/24	核定	新北市政府	變更大漢溪北都市計畫(新莊地區學校用地專案通盤檢討)案	提本部都委會112.4.18第1031次會議審議通過。
31	111/2/22	核定	屏東縣政府	變更九如都市計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)報部編號變五、十九、十二案申請展延開發期程及調整開發方式	本案因書件不完備，後於111.11.22補送資料，提本部都委會112.4.18第1031次會議審議同意展延。

32	111/12/6	核定	臺南市政府	變更新營都市計畫 (配合新營區延平路 與柳營區柳營路跨急 水溪橋改建工程)案	提本部都委會112.4.18第1031次會議審 議修正後通過。
33	111/12/14	核定	雲林縣政府	變更斗六(含大潭地 區)都市計畫(停車場 用地(停二)為文教用 地及部分綠地為道路 用地)案	提本部都委會112.3.28第1030次會議審 議，退請縣府補充資料後，再提本部都 委會112.4.18第1031次會議審議修正通 過。
34	109/3/10	核定	桃園市政府	變更觀音都市計畫 (公共設施用地專案 通盤檢討)案	已於109.4.30、109.5.15、109.7.17及 109.10.22召開4次專案小組會議完竣， 市政府已補充資料，提本部都委會 112.4.18第1031次會議審議修正通過。
35	109/9/3	核定	花蓮縣政府	變更花蓮主要計畫 (配合美崙溪整治計 畫)第二階段案	已提本部都委會第983次會議審議，除河 川用地範圍內已審竣，其餘部分縣府已 補充資料並於110.7.28、110.10.28、 111.1.13及111.1.14(現勘)召開4次專案 小組會議完竣，縣政府已補充資料，提 本部都委會112.4.18第1031次會議審議 修正通過。
36	109/9/4	核定	臺南市政府	變更臺南都會公園特 定區計畫(部分農業 區為第一種住宅 區)(配合農5、農6住 宅社區開發)案	已於110.1.21及110.12.9召開2次專案小 組會議，市府已補充資料，提本部都委 會112.4.18第1031次會議審議通過。
37	109/12/11	核定	桃園市政府	變更觀音主要計畫 (第四次通盤檢討)案	已於110.3.26及111.3.15召開2次專案小 組會議完竣，市政府已補充資料，提本 部都委會112.5.2第1032次會議審議修正 通過。
38	111/12/20	核定	新竹縣政府	變更竹北(含斗崙地 區)都市計畫(道路用 地為文中用地)案	提本部都委會112.5.2第1032次會議審議 ，俟縣府補充資料後再提會討論。
39	112/3/8	核定	新北市政府	古蹟容積移轉許可審 查(永和都市計畫古 蹟保存區(永和區中 正段764、765、 766、813地號等4筆 土地)移轉至三重都 市計畫乙種工業區 (三重區興德段726、 727地號等2筆土地))	擬提本部都委會112.5.2第1032次會議審 議，退請市府補充資料後，交由專案小 組聽取簡報，俟獲致具體建議意見，再 行提會討論。

40	112/2/13	核定	臺南市政府	變更高速公路麻豆交流特定區計畫(第三次通盤檢討)(變更案第8案-公九附帶條件)申請展延開發期程再提會討論案	提本部都委會112.5.16第1033次會議審議修正通過。
41	112/3/13	核定	桃園市政府	變更龜山都市計畫(部分保護區為學校用地及公園用地)案再提會討論案	提本部都委會112.5.16第1033次會議審議修正通過。
42	111/9/7	核定	苗栗縣政府	變更銅鑼都市計畫(部分農業區為道路用地及部分道路用地為農業區)(配合中山高銅鑼交流道東延段新闢道路工程)案	提本部都委會112.5.16第1033次會議審議修正通過。
43	106/11/27	核定	桃園市政府	變更中壢、楊梅、新屋、觀音(四行政轄區交接處)(主要計畫)(第三次通盤檢討)案	已於107.3.7、107.11.1及108.7.26召開3次專案小組會議完竣，提本部都委會975次會審議。後於109.12.28及111.6.1召開2次專案小組審竣，市府已補充資料，提本部都委會112.5.16第1033次會議審議，退請市府補充資料後，交由專案小組聽取簡報，俟獲致具體建議意見，再行提會討論。
44	111/1/19	核定	臺南市政府	擬定臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分)(新市區建設地區開發區塊A、B、C、D、E、N、O細部計畫配合變更主要計畫)案	已於111.2.24召開1小組，市府已檢送修正書圖，提本部都委會112.5.16第1033次會議審議修正通過。
45	111/8/4	核定	新北市政府	變更新店都市計畫(第二次通盤檢討第三階段)(B單元)再提會討論案	已於111.12.14召開專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.5.16第1033次會議審議修正通過。
46	111/12/13	核定	桃園市政府	變更中壢平鎮主要計畫(部分農業區及住宅區為公園用地及道路用地)	提本部都委會112.5.16第1033次會議審議，因尚未有具體興闢或多目標使用計畫，建議納下次通盤檢討變更。

47	112/1/13	核定	桃園市政府	「變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(部分農業區、學校用地、公園用地為道路用地)(配合南園二路延伸中豐北路道路新闢工程)案	提本部都委會112.5.30第1034次會議審議，退請市府補充資料後，交由專案小組聽取簡報，俟獲致具體建議意見，再行提會討論。。
48	112/2/6	核定	桃園市政府	變更八德(大湳地區)都市計畫(污水處理場用地為公園用地)案	提本部都委會112.5.30第1034次會議審議，因尚未有具體興闢或多目標使用計畫，建議納下次通盤檢討變更。
49	112/2/8	核定	彰化縣政府	變更埔心都市計畫(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製)(第一階段)案	提本部都委會112.5.30第1034次會議審議，建議納公設專案通盤檢討辦理。
50	109/9/17	核定	臺南市政府	變更虎頭埤特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.1.19、110.11.11及111.2.14召開3次專案小組會議，市府已送修正書圖，提本部都委會112.5.30第1034次會議審議修正後通過。
51	111/11/2	核定	桃園市政府	變更中壢平鎮主要計畫(第三次通盤檢討)案新編號逕164、96、86、63、9及逕逾10申請延長開發期程案	市政府112.4.26補正資料到部，提本部都委會112.6.13第1035次會議審議，需補充相關資料再提會討論。
52	108/12/5	核定	新北市政府	變更臺北大學社區特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案	已於109.2.13及109.8.27召開2次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會993次會議審議後退回專案小組。市政府已補充資料，於111.9.22召開1次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，擬提本部都委會112.6.13第1035次會議審議修正通過。
53	112/2/10	核定	臺南市政府	變更臺南市主要計畫(部分河川區為河川區兼供道路使用)(配合北外環道路第二期新建工程用地路權範圍調整)案	提本部都委會112.6.13第1035次會議審議修正後通過。

54	112/3/2	核定	臺南市政府	變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(配合北外環道路第二期新建工程用地路權範圍調整)案	提本部都委會112.6.13第1035次會議審議修正後通過。
55	109/9/17	核定	臺南市政府	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於110.1.19、110.11.11及111.2.14召開3次專案小組會議，市府已送修正書圖，提本部都委會112.6.13第1035次會議審議修正後通過。
56	112/3/23	核定	臺南市政府	變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)(第二階段)案再提會討論	提本部都委會112.6.27第1036次會議審議通過。
57	112/4/20	核定	臺南市政府	變更永康六甲頂都市計畫主要計畫(配合臺南都會區北外環道路第四期新建工程)案	提本部都委會112.6.27第1036次會議審議修正後通過。
58	112/4/25	核定	臺南市政府	變更臺南市主要計畫(配合臺南都會區北外環道路第四期新建工程)案	提本部都委會112.6.27第1036次會議審議修正後通過。
59	112/4/27	核定	桃園市政府	變更中壢平鎮主要計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案再提會討論案	提本部都委會112.6.27第1036次會議審議修正通過。
60	112/1/31	核定	臺南市政府	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)(含都市計畫圖重製)(第一階段)(再公展編號第6案及第9案)申請展延開發期程再提會討論案	本案因書件不完備，後於111.3.10補送資料，提本部都委會112.7.18第1037次會審議通過。

61	112/2/10	核定	臺南市政府	變更官田(含隆田地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案再公展變更編號第7-1~7-3、7-5~7-7、8案申請展延開發期程再提會討論案	本案因書件不完備，後於111.3.8補送資料，提本部都委會112.7.18第1037次會議審議通過。
62	112/4/13	核定	臺南市政府	變更臺南市主要計畫(部分河川區為水利設施用地及中密度住宅區)(配合海尾寮排水治理工程)案	提本部都委會112.7.18第1037次會議審議修正後通過。
63	112/5/2	核定	屏東縣政府	變更枋寮都市計畫(部分農業區為水溝用地)(配合台一線437K+700處易淹水區排水改善工程)案	提本部都委會112.7.18第1037次會議審議修正後通過。
64	112/5/25	核定	屏東縣政府	變更內埔都市計畫(部分國中用地為機關用地)(配合屏東內埔鄉衛生所重建工程)案	提本部都委會112.7.18第1037次會議審議修正後通過。
65	112/5/26	核定	屏東縣政府	變更恆春都市計畫(部分農業區為溝渠用地)(配合東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程)案	提本部都委會112.7.18第1037次會議審議修正後通過。
66	109/4/1	核定	新北市政府	變更澳底都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.7.8、109.8.4、109.9.30、110.7.6及111.3.2召開5次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.7.18第1037次會議審議修正通過。
67	109/3/23	核定	新北市政府	變更坪林水源特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.7.8、109.8.4、109.9.30、110.7.6及111.3.2召開5次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.7.18第1037次會議審議後退請市政府補充後，再提會審議。
68	108/11/8	核定	桃園市政府	變更南崁地區都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於108.12.26、110.3.16及111.3.2召開3次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.7.18第1037次會議審議修正通過。

69	111/4/11	核定	桃園市政府	變更大園（菓林地 區）都市計畫（公共 設施用地專案通盤檢 討）案再提會討論案	已於111.9.29召開1次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.8.1第1038次會議審議修正通過。
70	112/5/25	核定	新北市政府	「變更大漢溪北都市 計畫（新莊地區）（ 部分捷運系統用地為 乙種工業區）案」	提本部都委會112.8.1第1038次會議審議通過。
71	112/7/31	核定	新北市政府	變更土城（頂埔地 區）都市計畫（配合 捷運三鶯線建設計 畫）（部分住宅區為 捷運系統用地）案	本案因書件不完備，後於112.4.7及112.5.24補送資料，提本部都委會112.8.1第1038次會審議通過。
72	112/4/20	核定	屏東縣政府	變更林邊都市計畫 （主要計畫及細部計 畫分離專案通盤檢 討）案	提本部都委會112.8.1第1038次會審議修正後通過。
73	112/6/15	核定	屏東縣政府	變更高樹都市計畫 （部分農業區為道路 用地）（配合屏11線道 路用地拓寬工程）案	提本部都委會112.8.1第1038次會審議修正後通過。
74	112/5/22	核定	新北市政府	變更烏來水源特定區 主要計畫（第三次通 盤檢討）（含都市計 畫圖重製）案再提會 討論案	提本部都委會112.8.15第1039次會議審議修正後通過。
75	112/7/6	核定	花蓮縣政府	變更富里都市計畫 （部分農業區為鐵路 用地及部分河川區為 鐵路用地（兼供河川 使用））（配合花東地 區鐵路雙軌電氣化計 畫）案	提本部都委會112.8.15第1039次會議審議修正後通過。

76	112/7/6	核定	花蓮縣政府	變更瑞穗都市計畫 (部分農業區、人行 步道用地為鐵路用 地)(配合花東地區鐵 路雙軌電氣化計畫) 案	提本部都委會112.8.15第1039次會議審 議修正後通過。
77	112/7/6	核定	花蓮縣政府	變更壽豐都市計畫 (部分農業區為鐵路 用地)(配合花東地區 鐵路雙軌電氣化計 畫)案	提本部都委會112.8.15第1039次會議審 議修正後通過。
78	112/7/6	核定	花蓮縣政府	變更玉里都市計畫 (部分工業區、農業 區、機關用地、綠地 為鐵路用地及部分道 路用地為鐵路用地兼 供道路使用)(配合花 東地區鐵路雙軌電氣 化計畫)案	提本部都委會112.8.15第1039次會議審 議修正後通過。
79	112/6/12	核定	桃園市政府	變更八德(八德地區) 主要計畫(都市計畫 圖重製專案通盤檢 討)案	提本部都委會112.8.15第1039次會議審 議修正後通過。
80	112/6/12	核定	桃園市政府	變更大溪鎮(埔頂地 區)主要計畫(都市計 畫圖重製專案通盤檢 討)案	提本部都委會112.8.15第1039次會議審 議修正後通過。
81	112/5/26	核定	屏東縣政府	變更新園都市計畫 (第三次通盤檢討)案 審竣未核定案件新編 號第5案展延開發期 程	提本部都委會112.8.29第1040次會審議 通過。
82	112/5/23	核定	彰化縣政府	變更花壇都市計畫(部 分住宅區、溝渠用 地、綠地用地為道路 用地、道路用地兼供 溝渠使用)(配合花 壇鄉花秀路道路改 善)案	提本部都委會112.8.29第1040次會議審 議後退請縣政府補充後，再提會審議。

83	111/12/8	核定	南投縣政府	變更南投(含南崗地區)都市計畫(部分住宅區為醫療專用區)案	已於112.1.17召開第1次專案小組，提本部都委會112.8.29第1040次會議審議通過。
84	112/6/12	核定	臺南市政府	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)案報部審議編號第18案及第19案	提本部都委會112.8.29第1040次會議審議修正後通過。
85	112/5/26	核定	屏東縣政府	變更新園都市計畫(第三次通盤檢討)案審竣未核定案件新編號第5案展延開發期程	提本部都委會112.8.29第1040次會議審議通過。
86	112/6/19	核定	桃園市政府	變更高鐵桃園車站特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案	提本部都委會111.12.20第1025次會議審議，退請市府補充資料後，再行提會討論，市政府已補充資料，提本部都委會112.9.12第1041次會議審議後退請市政府補充後，再提會審議。
87	112/8/1	核定	桃園市政府	「變更中壢平鎮主要計畫(配合臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫)(第二階段)案」再提會討論案	提本部都委會112.9.12第1041次會議審議修正後通過。
88	112/8/15	核定	花蓮縣政府	「變更秀林(和平地區)都市計畫(再生能源開發)案」再提會討論案	提本部都委會112.9.12第1041次會議審議修正後通過。
89	112/7/4	核定	臺南市政府	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)(含計畫圖重製)(第一階段)(報部審議編號第10-1至10-4案)申請展延開發期程再提會討論案	提本部都委會112.9.12第1041次會議審議通過。
90	112/3/28	核定	桃園市政府	「變更中壢平鎮主要計畫(配合運動公園生活園區整體開發計畫區段徵收工程)案」	提本部都委會112.9.12第1041次會議審議通過。

91	112/3/28	核定	桃園市政府	及「變更中壢（龍岡地區）都市計畫（配合運動公園生活園區整體開發計畫區段徵收工程）案」	提本部都委會112.9.12第1041次會議審議通過。
92	109/3/31	核定	臺南市政府	變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）案	已於109.6.16、110.5.14、110.7.15、111.7.1及111.11.8召開5次專案小組會議，市政府已補充資料，提本部都委會112.9.12第1041次會議審議通過。
93	112/8/7	核定	南投縣政府	「變更中興新村（含南內轆地區）都市計畫（停車場用地為學校用地）（配合中興大學南投分部籌設計畫）案」	提本部都委會1042次會議審議通過。
94	112/8/11	核定	臺南市政府	變更臺南市主要計畫（部分港埤用地及「機84」機關用地為「社福4」社福用地）（配合內政部社會住宅興辦計畫）案	提本部都委會1042次會議審議通過。
95	112/8/14	核定	臺南市政府	變更仁德都市計畫（部分轉運及旅遊服務專用區（附）為社會福利設施用地）（配合內政部社會住宅興辦計畫）案	提本部都委會1042次會議審議通過。
96	112/8/15	核定	澎湖縣政府	「變更馬公都市計畫主要計畫（部分乙種工業區為機關用地）案」	提本部都委會1042次會議審議通過。
97	112/8/17	核定	苗栗縣政府	變更竹南頭份都市主要計畫（部分道路用地為住宅區、農業區及部分農業區為道路用地）（配合百歲橋改建工程）案	提本部都委會1042次會議審議通過。

98	111/5/30	核定	新北市政府	「變更土城都市計畫(配合捷運萬大-中和-樹林線第二期路線)(LG09、LG10、LG12、LG13站)主要計畫案」LG10及LG12站再提會討論案。	提本部都委會1042次會議審議通過。
99	112/8/24	核定	澎湖縣政府	變更鎖港地區主要計畫(部分農業區為機關用地)(配合馬公市第二衛生所新建工程)案	提本部都委會1043次會議審議通過。
100	112/8/4	核定	新北市政府	變更澳底主要計畫(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製)案提會討論案	提本部都委會1043次會議審議通過。
101	112/8/21	核定	臺南市政府	變更高速公路臺南交流道特定區計畫(第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討)案報部審議編號第9案申請展延開發期程	提本部都委會1043次會議審議通過。
102	109/8/25	核定	苗栗縣政府	變更竹南頭份都市計畫主要計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案	已於109.10.21、109.11.18、110.9.7、111.3.30、111.6.21、111.9.14、111.10.19及111.11.30召開8次專案小組會議，縣府已補充資料，提本都委會112.10.17第1043次會議審議通過。
103	109/10/7	核定	新北市政府	變更北海岸風景特定區主要計畫(第一次通盤檢討)(另案辦理變更第三案：原農業區變更為旅館區)(調整計畫範圍、實旅進度及經費)案	已於110.1.13及110.1.4召開2次專案小組會議完竣，提本部都委會1043次會議修正通過。

104	111/11/24	核定	南投縣政府	變更水里主要計畫 (配合水里溪南側整體開發地區細部計畫)案	已於112.3.30召開第1次專案小組會議，俟縣政府補充資料後，已於本部都委會1043次會議審議通過。
105	110/7/30	核定	新北市政府	變更板橋都市計畫 (部分乙種工業區為住宅區、公園用地及道路用地)(埔墘段12地號4筆土地)案	已於110.12.21、111.9.6、112.3.28及112.5.2召開4次專案小組會議完竣，市府已補充資料，提本部都委會1043次會議審議通過。
106	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更花壇都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)(市地重劃開發方式與實施進度及經費競合)先行提會討論案	提本部都委會112.10.31第1044次會議審議修正通過。
107	110/11/26	核定	彰化縣政府	變更北斗都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)(市地重劃開發方式與實施進度及經費競合)先行提會討論案	提本部都委會112.10.31第1044次會議審議修正通過。
108	112/9/23	核定	臺南市政府	擬定臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分)(新市區建設地區開發區塊A、B、C、D、E、N、O細部計畫配合變更主要計畫)案再提會討論案	已於111.2.24召開1小組，市府已檢送修正書圖，提本部都委會112.5.16第1033次會議審議修正通過。復經市府再公展收訖人陳5件，提本部都委會第1044次會議審議通過。

109	112/8/16	核定	雲林縣政府	變更斗六(含大潭地區)都市計畫(部分廣場用地「廣三」為郵政專用區、道路用地及部分綠地用地為道路用地)案	提本部都委會112.11.14第1045次會議審議通過。
110	112/10/6	核定	宜蘭縣政府	「訂正及變更羅東都市計畫(部分工業區及保護區通盤檢討)(配合大羅東地區治水防災系統計畫)案」展延開發期程案	提本部都委會112.11.14第1045次會議審議通過。
111	112/8/17	核定	桃園市政府	「變更巴陵拉拉山風景特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案」再提會討論案	已於112.1.31召開專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本都委會112.11.14第1045次會議審議通過。
112	112/10/16	核定	屏東縣政府	變更東港主要計畫(第三次通盤檢討)案報部編號第29、36案再提會討論案	提本部都委會112.11.14第1045次會議審議通過。
113	110/6/25	核定	南投縣政府	變更集集主要計畫(第三次通盤檢討)案	已於110.11.12、111.11.10及111.12.7召開3次專案小組會議，縣政府於已補充資料，提本部都委會1045次會議審議通過。
114	106/1/10	核定	新北市政府	變更土城都市計畫(部分乙種工業區為商業區、住宅區、行政專用區、公園用地、廣場用地、綠地用地及道路用地)案	已於106.5.18、107.1.8、107.10.5、109.6.3、109.6.30、111.12.14、112.6.13召開7次專案小組會議，市政府已重新公展並經市都委會審議，提本部都委會112.11.28第1046次會議審議，退請縣政府於補充後，再提會審議。

115	112/7/11	核定	桃園市政府	變更大溪都市計畫（第三次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）（第三階段）再提會討論案	提本部都委會112.11.14第1045次會議審議通過。
116	112/6/29	核定	嘉義縣政府	變更鹿草都市計畫（都市計畫圖重製專案通盤檢討）案	提本部都委會112.11.28第1046次會議審議修正通過
117	112/10/11	核定	花蓮縣政府	「變更光復都市計畫（配合台9線花東縱谷公路安全景觀大道）案	提本部都委會112.11.28第1046次會議審議修正通過。
118	112/9/15	核定	桃園市政府	「變更平鎮（山子頂地區）都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」等9處開發期程調整及分階段發布實施再提會討論案	提本部都委會112.11.28第1046次會議審議通過。
119	105/10/17	核定	新北市政府	變更三芝都市計畫（第三次通盤檢討）再提會討論案	本案提本會105.12.27第891次會審議決議：「...變更內容綜理表新編號第17、18、19案，交由本會專案小組繼續審查...」，已於106.4.21及109.10.15召開2次專案小組會議完竣，市政府已補充資料，提本部都委會112.11.28第1046次會議審議通過。
120	112/8/14	核定	屏東縣政府	變更長治都市計畫（主要計畫及細部計畫分離專案通盤檢討）案	提本部都委會112.11.28第1046次會議審議通過。

121	112/11/10	核定	臺南市政府	變更高速公路臺南交流道附近特定區計畫（部分農業區為機關用地）（配合文賢消防分隊暨德南派出所新建工程）案	提本部都委會112.12.12第1047次會議審議通過。
122	112/9/25	核定	桃園市政府	變更楊梅都市計畫（部分農業區、水利專用區為道路用地兼供水利專用區使用）（配合秀才路178巷拓寬暨延伸至中山南路工程）案	提本部都委會112.12.12第1047次會議審議通過。
123	112/9/25	核定	桃園市政府	變更楊梅都市計畫（部分農業區為道路用地）（配合中山南路（台1線）至姓姓路道路新闢工程）案	提本部都委會112.12.12第1047次會議審議通過。
124	112/10/18	核定	桃園市政府	變更石門主要計畫（部分保護區為保護區兼供水利事業使用、部分道路用地為道路用地兼供水利事業使用（配合石門水庫至新竹聯通管工程）案）	提本部都委會112.12.12第1047次會議審議通過。
125	112/11/8	核定	臺東縣政府	變更長濱都市計畫（計畫圖重製專案通盤檢討）案	擬提本部都委會第1047次會議審議。
126	111/11/21	核定	臺南市政府	變更學甲都市計畫（第三次通盤檢討）案補辦公展再提會討論案	已於112.3.16召開1次專案小組會議，市政府已補充資料，提本部都委會112.12.12第1047次會議審議通過。
127	112/9/12	核定	臺南市政府	變更南鯤鯓特定區計畫（第四次通盤檢討）案補辦公展再提會討論案	提本部都委會112.12.12第1047次會議審議通過。
128	111/8/4	核定	桃園市政府	變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案再提會討論案	已於111.12.27及112.6.29召開2次專案小組會議完竣，市政府已送提會資料，提本部都委會112.12.26第1048次會議審議通過。
129	112/11/16	核定	嘉義縣政府	變更民雄都市計畫（部分農業區為機關用地）案	提本部都委會112.12.26第1048次會議審議通過。

130	106/11/27	核定	桃園市政府	變更中壢、楊梅、新屋、觀音(四行政轄區交接處)(主要計畫)(第三次通盤檢討)案	已於107.3.7、107.11.1及108.7.26召開3次專案小組會議完竣，提本部都委會975次會審議。後於109.12.28及111.6.1召開2次專案小組審竣，市府已補充資料，提本部都委會112.5.16第1033次會議審議，退請市府補充資料後，於112.11.22獲致具體建議意見，提本部都委會112.12.26第1048次會議審議通過。
-----	-----------	----	-------	---	--