

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
107	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	387,000	387,000	100.00
107	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	260,000	260,000	100.00
107	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	580,000	580,000	100.00
107	6008115500-7* 道路建設及養護	0	4,202,888	4,202,888	5.94
	經常門小計	0	1,227,000	1,227,000	100.00
	資本門小計	0	4,202,888	4,202,888	5.94
	經資門小計	0	5,429,888	5,429,888	7.54
108	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	2,500,000	2,500,000	100.00
108	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0	15,594,582	15,594,582	35.78
108	6008115500-7* 道路建設及養護	0	18,250,000	18,250,000	18.13
	經常門小計	0	2,500,000	2,500,000	29.72
	資本門小計	0	33,844,582	33,844,582	22.22
	經資門小計	0	36,344,582	36,344,582	22.61
109	5608113002-5 玉山國家公園經營管理	0	398,000	398,000	40.00
109	5608113007-9 海洋國家公園經營管理	0	1,782,000	1,782,000	38.52
109	5708111000-4 營建業務	0	1,282,400	1,282,400	5.04

及所屬
分析表
110年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C5	387,000	玉山國家公園東埔一鄰原住民保留地一般管制區細部計畫擬定受規劃作業時程影響，致合約跨年度執行。	
經常門	C13	260,000	金門國家公園計畫(第三次通盤檢討)案係跨年度合約，106-107年度已完成先期規劃階段，刻正依工作計畫進程執行以辦理後續發展及說明會。	
經常門	C13	580,000	委託辦理「新豐重要濕地(國家級)107年度基礎調查暨變更或廢止重要濕地作業」案580,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理保留。	
資本門	A13	4,202,888	生活圈道路交通系統建設計畫之臺南都會區北外環道路第3期新建工程，委辦交通號誌工程原始憑證無法如期檢據報銷。	
		1,227,000		
		4,202,888		
		5,429,888		
經常門	C13	2,500,000	金門國家公園計畫(第三次通盤檢討)案係跨年度合約，106-107年度已完成先期規劃階段，刻正依工作計畫進程執行以辦理後續發展及說明會。	
資本門	A11	15,594,582	東嶼坪嶼入口意象整體規劃改善工程原廠商因工程進落後及財務問題終止契約，故重行招標請廠商重新施作，保留15,594,582元依契約期程於111年8月底前完成。	
資本門	A5	18,250,000	生活圈道路交通系統建設計畫之國道1號永康交流道聯絡道工程(安南區4-11號道路-中正北路至永安橋)，施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
		2,500,000		
		33,844,582		
		36,344,582		
經常門	C5	398,000	108-109年「玉山國家公園計畫(第4次通盤檢討)後續計畫書圖製作暨相關作業受規劃作業時程影響，致合約跨年度執行。	
經常門	C13	1,782,000	東沙環礁國家公園計畫(第二次通盤檢討)係委託計畫期程跨年度，保留1,782,000元依契約期程於本案公告實施後完成。	
經常門	C13	1,282,400	海岸管理計畫之委託辦理在地連結推動海岸管理計畫案，委託計畫合約跨年度。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	413,700	413,700	5.28
109	5808115500-4* 道路建設及養護	0	100,000	100,000	0.09
109	7108114000-0 下水道管理業務	0	2,375,000	2,375,000	14.04
	經常門小計	0	6,251,100	6,251,100	10.66
	資本門小計	0	100,000	100,000	0.03
	經資門小計	0	6,351,100	6,351,100	1.62
110	5608112000-4 公園規劃業務	0	409,326	409,326	1.61
110	5608112000-4* 公園規劃業務	0	181,474	181,474	2.08
110	5608113002-5* 玉山國家公園經營管理	0	7,682,715	7,682,715	14.18
110	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	0	740,000	740,000	0.80
110	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	8,681,216	8,681,216	13.27
110	5608113006-6 金門國家公園經營管理	0	1,733,600	1,733,600	1.11

及所屬
分析表
110年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C13	413,700	補助「高雄市109年度「國家重要濕地保育行動計畫」」等2案413,700元，補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理經費保留。	
資本門	A3	100,000	生活圈道路交通系統建設計畫之臺南都會區北外環道路第3期新建工程，台電公司地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
經常門	C13	2,375,000	委託辦理污水處理廠節能改善方案與能耗模擬技術開發計畫案，報告尚未審核通過。	
		6,251,100		
		100,000		
		6,351,100		
經常門	C11	409,326	國家公園永續發展之110年度臺灣登山申請一站式服務網及臺灣國家公園入園入山線上申請服務網維運擴充案，驗收未完成。	
資本門	C11	181,474	國家公園永續發展之110年度臺灣登山申請一站式服務網及臺灣國家公園入園入山線上申請服務網維運擴充案，驗收未完成。	
資本門	A5	554,919	110年度水里訓練中心冷氣設備改善工程受規劃作業時程影響，以致合約跨年度。	
	A7	5,540,139	東埔入口服務站整修工程發包前後計畫(設計)變更，以致合約跨年度。	
	A11	954,119	梅山地區周邊設施整修工程廠商逾期未施作完成，保留至111年度繼續執行。	
	A11	633,538	110年度玉山主峰及東埔-觀高步道整修工程廠商逾期未施作完成，保留至111年度繼續執行。	
經常門	C13	740,000	雪山西稜線及雪山山脈史蹟與遺址調查，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，同意展延履約期限至111年3月31日，致使合約跨年度，故申請經費保留。	
資本門	A8	8,681,216	雪霸國家公園110年度避難山屋興建工程，因山區天候因素，廠商恐無法施工，材料吊掛改於111年度開春後執行，故需辦理保留。	
經常門	C5	1,733,600	金門潮間帶生態影片拍攝及隨身碟製作案受規劃期程影響致保留。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
110	5608113006-6* 金門國家公園經營管理	0	474,109	474,109	0.57
110	5608113007-9* 海洋國家公園經營管理	0	2,471,304	2,471,304	4.67
110	5608113009-4* 國家自然公園經營管理	0	2,658,726	2,658,726	7.79
110	5708110100-3* 一般行政	474,398	44,318	518,716	2.96
110	5708111000-4 營建業務	4,448,498	16,258,251	20,706,749	0.41

及所屬
分析表

110年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A5	474,109	烈嶼L56據點海岸防護工程受規劃期程影響致保留。	
資本門	A8	2,471,304	110年東沙環境景觀及既有建物維護工程受地質及天候等自然環境影響，無法順利施作，保留2,471,304元依契約期程於111年5月底前完成。	
資本門	A5	257,626	「西海岸及大自然地區周邊服務設施優化工程」屬跨年度計畫，因疫情關係與周邊社區及相關機關協商影響致技服案招標延後辦理，工程發包須至111年度辦理。	
	C5	2,401,100	1.「遊客入園人數統計暨錄影系統建置」因疫情及土地借、撥用受規劃作業時程影響，辦理保留913,600元。2.「國家自然公園管理處志工管理系統建置委託服務案」因受規劃作業時程影響，辦理保留1,487,500元。	
資本門	A11	518,716	中和單房間職務宿舍屋頂防水隔熱修繕工程及南區工程處臺南工務所漏水修繕工程等2案，驗收未完成。	
經常門	C11	490,160	建築管理數位轉型計畫之110-111年度建築管理數位轉型計畫案，驗收未完成。	
	C13	4,257,511	1.海岸管理計畫之110年「建置海岸地區基本資料庫及資訊服務平台」委託資訊服務案、「辦理非都市土地海域區區位許可審查及海域土地利用現況調查之規劃與技術支援作業第2期」等2案計1,668,061元，委託計畫合約跨年度。2.委辦內政地理資訊3D化推動計畫之「公共設施管線資料庫考評作業及教育訓練案」及「110年度公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫專案管理案」等2案計2,589,450元，委託計畫合約跨年度。	
	C13	5,519,520	1.委託辦理建築師管理與輔導工作計畫之109-110年度「建築管理業務委託專業服務案」、「第17屆中華民國傑出建築師評選工作及行銷推廣活動」專業服務案等2案計2,594,320元，委託計畫合約跨年度或單據未結。2.委託辦理共同管道及寬頻管道.營建工程剩餘土石方等計畫之「110年度推動共同管道建設委託專業服務案」、110年度營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫案等2案計1,744,600元，委託計畫合約跨年度。3.委託辦理執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理.建築物能源效率提升之綠建築計畫之109-110年度「建築管理業務委託專業服務案」、「辦理110年度住宅部門溫室氣體排放管制方案等相關計畫」2案計1,180,600元，報告尚未審核通過。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
110	5708111000-4* 營建業務	2,489,803	13,545,755	16,035,558	11.15
110	5708112100-4 區域及都市規劃業務	0	3,259,657	3,259,657	3.63
110	5808115500-4 道路建設及養護	0	529,000	529,000	1.23
110	5808115500-4* 道路建設及養護	136,491,430	81,654,209	218,145,639	3.87

及所屬
分析表

110年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	10,439,558	1.海岸管理計畫之宜蘭永續海岸-社區里海創生行動輔導計畫、臺東縣海岸地區整體規劃(第一階段:特殊景觀資源及休憩地區)等2案計3,750,000元，補助計畫合約跨年度。 2.通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置之營建剩餘土石方管理推動計畫之雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、桃園市等6案計2,754,000元，補助計畫合約跨年度或單據未結。 3.建築物能源效率提升之綠建築推動計畫之宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣、基隆市、嘉義市、台北市等6案計3,935,558元，補助計畫報告尚未審核通過。	
	C5	1,157,600	1.內政地理資訊3D化推動計畫之「110年度公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫專案管理案」計457,600元，受發包作業時程影響。 2.通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之110年度營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫案計700,000元，受發包作業時程影響。	
	C11	10,755,500	推動建置數值式(BIM)3D建物圖資計畫之110年推動建置數值式(BIM)3D建物圖資計畫案，驗收未完成。	
經常門	C13	4,122,458	內政地理資訊3D化推動計畫之公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫之彰化縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、高雄市、金門縣等7案，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	C13	3,259,657	1.委託辦理「濕地標章輔導及推廣作業委託代辦案」等3案1,997,500元，因委託計畫合約跨年度，需辦理保留。 2.委託辦理「109-110年度青螺重要濕地（國家級）指標物種暨石滬使用調查及紅樹林影像建立計畫」600,000元，因委託計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。 3.補助「彰化縣110年度「國家重要濕地保育行動計畫」」等3案662,157元，因補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。	
	C13	529,000	委託辦理市區道路路口車道寬度及車道配置之影響評估案，委託計畫合約跨年度。	
資本門	A7	57,541,479	國家生技研究園區聯外道路工程，發包前後計畫(設計)變更。	
	A11	116,439	生活圈道路交通系統建設計畫之臺南市六甲西側外環道路工程（南段）三期工程，驗收尚未完成。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
110	7108114000-0 下水道管理業務	0	7,589,882	7,589,882	1.58
110	7108114000-0* 下水道管理業務	127,376,396	14,483,837	141,860,233	1.11

及所屬
分析表

110年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	A13	23,996,291	1.生活圈道路交通系統建設計畫之金湖鎮三多路道路改善第二期工程5,885,871元，補助計畫合約跨年度。2.生活圈道路交通系統建設計畫之新港社大道與南科聯絡道路路口轉向改善工程、國道1號永康交流道聯絡道工程(安南區4-11號道路跨安順排水段)、臺南都會區北外環道路第3期新建工程、臺南市南區SC-14-15M道路工程以及竹山鎮25號道路新建工程等5案計18,110,420元，委辦交通號誌工程、地上物拆除工程等原始憑證無法如期檢據報銷。	
	C3	136,491,430	1.生活圈道路交通系統建設計畫之彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程、雲林縣斗南鎮東外環道路新闢工程計畫、草屯都市計畫52號道路銜接28號瓶頸路口改善工程等8案計136,380,550元，地方政府無法如期辦理用地取得。2.國家生技研究園區聯外道路工程110,880元，地方政府無法如期辦理用地取得。	
	C11	1,890,000	污水下水道建設計畫之臺中市霧峰區光復新村污水處理廠委託操作維護工作及中興新村污水處理廠操作維護營運工作等2案，驗收未完成。	
	C13	5,699,882	污水下水道總顧問之「下水道行銷及宣導活動」委託專業服務案及下水道工程用管材相關規定修訂計畫及相關專案研究計畫等2案，報告尚未審核通過。	
資本門	A5	9,932,455	污水下水道建設計畫之110年下水道工程處空調採購案及下水道工程處北區分處第6工務所辦理修繕經費受發包及規劃作業時程影響。	
	A11	112,996,312	1.污水下水道建設計畫之新竹縣竹北市污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第三標、宜蘭地區污水下水道第17標工程等7案計65,646,312元，補助工程尚未完成結算驗收。2.公共污水處理廠再生水推動計畫之民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫47,350,000元，補助工程尚未完成結算驗收。	
	A13	18,300,445	1.污水下水道建設計畫之臺東市水資源回收中心第一期新建工程、彰化市污水下水道系統第一期用戶接管工程第一標及南投市水資源回收中心第一期新建統包工程補助工程等3案計3,540,412元，非發包項目單據未結。2.污水下水道建設計畫之彰化市污水下水道系統水資源回收中心及主次幹管統包工程133,118元，補助計畫合約跨年度。3.公共污水處理廠再生水推動計畫之高雄市鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施統包工程案14,626,915元，補助計畫合約跨年度。	
	C13	631,021	公共污水處理廠再生水推動計畫之高雄市鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施工程監造案，補助計畫合約跨年度。	

經資門分列

12

110年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析