

內政部營建署 開會通知單

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：本署綜合計畫組(1科)

發文日期：中華民國108年11月26日

發文字號：營署綜字第1081243127號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註一

開會事由：召開「直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第42次研
商會議—直轄市、縣（市）國土計畫（草案）辦理情
形」

開會時間：108年11月28日(星期四)上午9時30分

開會地點：本署601會議室

主持人：林組長秉勳

聯絡人及電話：高暉媛 02-8771-2956、liling761005@cpami.gov.tw

出席者：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣
政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、
屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府、澎湖縣政府、基隆市
政府、新竹市政府、本署城鄉發展分署、綜合計畫組(林副組長世民、王簡任
正工程司兼組長文林、張簡任技正順勝、廖簡任技正文弘、蔡科長玉滿)

列席者：

副本：本署綜合計畫組(1科)、秘書室

備註：

- 一、檢附會議議程資料1份，請攜帶準時與會。
- 二、請持本開會通知單進出本署；本署來賓車位有限，請儘量搭乘大眾運輸工具。

內政部營建署

直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第 42 次研商會議 —直轄市、縣（市）國土計畫（草案）辦理情形

壹、背景說明

全國國土計畫業經行政院於 107 年 4 月 27 日院臺建字第 1070172823 號函核定，內政部並於 107 年 4 月 30 日公告實施。按國土計畫法第 45 條規定，直轄市、縣(市)國土計畫應於 109 年 4 月 30 日前公告實施，各該國土功能分區圖應於 111 年 4 月 30 日前公告。

為協助各直轄市、縣（市）政府按法定期程完成國土計畫規劃相關作業，本署自 107 年 10 月起迄今陸續召開直轄市、縣（市）國土計畫規劃研商會議，就待釐清議題給予必要協助，並瞭解相關辦理進度。

按本署 108 年 8 月 22 日召開直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第 39 次研商會議結論，考量國土計畫法第 45 條業已明定直轄市、縣(市)國土計畫辦理期限，如無法於期限內完成者，直轄市、縣（市）主管機關將有違法情事，而承辦單位及人員亦將面臨行政違失責任。為協助直轄市、縣（市）政府如期公告實施各該國土計畫（草案），爰召開本次會議。

貳、討論事項：直轄市、縣（市）國土計畫（草案）辦理情形

說明：

- （一）依據國土計畫法第 45 條規定，直轄市、縣（市）國土計畫應於 109 年 4 月 30 日前公告實施，考量前開日

期距今約 5 個月，該段期間應辦理計畫草案研擬、公開展覽及公聽會、提直轄市、縣（市）及本部國土計畫審議會審議、核定等相關作業。

（二）為順利依前開日期完成該法定作業，本署按月召開研商會議，瞭解直轄市、縣(市)國土計畫(草案)之辦理情形。按本署 108 年 10 月 30 日召開「直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第 41 次研商會議」結論，直轄市、縣(市)政府之預定辦理期程如附表 1，又國土計畫法定作業(含公開展覽、說明會、公聽會、審議作業等)之詳細辦理時程，其規劃及實際辦理期程由各直轄市、縣(市)承辦窗口填列，整理如附表 2。

（三）請直轄市、縣（市）政府配合說明下列事項：

1. 請新北市政府等 16 個已辦理公開展覽程序之直轄市、縣(市)政府說明後續預定辦理審議作業方式及時程。
2. 請宜蘭縣政府等 2 個縣（市）政府說明目前辦理情形、無法按預定時程公開展覽原因及後續加速趕辦方式。

擬辦：

（一）請新北市政府等 16 個直轄市、縣(市)政府按進度辦理後續審議作業；另部分直轄市、縣(市)已辦理公展程序者，亦請儘速辦理各該審議作業。

（二）請宜蘭縣政府等 2 個尚未辦理公開展覽之縣(市)政府積極趕辦各該國土計畫規劃作業，俾依法定期程完成縣市國土計畫(草案)；縣(市)政府於規劃作業過程中，如有待協助議題或事項，請隨時向作業單位提出，俾即時給予必要之協助。

參、臨時動議

肆、散會

附表 1 各直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫預定期程表

縣市	辦理公開展覽 及公聽會		提直轄市、縣(市)國 土計畫審議會審議(含 提大會及修正計畫草 案)		函報本部		提本部國土計畫審議會 審議(含提大會及修正 計畫草案)		核定		公告實施	
	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
新北市	108.04.30	108.05.27	108.06.30 108.08.31	108.08.19	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
桃園市	108.04.30	108.06.05	108.06.30 108.07.31	108.07.11	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
臺中市	108.06.30 108.07.31	108.09.12	108.08.31	108.10.31	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
臺南市	108.06.01 108.07.31	108.08.15	108.08.01 108.08.31	108.09.19	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
高雄市	108.06.15 108.07.31	108.07.31	108.07.15 108.08.31	108.09.30	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
基隆市	108.06.30 108.07.31	108.10.28	108.08.31 108.09.30	108.10.21	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
新竹市	108.06.30 108.07.31		108.07.31 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
宜蘭縣	108.05.31 108.07.31		108.07.01 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
新竹縣	108.06.15 108.07.15	108.07.17	108.08.15	108.09.23	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
苗栗縣	108.07.31 108.08.31	108.09.11	108.08.31	108.10.17	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
彰化縣	108.05.15 108.07.15	108.11.13	108.06.15 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
南投縣	108.06.15 108.07.31	108.10.01	108.08.31	108.11.06	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
雲林縣	108.06.30 108.08.31	108.09.19	108.07.31 108.09.30		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
嘉義縣	108.05.31 108.07.15	108.08.08	108.06.30 108.08.31	108.10.24	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	

屏東縣	108.06.30 108.07.31	108.09.17	108.07.31 108.08.31	108.10.24	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
花蓮縣	108.06.30 108.07.31	108.08.12	108.07.31 108.08.31	108.10.02	108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
臺東縣	108.06.30 108.07.31	108.10.18	108.07.31 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
澎湖縣	108.06.30 108.07.31	108.10.01	108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	

附表 2 各直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫規劃作業之目前規劃及實際辦理期程彙整表

工作項目	完成法定計畫書(草案)	法定作業階段				落後情形說明
縣/市		公展	公展說明會/公聽會	縣/市級審議會	函報本部審議	
新北市	已完成	108/05/27	已完成，共30場	業於8/19召開第1次大會，並分別於8/21、8/27、9/3、10/16、10/22、11/14召開6次專案小組會議，預計12月再召開大會審議	預計108/12	
桃園市	已完成	108/06/05	已完成，共13場			
臺中市	已完成	108/09/12	已完成，共22場(另加辦2場座談會:原市區、和平區)	「臺中市國土計畫」自108年9月12日起公開展覽，並召開22場公聽會，以及加場辦理2場座談會(原市區場、和平區場次)。另於108年10月21日召開府內國土計畫研商會，11月15日召開「臺中市國土計畫審議會」第1次會議，後續將分組召開專案小組進行討論。	預計109/1	
臺南市	已完成	108/08/15	已完成，共10場	108/9/19召開第1次國審會，預計再召開3次大會及4次小組會議。(時間暫未排訂)	預計108/12	公聽會陳情意見眾多，日前蒐集各機關的初步回應意見。整理回應意見將於小組會議討論。
高雄市	已完成	108/07/31	已完成，共8場(另因地方需求再加開六龜場)	業於9/30召開第1次大會，並分別於10/14、10/21、10/22、11/8、11/15、11/28分議題召開6次專案小組會議，預計12月再召開大會審議	預計109/1	
基隆市	已完成	108/10/28	已完成，共7場	1.10/21第一次大會(諮詢會議) 2.公展期間：2次專案小組諮詢會議 3.108/11-12：2次專案小組審查會議 4.109/1：2次大會	預計109/1	一、108年10月21日提市國審會諮詢。 二、108年10月28日起公開展覽30日。 三、併行辦理期末成果報告書審查及國審會諮詢會議程序。
新竹市	已完成	預定108/11下旬	預定召開3場			一、草案製作完成，俟向首長報告確認後即進行公展作業。 二、預計11月下旬辦理本市國土計畫公開展覽作業。 三、預計11月底召開本市國土審議委員會大會。 四、預計109年1月報部審議。
宜蘭縣	已完成	預定108/12/20前	108/12~109/01，預定召開12場			一、草案製作完成，會請府內單位確認中。 二、已報本府重大工程會報報告原則於108年12月20日前辦理公開展覽，並於公展期間至12鄉鎮市辦理公聽會，目前時間、場次、地點已在安排中。 三、預定公展期間召開1次縣國審會提會報告，刻配合公展時程及首長時間安排中。 四、公展後於109/02-03期間預計召開2場國審會大會，如審議通過即報部審議

附表 2 各直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫規劃作業之目前規劃及實際辦理期程彙整表

工作項目	完成法定計畫書 (草案)	法定作業階段				落後情形說明
縣/市		公展	公展說明會/公聽會	縣/市級審議會	函報本部審議	
新竹縣	已完成	108/07/17	已完成，共13場	業於9/23召開第1次大會，後續分議題於11/21、11/22分別召開2次專案小組，預計12月中下旬召開第2次大會。	預計109/1	
苗栗縣	已完成	108/09/11	已完成，共5場	業於10/17、10/21、10/22，分議題召開3次專案小組會議，預計12/4再召開大會審議。	預計108/12	
彰化縣	已完成	108/11/13	108/11/13~12/13，召開4場(11/18、11/19、11/28、11/29)	預計辦理4場國土審議會，第1場預計12/25召開		一、計畫草案已於11/13公開展覽。 二、公展期間辦理4場公聽會。 三、預計辦理4場國土審議會，第1場預計12/25召開。 四、儘速完成本縣國土計畫審議作業後，報部審議。
南投縣	已完成	108/10/01	108/09	EX：預定11/6、11/13、11/20、11/27，分議題召開4次大會後，12月底前報部審議	預計108/12	
雲林縣	已完成	108/09/19	已完成，共8場		預計108/12	
嘉義縣	已完成	108/08/08	已完成，共4場	業於108年9月27日召開第一次大會，並於10/24、10/28及10/31召開共3場專案小組會議，預定12月召開第2次大會。	預計108/12	一、為廣為宣導本縣國土計畫內容，業於108年11月12日召開座談說明會，邀請全縣議員、公所、村里長及社區發展協會與會。 二、預定12月16日於阿里山鄉說明國土計畫原住民地區規劃事宜。 三、本府刻正逐一確認各公所是否仍有規劃需求。
屏東縣	已完成	108/09/17	108/09，召開6場		預計109/1	
花蓮縣	已完成	108/08/12	已完成，共13場	專案小組：11/25、11/26、12/05、12/06	預計108/12	
臺東縣	已完成	108/10/18	已完成，共召開4場	預定12/4第一場縣國審會	預計109/1	
澎湖縣	已完成	108/10/01	108/09~10，召開6+1場已完成	預定11/30第1次會議，2次專案小組會議後再開第2次大會後，12月底前報部審議	預計108/12	一、計畫草案已於09/30公開展覽。 二、公展期間辦理7場公聽會。 三、預計辦理4場國土審議會，第1場預計11/30召開。 四、儘速完成本縣國土計畫審議作業後，報部審議