

內政部國土永續發展基金管理會 第18次會議

報告事項

第1案：112年度基金執行情形

第2案：113年度基金預算編列及
預定辦理項目調整

報告單位：內政部國土管理署

會議時間：**112.11.16**

報告案1

關於112年度國土永續發展基金執行情形，報請
公鑒。

- 壹、112年度業務計畫實施內容
- 貳、112年度業務計畫執行情形
- 參、相關改進措施

壹、112年度業務計畫實施內容

112年度基金預算編列情形

來源

100億3,001萬元

- 公庫撥補：100億元
- 非都市土地開發許可審查費
預估收入：495萬元
- 環境敏感地區單一窗口查詢
費預估收入：2,506萬元

用途

5億1,601萬9千元

- 國土永續發展相關計畫：
5億1,591萬9千元
主要辦理委託調查研究、補(協)助政
府機關(構)等事項(詳後簡報)
- 一般行政管理計畫：10萬元
辦理基金管理會會議召開等執行運作
相關事項

壹、112年度業務計畫實施內容

1.全國國土計畫

計畫類

1. 都會區域計畫推動平台及先期研究計畫
2. 臺灣生活地景空間單元指認及規劃流程建立
3. 國土規劃圖資應用分析
4. 衛星影像監測與國土利用現況調查
 加值應用先期研究案
5. 運輸部門統計調查及整體運輸規劃
 資料應用於國土規劃(含都會區域
 計畫)之機制探討
6. 建立國土計畫部門空間發展策略執
 行機制及配套措施
7. 國土功能分區暨使用地資料標準制
 定與流通規劃
8. 國土計畫專業教育訓練及認證機制

法規類

1. 國土計畫土地使用管制規則研析
2. 國土計畫法使用許可操作示範案例

管理類

1. 國土利用現況調查
2. 國土利用監測整合作業
3. 環境敏感地區單一窗口查詢工作
4. 使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置
5. 國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫
 建置
6. 國土規劃資訊整合建置暨加值應用
7. 國土規劃量能提升及人才培養交流平台
8. 海岸地區基本資料庫及資訊服務平台維運及特定區位許
 可案檢查紀錄監測資料追蹤加值運用
9. 非都市土地開發審議作業輔助系統維運
10. 海域國土規劃圖資檢核分析支援作業
11. 國土功能分區資訊系統
12. 2023國土白皮書籌編
13. 本署業務資訊系統整合整體規劃案 (112-113年)
14. 地籍圖重測延續計畫 (112-119年)
15. 強化營建剩餘土石方全流程管理計畫
16. 多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫 (112-116年)
17. 地籍圖資轉檔系統及地政電子資料流通服務新版開發案
18. 勞務承攬
19. 購置電腦設備與電腦軟體
20. 其他國土計畫相關行政作業

壹、112年度業務計畫實施內容

2.直轄市、縣(市)國土計畫

計畫類

- 1.直轄市、縣市國土功能分區輔導團
- 2.高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作
- 3.直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃-雲林縣古坑鄉第二期示範規劃案
- 4.直轄市縣(市)國土計畫原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案
- 5.宜蘭縣壯圍鄉鄉村地區整體規劃示範案例實作
- 6.推動原住民族土地空間規劃作業
- 7.都市計畫書圖重製計畫
- 8.鄉村地區整體規劃作業顧問團
- 9.補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業
- 10.補助直轄市、縣(市)政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費
- 11.補助直轄市、縣(市)政府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用

管理類

- 1.委託區域土地開發申請案所在之16縣(市)政府辦理非都市土地變更案件審議經費
- 2.都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團(112-113年)
- 3.評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案
- 4.補助直轄市、縣(市)政府辦理「直轄市縣(市)國土計畫應載明事項之規劃研究」
- 5.補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規使用查處作業經費

貳、112年度業務計畫執行情形

● 國土永續發展相關計畫

112年度截至10月底實際執行數新臺幣2億4,050萬7千元，分配數為新臺幣4億1,383萬2千元，執行率為58.12%(整體執行情形詳會議資料表1-1說明)，其主要原因說明如下：

委託調查研究費

截至10月底累積執行數為新臺幣1億1,036萬4千元，分配數為新臺幣2億1,452萬元，執行率為51.45%，主要係因本年度部分委辦案須配合個案之應辦事項工作期程、政策研議方向調整辦理內容、招標作業期程超出預期等因素，致執行情形較預算分配數落後(各案執行情形詳會議資料表1-2說明)。

貳、112年度業務計畫執行情形

補(協)助政府機關(構)

- 截至10月底累積執行數為新臺幣1億1,034萬1千元，分配數為新臺幣1億5,948萬2千元，執行率為69.19%
- 主要係直轄市、縣(市)政府依實際執行進度辦理請款，且原預定於本(112)年度補助直轄市、縣(市)政府建置直轄市、縣(市)國土功能分區證明核發系統，經考量直轄市、縣(市)政府之資訊服務品質不一，為維持國土功能分區證明核發機制之穩定性，爰調整政策改由本部統一建置證明核發系統，並由直轄市、縣(市)政府協助資料上傳及更新、核發印製國土功能分區證明等作業，以致補助經費執行率有落後情形；至其餘補助案辦理情形說明如後

貳、112年度業務計畫執行情形

■ 補助原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業

本部於110.12.27核定補助11個直轄市、縣(市)政府，112年度截至10月底止，補助款皆已撥付完畢。目前除臺東縣政府尚待交付原住民部落國土功能分區圖草案予府內國土計畫單位外，其餘10縣市均已交付劃設成果予府內國土計畫單位，以提報各該縣市國土計畫審議會審議。

■ 補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃

- 110年度：110.2.17核定補助13個縣市政府共13案，截至112年度10月底止，均已撥付第1期款，其中11案已撥付第2期補助款。
- 111年度：111.8.9核定補助10個縣市政府共10案，截至112年度10月底止，其中9案已撥付第1期補助款。
- 112年度：112.3.27核定補助12個縣市政府共14案，其中4案已撥付第1期補助款，其餘案件刻辦理招標作業中，預定於112年12月底完成簽約作業。

貳、112年度業務計畫執行情形

■ 補助直轄市、縣（市）政府辦理土地違規使用查處作業

本部111.12.13核定112年度補助**10個縣市政府**，截至112年度10月底皆已撥付補助款。

■ 補助直轄市、縣（市）政府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用

本部112.7.5核定**補助20個縣市政府**，截至112年度10月底，**已撥付9縣市政府補助款**。

■ 補助直轄市、縣（市）政府辦理「直轄市、縣（市）國土計畫應載明事項之規劃研究」

本部112.5.31核定**補助3個縣市政府**，因各縣市政府刻辦理採購招標作業，並均依「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫法定工作事項及執行管考要點」規定來函展延本案契約簽訂期限，致目前尚無執行情形。

貳、112年度業務計畫執行情形

- 一般行政管理計畫

該項經費截至10月底累積執行數為新臺幣2萬3千元，分配數為新臺幣7萬4千元，執行率為31.08%，主要係依本會實際召開情形支領所致。

參、相關改進措施

● 國土永續發展相關計畫

委託調查研究費

本部國土管理署將持續依據委辦案契約規定期程積極辦理，除**按月檢討辦理進度，並督促達撥款條件廠商於112年底前儘速辦理核銷及請款作業**，經前開行政作為，預估年底執行率可達90%以上(詳會議資料表1-2說明)。

補(協)助政府機關(構)

本部國土管理署除按月列管各縣市辦理進度外，亦透過到府訪談了解各地方實務執行問題，並定期召開研商會議**提供必要行政協助，督促直轄市、縣(市)政府按預定時程積極辦理相關作業**，俾政策推動執行順遂以提高本基金預算執行率。

參、相關改進措施

- 一般行政管理計畫

本部後續仍將依行政院106年3月10日發布「國土永續發展基金收支保管及運用辦法」相關規定，及本會第6次會議決議，每6個月召開1次會議，並視需要加開會議，**提高會議召開頻率，以利本會監督本基金執行效率。**

參、相關改進措施

表1-1 112年度國土永續發展基金預算執行情形

(單位：新臺幣/千元)

科目	本年度(112) 預算數	截至10月底 分配預算數(A)	截至10月底 執行數(B)	執行率 (%) (B)/(A)	備註
國土永續發展相關計畫	515,919	413,832	240,507	58.12	
用人費用	1,305	1,087	41	3.77	
聘僱及兼職人員薪資	1,305	1,087	41	3.77	
兼職人員酬金	1,305	1,087	41	3.77	審議會委員兼職費
服務費用	288,897	230,748	122,107	52.92	
旅運費	3,319	2,766	808	29.21	
國內旅費	3,116	2,597	808	31.11	協助督導直轄市、縣(市)國土功能分區劃設工作旅費、國土功能分區輔導團隊旅費，以及辦理國土計畫審議會、專案小組會議、座談會邀請專家學者出席審查，及辦理強化營建剩餘土石方全流程管理計畫業務會勘、協調督導考核及推動業務等所需之交通費
貨物運費	203	169	-	-	- 寄送國土計畫審議會會議資料(含報告書)予各委員及相關與會單位所需之貨物運費。

參、相關改進措施

科目	本年度(112) 預算數	截至10月底 分配預算數(A)	截至10月底 執行數(B)	執行率(% (B)/(A)	備註
印刷裝訂及公告費	720	600	80	13.33	
印刷及裝訂費	720	600	80	13.33	審查各直轄市、縣(市)政府國土計畫印製審議報告會議議程資料及簡報等書件所需之經費。
一般服務費	10,736	7,950	6,539	82.25	
外包費	10,736	7,950	6,539	82.25	辦理國土計畫相關業務之勞務承攬費用。
專業服務費	274,122	219,432	111,876	50.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598	2,998	105	3.50	審查各直轄市、縣(市)國土計畫及強化營建剩餘土石方全流程管理計畫等相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊就重要議題邀請專家學者之講課鐘點、出席審查費等。
委託調查研究費	268,224	214,520	110,364	51.45	國土計畫相關委辦費。
電腦軟體服務費	2,300	1,914	1,407	73.51	國土計畫相關系統功能維護。
推展費	-	-	2,804	-	
推展費	-	-	2,804	-	

參、相關改進措施

科目	本年度(112)預算數	截至10月底分配預算數(A)	截至10月底執行數(B)	執行率(%) (B)/(A)	備註
材料及用品費	603	501	667	133.13	
使用材料費	-	-	42	-	
設備零件	-	-	42	-	
用品消耗	603	501	625	124.75	
其他用品消耗	603	501	625	124.75	各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊召開會議所需之誤餐費用。
租金、租金、償債、利息及相關手續費	-	-	86	-	
交通及運輸設備租金	-	-	86	-	
車租	-	-	86	-	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26,534	22,014	7,244	32.91	
購建固定資產	630	430	564	131.16	辦理國土計畫審議、規劃業務所需購置電腦設備之費用。
購置機械及設備	630	430	564	131.16	

參、相關改進措施

科目	本年度(112) 預算數	截至10月底 分配預算數(A)	截至10月底 執行數(B)	執行率(%) (B)/(A)	備註
購置無形資產	25,904	21,584	6,680	30.95	建置使用許可審議系統、 應經申請同意審議系統建 置、強化營建剩餘土石方 全流程管理計畫系統建置 等所需費用。
購置電腦軟體	25,904	21,584	6,680	30.95	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	198,580	159,482	110,350	69.19	
捐助、補助與獎助	198,580	159,482	110,341	69.19	
補(協)助政府機關(構)	198,580	159,482	110,341	69.19	
分攤	-	-	9	-	
分攤大樓管理費	-	-	9	-	
其他	-	-	12	-	
其他支出	-	-	12	-	
其他	-	-	12	-	
一般行政管理計畫	100	74	23	31.08	
用人費用	45	33	15	45.45	
正式員額薪資	45	33	15	45.45	
管理會委員報酬	45	33	15	45.45	管理會委員兼職費。
服務費用	36	27	8	29.63	
旅運費	36	27	8	29.63	

參、相關改進措施

科目	本年度(112) 預算數	截至10月底 分配預算數(A)	截至10月底 執行數(B)	執行率(% (B)/(A)	備註
服務費用	36	27	8	29.63	
旅運費	36	27	8	29.63	
國內旅費	36	27	8	29.63	管理會委員出席會議之交通費。
材料及用品費	19	14	-	-	
用品消耗	19	14	-	-	
其他用品消耗	19	14	-	-	- 管理會會議誤餐便當費。
總計	516,019	413,906	240,530	58.11	

參、相關改進措施

表1-2 112年度國土永續發展基金委託調查研究費執行情形一覽表
(單位：新臺幣/千元)

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/ 核銷轉正	112年 1~10月 底已撥付/ 核銷轉 正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉 正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	1 109年度國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃委託專業服務案	2,250	1,409	841	0	本案因須配合本署111年7月4日營署綜字第1111138754號函之「國土功能分區規劃議題第28次研商會議」內容修正，且考量國土計畫應經申請同意使用制度設計需持續滾動修正本案之資料標準草案，展延期末報告書之提送時間(自簽約日之次日起600個日曆天內)且不增加契約金額。	本案已於112年3月20日驗收通過，並於112年4月28日撥付最後一期款。	已結案
	2 110年度都會區域計畫推動平台及先期研究計畫案	4,458	2,675	1,783	0	本案為跨年度計畫依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	3 110年度國土計畫法使用許可操作示範案例委託專業服務案	4,905	2,453	2,453	0	因費時研議委辦工作項目，發包期程落後	本案於111年2月15日簽約，持續按契約進度辦理，並於112年8月4日驗收通過，112年8月8日撥付最後一期款。	已結案

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政作業費)	以前年度 已撥付/ 核銷轉正	112年 1~10月 底已撥付/ 核銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註	
以前年度委辦案	4	110年度直轄市縣(市)國土計畫原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案	4,000	2,735	1,182	0	本案履約期限為自決標日次日起455日曆天，審查期間不計入工期，廠商實際履約工期448日曆天，符合規定。本案於111.06.28召開期中審查會議，經兩次修正111.9.2期中審查通過，111年12月進行至期末階段因原民土管仍於研議階段及為求內容之完善故審查作業期程超出預期。	後續相關作業改善可於服務建議書、工作計畫書或工作會議時更加詳善要求計畫內容之執行。	已結案
	5	111年度2023年國土白皮書籌編委託專業服務案	1,987	596	1,391	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	6	111年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	4,910	2,797	2,113	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	7	111年度臺灣生活地景空間指認及規劃流程建立委託專業服務案	4,429	2,214	2,215	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	8	111年度國土計畫土地使用管制規則研析委託專業服務案	4,643	2,862	1,781	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/ 核銷轉正	112年 1~10月 底已撥付/ 核銷轉 正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉 正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	9 111年度國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團案	4,470	0	3,576	894	本案依循契約期程辦理，無落後情形	-	本案業以112年10月27日國署計字第1120113329號函撥付尾款894千元，目前已結案，為配合10月關帳日期，列入11月執行數。
	10 111年度「直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃-雲林縣古坑鄉第二期示範規劃案」	3,000	1,035	1,485	480	本案依循契約期程辦理，無落後情形	配合應配合辦理事項規定儘速辦理核銷轉正作業。	已依契約規定112年8月17日驗收合格，並於112年9月6日辦理尾款撥付，目前已結案，俟配合應配合辦理事項規定核銷轉正後列入11月執行數。
	11 111年度運輸部門統計調查及整體運輸規劃資料應用於國土規劃(含都會區域計畫)之機制探討	3,000	1,043	896	1,061	本案依循契約期程辦理，無落後情形	配合應配合辦理事項規定儘速辦理核銷轉正作業。	已依契約規定112年10月2日驗收合格，並於112年10月20日辦理尾款撥付，目前已結案，俟配合應配合辦理事項規定核銷轉正後列入11月執行數。

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核銷 轉正	112年 1~10 月底已 撥付/ 核銷轉 正	預計112 年 11~12 月底撥 付/核銷 轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	12 110年度宜蘭縣壯圍鄉鄉村地區整體規劃示範案例實作委託專業服務案	2,946	1,178	737	1,031	因應本署檢討鄉村地區整體規劃一步到位機制、法律定位及法定程序等政策研析需時，並分別於112年7月31日及112年9月26日邀集直轄市、縣(市)政府舉行直轄市、縣(市)鄉村地區整體規劃作業第11次及第12次研商會議尚須配合前開政策研議方向調整且本署得舉行會議時間有限，考量前開不可歸責於受託單位之因素，為計畫成果完備，受託單位配合修正期末報告書，並於112年10月25日檢送修正版到署。	本署刻審查期末報告書修正版，審查通過後將請受託單位儘速請領第4期款(73萬6,500元)並依契約規定時程檢送總結報告資料到署後續將俟審查通過後，儘速辦理尾款撥款事宜。	
	13 110年度「屏東縣車城及內埔(龍泉地區)之都市計畫圖重製計畫	5,000	4,242	13	0	查本110計畫委外採購招標作業於110年4月15日第1次上網招標惟經歷3次流標(皆無廠商投標)，直至110年9月4日第4次上網招標，11月11日完成議價於11月23日簽約開辦本計畫相關作業。因招標作業期程超出預期，爰有關各辦理工項之期程皆順延。	目前辦理契約第4階段作業(重製疑義研商)，依重製作業要點規定，重製疑義研商會主政為縣政府已積極協調縣府儘速召開，目前已完成車城計畫區重製疑義研商，預計112年11月可完成內埔龍泉計畫區重製疑義研商後進入後續都市計畫法定程序審議作業。	1.本案為跨年度執行之委託案件，作業成果須經都市計畫法定審議程序(鄉、縣、內政部都委會)完成審議發布實施後而結案。審議作業期程較難估算，故暫以全案發包開辦後2至3年完成為估。算。 2.本計畫經費5000千元，至112年10月已請撥5000千元

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核 銷 轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核 銷 轉正	預計112年 11~12月 底撥付/核 銷轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	14 111年度推動原住民族土地空間規劃作業委託專業服務案	5,500	0	4,950	0	因應政策方向調整，相關教育訓練及到府訪談之溝通方向須配合修正，廠商於112年11月1日來函辦理展延履約期限至112年12月31日。	廠商預計於112年12月中前完成辦理教育訓練及到府服務場次本署將積極督促廠商於履約期限內完成相關工項。	
	15 111年度鄉村地區整體規劃作業顧問團	8,955	0	4,478	2,687	本案因應本署檢討鄉村地區整體規劃一步到位機制、法律定位及法定程序等政策研析需時並分別於112年7月31日及112年9月26日邀集直轄市、縣(市)政府舉行直轄市、縣(市)鄉村地區整體規劃作業第11次及第12次研商會議，尚須配合前開政策研議方向調整，且本署得舉行會議時間有限，以致延後舉行2場座談會、教育訓練及成長營、成果輯等時程，考量前開不可歸責於受託單位之因素，為計畫成果完備，受託單位業檢送期末報告到署。	本署刻審查期末報告書修正版，審查通過後將請受託單位儘速請領第3期款(268萬6,500元)並依契約規定時程檢送總結報告資料到署，後續將俟審查通過後，儘速辦理尾款撥款事宜。	

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核 銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥 付/核 銷轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	16 111年度高雄 市美濃區鄉 村地區整體 規劃示範專 案服務委託 案	2,986	1,194	1,493	299	因應本署檢討鄉村地區整體規劃一步到位機制、法律定位及法定程序等政策研析需時，並分別於112年7月31日及112年9月26日邀集直轄市、縣(市)政府舉行直轄市、縣(市)鄉村地區整體規劃作業第11次及第12次研商會議，尚須配合前開政策研議方向調整，且本署得舉行會議時間有限，考量前開不可歸責於受託單位之因素，為計畫成果完備，受託單位刻正依契約修正期末報告。	本案刻請受託單位儘速修正到署，俟收到後依契約規定進行審查，並於審查通過後，廣續辦理尾款撥款作業。	-
	17 111年度及 112年度國 土利用現況 調查	60,882	0	25,537	34,255	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段核銷作業	-

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核 銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核銷 轉正	預計112 年11~12 月底撥付 /核銷轉 正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	18 111 年 度 「屏東縣潮 州、萬巒及 鹽埔漁港特 定區之都市 計畫書圖重 製計畫」	10,000	1,130	4,094	2,000	本年度涉3處計畫區之重製作業目前作業進度均依委外契約所訂期程辦理中(第5階段-重製疑義研商)，依契約規定本階段應於重製疑義研商完成後付款，本分署已於112.09.15函送相關資料至各計畫擬定機關辦理後續召會研商作業。	有關重製疑義資料將洽請各擬定機關加速辦理查核作業並盡速安排會議商。	1.本案為跨年度執行之委託案件，作業成果須經都市計畫法定審議程序(鄉、縣、內政部都委會)完成審議發布實施後而結案。審議作業期程較難估算，故暫以全案發包開辦後2至3年完成為估 算。 2. 本計畫經費10,000千元，至112年10月已請撥5,000千元。
	19 111 年 度 國 土功能分區 資訊系統	15,400	0	3,675	5,200	因111年度協調為辦理工項，導致招標作業延後至111年底啟動於112年完成決標。	俟履約完成加速完 成驗收作業及後續 結算程序。	本案11,407千元為委託調查研究費，其餘無形資產部分不列入本表。

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核 銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付 /核銷轉 正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	20 111年度國 土計畫部門 空間發展策 略研擬及國 家資產規劃 資料庫建置	4,500	788	791	789	本案委辦期間為365日曆天(不含審查期間)。廠商皆依契約規定期程檢送各期報告書予本分署審查。惟因疫情原因致工作會議、期初報告審查會議延期且後續委辦團隊人力有部分調整、期初及期中報告審查皆2次後同意備查，致辦理期間較長	依契約規定本案應於112年12月7日檢送期末報告書(30%)將儘速召開審查會議後辦理核銷作業	
	21 111年度衛 星影像監測 與國土利用 現況調查加 值應用先期 研究案	3,000	1,489	4	1,506	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業	目前刻辦理結案驗收程序，預計於11月底前完成結案並依應配合辦理事項規定儘速辦理核銷轉正作業。

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核 銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥 付/核 銷轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	22 111年度國 土規劃資 訊整合建 置暨加 值應用委 託專業服 務案	4,500	1,671	888	1,941	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業	目前已定於112年11月7日召開期末審查會議，預計於11月底前辦理成果驗收，12月底前完成結案並依應配合辦理事項規定儘速辦理核銷轉正作業。
	23 111年度原 住民地區 鄉村地區 整體規劃 示範規劃 案	4,000	772	827	1,149	1.本案為擴大示範案效益，除縣市國土計畫指定之優先辦理原住民鄉鎮外，另函請高、屏花及臺東縣政府提供建議鄉鎮評估會議後才擇定金峰鄉為本案案例，直至111年底趕辦本案招標作業，目前積極召開相關工作會議並預定辦理期末審查會議作業。 2.另本案辦理時程於上網邀標書預計計畫執行共395天，為跨年度執行之委託案件，目前均依契約進度積極辦理中，預計113年1月結案。	目前均依契約進度積極辦理中，預計113年1月結案。	

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核 銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥 付/核 銷轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	24 111年度國 土規劃量能 提升及人才 培養交流平 台案	19,000	128	7,068	7,135	本案係於111年8月移交本分署辦理。另本案係分不同案件執行，且均屬跨年度案件，自決標至今實際進度每案不同。	每案進度均符合契約要求或甚至提前持續依契約規定趕辦中，預計於今年結束前辦理各區期末報告審查，並於明年2月前完成各案核銷作業。	
	25 111年度使 用許可與應 經申請同意 審議作業及 書件查詢系 統建置委託 資訊服務	11,752	0	1,314	0	因費時研議委辦工作項目，致發包期程落後。	已於112年2月13日簽約，並持續按契約進度辦理。	本案僅5,227千元為委託調查研究費，其餘無形資產、固定資產部分不列入本表。

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/ 核銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核銷 轉正	預計112年 11~12月底 撥付/核銷 轉正	落後原因	改進措施	備註	
112年度委辦案	26	112年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施委託專業服務案	5,988	0	1,198	1,796	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-
	27	112年度國土計畫專業教育訓練及認證機制委託專業服務案	11,450		3,435	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-
	28	112年度國土規劃圖資應用分析	7,480	0	3,740	2,244	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-
	29	112年度國土利用監測整合作業	32,000	0	14,025	17,855	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-
	30	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	5,928	0	1,778	1,778	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/ 核銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核銷 轉正	預計112年 11~12月底 撥付/核銷 轉正	落後原因	改進措施	備註	
112年度委辦案	31	112年度評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案	4,340	0	868	1,302	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	
	32	112年都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團委託專業服務案	9,340	0	1,868	2,802	依契約第5條分期付款規定期中報告經機關審查通過後撥付契約價金30%，查本案依契約第7條履約期限規定應於工作計畫書通過(112/5/9)之次日起225日曆天內繳交期中報告書，爰廠商最遲於112/12/25前提出期中報告書。	本案預計於112年11月24日召開第2次工作小組會議，並將評估請廠商提早提出期中報告之可行性，以提高本案執行率。	
	33	112年度業務資訊系統整合整體規劃案	4,680	0	468	1,872	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	
	34	112年度地籍圖重測延續計畫(112-119年)	20,000	0	7,264	12,736	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/ 核銷轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核銷 轉正	預計112年 11~12月底 撥付/核銷轉 正	落後原因	改進措施	備註	
112年度委辦案	31	112年度評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案	4,340	0	868	1,302	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-
	32	112年都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團委託專業服務案	9,340	0	1,868	2,802	依契約第5條分期付款規定期中報告經機關審查通過後撥付契約價金30%。查本案依契約第7條履約期限規定應於工作計畫書通過(112/5/9)之次日起225日曆天內繳交期中報告書，爰廠商最遲於112/12/25前提出期中報告書。	本案預計於112年11月24日召開第2次工作小組會議，並將評估請廠商提早提出期中報告之可行性，以提高本案執行率。	-
	33	112年度業務資訊系統整合整體規劃案	4,680	0	468	1,872	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-
	34	112年度地籍圖重測延續計畫(112-119年)	20,000	0	7,264	12,736	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/ 核銷轉正	112年 1~10月 底已撥付/ 核銷轉正	預計112年 11~12月底 撥付/核銷轉 正	落後原因	改進措施	備註
112年度委辦案	35 112年度都市計畫書圖重置計畫	30,000	0	13	1,009	1.本112年度計畫涉3縣7處計畫區(分3案發包)，原規劃以3案均於第1季完成發包，並估算經費預計執行(核銷)數，後因探訪市場相關作業人員缺工嚴重，作業量能不足，為避免3案同時期辦理採購招標造成相互排擠，故安排依序上網採購，致使原估算經費預計執行(核銷)數偏高。 2.彰化縣3處計畫區於112.06第1次、112.08第2次上網招標，但均流標，目前正簽辦第3次上網採購作業中，因招標作業期程超出預期，致原預計經費執行進度無法達成。	有關本年度已發包完成案件之初期作業將加速趕辦在保有契約要求之精度下提前完成。	本案為跨年度執行之委託案件，作業成果須經都市計畫法定審議程序(鄉、縣、內政部都委會)完成審議發布實施後而結案。審議作業期程較難估算故暫以全案發包開辦後2至3年完成為估算。
	36 112年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業案	1,230	0	123	246	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	-

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年 度已撥 付/核銷 轉正	112年 1~10月 底已撥 付/核銷 轉正	預計112年 11~12月底 撥付/核銷轉 正	落後原因	改進措施	備註
112年度委辦案	37 112年強化營建剩餘土石方妥善處理計畫	22,650	0	0	3,172	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	本案履約時程為112年7月25日至115年12月31日，為跨年度計畫。
	38 112年度國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團案	18,260	0	0	3,652	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	本案甫於112.10.11簽約，且工作計畫書經本國署以112.10.27署計字第1120113330號函審查同意在案，依契約規定，受託廠商預計於112年11月中請領第1期款
	39 112年全國營建剩餘土石方即時追蹤流向管控系統建置專案管理委外服務案	1,287	0	0	386	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	履約時程為112年3月14日至113年12月10日，為跨年度計畫。

參、相關改進措施

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112年 1~10月底 已撥付/核 銷轉正	預計112年 11~12月 底撥付/核 銷轉正	落後原因	改進措施	備註
112年度委辦案	40 112年度多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫	29,290	0	0	29,193	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	
總計		404,395	32,411	110,364	140,470			

112年度委託調查研究費預算數(A)	268,224	預計至112年度12月底執行率(B)+(C)/(A)	93.52%
截至10月底執行數(B)	110,364		
預計11~12月執行數(C)	140,470		

報告案 2

關於113年度國土永續發展基金預算編列及預定
辦理項目調整事宜，報請公鑒。

壹、背景說明

貳、計畫項目調整情形

參、基金預算編列情形

壹、背景說明

113年度基金預算編列情形 (行政院主計總處核列數)

來源

101億4,747萬2千元

- 公庫撥補：101億283萬2千元
- 非都市土地開發許可審查費預估收入：450萬元
- 環境敏感地區單一窗口查詢費預估收入：4,014萬元

用途

6億6,947萬4千元

- 國土永續發展相關計畫：6億6,929萬4千元
- 一般行政管理計畫：18萬元

113年度較往年新增宣導國土計畫相關政策之媒體宣導費用(核列200萬元)、推展費(核列393萬元)及補助辦理國土計畫相關業務績優之直轄市、縣(市)政府(核列1,080萬元)等項。

貳、計畫項目調整情形

- 為依國土計畫法第45條規定，於114.4.30前順利完成相關子法訂定、公告國土功能分區圖及其他相關配套工作，爰就113年度本基金用途，於總用途額度不調整前提下，依據實際業務需求進行部分項目及經費調整。

委託調查研究費

113年度本項目核列**3億8,861萬7千元**，除辦理跨年度計畫及延續性計畫(計29項)外，113年度預計新增辦理28項委辦計畫(詳如會議資料表2-2、2-3)。

本次調整新增

1. 113年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議
2. 113年度國土計畫向下扎根研究委託專業服務案
3. 113年度國土計畫法罰則案例探討及執行原則
4. 113年度鄉村地區整體規劃政策推廣與評鑑作業
5. 113年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業

- ✓ 113年度公版國土功能分區證明核發系統整合及維運
- ✓ 113年度公版國土功能分區證明核發系統功能擴充



併案

113年度公版國土功能分區證明核發系統整合及功能擴充

貳、計畫項目調整情形

電腦軟體服務費、購置無形資產

113年度電腦軟體服務費核列**686萬元**、購置無形資產核列**2,080萬1千元**，調整項目如下：

- 為利控管違反土地使用管制案件，並因應後續違規案件資料產製及評估開放一般民眾查詢等需求，調整**增加辦理「非都市土地違規查報系統開發及維運」**(本案計畫所需經費600萬元，其中113年度預計執行250萬元、114年度預計執行350萬元)
- 為配合「國土功能分區證明核發系統」所需地籍圖資轉檔等相關作業，**增加辦理「地籍圖資轉檔系統及地政電子資料流通服務新版開發案」**(本案計畫所需經費119萬5千元，其中112年度預計執行99萬5千元、113年度預計執行20萬元)

以上2案皆於113年度國土永續發展基金電腦軟體服務費、購置無形資產項下調整支應，不足部分併年度決算辦理。

貳、計畫項目調整情形

補(協)助政府機關(構)

- 113年度本項目共核列**2億1,785萬元**，補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃、土地違規查處作業、原住民族部落現況調查及溝通、國土計畫應載明事項之規劃研究等
- 其中較往年調整**增加補助辦理鄉村地區整體規劃、違規查處作業、許可審議作業績優之直轄市、縣(市)政府等3項獎勵費用**，針對評鑑成果優異之直轄市、縣(市)政府給予獎勵(共核列1,080萬元)(詳如會議資料表2-4)

貳、計畫項目調整情形



113年度本基金來源及用途將俟立法院審查議決後，始為該年度核定基金額度，相關辦理內容將再依核定額度酌予調整。

參、基金預算編列情形

表2-1 113年國土永續發展基金用途

(單位：新臺幣/千元)

業務計畫及用途別科目	113年度原預算數	主管機關核列數	行政院主計總處核列數	計畫內容說明
國土永續發展相關計畫	703,698	697,519	669,294	
用人費用	2,420	2,420	2,420	
聘僱及兼職人員薪資	2,420	2,420	2,420	
兼職人員酬金	2,420	2,420	2,420	審議會委員兼職費。
服務費用	451,230	445,366	424,691	
旅運費	5,039	4,028	3,335	
國內旅費	4,674	3,773	3,080	協助督導直轄市、縣(市)國土功能分區劃設工作旅費、國土功能分區輔導團隊旅費以及辦理國土計畫審議會、專案小組會議及座談會邀請專家學者出席審查等所需之交通費。
貨物運費	365	255	255	寄送國土計畫審議會會議資料(含報告書)予各委員及相關與會單位所需之貨物運費。
印刷裝訂及公告費	660	527	527	
印刷及裝訂費	660	527	527	審查各直轄市、縣(市)政府國土計畫印製審議報告、會議議程資料及簡報等書件所需之經費。

參、基金預算編列情形

業務計畫及用途別科目	113年度原預算數	主管機關核列數	行政院主計總處核列數	計畫內容說明
一般服務費	18,222	18,222	18,222	
外包費	18,222	18,222	18,222	委託辦理國土計畫相關業務之勞務承攬費用。
專業服務費	415,959	413,659	396,677	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,500	1,200	1,200	審查各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊就重要議題邀請專家學者之講課鐘點、出席審查費等。
委託調查研究費	407,599	405,599	388,617	國土計畫相關委辦費。
電腦軟體服務費	6,860	6,860	6,860	國土計畫相關系統功能維運。
媒體政策及業務宣導費	2,000	2,000	2,000	
媒體政策及業務宣導費	2,000	2,000	2,000	辦理國土計畫相關政策宣導費用。
推展費	9,350	6,930	3,930	
推展費	9,350	6,930	3,930	宣導國土計畫相關政策之推展費。

參、基金預算編列情形

業務計畫及用途別科目	113年度原預算數	主管機關核列數	行政院主計總處核列數	計畫內容說明
材料及用品費	1,053	738	738	
用品消耗	1,053	738	738	
辦公(事務)用品	554	397	397	辦理國土計畫相關業務之辦公事務用品費用。
其他用品消耗	499	341	341	各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊召開會議所需之誤餐費用。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	24,045	24,045	23,595	
購建固定資產	2,794	2,794	2,794	
購置機械及設備	2,794	2,794	2,794	辦理國土計畫審議、規劃業務所需購置電腦設備之費用。
購置無形資產	21,251	21,251	20,801	
購置電腦軟體	21,251	21,251	20,801	建置國土計畫相關系統及功能擴充等所需費用。

參、基金預算編列情形

業務計畫及用途別科目	113年度原預算數	主管機關核列數	行政院主計總處核列數	計畫內容說明
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	224,950	224,950	217,850	
捐助、補助與獎助	224,950	224,950	217,850	
補(協)助政府機關(構)	224,950	224,950	217,850	補助直轄市、縣(市)政府委託辦理鄉村地區整體規劃、土地違規查處作業原住民族部落現況調查及溝通、國土計畫應載明事項之規劃研究等。
一般行政管理計畫	180	180	180	
用人費用	90	90	90	
正式員額薪資	90	90	90	
管理會委員報酬	90	90	90	管理會委員兼職費。
服務費用	72	72	72	
旅運費	72	72	72	
國內旅費	72	72	72	管理會委員出席會議之交通費。
材料及用品費	18	18	18	
用品消耗	18	18	18	
其他用品消耗	18	18	18	管理會會議誤餐便當等。
總計	703,878	697,699	669,474	

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-計畫類

表2-2 113年度委託調查研究案預定發包項目明細表(藍底部分為本次調整新增案件)

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
1.113 年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施(第2期)	8,000	1,600	考量住宅、產業、運輸、重要公共設施等部門均有土地使用需求，於本案112年度(第1期)計畫建立國土計畫與部門計畫間對接之基礎架構，惟為提升實務應用操作之可行性，預定分析各該部門空間發展政策如何納入各級國土計畫，以有效發揮上位空間計畫之指導作用，並針對當代重要發展議題，了解部門空間發展政策之競合關係並提出建議協調事項，爰委託辦理本案。	接續本案第1期成果，評估透過示範案例方式，挑選特定部門或議題予以操作，提出國土計畫部門空間發展策略辦理方式之具體建議，俾強化國土計畫與部門計畫間有效對接，並作為國土計畫通盤檢討之參考。	✓ 112年起
2.113 年度國土規劃圖資分析	8,000	6,400	為有效並快速掌握我國土地利用情形運用或建置相關國土規劃圖資並予以加值分析，以作為國土計畫法相關政策制度或規範之研訂參考。	將提供相關圖資及資料檢核與分析管理等相關專業性建議，作為推動各級國土規劃及管理等相关工作之參考。	✓ 110年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-計畫類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
3.113 年度臺灣空間地景指認調查作業	7,000	3,400	考量臺灣生活地景空間演繹著地方特色風貌，承載著人與環境的相互關係，亦是人民生活實踐的場所，為提升地區空間發展條件及特性對應國土規劃之鏈結，本署業於110年及111年完成低海拔及中高海拔地區生活地景空間單元指認，建立可操作性規劃流程；並自112年度配合直轄市、縣(市)辦理鄉村地區整體規劃作業，協助指認鄉村層級生活地景空間單元及其重要地景元素，並提出規劃建議方向，爰續以委託辦理本案。	配合鄉村地區整體規劃政策推動需求，指認鄉村層級生活地景空間單元及其重要地景元素，並提出規劃建議方向，以落實臺灣生活地景空間之規劃應用。	✓ 109年起
4.113 年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議	6,000	2,850	延續110年度委辦建立國土計畫之氣候變遷風險分析框架，並因應氣候變遷調適方案之推動，本案預定辦理全國尺度之氣候變遷風險評估，採用最新氣候科學數據，界定我國土地受氣候變遷衝擊面向及區位差異性，並提供調適作為相關建議，以強化國土計畫因應氣候變遷之科學基礎。	完成全國尺度氣候變遷風險評估分析，並以圖示呈現，提供氣候變遷調適策略研議參考，並納入全國國土計畫通盤檢討。	✓ 110年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-計畫類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
5.113 年度國土計畫向下扎根研究委託專業服務案	5,000	1,000	因應國土計畫體系即將於114年全面上路，為增進國人理解國土計畫之認知，引導國人認同並支持國土計畫與土地使用理念，透過軟化手法引導國人認同國土法所揭示「因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產」等理念，研擬國人推廣策略並由國民教育中小學導入相關教材與課程。	增進國人對國土計畫之理解與支持，並自國民教育階段引導學生正確的國土計畫與土地使用觀念。	新興計畫
6.113 年整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃--以中、東部區域為例	4,500	900	配合近期交通部運研所整體運輸規劃成果，研提各都會區域整體空間架構，供產業園區、城鄉發展等土地使用規劃參據。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提出中部、東部整體空間架構示意圖，並予表示瓶頸路段、衝突節點，以供產業、城鄉規劃整體應用。 2. 透過盤點重要運輸設施(軌道建設、公路及海空港...等設施)相關政策，研提周邊土地利用、產業發展與交通運輸等空間規劃配套方案。 	✓ 111年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-計畫類

名稱	計畫總經費 (千元)	113年預定執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
7.113 年度濕地ESG策略研究及示範案	5,000	2,500	<p>隨著全球環境議題加劇，因應氣候變遷，配合2050淨零排放，綠色金融與綠色投資逐漸成為主流，企業ESG需求也愈趨急迫，同時金管會也要求企業揭露企業ESG。ESG係指環境(Environment)、社會責任(Social)及公司治理(Governance)，是用於評估企業能否永續經營的重要指標，並結合對應聯合國的永續指標 (SDGs)，如「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」等指標。而濕地具碳匯、生物多樣性等生態系統服務功能，期透過ESG，引進企業資源，推廣產學認養及多元社會參與模式，推動濕地保育公私協力機制與夥伴關係，共創雙贏互利。</p>	<p>收集分析國內外有關濕地保育納入ESG (環境、社會及企業治理)相關策略，並研擬適合我國濕地保育之ESG之策略，建立公私協力媒合機制，推廣企業認養及多元社會參與模式，並透過示範案例，提供濕地保育納入ESG 操作參考。</p>	新興計畫

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-計畫類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
8.113年度產業經濟與空間發展整合策略規劃案-以北部南部區域為例	4,500	900	配合產業經濟部門未來發展趨勢與政策，從區域整合效益，建議各區域產業發展空間條件與空間布局，並評估運輸規劃、城鄉發展等配套資源投入與審議等方案。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議北、南區域產業空間、產業園區發展示意圖。 2. 從產業空間發展歷程與近來產業空間轉移，社經環境改變、人口與城鄉規劃影響與因應策略 	新興計畫

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-計畫類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
9.113年度都會區域計畫-因應氣候變遷城鄉防災策略(113-116年)	13,000	13,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動具有內水減洪韌性之都會區域土地使用規劃，建構資料平台以分析出具有減災效能的土地使用規劃方案，納入都會區域計畫規劃應用以營造具有淹水韌性之都會區域，達到因應氣候變遷調適之目標。 2. 推動因應熱島效應之都會區域通風廊道規劃，辨識都會區域風廊路徑及通風重點管理區域，建構都會區域通風地圖及風廊資訊平台，納入都會區域計畫規劃並協助建立細部計畫和建築設計管制基準，以減緩都會熱島效應達到因應氣候變遷調適之目標。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每年至少完成1處都會區域，完成都會區域計畫範圍內圖資建置、淹水演算模式建置與模擬、具備內水減洪韌性之都會區域土地使用規劃、建立減洪韌性平台架構，以供都會區域計畫規劃應用。 2. 每年至少完成1處都會區域之通風分區地理資訊系統，建構都會區通風地圖基本風速底圖，協助地方政府瞭解區域通風特性，掌握通風管制重點區域。並提供重點區域風場可視化模擬成果，顯示通風成效，以供作計畫管制策略預期成效之評估工具或規劃設計方案回饋檢討之用。 	新興計畫

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-法規類

名稱	計畫總經費 (千元)	113年預定執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬 延續性 計畫
1.113 年度國土計畫罰則案例探討及執行原則	4,500	2,250	配合非都市土地違規查處執行及案例依國土計畫法38條研析認定方式，作為未來執行參考。	建立執行原則，以利未來違規查處實務執行順遂。	新興計畫

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
1.113年度2025國土白皮書籌編	4,500	4,500	依國土計畫法第5條規定應每2年公布1次，定期揭露國土利用相關現況與趨勢、國土管理利用之基本施政措施及其他相關事項。	114年公布2025國土白皮書，使社會各界了解國內外空間規劃趨勢及當前施政作為。	✓ 109年起
2.113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	5,000	3,000	執行環境敏感地區便民查詢服務。	提供環境敏感地區單一窗口服務不間斷。	✓ 103年起
3.113年度非都市土地開發審議作業輔助系統維運	600 (電腦軟體服務費)	420	國內非都市土地開發許可審議資料庫及查詢平台。	提供系統穩定運作服務、電話客服、圖資更新及系統維護作業、並加強系統資訊安全防護措施。	✓ 107年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費 (千元)	113年預定執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
4.113 年度非都市土地違規查報系統開發及維運	6,000 (電腦軟體服務費、購置無形資產)	2,500	因應內政部組織改造，就現有違反非都市地使用管制之案件及未來國土計畫土地使用管制施行後之新增違規案件，建置查並系統以掌握案件辦理情形。	為利違反土地使用管制案件控管，並因應後續資料產製及違規案件開放一般民眾查詢等需求，爰建置查報系統，作為案件控管及資訊公開平台。	新興計畫
5.113 年度海岸地區基本資料庫及資訊服務平台維運及特定區位許可案檢查紀錄監測資料追蹤 加值運用	850 (電腦軟體服務費)	340	因應111年度海岸地區基本資料庫及資訊服務平台建置後，相關圖資之更新暨系統維護。	利用新技術、機制針對蒐集之檢查紀錄資料加值運用對外公開，並設計相關追蹤管考機制，確保特定區位許可案檢查紀錄之正確性，以提供國土、海岸管理進一步之規劃管制參考。	✓ 111年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
6.113 年度國土規劃資訊整合建置暨增值應用計畫	6,100	1,220	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延續112年成果，持續辦理國土規劃所需圖資、影音資料進行盤點、更新、建置與檢核等相關作業。 2. 研擬圖資流通供應機制建議：針對透過本案建立之圖資與資訊，其相關機關互惠機制以及財源挹注（政府部門、民間收費）等方式進行研究分析並提出建議。 3. 針對各部會研商圖資、影音資料、資訊之更新互惠等機制。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成本年度國土規劃所需圖資影音資料進行盤點、更新、建置與檢核等相關作業。 2. 研擬圖資流通供應機制建議，並將相關須配合之作業項目安排成中長程計畫。 3. 完成部會研商圖資、影音資料資訊之更新互惠等機制研商作業。 	✓ 111年起
7.113 年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	7,000	1,400	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為對國土計畫下各部門用地需求有更完善之指引及規劃，並提升部門計畫選址效率及未來計畫實踐之可行性。計畫透過清查公有土地（含國營事業、公共團體、公股公司之土地），建置國家資產規劃資料庫，以有效掌握可利用之土地資源，並藉由各級國土計畫部門發展對策、區位之檢討及蒐集部門各項建設之需地條件，建立部門用地篩選原則、資料庫及用地篩選媒合系統(網站)。 2. 以作為未來檢討全國國土計畫及直轄市、縣市國土計畫通盤檢討部門空間發展區位及策略之調整參考妥善利用國土資源以支持當前國家重大政策，緩解當前綠能政策、社宅計畫及產業缺地等土地供給與需求端難以連結之情形。 	延續112年成果，持續辦理「部門計畫用地篩選媒合」系統建置，並檢討、精進各部門用地篩選原則及蒐集、更新所需圖資，完整資料庫內容。以利未來各部門能以更便利及系統性的搜索方式，找尋到符合部門發展策略及國土永續利用的土地。	✓ 111年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
8.113 年度國土利用監測整合作業	34,500	32,750	國土監測作業係運用遙測衛星影像為工具，進行全臺週期性的土地利用變遷偵測，變遷資訊以網路系統通報土地主管機關，快速、有效地掌握土地資源利用現況及變遷資訊。	本案國土利用監測整合資訊網之硬體及資料庫軟體係於103年購置，該系統提供各機關地用管理相關業務承辦人員於線上進行各項國土利用監測整合業務操作，有持續更新維護之必要，需汰換相關硬體設備及資料庫軟體，以增加系統穩定性及安全性	✓ 110年起
9.113 年度國土規劃量能提升及人才培養交流平台案	25,000	5,000	國土計畫法自105年5月1日施行後，新政策工具帶來新契機亦引發諸多挑戰，且法定工作事項甚多，為培育國土空間規劃人才、提升規劃量能，將持續委託國內空間規劃系所成立國土規劃量能提升及人才培育交流平台，辦理大專院校在學教育及區域性議題研究，培養專業規劃人員及累積國土規劃知識。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 結合國內大專院校資源，培育在地規劃人才，凝聚區域共識，盤點具特殊性及在地性議題，鼓勵大專院校研議規劃具創新性及整合性之因應策略。 2. 強化國土計畫宣傳推廣提供各界國土規劃資訊提高社會各界對國土計畫政策、法規之瞭解，促進整體國家土地規劃運用。 	✓ 111年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
10.113年度公版國土功能分區證明核發系統整合及功能擴充	10,000 (含電腦軟體服務費、購置無形資產)	1,035	建置國土功能分區證明核發系統，供地方政府進行國土功能分區核發系統測試及未來正式使用。	建置國土功能分區證明核發系統。	✓ 110年起
11.113年國土功能分區資訊系統	6,000	6,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助各地方政府辦理原住民族土地空間規劃作業 2. 建置國土計畫資訊系統入口網前期作業 3. 建置國土功能分區及使用地資訊系統供本署辦理審議作業使用 4. 提供各國土規劃作業單位查詢及取得圖資之作業平台 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 維運及強化原住民族土地空間規劃作業所需之調查作平台 2. 建置國土功能分區資訊系統入口網 3. 建置國土規劃相關圖資查詢及流通供應平台 	✓ 110年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費 (千元)	113年預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬 延續性 計畫
12.113 年 度國土 利用現 況調查	65,600	65,600	<p>國土利用現況調查成果為國土資訊系統之核心及基本資料，隨著環境變遷及經濟發展，土地利用型態日趨複雜內政部據以研訂「國土利用現況調查辦法」，持續辦理國土利用現況調查成果維護作業，有關陸域國土利用現況調查分由該部及行政院農業委員會林務局（以下簡稱林務局）共同辦理至第3級分類，林務局負責範圍為森林資源調查範圍，內政部負責森林資源調查範圍以外區域，並採智慧更新（smart update）方式辦理，針對環境變遷速度訂定不同更新頻率，考量內政部負責範圍多為變遷速度較快的人口集居區域，將提高調查頻率以每2年更新1次，辦理至第3級分類；至林務局分工範圍森林變遷速度慢則為5年辦理1次。透過法制化，建立持續辦理調查機制，使辦理時間、範圍方式、程序等具穩定性及一致性。</p>	<p>透過辦理全國性土地利用資源普查，以瞭解土地利用實質變遷情況，供國土規劃、國土保育及防救災等重要共用資料辦理後續規劃作業使用。</p>	<p>✓ 109年 起</p>

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
13.113年度地籍圖重測延續計畫(112-119年)	20,000	20,000	行政院107年6月11日院臺建字第1070019776號函核定「地籍圖重測後續計畫第2期計畫」之核復事項：「鑒於全臺仍有多筆土地待重測，且因經濟發展，土地開發及分割作業頻繁，為利地籍圖重測作業加速進行，後續請妥為規劃相關對策及配套措施，並持續研議以國土永續發展基金等多元財源辦理地籍圖重測作業可行性，協助地方政府積極推動。」	地籍圖重測時將一併清理未登記土地，於測量後依法登記為國有，俾利政府整體規劃、運用處分及管理，有助於達成活化公有土地之效益，且地籍圖重測辦竣後，地籍線更加精確，套繪地形圖、都市計畫圖等圖資，有助於國土功能分區劃設，以作為未來土地使用管制基礎。	✓ 112年起
14.113年度多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116年)	93,814	93,814	完成計畫範圍內二維及三維圖資建置與更新，以充實國家基礎建設，滿足未來智慧城鄉所需。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 構組都市地區細緻的二維及三維圖資，提升圖資應用價值。 2. 整合全臺圖資成果及互惠成果，拓展圖資流通共享績效。 3. 功能完善資料豐富圖資平臺，發揮圖資建置效益最大化。 	✓ 112年起

參、基金預算編列情形

全國國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
15.113年度強化營建剩餘土石方全流程管理計畫(112-115年)	25,000 (含購置無形資產、購建固定資產)	2,100	<p>本計畫旨在掌握整體營建副產物從產出至最終使用之完整流程建置數值化圖資可提供國土計畫、餘土管理、廢棄物管理等主管機關使用以利後續政策調整之參據，各項計畫目的說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建置全國營建剩餘土石方電子聯單與GPS流向管控系統需經系統軟硬體採購、測試維護等項目。 2. 蒐集國內外各類土質再利用技術與評估引進，輔導相關業者投入再利用技術，以生產具循環經濟價值之產品。 3. 成立專業輔導團(國土規劃、地政農業、環保、材料、大地工程等)進行全國潛力最終去化地點評估並協助地方政府設置最終去化地點。 4. 強化收容處理場所管理，建立收容處理場所訪視、評鑑與專責人員證照訓練。 	建置完善之營建副產物資料地圖。	<p>✓</p> <p>112年起</p>

參、基金預算編列情形

直轄市、縣(市)國土計畫-計畫類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
1.113 年度鄉村地區整體規劃輔導團(113-114年)	18,000	5,400	針對已獲本部補助之鄉村地區整體規劃案件，辦理到府服務、教育訓練，並協助本部辦理審議機制、行政作業及基本資料建置等。	協助110-111年度補助案件完成法定計畫，並持續輔導直轄市、縣市政府規劃作業及精進鄉村地區整體規劃整體機制設計。	新興計畫
2.113 年度鄉村地區整體規劃政策推廣與評鑑作業(113-114年)	18,000	5,400	配合鄉村地區整體規劃政策推動，辦理政策宣導、政策溝通、跨部門資源整合操作模式、建立評鑑機制、評選優良案例與頒獎、影像建置、影片拍攝、以及製作成果輯與文宣品等。	藉由特定議題進行跨部門研商，建立部門資源整合操作模式，並研議相關評鑑機制，及舉行頒獎典禮激勵直轄市、縣(市)政府推動鄉村地區整體規劃作業。	新興計畫

參、基金預算編列情形

直轄市、縣(市)國土計畫-計畫類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
3.113 年度都市計畫書圖重製計畫	21,000	4,200	目的為解決都市計畫紙圖老舊不堪使用之問題，希冀透過都市計畫圖重製相關作業，建立可加值應用之一致性國家都市計畫區基本共通數值化底圖。	都市計畫地區整體數值化重製之成果，加上後續都市計畫法定程序之相關配套，重製完成後將可提供全國一套可資套疊且具法定地位的流通性共通底圖可提供產業界、學術界等民間單位做更加多元的分析使用，實踐智慧國土永續發展之目標。	✓ 110年起

參、基金預算編列情形

直轄市、縣(市)國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
1.113年度委託區域土地開發申請案所在之十六縣(市)政府辦理非都市市土地變更案件審議經費	5,000	5,000	委辦各縣市政府受理審議案件所需相關費用。	協助直轄市、縣(市)政府辦理審議111年度「30公頃以下非都市土地開發申請案件」，並核銷地方政府專責審議小組專家學者委員之出席費、審查費及交通費(30公里以外)、會勘之差旅費及誤餐費、人事費用及審議所需各項雜支費用等。	✓ 94年起
2. 113年評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案	5,000	2,500	1.持續針對審議開發許可程序中之案件進行管控，以利制度轉軌階段有效管理審議進度。 2.區域計畫開發許可將劃設為城鄉發展地區第2類之2，申請人應落實許可後依法應完成之義務，針對計畫執行進行監督管理，並建立輔導團持續評鑑直轄市、縣市政府執行情形。	建立輔導團，追蹤控管審議程序中之開發許可案，及評鑑獎勵直轄市、縣市政府執行情形。	✓ 112年起

參、基金預算編列情形

直轄市、縣(市)國土計畫-管理類

名稱	計畫總經費(千元)	113年預定執行數(千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延續性計畫
3.113年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業	1,300	520	為利審議直轄市、縣(市)政府所報國土功能分區圖及核發海域國土功能分區證明書，進行相關圖資盤點及查核，以及證明書載明項目等機制研議處理，並持續協助海域用地區位許可審查及核發作業。	為利區域計畫法順利銜接國土計畫法，持續核發海域用地區位許可、查核直轄市、縣(市)政府所報國土功能分區，並協助辦理既有非都市土地海域區區位許可及填海造地案件圖資匯入本署另委託建置中之「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統」及相關檢核作業等事項，同時揭露我國海域使用情形之成果，爰編列經費委託辦理本案，作為後續推動海洋規劃相關工作之參考。	✓ 112年起

參、基金預算編列情形

表2-3 113年度國土永續發展基金委託調查研究費調整後預計辦理項目

(單位：新臺幣/千元)		備註 (計畫總經費)	113年度 預算數 (預計執行數)
項目(含以前年度)			
委託調查研究費		-	388,617
總計		719,336	388,617
跨年度計畫及延續性計畫項目(29項)			
1	110年度鄉村地區整體規劃示範案例-壯圍鄉	2,946	299
2	110年度「屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及車城都市計畫圖重製專案通盤檢討」案	5,000	746
3	111年度國土功能分區資訊系統委託資訊服務案	15,400	2,310
4	111年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	3,900	1,575
5	111年度國土規劃量能提升及人才培養交流平台案	17,770	4,596
6	111年度原住民之鄉村地區整體規劃示範規劃案	4,000	1,532
7	111年「屏東縣潮州、萬巒都市計畫圖及鹽埔漁港特定區計畫圖重製專案通盤檢討」案	10,000	2,000
8	111年國土規劃資訊整合建置暨加值應用	4,500	415
9	111年度推動原住民族土地空間規劃作業	5,500	550
10	111年度鄉村地區整體規劃作業顧問團案	8,955	1,791
11	111年度鄉村地區整體規劃示範案例-美濃區	2,986	295
12	112年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施	5,988	2,994
13	112年度國土計畫專業教育訓練及認證機制	11,450	6,870

參、基金預算編列情形

項目(含以前年度)		備註 (計畫總經費)	113年度 預算數 (預計執行數)
14	112年度國土規劃圖資分析	7,480	1,500
15	112年度直轄市、縣市國土功能分區輔導團	18,260	549
16	112年度國土計畫土地使用管制規則研析(112-113年)	16,000	8,000
17	112年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	5,928	2,371
18	112年評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案	4,340	2,170
19	112年度使用許可及應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置	11,752	2,776
20	112年度原住民族部(聚)落環境基本調查及成果檢核作業(112-113年)	9,000	4,950
21	112年度「海域國土規劃圖資檢核分析支援作業」	1,230	861
22	112年度都市計畫書圖重製計畫(110-114年)	30,000	7,021
23	112年整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃--以北、南部區域為例	4,500	2,250
24	112年國土規劃量能提升及人才培養交流平台	25,000	12,500
25	112年度國土規劃資訊整合建置暨增值應用計畫	6,000	2,250
26	112年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	7,000	3,500
27	112年度都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團	9,340	6,538
28	112年度本署業務資訊系統整合整體規劃案(112-113年)	4,860	2,340
29	112年度強化營建剩餘土石方全流程管理計畫(112-115年)	23,937	8,829

參、基金預算編列情形

項目(含以前年度)		備註 (計畫總經費)	113年度 預算數 (預計執行數)
113年度預計發包計畫項目(28項)			
1	113年度國土規劃圖資分析	8,000	6,400
2	113年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施(第2期)	8,000	1,600
3	113年度臺灣空間地景指認調查作業	7,000	3,400
4	113年度2025國土白皮書籌編	4,500	4,500
5	113年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議	6,000	2,850
6	113年度國土計畫向下扎根研究委託專業服務案	5,000	1,000
7	113年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	5,000	3,000
8	113年度委託區域土地開發申請案所在之十六縣(市)政府辦理非都市市土地變更案件審議經費	5,000	5,000
9	113年評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案	5,000	2,500
10	113年度國土計畫法罰則案例探討及執行原則	4,500	2,250
11	113年度鄉村地區整體規劃輔導團(113-114年)	18,000	5,400
12	113年度鄉村地區整體規劃政策推廣與評鑑作業(113-114年)	18,000	5,400
13	113年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業	1,300	520
14	113年度濕地ESG策略研究及示範案	5,000	2,500

參、基金預算編列情形

項目(含以前年度)		備註 (計畫總經費)	113年度 預算數 (預計執行數)
15	113年國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	7,000	1,400
16	113年國土利用監測整合作業	34,500	32,750
17	113年度公版國土功能分區證明核發系統整合及功能擴充	10,000	1,035
18	113年度國土規劃資訊整合建置暨加值應用計畫	6,100	1,220
19	113年整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃--以中、東部區域為例	4,500	900
20	113年度都市計畫書圖重製計畫	21,000	4,200
21	113年度國土規劃量能提升及人才培養交流平台案	25,000	5,000
22	113年度產業經濟與空間發展整合策略規劃案-以北部、南部區域為例	4,500	900
23	113年國土功能分區資訊系統	6,000	6,000
24	113年度國土利用現況調查	65,600	65,600
25	113年度地籍圖重測延續計畫(112-119年)	20,000	20,000
26	113年度多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116年)	93,814	93,814
27	113年都會區域計畫-因應氣候變遷城鄉防災策略(113-116年)	13,000	13,000
28	113年度強化營建剩餘土石方全流程管理計畫(112-115年)	25,000	2,100

貳、基金預算編列情形

表2-4 113年度補(協)助政府機關(構)新增項目明細表(獎勵費用)

項次	獎勵費用	編列額度(千元)	說明
1	補助辦理鄉村地區整體規劃績優之直轄市、縣(市)政府	900	為鼓勵直轄市、縣(市)政府及規劃團隊積極辦理鄉村地區整體規劃，提出具創新性及可行性之規劃策略，爰將評選優秀規劃人員給予獎勵。
2	補助辦理違規查處作業績優之直轄市、縣(市)政府	5,000	考量近年本部以國土利用監測作業機制，協助直轄市、縣(市)查報土地使用違規案件眾多，為鼓勵直轄市、縣(市)政府積極辦理查報作業、提升辦理成效，爰將評比優良團隊頒發獎項，預定就查報作業著有績效者給予獎勵。
3	補助辦理許可審議作業績優之直轄市、縣(市)政府	4,900	透過督導考核直轄市、縣(市)政府執行許可計畫之評鑑作業，針對評鑑成果優異之直轄市、縣(市)政府給予獎勵。
總計		10,800	

貳、基金預算編列情形

表2-5 113年度媒體政策及業務宣導費明細表

項次	媒體政策及業務宣導費	編列額度(千元)	說明
1	宣導國土計畫相關政策(鄉村地區整體規劃、國土計畫土地使用管制規則、國土功能分區、使用許可及應經申請同意等)	2,000	為政策推廣結合數位廣告宣傳，包含雜誌、Podcast、FB、Line、IG等方式。

表2-6 113年度推展費明細表

項次	媒體政策及業務宣導費	編列額度(千元)	說明
1	不屬媒體政策宣導之各項推展費用(如文宣品)	3,930	為推動國土計畫土地使用管制規則、鄉村地區整體規劃、國土功能分區、使用許可、應經申請同意及環境敏感地區單一窗口平台等推展作業。

簡報結束