

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
94	5908112102-0* 新生地規劃開發與管理	0.00	8,723,182.00	8,723,182.00	99.84
	資本門小計	0.00	8,723,182.00	8,723,182.00	73.86
	經常門小計	0.00	8,723,182.00	8,723,182.00	73.86
95	5808112000-5 公園規劃業務	0.00	600,000.00	600,000.00	24.00
	5908111000-5 營建業務	0.00	5,870,000.00	5,870,000.00	78.27
	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	911,662.00	911,662.00	55.66
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	716,082.00	716,082.00	9.06
	經常門小計	0.00	6,470,000.00	6,470,000.00	64.70
	資本門小計	0.00	1,627,744.00	1,627,744.00	17.06
	經常門小計	0.00	8,097,744.00	8,097,744.00	41.44
96	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	228,032.00	0.00	228,032.00	20.18
	5908111000-5 營建業務	3,487,998.00	0.00	3,487,998.00	100.00
	5908111000-5* 營建業務	0.00	6,592,919.00	6,592,919.00	90.05
	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	254,649,601.00	254,649,601.00	60.89
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	6,537,261.00	6,537,261.00	27.87
	經常門小計	3,487,998.00	0.00	3,487,998.00	100.00
	資本門小計	228,032.00	267,779,781.00	268,007,813.00	58.71
	經常門小計	3,716,030.00	267,779,781.00	271,495,811.00	59.02
97	5908111000-5 營建業務	0.00	29,307,000.00	29,307,000.00	5.29
	5908111000-5* 營建業務	0.00	201,574,897.00	201,574,897.00	58.87

及所屬
結清數）分析表
98 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A01	8,723,182.00	鳳林休閒渡假園區促參案土地地上物查估救濟發價作業，部分地上物所有人主要種植稻作，因認為救濟補償金額低於其成本，因異議、複查、抗爭等因素拒絕具領，需利用時間多方協調以化解紛爭。	
經常門	A04	600,000.00	本案經核算尚須保留60萬元，須配合工之植栽養護期程支付，相關經費請准予保留。	
經常門	C14	5,870,000.00	本項補助計畫係奉准以代收代付方式執行，因地方政府憑證尚未送審核銷，請准予辦理預算經費保留	
資本門	A20	911,662.00	豐原市2-1號道路工程因工程F標(機電標)尚未完成驗收程序，俟完成結算驗收程序後始核撥委外設計服務費尾款。	
資本門	A20	716,082.00	中和地區污水下水道系統新建工程第一標臺北自來水事業處工程總隊管線遷移費等原始憑證無法如期檢據報銷。	
資本門	A08	228,032.00	遊客中心展示更新工程委託規劃設計主體工程因於99年1月6日便完成驗收，趕辦結算不及故無法完成尾款付款，致辦理保留。	
經常門	C20	3,487,998.00	審計部或列本署分攤行政院新聞局統籌辦理行政院強化政策傳播經費案如數轉列應付數。	
資本門	C04	6,592,919.00	新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程係96-101年之連續性計畫，主體工程原訂98年9月發包，因台北縣政府都市設計審議及建築執照審查未能在規定作業期間核發核准文件(費時8個月)，致98.12.16方決標，規劃設計費未能請領完竣。	
資本門	A06	254,649,601.00	豐原市交流道特定區大圳路第二期拓寬工程委託或補助計畫合約跨年度或單據未結而保留。	
資本門	A14	6,537,261.00	台北縣中和、新莊污水下水道系統工程等八標因台北縣政府配合辦理工程障礙拆除工程機械費之原始憑證無法如期檢據報銷。	
經常門	C04	27,060,000.00	「都市更新推動辦公室」委託專業服務案因計畫(採購)期程跨年度。	
經常門	C04	2,247,000.00	生態城市都市設計操作手冊之研究等兩案合約執行期間跨年度，致無法於本年度執行完竣，須辦理預算保留跨年度執行。	
資本門	C18	18,457,897.00	加速推動都市更新方案等三件因受補助機關憑證尚未送審核銷，故辦理預算經費保留。	

營建署
歲出保留數(或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
97	5908111000-5* 營建業務	0.00	201,574,897.00	201,574,897.00	58.87
	5908112101-8 國土及都市規劃業務	0.00	4,564,503.00	4,564,503.00	48.92
	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	17,916,915.00	17,916,915.00	1.03
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	30,086,617.00	30,086,617.00	26.26
	經常門小計	0.00	33,871,503.00	33,871,503.00	5.82
	資本門小計	0.00	249,578,429.00	249,578,429.00	10.75
	經資門小計	0.00	283,449,932.00	283,449,932.00	9.76
98	5808112000-5 公園規劃業務	0.00	39,519,200.00	39,519,200.00	24.79
	5808112000-5* 公園規劃業務	0.00	51,542,519.00	51,542,519.00	12.67

及所屬
結清數)分析表
98 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		保 留 金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A09	3,580,000.00	二二八國家紀念公園開發計畫嘉義市二二八國家紀念公園新建工程依契約規定,委外監造費尾款須完成點交使用單位接管方可支付,而本案原預定接管單位,嘉義市政府遲不點交接管,致該部分無法辦理結案。至規劃設計費用因尚未完成請領作業,故辦理保留。	
資本門	B04	537,000.00	97年度「城鄉風貌入口網站」建置作業計畫專案期程為跨年度之期程,辦理經費保留。	
資本門	C20	179,000,000.00	新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程,本案係96-101年之連續性計畫,計畫總經費為87億2,486萬元,主體工程原訂98年9月發包,因台北縣政府都市設計審議及建築執照審查未能在規定作業期間核發核准文件(費時8個月),致98.12.16方決標並影響經費執行。	
經常門	C04	4,564,503.00	高鐵台中車站特定區設置中部行政中心先期規劃業於98年6月17日召開期末審查會,唯依合約書規定受委託單位應協助中興新村中長程計劃報院核定後,始可撥付尾款,本案業於98年9月30日報行政院,遲未獲核定,需辦理預算保留。	
資本門	A04	7,447,977.00	1.竹北市30米外環道新闢工程因委辦交通號誌之原始憑證無法如期檢核銷尚未辦理正式驗收。 2.豐原都市計畫2-1號道路(水源路-豐勢路)分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。	
資本門	A20	10,468,938.00	辦理台北都會區台北縣側環河快速道路工程建設因地方政府配合作業遲緩,原始憑證無法如期核銷。	
資本門	A20	30,086,617.00	1.中和、新莊污水下水道工程等6標,因委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢核報銷。 2.石岡壩污水下水道系統石岡鄉污水管線工程600萬,因公所代辦路面修復目前尚在發包中,故憑證尚未核銷無法辦理決算,請准予預算保留。 3.高雄縣旗美(五期)污水處理廠災損修復工程因受天災、地質及天候等自然環境影響,無法順利施工,請准予預算保留。 4.淡水地區污水下水道系統促參計畫400萬,係補助淡水系統政府應辦事項經費,其中管線遷移費用尚待釐清是符合原同意補助範圍,本署已函達臺北縣政府所提差異分析報告,陳請行政院核裁後據以辦理,因此需申請保留經費並轉入下年度執行,請准予保留。 5.埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫,先期規劃檢討修正系統已議約完成,惟未達委託技術服務契約付款標的,因此尚須申請保留款項。 6.太保及佳里污水下水道系統促參計畫先期計畫,目前進度未達委託技術服務契約所規定之各期款項撥付標準,因此申請保留。	
經常門	C04	39,519,200.00	計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	B04	4,559,754.00	1.本案係配合台江國家公園計畫於98年10月15日公告生效,並於98年12月28日辦理台江國家公園管理處揭牌成立。為因應新管理處成立後相關行政作業及辦公空間之資訊系統等軟體設備建置之需求辦理,因管理處成立已屆年度終了,故本案計畫期程需跨越年度辦理。履約期限為98/12/3-99/12/31。 2.本計畫因涉及各國家公園管理處需配合辦理資料建置等案整事宜故計畫期程需跨越年度辦理。履約期限為98/9/7-99/2/28。 3.台江國家公園管理處機關入口網站規劃與建置案,計畫(採購)期程跨越年度。履約期限為98/12/28-99/9/15。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	5808112000-5* 公園規劃業務	0.00	51,542,519.00	51,542,519.00	12.67
	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0.00	10,154,349.00	10,154,349.00	3.18
	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0.00	39,986,071.00	39,986,071.00	8.65
	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0.00	2,964,600.00	2,964,600.00	1.48
	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0.00	1,924,451.00	1,924,451.00	1.89
	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	0.00	985,500.00	985,500.00	0.50
	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	0.00	6,121,576.00	6,121,576.00	2.00
	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0.00	7,545,152.00	7,545,152.00	5.65

及所屬
結清數）分析表
98 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 金 額	保 留 原 因 分 析		備 註
			保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		
資本門	A12	4,188,936.00	1.台江國家公園臨時辦公處所整修工程於98.12.30辦理正式驗收(複驗)合格,後續需辦理竣工結算書圖核定程序,惟承包商未能於規定期間內將相關文件送經監造單位核實簽認,以致無法於年度底辦理結算付款,致需辦理保留至99年度支付。		
資本門	A04	42,793,829.00	高雄都會公園及台中都會公園98年度現有部分建物、景觀及遊樂等相關設施更新改善工程,因驗收未完成、擬辦理保留。		
經常門	C04	10,154,349.00	高雄都會公園二期園區工程及衛武營都會公園開發計畫,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。		
資本門	A04	39,986,071.00	1.墾丁國家公園通計畫(第3次盤檢討)案暨計畫圖套繪作業,於8年6月10日完成簽約,履約期限為570日曆天於99年12月底完成作業,故辦理保留。 2.6個社區人文歷史田野調查計畫及社區生態旅遊路線調查規劃,因續辦相關會前會,審查委員約詢及數次招標故延遲計畫起時故辦理保留。 3.98年度社區深度精緻自然人文生態旅遊體驗活動,經行期延後,故辦理保留。 4.海底保育成果影像,因初始編列經費130萬元只限海底裝設之儀器使用費,陸域以上之線路及網路傳輸預算不足。為求計畫完整性,於98年10月簽准增列70萬元以完成招標作業。契約於98年12月15日完成簽約,契約期限99年11月30日,故辦理保留。		
經常門	C09	2,964,600.00	1.98年度墾丁大灣濱海地區景觀改善工程設計監造費係配合本處墾丁大灣濱海地區整體景觀改善工程計畫整體規劃成果逐年執行,本期工程係第2期款,因設計圖說審查、修正及上網招標2次故無法於98年度內執行完成,辦理保留。 2.98年度射寮橋改建工程及委託設計監造費期跨99年度,且因委託規劃設計延誤影響發包時程致98年度預算無法全部執行完畢,故須辦理保留。 3.98年度後壁湖遊艇港設施整修及周邊環境改善工程及設監,98年2月16日委託設計監造單位工期90日曆天,因設計服務單位履約逾期38日,於98年9月15日始完成招標作業,故須辦理保留。 4.98年度龍巖潭自然中心展示裝修工程及設計監造於98年4月1日開工,承商未依其申報之施工計畫進度執行,延宕至98年7月9日始正式進場施工,承商又因電梯工程變更更廠牌而再度嚴重影響工期,另本工程又因變更設計讓價2次不成,致工程無法全面展開,工期落後須辦理保留。		
資本門	A09	1,924,451.00	梅山遊客中心展示館更新工程,計畫因執行期間遭逢莫拉克颱風及八八水災之天然不可抗力因素,南橫公路損毀中斷迄今尚未修復,致計畫無法如期執行,申請保留。		
經常門	B04	985,500.00	違章建築查處拆除資料數位化及應用系統建置案等因契約期程跨越年度申請保留。		
資本門	A04	6,121,576.00	98年度菁山自然中心及各遊客服務站室內空間改善工程等因工程採購期程跨越年度申請保留。		
資本門	A12	2,902,233.00	1.白楊步道景觀平臺基地淘空改善工程,工程因發包流標1次,致影響工程進度;工程於11月19日開工,工期55日曆天,目前正辦理驗收結算中,故須辦理保留。 2.天祥商業用地周邊環境改善工程,驗收未完成、不合格或要求廠商施作。		
資本門	A09	3,616,939.00	蓮花池梅園竹村等建物整修工程位處高山地區,冬季天候惡劣,施工不易,致工期展延。		
資本門	A20	1,025,980.00	新衍橋景觀崇塑設施整修工程,施工中變更設計,致延宕工程進度。		

營建署
歲出保留數(或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0.00	101,228.00	101,228.00	0.06
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0.00	4,458,701.00	4,458,701.00	4.00
	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0.00	3,252,800.00	3,252,800.00	1.28
	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	665,808.00	25,966,348.00	26,632,156.00	8.01
	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0.00	1,150,400.00	1,150,400.00	1.05
	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0.00	9,216,936.00	9,216,936.00	24.53
	5908110100-4 一般行政	0.00	795,000.00	795,000.00	0.07
	5908110100-4* 一般行政	0.00	2,508,000.00	2,508,000.00	4.36
	5908111000-5 營建業務	0.00	75,443,735.00	75,443,735.00	0.76
	5908111000-5* 營建業務	0.00	4,027,794,844.00	4,027,794,844.00	47.39

及所屬
結清數)分析表
98 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 金 額	保 留 原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	B12	101,228.00	「98至100年度全球資訊網改版暨系統維護案」(「無障礙網頁檢測」部份)(服務建議書徵求說明書)規定廠商應於98年12月15日前取得無障礙網頁檢測標章,廠商於98年12月9日已提出申請,標章狀態為啟用中,唯經行政院研考會第一次機器/人工抽測未通過,此部份本處認定尚未完成,依契約書第十三條第一項規定應處以逾期違約金,但違約金額係以日計算,故本項經費先予保留,待通過機器/人工抽測取得無障礙檢測標章後,計算違約金額再予撥款。	
資本門	A04	4,458,701.00	本案委託規劃設計監造已於98年11月13日完成發包簽約,工程採購契約已於98年12月31日完成發包簽約,預計99年度工程施工完成辦理驗收後付款。	
經常門	B12	3,252,800.00	1.金門國家公園步道及兒童生態保育解說攝影手冊等印製案,因承商未能確實掌握本案方向並尋專家學者進行文稿編寫工作,審查所提各項缺失未能把握時間有效改善,致各項工作期程均嚴重落後,致無法於本年度完工結案,後續尚未支用經費將無法於本年度前完成撥付,故辦理保留。	
資本門	A04	26,632,156.00	1.戰後景觀步道改善工程,因配合中山林區整體發展計畫以確定工程範圍、路面寬度及材質等項,是以較晚辦理發包,致無法於年底驗收結案,故辦理保留。 2.青山排射擊場公共服務設施改善工程,於98年12月10日才發包完成,並於98年12月18日辦理開工,契約完工期限為99年4月30日,無法於本年度執行完畢,故辦理保留。 3.中山林管服中心區遊客服務設施改善工程因發包期程較晚,致無法於年底驗收結案。	
經常門	C09	1,150,400.00	東沙環礁國家公園生態景觀空中攝影案等於調查期間一再因天候及海象不佳之因素,使得研究團體無法進行調查或拍攝礙展延至99年度完成工作,因此申請保留。	
資本門	A04	9,216,936.00	東沙島管理服務設施整建工程,係於98年11月24日甫申報開工,截至98年12月31日止始依工程進度支付第一期估驗款,餘工程款則於99年度按工期支付,因此申請保留。	
經常門	C04	795,000.00	營建資訊系統開發管理與維護兩案,因計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	B04	2,508,000.00	全球資訊網站維護擴充及98年度應用系統及資料庫備份設備擴充兩案,計畫(採購)期程跨越年度。	
經常門	C04	40,146,250.00	1.國土、海岸地區及土資場等計畫之研擬審議、規劃管理等7件9,970千元,因計畫(採購)期程跨越年度,故辦理保留。 2.2009國際都市發展協會(INTA)第33屆年會」等7案計51,826千元,計畫(採購)期程跨越年度。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理等三案,因係屬跨年度執行,如無辦理保留相關款項,無法據以辦理後續作業。	
經常門	A18	4,375,600.00	有關補助臺北市政府(臺北市立聯合醫院)437萬5,600元整部分,因該府未及納入98年度追加預算,惟該府已發生權責,並先行提送該合約書影本乙份,擬辦理本項經費保留。	
經常門	C04	30,921,885.00	1.97及98年度寬頻管道建置計畫專案管理案,本案業於97年12月1日簽約完成,委託專案管理工作預計至100年2月完成,爰需保留預算於99年度廣繼續執行。 2.委託辦理「98年度營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫」,計畫(採購)期程跨越年度。 3.台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫計6項,因計畫(採購)期程跨越年度擬辦理保留。	
資本門	C18	14,261,600.00	加速推動都市更新方案等10件,因地方政府納入預算作業未及請准予辦理預算經費保留。	
資本門	A14	2,393,558.00	台北車站特定專用區E1E2街廓考古試掘工作及宜蘭市交通轉運中心、地上物拆除及簡易綠化,因原始憑證尚未送署核銷請准予辦理預算經費保留。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	5908111000-5* 營建業務	0.00	4,027,794,844.00	4,027,794,844.00	47.39
	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	3,946,000.00	3,946,000.00	1.89
	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0.00	39,874,588.00	39,874,588.00	13.66
	6008115500-7 道路建設及養護	0.00	4,313,000.00	4,313,000.00	7.74

及所屬
結清數）分析表
98 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 金 額	保 留 原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A04	416,672,374.00	1. 建置高鐵生態學研科及台南市五條港再生計畫第一期工程，因計畫(採購)期程跨越年度，請准予保留。 2. M台灣計畫-寬頻管道建置計畫共七件，委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。本案因受補助單位施工期程延宕，未及於98年度內檢具原始憑證核銷轉正，故擬辦理保留預算至99年度辦理轉正。 3. 安平港歷史風貌園區」安平舊聚落第二期民居整建維護更新統包工程案，補助計畫合約跨年度，請准予保留。	
資本門	C04	11,976,155.00	1. 「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」，係屬跨年度執行，如無辦理保留相關款項，無法據以辦理後續作業。	
資本門	A12	24,514,028.00	1. 安平港歷史風貌園區」安平舊聚落第一期民居整建維護更新統包工程案，驗收尚未完成擬辦理保留。 2. 辦理新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程，係96-101年之連續性計畫，計畫總經費為87億2,486萬元，主體工程原訂98年9月發包，因台北縣政府都市設計審議及建築執照審查未能在規定作業期間核發核准文件(費時8個月)，致98.12.16方決標並影響經費執行。	
資本門	A20	3,557,977,129.00	98年度已撥補助款地方尚未支用數3,557,977,129元，經審計部修正減列歲出實現數，並同額轉列保留數。	
經常門	C12	396,000.00	牛欄城鄉規劃與策略更新工作坊，業於98年12月23日召開期末報告審查會議，並准予備查。惟為使本計畫之成果更加周延，會議決定請規劃單位再增加國外案例作法，納入結案成果報告書之修正後再辦理驗收結案及撥付尾款。	
經常門	C04	3,550,000.00	1. 「98年度國土規劃資料庫工作分組資料庫擴充建置計畫」，後續廠商尚需辦理教育訓練且提出結案報告，經本分署驗收完成後，始得撥付尾款。 2. 「建立易致災地區之安全建地劃設機制與準則(第二期)」案，後續廠商結案報告仍需經本分署驗收完成後，始得撥付尾款。 3. 「花蓮縣玉里地區觀光城鎮整體規劃」，因地方政府配合作業遲緩，於98年10月15日始辦理簽約，加上契約簽訂時程關係，將於99年1月召開期中報告審查會議後始得請撥第二期補助款。	
資本門	A04	22,679,588.00	1. 內政部營建署城鄉發展分署東區隊辦公廳舍行動不便設施規劃設計，履約期限至行動不便者昇降梯使用執照核發為止，因花蓮縣政府不及於98年度完成核發使用執照，需辦理預算保留以支付尾款。 2. 中興新村整體公共建築及設施生態整修規劃暨第一期示範工程，配合行政院重新核定「中興新村發展為高等研究園區先期規劃」及「高等研究園區設計畫」草案，須將有關生態城市之原則與規劃構想，落實於中興新村公共設施修繕工程，但因「高等研究園區設計畫」遲至98年11月19日始奉行政院核准，年度趕辦不及。第一階段工程98年10月19日簽約，預定工期為75日曆天，第二階段工程98年12月15日簽約，預定工期為90日曆天，相關經費請准予保留。	
資本門	A06	12,061,000.00	「台東海濱公園環境整頓工程」，98年9月29日召開東部永續發展綱要計畫(內政部)第6次諮詢輔導小組會議決議，為兼顧本案工程施工品質問題，同意臺東縣政府請求依其規劃時程辦理。	
資本門	A08	3,044,000.00	「南北濱觀海計畫—海岸地景公園改造計畫」，地方政府3次招標未決影響進度，至98年11月18日始辦理簽約。	
資本門	A09	2,090,000.00	「台東糖廠歷史文化空間再生計畫」，地方政府2次招標未決影響進度，加上遭遇莫拉克風災，所有人力物力均投注於救災工作上，故於98年11月18日始辦理簽約。	
經常門		4,313,000.00		

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	1,121,689,432.00	1,121,689,432.00	9.96

及所屬
結清數）分析表
98 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 額	保 留 原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A04	441,187,090.00	1.新莊台北縣側環快新莊聯絡道終點銜接重新堤外道路工程9,141千元,委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 2.汐止大坑溪高架道路,東側闢建平面道路40,588千元,合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 3.湖口鄉(老湖口地區)二號道路第二期改善工程3,700千元,地方政府配合作業遲緩。 4.豐原擴大都市計畫10-4號道路工程3,661千元,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到 98.10.12開工,工期150日曆天。 5.斗六市中正路開闢道路工程7,064千元,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 6.永康交流道特定區次1-6號道路工程17,485千元,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 7.東西向快速公路萬里疏濬線深澳坑區道新建工程(第一階段)後續工程(第二標)55,618千元,委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過 98.02.09開工,工期390日曆天。 8.台中市特三號路4-3標5,650千元,委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。(知高本圳配合本工程圳道改善案,核撥台中市政府565萬元整,憑證未核銷)(98.5.27營授中字第0983281720號署函)分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 9.金門縣環島南路至桃園路道路改善工程2,649千元,工程98年6月30日決標,承商依契約規定提計畫書審核,於98年9月7日開工,工期為120日曆天,預計完工99年3月1日。 10.台北都會區台北縣側環河快速道路工程278,990千元,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。	
資本門	A20	176,140,066.00	1.冬山鄉清溝路拓寬改善工程19,630千元,因地方政府配合作業遲緩。 2.平鎮市東豐路口拓寬工程6,895千元,地方政府配合作業遲緩。 3.湖口鄉(老湖口地區)二號道路第二期改善工程45,886千元,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。 4.高速公路彰化交流道特定區11號道路新闢工程8,800千元,委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 5.田尾園藝特定區外環道路工程4,401千元,委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 6.六腳鄉1號道路(157線)工程4,400千元,地方政府無法如期辦理用地取得。 7.仁武鄉簡(二)西側、文小(三)東南側及IV-27週邊道路開闢拓寬工程6,282千元,地方政府配合作業遲緩。 8.岡山都市計畫園道二鐵路東側路段延續性工程32,502千元,地方政府配合作業遲緩。 9.屏東科技大學聯外道新闢工程(第四期)8,865千元,委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。 10.琉球鄉忠孝路道路新闢工程(第三期)18,662千元,地方政府配合作業遲緩。 11.新竹市公道五延伸新闢(向東)工程19,322千元,分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到。	
資本門	A12	30,700,779.00	梓官蚵仔寮漁港特定區聯外道路30,771千元,驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
資本門	A08	10,300,000.00	桃園行空城客運園區連接西濱快速道路之新建10,300千元,發包前後計畫(設計)變更或發包困難。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門別

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
98	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	1,121,689,432.00	1,121,689,432.00	9.96
	7208114000-6 下水道管理業務	0.00	35,539,200.00	35,539,200.00	9.96
	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	1,529,126,852.00	1,529,126,852.00	12.14

及所屬
結清數）分析表
98 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 金 額	保 留 原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A06	115,994,450.00	1. 中和市民德路人行道改善工程3,156千元，計畫核定晚，年度趕辦不及。加上之前發標流標3次。 2. 新莊市一劉支線2期(中平路292巷至中樂街口)人行步道，8.8.28第3階段核定，計畫核定晚，年度趕辦不及。 3. 新莊市後港路一段人行道改善工程5,773千元，98.8.28.第3階段核定，計畫核定較晚年度趕辦不及。 4. 三峽鎮中正路一段道路景觀與人行環境改善工程7,502千元，計畫核定晚，年度趕辦不及。8月代表會才通過整付，加上該案上網招標流標2次。 5. 林口鄉文化一路(八德路至林口路)景觀改善工程11,209千元，3階段98.8.28核定，計畫核定晚，年度趕辦不及。 6. 蘆竹鄉南山路一段人行道改善工程5,136千元，權責機關未能核發文件(縣府交通局)。本案係發包節餘款增辦工程，98年8月28日核定後於98年10月27日完成簽約；惟因文進計畫與廢棄土方審查耗時，致延宕開工進度。預定工期為60工作天，故相關經費請准予保留。 7. 名間鄉松柏嶺人文產業松山街景觀設計計畫3,428千元，工程施工中因當地民眾陳情展延工期及林務局土地撥用協商事宜，致延宕工程進度。本案係發包節餘款增辦工程，98年5月26日核定後於98年9月7日完成簽約，預定工期為90日曆天，故相關經費請准予保留。 8. 新港鄉學區通學步道第二期改善工程4,481千元，案於98年11月1日簽約，工期為90日曆天，因工程施作時發現路燈高度與台電既有電纜高度抵觸需辦理變更設計。 9. 省道台一線(後壁-新市段)第二期自行車道延續工程7,028千元，係發包節餘款增辦工程(98年8月28日內授營道字第0980808694號函核定)，因核定較晚，年度趕辦不及。並於98.12.10訂立契約，98.12.20辦理開工，工期為120日曆天，故於年度內無法趕辦完成。 10. 屏東市萬年溪河岸景觀及人行空間改善工程6,549千元，設計期間民眾意見多而辦理變更設計及預算書圖審查時程冗長。動工後又遭民眾抗爭陳情而停工。 11. 信三路街道景觀環境改善計畫6,470千元，核定案件較晚又98年12月28日變更設計後延長工期。 12. 高雄市新華街地區人行環境暨整平改善工程5,746千元，本案因200多戶居民長期占用綠帶及人行通等公共用地多年，須對居民溝通及協商說明勸導自行拆遷占用違章。目前施工廠商業於98.11.27進場開工，已先就阻力較小部份先行施作並全力趕工，故無法於98年度如期完成。	
資本門	A20	347,367,047.00	98年度已撥補助款地方尚未支用數347,367,047元，經審計部修正減列歲出實現數，並同額轉列保留數。	
經常門		35,539,200.00		
資本門	A20	70,874,293.00	1. 新莊市污水下水道系統工程第五標，1.中華電信管線遷移費之原始憑證無法如期檢據報銷，請准予預算保留。2.99年度尚有管運費等必需支付，請准予預算保留。 2. 新店地區污水下水道系統新建工程第一標，後續辦理設計及監造服務費核撥作業(約300餘萬元)，請准予預算保留。 3. 二林鎮污水下水道分支管工程，1.因工程進度落後，目前均未估驗，請准予預算保留。2.交通部公路總局第二區養護工程處辦理路面修復費原始憑證453855元尚未核銷，請准予預算保留。 4. 客雅水資源回收中心新建工程統包計畫一水資源回收中心、海埔地開發築造工程，工程已驗收完成，尚未完成竣工計價，目前因保固款之計算，是否含物價指數調整款，研議中，請准予預算保留。 5. 新竹市客雅水資源回收中心、海埔地造地及進出廠道路、管線等新建工程統包計畫一進出廠聯外道路、管線等新建工程，中途解約，目前辦理結算、驗收程序，工程尾款尚未支付，請准予預算保留。	
資本門	A12	57,822,256.00	1. 新莊市污水下水道系統工程第四標，代辦新莊市公所路面修復工程及中華電信管線遷移費等原始憑證無法如期檢據報銷，請准予預算保留。2.因本工程尚再變更設計修正預算及尚未驗收完成，需支付工程款，請准予預算。 2. 新店地區污水下水道系統新建工程第二標，1.驗收未完成或尚未支付工程款。2.暫付數7萬5,558元台電管線遷移費，目前辦理檢據核銷作業中，請准予預算保留。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	1,529,126,852.00	1,529,126,852.00	12.14
	經常門小計	0.00	178,165,012.00	178,165,012.00	1.31
	資本門小計	665,808.00	6,867,755,470.00	6,868,421,278.00	19.57
	經資門小計	665,808.00	7,045,920,482.00	7,046,586,290.00	14.48
	經常門合計	3,487,998.00	218,506,515.00	221,994,513.00	1.57
	資本門合計	893,840.00	7,395,464,606.00	7,396,358,446.00	19.52
	經資門合計	4,381,838.00	7,613,971,121.00	7,618,352,959.00	14.63

及所屬
結清數）分析表

98 年度

單位:新臺幣元;%

經資門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A04	20,978,039.00	1.新店地區污水下水道系統新建工程第五標，分年編列預算之連續性計畫依合約執行期限未到，請准予預算保留。 2.新竹客雅主幹管A標修復工程I標，因計畫(採購)期程跨越年度暨本工程之推進行項(估製約金額82%)計價方式係為以M計價，因須俟管線之背填灌漿完成後方可進行估驗計價程序，請准予預算保留。	
資本門	A08	4,231,176.00	旗美污水處理廠八八水災清淤工程，工程施工中變更設計，致延宕工程進度，請准予預算保留。	
資本門	A18	5,600,000.00	豐原市2-1號路污水下水道管線K標，1.98年納入預算額度不足，改納入99年預算，請准予預算保留。	
資本門	A20	1,369,621,088.00	98年度已撥補助款地方尚未支用數1,369,621,088元，經審計部修正減列歲出實現數，並同額轉列保留數。	
		178,165,012.00		
		6,868,421,278.00		
		7,046,586,290.00		
		221,994,513.00		
		7,396,358,446.00		
		7,618,352,959.00		