

# 98 年度『台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫』 96-97 年度補助成果追蹤檢討成果報告書

## 目 錄

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>壹、緒論.....</b>                             | <b>9</b>  |
| 一、緣起與背景                                      | 9         |
| 二、工作目標                                       | 10        |
| 三、工作方法                                       | 10        |
| 四、具體工作項目                                     | 11        |
| <b>貳、回顧歷年（88-97 年度）城鄉風貌計畫成果.....</b>         | <b>13</b> |
| <b>參、96-97 年度計畫補助成果執行情形與追蹤方法.....</b>        | <b>21</b> |
| <b>肆、96-97 年度計畫補助成果 .....</b>                | <b>35</b> |
| 一、各縣市核定補助計畫案件數量                              | 35        |
| 二、各縣市核定補助計畫金額                                | 42        |
| 三、計畫性質與類型統計結果                                | 49        |
| 四、實質成效統計結果                                   | 63        |
| <b>伍、歷年（88-97 年度）計畫補助成果之比較與年度執行策略分析.....</b> | <b>69</b> |
| <b>六、結論與建議.....</b>                          | <b>81</b> |
| <b>附錄一.....</b>                              | <b>83</b> |



## 圖目錄

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 圖 1：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」核定補助計畫案件數統計圖   | 35 |
| 圖 2：96 年度「營造都市社區新風貌計畫」核定補助計畫案件數統計圖 .....       | 37 |
| 圖 3：96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」核定補助計畫案件數統計圖   | 39 |
| 圖 4：97 年度城鎮地貌改造計畫（騰餘款補助計畫）案件數統計圖 .....         | 41 |
| 圖 5：97 年度城鎮地貌改造計畫（擴大公共建設）案件數統計圖 .....          | 41 |
| 圖 6：96 年度城鎮地貌改造計畫核定補助金額數統計圖（單位：萬元） .....       | 42 |
| 圖 7：96 年度營造都市社區新風貌計畫核定補助金額數統計圖（單位：千元） .....    | 44 |
| 圖 8：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫核定補助金額數統計圖（單位：千元） ..... | 46 |
| 圖 9：97 年度城鎮地貌改造計畫（騰餘款補助計畫）經費統計圖（單位：千元） .....   | 47 |
| 圖 10：97 年度城鎮地貌改造計畫（擴大公共建設）案件數統計圖（單位：萬元） .....  | 48 |
| 圖 11：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫性質統計圖 .....               | 49 |
| 圖 12：97 年度城鎮地貌改造計畫（騰餘款補助計畫）之計畫性質統計圖 .....      | 51 |
| 圖 13：92-97 年度城鎮地貌改造計畫性質統計圖 .....               | 52 |
| 圖 14：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型百分比統計圖 .....            | 53 |
| 圖 15：97 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型百分比統計圖 .....            | 54 |
| 圖 16：92-97 年度城鎮地貌改造計畫類型統計圖 .....               | 55 |
| 圖 17：96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫性質統計圖 .....            | 56 |
| 圖 18：92-96 年度社區風貌計畫性質統計圖 .....                 | 58 |
| 圖 19：96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫類型百分比統計圖 .....         | 59 |
| 圖 20：92-96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫類型統計圖 .....         | 60 |
| 圖 21：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫性質統計圖 .....         | 61 |
| 圖 22：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫類型百分比統計圖 .....      | 62 |
| 圖 23：88-97 年度城鎮地貌歷年補助計畫件數統計圖 .....             | 69 |
| 圖 24：92-96 年度社區風貌營造補助計畫件數統計圖 .....             | 71 |



## 表目錄

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 表 1：歷年（88-98 年度）補助計畫之主管單位與補助計畫情形統計表.....        | 14 |
| 表 2：歷年（88-97 年度）計畫之縣市政府申請經費與項目補助限制.....         | 15 |
| 表 3：歷年（88-97 年度）申請補助計畫類型與性質.....                | 17 |
| 表 4：各縣市提供 96 年度補助計畫資料檔案之回覆情況表.....              | 22 |
| 表 5：各縣市回覆 96 年度分項計畫摘要表初稿之情形.....                | 24 |
| 表 6：各縣市第一次回覆 96 年度補助計畫分項計畫摘要表之調查表.....          | 26 |
| 表 7：各縣市第二次回覆 96 年度補助計畫分項計畫摘要表之調查表.....          | 30 |
| 表 8：各縣市最終回覆 96 年度補助計畫分項計畫摘要表之調查表.....           | 32 |
| 表 9：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」核定補助件數統計表.....  | 36 |
| 表 10：96 年度「營造都市社區新風貌計畫」核定補助件數統計表.....           | 38 |
| 表 11：96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」核定補助件數統計表..... | 40 |
| 表 12：96 年度城鎮地貌改造計畫核定補助金額統計列表.....               | 43 |
| 表 13：96 年度營造都市社區新風貌計畫核定補助金額統計列表.....            | 45 |
| 表 14：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫核定補助金額統計列表.....         | 46 |
| 表 15：97 年度城鎮地貌改造計畫（贖餘款補助計畫）核定補助金額統計列表.....      | 47 |
| 表 16：97 年度城鎮地貌改造計畫（擴大公共建設）核定補助金額統計列表.....       | 48 |
| 表 17：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫性質統計表.....                 | 50 |
| 表 18：97 年度城鎮地貌改造計畫（騰餘款補助計畫）之計畫性質統計表.....        | 51 |
| 表 19：92-97 年度城鎮地貌改造計畫性質統計列表.....                | 52 |
| 表 20：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型統計表.....                 | 53 |
| 表 21：97 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型統計表.....                 | 54 |
| 表 22：92-97 年度城鎮地貌改造計畫類型統計表.....                 | 55 |
| 表 23：各縣市 96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫性質統計表.....          | 57 |
| 表 24：92-96 年度社區風貌計畫性質統計表.....                   | 58 |
| 表 25：96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫類型統計表.....              | 59 |
| 表 26：92-96 年度社區風貌營造計畫類型統計表.....                 | 60 |
| 表 27：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫性質統計表.....           | 61 |
| 表 28：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫類型統計表.....           | 62 |
| 表 29：96 年度城鎮地貌改造計畫之實質成效統計表.....                 | 64 |
| 表 30：96 年度營造都市社區新風貌計畫之實質成效統計表.....              | 66 |
| 表 31：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之實質成效統計表.....           | 67 |
| 表 32：88-97 年度城鎮地貌改造計畫核定補助件數統計表.....             | 70 |
| 表 33：92-96 年度社區風貌營造計畫核定補助件數統計表.....             | 72 |
| 表 34：96-97 年度營造都市社區新風貌計畫之實質成效統計表.....           | 76 |
| 表 35：96-97 年度各縣市執行環境景觀總顧問計畫之調查表.....            | 78 |





主辦單位：內政部營建署  
執行單位：中華民國地區發展學會  
協力單位：國立高雄大學都市發展與建築研究所  
國立高雄大學區域經濟與都市發展研究中心  
日期：99年9月23日

98 年度  
臺灣城鄉風貌  
整體規劃示範計畫

96-97年度補助成果追蹤檢討成果報告書

工作團隊成員

計畫主持人：黃世孟教授

共同計畫主持人：施鴻志教授

諮詢顧問團隊：曾梓峰總顧問、郭瓊瑩顧問、蔡厚男顧問、侯錦雄顧問、陳育貞顧問、  
郭瑞坤顧問、莊敬信顧問、蔡建福顧問、王立人顧問、王本壯顧問

專案經理：曾瓊瑤

專任研究助理：李佳容（駐營建署代表）、許杏如、楊侑靜、葉瓊菁

兼任研究助理：賴萱儒、邱宇君

# 壹、緒論

## 一、緣起與背景

回顧自 88 年度起，行政院指定營建署擴大編列預算推動「擴大國內需求方案—創造城鄉新風貌計畫」，以及 90 至 93 年度、94 至 97 年度繼續推動「創造台灣城鄉風貌示範計畫」。內政部營建署所推動的「創造台灣城鄉風貌示範計畫」已超過十年的時間了。這一個以「城鄉風貌改造政策」的形式出現，為解決台灣社會發展中環境景觀髒亂擠醜的發展危機經驗而擬定的政策計畫，執行後產生相當巨大的社會擾動與影響。在許多地方政府乃至地方民眾生活的脈絡裡，「城鄉風貌」不僅像是一種顯學，更像是一種流傳深廣的風潮。相關的例子隨手可得，且各種與城鄉或社區風貌環境景觀發展直接或間接有關、正式或非正式的集會中，「城鄉風貌」這個名詞逐漸在地方不同階層被談論著；各種政府部門的城鄉發展會議，也不斷出現城鄉風貌改造的議題，顯示政府對城鄉風貌改造運動的投出，除了實質計畫數量的表現外，應該有更深層的社會整體效益存在。

多年來城鄉風貌改造政策內涵之深度及廣度，不斷在開發與擴充，各地方依據不同城鄉特質、發展課題、計畫尺度、目標設定及操作手法等，有多元面貌的詮釋；城鄉風貌改造行動，逐漸與追求生態、歷史文化、競爭力、永續發展等潮流結合，實際上已經超越一般認為是「景觀綠美化建設」代名詞的簡化概念或表面意義，而成為從社區到地方政府的動員反省、溝通協商、建立共識、營造行動以及累積認同而持續改進的學習過程，甚至被認為是地方尋求發展體質改造與活化再生的重要契機。

城鄉風貌改造政策的推動是有其演進的過程，各地方成果的展現並非一蹴可幾，而是長期積累出來的。推進過程中，各界能否真正認知城鄉風貌補助政策之精神、特質與訴求，以正確之態度共同去支持與實踐，是影響此一政策達成預期目標程度之首要關鍵，也是城鄉風貌政策推動過程中為何強調以創新、學習作為重要支撐手段。

城鄉風貌改造政策，無論是城鎮地貌改造或營造都市社區新風貌，雖然本質上皆被以地方補助款計畫形式認定與理解，但城鄉風貌改造政策不同於其他補助款計畫的是其內涵一直在進化；會依據社會時代背景的變遷，不同時期設定不同的風貌景觀主題、內容，並秉持著創新、學習、競爭、參與的行動精神，滾動式地內化與提升各地方之整體城鄉發展。因此要回應城鄉風貌改造政策補助成果的追蹤檢討上就有兩項重點：一為政策操作上，除觀察各地方政府之行政執行率及執行計畫量作為成果追蹤指標外，應再對社會整體發展的影響效果作進一步的研討。另一項則係在地方政府施政追求自我效率，讓政策規劃與設計準確地促成行

政組織與風貌景觀改變、進步的這個項目上進行檢討，嘗試性地探討這個項目對政策本身所產生之社會效益、經驗及成果。

城鄉風貌改造計畫之推動迄今已逾十年的時間，另以社區空間環境改造為主軸之「社區風貌營造計畫」自 92 年核定後，推動至今年約有六、七年。對於歷年補助地方政府計畫現階段即應通盤作一清查與分析，以了解後續實際使用與管理維護情況。

由於歷年累積核定之補助計畫逾六千件計畫，數量龐大，實難於一年內全面完成相關成果資料之蒐集、彙整與分析，故分階段辦理。過去，95 城鄉學習輔導暨專案管理中心計畫已執行完 88 至 91 年度之「創造台灣城鄉風貌示範計畫」為範圍，96 年度則完成以 92 至 95 年度計畫（含社區風貌營造計畫）為範圍，本年度續以執行 96 至 97 年度計畫繼續追蹤檢討，主要範圍為 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」之調查。

## 二、工作目標

- (一) 彙整、分析 96-97 年度執行計畫概況與現階段管理維護情況之掌握。
- (二) 綜合檢視 96-97 年度台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫執行方式與課題探討，以進行補助機制回饋修正。
- (三) 建置計畫查詢資料庫，運用既有的網頁程式（延續 92-95 年度）持續進行資料之建置與更新，並藉此作為未來追蹤檢討機制的參考依據，以及營建署、地方縣市城鄉與社區業務承辦人檢視 96-97 年度補助計畫之執行情形。

## 三、工作方法

- (一) 由本團隊諮詢總顧問曾梓峰教授依據 96-97 年度城鄉風貌計畫之屬性召集相關之專家學者組成「全國專業顧問諮詢顧問團隊」。
- (二) 彙整 96-97 年度補助計畫進行項目分類（主要範圍為 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」之調查）、追蹤檢討，進行通盤的清查、統計與分析。
- (三) 優先蒐集計畫成果電子檔案，製作分項計畫摘要初稿，協助並促進縣市政府提升追蹤彙整效益。

- (四) 依照時間、空間位置、補助計畫屬性、補助計畫內容說明、相關照片等建置 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」整體性計畫的資料庫。
- (五) 補助彙整及分析；並使用系統性的將其歸納於資料庫作為補助計畫永續的彙整與分析，以了解各計畫後續實際使用與管理維護情形，對地方發展或民眾活動之正、負面影響效應。

#### 四、具體工作項目

- ➡ 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」補助計畫類型、分項計畫名稱、金額、主要施作（規劃）內容、計畫執行起訖日期及實際使用與管理維護現況等之清查、統計與分析，各項工程計畫並應附具現況照片至少 2 張。
- ➡ 各直轄市、縣（市）政府歷年執行補助計畫之機制、成果、特點與問題檢討。
- ➡ 96-97 年度之補助計畫總體執行成果、管理維護情形、對社區與地方發展（含環境、社會、經濟等層面）及景觀專業之影響分析及問題檢討。
- ➡ 因既有建置網頁程式已整合 88-95 年度計畫成果，建立資訊交流平台與成果計畫查詢之界面，而本年度將延續並更新既有的網站資訊，將 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」的成果更新匯入於既有網站之計畫資料庫。



## 貳、回顧歷年（88-97 年度）城鄉風貌計畫成果

### 一、政府申請補助類型、性質以及重點補助項目

依據 88 至 98 年度各年之「申請補助作業須知」進行提案機制比較與分析。將分為「計畫之主管單位與計畫名稱」、「縣市政府申請經費與項目費補助限制」、「縣市政府申請補助類型、性質以及重點補助項目」等依序進行分析與說明。

#### （一）計畫之主管單位與計畫名稱

行政院經濟建設委員會於民國 88 年時因國內適逢亞洲金融風暴，為了擴大國內需求並且刺激景氣攀升，研擬「擴大國內需求方案」，由營建署負責統籌「創造城鄉新風貌計畫」之相關事宜，於民國 88 年與 89 年度各統籌編列 50 億元，針對景觀道路、公園綠地、商店街、人行徒步區、廣告物、攤販管理及河岸綠化美化等改善工作。民國 90 年，有鑑於城鄉風貌改造並非一蹴可幾，而是長期運動，內政部營建署將署內的各項計畫彙整為「城鄉新風貌建設計畫」，報行政院准予修正核定，預定 91 年度至 93 年度編列預算計 100 億元（90 年度編列約 16.45 億元）此意謂相關城鄉風貌預算均成為專案計畫逐年編列。91 年度「城鄉新風貌建設計畫」更名為「創造台灣城鄉風貌示範計畫」此一計畫一直延續至今。

另外，92 年開始辦理「新故鄉社區營造—社區風貌營造計畫」，報行政院准予修正核定，預定 92 年度至 96 年度編列預算計 13 億元，（每年度編列約 3 億元）。95 年度「新故鄉社區營造—社區風貌營造計畫」更名為「台灣健康社區六星計畫—環境景觀面向—營造都市社區新風貌計畫」。

自民國 86 年萌芽，至民國 96 年已推動屆滿十年，因此內政部營建署期望藉由鼓勵性的方式，研提具創意、永續性、整合性地貌改造計畫，因此在民國 96 年度補助方式則分為「創造台灣城鄉風貌示範計畫（競爭型、政策引導型）」，以及「台灣健康社區六星計畫-環境景觀面向-營造都市社區新風貌計畫」，並分別編列 25.6 億元以及 2 億元之補助金額。民國 97 年，配合行政院 97 年 5 月 22 日第 3093 次會議通過「加強地方建設擴大內需方案」，營建署則擬定「加強地方建設擴大內需」辦理。

表 1：歷年（88-98 年度）補助計畫之主管單位與補助計畫情形統計表

| 年度                | 主管單位       | 計畫名稱                                   | 補助預算                           |
|-------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 88 年度             | 行政院經濟建設委員會 | 擴大國內需求方案-<br>創造城鄉新風貌方案                 | 43.86 億元                       |
| 88 年度下<br>至 89 年度 | 行政院經濟建設委員會 | 擴大國內需求方案-<br>創造城鄉新風貌計畫                 | 25 億元                          |
| 90 年度             | 內政部營建署     | 城鄉新風貌建設計畫                              | 16.5 億元                        |
| 91 年度             | 內政部營建署     | 城鎮地貌改造<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫                | 18.4 億元                        |
| 92 年度             | 內政部營建署     | 城鎮地貌改造<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫                | 8.76 億元                        |
|                   | 內政部營建署     | 「挑戰 2008-國家發展重點計畫」<br>之新故鄉社區營造         | 2.14 億元                        |
|                   | 內政部營建署     | 「擴大公共建設方案」<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫            | 追加 30.82 億元<br>(含「公園綠地<br>建設」) |
| 93 年度             | 內政部營建署     | 城鎮地貌改造<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫                | 9.26 億元<br>(含競爭型、政<br>策引導型)    |
|                   | 內政部營建署     | 新故鄉社區營造<br>—社區風貌營造計畫                   | 2.75 億元                        |
| 94 年度             | 內政部營建署     | 城鎮地貌改造<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫                | 4.5 億元<br>(含競爭型、政<br>策引導型)     |
|                   | 內政部營建署     | 新故鄉社區營造<br>—社區風貌營造計畫                   | 1.5 億元                         |
| 95 年度             | 內政部營建署     | 城鎮地貌改造<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫                | 19.03 億元                       |
|                   | 內政部營建署     | 「台灣健康社區六星計畫」<br>環境景觀面向<br>—營造都市社區新風貌計畫 | 2.19 億元                        |
| 96 年度             | 內政部營建署     | 城鎮地貌改造<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫<br>(競爭型、政策引導型) | 20.99 億元                       |
|                   | 內政部營建署     | 「台灣健康社區六星計畫」<br>環境景觀面向<br>—營造都市社區新風貌計畫 | 2 億元                           |

| 年度    | 主管單位   | 計畫名稱                                   | 補助預算     |
|-------|--------|----------------------------------------|----------|
| 97 年度 | 內政部營建署 | 城鎮地貌改造<br>—創造台灣城鄉風貌示範計畫<br>(競爭型、政策引導型) | 0.5 億元   |
|       |        | 加強地方建設擴大內需                             | 25.15 億元 |
| 98 年度 | 內政部營建署 | 「鄉街整體振興」、「生態都市環境改善」—臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫     | 26.16 億元 |

## (二) 縣市政府申請經費與項目補助限制

民國 88 年至 89 年，在行政院經濟建設委員會主導下的「擴大國內需求方案-創造城鄉新風貌計畫」在申請補助經費與項目方面並無任何限制。民國 90 年在營建署主導下的「城鄉新風貌建設計畫」對於「縣市政府申請補助經費上限」清楚規範：個案補助經費不得超過一千萬元，總申請補助經費不得超過八千萬元。民國 91 年度「城鄉新風貌建設計畫」更名為「創造台灣城鄉風貌示範計畫」後，對於「縣市政府申請補助經費上限」以及「縣市政府申請計畫項目上限」都有所規範。民國 93 年後補助類型分為競爭型與政策引導型，競爭型補助經費上限六千萬元。民國 95 年因經費不足，競爭型暫時停辦一年。

民國 96 年，為期待地方環境改造計畫中，能夠提出具創意、永續性、整合性的計畫，將以競爭型計畫鼓勵環境改造計畫能有新的發展契機，於是競爭型及政策引導型共計匡列 22.99 億元，以鼓勵縣市政府提擬相關之城鄉風貌計畫。整理如下表：

表 2：歷年（88-97 年度）計畫之縣市政府申請經費與項目補助限制

| 年度                   | 計畫依據                  | 縣市政府申請<br>補助經費上限               | 縣市政府申請<br>計畫項目上限 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 88 年度                | 擴大國內需求方案              | 無                              | 無                |
| 88 年度<br>下至 89<br>年度 | 擴大國內需求方案              | 無                              | 無                |
| 90 年度                | 城鄉新風貌建設計畫<br>(第一期)    | 個案補助經費不得超過一千萬元，總申請補助經費不得超過八千萬元 | 無                |
| 91 年度                | 創造台灣城鄉風貌示範計畫<br>(第一期) | 總申請補助經費不得超過一億元                 | 總申請計畫項目不得超過二     |

| 年度    | 計畫依據              | 縣市政府申請<br>補助經費上限                                                                                          | 縣市政府申請<br>計畫項目上限 |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                   |                                                                                                           | 十項               |
| 92 年度 | 創造台灣城鄉風貌示範計畫（第一期） | 總申請補助經費不得超過一億元，並按地方財政分及訂定配合款 30%、20%、10%。                                                                 |                  |
| 93 年度 | 創造台灣城鄉風貌示範計畫（第一期） | 競爭型：上限六千萬元<br>政策引導型：個案原則不限，以當年度可完成為前提。                                                                    |                  |
| 94 年度 | 創造台灣城鄉風貌示範計畫（第二期） | 競爭型：上限六千萬元<br>政策引導型：補助上限：環境景觀總顧問計畫 200 萬元、一般規劃設計 200 萬元、縣市景觀綱要計畫 300 萬、工程案不限，惟以當年度可完成為前提。                 |                  |
| 95 年度 | 創造台灣城鄉風貌示範計畫（第二期） | 政策引導型：補助上限：環境景觀總顧問計畫 200 萬元、一般規劃設計 200 萬元、縣市景觀綱要計畫 300 萬、工程案不限，惟以當年度可完成為前提。                               |                  |
| 96 年度 | 創造台灣城鄉風貌示範計畫（第二期） | 競爭型：預定取 3 至 5 名為原則，提報金額上限為 1 億元。<br>政策引導型：案申請額度上限，環境景觀總顧問計畫 200 萬元；一般規劃設計案件 200 萬元；全縣（市）型景觀綱要計畫案件 300 萬元。 |                  |
| 97 年度 | 創造台灣城鄉風貌示範計畫（第二期） | 無                                                                                                         |                  |

### （三）縣市政府申請補助類型、性質以及重點補助項目

#### 88-97 年度申請補助計畫類型與性質

民國 88 至 96 年度申請補助類型，依據「內政部補助地方政府辦理擴大國內需求方案—創造城鄉風貌計劃作業要點」、「創造城鄉新風貌中長程建設計畫」以及「創造台灣城鄉風貌示範計畫」，申請補助計畫類型及鼓勵申請重點項目如下：

（1）**整合類型**：如推動形象商圈計畫或商店街計畫、研擬都市設計綱要

計畫或景觀計畫或美化原則、研擬重要地區都市設計規劃等整合性、整體性城鄉景觀風貌改造建設計畫。

- (2) **公園綠地系統**：城鄉公園及綠地系統建設計畫。
- (3) **自然生態環境**：如山岳、河川、海岸等親山親水景觀改造建設計畫等城鄉自然生態景觀風貌建設計畫。
- (4) **城鄉公共生活空間**：如廣告物、街道、街角之景觀改造建設計畫等城鄉公共空間的塑造與凸顯及社區生活空間景觀風貌建設計畫。
- (5) **地方文化特色空間**：如古蹟、廟埕廣場、地方文化資產等地方文化特色空間景觀風貌建設計畫。
- (6) **都市夜景**：重要建築物、公共工程、開放空間等夜間照明美化計畫。
- (7) **其他**：如景觀道路建設、社區居民參與營造、生活環境改造、獎勵民間企業團體參與認養及宣導等其他特殊景觀風貌改造建設計畫。

就申請補助計畫性質而言，民國 88 至 90 年，大致尚可分為「規劃設計案件（A 類）」以及「工程案件（B 類）」，89 年雖然 A 類在名稱上為「規劃與可行性研究案件」但其性質與「規劃設計案件」相似。91 年將計畫性質再細分為「規劃或先期輔導營造案件（A 類）」、「設計案件（B 類）」以及「工程案件（AB 類）」。而 93 年計畫將「規劃或先期輔導營造案件」、「設計案件」合併為規劃設計類（A 類），「工程案件」則為工程類（B 類）。94 年至 96 年度之計畫性質則主要分為「規劃設計」類（A 類）以及「工程」類（B 類）。

表 3：歷年（88-97 年度）申請補助計畫類型與性質

| 年度                  |    | 申請補助計畫類型                                                                                               | 計畫性質                                                                                                             |
|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 年度               |    | 1.整合類型計畫<br>2.公園綠地系統類型計畫<br>3.自然生態環境類型計畫<br>4.城鄉公共生活空間類型計畫<br>5.地方文化特色空間類型計畫<br>6.都市夜景類型計畫<br>7.其他類型計畫 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 「規劃設計案件」(A 類)</li><li>▪ 「工程案件」(B 類)</li></ul>                            |
| 88 年度下半年<br>至 89 年度 |    |                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 「規劃與可行性研究案件」(A 類)</li><li>▪ 「工程案件」(B 類)</li></ul>                        |
| 90 年度               |    |                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 「規劃設計案件」(A 類)</li><li>▪ 「工程案件」(B 類)</li></ul>                            |
| 91 年度               |    |                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 「規劃或先期輔導營造案件」(A 類)</li><li>▪ 「設計案件」(B 類)</li><li>▪ 「工程案件」(C 類)</li></ul> |
| 92 年度               | 城鎮 | 1.人為環境景觀類型<br>2.自然環境景觀類型<br>3.生活文化環境類型<br>4.城鄉公共生活空間類型計畫                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 「規劃或先期輔導營造案件」(A 類)</li><li>▪ 「設計案件」(B 類)</li><li>▪ 「工程案件」(C 類)</li></ul> |

| 年度    |      | 申請補助計畫類型                                                                                                                                 | 計畫性質                                                                                                                 |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 社區   | 1.社區規劃師<br>2.文化資產政見維護<br>3.閒置空間利用                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類（A 類）</li> <li>「工程」類（B 類）</li> </ul>                                   |
|       | 擴大   | 1.城鄉公共生活空間類型計畫<br>2.其他類型計畫                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計案件」（A、B 類）</li> <li>「工程案件」（C 類）</li> </ul>                               |
| 93 年度 | 城鎮   | 1.景觀綱要計畫<br>2.人為環境景觀類型<br>3.公園綠地系統類型計畫<br>4.自然生態環境類型計畫<br>5.城鄉公共生活空間類型計畫                                                                 | 政策引導型 <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類（A 類）</li> <li>「工程」類（B 類）</li> </ul>                             |
|       | 社區   | 1.社區規劃師<br>2.雇工購料<br>3.生態社區<br>4.文化資產整建維護                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」（含社區規劃師及相關軟體配套計畫）類（A 類）</li> <li>「實質建設」類（B 類）</li> </ul>                |
| 94 年度 | 城鎮   | 1.景觀綱要計畫<br>2.環境景觀總顧問計畫<br>3.公園綠地系統類型計畫<br>4.自然生態環境類型計畫<br>5.城鄉公共生活空間型                                                                   | 政策引導型 <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類（A 類）</li> <li>「工程」類（B 類）</li> </ul>                             |
|       | 社區   | 1.社區規劃師<br>2.景觀改善(公共空間綠美化)<br>3.社區學童通學步道<br>4.雇工購料<br>5.生態社區<br>6.文化資產整建維護                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」（含社區規劃師及相關軟體配套計畫）類（A 類）</li> <li>「實質建設」類（B 類）</li> </ul>                |
| 95 年度 | 城鎮   | 1.景觀綱要計畫<br>2.公園綠地系統類型計畫<br>3.自然生態環境類型計畫<br>4.城鄉公共生活空間型<br>5.環境景觀總顧問計畫                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類（A 類）</li> <li>「工程」類（B 類）</li> </ul>                                   |
|       | 都市社區 | 1.社區規劃師<br>2.景觀改善(公共空間綠美化)<br>3.閒置空間再利用<br>4.社區學童通學步道                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類（A 類）</li> <li>「工程」類（B 類）</li> </ul>                                   |
| 96 年度 | 城鎮   | 1.環境景觀總顧問計畫<br>2.景觀綱要計畫或「重點景觀區」之規劃<br>3.都市河川水岸簡易整理美化<br>4.各類都市公園、綠地等公共空間之環境整頓及簡易綠美化<br>5.都市計畫區車站站前廣場(配合台鐵新車站運動)修整或開闢<br>6.推動生態工法相關技術實驗計畫 | 政策引導型 <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類（A 類）</li> <li>「工程」類（B 類）</li> <li>「規劃設計與工程施作」類（AB 類）</li> </ul> |

| 年度    |        | 申請補助計畫類型                                                                                                        | 計畫性質                                                                                                                                                    |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 都市社區   | 1. 92~95 年度已完成之規劃設計案<br>2. 社區公共空間簡易綠美化<br>3. 社區學童通學步道<br>4. 生態社區示範計畫<br>5. 社區基本培力計畫及社區規劃師培訓計畫<br>6. 社區規劃師駐地輔導計畫 | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」(含社區規劃師及相關配套計畫)類(A類)</li> <li>「實質建設」類(B類),以「既有環境之整頓修繕」及「實施生態綠化」為計畫主軸</li> <li>「規劃設計與工程施作」類(AB類)</li> </ul> |
|       | 中南部鄉村區 | 1. 公園綠地系統類型<br>2. 自然生態環境類型<br>3. 城鄉公共生活空間型<br>4. 地方人文空間型<br>5. 城鄉夜間景觀型<br>6. 河川水岸簡易美化<br>7. 整合型及其他              | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類(A類)</li> <li>「工程」類(B類)</li> <li>「規劃設計與工程施作」類(AB類)</li> </ul>                                             |
| 97 年度 | 城鎮     | 1. 公園綠地系統類型<br>2. 自然生態環境類型<br>3. 城鄉公共生活空間型<br>4. 地方人文空間型<br>5. 城鄉夜間景觀型<br>6. 河川水岸簡易美化<br>7. 整合型及其他              | <ul style="list-style-type: none"> <li>「規劃設計」類(A類)</li> <li>「工程」類(B類)</li> </ul>                                                                        |



## 參、96-97 年度計畫補助成果執行情形與追蹤方法

### 一、追蹤三大類型補助計畫之「分項計畫摘要表」修正

根據前文統計資料主要蒐集各縣市 96 年度城鎮地貌改造計畫、都市社區新風貌計畫、以及中南部鄉村區居住品質提升計畫等報告書資料與檔案光碟，並且逐步進行資料清冊建置工作。

依據 88-91 年度第一階段暨 92-95 年度第二階段追蹤經驗，些微修正設計兩份分項計畫摘要表，分為「城鎮地貌改造計畫暨中南部鄉村區居住品質提升計畫分項計畫摘要表」以及「營造都市社區新風貌計畫分項計畫摘要表」，以系統性、歷年標準作業化表格收集彙整 96-97 年度三大類補助計畫成果資料。

新修正的分項計畫摘要表延續以往將其計畫性質分為：公園綠地型、自然生態型、城鄉公共生活空間型、地方人文空間型、城鄉夜間景觀型、整合型及其他等七大項。而申請補助計畫性質則除了原有 A 類（規劃設計類）、B 類（工程類）之外，新增列 AB 類（規劃設計與工程施作類）。

## 二、建置補助計畫分項計畫摘要表初稿

依據 98 年 7 月 23 日營建署工作會議決議，專管中心優先蒐集、彙整各縣(市)政府繳交予營建署 96-97 年度補助計畫成果電子檔，以製作「分項計畫摘要表(初稿)」，自 98 年 7 月起至 8 月底止，兩個月期間陸續蒐集 96 年度三大類型補助計畫縣市執行成果電子檔案，取得的檔案如下表所示：

### (一) 營建署提供各縣市政府補助計畫成果資料檔案之紀錄

- ◆ 城鎮地貌改造計畫取得 24 個縣市檔案
- ◆ 都市社區風貌取得 18 個縣市成果檔案
- ◆ 中南部鄉村區居住品質提升計畫原補助 9 個縣市，取得 6 個縣市成果檔案。

表 4：各縣市提供 96 年度補助計畫資料檔案之回覆情況表

| 縣市政府 | 城鎮地貌改造 |                  | 都市社區新風貌 |                  | 中南部鄉村區 |          | 縣市政府 |
|------|--------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 台北市  | V      | 20090820         | V       | 20090731         |        |          |      |
| 宜蘭縣  | △      | 20090731         |         |                  |        |          |      |
| 基隆市  | △      | 20090731         |         |                  |        |          |      |
| 台北縣  | V      | 20090731         |         |                  |        |          |      |
| 桃園縣  | V      | 20090729         | V       | 20090729         |        |          |      |
| 新竹市  | V      | 20090731(8/6 更新) | V       | 20090806         |        |          |      |
| 新竹縣  | V      | 20090721         | V       | 20090721         |        |          |      |
| 苗栗縣  | △      | 20090811         | △       | 20090811         |        |          | 苗栗縣  |
| 台中縣  |        |                  |         |                  |        |          | 台中縣  |
| 台中市  | V      | 20090811         |         |                  |        |          |      |
| 南投縣  | △      | 20090824         |         |                  |        |          | 南投縣  |
| 彰化縣  | V      | 20090721(8/6 更新) | △       | 20090721(8/6 更新) | V      | 20090721 | 彰化縣  |
| 雲林縣  | V      | 20090804         | V       | 20090804         | V      | 20090804 | 雲林縣  |
| 嘉義縣  | V      | 20090810         | V       | 20090810         | V      | 20090810 | 嘉義縣  |
| 嘉義市  | V      | 20090810         | V       | 20090810         |        |          |      |
| 台南縣  | V      | 20090724         | V       | 20090724         | V      | 20090724 | 台南縣  |
| 台南市  | V      | 20090727         | V       | 20090727         |        |          |      |
| 高雄縣  | V      | 20090721         | V       | 20090721         | V      | 20090721 | 高雄縣  |
| 高雄市  | △      | 20090731(8/6 更新) |         |                  |        |          |      |
| 屏東縣  | V      | 20090810         | V       | 20090810         | V      | 20090810 | 屏東縣  |
| 澎湖縣  | V      | 20090721         | V       | 20090721         |        |          |      |
| 花蓮縣  | V      | 20090806         | V       | 20090806         |        |          |      |
| 台東縣  | V      | 20090729         | V       | 20090729         |        |          |      |

| 縣市政府 | 城鎮地貌改造 |          | 都市社區新風貌 |          | 中南部鄉村區 |  | 縣市政府 |
|------|--------|----------|---------|----------|--------|--|------|
| 金門縣  | V      | 20090729 | V       | 20090729 |        |  |      |
| 連江縣  | V      | 20090803 | V       | 20090803 |        |  |      |

V 資料繳交齊全 △有繳交資料，但不齊全或無法使用

截至 98.08.31 止

## (二) 上表取得成果檔案初步檢視說明

- 宜蘭縣：只有接收到成果清單，分項計畫摘要表已照清單排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 基隆縣：只有接收到成果清單，分項計畫摘要表已照清單排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 台北縣：收到城鎮成果缺社區成果紀錄部分，社區部分的分項計畫摘要表已照清冊排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 苗栗縣：接收到的資料為 96 年度計畫清單及 99 年度提案，沒有接收到 96 年度詳細成果，分項計畫摘要表已照清冊排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 台中縣：未從營建署處接收到任何資料，分項計畫摘要表已照清冊排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 台中市：已由營建署處收到城鎮成果資料但缺社區成果，社區部分的分項計畫摘要表已照清冊排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 南投縣：城鎮地貌部分沒有彙整難以整理，缺社區詳細資料，分項計畫摘要表已照清冊排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 彰化縣：社區部分缺乏電子化資料彙整，分項計畫摘要表已照清冊排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。
- 高雄市：城鎮部分只接受到第一階段的成果資料並缺社區部分成果，分項計畫摘要表已照清冊排序初填案名及分類，詳細資料惠請縣市政府續填完整。

## (三) 建置補助計畫分項計畫摘要表初稿進度

表 5：各縣市回覆 96 年度分項計畫摘要表初稿之情形

| 補助計畫類別<br>/執行期程 | 城鎮地貌改造計畫                            | 都市社區新風貌/<br>中南部鄉村區                                                                                                          | 備註 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7 月             |                                     |                                                                                                                             |    |
| 7/27~7/31       | 台南縣、台南市                             | 台南市(社)                                                                                                                      |    |
| 8 月             |                                     |                                                                                                                             |    |
| 8/3~8/7         | 台北縣、桃園縣、新竹市、<br>新竹縣、                | 台南市(社)、台南縣(社)、<br>台北市(社)、桃園縣(社)、<br>新竹縣(社)                                                                                  |    |
| 8/10~8/14       | 台東縣、金門縣、彰化縣、<br>高雄縣、高雄市、澎湖縣         | 彰化縣(社)、高雄縣(社)、<br>澎湖縣(社)、台東縣(社)、<br>金門縣(社)、連江縣(社)                                                                           |    |
| 8/17~8/21       | 連江縣、台北市、宜蘭縣、<br>基隆市、苗栗縣、台中縣、<br>台中市 | 宜蘭縣(社)、基隆市(社)、<br>台北縣(社)、新竹市(社)、<br>苗栗縣(社)、台中縣(社)、<br>台中市(社)、南投縣(社)、<br>雲林縣(社)、嘉義縣(社)<br>彰化縣(中南部)、<br>台南縣(中南部)、<br>高雄縣(中南部) |    |
| 8/24~8/28       | 南投縣、雲林縣、嘉義縣、<br>嘉義市、屏東縣             | 嘉義市(社)、高雄市(社)、<br>屏東縣(社)、花蓮縣(社)、<br>苗栗縣(中南部)、<br>台中縣(中南部)、<br>南投縣(中南部)、<br>雲林縣(中南部)、<br>嘉義縣(中南部)、<br>屏東縣(中南部)               |    |
| 9 月             |                                     |                                                                                                                             |    |
| 8/31~9/4        | 屏東縣、花蓮縣<br>檢視彙整分項計畫摘要表              | 檢視、彙整分項計畫摘要表                                                                                                                |    |
| 9/7~9/11        | 燒錄追蹤計畫電子檔光碟、函文寄發縣市政府                |                                                                                                                             |    |

### 三、追蹤 96-97 年度三大類型補助計畫之分項計畫摘要表

「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展策略-鄉村區居住品質提升計畫」分項計畫摘要表依據 98 年 9 月 9 日地字第九八〇一五六號函請 25 縣市相關單位協助填寫，以電子檔(光碟)方式寄送至中華民國地區發展學會，於同年 10 月 30 日開始進行回收，並將現有回收計畫資料以建置電子資料庫形式，逐步上傳至城鄉風貌專屬網頁中。

於 98 年 9 月 9 日正式函請各縣市協助填寫 96 年度補助計畫成果分項計畫摘要表，截至 98 年 10 月 30 日收件統計有 13 縣市繳交，未繳交之縣市仍達半數，因此，98 年 11 月 5 日以 mail 方式催繳，98 年 11 月 10~11 日主動對各縣市政府進行第二次電話催繳，並於 98 年 11 月 16 日召開 98 年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫執行行情第六次檢討會議中提出，希望未繳交之縣市政府能儘速補件，俾以進行資料庫建置作業與彙整。

專管中心追蹤各縣市政府之分項計畫摘要表，分為三個階段進行回收，第一次回收是 98 年 9 月 9 日至 98 年 10 月 30 日；第二次回收為 98 年 11 月 5 日至 98 年 11 月 19 日；最後回收進行彙整為 98 年 11 月 20 日至 99 年 1 月 13 日。以下依各縣市回覆狀況與專管中心後續的因應方式分別列述。

#### (一) 96 年度補助計畫分項計畫摘要表之各縣市第一次回覆情況

第一次回收各縣市政府之分項計畫摘要表為 98 年 9 月 9 日至 98 年 10 月 30 日，「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」只有 8 個縣市回覆，計畫案件統計為 112 件，回覆率僅 17.3%；「營造都市社區新風貌計畫」有 7 個縣市回覆，計畫案件統計為 51 件，回覆率 18.6%，其中台北縣政府並未同時回覆營造都市社區新風貌計畫之分項計畫摘要表；「中南部經濟發展策略-鄉村區居住品質提升計畫」未有縣市回覆。第一次的追蹤調查統計結果，全國縣市的回覆率甚低，於是將進行第二次催繳與追蹤。各縣市第一次回覆情形請見下表。

表 6：各縣市第一次回覆 96 年度補助計畫分項計畫摘要表之調查表

| 縣市別 | 收文日期     | 城鎮地貌改造計畫 |     |     |       | 都市社區新風貌計畫 |     |    |       | 中南部鄉村區居住品質提升計畫 |     |    |     |     |
|-----|----------|----------|-----|-----|-------|-----------|-----|----|-------|----------------|-----|----|-----|-----|
|     |          | 電子檔      | 總數  | 回覆  | 回覆率   | 電子檔       | 總數  | 回覆 | 回覆率   | 電子檔            | 總數  | 回覆 | 回覆率 | 縣市別 |
| 台北市 | 98.10.26 | ✓        | 11  | 8   | 72.7% | ✓         | 10  | 10 | 100%  |                |     |    |     | -   |
| 宜蘭縣 |          |          | 14  |     |       |           | 6   |    |       |                |     |    |     | -   |
| 基隆市 |          |          | 15  |     |       |           | 2   |    |       |                |     |    |     | -   |
| 台北縣 | 98.10.28 | ✓        | 43  | 43  | 100%  |           | 12  |    |       |                |     |    |     | -   |
| 桃園縣 |          |          | 24  |     |       |           | 7   |    |       |                |     |    |     | -   |
| 新竹市 | 98.10.30 | ✓        | 11  | 11  | 100%  | ✓         | 3   | 3  | 100%  |                |     |    |     | -   |
| 新竹縣 |          |          | 34  |     |       |           | 15  |    |       |                |     |    |     | -   |
| 苗栗縣 |          |          | 43  |     |       |           | 3   |    |       |                | 5   |    |     | 苗栗縣 |
| 台中縣 |          |          | 27  |     |       |           | 14  |    |       |                | 8   |    |     | 台中縣 |
| 台中市 |          |          | 17  |     |       |           | 29  |    |       |                |     |    |     | -   |
| 南投縣 |          |          | 37  |     |       |           | 6   |    |       |                | 14  |    |     | 南投縣 |
| 彰化縣 |          |          | 44  |     |       |           | 30  |    |       |                | 8   |    |     | 彰化縣 |
| 雲林縣 |          |          | 30  |     |       |           | 16  |    |       |                | 21  |    |     | 雲林縣 |
| 嘉義縣 |          |          | 30  |     |       |           | 6   |    |       |                | 6   |    |     | 嘉義縣 |
| 嘉義市 | 98.09.17 | ✓        | 14  | 14  | 100%  | ✓         | 5   | 5  | 100%  |                |     |    |     | -   |
| 台南縣 |          |          | 47  |     |       |           | 13  |    |       |                | 18  |    |     | 台南縣 |
| 台南市 |          |          | 30  |     |       |           | 17  |    |       |                |     |    |     | -   |
| 高雄縣 |          |          | 49  |     |       |           | 22  |    |       |                | 7   |    |     | 高雄縣 |
| 高雄市 | 98.10.29 | ✓        | 21  | 18  | 85.7% | ✓         | 17  | 16 | 94.1% |                |     |    |     | -   |
| 屏東縣 |          |          | 52  |     |       |           | 12  |    |       |                | 29  |    |     | 屏東縣 |
| 澎湖縣 |          |          | 16  |     |       |           | 8   |    |       |                |     |    |     | -   |
| 花蓮縣 |          |          | 16  |     |       |           | 3   |    |       |                |     |    |     | -   |
| 台東縣 | 98.10.21 | ✓        | 9   | 8   | 88.8% | ✓         | 7   | 7  | 100%  |                |     |    |     | -   |
| 金門縣 | 98.10.26 | ✓        | 10  | 10  | 100%  | ✓         | 10  | 10 | 100%  |                |     |    |     | -   |
| 連江縣 |          |          | 2   |     |       |           | 1   |    |       |                |     |    |     | -   |
| 總計  |          | 7        | 646 | 112 | 17.3% | 6         | 274 | 51 | 18.6% | 0              | 116 | 0  | 0%  | 總計  |

統計至 98 年 10 月 30 日止

## (二) 96 年度三大類型補助計畫之分項計畫摘要表追蹤與補件

根據上述統計資料顯示，於第一次回收期限至 98 年 10 月 30 日止，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展策略-鄉村區居住品質提升計畫」分項計畫摘要表回覆狀況較不理想，皆未繳交之縣市政府為宜蘭縣政府、基隆市政府、桃園縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、台中縣政府、台中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南縣政府、台南市政府、高雄縣政府、屏東縣政府、澎湖縣政府、花蓮縣政府、連江縣政府，共 17 個縣市政府未回報資料。

於是，專管中心基於專責管理與行政服務理念，主動與上述未繳交縣市聯繫溝通，以了解其執行上之困難。25 縣市政府填報與回收情形，以及專管中心後續的因應方式則分述如下：

- 台北市政府：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 8 件，回覆率為 72.7%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 10 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔與書面，其填報內容良好。
- 宜蘭縣政府：於 98 年 11 月 12 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 12 件，回覆率為 85.7%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 6 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔與書面，其填報內容相當良好。
- 基隆市政府：於 98 年 11 月 2 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 14 件，回覆率為 93.3%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 2 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔與書面，其填報內容相當良好。
- 台北縣政府：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 43 件，回覆率為 100%，回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報實質成效之內容有 36 件計畫並未填寫。；「營造都市社區新風貌計畫」12 件未繳交。
- 桃園縣政府：於 98 年 11 月 13 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 23 件，回覆率為 95.8%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 7 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔與書面，其填報內容良好。
- 新竹市政府：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 11 件，回覆率為 100%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 3

件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。

- 新竹縣政府：於 98 年 11 月 2 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 34 件，回覆率為 100%，其填報內容尚屬完整，但仍有 11 件計畫未填寫實質成效之內容以及提供圖(照)片；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 15 件，回覆率為 100%，其填報內容相當良好。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔。
- 苗栗縣政府：未繳交，專管中心進行電話催繳與 E-mail 通知。
- 台中縣政府：未繳交，專管中心進行電話催繳與 E-mail 通知。
- 台中市政府：未繳交，專管中心進行電話催繳與 E-mail 通知。
- 南投縣政府：未繳交，專管中心進行電話催繳與 E-mail 通知。
- 彰化縣政府：於 98 年 11 月 4 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 44 件，回覆率為 100%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 30 件，回覆率為 100%；「中南部經濟發展策略-鄉村區居住品質提升計畫」件數為 8 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。
- 雲林縣政府：未繳交，專管中心進行 E-mail 通知。
- 嘉義縣政府：未繳交，專管中心進行電話催繳 E-mail 通知。
- 嘉義市政府：最迅速繳交之縣市，且內容完整度高。96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 14 件，回覆率為 100%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 5 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。
- 台南縣政府：於 98 年 11 月 2 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 45 件，回覆率為 95.7%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 13 件，回覆率為 100%；「中南部經濟發展策略-鄉村區居住品質提升計畫」件數為 18 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。
- 台南市政府：於 98 年 11 月 12 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 30 件，回覆率為 100%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 17 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔與書面，其填報內容良好。
- 高雄縣政府：未繳交，專管中心進行電話催繳 E-mail 通知。

- 高雄市政府：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 18 件，回覆率為 85.7%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 16 件，回覆率為 94.1%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。
- 屏東縣政府：於 98 年 11 月 2 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 47 件，回覆率為 90.3%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 12 件，回覆率為 100%；「中南部經濟發展策略-鄉村區居住品質提升計畫」件數為 29 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。
- 澎湖縣政府：於 98 年 11 月 5 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 16 件，回覆率為 100%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 8 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。
- 花蓮縣政府：未繳交，專管中心進行電話催繳 E-mail 通知。
- 台東縣政府：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 8 件，回覆率為 88.8%，其填報內容相當良好；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 7 件，回覆率為 100%，其中有 3 件計畫的填報內容並不齊全。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔與書面，
- 金門縣政府：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 10 件，回覆率為 100%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 10 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔與書面，其填報內容相當良好。
- 連江縣政府：於 98 年 11 月 6 日完成收件，96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」件數為 2 件，回覆率為 100%；「營造都市社區新風貌計畫」件數為 1 件，回覆率為 100%。回覆繳交分項計畫摘要表之電子檔，其填報內容相當良好。

表 7：各縣市第二次回覆 96 年度補助計畫分項計畫摘要表之調查表

| 縣市別 | 收文日期     | 城鎮地貌改造計畫 |     |     |       | 都市社區新風貌計畫 |     |     |       | 中南部鄉村區居住品質提升計畫 |     |    |       |     |
|-----|----------|----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|----------------|-----|----|-------|-----|
|     |          | 電子檔      | 總數  | 回覆  | 回覆率   | 電子檔       | 總數  | 回覆  | 回覆率   | 電子檔            | 總數  | 回覆 | 回覆率   | 縣市別 |
| 台北市 | 98.10.26 | ✓        | 11  | 8   | 72.7% | ✓         | 10  | 10  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 宜蘭縣 | 98.11.12 | ✓        | 14  | 12  | 85.7% | ✓         | 6   | 6   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 基隆市 | 98.11.02 | ✓        | 15  | 14  | 93.3% | ✓         | 2   | 2   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 台北縣 | 98.10.28 | ✓        | 43  | 43  | 100%  |           | 12  |     |       |                |     |    |       | -   |
| 桃園縣 | 98.11.13 | ✓        | 24  | 23  | 95.8% | ✓         | 7   | 7   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 新竹市 | 98.10.30 | ✓        | 11  | 11  | 100%  | ✓         | 3   | 3   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 新竹縣 | 98.11.02 | ✓        | 34  | 34  | 100%  | ✓         | 15  | 15  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 苗栗縣 |          |          | 43  |     |       |           | 3   |     |       |                | 5   |    |       | 苗栗縣 |
| 台中縣 |          |          | 27  |     |       |           | 14  |     |       |                | 8   |    |       | 台中縣 |
| 台中市 |          |          | 17  |     |       |           | 29  |     |       |                |     |    |       | -   |
| 南投縣 |          |          | 37  |     |       |           | 6   |     |       |                | 14  |    |       | 南投縣 |
| 彰化縣 | 98.11.04 | ✓        | 44  | 44  | 100%  | ✓         | 30  | 30  | 100%  | ✓              | 8   | 8  | 100%  | 彰化縣 |
| 雲林縣 |          |          | 30  |     |       |           | 16  |     |       |                | 21  |    |       | 雲林縣 |
| 嘉義縣 |          |          | 30  |     |       |           | 6   |     |       |                | 6   |    |       | 嘉義縣 |
| 嘉義市 | 98.09.17 | ✓        | 14  | 14  | 100%  | ✓         | 5   | 5   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 台南縣 | 98.11.02 | ✓        | 47  | 45  | 95.7% | ✓         | 13  | 13  | 100%  | ✓              | 18  | 18 | 100%  | 台南縣 |
| 台南市 | 98.11.12 | ✓        | 30  | 30  | 100%  | ✓         | 17  | 17  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 高雄縣 |          |          | 49  |     |       |           | 22  |     |       |                | 7   |    |       | 高雄縣 |
| 高雄市 | 98.10.29 | ✓        | 21  | 18  | 85.7% | ✓         | 17  | 16  | 94.1% |                |     |    |       | -   |
| 屏東縣 | 98.11.02 | ✓        | 52  | 47  | 90.3% | ✓         | 12  | 12  | 100%  | ✓              | 29  | 29 | 100%  | 屏東縣 |
| 澎湖縣 | 98.11.05 | ✓        | 16  | 16  | 100%  | ✓         | 8   | 8   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 花蓮縣 |          |          | 16  |     |       |           | 3   |     |       |                |     |    |       | -   |
| 台東縣 | 98.10.21 | ✓        | 9   | 8   | 88.8% | ✓         | 7   | 7   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 金門縣 | 98.10.26 | ✓        | 10  | 10  | 100%  | ✓         | 10  | 10  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 連江縣 | 98.11.06 | ✓        | 2   | 2   | 100%  | ✓         | 1   | 1   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 總計  |          | 17       | 646 | 379 | 58.6% | 16        | 274 | 162 | 59.1% | 3              | 116 | 55 | 47.4% | 總計  |

統計至 98 年 11 月 19 日止

專管中心在 98 年 11 月 5 日先以 mail 方式提醒，98 年 11 月 10~11 日主動對各縣市政府進行第二次電話催繳，第二次繳交期限為 98 年 11 月 5 日至 11 月 19 日。96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」以及「營造都市社區新風貌計畫」之回覆率已大幅增加，約有六成的回覆率；「中南部經濟發展策略-鄉村區居住品質提升計畫」將近五成之回覆率。

在第二次回收期限前，尚未繳交之縣市政府為苗栗縣政府、台中縣政府、台中市政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、高雄縣政府、花蓮縣政府，共 8 個縣市政府未回報資料。

## (三) 96 年度三大類型補助計畫分項計畫摘要表最終回覆情況

最後期限為 98 年 11 月 20 日至 99 年 1 月 13 日，各縣市回覆與統計結果如下表顯示，包括有台中市政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、高雄縣政府、花蓮縣政府共五個縣市政府陸續配合追蹤，並補繳分項計畫摘要表，各縣市回收率普遍向上提升。

表 8：各縣市最終回覆 96 年度補助計畫分項計畫摘要表之調查表

| 縣市別 | 收文日期     | 城鎮地貌改造計畫 |     |     |       | 都市社區新風貌計畫 |     |     |       | 中南部鄉村區居住品質提升計畫 |     |    |       |     |
|-----|----------|----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-------|----------------|-----|----|-------|-----|
|     |          | 電子檔      | 總數  | 回覆  | 回覆率   | 電子檔       | 總數  | 回覆  | 回覆率   | 電子檔            | 總數  | 回覆 | 回覆率   | 縣市別 |
| 台北市 | 98.10.26 | ✓        | 11  | 8   | 72.7% | ✓         | 10  | 10  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 宜蘭縣 | 98.11.12 | ✓        | 14  | 12  | 85.7% | ✓         | 6   | 6   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 基隆市 | 98.11.02 | ✓        | 15  | 14  | 93.3% | ✓         | 2   | 2   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 台北縣 | 98.10.28 | ✓        | 43  | 43  | 100%  | ✓         | 12  | 12  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 桃園縣 | 98.11.13 | ✓        | 24  | 23  | 95.8% | ✓         | 7   | 7   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 新竹市 | 98.10.30 | ✓        | 11  | 11  | 100%  | ✓         | 3   | 3   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 新竹縣 | 98.11.02 | ✓        | 34  | 34  | 100%  | ✓         | 15  | 15  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 苗栗縣 |          |          | 43  | 0   | 0%    |           | 3   | 0   | 0%    |                | 5   | 0  | 0%    | 苗栗縣 |
| 台中縣 | 99.03.12 | ✓        | 27  | 26  | 96.2% | ✓         | 14  | 11  | 78.5% | ✓              | 8   | 8  | 100%  | 台中縣 |
| 台中市 | 98.12.02 | ✓        | 17  | 16  | 94.1% |           | 29  | 0   | 0%    |                |     |    |       | -   |
| 南投縣 |          |          | 37  | 0   | 0%    |           | 6   | 0   | 0%    |                | 14  | 0  | 0%    | 南投縣 |
| 彰化縣 | 98.11.04 | ✓        | 44  | 44  | 100%  | ✓         | 30  | 30  | 100%  | ✓              | 8   | 8  | 100%  | 彰化縣 |
| 雲林縣 | 98.11.26 | ✓        | 30  | 29  | 96.6% | ✓         | 16  | 12  | 75%   | ✓              | 21  | 20 | 95.2% | 雲林縣 |
| 嘉義縣 | 98.11.23 | ✓        | 30  | 29  | 96.6% | ✓         | 6   | 6   | 100%  | ✓              | 6   | 6  | 100%  | 嘉義縣 |
| 嘉義市 | 98.09.17 | ✓        | 14  | 14  | 100%  | ✓         | 5   | 5   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 台南縣 | 98.11.02 | ✓        | 47  | 45  | 95.7% | ✓         | 13  | 13  | 100%  | ✓              | 18  | 18 | 100%  | 台南縣 |
| 台南市 | 98.11.12 | ✓        | 30  | 30  | 100%  | ✓         | 17  | 17  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 高雄縣 | 99.01.13 | ✓        | 49  | 48  | 97.9% | ✓         | 22  | 22  | 100%  | ✓              | 7   | 7  | 100%  | 高雄縣 |
| 高雄市 | 98.10.29 | ✓        | 21  | 18  | 85.7% | ✓         | 17  | 16  | 94.1% |                |     |    |       | -   |
| 屏東縣 | 98.11.02 | ✓        | 52  | 47  | 90.3% | ✓         | 12  | 12  | 100%  | ✓              | 29  | 29 | 100%  | 屏東縣 |
| 澎湖縣 | 98.11.05 | ✓        | 16  | 16  | 100%  | ✓         | 8   | 8   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 花蓮縣 | 98.12.22 | ✓        | 16  | 16  | 100%  | ✓         | 3   | 2   | 66.6% |                |     |    |       | -   |
| 台東縣 | 98.10.21 | ✓        | 9   | 8   | 88.8% | ✓         | 7   | 7   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 金門縣 | 98.10.26 | ✓        | 10  | 10  | 100%  | ✓         | 10  | 10  | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 連江縣 | 98.11.06 | ✓        | 2   | 4   | 100%  | ✓         | 1   | 1   | 100%  |                |     |    |       | -   |
| 總計  |          | 22       | 646 | 545 | 84.3% | 20        | 274 | 227 | 82.8% | 6              | 116 | 96 | 82.7% | 總計  |

統計至 99 年 3 月 30 日止

## 四、更新城鄉地圖示範與城鄉計畫資料庫

網址 <http://townscape.cpami.gov.tw/index.phtml>

### (一) 建立城鄉風貌示範計畫資料庫查詢功能

建立 96-97 年度各縣市補助計畫搜尋引擎功能：

城鄉風貌  
96年學習輔導專管中心

計畫介紹  
學習專區  
城鄉圖資  
成果寫真  
相關連結

關鍵字搜尋:

\* 基本資料查詢選項:

計畫年度:  計畫主題:  城鎮地景改造計畫類型:

縣(市)別:  計畫性質:  社區風貌營造計畫類型:

搜尋 重新設定

總共: 14 筆 當前: 1 - 14 [所有搜尋結果]

| 序號 | 名稱                                          | 計畫年份 | 縣市別 | 計畫主題 |
|----|---------------------------------------------|------|-----|------|
| 1  | 台南市市定古蹟原台南州知事官邸環境景觀規劃設計                     | 90年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 2  | 台南市社區規劃師制度實施計畫                              | 90年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 3  | 96年度台南市社區規劃師駐地計畫                            | 96年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 4  | 台南市南區金華社區風貌營造工程-想游金華池-源頭活水生態情               | 96年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 5  | 台南市南區鹽埕「北港」舊聚落社區學城社區風貌營造規劃設計-朝聞鳥鳴稚子語-夕伴花鄉鐘聲 | 92年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 6  | 台南市北區東豐路漫步商園規劃設計                            | 92年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 7  | 台南市社區總體營造委員會推動計畫(二)                         | 92年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 8  | 府城社區規劃師實施計畫(三)                              | 92年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 9  | 府城社區規劃師實施計畫(三)                              | 93年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 10 | 臺南市社區規劃師駐地計畫(第六期)                           | 95年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 11 | 臺南市社區規劃師駐地計畫(第三期)                           | 95年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 12 | 社區規劃師推廣實施計畫(第六期)                            | 95年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 13 | 臺南市社區規劃師推廣實施計畫(第六期)                         | 95年度 | 台南市 | 社區風貌 |
| 14 | 臺南市東區東門社區昂首前-永續綠色生活道-健康、安全新樓街               | 95年度 | 台南市 | 社區風貌 |

總共: 14 筆 當前: 1 - 14 [所有搜尋結果]

可看見各項計畫基礎屬性資料

本團隊協助營建署建置 88-95 年度補助計畫成果資料庫查詢頁面參考圖

依照所需與目標選定所欲查閱之計畫項目，在其計畫名稱上可直接點選進入，點入後可閱覽由各縣市提供、本團隊所彙整之基礎屬性資料(以台南市社區規劃師推廣實施計畫(第六期)為例)，包括：

- (1)、 縣市別：台南市
- (2)、 計畫性質：A
- (3)、 核定補助計畫名稱：社區規劃師推廣實施計畫(第六期)
- (4)、 補助經費(千元)：1890
- (5)、 編碼：

- (6)、 主題：社區風貌(專案型)
- (7)、 經度：120.8491
- (8)、 緯度：22.990027
- (9)、 計畫類型：整合型及其他
- (10)、 承辦單位：台南市政府都發局綜規課
- (11)、 執行期程：95 年 12 月 18 日~96 年 12 月 31 日；包括規劃設計訂約日期、工程發包訂約日期、完工日期以及決算日期
- (12)、 計畫目標
  - 1.府城社區大專青年社區規劃師種子培訓夏令營
  - 2. 社區規劃工作站的推動
- (13)、 實質成效：地方諮詢顧問團輔導件數 59 件
- (14)、 相關圖片：施工前、施工中、施工後、與規劃平面圖等

## (二) 執行範圍

### 追蹤執行範圍調查

內政部營建署委託中華民國地區發展學會執行「98 年度城鄉風貌學習輔導暨專案管理中心計畫」，辦理 96 至 97 年度補助計畫成果追蹤檢討工作。主要調查彙整各縣市於 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」、「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」之成果，其件數總計為 **1,036** 件，其中包含：

- 1. 「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」：646 件
- 2. 「營造都市社區新風貌計畫」：274 件
- 3. 「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」：116 件

## 肆、96-97 年度計畫補助成果

### 一、各縣市核定補助計畫案件數量

#### (一) 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」

於 96 年度核定補助「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」共有 646 件，平均各縣市核定補助計畫案件為 25 件。

就各縣市之總核定補助案件量而言，以屏東縣政府的案件數量最多，共核定補助 52 件，其次為高雄縣政府共核定補助 49 件計畫；反之，連江縣政府的案件數量最少，核定補助 2 件計畫。若從總體補助計畫件數來看，平均每件縣市共補助 25 件計畫，有十二個縣市政府補助案件量高於平均量；反之，有十三個縣市政府補助案件量低於平均量。（各縣市補助計畫案件數統計請參閱圖 1，各縣市實際核定補助政策型一、二、三階計畫數量、競爭型提案與專案計畫件數請參閱表 9）。




圖 1：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」核定補助計畫案件數統計圖

表 9：96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」核定補助件數統計表

| 縣市別        | 政策型<br>一階段 | 政策型<br>二階段 | 政策型<br>三階段 | 競爭型      | 專案核定     | 總計         |
|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
|            | 件數         | 件數         | 件數         | 件數       | 件數       | 件數         |
| 台北市政府      | 6          | 3          | 2          | 0        | 0        | 11         |
| 宜蘭縣政府      | 1          | 4          | 8          | 1        | 0        | 14         |
| 基隆市政府      | 10         | 0          | 4          | 0        | 1        | 15         |
| 台北縣政府      | 20         | 15         | 8          | 0        | 0        | 43         |
| 桃園縣政府      | 7          | 15         | 1          | 1        | 0        | 24         |
| 新竹市政府      | 7          | 3          | 1          | 0        | 0        | 11         |
| 新竹縣政府      | 13         | 12         | 9          | 0        | 0        | 34         |
| 苗栗縣政府      | 11         | 14         | 18         | 0        | 0        | 43         |
| 台中縣政府      | 10         | 14         | 3          | 0        | 0        | 27         |
| 台中市政府      | 7          | 9          | 1          | 0        | 0        | 17         |
| 南投縣政府      | 11         | 17         | 9          | 0        | 0        | 37         |
| 彰化縣政府      | 19         | 16         | 9          | 0        | 0        | 44         |
| 雲林縣政府      | 14         | 5          | 9          | 1        | 1        | 30         |
| 嘉義縣政府      | 16         | 6          | 8          | 0        | 0        | 30         |
| 嘉義市政府      | 3          | 7          | 4          | 0        | 0        | 14         |
| 台南縣政府      | 13         | 17         | 16         | 1        | 0        | 47         |
| 台南市政府      | 7          | 6          | 17         | 0        | 0        | 30         |
| 高雄縣政府      | 14         | 29         | 5          | 0        | 1        | 49         |
| 高雄市政府      | 5          | 14         | 1          | 1        | 0        | 21         |
| 屏東縣政府      | 27         | 10         | 15         | 0        | 0        | 52         |
| 澎湖縣政府      | 14         | 1          | 1          | 0        | 0        | 16         |
| 花蓮縣政府      | 10         | 5          | 1          | 0        | 0        | 16         |
| 台東縣政府      | 6          | 1          | 2          | 0        | 0        | 9          |
| 金門縣政府      | 6          | 3          | 1          | 0        | 0        | 10         |
| 連江縣政府      | 1          | 1          | 0          | 0        | 0        | 2          |
| <b>總 計</b> | <b>258</b> | <b>227</b> | <b>153</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>646</b> |

說明：專案核定計畫共 3 件

- (1) 基隆市政府，基隆海洋廣場環境改善工程，補助金額為 178,700 千元
- (2) 雲林縣政府，雲林縣 228 紀念公園第三期工程，補助金額為 27,000 千元
- (3) 高雄縣政府，旗山溪地景主題步道橋主河道改建工程，補助金額為 25,000 千元

註：依據營建署 96 年度「城鎮地貌改造計畫」及「營造都市社區新風貌計畫」核定補助明細表追蹤調查件數為：總計 646 件

## (二) 96 年度「營造都市社區新風貌計畫」

96 年度「營造都市社區新風貌計畫」的部分，核定各縣市補助計畫共有 274 件，平均各縣市核定補助計畫為 10 件。

就各縣市之總核定補助案件量而言，以彰化縣政府的案件數量最多，共核定補助 30 件、台中市政府次居，共核定補助 29 件計畫；連江縣政府的案件數量最少，只有核定補助 1 件計畫。從總體補助計畫量來看，有十三個縣市政府補助案件量高於平均量；反之，有十二個縣市政府補助案件量低於平均量。（各縣市補助計畫件數統計請參閱圖 2，各縣市政策型兩階段實際核定補助計畫數量，請參閱表 10）。




圖 2：96 年度「營造都市社區新風貌計畫」核定補助計畫案件數統計圖

表 10：96 年度「營造都市社區新風貌計畫」核定補助件數統計表

| 縣 市 別 | 政策型一階段 | 政策型二階段 | 補提計畫 | 總計  |
|-------|--------|--------|------|-----|
|       | 件數     | 件數     | 件數   | 件數  |
| 台北市政府 | 6      | 0      | 4    | 10  |
| 宜蘭縣政府 | 5      | 1      | 0    | 6   |
| 基隆市政府 | 2      | 0      | 0    | 2   |
| 台北縣政府 | 9      | 3      | 0    | 12  |
| 桃園縣政府 | 6      | 0      | 1    | 7   |
| 新竹市政府 | 2      | 1      | 0    | 3   |
| 新竹縣政府 | 4      | 3      | 8    | 15  |
| 苗栗縣政府 | 2      | 1      | 0    | 3   |
| 台中縣政府 | 10     | 4      | 0    | 14  |
| 台中市政府 | 27     | 2      | 0    | 29  |
| 南投縣政府 | 2      | 4      | 0    | 6   |
| 彰化縣政府 | 21     | 3      | 6    | 30  |
| 雲林縣政府 | 7      | 9      | 0    | 16  |
| 嘉義縣政府 | 4      | 2      | 0    | 6   |
| 嘉義市政府 | 3      | 2      | 0    | 5   |
| 台南縣政府 | 12     | 1      | 0    | 13  |
| 台南市政府 | 14     | 3      | 0    | 17  |
| 高雄縣政府 | 10     | 0      | 12   | 22  |
| 高雄市政府 | 5      | 6      | 6    | 17  |
| 屏東縣政府 | 3      | 3      | 6    | 12  |
| 澎湖縣政府 | 4      | 1      | 3    | 8   |
| 花蓮縣政府 | 2      | 1      | 0    | 3   |
| 台東縣政府 | 5      | 2      | 0    | 7   |
| 金門縣政府 | 6      | 4      | 0    | 10  |
| 連江縣政府 | 1      | 0      | 0    | 1   |
| 總 計   | 172    | 56     | 46   | 274 |

註：依據營建署 96 年度「城鎮地貌改造計畫」及「營造都市社區新風貌計畫」核定補助明細表追蹤調查件數為：總計 274 件

### (三) 96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」

96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」的部分，共核定九個縣市（苗栗縣、台中縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣）補助計畫有 116 件，各縣市之平均創造台灣城鄉風貌示範計畫核定補助案件量約為 12 件。

就各縣市之總核定補助案件量而言，以屏東縣政府的案件數量最多，共核定補助 29 件；苗栗縣政府的案件數量最少，只有核定補助 5 件計畫。從總體補助計畫量來看，有四個縣市政府補助案件量高於平均量；反之，有五個縣市政府補助案件量低於平均量（各縣市補助數量參閱圖 3 以及統計表 11）。




圖 3：96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」核定補助計畫案件數統計圖

表 11：96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」核定補助件數統計表

| 縣 市 別      | 中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫<br>核定計畫總計 |
|------------|---------------------------------|
|            | 件數                              |
| 苗栗縣政府      | 5                               |
| 台中縣政府      | 8                               |
| 南投縣政府      | 14                              |
| 彰化縣政府      | 8                               |
| 雲林縣政府      | 21                              |
| 嘉義縣政府      | 6                               |
| 台南縣政府      | 18                              |
| 高雄縣政府      | 7                               |
| 屏東縣政府      | 29                              |
| <b>總 計</b> | <b>116</b>                      |

註：依據營建署 96 年度「城鎮地貌改造計畫」及「營造都市社區新風貌計畫」核定補助明細表  
追蹤調查件數為：總計 116 件

#### (四) 97 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」

97 年度賸餘款補助計畫的部分，共有十個縣市，分別為台北縣、桃園縣、台中縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南縣、屏東縣以及花蓮縣，其補助計畫共有 26 件。彰化縣政府 97 年度「城鎮地貌改造計畫」賸餘款補助計畫數量最多，共有 5 件，其次則為台南縣政府 4 件（各縣市補助數量參閱圖 4）。




圖 4：97 年度城鎮地貌改造計畫（賸餘款補助計畫）案件數統計圖

97 年度擴大公共建設的部分，共有二十個縣市，除了台北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣以及澎湖縣未提報，擴大公共建設補助計畫共有 191 件。其中以屏東縣政府補助計畫數量最多，共有 50 件，其次則為嘉義縣政府 21 件（各縣市補助數量參閱圖 5）。




圖 5：97 年度城鎮地貌改造計畫（擴大公共建設）案件數統計圖

## 二、各縣市核定補助計畫金額

### (一) 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」

96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」核定補助金額共約 25.6 億元。

就各縣市之核定補助金額，96 年度核定計畫經費金額來看，以基隆市政府補助金額最多，共約 2.4 億元，平均每一案計畫約 1600 萬元，亦是城鎮地貌改造計畫補助金額最高之縣市；反之，連江縣政府核定補助金額最少，為 450 萬元（各縣市補助金額統計請參閱圖 6 及表 12）。




圖 6：96 年度城鎮地貌改造計畫核定補助金額數統計圖（單位：萬元）

表 12：96 年度城鎮地貌改造計畫核定補助金額統計列表

| 縣市別        | 核定計畫件數     | 核定補助金額<br>(萬元)   | 平均每案補助金額<br>(萬元) |
|------------|------------|------------------|------------------|
| 台北市政府      | 11         | 5,887.4          | 535.22           |
| 宜蘭縣政府      | 14         | 10,020.0         | 715.71           |
| 基隆市政府      | 15         | 24,420.0         | 1628.00          |
| 台北縣政府      | 43         | 17,100.4         | 397.68           |
| 桃園縣政府      | 24         | 14,700.0         | 612.50           |
| 新竹市政府      | 11         | 4,270.0          | 388.18           |
| 新竹縣政府      | 34         | 7,407.0          | 217.85           |
| 苗栗縣政府      | 43         | 17,235.0         | 400.81           |
| 台中縣政府      | 27         | 10,488.0         | 388.44           |
| 台中市政府      | 17         | 5,969.6          | 351.15           |
| 南投縣政府      | 37         | 6,629.0          | 179.16           |
| 彰化縣政府      | 44         | 10,803.5         | 245.53           |
| 雲林縣政府      | 30         | 14,862.0         | 495.40           |
| 嘉義縣政府      | 30         | 11,130.0         | 371.00           |
| 嘉義市政府      | 14         | 7,550.0          | 539.29           |
| 台南縣政府      | 47         | 16,767.5         | 356.76           |
| 台南市政府      | 30         | 10,570.5         | 352.35           |
| 高雄縣政府      | 49         | 17,075.0         | 348.47           |
| 高雄市政府      | 21         | 14,361.0         | 683.86           |
| 屏東縣政府      | 52         | 11,984.0         | 230.46           |
| 澎湖縣政府      | 16         | 3,737.0          | 233.56           |
| 花蓮縣政府      | 16         | 5,510.0          | 344.38           |
| 台東縣政府      | 9          | 4,166.0          | 462.89           |
| 金門縣政府      | 10         | 3,000.0          | 300.00           |
| 連江縣政府      | 2          | 450.0            | 225.00           |
| <b>總 計</b> | <b>646</b> | <b>256,092.9</b> | <b>11003.66</b>  |

## (二) 96 年度「營造都市社區新風貌計畫」

96 年度「營造都市社區新風貌計畫」核定補助金額共 1.8 億元。

96 年度核定計畫經費金額，以核定給各縣市之總補助金額來看，高雄市政府補助金額最多，約 1400 萬元，若從平均每一案計畫補助金額而論，苗栗縣政府每案補助金額為最多，平均每一案計畫約 160 萬元；反之，連江縣政府核定補助金額最少，約為 110 萬元，但金門縣平均計畫補助金額最少，平均每一案計畫約 58 萬元（各縣市補助金額統計請參閱圖 7 及表 13）。




圖 7：96 年度營造都市社區新風貌計畫核定補助金額數統計圖（單位：千元）

表 13：96 年度營造都市社區新風貌計畫核定補助金額統計列表

| 縣市別   | 核定計畫件數 | 核定補助金額<br>(千元) | 平均每案補助金額<br>(千元) |
|-------|--------|----------------|------------------|
| 台北市政府 | 10     | 6,450          | 645.0            |
| 宜蘭縣政府 | 6      | 7,300          | 1,216.7          |
| 基隆市政府 | 2      | 2,100          | 1,050.0          |
| 台北縣政府 | 12     | 10,900         | 908.3            |
| 桃園縣政府 | 7      | 9,215          | 1,316.4          |
| 新竹市政府 | 3      | 2,650          | 883.3            |
| 新竹縣政府 | 15     | 8,900          | 593.3            |
| 苗栗縣政府 | 3      | 4,850          | 1,616.7          |
| 台中縣政府 | 14     | 10,750         | 767.9            |
| 台中市政府 | 29     | 11,400         | 393.1            |
| 南投縣政府 | 6      | 4,925          | 820.8            |
| 彰化縣政府 | 30     | 10,846         | 361.5            |
| 雲林縣政府 | 16     | 7,220          | 451.3            |
| 嘉義縣政府 | 6      | 6,600          | 1,100.0          |
| 嘉義市政府 | 5      | 4,100          | 820.0            |
| 台南縣政府 | 13     | 7,460          | 573.8            |
| 台南市政府 | 17     | 9,250          | 544.1            |
| 高雄縣政府 | 22     | 12,120         | 550.9            |
| 高雄市政府 | 17     | 14,641         | 861.2            |
| 屏東縣政府 | 12     | 11,480         | 956.7            |
| 澎湖縣政府 | 8      | 9,070          | 1,133.8          |
| 花蓮縣政府 | 3      | 3,050          | 1,016.7          |
| 台東縣政府 | 7      | 5,200          | 742.9            |
| 金門縣政府 | 10     | 5,860          | 586.0            |
| 連江縣政府 | 1      | 1,198          | 1,198.0          |
| 總 計   | 274    | 187,735        | 685.2            |

### (三) 96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」

96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」核定補助金額共 2.2 億元。就各縣市之核定補助金額，96 年度核定計畫經費金額來看，以嘉義縣政府補助金額最多，共 3 千萬元；反之，苗栗縣政府核定補助金額最少，共 2 千萬元。若從各縣市平均每一案計畫補助金額而論，嘉義縣政府每案補助金額為最多，平均每一案計畫約 500 萬元（各縣市補助金額統計請參閱圖 8 及表 14）。




圖 8：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫核定補助金額數統計圖（單位：千元）

表 14：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫核定補助金額統計列表

| 縣市別   | 核定計畫件數 | 核定補助金額<br>(千元) | 平均每案補助金額<br>(千元) |
|-------|--------|----------------|------------------|
| 苗栗縣政府 | 5      | 20,000         | 4000.0           |
| 台中縣政府 | 8      | 22,930         | 2866.3           |
| 南投縣政府 | 14     | 24,000         | 1714.3           |
| 彰化縣政府 | 8      | 25,000         | 3125.0           |
| 雲林縣政府 | 21     | 24,640         | 1173.3           |
| 嘉義縣政府 | 6      | 30,000         | 5000.0           |
| 台南縣政府 | 18     | 25,000         | 1388.9           |
| 高雄縣政府 | 7      | 25,000         | 3571.4           |
| 屏東縣政府 | 29     | 25,000         | 862.1            |
| 總 計   | 116    | 221,570        | 23701.3          |

#### (四) 97 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」

97 年度「城鎮地貌改造計畫」賸餘款補助計畫的部分，十個縣市核定補助金額共 5 千萬元。其中，以彰化縣政府補助金額最多為 1,570 萬元；若從各縣市平均每一案計畫補助金額而論，台北縣、雲林縣以及嘉義縣政府每案補助金額為最少，平均每一案計畫皆約 80 萬元（各縣市補助金額參閱圖 9 及表 15）。




圖 9：97 年度城鎮地貌改造計畫（賸餘款補助計畫）經費統計圖（單位：千元）

表 15：97 年度城鎮地貌改造計畫（賸餘款補助計畫）核定補助金額統計列表

| 縣市別       | 核定計畫件數    | 核定補助金額<br>(千元) | 平均每案補助金額<br>(千元) |
|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 台北縣政府     | 2         | 1,600          | 800              |
| 桃園縣政府     | 2         | 2,800          | 1,400            |
| 台中縣政府     | 2         | 8,800          | 4,400            |
| 南投縣政府     | 3         | 5,400          | 1,800            |
| 彰化縣政府     | 5         | 15,700         | 3,140            |
| 雲林縣政府     | 2         | 1,600          | 800              |
| 嘉義縣政府     | 1         | 800            | 800              |
| 台南縣政府     | 4         | 7,400          | 1,850            |
| 屏東縣政府     | 3         | 3,900          | 1,300            |
| 花蓮縣政府     | 2         | 2,000          | 1,000            |
| <b>總計</b> | <b>26</b> | <b>50,000</b>  | <b>17,290</b>    |

97 年度「城鎮地貌改造計畫」擴大公共建設計畫的部分，二十個縣市核定補助金額共約 25 億元。若從統計圖來看，以屏東縣政府補助金額最多，約 3.1 億元；以金門縣政府補助金額最少，約 1200 萬元（各縣市補助金額參閱圖 10 及表 16）。




圖 10：97 年度城鎮地貌改造計畫（擴大公共建設）案件數統計圖（單位：萬元）

表 16：97 年度城鎮地貌改造計畫（擴大公共建設）核定補助金額統計列表

| 縣市別   | 核定計畫件數 | 核定補助金額(萬元) | 平均每案補助金額(萬元) |
|-------|--------|------------|--------------|
| 宜蘭縣政府 | 2      | 3,400.0    | 1,700.0      |
| 基隆市政府 | 9      | 17,800.0   | 1,977.8      |
| 台北縣政府 | 6      | 15,400.0   | 2,566.7      |
| 桃園縣政府 | 2      | 600.0      | 300.0        |
| 新竹市政府 | 6      | 6,890.0    | 1,148.3      |
| 台中縣政府 | 10     | 13,750.0   | 1,375.0      |
| 台中市政府 | 8      | 22,800.0   | 2,850.0      |
| 彰化縣政府 | 8      | 8,030.0    | 1,003.8      |
| 雲林縣政府 | 17     | 19,463.7   | 1,144.9      |
| 嘉義縣政府 | 21     | 18,960.0   | 902.9        |
| 嘉義市政府 | 4      | 1,900.0    | 475.0        |
| 台南縣政府 | 10     | 26,080.0   | 2,608.0      |
| 台南市政府 | 15     | 17,570.0   | 1,171.3      |
| 高雄縣政府 | 4      | 8,344.0    | 2,086.0      |
| 高雄市政府 | 9      | 20,104.0   | 2,233.8      |
| 屏東縣政府 | 50     | 31,790.0   | 635.8        |
| 花蓮縣政府 | 5      | 11,100.0   | 2,220.0      |
| 台東縣政府 | 2      | 4,960.0    | 2,480.0      |
| 金門縣政府 | 2      | 1,270.0    | 635.0        |
| 連江縣政府 | 1      | 1,300.0    | 1,300.0      |
| 總計    | 191    | 251,511.7  | 30,814.2     |

### 三、計畫性質與類型統計結果

城鄉風貌計畫於 96 年度係分為「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」以及「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」三大類型，依補助性質主要分為 A 規劃設計類、B 工程類以及 AB 類規劃設計與工程施作類。

#### (一) 「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」

##### 1. 計畫性質統計

96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」，依各縣市補助計畫之計畫性質統計來看，A 類（規劃設計類）共 295 件、B 類（工程類）有 321 件、AB 類（規劃設計與工程施作類）有 29 件。

工程類為近年城鎮地貌改造計畫的主要補助重點，主要透過工程的施作以促進公共空間及環境品質的改善乃是近兩年的推動目標，也因多數為 B 類工程類，於 98 年底許多工程努力鑽趕工期。




圖 11：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫性質統計圖

下表為 96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」，25 縣市補助計畫之計畫性質統計。

表 17：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫性質統計表

| 縣市別                                                                                                                          | 「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」計畫性質 |              |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                              | 規劃設計類<br>(A 類)              | 工程類<br>(B 類) | 規劃設計與工程<br>施作(AB 類) | 小計         |
| 台北市政府                                                                                                                        | 7                           | 3            | 1                   | 11         |
| 宜蘭縣政府                                                                                                                        | 3                           | 11           | 0                   | 14         |
| 基隆市政府                                                                                                                        | 8                           | 7            | 0                   | 15         |
| 台北縣政府                                                                                                                        | 24                          | 19           | 0                   | 43         |
| 桃園縣政府                                                                                                                        | 10                          | 14           | 0                   | 24         |
| 新竹市政府                                                                                                                        | 6                           | 5            | 0                   | 11         |
| 新竹縣政府                                                                                                                        | 19                          | 15           | 0                   | 34         |
| 苗栗縣政府                                                                                                                        | 9                           | 30           | 4                   | 43         |
| 台中縣政府                                                                                                                        | 11                          | 15           | 1                   | 27         |
| 台中市政府                                                                                                                        | 9                           | 7            | 0                   | 16         |
| 南投縣政府                                                                                                                        | 11                          | 26           | 0                   | 37         |
| 彰化縣政府                                                                                                                        | 25                          | 19           | 0                   | 44         |
| 雲林縣政府                                                                                                                        | 19                          | 10           | 1                   | 30         |
| 嘉義縣政府                                                                                                                        | 12                          | 18           | 0                   | 30         |
| 嘉義市政府                                                                                                                        | 5                           | 9            | 0                   | 14         |
| 台南縣政府                                                                                                                        | 28                          | 19           | 0                   | 47         |
| 台南市政府                                                                                                                        | 5                           | 25           | 0                   | 30         |
| 高雄縣政府                                                                                                                        | 22                          | 19           | 8                   | 49         |
| 高雄市政府                                                                                                                        | 9                           | 12           | 0                   | 21         |
| 屏東縣政府                                                                                                                        | 25                          | 17           | 10                  | 52         |
| 澎湖縣政府                                                                                                                        | 8                           | 5            | 3                   | 16         |
| 花蓮縣政府                                                                                                                        | 8                           | 8            | 0                   | 16         |
| 台東縣政府                                                                                                                        | 4                           | 4            | 1                   | 9          |
| 金門縣政府                                                                                                                        | 7                           | 3            | 0                   | 10         |
| 連江縣政府                                                                                                                        | 1                           | 1            | 0                   | 2          |
| <b>總計</b>                                                                                                                    | <b>295</b>                  | <b>321</b>   | <b>29</b>           | <b>645</b> |
| 說明：<br>96 年度城鎮地貌改造計畫總補助件數應為 646 件，其中因台中市政府一案為撥補 95 年度核定補助經費未執行數（計畫補助經費為 1,256,110 元），此部份未列入計畫性質之統計，故在城鎮地貌改造計畫的性質總計為 645 件計畫。 |                             |              |                     |            |

97 年度騰餘款補助計畫之部分，依十個縣市補助計畫之計畫性質統計來看，A 類（規劃設計類）共 14 件、B 類（工程類）有 12 件，並無 AB 類（規劃設計與工程施作類）之計畫。騰餘款補助多執行規劃設計公園與公共景觀之計畫。




圖 12：97 年度城鎮地貌改造計畫（騰餘款補助計畫）之計畫性質統計圖

表 18：97 年度城鎮地貌改造計畫（騰餘款補助計畫）之計畫性質統計表

| 縣市別   | 「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」計畫性質 |              |                     |    |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------------|----|
|       | 規劃設計類<br>(A 類)              | 工程類<br>(B 類) | 規劃設計與工程<br>施作(AB 類) | 小計 |
| 台北縣政府 | 2                           | 0            | 0                   | 2  |
| 桃園縣政府 | 1                           | 1            | 0                   | 2  |
| 台中縣政府 | 1                           | 1            | 0                   | 2  |
| 南投縣政府 | 2                           | 1            | 0                   | 3  |
| 彰化縣政府 | 1                           | 4            | 0                   | 5  |
| 雲林縣政府 | 2                           | 0            | 0                   | 2  |
| 嘉義縣政府 | 1                           | 0            | 0                   | 1  |
| 台南縣政府 | 2                           | 2            | 0                   | 4  |
| 屏東縣政府 | 0                           | 3            | 0                   | 3  |
| 花蓮縣政府 | 2                           | 0            | 0                   | 2  |
| 總計    | 14                          | 12           | 0                   | 26 |

進一步統計 92 至 97 年度的計畫性質，工程類為 92 年度城鄉風貌改造的主要補助重點，藉由公共工程的施作，促進公共空間與環境品質的改造是當時重要的推動目標。此外，在規劃設計類的計畫案件上，與工程類計畫案件相比，亦不佔少數。以統計結果來看，近六年在規劃設計類之案件上共補助 1,091 件、工程類共 1,213 件、規劃設計與工程施作類僅在 96 年度進行補助共 29 件（請參閱圖 13 及表 19）。




圖 13：92-97 年度城鎮地貌改造計畫性質統計圖

表 19：92-97 年度城鎮地貌改造計畫性質統計列表

單位：件數

| 年度<br>計畫性質 | 92 年 | 93 年 | 94 年 | 95 年 | 96 年 | 97 年 | 總計    |
|------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| A 類        | 254  | 176  | 101  | 251  | 295  | 14   | 1,091 |
| B 類        | 432  | 146  | 100  | 202  | 321  | 12   | 1,213 |
| AB 類       | -    | -    | -    | -    | 29   | -    | 29    |
| 合計         | 686  | 322  | 201  | 424  | 645  | 26   | 2,304 |

註：A 規劃設計類、B 工程類、AB 類規劃設計與工程施作類

## 2. 計畫類型統計

96 年度城鎮地貌改造計畫補助辦法中訂出七大類型空間改造面向，作為各縣市政府提案的依循方向。經本計畫依據各縣式回覆繳交之資料統計，觀察 25 縣市提案計畫類型情況後，說明如下：

- 96 年度城鎮地貌改造計畫各類型提案量的增長及其佔總量之分配比例關係(見下圖 14)，縣市提案以公園廣場綠地、城鄉公共生活空間型以及地方人文空間型三大類型為主，近年縣市提案符合環境綠美化、地方人文城鄉自明性營造等訴求。
- 其中，以第三類型「城鄉公共生活空間型」之提案量為最多，共有 249 件，佔總量約 47.3%，佔營建署補助分配比重將近五成之多，由此可看出近年城鄉發展相當重視公共生活空間的品質以及環境的營造；第五類型「城鄉夜間景觀型」提案量最少，僅有 3 件計畫佔 0.6%，由此可推為響應節能省碳、減少不必要的夜間照明係為各縣市呼應省能訴求的策略。

表 20：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型統計表

| 項次 | 計畫性質      | 統計(件數) | 百分比(%) |
|----|-----------|--------|--------|
| 1. | 公園廣場綠地    | 100    | 19.0   |
| 2. | 自然生態型     | 21     | 4.0    |
| 3. | 城鄉公共生活空間型 | 249    | 47.3   |
| 4. | 地方人文空間型   | 84     | 16.0   |
| 5. | 城鄉夜間景觀型   | 3      | 0.6    |
| 6. | 河川水岸簡易美化  | 20     | 3.8    |
| 7. | 整合型及其他    | 49     | 9.3    |

註：96 年度係依各縣市政府回覆繳交光碟進行統計，部分計畫並未填答，故有所缺漏




圖 14：96 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型百分比統計圖

97 年度城鎮地貌改造（騰餘款）計畫的計畫類型同樣分為七大類，經統計，十個縣市共 26 件補助計畫類型情況後，說明如下：

- 97 年度城鎮地貌改造計畫各類型提案量的增長及其佔總量之分配比例關係（請參見表 21），總補助計畫件數共 26 件，多以公園廣場綠地以及城鄉公共生活空間型兩大類型為主，其分別所佔比例為 34.6%、50%。

表 21：97 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型統計表

| 項次 | 計畫性質      | 統計(件數) | 百分比(%) |
|----|-----------|--------|--------|
| 1. | 公園廣場綠地    | 9      | 34.6%  |
| 2. | 自然生態型     | 0      | 0.0%   |
| 3. | 城鄉公共生活空間型 | 13     | 50.0%  |
| 4. | 地方人文空間型   | 1      | 3.8%   |
| 5. | 城鄉夜間景觀型   | 0      | 0.0%   |
| 6. | 河川水岸簡易美化  | 3      | 11.5%  |
| 7. | 整合型及其他    | 0      | 0.0%   |




圖 15：97 年度城鎮地貌改造計畫之計畫類型百分比統計圖

為了更出顯著之計畫執行成果，將 92-97 年度計畫執行之成效進行比較：

- 依計畫類型統計看來，92-95 年度計畫類型主要僅分為公園廣場綠地型、自然生態型、城鄉公共生活空間型、地方人文空間型、城鄉夜間景觀型、整合型及其他等六大類，在 96-97 年度計畫多增列河川水岸簡易美化此一類型，係分為七大類型。
- 從歷年補助類型之統計來看，以城鄉公共生活空間型之補助計畫件數最多，共有 624 件；其次為公園廣場綠地型共 319 件計畫，多著重於公共環境與綠地系統之營造。

表 22：92-97 年度城鎮地貌改造計畫類型統計表

單位：件數

| 年度<br>計畫類型 | 92 年 | 93 年 | 94 年 | 95 年 | 96 年 | 97 年 | 總計  |
|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 公園廣場綠地     | 90   | 32   | 20   | 68   | 100  | 9    | 319 |
| 自然生態型      | 37   | 49   | 20   | 26   | 21   | 0    | 153 |
| 城鄉公共生活空間型  | 153  | 52   | 38   | 119  | 249  | 13   | 624 |
| 地方人文空間型    | 43   | 22   | 13   | 38   | 84   | 1    | 201 |
| 城鄉夜間景觀型    | 3    | 1    | 0    | 5    | 3    | 0    | 12  |
| 河川水岸簡易美化   | -    | -    | -    | -    | 20   | 3    | 23  |
| 整合型及其他     | 44   | 40   | 20   | 43   | 49   | 0    | 196 |




圖 16：92-97 年度城鎮地貌改造計畫類型統計圖

## (二) 「營造都市社區新風貌計畫」

### 1. 計畫性質統計

由圖 17 之統計，96 年度「營造都市社區新風貌計畫」，依各縣市補助計畫之計畫性質統計來看，A 類（規劃設計類）共 52 件、B 類（工程類）有 152 件、AB 類（規劃設計與工程施作類）有 86 件。在 96 年度「營造都市社區新風貌計畫」之計畫性質仍以工程類為主要補助重點，B 類工程類之工程案件約佔總數 55.4%，比例超過整體之半數。




圖 17：96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫性質統計圖

下表為 96 年度「營造都市社區新風貌計畫」各縣市補助計畫之計畫性質統計。

表 23：各縣市 96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫性質統計表

| 縣市別       | 「營造都市社區新風貌計畫」計畫性質 |              |                     |            |
|-----------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
|           | 規劃設計類<br>(A 類)    | 工程類<br>(B 類) | 規劃設計與工<br>程施作(AB 類) | 小計         |
| 台北市政府     | 2                 | 1            | 7                   | 10         |
| 宜蘭縣政府     | 2                 | 4            | 0                   | 6          |
| 基隆市政府     | 1                 | 0            | 1                   | 2          |
| 台北縣政府     | 0                 | 8            | 4                   | 12         |
| 桃園縣政府     | 1                 | 5            | 1                   | 7          |
| 新竹市政府     | 1                 | 2            | 0                   | 3          |
| 新竹縣政府     | 3                 | 9            | 3                   | 15         |
| 苗栗縣政府     | 0                 | 3            | 0                   | 3          |
| 台中縣政府     | 3                 | 4            | 7                   | 14         |
| 台中市政府     | 1                 | 20           | 8                   | 29         |
| 南投縣政府     | 2                 | 4            | 0                   | 6          |
| 彰化縣政府     | 0                 | 25           | 5                   | 30         |
| 雲林縣政府     | 7                 | 9            | 16                  | 16         |
| 嘉義縣政府     | 0                 | 2            | 4                   | 6          |
| 嘉義市政府     | 1                 | 1            | 3                   | 5          |
| 台南縣政府     | 1                 | 11           | 1                   | 13         |
| 台南市政府     | 2                 | 13           | 2                   | 17         |
| 高雄縣政府     | 6                 | 16           | 0                   | 22         |
| 高雄市政府     | 8                 | 3            | 6                   | 17         |
| 屏東縣政府     | 0                 | 2            | 10                  | 12         |
| 澎湖縣政府     | 3                 | 4            | 1                   | 8          |
| 花蓮縣政府     | 2                 | 1            | 0                   | 3          |
| 台東縣政府     | 0                 | 0            | 7                   | 7          |
| 金門縣政府     | 5                 | 5            | 0                   | 10         |
| 連江縣政府     | 1                 | 0            | 0                   | 1          |
| <b>總計</b> | <b>52</b>         | <b>152</b>   | <b>86</b>           | <b>274</b> |

由下表 92-96 年度計畫性質統計看來，工程類為 96-96 年度社區營造的主要補助重點，此外，在 A 類（規劃設計類）以及 B 類（工程類）規劃設計類的補助計畫案件上，兩者數量皆均等。以整體統計結果來看，近五年在規劃設計類之案件上共補助 502 件、工程類共 500 件，規劃設計與工程施作類僅在 96 年度進行補助共 77 件。補助期間，以 96 年度的補助案量最高，共 276 件，A 類有 48 件、B 類有 151 件，規劃設計與工程施作有 77 件。

在社區風貌營造計畫之計畫上，在 92 及 93 年度皆以 A 類計畫為主，自 94 年度開始，補助計畫性質主要以 B 類為主，在 96 年度最為顯著，B 類的補助計畫佔當年度將近一半之計畫數量，由此可推得，在前幾年的計畫多以規劃設計為主，後來主要開始進行工程施作，實際打造新的社區風貌，以展現不一樣的社區環境。




圖 18：92-96 年度社區風貌計畫性質統計圖

表 24：92-96 年度社區風貌計畫性質統計表

單位：件數

| 年度<br>計畫性質 | 92 年度 | 93 年度 | 94 年度 | 95 年度 | 96 年度 | 總計   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| A 類        | 134   | 128   | 86    | 106   | 52    | 506  |
| B 類        | 63    | 91    | 68    | 127   | 152   | 501  |
| AB 類       | -     | -     | -     | -     | 86    | 86   |
| 合計         | 197   | 219   | 154   | 233   | 274   | 1077 |

## 2. 計畫類型統計

96 年度「營造都市社區新風貌計畫」補助辦法中訂出八大類型，分別為社區規劃師、雇工購料、文化資產整建維護、閒置空間利用、通學步道、生態社區、景觀改善(公共空間綠美化)和其他，作為各縣市政府提案的依循方向，經本計畫統計與觀察 25 縣市提案計畫類型情況後，說明如下：

- 96 年度「營造都市社區新風貌計畫」共補助 267 件計畫，由各類型提案量的增長及其佔總量之分配比例關係(下列表 25)，以第七類型「景觀改善(公共空間綠美化)」之提案量為最多，共有 110 件，佔總量約 45.6%，由此可看出，都市社區之營造與城鎮地貌改造同樣重視公共生活空間的改善。其次則是「雇工購料」之計畫性質，共有 66 件工程約佔 27.4%。

表 25：96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫類型統計表

| 項次 | 計畫性質          | 統計(件) | 百分比(%) |
|----|---------------|-------|--------|
| 1. | 社區規劃師         | 16    | 6.6    |
| 2. | 雇工購料          | 66    | 27.4   |
| 3. | 文化資產整建維護      | 1     | 0.4    |
| 4. | 閒置空間利用        | 23    | 9.5    |
| 5. | 通學步道          | 18    | 7.5    |
| 6. | 生態社區          | 6     | 2.5    |
| 7. | 景觀改善(公共空間綠美化) | 110   | 45.6   |
| 8. | 其他            | 1     | 0.4    |

註：96 年度係依各縣市政府回覆繳交光碟進行統計，部分計畫並未填答，故有所缺漏




圖 19：96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫類型百分比統計圖

由下表社區風貌自 92 至 96 年度計畫類型統計看來，主要分為公社區規劃師、雇工購料、文化資產整建維護、閒置空間利用、通學步道、生態社區、景觀改善(公共空間綠美化)以及其他等八大類。以景觀改善(公共空間綠美化)之補助計畫件數最多，共有 381 件；其次為社區規劃師共 82 件計畫，社區營造除了重視空間環境美化，對於社區規劃師計畫之培訓亦為社區風貌營造之重點。

表 26：92-96 年度社區風貌營造計畫類型統計表

| 年度<br>計畫類型    | 92 年 | 93 年 | 94 年 | 95 年 | 96 年 | 總計  |
|---------------|------|------|------|------|------|-----|
| 社區規劃師         | 16   | 23   | 14   | 13   | 16   | 82  |
| 雇工購料          | 5    | 7    | 9    | 10   | 66   | 97  |
| 文化資產整建維護      | 5    | 4    | 2    | 2    | 1    | 14  |
| 閒置空間利用        | 7    | 7    | 11   | 10   | 23   | 58  |
| 通學步道          | 5    | 6    | 4    | 3    | 18   | 36  |
| 生態社區          | 18   | 20   | 22   | 14   | 6    | 80  |
| 景觀改善(公共空間綠美化) | 66   | 78   | 50   | 77   | 110  | 381 |
| 其他            | 15   | 18   | 7    | 12   | 1    | 53  |




圖 20：92-96 年度營造都市社區新風貌計畫之計畫類型統計圖

### (三) 中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫

#### 1. 計畫性質統計

由統計可得知，96 年度「中南部鄉村區居住品質提升計畫」各縣市補助計畫之計畫性質，A 類（規劃設計類）共 70 件、B 類（工程類）有 41 件、AB 類（規劃設計與工程施作類）有 5 件。在 96 年度「中南部鄉村區居住品質提升計畫」之計畫性質以規劃設計類為主要補助重點，A 類規劃設計類之工程案件約佔總數 60%。




圖 21：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫性質統計圖

表 27：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫性質統計表

| 縣市別 | 「中南部鄉村區居住品質提升計畫」計畫性質 |              |                     |     |
|-----|----------------------|--------------|---------------------|-----|
|     | 規劃設計類<br>(A 類)       | 工程類<br>(B 類) | 規劃設計與工<br>程施作(AB 類) | 小計  |
| 苗栗縣 | 0                    | 5            | 0                   | 5   |
| 台中縣 | 6                    | 2            | 0                   | 8   |
| 南投縣 | 8                    | 6            | 0                   | 14  |
| 彰化縣 | 4                    | 4            | 0                   | 8   |
| 雲林縣 | 15                   | 6            | 0                   | 21  |
| 嘉義縣 | 1                    | 5            | 0                   | 6   |
| 台南縣 | 9                    | 7            | 2                   | 18  |
| 高雄縣 | 5                    | 2            | 0                   | 7   |
| 屏東縣 | 22                   | 4            | 3                   | 29  |
| 總計  | 70                   | 41           | 5                   | 116 |

## 2. 計畫類型統計

96 年度「中南部鄉村區居住品質提升計畫」補助辦法中訂出七大類型，分別為公園廣場綠地、自然生態型、城鄉公共生活空間型、地方人文空間型、城鄉夜間景觀型、河川水岸簡易美化和整合型及其他，作為各縣市政府提案的依循方向，經本計畫統計與觀察 25 縣市提案計畫類型情況後，說明如下：

- 96 年度「中南部鄉村區居住品質提升計畫」共補助 115 件計畫，由各類型提案量的增長及其佔總量之分配比例關係(表 28 及圖 22)，以第三類型「城鄉公共生活空間型」之提案量為最多，共有 40 件，佔總量約 45.5%；其次則是「公園廣場綠地」之計畫性質，共有 23 件工程約佔 26.1%。

表 28：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫類型統計表

| 項次  | 計畫性質      | 統計(件) | 百分比(%) |
|-----|-----------|-------|--------|
| 1.  | 公園廣場綠地    | 23    | 26.1   |
| 2.  | 自然生態型     | 3     | 3.4    |
| 3.  | 城鄉公共生活空間型 | 40    | 45.5   |
| 4.  | 地方人文空間型   | 13    | 14.8   |
| 5.  | 城鄉夜間景觀型   | 1     | 1.1    |
| 6.  | 河川水岸簡易美化  | 3     | 3.4    |
| 7.  | 整合型及其他    | 5     | 5.7    |
| 總 計 |           | 88    | 100.0  |

註：96 年度係依各縣市政府回覆繳交光碟進行統計，部分計畫並未填答，故有所缺漏




圖 22：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之計畫類型百分比統計圖

## 四、實質成效統計結果

### （一）創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫

96 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」總核定計畫案量計有 646 件，由於承辦人更替以及資料檔案存檔記錄等因素，部分填寫內容為完整，有效資料也相當有限，僅能根據縣市回覆「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫分項計畫摘要表」所填之數據加以統計與觀察分析。

經由營建署提供之 96 各項補助計畫案以及各縣市回覆之成果資料，數據為零者並非沒有給予補助，係因該縣市政府無記錄或分項計畫摘要表上未填寫、回覆，因此沒有統計之依據。經調查，25 縣市回報「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」之計畫中，針對綠化面積、增加透水鋪面面積以及閒置空間再利用面積等項目有回覆實質成效之統計共 94 件，總追蹤計畫件數共 646 件。

依據上述回收資料，96 年度城鎮地貌改造計畫，本計畫著以從綠化面積、增加透水鋪面面積以及閒置空間再利用面積進行統計與討論。從統計面積來看，近年來著重於綠化環境的營造，從有填報之縣市計畫來看，其總面積達 541,174 平方公尺；此外，為符合生態之工程計畫，亦透過增加透水鋪面（材質）以減緩環境上之衝擊，增加透水鋪面面積達 67,474 平方公尺；在閒置空間再利用之實質成效項目上，有彰化縣、嘉義縣、台南縣及台南市等縣市之補助計畫有針對閒置空間的部分進行環境改善，其實質改善面積約為 22,270 平方公尺。

表 29：96 年度城鎮地貌改造計畫之實質成效統計表

| 縣市別       | 總計畫<br>件數  | 實際填報<br>件數 | 填報<br>件數   | 綠化面積<br>(平方公尺) | 增加透水鋪面面積<br>(平方公尺) | 閒置空間再利用面積<br>(平方公尺) |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 台北市       | 11         | 0          | 8          | 0              | 0                  | 0                   |
| 宜蘭縣       | 14         | 3          | 12         | 34,908         | 0                  | 0                   |
| 基隆市       | 15         | 1          | 14         | 210            | 0                  | 0                   |
| 台北縣       | 43         | 1          | 42         | 0              | 540                | 0                   |
| 桃園縣       | 24         | 4          | 22         | 131,906        | 0                  | 0                   |
| 新竹市       | 11         | 1          | 11         | 2,548          | 0                  | 0                   |
| 新竹縣       | 34         | 8          | 33         | 10,701         | 0                  | 0                   |
| 苗栗縣       | 43         | 0          | 0          | 0              | 0                  | 0                   |
| 台中縣       | 27         | 4          | 25         | 153,643        | 434                | 2,950               |
| 台中市       | 17         | 0          | 16         | 0              | 0                  | 0                   |
| 南投縣       | 37         | 0          | 0          | 0              | 0                  | 0                   |
| 彰化縣       | 44         | 17         | 44         | 35,857         | 6,024              | 12,300              |
| 雲林縣       | 30         | 7          | 29         | 11,706         | 4,267              | 638                 |
| 嘉義縣       | 30         | 1          | 29         | 600            | 0                  | 0                   |
| 嘉義市       | 14         | 6          | 14         | 22,891         | 4,200              | 0                   |
| 台南縣       | 47         | 6          | 44         | 3,282          | 930                | 1,052               |
| 台南市       | 30         | 23         | 30         | 37,157         | 43,057             | 5,330               |
| 高雄縣       | 49         | 2          | 48         | 1,518          | 0                  | 0                   |
| 高雄市       | 21         | 3          | 18         | 31,120         | 3,220              | 0                   |
| 屏東縣       | 52         | 3          | 47         | 47,206         | 0                  | 0                   |
| 澎湖縣       | 16         | 1          | 16         | 10,000         | 0                  | 0                   |
| 花蓮縣       | 16         | 1          | 19         | 362            | 154                | 0                   |
| 台東縣       | 9          | 1          | 8          | 1,607          | 4,648              | 0                   |
| 金門縣       | 10         | 0          | 10         | 0              | 0                  | 0                   |
| 連江縣       | 2          | 1          | 4          | 3,952          | 0                  | 0                   |
| <b>總計</b> | <b>646</b> | <b>94</b>  | <b>543</b> | <b>541,174</b> | <b>67,474</b>      | <b>22,270</b>       |

註：實際填報件數為各縣市依調查「綠化面積」、「增加透水鋪面面積」以及「閒置空間再利用面積」等實質成效項目，有填報並予以回覆之計畫；填報件數為計畫件數有回覆繳交者。部分計畫的實質成效項目表述與統計方式和營建署規定分項計畫摘要表之格式不符，無法併入統計。

## （二）「營造都市社區新風貌計畫」

96 年度「營造都市社區新風貌計畫」總核定計畫案量計有 267 件，由於承辦人更替以及資料檔案存檔記錄等因素，部分填寫內容為完整，有效資料也相當有限，僅能根據縣市回覆「營造都市社區新風貌計畫摘要表」所填之數據加以統計與觀察分析。

經由營建署提供之 96 各項補助計畫案以及各縣市回覆之成果資料，數據為零者並非沒有給予補助，係因該縣市政府無記錄或分項計畫摘要表上未填寫、回覆，因此沒有統計之依據。經調查，25 縣市回報「營造都市社區新風貌計畫」之實質成效共 215 件，而追蹤總數應為 267 件，實質成效之回覆率達八成，回覆實質成效之情形比「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」來得高。

96 年度營造都市社區新風貌計畫依據上述回收資料，本計畫著以從綠化面積、社區規劃師培育人數、社區規劃師培訓課程場次以及僱工購料人數等項目，進行統計與討論。從環境面向來看，近年來著重於綠化環境的營造，從有填報之縣市計畫來看，共 15 個縣市著重於綠化環境之改善，其總面積達 54,592.46 平方公尺；此外，營造都市社區新風貌計畫另一重點即為社區規劃師之培訓，96 年度共有 4 個縣市辦理，共培訓 379 人、社區規劃師培訓課程場次共 24 場次；另在僱工購料人數為 2,155 人。

表 30：96 年度營造都市社區新風貌計畫之實質成效統計表

| 縣市別       | 總計畫<br>件數  | 實際填報<br>件數 | 填報<br>件數   | 綠化面積<br>(平方公尺)   | 社區規劃師<br>培育人數 | 培訓課程<br>場次 | 僱工購料<br>人數   |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| 台北市       | 10         | 1          | 10         | 2536.99          | 200           | 10         | 0            |
| 宜蘭縣       | 6          | 1          | 6          | 870              | 0             | 0          | 0            |
| 基隆市       | 2          | 1          | 2          | 348              | 0             | 0          | 3            |
| 台北縣       | 12         | 1          | 2          | 0                | 0             | 0          | 4            |
| 桃園縣       | 7          | 1          | 7          | 300              | 0             | 0          | 0            |
| 新竹市       | 3          | 1          | 3          | 292.56           | 0             | 0          | 0            |
| 新竹縣       | 15         | 8          | 15         | 600              | 95            | 2          | 539          |
| 苗栗縣       | 3          | 0          | 3          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 台中縣       | 14         | 1          | 4          | 100              | 0             | 0          | 0            |
| 台中市       | 29         | 0          | 3          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 南投縣       | 6          | 0          | 0          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 彰化縣       | 30         | 26         | 27         | 695.5            | 0             | 0          | 622          |
| 雲林縣       | 16         | 3          | 11         | 570              | 0             | 0          | 0            |
| 嘉義縣       | 6          | 2          | 7          | 0                | 32            | 0          | 58           |
| 嘉義市       | 5          | 4          | 5          | 6494             | 0             | 0          | 593          |
| 台南縣       | 13         | 12         | 15         | 2100             | 0             | 0          | 135          |
| 台南市       | 17         | 14         | 17         | 36245.41         | 0             | 0          | 80           |
| 高雄縣       | 22         | 2          | 22         | 700              | 0             | 0          | 0            |
| 高雄市       | 17         | 5          | 16         | 600              | 0             | 0          | 121          |
| 屏東縣       | 12         | 0          | 12         | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 澎湖縣       | 8          | 0          | 8          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 花蓮縣       | 3          | 0          | 2          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 台東縣       | 7          | 0          | 7          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 金門縣       | 10         | 2          | 10         | 2140             | 0             | 0          | 0            |
| 連江縣       | 1          | 1          | 1          | 0                | 52            | 12         | 0            |
| <b>總計</b> | <b>274</b> | <b>86</b>  | <b>215</b> | <b>54,592.46</b> | <b>379</b>    | <b>24</b>  | <b>2,155</b> |

註：實際填報件數為各縣市依調查「綠化面積」、「增加透水鋪面面積」以及「閒置空間再利用面積」等實質成效項目，有填報並予以回覆之計畫；填報件數為計畫件數有回覆繳交者。部分計畫的實質成效項目表述與統計方式和營建署規定分項計畫摘要表之格式不符，無法併入統計。

### (三) 中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫

96 年度「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」總核定計畫案量計有 115 件，由於承辦人更替以及資料檔案存檔記錄等因素，部分填寫內容為完整，有效資料也相當有限，僅能根據縣市回覆「營造都市社區新風貌計畫摘要表」所填之數據加以統計與觀察分析。

經由營建署提供之 96 各項補助計畫案以及各縣市回覆之成果資料，數據為零者並非沒有給予補助，係因該縣市政府無記錄或分項計畫摘要表上未填寫、回覆，因此沒有統計之依據。經調查，除苗栗縣與南投縣並未回覆，經統計共 7 縣市回報「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」之實質成效共 96 件，而追蹤總數應為 115 件，回覆率約八成，在實際填報件數的部分共有 15 件計畫。

96 年度中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫依據上述回收資料，本計畫著以從綠化面積、透水鋪面面積以及閒置空間再利用面積等項目，進行統計與討論。從有填報之縣市計畫來看，其皆著重於綠化環境之改善，其總面積達 51,101.2 平方公尺；此外，透水鋪面面積達 11,199.49 平方公尺；改善閒置空間再利用的部分，其總面積達 21,478.21 平方公尺。

表 31：96 年度中南部鄉村區居住品質提升計畫之實質成效統計表

| 縣市別       | 總計畫件數      | 實際填報件數    | 填報件數      | 綠化面積<br>(平方公尺)  | 增加透水鋪面<br>面積<br>(平方公尺) | 閒置空間再利用<br>面積<br>(平方公尺) |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 苗栗縣       | 5          | 0         | 0         | 0               | 0                      | 0                       |
| 台中縣       | 8          | 0         | 8         | 0               | 0                      | 0                       |
| 南投縣       | 14         | 0         | 0         | 0               | 0                      | 0                       |
| 彰化縣       | 8          | 4         | 8         | 19470           | 2793.69                | 232                     |
| 雲林縣       | 21         | 6         | 20        | 21295.2         | 8034.8                 | 17300                   |
| 嘉義縣       | 6          | 0         | 6         | 0               | 0                      | 0                       |
| 台南縣       | 18         | 3         | 28        | 3178            | 371                    | 3946.21                 |
| 高雄縣       | 7          | 1         | 7         | 5000            | 0                      | 0                       |
| 屏東縣       | 29         | 1         | 29        | 2158            | 0                      | 0                       |
| <b>總計</b> | <b>116</b> | <b>15</b> | <b>96</b> | <b>51,101.2</b> | <b>11199.49</b>        | <b>21,478.21</b>        |

註：實際填報件數為各縣市依調查「綠化面積」、「增加透水鋪面面積」以及「閒置空間再利用面積」等實質成效項目，有填報並予以回覆之計畫；填報件數為計畫件數有回覆繳交者。部分計畫的實質成效項目表述與統計方式和營建署規定分項計畫摘要表之格式不符，無法併入統計。



## 伍、歷年（88-97 年度）計畫補助成果之比較與年度執行策略分析

### 一、歷年創造台灣城鄉風貌示範計畫之核定補助計畫數量

自民國 88 年城鄉風貌補助計畫至民國 97 年為止，十餘年間，創造台灣城鄉風貌計畫共計有 3,177 件，近十年的時間，每縣市平均計畫件數為 127 件，其中以台南縣政府之補助計畫案件最多，近十年在城鎮地貌之補助計畫就已多達 236 件計畫，平均每年有 23 件計畫申請補助。

若從歷年整體補助計畫案件情形來看（表 32），96 年度之申請補助計畫案件是歷年最多，共計有 646 件，各縣市在 96 年度申請城鎮地貌改造計畫補助量創此一高峰。




圖 23：88-97 年度城鎮地貌歷年補助計畫件數統計圖

表 32：88-97 年度城鎮地貌改造計畫核定補助件數統計表

| 年度<br>縣市 | 88  | 88 下<br>-89 | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97 | 小計    |
|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| 台北市      | 3   | 27          | 11  | 23  | 3   | 13  | 4   | 9   | 11  | 0  | 104   |
| 宜蘭縣      | 16  | 5           | 19  | 23  | 11  | 15  | 1   | 7   | 14  | 0  | 111   |
| 基隆市      | 5   | 3           | 10  | 10  | 3   | 6   | 3   | 15  | 15  | 0  | 70    |
| 台北縣      | 29  | 8           | 15  | 30  | 6   | 18  | 7   | 22  | 43  | 2  | 180   |
| 桃園縣      | 10  | 6           | 12  | 21  | 5   | 12  | 7   | 15  | 24  | 2  | 114   |
| 新竹市      | 15  | 7           | 9   | 11  | 2   | 5   | 4   | 11  | 11  | 0  | 75    |
| 新竹縣      | 19  | 8           | 16  | 19  | 2   | 15  | 4   | 22  | 34  | 0  | 139   |
| 苗栗縣      | 18  | 16          | 26  | 32  | 4   | 14  | 6   | 17  | 43  | 0  | 176   |
| 台中縣      | 14  | 10          | 9   | 19  | 2   | 8   | 4   | 16  | 27  | 2  | 111   |
| 台中市      | 14  | 3           | 12  | 19  | 2   | 6   | 5   | 18  | 17  | 0  | 96    |
| 南投縣      | 18  | 22          | 22  | 20  | 4   | 15  | 8   | 8   | 37  | 3  | 157   |
| 彰化縣      | 13  | 4           | 16  | 29  | 7   | 17  | 3   | 27  | 44  | 5  | 165   |
| 雲林縣      | 17  | 15          | 25  | 25  | 3   | 11  | 7   | 32  | 30  | 2  | 167   |
| 嘉義縣      | 21  | 8           | 13  | 19  | 4   | 14  | 10  | 30  | 30  | 1  | 150   |
| 嘉義市      | 13  | 10          | 20  | 22  | 2   | 7   | 5   | 11  | 14  | 0  | 104   |
| 台南縣      | 40  | 13          | 22  | 37  | 10  | 12  | 16  | 35  | 47  | 4  | 236   |
| 台南市      | 15  | 8           | 11  | 14  | 2   | 22  | 6   | 22  | 30  | 0  | 130   |
| 高雄縣      | 7   | 10          | 17  | 24  | 3   | 24  | 13  | 26  | 49  | 0  | 173   |
| 高雄市      | 11  | 8           | 9   | 13  | 9   | 9   | 5   | 18  | 21  | 0  | 103   |
| 屏東縣      | 15  | 17          | 28  | 22  | 3   | 14  | 16  | 40  | 52  | 3  | 210   |
| 澎湖縣      | 2   | 12          | 8   | 14  | 7   | 7   | 3   | 11  | 16  | 0  | 80    |
| 花蓮縣      | 18  | 6           | 11  | 27  | 8   | 4   | 1   | 12  | 16  | 2  | 105   |
| 台東縣      | 10  | 9           | 17  | 15  | 7   | 9   | 5   | 11  | 9   | 0  | 92    |
| 金門縣      | 13  | 4           | 8   | 19  | 3   | 4   | 1   | 7   | 10  | 0  | 69    |
| 連江縣      | 11  | 16          | 8   | 7   | 9   | 2   | 1   | 4   | 2   | 0  | 60    |
| 總計       | 367 | 255         | 374 | 514 | 121 | 283 | 145 | 446 | 646 | 26 | 3,177 |

## 二、 歷年社區風貌營造計畫之核定補助計畫數量

自民國 92 年城鄉風貌補助計畫至民國 96 年為止，各縣市歷年社區風貌營造計畫共計有 1,032 件，整體平均計畫件數為 41 件。其中以屏東縣政府之補助計畫案件最多，多達 78 件計畫，平均每年有七至八件計畫申請補助。若從各縣市歷年整體補助計畫案件情形來看（請參閱表 33），96 年度「營造都市社區新風貌計畫」此一年度之申請補助計畫案件是歷年最多，共計有 274 件。




圖 24：92-96 年度社區風貌營造補助計畫件數統計圖

表 33：92-96 年度社區風貌營造計畫核定補助件數統計表

| 年度<br>縣市 | 92 年度 | 93 年度 | 94 年度 | 95 年度 | 96 年度 | 小計    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 臺北市      | 5     | 6     | 6     | 9     | 10    | 36    |
| 宜蘭縣      | 11    | 9     | 26    | 5     | 6     | 57    |
| 基隆市      | 9     | 7     | 3     | 12    | 2     | 33    |
| 臺北縣      | 8     | 6     | 9     | 7     | 12    | 42    |
| 桃園縣      | 4     | 2     | 4     | 6     | 7     | 23    |
| 新竹市      | 5     | 1     | 1     | 24    | 3     | 34    |
| 新竹縣      | 13    | 17    | 8     | 2     | 15    | 55    |
| 苗栗縣      | 11    | 18    | 7     | 8     | 3     | 47    |
| 台中縣      | 10    | 8     | 5     | 7     | 14    | 44    |
| 台中市      | 5     | 7     | 1     | 12    | 29    | 54    |
| 南投縣      | 6     | 12    | 3     | 3     | 6     | 30    |
| 彰化縣      | 9     | 5     | 9     | 21    | 30    | 74    |
| 雲林縣      | 8     | 8     | 3     | 4     | 16    | 39    |
| 嘉義縣      | 10    | 14    | 4     | 1     | 6     | 35    |
| 嘉義市      | 7     | 14    | 7     | 5     | 5     | 38    |
| 台南縣      | 10    | 15    | 18    | 16    | 13    | 72    |
| 台南市      | 5     | 2     | 1     | 11    | 17    | 36    |
| 高雄縣      | 7     | 6     | 6     | 8     | 22    | 49    |
| 高雄市      | 5     | 3     | 4     | 10    | 17    | 39    |
| 屏東縣      | 8     | 27    | 23    | 8     | 12    | 78    |
| 澎湖縣      | 4     | 4     | 3     | 4     | 8     | 23    |
| 花蓮縣      | 11    | 1     | 1     | 6     | 3     | 22    |
| 台東縣      | 6     | 13    | 4     | 4     | 7     | 34    |
| 金門縣      | 7     | 5     | 6     | 6     | 10    | 34    |
| 連江縣      | 0     | 1     | 0     | 2     | 1     | 4     |
| 總計       | 184   | 211   | 162   | 201   | 274   | 1,032 |

### 三、 管理維護情形

#### (一) 補助計畫之管理維護情形說明

經調查，除台南縣政府在維護管理機制上，對於後續品質維護甚為重視，更透過環境景觀諮詢小組成員的方式，進行維護管理作業與調查。然多數縣市政府對於計畫執行後之維護管理情形，並未提出一標準作業程序與方式。管理維護情形不僅對於工程類之計畫可有效掌握其施工品質與日常維護管理情形，對於城鄉自然景觀之維護亦為重要。

利用計畫評估與追蹤的機制，檢討近十年計畫執行的成果是相當有意義與價值之行動，從中亦可看到各個不同計畫執行上的問題。地方政府執行十年的城鄉風貌過程中，在後續維護管理的經費控管上，可透過環境景觀總顧問可做此一過程的控制，並藉由獎懲制度、現地勘查的方式進行。在後續維護管理上，若已有一套自我的運作機制與流程，不僅讓縣府或是環境景觀總顧問，都能有效地掌握補助計畫的基本執行概況。不同鄉鎮之間或是系統之間的整合性是跨越各個鄉鎮，對於掌握數以百計或千計的計畫案件量，甚至部分計畫或工程是落在鄉鎮地區，其後續的維護管理之品質更為重要，也需被予以重視與強調。故可依行政或地理特性劃分為不同的管理區域，定期到現地實際關心工程類之硬體設施、維護管理以及整體景觀等三個面向進行勘查與診斷，以上面向可視計畫內容與地區特性進行調整。在工程施作以及後續維護管理的問題，再反映到上位政策執行（競爭型、政策引導型、社區營造），續維護管理也將是未來計畫執行上重要的方向。

此外，在沿海地區的工程類計畫執行上較有困難，問題在於很多土地並非為公有，多是私有土地，因此有許多複雜的土地利用方式，此一問題即牽絆著工程計畫進行與否，甚至等到要開始施工時，才發現現況無法施作。因此，建議可研議相關的課題與對策，否則像是在沿海地區要做公共使用或公共建設時，同時應考量實際執行上困難之處。

#### (二) 後續維護管理之建議

為了能有效取得各鄉鎮市在歷年來的城鄉風貌計畫實質資料的取得上之可行性，且不受縣府與各鄉、鎮市資料維護管理機制不同與承辦單位及人員的異動等因素影響，建議營建署規定各縣市政府需有效地蒐集過去積累的第一手資料，並予以進行更系統性的分析，此外，

實地維護管理之勘查將是進行資料蒐集的其中一部分。尤其在 B 類以及 AB 類之計畫，特別需要有後續維護管理情形之作業與機制，以有效控管計畫進行之期程與品質。

為能控管各縣市對於計畫後續執行以及維護管理的品質，分別針對營建署以及縣市政府提擬相關建議事項：

■ 營建署執行：

1. 在各縣市繳交計畫成果摘要表之際，應要求填報各項計畫維護管理情形以及督導考核機制，進一步可要求內容要有計畫現況照片、維管及督考機制之內容等圖文內容，以利將資料有系統建置於城鄉風貌系統平台，便於日後查詢調閱之作業。
2. 建議營建署應定期與不定期安排人員訪視與實地現勘，可督促縣市建立起經營城鄉實質環境之管理模式。
3. 各縣市填報與回覆維護管理機制之情形，建議可做為來年計畫補助之參考依據。

■ 縣市政府執行：

建議縣市政府每年定期檢視各項計畫後續管理與維護之狀況，將記錄情形於每季（定期）在檢討會議中提出，並邀請各局處室以及環境景觀總顧問針對維管情形提擬修正與調整之建議，各縣市進一步提出維護管理的標準作業程序，使日後計畫執行皆可遵循其程序與原則。其機制可彈性調整，並依各年度補助計畫之重點進行補強，過程中亦須詳實記錄（包括文字及照片等）。

#### 四、 對社區與地方發展（含環境、社會、經濟等面向）

依 96 年度「營造都市社區新風貌計畫」，計畫目標為營造美麗具特色之社區景觀，塑造符合空間美學及生態永續原則之社區環境，進而落實社區居民共同參與社區發展規劃與環境營造，此外亦鼓勵採用雇工購料方式辦理環境改善，過程中係透過居民共同討論，執行社區無用設施減量。

另從計畫補助項目來看，如下：

##### （一）92~95 年度已完成之規劃設計案

92~95 年度已完成之規劃設計案應優先申請 96 年度實質建設案。

##### （二）社區公共空間簡易綠美化

為避免社區內公共空間成為社區環境死角或髒亂點，鼓勵社區以雇工購料方式，進行簡易綠美化，以植栽、植草皮、雜物拆除清理及運用天然資材製作簡易設施為主，減少混凝土設施及鋪面建設。

公寓大廈管理委員會、國宅社區管理委員會，申請簡易環境整理或綠美化之補助項目，限於非「專有部分」及非「約定專用部分」且能開放供一般民眾使用之空間。

##### （三）社區學童通學步道

為確保學童上、下學通行安全，避免交通、停車及障礙物影響通學路徑，鼓勵社區規劃安全且方便之通學路徑，並協調社區居民保持此步道之淨空。

##### （四）生態社區示範計畫

藉由綠建築、綠營建及生態工法等理念及技術，達到生物多樣性、生態綠化、生態復育、基地保水、省能、廢棄物減量、雨污水回收再利用、資源再生、二氧化碳減量等效果，以符合生態理念之方式改善社區生活環境之計畫。

##### （五）社區基本培力計畫及社區規劃師培訓計畫

直轄市、縣（市）政府評估地方實際情形及需要，得辦理社區培力及結合社區規劃專業人員訓練課程。「社區規劃師」培訓計畫，除一般課程及參訪活動外，得安排實務操作課程，讓社區規劃師學員參與社區風貌營造計畫之執行，或與社區規劃師駐地輔導制度結合，協助社區提案或進行簡易工程施作。

「社區培力培訓計畫」，原則由各直轄市、縣（市）政府委託適當專業團隊協助，以當年度參與提案之社區為優先對象，另徵選其他有意參與

之各社區發展協會成員加入，並邀集鄉（鎮、市、區）公所相關人員，透過相關研討及觀摩等課程設計，進行社區風貌營造之認知與操作理念（即社區營造議題）之基礎學習及當年度提案內容檢討等課程為主，以有效提升爾後年度社區提案之能力與品質。

#### （六）社區規劃師駐地輔導計畫

為達成「社區規劃師」學用合一之目標，發揮人才培訓效果，直轄市、縣（市）政府得評估地方實際情形及需要，遴選尚不具有社區總體營造經驗或基礎之社區，結合「社區規劃師」駐地輔導其辦理簡易型工程施作，並於申請計畫書敘明社區遴選、輔導及管考機制，完成社區遴選及社區規劃師媒合後，並應將駐地輔導之分項計畫總表報署備查。

社區規劃師駐地輔導計畫必要時得與社區規劃師培訓課程合併為一項計畫辦理，惟社區規劃師培訓課程不得重複申請。

營造都市社區新風貌計畫，係針對「綠化面積」、「社區規劃師培育人數」以及「僱工購料人數」等項目進行統計（如下表）。

表 34：96-97 年度營造都市社區新風貌計畫之實質成效統計表

| 縣市別 | 總計畫件數 | 實際填報件數 | 填報件數 | 綠化面積<br>(平方公尺) | 社區規劃師培<br>育人數 | 培訓課<br>程場次 | 僱工購料<br>人數 |
|-----|-------|--------|------|----------------|---------------|------------|------------|
| 台北市 | 10    | 1      | 10   | 2536.99        | 200           | 10         | 0          |
| 宜蘭縣 | 6     | 1      | 6    | 870            | 0             | 0          | 0          |
| 基隆市 | 2     | 1      | 2    | 348            | 0             | 0          | 3          |
| 台北縣 | 12    | 1      | 2    | 0              | 0             | 0          | 4          |
| 桃園縣 | 7     | 1      | 7    | 300            | 0             | 0          | 0          |
| 新竹市 | 3     | 1      | 3    | 292.56         | 0             | 0          | 0          |
| 新竹縣 | 15    | 8      | 15   | 600            | 95            | 2          | 539        |
| 苗栗縣 | 3     | 0      | 3    | 0              | 0             | 0          | 0          |
| 台中縣 | 11    | 1      | 4    | 100            | 0             | 0          | 0          |
| 台中市 | 29    | 0      | 3    | 0              | 0             | 0          | 0          |
| 南投縣 | 5     | 0      | 0    | 0              | 0             | 0          | 0          |
| 彰化縣 | 30    | 26     | 27   | 695.5          | 0             | 0          | 622        |
| 雲林縣 | 12    | 3      | 11   | 570            | 0             | 0          | 0          |
| 嘉義縣 | 7     | 2      | 7    | 0              | 32            | 0          | 58         |
| 嘉義市 | 5     | 4      | 5    | 6494           | 0             | 0          | 593        |
| 台南縣 | 15    | 12     | 15   | 2100           | 0             | 0          | 135        |
| 台南市 | 17    | 14     | 17   | 36245.41       | 0             | 0          | 80         |
| 高雄縣 | 22    | 2      | 22   | 700            | 0             | 0          | 0          |

| 縣市別       | 總計畫<br>件數  | 實際填<br>報件數 | 填報<br>件數   | 綠化面積<br>(平方公尺)   | 社區規劃師培<br>育人數 | 培訓課<br>程場次 | 僱工購料<br>人數   |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| 高雄市       | 16         | 5          | 16         | 600              | 0             | 0          | 121          |
| 屏東縣       | 12         | 0          | 12         | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 澎湖縣       | 8          | 0          | 8          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 花蓮縣       | 2          | 0          | 2          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 台東縣       | 7          | 0          | 7          | 0                | 0             | 0          | 0            |
| 金門縣       | 10         | 2          | 10         | 2140             | 0             | 0          | 0            |
| 連江縣       | 1          | 1          | 1          | 0                | 52            | 12         | 0            |
| <b>總計</b> | <b>267</b> | <b>86</b>  | <b>215</b> | <b>54,592.46</b> | <b>379</b>    | <b>24</b>  | <b>2,155</b> |

### (1). 環境面向

從環境面向來探討之，各縣市執行營造都市社區新風貌計畫，致力於環境綠美化之實質營造，其實質成效之綠化面積達 54,592.46 平方公尺（由上表統計）。社區風貌，無論是街角空間或是社區道路，經年累月透過城鄉風貌之補助，鼓勵環境綠美化，並盡可能地減少混凝土設施及不透水之鋪面，營造社區環境空間綠意盎然的效果，無論是自然或是人工的綠化景觀，在城鄉風貌改造過程中，不再只是種花、種草、造景，以及擺設街道傢俱等美綠化的功能，此即成為營造城鄉優質的生活品質最重要之要素。

### (2). 經濟面向

從經濟面向來探討之，可探討生態社區推動的過程中，是否有額外的經濟收入或是利益。此部分即可透過其一實質成效項目進行檢視與推估，從僱工購料人數來看，96-97 年度營造都市社區新風貌計畫僱工購料人數約 2,155 人，藉由城鄉風貌補助營造都市社區新風貌計畫之機會，創造其他工作與就業的機會，除可增加當地居民以及技工的就業機會，進而增加社區內之經濟效益，此即城鄉風貌額外帶來的附加效果。

### (3). 社會面向

從社會面向來探討之，城鄉風貌運動推動迄今，除了使環境得以被改善之外，另主要期望促進社區民眾自發性的參與，進而凝聚社區的力。中央藉此以期能有效創造當地更多就業機會，為社區培養更多種子人才，因此社區規劃師培育人數（培訓課程場次）即成為此構面衡量標準之一。

此外，若進一步能夠影響居民對待環境的關心與態度，對於日後生態環境與設施等的維護管理才能長期被照顧，形成日後共同決策承載、共同參與營造、並共同維護管理的最佳機制。

## 五、 景觀專業之影響分析及問題檢討

於 96 年度各縣市執行環境景觀總顧問計畫之部分，經本計畫調查，共有 20 縣市皆有執行環境景觀總顧問計畫（除苗栗縣與南投縣有執行但並未填報）。

表 35：96-97 年度各縣市執行環境景觀總顧問計畫之調查表

| 縣市別 | 計畫名稱                           | 中央計畫<br>經費(元) | 執行期程          | 月數    |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 基隆市 | 基隆市環境景觀總顧問                     | 180 萬         | 96.06-97.03   | 9 個月  |
| 台北縣 | 96 年度臺北縣環境景觀總顧問                | 200 萬         | 96.05-97.02   | 9 個月  |
| 新竹市 | 96 年新竹市環境景觀總顧問計畫               | 120 萬         | 未填報<br>-97.03 | -     |
| 新竹縣 | 九十六年度新竹縣政府委託環境景觀<br>總顧問服務      | 200 萬         | 96.02-96.12   | 10 個月 |
| 台中縣 | 96 年度台中縣環境景觀總顧問及諮詢<br>顧問小組運作計畫 | 200 萬         | 96.04-97.02   | 10 個月 |
| 台中市 | 96 年度台中市環境景觀總顧問執行計<br>畫        | 140 萬         | 96.06-96.12   | 6 個月  |
| 彰化縣 | 96 年彰化縣環境景觀總顧問執行計畫             | 166.5 萬       | 96.06-97.08   | 14 個月 |
| 雲林縣 | 雲林縣 96 年度景觀總顧問暨景觀綱要<br>計畫      | 225 萬         | 96.05-97.12   | 19 個月 |
| 嘉義縣 | 嘉義縣環境景觀總顧問計畫                   | 180 萬         | 96.02-96.12   | 10 個月 |
| 嘉義市 | 嘉義市－環境景觀總顧問計畫                  | 160 萬         | 95.03-96.05   | 14 個月 |
| 台南縣 | 96 年度臺南縣「環境景觀總顧問」計<br>畫        | 180 萬         | 96.03-97.05   | 14 個月 |
| 台南市 | 台南市政府環境景觀總顧問(第四期)              | 200 萬         | 96.04-97.07   | 15 個月 |
| 高雄縣 | 高雄縣環境景觀總顧問計畫                   | 200 萬         | 96.03-97.01   | 10 個月 |
| 屏東縣 | 屏東縣環境景觀總顧問 96 年度計畫             | 150 萬         | 96.03-96.12   | 9 個月  |
| 澎湖縣 | 96 年度澎湖縣政府環境景觀總顧問              | 180 萬         | 96.02-96.12   | 10 個月 |
| 花蓮縣 | 續 2006 年花蓮縣環境景觀總顧問計畫           | 114 萬         | 未填報<br>-96.12 | -     |
| 台東縣 | 環境景觀總顧問執行計畫                    | 90 萬          | 96.05-96.12   | 7 個月  |
| 金門縣 | 金門縣環境景觀總顧問                     | 180 萬         | 96.01-97.01   | 12 個月 |

註：苗栗縣及南投縣未填報

環境景觀總顧問此一專業角色，依專管中心過去針對環境景觀總顧問計畫之調查悉知，景觀總顧問主要係協助各縣市政府之工作項目有：協助當年度縣市政府之提案準備與簡報、擔任縣市政府首長之專業諮詢顧問、提供決策公正、客觀及專業之分析與資料、建立起通暢之聯繫溝通管道等。因此，環境景觀總顧問對於縣市政府而言，具有一定地位之影響力，各縣市政府亦需仰賴景觀總顧問之專業，進行指導辦理各項重要計畫之先期規劃，為此，景觀總顧問必須對於縣市之城鄉環境與發展脈絡要有一定的熟悉度與掌握度，此亦影響著環境景觀總顧問計畫之執行期程。

依上表統計結果，各縣市執行環境景觀總顧問計畫約 1 年的時間，然計畫在短時間內並無法看出其實質之成效，為考量計畫在執行上之延續性，甚至必須因各個地方縣（市）發展背景而做計畫策略和期程與內容執行上的調整。此外，景觀總顧問在面對各個不同類型的計畫和行政作業生態，應有效掌握各項計畫執行重點與精神並完成協助縣市政府完成任務，另在整合、諮詢、夥伴關係上的執行上，環境景觀總顧問計畫中亦需透過環境景觀諮詢小組，和不同的專家及專業進行各項重要環境議題的討論，並提供其專業諮詢，以凝聚力量並共同解決問題。

環境景觀總顧問機制的實施對於縣市政府的助益在於輔助行政首長對於縣轄空間發展上專業的分析、判定與發展建議，能夠協助縣市政府從中央到地方垂直的串連與政策實踐上、以及促進各局處間橫向溝通與資源整合上有全盤的檢視與統合調配。在 96 年度有 20 個縣市執行環境景觀總顧問計畫，其可代表此一景觀專業之角色是值得被肯定。

以今（99）年 3 月 17 日召開環境景觀總顧問研習活動暨 99 年度城鄉政策推展講習座談會為例，在城鄉風貌 99 年度新政策以生態城市與都市熱島退燒為新政策之訴求，在中央政策引導或地方自行主導的城鄉風貌計畫，環境景觀總顧問居中協助，做為統合性、領航性的角色，協助縣市政府整體城鄉發展視野的與跨領域專業諮詢的功能，並引導、把關鄉鎮公所提案方向。因此，建立起由景觀總顧問代表與中央共同協商政策訴求與方向，係為重要，尤其環境景觀總顧問最為了解各縣市城鄉特色以及執行計畫之重點與困難之處，故提供景觀總顧問與營建署協商討論之機會，進而研商政策落實的方向與可能性，並轉向對縣市政府內部跨局處及鄉鎮公所、社區進行宣導，應實有成效。



## 六、結論與建議

從城鄉風貌改造政策提出以來，就一直強調其不是一個以傳統地方建設補助為重點的政策，其成果之政策效益與社會效益的回應也會不同於其他政府補助政策，不再只是以「量（補助案件數、金額及道路鋪設長度、綠美化面積等）」為評析對象。

就整體發展論之，台灣城鄉風貌改造政策，值得反省檢討的是過去幾年的倡導，雖以社區總體營造模式執行計畫，對這充滿與實驗性質的政策本質上仍多為由上而下的推動執行模式，中央政府強勢領導、倡導觀念、核定計畫構想，提供規範及經費補助，地方政府被迫開始學習提案申請與成長。但透過歷年變動與調整，中央開始鼓勵縣市政府以及景觀專業（環境景觀顧問）的參與，開始有了不同的引導作用與典範。城鄉風貌運動發展迄今已達十年之久，先前由中央主導之角色也在近幾年開始有了調整，亦開始尊重地方的意見。

就城鄉風貌運動推動至今整體來看，歷經十年確實已能看到各地開花的結果，是正面且值得持續推動，從 96-97 年度計畫補助成果與追蹤而論，過程中有部分建議再調整與修正之處，係提出以下建議：

### （一）88-97 年度資料庫系統調整與升級

城鄉風貌推動至今已逾十年，歷年所累積的城鄉風貌補助計畫多達六千多件，累積的成果相當龐大。目前營建署已將歷年城鄉風貌補助成果，以網站系統的方式建置歷年計畫執行成果資料，然就目前網站資料呈顯方式，針對實質成效的部分，僅能逐案點閱查詢，未能直接做運算與比較，為此無法直接看出歷年執行成果與效益為何。

建議透過資訊平台累積歷年資料庫的成果，以同步進行城鄉風貌專屬網站資訊平台之持續建置、管理與維護。此外，將城鄉風貌計畫實質效益的項目，進行系統化及數位化的彙整，並進行系統升級（寫入運算系統），未來若執行計畫成果彙整時可應用之，以提升作業與查詢統計之效率。

目前已完成結合 88-91 年度、92-95 年度以及 96-97 年度之計畫資料庫，完成各年度縣市補助成果資料庫，但是要更有系統的收集且廣泛的運用則必須朝向建置人文城鄉地圖資料庫邁進。此將有助於各縣市政府相互學習觀摩，透過網站並可提供一般民眾閱讀與了解中央建設成果（例如結合 GOOGLE EARTH，使計畫成效能夠一目了然），建議後續持續加強建構以人人都可以運用之城鄉地圖、建立規格化縣市政府自主建構與修正資料庫為未來標的。

## (二)建立補助計畫成果標準化填報程序，建置計畫成果資料庫展現政策實績

透過 98 年度學習輔導暨專案管理中心追蹤檢討 96-97 年度補助成果與案例資料，與 88-91 年度、92-95 年度許多資料闕漏不齊情況相較，96-97 年度成果豐碩許多。因此，建議中央鼓勵地方政府提案時即配套式地將維護管理編列年度預算之中，提案審查時成果之維護管理之執行策略與方案也應納入並補強。

另一方面，為有效掌握各計畫執行之實質成效的內容，以便於未來匯入至城鄉風貌資料庫查詢與運算系統，即建議建立城鄉風貌與社區風貌成果建置標準化作業程序，系統性地建置當年度補助計畫成果資料庫甚或人文城鄉地圖；例如延續本計畫所設計之「分項計畫摘要表」之運用，利用營建署城鄉網站系統更新建置之機會，將填報該年度與前一年度補助成果納入年度計畫管考彙整系統，設計由縣市政府可自行填報之標準格式介面，掌握當年度時效並確保往後年度計畫成果之累積與彙整。

## (三)應強化城鄉風貌景觀專業之角色

政策得以推展順利並達成預期成效，並非僅上對下的補助機制，計畫實際執行的困難以及課題，唯有縣市城鄉風貌業務夥伴、環境景觀總顧問以及社區規劃師等才有最直接的體認。為讓各縣市政府能夠儘快瞭解與掌握營建署補助城鄉風貌計畫之要點與精神，辦理相關政策講習活動，以提升縣市提案計畫之內涵與內容之際，建議在政策頒佈之前，可邀請地方的專業者一同參與協商政策推動的可行性與其預計達到之成效。

另可透過獎勵及表揚的方式，肯定景觀專業者於城鄉風貌運動歷程中的努力，除持續辦理年度全國環境景觀總顧問研習交流活動、或辦理全國社區規劃師交流研習工坊等，以促進並提升縣市提案與培養自主控管城鄉風貌計畫之能力之外，景觀及社區營造專業者亦可藉由動會議舉辦的方式，發揮其專長與專業。

## 附錄一

### 「96-97 年度補助計畫成果追蹤檢討」

#### 分項計畫摘要表填表說明及填表範例

### 目錄

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 一、分項計畫摘要表填寫說明 .....                    | 84 |
| 二、分項計畫摘要表填寫範例 .....                    | 86 |
| (一) 「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」分項計畫摘要表填寫範例 | 84 |
| (二) 「營造都市社區新風貌計畫」分項計畫摘要表填寫範例           | 89 |
| (三) 「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」分項計畫摘要表填寫範例 | 95 |

## 一、分項計畫摘要表填寫說明

- (1) 96~97 年度「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」、「營造都市社區新風貌計畫」與「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」分項計畫摘要表業已依照縣市及其年度計畫編制成初稿 word 檔；部分未取得成果檔案之縣市亦已將計畫名稱及基本資料填入分項計畫表中，惠請由縣、市政府協助調查、填寫補充其它相關資訊。

### (2) 計畫編碼原則

由於就案例名稱未能有效判定計畫之分佈區域，由縣市政府協助填寫各分項計畫編碼，編碼原則如下：

- I. 參照編碼對照表，共計 11 碼。編碼之縣市及鄉市鎮代碼原則依據中華郵遞區號所列之縣市順序及鄉鎮區號為主，供縣市若無本中心提供之編碼表亦能快速羅列。

- II. 以台南市範本為例：**B 95 16 701 - 1 - 16**
- |                   |                |        |                 |              |        |                          |            |
|-------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|--------|--------------------------|------------|
| C 規劃設計與工程施作類(A+B) | A-規劃設計類；B-工程類； | 計畫所屬年度 | 縣市代碼（依郵遞區號縣市順序） | 鄉市鎮代碼（同郵遞區號） | 4.擴大內需 | 城鎮型：1-城鎮型；2-社區型；3-中南部鄉村； | 各縣市年度核定版序號 |
|-------------------|----------------|--------|-----------------|--------------|--------|--------------------------|------------|

### (3) 座標位置標示


- I. 利用網站查詢 Ur MAP 你的地圖網：<http://www.urmap.com/>

查詢方法：


- 在視窗上方輸入您的地址，或是大概位置。
- 將滑鼠移至查詢的點上（圖面會出現一個黃色的小人在動），按滑鼠右鍵，選擇查詢經緯度座標，填寫經緯度進入評鑑表。

操作方法：

在視窗上方輸入您的地址，或是大概位置，選擇查詢



## 填寫經緯度進入評鑑表



註：出現的小視窗上會有兩組經緯度表現方法。請選擇標註最上面的經緯度號碼。

Ex：定位座標選擇上面標註紅色的座標系統。(X、Y 軸座標系統)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 經度：120.52451102045306 | X、Y 軸表現方式 |
| 緯度：22.89727776905776  |           |
| 經度：120°31'28.2"       | 一般經緯度表現方式 |
| 緯度：22°53'50.2"        |           |

## II. 利用 GPS 衛星導航定位系統到現地定位。

- 定位方法：(視個人使用的 GPS 全球衛星定位系統而言)，可參考 GPS 說明書。
- 手持 GPS 機器到定位點，定位後，座標會顯示在 GPS 機器上。

## III. 注意事項：

- 無論用何種方式定位找尋座標，請選擇 TM 二度的 XY 軸座標號碼。
- 定位點、查詢點請選擇在示範計畫的中心/中央位置！方便日後圖面上的定位處理。
- 例如：高雄大學，請選擇在高雄大學的門口位置定位。

## (4) 圖片提供

表格中圖片惠請另行提供電子檔(存於一資料夾內)，檔案格式為 JPEG，解析度至少須為 1280\*1024，並於圖片檔名上標註名稱與階段圖說。

## 二、分項計畫摘要表填寫範例

### (一) 「創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫」分項計畫摘要表填寫範例

以 96 年屏東縣文化舊地標・城市新表情介壽圖書館週邊環境空間美化（二期）為例

編碼：A9622900-1-05

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------|
| <b>屏東縣</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>創造台灣城鄉風貌示範計畫-城鎮地貌改造計畫</b> |         |
| 承辦單位：文化處                                                                                                                                                                                                                              |  | 電話：                          | 傳真：     |
| 承辦人：馬龍文                                                                                                                                                                                                                               |  | 電話：08-7373334                | 傳真：     |
| 計畫名稱：文化舊地標・城市新表情介壽圖書館週邊環境空間美化（二期）                                                                                                                                                                                                     |  |                              |         |
| 補助類型： <input type="checkbox"/> 競爭型 <input checked="" type="checkbox"/> 政策引導型                                                                                                                                                          |  |                              |         |
| 計畫性質： <input type="checkbox"/> A 規劃設計類 <input checked="" type="checkbox"/> B 工程類<br><input type="checkbox"/> C 規劃設計與工程施作類(A+B)                                                                                                        |  |                              |         |
| 計畫類型： <input type="checkbox"/> 公園綠地 <input type="checkbox"/> 自然生態型 <input checked="" type="checkbox"/> 城鄉公共生活空間型<br><input type="checkbox"/> 地方人文空間型 <input type="checkbox"/> 城鄉夜間景觀型<br><input type="checkbox"/> 整合型及其他(包含環境景觀總顧問計畫) |  |                              |         |
| 計畫位置及範圍：<br>位於屏東市公園路 24-2 號，延續介壽圖書館周邊環境空間美化工程案（一期）未完成部份，面積約 2000 m <sup>2</sup> （605 坪）。                                                                                                                                              |  |                              |         |
| 座標位置：<br>緯度：120.493155<br>經度：22.673768                                                                                                                                                                                                |  |                              |         |
| 執行期程：<br>規劃設計訂約日期：96 年 05 月 31 日<br>結案／完工日期：96 年 08 月 02 日<br>決算日期：96 年 09 月 17 日                                                                                                                                                     |  |                              |         |
| 中央核列金額(單位-仟元)：3,000                                                                                                                                                                                                                   |  |                              |         |
| 縣市政府配合款(單位-仟元)：333.333                                                                                                                                                                                                                |  |                              |         |
| 受託單位：碩鴻營造公司                                                                                                                                                                                                                           |  | 負責人：李明吉                      |         |
| 電話：                                                                                                                                                                                                                                   |  | 傳真：                          | e-mail： |
| 計畫內容與目標：<br>介壽圖書館週邊環境空間美化工程案〔一期〕於 94 年 12 月完工啟用，一期工程以「減法」及視覺環境與藝術光景的結合等設計理念，朝簡單、實用的方向重新設計介壽圖書館週邊戶外景觀，並拆除圍牆，減少人工設施，還原開                                                                                                                 |  |                              |         |


1.現有週遭圍牆及老舊設施拆除。2.工寮拆除。3.唐榮堂整修及再利用。  
4.街道家具。5.植栽美化。6.故事角休閒座椅。

面積：2000平方公尺。


A photograph showing a paved walkway in a park. The path is made of grey interlocking stones and curves to the right. In the background, there is a colorful playground structure with slides and a building with a yellow sign. The area is surrounded by green grass and trees.

管理中心/中華民國地區發展學會

### 規劃立面圖



## 空照圖



備註：

註：上述圖片若有圖片電子檔（解析度至少須為 1280\*1024），惠請另行提供。並於圖片檔名上

標註計劃名稱與階段圖說。

## (二)「營造都市社區新風貌計畫」分項計畫摘要表填寫範例

以 96 年基隆市社區規劃師駐地服務暨人才培訓計畫為例

編碼：A9602200-2-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>基隆市 營造都市社區新風貌計畫</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <input type="checkbox"/> 專案型<br><input checked="" type="checkbox"/> 簡易型 |
| 主辦單位：基隆市政府都發處都設科 電話：02-24201122#1805~1808<br>承辦人：簡翊哲 傳真：02-24282960                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                         |
| 計畫名稱：96 年度基隆市社區規劃師駐地服務暨人才培訓計畫                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                         |
| 計畫性質： <input checked="" type="checkbox"/> A 規劃設計類 <input type="checkbox"/> B 工程類/實質建設類<br><input type="checkbox"/> C 規劃設計與工程施作類(A+B)                                                                                                                                              |  |                                                                         |
| 計畫類型： <input checked="" type="checkbox"/> 社區規劃師 <input type="checkbox"/> 雇工購料 <input type="checkbox"/> 文化資產整建維護 <input type="checkbox"/> 閒置空間利用<br><input type="checkbox"/> 通學步道 <input type="checkbox"/> 生態社區 <input type="checkbox"/> 景觀改善(公共空間綠美化) <input type="checkbox"/> 其他 |  |                                                                         |
| 計畫位置及範圍：基隆市全區                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                         |
| 座標位置：<br>緯度：121.74422458888907<br>經度：25.131706803752966                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                         |
| 執行期程：<br>1. 規劃設計訂約日期：96 年 10 月 19 日<br>2. 完工日期：97 年 4 月 10 日<br>3. 決算日期：97 年 5 月 14 日                                                                                                                                                                                             |  |                                                                         |
| 中央核列金額(單位:仟元)：1500                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                         |
| 縣市政府配合款(單位:仟元)：166                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                         |
| 受託(執行)單位：吳德賢建築師事務所 負責人：吳德賢<br>電話：02-24234715 傳真：02-24275980 e-mail：k24234715@yahoo.com.tw                                                                                                                                                                                         |  |                                                                         |
| 計畫內容與目標：<br>1. 擴大社區規劃師之駐地服務，以達到由點串成線及面的服務網絡。<br>2. 落實民眾參與及社區營造，以塑造具地方特色的魅力新港都。<br>3. 有效傳播社區營造理念，強化民眾重視地區環境品質提升的觀念。<br>4. 建構市府、社區規劃師、民眾及其他有志從事社區營造人才交流的橋樑。<br>5. 延續社區規劃師駐地服務之推動，並達成計畫預期之目標。                                                                                        |  |                                                                         |

## 基隆市 營造都市社區新風貌計畫

☐ 專案型

☒ 簡易型

### 實質成效：

- ☐ 面積：\_\_\_\_\_平方公尺。
- ☐ 長度：\_\_\_\_\_公尺。
- ☐ 新建建築物：\_\_\_\_\_棟，樓地板面積\_\_\_\_\_平方公尺。
- ☐ 舊建築物再利用：\_\_\_\_\_棟，樓地板面積\_\_\_\_\_平方公尺。
- ☒ 社區規劃師培育人數：\_\_\_\_\_66\_\_\_\_\_人。培訓課程：\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_場。
- ☐ 地方諮詢顧問團輔導件數：\_\_\_\_\_件。
- ☐ 宣導廣告：平面廣告\_\_\_\_\_件，宣導影片\_\_\_\_\_件，網站\_\_\_\_\_件。
- ☐ 雇工購料雇用人數：\_\_\_\_\_人。
- ☐ 生態池 / ☐ 生態公園面積：\_\_\_\_\_平方公尺。(依實際勾選)
- ☐ 其他：\_\_\_\_\_。

### 施作前/執行過程 照片(至少 2 張)



## 基隆市 營造都市社區新風貌計畫

□ 專案型  
■ 簡易型



### 1. 信義區社區統籌與交流中心



### 2. 仁愛區社區統籌與交流中心



## 基隆市 營造都市社區新風貌計畫

□ 專案型  
■ 簡易型

### 3. 中山區社區統籌與交流中心



### 4. 七堵區社區統籌與交流中心



### 5. 暖暖區社區統籌與交流中心

## 基隆市 營造都市社區新風貌計畫

☐ 專案型  
☒ 簡易型



6.安樂區社區統籌與交流中心



施作後/執行成果 照片(至少 2 張)



## 基隆市 營造都市社區新風貌計畫

☐ 專案型  
☒ 簡易型



備註：

一階段

註：上述圖片若有圖片電子檔(解析度至少須為 1280\*1024)惠請另行提供，並於圖片檔名上標註名稱與階段圖說。

(三)「中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫」分項計畫摘要表填寫範例

以 98 年雲林縣西螺舊漁市場周圍景觀綠美化工程為例

編碼：B9615648-3-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>雲林縣 中南部經濟發展對策-鄉村區居住品質提升計畫</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
| 主辦單位：雲林縣政府<br>承辦人：周書毅                                                                                                                                                                                                                                                               | 電話：5347010<br>電話：5347010 | 傳真：5371521<br>傳真：5371521 |
| 計畫名稱：西螺舊漁市場周圍景觀綠美化工程                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |
| 補助類型： <input type="checkbox"/> 競爭型 <input checked="" type="checkbox"/> 政策引導型                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
| 計畫性質： <input type="checkbox"/> A 規劃設計類 <input checked="" type="checkbox"/> B 工程類<br><input type="checkbox"/> C 規劃設計與工程施作類(A+B)                                                                                                                                                      |                          |                          |
| 計畫類型： <input type="checkbox"/> 公園廣場綠地 <input type="checkbox"/> 自然生態型 <input checked="" type="checkbox"/> 城鄉公共生活空間型<br><input type="checkbox"/> 地方人文空間型 <input type="checkbox"/> 城鄉夜間景觀型 <input type="checkbox"/> 河川水岸簡易美化<br><input type="checkbox"/> 整合型及其他 (包含環境景觀總顧問計畫或各項技術應用計畫) |                          |                          |
| 計畫位置及範圍：西螺鎮振興里                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| 座標位置：<br>緯度：120°28'53.1"<br>緯度：23°47'31.2"                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |
| 執行期程：<br>工程發包訂約日期：97 年 01 月 07 日<br>結案/完工日期：97 年 07 月 07 日<br>決算日期：97 年 12 月 04 日                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |
| 中央核列金額(單位-仟元)：4,500                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |
| 縣市政府配合款(單位-仟元)：500                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |
| 受託(執行)單位：李浚熒建築師事務所 負責人：李浚熒<br>電話：04-23787017 傳真：04-23787078 e-mail：leearch@ms24.hinet.net<br>受託(執行)單位：百浥土木包工業 負責人：鄭裕民<br>電話：5710068 傳真：5344715 e-mail：emelia@pchome.com.tw                                                                                                          |                          |                          |

**計畫內容與目標：**

- 1.景觀工程：景觀公園、木作平台、停車場鋪面工程
- 2.水電工程：景觀照明等
- 3.植栽工程：喬木、草皮等

**實質成效：**

其他：

- (1) 增加綠地或開放空間面積 170 (m<sup>2</sup>)。
- (2) 增加透水鋪面面積 830 (m<sup>2</sup>)。
- (3) 減少不透水鋪面面積 830 (m<sup>2</sup>)。

**施作前/執行過程 照片(至少 2 張)**





施作後/執行成果 照片(至少 2 張)



現況照片(至少 2 張)



規劃平面圖

### 規劃立面圖

空照圖



備註：

註：上述圖片若有圖片電子檔(解析度至少須為 1280\*1024)惠請另行提供，並於圖片檔名上標註名稱與階段圖說。