

中 華 民 國 112 年 度 至 113 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期
特別決算

內政部營建署(內政部國土管理署)

內政部國土管理署 編印

內政部國土管理署

112 至 113 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

目 次

一、總說明

(一)財務報告之簡述-----	1
(二)財務狀況之分析-----	2
(三)重要施政計畫執行成果之說明-----	3
(四)其他重要說明-----	12

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表-----	14
2.歲出政事別決算表-----	16
3.歲出機關別決算表-----	18

(二)附屬表

1.歲出用途別決算分析表-----	24
2.歲出用途別決算累計表-----	28
3.繳付公庫數分析表-----	32
4.公庫撥入數分析表-----	34
5.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表-----	36
6.歲出保留分析表-----	38
7.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表-----	42
8.重大計畫執行績效報告表-----	44
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	48
10.媒體政策及業務宣導費彙計表-----	52

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表-----	54
------------	----

內政部國土管理署

112 至 113 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

目 次

2.收入支出表-----	55
(二)附屬表	
1.平衡表各科目明細表	
(1)其他應收款明細表-----	56
(2)預付款明細表-----	58
(3)預付其他政府款明細表-----	59
(4)應付帳款明細表-----	86
(5)應付其他政府款明細表-----	87
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	88
四、參考表	
(一)決算與會計收支對照表-----	90
(二)現金出納表-----	91
(三)立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算案審核 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表-----	92

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入：

本年度預算數 0 元，執行結果，實現數 9,018 萬 766 元，決算數合計 9,018 萬 766 元，較預算數超收 9,018 萬 766 元。有關歲入來源別預決算情形如下表：

歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科 目	預算數(1)	決算數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
		實現數	應收數	合計(2)		
內政部營建署	-	90,180,766	-	90,180,766	90,180,766	-
罰款及賠償收入	-	21,898,101	-	21,898,101	21,898,101	-
一般賠償收入	-	21,898,101	-	21,898,101	21,898,101	-
財產收入	-	68,282,665	-	68,282,665	68,282,665	-
廢舊物資售價	-	68,282,665	-	68,282,665	68,282,665	-

2. 歲出：

本年度預算數 186 億 43 萬元，執行結果，實現數 150 億 3,846 萬 8,030 元，轉入下年度應付數 13 億 2,952 萬 5,714 元，保留數 15 億 7,592 萬 2,661 元，決算數合計 179 億 4,391 萬 6,405 元，預算賸餘數 6 億 5,651 萬 3,595 元，有關歲出機關別預決算情形如下表：

歲出機關別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科 目	預算數(1)	決算數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
內政部營建署	18,600,430,000	15,038,468,030	1,329,525,714	1,575,922,661	17,943,916,405	-656,513,595	96.47
城鎮之心工程	2,118,500,000	1,533,506,437	233,703,132	275,415,383	2,042,624,952	-75,875,048	96.42
加速推動地方創生	90,000,000	57,065,955	5,338,949	18,364,400	80,769,304	-9,230,696	89.74
提升道路品質	10,912,200,000	9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243	-506,173,757	95.36
水與安全	5,379,740,000	4,072,735,124	543,878,244	698,829,412	5,315,442,780	-64,297,220	98.80
水與環境	99,990,000	99,053,126	-	-	99,053,126	-936,874	99.06

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分，資產總額為 26 億 9,037 萬 7,420 元，負債總額為 13 億 2,952 萬 5,714 元，資產減除負債後之淨資產為 13 億 6,085 萬 1,706 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：其他應收款 262 萬 6,687 元，主要係地方政府結餘款未及於年度內繳回。預付款 3,859 萬 9,870 元，主要係年度業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。預付其他政府款 26 億 4,915 萬 863 元，主要係補助地方政府等預付尚未實現之款項。
2. 負債科目：應付帳款 365 萬 7,570 元，主要係本年度委辦案等已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。應付其他政府款 13 億 2,586 萬 8,144 元，主要係年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 13 億 6,085 萬 1,706 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動情形：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 城鎮之心工程：城鎮風貌及創生環境營造計畫，係透過都市基礎設施更新、整體風貌形塑，以提升舊市區公共服務及環境品質，包括：

(1) 辦理城鎮之心工程案件審查及督導作業：

係為輔導及審查各直轄市、縣(市)政府辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型及政策引導型計畫所需業務經費，包含本署成立「城鎮風貌及創生環境營造計畫」專案管理中心、召開相關審查會議、工作坊、縣市考核等業務所需經費。

(2) 建置魅力城鄉主題網管考系統：

主要辦理魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用，以利本署辦理計畫管考、政策資訊分享及統計等事項。

(3) 補助地方政府辦理環境景觀總顧問：

協助各直轄市、縣(市)政府計畫輔導及提案，提供重要公共工程及環境與景觀議題之專業諮詢。

(4) 補助地方政府辦理都市公園綠地、生態水岸環境、重要節點景觀、閒置空間活化、創生環境空間改善及社區環境自力營造等事宜：

補助各直轄市、縣(市)政府改善都市公園綠地、營造生態水岸環境、改造重要節點景觀及創生環境空間整備為推動主軸，營造具文化、綠意、美質之生活環境，建構兼具景觀美學、生態保育與都市防災之藍綠帶基盤設施，強化城鎮空間核心設施、提升都市公共設施服務機能，打造 20 處計畫亮點。

2. 加速推動地方創生：

(1) 補助地方政府辦理周邊環境整體改善、提高公共設施服務水準及促進在地產業活化發展等所需經費：

本計畫係配合國家發展委員會推動地方創生事業體及主體事業發展之需求與特性，協助鄉鎮公所進行創生事業據點周邊環境整體改善與微塑，並配合產業推廣活動之需求，適度融入公共開放空間之創意設計，以凸顯鄉鎮特色風貌，並促進多元化利用。

3. 提升道路品質：提升道路品質計畫，係透過道路多目標改善建設及公共通行無礙環境建置，以提升道路整體品質，包括：

(1) 辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業：

前瞻第四期(112-113 年度)通知地方政府辦理競爭型補助計畫提案 2 次(含審議核定工程及補助經費作業)，總計核定約 643 案，並召開 14 次執行進度會議(含

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國112年度至113年度

北、中、南分署5次)，另辦理補助案件約65次規劃設計審查會議及進行工程品質抽查督導作業約193案。

(2)辦理提升道路品質計畫媒體政策及業務宣導經費：

因應國內人口老化與社會福利需求增加且鼓勵年長者多走向戶外活動，對於友善環境的建置更顯得刻不容緩，為加強民眾對於公共通行權以及建置人本街道環境的認同，除了硬體設施的建置外，後續的使用及維持友善的環境亦不可或缺。為推展前瞻提升道路品質計畫或本署市區道路相關政策暨成果事項，邀請相關之政府部門、產官學界代表、民意代表、校方等共同參與觀念之宣導，錄製廣播節目、影片、網路直播等進行政策的推展，呼籲民眾多為自己的生活空間付出心力及喚起對於人本街道的認同。人本道路品質的提升，不單只是由政府部門建一條好的道路，更需要全民共同努力維護，不占用及不違規才能使全民一同共享優質的道路品質。

(3)建置市區道路碰撞構圖系統及相關硬體設施所需經費：

為完善交通基礎設施來提升市區道路的安全及提出精進作為，本署期能透過建置市區道路碰撞構圖系統使各補助工程案件能更有效率地追蹤改善成效，並且根據這些圖資提出改善方案，幫助各地方政府快速辨識出潛在的危險路口，讓後續的改善更具體有效，進一步提升市區道路上人車通行的安全和順暢。

(4)補助地方政府辦理綠色生態、綠色運輸系統路網、共同管(線)溝、城鄉人文地景街道、無障礙系統及社區照顧環境建置等：

無障礙空間連續串接改善長度111.64公里、無障礙團體參與出席規劃設計比例達到90.00%、綠化面積辦理完成16,572平方公尺、公共通行路障排除改善辦理完成315處、綠色材料(如LED燈具、再生材料等)使用額度占總工程費比例2.55%、孔蓋下地數辦理完成211座、改善道路品質長度辦理完成201公里、國有地佔用改善18處、人本交通教育宣導16場次。

4. 水與安全：縣市管河川及區域排水整體改善計畫－內政部，係以都市總合治水新思維，推動雨水下水道及低衝擊開發等建設，包括：

(1)辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫之案件審查及督導作業：

辦理前瞻計畫補助各地方政府相關雨水下水道工程之整合宣導及專案管理支出，另配合縣市政府提案進行案件審查、現地督導、會勘、差旅等需求辦理預算支用及辦理相關委外專業服務案經費。

(2)辦理淡水河流域抽水站維護管理所需經費：

本項係依行政院109年5月6日函示增列辦理，為委託新北市政府及基隆市政府

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

辦理前「大台北防洪計畫」所建設相關抽水站維護管理及設備更新作業。

(3)補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃檢討及相關非工程措施：

補助各縣市政府針對原雨水下水道規劃過於老舊或施設仍有淹水之都市計畫區，辦理重新檢討規劃，協助再次量測蒐集現有地形地貌、降雨強度及水文條件等，整體評估檢討切確淹水原因及改善方案。另就部分雨水下水道數化資訊欠缺或地面經常坍塌部分，補助辦理相關普查縱走等非工程措施，調查了解雨水下水道現況，以落實相關維護管理機制並提升設施安全性。

(4)補助地方政府辦理雨水下水道、都市排水改善及抽水站、滯洪池整建工程：

「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」由經濟部、內政部、交通部及農業部等部會共同辦理。本署主要補助各縣市政府辦理都市排水改善等亮點營造。本計畫第四期補助案件係為第三期核定延續性工程案及由各縣市政府提報申請補助案件，截至目前累積已完成 390 件，施工中 75 件，設計中 21 件，已督促縣市政府積極全力趕辦中。

5. 水與環境：全國水環境改善計畫－污水處理，係集中資源加速辦理水環境改善，以營造一縣市至少一亮點，包括：

(1)辦理全國水環境改善計畫之案件審查及督導作業：

辦理前瞻計畫補助各地方政府相關污水下水道工程之整合宣導及專案管理支出，另配合縣市政府提案計畫進行案件審查、現地督導、會勘、差旅等需求辦理預算支用，為確保補助工程施作品質，本署於計畫執行期間不定期派員進行督導，以確保工程執行均符合相關規定，如期如質完工。

(2)補助地方政府辦理污水截流設施、污水處理廠新增除氮設備、生態保護區建置污水系統、污水處理備援系統等設施及下水道改善等：

「全國水環境改善計畫」由經濟部、內政部、行政院環境保護署、交通部及農業部等共同辦理。本署主要補助各縣市政府辦理利用污水處理廠餘裕量設置污水截流設施、污水處理廠功能提升等下水道及水質改善等亮點營造。

本計畫第四期補助案件係為核定延續性工程案，由經濟部核定之第五、七批次案件，已完工 55 件，1 件設計中、1 件發包完成（預計 114 年 2 月底前開工），已督促縣市政府積極全力趕辦中。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鎮之心工程	辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫案件審查及督導作業所需經費	係為辦理各直轄市、縣(市)政府「城鎮風貌及創生環境營造計畫」提案計畫輔導及審查、提案計畫補助機制、景觀綱要政策、公園綠地設計準則、辦理各地方政府工程督導考核等業務所需經費	本計畫業務費之委辦案件除「城鄉風貌補助設計準則委託專業服務案」及「113 年度城鄉風貌管考系統維運服務案」依約執行中外，賸餘經費已辦理繳庫。	該二案持續依契約期程加速辦理，預計於 114 年 6 月底前執行完成。
	建置魅力城鄉主題網管考系統	主要辦理魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用，以利本署辦理計畫管考、政策資訊分享及統計等事項	城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能之經費已全數實支，賸餘經費已辦理繳庫。	本計畫第四期預算已全數執行完畢。
	補助地方政府辦理環境景觀總顧問	協助各直轄市、縣(市)政府計畫輔導及提案，提供重要公共工程及環境與景觀議題之專業諮詢	本署補助地方政府辦理 112-113 年度環境景觀總顧問計畫，112 年度已全數執行完竣，113 年度尚有部分環境景觀總顧問計畫尚未撥付尾款。	已請尚未完成環境景觀總顧問計畫之縣市加速趕辦，並應於 114 年 6 月底前執行完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理	情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	補助地方政府辦理都市公園綠地、生態水岸環境、重要節點景觀、閒置空間活化、創生環境空間改善及社區環境自力營造等事宜	補助各直轄市、縣(市)政府改善都市公園綠地、營造生態水岸環境、改造重要節點景觀及創生環境空間整備為推動主軸，營造具文質之生活環境，建構兼具景觀美學、生態保育與都市防災之藍綠帶基盤設施，強化城鎮空間核心設施、提升都市公共設施服務機能。	本計畫已於 111 年 11 月 23 日、112 年 4 月 26 日、6 月 12 日、8 月 29 日、11 月 3 日及 113 年 2 月 26 日、5 月 8 日核定競爭型第二階段補助計畫 25 案；並於 112 年 4 月 12 日、113 年 4 月 2 日及 6 月 26 日完成政策引導型第四、五階段補助計畫 201 案，惟因部分案件尚未完工，需趕辦後續工程施作。	本署將持續督導尚未完工之競爭型計畫及政策引導型計畫，預計於 114 年 11 月底前全數竣工。
加速推動地方創生	補助地方政府辦理周邊環境整體改善、提高公共設施服務水準及促進在地產業活化發展等所需經費	本計畫係針對創生事業體及主體事業發展之需求與特性，協助鄉鎮公所進行創生事業據點周邊環境整體改善與微塑	本計畫已於 111 年 8 月 9 日、111 年 10 月 6 日、112 年 4 月 12 日、112 年 8 月 29 日、112 年 9 月 27 日及 113 年 1 月 11 日、113 年 6 月 26 日核定「地方創生城鄉風貌營造」第 4-10 階段補助經費共計 16 案，尚有 5 案尚未完工，需趕辦後續工程施作。	本署將持續督導尚未完工之地方創生計畫，預計於 114 年 11 月底前全數竣工。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理	情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
提升道路品質	辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業	辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業所需經費	通知地方政府辦理競爭型補助計畫提案 2 次(含審議核定工程及補助經費作業),總計核定約 643 案,並召開 14 次執行進度會議(含北、中、南分署 5 次),另辦理補助案件約 65 次規劃設計審查會議及進行工程品質抽查督導作業約 193 案。相關業務費部分因契約跨年度等因素執行中,未執行完成之經費,將保留續辦。	相關業務費未執行完成者,將持續積極依約辦理完成,並辦理請款作業。
	辦理提升道路品質計畫媒體政策及業務宣導經費	辦理推廣提升道路品質計畫相關政策暨成果事項	「樂活街道自在同行」推展案為勞務委託案,因合約跨年度執行將保留續辦。	相關業務費未執行完成者,將持續積極依約辦理完成,並辦理請款作業。
	建置市區道路碰撞構圖系統及相關硬體設施所需經費	辦理市區道路碰撞構圖系統及相關硬體設施以完善路口改善相關作為	考量各地方政府碰撞構圖系統之建置需求有所不同,且進行碰撞構圖分析之事故資料具機敏性,故經綜合考量後,本署於相關計畫補助各地方政府辦理碰撞構圖系統建置,故本項經費未完成全數支用。	後續將持續協助各地方政府建置市區道路碰撞構圖系統。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理	情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水與安全	補助地方政府辦理綠色生態、綠色運輸系統路網、共同管(線)溝、城鄉人文地景街道、無障礙系統及社區照顧環境建置	補助地方政府辦理提升道路品質案件並完成無障礙空間連續串接改善長度、無障礙團體參與出席規劃設計比例、綠化面積、公共通行路障排除改善件數、綠色材料(如 LED 燈具、再生材料等)使用額度佔總工程費比例、孔蓋下地數、改善道路品質長度、國有佔用改善處數及人本交通教育宣導場次等績效指標	無障礙空間連續串接改善長度 111.64 公里、無障礙團體參與出席規劃設計比例達到 90.00%、綠化面積辦理完成 16,572 平方公尺、公共通行路障排除改善辦理完成 315 處、綠色材料(如 LED 燈具、再生材料等)使用額度佔總工程費比例 2.55%、孔蓋下地數辦理完成 211 座、改善道路品質長度辦理完成 201 公里、國有地佔用改善 18 處、人本交通教育宣導 16 場次。113 年度尚有部分獎補助案件因案件施工中或驗收作業中，未執行完成之經費，將保留續辦。	將督促地方政府加緊趕辦案件完工並辦理核銷及請款作業。
	辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫案件審查及督導經費	辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫之案件審查及督導	本項除辦理計畫案件現勘、審查、品質督導等事項外，尚有 4 件非工程委託專業服務案，以提升都市防災、檢討規劃及雨水下水道調查數化精確性，其預算為跨期編列，目前各案件均執行中。	持續辦理相關督導審查作業及各委託專業服務案，並依各案件實際執行情形，辦理年度預算滾動調整，以提升計畫達成率。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理	情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	辦理淡水河流域抽水站維護管理所需經費	委託辦理淡水河流域抽水站維護管理及設備更新作業	本項係依行政院 109 年 5 月 6 日函示增列辦理，為委託新北市政府及基隆市政府辦理前「大台北防洪計畫」所建設相關抽水站維護管理及設備更新作業為跨年度執行案件。	保留相關經費並持續督導執行機關加速辦理。
	補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃檢討及相關非工程措施	補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃	補助各縣市政府針對轄內原規劃過於老舊或有積淹水情形之都市計畫區辦理雨水下水道檢討規劃，本計畫共累積補助 57 件檢討規劃案，其中已完成檢討規劃案件為 41 件，其餘案件刻正規劃中。	本計畫核定補助檢討規劃案為確保案件執行品質，本署訂有嚴謹審查機制，並導入街道/下水道 1D-1D 水理模組建置，可有效掌控都市計畫區各路段淹水情形，惟因此所需測量調查及檢核時程較多，本署已針對各案件得標顧問公司個別進行教育訓練，以使其了解建置方式，提升規劃品質。查近 2 年檢核時程已縮短約 3 個月，退件次數亦減少約 3 次，有效提升審查效率。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理	情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水與環境	補助地方政府辦理雨水下水道、都市排水改善及抽水站、滯洪池整建工程	補助地方政府辦理都市排水改善、抽水站與滯洪池整建工程	補助各縣市政府以工程手段加強轄內都市計畫區防洪保護標準，本計畫共累積補助 486 件排水改善案，其中已完工件數為 390 件，設計中 21 件，其餘案件刻正施工中。	因雨水下水道屬地下隱蔽設施，常有事業管線牴觸情形；而滯洪池與抽水站又多遇用地問題，故執行難度甚高；近年又因通貨膨脹及缺工缺料情形，造成工程多次流標等，均影響執行進度。 為此本署除按月召開會議進行追蹤管控外，亦派員逐案現勘確認工程可行性及效益，並針對已停工或遭遇障礙案件積極提供協助及建議，期能早日改善當地排水問題。
	辦理全國水環境改善計畫之案件審查及督導作業	辦理地方政府提報案件相關審查及督導作業	本計畫已完成 57 件工程設計審查及部分工程現地勘查及相關品質工安督導作業。	本計畫第四期預算已執行完畢。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
內政部國土管理署
總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形
			已完成或未完成之說明 因應改善措施
	補助地方政府辦理污水截流設施、污水處理廠新增除氮設備、生態保護區建置污水系統、污水處理備援系統等設施及下水道改善等	1. 補助地方政府亮點地區周邊水質改善 2. 公共污水處理廠效能提升工程 3. 用戶接管已超過 50%，配合前瞻提報亮點流域之污水下水道建設	本計畫第四期補助案件係為核定延續性工程案，由經濟部核定之第五、七批次案件，已完工 55 件，1 件設計中，1 件發包完成（預計 114 年 2 月底前開工），屬跨年度執行案件。 本計畫第四期預算已執行完畢。

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
內政部國
歲入來源
中華民國112

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	02			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		01		0408110300-4 賠償收入	0	0	0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	02			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0
		01		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第4期特別預算
土管理署
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
21,898,101	0	0	21,898,101	21,898,101	
21,898,101	0	0	21,898,101	21,898,101	
21,898,101	0	0	21,898,101	21,898,101	
21,898,101	0	0	21,898,101	21,898,101	
68,282,665	0	0	68,282,665	68,282,665	
68,282,665	0	0	68,282,665	68,282,665	
68,282,665	0	0	68,282,665	68,282,665	
90,180,766	0	0	90,180,766	90,180,766	
0	0	0	0	0	
90,180,766	0	0	90,180,766	90,180,766	

中央政府前瞻基礎建

內政部國

歲出政事

中華民國112

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

設計畫第4期特別預算

土管理署

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,208,500,000	1,590,572,392	293,779,783	-85,105,744	96.15
	239,042,081	2,123,394,256		
2,208,500,000	1,590,572,392	293,779,783	-85,105,744	96.15
	239,042,081	2,123,394,256		
10,912,200,000	9,276,107,388	583,313,466	-506,173,757	95.36
	546,605,389	10,406,026,243		
10,912,200,000	9,276,107,388	583,313,466	-506,173,757	95.36
	546,605,389	10,406,026,243		
5,479,730,000	4,171,788,250	698,829,412	-65,234,094	98.81
	543,878,244	5,414,495,906		
5,479,730,000	4,171,788,250	698,829,412	-65,234,094	98.81
	543,878,244	5,414,495,906		
18,600,430,000	15,038,468,030	1,575,922,661	-656,513,595	96.47
	1,329,525,714	17,943,916,405		

中央政府前瞻基礎建

內政部國

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
03				0008000000-0 內政部主管				
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,600,430,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,247,390,000	0	0	0
						0	-34,924,428	-34,924,428
				資本門小計	17,353,040,000	0	0	0
						0	34,924,428	34,924,428
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,208,500,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,460,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	36,460,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	120,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,962,040,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	3,040,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	1,959,000,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	90,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	90,000,000	0	0	0
						0	0	0
	02			5808115000-1 城鄉建設	10,912,200,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5808115010-5 提升道路品質	178,200,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
土管理署
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,600,430,000	15,038,468,030	1,575,922,661	-656,513,595	96.47
	1,329,525,714	17,943,916,405		
1,212,465,572	1,045,533,720	80,402,646	-77,077,456	93.64
	9,451,750	1,135,388,116		
17,387,964,428	13,992,934,310	1,495,520,015	-579,436,139	96.67
	1,320,073,964	16,808,528,289		
2,208,500,000	1,590,572,392	293,779,783	-85,105,744	96.15
	239,042,081	2,123,394,256		
156,460,000	101,480,978	15,329,265	-34,387,398	78.02
	5,262,359	122,072,602		
36,460,000	19,418,532	242,500	-15,080,818	58.64
	1,718,150	21,379,182		
120,000,000	82,062,446	15,086,765	-19,306,580	83.91
	3,544,209	100,693,420		
1,962,040,000	1,432,025,459	260,086,118	-41,487,650	97.89
	228,440,773	1,920,552,350		
3,040,000	3,038,785	0	-1,215	99.96
	0	3,038,785		
1,959,000,000	1,428,986,674	260,086,118	-41,486,435	97.88
	228,440,773	1,917,513,565		
90,000,000	57,065,955	18,364,400	-9,230,696	89.74
	5,338,949	80,769,304		
90,000,000	57,065,955	18,364,400	-9,230,696	89.74
	5,338,949	80,769,304		
10,912,200,000	9,276,107,388	583,313,466	-506,173,757	95.36
	546,605,389	10,406,026,243		
178,200,000	135,195,348	10,504,000	-32,500,652	81.76
	0	145,699,348		

中央政府前瞻基礎建

內政部國

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				20 業務費	178,200,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5808115010-5* 提升道路品質	10,734,000,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	9,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	10,725,000,000	0	0	0
						0	0	0
		03		7108112000-0 水環境建設	5,479,730,000	0	0	0
						0	0	0
			01	7108112010-3 水與安全	911,740,000	0	0	0
						0	-34,924,428	-34,924,428
				20 業務費	830,740,000	0	0	0
						0	-50,123,467	-50,123,467
				40 獎補助費	81,000,000	0	0	0
						0	15,199,039	15,199,039
			01	7108112010-3* 水與安全	4,468,000,000	0	0	0
						0	34,924,428	34,924,428
				30 設備及投資	80,000,000	0	0	0
						0	5,400,000	5,400,000
				40 獎補助費	4,388,000,000	0	0	0
						0	29,524,428	29,524,428
			02	7108112020-7 水與環境	990,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	990,000	0	0	0
						0	0	0
			02	7108112020-7* 水與環境	99,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	99,000,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
土管理署
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
178,200,000	135,195,348	10,504,000	-32,500,652	81.76
	0	145,699,348		
10,734,000,000	9,140,912,040	572,809,466	-473,673,105	95.59
	546,605,389	10,260,326,895		
9,000,000	3,103,693	0	-5,896,307	34.49
	0	3,103,693		
10,725,000,000	9,137,808,347	572,809,466	-467,776,798	95.64
	546,605,389	10,257,223,202		
5,479,730,000	4,171,788,250	698,829,412	-65,234,094	98.81
	543,878,244	5,414,495,906		
876,815,572	808,803,985	54,569,381	-9,252,815	98.94
	4,189,391	867,562,757		
780,616,533	735,440,781	38,599,870	-6,575,882	99.16
	0	774,040,651		
96,199,039	73,363,204	15,969,511	-2,676,933	97.22
	4,189,391	93,522,106		
4,502,924,428	3,263,931,139	644,260,031	-55,044,405	98.78
	539,688,853	4,447,880,023		
85,400,000	82,248,911	45,575	-1,166,094	98.63
	1,939,420	84,233,906		
4,417,524,428	3,181,682,228	644,214,456	-53,878,311	98.78
	537,749,433	4,363,646,117		
990,000	53,409	0	-936,591	5.39
	0	53,409		
990,000	53,409	0	-936,591	5.39
	0	53,409		
99,000,000	98,999,717	0	-283	100.00
	0	98,999,717		
99,000,000	98,999,717	0	-283	100.00
	0	98,999,717		

中央政府前瞻基礎建

內政部國

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合計	18,600,430,000	0	0	0
						0	0	0
				</				

設計畫第4期特別預算

土管理署

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,600,430,000	15,038,468,030	1,575,922,661	-656,513,595	96.47
	1,329,525,714	17,943,916,405		

中央政府前瞻基礎建設

內政部國

歲出用途別

中華民國112

科目					經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	
03				0008000000-0 內政部主管						
		02		0008110000-9 營建署及所屬	0	891,826,220	163,159,250	0	1,054,985,470	
			01	5708115000-6 城鄉建設	0	21,136,682	85,606,655	0	106,743,337	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	0	21,136,682	85,606,655	0	106,743,337	
			02	5708115020-3 加速推動地方創 生	0	0	0	0	0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	0	135,195,348	0	0	135,195,348	
			01	5808115010-5 提升道路品質	0	135,195,348	0	0	135,195,348	
		03		7108112000-0 水環境建設	0	735,494,190	77,552,595	0	813,046,785	
			01	7108112010-3 水與安全	0	735,440,781	77,552,595	0	812,993,376	
			02	7108112020-7 水與環境	0	53,409	0	0	53,409	
				小 計	0	891,826,220	163,159,250	0	1,054,985,470	
	03				0008000000-0 內政部主管					
			02		0008110000-9 營建署及所屬	0	49,346,370	31,056,276	0	80,402,646
			01	5708115000-6 城鄉建設	0	242,500	15,086,765	0	15,329,265	
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	0	242,500	15,086,765	0	15,329,265	
			02	5708115020-3 加速推動地方創 生	0	0	0	0	0	
		02		5808115000-1 城鄉建設	0	10,504,000	0	0	10,504,000	

計畫第4期特別預算

土管理署

決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	90,330,809	15,222,677,465	15,313,008,274	16,367,993,744	
0	3,038,785	1,719,832,351	1,722,871,136	1,829,614,473	
0	3,038,785	1,657,427,447	1,660,466,232	1,767,209,569	
0	0	62,404,904	62,404,904	62,404,904	
0	3,103,693	9,684,413,736	9,687,517,429	9,822,712,777	
0	3,103,693	9,684,413,736	9,687,517,429	9,822,712,777	
0	84,188,331	3,818,431,378	3,902,619,709	4,715,666,494	
0	84,188,331	3,719,431,661	3,803,619,992	4,616,613,368	
0	0	98,999,717	98,999,717	99,053,126	
0	90,330,809	15,222,677,465	15,313,008,274	16,367,993,744	
0	45,575	1,495,474,440	1,495,520,015	1,575,922,661	
0	0	278,450,518	278,450,518	293,779,783	
0	0	260,086,118	260,086,118	275,415,383	
0	0	18,364,400	18,364,400	18,364,400	
0	0	572,809,466	572,809,466	583,313,466	

中央政府前瞻基礎建設

內政部國

歲出用途別

中華民國112

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	5808115010-5 提升道路品質	0	10,504,000	0	0	10,504,000
		03		7108112000-0 水環境建設	0	38,599,870	15,969,511	0	54,569,381
			01	7108112010-3 水與安全	0	38,599,870	15,969,511	0	54,569,381
				保 留 數	0	49,346,370	31,056,276	0	80,402,646
				合 計	0	941,172,590	194,215,526	0	1,135,388,116

計畫第4期特別預算

土管理署

決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	572,809,466	572,809,466	583,313,466	
0	45,575	644,214,456	644,260,031	698,829,412	
0	45,575	644,214,456	644,260,031	698,829,412	
0	45,575	1,495,474,440	1,495,520,015	1,575,922,661	
0	90,376,384	16,718,151,905	16,808,528,289	17,943,916,405	

中央政府前瞻基礎建設
內政部國
歲出用途別
中華民國112

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質
20業務費	21,136,682	0	135,195,348
2006 水電費	0	0	4,703,312
2009 通訊費	0	0	743,132
2015 權利使用費	0	0	16,000
2018 資訊服務費	969,750	0	546,382
2021 其他業務租金	9,500	0	671,613
2024 稅捐及規費	0	0	26,520
2027 保險費	20,478	0	4,788
2033 臨時人員酬金	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,634,000	0	3,335,350
2039 委辦費	10,297,605	0	71,500,209
2051 物品	123,064	0	3,079,792
2054 一般事務費	7,470,725	0	46,071,035
2063 房屋建築養護費	115,569	0	532,485
2069 設施及機械設備養護費	0	0	18,200
2072 國內旅費	495,934	0	3,944,387
2081 運費	0	0	1,140
2084 短程車資	57	0	1,003
30設備及投資	3,038,785	0	3,103,693
3015 公共建設及設施費	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費	2,981,834	0	3,059,693
3035 雜項設備費	56,951	0	44,000
40獎補助費	1,743,034,102	62,404,904	9,684,413,736
4005 對直轄市政府之補助	441,964,359	9,618,865	2,543,567,505
4010 對各縣市政府之補助	1,301,069,743	52,786,039	7,140,846,231
小計	1,767,209,569	62,404,904	9,822,712,777
保留數			
20業務費	242,500	0	10,504,000
2018 資訊服務費	242,500	0	0
2039 委辦費	0	0	10,504,000
30設備及投資	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	0	0
40獎補助費	275,172,883	18,364,400	572,809,466
4005 對直轄市政府之補助	75,498,572	5,227,193	178,270,859

計畫第4期特別預算

土管理署

決算累計表

年度至113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
水與安全	水與環境			合計
735,440,781	53,409			891,826,220
35,645,314	0			40,348,626
1,807,635	0			2,550,767
0	0			16,000
0	0			1,516,132
281,813	0			962,926
0	0			26,520
0	0			25,266
33,761,262	0			33,761,262
664,470	0			5,633,820
633,801,848	0			715,599,662
26,789,304	0			29,992,160
156,510	0			53,698,270
0	0			648,054
0	0			18,200
2,528,073	53,134			7,021,528
0	0			1,140
4,552	275			5,887
84,188,331	0			90,330,809
84,188,331	0			84,188,331
0	0			6,041,527
0	0			100,951
3,796,984,256	98,999,717			15,385,836,715
2,795,080,374	77,163,717			5,867,394,820
1,001,903,882	21,836,000			9,518,441,895
4,616,613,368	99,053,126			16,367,993,744
38,599,870	0			49,346,370
0	0			242,500
38,599,870	0			49,103,870
45,575	0			45,575
45,575	0			45,575
660,183,967	0			1,526,530,716
342,810,557	0			601,807,181

中央政府前瞻基礎建設
內政部國
歲出用途別
中華民國112

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質
4010 對各縣市政府之補助	199,674,311	13,137,207	394,538,607
小計	275,415,383	18,364,400	583,313,466
合計	2,042,624,952	80,769,304	10,406,026,243

年度至113年度

工作計畫科目名稱

31

中央政府前瞻基礎建設

內政部國

繳付公庫

中華民國112年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	90,180,766	0	0
本年度	90,180,766	0	0
0408110301 一般賠償收入	21,898,101	0	0
0708110500 廢舊物資售價	68,282,665	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

33

中央政府前瞻基礎建設

內政部國

公庫撥入

中華民國112年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	15,038,468,030	2,687,750,733	0	0
本年度	15,038,468,030	2,687,750,733	0	0
一、本年度經費	15,038,468,030	2,687,750,733	0	0
5708115010 城鎮之心工程	1,533,506,437	407,220,403	0	0
5708115020 加速推動地方創生	57,065,955	14,413,399	0	0
5808115010 提升道路品質	9,276,107,388	1,037,404,406	0	0
7108112010 水與安全	4,072,735,124	1,228,712,525	0	0
7108112020 水與環境	99,053,126	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第4期特別預算
土管理署
數分析表
度至113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度 實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	2,626,687	0	17,728,845,450	217,697,642
0	2,626,687	0	17,728,845,450	217,697,642
0	2,626,687	0	17,728,845,450	217,697,642
0	676,494	0	1,941,403,334	101,898,112
0	0	0	71,479,354	9,289,950
0	0	0	10,313,511,794	92,514,449
0	1,950,193	0	5,303,397,842	13,995,131
0	0	0	99,053,126	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國112年度至113年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	0408110301-7 一般賠償收入	21,898,101		係未依合約規定期限完工之逾期罰款及違約金超收。
	0708110500-0 廢舊物資售價	68,282,665		係補助各縣市政府營建工程剩餘土石方及道路刨除料超收。
	小計	90,180,766		
	本年度合計	90,180,766		

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

內政部國

歲出保留

中華民國112年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
113	5708115010-0 城鎮之心工程	5,262,359	15,329,265	20,591,624	13.16
113	5708115010-0* 城鎮之心工程	228,440,773	260,086,118	488,526,891	24.90
113	5708115020-3* 加速推動地方創生	5,338,949	18,364,400	23,703,349	26.34
113	5808115010-5 提升道路品質		10,504,000	10,504,000	5.89
113	5808115010-5* 提升道路品質	546,605,389	572,809,466	1,119,414,855	10.43
113	7108112010-3 水與安全	4,189,391	54,569,381	58,758,772	6.70

計畫第4期特別預算
土管理署
分析表
度至113年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C5	242,500	受發包作業時程影響。	
	C13	20,349,124	補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
資本門	A7	4,730,717	發包前後設計變更。	
	A11	31,400,546	驗收未完成。	
	A13	452,395,628	補助計畫合約跨年度或單據未結。	
資本門	A13	23,703,349	補助計畫合約跨年度或單據未結。	
經常門	C13	10,504,000	委託計畫合約跨年度。	
資本門	A3	10,744,322	補助計畫工程地上、地下管線遷移無法配合施工進度。	
	A5	33,463,886	工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A7	1,815,542	發包前設計變更延宕。	
	A11	160,498,683	驗收未完成。	
	A13	865,765,523	補助計畫合約跨年度或單據未結。	
經常門	A15	47,126,899	地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
	C13	38,599,870	委託計畫單據未結。	
	C13	20,158,902	補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	

中央政府前瞻基礎建設
內政部國
歲出保留
中華民國112年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
113	7108112010-3* 水與安全	539,688,853	644,260,031	1,183,948,884	26.29
	經常門小計	9,451,750	80,402,646	89,854,396	7.41
	資本門小計	1,320,073,964	1,495,520,015	2,815,593,979	16.19
	經資門小計	1,329,525,714	1,575,922,661	2,905,448,375	15.62
	經常門合計	9,451,750	80,402,646	89,854,396	7.41
	資本門合計	1,320,073,964	1,495,520,015	2,815,593,979	16.19
	經資門合計	1,329,525,714	1,575,922,661	2,905,448,375	15.62

計畫第4期特別預算
土管理署
分析表
度至113年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A3	5,620,675	補助計畫地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
	A3	3,370,948	因交維計畫等審核作業期程較長，尚未核可，致工程無法施作。	
	A5	78,276,860	工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A8	264,708,603	受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。	
	A11	95,513,947	驗收未完成。	
	A13	732,443,413	補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	A15	400,938	地方政府經費作業延宕。	
	C13	3,613,500	補助計畫合約跨年度。	

中央政府前瞻基礎建設
內政部國
歲出賸餘（或減
中華民國112年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5708115010-0 城鎮之心工程	75,875,048	3.58	1	14,994,123
				6	86,695
				6	19,306,580
	5708115020-3 加速推動地方創生	9,230,696	10.26		0
	5808115010-5 提升道路品質	506,173,757	4.64	1	25,981,150
				4	4,031,750
				6	2,487,752
	7108112010-3 水與安全	64,297,220	1.20	1	6,242,021
				6	333,861
				6	2,676,933
					0
	7108112020-7 水與環境	936,874	0.94	1	936,591
	小計	656,513,595			77,077,456
	合計	656,513,595			77,077,456

計畫第4期特別預算
土管理署
免、註銷) 分析表
度至113年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
按業務需要而減少支付。	6	41,486,435	補助計畫經費結餘。	
委辦計畫經費結餘。	8	1,215	採購財物結餘。	
補助計畫經費結餘。		0		
	6	9,230,696	補助計畫經費結餘。	
按業務需要而減少支付。	6	467,776,798	補助計畫經費結餘。	
計畫變更致未實施或工作量減少。	8	5,896,307	採購財物結餘。	
委辦計畫經費結餘。		0		
按業務需要而減少支付。	1	49,171	按業務需要而減少支付。	
委辦計畫經費結餘。	4	4,077,026	計畫變更致未實施或工作量減少。	
補助計畫經費結餘。	6	50,618,117	補助計畫經費結餘。	
	7	300,091	營繕工程結餘。	
按業務需要而減少支付。	6	283	補助計畫經費結餘。	
		579,436,139		
		579,436,139		

中央政府前瞻基礎建
內政部國
重大計畫執
中華民國112

計畫名稱	計畫總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
總計	65,797,200	18,600,430	0	18,600,430	18,600,430	15,038,467	1,329,525	656,515	17,024,507
城鎮之心工程	6,000,000	2,118,500	0	2,118,500	2,118,500	1,533,506	233,703	75,875	1,843,084
加速推動地方創生	250,000	90,000	0	90,000	90,000	57,066	5,339	9,231	71,636

設計畫第4期特別決算
土管理署
行績效報告表
年度至113年度

單位：新臺幣千元

				執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因 及其改進措施
累計 執行數				本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
15,038,467	1,329,525	656,515	17,024,507	80.85	7.15	3.53	91.53	80.85	7.15	3.53	91.53	1. 落後原因：本計畫因部分地方政府未將本署已撥付補助款付款實支予廠商、部分補助計畫工程進度稍有延宕及合約跨年度而未能於113年底完成請款，故需辦理經費保留。 2. 改進措施：本署將加強督導各縣市政府補助案件預算執行，請縣市政府加速辦理工程施作及估驗付款，以提升預算執行。
1,533,506	233,703	75,875	1,843,084	72.39	11.03	3.58	87.00	72.39	11.03	3.58	87.00	
57,066	5,339	9,231	71,636	63.41	5.93	10.26	79.60	63.41	5.93	10.26	79.60	

中央政府前瞻基礎建
內政部國
重大計畫執
中華民國112

計畫名稱	計畫總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
提升道路品質計畫	27,412,200	10,912,200	0	10,912,200	10,912,200	9,276,107	546,605	506,174	10,328,886
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	28,000,000	5,379,740	0	5,379,740	5,379,740	4,072,735	543,878	64,298	4,680,911
全國水環境改善計畫	4,135,000	99,990	0	99,990	99,990	99,053	0	937	99,990

設計畫第4期特別決算
土管理署
行績效報告表
年度至113年度

單位：新臺幣千元

				執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因 及其改進措施
累計 執行數				本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
9,276,107	546,605	506,174	10,328,886	85.01	5.01	4.64	94.65	85.01	5.01	4.64	94.65	1. 落後原因：主係因補助縣市政府款項因管線障礙、變更設計或缺工料影響發包等因素，縣市政府無法於年度核撥承商執行所致。 2. 改進措施：後續將請各縣市政府落實施工前可行性評估，並針對地下管線先行試挖排除，確認已可順利開工施作後，再提報本署核定辦理。
4,072,735	543,878	64,298	4,680,911	75.71	10.11	1.20	87.01	75.71	10.11	1.20	87.01	
99,053	0	937	99,990	99.06	0.00	0.94	100.00	99.06	0.00	0.94	100.00	

中央政府前瞻基礎建設
內政部國
歲出按職能及經
中華民國112

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	39,395	901,777	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	1,634	19,745	0	0	0	0
12運輸及通信	3,335	142,364	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	34,426	739,668	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第4期特別預算
土管理署
濟性綜合分類表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
194,215	0	1,135,387	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
100,693	0	122,072	0	0	0	0
0	0	145,699	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
93,522	0	867,616	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
內政部國
歲出按職能及經
中華民國112

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	16,718,152	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	1,998,283	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	10,257,223	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	4,462,646	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

計畫第4期特別預算

土管理署

濟性綜合分類表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資 本 支 出 合 計	
營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
84,234	0	5,991	152	0	16,808,529	17,943,916
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,931	108	0	2,001,322	2,123,394
0	0	3,060	44	0	10,260,327	10,406,026
0	0	0	0	0	0	0
84,234	0	0	0	0	4,546,880	5,414,496
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

內政部國

媒體政策及業務

中華民國112

年度別	預算科目-工作計畫	預算數/以前年度轉入數		
		原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計 (1)
113	5808115010-5 提升道路品質	4,500,000	0	4,500,000
	小計	4,500,000	0	4,500,000
	合計	4,500,000	0	4,500,000

年度至113年度

單位：新臺幣元

53

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,690,377,420	2 負債	1,329,525,714
11 流動資產	2,690,377,420	21 流動負債	1,329,525,714
110398 其他應收款	2,626,687	210301 應付帳款	3,657,570
110901 預付款	38,599,870	210501 應付其他政府款	1,325,868,144
111101 預付其他政府款	2,649,150,863	3 淨資產	1,360,851,706
		31 資產負債淨額	1,360,851,706
		310101 資產負債淨額	1,360,851,706
合 計	2,690,377,420	合 計	2,690,377,420

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
收入支出表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		17,819,026,216
公庫撥入數	17,728,845,450	
罰款及賠償收入	21,898,101	
財產收益	68,282,665	
其他收入	0	
支出		16,367,843,701
繳付公庫數	90,180,766	
業務支出	891,826,220	
獎補助支出	15,385,836,715	
收支餘絀	0	1,451,182,515

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署
其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,626,687	
			本年度部分		2,626,687	
			113 一百一十三年度		2,626,687	
			5708115000-6 城鄉建設	676,494		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	676,494		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-112年清泉人文地景整 體環境整建計畫 04000000 新竹縣政府	324,856		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-112年新竹縣新豐鄉新 豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計 畫 04000000 新竹縣政府	23,400		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-112年新竹縣關西鎮鳴 鳳公園第二期改善工程 04000000 新竹縣政府	11,465		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-蘭陽溪畔維管束漫生計 畫(工程) 02000000 宜蘭縣政府	316,773		
			7108112000-0 水環境建設	315,166		
			7108112010-3 水與安全	315,166		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-高雄市小港區雨水下水 道系統檢討規劃 64000000 高雄市政府	1,000		
113	12	31	360260 轉帳傳票 暫付不保留-水與安全0101預付112- 113年新北市淡水河流域抽水站維護 管理委託代操-其他費用 65000000 新北市政府	314,166		
			7108112000-0 水環境建設	1,635,027		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7108112010-3* 水與安全	1,635,027		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-新竹市公道三路NF9支 線雨水下水道工程 18000000 新竹市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-高雄市鼓山區九如橋改 建工程(雨水下水道工程部分) 64000000 高雄市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-高雄市大寮區新強街雨 水下水道新建工程 64000000 高雄市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-臺中市沙鹿區北勢東路 (K1)雨水下水道工程 66000000 臺中市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-臺中市大里區東南路雨 水下水道工程 66000000 臺中市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-臺南市新營區O幹線雨 水下水道工程 67000000 臺南市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-臺南市學甲區六號-25m 道路(雨水下水道)工程 67000000 臺南市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-臺南市永康區中華路CF 幹線新建工程(第三期) 67000000 臺南市政府	1,000		
113	12	31	360259 轉帳傳票 暫付不保留-連江縣南竿鄉排水系統 改善工程第三標 72000000 連江縣政府	1,627,027		
			總 計		2,626,687	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	24	預算性質部分		38,599,870	
			本年度部分		38,599,870	
			113 一百一十三年度		38,599,870	
			7108112000-0 水環境建設	38,599,870		
			7108112010-3 水與安全	38,599,870		
			560531 付款憑單 預付113年第4季新北市淡水河流域 抽水站維護管理委託代操, 經常門- 業務費, 112-G302-0101-6500-1010	38,599,870		
			總 計		38,599,870	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,649,150,863	
			本年度部分		2,649,150,863	
			113 一百一十三年度		2,649,150,863	
			5708115000-6 城鄉建設	17,892,974		
			5708115010-0 城鎮之心工程	17,892,974		
113	12	31	660120 轉帳憑單 113年度苗栗縣政府環境景觀總顧問計畫 05000000 苗栗縣政府	2,233,000		
113	12	31	660120 轉帳憑單 113年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫 15000000 花蓮縣政府	861,000		
113	12	31	660120 轉帳憑單 113年臺東縣環境景觀總顧問執行計畫 14000000 台東縣政府	945,000		
113	12	31	660121 轉帳憑單 113年南投縣環境景觀總顧問計畫 08000000 南投縣政府	1,722,000		
113	12	31	660121 轉帳憑單 113年雲林縣跨域整合及環境景觀輔導計劃 09000000 雲林縣政府	652,500		
113	12	31	660121 轉帳憑單 113年度新北市環境景觀總顧問計畫 65000000 新北市政府	883,500		
113	12	31	660123 轉帳憑單 113年連江縣環境景觀總顧問計畫 72000000 連江縣政府	600,000		
113	12	31	660123 轉帳憑單 113年度臺南市環境景觀總顧問 67000000 臺南市政府	1,110,000		
113	12	31	660124 轉帳憑單 113 年度桃園市環境景觀總顧問服務計畫 68000000 桃園市政府	360,000		
113	12	31	660124 轉帳憑單	2,279,200		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	113年屏東縣環境景觀總顧問 13000000 屏東縣政府			
113	12	31	660125 轉帳憑單 369,000 113年度嘉義市環境景觀總顧問計畫 20000000 嘉義市政府			
113	12	31	660126 轉帳憑單 1,560,000 113年度臺中市環境景觀總顧問計畫 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660127 轉帳憑單 2,028,816 113年度高雄市環境景觀總顧問計畫 64000000 高雄市政府			
113	12	31	660129 轉帳憑單 2,233,000 113年新竹縣委託環境景觀總顧問計畫 04000000 新竹縣政府			
113	12	31	660130 轉帳憑單 55,958 實支轉暫付-113年度彰化縣環境景觀總顧問執行計畫 07000000 彰化縣政府			
			5708115000-6 城鄉建設	403,740,828		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	389,327,429		
113	12	31	660122 轉帳憑單 595,031 113年南投縣水里鄉北埔村公園環境設施改善計畫 08000000 南投縣政府			
113	12	31	660122 轉帳憑單 1,305,000 113年雲林縣社區規劃師輔導新計畫 09000000 雲林縣政府			
113	12	31	660122 轉帳憑單 798,000 雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（第二期）設計競賽 09000000 雲林縣政府			
113	12	31	660122 轉帳憑單 2,072,904 113年度雲林縣古坑鄉休憩公園興建工程計畫 09000000 雲林縣政府			
113	12	31	660122 轉帳憑單 1,834,801 雲林縣土庫鎮東平里埔姜崙分線徒步路網計畫 09000000 雲林縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	660122 轉帳憑單 113年南投縣社區規劃師駐地輔導計畫 08000000 南投縣政府	2,922,480		
113	12	31	660122 轉帳憑單 112年南投縣社區規劃師駐地輔導計畫 08000000 南投縣政府	454,425		
113	12	31	660122 轉帳憑單 113年新北市社區規劃師及駐地輔導計畫 65000000 新北市政府	223,200		
113	12	31	660122 轉帳憑單 土庫鎮埤腳里草藥樂活體驗休憩園區 09000000 雲林縣政府	2,698,938		
113	12	31	660122 轉帳憑單 113年南投縣水里鄉綠地環境設施改善計畫 08000000 南投縣政府	623,483		
113	12	31	660122 轉帳憑單 板橋第一運動場周邊環境改善計畫-海山學區通學廊道品質提升計畫 65000000 新北市政府	7,000,000		
113	12	31	660123 轉帳憑單 113年連江縣東引鄉南澳聚落形象整合營造計畫 72000000 連江縣政府	5,217,454		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新竹市牛埔公園暨周邊環境改善計畫 18000000 新竹市政府	1,201,200		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新竹市建功綠帶暨周邊環境整體計畫工程 18000000 新竹市政府	19,894,000		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新化體育公園周邊環境改善工程 67000000 臺南市政府	8,304,374		
113	12	31	660123 轉帳憑單 臺南運河橋體燈光及周邊景觀重塑設計(工程) 67000000 臺南市政府	16,830,000		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新竹市汀甫圳步道改善工程-東園國	1,201,200		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	小段案 18000000 新竹市政府			
113	12	31	660123 轉帳憑單 臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫 67000000 臺南市政府	4,730,717		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新竹市金山面暨周邊環境改善工程案 18000000 新竹市政府	2,802,800		
113	12	31	660123 轉帳憑單 113年連江縣北竿鄉后澳社區空間再造計畫 72000000 連江縣政府	765,157		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新竹市民享公園改善工程 18000000 新竹市政府	2,100,000		
113	12	31	660123 轉帳憑單 113年連江縣社區規劃師駐地輔導計畫 72000000 連江縣政府	1,413,750		
113	12	31	660123 轉帳憑單 113年連江縣南竿鄉清水濕地及勝利水庫水綠廊帶計畫（第一期） 72000000 連江縣政府	1,591,335		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新竹市愛民公園改善工程 18000000 新竹市政府	2,340,000		
113	12	31	660123 轉帳憑單 臺南運河橋體燈光及周邊景觀重塑設計(規劃設計) 67000000 臺南市政府	243,266		
113	12	31	660123 轉帳憑單 新竹市科園里親子公園改善工程 18000000 新竹市政府	1,200,000		
113	12	31	660123 轉帳憑單 111年連江縣南竿鄉梅石營區及市街活化-復刻梅石831(工程案) 72000000 連江縣政府	14,527,391		
113	12	31	660124 轉帳憑單 113 年度桃園市「社區規劃師駐地輔導計畫」 68000000 桃園市政府	2,815,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	31	660124 轉帳憑單 113年嘉義縣六腳鄉蒜頭公園景觀環境改善規劃設計及工程 10000000 嘉義縣政府	1,799,980			
113	12	31	660124 轉帳憑單 113年屏東縣社區規劃師駐地輔導計畫 13000000 屏東縣政府	6,264,000			
113	12	31	660124 轉帳憑單 113年度屏東縣新埤鄉綜合休閒公園環境改善規劃設計及工程 13000000 屏東縣政府	3,000,000			
113	12	31	660124 轉帳憑單 113年度九如鄉巴轄公園及八鞭橋改善規劃設計及工程 13000000 屏東縣政府	3,000,000			
113	12	31	660124 轉帳憑單 113年嘉義縣民雄鄉社溝周邊環境景觀規劃設計及工程 10000000 嘉義縣政府	1,620,578			
113	12	31	660124 轉帳憑單 桃園市大溪區北橫新峰休憩節點營造工程 68000000 桃園市政府	3,339,861			
113	12	31	660124 轉帳憑單 桃園市蘆竹區大坑溪沿線景觀改善計畫(公一公園-吉祥河濱公園) 68000000 桃園市政府	3,000,000			
113	12	31	660124 轉帳憑單 糖鐵綠廊。快與慢的交會 嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃(工程) 10000000 嘉義縣政府	36,594,316			
113	12	31	660125 轉帳憑單 蘭陽溪畔維管束漫生計畫(工程) 02000000 宜蘭縣政府	20,175,604			
113	12	31	660125 轉帳憑單 道爺圳水岸綠廊縫合計畫 20000000 嘉義市政府	6,537,040			
113	12	31	660125 轉帳憑單 暖暖區八中里公園兼兒遊用地環境改善計畫 17000000 基隆市政府	448,140			
113	12	31	660125 轉帳憑單 穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造-第二期(工程)	19,822,490			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	20000000 嘉義市政府 660125 轉帳憑單 902,000 113年度嘉義市社區規劃師駐地環境 改造計畫 20000000 嘉義市政府			
113	12	31	660125 轉帳憑單 21,926,751 希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區 廊帶串聯策略計劃(工程) 17000000 基隆市政府			
113	12	31	660125 轉帳憑單 5,894,693 隘門樂齡生活藝術營造計畫 16000000 澎湖縣政府			
113	12	31	660125 轉帳憑單 2,395,996 基隆市七堵區富民公園環境改造計 畫 17000000 基隆市政府			
113	12	31	660125 轉帳憑單 932,907 穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊 道營造-第二期(工程) 20000000 嘉義市政府			
113	12	31	660125 轉帳憑單 6,221,263 嘉義市北興國中都市綠帶空間營造 計畫-天 簾、綠境、零排放 20000000 嘉義市政府			
113	12	31	660126 轉帳憑單 2,183,317 113年臺東縣成功鎮新港港埠廊道串 聯景觀工程第二期 14000000 台東縣政府			
113	12	31	660126 轉帳憑單 3,947,756 苗栗縣西湖鄉龍洞溪愛水公園水綠 整合串聯計畫 05000000 苗栗縣政府			
113	12	31	660126 轉帳憑單 8,817,482 112年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南 西站(南段)軸帶再生計畫 05000000 苗栗縣政府			
113	12	31	660126 轉帳憑單 2,214,000 113年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導 計畫 15000000 花蓮縣政府			
113	12	31	660126 轉帳憑單 2,218,281 113年度臺中市立霧峰國中共樂通學 步道及周邊環境改善計畫 66000000 臺中市政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	31	660126 轉帳憑單 113年苗栗縣竹南鎮糖業憶站~維新 公園整體環境優化計畫 05000000 苗栗縣政府	4,901,396			
113	12	31	660126 轉帳憑單 113年度苗栗縣社區規劃師駐地輔導 計畫 05000000 苗栗縣政府	3,363,000			
113	12	31	660126 轉帳憑單 113年臺中市南屯區「南屯綠核心」 景觀再造計畫 66000000 臺中市政府	3,928,020			
113	12	31	660126 轉帳憑單 113年度臺中市社區規劃師駐地輔導 計畫 66000000 臺中市政府	6,510,000			
113	12	31	660126 轉帳憑單 玉里鎮源城段綠色廊道景觀環境打 造工程 15000000 花蓮縣政府	2,822,144			
113	12	31	660127 轉帳憑單 113年高雄市鳳山區歷史城鎮風貌及 創生「行城漫旅」綠環境改善2期計 畫 64000000 高雄市政府	4,779,446			
113	12	31	660127 轉帳憑單 高雄市後勁溪(右昌大橋至興中橋) 景觀綠美化工程 64000000 高雄市政府	2,900,702			
113	12	31	660127 轉帳憑單 美濃文化生態散步策(工程) 64000000 高雄市政府	18,504,844			
113	12	31	660127 轉帳憑單 113年度高雄市社區規劃師駐地輔導 計畫 64000000 高雄市政府	5,775,000			
113	12	31	660128 轉帳憑單 112年新竹縣尖石鄉玉峰村泰平部落 環境空間改善工程 04000000 新竹縣政府	3,887,413			
113	12	31	660128 轉帳憑單 112年彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人 文景觀再造計畫 07000000 彰化縣政府	290,862			
113	12	31	660128 轉帳憑單	3,193,930			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	113年彰化縣大城鄉大城2號公園整體營造計畫 07000000 彰化縣政府			
113	12	31	660128 轉帳憑單 113年度彰化縣社區規劃師駐地輔導計畫 07000000 彰化縣政府	3,150,661		
113	12	31	660128 轉帳憑單 113年彰化縣社頭鄉休憩公園環境改善工程 07000000 彰化縣政府	995,929		
113	12	31	660128 轉帳憑單 112年新竹縣關西鎮鳴鳳公園第二期改善工程 04000000 新竹縣政府	66,777		
113	12	31	660128 轉帳憑單 113年新竹縣社區規劃師駐地輔導計畫 04000000 新竹縣政府	4,069,800		
113	12	31	660128 轉帳憑單 112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫 04000000 新竹縣政府	3,612,314		
113	12	31	660128 轉帳憑單 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫（第二期）（工程） 04000000 新竹縣政府	13,357,013		
113	12	31	660128 轉帳憑單 彰化縣大村鄉共融地景公園營造計畫 07000000 彰化縣政府	4,210,045		
113	12	31	660128 轉帳憑單 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫（第二期）（規劃設計） 04000000 新竹縣政府	630,560		
113	12	31	660128 轉帳憑單 112年清泉人文地景整體環境整建計畫 04000000 新竹縣政府	13,432		
113	12	31	660128 轉帳憑單 113年峨眉人文地景整體環境整建計畫 04000000 新竹縣政府	4,972,955		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	31	660128 轉帳憑單 彰化縣田中水與綠的交響環境營造計畫(工程) 07000000 彰化縣政府	17,544,338			
113	12	31	660128 轉帳憑單 113年新竹縣尖石鄉Mkmatuy部落空間改善工程 04000000 新竹縣政府	4,884,487			
			5708115020-3* 加速推動地方創生		14,413,399		
113	12	31	660121 轉帳憑單 東勢鄉昌南村參與式創生環境改造計畫 09000000 雲林縣政府	668,800			
113	12	31	660121 轉帳憑單 北港好庫創生再造計畫 09000000 雲林縣政府	5,011,765			
113	12	31	660121 轉帳憑單 林內鄉生活產業景觀創生再造計畫 09000000 雲林縣政府	3,053,234			
113	12	31	660123 轉帳憑單 113年臺南市楠西區照興里永興吊橋閒置空間整理計畫 67000000 臺南市政府	1,568,156			
113	12	31	660124 轉帳憑單 113年度屏東縣來義鄉二峰圳周邊環境景觀休憩節點改善規劃設計及工程 13000000 屏東縣政府	2,413,249			
113	12	31	660131 轉帳憑單 實支轉暫付-112年金峰鄉歷坵村小米學堂及周邊環境營造計畫 14000000 台東縣政府	1,698,195			
			5808115000-1 城鄉建設		1,037,404,406		
			5808115010-5* 提升道路品質		1,037,404,406		
113	12	24	660107 轉帳憑單 宜蘭市建業路(建蘭北路-建業路86巷)人行道改善工程 02000000 宜蘭縣政府	500,068			
113	12	24	660108 轉帳憑單 秀林鄉和平部落道路品質改善工程	19,100,011			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15000000 花蓮縣政府			
113	12	24	660115 轉帳憑單 虎尾鎮市區道路改善計畫(林森路一段) 09000000 雲林縣政府	3,402,013		
113	12	25	660109 轉帳憑單 112年北竿鄉芹壁村道路整建工程 72000000 連江縣政府	4,240,517		
113	12	25	660110 轉帳憑單 112年新北市提升道路品質行銷推廣計畫 65000000 新北市政府	373,669		
113	12	25	660111 轉帳憑單 桃園市中壢區人本示範道路-龍慈路(龍岡路三段-中山東路三段)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	14,176,390		
113	12	25	660111 轉帳憑單 臺鐵林口線路廊活化工程(第五期) 68000000 桃園市政府	5,179,569		
113	12	25	660112 轉帳憑單 110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區源遠路 17000000 基隆市政府	8,014,900		
113	12	25	660112 轉帳憑單 110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區源遠路 17000000 基隆市政府	18,704,268		
113	12	25	660112 轉帳憑單 基隆市忠一路及仁二路人行道改善工程 17000000 基隆市政府	137,805		
113	12	25	660112 轉帳憑單 八堵路至光明路(八堵隧道至明德二路口)綠色生活路網建置 17000000 基隆市政府	2,108,900		
113	12	25	660112 轉帳憑單 110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路 17000000 基隆市政府	11,092,274		
113	12	25	660112 轉帳憑單 110年提升道路品質公共環境改善計畫-南榮路周邊人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	5,077,163		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	25	660112 轉帳憑單 八堵路至光明路(八堵隧道至明德二路口)綠色生活路網建置 17000000 基隆市政府	19,476,558			
113	12	25	660112 轉帳憑單 110年提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路 17000000 基隆市政府	32,999,739			
113	12	25	660112 轉帳憑單 110年提升道路品質公共環境改善計畫-南榮路周邊人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	2,142,811			
113	12	25	660113 轉帳憑單 新竹縣文興路一段至二段(嘉豐六路-興隆路五段)道路人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	49,200			
113	12	25	660113 轉帳憑單 新竹縣關西鎮仁安里及北山里整體道路品質改善工程 04000000 新竹縣政府	5,715,775			
113	12	25	660113 轉帳憑單 新竹縣人本交通及教育宣導計畫案 04000000 新竹縣政府	1,207,860			
113	12	25	660113 轉帳憑單 新竹縣竹東鎮工業一路、中正南路道路品質改善工程 04000000 新竹縣政府	8,196,160			
113	12	25	660113 轉帳憑單 新竹縣文興路一段至二段(嘉豐六路-興隆路五段)道路人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	2,615,100			
113	12	25	660113 轉帳憑單 112年度新竹縣湖口鄉新湖國小周邊人行步道改善工程 04000000 新竹縣政府	6,083,833			
113	12	25	660113 轉帳憑單 新竹縣五峰鄉清石道路6.3K-10.15k改善計畫 04000000 新竹縣政府	25,773,317			
113	12	25	660113 轉帳憑單 新竹縣竹北市高鐵特區人行廊道縫補與改善工程 04000000 新竹縣政府	4,517,390			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	25	660113 轉帳憑單 130,000 新竹縣竹東鎮北興路道路品質及人 本環境改善工程 04000000 新竹縣政府			
113	12	25	660113 轉帳憑單 52,767,000 新竹縣竹東鎮北興路道路品質及人 本環境改善工程 04000000 新竹縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 14,707,155 善化區建國路人行環境優化工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 561,465 嘉義縣大埔鄉永樂村南寮村里道路 整建改善工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 10,608,702 嘉義市大雅路一段人行道改善工程 20000000 嘉義市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 9,185,502 裕信路道路改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 5,836,478 金門縣金寧鄉環島南路二段路平工 程 71000000 金門縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 346,271 嘉義縣新港鄉公園路人行步道建構 及管線地下化工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 6,441,370 嘉義縣民雄鄉西安路至民雄路橋道 路改善工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 2,633,852 鳳山區過埤路北側車道改善工程 64000000 高雄市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 4,927,732 臺南火車站站前轉乘設施、人行廣 場及交通環境改善計畫 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 3,919,770 嘉義縣番路鄉下坑村北勢公園行人 空間串聯工程 10000000 嘉義縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	25	660118 轉帳憑單 家齊高中-進學國小通學步道改善工程 67000000 臺南市政府	2,610,454		
113	12	25	660118 轉帳憑單 台江大道二段(安吉路至北安路)道路改善工程 67000000 臺南市政府	1,847,254		
113	12	25	660118 轉帳憑單 屏東縣琉球鄉中興路改善計畫 13000000 屏東縣政府	1,926,780		
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣民雄鄉福樂村、雙福村、秀林村、菁埔村、和平村及西昌村道路改善工程 10000000 嘉義縣政府	6,065,955		
113	12	25	660118 轉帳憑單 岸內糖廠影視基地發展計畫聯外道路改善案 67000000 臺南市政府	9,348,265		
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣大埔鄉茄苳村坪林村里道路整建改善工程 10000000 嘉義縣政府	493,832		
113	12	25	660118 轉帳憑單 烈嶼鄉整體路網改善計畫 71000000 金門縣政府	13,264,248		
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義市興業西路(民生北路至興業地下道)人行道改善工程 20000000 嘉義市政府	6,592,191		
113	12	25	660118 轉帳憑單 臺南市關廟區中山路一段道路改善工程 67000000 臺南市政府	18,768,659		
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣梅山鄉太平老街管線地下化暨人行串連工程 10000000 嘉義縣政府	614,033		
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣東石鄉黎明一路行人通行安全暨路口改善工程 10000000 嘉義縣政府	15,445,908		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	25	660118 轉帳憑單 東石鄉三家村福德廟埕暨三江國小 周邊行人空間及道路改善工程 10000000 嘉義縣政府	14,894,434			
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義市北港路桿線下地與人行道(友 忠路至世賢路)改善工程# 20000000 嘉義市政府	12,508,929			
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義市吳鳳北路(林森西路至垂楊路)人行道改善工程 20000000 嘉義市政府	46,507,329			
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣梅山鄉過山村、大南村、圳 南村、半天村、瑞里村及瑞?村道路 改善工程 10000000 嘉義縣政府	8,991,734			
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣竹崎鄉桃源村、灣橋村及和 平村道路改善工程 10000000 嘉義縣政府	8,661,112			
113	12	25	660118 轉帳憑單 臺南市新化區太子宮周邊環境改善 工程 67000000 臺南市政府	4,779,567			
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣朴子市配天宮開元路市街形 象翻轉計畫 10000000 嘉義縣政府	384,750			
113	12	25	660118 轉帳憑單 小東路(林森路至中華東路)人行道 整體規劃案 67000000 臺南市政府	253,920			
113	12	25	660118 轉帳憑單 布袋鎮岑海里中山路以南及光復里 道路養護整建工程 10000000 嘉義縣政府	459,501			
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣中埔鄉和睦地區三號道路及 路口改善工程 10000000 嘉義縣政府	6,058,997			
113	12	25	660118 轉帳憑單 嘉義縣民雄鄉北斗村道路改善工程 10000000 嘉義縣政府	7,364,724			
113	12	25	660118 轉帳憑單	5,278,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	25	嘉義縣竹崎鄉金獅村觀音瀑布聯外道路改善計畫 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 7,982,603 (112)屏東縣萬丹鄉萬新路道路改善工程 13000000 屏東縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 32,157,195 輕軌(C24至C32)沿線大順路(博愛路至中正路)整體人行環境改善工程 64000000 高雄市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 14,952,113 嘉義市博愛路二段(大同路至中興路)人行道改善工程 20000000 嘉義市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 2,608,522 臺南市安南區舊和順慈安宮廟前廣場及人行空間改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 35,370,217 嘉義市北港路桿線下地與人行道(友忠路至世賢路)改善工程# 20000000 嘉義市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 1,789,211 縣治特區博愛路及太保二路二巷人行環境改善工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 1,847,148 嘉義縣朴子市小?榔一路人行道改善工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 9,975,553 臺南市關廟區中山路二段人行道改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 1,930,251 臺南市仁德區五華宮廟埕廣場周邊人行步道及景觀改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 142,611 嘉義縣中埔鄉三和地區親水公園、15號公園及分水嶺周邊村里道路品質改善計畫 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 5,861,375			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	25	北安路(西門路至北安橋)道路改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 19,201,042 鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程(第二標) 64000000 高雄市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 4,604,102 臺南市關廟區中山路二段人行道改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 18,103,905 110年度嘉義縣太保市縣政特區道路及人行空間整體環境改善計畫 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 20,911,596 嘉義市興業東路(吳鳳南路至宣信街)道路改善工程 20000000 嘉義市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 9,233,964 北門區仁安宮周邊風貌形塑計畫工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 31,469,889 嘉義市世賢路四段(新民路至吳鳳南路)人行道改善工程 20000000 嘉義市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 8,006,218 嘉義市興業西路(民生北路至興業地下道)人行道改善工程 20000000 嘉義市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 1,661,049 臺南市關廟區五甲壇廟埕廣場及道路改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 6,901,446 嘉義縣大埔鄉白馬亭聯絡道路養護整建改善工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 156,353 高鐵大道併歸仁大道(高鐵橋下台南段道路旁人行道)改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 8,922,687 左營區左營大路(圓環至埤子頭路)(			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	25	第二期)人行環境改善工程 64000000 高雄市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 5,914,079 鳳山區過埤路北側車道改善工程 64000000 高雄市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 2,779,701 嘉義縣竹崎鄉文峰村大坑通往大華 公路聯絡道路改善工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 1,815,542 臺南市安平區安平路990巷人行空間 改善工程 67000000 臺南市政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 347,887 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」 -嘉義縣番路鄉公興村公興森態園區 旁村里聯絡道路改善工程 10000000 嘉義縣政府			
113	12	25	660118 轉帳憑單 199,713 朴子市崁前里聯外道路暨順安里聚 落周邊道路改善計畫 10000000 嘉義縣政府			
113	12	27	660099 轉帳憑單 473,711 實支轉暫付-補助苗栗縣及高雄市11 2年度提升道路品質計畫 (內政部2 .0)-推動騎樓整平計畫 05000000 苗栗縣政府			
113	12	27	660099 轉帳憑單 3,472,101 實支轉暫付-補助苗栗縣及高雄市11 2年度提升道路品質計畫 (內政部2 .0)-推動騎樓整平計畫 64000000 高雄市政府			
113	12	27	660114 轉帳憑單 3,027,505 新竹市中華路四段(中山路口)至中 華路六段(內湖路口)道路環境改善 工程 18000000 新竹市政府			
113	12	27	660114 轉帳憑單 124,029,725 新竹市中華路四段(中山路口)至中 華路六段(內湖路口)道路環境改善 工程 18000000 新竹市政府			
113	12	27	660119 轉帳憑單 119,182 池上鄉福文村周邊道路改善工程 14000000 台東縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	27	660119 轉帳憑單 臺東市康樂火車站前道路改善工程 計畫 14000000 台東縣政府	276,473		
113	12	27	660119 轉帳憑單 延平鄉永康部落生活圈人行環境改善工程 14000000 台東縣政府	6,258,128		
113	12	27	660119 轉帳憑單 鳳山區自由路(議會路至國泰路二段) 人行環境改善工程 64000000 高雄市政府	363,670		
113	12	27	660119 轉帳憑單 關山鎮街區交通環境設施改善計畫 14000000 台東縣政府	177,311		
113	12	27	660119 轉帳憑單 鹿野鄉道路品質改善工程 14000000 台東縣政府	294,484		
113	12	27	660119 轉帳憑單 澎湖縣人本交通及教育宣導計畫 16000000 澎湖縣政府	2,991,300		
113	12	27	660119 轉帳憑單 綠島鄉人權公園道路友善空間改善工程 14000000 台東縣政府	4,061,453		
113	12	27	660119 轉帳憑單 太麻里鄉市區道路改善計畫工程 14000000 台東縣政府	291,773		
113	12	30	660116 轉帳憑單 南投市中興新村新興路與周邊道路 品質改善工程 08000000 南投縣政府	43,980		
113	12	30	660117 轉帳憑單 臺中市南區忠明南路(南屯路一段至 國光路)道路改善工程 66000000 臺中市政府	54,801,069		
113	12	30	660117 轉帳憑單 臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山 路至崇德路)道路、共桿建置及人行 道改善工程 66000000 臺中市政府	1,047,184		
113	12	30	660117 轉帳憑單 臺中市東區建成路(樂業路至大智路) 道路、共桿建置及人行道改善工程	2,042,500		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	66000000 臺中市政府 660117 轉帳憑單 70,776 臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程 66000000 臺中市政府			
113	12	30	660117 轉帳憑單 8,459,787 臺中市大雅區雅環路(中清路至雅潭路四段)道路既大明國小通學步道增設工程 66000000 臺中市政府			
113	12	30	660117 轉帳憑單 22,286,613 臺中市大雅區雅環路(中清路至雅潭路四段)道路既大明國小通學步道增設工程 66000000 臺中市政府			
113	12	30	660117 轉帳憑單 948,000 臺中市共同管道通盤檢討暨整體規劃案 66000000 臺中市政府			
113	12	30	660117 轉帳憑單 18,566,840 臺中市后里區甲后路(后里火車站至三豐路)道路改善工程 66000000 臺中市政府			
113	12	31	360252 轉帳傳票 3,615,427 (沖轉預付南區分署提升道路品質計畫-獎補助費)暫付烈嶼鄉整體路網改善計畫第1期款112-G201-0201-7105-1200 71000000 金門縣政府			
113	12	31	360252 轉帳傳票 18,768,279 (沖轉預付南區分署提升道路品質計畫-獎補助費)暫付烈嶼鄉整體路網改善計畫第2期款112-G201-0201-7105-1200 71000000 金門縣政府			
			7108112000-0 水環境建設	18,563,124		
			7108112010-3 水與安全	18,563,124		
113	12	31	660132 轉帳憑單 650,779 臺中市潭子區雨水下水道系統檢討規劃 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 1,175,831			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	屏東縣東港鎮雨水下水道系統檢討 規劃 13000000 屏東縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 660,813 屏東縣恆春鎮及麟洛鄉雨水下水道 系統檢討規劃 13000000 屏東縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 3,266,246 桃園市觀音、觀音(新坡及草漯)、楊 梅(富岡豐野)、新屋都計區及高速路 交流道雨水下水道系統重新檢討規 劃 68000000 桃園市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 3,290,850 臺東縣大武鄉、太麻里鄉、成功鎮 、東河鄉、長濱鄉雨水下水道系統 檢討規劃 14000000 台東縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 364,798 臺南市楠西區雨水下水道系統檢討 規劃 67000000 臺南市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 1,483,916 新北市中、永和區雨水下水道重新 檢討暨系統降雨容受力檢討規劃工 作 65000000 新北市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 382,200 臺中市太平區(含中平及新光地區) 雨水下水道系統檢討規劃 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 655,214 彰化縣伸港鄉雨水下水道系統檢討 規劃 07000000 彰化縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 29,299 屏東縣新園鄉(鹽埔漁港)雨水下水 道系統檢討規劃 13000000 屏東縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 1,634,175 臺東縣池上鄉、關山鎮、鹿野鄉雨 水下水道系統檢討規劃 14000000 台東縣政府			
113	12	31	660133 轉帳憑單 3,938,390 高雄市小港區雨水下水道系統檢討 規劃			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	64000000 高雄市政府 660133 轉帳憑單 776,206 高雄市鳳山區赤山排水區雨水下水道系統檢討規劃 64000000 高雄市政府			
113	12	31	660133 轉帳憑單 254,407 高雄市旗津區雨水下水道系統檢討規劃 64000000 高雄市政府			
			7108112000-0 水環境建設	1,171,549,531		
			7108112010-3* 水與安全	1,171,549,531		
113	12	31	660132 轉帳憑單 12,166,454 南投縣南投市福興里彰南路排水改善工程 08000000 南投縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 2,341,271 臺南市學甲區六號-25m道路（雨水下水道）工程 67000000 臺南市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 13,691,257 新竹市和平路B21支線(B21~B21-4)雨水下水道工程 18000000 新竹市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 980,586 新竹縣新豐鄉建興路一段雨水下水道工程 04000000 新竹縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 1,329,634 連江縣北竿鄉排水系統改善工程第一標 72000000 連江縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 52,463,075 臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程 67000000 臺南市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 10,351,329 臺中市大肚區自由路雨水下水道工程 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 22,505,591 臺中市太平區G幹線雨水下水道工程			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	(第二期) 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 彰化縣鹿港鎮丙幹線雨水下水道暨 周邊排水改善工程 07000000 彰化縣政府	2,357,773		
113	12	31	660132 轉帳憑單 彰化縣員林市C幹線 (C21-1~C21-5) 雨水下水道改善工程-後續工程 07000000 彰化縣政府	3,222,069		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市豐原區豐勢路二段雨水下水 道工程 66000000 臺中市政府	4,840,892		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市太平區富宜路雨水下水道工 程(第二期) 66000000 臺中市政府	2,227,790		
113	12	31	660132 轉帳憑單 屏東縣潮州鎮Q幹線雨水下水道工程 13000000 屏東縣政府	10,513,841		
113	12	31	660132 轉帳憑單 新北市土城區「頂福安居」社會住 宅基地南側12公尺計畫道路開闢工 程-代辦雨水箱涵設置 65000000 新北市政府	4,153,959		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺南市安南區安中抽水站新建工程 67000000 臺南市政府	90,412,098		
113	12	31	660132 轉帳憑單 新北市土城區土城抽水站機組擴建 工程 65000000 新北市政府	92,634,551		
113	12	31	660132 轉帳憑單 新北市蘆洲水湳溝排水改善暨環境 優化工程 65000000 新北市政府	11,288,249		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺南市永康區復華一街排水改善工 程 67000000 臺南市政府	16,826,738		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市大肚區自由路雨水下水道工 程 66000000 臺中市政府	1,302,446		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第一期) 66000000 臺中市政府	1,946,284		
113	12	31	660132 轉帳憑單 屏東縣新園鄉(鹽埔漁港)B幹線雨水下水道抽水站新建工程 13000000 屏東縣政府	655,666		
113	12	31	660132 轉帳憑單 彰化縣員林市C幹線多功能調節(滯洪池)工程 07000000 彰化縣政府	13,231,584		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺南市北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程 67000000 臺南市政府	10,800,559		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市太平區G幹線雨水下水道工程(第二期) 66000000 臺中市政府	7,340,844		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市沙鹿區永寧路208巷下水道改善工程暨南陽路(L7a~L7-1)雨水下水道工程 66000000 臺中市政府	2,172,874		
113	12	31	660132 轉帳憑單 屏東縣新園鄉(鹽埔漁港)C幹線雨水下水道抽水站新建工程 13000000 屏東縣政府	176,376,282		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺南市永康區中華路CF幹線新建工程(第三期) 67000000 臺南市政府	32,163,889		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程 66000000 臺中市政府	63,107,198		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺中市大雅區中山北路雨水下水道新建暨改建工程 66000000 臺中市政府	9,973,450		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺南市學甲區A幹線(A4-A5)雨水下水道改善工程 67000000 臺南市政府	1,199,641		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	660132 轉帳憑單 804,735 連江縣南竿鄉排水系統改善工程第 三標 72000000 連江縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 29,342,860 臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程 67000000 臺南市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 45,913,973 桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線 雨水下水道工程 68000000 桃園市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 2,955,108 基隆市中山區中和路雨水下水道工 程 17000000 基隆市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 14,709,890 臺南市新營區0幹線雨水下水道工程 67000000 臺南市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 3,913,532 臺中市沙鹿區福至路(L11)雨水下水 道工程 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 3,766,082 臺中市大里區東南路雨水下水道工 程 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 5,012,946 臺中市沙鹿區北勢東路(K1)雨水下 水道工程 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 10,191,586 臺中市西屯區大隆路排水改善工程 66000000 臺中市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 3,870,339 基隆市安樂區武隆街111巷雨水下水 道工程 17000000 基隆市政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 2,271,811 雲林縣北港鎮懷仁街排水改善工程 09000000 雲林縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 18,463,491 南投縣南投市營北里中正路雨水下 水道改善工程			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			08000000 南投縣政府			
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵 新建工程 67000000 臺南市政府	10,722		
113	12	31	660132 轉帳憑單 苗栗縣頭份市N2D幹線雨水下水道工 程(二) 05000000 苗栗縣政府	13,403,318		
113	12	31	660132 轉帳憑單 新竹市公道三路NF9支線雨水下水道 工程 18000000 新竹市政府	8,977,064		
113	12	31	660132 轉帳憑單 新北市新莊區潭底溝抽水站機組更 新工程(含站體改建) 65000000 新北市政府	59,489,900		
113	12	31	660132 轉帳憑單 基隆市仁愛區愛四路雨水下水道工 程 17000000 基隆市政府	7,903,491		
113	12	31	660132 轉帳憑單 屏東縣新園鄉(鹽埔漁港)B幹線雨水 下水道抽水站新建工程 13000000 屏東縣政府	77,162,814		
113	12	31	660132 轉帳憑單 臺南市新化區雨水下水道C幹線分洪 工程 67000000 臺南市政府	16,997,242		
113	12	31	660132 轉帳憑單 彰化縣和美鎮L幹線周邊(消防局和 美分隊前)排水改善工程 07000000 彰化縣政府	137,082		
113	12	31	660132 轉帳憑單 彰化縣北斗鎮D幹線雨水下水道改善 工程 07000000 彰化縣政府	3,021,978		
113	12	31	660133 轉帳憑單 高雄市鼓山區九如橋改建工程(雨水 下水道工程部分) 64000000 高雄市政府	6,559,507		
113	12	31	660133 轉帳憑單 高雄市左營區中海路排水改善工程 64000000 高雄市政府	7,792,445		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	31	660133 轉帳憑單 嘉義縣新港鄉新港公園抽水站新建工程 10000000 嘉義縣政府	1,119,249			
113	12	31	660133 轉帳憑單 高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水 水道及抽水站工程 64000000 高雄市政府	58,408,382			
113	12	31	660133 轉帳憑單 嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II 道路及13-2號道路雨水下水水道工程 10000000 嘉義縣政府	89,666			
113	12	31	660133 轉帳憑單 嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽 水站新建工程 10000000 嘉義縣政府	403,494			
113	12	31	660133 轉帳憑單 高雄市大寮區新強街雨水下水水道新 建工程 64000000 高雄市政府	5,507,074			
113	12	31	660133 轉帳憑單 高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一 段)雨水下水水道新建工程 64000000 高雄市政府	9,666,364			
113	12	31	660133 轉帳憑單 高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善 工程(第二期) 64000000 高雄市政府	4,275,397			
113	12	31	660133 轉帳憑單 嘉義縣中埔鄉(和睦地區)D幹線雨水 下水道改善工程 10000000 嘉義縣政府	11,493,172			
113	12	31	660133 轉帳憑單 高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排 水改善工程 64000000 高雄市政府	12,958,985			
113	12	31	660133 轉帳憑單 嘉義縣雨水下水設施普查及空間 資料庫建置(第三標)-第一部分「測 量及雨水下水水道調查作業」 10000000 嘉義縣政府	215,500			
113	12	31	660133 轉帳憑單 嘉義縣布袋鎮F幹線雨水下水水道改善 工程(一) 64000000 高雄市政府	16,582,512			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	660133 轉帳憑單 491,831 高雄市林園區港仔埔J幹線(廣應街) 雨水下水道新建工程 64000000 高雄市政府			
113	12	31	660133 轉帳憑單 3,398,000 嘉義縣雨水下水道設施普查及空間 資料庫建置(第三標)-第一部分「測 量及雨水下水道調查作業」 10000000 嘉義縣政府			
113	12	31	660134 轉帳憑單 8,445,534 嘉義市紅瓦里ZF25支線雨水下水道 工程 20000000 嘉義市政府			
113	12	31	660134 轉帳憑單 8,225,357 嘉義市許厝庄WA幹線雨水下水道工 程 20000000 嘉義市政府			
113	12	31	660135 轉帳憑單 13,019,224 彰化縣員林市G幹線(G1~G6)雨水下 水道工程 07000000 彰化縣政府			
			總 計		2,649,150,863	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,657,570	
			本年度部分		3,657,570	
			113		3,657,570	
			一百一十三年度			
			5708115000-6	1,718,150		
			城鄉建設			
			5708115010-0	1,718,150		
			城鎮之心工程			
			7108112000-0	1,939,420		
			水環境建設			
			7108112010-3*	1,939,420		
			水與安全			
			總 計		3,657,570	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,325,868,144	
			本年度部分		1,325,868,144	
			113		1,325,868,144	
			一百一十三年度			
			5708115000-6 城鄉建設	3,544,209		
			5708115010-0 城鎮之心工程	3,544,209		
			5708115000-6 城鄉建設	233,779,722		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	228,440,773		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	5,338,949		
			5808115000-1 城鄉建設	546,605,389		
			5808115010-5* 提升道路品質	546,605,389		
			7108112000-0 水環境建設	4,189,391		
			7108112010-3 水與安全	4,189,391		
			7108112000-0 水環境建設	537,749,433		
			7108112010-3* 水與安全	537,749,433		
			總 計		1,325,868,144	

中央政府前瞻基礎建設
內政部國
長期投資、固定資產、遞
中華民國112年

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 一、本年度成本變動增加數90,330,809元=預算採購增加金額90,330,809元。 二、設備及投資預算執行增加金額90,330,809元=本年度預算執行金額90,330,809元。 三、預算採購增加金額90,330,809元=設備及投資預算執行增加金額90,330,809元。 四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額90,330,809元。		

計畫第4期特別預算
土管理署
耗資產及無形資產變動表
度至113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部國土管理署

決算與會計收支對照表

中華民國112年度至113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	90,180,766	17,728,845,450	17,819,026,216	收入
	-	17,728,845,450	17,728,845,450	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,898,101	-	21,898,101	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	68,282,665	-	68,282,665	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	17,943,916,405	-1,576,072,704	16,367,843,701	支出
	-	90,180,766	90,180,766	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	941,172,590	-49,346,370	891,826,220	業務支出
獎補助費	16,912,367,431	-1,526,530,716	15,385,836,715	獎補助支出
設備及投資	90,376,384	-90,376,384	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,853,735,639	19,304,918,154	1,451,182,515	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數17,728,845,450元說明如下：

(一)公庫撥入數17,728,845,450元=本年度歲出實現數15,038,468,030元+其他應收款2,626,687元+預付款38,599,870元+預付其他政府款2,649,150,863元。

二、本表支出部分調整數-1,576,072,704元說明如下：

(一)繳付公庫數90,180,766元=歲入實現數90,180,766元。

(二)業務支出49,346,370元=本期業務費保留數49,346,370元。

(三)獎補助支出1,526,530,716元=本期獎補助保留數1,526,530,716元。

(四)設備及投資-90,376,384元=本年度取得機械及設備107,559元、雜項設備44,000元、購建中固定資產84,188,331元、電腦軟體5,790,919元、發展中無形資產200,000元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產，無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算+本期設備及投資保留數45,575元。

三、本表收支餘絀調整數19,304,918,154元=收入調整數17,728,845,450元-支出調整數-1,576,072,704元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
內政部國土管理署
現金出納表
中華民國112年度至113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	17,726,068,720
(一).本年度歲入	90,180,766
1.實現數	90,180,766
(1).其他	90,180,766
(二).其他應收款淨(增)減數	-2,626,687
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-2,626,687
(三).公庫撥入數	17,728,845,450
1.本年度歲出撥款	17,728,845,450
(四).資產負債淨額淨增(減)數	-90,330,809
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-90,330,809
(1).其他影響非流動資產之項目	-90,330,809
收 項 總 計	17,726,068,720
付項	
一、本期支出	17,726,068,720
(一).本年度歲出	17,943,916,405
1.實現數	15,038,468,030
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	90,330,809
(2).其他	14,948,137,221
2.應付數	1,329,525,714
(1).其他	1,329,525,714
3.保留數	1,575,922,661
(二).歲出應付數	-1,329,525,714
1.本年度新增應付數(-)	-1,329,525,714
(三).歲出保留數	-1,575,922,661
1.本年度新增保留數(-)	-1,575,922,661
(四).預付款淨增(減)數	38,599,870
(五).預付其他政府款淨增(減)數	2,649,150,863
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-84,339,890
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-5,990,919
(八).繳付公庫數	90,180,766
1.本年度歲入繳庫	90,180,766
二、本期結存	0
付 項 總 計	17,726,068,720

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度至 113 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、 通案(三)	通案決議部分： 中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，實施期程自112至113年度，歲出編列2,101億9,966萬元，全數以舉借債務支應，112及113年度分配數分別為1,044億4,872萬元及1,057億5,094萬元。然中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算案編列依據特別條例規定，已排除預算法第23條規定之適用；惟該特別預算第1至第4期之經常收支短絀金額，均超逾百億元且有逐期擴增情形，惟預算法第23條「公債不得充經常支出」規定，有鑑於本特別預算案財源多以舉債方式支應，又特別預算用於不具生產性之經常支出達431億元，相當於預支未來之賦稅支付債務，並排擠其他重大公共建設之財源，將對政府財政造成重大及深遠影響，恐不利於財政健全，爰此要求行政院督促中央政府各執行特別預算單位應本撙節原則審慎控管費用支出。	一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」及「加速推動地方創生計畫」將遵循撙節原則審慎控管相關費用支出。 二、「提升道路品質計畫」於前瞻4期編列109.12億元，主要補助地方政府辦理人行無障礙環境改善之基礎建設，各地方政府提案踴躍，112、113年度期間提案超過1130件、核定超過650件補助案件，補助經費採滾動檢討方式控管，有效強化經費執行效率。 三、「水與安全計畫」係補助各縣市政府辦理轄內都市排水改善工程，為因應極端氣候提升都市防洪保護標準所需，無不具生產性之經常支出情形。本署各核定案件均有落實預算書審查作業，故無預算超編或過度設計情形。 四、「全國水環境改善計畫」：主要補助辦理水質改善，包含利用污水處理廠餘裕量設置污水截流設施、污水處理廠功能提升等下水道改善，無不具生產性之經常支出情形。本署核定各案件均有落實預算書審查作業，故無預算超編或過度設計情形。
通案(八)	中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算之城鄉建設執行情形，多數縣市實現數已達八、九成，惟嘉義市、基隆市仍有七成不到，連江縣甚至是四成不到。以連江縣為例，其城鄉建設計畫第1至3期實現率較低者為「海洋觀光計畫」0%、「充實全民運動環境計畫」6%、「開發在地型產業園區」17.04%、「公有危險建築補強重建」30.47%、「營造休閒運	一、前瞻第3期特別預算「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之經費，已全數執行完竣。 二、提升道路品質計畫於前瞻3期編列100億元，經費已全數執行完畢，前瞻4期編列109.12億元，實現數92.76億元，執行率85.01%。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度至 113 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項					辦 理 情 形						
項 次		內 容									
通案 (十二)		動環境」39.56%，顯見該縣政府未能有效運用資源，使部分項目仍有落後情形。建請主管機關檢討中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算編列以及補助內容，調查地方政府執行進度落後之原因，並適時追蹤積極辦理，俾利未來中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案進行撥款後，可如期達成預定目標。			一、前瞻第3期特別預算「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之經費，已全數執行完竣。 二、提升道路品質計畫自106年至113年度執行期間，各階段核定案件依案件類型定有辦理期程，本署定期召開執行進度會議，逐案控管個案執行狀況及經費支出情形，並督促地方政府依期程辦理，計畫歷年年度經費執行率皆達90%以上，執行效率符合預期。						
		中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算中，城鄉建設多涉及到停車場、道路品質、校園設備等地方政府難以自行負擔大型建設，但檢視期中預算編列情形，城鄉建設所分配經費前3期皆占總預算32%上下，第4期經費占比大幅下降至22%，個別項目的經費分配應更審慎規劃。另城鄉建設多為中央補助經費，由地方政府執行，然目前新北市核定停車場23座(完工8座)補助經費執行率為56%、桃園市核定停車場16座(完工6座)補助經費執行率為73%、高雄市核定停車場8座(完工7座)補助經費執行率為94%，顯見各縣市執行情況不一，應確實掌握各縣市實際執行狀況，並建立審核機制，以利追蹤中央政府前瞻基礎建設計畫經費的執行效率。									
		期 別	第1期 (千元/占比)	第2期 (千元/占比)						第3期 (千元/占比)	第4期 (千元/占比)
		城鄉建設	35,034,915 (32.72%)	72,092,118 (32.33%)						74,094,800 (32.21%)	47,375,900 (22.53%)
		總經費	107,070,853	222,954,054	230,000,113	210,199,656					

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
通案 (二十)	據審計部提出之110年度中央政府總決算審核報告中指出，中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算，全部歲出預算數2,298億3,046萬餘元，截至110年底止，已分配預算數1,240億5,982萬餘元，實現數977億5,244萬餘元，實現率78.79%，其中行政院（本院）等7個機關實現率未及五成。且第1期、第2期特別預算尚有14及45項工作計畫、177億餘元預算尚待執行，110年度各項計畫執行進度屬重大落後者逾六成，補助地方計畫預算執行率亦待加強，爰要求國家發展委員會及各部會，應積極督促各自主管計畫進度及預算執行情形，並按季向立法院財政及相關委員會提出檢討書面報告。	一、前瞻特別預算第1-2期「城鎮之心工程計畫」及第3期「城鎮風貌及創生環境營造計畫」之經費，已全數執行完竣。 二、「提升道路品質計畫」於前瞻1期編列82億，前瞻2期編列127.4億，前瞻3期編列100億元，截至113年底，前瞻1~3期經費已全數執行完畢，前瞻4期編列109.12億元，實現數92.76億元，執行率85.01%。 三、「水與安全計畫」於第4期編列53.79億元，實現數40.73億元，執行率75.71%。本署定期召開計畫進度檢討會議，管控督導各案件執行進度，並按月於國發會GPM系統登載計畫執行情形。 四、「全國水環境改善計畫」於第4期編列0.999億元，實現數0.991億元，執行率99%。本署定期召開計畫進度檢討會議，管控督導各案件執行進度，並按月於國發會GPM系統登載計畫執行情形。
二、 (一)	院會決議部分： 花蓮市區溝尾仔低窪路段常因強降雨淹水，居民不堪其擾，光是111年，就有10月初重慶市場前方路段污水管疑似雨水宣洩不及爆管，糞水從人孔蓋溢出後漫流周邊，引起民怨四起。7月底則為花蓮自強路、莊敬路，因強降雨灌入地下污水管線，混濁污水衝出路面。根據縣府說法，上開情況均與污水下水道工程有關，且均位於施作區域，多年來未得到妥善解決，且隨極端氣候頻發而頻率上升。內政部營建署補助地方政府辦理污水下水道建置計畫，雖有考核評鑑機制，卻仍無法避免上述情事發生。內政	一、有關強降雨灌入地下污水管線，混濁污水衝出路面部分，花蓮縣政府已在適當地點設置緊急溢流設施，本署並要求縣府依SOP操作，本(113)年幾次颱風過境，並無再發生相關冒水情事，本署將持續關注。 二、有關雨水下水道改善工程需求部分，花蓮縣政府已在113年完成：「花蓮市雨水下水道檢討規劃報告(局部修正)」經本署下水道工程分署113年5月1日修正後備查，後續將視年度預算額度再行協助。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(二)	部營建署應就花蓮縣市區污水管線爆管、污水外溢等情形，落實追蹤管考機制，督促與協助花蓮縣政府研議改善措施，於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。 中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案內政部營建署辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫一下水道及都市排水改善」，係透過雨水下水道與滯洪池建設及低衝擊開發等設施，以提升都市防洪與耐洪能力，於第3目「水環境建設」第1節「水與安全」編列53億8,800萬元，包括：1. 辦理案件審查及督導作業等所需經費1億1,900萬元。2. 委託辦理淡水河流域抽水站維護管理所需經費8億元。3. 補助地方政府辦理雨水下水道系統檢討規劃等所需經費8,100萬元。4. 補助地方政府辦理抽水站與滯洪池整建工程等所需經費10億6,800萬元。5. 補助地方政府辦理雨水下水道及都市排水改善工程所需經費33億2,000萬元。經查內政部營建署於中央政府前瞻基礎建設各期特別預算補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，實際執行時部分案件之結餘數逾千萬元、或結餘率逾八成，顯示案件審核及進度控管有改進空間，內政部營建署應督促改善，提升改善都市水環境的整體效益。	「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」本署定期召開案件進度檢討會議，掌握各縣市政府辦理案件執行情形，針對執行遭遇困難案件，除提供改善建議外，並依規定滾動調整相關案件經費，以提升整體計畫預算執行。本計畫第4期編列53.79億元，實現數40.73億元，執行率75.71%。
(三)	111年8月新北市中、永和地區曾多次發生時雨量逾30mm之豪大雨，造成區域內大淹水。查內政部營建署雖持續補助雙和地區增設抽水站機組、設置滯洪池、	本案業於112年3月22日以台內營字第1120803286號函向立法院提送書面報告在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
(四)	辦理雨水下水道檢討規劃。惟受極端氣候影響，豪大雨發生機率提升，打造韌性都市提升防洪治水效能尤為重要，才能保障人民生命財產安全，請內政部營建署向立法院財政及相關委員會提出「近10年內政部營建署補助新北市中永和地區雨水下水道、抽水機組、滯洪池之案件情況及未來改善建議」書面報告。 有鑑於新北市污水下水道建設進度仍有精進空間，惟新北市政府與內政部營建署曾多次因為補助金額糾紛問題交鋒。為促進污水下水道建設之加速推進，避免因為中央、地方政府實務溝通上，有落差導致對補助款核撥與否，產生不同見解與期待，請內政部營建署向立法院財政及相關委員會提出「新北市污水下水道建設補助款爭議說明及未來補助制度精進」書面報告。	本案業於112年3月9日以台內營字第1120802870號函向立法院提送書面報告在案。
(五)	內政部營建署作為國家公園之主管單位，本應致力於國家公園之環境提升，以111年4月通過之「陽明山國家公園計畫（第四次通盤檢討）」為例，即提及應打造陽明山國家公園品牌的風格特色；再者，提高國民遊憩與解說服務素質為國家公園重要功能之一，故設計適宜於各區發展之遊憩類型與設施，並提升、改造現有之遊客中心與服務站，實有必要。在立法委員的促成下，內政部營建署與文化部啟動跨部會合作，將已廢棄20餘年的小觀音房舍，於空間導入設計，整合休憩與生態教育，改造成為陽	本案業於112年4月12日以台內營字第1120804813號函向立法院提出書面報告在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度至 113 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(六)	明實驗山屋YANGMING MOUNTAIN LAB，開啟各界對國家公園之新想像。在陽明實驗山屋試辦任務完成後，如何擴大推廣已成為重點課題，建請內政部營建署應就「如何延續陽明實驗山屋經驗，打造國家公園新品牌」為題，於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。 內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案「城鄉建設」項下「提升道路品質」編列109億1,400萬元，用以辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」。經查，內政部營建署為提升臺灣都市與城鄉人行街道環境，建構安全無礙通行空間，爰以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導五大主軸，分別於106年6月間及109年8月間經行政院核定辦理提升「道路品質計畫(內政部)1.0」，計畫期程106年9月至110年8月；「提升道路品質計畫(內政部)2.0」，計畫期程110至113年度。後經行政院於109年9月間函請內政部將該2個計畫整併為「提升道路品質計畫(內政部)2.0」，計畫期程延長至114年，相關經費納編於各期特別預算，於106至113年度編列，經費總額459億4,000萬元。內政部營建署因環境變化，於111年8月8日間函報行政院擬修正計畫，將原預算最後編列年度由113年度延後至114年度，並增加經費19億9,900萬元，修正後經費總額479億3,900萬元，另酌修各年度經費額度，此外，配合110至114年度經費需求額度增加約8%，該期間各項績效指標總目標以至少增加8%為	提升道路品質計畫採競爭型補助方式辦理，計畫預期效益係由多項指標綜合評估推算訂定，實際計畫執行過程中，辦理全國性提案評選作業，藉以核定補助範圍、經費、施作工程項目等，各年度計畫達成效益依照核定及執行結果統計所得；自 106 年底至 113 年底，合計辦理 11 次提案評選作業，歷次地方提案係因地制宜提報需求，較難於計畫研擬階段準確括列，未來計畫公告績效時，可依實際成效對外公告較符合實情。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度至 113 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
(七)	基準配合調升，於110及111年度不變原則下，平均調整以後年度績效目標，本案尚待行政院核定。據內政部營建署之資料顯示，該計畫於106至109年度各項績效指標均達成預計目標。110年度實際執行時除績效指標「8. 國有地占用改善(處)」改善10處及績效指標「9. 人本交通教育宣導(場次)」舉辦8場次與原訂績效目標相同外，其餘7項績效指標均超過預期目標值，達成率介於105%至140%，以績效指標「6. 孔蓋下地數」為例，110年度預計85個、實際119個，達成率140%，是以，本次內政部營建署函報修正計畫，鑑於110年度多數績效指標實際達成情形超過預期，故應針對修正計畫後之績效指標情形於1個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	有關提升道路品質計畫執行至今已超過7年，將於114年8月計畫屆期，計畫執行期間歷年經費執行率皆達90%以上，計畫各項效益皆達年度預定目標，且計畫設有基本設計審議、執行進度檢討控管會議、施工品質現地抽查、優良案件選拔推廣等機制，督導考核機制尚屬完善，後續將持續遵循現有管控機制，輔導督促地方政府如期如實辦理各項補助計畫。
	內政部營建署為提供友善、安全與無障礙之公共通行空間，爰辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」，並考量環境變動於111年8月8日向行政院函報修正計畫，提升臺灣都市與城鄉人行街道環境，建構安全無礙通行空間，爰以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導五大主軸，但隨著社會人口結構改變與都市發展情形，未來道路規劃政策必須時時滾動式調整，以建構出符合不同年齡層族群使用需求的通行環境，也能降低交通事故發生的風險，打造出尊嚴、安全、舒適、無障礙的人本交通環境。這幾年，愈來愈多專家都發現，其實交通才是最難減碳的排放來源，它每年貢獻全球近四分之一溫室氣	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度至 113 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(八)	體，但無論是廣設大眾運輸系統、誘導民眾改用低碳運具、甚至制訂一堆罰則跟稅費（如空污費跟塞車稅），都很難止住交通部門持續攀高的排碳量。大家這才注意到，步行不但沒有這些困擾，還能順帶改善市容、吸引觀光客、提升生活品質，實為一舉多得之舉。綜上，內政部營建署補助地方政府辦理提升道路品質計畫，應針對各地方實際狀況滾動檢討，計畫審查機制與績效管考作業一併檢討強化，於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。 台南市南部科學園區現在發展迅速，周圍的聯外道路因為人流、物流的需求成長，實在有拓寬跟新闢的需求。爰要求內政部營建署就地方政府規劃之「溪埔中路拓寬」及「跨曾文溪橋新闢道路」兩案加強輔導，並於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	一、「溪埔中路拓寬」案係自烏橋中路與曾文堤防交叉口起向北新闢都市計畫道路銜接溪埔中路，並拓寬既有溪埔中路，旨案於112年1月4日核定納入111-116年生活圈計畫，臺南市政府於113年辦理協議價購，預計於114年6月完成徵收作業，工程基本設計書圖經本署轉送行政院公共工程委員會審查，已於113年11月20日同意如數核列工程建造經費8億2,208萬3,731元，臺南市政府預計114年完成工程發包作業。 二、「跨曾文溪橋新闢道路」案係擬在溪北地區增設一條跨越曾文溪的橋梁，並延伸南40線至台19甲線，旨在有效分擔目前西港大橋和麻善大橋的交通流量，為溪北麻豆、西港等地區往返南科園區提供更快速的通勤路線，臺南市政府甫於113年10月份依計畫規定辦理相關說明會，並於11月4日函請本署協助審議，後續將滾動式檢討計畫經費後，適時協助臺南市政府辦理審議作業，以利計畫

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度至 113 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(九)	內政部營建署為提供友善、安全與無障礙之公共通行空間，辦理「提升道路品質計畫2.0」，以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導五大主軸，提升台灣都市與城鄉人形街道環境，建構安全無礙通行空間。查台南市官田工業區因隨時代發展，進駐之企業及人口增加，官田工業區至六甲生活圈之間現有道路已不敷使用，常有塞車現象，實有新闢之必要，爰要求內政部營建署加強對地方政府輔導規劃「官田工業區至六甲生活圈聯絡道路」，以紓解當地交通壓力，使民眾往來通行能更加便利，並於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	辦理。 有關「官田工業區至六甲生活圈聯絡道路」共三期，第一、二期已完工，延續工程「生活圈道路交通系統建設計畫-臺南市六甲區西側外環道路工程（南段）三期」0K+680~0K+760路段後續工程及主體工程植栽綠化」刻正由臺南市政府辦理中。
(十)	內政部營建署為提供友善、安全與無障礙之公共通行空間，辦理「提升道路品質計畫2.0」，然而台灣人行道諸多亂象造成行人使用不便，甚至已成為國際媒體認證之行人地獄，有加強改善之必要。查台南市佳里區公園大道、麻豆區新生南路、新生北路與麻佳路、善化區陽光大道與建國路、安定區直加弄大道至樹谷大道兩側車道等路段之人行步道皆以年久失修，不符當地使用習慣，以人本環境概念出發，中央與地方應積極合作營造友善通行空間，除針對人行道予以改善優化外，並將周遭路面鋪設平整，爰要求內政部營建署積極輔導地方政府推動上述地區路段之道路品質提升，以利行人用路安全，並於3個月向立	一、所詢臺南市麻豆區新生北路、善化區建國路及安定區直加弄大道等路段之路面或人行道環境改善部分，查本部國土管理署透過「提升道路品質計畫（內政部）2.0」業已核定中央補助款約新臺幣1億1,039萬8,000元在案(核定案件計有4件：「臺南市麻豆區新生北路道路改善工程(中央補助2,788萬元)」、「善化區建國路人行環境優化工程(中央補助2,843萬7,000元)」、「善化區建國路（進學路至中山路）道路改善工程(中央補助980萬1,000元)」及「安定區直加弄大道道路改善工程(中央補助4,428萬元)」)，先予陳明。 二、而臺南市政府尚未向本署申請補助之路

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

內政部國土管理署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度至 113 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(十一)	法院財政及相關委員會提出書面報告。 內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案「水環境建設」項下「水與安全」計畫編列53億8,800萬元，補助地方政府改善下水道及都市排水，以提升都市防洪與耐洪能力。惟按內政部營建署之數據，部分案件結餘數較高或占補助款比率高，其中臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)預算數1,998萬餘元，決算數為1,338萬元結餘率為33.04%，其主要原因為管線障礙問題而影響年度請款進度。據上，因應氣候變遷，瞬間強降雨致災的機率提高，工程進度實有加速推動必要，爰建請內政部營建署積極輔導臺中市政府強化改善，確保工程進度及工程驗收品質，以保障臺中市霧峰區民眾之安全。	段(含臺南市佳里區公園大道、麻豆區新生南路與麻佳路、善化區陽光大道等路段)，因「提升道路品質計畫(內政部)2.0」將於明(114)年8月31日終止，有鑑於校園周邊、道路周邊人行環境改善是行政院優先支持的工作，為保護交通弱勢族群用路安全，已請市政府可持續透過「永續提升人行安全計畫」向本署提案申請補助，屆時將給予必要的支持與協助。 經查「臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)」已於109年3月完工，後續本署將視臺中市政府都市排水改善需求，積極予以協助加速推動辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：陳 艷 娟



機 關 長 官：吳 欣 修

