

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
105	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	294,000.00	294,000.00	12.03
	經常門小計	0.00	294,000.00	294,000.00	3.83
	經資門小計	0.00	294,000.00	294,000.00	1.97
106	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0.00	428,340.00	428,340.00	69.30
106	5908111000-5 營建業務	0.00	3,913,299.00	3,913,299.00	36.68
106	5908111000-5* 營建業務	0.00	5,745,757.00	5,745,757.00	38.19
106	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	24.99
106	6008115500-7* 道路建設及養護	53,600.00	108,731,508.00	108,785,108.00	50.91
	經常門小計	0.00	5,683,299.00	5,683,299.00	30.12
	資本門小計	53,600.00	114,905,605.00	114,959,205.00	49.25
	經資門小計	53,600.00	120,588,904.00	120,642,504.00	47.82

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C13	294,000.00	1.委託辦理「慈湖重要濕地(國家級)保育利用計畫」案194,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。 2.委託辦理「竹北蓮花寺、頭前溪生態公園暫定濕地再評定作業」案100,000元，委託計畫報告尚未審核通過，需辦理保留。	
		294,000.00		
		294,000.00		
資本門	A5	428,340.00	武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造因規劃設計延誤及工程發包加數不足，導致施工延誤進度落後，影響監造服務相關經費付款作業時程。	
經常門	C11	2,521,763.00	數位建築創新應用服務建置之數位建築創新應用服務建置計畫資訊操作維護案，驗收未完成。	
	C13	1,391,536.00	1.建築師管理與輔導工作計畫之建築使用管理相關專業機構、廠商與人員等資料轉換建置及上網公告暨證書製作案，委託計畫報告未審查通過。2.環境景觀總顧問之補助臺東縣及高雄市辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討等2案計1,202,825元，補助計畫報告尚未審核通過。	
資本門	C11	5,745,757.00	數位建築創新應用服務建置計畫之數位建築創新應用服務建置計畫系統開發案，驗收未完成。	
經常門	C13	1,770,000.00	委託辦理「研擬朴子溪河口、好美寮及布袋鹽田重要濕地(國家級)保育利用計畫」等3案1,770,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。	
資本門	A3	105,552,000.00	生活圈道路交通系統建設計畫之臺南都會區北外環道路第3期新建工程，台電公司地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
	A13	3,233,108.00	生活圈道路交通系統建設計畫之屏東市瑞光路延伸開闢工程(第三標)、臺南市仁德特27號道路東段工程等2案，文化遺址監看、地上物拆除工程費等原始憑證無法如期檢據報銷。	
		5,683,299.00		
		114,959,205.00		
		120,642,504.00		

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
107	5808112000-5 公園規劃業務	0.00	543,000.00	543,000.00	8.39
107	5808112000-5* 公園規劃業務	386,013.00	0.00	386,013.00	2.77
107	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0.00	516,000.00	516,000.00	57.14
107	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0.00	14,888,150.00	14,888,150.00	57.83
107	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0.00	920,000.00	920,000.00	29.43
107	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0.00	260,000.00	260,000.00	15.85
107	5908111000-5 營建業務	0.00	5,515,250.00	5,515,250.00	14.74
107	5908111000-5* 營建業務	8,100,000.00	251,420.00	8,351,420.00	25.47

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C13	543,000.00	壽山國家自然公園資源調查及經營管理之壽山國家自然公園計畫(第1次通盤檢討)案，委託計畫合約跨年度。	
資本門	A11	386,013.00	臺中都會公園公共設施改善及西側步道區廁所新建工程，驗收未完成。	
經常門	C13	516,000.00	計畫合約跨年度。	
資本門	A5	9,241,229.00	山月吊橋工程因變更設計作業不及，故無法於本年度內完成。	
	A5	5,646,921.00	山月吊橋配合之景觀縫合、遊客管制引導及無障礙服務設施工程保留5,646,921元：因「山月吊橋工程」完工驗收及金質獎現場評審，本工程遲至108年10月4日復工進場施作，另因吊橋點交作業延宕，吊橋段工區無法進場施作，後於108年12月25日完成山月吊橋部分點交作業，又因部分配合現地狀況辦理變更設計，故無法於本年度結算完成。	
資本門	C11	920,000.00	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案因未於通知期限內依規定辦理，驗收未通過。	
經常門	C13	260,000.00	正依工作計畫進程辦理實質計畫與經管理計畫檢討與計畫書圖草擬作業以辦理後續公展及說明會，惟因通盤檢討課題甚多，為逐一回應民眾及專家學者建言，目前就個別議題深入研析、現地勘查及訪談地方意見領袖意見，致預算無法於年底執行完畢，故辦理保留。	
經常門	C13	5,515,250.00	1.國土、海岸及土資場之非都市土地開發審議作業輔助系統、海岸地區管理資訊網系統維運案，委託計畫維運報告尚未審核通過。 2.國土、海岸地區及土資場之原住民族特定區域計畫之規劃(第二期)案，委託計畫報告尚未審核通過。 3.永續智慧城市整合推動之106建築使用管理相關專業機構、廠商與人員等資料轉換建置及上網公告暨證書製作案變更擴充案，委託計畫報告未審核通過。 4.建築師管理與輔導工作計畫之107建築使用管理相關專業機構、廠商與人員等資料轉換建置及上網公告暨證書製作案變更擴充案3,475,800元，委託計畫單據未結。 5.城鎮風貌形塑計畫管考系統操作及維護案，委託計畫報告尚未審核通過。	
資本門	C5	8,264,570.00	數位建築創新應用服務建置計畫之數位建築創新應用服務建置計畫系統開發案，受規劃時程影響。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
107	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	2,864,331.00	2,864,331.00	6.43
107	6008115500-7* 道路建設及養護	15,667,592.00	181,051,035.00	196,718,627.00	26.40
107	7208114000-6* 下水道管理業務	135,480.00	0.00	135,480.00	0.07
	經常門小計	0.00	9,698,581.00	9,698,581.00	8.44
	資本門小計	24,289,085.00	197,110,605.00	221,399,690.00	21.14
	經資門小計	24,289,085.00	206,809,186.00	231,098,271.00	19.88
108	5808112000-5 公園規劃業務	0.00	5,956,569.00	5,956,569.00	4.55

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C11	86,850.00	智慧國土圖資整合應用計畫-環境敏感地區之非都市土地開發審議作業輔助,海岸地區管理資訊網系統維護案,驗收未完成。	
	C13	2,864,331.00	1.委託辦理「全國國土計畫之都市計畫土地配合環境敏感地區土地使用檢討及配套措施前置分析作業委託技術服務案」等3案1,804,331元,委託計畫合約跨年度,需辦理經費保留。 2.委託辦理「106-107年度重要濕地碳匯調查計畫」案(擴充案)190,000元,委託計畫成果報告書尚未審核通過,需辦理保留。 3.委託辦理「新豐重要濕地(國家級)107年度基礎調查暨變更或廢止重要濕地作業」案870,000元,計畫草案書圖尚未完成審議公告程序,需辦理經費保留。	
資本門	A3	80,284,005.00	1.生活圈道路交通系統建設計畫之國道1號永康交流道聯絡道工程(安南區4-11號道路跨安順排水段),地方政府無法如期辦理用地取得。 2.生活圈道路交通系統建設計畫之臺南市六甲西側外環道路工程(南段)、臺南都會區北外環道路第3期新建工程及臺南都會區北外環道路第3期新建工程(西段)等計3案79,092,840元,台灣電力公司地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
	A5	110,039,774.00	1.生活圈道路交通系統建設計畫之嘉義市東義路及盧山橋改建工程及臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)等2案,受規劃或發包作業時程影響。 2.生活圈道路交通系統建設計畫之桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路路口至老街溪)新闢工程,施工中變更設計作業不及,致延宕工程進度。	
	A13	6,394,848.00	生活圈道路交通系統建設計畫之民雄鄉民雄陸橋改建工程及屏東市瑞光路延伸開闢工程(第二標)等2案,委辦公共藝術設置費、自來水公司臨時管遷原始憑證無法如期檢據報銷。	
資本門	A11	135,480.00	補助辦理污水下水道建設計畫之花蓮縣公共污水處理廠放流水自動連續監測建置工程,驗收未完成。	
		9,698,581.00		
		221,399,690.00		
		231,098,271.00		
經常門	C5	1,637,069.00	1.國家公園經營管理之108年臺灣國家公園公共設施管理資訊系統功能擴充維護案及國家(自然)公園公共設施優良及參考案例評估及建置專業服務案,受規	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
108	5808112000-5* 公園規劃業務	1,501,770.00	4,937,939.00	6,439,709.00	10.52
108	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0.00	3,572,100.00	3,572,100.00	2.12
108	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0.00	5,133,250.00	5,133,250.00	6.97
108	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0.00	398,000.00	398,000.00	0.59

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	4,319,500.00	劃作業時程影響。 2.智慧國土圖資整合之108年智慧國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫擴充暨維護計畫案，受規劃作業時程影響。 3.壽山國家自然公園資源調查及經營管理之馬頭山國家自然公園可行性分析報告案及壽山國家自然公園照明及公廁設備維護案，受規劃作業時程影響。	
	A5	3,731,742.00	1.國家公園經營管理之國家公園學報編輯出版暨論文集編纂案，因辦理契約變更致委託計畫合約跨年度。 2.壽山國家自然公園資源調查及經營管理之壽山國家自然公園計畫(第1次通盤檢討)案、雞冠山及瀑底山資源調查暨納入國家自然公園可行性評估等4案計3,775,500元，委託計畫合約跨年度。	
	A11	497,386.00	壽山國家自然公園資源調查及經營管理之半屏山翠華路廣場新設公廁及周邊環境改善工程及園區重要休憩據點及涼亭暨周邊服務設施改善工程等3案受規劃作業時程影響。	
	C5	752,031.00	高雄都會公園園區設施改善工程，驗收未完成。	
	C5	1,458,550.00	壽山國家自然公園資源調查及經營管理之國家自然公園公文系統建置案，受規劃作業時程影響。	
經常門	C5	1,458,550.00	國家公園經營管理之臺灣國家公園公共設施管理資訊系統功能擴充維護及國家公園入園入山線上申請服務網應用程式介面建置等2案，受規劃作業時程影響。	
	C11	1,408,000.00	國家公園經營管理之臺灣國家公園公共設施管理資訊系統功能擴充維護及國家公園入園入山線上申請服務網應用程式介面建置等2案，受規劃作業時程影響。	
	C13	960,000.00	驗收未完成。	
資本門	C13	1,204,100.00	委託合約跨年度報告尚未審核通過。	
	A6	4,190,000.00	委託計畫跨年度報告尚未審核通過。	
	A11	943,250.00	市場狀況變多次招標未決影響進度。	
經常門	C13	398,000.00	驗收不合格要求廠商重新施作。	
	C13	398,000.00	計畫合約跨年度。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
108	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0.00	5,627,905.00	5,627,905.00	10.10
108	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0.00	6,210,168.00	6,210,168.00	5.80
108	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0.00	2,333,000.00	2,333,000.00	2.50
108	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0.00	4,342,691.00	4,342,691.00	6.35
108	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0.00	3,333,748.00	3,333,748.00	2.07
108	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00	3.18
108	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	651,431.00	49,589,353.00	50,240,784.00	48.33

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A13	5,311,239.00	計畫合約跨年度。	
	C13	316,666.00	報告尚未審核通過。	
資本門	A5	1,265,662.00	山月吊橋工程因變更設計作業不及，故無法於本年度內完成。	
	A5	4,127,438.00	大清水及崇德公廁與太魯閣遊客中心等改善工程於108年8月15日公告招標歷經4次流標，故導致108年10月8日方能開工，故無法於本年度內完成。	
	C13	817,068.00	1.108年度臺灣登山一站式服務網建置案；委託計畫合約功能調整及教育訓練未成，故無法於本年度內完成。 2.108年太魯閣國家公園志工網站建置案保留500,400元；委託計畫合約功能調整及教育訓練未完成，故無法於本年度內完成。	
經常門	C13	228,000.00	園區高山步道經營管理與入園調整評估調查計畫-雪劍線、雪山西稜線、志佳陽線因委託報告尚未審核通過。	
	C13	2,105,000.00	雪霸國家公園計畫（第三次通盤檢討）案因委託報告尚未審核通過。	
資本門	A8	4,026,025.00	武陵地區無障礙步道改善工程因山區氣候不良，導致施工延誤進度落後，無法本年底完工，需辦理保留。	
	C13	316,666.00	108年度臺灣登山申請一站式服務網建置案因委託報告尚未審核通過。	
經常門	C11	833,748.00	機關刻正辦理竣工確認，驗收未完成。	
	C13	2,500,000.00	正依工作計畫進程辦理實質計畫與經管理計畫檢討與計畫圖草擬作業以辦理後續公展及說明會，惟因通盤檢討課題甚多，為逐一回應民眾及專家學者建言，目前就個別議題深入研析、現地勘查及訪談地方意見領袖意見，致預算無法於年底執行完畢，故辦理保留。	
經常門	C13	1,580,000.00	澎湖南方四島國家公園計畫(第一次通盤檢討)係委託計畫期程跨年度，保留1,570,000元依契約期程於本案發布實施後完成。	
	C13	990,000.00	東沙環礁國家公園計畫(第二次通盤檢討)係委託計畫期程跨年度，保留990,000元依契約期程於本案公告實施後完成。	
資本門	A5	6,000,000.00	馬公服務站興建工程受規劃作業時程影響，保留6,000,000元（其中預付款2,000,000元）依契約期程於109年7月底前完成。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
108	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0.00	1,924,500.00	1,924,500.00	2.47
108	5908110100-4 一般行政	1,749,929.00	941,482.00	2,691,411.00	0.18
108	5908111000-5 營建業務	9,048,550.00	21,961,541.00	31,010,091.00	18.31

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	A5	43,589,353.00	東嶼坪嶼入口意象整體規劃改善工程受規劃作業時程影響，保留43,589,353元依契約期程於110年5月底前完成。	
	A11	651,431.00	東沙島既有海水淡化廠效能改善工程驗收未完成、不合格，保留應付款651,431元。	
	C13	1,924,500.00	台江人文歷史兒童繪本製作印刷案及台江在地傳統產業鹽業紀錄片與專刊製作計畫等2案已辦理變更契約至109年完成案件。	
	C11	1,931,123.00	本署南棟大樓屋突防水隔熱及本署北區工程處東工組辦公廳舍修繕2案，驗收未完成。	
	C13	760,288.00	檔案回溯編目建檔專案作業案，合約跨年度。	
	C5	1,696,049.00	數位建築創新應用服務建置之數位建築創新應用服務建置計畫案，受規劃時程影響。	
	C13	2,111,760.00	通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之補助彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市等5案，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	C13	13,321,732.00	1.國土、海岸地區及土資場之營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制案及協助辦理非都市土地海域區區位許可審查作業等2案，委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 2.海岸環境營造之海岸規劃及資料庫建置之海岸資源調查及以在地連結推動海岸管理案，委託計畫合約跨年度。 3.智慧國土圖資整合應用之環境敏感地區單一窗口政策美編設計作業及環境敏感地區查詢單一窗口服務等2案，委託計畫合約跨年度。 4.永續智慧城市整合推動之建築使用管理相關專業機構、廠商與人員等資料轉換建置案合約跨年度及住宅部門溫室氣體排放管制行動案，報告尚未審核通過。 5.建築師管理與輔導等之建築管理業務委託專業服務案及傑出建築師獎評選工作及行銷推廣活動等3案計5,538,050元，委託計畫合約跨年度。 6.智慧國土圖資整合之公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理案，委託計畫合約跨年度。	
	C13	12,344,550.00	1.海岸環境營造海岸規劃及資料庫建置之補助宜蘭縣、基隆市及桃園市等3案計5,368,000元，補助計畫合約跨年度。2.永續智慧城市整合推動方案之補助宜蘭縣、基隆市、雲林、嘉義縣、及高雄市等5案計6,976,550元，補助計畫合約跨年度。	
	C14	1,536,000.00	永續智慧城市整合推動之補助彰化市智慧綠建築推動案，補助計畫提出申請過遲。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
108	5908111000-5* 營建業務	5,260,718.00	29,653,514.00	34,914,232.00	1.69
108	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	14,102,393.00	14,102,393.00	11.03
108	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0.00	984,000.00	984,000.00	16.43
108	5908119002-4* 營建工程	412,938.00	0.00	412,938.00	21.73
108	6008115500-7 道路建設及養護	0.00	2,396,600.00	2,396,600.00	6.13
108	6008115500-7* 道路建設及養護	42,381,150.00	572,975,401.00	615,356,551.00	10.81

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C5	18,389,381.00	數位建築創新應用服務建置之數位建築創新應用服務建置計畫案，受規劃作業時程影響。	
	C5	2,992,000.00	智慧國土圖資整合-公共設施管線資料庫暨管理建置之公共設施管線資料庫暨市區道路管線挖掘工程資訊整合平台系統維護及擴充案，受發包作業時程影響。	
	C13	196,318.00	通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統建置之營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制案，委託計畫報告尚未審核通過。	
	C13	13,336,533.00	智慧國土圖資整合-公共設施管線資料庫暨管理建置之宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺東縣、嘉義市、高雄市及臺南市等10案，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
經常門	C13	14,102,393.00	1.委託辦理「都市計畫工業區活化轉型及增闢計畫先期規劃」等7案7,644,500元，委託計畫合約跨年度，需辦理經費保留。 2.委託辦理「107-108年度桃園埤圳重要濕地(國家級)資料庫與生態資源調查計畫」等3案2,030,000元，委託計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。 3.補助「清水濕地地景維繫與產業深耕計畫」等13案3,527,233元，補助計畫成果報告書尚未審核通過，需辦理保留。 4.補助「看見山海之城－花蓮市人文生活圈串連計畫」等6案900,660元，補助計畫合約跨年度，需辦理保留。	
資本門	C13	984,000.00	委託辦理「濕地生態資料庫整合及NGIS資訊平台建置計畫」委託資訊服務案984,000元，委託計畫合約跨年度，需辦理經費保留。	
資本門	A11	412,938.00	本署南棟大樓屋頂防水修繕工程，驗收未完成。	
經常門	C13	2,396,600.00	1.生活圈計畫修正及審查年度計劃執行檢討之市區道路及附屬工程設計規範修正案及建立市區道路之綠道路評估系統等2案，委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 2.市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評之市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評案，委託計畫合約跨年度。	
資本門	A3	186,063,301.00	生活圈道路交通系統建設計畫之國道1號永康交流道聯絡道工程(安南區4-11號道路-中正北路至永安橋)、臺南都會區北外環道路第3期新建工程及臺南都會區北外環道路第3期新建工程(西段)等3案，台灣電力公司地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
108	7208114000-6 下水道管理業務	6,394,000.00	10,374,900.00	16,768,900.00	3.70
108	7208114000-6* 下水道管理業務	65,440,270.00	78,894,729.00	144,334,999.00	1.18

及所屬
分析表
108年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	A3	412,643,529.00	生活圈道路交通系統建設計畫之補助新埔鎮中正路517巷道路拓寬工程、湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程及新竹市公道三(竹光路延伸銜接至景觀大道)新闢道路工程等6案，因配合地價評議委員會評議地價等相關行政作業無法如期完成，致用地補償費未及發放。	
	A11	127,907.00	生活圈道路交通系統建設計畫之鎖港地區都市計畫鎖港工業區周邊計畫道路開闢工程，驗收未完成。	
	A13	16,521,814.00	1.生活圈道路交通系統建設計畫之金門縣1-1號計畫道路(水頭商港至西海路)新闢工程，補助計畫合約跨年度。 2.生活圈道路交通系統建設計畫之嘉義市興業東路25公尺計畫道路拓寬工程、永安區保興二路拓寬工程(第二期)及國道1號永康交流道聯絡道工程(3-60-20M)等3案計12,975,698元，委辦景觀綠化及交通號誌工程等原始憑證無法如期檢據報銷。	
	C11	300,000.00	污水下水道建設計畫之臺中市霧峰區光復新村污水處理廠委託操作維護工作案，驗收未完成。	
	C13	16,468,900.00	污水下水道總顧問之污水下水道設計規範解說及手冊編修、公共污水處理廠設施延壽及能耗專案管理模式及下水道行銷委託專業服務等7案，委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
資本門	A3	74,758,612.00	污水下水道建設計畫之補助辦理屏東縣潮州鎮污水下水道系統污水處理廠用地，因土地所有權人過世，致用地無法如期完成協議價購作業，用地補償費未及發放。	
	A5	26,386,083.00	污水下水道建設計畫之補助辦理北昌、太昌村、國興里分支管網及用戶接管工程(第一標)，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A11	15,802,627.00	1.本署下水道工程處中區分處第五工務所建築物耐震補強工程，驗收未完成。 2.污水下水道建設計畫之補助辦理台南市安平水資源回收中心、整廠設備功能提昇工程及台南市仁德區水資源回收中心第一期新建工程三年試運轉等2案計12,259,433元，驗收未完成。	
	A13	27,387,677.00	補助辦理污水下水道建設計畫之南投市水資源回收中心新建工程(第一期)、草屯鎮污水下水道系統用戶接管工程(第一標)、雲林縣斗六市(含大潭地區)污水下水道系統建設計畫污水分支管網及用戶接管工程(第五標)、雲林縣北港鎮污水下水道系統-主次幹管工程(第二標)及嘉義市水資源回收中心第一期統包工程三年試運轉等10案，補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
	經常門小計	17,192,479.00	69,864,833.00	87,057,312.00	2.46
	資本門小計	58,352,543.00	815,644,684.00	873,997,227.00	4.19
	經資門小計	75,545,022.00	885,509,517.00	961,054,539.00	3.96
	經常門合計	17,192,479.00	85,540,713.00	102,733,192.00	2.79
	資本門合計	82,695,228.00	1,127,660,894.00	1,210,356,122.00	5.46
	經資門合計	99,887,707.00	1,213,201,607.00	1,313,089,314.00	5.10

及所屬
分析表
108年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
		87,057,312.00		
		873,997,227.00		
		961,054,539.00		
		102,733,192.00		
		1,210,356,122.00		
		1,313,089,314.00		