

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：高昶媛

聯絡電話：02-8771-2956

電子郵件：liling761005@cpami.gov.tw

傳真：02-2777-2358

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：綜合計畫組(1科)

發文日期：中華民國108年12月5日

發文字號：營署綜字第1081249753號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本署108年11月28日召開「直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第42次研商會議」紀錄1份，請依結論事項辦理，請查照。

說明：依據本署108年11月26日營署綜字第1081243127號開會通知單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、新竹市政府、財團法人都市發展與環境教育基金會

副本：本署城鄉發展分署、綜合計畫組(1科)

署長 吳欣修

直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第 42 次研商會議 —直轄市、縣(市)國土計畫(草案)辦理情形

會議紀錄

壹、會議時間：108 年 11 月 28 日（星期四）上午 9 時 30 分

貳、會議地點：本署 601 會議室

參、主持人：林組長秉勳

肆、出席人員：(如簽到表)

紀錄：高昶媛

伍、結論：

- 一、請直轄市、縣(市)政府按月至雲端表單填列法定作業(含公開展覽、公聽會、國土計畫審議會大會及專案小組及預定報部審議)之詳細預定、實際辦理時程、落後處理情形及改善措施，俾本署控管；如有更新辦理情形，亦請隨時上網填報。(雲端表單網址：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M1hzcpS5_JYghZmWYH1_OQu1CX3dTAbIgQ10p20ymNI/edit#gid=1139962152)。
- 二、請宜蘭縣、新竹市等 2 個縣(市)政府儘速辦理公開展覽程序，並積極趕辦各該國土計畫法定作業；另已辦理公開展覽程序之直轄市、縣(市)政府，亦請加速辦理後續審議作業。直轄市、縣(市)政府如有執行困難，或有須本部協助事項，請儘速向作業單位提出，俾即時給予必要協助。
- 三、請直轄市、縣(市)政府召開國土計畫審議會專案小組及大會時，務必通知本署及本部國土計畫審議會委員參加。

四、就個別直轄市、縣(市)政府後續辦理進度及處理方式，請按下列各點辦理：

(一) 新北市政府：請按預定期程持續辦理，並以 108 年 12 月底前為目標，函報本部審議。

(二) 桃園市政府：公開展覽程序已於 108 年 7 月辦理完竣，並於 7 月間召開 3 次專案小組，後續請儘速安排相關審議作業，並以 108 年 12 月底前為目標，函報本部審議。

(三) 臺中市政府：

1. 請按預定期程持續辦理，於 108 年 12 月召開 4 場專案小組會議，並以 108 年 12 月底前為目標，函報本部審議。

2. 考量臺中市政府本次並未派員參加，請該府於會後提供書面意見，說明目前辦理情形及後續預定進度。

(四) 臺南市政府：

1. 請儘速安排審議作業及時程，儘速完成預定之 4 場專案小組及 3 場大會，並以 108 年 12 月底前為目標，函報本部審議。

2. 如有執行困難或須本部協助事項，請儘速向作業單位提出。

(五) 高雄市政府：請按預定期程持續辦理，於 108 年 12 月召開專案小組及大會，並以 108 年 12 月底前為目標，函報本部審議。

(六) 基隆市政府：請按預定期程持續辦理，於 108 年 12 月召開 4 場專案小組、109 年 1 月召開 1~2 場大會，並以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。

(七) 新竹市政府：

1. 請按預定期程於 108 年 12 月上旬辦理公開展覽及 3 場公聽會。
2. 後續預定於 108 年 12 月、109 年 1 月及 2 月各召開 1 場（共 3 場）國土計畫審議會大會，請加速趕辦，儘量於 109 年 1 月底前完成。
3. 建議國土計畫審議會委員籌組事宜應與公展程序併行辦理，並評估於公開展覽期間先行提國土計畫審議會報告草案，加速後續審議作業。

(八) 宜蘭縣政府：

1. 請按預定期程於 108 年 12 月上旬辦理公開展覽及 12 場公聽會。
2. 後續預定召開 2 場國土計畫審議會大會，請加速趕辦，儘量於 109 年 1 月底前完成。
3. 如有執行困難或須本部協助事項，請儘速向作業單位提出。

(九) 新竹縣政府：請按預定期程持續辦理，於 108 年 12 月下旬提報國土計畫審議會大會，並以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。

(十) 苗栗縣政府：請按預定期程持續辦理，於 108 年 12 月上旬提報國土計畫審議會大會，並以 108 年 12 月底前為目標，函報本部審議。

(十一) 彰化縣政府：

1. 請按預定期程於 108 年 11 月至 12 月辦理公開展覽及 4 場公聽會；後續並召開 4 次國土計畫審議會大會。
2. 請提前辦理國土計畫審議會委員續改作業，並以

109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。

(十二) 南投縣政府：

1. 請按預定期程於 108 年 12 月召開國土計畫審議會；如有本署協助與規劃團隊討論修正內容之需要時，請洽作業單位安排召開工作會議。
2. 請以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。

(十三) 雲林縣政府

1. 請按預定期程於 108 年 12 月召開國土計畫審議會之會前會，並儘速安排確定專案小組及大會會議時間。
2. 請以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。

(十四) 嘉義縣政府

1. 請按預定期程於 108 年 12 月底召開國土計畫審議會大會。
2. 請以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。
3. 另針對「對地綠色補貼」政策，請作業單位安排會議，請行政院農業委員會說明。

(十五) 屏東縣政府

1. 請按預定期程，於 108 年 12 月間，召開國土計畫審議會 3 次專案小組，並於 109 年 1 月底前提大會審議。
2. 請以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。

(十六) 花蓮縣政府

1. 請按預定期程辦理。
2. 請以 108 年 12 月底前為目標，函報本部審議。

(十七) 臺東縣政府

1. 請按預定期程，於 108 年 12 月底召開 2 次國土計

畫審議會大會。

2. 請以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。
3. 另國土功能分區劃設作業是否涉及應踐行原住民族基本法第 21 條諮商取得共識規定，請作業單位提供原住民族委員會函示供直轄市、縣（市）政府參考。

（十八）澎湖縣政府

1. 請按預定期程持續辦理。
2. 請以 109 年 1 月底前為目標，函報本部審議。

五、下次會議請作業單位提供本次辦理及預定進度，以比對後續進度是否有落後情形。

陸、散會(上午 11 時 15 分)。

附件 與會單位發言意見摘要（按發言順序）

◎新北市政府

本府已於 8/19 召開 1 次大會，並分別於 8/21、8/27、9/3、10/16、10/22 及 11/14 召開 6 次專案小組審查，預計 12 月底召開大會審議後函報部審議。

◎臺南市政府

本府已於 9/19 召開第 1 次大會，惟公展期間人民陳請意見繁多，刻正就相關人陳意見研擬回應處理情形，預計 12/16 起陸續召開 3 次大會審議及 4 次專案小組會議審查，預計 109 年 1 月底前函報部審議。

◎高雄市政府

本府已於 9/30 召開第 1 次大會，並分別於 10/14、10/21、10/22、11/8、11/15 及 11/28 分議題召開 6 次專案小組會議，預計 12 月召開大會審議後，於 109 年 1 月底前函報部審議。

◎基隆市政府

- （一）本府預計於 12/4、12/9、12/23 及 12/30 召開 4 場專案小組會議，預計 1/6、1/17、1/20 召開 3 次大會後，於 109 年 1 月底前函報本部。
- （二）有關本市國土計畫規劃之期末審查作業，將另案與法定作業脫鉤辦理。

◎新竹市政府

本府將於今日(11/28)下午召開市長會議確認本市國土計畫(草案)方向，預計 12/9 辦理公開展覽、召開 3 場公聽會及說明會，並完成本市國土計畫審議會籌組事

宜，預計 109 年 1 月至 2 月間辦理審議相關作業，並於 109 年 2 月底前函報部審議。

◎宜蘭縣政府

本府預計 12/9 辦理公開展覽程序，並於 12/23 至 12/31 間密集召開 12 場公聽會，並於 109 年 2 月底前審議完竣，函報部審議。

◎新竹縣政府

本府業於 9/23 召開第 1 次大會，後續分議題於 11/21、11/22 分別召開 2 次專案小組，預計 12 月中下旬召開第 2 次大會，並於 109 年 1 月底前函報本部審議。

◎苗栗縣政府

本府業於 10/17、10/21、10/22 分議題召開 3 次專案小組會議，預計 12/4 再召開大會審議，並於 108 年 12 月底前函報部審議。

◎南投縣政府

本府已於 11/6、11/13、11/20、11/27 分議題召開 4 次會議，預計 12/18、12/25 召開大會審議後，109 年 1 月底前函報部審議。

◎雲林縣政府

本府將於 12/11 召開本縣國土計畫審議會會前會，預計於 12 月中旬召開第 1 次大會、109 年 1 月召開專案小組會議，並於 109 年 1 月底前函報部審議。

◎嘉義縣政府

(一) 本府業於 9/27 召開第 1 次大會，並於 10/24、10/28 及 10/31 召開 3 場專案小組會議，預定 12 月召開第

2 次大會，並於 109 年 1 月底前函報部審議。

- (二) 有關農業發展地區涉及綠色對地補貼相關措施，請貴署協助儘速向行政院農委會確認政策方向，俾本縣國土計畫(草案)之推動。

◎屏東縣政府

本府已於 10/24 召開第 1 次大會，後續預計召開 3 次專案小組及 1 次大會後，於 109 年 1 月底前函報部審議。

◎花蓮縣政府

本府已於 11/25、11/26 召開 2 場專案小組會議，並預計於 12/5、12/6 再召開 2 場專案小組審查，並於 12 月底召開 1 至 2 次大會審議後，於 109 年 1 月底前函報部審議。

◎臺東縣政府

- (一) 本府預計於 12/4、12/25 及 1/8 召開 3 次大會，分別就全案、人陳意見及總結報告審議，不另召開專案小組審查。
- (二) 有關原住民族部落之國土功能分區劃設為城 3 及農 4 等議題，是否須踐行原基法第 21 條諮商取得同意，請貴署協助向原民會釐清確認。

◎澎湖縣政府（書面意見）

本府預計 11/30 召開第 1 次大會確認後續審議方式，並預計於 12 月底前完成審議作業，函報部審議。

直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第 42 次研商會議

簽到表

時 間：108 年 11 月 28 日（星期四）上午 9 時 30 分

地 點：本署 601 會議室

主持人：林組長秉勳

林秉勳

記錄：高囑媛

出席人員	職 稱	簽 到 處
新北市政府		高囑媛
桃園市政府		
臺中市政府		
臺南市政府	副工	謝幸芳
高雄市政府	正工	曾思凱
宜蘭縣政府	技士	謝幸芳
新竹縣政府		林佩玟
苗栗縣政府	技士	吳勇達

出席人員	職稱	簽到處
彰化縣政府		
南投縣政府		張美志2
雲林縣政府	技佐	趙美琪
嘉義縣政府	技士	董建樑
屏東縣政府	科員	鍾何奇
花蓮縣政府	技士	鄧大瑋
臺東縣政府	科員 技士	鍾嘉琦 洪廣良 陳銘宏
澎湖縣政府		
基隆市政府	技士	謝亞平
新竹市政府	技士	盧昭君

出席人員	職稱	簽到處
本署城鄉發展分署		張永樹
		楊錦
		張正 林漢科
本署綜合計畫組		
林副組長世民		
王簡任正工程司兼組長文林		王文林
張簡任技正順勝		張順勝
廖簡任技正文弘		
蔡科長玉滿		蔡玉滿
綜合計畫組		
		馮景璋 喬維萱
		呂依鈴 李冠德 張以華 周芸 鄭源文

出席人員	職稱	簽到處
都市發展與環境教育基金會		林育如 林齊雲 邱柏男