

內政部 開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年11月13日

發文字號：台內國字第1120831898號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註一

開會事由：內政部國土永續發展基金管理會第18次會議

開會時間：112年11月16日(星期四)上午9時30分

開會地點：本部國土管理署601會議室(臺北市松山區八德路2段342號)

主持人：林召集人右昌

聯絡人及電話：林上玉(02)8771-2591，a11006196@cpami.gov.tw

出席者：花副召集人敬群(本部政務次長室)、黃委員兆君、廖委員皇傑、周委員文玲、陳委員璋玲、陳委員育貞、董委員建宏、劉委員曜華、吳委員兼執行秘書欣修、陳委員艷娟(本部國土管理署主計室)

列席者：本部國土管理署(主計室、國土計畫組蘇組長崇哲、廖副組長文弘、朱簡任視察偉廷、蔡簡任正工程司玉滿、蔡科長侑蒼)

副本：本部國土管理署警衛室、城鄉發展分署(含附件)

備註：

一、檢附會議議程資料1份。

二、請持開會通知單進出本部國土管理署，另本部國土管理署車位有限，請儘量搭乘大眾運具。

內政部國土永續發展基金管理會第 18 次會議議程

壹、 確認第 17 次會議紀錄（附件 3）

貳、 報告事項

- 第 1 案： 關於 112 年度國土永續發展基金執行情形，報請公鑒。（附件 1） 第 1 頁
- 第 2 案： 關於 113 年度國土永續發展基金預算編列及預定辦理項目調整事宜，報請公鑒。（附件 2） 第 21 頁

參、 臨時動議

肆、 散會

報 告 事 項

第 1 案

關於 112 年度國土永續發展基金執行情形，
報請公鑒。
(附件 1)

附件 1

報告事項：

第 1 案：關於 112 年度國土永續發展基金執行情形，報請公鑒。

說明：

一、基金來源：

本基金 112 年度編列來源為新臺幣 100 億 3,001 萬元，其中公庫撥款收入為新臺幣 100 億元、環境敏感地區單一窗口查詢費及非都市土地開發許可審查費收入分別為新臺幣 2,506 萬元及新臺幣 495 萬元。

二、基金用途：

本基金 112 年度編列用途經行政院主計總處刪減後核列數為新臺幣 5 億 1,601 萬 9 千元，主要辦理國土永續發展相關計畫及一般行政管理計畫。相關內容如下（詳表 1）：

（一）國土永續發展相關計畫，112 年度編列用途新臺幣 5 億 1,591 萬 9 千元：

（一）1. 全國國土計畫

（1）計畫類

①都會區域計畫推動平台及先期研究計畫

②臺灣生活地景空間單元指認及規劃流程建立

③國土規劃圖資應用分析

- ④衛星影像監測與國土利用現況調查加值應用先期研究案
- ⑤運輸部門統計調查及整體運輸規劃資料應用於國土規劃(含都會區域計畫)之機制探討
- ⑥建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施
- ⑦國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃
- ⑧國土計畫專業教育訓練及認證機制

(2)法規類

- ①國土計畫土地使用管制規則研析
- ②國土計畫法使用許可操作示範案例

(3)管理類

- ①國土利用現況調查
- ②國土利用監測整合作業
- ③環境敏感地區單一窗口查詢工作
- ④使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置
- ⑤國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置
- ⑥國土規劃資訊整合建置暨加值應用
- ⑦國土規劃量能提升及人才培養交流平台
- ⑧海岸地區基本資料庫及資訊服務平台維運及特定區位許可案檢查紀錄監測資料追蹤加值運用
- ⑨非都市土地開發審議作業輔助系統維運

- ⑩海域國土規劃圖資檢核分析支援作業
- ⑪國土功能分區資訊系統
- ⑫2023 國土白皮書籌編
- ⑬本署業務資訊系統整合整體規劃案（112-113 年）
- ⑭地籍圖重測延續計畫（112-119 年）
- ⑮強化營建剩餘土石方全流程管理計畫
- ⑯多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫（112-116 年）
- ⑰地籍圖資轉檔系統及地政電子資料流通服務新版開發案
- ⑱勞務承攬
- ⑲購置電腦設備與電腦軟體
- ⑳其他國土計畫相關行政作業

2. 直轄市、縣（市）國土計畫

(1)計畫類

- ①直轄市、縣市國土功能分區輔導團
- ②高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作
- ③直轄市、縣(市)國土計畫之鄉村地區整體規劃－雲林縣古坑鄉第二期示範規劃案
- ④直轄市縣(市)國土計畫原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案
- ⑤宜蘭縣壯圍鄉鄉村地區整體規劃示範案例實作
- ⑥推動原住民族土地空間規劃作業
- ⑦都市計畫書圖重製計畫

- ⑧ 鄉村地區整體規劃作業顧問團
- ⑨ 補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業
- ⑩ 補助直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費
- ⑪ 補助直轄市、縣（市）政府邀請本部國土計畫審議會委員列（出）席作業費用

（2）管理類

- ① 委託區域土地開發申請案所在之 16 縣(市)政府辦理非都市土地變更案件審議經費
- ② 都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團（112-113 年）
- ③ 評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案
- ④ 補助直轄市、縣(市)政府辦理「直轄市、縣(市)國土計畫應載明事項之規劃研究」
- ⑤ 補助直轄市、縣（市）政府辦理土地違規使用查處作業經費

（二）一般行政管理計畫，本年度編 10 萬元：辦理基金管理會會議召開等執行運作相關事項。

二、業務計畫執行情形：（詳表 1-1）

（一）國土永續發展相關計畫

112 年度截至 10 月底實際執行數新臺幣 2 億 4,050 萬 7 千元，分配數為新臺幣 4 億 1,383 萬 2

千元，執行率為 58.12%，其主要原因說明如下：

1. 就委託調查研究費部分：

截至 10 月底累積執行數為新臺幣 1 億 1,036 萬 4 千元，分配數為新臺幣 2 億 1,452 萬元，執行率 51.45%，主要係因本年度部分委辦案須配合個案之應辦事項工作期程、政策研議方向調整辦理內容、招標作業期程超出預期等因素，致執行情形較預算分配數落後。(詳表 1-2)

2. 就補（協）助政府機關（構）部分：

截至 10 月底累積執行數為新臺幣 1 億 1,034 萬 1 千元，分配數為新臺幣 1 億 5,948 萬 2 千元，執行率為 69.19%，主要係直轄市、縣（市）政府依實際執行進度辦理請款，且原預定於本（112）年度補助直轄市、縣（市）政府建置直轄市、縣（市）國土功能分區證明核發系統，經考量直轄市、縣（市）政府之資訊服務品質不一，為維持國土功能分區證明核發機制之穩定性，爰調整政策改由本部統一建置證明核發系統，並由直轄市、縣（市）政府協助資料上傳及更新、核發印製國土功能分區證明等作業，以致補助經費執行率有落後情形；至其餘補助案辦理情形說明如下：

- (1)補助原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業部分：本部於 110 年 12 月 27 日台內營字第 1100819114 號函核定，共補助 11 個直轄市、縣（市）政府，截至 112 年度 10 月底止，皆已撥付完畢。目前除臺東縣政府因轄內部落數高達 184 處，刻正逐處辦理部落溝通說明

會，尚未交付原住民部落國土功能分區圖草案外，其餘 10 市(縣)均已交付成果草圖予府內國土功能分區劃設單位彙整，以利提報各該市(縣)國土計畫審議會審議。

(2)補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃部分：

①110 年度補助案件，經本部於 110 年 2 月 17 日核定，補助 13 個直轄市、縣（市）政府共 13 案，截至 112 年度 10 月底止，均已撥付第 1 期款，其中 11 案已撥付第 2 期補助款。

②111 年度補助案件，經本部於 111 年 8 月 9 日核定，補助 10 個直轄市、縣（市）政府共 10 案，截至 112 年度 10 月底止，其中 9 案已撥付第 1 期補助款。

③112 年度補助案件，經本部於 112 年 3 月 27 日核定，補助 12 個直轄市、縣（市）政府共 14 案，其中 4 案已撥付第 1 期補助款，其餘案件刻辦理招標作業中，預定於 112 年 12 月底完成簽約作業。

(3)補助直轄市、縣（市）政府辦理土地違規使用查處作業部分：本部於 111 年 12 月 13 日核定 112 年度補助案件，共補助 10 直轄市、縣(市)政府，截至 112 年度 10 月底皆已撥付補助款。

(4)補助直轄市、縣（市）政府邀請本部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用部分：本部於 112 年 7 月 5 日核定，共補助 20 個直轄市、縣（市）政府，截至 112 年度 10 月底，已撥付 9 直轄市、縣

(市)政府補助款。

- (5)補助直轄市、縣(市)政府辦理「直轄市、縣(市)國土計畫應載明事項之規劃研究」部分：本部於112年5月31日核定，共補助3直轄市、縣(市)政府，因各直轄市、縣(市)政府刻辦理採購招標作業，並均依「內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫法定工作事項及執行管考要點」規定來函展延本案契約簽訂期限，致目前尚無執行情形。

(二) 一般行政管理計畫

該項經費截至10月底累積執行數為新臺幣2萬3千元，分配數為新臺幣7萬4千元，執行率為31.08%，主要係依本會實際召開情形支領所致。

(三) 相關改進措施：

1. 國土永續發展相關計畫

- (1)委託調查研究費：本部國土管理署將持續依據委辦案契約規定期程積極辦理，除按月檢討辦理進度，並督促達撥款條件廠商於112年底前儘速辦理核銷及請款作業，經前開行政作為，預估年底執行率可達90%以上。(詳表1-2)。
- (2)補(協)助政府機關(構)：本部國土管理署除按月列管各縣市辦理進度外，亦透過到府訪談了解各地方實務執行問題，並定期召開研商會議提供必要行政協助，督促直轄市、縣(市)政府按預定時程積極辦理相關作業，俾政策推動執行順遂以提高本基金預算執行率。

2. 一般行政管理計畫

本部後續仍將依行政院 106 年 3 月 10 日發布「國土永續發展基金收支保管及運用辦法」相關規定，及本會第 6 次會議決議，每 6 個月召開 1 次會議，並視需要加開會議，提高會議召開頻率，以利本會監督本基金執行效率。

決定：

表 1-1 112 年度國土永續發展基金預算執行情形

(單位：新臺幣/千元)

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 (112) 預算數	截至 10 月底分配 預算數 (A)	截至 10 月底 執行數 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備註
一、國土永續發展相關計畫	515,919	413,832	240,507	58.12	
用人費用	1,305	1,087	41	3.77	
聘僱及兼職人員薪資	1,305	1,087	41	3.77	
兼職人員酬金	1,305	1,087	41	3.77	審議會委員兼職費
服務費用	288,897	230,748	122,107	52.92	
旅運費	3,319	2,766	808	29.21	
國內旅費	3,116	2,597	808	31.11	協助督導直轄市、縣(市)國土功能分區劃設工作旅費、國土功能分區輔導團隊旅費，以及辦理國土計畫審議會、專案小組會議、座談會邀請專家學者出席審查，及辦理強化營建剩餘土石方全流程管理計畫業務會勘、協調督導考核及推動業務等所需之交通費
貨物運費	203	169	-	-	寄送國土計畫審議會會議資料(含報告書)予各委員及相關與會單位所需之貨物運費。
印刷裝訂及公告費	720	600	80	13.33	
印刷及裝訂費	720	600	80	13.33	審查各直轄市、縣(市)政府國土計畫印製審議報告、會議議程資料及簡報等書件所需之經費。
一般服務費	10,736	7,950	6,539	82.25	
外包費	10,736	7,950	6,539	82.25	辦理國土計畫相關業務之勞務承攬費用。
專業服務費	274,122	219,432	111,876	50.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,598	2,998	105	3.50	審查各直轄市、縣(市)國土計畫及強化營建剩餘土石方全流程管理計畫等相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊就重要議題邀請專家學者之講課鐘點、出席審查費等。
委託調查研究費	268,224	214,520	110,364	51.45	國土計畫相關委辦費。
電腦軟體服務費	2,300	1,914	1,407	73.51	非都市土地開發審議作業輔助系統、海岸地區管理資訊網系統功能強化及維運。
推展費	-	-	2,804	-	
推展費	-	-	2,804	-	

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 (112) 預算數	截至 10 月底分配 預算數 (A)	截至 10 月底 執行數 (B)	執行率(%) (B)/(A)	備註
材料及用品費	603	501	667	133.13	
使用材料費	—	—	42	—	
設備零件	—	—	42	—	
用品消耗	603	501	625	124.75	
其他用品消耗	603	501	625	124.75	各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊召開會議所需之誤餐費用。
租金、償債、利息及相關手續費	—	—	86	—	
交通及運輸設備租金	—	—	86	—	
車租	—	—	86	—	
購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及 營舍與設施工程支出	26,534	22,014	7,244	32.91	
購建固定資產	630	430	564	131.16	
購置機械及設備	630	430	564	131.16	辦理國土計畫審議、規劃業務所需購置電腦設備之費用。
購置無形資產	25,904	21,584	6,680	30.95	
購置電腦軟體	25,904	21,584	6,680	30.95	建置使用許可審議系統、應經申請同意審議系統建置、強化營建剩餘土石方全流程管理計畫系統建置等所需費用。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	198,580	159,482	110,350	69.19	
捐助、補助與獎助	198,580	159,482	110,341	69.19	
補(協)助政府機關(構)	198,580	159,482	110,341	69.19	國土計畫相關補助費。
分攤	—	—	9	—	
分攤大樓管理費	—	—	9	—	
其他	—	—	12	—	
其他支出	—	—	12	—	
其他	—	—	12	—	
二、一般行政管理計畫	100	74	23	31.08	
用人費用	45	33	15	45.45	
正式員額薪資	45	33	15	45.45	
管理會委員報酬	45	33	15	45.45	管理會委員兼職費
服務費用	36	27	8	29.63	
旅運費	36	27	8	29.63	
國內旅費	36	27	8	29.63	管理會委員出席會議之交通費。

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 (112) 預 算 數	截 至 10 月 底 分 配 預 算 數 (A)	截 至 10 月 底 執 行 數 (B)	執 行 率 (%) (B)/(A)	備 註
材料及用品費	19	14	-	-	
用品消耗	19	14	-	-	
其他用品消耗	19	14	-	-	管理會會議誤餐便當費。
總計	516, 019	413, 906	240, 530	58. 11	

表 1-2 112 年度國土永續發展基金委託調查研究費執行情形一覽表

(單位：新臺幣/千元)

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計 112 年 11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	1 109 年度國土功能分區暨使用地資料標準制定與流通規劃委託專業服務案	2,250	1,409	841	0	本案因須配合本署 111 年 7 月 4 日營署綜字第 1111138754 號函之「國土功能分區規劃議題第 28 次研商會議」內容修正，且考量國土計畫應經申請同意使用制度設計，需持續滾動修正本案之資料標準草案，展延期末報告書之提送時間(自簽約日之次日起 600 個日曆天內)，且不增加契約金額。	本案已於 112 年 3 月 20 日驗收通過，並於 112 年 4 月 28 日撥付最後一期款。	已結案
	2 110 年度都會區域計畫推動平台及先期研究計畫案	4,458	2,675	1,783	0	本案為跨年度計畫依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	3 110 年度國土計畫法使用許可操作示範案例委託專業服務案	4,905	2,453	2,453	0	因費時研議委辦工作項目，發包期程落後。	本案於 111 年 2 月 15 日簽約，持續按契約進度辦理，並於 112 年 8 月 4 日驗收通過，112 年 8 月 8 日撥付最後一期款。	已結案
	4 110 年度直轄市縣(市)國土計畫原住民地區之鄉村地區整體規劃示範規劃案	4,000	2,735	1,182	0	本案履約期限為自決標日次日起 455 日曆天，審查期間不計入工期，廠商實際履約工期 448 日曆天，符合規定。本案於 111.06.28 召開期中審查會議，經兩次修正 111.9.2 期中審查通過，111 年 12 月進行至期末階段，因原民土管仍於研議階段及為求內容之完善故審查作業期程超出預期。	後續相關作業改善可於服務建議書、工作計畫書或工作會議時更加詳善要求計畫內容之執行。	已結案
	5 111 年度 2023 年國土白皮書籌編委託專業服務案	1,987	596	1,391	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	6 111 年度環境 敏感地區單 一窗口查詢 工作案	4,910	2,797	2,113	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	7 111 年度臺灣 生活地景空 間指認及規 劃流程建立 委託專業服 務案	4,429	2,214	2,215	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	8 111 年度國土 計畫土地使 用管制規則 研析委託專 業服務案	4,643	2,862	1,781	0	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	已結案
	9 111 年度國土 功能分區分 類及使用地 劃設輔導服 務團案	4,470	0	3,576	894	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	-	本案業以 112 年 10 月 27 日國署計字第 1120113329 號函撥付尾款 894 千元，目前已結案，為配合 10 月關帳日期，列入 11 月執行數。
	10 111 年度「直 轄市、縣(市) 國土計畫之 鄉村地區整 體規劃-雲林 縣古坑鄉第 二期示範規 劃案」	3,000	1,035	1,485	480	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	配合應配合辦理事項規定儘速辦理核銷轉正作業。	已依契約規定 112 年 8 月 17 日驗收合格，並於 112 年 9 月 6 日辦理尾款撥付，目前已結案，俟配合應配合辦理事項規定核銷轉正後列入 11 月執行數。
	11 111 年度運輸 部門統計調 查及整體運 輸規劃資料 應用於國土 規劃(含都會 區域計畫)之 機制探討	3,000	1,043	896	1,061	本案依循契約期程辦理，無落後情形。	配合應配合辦理事項規定儘速辦理核銷轉正作業。	已依契約規定 112 年 10 月 2 日驗收合格，並於 112 年 10 月 20 日辦理尾款撥付，目前已結案，俟配合應配合辦

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
								理事項規定核 銷轉正後列入 11 月執行數。
以前年度委辦案	12 110 年度宜蘭縣壯圍鄉鄉村地區整體規劃示範案例實作委託專業服務案	2,946	1,178	737	1,031	因應本署檢討鄉村地區整體規劃一步到位機制、法律定位及法定程序等政策研析需時，並分別於 112 年 7 月 31 日及 112 年 9 月 26 日邀集直轄市、縣(市)政府舉行直轄市、縣(市)鄉村地區整體規劃作業第 11 次及第 12 次研商會議，尚須配合前開政策研議方向調整，且本署得舉行會議時間有限，考量前開不可歸責於受託單位之因素，為計畫成果完備，受託單位配合修正期末報告書，並於 112 年 10 月 25 日檢送修正版到署。	本署刻審查期末報告書修正版，審查通過後將請受託單位儘速請領第 4 期款(73 萬 6,500 元)並依契約規定時程檢送總結報告資料到署，後續將俟審查通過後，儘速辦理尾款撥款事宜。	-
	13 110 年度「屏東縣車城及內埔(龍泉地區)之都市計畫書圖重製計畫	5,000	4,242	13	0	查本 110 計畫委外採購招標作業於 110 年 4 月 15 日第 1 次上網招標，惟經歷 3 次流標(皆無廠商投標)，直至 110 年 9 月 4 日第 4 次上網招標，11 月 11 日完成議價，於 11 月 23 日簽約開辦本計畫相關作業。因招標作業期程超出預期，爰有關各辦理工項之期程皆順延。	目前辦理契約第 4 階段作業(重製疑義研商)，依重製作業要點規定，重製疑義召會主政為縣政府，已積極協調縣府儘速召開，目前已完成車城計畫區重製疑義研商，預計 112 年 11 月可完成內埔龍泉計畫區重製疑義研商後進入後續都市計畫法定程序審議作業。	1. 本案為跨年度執行之委託案件，作業成果須經都市計畫法定審議程序(鄉、縣、內政部都委會)完成審議發布實施後而結案。審議作業期程較難估算，故暫以全案發包開辦後 2 至 3 年完成為估算。 2. 本計畫經費 5000 千元，至 112 年 10 月已請撥 5000 千元。
	14 111 年度推動原住民族土	5,500	0	4,950	0	因應政策方向調整，相關教育訓練及到府訪談	廠商預計於 112 年 12 月中前完成辦理教	-

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
	地空間規劃 作業委託專 業服務案					之溝通方向須配合修正，廠商於 112 年 11 月 1 日來函辦理展延履約期限至 112 年 12 月 31 日。	育訓練及到府服務場次，本署將積極督促廠商於履約期限內完成相關工項。	
以前年度委辦案	15 111 年度鄉村地區整體規劃作業顧問團	8,955	0	4,478	2,687	本案因應本署檢討鄉村地區整體規劃一步到位機制、法律定位及法定程序等政策研析需時，並分別於 112 年 7 月 31 日及 112 年 9 月 26 日邀集直轄市、縣(市)政府舉行直轄市、縣(市)鄉村地區整體規劃作業第 11 次及第 12 次研商會議，尚須配合前開政策研議方向調整，且本署得舉行會議時間有限，以致延後舉行 2 場座談會、教育訓練及成長營、成果輯等時程，考量前開不可歸責於受託單位之因素，為計畫成果完備，受託單位業檢送期末報告到署。	本署刻審查期末報告書修正版，審查通過後將請受託單位儘速請領第 3 期款(268 萬 6,500 元)並依契約規定時程檢送總結報告資料到署，後續將俟審查通過後，儘速辦理尾款撥款事宜。	-
	16 111 年度高雄市美濃區鄉村地區整體規劃示範案例實作專業服務委託案	2,986	1,194	1,493	299	因應本署檢討鄉村地區整體規劃一步到位機制、法律定位及法定程序等政策研析需時，並分別於 112 年 7 月 31 日及 112 年 9 月 26 日邀集直轄市、縣(市)政府舉行直轄市、縣(市)鄉村地區整體規劃作業第 11 次及第 12 次研商會議，尚須配合前開政策研議方向調整，且本署得舉行會議時間有限，考量前開不可歸責於受託單位之因素，為計畫成果完備，受託單位刻正依契約修正期末報告。	本案刻請受託單位儘速修正到署，俟收到後依契約規定進行審查，並於審查通過後，廢續辦理尾款撥款作業。	-

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
以前年度委辦案	17 111 年度及 112 年度國土 利用現況調 查	60,882	0	25,537	34,255	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段核銷作業。	-
	18 111 年度「屏東縣潮州、萬巒及鹽埔漁港特定區之都市計畫書圖重製計畫」	10,000	1,130	4,094	2,000	本年度涉 3 處計畫區之重製作業，目前作業進度均依委外契約所訂期程辦理中(第 5 階段-重製疑義研商)，依契約規定本階段應於重製疑義研商完成後付款，本分署已於 112.09.15 函送相關資料至各計畫擬定機關辦理後續召會研商作業。	有關重製疑義資料將洽請各擬定機關加速辦理查核作業並盡速安排會議研商。	1. 本案為跨年度執行之委託案件，作業成果須經都市計畫法定審議程序(鄉、縣、內政部都委會)完成審議發布實施後而結案。審議作業期程較難估算，故暫以全案發包開辦後 2 至 3 年完成為估算。 2. 本計畫經費 10,000 千元，至 112 年 10 月已請撥 5,000 千元。
	19 111 年度國土 功能分區資 訊系統	15,400	0	3,675	5,200	因 111 年度協調為辦理工項，導致招標作業延後至 111 年底啟動，於 112 年完成決標。	俟履約完成加速完成驗收作業及後續結算程序。	本案 11,407 千元為委託調查研究費，其餘無形資產部分不列入本表。
	20 111 年度國土 計畫部門空 間發展策略 研擬及國家 資產規劃資 料庫建置	4,500	788	791	789	本案委辦期間為 365 日曆天(不含審查期間)，廠商皆依契約規定期程檢送各期報告書予本分署審查。惟因疫情原因致工作會議、期初報告審查會議延期，且後續委辦團隊人力有部分調整、期初及期中報告審查皆 2 次後同意備查，致辦理期間較長。	依契約規定本案應於 112 年 12 月 7 日檢送期末報告書(30%)，將儘速召開審查會議後辦理核銷作業。	-
	21 111 年度衛星 影像監測與 國土利用現	3,000	1,489	4	1,506	本案依循契約期程辦理，尚無落後情形。	持續依契約規定如期完成階段審查並辦理階段請款作業。	目前刻辦理結案驗收程序，預計於 11 月

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
	況調查加值 應用先期研 究案							底前完成結案 並依應配合辦 理事項規定儘 速辦理核銷轉 正作業。
以前年度委辦案	22 111 年度國土 規劃資訊整 合建置暨加 值應用委託 專業服務案	4,500	1,671	888	1,941	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	目前已定於 112 年 11 月 7 日召開期末審 查會議，預計 於 11 月底前 辦理成果驗 收，12 月底前 完成結案並依 應配合辦理事 項規定儘速辦 理核銷轉正作 業。
	23 111 年度原住 民地區之鄉 村地區整體 規劃示範規 劃案	4,000	772	827	1,149	1. 本案為擴大示範案效 益，除縣市國土計畫指 定之優先辦理原住民鄉 鎮外，另函請高、屏、花 及臺東縣政府提供建議 鄉鎮，評估會議後才擇 定金峰鄉為本案案例， 直至 111 年底趕辦本案 招標作業，目前積極召 開相關工作會議並預定 辦理期末審查會議作 業。 2. 另本案辦理時程於上 網邀標書預計計畫執行 共 395 天，為跨年度執 行之委託案件，目前均 依契約進度積極辦理 中，預計 113 年 1 月結 案。	目前均依契約進度 積極辦理中，預計 113 年 1 月結案。	-
	24 111 年度國土 規劃量能提 升及人才培 養交流平台 案	19,000	128	7,068	7,135	本案係於 111 年 8 月移 交本分署辦理。另本案 係分不同案件執行，且 均屬跨年度案件，自決 標至今實際進度每案不 同。	每案進度均符合契 約要求或甚至提前。 持續依契約規定趕 辦中，預計於今年結 束前辦理各區期末 報告審查，並於明年 2 月前完成各案核銷 作業。	-

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
	25 111 年度使用 許可與應經 申請同意審 議作業及書 件查詢系統 建置委託資 訊服務	11,752	0	1,314	0	因費時研議委辦工作項 目，致發包期程落後。	已於 112 年 2 月 13 日簽約，並持續按契 約進度辦理。	本案僅 5,227 千元為委託調 查研究費，其 餘無形資產、 固定資產部分 不列入本表。
112 年度委辦案	26 112 年度建立 國土計畫部 門空間發展 策略執行機 制及配套措 施委託專業 服務案	5,988	0	1,198	1,796	本案依循契約期程辦 理，無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	27 112 年度國土 計畫專業教 育訓練及認 證機制委託 專業服務案	11,450		3,435	0	本案依循契約期程辦 理，無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	28 112 年度國土 規劃圖資應 用分析	7,480	0	3,740	2,244	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	29 112 年度國土 利用監測整 合作業	32,000	0	14,025	17,855	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	30 112 年度環境 敏感地區單 一窗口查詢 工作案	5,928	0	1,778	1,778	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	31 112 年度評鑑 地方政府執 行開發許可 審議作業及 輔導銜接國 土計畫使用 許可審議機 制案	4,340	0	868	1,302	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	32 112 年都市計 畫土地變更 為特定工廠 專用區辦理 程序輔導服	9,340	0	1,868	2,802	依契約第 5 條分期付款 規定，期中報告經機關 審查通過後撥付契約價 金 30%，查本案依契約第 7 條履約期限規定，應於 工 作 計 畫 書 通 過	本案預計於 112 年 11 月 24 日召開第 2 次 工作小組會議，並將 評估請廠商提早提 出期中報告之可行	-

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
	務團委託專 業服務案					(112/5/9)之次日起 225 日曆天內繳交期中 報告書，爰廠商最遲於 112/12/25 前提出期中 報告書。	性，以提高本案執行 率。	
112 年度委辦案	33 112 年度業務 資訊系統整 合整體規劃 案	4,680	0	468	1,872	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	34 112 年度地籍 圖重測延續 計畫(112— 119 年)	20,000	0	7,264	12,736	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	35 112 年度都市 計畫書圖重 置計畫	30,000	0	13	1,009	1. 本 112 年度計畫涉 3 縣 7 處計畫區(分 3 案發 包)，原規劃以 3 案均於 第 1 季完成發包，並估 算經費預計執行(核銷) 數，後因探訪市場相關 作業人員缺工嚴重，作 業量能不足，為避免 3 案 同時期辦理採購招標造 成相互排擠，故安排依 序上網採購，致使原估 算經費預計執行(核銷) 數偏高。 2. 彰化縣 3 處計畫區於 112.06 第 1 次、112.08 第 2 次上網招標，但均 流標，目前正簽辦第 3 次 上網採購作業中，因招 標作業期程超出預期， 致原預計經費執行進度 無法達成。	有關本年度已發包 完成案件之初期作 業將加速趕辦，在保 有契約要求之精度 下提前完成。	本案為跨年度 執行之委託案 件，作業成果 須經都市計畫 法定審議程序 (鄉、縣、內政 部都會委會)完 成審議發布實 施後而結案。 審議作業期程 較難估算，故 暫以全案發包 開辦後 2 至 3 年完成為估 算。
	36 112 年度海域 國土規劃圖 資檢核分析 支援作業案	1,230	0	123	246	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
	37 112 年強化營 建剩餘土石 方妥善處理 計畫	22,650	0	0	3,172	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	本案履約時程 為 112 年 7 月 25 日至 115 年 12 月 31 日， 為跨年度計 畫。

項次	項目	簽約金額 (含行政 作業費)	以前年度 已撥付/核 銷轉正	112 年 1~10 月底 已撥付/核 銷轉正	預計112 年11~12 月底撥付/ 核銷轉正	落後原因	改進措施	備註
112 年度委辦案	38 112 年度國土 功能分區分 類及使用地 劃設輔導服 務團案	18,260	0	0	3,652	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	本 案 甫 於 112.10.11 簽 約，且工作計 畫書經本署以 112.10.27 國 署 計 字 第 1120113330 號函審查同意 在案，依契約 規定，受託廠 商預計於 112 年 11 月中請 領第 1 期款。
	39 112 年全國營 建剩餘土石 方即時追蹤 流向管控系 統建置專案 管理委外服 務案	1,287	0	0	386	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	履約時程為 112 年 3 月 14 日至 113 年 12 月 10 日，為跨 年度計畫。
	40 112 年度多維 度空間資訊 基礎圖資測 製及更新計 畫	29,290	0	0	29,193	本案依循契約期程辦 理，尚無落後情形。	持續依契約規定如 期完成階段審查並 辦理階段請款作業。	-
總計		404,395	32,411	110,364	140,470			

112 年度委託調查研究費預算數(A)	268,224	預計至 112 年度 12 月 底執行率(B)+(C)/(A)	93.52%
截至 10 月底執行數(B)	110,364		
預計 11~12 月執行數(C)	140,470		

報 告 事 項

第 2 案

關於 113 年度國土永續發展基金預算編列
及預定辦理項目調整事宜，報請公鑒。
(附件 2)

附件 2

報告事項：

第 2 案：關於 113 年度國土永續發展基金預算編列及預定辦理項目調整事宜，報請公鑒。

說明：

一、依據國土計畫法（以下簡稱本法）第 44 條規定，於本法施行後 10 年，政府循程序編列預算移撥本基金總額不得低於新臺幣 500 億元，為落實法律規定義務，爰國庫考量財政狀況、財政利用最大效率及移撥順遂等因素，於 113 年度撥補本基金新臺幣 101 億 283 萬 2 千元；除前開基金來源外，環境敏感地區單一窗口查詢費及非都市土地開發許可審查費於 113 年度預估收入分別為新臺幣 4,014 萬元及新臺幣 450 萬元，爰 113 年度編列基金來源總計新臺幣 101 億 4,747 萬 2 千元。

二、就 113 年度基金用途部分，業經提報 112 年 2 月 23 日本會第 17 次會議審議通過，並經本部會計處及行政院主計總處減列核列為新臺幣 6 億 6,947 萬 4 千元（詳表 2-1），主要辦理國土永續發展相關計畫（核列 6 億 6,929 萬 4 千元）及一般行政管理計畫（核列 18 萬元）。其中 113 年度較往年新增宣導國土計畫相關政策之媒體宣導費用（核列 200 萬元）、推展費（核列 393 萬元）及補助辦理國土計畫相關業務績優之直轄市、縣（市）政府（核列 1,080 萬元）等項。

三、目前本基金 113 年度預算案已送立法院審議惟尚未完成議決，為依國土計畫法第 45 條規定，於 114 年 4 月 30 日前順利完成本法相關子法訂定、公告國土功能分區圖及其他相關配套工作，爰就 113 年度本基金用途，於總用途額度不調整前提下，依據實際業務需求進行部分項目及經費調整，說明如下：

(一) 委託調查研究費部分：

113 年度本項目核列 3 億 8,861 萬 7 千元，除辦理跨年度計畫及延續性計畫（計 29 項）外，113 年度預計新增辦理 28 項委辦計畫（詳表 2-2、2-3）。本次調整新增辦理「113 年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議」、「113 年度國土計畫向下扎根研究委託專業服務案」、「113 年度國土計畫法罰則案例探討及執行原則」、「113 年度鄉村地區整體規劃政策推廣與評鑑作業」、「113 年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業」等 5 案（詳表 2-2 灰底處）；另 113 年度公版國土功能分區證明核發系統整合及維運、113 年度公版國土功能分區證明核發系統功能擴充等 2 案，併案辦理為 113 年度公版國土功能分區證明核發系統整合及功能擴充。

(二) 電腦軟體服務費、購置無形資產部分：

113 年度電腦軟體服務費核列 686 萬元、購置無形資產核列 2,080 萬 1 千元，其中為利控管違反土地使用管制案件，並因應後續違規案件資料產製及評估開放一般民眾查詢等需求，調整增加辦理「非都市土地違規查報系統開發及維運」（本案計畫所需經費 600 萬元，其中 113 年度預計執行 250 萬元、

114 年度預計執行 350 萬元)；另為配合「國土功能分區證明核發系統」所需地籍圖資轉檔等相關作業，增加辦理「地籍圖資轉檔系統及地政電子資料流通服務新版開發案」(本案計畫所需經費 119 萬 5 千元，其中 112 年度預計執行 99 萬 5 千元、113 年度預計執行 20 萬元)，以上 2 案皆於 113 年度國土永續發展基金電腦軟體服務費、購置無形資產項下調整支應，不足部分併年度決算辦理。

(三) 補(協)助政府機關(構)部分：

113 年度本項目共核列 2 億 1,785 萬元，補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃、土地違規查處作業、原住民族部落現況調查及溝通、國土計畫應載明事項之規劃研究等。其中較往年調整增加補助辦理鄉村地區整體規劃、違規查處作業、許可審議作業績優之直轄市、縣(市)政府等 3 項獎勵費用，針對評鑑成果優異之直轄市、縣(市)政府給予獎勵(共核列 1,080 萬元)。(詳表 2-4)

三、承上，就 113 年度本基金來源及用途將俟立法院審查議決後，始為該年度核定基金額度，相關辦理內容將再依核定額度酌予調整。

決定：

表 2-1 113 年度國土永續發展基金用途

(單位：新臺幣/千元)

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	113 年度 原預算數	主管機關 核列數	行政院主計總 處核列數	備註
一、國土永續發展相關計畫	703,698	697,519	669,294	
用人費用	2,420	2,420	2,420	
聘僱及兼職人員薪資	2,420	2,420	2,420	
兼職人員酬金	2,420	2,420	2,420	審議會委員兼職費
服務費用	451,230	445,366	424,691	
旅運費	5,039	4,028	3,335	
國內旅費	4,674	3,773	3,080	協助督導直轄市、縣(市)國 土功能分區劃設工作旅費、 國土功能分區輔導團隊旅 費，以及辦理國土計畫審議 會、專案小組會議等所需之 交通費。
貨物運費	365	255	255	寄送國土計畫審議會會議資 料(含報告書)予各委員及相 關與會單位所需之貨物運 費。
印刷裝訂及公告費	660	527	527	
印刷及裝訂費	660	527	527	審查各直轄市、縣(市)政府 國土計畫印製審議報告、會 議議程資料及簡報等書件所 需之經費。
一般服務費	18,222	18,222	18,222	
外包費	18,222	18,222	18,222	辦理國土計畫相關業務之勞 務承攬費用。
專業服務費	415,959	413,659	396,677	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,500	1,200	1,200	審查各直轄市、縣(市)國土 計畫、各委託調查研究案及 國土功能分區輔導團隊就重 要議題邀請專家學者之講課 鐘點、出席審查費等。
委託調查研究費	407,599	405,599	388,617	國土計畫相關委辦費。
電腦軟體服務費	6,860	6,860	6,860	國土計畫相關系統功能維 運。
媒體政策及業務宣導費	2,000	2,000	2,000	
媒體政策及業務宣導費	2,000	2,000	2,000	辦理國土計畫相關政策宣導 費用。
推展費	9,350	6,930	3,930	
推展費	9,350	6,930	3,930	辦理國土計畫相關業務之推 展費。
材料及用品費	1,053	738	738	
用品消耗	1,053	738	738	

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	113 年度 原預算數	主管機關 核列數	行政院主計總 處核列數	備註
辦公（事務）用品	554	397	397	辦理國土計畫相關業務之辦公事務用品費用。
其他用品消耗	499	341	341	各直轄市、縣(市)國土計畫相關工作、各委託調查研究案及國土功能分區輔導團隊召開會議所需之誤餐費用。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	24,045	24,045	23,595	
購建固定資產	2,794	2,794	2,794	
購置機械及設備	2,794	2,794	2,794	辦理國土計畫審議、規劃業務所需購置電腦設備之費用。
購置無形資產	21,251	21,251	20,801	
購置電腦軟體	21,251	21,251	20,801	建置國土計畫相關系統及功能擴充等所需費用。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	224,950	224,950	217,850	
捐助、補助與獎助	224,950	224,950	217,850	
補(協)助政府機關(構)	224,950	224,950	217,850	國土計畫相關補助費。
二、一般行政管理計畫	180	180	180	
用人費用	90	90	90	
正式員額薪資	90	90	90	
管理會委員報酬	90	90	90	管理會委員兼職費
服務費用	72	72	72	
旅運費	72	72	72	
國內旅費	72	72	72	管理會委員出席會議之交通費。
材料及用品費	18	18	18	
用品消耗	18	18	18	
其他用品消耗	18	18	18	管理會會議誤餐便當費。
總計	703,878	697,699	669,474	

表 2-2 113 年度委託調查研究案預定發包項目明細表(灰底部分為本次調整新增案件)

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫 - 計 畫類	①113 年度建立國土計畫部 門空間發展策略執行機制 及配套措施(第 2 期)	8,000	1,600	考量住宅、產業、運輸、重要公共設施等 部門均有土地使用需求，於本案 112 年度 (第 1 期)計畫建立國土計畫與部門計畫間 對接之基礎架構，惟為提升實務應用操作 之可行性，預定分析各該部門空間發展政 策如何納入各級國土計畫，以有效發揮上 位空間計畫之指導作用，並針對當代重要 發展議題，了解部門空間發展政策之競合 關係並提出建議協調事項，爰委託辦理本 案。	接續本案第 1 期成果，評估 透過示範案例方式，挑選特 定部門或議題予以操作，提 出國土計畫部門空間發展 策略辦理方式之具體建議， 俾強化國土計畫與部門計 畫間有效對接，並作為國土 計畫通盤檢討之參考。	■ 是：112 年起 ☐ 否
	② 113 年度國土規劃圖資分 析	8,000	6,400	為有效並快速掌握我國土地利用情形，運 用或建置相關國土規劃圖資並予以加值 分析，以作為國土計畫法相關政策制度或 規範之研訂參考。	將提供相關圖資及資料檢 核與分析管理等相關專業 性建議，作為推動各級國土 規劃及管理等相关工作之 參考。	■ 是：110 年起 ☐ 否
	③ 113 年度臺灣空間地景指 認調查作業	7,000	3,400	考量臺灣生活地景空間演繹著地方特色 風貌，承載著人與環境的相互關係，亦是	配合鄉村地區整體規劃政 策推動需求，指認鄉村層級	■ 是：109 年起

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
				人民生活實踐的場所，為提升地區空間發展條件及特性對應國土規劃之鏈結，本署業於 110 年及 111 年完成低海拔及中高海拔地區生活地景空間單元指認，建立可操作性規劃流程；並自 112 年度配合直轄市、縣（市）辦理鄉村地區整體規劃作業，協助指認鄉村層級生活地景空間單元及其重要地景元素，並提出規劃建議方向，爰續以委託辦理本案。	生活地景空間單元及其重要地景元素，並提出規劃建議方向，以落實臺灣生活地景空間之規劃應用。	☐ 否
1. 全國 國土計畫－計畫類	④113 年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議	6,000	2,850	延續110年度委辦建立國土計畫之氣候變遷風險分析框架，並因應氣候變遷調適方案之推動，本案預定辦理全國尺度之氣候變遷風險評估，採用最新氣候科學數據，界定我國土地受氣候變遷衝擊面向及區位差異性，並提供調適作為相關建議，以強化國土計畫因應氣候變遷之科學基礎。	完成全國尺度氣候變遷風險評估分析，並以圖示呈現，提供氣候變遷調適策略研議參考，並納入全國國土計畫通盤檢討。	■是：110 年起 ☐ 否
	⑤113 年度國土計畫向下扎根研究委託專業服務案	5,000	1,000	因應國土計畫體系即將於 114 年全面上路，為增進國人理解國土計畫之認知，引	增進國人對國土計畫之理解與支持，並自國民教育階	☐ 是

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
				導國人認同並支持國土計畫與土地使用理念，透過軟化手法引導國人認同國土法所揭示「因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產」等理念，研擬國人推廣策略並由國民教育中小學導入相關教材與課程。	段引導學生正確的國土計畫與土地使用觀念。	■否：新興計畫
1. 全國國土計畫－計畫類	⑥ 113 年整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃--以中、東部區域為例	4,500	900	配合近期交通部運研所整體運輸規劃成果，研提各都會區域整體空間架構，供產業園區、城鄉發展等土地使用規劃參據。	1. 提出中部、東部整體空間架構示意圖，並予表示瓶頸路段、衝突節點，以供產業、城鄉規劃整體應用。 2. 透過盤點重要運輸設施（軌道建設、公路及海空港…等設施）相關政策，研提周邊土地利用、產業發展與交通運輸等空間規劃配套方案。	■是：111年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫 - 計 畫類	⑦ 113 年度濕地 ESG 策略研 究及示範案	5,000	2,500	隨著全球環境議題加劇，因應氣候變遷，配合 2050 淨零排放，綠色金融與綠色投資逐漸成為主流，企業 ESG 需求也愈趨急迫，同時金管會也要求企業揭露企業 ESG。ESG 係指環境(Environment)、社會責任(Social)及公司治理(Governance)，是用於評估企業能否永續經營的重要指標，並結合對應聯合國的永續指標（SDGs），如「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」等指標。而濕地具碳匯、生物多樣性等生態系統服務功能，期透過 ESG，引進企業資源，推廣產學認養及多元社會參與模式，推動濕地保育公私協力機制與夥伴關係，共創雙贏互利。	收集分析國內外有關濕地保育納入 ESG（環境、社會及企業治理）相關策略，並研擬適合我國濕地保育之 ESG 之策略，建立公私協力媒合機制，推廣企業認養及多元社會參與模式，並透過示範案例，提供濕地保育納入 ESG 操作參考。	☐ 是 ☒ 否：新興計畫

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫－計 畫類	⑧ 113 年度產業經濟與空間 發展整合策略規劃案-以 北部、南部區域為例	4,500	900	配合產業經濟部門未來發展趨勢與政策， 從區域整合效益，建議各區域產業發展空 間條件與空間布局，並評估運輸規劃、城 鄉發展等配套資源投入與審議等方案。	1. 建議北、南區域產業空 間、產業園區發展示意 圖。 2. 從產業空間發展歷程與 近來產業空間轉移，社 經環境改變、人口與城 鄉規劃影響與因應策 略。	☐ 是 ☒ 否：新興 計畫
	⑨ 113 年度都會區域計畫-因 應氣候變遷城鄉防災策略 (113-116 年)	13,000	13,000	1. 推動具有內水減洪韌性之都會區域土 地使用規劃，建構資料平台以分析出 具有減災效能的土地使用規劃方案， 納入都會區域計畫規劃應用，以營造 具有淹水韌性之都會區域，達到因應 氣候變遷調適之目標。 2. 推動因應熱島效應之都會區域通風廊 道規劃，辨識都會區域風廊路徑及通 風重點管理區域，建構都會區域通風 地圖及風廊資訊平台，納入都會區域	1. 每年至少完成 1 處都會 區域，完成都會區域計 畫範圍內圖資建置、淹 水演算模式建置與模 擬、具備內水減洪韌性 之都會區域土地使用規 劃、建立減洪韌性平台 架構，以供都會區域計 畫規劃應用。	☐ 是 ☒ 否：新興 計畫

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
				計畫規劃並協助建立細部計畫和建築設計管制基準，以減緩都會熱島效應，達到因應氣候變遷調適之目標。	2. 每年至少完成 1 處都會區域之通風分區地理資訊系統，建構都會區通風地圖基本風速底圖，協助地方政府瞭解區域通風特性，掌握通風管制重點區域。並提供重點區域風場可視化模擬成果，顯示通風成效，以供作計畫管制策略預期成效之評估工具或規劃設計方案回饋檢討之用。	
1. 全國 國土計 畫－法 規類	①113 年度國土計畫法罰則 案例探討及執行原則	4,500	2,250	配合非都市土地違規查處執行及案例，依國土計畫法 38 條研析認定方式，作為未來執行參考。	建立執行原則，以利未來違規查處實務執行順遂。	☐ 是 ☒ 否：新興 計畫

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫－管 理類	①113 年度 2025 國土白皮書 籌編	4,500	4,500	依國土計畫法第 5 條規定應每 2 年公布 1 次，定期揭露國土利用相關現況與趨勢、國土管理利用之基本施政措施及其他相關事項。	114 年公布 2025 國土白皮書，使社會各界了解國內外空間規劃趨勢及當前施政作為。	■是：109 年起 ☐ 否
	②113 年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	5,000	3,000	執行環境敏感地區便民查詢服務。	提供環境敏感地區單一窗口服務不間斷。	■是：103 年起 ☐ 否
	③ 113 年度非都市土地開發審議作業輔助系統維運	600 (電腦軟體服務費)	420	國內非都市土地開發許可審議資料庫及查詢平台。	提供系統穩定運作服務、電話客服、圖資更新及系統維護作業、並加強系統資訊安全防護措施。	■是：107 年起 ☐ 否
	④113 年度非都市土地違規查報系統開發及維運	6,000 (電腦軟體服務費、購置無形資產)	2,500	因應內政部組織改造，就現有違反非都市土地使用管制之案件及未來國土計畫土地使用管制施行後之新增違規案件，建置查並系統，以掌握案件辦理情形。	為利違反土地使用管制案件控管，並因應後續資料產製及違規案件開放一般民眾查詢等需求，爰建置查報系統，作為案件控管及資訊公開平台。	☐ 是 ■否：新興 計畫

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫－管 理類	⑤ 113 年度海岸地區基本資料庫及資訊服務平台維運及特定區位許可案檢查紀錄監測資料追蹤加值運用	850 (電腦軟體服務費)	340	因應 111 年度海岸地區基本資料庫及資訊服務平台建置後，相關圖資之更新暨系統維護。	利用新技術、機制針對蒐集之檢查紀錄資料加值運用對外公開，並設計相關追蹤管考機制，確保特定區位許可案檢查紀錄之正確性，以提供國土、海岸管理進一步之規劃管制參考。	■ 是：111 年起 ☐ 否
	⑥ 113 年度國土規劃資訊整合建置暨加值應用計畫	6,100	1,220	1. 延續 112 年成果，持續辦理國土規劃所需圖資、影音資料進行盤點、更新、建置與檢核等相關作業。 2. 研擬圖資流通供應機制建議：針對透過本案建立之圖資與資訊，其相關機關互惠機制以及財源挹注（政府部門、民間收費）等方式進行研究分析並提出建議。 3. 針對各部會研商圖資、影音資料、資訊之更新互惠等機制。	1. 完成本年度國土規劃所需圖資、影音資料進行盤點、更新、建置與檢核等相關作業。 2. 研擬圖資流通供應機制建議，並將相關須配合之作業項目安排成中長程計畫。 3. 完成部會研商圖資、影音資料、資訊之更新互惠等機制研商作業。	■ 是：111 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫－管 理類	⑦ 113 年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	7,000	1,400	1. 為對國土計畫下各部門用地需求有更完善之指引及規劃，並提升部門計畫選址效率及未來計畫實踐之可行性。計畫透過清查公有土地（含國營事業、公共團體、公股公司之土地），建置國家資產規劃資料庫，以有效掌握可利用之土地資源，並藉由各級國土計畫部門發展對策、區位之檢討及蒐集部門各項建設之需地條件，建立部門用地篩選原則、資料庫及用地篩選媒合系統（網站）。 2. 以作為未來檢討全國國土計畫及直轄市、縣市國土計畫通盤檢討部門空間發展區位及策略之調整參考妥善利用國土資源以支持當前國家重大政策，緩解當前綠能政策、社宅計畫及產業缺地等土地供給與需求端難以連結之情形。	延續 112 年成果，持續辦理「部門計畫用地篩選媒合」系統建置，並檢討、精進各部門用地篩選原則及蒐集、更新所需圖資，完整資料庫內容。以利未來各部門能以更便利及系統性的搜索方式，找尋到符合部門發展策略及國土永續利用的土地。	☒ 是：111 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫－管 理類	⑧ 113 年度國土利用監測整 合作業	34,500	32,750	國土監測作業係運用遙測衛星影像為工 具，進行全臺週期性的土地利用變遷偵 測，變遷資訊以網路系統通報土地主管機 關，快速、有效地掌握土地資源利用現況 及變遷資訊。	本案國土利用監測整合資 訊網之硬體及資料庫軟體 係於 103 年購置，該系統系 提供各機關地用管理相關 業務承辦人員於線上進行 各項國土利用監測整合業 務操作，有持續更新維護之 必要，需汰換相關硬體設備 及資料庫軟體，以增加系統 穩定性及安全性。	■ 是：110 年起 ☐ 否
	⑨ 113 年度國土規劃量能提 升及人才培養交流平台案	25,000	5,000	國土計畫法自 105 年 5 月 1 日施行後，新 政策工具帶來新契機亦引發諸多挑戰，且 法定工作事項甚多，為培育國土空間規劃 人才、提升規劃量能，將持續委託國內空 間規劃系所成立國土規劃量能提升及人 才培育交流平台，辦理大專院校在學校育 及區域性議題研究，培養專業規劃人員及 累積國土規劃知識。	1. 結合國內大專院校資 源，培育在地規劃人才， 凝聚區域共識，盤點具 特殊性及在地性議題， 鼓勵大專院校研議規劃 具創新性及整合性之因 應策略。	■ 是：111 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
					2. 強化國土計畫宣傳推廣，提供各界國土規劃資訊，提高社會各界對國土計畫政策、法規之瞭解，促進整體國家土地規劃運用。	
1. 全國 國土計 畫－管 理類	⑩113 年度公版國土功能分區證明核發系統整合及功能擴充	10,000 (含電腦 軟體服 務費、 購置無 形資產)	1,035	建置國土功能分區證明核發系統，供地方政府進行國土功能分區核發系統測試及未來正式使用。	建置國土功能分區證明核發系統。	■ 是：110 年起 ☐ 否
	⑪113 年國土功能分區資訊系統	6,000	6,000	1. 協助各地方政府辦理原住民族土地空間規劃作業 2. 建置國土計畫資訊系統入口網前期作業 3. 建置國土功能分區及使用地資訊系統供本署辦理審議作業使用	1. 維運及強化原住民族土地空間規劃作業所需之調查作平台 2. 建置國土功能分區資訊系統入口網	■ 是：110 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
				4. 提供各國土規劃作業單位查詢及取得圖資之作業平台	3. 建置國土規劃相關圖資查詢及流通供應平台	
1. 全國國土計畫－管理類	⑫113 年度國土利用現況調查	65,600	65,600	國土利用現況調查成果為國土資訊系統之核心及基本資料，隨著環境變遷及經濟發展，土地利用型態日趨複雜，內政部據以研訂「國土利用現況調查辦法」，持續辦理國土利用現況調查成果維護作業，有關陸域國土利用現況調查分由該部及行政院農業委員會林務局（以下簡稱林務局）共同辦理至第3級分類，林務局負責範圍為森林資源調查範圍，內政部負責森林資源調查範圍以外區域，並採智慧更新（smart update）方式辦理，針對環境變遷速度訂定不同更新頻率，考量內政部負責範圍多為變遷速度較快的人口集居區	透過辦理全國性土地利用資源普查，以瞭解土地利用實質變遷情況，供國土規劃、國土保育及防救災等重要共用資料辦理後續規劃作業使用。	☒ 是：109 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
				域，將提高調查頻率以每 2 年更新 1 次，辦理至第 3 級分類；至林務局分工範圍森林變遷速度慢則為 5 年辦理 1 次。透過法制化，建立持續辦理調查機制，使辦理時間、範圍、方式、程序等具穩定性及一致性。		
1. 全國 國土計 畫－管 理類	⑬113 年度地籍圖重測延續計畫（112-119 年）	20,000	20,000	行政院 107 年 6 月 11 日院臺建字第 1070019776 號函核定「地籍圖重測後續計畫第 2 期計畫」之核復事項：「鑒於全臺仍有多筆土地待重測，且因經濟發展，土地開發及分割作業頻繁，為利地籍圖重測作業加速進行，後續請妥為規劃相關對策及配套措施，並持續研議以國土永續發展基金等多元財源辦理地籍圖重測作業可行性，協助地方政府積極推動。」	地籍圖重測時將一併清理未登記土地，於測量後依法登記為國有，俾利政府整體規劃、運用處分及管理，有助於達成活化公有土地之效益，且地籍圖重測辦竣後，地籍線更加精確，套繪地形圖、都市計畫圖等圖資，有助於國土功能分區劃設，以作為未來土地使用管制基礎。	☒ 是：112 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
1. 全國 國土計 畫－管 理類	⑭113 年度多維度空間資訊 基礎圖資測製及更新計畫 (112-116 年)	93,814	93,814	完成計畫範圍內二維及三維圖資建置與更新，以充實國家基礎建設，滿足未來智慧城鄉所需。	1. 構組都市地區細緻的二維及三維圖資，提升圖資應用價值。 2. 整合全臺圖資成果及互惠成果，拓展圖資流通共享績效。 3. 功能完善資料豐富圖資平臺，發揮圖資建置效益最大化。	■是：112 年起 ☐ 否
	⑮113 年度強化營建剩餘土石方全流程管理計畫 (112-115 年)	25,000 (含購置 無形資 產、購 建固定 資產)	2,100	本計畫旨在掌握整體營建副產物從產出至最終使用之完整流程建置數值化圖資可提供國土計畫、餘土管理、廢棄物管理等主管機關使用 以利後續政策調整之參據，各項計畫目的說明如下： 1. 建置全國營建剩餘土石方電子聯單與 GPS 流向管控系統需經系統、軟硬體採購、測試維護等項目。	建置完善之營建副產物資料地圖。	■是：112 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
				2. 蒐集國內外各類土質再利用技術與評估引進，輔導相關業者投入再利用技術，以生產具循環經濟價值之產品。 3. 成立專業輔導團(國土規劃、地政、農業、環保、材料、大地工程等)進行全國潛力最終去化地點評估，並協助地方政府設置最終去化地點。 4. 強化收容處理場所管理，建立收容處理場所訪視、評鑑與專責人員證照訓練。		
2. 直轄市、縣(市)國土計畫-計畫類	① 113 年度鄉村地區整體規劃輔導團(113-114 年)	18,000	5,400	針對已獲本部補助之鄉村地區整體規劃案件，辦理到府服務、教育訓練，並協助本部辦理審議機制、行政作業及基本資料建置等。	協助 110-111 年度補助案件完成法定計畫，並持續輔導直轄市、縣市政府規劃作業及精進鄉村地區整體規劃整體機制設計。	☐ 是 ☒ 否：新興計畫
	②113 年度鄉村地區整體規劃政策推廣與評鑑作業(113-114 年)	18,000	5,400	配合鄉村地區整體規劃政策推動，辦理政策宣導、政策溝通、跨部門資源整合操作模式、建立評鑑機制、評選優良案例與頒	藉由特定議題進行跨部門研商，建立部門資源整合操作模式，並研議相關評鑑機制，及舉行頒獎典禮，激勵	☐ 是 ☒ 否：新興計畫

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
				獎、影像建置、影片拍攝、以及製作成果 輯與文宣品等。	直轄市、縣（市）政府推動 鄉村地區整體規劃作業。	
	③113 年度都市計畫書圖重 製計畫	21,000	4,200	目的為解決都市計畫紙圖老舊不堪使用 之問題，希冀透過都市計畫圖重製相關作 業，建立可加值應用之一致性國家都市計 畫區基本共通數值化底圖。	都市計畫地區整體數值化 重製之成果，加上後續都市 計畫法定程序之相關配套， 重製完成後將可提供全國 一套可資套疊且具法定地 位的流通性共通底圖，可提 供產業界、學術界等民間單 位做更加多元的分析使用， 實踐智慧國土永續發展之 目標。	■是：110 年起 ☐ 否
2. 直轄 市、縣 （市） 國土計 畫－管 理類	①113 年度委託區域土地開 發申請案所在之十六縣 （市）政府辦理非都市市土 地變更案件審議經費	5,000	5,000	委辦各縣市政府受理審議案件所需相關 費用。	協助直轄市、縣（市）政府 辦理審議 111 年度「30 公 頃以下非都市土地開發申 請案件」，並核銷地方政府 專責審議小組專家學者委 員之出席費、審查費及交通	■是：94 年 起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
					費(30 公里以外)、會勘之 差旅費及誤餐費、人事費用 及審議所需各項雜支費用 等。	
2. 直轄 市、縣 (市) 國土計 畫－管 理類	② 113 年評鑑地方政府執行 開發許可審議作業及輔導 銜接國土計畫使用許可審 議機制案	5,000	2,500	1. 持續針對審議開發許可程序中之案件 進行管控，以利制度轉軌階段有效管理 審議進度。 2. 區域計畫開發許可將劃設為城鄉發展 地區第 2 類之 2，申請人應落實許可後 依法應完成之義務，針對計畫執行進行 監督管理，並建立輔導團，持續評鑑直 轄市、縣市政府執行情形。	建立輔導團，追蹤控管審議 程序中之開發許可案，及評 鑑獎勵直轄市、縣市政府執 行情形。	■ 是：112 年起 ☐ 否
	③ 113 年度海域國土規劃圖 資檢核分析支援作業	1,300	520	為利審議直轄市、縣(市)政府所報國土 功能分區圖及核發海域國土功能分區證 明書，進行相關圖資盤點及查核，以及證 明書載明項目等機制研議處理，並持續協 助海域用地區位許可審查及核發作業。	為利區域計畫法順利銜接 國土計畫法，持續核發海域 用地區位許可、查核直轄 市、縣(市)政府所報國土 功能分區，並協助辦理既有 非都市土地海域區區位許	■ 是：112 年起 ☐ 否

項次	名稱	計畫總 經費 (千元)	113 年 預定 執行數 (千元)	計畫目的	預期成果	是否屬延 續性計畫
					可及填海造地案件圖資匯入本署另委託建置中之「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統」及相關檢核作業等事項，同時揭露我國海域使用情形之成果，爰編列經費委託辦理本案，作為後續推動海洋規劃相關工作之參考。	

表 2-3 113 年度國土永續發展基金委託調查研究費調整後預計辦理項目

(單位：千元)

項目(含以前年度)		備註 (計畫總經費)	113 年度 預算數 (預計執行數)
委託調查研究費		-	388,617
總計		719,336	388,617
跨年度計畫及延續性計畫項目(29 項)			
1	110 年度鄉村地區整體規劃示範案例-壯圍鄉	2,946	299
2	110 年度「屏東縣內埔(龍泉地區)都市計畫圖及車城都市計畫圖重製專案通盤檢討」案	5,000	746
3	111 年度國土功能分區資訊系統委託資訊服務案	15,400	2,310
4	111 年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	3,900	1,575
5	111 年度國土規劃量能提升及人才培養交流平台案	17,770	4,596
6	111 年度原住民之鄉村地區整體規劃示範規劃案	4,000	1,532
7	111 年「屏東縣潮州、萬巒都市計畫圖及鹽埔漁港特定區計畫圖重製專案通盤檢討」案	10,000	2,000
8	111 年國土規劃資訊整合建置暨加值應用	4,500	415
9	111 年度推動原住民族土地空間規劃作業	5,500	550
10	111 年度鄉村地區整體規劃作業顧問團案	8,955	1,791
11	111 年度鄉村地區整體規劃示範案例-美濃區	2,986	295
12	112 年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施	5,988	2,994
13	112 年度國土計畫專業教育訓練及認證機制	11,450	6,870

項目(含以前年度)		備註 (計畫總經費)	113 年度 預算數 (預計執行數)
14	112 年度國土規劃圖資分析	7,480	1,500
15	112 年度直轄市、縣市國土功能分區輔導團	18,260	549
16	112 年度國土計畫土地使用管制規則研析(112-113 年)	16,000	8,000
17	112 年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	5,928	2,371
18	112 年評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案	4,340	2,170
19	112 年度使用許可及應經申請同意審議作業及書件查詢系統建置	11,752	2,776
20	112 年度原住民族部(聚)落環境基本調查及成果檢核作業(112-113 年)	9,000	4,950
21	112 年度「海域國土規劃圖資檢核分析支援作業」	1,230	861
22	112 年度都市計畫書圖重製計畫(110-114 年)	30,000	7,021
23	112 年整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃--以北、南部區域為例	4,500	2,250
24	112 年國土規劃量能提升及人才培養交流平台	25,000	12,500
25	112 年度國土規劃資訊整合建置暨加值應用計畫	6,000	2,250
26	112 年度國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	7,000	3,500
27	112 年度都市計畫土地變更為特定工廠專用區辦理程序輔導服務團	9,340	6,538
28	112 年度本署業務資訊系統整合整體規劃案(112-113 年)	4,860	2,340
29	112 年度強化營建剩餘土石方全流程管理計畫(112-115 年)	23,937	8,829

項目(含以前年度)		備註 (計畫總經費)	113 年度 預算數 (預計執行數)
113 年度預計發包計畫項目(28 項)			
1	113 年度國土規劃圖資分析	8,000	6,400
2	113 年度建立國土計畫部門空間發展策略執行機制及配套措施(第 2 期)	8,000	1,600
3	113 年度臺灣空間地景指認調查作業	7,000	3,400
4	113 年度 2025 國土白皮書籌編	4,500	4,500
5	113 年度國土計畫因應氣候變遷之風險評估及策略建議	6,000	2,850
6	113 年度國土計畫向下扎根研究委託專業服務案	5,000	1,000
7	113 年度環境敏感地區單一窗口查詢工作案	5,000	3,000
8	113 年度委託區域土地開發申請案所在之十六縣(市)政府辦理非都市市土地變更案件審議經費	5,000	5,000
9	113 年評鑑地方政府執行開發許可審議作業及輔導銜接國土計畫使用許可審議機制案	5,000	2,500
10	113 年度國土計畫法罰則案例探討及執行原則	4,500	2,250
11	113 年度鄉村地區整體規劃輔導團(113-114 年)	18,000	5,400
12	113 年度鄉村地區整體規劃政策推廣與評鑑作業(113-114 年)	18,000	5,400
13	113 年度海域國土規劃圖資檢核分析支援作業	1,300	520
14	113 年度濕地 ESG 策略研究及示範案	5,000	2,500
15	113 年國土計畫部門空間發展策略研擬及國家資產規劃資料庫建置	7,000	1,400
16	113 年國土利用監測整合作業	34,500	32,750
17	113 年度公版國土功能分區證明核發系統整合及功能擴充	10,000	1,035

項目(含以前年度)		備註 (計畫總經費)	113 年度 預算數 (預計執行數)
18	113 年度國土規劃資訊整合建置暨加值應用計畫	6,100	1,220
19	113 年整體運輸規劃與空間發展整合策略規劃--以中、東部區域為例	4,500	900
20	113 年度都市計畫書圖重製計畫	21,000	4,200
21	113 年度國土規劃量能提升及人才培養交流平台案	25,000	5,000
22	113 年度產業經濟與空間發展整合策略規劃案-以北部、南部區域為例	4,500	900
23	113 年國土功能分區資訊系統	6,000	6,000
24	113 年度國土利用現況調查	65,600	65,600
25	113 年度地籍圖重測延續計畫(112-119 年)	20,000	20,000
26	113 年度多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫(112-116 年)	93,814	93,814
27	113 年都會區域計畫-因應氣候變遷城鄉防災策略(113-116 年)	13,000	13,000
28	113 年度強化營建剩餘土石方全流程管理計畫(112-115 年)	25,000	2,100

表 2-4 113 年度補(協)助政府機關(構)新增項目明細表(獎勵費用)

項次	辦理項目	預算額度 (千元)	說明
1	補助辦理鄉村地區整體規劃績優之直轄市、縣(市)政府	900	為鼓勵直轄市、縣(市)政府及規劃團隊積極辦理鄉村地區整體規劃，提出具創新性及可行性之規劃策略，爰將評選優秀規劃人員給予獎勵。
2	補助辦理違規查處作業績優之直轄市、縣(市)政府	5,000	考量近年本部以國土利用監測作業機制，協助直轄市、縣(市)查報土地使用違規案件眾多，為鼓勵直轄市、縣(市)政府積極辦理查報作業、提升辦理成效，爰將評比優良團隊頒發獎項，預定就查報作業著有績效者給予獎勵。
3	補助辦理許可審議作業績優之直轄市、縣(市)政府	4,900	透過督導考核直轄市、縣(市)政府執行許可計畫之評鑑作業，針對評鑑成果優異之直轄市、縣(市)政府給予獎勵。
總計		10,800	

表 2-5 113 年度媒體政策及業務宣導費明細表

項次	媒體政策及業務宣導費	預算額度 (千元)	說明
1	宣導國土計畫相關政策(鄉村地區整體規劃、國土計畫土地使用管制規則、國土功能分區、使用許可及應經申請同意等)	2,000	為政策推廣結合數位廣告宣傳，包含雜誌、Podcast、FB、Line、IG 等方式。

表 2-6 113 年度推展費明細表

項次	推展費	預算額度 (千元)	說明
1	不屬媒體政策宣導之各項推展費用(如文宣品)	3,930	為推動國土計畫土地使用管制規則、鄉村地區整體規劃、國土功能分區、使用許可、應經申請同意及環境敏感地區單一窗口平台等推展作業。

內政部國土永續發展基金管理會
第 17 次會議紀錄
(附件 3)

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段
342號(營建署)

聯絡人：林上玉

聯絡電話：02-87712591

電子郵件：a11006196@cpami.gov.tw

傳真：02-27772358

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年3月15日

發文字號：台內營字第1120803196號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本部112年2月23日召開國土永續發展基金管理會第17
次會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本部112年2月21日台內營字第1120802228號開會通知
單續辦。

正本：林召集人右昌、花副召集人敬群（本部政務次長室）、黃委員兆君、周委員文
玲、廖委員皇傑、陳委員璋玲、陳委員育貞、董委員建宏、劉委員曜華(以上按
姓氏筆畫順序排列)、吳委員兼執行秘書欣修、孫委員碧環(本部營建署主計室)
、營建署(主計室、工務組、城鄉發展分署)

副本：本部營建署(綜合計畫組1科)

內政部國土永續發展基金管理會第 17 次會議紀錄

壹、時間：112 年 2 月 23 日(星期四)上午 9 時 30 分

貳、地點：本部營建署 6 樓 601 會議室

參、主席：林召集人右昌 吳委員兼執行秘書欣修 代

(依國土永續發展基金收支保管及運用辦法第 5 條規定，召集人及副召集人因故不能出席，由出席委員互推吳委員兼執行秘書欣修代理。)

紀錄：林上玉

肆、出列席人員：(略，詳後簽到簿)

伍、確認第 16 次會議紀錄

決定：第 16 次會議紀錄確認。

陸、報告事項

第 1 案：為 112 年度至 113 年度本部國土永續發展基金管理
會異動情形，報請公鑒。

決定：洽悉。

柒、討論事項

第 1 案：關於 111 年度國土永續發展基金決算及執行情形，
提請討論。

決議：

(一) 洽悉。

(二) 為使國土計畫法順利推動，請業務單位參考本次會議與會委員所提意見，加強社會溝通。

第 2 案：關於 113 年度國土永續發展基金預算編列情形，提請討論。

決議：

(一) 洽悉。

(二) 附帶決議：請業務單位配合辦理下列事項

1. 本案各項議題之研究應評估後續執行可行性，且加強具體對策之研擬。
2. 就推廣宣傳部分，建議分別針對各類受眾以不同角度制定整體宣傳策略，並配合長期溝通，以利民眾瞭解國土計畫機制。
3. 就獎金部分，請業務單位參酌與會委員意見，釐清法令依據並調整後，再提會報告。

第 3 案：關於辦理「強化營建剩餘土石方全流程管理計畫」112 年度至 115 年度分年經費調整事宜，提請討論。

決議：同意經費調整。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午 11 時 20 分。

附錄 1、發言重點摘要

討論事項

第 1 案：關於 111 年度國土永續發展基金決算及執行情形，
提請討論。

◎周委員文玲

近兩年國土永續發展基金皆有超支併決算情形，請
業務單位爾後衡酌執行量能，覈實編列預算。

◎劉委員曜華

建議未來編列預算與規劃委辦案時，將民眾參與、
雙向溝通等事項納入重點考量，有助於民眾更瞭解國土
計畫相關制度。

◎董委員建宏

考量國土計畫相關機制及術語太過專業，民眾不易
理解，建議轉換說明與宣傳方式，往更多元及創意面向
著手，能達到更佳的宣傳效益。

◎吳委員兼執行秘書欣修

山區還存在不少需辦理鄉村地區整體規劃之區域，
建議加強辦理；海岸及濕地部分，絕非僅依相關法規管
理即可，應協助並鼓勵相關 NGO 及民眾以地方創生、濕
地及海岸淨零等方式經營。

◎本部營建署綜合計畫組

- (一) 關於本基金超支併決算情形，主要係增加補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫相關業務所致，業務單位爾後將配合行政院與本部指示，控管預算並覈實編列補助經費。
- (二) 本基金近幾年主要用途除辦理全國國土計畫、直轄市、縣（市）國土計畫事項外，亦製作宣傳影片、懶人包等增加民眾參與度。至加強與民眾溝通部分，本署除於各種協調會中，將國土計畫相關政策於會上說明清楚外，未來並將積極推動鄉村地區整體規劃，成立顧問團以輔導直轄市、縣(市)政府辦理相關作業。另今(112)年亦委託中華民國都市計畫技師公會全國聯合會辦理國土計畫講習，加強各該領域執業人員相關知能。

第 2 案：關於 113 年度國土永續發展基金預算編列情形，提請討論。

◎陳委員璋玲

- (一) 113 年度預算編列，有關直轄市、縣（市）國土計畫，管理類第 7 項，「獎勵直轄市縣市政府辦理鄉村地區整體規劃土地違規查處作業獎金」計畫，請問係僅就辦理鄉村地區整體規劃土地的違規查處才有獎金？若是，為何僅限定該規劃範圍才有獎金？
- (二) 113 年度新增宣導國土計畫相關政策媒體及推廣費用，於 113 年編列此預算，係因該年度是國土計畫實施已累積一定成果，所以可於該年度大力推廣？另推廣的方式，傳統的地方電台針對農漁民等在地居民，亦有一定效果，建議可考量。
- (三) 113 年度濕地 ESG 策略研究及示範案，據瞭解海委會亦有投入海岸型濕地的研究，包括碳匯調查、碳權交易、納入國家溫室氣體排放清冊等，請問該計畫和海委會計畫的區隔為何？

◎董委員建宏

有關製作國土計畫相關政策 YouTube 宣傳影片部分，僅就影片製作費用編列預算，未考量宣傳及廣告通路費用，建議納入編列。另推廣通路除 YouTube 外，亦可考量如 Podcast、廣播電台、小編等，授權地方都發單位長期宣傳，後續配合輔導團輔導，民眾對政策有概念能有較良好的效果。

◎劉委員曜華

- (一) 建議宣傳國土計畫相關政策，要有北、中、南、東區域性概念，挑選示範案例以全國視野為考量，切入各地方角度因地制宜以引發互動，另透過小編機制收集民眾意見並即時回應，讓民眾有一個溝通的平台。
- (二) 針對新興計畫部分，建議規劃示範計畫亦將中部地區納入考量。

◎廖委員皇傑

- (一) 就 113 年度產業經濟與空間發展整合策略規劃案-以北部、南部區域為例部分，半導體產業變動的變化，帶動的是全球產業鏈的重組再結構，建議以全球觀點思考；且近兩年產業注重於設廠成長期的看法，較忽略與配套地方生活生態配合，此部分亦建議納入思考整個產業區域空間變化。
- (二) 就 113 年度濕地 ESG 策略研究及示範案部分，建議考量企業認養或多的 ESG、濕地所產生的碳匯、碳權歸屬是在企業或保留部分在政府部門以因應產業部門發展，否則企業認養僅解決土地管理問題。

◎周委員文玲

- (一) 兼職人員酬金部分，113 年度編列 242 萬元，較上年度預算增加 111 萬元，但 111 年度決算僅有 20 萬，請業務單再予評估。

- (二) 推展費部分，113 年度編列 935 萬，請業務單位說明辦理內容；另購建固定資產部分，113 年度編列 320 萬元，較上年度預算增加 257 萬元，亦請說明編列內容。
- (三) 獎勵費用部分，依行政院訂定跨主管機關及區域性競賽活動核發獎金或等值獎勵支給表規定：「獎勵總額在新臺幣(以下同)100 萬元以下，且核發獎金或等值獎勵團體在 10 萬元以下、個人在 5 萬元以下得由主管機關、鄉(鎮、市)公所或直轄市山地原住民區公所依撙節、覈實及避免寬濫之原則，依本表規定核(訂)定計畫辦理。但獎勵總額或核發獎金或等值獎勵超逾上開額度者，仍應依全國軍公教員工待遇支給要點第 7 點規定函報行政院核准。」，此規定為行政院人事行政總處訂定，建議業務單位請人事室協助釐清相關程序。
- (四) 承上，依公務人員品德修養及工作績效激勵辦法規定，模範公務人員獎金標準為 5 萬元、公務人員傑出貢獻獎獎金團體最高 30 萬元，請業務單位衡酌貢獻度編列獎勵費用。另獎勵對象為地方政府，應將其編列於補(協)助政府機關(構)項下，而非獎勵費用。

◎陳委員育貞

- (一) 碳權與碳價為未來新趨勢，制度實施後，實質交易所產生的稅務或財政之間的調配調度對於保育及土地的影響、如何促進土地使用的樣態與溝通等議題，

建議編列經費成立相關研究案，以土地空間的角度探討，後續納入推廣教育。

- (二) 有關製作國土計畫相關政策 YouTube 宣傳影片部分，建議提高預算，且影片內容可著重於故事性引導，將複雜或很生硬的東西變成啟發多元解讀的媒介，更能深入人心。

◎黃委員兆君

針對涉及個人及團體獎金部分，依全國軍公教員工待遇支給要點第 7 點規定需專案報行政院核准，建請業務單位完備程序。

◎孫委員碧環

- (一) 有關獎金部分，業務單位參酌之水土保持局獎勵措施，其對於獎勵績優管理機關係透過納入地方政府預算後由地方政府核發獎金；衛生福利部長照發展基金，係依照公務人員品德修養及工作績效激勵辦法規定，個人 5 千元以下、團體 1 萬元以下，每年僅編列 36 萬 6 千元。另本部其他 2 個案例，戶政部分為評選每一年度戶政績優的辦理單位，給予各縣市一定的獎勵額度推動戶政相關業務，非核發給個人；民政部分，針對公共造產進行評選考核，評選績優單位獎勵亦納入地方政府預算推動公共造產業務。
- (二) 承上，經洽詢行政院主計總處基金預算處，參酌跨主管機關及區域性競賽活動核發獎金或等值獎勵支給表規定，於 100 萬總獎金額度內，核發團體為 10 萬元以下，個人為 5 萬元以下，由各主管機關訂定

相關獎勵規定，超過總額度或個別額度，需專案報行政院核准，請業務單位參酌並完備相關程序。

- (三) 113 年度審查費收入部分僅編列 4,464 萬較往年編列額度低，請業務單位考量是否調高額度；委託調查研究費部分較往年預算提高很多，亦請業務單位就目前未結案及新增辦理案件預先控管進度，並衡酌經費需求；另建議往後年度基金預算編列俟本署預算審查會議後，再提報基金管理會討論。

◎本部營建署城鄉發展分署

- (一) 有關委員垂詢濕地碳匯與海保署進行中之海洋碳匯調查如何區隔之問題，濕地可分為海岸型、內陸型及高山型等不同類型，海保署刻進行中之海洋碳匯相關調查及研究工作，確有可能與海岸型濕地相關，故濕地部分規劃想法會先以內陸型及高山型等濕地為主，再視海保署進行情況補充海岸型濕地部分之碳匯。
- (二) 惟上開碳匯調查工作屬中長期性質，本次提案係希望 113 年先從企業揭露 ESG 需求角度，試著建立媒合企業認養濕地經營之機制或平台，透過民間力量協助濕地經營管理工作，以維護永續之濕地環境。
- (三) 另外委員詢及產業政策變動對空間布局影響案，是否不要僅限北部及南部為範圍、亦應將中部地區納入之問題，會衡酌經費及工作項目予以評估。

- (四) 就 113 年度全國版金流系統建置及整合 1 案，名稱修正為 113 年度公版國土功能分區證明核發系統功能擴充。

◎本部營建署綜合計畫組

- (一) 有關獎勵直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業、獎勵直轄市、縣（市）政府辦理違規查處作業兩者為不同項目；另編列額度如超過門檻需調整或報行政院核准，將依規定辦理。
- (二) 就 113 年加強辦理宣導工作，主要係國土功能分區劃設作業預計於 112 年底至 113 年初所有計畫已報部審定完畢，故於 113 年已有具體的事項能加強宣導；另委員建議之宣傳管道及辦理方式均將納入考量。
- (三) 有關委員建議說明資料分區、與民眾互動即時回應等事項，業務單位將於執行中特別注意，研擬相關資料亦會特別重視分區特性。
- (四) 113 年度兼職人員酬金較往年編列預算增加，主要係 112-113 年為審議國土功能分區圖期間，需召開較多的審查會議所致；推展費部分，未來將配合宣傳方式製作不同宣導品，後續會再提出相關構想；購建固定資產部分，較上年度預算增加，主要係配合國土計畫實施，新增建置國土功能分區證明公版核發系統經費所致。

內政部國土永續發展基金管理會第 17 次會議簽到簿

時 間：112 年 2 月 23 日（星期四）上午 9 時 30 分

地 點：本部營建署 6 樓 601 會議室

主 席：林召集人右昌

吳以修

紀 錄：林上玉

出席人員	簽到處	代 理 人	
		職 稱	簽 到 處
花副召集人敬群	請假		
陳委員璋玲	陳璋玲		
董委員建宏	董建宏		
陳委員育貞	陳育貞		
劉委員曜華	劉曜華		
黃委員兆君	黃兆君		
廖委員皇傑	廖皇傑		
周委員文玲	周文玲		
吳委員兼 執行秘書欣修	吳以修		
孫委員碧環	孫碧環		

列席人員	簽到處
本部營建署主計室	黃敬惠 王怡琄
工務組	劉宇凡 郭育廷
城鄉發展分署	張順勝 廖明味 陳福武 柳淑君
綜合計畫組	
蘇組長崇哲	蘇崇哲
廖副組長文弘	請假
朱簡任視察偉廷	朱偉廷
蔡簡任技正玉滿	蔡玉滿
	林上玉 郭曉螢 林雨韻 符月星 簡鴻文 黃幸琳
	陳玟君 翁維堯 蔡巧蓉 廖雅如

※上開以視訊方式參與會議人員經確認無誤。

業務主管單位：蘇崇哲

會議主席：吳欣修

