

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
99	5908111000-5 營建業務	0	290,000	290,000	9.13
	5908111000-5* 營建業務	238,096	566,000	804,096	100.00
	6008115500-7* 道路建設及養護	0	1,790,499	1,790,499	23.15
	經常門小計	0	290,000	290,000	9.13
	資本門小計	238,096	2,356,499	2,594,595	30.39
	經費門小計	238,096	2,646,499	2,884,595	24.62
100	5808112000-5 公園規劃業務	0	4,781,640	4,781,640	18.10
	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0	237,500	237,500	18.26
	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	0	1,800,000	1,800,000	67.16
	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	0	237,500	237,500	100.00
	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	0	293,200	293,200	50.00
	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	237,500	237,500	100.00
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	237,500	237,500	100.00
	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	237,500	237,500	100.00

及所屬
結清數）分析表
102年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C14	290,000	桃園縣區域計劃推動及實施計劃合約跨年度。	
資本門	C01	238,096	民間參與臺鐵臺中車站鐵道文化園區建設營運可行性評估及先期規劃暨招商作業方案，因鐵路高架工程政策延至106年完工，為確認用地交付時程及104年底通車後之交通計畫影響本案後續招商規劃作業，現正由台鐵局與鐵改局辦理協商釐清相關作業期程。	
資本門	C03	566,000	雲林縣斗六「機九」都市更新單元都市更新事業可行性評估及協助甄選實施者案、虎尾鎮第一市場周邊地區都市更新先期規劃案等，因辦理更新計畫草案需配合計畫區都市計畫變更程序完成審定，方能繼續辦理後續作業，惟都市計畫審議程序繁複冗長，故未能適時審議都市計畫變更案，致進度落後。	
資本門	A14	1,790,499	台北都會區環河快速道路台北縣側設計計畫永和市轄段工程第八標委辦交通號誌工程等原始憑證無法如期檢據報銷。	
		290,000		
		2,594,595		
		2,884,595		
經常門	C04	2,880,000	辦理「陽明山中山樓暨周邊區域整體開發環境影響評估暨用水計畫委託技術服務」案計畫期程跨越年度。	
經常門	C12	1,901,640	辦理「臺灣國家公園DVD影片攝製案」驗收未完成。	
資本門	B04	237,500	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版案因組改期程尚未啓動，變更契約有效期至104年12月15日止，期程跨年度（100.12.15~104.12.15）故申請經費保留。	
經常門	C04	1,800,000	本案工作係100年度配合行政院國有土地活化政策之臨時交辦事項，預估工作期程至104年，本處未及於100年度及101年度編列相關預算，爰於100年度報請營建署協助勾支本案費用，案經營建署同意協助分攤經費1000萬元，本處勾支經費為800萬元，本案依合約執行進度已支付第1期款（10%，於100年度支付）及第2、3期款（19.56%，於本年度支付）；惟行政院已於102.11.28同意免繼續主辦「陽明山中山樓暨周邊區域整體規劃案」，本委辦案件已因政策因素無須繼續執行，本處將洽委辦廠商辦理後續終止契約並與廠商結算第4期費用（契約價金10%，計180萬元），原保留之268萬元經費，擬繼續辦保留180萬元，餘88萬元經費已無須執行及續辦保留。	
資本門	C04	237,500	本案為組織改造國家公園署公文共用系統建置計畫(採購)期程跨越年度，本處分攤款保留237,500元。	
經常門	C14	293,200	委託計畫合約跨越年度。	
資本門	C04	237,500	因履約期限展延跨越年度。	
資本門	C04	237,500	因應101年度政府組織再造業務尚未完成，國家公園署環境資源部尚未成立。(契約及其他文件編號：100-雪-01)	
資本門	B4	237,500	本案因政府組織改造環境資源部組織立法尚未通過，致無法結案辦理保留，俟後續政府組織改造進程及本案辦	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0	237,500	237,500	100.00
	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	0	237,500	237,500	100.00
	5908111000-5 營建業務	0	10,156,202	10,156,202	53.07
	5908111000-5* 營建業務	1,867,900	6,394,676	8,262,576	63.97
	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	285,000	285,000	42.37
	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	2,330,341	2,330,341	11.47
	6008115500-7 道路建設及養護	0	912,000	912,000	100.00
	經 常 門 小 計	0	18,228,042	18,228,042	34.22
	資 本 門 小 計	1,867,900	10,387,517	12,255,417	25.45
	經 資 門 小 計	1,867,900	28,615,559	30,483,459	30.06
	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0	1,203,743	1,203,743	13.64
	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0	237,500	237,500	0.77
	5808113004-1*	6,021,620	42,221,429	48,243,049	42.31

及所屬
結清數）分析表
102年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	C04	237,500	理期程撥付款項。 國家公園署建置環境資源部公文系統共用版案：計畫(採購)期程跨越年度。	
	B04	237,500	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版合約期間100年12月15日至104年12月15日，計畫期程跨越年度，辦理保留，保留金額237,500元。	
	C05	104,559	辦理台東地院檢察署遷建辦公室新建工程，代台東地方法院檢察署墊支三審訴訟(裁判)費用，目前仍訴訟中，需俟台東地方法院檢察署撥款歸墊。	
	C04	3,051,643	城鄉分署代辦台北市文山區萬和里機關用地開發評估案，為跨年度計畫，依據工作計畫書預估作業期程，俟辦公廳舍興建計畫報院審議及主細計發布實施後始可完成，配合辦理進度保留預算。	
	C14	7,000,000	辦理宜蘭縣區域計畫、苗栗縣區域計畫等案補助計畫合約跨年度。	
	C01	1,712,976	補助辦理彰化火車站南區都市更新先期規劃暨都市計畫變更、新竹都城隍廟周邊地區更新示範計畫等2案，因劃定更新單元涉及私有土地，整合更新單元私有地主有不同意見，仍積極協調中，致影響該案進度。	
	C03	3,402,400	補助辦理員林火車站周邊都市更新地區都市更新計畫、屏東舊酒廠及露店市場更新招商作業、新竹火車站前後站立體連通設施可行性研究案等5案，因辦理更新計畫草案需配合計畫區都市計畫變更程序完成審定，方能繼續辦理，業已提送都委會，惟都市計畫審議程序繁複冗長，故未能適時審議都市計畫變更案，致進度落後。	
	C14	3,147,200	補助辦理宜蘭市化龍一村都市更新事業可行性評估及評選作業、鹿港舊市街地區都市更新計畫、新竹市建功高中南側地區更新示範計畫、台鐵桃園段高架捷運化沿線-中壢火車站都市更新規劃暨招商作業等4案計畫合約跨年度。	
	C14	285,000	委託辦理「東北角海岸地區整體再生及風貌形塑實施方案(99-102年)綜合規劃發展願景藍圖暨推動跨部會計劃整合平台之機制評估」案，因實施方案提送行政院尚未核定，預計103年完成結案，需辦理預算保留。	
	A12	2,330,341	補助「南北濱親海計畫－海岸地景公園第二期工程」案，於101年3月1日開工，102年6月6日完工，惟因部分工項涉及缺失改善，無法於年底前完成驗收，故需申請經費保留。	
	C02	912,000	辦理工程管理資訊整合系統調整暨移轉案，因涉及組織改造作業時程尚未確定，故無法辦理，合約已簽奉核定延長至103年12月15日。	
		18,228,042		
		12,255,417		
		30,483,459		
	C04	1,203,743	辦理墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業案因跨103年度期程故辦理保留。	
資本門	C04	237,500	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版案因跨103年度期程故辦理保留。	
	A12	6,021,620	驗收不合格。	

營建署

歲出保留數（或未

中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	太魯閣國家公園經營管理				
	5908110100-4 一般行政	0	1,637,900	1,637,900	63.81
	5908110100-4* 一般行政	0	2,009,047	2,009,047	100.00
	5908111000-5 營建業務	1,153,761	17,745,900	18,899,661	17.17
	5908111000-5* 營建業務	6,070,380	43,626,246	49,696,626	3.69

及所屬

結清數）分析表

102年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A09	42,221,429	「長春橋、春暉橋災修重建改善工程周邊蘇拉颱風災修工程」附掛橋樑電力、電信管線遷移無法配合施工進度。	
經常門	A02	1,637,900	本署南棟辦公大樓組改空間調整工程因本署組織改造相關法案尚未審議，未能明確規劃未來進駐之機關單位，致工程推行進度落後。	
資本門	A02	2,009,047	本署南棟辦公大樓組改空間調整工程因本署組織改造相關法案尚未審議，未能明確規劃未來進駐之機關單位，致工程推行進度落後。	
經常門	C14	18,899,661	1.辦理推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案之新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市、高雄市、臺中市等區域計畫8案計16,598,400元，補助計畫合約跨年度。 2.辦理推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案之屏東縣區域計畫1,147,500元補助計畫尚未完定期末報告審查。 3.補助直轄縣(市)政府建築物耐震能力評估及補強設計工作之補助南投縣、雲林縣政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作2案計1,153,761元，補助計畫報告尚未審核通過。	
資本門	C01	12,840,892	1.辦理都更推動計畫之彰化火車站南區都市更新先期規劃暨都市計畫變更、新竹都城隍廟周邊地區更新示範計畫、捷運土城線頂埔站周邊地區都市更新規劃等3案計6,360,440元，補助計畫因劃定更新單元涉及私有土地，整合更新單元私有地主有不同意見，仍積極協調中，致影響該案進度。 2.辦理都更推動計畫之信義區兒童福利中心周邊地區都市更新計畫4,099,500元，財團法人中華文化社團福利事業基金會對於國產署估價之合法建物權利價值有意見，多次協調未果，致影響進度。 3.辦理都更推動計畫之民間參與臺鐵臺中車站鐵道文化園區建設營運案可行性評估及先期規劃暨招商作業案2,380,952元，補助計畫因因鐵路高架工程政策延至106年完工，為確認用地交付時程及104年底通車後之交通計畫影響本案後續招商規劃作業，現正由台鐵局與鐵改局辦理協商釐清相關作業期程。	
資本門	C03	15,897,709	補助辦理都更推動計畫之員林火車站周邊都市更新地區都市更新計畫、雲林縣斗六「機九」都市更新單元都市更新事業可行性評估及協助甄選實施者案、屏東舊酒廠及露店市場更新招商作業、新竹火車站前後站立體連通設施可行性研究案、台中都會區鐵路高架車站及高架橋下空間委託規劃案等9案，因都市計畫審議程序繁複冗長，故未能適時審議通過，致進度落後。	
資本門	C04	879,000	辦理都市更新計畫之都市更新法規電子化系統委託案計畫期程跨越年度。	
資本門	C12	316,000	臺東縣關山鎮營建廢棄土場轉型營建剩餘土石方資源堆置場專案執行計畫案，臺東縣政府驗收後尚未完成撥付廠商款項作業。	
資本門	C14	19,763,025	1.辦理都更推動計畫之集集鎮火車站附近地區都市更新計畫案、埔里鎮整體發展及都市再生計畫案、基隆市中正路、忠一路臨港建築都市更新設計案、新竹市建	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	1,117,615	1,117,615	7.73
	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	6,998,427	6,998,427	17.64
	6008115500-7 道路建設及養護	0	500,000	500,000	4.29
	6008115500-7* 道路建設及養護	23,296,581	7,654,749	30,951,330	4.20

及所屬
結清數）分析表
102年度

單位：新臺幣元

經資門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C04	80,000	功高中南側地區更新示範計畫等4案計4,146,680元，補助計畫合約跨年度。 2.辦理都更推動計畫之宜蘭市化龍一村都市更新事業可行性評估及評選作業、和美鎮舊市街都市更新地區都市更新計畫案、彰化二林鎮舊市街都市更新案、鹿港舊市街地區都市更新計畫、霧峰區光復新村都市更新計畫案、金門特定區三城區都市更新先期規劃暨都市更新計畫及都市計畫變更規劃案等8案計8,660,950元，補助計畫報告尚未審核通過。 3.辦理都更推動計畫之金門特定區三城區都市更新先期規劃暨都市更新計畫及都市計畫變更規劃案3,250,000元，因地方政府為力求謹慎多次審查，致拉長工作期程，影響該案報告尚未能審核通過。 4.補助台南市建築物騎樓整平示範計畫3,705,395元，補助計畫單據未結。	
經常門	C14	1,037,615	「廖王畫等10人損害賠償案民事訴訟(三審)」等2案，因訴訟案法院未宣判，預算需辦理保留。 1.委託辦理「北泰雅原住民族土地使用計畫暨空間發展策略研擬」案，因配合本分署邀請專家學者參與座談會，延後期末報告書提交審查之時間，經簽奉同意延後整體履約期限延至103年1月29日，需辦理預算保留。 2.補助「和美都市計畫土地使用分區資料標準轉換計畫」案，縣府已完成期末報告審查，並由監審單位辦理審核作業，廠商刻正配合修正作業中，全案預計103年初結案，需辦理預算保留。	
資本門	C12	6,998,427	1.補助「南北濱親海計畫－海岸地景公園第三期工程」案，於101年7月27日開工，於102年6月4日完工，惟因部分工項涉及變更設計與缺失改善，無法於年底前完工驗收，故需申請經費保留。 2.補助「臺東縣通學步道整體改善工程」案，於101年6月14日開工，因涉及台電管線遷移，辦理變更設計後，於102年5月24日完工；復因完工驗收時，臺東縣審計室對本案透水地磚工項有不同意見，至本案無法於年底前完成驗收決算，故需申請經費保留。 3.補助「臺東糖廠歷史文化空間環境改善第二期工程」案，於101年7月13日開工，101年12月12日完工，惟後續辦理決算作業，監造廠商有不同意見，致無法於年底前完成決算結案，故需申請經費保留。	
經常門	C04	500,000	委託辦理市區道路高程規劃管理及系統推廣之鋪面自動化辨識與自行車道平坦度量測設備功能擴展案，採購期程跨越年度。	
資本門	A01	6,987,182	既有市區道路景觀與人本環境建設計畫之恆春半島墾丁國家公園4-1自行車專用道系統建置案因民眾抗爭影響。	
資本門	A12	1,881,114	既有市區道路景觀與人本環境建設計畫之屏東縣萬年溪沿岸公署建築周邊環境景觀改善工程、屏東縣潮州鎮愛國路等行人道景觀工程、九如鄉維新街、九龍路及忠孝街等道路景觀與人本環境改善規劃設計【2階】等3案驗收未完成。	
資本門	A14	14,072,220	1.台北都會區環河快速道路台北縣側建設計畫永和市轄段工程第八標委辦交通號誌工程等原始憑證無法如期	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	7208114000-6 下水道管理業務	294,000	8,500,000	8,794,000	50.17
	7208114000-6* 下水道管理業務	67,307,079	4,702,798	72,009,877	3.79
	經 常 門 小 計	1,447,761	30,705,158	32,152,919	17.36

及所屬
結清數）分析表
102年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A16	6,384,047	檢據報銷。 2.辦理「生活圈道路交通系統建設計畫」台中市太平區振文路(第一期樹德路至宜昌路)道路工程、歸仁鄉高鐵東側與交大歸仁校區聯外(歸仁段及關廟段)道路工程、臺南市3-71-24M(同安路延長線)道路工程暨代辦第88期理想、第93期海前(二)自辦市地重劃區工程等4案委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。 辦理「既有市區道路景觀與本環境建設計畫」大雅區中清路(龍善一街至雅環路二段)人行道更新工程補助地方政府經費作業延宕。	
資本門	C04	345,917	辦理生活圈道路交通系統建設計畫之台中市開封橋改建工程計畫期程跨越年度。	
資本門	C14	711,000	既有市區道路景觀與本環境建設計畫之北港鎮朝天宮週邊道路景觀及導引改善設置計畫案補助計畫報告尚未審核通過。	
資本門	C16	218,400	辦理「既有市區道路景觀與本環境建設計畫」臺中市臺灣第一省城適居方城步行空間改善計畫案補助地方政府經費作業延宕。	
資本門	C06	351,450	辦理「既有市區道路景觀與本環境建設計畫」之屏東縣恆春鎮古城核心區通學步道整體規劃設計、恆春半島墾丁國家公園4-1自行車專用道系統建置計畫等2案規劃作業運延。	
經常門	C14	8,500,000	委託辦理污水下水道第四期建設計畫總顧問案，工作項目多達29項，尚有15項未完成審查，刻正趕辦中，惠請准予保留預算。	
經常門	C19	294,000	花蓮地區污水下水道系統新建工程延長監造服務費訴訟鑑定費，技服契約延長案提請法院訴訟中，並由法院辦理相關鑑定工作其相關費用先由本署先行支應，俟判決後再依分擔比例辦理核銷。	
資本門	A07	772,632	補助辦理污水下水道建設計畫之台南市金華新興分支管網及用戶接管後續工程、金城污水處理廠第二期擴建工程等2案市場狀況變化多次招標未決影響進度，請准予辦理保留。	
資本門	A14	44,159,490	1.補助辦理污水下水道建設計畫之彰化市污水下水道系統水資源回收中心及主次幹管統包工程、雲林縣斗六市(含大潭地區)污水下水道系統建設計畫水資源回收中心工程、雲林縣北港鎮污水下水道系統污水處理廠工程、梨山地區--污水處理廠工程試運轉等4案計8,386,273元，補助計畫合約單據未結，請准予辦理保留。 2.補助辦理污水下水道建設計畫之民雄鄉(頭橋地區)污水下水道系統用戶接管工程第一標、宜昌村分支管網及用戶接管工程(一)、(二)、(三)、東昌村用戶接管工程、金寧鄉第三期污水下水道及用戶接管工程(昔果山)等11案計35,773,217元補助計畫合約跨年度。	
資本門	A12	27,077,755	補助辦理污水下水道建設計畫之高雄市九如路區域(第1標)用戶接管工程- I 區、高雄市九如路區域(第1標)用戶接管工程- II 區、高雄市九如路區域(第3標)用戶接管工程- I 區等3案，廠商於驗收階段倒閉，驗收缺失部份後續修繕重新發包施工中。	
		32,152,919		

營建署

歲出保留數（或未

中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	資 本 門 小 計	102,695,660	107,450,196	210,145,856	4.98
	經 資 門 小 計	104,143,421	138,155,354	242,298,775	5.51
	5808112000-5 公園規劃業務	498,318	15,917,010	16,415,328	11.76
	5808112000-5* 公園規劃業務	0	36,906,318	36,906,318	39.88
	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0	2,654,822	2,654,822	1.33
	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0	14,707,947	14,707,947	26.24
	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0	2,963,200	2,963,200	1.77
	5808113002-6*	0	990,068	990,068	1.78

及所屬

結清數）分析表

102年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C04	210,145,856		
		242,298,775		
		9,085,550	1.辦理國家公園經營管理計畫之國家公園學報編輯暨出版計畫、國家公園入山入園系統整合建置、國家公園微電影拍攝計畫、國家公園公共設施節能減碳暨規劃設計規範等8案，計畫(採購)期程跨越年度。 2.辦理壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之壽山國家自然公園共同守護學習暨駐地輔導計畫、壽山國家自然公園左營舊城風貌重塑規劃暨遊憩區細部計畫、國家自然公園架構下里山倡議於美濃地區實踐之可行性評估規劃等3案，計畫(採購)期程跨越年度。 102年度國家公園季刊製作案廠商規劃作業遲延。	
		3,080,000	高雄都會公園一、二期園區部分照明設施維修改善案，市場狀況變化多次招標未決影響進度。	
		698,878	辦理壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之壽山國家自然公園動物資源調查、壽山國家自然公園環境教育暨場所認證規劃案、壽山國家自然公園遊蕩犬貓安置計畫、壽山國家自然公園臺灣獼猴族群資源暨人猴關係調查計畫等5案委託計畫合約跨年度。	
		3,550,900	102年壽山國家自然公園北壽山登山口(鼓山高中旁)服務設施暨周邊環境改善工程，因工區出入口私有地主對開放通行權有疑慮，經數次溝通協調，權責機關(高雄市政府)於102年11月29日始核發建造執照。	
			高雄都會公園102年度現有機電、監視及其他設施更新改善工程、遊憩體健設施、槌球場設備改善工程等2案計畫期程跨越年度。	
			102年度國家公園遊憩區無障礙環境示範性工程委託規劃設計監造技術服務案，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
			國家公園入山入園系統整合建置、102年度國家公園ICT創新應用服務系統資料庫功能擴充案、國家公園公共服務平台建置案等3案計畫(採購)期程跨越年度。	
			辦理墾丁國家公園計畫第三次通盤檢討案地籍測量實施計畫、墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業(增加)、配合本園用地別簡化與保護利用管制原則變更修繪計畫圖等案因跨103年度期程故辦理保留。	
資本門	A03	22,258,777	辦理墾丁國家公園計畫第三次通盤檢討案地籍測量實施計畫、墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業(增加)、配合本園用地別簡化與保護利用管制原則變更修繪計畫圖等案因跨103年度期程故辦理保留。	
		674,747	辦理影響墾丁國公園經營管理之社會力調查與改善計畫委辦勞務案因委託合約跨103年度故辦理保留。	
			辦理後壁湖遊艇港浮動平台整修、景觀據點設施更新及改善、鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程委託設計暨監造服務技術、赤牛嶺公廁新建、港口吊橋公共廁所新建及貓鼻頭公園公廁新建等工程，因跨103年度期程故辦理保留。	
			驚艷玉山生態影片拍攝案因計畫(採購)期程跨越年度故申請經費保留。	
			玉山國家公園東部園區登山步道解說牌示等整合改善計畫因園區東部受天兔颱風影響，步道毀損，無法順利進行現場調查，依合約規定延長履約期限。	
			水里遊客中心602震災修復工程因部分施作材料尚有疑	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	玉山國家公園經營管理				
	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	329,825	774,000	1,103,825	0.57
	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	130,038,737	130,038,737	50.35
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	1,719,400	1,719,400	1.16
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	611,895	5,663,713	6,275,608	14.26
	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	114,372	475,317	589,689	1.43
	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0	871,600	871,600	0.98
	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	4,621,672	17,535,472	22,157,144	59.54
	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0	604,000	604,000	0.62
	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	250,045	63,652,483	63,902,528	65.45
	5908111000-5 營建業務	38,114,839	90,342,777	128,457,616	6.13

及所屬
結清數）分析表
102年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門		0	慮,刻正依契約規定辦理檢驗中，因檢驗時程需至103年2月份始得完成，本工程才得以辦理驗收，故申請經費保留。	
資本門	A04	1,830,841	採購期程跨越年度。	
資本門	A09	748,736	因山區天候影響施工及配合音樂會活動停工二日。	
資本門	A08	127,459,160	「九曲洞景觀明隧道工程」因發包前後計畫(設計)變更及行政作業審查程序致採購期程延宕。	
經常門	C14	1,719,400	武陵地區黃魚鴉生態調查暨影像紀實案原訂於102年12月31日完成生態監測、生態影片及解說書籍等項目，依據102年10月8日審查會議委員建議，考量影片所拍攝雪景、櫻花等季節性大景美感不足，為增加影片季節性變化帶動影片生命力，計畫展延至103年6月30日結案(契約及其他文件編號：102-雪-01)。	
資本門	A12	642,022	汶水服務區行政大樓更新燈具工程驗收未完成。	
資本門	A04	5,633,586	司馬限林道蘇力颱風災修工程案工期期程跨越年度。	
資本門	A9	589,689	受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。	
經常門	C04	758,000	「102年度海洋國家公園管理處補（捐）助研究生進行專題研究計畫」案:補助計畫合約跨年度。「澎湖南方四島海域活動適宜性分析與安全管理規劃」案:計畫(採購)期程跨越年度。	
經常門	C12	113,600	「澎湖南方四島立書簡冊製作勞務採購」案:驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
資本門	A04	22,157,144	「東沙國際海洋研究站暨周邊設施新建工程」案:計畫(採購)期程跨越年度。「澎湖南方四島管理服務設施、遊客服務中心及周邊公共設施整建工程」案:計畫(採購)期程跨越年度。	
經常門	C14	604,000	漂流木應用於網仔寮沙洲防護試驗計畫合約期間102年6月26日至103年3月31日，係委託計畫合約跨年度，辦理保留。	
資本門	A04	63,494,295	台江國家公園管理處行政中心暨遊客中心新建工程，合約期間102年10月31日至104年5月14日，計畫期程跨越年度，辦理保留。	
資本門	A12	408,233	台江國家公園鹿耳門溪周緣地區環境綠美化工程，合約期間102年11月21日至103年1月5日，因驗收未完成辦理保留。	
經常門	C16	60,099,096	辦理環境景觀總顧問計畫之102年度新竹縣政府委託環境景觀總顧問計畫、雲林縣環境景觀總顧問計畫、屏東縣環境景觀總顧問102年度計畫、102年臺東縣社區規劃師及社區基本培力計畫、102年度澎湖縣環境景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫、102年度高雄市辦理「城鎮風貌型態整體計畫」環境景觀顧問督導團、102年度臺南市綠社區培力計畫、102年度連江縣環境景觀總顧問計畫等28案，地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
經常門	C14	64,999,630	1.委託辦理建築師管理與輔導工作計畫之第13屆傑出建築師之行銷推廣活動案、國土海岸地區及土質場等計畫之研議非都市土地使用分區劃定及使用地編定方式調整機制案、國家地理資訊系統計畫之102年度公共	

歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

[illegible]

結清數) 分析表

102年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析			
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註	
			設施管線資料庫管理供應系統專案管理案、國土海岸地區及土資場等計畫之擬定流域特定區域計畫之先期規劃案、國民住宅計畫、住宅政策之推動之102年住宅需求動向調查等5案計3,254,600元，委辦計畫合約跨年度。 2. 補助直轄縣(市)政府建築物耐震能力評估及補強設計計畫之高雄市、新北市、雲林縣、澎湖縣等10案計7,822,783元補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 3. 海岸復育及景觀改善示範計畫之新竹市美山區及客雅溪口海岸復育及景觀改善計畫、金門縣烈嶼鄉海岸生態復育規劃及整體景觀改善計畫、基隆市基隆嶼生態環境永續發展計畫、宜蘭縣海岸永續發展整體規劃等4案計5,358,647元，補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 4. 補助辦理智慧綠建築推動方案之南投縣、雲林縣、嘉義縣等3案計4,400,000元，補助計畫單據未結。 5. 建築物騎樓整平示範計畫補助高雄市300,000元補助計畫單據未結。 6. 通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置計畫之彰化縣102年度營建剩餘土石方流向管理及土方再利用宣導研習計畫、新竹市營建剩餘土石方處理規劃及宣導講習案、台東縣綠島蘭嶼營建剩餘土石方資源堆置場設置專案執行服務等3案計2,065,600元，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 7. 補助辦理推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案之新竹市、新竹縣、澎湖縣、臺東縣、嘉義縣區域計畫等7案計41,798,000元，補助計畫合約跨年度。		
經常門	C19	80,000	辦理辦理國土區域計畫、海岸及土資場計畫，廠商不符合行政處分提起訴訟再審之委任律師費，判決尚未定讞後轉正核銷。		
經常門	C04	3,278,890	1. 智慧綠建築推動方案之102年度民間建築物綠建築更新診斷及改造評估服務案計畫(採購)期程跨越年度。 2. 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫之國土利用監測計畫案(採購)期程跨越年度。 3. 推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫之辦理成立直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫規劃輔導服務團案(採購)期程跨越年度。		
資本門		0			
經常門	C04	1,089,000	1. 「鄭鴻樵等21人之損害賠償案民事訴訟(三審)」案，因訴訟案法院未宣判，預算需辦理保留。 2. 委託辦理「2013濕地、心故事微電影競賽活動」等2案，因合約跨年度，須辦理預算保留。		
經常門	C14	36,458,178	1. 委託辦理「花蓮市開發新村都市更新計畫不動產估價委託技術服務案」案，將於收訖不動產估價報告書並確認內容後始請撥第一期服務款項，致計畫期程跨越年度，需辦理預算保留。 2. 委託辦理「臺灣國土容受力分析與調適策略—以北部區域為例」案，因配合本分署邀請專家學者參與座談會及期中、期末報告書提交審查之時間，經簽奉同意延後整體履約期限延至103年2月14日，需辦理預算保		

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	168,960	69,410,785	69,579,745	69.93
	6008115500-7 道路建設及養護	377,781	8,913,000	9,290,781	17.34

及所屬
結清數）分析表
102年度

單位：新臺幣元

經資門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	
			保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A04	4,705,308	留。 3.委託辦理「2013年臺灣濕地保育國際研習及交流合作計畫」案，委託計畫依約於102年12月底提送期末報告，配合委員時間，預計於103年1月17日辦理期末審查會議，須辦理預算保留。 4.委託辦理「東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移計畫-在地聯絡網示範方案」等6案，因合約期程跨越年度，故申請經費保留。 5.補助「宜蘭濕地保育系統整體規劃-五十二甲濕地保育計畫」案，補助計畫報告因委員意見較多，目前辦理修正作業中，尚未審核通過，需辦理預算保留。 6.補助「東部永續發展綱要計畫成果彙編－內政部主管，花蓮縣部分」等14案，地方政府委外採購合約期程跨年度，需辦理預算保留。 7.補助「廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫案」等19案，地方政府辦理單據核銷審查作業中，相關經費未及撥付廠商，需辦理預算保留。	
資本門	C09	422,400	辦理「分署辦公建物耐震能力結構補強工程」案，因施工期程跨越年度，需辦理預算保留。	
資本門	C14	2,208,000	補助「五十二甲濕地意象建造暨巡護計畫」案建造鴨母船，因受天候等自然環境影響，無法順利施作，需辦理預算保留。	
資本門	A12	5,968,228	委託辦理102年度「國土規劃資訊整合系統暨土地使用分區資料庫建置計畫」案，因合約期程跨越年度，擬辦理預算保留。	
資本門	A14	55,765,809	補助「南投縣名間鄉新街濕地環境發展計畫」等2案，因驗收未完成，需辦理預算保留。	
資本門	B14	510,000	「東部永續發展綱要計畫」下補助「池上地區示範據點空間及經營規劃案」等11案，因合約期程跨越年度，故需申請經費保留。	
經常門	C14	9,290,781	1.補助「七股鹽田濕地保育行動計畫」案，地方政府委外採購合約跨年度，需辦理預算保留。 2.補助「102年度新竹縣新豐國家濕地保育行動計畫」，地方政府辦理單據核銷審查作業中，相關經費未及撥付廠商，需辦理預算保留。 1.委託辦理生活圈計畫修正及審查年度執行計畫檢討計畫之生活圈道路交通系統建設計畫效益指標評估暨成果分析案，委託計畫合約期程跨年度。 2.委託辦理市區道路高程規劃管理及系統推廣計畫之道路工程透水鋪面設計規範專章可行性評估及示範計畫、自行車道資訊系統推廣及維護人行道路緣斜坡警示設施之用後評估及改善對策，委託計畫合約期程跨年度。 3.委託辦理市區道路高程規劃管理及系統推廣之屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區道路高程規劃、台南市永康區四分子地區道路高程規劃等2案委託計畫報告尚未審核通過。 4.委託辦理市區道路人本環境建設計畫執行與推動計畫之市區道路人本環境建設計畫執行與推動、市區道路人行環境無障礙考評實施計畫、102年度「市區道路人本環境建設計畫」講習研討會暨評選督導作業等3案，委託計畫合約期程跨年度。	

營建署
歲出保留數（或未
中華民國

經費門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	6008115500-7* 道路建設及養護	599,281,877	435,728,866	1,035,010,743	14.57

及所屬
結清數）分析表
102年度

單位：新臺幣元

經費門	類 型	保 留 金 額	原 因 分 析	備 註
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	
資本門	A01	43,805,721	辦理生活圈道路交通系統建設計畫之八德市新生路及坎頂路拓寬工程、朴子市四維路二段至161線(VI-7南側)道路新闢工程、台南市J-13道路延伸線(EE-1-15M)道路工程等3案因民眾抗爭致影響工程進度。	
資本門	A04	430,127,437	辦理生活圈道路交通系統建設計畫之中壢市晉元路(華勛街至坎頂路)道路新闢工程、大城鄉北外環道路新闢工程、南投市信義街延伸新建工程(第一標)、月眉路都市計劃道路改善拓寬工程第二標、安坑一號道路第一期工程延伸段(安祥路至玫瑰路)、臺南都會區北外環道路第1期工程、臺南市2-7道路西段(安明路至城北路)工程等35案，計畫期程跨越年度。	
資本門	A06	81,063,981	1.辦理生活圈道路交通系統建設計畫之台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估案9,198,000元，委外辦理環境影響評估作業因發包流標2次,致規劃作業遲延。 2.辦理生活圈道路交通系統建設計畫之永康交流道特定區幹3-1號道路工程29,504,522元，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。 3.辦理辦理市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之彰化縣田尾鄉台一線西側人行道環境改善工程、中興新村地區市區道路-台14乙道路景觀與人行環境第三期改善工程、東勢區中正路人行道無障礙空間改善、大里區益民路通學步道改善暨街廓綠化工程等9案計42,361,459元，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
資本門	A07	16,135,201	辦理和平島污水處理廠聯外道路新闢工程，第1次發包承攬廠商倒閉，後續發包第1次招標流標，刻續辦理招標作業。	
資本門	A09	61,004,967	辦理生活圈道路交通系統建設計畫之田尾都市計畫7號(富農路)道路工程、高雄市仁武區八德二路拓寬工程、高雄市仁武區八德二路拓寬工程(西段)、梓官區華中路(赤崁東路延伸至特定區)道路工程等4案，地方政府無法如期辦理用地取得(地上物未拆遷、補償費未發放)，無法施作影響工程進度。	
資本門	A12	111,739,981	1.辦理生活圈道路交通系統建設計畫之屏東市都市計畫路段(興中巷)闢建工程、彰化市都市計畫14-7號道路工程、新竹市柑林溝道路改善工程第一期(市14線)工程、大里市中興路2段南門橋至日新橋改善工程等9案計102,195,422元，驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。 2.辦理市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之梅山鄉梅山國中通學步道改善工程、基隆市立旋內國民中學通學步道改善工程、臺南市六甲區通學步道及人行無障礙環境改善工程等6案，驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
資本門	A14	254,606,907	1.辦理市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之關西鎮公所行政樞紐人行環境改善工程、尖石鄉前山地區人行環境整體改善計畫、元長鄉元長國小通學廊道建置工程、屏東縣崁頂鄉中正路周邊地區人行徒步及休閒環境改善工程、馬公市新生路(生博館東側)及新店路區段人行道景觀改善工程、新營區糖鐵自行車通勤綠廊第1期工程、台南市仁德區中山路道路景觀與人	

中華民國

[illegible]

102年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	A16	24,140,013	本環境改善工程、金門縣第三期東側半島市區道路人行道無障礙坡道改善計畫、南竿鄉福沃運動場旁人行道改善工程等65案，補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 2.辦理生活圈道路交通系統建設計畫之員林鎮萬年路(彰77線)道路工程(北段)、新竹生活圈公道五延伸新闢(向東)工程(新竹縣段)第2標、新竹生活圈公道五延伸新闢(向東)工程(新竹縣段)第4標、潮州鎮志成路(光春路至興隆路)闢建工程等4案計35,621,170元，委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。	
資本門	B04	2,730,000	辦理市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之花壇國小社區週邊人行環境改善計畫、麥寮鄉麥寮國小通學步道工程、高雄市橋頭區橋中街陽光綠廊通學道人行環境改善工程、臺南市新南國民小學整體通學步道及好望角新建工程等12案，補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
資本門	C06	77,025	辦理自行車道系統資訊專覽平台開發暨整合計畫案，計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	C16	1,573,221	辦理市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之臺中市臺灣第一省城適居方城步行空間改善計畫、豐原區葫蘆墩小學學步道暨周邊景觀休憩重疊計畫、大里區內新國民小學樂活life通學綠廊營造計畫等3案，補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
資本門	C19	4,421,953	辦理生活圈道路交通系統建設計畫之豐原都市計畫2-1號道路(D標)共同管道工程，共管內接地裸鋼線遺失經向承商提起訴訟敗訴後，已將款項辦理提存法院。	
資本門	C14	3,584,336	辦理市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之北港鎮朝天宮週邊道路景觀及導引改善設置計畫、102年度高雄市人行道普查計畫、三多路(中山路-和平路)人行環境改善工程規劃設計、北屯區柳楊東西街周邊通學運動步道暨景觀改善計畫等8案，補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
經常門	B04	750,000	「新莊副都心合署辦公大樓室內裝修設計、施工、設備供應及搬遷等統包工程」案，計畫(採購)期程跨越年度。	
經常門	C14	14,849,000	委託辦理污水下水道總顧問計畫之二林污水處理廠污水回收再利用示範計畫、102年度全國公共污水處理廠營運評鑑計畫、下水污泥處理再利用計畫示範驗證總顧問等4案，委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
資本門	A04	20,994,000	「新莊副都心合署辦公大樓(下水道及環境工程局)室內裝修設計、施工、設備供應及搬遷等統包工程」案，計畫(採購)期程跨越年度。	
資本門	A07	240,000	補助辦理污水下水道建設計畫之台南市金華新興分支管網及用戶接管後續工程，細設於102.10.17備查，經3次招標均流標影響進度，市府重新檢討中，故影響設計費之撥付，請准予辦理保留。	
資本門	A12	16,627,954	補助辦理污水下水道建設計畫之、鳳山烏松污水下水道	

歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經常門小計	39,698,171	177,528,579	217,226,750	3.96
	資本門小計	1,897,803,092	1,111,519,129	3,009,322,221	14.48
	經資門小計	1,937,501,263	1,289,047,708	3,226,548,971	12.29
	經常門合計	41,145,932	226,751,779	267,897,711	4.68
	資本門合計	2,002,604,748	1,231,713,341	3,234,318,089	12.91
	經資門合計	2,043,750,680	1,458,465,120	3,502,215,800	11.38

24

結清數) 分析表

102年度

單位：新臺幣元

保 留		原 因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施
資本門	A14	526,794,577	系統第三期計畫第三標工程（Ⅱ）、馬祖地區污水下水道系統工程第二階段工程-第11、13、14、20標等5案，驗收未完成。 補助辦理污水下水道建設計畫之朴子市污水下水道系統管線工程第二標、屏東縣恆春地區污水下水道系統用戶接管工程(第一標)、淡水地區污水下水道系統促參計畫污水處理費、屏東市污水下水道系統(B幹線第三標)用戶接管B標工程、石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第1標、台南市B、C、H污水分區用戶接管工程第二期後續工程等87案，補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。
資本門	A19	5,291,973	補助辦理污水下水道建設計畫之二林鎮污水下水道用戶接管工程(四)案，廠商因故未進場施工，現正辦理工程解約中及假決算作業，請准予辦理保留。
資本門	B04	6,989,980	辦理組改後公文及差勤資訊設備案，計畫(採購)期程跨越年度。
		217,226,750	
		3,009,322,221	
		3,226,548,971	
		267,897,711	
		3,234,318,089	
		3,502,215,800	

25