

內政部國土管理署 開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年7月21日

發文字號：國署計字第1141135989號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註一

開會事由：直轄市、縣（市）鄉村地區計畫第17次研商會議

開會時間：114年7月30日(星期三)上午9時30分

開會地點：本署601會議室

主持人：廖組長文弘

聯絡人及電話：工程員邱華奕，電話：02-87712949，電子信箱：
nowdrinkwater@nlma.gov.tw

出席者：原住民族委員會、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、澎湖縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、基隆市政府、新竹市政府、本署主計室、城鄉發展分署、國土計畫組（朱副組長偉廷、許科長嘉玲、特域規劃科）

列席者：長豐工程顧問股份有限公司（輔導服務團）

副本：

備註：

- 一、檢附會議資料及補助作業要點（草案）1份，請攜帶準時與會。
- 二、請持本開會通知單進出本署；因停車空間有限，請儘量使用大眾運輸工具。



三、各單位會後如有書面意見，請於114年8月6日（星期三）下班前以電子郵件傳送至聯絡人信箱，以納入會議紀錄附錄綜整。

裝

訂

線

直轄市、縣（市）鄉村地區計畫

第 17 次研商會議議程

壹、開會緣由

為促進鄉村地區永續及再生，改善鄉村地區公共設施、居住、產業等空間課題，本部 107 年 4 月 30 日公告實施「全國國土計畫」，將「鄉村地區整體規劃」作為國土空間發展之重要策略；113 年 12 月 31 日立法院三讀通過、114 年 1 月 20 日總統公布修正之國土計畫法（下稱本法）第 8 條第 3 項亦明定，直轄市、縣（市）主管機關得研擬「鄉村地區計畫」。直轄市、縣（市）政府於辦理鄉村地區計畫之規劃作業時，得透過課題盤點及空間規劃配置，針對公共設施進行整體規劃，同時整合相關部會政策資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向，協助環境改善、協調產業需求及維護生態景觀，並形塑鄉村地區特色風貌。

為建立鄉村地區計畫之制度及協助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區計畫，本署於委託辦理高雄市美濃區、宜蘭縣壯圍鄉、雲林縣古坑鄉、新竹縣五峰鄉及臺東縣金峰鄉等 5 地區示範計畫、研訂規劃作業手冊、成立顧問團、輔導服務團及辦理相關研習課程、到府服務等過程中，持續召開鄉村地區計畫議題研商會議，就相關議題提出建議處理方式，並滾動式檢討及調整，以供直轄市、縣（市）政府納入計畫擬定之參考。

另本部分別於 110 年 12 月 24 日修訂「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業須知」、111 年 2 月 14 日函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政

府辦理國土計畫法定工作事項及執行管考要點」(簡稱管考要點)及113年1月18日函頒「內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃及法定作業要點」(簡稱補助要點)，並自110年起逐年補助直轄市、縣(市)政府辦理規劃作業經費，為充分掌握並協助各直轄市、縣(市)政府辦理進度及情形，並針對本(114)年度本部核定補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區計畫經費及後續推動方式予以說明，且就「內政部補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區計畫作業要點」之新訂進行討論，爰召開本次會議，計2案報告案及1案討論案。

貳、報告事項

第一案、直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區計畫進度

一、為協助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區計畫，本部分別以110年2月17日台內營字第1100801067號、111年8月9日台內營字第1110813486號及112年3月27日台內營字第1120803908號函、113年7月23日台內國字第1130808220號函核定補助直轄市、縣(市)政府辦理規劃作業經費，亦有部分直轄市、縣(市)政府自籌預算辦理，先予敘明。

二、關於規劃作業階段，各直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區計畫之規劃作業進度以1.5年為原則，如評估無法配合者，仍應按契約時程積極辦理，爰110至113年度案件作業時程如下：

(一)110年度案件(110年2月17日核定)，按第11次研商會議之直轄市、縣(市)政府所提作業時程辦理。

(二) 111 年度案件 (111 年 8 月 9 日核定) 應於 112 年度 12 月底前完成各該鄉村地區計畫之規劃作業期中階段成果;113 年度 6 月底前完成規劃作業,即完成總結報告。

(三) 112 年度案件 (112 年 3 月 27 日核定) 應於 113 年度 12 月底前完成各該鄉村地區計畫之規劃作業期中階段成果;114 年度 6 月底前完成規劃作業,即完成總結報告。

(四) 113 年度案件 (113 年 7 月 23 日核定) 應於 114 年度 12 月底前完成各該鄉村地區計畫之規劃作業期中階段成果;115 年度 6 月底前完成規劃作業,即完成總結報告。

三、為掌握直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區計畫之情形,本署就 110 至 113 年度案件分別以下列重要工作檢核點進行檢視,請未符檢核點預定完成期程之直轄市、縣(市)政府分別說明期程落後或未辦理之原因:

(一) 110 年度案件

1. 尚未完成招標作業者

經檢視尚無直轄市、縣(市)政府涉及此檢核項目。

2. 未符規劃作業辦理期程者

(1)臺中市新社區:臺中市政府原預定於 112 年 11 月 30 日完成期末階段,廠商前已於 113 年 6 月 16 日提送修正後期末報告書,惟迄今尚未通過,請臺中市政府說明目前辦理進度及改進作為。

(2)臺中市大安區及外埔區(自辦):臺中市政府原

預定於 112 年 9 月 30 日完成期末階段，前已於 114 年 2 月 27 日提送修正後期末報告書，惟迄今尚未通過，請臺中市政府說明目前辦理進度及改進作為。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。

（二）111 年度案件

1. 尚未完成招標作業者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。

2. 未符規劃作業辦理期程者

(1)臺中市和平區：臺中市政府原預定於 113 年 5 月 31 日完成期末階段，後請規劃單位於 114 年 6 月 24 日前修正期末報告書，惟迄今尚未通過，請臺中市政府說明目前辦理進度及改進作為。

(2)高雄市永安區：高雄市政府原預定於 113 年 4 月 10 日完成期末階段，惟迄今尚未通過，請高雄市政府說明目前辦理進度及改進作為。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。

（三）112 年度案件

1. 尚未完成招標作業者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核

項目。

2. 未符規劃作業辦理期程者

(1)高雄市茂林區：高雄市政府依上開規劃作業時程，應於 114 年 6 月底前完成期末階段，惟迄今尚未通過，請高雄市政府說明目前辦理進度及改進作為。

(2)花蓮縣新城鄉：花蓮縣政府原預定於 113 年 10 月 15 日完成期中階段，惟迄今尚未通過，請花蓮縣政府說明目前辦理進度及改進作為。

(3)臺中市霧峰區：臺中市政府原預定於 114 年 3 月 31 日完成期中階段，廠商前已於 113 年 6 月 26 日提送修正後期中報告書，惟迄今尚未通過，請臺中市政府說明目前辦理進度及改進作為。

(4)彰化縣和美鎮：彰化縣政府原預定於 113 年 12 月 1 日完成期中階段，惟迄今尚未通過，請彰化縣政府說明目前辦理進度及改進作為。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。

（四）113 年度案件

1. 尚未完成採購作業者

(1)刻辦理招標作業：高雄市美濃區、雲林縣麥寮鄉、大埤鄉、新竹縣竹東鎮、南投縣仁愛鄉、南投市、新北市萬里區及基隆市七堵區等 8 案，請高雄市政府、雲林縣政府、新竹縣政府、南投縣政府、

新北市政府及基隆市政府說明目前辦理情形及是否遭遇執行困難。

(2)刻提送該市(縣)議會辦理墊付程序：經檢視尚無直轄市、縣(市)政府涉及此檢核項目。

2. 未符規劃作業辦理期程者

經檢視尚無直轄市、縣(市)政府涉及此檢核項目。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

(1)第 1 期：請嘉義縣政府於計畫發包決標並簽訂契約後，儘速依補助要點規定辦理請款作業；其餘直轄市、縣(市)政府均已來函請款。

(2)第 2 期：經檢視尚無直轄市、縣(市)政府涉及此檢核項目。

四、為使直轄市、縣(市)政府順利推動鄉村地區計畫，本署後續將依各機關所填列之預定進度進行追蹤，並將請落後預定完成期程之直轄市、縣(市)政府說明進度落後原因及改善措施。

五、請直轄市、縣(市)政府持續辦理相關作業，除依管考要點規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形外，應於會後於雲端表單填寫各年度案件之後續規劃作業及法定作業階段之日程。倘各直轄市、縣(市)政府有調整預定進度日程之需求，請新增於原預定日期下方，原預定日期仍請保留。

六、請各直轄市、縣(市)政府於辦理鄉村地區計畫相關審查會議(如工作計畫書、期中、期末審查)時，一併通

知本署及輔導服務團，俾掌握相關進度及期程，並適時提供協助。

七、本部補助各直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區計畫之經費應用於辦理實質規劃作業及法定程序為主，且不得支用人事費、廣告公關費、購置固定資產或無形資產及補（捐）助等費用。

決 定：

表 1 直轄市、縣（市）鄉村地區計畫執行進度表

114.07.15 製

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
1	桃園市	新屋及觀音區	補助	300	全鄉	110	110.05.31	110.05.20	110.07.15	110.07.21	110.07.31	110.08.09	-	-	111.03.31	111.01.05	111.08.31	111.04.11	114.06.18	111.12.31	111.06.10	112.02.28	111.06.28 111.07.01	-	111.04.26 111.08.02 111.08.22	112.08.31	111.09.14	觀音區非屬本署補助辦理鄉規之鄉鎮市區 112.05.05 國土管理署退還計畫書，擬依到府訪談會議決議修正報告書後報部。 114.06.18 辦竣結案驗收(114.07.14 更新)
2	臺中市	新社區	補助	300	全鄉	110	110.5.31	110.4.30 110.6.16	110.7.31	110.7.26	110.8.31	110.7.26	111.1.31	111.9.6	111.7.31	112.8.22	112.11.30	112.12.04		113.6.30								112.12.4 提送期末報告。 113.2.5 召開第 7 場機關研商會議。 113.3.12 拜訪新社區休閒導覽協會。 依據 113.4.9 內政部鄉村整規會議討論內容修正期末報告內容。 113.7.18、7.31 函請相關單位就建議功能分區調整部分提出意見。 113.8.16 本府農業局函請中央確認城 2-1 與農政資源投入關係。 113.10.29 城 2-1 調整農 4 部分經本市國審會第 4 次會議審議通過。 113.12.11 與觀旅局討論觀光休閒產業議題。 114.5.22 期末階段辦理工作坊。 114.6.16 提送修正後期末報告。 (114.07.14 更新)
3	臺南市	學甲區	補助	300	全鄉	110	110.7.31	110.8.12	110.9.30	110.9.17	110.10.31	110.10.5	111.5.29	111.5.6	111.10.10	111.10.27	112.11.30	112.12.13		113.12.31		114.1-114.2		114		114.4.30	刻正修正法定計畫書(草案)，並同步準備提送公展企劃書 113.8.5 內部召開工作會議 無進度更新	
4	高雄市	六龜區	補助	300	全鄉	110	110.6.25	110.6.25	110.8.31	110.8.17	110.8.31	110.8.17	-	-	111.1.31	111.4.15	112.10.15	114.01.24										廠商已提交總結報告初稿，並於 5 月中辦理契約變更事宜，7 月底召開內部會議討論總結報告調整方案內容。 (114.07.10 更新)
5	新竹縣	新豐鄉	補助	300	全鄉	110	110.9.30	110.12.24	110.12.1	111.2.11	110.12.1	111.2.11	111.12.30	112.01.11	112.5.30	112.7.18	112.11.30	113.6.5	113.12.26									112.11.29 檢送期末報告書 113.4.23 召開府內工作會議 113.6.5 召開期末審查會議原則修正後通過 113.9.19 召開工作會議 113.9.30 期末報告書核定本同意備查 113.10.25 期末驗收 113.10.29 檢送總結報告書 113.12.05 檢送修正後總結報告書 113.12.26 已完成總結及結案驗收 (無進度更新 114.07.14)
6	苗栗縣	西湖鄉	補助	300	全鄉	110	110.8.1	110.6.2	110.9.1	110.7.1	110.9.15	110.7.1	111.2.28	111.10.28	112.6.28	112.08.02	112.11.30	113.2.1										113.5.15 檢送成果報告 113.6 辦理成果說明並簽辦結案(修改法訂計畫書草案中) 114.7.1 函發總結報告書許可，刻正辦理保單延期及結案驗收事宜。

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段						規劃作業階段							法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
7	雲林縣	麥寮鄉	補助	300	全鄉	110	110.9.8	110.9.14	110.10.31	110.10.14	110.10.31	110.10.18	111.4.1	111.4.7	111.8.1	112.3.10	112.9.22	112.9.22		113.5.1		113.9.1		113.12.1		114.7.31		112.11.15 繳交成果報告 113.10 簽辦結案程序中 無進度更新(114.07.11)
				350	聚落法定	113	114.02.28		114.03.31		114.03.31																	113.07.31 已送本縣議會提案墊付 113.08.21 本縣議會同意墊付，後續辦理採購發包事宜。 無進度更新(114.07.11)
8	嘉義縣	阿里山鄉竹崎鄉番路鄉	補助	860	全鄉	110	110.8.1	110.8.19	110.9.1	110.10.20	110.10.1	110.11.16	111.7.1	111.11.16	112.4.30	112.5.30	113.1	113.4.12		112.11.15		112.11.15~112.12.15		113.1		113.4	113.4.12 召開期末審查會議原則同意通過 113.7.5 檢送成果報告書，檢視內容中。 113.10.15 函報申請聚落規劃+法定程序補助 114.04.07 刻依署指示製作申請補助簡報 114.06.04 召開聚落規劃補助審查會議	
9	屏東縣	三地門鄉霧臺鄉	補助	660	全鄉	110	110.6.15	110.6.15	110.8.10	110.8.10	110.8.31	110.8.16	110.10.15	110.10.15	110.6.30	110.7.1	112.12.31	113.7.29									112.12.7 辦理修正後期末報告書審查會議，請城都公司依委員意見調整修正後交由業務單位確認通過。 113.1.31-城都公司提送修正後報告書 113.3.5 再至三地門鄉及霧臺鄉公所向地方代表（鄉長、議員、部落領袖、村里長等）說明規劃成果。 113.4.28 城都公司修正報府。 113.5.20 邀集公所、署輔導團及本府團隊併同審查期末報告書（修正版第2版）審查會議。 本府以 113.7.29 屏府原經字第 1130073682 號函核定期末報告書，目前規劃單位城都公司刻正辦理請款作業中。 後續法定階段，上簽擬俟內政部完成法令修訂鄉村地區整體規劃之法律定位及法定計畫應載明事項後，再啟動公開展覽及公聽會等事宜中， 現況結算中。	
10	宜蘭縣	員山鄉三星鄉	補助	600	全鄉	110	110.7.19	110.7.19	110.8.31	110.8.26	110.9.1	110.9.1	111.5.30	111.8.17	111.12.31	111.10.31	112.09.30	113.5.6	113.10.11								廠商於 113 年 4 月 29 日檢送修正後期末成果，本府於 113 年 5 月 6 日函發期末報告審查通過，依契約將於 113 年 8 月 2 日前檢送總結階段成果。 廠商於 113 年 8 月 1 日前檢送總結階段成果，刻由業務單位檢視中。 113 年 8 月 22 日奉核簽准辦理驗收作業。 113 年 8 月 29 日上午驗收完畢。 113 年 10 月 11 日同意撥付第 5 期款，總規已結案。 113 年 10 月 11 日已依內政部國土署 113 年 9 月 13 日國署計字第 1131153314 號函檢送「聚落規劃、	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
																											法定作業」補助申請表及總規相關結案資料。 113 年 12 月 5 日檢送結案資料函請國土署同意解除列管 113 年 12 月 20 日國署計字第 1130125335 號函國土署同意解除列管整規案 (114.01.07 無更新)	
11	花蓮縣	光復鄉	補助	300	全鄉	110	110.9.1	110.8.20	110.10.1	110.9.30	110.11.1	110.10.25	-	-	111.9.1	111.9.14	112.5.1	112.11.20	113.6.11	113.12		114.01		114.05		114.06		113 年 6 月 11 日結案。
				250	聚落法定	113	113.12.15	113.11.25	114.2.28	114.1.17	114.2.28	114.2.10	114.4.10							113.12		114.01		114.05		114.06		114.2.10 與得標廠商簽訂契約完竣，廠商已於 114.2.25 提送工作計畫書。工作計畫書審核中。請領第一期款，工作計畫書補正。 (114.7.14 更新)
12	臺東縣	池上鄉 卑南鄉	補助	660	全鄉	110	110.11.1	110.10.18	110.12.1	110.11.29	110.12.30	110.12.11	-	111.11.14	112.5.30	112.5.29	112.11.30	112.11.15	113.3.14								113.03.14 驗收結案。 114.05.13 結案備查。(本次無更新)	
13	澎湖縣	馬公市 湖西鄉	補助	720	全鄉	110	110.7.2	110.7.2	110.8.31	110.8.26	110.8.31	110.8.31	-	110.10.30	112.7.30	112.9.1	113.3.31	113.9.2		113.6.30	113.11.8	113.8.1~113.8.31	113.11.30	114.04			113.3.4 辦理期末報告第 1 次審查會。 113.4.22 召開第 2 次期末報告審查會。 113.7.9 召開第 3 次期末報告審查會。 113.9.2 期末審查同意通過。 113.10.29 法定計畫書同意備查。 113.11.8 公展 30 日，113.11.30 辦理 2 場次公聽會完成。 113.12.28 召開第 1 次專案小組完成。 114.4.14 召開研商會議完成。 114.5.13 函詢是否能辦理結案，刻正準備結案作業	
24	臺中市	大安區 外埔區	自辦	-	全鄉	110	-	110.7.9	-	110.9.1		110.9.1	-	-	112.1.31	113.9.23	112.9.30	114.2.27									112.7.4、7.7 邀集審查委員及機關辦理現勘，刻依意見修正期中報告 112.8.1 廠商來文更換計畫主持人，112.8.25 本局原則同意 112.8.30、10.25、11.16 工作會議確認修正情形 113.1.-2.函請各機關研提書面意見，113.3.29 召開工作會議， 113.4.22 廠商檢送修正本。 113.7.18、7.31 函請相關單位就建議功能分區調整部分提出意見。 113.9.23 召開期中審查會議(第 2 次)，原則同意修正後通過。 113.11.1 期中報告書備查。 114.2.27、114.3.5、114.3.19 召開 3 場機關研商會議。 114.2.27 廠商提送期末報告。 114.5.22 工作會議討論期末階段座談會及工作坊企劃書內容。	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
																											114.6.11 廠商檢送期末階段座談會及工作坊企劃書。 無進度更新(114.7.14)	
26	雲林縣	四湖鄉	自辦	-	全鄉	110	-	110.6.30	-	110.8.16		110.8.23	-	111.1.26	-	112.2.22	-	112.9.22	112.12.4								112.12.4 檢送勞務結算驗收證明書，結案	
27	雲林縣	大埤鄉	自辦	-	全鄉	110	-	110.4.22	-	110.6.10		110.06.10	-	110.12.3	-	112.5.17	112.9.30	112.11.10	113.5.14	113.5.1		113.9.1		113.12.1		114.7.31		113.05.14 付款結案。
			補助	350	聚落法定	113	114.07.31		114.08.31		114.09.30																113.07.31 提案墊付 113.08.21 同意墊付 114.07.11 無進度更新	
28	雲林縣	莿桐鄉	自辦	-	全鄉	110	-	110.7.12	-	110.8.23		110.8.9	-	111.1.26 111.8.26	113.01.31	113.6.3	113.7.31			114.5.1		114.09.1		114.12.1		115.7.31		113.06.03 召開期中審查第二次會議通過 113.07.05 廠商檢送期中修正報告書 113.08.07 縣府同意核備期中修正報告書 113.01.08 召開第 31 次工作會議 114.01.13 召開期末報告審查會，修正後通過，修正報告書中。 114.05.26 繳交成果報告書 114.06.26 縣府同意備查成果報告書，待後續撥款事宜，結案。
29	新竹縣	湖口鄉	自辦	-	全鄉	110	-	110.8.2	-	110.9.3			-	-	-	111.2.15	-	111.7.28									本案係湖口鄉公所自行辦理	
			補助	350	聚落法定	113	113.11		113.12		113.12																114.05.12 同意撤回 (無進度更新 114.07.14)	
14	新北市	瑞芳區	補助	300	全鄉	111	-	111.10.7	-	111.12.1	-	111.12.1	112.5.31	112.6.1	112.12.31	113.5.31	113.12.31										113.01.03 期中報告第 1 次審查會議 113.05.31 期中報告第 2 次審查會議通過 113.10.15 第 7 次工作會議 113.11.06 鄉規輔導團到府訪談 113.11.14 第 8 次工作會議 114.05.13 第 9 次工作會議 114.06.23 廠商提送期末報告書 預計 7 月底召開期末報告審查 (114.07.10)	
15	臺中市	和平區	補助	300	全鄉	111	-	111.10.27	-	112.1.3		112.1.19	112.8.31	112.11.20	113.1.31	113.7.16	113.5.31										113.3.18 提送期中報告 113.4.3 廠商檢送修正本 113.4.17 召開工作會議。 113.7.16 召開期中審查會議，修正後通過。 113.7.18、7.31 函請相關單位就建議功能分區調整部分提出意見。 113.7.25 函發期中審查會議紀錄， 113.8.9 廠商檢送修正本、113.8.16 備查。113.9.2 國土署函復第 2 期補助款入帳。113.9.2 國土署函復第 2 期補助款入帳。 113.11.14 廠商函送期末報告書， 113.11.22 函請修正，113.12.6 檢送修正後報告書，完成議題研商會議、座談會及現地勘查後，再召開	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段				規劃作業階段							法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）		
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會			函報本部審議	
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		預定	實際
																											期末報告審查會議。114.3.10、3.28及4.9召開4場機關研商會議。 114.6.16 辦理無人機航拍軟體教育訓練；114.6.19 期末階段現地勘查；已通知規劃單位於114年6月24日前，逕依機關研商會議（共4場）各與會單位意見修正期末報告書，以利召開期末報告審查會議。	
16	臺南市	官田區	補助	300	全鄉	111	-	111.11.15	-	111.12.30	-	112.1.10	-	-	112.11.30	112.12.12	113.09.20	113.09.19									113.09.19 檢送期末報告書 113.10.29 召開第6次工作會議 113.12.23 召開期末報告書審查會議 114.1.23 公司提送期末審查修正版，刻檢視依各機關意見修正情形。 114.6.17 召開第7次工作會議； 114.6.18 函發會議記錄 114.7.10 公司檢送驗收成果，賡續驗收作業。	
17	高雄市	永安區	補助	300	全鄉	111	-	112.1.11	-	112.2.22	-	112.2.22	-	-	112.9.8	113.9.11	113.4.10		113.10.18			113.10.19~113.12.19			114.6.19		112.9.27 召開期中報告審查會議。請委辦廠商修正期中報告內容，再送都發局續審。 112.11.8 局內工作會議。 112.12.18 起預計陸續拜訪選區議員。 113.1.19、1.20 辦理3場地區工作坊。 113.3.27 局內工作會議。 113.6.18 局內工作會議。 113.6.28 召開永安鄉規議題座談會。 113.9.11 召開第2次期中報告審查會議（期中報告原則同意修正通過）。 113.10.16 局內工作會議。 113.11.27 局內工作會議。 114.2.7 局內工作會議。 114.3.25、114.5.26、114.6.23 局內工作會議。 後續預計召開座談會（機關協調會議）討論策略規劃內容。	
18	新竹縣	竹北市	補助	300	全鄉	111		112.2.16	112.3.31	112.03.24	112.3.31	112.03.31	-	-	112.12.31	113.5.20	113.11.30										113.05.20 備查期中報告書 113.10.04 召開工作坊 113.11.14 檢送期末報告書 114.01.15 辦理議員座談會 114.03.19 召開期末審查會議 114.04.07 函發會議紀錄(原則通過) 114.05.05 檢送修正後期末報告書 114.06.19 依期末審查會議決議請委員確認修正情形	
19	苗栗縣	卓蘭鎮	補助	300	全鄉	111	-	111.11.23	-	111.12.28	-	111.12.28	-	113.2.22	113.9.5	113.9.4	114.4.30 114.8.30										112.12.21 召開期初會議 113.1.5 函發會議紀錄 113.2.22 期初定稿本准予備查 113.6 辦理5場工作坊	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段				規劃作業階段								法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
																										(6/18.19.26) 113.7.2 檢送期中報告， 113.9.4 辦理期中審查會議，決議修正後通過 113.10.29 期中定稿本准予備查，已完成第 3 期款撥付事宜；114.2.20 召開期末地方座談會 114.3.10 提送期末報告書 114.5.16 召開機關協調會議。 114.6.16 函退期末報告書 114.7.01 檢送修正期末報告書，刻正辦理審查作業。		
20	南投縣	竹山鎮	補助	300	全鄉	111	112.6.30前	112.7.17(第 2 次)	112.08.30	112.09.14	112.09.01	112.9.26	-	-	113.4.30	113.4.23	113.12.31	113.12.26									113.4.23 通過期中報告書審查。 113.7.29 召開第 3 次工作坊會議。 113.8.23 召開第 5 次工作小組會議 113.9.16 召開第 6 次工作小組會議 113.12.26 召開期末報告審查會 113.12.31 法定作業委託案議約（縣府自籌） 114.2.11 廠商檢送修正後期末報告	
21	屏東縣	瑪家鄉	補助	300	全鄉	111	-	112.2.23	-	112.4.13	-	112.4.26	112.6.26	112.6.21	113.1.15	113.1.8	113.6.30	113.7.23	113.12.16								1. 期末報告依本府 113 年 9 月 16 日屏府原經字第 1130119758 號函審核通過在案。 2. 定稿版依本府 113 年 10 月 9 日屏府原經字第 1130132742 號函檢送在案。 3. 依本府 113 年 10 月 18 日屏府原經字第 1135091611 號函請規畫公司繪製法定書圖文件，納入採購案結算驗收完成。 4.113 年 12 月 16 日結案	
22	花蓮縣	瑞穗鄉	補助	360	全鄉	111	-	112.1.7	-	112.5.19	-	112.5.19	-	112.12.27	113.8.30	113.11.4	114.1.31									112.12.27 日經本府同意備查工作計畫書。 已於 113 年 5 月 24 日辦理地方訪談會議(鄉公所)。並於 113 年 5 月 30 及 31 日辦理 3 場地方工作坊完畢。 廠商於 113 年 6 月 19 日檢送期中報告書 20 份到府。 已於 113 年 8 月 29 日召開期中審查會議，原則同意通過。 113.10.21 鄉規輔導團到府訪談。期中報告書 113.11.4 准予備查。 114.3.31 辦理 2 場期末工作坊。 廠商 114.4 已提送期末報告書。 已於 114 年 6 月 16 日召開期末報告書審查會議，同意通過。 (114.7.14 更新)		
23	臺東縣	太麻里鄉 關山鎮	補助	660	全鄉	111	-	111.11.25	-	112.1.13		112.1.11	-	-	112.10.31	112.11.30	113.6.30	113.8.7									113.4.29&30 辦理兩鄉鎮座談會 113.08.07 期末審查 113.09.10 期末定稿 113.12.20 辦理驗收作業	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段						規劃作業階段							法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
																											114.01.07 結算驗收作業完竣 114.05.13 結案備查。(本次無更新)	
25	臺南市	新營區 鹽水區 柳營區	自辦	-	全鄉	111	-	111.2.15	-	111.4.15		111.4.28	-	111.11.25	112.8.31	112.8.14	113.4.30	113.8.21									113.03.21 繳交期末報告 113.4.19 期末審查會前會 113.5.28 機關協調會 113.8.21 召開期末審查會議，同意修正後通過 113.12 已完成研究規劃階段驗收作業 無進度更新	
30	嘉義縣	義竹鄉	補助	400	全鄉	112	112.12.15	113.1.11	113.4.30	113.5.14	113.6.30	113.8.12	-	-	114.6.21		115.2.3										本案已於 113 年 1 月 11 日上網招標。 本案已於 113.3.8 召開評選會，113.5.14 議價完成，並於 113.5.31 公告決標，113.8.12 簽約完成。 113.9.5 提交工作計畫書，於 113.11.21 召開審查會議，決議修正後通過，113.12.23 完成同意備查在案。 114.6.12 辦理第一次工作坊(說明會)。	
31	臺南市	七股區	補助	400	全鄉	112	112.8.30	112.8.28	112.10.1	112.10.12	112.10.30	112.10.26	-	-	113.8.29	113.9.30											113.3.18 召開地方座談會(地方領袖場次、相關團體場次) 113.4.30-6.28 啟動地方巡迴駐點工作站 113.8.22 召開 2 場地方工作坊 113.09.30 期中審查會議同意通過，辦理期中撥款作業。 113.01.20 辦理第二次工作會議(機關協調) 114.03.19 辦理第三次工作會議(機關協調) 114.06.05-06.06-共辦理 3 場次地方願景工作坊 114.07.07 繳交期末報告	
32	高雄市	大樹區	補助	400	全鄉	112	112.7.31	112.8.7	112.9.28	112.9.20	112.9.28	112.9.20	-	-	113.6.3	113.5.6	114.3.17										113.5.6 召開期中報告審查會議（原則同意修正通過） 113.6.~113.7. 期中報告書定稿等經同意確認後，已給付廠商第 2 期款 113.7.10 局內工作會議 113.9.3、9.5、9.9 辦理 3 場工作坊 113.9.26、10.24、11.8 局內工作會議 113.12.函請相關單位就規劃議題與初步建議策略提供建議意見 114.2.~114.3 廠商依相關單位意見調整修正機關協商會議資料 114.5.20 第一次機關協商會議 預計續召開第二次機關協商會議	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段				規劃作業階段								法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
33	高雄市	茂林區	補助	400	全鄉	112	112.8.15	112.11.15	112.9.15	113.2.26	112.10.15	113.3.1	-	-	113.6.29	113.12.5											113.5.16 召開執行工作計畫審查 113.6.5 工作計劃書定稿 113.6.27 檢送期中報告書 113.9.26 會辦相關局處提供期中報告書面審查意見 113.11 月辦理第二階段部落訪談 113.11.29 國土署到府訪視 113.12.5 辦理期中報告(修正版)審查會議 114.1.15~17 辦理三場工作坊 (暫無更新)	
34	新竹市	香山區	補助	400	全鄉	112	112.8.15	112.8.14	112.10.1	112.09.27	112.10.19	112.11.06	-	-	113.9.30	113.10.14	114.9.30										廠商已於 112.12.22 檢送修正後之工作計畫書，本府已同意備查。業於 113.1 至 2 月完成 24 里之里長訪談，預計於 113 年 7 月辦理 3 場開放式訪談。 業完成各里里訪談，並已於 8 月 7 日舉辦第 1 場開放式訪談、於 8 月 14 日完成 2 場開放式訪談。業於 10 月 14 日召開期中報告書審查會議。業完成第二期款請款程序，國土署於 11 月 25 日辦理本市到府訪談，業於 12 月 23 日辦理工作會議暨機關協調會。 訂於 114.8.12-13 辦理 3 場願景工作坊(114.7.11 更新)	
35	花蓮縣	新城鄉	補助	460	全鄉	112	112.10.31	112.9.25	112.11.30	112.10.19	112.12.31	112.11.20	113.3.15	113.4.10	113.10.15		114.3.15										113.4.10 同意通過期初工作計畫書。 業於 113.4.25 與廠商洽新城鄉公所訪談及交流。 113 年 8 月 12 日晚上辦理地方工作坊(一般場)。 113 年 8 月 13 日晚上辦理地方工作坊(原住民專場)。 113.10.21 鄉規輔導團到府訪談。 廠商 113.10.28 檢送期中報告書。 113.12.11 請廠商修正期中報告書。 114.2.7 廠商提送修正後期中報告書。 已於 114.5.21 召開期中報告書審查會議。 廠商 114.7.9 提交修正後期中報告書。(114.7.14 更新)	
36	臺東縣	鹿野鄉	補助	460	全鄉	112	112.7.14	112.7.7	112.9.15	112.8.15	112.10.16	112.8.29	-		113.6.30	113.8.7	114.3.31										112.11.24 工作計畫書定稿。 刻正辦理訪談作業 113.08.07 期中審查 113.09.09 期中定稿 113.12.02 辦理座談會 114.03.26 期末審查 114.07.11 辦理驗收作業	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段					規劃作業階段							法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
37	屏東縣	來義鄉	補助	400	全鄉	112	-	112.8.18	112.9.30	112.11.08	112.10.31	112.11.20	112.12.31	112.12.15	113.6.30	113.5.17	113.12.31	113.11.20										1.已於 113 年 12 月 26 日完成期末修正審查會議 2.已於 114 年 1 月 10 日公司應交期末修正成果報告書 3.已完成期末工作報告待廠商補正 10 場次期末成果說明會成果後辦理驗收。 4.114 年 4 月 16 日通知廠商修正期末報告書
38	臺中市	霧峰區	補助	400	全鄉	112	112.6.15	112.6.1	112.10.31	112.9.8	112.11.30	112.9.22	113.6.30	113.4.1	113.12.31 114.3.31	114.3.5	114.7.31 114.10.31										113.1.2 同意備查工作計畫書，113.2.21 檢送工作坊企劃書，113.2.26 廠商請領第 1 期款。113.3.21 召開網站工作會議，113.3.25 通知廠商延後辦理工作坊並辦理契約變更。113.4.1 檢送期初報告書， 113.4.12 召開契約變更協商會議。113.4.25 函發會議紀錄，113.4.29 廠商檢送用印協議書，113.5.6 檢選用印後協議書。113.5.31 檢送修正後期初報告書。113.7.19 召開期初報告書工作會議，113.7.29 會議記錄發文，113.8.12 檢送修正後報告書。113.9.27 召開期初報告審查會議，原則 修正後通過，113.10.7 函發會議紀錄。113.12.5 期初報告同意備查。114.1.3 廠商檢送工作坊企劃書。114.3.5 廠商檢送期中報告書。114.5.16 召開期中審查會議。114.5.28 函發會議紀錄請規劃單位於發文日翌日起 30 日內檢送修正本至本局。114.6.26.廠商檢送期中報告書修正本，本局刻檢核中。	
39	澎湖縣	白沙鄉 西嶼鄉 望安鄉 七美鄉	補助	920	全鄉	112	112.7.15	112.7.20	112.11.14	112.11.14	112.11.21	112.11.27	113.1.30	113.1.11	113.6.30	113.9.13	113.10.30										本府已於 114 年 1 月 23 日召開期末報告書第二次審查會議，決議針對本縣相關議題召開研商會議，並授權業務單位後續併同研商會議意見確認是否通過，已於 4 月 14 日辦理研商會議。(114.4.16 更新)	
40	彰化縣	和美鎮	補助	400	全鄉	112	112.8.1	112.8.16	112.9.1	112.9.26	112.10.1	112.10.16	113.3.30	113.12.10	113.12.1		114.6.1										113 年 1 月 19 召開工作計畫書審查會通過 於 5 月 8 月辦理訪談公所作業，訂於 9 月 18 日召開和美鎮里長及社區發展協會座談會，12 月 10 日召開「期初報告書」審查會議審查通過並依審查意見修正後報告書於 114 年 2 月 26 日備查 (114.4.17 更新)	
41	宜蘭縣	五結鄉	補助	400	全鄉	112	112.8.15	112.8.29	112.10.13	112.9.26	112.10.31	112.10.13	113.4.13	113.5.27	113.12	113.12.16	114.2 114.12										113.5.27 召開期初審查會議，原則修正後通過 113.7.8 召開第 4 次工作會議 113.7.16 期初報告原則同意通過	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段				規劃作業階段							法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）		
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會			函報本部審議	
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		預定	實際
																											(第 4 次工作會議紀錄發文) 113.8.2 期初報告定稿本審查核可 113.8.21 召開第 5 次工作會議 113.9.18 召開第 6 次工作會議 113.10.7 及 10.14 各召開 1 場工作坊，共 2 場工作坊 113.11.13 規劃單位提期中報告書 113.11.25 召開第 7 次工作會議 113.12.16 召開期中報告書審查會議，原則修正後通過 114.4.17 召開第 8 次工作會議(報告期中報告書修正作業) 114.5.5 期中報告原則同意通過(第 8 次工作會議記錄發文) 114.6.10 期中報告定稿本審查核可 114.7.2 召開第 9 次工作會議 114.7.18 辦理 2 場第三階段民眾參與座談會 (114.07.14 更新)	
42	苗栗縣	後龍鎮	補助	400	全鄉	112	-	112.6.15	112.6.29	112.08.30	112.8.1	112.08.30	113.04.10	113.04.10	113.10.13	113.9.4	114.6.3	114.4.7									113.04.10 期初報告審查修正後通過 113.09.04 期中報告審查修正後通過 113.11.18、11.20 召開期末座談會 113.11.28 召開機關研商會議 113.12.10 規劃單位檢送期末報告書至府 114.4.7 期末審查會修正後通過 (無進度更新)	
43	苗栗縣	苑裡鎮 竹南鎮 銅鑼鄉 三義鄉	自辦	-	全鄉	112	-	112.10.3	112.11.10	112.11.10	112.11.24	112.11.10	113.03.26	113.5.29	113.10.30	113.10.15 113.10.16	114.3.1 114.4.1 114.9.1										113.05.22、05.29 召開期初報告審查會議，決議修正後通過。 期中報告審查會議於 10 月 15、16 日召開，會議決議原則同意通過，並於 113 年 12 月 1 日同意備查。 本案於 113 年 12 月辦理 4 鄉鎮 8 場次座談會。 期末報告於 114 年 6 月 20 日函送修正本至本府，刻辦理審查作業。	
44	高雄市	內門區	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.12.12	113.12.15	114.03.13	113.12.31	114.03.12	-	-	114.08		115.03										113.12.12 採購上網公告至 114.1.13。 114.01.14 召開資格審。 114.02.19 召開評選會。 114.03.12 簽約。 114.05.19 召開工作計畫書審查會議，原則同意通過。 114.05.27 召開啟動說明會 114.7.11、12、14 安排召開 5 場地區工作坊(114.07.10 更新)	
45	高雄市	路竹區	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.11.6	113.12.15	114.02.07	113.12.31	114.02.07	-	-	114.07		115.02										113.11.06 採購上網公告至 113.12.05，113.12.06 召開資格審。 114.02.07 與廠商簽約。 114.03.17 召開啟動說明會。 114.04.10 召開工作計畫書審查會議，原則同意通過。 6 月 24、24 日召開工作坊與地方	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
																										討論發展議題及需求。 114.07.04 廠商檢送期中報告初稿，刻檢視報告書內容。 (114.07.10 更新)		
46	高雄市	桃源區	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.12.24	113.12.15	114.2.11	113.12.31	114.3.12														已辦理上網公告採購，於 113 年 12 月 24 日公告。截止投標 114 年 1 月 6 日、開標時間 114 年 1 月 7 日。 114.1.14 評選會議。 114.2.11 決標。 114.3.12 簽約。		
47	高雄市	美濃區	補助	350	聚落法定	113	114.06.30	114.07.04	113.12.15 114.08.15		113.12.31 114.08.30		-		115.02.28		116.10.31									114.07.04 公告上網招標 (114.07.09 更新)		
48	雲林縣	土庫鎮	補助	500	全鄉	113	114.02.28	114.03.13	114.03.31	114.04.28	114.04.30	114.04.30														114.04.30 本案簽約 114.06.20 工作計畫審查會議		
49	新竹縣	竹東鎮	補助	500	全鄉	113	113.11		113.12		113.12															刻正研擬招標文件(114.07.14 更新)		
50	花蓮縣	吉安鄉	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.11.25	113.12.15	114.1.17	113.12.15	114.2.10	114.3.10													114.2.10 與得標廠商簽訂契約，廠商已於 114.2.25 提送工作計畫書，114.3.17~25 辦理地方訪談，114.3.26 召開工作計畫書審查會議通過。 114.5.8 廠商提送修正後工作計畫書。 114.5.28 工作計畫書定稿。 (114.7.14 暫無更新)		
51	花蓮縣	富里鄉	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.11.25	113.12.15	114.2.3	113.12.15	114.2.10	114.3.10													114.2.10 與得標廠商簽訂契約，廠商已於 114.3.7 提送工作計畫書，114.4.14 召開工作計畫書審查會議通過。114.4.18 偕同廠商拜會鄉公所瞭解地方需求。114.6.9 至 25 日陸續拜訪各村長及地方人士。 114.6.5 廠商提送修正後工作計畫書, 114.7.1 工作計畫書定稿。 (114.7.14 更新)		
52	嘉義縣	大林鄉	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.12.30	113.11.31	114.04.17	113.12.31	114.5.27														業經議會同意墊付，辦理採購發包作業中。113.12.30 公告上網，114.4.17 決標，刻正辦理簽約作業中。		
53	嘉義縣	水上鄉	補助	700	全鄉聚落	113	113.10.31	113.12.30	113.11.31	114.04.17	113.12.31	114.6.10														業經議會同意墊付，辦理採購發包作業中。		
54	嘉義縣	新港鄉	補助	700	全鄉聚落	113	113.10.31	114.01.09	113.11.31	114.05.07	113.12.31	114.6.3														業經議會同意墊付，辦理採購發包作業中。		
55	苗栗縣	苗栗市 通霄	補助	1500	全鄉	113	113.10.31	113.10.8	113.11.31	113.12.11	113.12.15	113.12.11	114.09		115.02		115.09									113.12.11 簽訂契約 114.3.5 工作計畫書審查修正後通過 (無進度更新)		

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段					規劃作業階段							法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）	
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
		鎮大湖鄉																										
56	彰化縣	大村鄉	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.10.15	113.12.13	113.11.26	113.12.20	114.01.07	114.07														114.1.7 簽訂契約 114.3.17 工作計畫書審查修正後通過 114.5.2 工作計畫書備查 114.5.8 於大村鄉公所召開地方座談會 無進度更新	
57	彰化縣	花壇鄉	補助	500	全鄉	113	113.10.31	113.11.26	113.12.13	114.01.06	113.12.20	114.1.13	114.07														114.3.19 工作計畫書審查	
58	臺東縣	臺東市	補助	700	全鄉聚落	113	113.10.31		113.12.1	113.11.21	113.12.15	113.12.05	-	-	114.08												114.3.6 工作計畫書定稿 （無進度更新）	
59	臺東縣	東河鄉	補助	700	全鄉聚落	113	113.10.31		113.12.1	113.11.21	113.12.15	113.12.05	-	-	114.07												114.1.17 工作計畫書定稿 (無進度更新)	
60	南投縣	仁愛鄉	補助	500	全鄉	113	113.10.31	114.4.15	113.12.15		113.12.31																114.6.26 召開標案議約	
61	南投縣	南投市	補助	700	全鄉聚落	113	113.10.31	114.4.15	113.12.15		113.12.31																114.6.26 召開標案議約	
62	臺南市	左鎮區	補助	500	全鄉	113	113.11.15	114.04.07(第5次)	113.12.15	114.04.16	114.1.15	114.06.11	-	-													9 月提送本市議會定期會提案墊付，10.28 完成本市議會墊付程序，刻正辦理採購發包事宜，已於 114.3.10 完成第 4 次公告上網程序 (3.24 更新-流標)。 114.5.8 已完成評選，刻正辦理簽約程序。	
63	新北市	萬里區	補助	500	全鄉	113	114.06.30	114.07.09	114.08.31		114.09.30																114.07.09 公告上網。(114.07.10 更新)	
64	基隆市	七堵區	補助	500	全鄉	113	113.10.1	114.06.25	113.11.1		113.12.1																辦理開標作業中(114.7.11 更新)	
65	桃園市	龍潭區	補助	500	全鄉	113	114.03.30	114.05.13	114.05.31	114.06.27	114.06.30																114.05.26 開標，114.06.18 評選會議。114.06.27 決標，刻正辦理簽約程序。(114.07.14 更新)	
66	苗栗縣	南庄鄉	自辦	-	全鄉	113	113.9.13	113.9.13	113.10.30	113.10.24	113.11.30	113.10.24	114.10.15		115.02		115.07										113.10.24 簽訂契約 113.11.22 廠商檢送工作計畫書； 12.12 函發初審意見 114.2.13 第 1 次工作計畫書審查會議，決議修正後再審。 114.3.27 第 2 次工作計畫書審查會議，決議修正後書面審查。 114.5.8 工作計畫書准予通過；5.22 定稿本備查。 預定於 114.8.7 前提送期初報告	

項次	縣市別	案名 鄉鎮市區	性質	補助金額	種類	辦理年度	採購階段						規劃作業階段							法定作業階段								目前辦理情形（補充說明）
							公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		結案	公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
							預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
																										書。 無進度更新		
67	雲林縣	水林鄉	自辦	-	全鄉	114	114.4.11	114.4.11	114.05.30	114.05.26	114.05.30	114.06.02	114.07		115.07		115.12									114.06.02 簽約 114.07.09 召開工作計畫書審查會，修正後通過。		

第二案、本（114）年度本部核定補助直轄市、縣（市）政府 辦理鄉村地區計畫經費及後續推動方式

- 一、依據本署 114 年 4 月 1 日召開直轄市、縣（市）鄉村地區整體規劃作業第 16 次研商會議決議，考量 114 年 1 月 20 日修正公布之本法第 45 條規定，國土功能分區圖公告期程調整至 120 年 4 月 30 日前，現階段尚無法依本法實施管制，為於依本法實施管制前之過渡時期，使具實際需求之鄉村地區得透過擬訂鄉村地區計畫之計畫引導土地使用方式，先行解決其實際面臨之急迫性議題，本署現階段優先推動同時符合「具公益性」、「涉及地用課題」及「目的事業主管機關支持」3 項條件（即「本署優先推動原則」）之案件辦理鄉村地區計畫法定程序，並得視實際需求評估由鄉村地區計畫指導區域計畫法定工具，先予敘明。
- 二、為持續推動並協助直轄市、縣（市）政府採議題導向方式，就各鄉村地區實際面臨之問題進行空間規劃，並透過擬定法定計畫方式，確實協助實際居住於鄉村地區之民眾解決其長久以來困擾之問題，同時基於本法第 8 條第 3 項已明定鄉村地區計畫之法律定位，即為具備實質效力之法定計畫，本（114）年度起本部補助項目為「鄉村地區計畫」，同步核定補助鄉村地區計畫之規劃作業及法定程序經費。
- 三、除持續補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區計畫經費外，本署刻研擬「過渡時期鄉村地區計畫擬定指引」，供各直轄市、縣（市）政府於依本法實施管制前之過渡時期作為辦理規劃作業及法定程序之參考，並依前開

指引內容，訂於 114 年 8 月 20 日及 22 日辦理 2 場次之鄉村地區計畫教育訓練。

四、另考量鄉村地區計畫係透過議題導向方式辦理，為透過鄉村地區計畫逐步改善鄉村地區生活及環境品質，於符合本署優先推動原則之前提下，現階段建議參考下列方向辦理鄉村地區計畫：

（一）議題明確且已取得民眾及目的事業主管機關共識，或目的事業主管機關已擬具部門計畫者

考量鄉村地區計畫之範圍得為鄉（鎮、市、區）或聚落及其周邊，現階段得優先針對已凝聚民眾及目的事業主管機關就參與意願、投入資源及後續經營管理等面向共識之課題，或目的事業主管機關之部門計畫已有空間規劃內容（如農村再生計畫），須透過鄉村地區計畫處理地用課題（如土地使用管制）等情形，優先辦理鄉村地區計畫法定程序。

另由於曾擬定鄉村地區計畫之範圍後續亦得視其實際需求，適時檢討變更鄉村地區計畫，倘前開已辦理鄉村地區計畫法定程序之空間範圍有其他已整合共識，擬透過鄉村地區計畫處理之課題，亦得於後續再次辦理鄉村地區計畫。

（二）結合部聚落調查成果落實原民土管內容

為確保原住民族居住（土地使用）之權益，原住民族土地使用管制規則草案（113 年 11 月 25 日預告版）針對位於原住民族土地且存有 105 年 5 月 1 日前既有住宅之土地，得應經申請同意做住宅使用，本部亦補助有關直轄市、縣（市）政府辦理部（聚）落環境基本調查，針對 105 年 5 月 1 日前既

有住宅之現地情形予以調查，作為後續住宅用地合法化之參考資料。

考量現階段暫無法依本法及原住民族土地使用管制規則實施管制，為落實前開針對原住民族居住（土地使用）之權益保障，並提升原住民族地區之生活及環境品質，現階段得於符合本署優先推動原則之前提下擬定鄉村地區計畫，並運用部聚落調查成果及區域計畫法工具（使用地變更編定、開發許可等），處理 105 年 5 月 1 日前既有住宅之坐落土地合法化議題，同時就在地生活、農業生產、環境生態等面向補充所需公共設施及訂定相關規範，落實本法計畫引導、因地制宜之精神。

決 定：

參、討論事項

本部前於 110 年 12 月 24 日修正「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業須知」、111 年 2 月 14 日函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫法定工作事項執行管考要點」，並於 113 年 1 月 18 日函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃及法定作業要點」在案。

因應本法 114 年 1 月 20 日修正公布後已明確鄉村地區計畫之法律定位，並為於依本法實施管制前之過渡期間持續推動辦理鄉村地區計畫，本署於 114 年 4 月 1 日召開直轄市、縣（市）鄉村地區整體規劃第 16 次研商會議，確立優先協助推動辦理鄉村地區計畫法定程序案件之原則。

現為配合上開政策，爰本部研訂「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區計畫作業要點」，至過去年度補助案件，仍適用前開相關規定。

議題：新訂「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區計畫作業要點」（草案）內容，提請討論。

說 明：

- 一、考量本法已明定辦理鄉村地區整體規劃後之法定計畫為「鄉村地區計畫」，故本次新訂要點之名稱訂為「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區計畫作業要點」（草案）（以下簡稱本要點），係補助直轄市、縣（市）政府以擬定「法定計畫」為目標，據以落實國土計畫「計畫引導土地使用」之核心精神，並調整發包、

履約及結案等進度控管機制。

二、本要點（草案）共 11 點（詳**參考**），訂定重點說明如下：

- （一）調整補助項目為「擬定鄉村地區計畫」，依類型訂定補助額度上限 200 萬元至 600 萬元及酌加經費情形（**第三點及附件 1**）。
- （二）優先補助順序除屬「優先規劃地區」外，增訂計畫須符合「公益性」，並以「公益性」為核心目的，處理「土地使用問題」及具備「目的事業主管機關支持」。（**第五點**）。
- （三）調整工作計畫書應包含事項（**第六點**）。
- （四）明定直轄市、縣（市）政府於本部核定補助金額後 8 個月內仍未完成發包作業並簽訂契約，取消補助資格（**第七點**）。
- （五）明定受補助計畫如未能完成鄉村地區計畫（草案）以致無法結案時，應敘明理由及檢附相關文件報本部國土管理署同意後，終止補助（**第七點**）。
- （六）明定預算不得支用於用人費、廣告公關費、購置固定資產或無形資產及補（捐）助等費用（**第八點**）。
- （七）為加速形成法定計畫，明定鄉村地區計畫（草案）或法定相關書圖文件提直轄市、縣（市）國土計畫審議會審議後得請領第 2 期款（**第九點**）。

擬 辦：擬依討論結果配合修正後辦理函頒作業。

肆、臨時動議

伍、散會

內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區計畫 作業要點（草案）

一、補助依據

- （一）內政部（以下簡稱本部）為協助直轄市、縣（市）政府依國土計畫法第 8 條第 3 項規定，辦理鄉村地區計畫相關法定事項之補助、管考事宜，特訂定本要點。
- （二）為改善鄉村地區之公共設施缺乏、農村環境破壞及蔓延無序發展等課題，以及於解決前開課題時併同處理建築用地不足課題，所擬定之法定計畫為「鄉村地區計畫」。
- （三）另因應 114 年 1 月 20 日國土計畫法部分條文修正公布，國土功能分區圖相關作業期程展延，於過渡期間暫無法依國土計畫實施管制及應用部分國土計畫法定工具，考量部分鄉村地區之空間課題具急迫性，爰以鄉村地區計畫指導現行區域計畫法定工具之機制，以落實國土計畫「計畫引導土地使用」之核心精神。

二、補助對象：除臺北市、嘉義市、連江縣及金門縣外之各直轄市、縣（市）政府。

三、補助項目、辦理期程及額度上限詳附件 1。

四、申請及核定程序

- （一）各直轄市、縣（市）政府應於本部國土管理署每年函詢受理期間內，依本要點規定，將申請補助計畫之申請表（附件 2）、工作計畫書及相關附件等函送本部國土管理署，逾期不予受理。直轄市、縣（市）政府各年度得申請之案件數量上限，詳附件 1。
- （二）申請補助計畫由本部國土管理署召開審查會議或書面審查，並將審查結果及建議補助額度報請本部核定，年度補助總費用不得超過本部國土管理署編列預算。

五、申請補助計畫符合下列條件之一者，擇優補助：

- （一）直轄市、縣（市）國土計畫指認鄉村地區整體規劃之「優先

規劃地區」。

(二) 計畫須符合「公益性」，並以「公益性」為核心目的，處理「土地使用問題」及具備「目的事業主管機關支持」。

六、申請補助應檢附之工作計畫書，其內容應含下列事項：

(一) 以全鄉（鎮、市、區）或聚落範圍擬定鄉村地區計畫

1. 計畫範圍。
2. 發展現況背景。
3. 相關部門計畫與本計畫之關聯性。
4. 課題盤點及因應策略。
5. 土地使用構想。
6. 預定辦理工作項目及辦理期程規劃。
7. 當地民眾、組織、團體、鄉（鎮、市、區）公所參與機制規劃（已辦竣先期規劃作業且取得共識者得免付）。
8. 經費概估。
9. 預期成果。

(二) 以核定興辦事業計畫或部門計畫擬定鄉村地區計畫

1. 計畫範圍。
2. 興辦事業計畫或部門計畫與本計畫之關聯性。
3. 興辦事業計畫目的事業主管機關之支持或原則同意文件。
4. 發展現況背景、課題及因應策略。
5. 土地使用構想。
6. 預定辦理工作項目及期程規劃。
7. 經費概估。
8. 預期成果。

七、受補助計畫實施規定

- (一) 受補助直轄市、縣（市）政府應於本部國土管理署檢送審查會議紀錄或書面審查結論發文日之次日起1個月內，依審查意見及結論修正工作計畫書報請本部核定。
- (二) 受補助直轄市、縣（市）政府應於工作計畫書經本部核定發文日之次日起5個月內，完成相關委辦案件契約簽訂。如有特殊情形，應報經本部國土管理署同意後始得展延。但展延期間最長為3個月，並以1次為限。未能於8個月內完成契約簽訂者，取消補助資格。
- (三) 受補助計畫有逾計畫期程未能結案時，應敘明理由及檢附相關文件報經本部國土管理署同意後始得展延，展延期間最長為1年。
- (四) 受補助計畫如未能完成鄉村地區計畫(草案)以致無法結案時，應敘明理由及檢附相關文件報本部國土管理署同意後，終止補助。

八、補助款應納入直轄市、縣（市）政府年度預算專款專用，且不得支用於用人費、廣告公關費、購置固定資產或無形資產及補(捐)助等費用。

九、經費撥付及核銷規定：

- (一) 撥款額度：以本部核定補助金額據以撥付，惟實際發生權責數（即契約總金額）小於本部核定補助金額之案件，應依照實際發生權責數撥付。
- (二) 撥款方式
 - 1. 第1期款：計畫發包決標並簽訂契約後，撥付本部核定補助款之50%，且直轄市、縣（市）政府應於契約簽訂後1個月內檢送相關資料報本部國土管理署請領第1期款。
 - 2. 第2期款：直轄市、縣（市）政府依國土計畫法第12條規定辦理公開展覽及公聽會後，撥付本部核定補助款之50%，且直轄市、縣（市）政府應於公開展覽公告日起後1個月內

檢送公告文件報本部國土管理署請領第 2 期款。

(三) 請款文件

1. 請款收據：抬頭為「內政部國土管理署」，補助機關欄位為「內政部國土管理署」。
2. 納入預算證明：補助機關欄位為「內政部國土管理署」，且應加蓋關防（如附件 3）。請領第 2 期款時得檢附影本並加蓋「與正本相符」及「承辦人員職章」。
3. 預算書（影本）或議會同意墊付函（影本）或其他相關證明文件（影本），且應加蓋「與正本相符」及「承辦人員職章」。
4. 契約（影本）。
5. 計畫執行表（如附件 4）。
6. 鄉村地區計畫（草案）或法定書圖文件辦理公開展覽之公文或公告（申請第 2 期款時，始須檢附）。
7. 預算保留證明文件：如有跨年度執行者，應檢附預算保留相關證明文件。

十、管考規定

- (一) 直轄市、縣（市）政府應於各補助計畫結案後 1 個月內，將執行成果報告（含相關圖資）電子檔、鄉村地區計畫（草案）電子檔、計畫執行表及勞務結算驗收證明書（計畫依政府採購法規定無需填具勞務結算驗收證明書者，得以足資證明結案文件代替）送本部國土管理署備查。
- (二) 補助計畫之賸餘款項及其他衍生收入或計畫執行逾期、違約及其他罰款，應隨同該案結算賸餘款，依各案補助比率一併繳回本部國土永續發展基金，逾期提報或未依限繳回者，列入爾後本部國土管理署審核補助之重要參考。
- (三) 直轄市、縣（市）政府應按月依本部國土管理署指定方式（線上或書面管考表單）填報辦理情形，以利管考。各階段執行如有逾本作業要點規定期限者，列入爾後本部國土管理署審

核補助之重要參考。

- (四) 本部國土管理署得視計畫執行情形，進行訪視、輔導、訓練、查核或召開檢討會議，受補助之直轄市、縣（市）政府不得拒絕。
- (五) 必要時，本部國土管理署得邀集專家學者及有關機關至現場勘查。
- (六) 受補助之直轄市、縣（市）政府應配合本部國土管理署城鄉發展分署委託辦理之「國土規劃量能提升及人才培養交流平台」相關事項。

十一、其他

- (一) 請各直轄市、縣（市）政府加速辦理納入預算作業，並同步辦理計畫執行先期作業。
- (二) 補助款以直轄市、縣（市）政府開立收據作為原始憑證，至相關支用單據由直轄市、縣（市）政府依主（會）計、審計等相關法令規定留存，本部國土管理署得視需要，不定期抽查支用單據保存情形，直轄市、縣（市）政府應予以配合。
- (三) 直轄市、縣（市）政府應就各補助計畫指定專責單位及專人，負責統籌協調與列管工作。
- (四) 本要點如有未盡事宜且非屬補助項目、期程及額度上限等事項，將由本部國土管理署視實務需要另以函文補充或調整規定。

附件 1

內政部補助○○市(縣)政府辦理鄉村地區計畫之補助項目、
額度上限、申請案件數量上限及辦理期程表

補助項目	以全鄉（鎮、市、區）或聚落範圍擬定鄉村地區計畫		C. 以核定興辦事業計畫或部門計畫擬定鄉村地區計畫
	A. 申請範圍未曾獲本部補助	B. 申請範圍曾獲本部補助	
補助額度上限	600 萬元	200 萬元	200 萬元
辦理期程	2 年	1 年	1 年

說明：

一、倘申請範圍曾獲本部補助辦理法定作業程序，原則不得再向本部重複申請。

二、各直轄市、縣（市）各年度申請案件數量上限如下：

（一）A 類案件至多 1 案與 B 類及 C 類案件合計至多 2 案。

（二）B 類及 C 類案件合計至多 3 案。

三、屬偏遠地區之鄉（鎮、市、區），由本部國土管理署視年度經費編列情形予以審酌增加經費上限。

四、前開偏遠地區之定義係指人口密度低於全國平均人口密度 5 分之 1 之鄉（鎮、市、區），或距直轄市、縣（市）政府所在地 7.5 公里以上之離島，並依申請前一年度年底之資料為準。

附件 2

○○市（縣）辦理鄉村地區計畫作業申請表

案名	○○市(縣)○○○鄉(鎮、市、區)鄉村地區計畫(△△△△)	
申請機關		
申請年度		
申請補助項目	☐ 以全鄉（鎮、市、區）或聚落範圍擬定鄉村地區計畫 ☐ 以核定之興辦事業計畫或部門計畫擬定鄉村地區計畫	
申請範圍是否曾獲本部補助	☐ 是 ☐ 否	
申請補助額度		萬元
是否屬偏遠地區之鄉（鎮、市、區）	☐ 是 ☐ 否	

※備註：偏遠地區之定義係指人口密度低於全國平均人口密度 5 分之 1 之鄉（鎮、市、區），或距直轄市、縣（市）政府所在地 7.5 公里以上之離島，並依申請前一年度年底之資料為準。

機關首長職銜簽字章

機 印	關 信
--------	--------

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日

附件 3

○○市(縣)接受中央計畫型補助款納入預算證明

補助機關	內政部國土管理署			
核定日期 文號				
補助計畫 名稱				
納入歲出預算 金額(大寫)	補助款		分擔款	
納入歲出預算 機關				
納入歲出預算 情形	補助款		分擔款	
	年度別		年度別	
	預算別	☐ 總預算／ ☐ ____特別預算 ☐ 總預算第____次追加減預算 ☐ ____特別預算第____次追加減預算 ☐ ____附屬單位預算 ☐ 業經本縣(市)議會以__年__月__日____字第____號函同意以墊付款先行支用	預算別	☐ 總預算／ ☐ ____特別預算 ☐ 總預算第____次追加減預算 ☐ ____特別預算第____次追加減預算 ☐ ____附屬單位預算 ☐ 業經本縣(市)議會以__年__月__日____字第____號函同意以墊付款先行支用
備註				

機關首長職銜簽字章

機 印	關 信
--------	--------

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日

附件 4

○○市(縣)接受中央計畫型補助款計畫執行表

補助計畫名稱：	
壹、補助款支用情形(元)	
本部（內政部）核定補助款	
實際發生權責數（契約金額）	
本次撥付補助款金額	
累計已撥付補助款金額	
尚未撥付補助款金額	
契約結算金額（檢送執行成果報告時填列）	
補助款結餘金額（檢送執行成果報告時填列）	
貳、計畫執行情形	
辦理進度（累計百分比）	契約預定日期/ 實際完成日期
簽訂契約(○○%)	
核定工作計畫書或完成期初簡報(○○%)	
完成期末簡報(○○%)	
完成召開直轄市、縣（市）國土計畫審議會 (○○%)	
驗收結案(100%)	

※備註：上開「貳、計畫執行情形」各階段工作項目及進度百分比，得依實際契約所載工作項目或分段進度比例酌予調整。