

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
102	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	19,759,021.00	3,212,273.00	22,971,294.00	50.56
	資本門小計	19,759,021.00	3,212,273.00	22,971,294.00	50.57
	經資門小計	19,759,022.00	3,212,273.00	22,971,295.00	50.58
103	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
103	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	3,614,735.00	8,634,205.00	12,248,940.00	61.39
103	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	3,367,800.00	3,367,800.00	47.94
103	6008115500-7* 道路建設及養護	0.00	18,450,000.00	18,450,000.00	39.28
	經常門小計	0.00	3,367,800.00	3,367,800.00	47.94
	資本門小計	3,614,735.00	57,084,205.00	60,698,940.00	62.62
	經資門小計	3,614,735.00	60,452,005.00	64,066,740.00	61.63
104	5808112000-5* 公園規劃業務	0.00	1,626,600.00	1,626,600.00	100.00
104	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
104	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	36,081,740.00	53,619,915.00	89,701,655.00	74.76

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A18	22,971,294.00 22,971,294.00 22,971,295.00	九曲洞景觀明隧道工程因廠商違約,提起訴訟。(工程原承商因財務困難無能力履行契約責任,終止契約並中途結算,另行辦理契約終止後之接續工程)	
資本門	A19	30,000,000.00	鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程117,000,000元,因建照申辦及基地涉及林務局保安林解編問題,遲至106年11月30日開工,將積極促請承商趕辦工程進度並依契約辦理估驗計價作業,以符預算執行進度。	
資本門	A18	12,248,940.00	九曲洞步道西段落石防護及邊坡保護等工程因廠商違約,提起訴訟。(工程原承商因財務困難無能力履行契約責任,終止契約並中途結算,另行辦理契約終止後之接續工程)。	
經常門	C13	3,367,800.00	變更東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風景特定區計畫重製專案檢討」及「變更東北角海岸風景特定區(鼻頭、龍洞地區)、(貢寮地區)、(福隆地區)、(卯澳、馬岡地區)等四處細部計畫重製專案檢討案3,367,800元,本案履約期間至重製都市計畫公告發布日起60日曆天,目前正辦理都市計畫審議作業,作業期程跨年度辦理保留。	
資本門	A1	18,450,000.00 3,367,800.00 60,698,940.00 64,066,740.00	新竹縣關西鎮育賢街道路連接工程,因高低落差大需設置高架橋,民眾抗爭致工程無法施作而停工,目前尚由地方政府辦理協調中。	
資本門	C11	1,626,600.00	分攤內政部營建署公文線上簽核系統開發建置案,驗收未完成	
資本門	A19	40,000,000.00	鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程117,000,000元,因建照申辦及基地涉及林務局保安林解編問題,遲至106年11月30日開工,將積極促請承商趕辦工程進度並依契約辦理估驗計價作業,以符預算執行進度。	
資本門	A5	89,701,655.00	山月吊橋工程受規劃時程影響。該工程於105年8月1日開工,施工期限為500日曆天(不含週日),預計完工日為107年5月,計畫期程跨越年度。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
104	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	2,346,385.00	2,346,385.00	35.77
104	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0.00	3,785,400.00	3,785,400.00	31.85
104	7208114000-6 下水道管理業務	0.00	98,500.00	98,500.00	100.00
104	7208114000-6* 下水道管理業務	0.00	1,086,000.00	1,086,000.00	5.76
	經常門小計	0.00	2,444,885.00	2,444,885.00	18.86
	資本門小計	36,081,740.00	100,117,915.00	136,199,655.00	37.73
	經資門小計	36,081,740.00	102,562,800.00	138,644,540.00	37.21
105	5808112000-5 公園規劃業務	430,400.00	0.00	430,400.00	3.73
105	5808112000-5* 公園規劃業務	8,721,081.00	717,120.00	9,438,201.00	18.04

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C13	2,346,385.00	1.委託辦理10處地方級暫定重要濕地再評定作業456,875元，計畫草案書圖尚未完成審議程序，需辦理經費保留。 2.委託辦理變更大鵬灣風景特定區計畫圖重製專案通盤檢討案424,210元，履約期間至重製都市計畫公告發布日起60日曆天，作業期程跨年度，需辦理經費保留。 3.補助水上都市計畫區書圖重製整合應用作業案等5案1,465,300元，全案作業時程跨年度，辦理經費保留。	
資本門	C11	900,000.00	辦理「內政部營建署公文線上簽核系統開發建置案」，因驗證作業與舊系統轉檔未完成，尚未辦理驗收作業，辦理保留。	
	C13	2,885,400.00	1.委託辦理「七股鹽田國家級重要濕地數值地形測量案」2,820,000元，計畫報告尚未審核通過需辦理保留。 2.補助「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(嘉義市部分)書圖重製暨整合應用計畫案」65,400元，補助合約跨年度需辦理預算保留。	
經常門	C13	98,500.00	污水下水道總顧問計畫之下水污泥再利用示範驗證與建立永續營運管理體系報院案，委辦計畫報告尚未審核通過。	
資本門	C11	1,086,000.00	辦理組織改造後公文、差勤及財產管理等資訊案，驗證作業與舊系統轉檔未完成，尚未辦理驗收作業。	
		2,444,885.00		
		136,199,655.00		
		138,644,540.00		
經常門	C11	430,400.00	105年度國家公園ICT共通平臺功能擴充及維運案，驗收不合格要求廠商修正後複驗。	
資本門	A3	2,301,516.00	壽山國家自然公園遊客中心解說展示及服務設施工程，高雄市政府尚未完成室內裝修許可審查。	
	A5	80,600.00	1.高雄都會公園部分設備及管線維修更新改善工程，受規劃或發包作業時程影響。 2.105年度壽山國家自然公園災損修復工程，因變更設計致空汙費需補繳。	
	A11	6,895,375.00	壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程，依契約規定需取得綠建築標章，始准驗收合格，目前綠建築標章台灣綠建築中心審核中。	
	A11	160,710.00	智慧生態計畫之105年度國家公園ICT共通平臺功能擴充及維運案，驗收不合格請廠商修正後複驗。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
105	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0.00	3,270,000.00	3,270,000.00	58.45
105	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0.00	2,988,992.00	2,988,992.00	4.67
105	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	5,679,542.00	19,136,500.00	24,816,042.00	38.90
105	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	45,252.00	5,149,836.00	5,195,088.00	6.20
105	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0.00	545,780.00	545,780.00	31.07
105	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	3,207,139.00	5,828,063.00	9,035,202.00	11.55
105	5908111000-5 營建業務	0.00	6,378,560.00	6,378,560.00	7.18
105	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	15,747,780.00	15,747,780.00	34.82

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C13	3,270,000.00	104年度墾丁國家公園計畫圖資校對與第四次通盤檢討前置作業(二年)委辦勞務報告尚未審核通過，俟陳報行政院核定後辦理核銷事宜。	
資本門	A11	789,888.00	船帆石公廁新建工程，因驗收不合格要求廠商重新施作，並預計107年2月底結案。	
	A11	1,903,118.00	後壁湖遊艇港浮動碼頭暨周邊設施改善工程，因驗收不合格要求廠商重新施作，並預計107年2月底結案。	
	A5	295,986.00	船帆石及墾丁牧場公廁新建工程委託設計監造，因工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
資本門	A8	24,816,042.00	九曲洞景觀明隧道工程（第二期緩衝層工程）受天災及天候等自然環境影響，無法順利施作，承商申請展延工期。	
資本門	A18	5,195,088.00	已逾合約工程期限，廠商施工逾期尚未完工，已督促廠商盡速完工。	
經常門	C13	545,780.00	本案因履約期程跨年度，目前工作進度為106年12月15日經內政部國家公園計畫委員會審議通過，故辦理保留。	
資本門	A11	77,205.00	台江國家公園周緣地區家園守護圈景觀設施改善工程106年12月20日驗收，有缺失待改善，故辦理保留。	
	A7	8,957,997.00	台江國家公園管理處遊客中心裝修工程歷經2次變更及一例一休因素，契約工期修正為278日曆天，故辦理保留。	
經常門	C1	1,464,200.00	1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研議國土永續發展基金運作及土地違規檢舉獎勵等相關機制案，因配合國土計畫法授權研訂子法新訂。 2.辦理海岸環境營造之海岸規劃及資料庫建置計畫之非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更先期規劃，因應全國區域計畫修正案發布。 3.辦理海岸環境營造之海岸規劃及資料庫建置計畫之國土利用現況調查及土地利用監測相關作業機制之檢討與改進措施，因配合國土計畫法授權研訂子法新訂。	
	C13	4,914,360.00	1.國土、海岸及土資場之擬定原住民族特定區域計畫規劃案，委託計畫報告尚未審核通過。 2.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之國土計畫審議會設置方式及國土計畫、使用許可民眾參與機制之探討，委託計畫報告尚未審核通過。 3.辦理海岸環境營造之海岸規劃及資料庫建置計畫之海岸管理白皮書與得獨占性使用管理機制探討、105年度「辦理海岸資源調查第二期計畫」等3案計3,976,960元，委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
經常門	C13	15,747,780.00	1.委託辦理105年度「國土計畫-城鄉發展模式與行政區劃關係檢討委託技術服務案」792,000元，合約期程跨年度，爰辦理經費保留。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
105	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0.00	2,903,800.00	2,903,800.00	12.73
105	6008115500-7 道路建設及養護	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	16.00
105	6008115500-7* 道路建設及養護	396,110,002.00	27,598,899.00	423,708,901.00	21.20

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	B13	78,800.00	2.委託辦理「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫105年度輔導工作委託專業服務案」等2案2,356,000元，計畫成果報告尚未審核通過，需辦理保留。 3.委託辦理「研擬鴛鴦湖重要濕地(國家級)保育利用計畫書圖草案」等26案10,684,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。 4.補助「105年度南庄鄉大南湖濕地保育行動計畫委託專業服務案」等3案351,380元，計畫成果報告尚未審核通過，需辦理保留。 5.補助「彰化縣105年度溪湖都市計畫書圖重製暨整合應用計畫」等10案1,564,400元，全案作業期程跨年度，爰辦理經費保留。	
	C11	600,000.00	委託辦理「花蓮溪口及馬太鞍重要濕地告示牌」等2案78,800元，計畫成果報告尚未審核通過，需辦理保留。	
	C13	2,225,000.00	辦理「內政部營建署公文線上簽核系統開發建置案」600,000，因驗證作業與舊系統轉檔未完成，尚未辦理驗收作業，辦理保留。 1.委託辦理「無尾港重要濕地水文環境調查及模擬分析委託專業服務案」1,750,000元，計畫成果報告尚未審核通過，需辦理保留。 2.補助「雲林縣四湖都市計畫區書圖重製暨整合應用作業」等3案475,000元，全案作業期程跨年度，爰辦理經費保留。	
經常門	C13	1,590,000.00	1.辦理市區道路評估及績效考評之建立市區道路之綠道路評估系統案，委託計畫合約跨年度。 2.市區道路人本環境建設計畫執行與推動之市區道路車道配置及車道寬度對交通安全與車流效率之影響評估案及國內外道路管理制度之探討2案，委託計畫合約跨年度。 3.市區道路人本環境建設計畫之105年度市區道路人本環境建設計畫講習研討會暨評選督導作業案，委託計畫報告尚未審核通過。	
資本門	A3	8,033,735.00	生活圈道路交通系統建設計畫之台中市豐原區都市計畫11-11號道路工程，配合台電下管線埋設遷移致施工進度落後。	
	A5	347,261,067.00	1.生活圈道路交通系統建設計畫之花蓮市新興路景觀改善及興闢工程，受規劃或發包作業時程影響。 2.生活圈道路交通系統建設計畫之安坑一號道路新闢工程第2期(2-3標)、安坑一號道路新闢工程第2期(2-2標)、鶯歌區三鶯二橋新建工程等3案計345,976,221元，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A11	8,202,900.00	生活圈道路交通系統建設計畫之高雄市仁武區八德二路拓寬工程(穿越國道1號段)及台中市豐原區都市計畫(南田里附近、豐洲、大湳地區)細部計畫編號46號道路開闢工程等2案，驗收未完成。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
105	7208114000-6 下水道管理業務	0.00	5,945,280.00	5,945,280.00	32.16
105	7208114000-6* 下水道管理業務	8,912,496.00	0.00	8,912,496.00	1.32
	經常門小計	430,400.00	33,477,400.00	33,907,800.00	18.12
	資本門小計	422,675,512.00	64,323,210.00	486,998,722.00	14.29
	經資門小計	423,105,912.00	97,800,610.00	520,906,522.00	14.49
106	5808112000-5 公園規劃業務	644,778.00	6,230,884.00	6,875,662.00	6.43

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	A13	16,556,780.00	1.生活圈道路交通系統建設計畫之順安12號道路(永安路)拓寬工程(宜34-台9)、竹北市30米外環道(第4、5、6期)工程(第2標)、民雄鄉民雄陸橋改建工程、臺中軟體園區西側及南側聯外道路工程(泉水巷)新闢工程等5案計16,143,530元，委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。 2.市區道路人本環境建設計畫之屏東市民生路(演藝廳前至永福路全路段)道路景觀及人本環境後續改造工程(第二期)，委辦規劃設計原始憑證無法如期檢據報銷。	
	C17	43,654,419.00	生活圈道路交通系統建設計畫之花蓮市新興路景觀改善及興闢工程及國道1號永康交流道聯絡道工程等2案，地方政府未及納入預算。	
	C13	5,945,280.00	1.辦理污水下水道總顧問之臺北近郊污水下水道系統重新檢討規劃作業案及105年度全國公共污水處理廠營運評鑑計畫2案計5,896,000元，委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 2.補助辦理污水下水道建設環評之臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案，補助計畫合約跨年度。	
資本門	A11	8,912,496.00	污水下水道建設計畫之草屯鎮水資源回收中心新建工程(專案管理)及民雄鄉(頭橋地區)污水下水道系統用戶接管工程第一標等2案，驗收未完成。	
		33,907,800.00		
		486,998,722.00		
		520,906,522.00		
經常門	B11	607,800.00	國家公園經營管理之106年國家公園文創品刺繡抱枕製作案，驗收未完成。	
	C5	2,472,720.00	1.國家公園經營管理之106年度國家公園建築管理系統及資料庫維護案及臺灣國家公園電子報發行及國家公園中英文入口網維運專案，受規劃時程影響。 2.國家公園資料庫及系統規劃建置之106年智慧國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫擴充暨維運計畫，受規劃時程影響。	
	C11	36,978.00	國家公園經營管理之105年度國家公園ICT共通平臺功能擴充及維運案，驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
	C13	3,758,164.00	1.國家公園經營管理之「國家公園步道準則」專業服務案及106國家公園學報編輯暨出版計畫，委託計畫合約跨年度。 2.健全國家公園保護區系統資源調查經營管理之國家公園內申請許可審查作業手冊，委託計畫合約跨年度。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5808112000-5* 公園規劃業務	10,229,185.00	27,640,871.00	37,870,056.00	46.83
106	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0.00	63,273,223.00	63,273,223.00	52.62

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A5	29,319,669.00	3.壽山國家自然公園資源調查經營管理之美濃淺山區域環境資源調查社區培力.石灰岩洞環境守護及保育解說規劃示範案，委託計畫合約跨年度。 1.高雄都會公園之高雄都會公園園區設施改善工程、高雄都會公園二期園區部分監視及對講機系統更新改善工程、高雄都會公園部分設備及管線維修更新改善工程等3案計10,622,754元，受規劃或發包作業時程影響。 2.台中都會公園之臺中都會公園公共設施改善及西側步道區廁所新建工程，受規劃.發包作業時程影響。 3.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之綠色山徑步道系統建置工程、半屏山步道暨園區相關服務設施重置工程、環境教育場域暨周邊設施維護工程等3案計18,159,473元，受規劃作業時程影響。	
	A7	5,889,128.00	106年度臺中都會公園公共設施改善工程，發包困難。	
	A11	461,747.00	106年度壽山國家自然公園區內設施維護工程第二標，驗收未完成。	
	B5	124,100.00	臺中都會公園影像資料建置設備案，發包作業時程影響。	
	C5	1,815,500.00	1.國家公園經營管理之106年度國家公園建築管理資訊系統改版開發委託資訊服務案，受規劃時程影響。 2.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫之規劃智慧壽山國家自然公園遊客安全及緊急救護計畫案，受規劃時程影響。	
資本門	C11	259,912.00	國家公園經營管理之105年度國家公園ICT共通平臺功能擴充及維運案，驗收未完成。	
	A5	46,439,121.00	鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程117,000,000元(含103年與104年保留部分)，因建照申辦及基地涉及林務局保安林解編問題，遲至106年11月30日開工，將積極促請承商趕辦工程進度並依契約辦理估驗計價作業，以符預算執行進度。	
	A11	339,102.00	船帆石公廁新建工程，因驗收不合格要求廠商重新施作，預計107年2月底結案。	
	A5	2,700,000.00	牧場公廁新建工程，因工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	C13	255,000.00	鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程基地文化遺址監看工作委託專業服務，因委託計畫跨年度報告尚未審核通過。	
	A14	13,000,000.00	據點景觀設施改善工程，106年11月始奉核定撥入經費，目前尚在委外設計階段，預計107年4月底上網公告並發包，預計當年度10月份完工結案。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0.00	623,000.00	623,000.00	0.93
106	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0.00	8,686,591.00	8,686,591.00	13.59
106	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	0.00	2,372,445.00	2,372,445.00	2.43
106	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0.00	11,083,951.00	11,083,951.00	9.86
106	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0.00	980,000.00	980,000.00	1.07
106	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0.00	6,546,421.00	6,546,421.00	11.10
106	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0.00	865,000.00	865,000.00	0.58
106	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	161,754.00	5,223,626.00	5,385,380.00	7.46
106	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0.00	5,862,030.00	5,862,030.00	10.03
106	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	1,602,048.00	3,935,930.00	5,537,978.00	11.75

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	B6	540,000.00	沙灘眺望平台及資訊服務站活動設施，因市場狀況變化多次招標未決影響進度，目前已完成發包，預計107年2月底完工結案。	
	C5	623,000.00	玉山國家公園計畫第四次通盤檢討基礎資料收集分析及規劃案因辦理發包作業時程較晚。	
資本門	A5	1,174,358.00	106年度梅山原生種植物園步道整修工程因辦理發包作業時程較晚。	
	A7	834,922.00	106年度南安遊客中心視聽及展示室更新工程因工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A7	2,522,677.00	106年度排雲登山服務中心視聽及展示室更新工程因工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A5	3,785,580.00	106年度訓練中心辦公室及周邊設施整修工程因辦理發包作業時程較晚。	
	A5	369,054.00	塔塔加遊客中心蓄水塔增設工程因辦理發包作業時程較晚。	
資本門	A11	2,372,445.00	擎天崗草原景觀區無障礙環境改善工程(第1期)等2案計2,372,445元，驗收未完成。	
資本門	A5	11,083,951.00	白楊步道設施維護及邊坡保護、砂卡礑橋油漆及基礎補強維護等2案因受規劃及發包作業時程影響。	
經常門	C14	980,000.00	106雪霸國家公園保育成效評估，因委辦計畫提出申請過遲與核定太慢，故申請經費保留。	
資本門	A5	5,389,215.00	雪見遊客中心整修工程，因工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度及三六九山莊興建工程規劃設計監造與武陵地區無障礙步道工程規劃設計監造等案，受規劃或發包作業時程影響，故申請經費保留。	
	A8	1,157,206.00	雪劍線步道里程樁建置工程，受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作，故申請經費保留。	
經常門	C7	865,000.00	因配合管一細部計畫辦理之法定定期程而調整本案辦理期程，致預算無法於年底執行完畢。	
資本門	A18	5,385,380.00	已逾合約工程期限，廠商施工逾期尚未完工，已督促廠商盡速完工。	
經常門	C8	3,783,000.00	澎湖南方四島國家公園海漂物清理開口合約，受天災、地質及天候等自然環境影響且計畫期程跨年度，保留3,783,000元依契約期程於107年9月底前完成。	
	C5	2,079,030.00	東沙管理服務設施災修工程--東沙瑪娃颱風海漂垃圾清運費，目前辦理規劃設計中，保留2,079,030元依契約期程於107年10月底前完成。	
資本門	B5	966,000.00	採購澎湖南方四島國家公園公務小船1艘，計畫合約跨年度影響，保留966,000元依契約期程於107年2月底前完成。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0.00	1,604,114.00	1,604,114.00	2.20
106	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	3,001,193.00	26,115,669.00	29,116,862.00	32.77
106	5908111000-5 營建業務	6,160,072.00	35,197,768.00	41,357,840.00	20.08

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	A5	2,969,930.00	東沙管理服務設施災修工程，目前辦理規劃設計中，保留2,969,930元依契約期程於107年10月底前完成。	
	A11	1,602,048.00	東嶼坪管理服務設施暨公共設施整建工程，因交通不便及天候不佳，致無法於本年度完成驗收作業，保留應付款1,602,048元。	
	C13	1,404,314.00	航拍及土地利用分類計畫履約期限至107年度期末審查報告審查會議次日起30日曆天；遊客中心啟用暨特展委託專業服務案期末修正報告俟遊客中心裝修工程進度及內容確定後再另行確認提交時間；濕地生態4K高畫質影片製作委託專業服務案期末審查會議決議變更契約，工作期程為107年7月31日完成，故辦理保留。	
資本門	C11	199,800.00	中英文解說牌誌維護暨台江學園救生設施設置案受託廠商無法如期履約完工，本案刻正辦理合約逾期相關作業，故辦理保留。	
	A11	924,931.00	台江學園整體附屬設施整建改善工程、南灣遊憩區黑琵賞鳥亭環境改善工程驗收仍有缺失待改善項目，故辦理保留。	
	A6	14,990,645.00	台江國家公園六孔碼頭服務設施改善工程預定竣工日期107年3月29日，故辦理保留。	
經常門	A7	9,794,528.00	網仔寮汕重要據點環境改善工程預定竣工日期107年1月5日；遊客中心裝修工程歷經2次變更，契約工期修正為278日曆天，故辦理保留。	
	A5	3,406,758.00	台江國家公園周緣社區設施改善工程預定竣工日期2月21日；106年度台江國家公園周緣地區家園守護圈環境設施改善工程預定竣工日期1月26日。	
	C5	132,650.00	國土海岸及土資場之綜合組辦公室隔間新設門檯相關工程，受規劃作業時程影響。	
	C5	2,521,763.00	數位建築創新應用服務建置計畫之數位建築創新應用服務建置計畫資訊操作維護案，受規劃及發包作業時程影響。	
	C11	4,365,221.00	1.補助永續智慧城市整合推動方案之雲林縣、嘉義縣及台南市等3案，驗收未完成。 2.補助直轄市、縣(市)政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作之台南市，驗收未完成。 3.共同管道建設之維護「污水下水道用戶排水設備承裝商管理資訊系統」，驗收未完成。	
	C13	32,929,733.00	1.國土海岸地區及土資場之國土計畫相關子法法制諮詢、106年委託辦理資源型使用分區檢討變更輔導服務團等3案計3,990,230元，委託計畫合約跨年度。 2.海岸環境營造海岸規劃及資料庫建置計畫之健全海岸地區開發計畫審議機制、看見海岸及以在地連結方式維護自然海岸先期研究等3案計3,899,700元，委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 3.智慧國土圖資整合應用計畫之環境敏感地區查詢單一窗口服務案，委託計畫合約跨年度。 4.都市計畫法規研擬審議、都市開發建設之容積移轉估價報告書範本案，委託計畫合約跨年度。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5908111000-5* 營建業務	226,000,540.00	86,936,974.00	312,937,514.00	13.94

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門			5.永續智慧城市整合推動方案之106年度住宅部門溫室氣體排放管制行動方案，委託計畫合約跨年度。 6.建築師管理與輔導工作計畫之中華民國傑出建築師獎評選工作.行銷推動廣活動專業服務案2,806,231元，委託計畫合約跨年度。 7.辦理執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理之「協助公寓大廈及社區管理維護認可業務及提供公寓大廈管理法律處理意見書」案，委託計畫報告尚未審核通過。 8.智慧國土圖資整合-公共設施管線資料庫暨管理建置計畫之公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理案，委託計畫合約跨年度。 9.城鎮風貌形塑計畫之委託辦理106年度城鄉風貌型塑計畫學習輔導專案管理中心.專業服務案3,459,960元，委託計畫合約跨年度。 10.建築物騎樓整平示範計畫之106年度「建築管理業務委託專業服務案」，委託計畫合約跨年度。 11.通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統建置之新竹縣、彰化縣、嘉義市營建剩餘土石方整體規劃及流向管理推動計畫等3案，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 12.環境景觀總顧問之106年度新竹縣政府委託環境景觀總顧問計畫及補助臺東縣、高雄市、臺南市政府地形重測都市計畫重製及都市計畫通盤檢討等17案計12,891,404元，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	C14	1,331,073.00	補助直轄市.縣(市)政府建築物實施耐震能力評估補強設計工作之新竹縣、彰化縣、澎湖縣等3案，補助計畫提出申請過遲。	
	C15	77,400.00	環境景觀總顧問之臺東縣105-106年環境景觀總顧問執行計畫案，補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
	A5	24,762,885.00	城鎮風貌型塑計畫之106年度新竹縣新豐鄉新庄子後營區野戰公園環境營造計畫、嘉義縣大林慢城營造計畫暨工程、屏東縣林邊光采溼地遊憩水路綠串連計畫工程、芹壁村落意象、服務公設完善化暨山城地景維護風貌整備計畫第三期等9案，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A11	94,425,425.00	城鎮風貌型塑計畫之106年度新竹縣峨眉鄉東方美人-峨眉湖綠美化計畫、泰安鄉象鼻村象鼻部落環境改善工程計畫、雲林縣斗六市鎮南國民小學通學步周邊環境建置計畫、嘉義市政府文化局文化園區週邊綠美化第二期工程、官田區五分車休閒綠色廊道建置計畫、下營區廟前大街風貌重塑計畫等38案，驗收未完成。	
	A13	133,746,004.00	1.城鎮風貌型塑計畫之106年度新竹縣社區規劃師駐地操作計畫、106年度彰化縣社區規劃師駐地輔導計畫、雲林縣斗六市紆公園周邊環境景觀改造工程暨入口意向塑造工程、屏東縣台糖市民公園營造計畫、隆恩圳藍帶親水空間工程、旗山老街水域環境景觀營造工程-	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0.00	49,724,995.00	49,724,995.00	28.44
106	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0.00	123,000.00	123,000.00	0.84

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	A15	33,207,033.00	旗山區第五號排水治理工程(第一期)後續擴充、106年度南竿特色造村創產計畫等58案計111,595,532元，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 2.建築物騎樓整平示範計畫之補助嘉義市、高雄市、台中市等3案，補助計畫合約跨年度。	
	B5	330,000.00	1.城鎮風貌型塑計畫之西螺藝術兵營暨旅客資訊小站建置工程、嘉義縣太保市藝術公園綠地縫合工程、大林運動綠廊綠化改善計畫、基隆市立國民運動中心周遭廊帶暨獅球嶺砲台景觀綠化改善工程、走讀基隆-仁愛區獅球嶺入口串聯改善計畫等14案計20,768,043元，補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。 2.建築物騎樓整平示範計畫之補助宜蘭縣、苗栗縣、基隆市、新北市、台南市、金門市等6案，補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
	C5	16,104,717.00	國土海岸及土資場之ArcGIS For Desktop Basic 地理資訊系統軟體採購案，受規劃及發包作業時程影響。	
	C5	16,104,717.00	1.智慧國土圖資整合應用計畫-環境敏感地區計畫之建立環境敏感地區單一窗口查詢平臺案，受規劃時程影響。 2.數位建築創新應用服務建置計畫之數位建築創新應用服務建置計畫系統開發案15,046,717元，受規劃及發包作業時程影響。	
	C11	1,146,000.00	城鎮風貌形塑計畫之106年「城鄉風貌管考系統維護管理與整合服務案」，驗收未完成。	
	C13	9,215,450.00	1.智慧國土圖資整合-市區道路管線挖掘工程資訊整合計畫之「106年度公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理案」系統開發案，委託計畫合約跨年度。 2.智慧國土圖資整合-公共設施管線資料庫暨管理建置計畫之補助宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、高雄市、臺南市等8案計7,808,986元，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	C5	1,014,427.00	委託辦理舊公文管理系統歷史資料轉檔轉出及轉入作業2案1,014,427元，作業時程跨年度，爰辦理保留。	
	C13	48,710,568.00	1.委託辦理「106年度全國國土計畫之都會區域計畫前置作業委託案」等14案14,424,000元，合約期程跨年度，爰辦理經費保留。 2.委託辦理「2017濕地保育國際研習暨交流合作計畫案」等6案5,983,000元，計畫成果報告尚未審核通過，需辦理保留。 3.委託辦理「研擬西湖重要濕地(國家級)保育利用計畫委託專業服務案」等9案3,220,000元，計畫草案書圖尚未完成審議公告程序，需辦理經費保留。	
資本門	C13	123,000.00	補助「106年度援中港濕地棲地改善與環境教育推廣」案123,000元，因計畫成果報告尚未審核通過，需辦理保留。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	5908119002-4* 營建工程	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	57.25
106	6008115500-7 道路建設及養護	0.00	5,290,000.00	5,290,000.00	8.91
106	6008115500-7* 道路建設及養護	455,278,452.00	552,058,938.00	1,007,337,390.00	17.42

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A7	2,060,000.00	南區工程處嘉義工務所耐震補強案，發包困難。	
經常門	C5	40,000.00	市區道路人本環境建設計畫執行與推動之自行車道系統功能擴充及維護整合計畫案，受發包作業時程影響。	
	C13	5,250,000.00	1.生活圈計畫修正.審查年度計劃執行檢討之市區道路鋪面平整度管理精進案、永續生活圈市區道路建設評估管理作業等2案，委託計畫合約跨年度。 2.市區道路評估及績效考評之市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫案，委託計畫合約跨年度。 3.市區道路人本環境建設計畫執行與推動之都市人本交通規劃設計手冊(第二版)及路口人行道警示定位設施用後評估改善策略案，委託計畫合約跨年度。 4.市區道路人本環境建設計畫之106年度市區道路人本環境建設計畫講習研討會暨評選督導案，委託計畫報告尚未審核通過。	
資本門	A3	25,215,869.00	1.辦理生活圈道路交通系統建設計畫之苗栗縣後龍鎮都市計畫16號道路開闢工程、民雄都市計畫17號道路新闢工程、臺中市潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程等6案計18,136,431元，地方政府無法如期辦理用地取得或地上物補償及拆遷作業致影響工程發包及開工延誤。 2.辦理生活圈道路交通系統建設計畫之東港鎮1-4號道路工程、永安區保興二路拓寬工程(第二期)、台中市豐原區都市計畫11-11號道路工程等3案，台電公司地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
	A5	384,230,775.00	1.生活圈道路交通系統建設計畫之順安12號道路(永安路)拓寬工程(宜34-台9)、二結聯絡道新闢工程(都內段)、新竹縣公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線、竹山鎮8號道路新建工程、荊桐鄉都市計畫區9號道路開闢工程、新竹市台68線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程(榮濱路至新港北路主線段)、三鶯大橋改建工程、臺南都會區北外環道路第3期新建工程、桃園市中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程28案計347,944,857元，受規劃或發包作業時程影響。2.生活圈道路交通系統建設計畫之岡山區致遠路第二期拓寬工程、安坑一號道路新闢工程第2期(2-2標)、台中市后里區都市計畫道路-成功路延伸至南村路工程等4案，工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A11	63,566,357.00	1.生活圈道統建設計畫之潮州鎮愛國路興闢工程、台東市知本鐵路新站6-1號道路新闢工程、桃園市楊梅區豐野里中正路拓寬工程等3案計16,873,897元，驗收未完成。2.補助生活圈道路交通系統建設計畫之金門縣金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程15,019,638元，驗收未完成。 3.補助市區道路人本環境改善示範工程之大林火車站周邊道路人本空間環境改善、屏東縣竹田至潮州橋下空間人本環境建構計畫工程、新竹市火車站前	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	7208114000-6 下水道管理業務	368,477.00	5,831,500.00	6,199,977.00	1.69

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	A13	396,860,660.00	場暨中華路與站前廣場景觀改造工程等6案計31,672,822元，驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。 1.補助生活圈道路交通系統建設計畫之南竿鄉仁愛地號147住宅區道路新建工程、北竿鄉大坵島聯外道路計畫、北竿鄉塘后道生活圈道路設計等3案計62,277,082元，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 2.補助市區道路人本環境改善示範工程建設計畫之共空間改造工程、後龍鎮人本空間串聯計畫-後龍鎮市區及外埔漁港特定區人本環境改善工程、故宮新都心綠色交通路網及服務空間銜接計畫、新竹市政府苗栗縣竹南國中週邊人本環境整體營造及公街區景觀改造及街道家具新設工程、新竹公園再生跨域亮點計畫工程-外環人行道改善工程、新營後壁健康綠動自行車道工程、佳里區公園路(青年街至安北路)人行道改善工程等27案計204,560,418元，補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。 3.生活圈道路交通系統建設計畫之員林交流道附近特定區埔心聯絡道(8號道路)工程、集集鎮中集路道路延長工程、名間鄉十號道路新建工程(第一期)、屏市瑞光路延伸開闢工程(第二標)、月眉路都市計劃道路改善拓寬工程第二標、高雄市大寮區和發產業園區聯外道路開闢工程等9案計129,523,160元，委辦地上物拆遷路權測量費、交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。 4.市區道路人本環境建設計畫之吉安鄉特一號道路委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。	
	B5	300,950.00	市區道路人本環境建設計畫之自行車道系統功能擴充及維護整合案，受發包作業時程影響。	
	C5	1,966,050.00	市區道路人本環境建設計畫之人行道系統功能擴充及維護整合案、自行車道系統功能擴充及維護整合等2案，受發包作業時程影響。	
	C13	1,109,103.00	市區道路人本環境改善示範工程建設之大林162縣道周邊祥和路人行空間及大林國小人本環境改善、大林國小通學廊道人本環境改善工程、嘉義市林森西及大雅路一段人行環境改善工程委託規劃設計等3案，補助計畫合約跨年度。	
	C17	134,087,626.00	生活圈道路交通系統建設計畫之埤頭鄉4-6號瓶頸路段道路開闢工程、潮州鎮愛國路興闢工程、馬公都市計畫金龍頭營區聯外12米計畫道路開闢工程、高市濱海聯外道路開闢工程(北段)、臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程、臺南都會區北外環道路第3期新建工程、桃園市中壢區龍岡路三段(37巷至龍慈路)道路拓寬改善工程等9案，補助地方政府經費未及納入地方政府預算。	
經常門	A11	222,397.00	污水下水道建設環評之彰化縣鹿港福興地區污水下水道系統重新檢討規劃暨舊鹿港溪水質改善現地處理規劃設計案，驗收未完成。	

營建署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	7208114000-6* 下水道管理業務	338,162,555.00	3,399,597.00	341,562,152.00	3.04
	經常門小計	7,173,327.00	112,209,291.00	119,382,618.00	3.29

及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A13	146,080.00	污水下水道建設環評之臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案，補助計畫合約跨年度。	
	C13	5,831,500.00	污水下水道總顧問之污水下水道設計規範解說及手冊編修計畫及建置內政部營建署建築、道路、下水道工程預算編列常用工項標準編碼等2案，委託計畫合約跨年度。	
	A6	316,450.00	補助辦理污水下水道建設計畫之楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管-分支管線工程，市場狀況變化多次招標未決影響進度。	
	A11	18,229,426.00	補助辦理污水下水道建設計畫之明德水庫特定區南岸污水下水道系統工程、草屯鎮水資源回收中心新建工程(第一期)、民雄鄉(頭橋地區)污水處理廠工程初期試運轉(三年)、新竹市污水下水道系統第二期光復區管線及用戶接管工程第二標等7案，驗收未完成。	
	A13	303,560,908.00	1.補助辦理污水下水道建設計畫之、苗栗縣後龍鎮水資源回收中心第一期工程(後續工程)、雲林縣虎尾鎮污水下水道系統主次幹管工程(第一標)、朴子市污水下水道系統用戶接管工程第二標、屏東市污水下水道系統(B幹線第八標)分支管及用戶接管工程、嘉義市污水系統第一期-管線第1標工程、高雄岡山橋頭污水處理廠新建工程、台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標、台南市仁德區水資源回收中心第一期新建工程三年試運轉、烈嶼鄉第三期污水下水道及用戶接管工程、仁愛村等18座污水處理設施(新建水資源回收中心)三年試車運轉等41案計275,210,834元，補助計畫合約跨年度。 2.污水下水道建設計畫促進民間參與公共建設之楠梓污水下水道系統促參計畫污水處理、淡水地區污水下水道系統促參計畫污水處理、桃園地區污水下水道系統促參計畫污水處理等4案，補助計畫合約跨年度。	
	A15	9,677,409.00	補助辦理污水下水道建設計畫之鳳山區污水下水道系統鳳東集污區第四標工程(後續工程)、臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標等2案，補助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	
	B5	3,342,150.00	污水下水道建設計畫之內政部營建署下水道工程處高可用性資訊系統建置案，受規劃發包作業時程影響。	
	C13	6,435,809.00	補助辦理污水下水道建設計畫之台中市福田水資源回收中心委託試運轉及操作維護、臺中市文山水資源回收中心新建工程委託試運轉及操作維護2案，補助計畫合約跨年度。	
		119,382,618.00		

經資門分列

28

及所屬
分析表
106年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
		1,833,892,963.00		
		1,953,275,581.00		
		159,103,103.00		
		2,540,761,574.00		
		2,699,864,677.00		