中 華 民 國 110 年度至 111 年度

（ 110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日）

中 央 政 府 總 決 算

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期
特別決算
(審定版)

內政部營建署　編印

內政部營建署

110至111年度中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

目　　次

一、總說明

(一)財務報告之簡述---------- 1

(二)財務狀況之分析---------- 2

(三)重要施政計畫執行成果之說明---------- 3

(四)其他重要說明----------13

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表----------14

2.歲出政事別決算表----------16

3.歲出機關別決算表----------18

(二)附屬表

1.歲出用途別決算分析表----------24

2.歲出用途別決算累計表----------28

3.繳付公庫數分析表----------30

4.公庫撥入數分析表----------32

5.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表----------34

6.歲出保留分析表----------36

7.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表----------42

8.重大計畫執行績效報告表----------44

9.歲出按職能及經濟性綜合分類表----------48

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表----------52

2.收入支出表----------53

內政部營建署

110 至 111 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算

目　　次

(二)附屬表

1.平衡表各科目明細表

(1)其他應收款明細表----------54

(2)預付款明細表----------56

(3)預付其他政府款明細表----------57

(4)應付其他政府款明細表----------84

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表----------86

四、參考表

(一)決算與會計收支對照表----------88

(二)現金出納表----------89

(三)立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表----------90

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入、歲出預算執行結果：

1.歲入：

本年度預算數0元，執行結果，實現數1億6,511萬8,159元，決算數合計1億6,511萬8,159元，較預算數超收1億6,511萬8,159元。有關歲入來源別預決算情形如下表：

歲入來源別預決算情形比較表

單位:新臺幣元

科　　目	預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
		實現數	應收數	合計(2)		
內政部營建署	-	165,118,159	-	165,118,159	165,118,159	-
罰款及賠償收入	-	24,600,493	-	24,600,493	24,600,493	-
一般賠償收入	-	24,600,493	-	24,600,493	24,600,493	-
財產收入	-	140,517,666	-	140,517,666	140,517,666	-
廢舊物資售價	-	140,517,666	-	140,517,666	140,517,666	-

2.歲出：

本年度預算數180億8,900萬元，執行結果，實現數152億7,519萬4,215元，轉入下年度應付數8億4,036萬6,492元，保留數16億6,401萬7,865元，決算數合計177億7,957萬8,572元，預算賸餘數3億942萬1,428元，有關歲出機關別預決算情形如下表：

歲出機關別預決算情形比較表

單位:新臺幣元

科　　目	預算數(1)	決算數				預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
內政部營建署	18,089,000,000	15,275,194,215	840,366,492	1,664,017,865	17,779,578,572	-309,421,428	98.29
城鎮之心工程	2,006,000,000	1,273,942,917	287,627,536	405,262,582	1,966,833,035	-39,166,965	98.05
加速推動地方創生	100,000,000	52,206,068	27,507,982	19,676,600	99,390,650	-609,350	99.39
提升道路品質	10,000,000,000	9,821,783,278	32,372,847	87,215,273	9,941,371,398	-58,628,602	99.41
水與安全	5,650,000,000	3,851,082,982	492,858,127	1,151,863,410	5,495,804,519	-154,195,481	97.27
水與環境	200,000,000	195,638,618	-	-	195,638,618	-4,361,382	97.82
加速綠能科學城建置	133,000,000	80,540,352	-	-	80,540,352	-52,459,648	60.56

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分，資產總額為22億5,213萬6,752元，負債總額為8億4,036萬6,492元，資產減除負債後之淨資產為14億1,177萬260元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：其他應收款2,038萬1,349元，主要係地方政府結餘款未及於年度內繳回。預付款4,311萬122元，主要係年度業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。預付其他政府款21億8,864萬5,281元，主要係補助地方政府等預付尚未實現之款項。
2. 負債科目：應付其他政府款8億4,036萬6,492元，主要係年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。
3. 淨資產科目：資產負債淨額14億1,177萬260元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表本年度較上年度金額變動情形：無。

（二）未來或有給付責任之揭露說明：無。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述：

1.城鎮之心工程：城鎮之心工程計畫，係透過都市基礎設施更新、整體風貌形塑，以提升舊市區公共服務及環境品質，包括：

(1)辦理城鎮之心工程案件審查及督導作業：

係為輔導及審查各直轄市、縣(市)政府辦理「城鎮之心工程計畫」競爭型及政策引導型計畫所需業務經費，包含本部營建署成立「城鎮之心工程計畫」專案管理中心、召開相關審查會議、工作坊、縣市考核等業務所需經費。

(2)建置魅力城鄉主題網管考系統：

主要辦理魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用，以利本部營建署辦理計畫管考、政策資訊分享及統計等事項。

(3)補助地方政府辦理環境景觀總顧問：

協助各直轄市、縣(市)政府計畫輔導及提案，提供重要公共工程及環境與景觀議題之專業諮詢。

(4)補助地方政府辦理都市公園綠地、生態水岸環境、重要節點景觀、閒置空間活化、創生環境空間改善及社區環境自力營造等事宜：

補助各直轄市、縣(市)政府補助全國各地方政府改善都市公園綠地、營造生態水岸環境、改造重要節點景觀及創生環境空間整備為推動主軸，營造具文化、綠意、美質之生活環境，建構兼具景觀美學、生態保育與都市防災之藍綠帶基盤設施，強化城鎮空間核心設施、提升都市公共設施服務機能，打造20處計畫亮點。

2.加速推動地方創生：

(1)補助地方政府辦理周邊環境整體改善、提高公共設施服務水準及促進在地產業活化發展等所需經費：

本計畫係配合國家發展委員會推動地方創生事業體及主體事業發展之需求與特性，協助鄉鎮公所進行創生事業據點周邊環境整體改善與微塑，並配合產業推廣活動之需求，適度融入公共開放空間之創意設計，以凸顯鄉鎮特色風貌，並促進多元化利用。

3.提升道路品質：提升道路品質計畫，係透過道路多目標改善建設及公共通行無礙環境建置，以提升道路整體品質，包括：

(1)辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業：

前瞻第3期(110-111年度)通知地方政府辦理競爭型補助計畫提案2次、審議核

定工程及補助經費作業，核定790案(自第1期起算總核定案件數2,197案)，並召開8次執行進度會議，另辦理補助案件126次(自第1期起算累計246次)規劃設計審查會議及進行工程品質抽查督導作業達 184 案(自第 1 期起算累計 660 案)。

(2)建置行人友善指標評估相關系統經費：

市區道路友善行人指標資訊查詢與應用平台建置案以系統化、視覺化及趣味化方式建置國內友善行人資訊查詢平台，提供民眾、地方政府掌握縣市或生活範圍內人行環境服務概況。藉由人行環境資訊與相關主題圖規劃，推廣友善行人資訊平台加值應用，進而提升整體步行環境品質。

(3)補助地方政府辦理綠色生態、綠色運輸系統路網、共同管(線)溝、城鄉人文地景街道、無障礙系統及社區照顧環境建置等：

無障礙空間連續串接改善長度已完成547.99公里、無障礙團體參與出席規劃設計比例達到84.09%、綠化面積辦理已完成77,776.8平方公尺、公共通行路障排除改善已完成1,571件數、綠色材料(如LED燈具、再生材料等)使用額度佔總工程費比例2.96%、孔蓋下地數已完成1,486座、管線下地辦理完成8,437.56公尺、改善道路品質長度辦理完成758.31公里、國有佔用改善共計20處、人本交通教育宣導共計17場次。

4.水與安全：縣市管河川及區域排水整體改善計畫－內政部，係以都市總合治水新思維，推動雨水下水道及低衝擊開發等建設，包括：

(1)辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫之案件審查及督導作業：

辦理前瞻計畫補助各地方政府相關雨水下水道工程之整合宣導及專案管理支出，另配合縣市政府提案進行案件審查、現地督導、會勘、差旅等需求辦理預算支用，及辦理相關委外專業服務案經費。

(2)辦理淡水河流域抽水站維護管理所需經費：

本項係依行政院109年5月6日函示增列辦理，為委託新北市政府及基隆市政府辦理前「大台北防洪計畫」所建設相關抽水站維護管理及設備更新作業。

(3)補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃檢討及相關非工程措施：

補助各縣市政府針對原雨水下水道規劃過於老舊或施設完仍有淹水之都市計畫區，辦理重新檢討規劃，協助再次量測蒐集現有地形地貌、降雨強度及水文條件等，整體評估檢討切確淹水原因及改善方案。另就部分雨水下水道數化資訊欠缺或地面經常坍塌部分，補助辦理相關普查縱走等非工程措施，調查了解雨水下水道現況，以落實相關維護管理機制並提升設施安全性。

(4)補助地方政府辦理雨水下水道、都市排水改善及抽水站、滯洪池整建工程：

「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」由經濟部、內政部、交通部及行政院農業委員會等部會共同辦理。本部營建署主要補助各縣市政府辦理都市排水改善等亮點營造。

本計畫第三期補助案件係為第二期核定延續性工程案及由各縣市政府提報申請補助案件，截至目前累積已完成278件，施工中185件，已督促縣市政府積極全力趕辦中。

5.水與環境：全國水環境改善計畫－污水處理，係集中資源加速辦理水環境改善，以營造一縣市至少一亮點，包括：

(1)辦理全國水環境改善計畫之案件審查及督導作業：

辦理前瞻計畫補助各地方政府相關污水下水道工程之整合宣導及專案管理支出，另配合縣市政府提案計畫進行案件審查、現地督導、會勘、差旅等需求辦理預算支用，為確保補助工程施作品質，本部營建署於計畫執行期間不定期派員進行督導，以確保工程執行均符合相關規定，如期如質完工。

(2)補助地方政府辦理污水截流設施、污水處理廠新增除氮設備、生態保護區建置污水系統、污水處理備援系統等設施及下水道改善等：

「全國水環境改善計畫」由經濟部、內政部、行政院環境保護署、交通部及行政院農業委員會等共同辦理。本部營建署主要補助各縣市政府辦理利用污水處理廠餘裕量設置污水截流設施、污水處理廠功能提升等下水道及水質改善等亮點營造。

本計畫第二期補助案件係為第一期核定延續性工程案及由經濟部核定之第四、五批次案件，截至目前已完成72件，施工中3件，已督促縣市政府積極全力趕辦中

。

6.加速綠能科學城建置：科學城低碳智慧環境基礎建置－污水系統建置部分，係辦理沙崙綠能科學城污水系統建置，包括：

補助臺南市政府辦理沙崙綠能科學城管線修復費、專管工程費及擴廠用地費等：為配合綠能科學城發展，妥善處理科學城內污水排放問題，辦理科學城所在臺南高鐵特定區內既有污水管線檢修，並結合鄰近公共污水下水道系統，可縮短特定區內污水下水道建設時程，並節省後續污水處理成本，創造雙贏。

本計畫將分為3項目：

(1)高速鐵路台南車站特定區既有污水管線檢視及整建工程：對特定區內興建已久污水管線辦理檢視，並針對破損管線進行修繕，以確保功能正常。

(2)新設污水專管工程:將沙崙綠能科學城及特定區內之污水以專管方式接納至仁德水資源回收中心處理。

(3)仁德水資中心擴廠用地取得:因收納綠能科學城及高鐵特定區內污水,需提升仁德水資源回收中心處理量體而辦理所需用地之取得。

本計畫工作項目皆已全數完成,後續由臺南市政府持續推動科學城及周邊區域污水接管工作。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

（二）施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鎮之心工程	辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫案件審查及督導作業所需經費	係為辦理各直轄市、縣(市)政府「城鎮風貌及創生環境營造計畫」提案計畫輔導及審查、提案計畫補助機制、景觀綱要政策、公園綠地設計準則、辦理各地方政府工程督導考核等業務所需經費。	本署委託辦理「111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫學習輔導暨專案管理中心委託專業服務案」、「111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫勞務承攬案」及「公園綠地開發策略規劃及設計準則」等3案依約執行中。	該3案持續依契約期程加速辦理，預計於112年底前執行完成。
	建置魅力城鄉主題網管考系統	主要辦理魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用，以利本署辦理計畫管考、政策資訊分享及統計等事項	城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能目前依約執行中。	魅力城鄉主題網站之相關管考系統、分享資訊及網路功能等建置費用依約執行中，預計於112年底前執行完成。
	補助地方政府辦理環境景觀總顧問	協助各直轄市、縣(市)政府計畫輔導及提案，提供重要公共工程及環境與景觀議題之專業諮詢	本署補助地方政府辦理110年度及111年度環境景觀總顧問計畫，110年度已全數執行完竣，111年度僅剩南投縣環境景觀總顧問計畫尚未撥付尾款。	已請南投縣政府加速趕辦，並應於112年6月底前執行完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	補助地方政府辦理都市公園綠地、生態水岸環境、重要節點景觀、閒置空間活化、創生環境空間改善及社區環境自力營造等事宜	補助各直轄市、縣(市)政府補助全國各地方政府改善都市公園綠地、營造生態水岸環境、改造重要節點景觀及創生環境空間整備為推動主軸，營造具文化、綠意、美質之生活環境，建構兼具景觀美學、生態保育與都市防災之藍綠帶基盤設施，強化城鎮空間核心設施、提升都市公共設施服務機能，打造20處計畫亮點。	本署已於110年3月3日、5月26日、11月22日完成政策引導型第一、二、三階段補助計畫核定作業(204件)，競爭型計畫分別於110年4月14日、5月17日、7月22日、9月8日分4次核定21件競爭型計畫。截至111年12月31日止，政策型計畫已全數竣工，競爭型計畫1件完工，其餘20件尚在施工中。	本署將持續督導尚未完工之20件競爭型計畫，預計於112年11月底前全數竣工，以完成20處計畫亮點。
加速推動地方創生	補助地方政府辦理周邊環境整體改善、提高公共設施服務水準及促進在地產業活化發展等所需經費	本計畫係針對創生事業體及主體事業發展之需求與特性，協助鄉鎮公所進行創生事業據點周邊環境整體改善與微塑	本署分別於110年5月26日、11月22日及111年3月31日、4月21日核定「地方創生城鄉風貌營造」共15案，目前尚有苗栗縣、彰化縣、澎湖縣合計4案尚未撥付尾款。	已請苗栗縣、彰化縣、澎湖縣政府就尚未撥付尾款之案件加速趕辦，並應於112年6月底前執行完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
提升道路品質	辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業	辦理提升道路品質計畫案件審查及督導作業所需經費	通知地方政府辦理競爭型補助計畫提案2次、審議核定工程及補助經費作業，核定790案(自第1期起算總核定案件數2,197案)，並召開8次執行進度會議，另辦理補助案件126次(自第1期起算累計246次)規劃設計審查會議及進行工程品質抽查督導作業達184案(自第1期起算累計660案)。相關業務費部分因契約跨年度等因素執行中，未執行完成之經費，將保留續辦。	相關業務費未執行完成者，將持續積極依約辦理完成，並辦理請款作業。
	建置行人友善指標評估相關系統經費	建置行人友善指標評估相關系統所需經費	市區道路友善行人指標資訊查詢與應用平台建置案以系統化、視覺化及趣味化方式建置國內友善行人資訊查詢平台，提供民眾、地方政府掌握縣市或生活範圍內人行環境服務概況。藉由人行環境資訊與相關主題圖規劃，推廣友善行人資訊平台加值應用，進而提升整體步行環境品質。	市區道路友善行人指標資訊查詢與應用平台建置相關資訊系統等建置費用依約執行中。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	補助地方政府辦理綠色生態、綠色運輸系統路網、共同管(線)溝、城鄉人文地景街道、無障礙系統及社區照顧環境建置	補助地方政府辦理提升道路品質案件並完成無障礙空間連續串接改善長度、無障礙團體參與出席規劃設計比例、綠化面積、公共通行路障排除改善件數、綠色材料(如LED燈具、再生材料等)使用額度佔總工程費比例、孔蓋下地數、改善道路品質長度、國有佔用改善處數及人本交通教育宣導場次等績效指標	無障礙空間連續串接改善長度150.27公里、無障礙團體參與出席規劃設計比例達到84.09%、綠化面積辦理完成24,213平方公尺、公共通行路障排除改善辦理完成349件處、綠色材料(如LED燈具、再生材料等)使用額度佔總工程費比例2.96%、孔蓋下地數完成240座、改善道路品質長度辦理完成251.49公里、國有佔用改善共計20處、人本交通教育宣導共計17場次。111年度尚有部分獎補助案件因案件施工中或驗收作業中，未執行完成之經費，將保留續辦。	將督促地方政府加緊趕辦案件完工並辦理核銷及請款作業。
水與安全	辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫案件審查及督導經費	辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫之案件審查及督導	本項除辦理計畫案件現勘、審查、品質督導等事項外，尚有5件非工程委託專業服務案，以提升都市防災、檢討規劃及雨水下水道調查數化精確性，相關預算為跨期編列，目前各案件均執行中。	持續辦理相關督導審查作業及各委託專業服務案，並依各案件實際執行情形，辦理年度預算滾動調整，以提升計畫達成率。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	辦理淡水河流域抽水站維護管理所需經費	委託辦理淡水河流域抽水站維護管理及設備更新作業	本項係依行政院109年5月6日函示增列辦理，為委託新北市政府及基隆市政府辦理前「大台北防洪計畫」所建設相關抽水站維護管理及設備更新作業。	為年度委託辦理執行作業，計畫三期已順利執行完畢。
	補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃檢討及相關非工程措施	補助地方政府辦理雨水下水道系統規劃	補助各縣市政府針對轄內原規劃過於老舊或有積淹水情形之都市計畫區辦理雨水下水道檢討規劃，截至111年12月底本計畫共累積補助54件檢討規劃案，其中已完成檢討規劃案件為17案，其餘案件刻正規劃中。	本計畫核定補助檢討規劃案為確保案件執行品質，本署訂有嚴謹審查機制，並導入街道/下水道1D-1D水理模組建置，可有效掌控都市計畫區各路段淹水情形，惟因此所需測量調查及檢核時程較多，本署已針對各案件得標顧問公司個別進行教育訓練，以使其了解建置方式，提升規劃品質。查近2年檢核時程已縮短約2~3個月，退件次數亦減少約3~5次，有效提升計畫執行率。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國 110 年度至 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	補助地方政府辦理雨水下水道、都市排水改善及抽水站、滯洪池整建工程	補助地方政府辦理都市排水改善、抽水站與滯洪池整建工程	補助各縣市政府以工程手段加強轄內都市計畫區防洪保護標準，截至 111 年 12 月底本計畫共累積補助 392 件排水改善案，其中已完工件數為 252 件，設計中 53 件，其餘案件刻正施工中。	因雨水下水道屬地下隱蔽設施，常有事業管線牴觸情形；而滯洪池與抽水站又多遇用地問題，故執行難度甚高；近年又因通貨膨脹及缺工缺料情形，造成工程多次流標等，均影響執行進度。 為此本署除按月召開會議進行追蹤管控外，亦派員逐案現勘確認工程可行性及效益，並針對已停工或遭遇障礙案件積極提供協助及建議，期能早日改善當地排水問題。
水與環境	辦理全國水環境改善計畫之案件審查及督導作業	辦理地方政府提報案件相關審查及督導作業	本計畫於第二期已完成約 75 件工程設計審查及部分工程現地勘查及相關品質工安督導作業。	計畫三期已順利執行完畢，均無保留數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
內政部營建署
總　說　明

中華民國110年度至111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	補助地方政府辦理污水截流設施、污水處理廠新增除氮設備、生態保護區建置污水系統、污水處理備援系統等設施及下水道改善等	1. 補助地方政府亮點地區周邊水質改善 2. 公共污水處理廠效能提升工程 3. 用戶接管已超過50%，配合前瞻提報亮點流域之污水下水道建設	本計畫第二期補助案件係為第一期核定延續性工程案及由經濟部核定之第四、五批次案件，截至目前已完成72件，施工中3件屬跨年度執行案件。	本計畫第三期已順利執行完畢，均無保留數。
加速綠能科學城建置	補助臺南市政府辦理沙崙綠能科學城污水輸送專管工程費及擴廠用地費	補助臺南市政府辦理綠能科學城所在之臺南高鐵特定區內污水建設相關工程	本計畫工作項目包含 1. 高速鐵路台南車站特定區既有污水管線檢視及整建工程。 2. 新設污水專管工程。 3. 仁德水資中心擴廠用地取得，皆已全數完成。	計畫工作項目皆已完成結案作業，未執行數均為賸餘款，俟年底辦理繳庫作業。

四、其他重要說明：無

中央政府前瞻基礎建
內政部
歲入來源

經資門分列　　中華民國110

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	02			0408110000-0 營建署及所屬	0	0	0
		01		0408110300-4 賠償收入	0	0	0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	02			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0
		01		0708110500-0 廢舊物資售價	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第3期特別預算

營建署

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
24,600,493	0	0	24,600,493	24,600,493	
24,600,493	0	0	24,600,493	24,600,493	
24,600,493	0	0	24,600,493	24,600,493	
24,600,493	0	0	24,600,493	24,600,493	
140,517,666	0	0	140,517,666	140,517,666	
140,517,666	0	0	140,517,666	140,517,666	
140,517,666	0	0	140,517,666	140,517,666	
165,118,159	0	0	165,118,159	165,118,159	
0	0	0	0	0	
165,118,159	0	0	165,118,159	165,118,159	

中央政府前瞻基礎建
內政部
歲出政事

經資門併計　　中華民國110

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
09				5700000000-0 工業支出	2,106,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	0	0
						0	0	0
10				5800000000-6 交通支出	10,000,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	0	0
						0	0	0
14				7100000000-0 環境保護支出	5,983,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	18,089,000,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算
營建署
別決算表
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計(1)	決算數		預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,106,000,000	1,326,148,985	424,939,182	-39,776,315	98.11
	315,135,518	2,066,223,685		
2,106,000,000	1,326,148,985	424,939,182	-39,776,315	98.11
	315,135,518	2,066,223,685		
10,000,000,000	9,821,783,278	87,215,273	-58,628,602	99.41
	32,372,847	9,941,371,398		
10,000,000,000	9,821,783,278	87,215,273	-58,628,602	99.41
	32,372,847	9,941,371,398		
5,983,000,000	4,127,261,952	1,151,863,410	-211,016,511	96.47
	492,858,127	5,771,983,489		
5,850,000,000	4,046,721,600	1,151,863,410	-158,556,863	97.29
	492,858,127	5,691,443,137		
133,000,000	80,540,352	0	-52,459,648	60.56
	0	80,540,352		
18,089,000,000	15,275,194,215	1,664,017,865	-309,421,428	98.29
	840,366,492	17,779,578,572		

經資門分列　　中華民國110

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
03				0008000000-0 內政部主管				
	02			0008110000-9 營建署及所屬	18,089,000,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,485,946,000	0	0	0
						0	-244,842,078	-244,842,078
				資本門小計	16,603,054,000	0	0	0
						0	244,842,078	244,842,078
		01		5708115000-6 城鄉建設	2,106,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	156,946,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	36,946,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	120,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5708115010-0* 城鎮之心工程	1,849,054,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	3,054,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	1,846,000,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5708115020-3* 加速推動地方創生	100,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	100,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5808115000-1 城鄉建設	10,000,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5808115010-5 提升道路品質	180,000,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000

設計畫第3期特別預算

營建署

別決算表

年度至111年度　　單位:新臺幣元;%

合計(1)	決算數		預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
18,089,000,000	15,275,194,215	1,664,017,865	-309,421,428	98.29
	840,366,492	17,779,578,572		
1,241,103,922	937,974,579	164,305,285	-124,238,710	89.99
	14,585,348	1,116,865,212		
16,847,896,078	14,337,219,636	1,499,712,580	-185,182,718	98.90
	825,781,144	16,662,713,360		
2,106,000,000	1,326,148,985	424,939,182	-39,776,315	98.11
	315,135,518	2,066,223,685		
156,946,000	95,898,865	28,329,779	-28,655,869	81.74
	4,061,487	128,290,131		
36,946,000	13,384,578	9,779,200	-13,782,222	62.70
	0	23,163,778		
120,000,000	82,514,287	18,550,579	-14,873,647	87.61
	4,061,487	105,126,353		
1,849,054,000	1,178,044,052	376,932,803	-10,511,096	99.43
	283,566,049	1,838,542,904		
3,054,000	2,608,461	283,500	-162,039	94.69
	0	2,891,961		
1,846,000,000	1,175,435,591	376,649,303	-10,349,057	99.44
	283,566,049	1,835,650,943		
100,000,000	52,206,068	19,676,600	-609,350	99.39
	27,507,982	99,390,650		
100,000,000	52,206,068	19,676,600	-609,350	99.39
	27,507,982	99,390,650		
10,000,000,000	9,821,783,278	87,215,273	-58,628,602	99.41
	32,372,847	9,941,371,398		
144,000,000	74,786,200	30,016,600	-39,197,200	72.78
	0	104,802,800		

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				20 業務費	180,000,000	0	0	0
						0	-36,000,000	-36,000,000
			01	5808115010-5* 提升道路品質	9,820,000,000	0	0	0
						0	36,000,000	36,000,000
				30 設備及投資	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	9,814,000,000	0	0	0
						0	36,000,000	36,000,000
		03		7108112000-0 水環境建設	5,850,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	7108112010-3 水與安全	1,139,000,000	0	0	0
						0	-207,842,078	-207,842,078
				20 業務費	930,000,000	0	0	0
						0	-166,134,277	-166,134,277
				40 獎補助費	209,000,000	0	0	0
						0	-41,707,801	-41,707,801
			01	7108112010-3* 水與安全	4,511,000,000	0	0	0
						0	207,842,078	207,842,078
				30 設備及投資	80,000,000	0	0	0
						0	3,018,024	3,018,024
				40 獎補助費	4,431,000,000	0	0	0
						0	204,824,054	204,824,054
			02	7108112020-7 水與環境	10,000,000	0	0	0
						0	-1,000,000	-1,000,000
				20 業務費	10,000,000	0	0	0
						0	-1,000,000	-1,000,000
			02	7108112020-7* 水與環境	190,000,000	0	0	0
						0	1,000,000	1,000,000
				40 獎補助費	190,000,000	0	0	0
						0	1,000,000	1,000,000

設計畫第3期特別預算

營建署

別決算表

年度至111年度　　單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
144,000,000	74,786,200	30,016,600	-39,197,200	72.78
	0	104,802,800		
9,856,000,000	9,746,997,078	57,198,673	-19,431,402	99.80
	32,372,847	9,836,568,598		
6,000,000	3,585,000	2,395,000	-20,000	99.67
	0	5,980,000		
9,850,000,000	9,743,412,078	54,803,673	-19,411,402	99.80
	32,372,847	9,830,588,598		
5,850,000,000	4,046,721,600	1,151,863,410	-158,556,863	97.29
	492,858,127	5,691,443,137		
931,157,922	762,045,798	105,958,906	-52,629,357	94.35
	10,523,861	878,528,565		
763,865,723	678,993,453	43,110,122	-41,762,148	94.53
	0	722,103,575		
167,292,199	83,052,345	62,848,784	-10,867,209	93.50
	10,523,861	156,424,990		
4,718,842,078	3,089,037,184	1,045,904,504	-101,566,124	97.85
	482,334,266	4,617,275,954		
83,018,024	79,097,695	2,380,045	-1,540,284	98.14
	0	81,477,740		
4,635,824,054	3,009,939,489	1,043,524,459	-100,025,840	97.84
	482,334,266	4,535,798,214		
9,000,000	5,243,716	0	-3,756,284	58.26
	0	5,243,716		
9,000,000	5,243,716	0	-3,756,284	58.26
	0	5,243,716		
191,000,000	190,394,902	0	-605,098	99.68
	0	190,394,902		
191,000,000	190,394,902	0	-605,098	99.68
	0	190,394,902		

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
		04		7108113000-5 綠能建設	133,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	7108113010-9* 加速綠能科學城建置	133,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	133,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	18,089,000,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

營建署

別決算表

年度至111年度　　單位:新臺幣元;%

合計(1)	決算數		預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
133,000,000	80,540,352	0	-52,459,648	60.56
	0	80,540,352		
133,000,000	80,540,352	0	-52,459,648	60.56
	0	80,540,352		
133,000,000	80,540,352	0	-52,459,648	60.56
	0	80,540,352		
18,089,000,000	15,275,194,215	1,664,017,865	-309,421,428	98.29
	840,366,492	17,779,578,572		

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出用途別

中華民國110

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
03				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	772,407,947	180,151,980	0	952,559,927
		01		5708115000-6 城鄉建設	0	13,384,578	86,575,774	0	99,960,352
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	0	13,384,578	86,575,774	0	99,960,352
			02	5708115020-3 加速推動地方創生	0	0	0	0	0
		02		5808115000-1 城鄉建設	0	74,786,200	0	0	74,786,200
			01	5808115010-5 提升道路品質	0	74,786,200	0	0	74,786,200
		03		7108112000-0 水環境建設	0	684,237,169	93,576,206	0	777,813,375
			01	7108112010-3 水與安全	0	678,993,453	93,576,206	0	772,569,659
			02	7108112020-7 水與環境	0	5,243,716	0	0	5,243,716
		04		7108113000-5 綠能建設	0	0	0	0	0
			01	7108113010-9 加速綠能科學城建置	0	0	0	0	0
				小　計	0	772,407,947	180,151,980	0	952,559,927
03				0008000000-0 內政部主管					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	0	82,905,922	81,399,363	0	164,305,285
		01		5708115000-6 城鄉建設	0	9,779,200	18,550,579	0	28,329,779
			01	5708115010-0 城鎮之心工程	0	9,779,200	18,550,579	0	28,329,779

計畫第3期特別預算

營建署

決算分析表

年度至111年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	85,291,156	15,077,709,624	15,163,000,780	16,115,560,707	
0	2,608,461	1,538,715,690	1,541,324,151	1,641,284,503	
0	2,608,461	1,459,001,640	1,461,610,101	1,561,570,453	
0	0	79,714,050	79,714,050	79,714,050	
0	3,585,000	9,775,784,925	9,779,369,925	9,854,156,125	
0	3,585,000	9,775,784,925	9,779,369,925	9,854,156,125	
0	79,097,695	3,682,668,657	3,761,766,352	4,539,579,727	
0	79,097,695	3,492,273,755	3,571,371,450	4,343,941,109	
0	0	190,394,902	190,394,902	195,638,618	
0	0	80,540,352	80,540,352	80,540,352	
0	0	80,540,352	80,540,352	80,540,352	
0	85,291,156	15,077,709,624	15,163,000,780	16,115,560,707	
0	5,058,545	1,494,654,035	1,499,712,580	1,664,017,865	
0	283,500	396,325,903	396,609,403	424,939,182	
0	283,500	376,649,303	376,932,803	405,262,582	

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			02	5708115020-3 加速推動地方創生	0	0	0	0	0
		02		5808115000-1 城鄉建設	0	30,016,600	0	0	30,016,600
			01	5808115010-5 提升道路品質	0	30,016,600	0	0	30,016,600
		03		7108112000-0 水環境建設	0	43,110,122	62,848,784	0	105,958,906
			01	7108112010-3 水與安全	0	43,110,122	62,848,784	0	105,958,906
				保 留 數	0	82,905,922	81,399,363	0	164,305,285
				合 計	0	855,313,869	261,551,343	0	1,116,865,212

計畫第3期特別預算

營建署

決算分析表

年度至111年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	19,676,600	19,676,600	19,676,600	
0	2,395,000	54,803,673	57,198,673	87,215,273	
0	2,395,000	54,803,673	57,198,673	87,215,273	
0	2,380,045	1,043,524,459	1,045,904,504	1,151,863,410	
0	2,380,045	1,043,524,459	1,045,904,504	1,151,863,410	
0	5,058,545	1,494,654,035	1,499,712,580	1,664,017,865	
0	90,349,701	16,572,363,659	16,662,713,360	17,779,578,572	

中央政府前瞻基礎建設
內政部
歲出用途別
中華民國110

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	城鎮之心工程	加速推動地方創生	提升道路品質
20業務費	13,384,578	0	74,786,200
2006 水電費	0	0	5,527,058
2009 通訊費	0	0	499,245
2021 其他業務租金	27,600	0	10,500
2033 臨時人員酬金	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,012,500	0	2,353,030
2039 委辦費	7,068,800	0	29,879,807
2051 物品	190,280	0	536,432
2054 一般事務費	3,788,681	0	30,879,654
2063 房屋建築養護費	0	0	551,202
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	106,331
2069 設施及機械設備養護費	0	0	90,551
2072 國內旅費	296,292	0	4,350,892
2084 短程車資	425	0	1,498
30設備及投資	2,608,461	0	3,585,000
3015 公共建設及設施費	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費	2,608,461	0	3,585,000
40獎補助費	1,545,577,414	79,714,050	9,775,784,925
4005 對直轄市政府之補助	411,547,462	12,598,344	2,146,751,945
4010 對臺灣省各縣市之補助	1,010,583,639	67,115,706	7,250,926,377
4015 對福建省各縣之補助	123,446,313	0	378,106,603
小　　計	1,561,570,453	79,714,050	9,854,156,125
保留數			
20業務費	9,779,200	0	30,016,600
2039 委辦費	9,779,200	0	30,016,600
30設備及投資	283,500	0	2,395,000
3015 公共建設及設施費	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費	283,500	0	2,395,000
40獎補助費	395,199,882	19,676,600	54,803,673
4005 對直轄市政府之補助	124,084,384	0	23,085,411
4010 對臺灣省各縣市之補助	212,472,479	19,676,600	31,474,150
4015 對福建省各縣之補助	58,643,019	0	244,112
小　　計	405,262,582	19,676,600	87,215,273
合　　計	1,966,833,035	99,390,650	9,941,371,398

計畫第3期特別預算

營建署

決算累計表

年度至111年度　　單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
水與安全	水與環境	加速綠能科學城建置		合計
678,993,453	5,243,716	0		772,407,947
34,332,818	172,556	0		40,032,432
731,968	153,328	0		1,384,541
3,327,933	9,595	0		3,375,628
30,280,117	0	0		30,280,117
860,260	0	0		5,225,790
578,886,754	3,390,000	0		619,225,361
28,421,798	491,141	0		29,639,651
323,364	708,635	0		35,700,334
1,000	92,195	0		644,397
0	14,646	0		120,977
7,600	35,850	0		134,001
1,813,509	174,304	0		6,634,997
6,332	1,466	0		9,721
79,097,695	0	0		85,291,156
79,097,695	0	0		79,097,695
0	0	0		6,193,461
3,585,849,961	190,394,902	80,540,352		15,257,861,604
2,383,646,169	185,384,902	80,540,352		5,220,469,174
1,175,548,839	0	0		9,504,174,561
26,654,953	5,010,000	0		533,217,869
4,343,941,109	195,638,618	80,540,352		16,115,560,707
43,110,122	0	0		82,905,922
43,110,122	0	0		82,905,922
2,380,045	0	0		5,058,545
2,380,045	0	0		2,380,045
0	0	0		2,678,500
1,106,373,243	0	0		1,576,053,398
959,994,906	0	0		1,107,164,701
139,742,688	0	0		403,365,917
6,635,649	0	0		65,522,780
1,151,863,410	0	0		1,664,017,865
5,495,804,519	195,638,618	80,540,352		17,779,578,572

中央政府前瞻基礎建設

內政部

繳付公庫

經資門併計　　中華民國110年

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項 以前年度待納庫繳庫數 (3)
合計	165,118,159	0	0
本年度	165,118,159	0	0
0408110301 一般賠償收入	24,600,493	0	0
0708110500 廢舊物資售價	140,517,666	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第3期特別預算

營建署

數分析表

度至111年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	165,118,159
0	0	0	0	0	165,118,159
0	0	0	0	0	24,600,493
0	0	0	0	0	140,517,666
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

內政部

公庫撥入

經資門併計　　中華民國110年

項目	歲出實現數 (1)	加項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	15,275,194,215	2,231,755,403	0	0
本年度	15,275,194,215	2,231,755,403	0	0
一、本年度經費	15,275,194,215	2,231,755,403	0	0
5708115010 城鎮之心工程	1,273,942,917	537,528,130	0	0
5708115020 加速推動地方創生	52,206,068	42,167,151	0	0
5808115010 提升道路品質	9,821,783,278	86,420,020	0	0
7108112010 水與安全	3,851,082,982	1,565,640,102	0	0
7108112020 水與環境	195,638,618	0	0	0
7108113010 加速綠能科學城建置	80,540,352	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

營建署

數分析表

度至111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	20,381,349	0	17,527,330,967	272,628,954
0	20,381,349	0	17,527,330,967	272,628,954
0	20,381,349	0	17,527,330,967	272,628,954
0	1,555,702	0	1,813,026,749	155,361,988
0	11,076	0	94,384,295	5,017,431
0	3,589	0	9,908,206,887	33,168,100
0	18,810,982	0	5,435,534,066	79,081,435
0	0	0	195,638,618	0
0	0	0	80,540,352	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列　　中華民國110年度至111年度　　單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數（或減免、註銷數）		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0408110301-7 一般賠償收入	24,600,493		係未依合約規定期限完工之逾期罰款及違約金超收。
	0708110500-0 廢舊物資售價	140,517,666		係補助各縣市政府營建工程剩餘土石方及道路刨除料超收。
	小計	165,118,159		
	本年度合計	165,118,159		

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出保留

經資門分列　　中華民國110年

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5708115010-0 城鎮之心工程	4,061,487	28,329,779	32,391,266	20.64
111	5708115010-0* 城鎮之心工程	283,566,049	376,932,803	660,498,852	35.72
111	5708115020-3* 加速推動地方創生	27,507,982	19,676,600	47,184,582	47.18
111	5808115010-5 提升道路品質	0	30,016,600	30,016,600	20.84
	5808115010-5* 提升道路品質	32,372,847	57,198,673	89,571,520	0.91

計畫第3期特別預算

營建署

分析表

度至111年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C13	9,779,200	委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	C13	22,612,066	補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
資本門	A3	4,320,315	部分用地涉及水利局用地無法順利取得。	
	A5	10,292,437	工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A11	27,585,571	驗收未完成。	
	A13	613,352,883	補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	A15	3,277,946	地方政府經費作業延宕。	
	C11	1,386,200	驗收未完成。	
	C19	283,500	合約跨年度(決標日期1090612、履約期限1120131)。	
資本門	A11	12,740,165	驗收未完成。	
	A13	34,444,417	補助計畫合約跨年度或單據未結。	
經常門	C13	30,016,600	委託計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
資本門	A3	9,994,636	台電公司地下管線埋設無法配合施工進度。	
	A3	2,487,466	共桿管線納管延遲無法配合施工進度。	
	A5	4,764,882	工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A11	12,570,142	驗收未完成。	
	A13	51,836,373	補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出保留

經資門分列　　中華民國110年

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	7108112010-3 水與安全	10,523,861	105,958,906	116,482,767	12.51
	7108112010-3* 水與安全	482,334,266	1,045,904,504	1,528,238,770	32.39

計畫第3期特別預算

營建署

分析表

度至111年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	C11	333,110	驗收未完成。	
	C13	5,189,911	補助計畫合約跨年度或報告尚未審核通過。	
	C19	2,395,000	本案於111年2月23日決標，履約期程為簽約翌日(111.3.16)起360日曆天內(不包括機關審查期間)，故無法於111年完成履約，爰須辦理保留事宜。	
經常門	C13	43,110,122	委託計畫單據未結。	
	C13	73,372,645	補助計畫合約跨年度或單據未結。	
資本門	A3	35,994,021	地上、地下管線埋設、遷移無法配合施工進度。	
	A3	15,561,706	交通維持計畫僅可於(0900-1600)出入，且校方禁止午休時間(1200-1430)施作，後續工期檢討後已調整進度。	
	A5	21,684,504	工程施工中變更設計作業不及，致延宕工程進度。	
	A7	22,045,087	補助案件，原工程因故解約，市府改分兩標辦理發包。	
	A8	61,905,254	受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。	
	A11	62,274,847	驗收未完成。	
	A13	1,229,213,330	補助計畫合約跨年度或單據未結。	
	A19	2,380,045	合約跨年度(儲槽設施改善工程第1標簽約日期為111.11.29、履約期限111.12.07-112.08.03)	
	C13	77,179,976	補助計畫合約跨年度或單據未結。	

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出保留

經資門分列　　中華民國110年

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	經常門小計	14,585,348	164,305,285	178,890,633	14.41
	資本門小計	825,781,144	1,499,712,580	2,325,493,724	13.80
	經資門小計	840,366,492	1,664,017,865	2,504,384,357	13.84
	經常門合計	14,585,348	164,305,285	178,890,633	14.41
	資本門合計	825,781,144	1,499,712,580	2,325,493,724	13.80
	經資門合計	840,366,492	1,664,017,865	2,504,384,357	13.84

計畫第3期特別預算

營建署

分析表

度至111年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出賸餘（或減

中華民國110年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 （或減免、註銷數）		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5708115010-0 城鎮之心工程	39,166,965	1.95	1	12,752,222
				6	1,030,000
				6	14,873,647
	5708115020-3 加速推動地方創生	609,350	0.61		0
	5808115010-5 提升道路品質	58,628,602	0.59	1	38,981,731
				6	215,469
	7108112010-3 水與安全	154,195,481	2.73	1	41,197,448
				6	564,700
				6	10,867,209
	7108112020-7 水與環境	4,361,382	2.18	1	3,676,284
				6	80,000
	7108113010-9 加速綠能科學城建置	52,459,648	39.44		0
	小計	309,421,428			124,238,710
	本年度合計	309,421,428			124,238,710

計畫第3期特別預算

營建署

免、註銷）分析表

度至111年度　　單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
按業務需要而減少支付	4	79,685	計畫變更致未實施或工作量減少。	
委辦計畫經費結餘。	6	10,269,372	補助計畫經費結餘。	
補助計畫經費結餘。	8	162,039	採購財物結餘。	
	6	609,350	補助計畫經費結餘。	
按業務需要而減少支付。	1	20,000	按業務需要而減少支付。	
委辦計畫經費結餘。	6	19,411,402	補助計畫經費結餘。	
按業務需要而減少支付。	6	100,025,840	補助計畫經費結餘。	
委辦計畫經費結餘。	7	1,540,284	營繕工程結餘。	
補助計畫經費結餘。		0		
按業務需要而減少支付。	6	605,098	補助計畫經費結餘。	
委辦計畫經費結餘。		0		
	6	52,459,648	補助計畫經費結餘。	
		185,182,718		
		185,182,718		

中央政府前瞻基礎建
內政部
重大計畫執
中華民國110

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
總計	**64,103,000**	**18,089,000**	**0**	**18,089,000**	**18,089,000**	**15,275,194**	**840,367**	**309,421**	**16,424,982**
城鎮之心工程	6,000,000	2,006,000	0	2,006,000	2,006,000	1,273,943	287,628	39,167	1,600,738
加速推動地方創生	250,000	100,000	0	100,000	100,000	52,206	27,508	609	80,323

設計畫第3期特別決算
營建署
行績效報告表
年度至111年度

單位：新臺幣千元

累計 執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
15,275,194	**840,367**	**309,421**	**16,424,982**	**84.44**	**4.65**	**1.71**	**90.80**	**84.44**	**4.65**	**1.71**	**90.80**	
1,273,943	287,628	39,167	1,600,738	63.51	14.34	1.95	**79.80**	63.51	14.34	1.95	79.80	1.落後原因：本計畫因部分競爭型計畫(彰化縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣)前置規劃作業期程較長，111年又發生原物料大幅上漲問題，造成工程流標多次，進而延宕後續工程施作，致預算執行未如預期。 2.改進措施：競爭型計畫已全數完成發包，後續就競爭型計畫落後案件進行專案督導，趕辦後續工程施作，並請各地方政府加速辦理估驗付款實支，以提升預算執行。
52,206	27,508	609	80,323	52.21	27.51	0.61	**80.32**	52.21	27.51	0.61	80.32	1.落後原因：本計畫因須配合國發會已通過審定之地方創生計畫，屬環境整備計畫部分，再送本署辦理複審，致審查及核定時程較不易掌握。 2.改進措施：地方創生計畫已全數完成發包，後續就落後案件進行專案督導，趕辦後續工程施作，並請各地方政府加速辦理估驗付款實支，以提升預算執行。

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
提升道路品質計畫	25,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	9,821,783	32,373	58,629	9,912,785
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	28,000,000	5,650,000	0	5,650,000	5,650,000	3,851,083	492,858	154,195	4,498,136
全國水環境改善計畫	4,135,000	200,000	0	200,000	200,000	195,639	0	4,361	200,000
科學城低碳智慧環境基礎建置	718,000	133,000	0	133,000	133,000	80,540	0	52,460	133,000

設計畫第3期特別決算
營建署
行績效報告表
年度至111年度

單位：新臺幣千元

累計 執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
9,821,783	32,373	58,629	9,912,785	98.22	0.32	0.59	99.13	98.22	0.32	0.59	99.13	
3,851,083	492,858	154,195	4,498,136	68.16	8.72	2.73	**79.61**	68.16	8.72	2.73	79.61	1.落後原因：查多數款項已核撥縣市政府，惟縣市政府因多次流標、管線障礙、用地問題等因素，影響案件執行期程，無法如期達成應有進度將補助款撥付承商。 2.改進措施：未來將滾動調整計畫預算，以地方年度案件確可實際執行進度匡列核撥，並針對遭遇問題障礙案件追蹤管控，提供相關改善建議及必要協助，以期可如期達成計畫應有效益。
195,639	0	4,361	200,000	97.82	0.00	2.18	100.00	97.82	0.00	2.18	100.00	
80,540	0	52,460	133,000	60.56	0.00	39.44	100.00	60.56	0.00	39.44	100.00	

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	35,506	819,808	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	2,013	21,151	0	0	0	0
12運輸及通信	2,353	102,450	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	31,140	696,207	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

營建署

濟性綜合分類表

年度至111年度　　單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
261,551	0	1,116,865	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
105,126	0	128,290	0	0	0	0
0	0	104,803	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
156,425	0	883,772	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

內政部

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 / 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	16,572,364	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	1,935,042	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	9,830,589	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	4,806,733	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

營建署

濟性綜合分類表

年度至111年度　　單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
81,478	0	6,174	2,698	0	16,662,714	17,779,579
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	284	2,608	0	1,937,934	2,066,224
0	0	5,890	90	0	9,836,569	9,941,372
0	0	0	0	0	0	0
81,478	0	0	0	0	4,888,211	5,771,983
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
平衡表

中華民國111年12月31日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		2,252,136,752	2 負債		840,366,492
11 流動資產		2,252,136,752	21 流動負債		840,366,492
110398 其他應收款	20,381,349		210501 應付其他政府款	840,366,492	
110901 預付款	43,110,122		3 淨資產		1,411,770,260
111101 預付其他政府款	2,188,645,281		31 資產負債淨額		1,411,770,260
			310101 資產負債淨額	1,411,770,260	
合計		2,252,136,752	合計		2,252,136,752

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

收入支出表

中華民國110年度至111年度　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入		17,692,449,126
公庫撥入數	17,527,330,967	
罰款及賠償收入	24,600,493	
財產收益	140,517,666	
支出		16,195,387,710
繳付公庫數	165,118,159	
業務支出	772,407,947	
獎補助支出	15,257,861,604	
收支餘絀	0	1,497,061,416

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

其他應收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		20,381,349	
			本年度部分		20,381,349	
			111 一百一十一年度		20,381,349	
			5708115000-6 城鄉建設	1,566,778		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	1,555,702		
112	01	09	350400　轉帳傳票　43,184 暫付不保留-苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶輪公園暨聖福社區公園 05000000　苗栗縣政府			
112	01	09	350400　轉帳傳票　1,410,349 暫付不保留-111年度桃園市社區環境空間營造計畫 68000000　桃園市政府			
112	01	09	350400　轉帳傳票　102,169 暫付不保留-110年度金門縣金城鎮前水頭港濱休憩空間營造工程計畫 71000000　金門縣政府			
			5708115020-3* 加速推動地方創生	11,076		
112	01	09	350400　轉帳傳票　8,636 暫付不保留-110年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫 09000000　雲林縣政府			
112	01	09	350400　轉帳傳票　2,440 暫付不保留-110年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠舊鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫 09000000　雲林縣政府			
			5808115000-1 城鄉建設	3,589		
			5808115010-5* 提升道路品質	3,589		
112	01	09	350400　轉帳傳票　3,589 暫付不保留-臺南市南區清水路路面改善工程 67000000　臺南市政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

其他應收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			7108112000-0 水環境建設		18,810,982		
			7108112010-3* 水與安全		18,810,982		
112	01	09	350400　轉帳傳票 暫付不保留-新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程 04000000　新竹縣政府	7,066,542			
112	01	09	350400　轉帳傳票 暫付不保留-彰化縣員林市C幹線（C21-1~C21-5 ）雨水下水道改善工程 07000000　彰化縣政府	10,678,843			
112	01	09	350400　轉帳傳票 暫付不保留-新北市永和區福和國中透水保水工程 65000000　新北市政府	1,065,597			
			總　計			20,381,349	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		43,110,122	
			本年度部分		43,110,122	
			111 一百一十一年度		43,110,122	
			7108112000-0 水環境建設	43,110,122		
			7108112010-3 水與安全	43,110,122		
111	10	24	551161　付款憑單　43,110,122 預付111年第4季代操作費用(委辦費),新北市淡水河流域抽水站維護管理委託代操,經常門-業務費,110-G302-0101-6500-1010 65000000　新北市政府			
			總計		43,110,122	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,188,645,281	
			本年度部分		2,188,645,281	
			111 一百一十一年度		2,188,645,281	
			5708115000-6 城鄉建設	21,868,666		
			5708115010-0 城鎮之心工程	21,868,666		
111	12	27	650047　轉帳憑單　1,320,000 111年度基隆市環境景觀總顧問計畫 17000000　基隆市政府			
111	12	27	650078　轉帳憑單　2,070,000 111年度臺南市環境景觀總顧問計畫 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650079　轉帳憑單　801,000 111年度澎湖縣環境景觀總顧問計畫 16000000　澎湖縣政府			
111	12	27	650081　轉帳憑單　801,000 111年度花蓮縣環境景觀總顧問計畫 15000000　花蓮縣政府			
111	12	27	650083　轉帳憑單　355,500 111年度嘉義市環境景觀總顧問計畫 20000000　嘉義市政府			
111	12	27	650085　轉帳憑單　416,000 111年新北市環境景觀總顧問計畫 65000000　新北市政府			
111	12	27	650087　轉帳憑單　685,720 111年度彰化縣環境景觀總顧問計畫 07000000　彰化縣政府			
111	12	27	650089　轉帳憑單　1,770,000 111年度新竹市環境景觀總顧問計畫 18000000　新竹市政府			
111	12	28	650051　轉帳憑單　870,000 111年度臺中市環境景觀總顧問計畫 66000000　臺中市政府			
111	12	28	650054　轉帳憑單　30,000 (實支轉暫付)城鎮之心-111年度金門縣環境景觀總顧問服務案 71000000　金門縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	28	650056　轉帳憑單　2,320,230 111年度苗栗縣環境景觀總顧問計畫 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650060　轉帳憑單　882,000 111年雲林縣跨域整合及環境景觀輔導計畫 09000000　雲林縣政府			
111	12	28	650063　轉帳憑單　442,500 110年度南投縣環境景觀總顧問計畫 08000000　南投縣政府			
111	12	28	650063　轉帳憑單　849,600 111年度南投縣環境景觀總顧問計畫 08000000　南投縣政府			
111	12	28	650065　轉帳憑單　2,334,450 111年度新竹縣委託環境景觀總顧問計畫 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650066　轉帳憑單　1,460,200 111年度屏東縣環境景觀總顧問計畫 13000000　屏東縣政府			
111	12	28	650066　轉帳憑單　295,000 110年屏東縣環境景觀總顧問計畫 13000000　屏東縣政府			
111	12	28	650069　轉帳憑單　170,546 111年度桃園市環境景觀總顧問計畫 68000000　桃園市政府			
111	12	28	650072　轉帳憑單　1,688,040 111年度高雄市環境景觀總顧問計畫 64000000　高雄市政府			
111	12	28	650073　轉帳憑單　1,246,000 111年度臺東縣環境景觀總顧問計畫 14000000　台東縣政府			
111	12	28	650075　轉帳憑單　1,060,880 111年度嘉義縣環境景觀總顧問計畫 10000000　嘉義縣政府			
			5708115000-6 城鄉建設	557,826,615		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	515,659,464		
111	12	27	650059　轉帳憑單　931,000 111年度基隆市社區規劃師駐地輔導			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			計畫 17000000　基隆市政府			
111	12	27	650059　轉帳憑單　407,540 110年基隆市中山區西岸人行路廊景觀空間環境改善工程 17000000　基隆市政府			
111	12	27	650059　轉帳憑單　5,920,984 基隆市中山區太平山城-生活路徑場域營造計畫 17000000　基隆市政府			
111	12	27	650059　轉帳憑單　1,327,060 希望之丘親子遊戲設施改造計畫工程 17000000　基隆市政府			
111	12	27	650059　轉帳憑單　3,165,736 基隆市七堵區百福公園環境改造計畫 17000000　基隆市政府			
111	12	27	650059　轉帳憑單　8,860,000 希望之丘親子遊戲設施改造計畫工程 17000000　基隆市政府			
111	12	27	650077　轉帳憑單　2,800,000 110年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650077　轉帳憑單　9,965,601 新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國小、高中校園邊界縫合) 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650077　轉帳憑單　1,014,078 110年臺南市下營區大吉里生活綠廊道建置工程 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650077　轉帳憑單　5,310,115 110年臺南市新營區綠圳步道延伸計畫(新營醫院及綠都心公園段) 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650077　轉帳憑單　5,726,543 新化區東段嘉南大圳周邊環境改造工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合) 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650077　轉帳憑單　9,856,572 110年臺南市玉井區虎頭山運動公園			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			及周邊環境改善計畫 67000000　臺南市政府				
111	12	27	650077　轉帳憑單 110年臺南市永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫 67000000　臺南市政府	5,298,780			
111	12	27	650077　轉帳憑單 新化區城鎮核心環境整體改造計畫第二期設計及後續擴充監造 67000000　臺南市政府	1,365,000			
111	12	27	650080　轉帳憑單 111年度花蓮縣社區規劃師駐地輔導計畫 15000000　花蓮縣政府	2,136,000			
111	12	27	650080　轉帳憑單 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫 15000000　花蓮縣政府	1,284,700			
111	12	27	650082　轉帳憑單 嘉義市火車站站前廣場介面整合及光環境營造計畫 20000000　嘉義市政府	3,393,772			
111	12	27	650082　轉帳憑單 110年度嘉義市南興國中第二校區探索體驗園區鄉土生態教育步道整治工程 20000000　嘉義市政府	3,349,977			
111	12	27	650082　轉帳憑單 穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造(第一標) 20000000　嘉義市政府	6,868,125			
111	12	27	650082　轉帳憑單 穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造-第二期 20000000　嘉義市政府	1,935,500			
111	12	27	650082　轉帳憑單 111年度嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫 20000000　嘉義市政府	711,000			
111	12	27	650082　轉帳憑單 穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造(第二標) 20000000　嘉義市政府	23,270,076			
111	12	27	650084　轉帳憑單 雙百年環線-猴硐・三貂嶺・牡丹文化敘事聚落營造計畫	920,055			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			65000000　新北市政府			
111	12	27	650084　轉帳憑單　1,716,147 與風同行－熱島降溫起手式-新北市三重行政園區與週邊環境景觀整備計畫 65000000　新北市政府			
111	12	27	650084　轉帳憑單　22,046,058 雙百年環線-猴硐・三貂嶺・牡丹文化敘事聚落營造計畫(牡丹-三貂嶺工程) 65000000　新北市政府			
111	12	27	650086　轉帳憑單　16,838,798 111年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫 07000000　彰化縣政府			
111	12	27	650086　轉帳憑單　725,760 彰化縣田中水與綠的交響環境營造計畫 07000000　彰化縣政府			
111	12	27	650088　轉帳憑單　1,378,000 新竹市建功綠帶暨周邊環境整體計畫 18000000　新竹市政府			
111	12	27	650088　轉帳憑單　7,580,978 長春公園與光武國中周邊環境改善整合計畫 18000000　新竹市政府			
111	12	27	650088　轉帳憑單　25,825,616 步行城市-光復路綠門戶計畫 18000000　新竹市政府			
111	12	27	650088　轉帳憑單　614,686 新竹市政府110年度社區規劃師駐地輔導實施計畫 18000000　新竹市政府			
111	12	27	650088　轉帳憑單　4,728,940 111年度新竹市社區規劃師駐地輔導計畫 18000000　新竹市政府			
111	12	27	650090　轉帳憑單　1,008,000 111年度連江縣社區規劃師駐地輔導計畫 72000000　連江縣政府			
111	12	27	650090　轉帳憑單　22,945,608 110年連江縣北竿大?里計畫 72000000　連江縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	27	650090　轉帳憑單　800,400 111年連江縣南竿鄉梅石營區及市街活化-復刻梅石831 72000000　連江縣政府			
111	12	28	650050　轉帳憑單　3,090,785 城南之心計畫 66000000　臺中市政府			
111	12	28	650050　轉帳憑單　928,000 臺中市城南之心計畫（第二期） 66000000　臺中市政府			
111	12	28	650050　轉帳憑單　36,015,864 城南之心計畫 66000000　臺中市政府			
111	12	28	650050　轉帳憑單　16,417,838 臺中市城南之心計畫（第二期）監造及工程案 66000000　臺中市政府			
111	12	28	650052　轉帳憑單　563,753 澎湖縣國際水岸文旅城鎮創生計畫-（A）重光濱海綠廊公園 16000000　澎湖縣政府			
111	12	28	650052　轉帳憑單　2,403,000 111年度澎湖縣社區規劃師駐地輔導計畫 16000000　澎湖縣政府			
111	12	28	650052　轉帳憑單　904,073 澎湖縣國際水岸文旅城鎮創生計畫-（B）濱海水岸綠廊 16000000　澎湖縣政府			
111	12	28	650052　轉帳憑單　678,244 青青草仔尾，灣灣綠園道-馬公西濱水岸南北串聯計畫 16000000　澎湖縣政府			
111	12	28	650052　轉帳憑單　740,671 澎湖縣國際水岸文旅城鎮創生計畫-（B）濱海水岸綠廊 16000000　澎湖縣政府			
111	12	28	650053　轉帳憑單　6,246,009 『悠遊山外・映碧山湖海』-環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程 71000000　金門縣政府			
111	12	28	650053　轉帳憑單　932,200			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111年度金門縣社區規劃師駐地輔導計畫 71000000　金門縣政府			
111	12	28	650053　轉帳憑單　767,880 「悠遊山外・映碧山湖海」-金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫 71000000　金門縣政府			
111	12	28	650053　轉帳憑單　12,399,846 『悠遊山外・映碧山湖海』-環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程 71000000　金門縣政府			
111	12	28	650053　轉帳憑單　9,956,281 「料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫」新湖漁港小艇坑道環境修復再利用工程 71000000　金門縣政府			
111	12	28	650055　轉帳憑單　523,350 111年度苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650055　轉帳憑單　3,903,246 苗栗縣竹南鎮綠資源環境改善計畫扶輪公園暨聖福社區公園 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650055　轉帳憑單　14,881,412 百年鐵道旅行－沿海地帶新生計畫 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650055　轉帳憑單　5,149,949 110年度苗栗縣頭份市僑善國小通學步道及周邊環境改善計畫 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650055　轉帳憑單　41,963,966 百年鐵道旅行－沿海地帶新生計畫 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650055　轉帳憑單　5,400,000 三義運動公園營造計畫 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650061　轉帳憑單　17,999,391 110年雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫『虎眷鷹揚。雲林上場』 09000000　雲林縣政府			
111	12	28	650061　轉帳憑單　820,512 雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（二期）			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			09000000　雲林縣政府			
111	12	28	650062　轉帳憑單　2,078,437 110年南投縣魚池鄉共和社區及大林社區運動球場周邊環境整體改善計畫 08000000　南投縣政府			
111	12	28	650062　轉帳憑單　2,799,930 111年度南投縣社區規劃師駐地輔導計畫 08000000　南投縣政府			
111	12	28	650062　轉帳憑單　1,009,800 110年度南投縣社區規劃師駐地輔導計畫 08000000　南投縣政府			
111	12	28	650064　轉帳憑單　748,412 嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連 10000000　嘉義縣政府			
111	12	28	650064　轉帳憑單　5,563,390 111年度嘉義縣社區規劃師駐地輔導計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	28	650064　轉帳憑單　658,289 糖鐵綠廊。快與慢的交會｜ 嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃 10000000　嘉義縣政府			
111	12	28	650064　轉帳憑單　13,499,834 嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第二期 10000000　嘉義縣政府			
111	12	28	650064　轉帳憑單　1,411,666 嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連景觀改善工程-第一期 10000000　嘉義縣政府			
111	12	28	650064　轉帳憑單　653,309 嘉義縣民雄鄉水綠廊道串聯計畫-民雄珠串。綠水相連 10000000　嘉義縣政府			
111	12	28	650067　轉帳憑單　4,360,000 屏東縣風起。四重溪設計及工程 13000000　屏東縣政府			
111	12	28	650067　轉帳憑單　500,000 屏東縣風起。四重溪設計及工程			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13000000　屏東縣政府			
111	12	28	650067　轉帳憑單　5,900,000 111年度屏東縣社區規劃師駐地輔導計畫 13000000　屏東縣政府			
111	12	28	650068　轉帳憑單　251,600 桃園市蘆竹區營盤溪水綠共生計畫 68000000　桃園市政府			
111	12	28	650068　轉帳憑單　779,984 111年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫 68000000　桃園市政府			
111	12	28	650070　轉帳憑單　1,048,250 110年宜蘭縣五結鄉海岸創生環境營造計畫 02000000　宜蘭縣庫存款戶			
111	12	28	650070　轉帳憑單　1,599,769 110年宜蘭縣員山鄉員山水故鄉宜蘭創生前導計畫—風土野地休憩服務空間第二期 02000000　宜蘭縣庫存款戶			
111	12	28	650070　轉帳憑單　10,292,437 員山水公園-維管東漫生計畫 02000000　宜蘭縣庫存款戶			
111	12	28	650071　轉帳憑單　2,445,613 110年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫 64000000　高雄市政府			
111	12	28	650071　轉帳憑單　275,400 美濃文化生態散步策 64000000　高雄市政府			
111	12	28	650071　轉帳憑單　4,200,141 111年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫 64000000　高雄市政府			
111	12	28	650071　轉帳憑單　359,963 半屏山地區周邊環境改善計畫 64000000　高雄市政府			
111	12	28	650074　轉帳憑單　1,774,500 臺東森林公園景觀改造計畫 14000000　台東縣政府			
111	12	28	650074　轉帳憑單　9,141,002 康樂站前巨石廣場與史前花園計畫			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14000000　台東縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　715,740 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫（第二期） 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　7,184,714 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園服務據點提升工程 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　16,033,093 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園工程 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　477,946 110年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　84,727 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-老湖口舊城路徑縫合工程 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　4,320,315 110年新竹縣尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間改善計畫 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　13,001,445 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-老湖口舊城路徑縫合工程 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　7,399,883 湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫-茶香大地公園工程 04000000　新竹縣政府			
111	12	28	650076　轉帳憑單　376,400 110年新竹縣社區規劃駐地輔導計畫 04000000　新竹縣政府			
			5708115020-3* 加速推動地方創生	42,167,151		
111	12	27	650091　轉帳憑單　1,987,339 湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			計畫 16000000　澎湖縣政府			
111	12	27	650092　轉帳憑單　6,351,200 北香湖公園環境再造工程 20000000　嘉義市政府			
111	12	27	650093　轉帳憑單　845,781 彰化縣社頭鄉清水岩河濱公園環境營造計畫 07000000　彰化縣政府			
111	12	27	650093　轉帳憑單　4,461,991 111年彰化縣二林鎮洪醒夫公園環境改善與活化計畫 07000000　彰化縣政府			
111	12	28	650094　轉帳憑單　1,817,700 (實支轉暫付)地方創生-苗栗縣苑裡休憩據點設施升級2.0-苑裡山腳公園與舊街旅遊軸帶再造計畫 05000000　苗栗縣政府			
111	12	28	650095　轉帳憑單　6,263,636 110年度雲林縣崙背鄉城鎮風貌及創生環境營造計畫-人文集會廣場創生計畫 09000000　雲林縣政府			
111	12	28	650095　轉帳憑單　4,080,000 110年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠舊鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫 09000000　雲林縣政府			
111	12	28	650095　轉帳憑單　2,396,529 110年度雲林縣褒忠鄉龍巖糖廠舊鐵道暨周邊人文景觀活化再生計畫 09000000　雲林縣政府			
111	12	28	650096　轉帳憑單　7,120,000 (實支轉暫付)地方創生-屏東縣泰武鄉舊泰武部落登山前進基地營設計及工程 13000000　屏東縣政府			
111	12	28	650097　轉帳憑單　6,842,975 (實支轉暫付)地方創生-110年嘉義縣中埔鄉公15空間環境改善工程 10000000　嘉義縣政府			
			5808115000-1 城鄉建設	86,420,020		
			5808115010-5* 提升道路品質	86,420,020		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	650043　轉帳憑單　1,206,234 新竹縣寶山鄉深井一路、深井二路、新珊二路道路養護整建計畫 04000000　新竹縣政府			
111	12	26	650043　轉帳憑單　2,489,254 新竹縣新埔鎮鹿鳴里、巨埔里、新北里村鄰聯絡道路品質提升計畫 04000000　新竹縣政府			
111	12	26	650043　轉帳憑單　2,902,986 新竹縣北埔鄉大南坑及尾隘子整體道路品質改善工程 04000000　新竹縣政府			
111	12	26	650044　轉帳憑單　1,117,963 實支轉暫付-新竹市東區十八尖山東側入口景觀改善工程等2案 18000000　新竹市政府			
111	12	26	650044　轉帳憑單　457,700 關東國小通學步道建置工程 18000000　新竹市政府			
111	12	26	650045　轉帳憑單　259,691 新竹縣通學環境改善計畫 04000000　新竹縣政府			
111	12	27	650046　轉帳憑單　9,878,523 實支轉暫付-高鐵特定區周邊道路改善工程等3案 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650046　轉帳憑單　621,215 實支轉暫付-高鐵特定區周邊道路改善工程等3案 67000000　臺南市政府			
111	12	27	650046　轉帳憑單　1,849,091 實支轉暫付-高鐵特定區周邊道路改善工程等3案 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　18,881 臺南市府城歷史街區普濟殿街區改造工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　116,113 臺南市東山區東山里市容環境暨通學步道改善工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　1,306,752 臺南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善計畫			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　4,408,395 110年度-臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　154,666 臺南市西港區慶安宮前廣場及人行空間建置工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　585,467 大隆田地景計畫—官田區運動休閒廊道建置工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　86,162 臺南市麻豆國小通學步道優質化工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　198,512 臺南市北區鎮北坊歷史街道整合計畫工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　814,000 109年度-臺南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　1,713,800 台南市永康區中華路人行道更新工程(中正南路至小東路間) 67000000　臺南市政府			
111	12	28	650048　轉帳憑單　61,000 臺南市賀建國小通學步道優質化工程 67000000　臺南市政府			
111	12	29	650049　轉帳憑單　24,264 新營區公園路人行道改善工程 67000000　臺南市政府			
111	12	29	650049　轉帳憑單　559,406 臺南市歸仁國中及新豐高中學區周邊通學步道改善工程 67000000　臺南市政府			
111	12	29	650057　轉帳憑單　812,962 111年提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫(嘉義市) 20000000　嘉義市政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	650057　轉帳憑單　3,572,811 111年提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫(新竹縣) 04000000　新竹縣政府			
111	12	29	650057　轉帳憑單　1,150,423 111年提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫(苗栗縣) 05000000　苗栗縣政府			
111	12	29	650057　轉帳憑單　3,942,068 111年提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫(臺南市) 67000000　臺南市政府			
111	12	29	650057　轉帳憑單　1,089,764 111年提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫(新竹市) 18000000　新竹市政府			
111	12	31	650032　轉帳憑單　1,152,920 順暢嘉義行-人本交通及校園教育宣導 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650033　轉帳憑單　1,658,202 嘉義縣朴子市大葛里、佳禾里及新寮里村里道路及周邊聯外道路改善計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650033　轉帳憑單　350,089 嘉義縣朴子市配天宮開元路市街形象翻轉計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650033　轉帳憑單　465,566 中埔鄉社口村芎蕉林道路品質改善計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650033　轉帳憑單　2,516,635 阿里山鄉樂野至達邦村周邊山區部落道路品質改善計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650033　轉帳憑單　1,888,400 嘉義縣太保市麻寮里中山路二段道路鋪面及排水改善工程 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650034　轉帳憑單　277,795 嘉義市垂楊路與大雅路擇要道路改善工程 20000000　嘉義市政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	31	650035　轉帳憑單　4,764,882 雲林縣崙背鄉豐榮、港尾、羅厝及東明村之廟埕環境及巷道整體改善工程 09000000　雲林縣政府			
111	12	31	650036　轉帳憑單　11,611,856 澎湖馬公市區都市人本道路景觀提升計畫營造都市人本與水岸空間串連的環狀人本路廊改善計畫 16000000　澎湖縣政府			
111	12	31	650036　轉帳憑單　3,863,245 澎湖馬公市區都市人本道路景觀提升計畫營造都市人本與水岸空間串連的環狀人本路廊改善計畫 16000000　澎湖縣政府			
111	12	31	650036　轉帳憑單　333,110 澎湖馬公市區新生路都市人本道路景觀提升計畫-營造都市人本與水岸空間串連的環狀人本路廊改善計畫 16000000　澎湖縣政府			
111	12	31	650037　轉帳憑單　881,894 嘉義縣民雄交流道縣164人本路廊整合計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650037　轉帳憑單　924,324 110年度嘉義縣太保市縣政特區道路及人行空間整體環境改善計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650037　轉帳憑單　5,634,196 故宮大道人行空間暨周邊環境改善計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650037　轉帳憑單　2,487,466 朴子體育館周邊人行環境改善工程 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650037　轉帳憑單　2,917,310 嘉義縣朴子市生活道路及周邊人本環境改善計畫一、二期 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650037　轉帳憑單　101,724 嘉義縣朴子市祥和國小周邊通學環境改善計畫 10000000　嘉義縣政府			
111	12	31	650037　轉帳憑單　730,975 太保國民中小學徒步型生活路網建置工程			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			10000000　嘉義縣政府				
111	12	31	650058　轉帳憑單 新北市共同管道系統第二次通盤檢討委託技術服務 65000000　新北市政府	273,333			
111	12	31	650058　轉帳憑單 臺中市共同管道通盤檢討暨整體規劃案 66000000　臺中市政府	273,333			
111	12	31	650058　轉帳憑單 臺中市共同管道通盤檢討暨整體規劃案 66000000　臺中市政府	278,667			
111	12	31	650058　轉帳憑單 新北市共同管道系統第二次通盤檢討委託技術服務 65000000　新北市政府	326,667			
111	12	31	650058　轉帳憑單 提升道路品質-公共環境改善計畫連江縣纜線共同管道建置整體規劃 72000000　連江縣政府	1,309,328			
			7108112000-0 水環境建設		49,044,866		
			7108112010-3 水與安全		49,044,866		
112	01	05	650039　轉帳憑單 高雄市旗津區雨水下水道系統檢討規劃 64000000　高雄市市政府	230,501			
112	01	05	650039　轉帳憑單 嘉義縣梅山鄉雨水下水道檢討規劃 10000000　嘉義縣政府	941,981			
112	01	05	650039　轉帳憑單 桃園市龍潭、平鎮(山子頂地區)都市計畫區雨水下水道系統重新檢討 68000000　桃園市政府	2,589,000			
112	01	05	650039　轉帳憑單 桃園市林口特定區、大園(?林)、龍壽?龍地區都市計畫雨水下水道系統重新檢討 68000000　桃園市政府	4,486,838			
112	01	05	650039　轉帳憑單 高雄市鳳山區赤山排水區雨水下水	10,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			道系統檢討規劃 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　930,680 高雄市鳳山區赤山排水區雨水下水道系統檢討規劃 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　6,934,968 嘉義市雨水下水道系統檢討規劃 20000000　嘉義市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　5,233,032 嘉義市雨水下水道系統檢討規劃 20000000　嘉義市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　313,505 雲林縣褒忠鄉雨水下水道系統檢討規劃 09000000　雲林縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　1,709,700 雲林縣北港鎮雨水下水道系統第二次檢討規劃 09000000　雲林縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　356,500 臺南市楠西區雨水下水道系統檢討規劃 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　53,000 臺南市楠西區雨水下水道系統檢討規劃 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　705,250 臺東縣大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、長濱鄉雨水下水道系統檢討規劃 14000000　台東縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　650,518 雲林縣斗南鎮雨水下水道系統第二次檢討規劃 09000000　雲林縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　738,150 臺東縣池上鄉、關山鎮、鹿野鄉雨水下水道系統檢討規劃 14000000　台東縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　1,206,422 苗栗縣頭屋鄉及頭屋鄉明德水庫特定區雨水下水道系統檢討規劃 05000000　苗栗縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	650040　轉帳憑單　979,920 苗栗縣竹南頭份雨水下水道系統檢討規劃報告(含高速公路頭份交流道附近特定區) 05000000　苗栗縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　655,200 臺南市七股區雨水下水道系統規劃 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　7,473,271 澎湖縣馬公、鎖港及通樑雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務案 16000000　澎湖縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　443,918 雲林縣大埤鄉雨水下水道系統第二次檢討規劃 09000000　雲林縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　3,445,394 臺南市白河區雨水下水道系統檢討規劃 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　1,417,815 新北市中、永和區雨水下水道重新檢討暨系統降雨容受力檢討規劃工作 65000000　新北市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　1,045,437 屏東縣恆春鎮及麟洛鄉雨水下水道系統檢討規劃 13000000　屏東縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　1,255,802 彰化縣大村鄉雨水下水道系統檢討規劃 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　735,680 屏東縣東港鎮雨水下水道系統檢討規劃 13000000　屏東縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　449,266 屏東縣新園鄉(鹽埔漁港)雨水下水道系統檢討規劃 13000000　屏東縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　384,650 臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃 66000000　臺中市政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	650042　轉帳憑單　2,531,859 彰化縣田中鎮雨水下水道系統檢討規劃 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　747,093 彰化縣溪湖鎮雨水下水道系統檢討規劃 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　389,516 彰化縣田中鎮雨水下水道系統檢討規劃 07000000　彰化縣政府			
			7108112000-0 水環境建設	1,473,485,114		
			7108112010-3* 水與安全	1,473,485,114		
111	12	31	350412　轉帳傳票　72,538,626 審計機關修正減列支出實現數改列支出保留數時(回復在上年度決算時所作修正分錄)(審修1120731台審部五字第1120062659號函)水安 67000000　台南市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　2,407,442 高雄市仁武區鳳仁澄觀路口排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　17,081,961 花蓮縣新城鄉C幹線雨水下水道新建工程 15000000　花蓮縣政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　785,205 高雄市岡山區成功路460巷排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　2,168,100 嘉義縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置(第三標)-第一部分「測量及雨水下水道調查作業」 10000000　嘉義縣政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　22,045,087 高雄市鼓山區台泥鼓山滯洪池考古段後續工程(含渠道應急工程) 64000000　高雄市市政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	650039　轉帳憑單　808,588 高雄市楠梓區藍昌路雨水下水道及側溝排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　52,193,259 高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　1,752,391 高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　5,611,007 高雄市岡山區成功路460巷排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　17,550,000 高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期) 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　50,338,136 桃園市八德區員74B埤滯洪池工程 68000000　桃園市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　2,488,778 高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程(第二期) 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　35,542,601 高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　8,670,311 桃園市八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程 68000000　桃園市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　398,226 高雄市岡山區本洲路及本工東、西路排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　11,409,792 高雄市鳳山區新富路排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　2,698,421 高雄市三民區鼎成街與鼎華路排水改善工程			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　4,935,877 桃園市八德區建國路(RL-B幹線)排水改善工程 68000000　桃園市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　3,879,228 新竹市J幹線雨水下水道工程 18000000　新竹市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　41,176,981 桃園市八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程 68000000　桃園市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　4,476,017 高雄市大寮區新厝路雨水下水道新建工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　16,077,957 嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程 10000000　嘉義縣政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　1,301,195 高雄市岡山區大仁北路353號前排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　3,689,970 高雄市左營區大中二路與文慈路口排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　9,000,000 高雄市林園區A幹線(北汕二路)雨水下水道改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　4,465,266 嘉義縣新港鄉新港公園抽水站新建工程 10000000　嘉義縣政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　5,610,899 高雄市鳳山區鳳山行政中心及青年公園調節池工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　1,906,206 高雄市苓雅區正道公園排水改善工程 64000000　高雄市市政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	650039　轉帳憑單　15,929,943 高雄市仁武區高鐵路排水改善工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　27,439,792 宜蘭縣壯圍鄉壯圍抽水站及分洪道新建工程 02000000　宜蘭縣政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　1,407,992 高雄市楠梓區壽民路雨水下水道工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650039　轉帳憑單　534,379 高雄市楠梓區壽民路雨水下水道工程 64000000　高雄市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　170,209,445 臺南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　3,963,737 臺東市知本鐵路車站地區雨水下水道系統En2n支線興建工程 14000000　台東縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　87,473,377 臺南市安南區安中抽水站新建工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　4,820,118 臺南市仁德區保安路一段排水改善工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　54,426,721 臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　21,946,734 雲林縣斗六市H幹線新設雨水下水道工程 09000000　雲林縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　11,000 臺南市北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　5,767,232 臺南市學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　814,444 臺東縣大武鄉(C2~C5)雨水下水道工程 14000000　台東縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　6,357,649 臺南市東區東成街排水改善工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　3,869,496 臺南市南區省躬三街箱涵延伸工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　196,218 雲林縣斗六市H幹線新設雨水下水道工程 09000000　雲林縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　19,560,660 臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　11,119,297 臺南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　19,121,038 臺南市北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　68,799,568 臺南市仁德區崁腳抽水站新建工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　5,371,357 雲林縣斗六市Q幹線雨水下水道新建工程 09000000　雲林縣政府			
112	01	05	650040　轉帳憑單　53,751,649 臺南市東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程 67000000　臺南市市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　4,758,953 新北市三重區正義國小透水保水工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　57,004,044 新北市土城區土城抽水站機組擴建			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			工程(修正後) 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　2,318,731 新北市蘆洲區鴨母港溝新設子溝工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　31,432,212 新北市板橋區江子翠、光復及三重區長元抽水站機組更新工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　7,691,286 新北市鶯歌區中正二路與八德路(正義平交道)排水改善工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　27,672 新北市中和區瓦?溝安樂抽水站改建工程（修正後） 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　1,770,029 新北市中和區壽德公園滯洪池工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　33,112,514 新北市板橋區新海、永和區永和及五股區工商路等抽水站機組更新工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　12,331,960 新北市鶯歌區中正二路與八德路(正義平交道)排水改善工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　15,561,706 新北市永和區福和國中透水保水工程 65000000　新北市政府			
112	01	05	650041　轉帳憑單　45,952,638 新北市新莊區塔寮坑抽水站機組更新工程(第二期) 65000000　新北市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　172,292 彰化縣員林市八卦山脈風景特定區(百果山地區）H6~H12雨水下水道工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　9,649,828 彰化縣永靖鄉雨水下水道D幹線出口			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			改善工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　5,433,900 臺中市西屯區大隆路排水改善工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　2,372,523 彰化縣北斗鎮D幹線雨水下水道改善工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　2,994,012 臺中市西屯區東大路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　5,119,036 臺中市外埔區中山路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　116,471 臺中市東區旱溪街雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　31,704 彰化縣員林市八卦山脈風景特定區(百果山地區）H6~H12雨水下水道工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　7,124,687 臺中市南區國光路雨水下水道(第一次修正) 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　2,837,825 彰化縣芳苑鄉A幹線雨水下水道改善工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　31,754,175 新竹縣新豐鄉建興路一段雨水下水道工程 04000000　新竹縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　5,336,933 臺中市沙鹿區光華路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　1,830,858 新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程 04000000　新竹縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	650042　轉帳憑單　19,851,998 臺中市大甲區大智街雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　5,415,067 臺中市沙鹿區光華路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　4,574,401 彰化縣員林市C幹線（ C21-1~C21-5 ）雨水下水道改善工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　61,905,254 彰化縣員林市C幹線多功能調節（ 滯洪池 ）工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　16,100,645 臺中市大肚區自由路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　5,487,144 連江縣南竿鄉排水系統改善工程第四標 72000000　連江縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　4,445 臺中市沙鹿區鎮南路L7雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　1,000 臺中市大肚區自由路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　6,020,409 臺中市潭子區十一張圳排水改善工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　963,033 臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第一次修正) 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　3,417,875 連江縣南竿鄉排水系統改善工程第三標 72000000　連江縣政府			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

預付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	650042　轉帳憑單　5,000 彰化縣芳苑鄉A幹線雨水下水道改善工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　1,925,279 臺中市太平區富宜路雨水下水道工程(第二期) 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　2,412,161 連江縣北竿鄉排水系統改善工程第一標 72000000　連江縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　29,643,393 臺中市后里區后科南路分流箱涵工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　10,823,798 彰化縣員林市員南路(H13-5~H13-9)雨水下水道工程 07000000　彰化縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　2,172,554 臺中市烏日區學田路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　13,319,785 屏東市大武路(B3-2~B3-2-1)雨水下水道改善工程 13000000　屏東縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　64,552 屏東縣屏東市縣民公園紙漿廠旁草原水環境低衝擊開發工程 13000000　屏東縣政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　12,000,000 臺中市太平區G幹線雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
112	01	05	650042　轉帳憑單　4,741,959 臺中市北屯區東光路雨水下水道工程 66000000　臺中市政府			
			總計		2,188,645,281	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		840,366,492	
			本年度部分		840,366,492	
			111 一百一十一年度		840,366,492	
			5708115000-6 城鄉建設	4,061,487		
			5708115010-0 城鎮之心工程	4,061,487		
			5708115000-6 城鄉建設	311,074,031		
			5708115010-0* 城鎮之心工程	283,566,049		
			5708115020-3* 加速推動地方創生	27,507,982		
			5808115000-1 城鄉建設	32,372,847		
			5808115010-5* 提升道路品質	32,372,847		
			7108112000-0 水環境建設	10,523,861		
			7108112010-3 水與安全	10,523,861		
			7108112000-0 水環境建設	482,334,266		
			7108112010-3* 水與安全	482,334,266		
			總計		840,366,492	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

內政部

長期投資、固定資產、遞

中華民國110年

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小　　計	0	0
合　　計	0	0

備註:

一、本年度成本變動增加數85,291,156元=預算採購增加金額85,291,156元。

二、設備及投資預算執行增加金額85,291,156元=本年度預算執行金額85,291,156元。

三、預算採購增加金額85,291,156元，較設備及投資預算執行增加金額85,291,156元無增減。

四、因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算致減少金額85,291,156元。

計畫第3期特別預算

營建署

耗資產及無形資產變動表

度至111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,698,461	2,698,461	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,698,461	2,698,461	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
79,097,695	79,097,695	0	0
0	0	0	0
380,000	380,000	0	0
3,115,000	3,115,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
82,592,695	82,592,695	0	0
85,291,156	85,291,156	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部營建署
決算與會計收支對照表
中華民國110年度至111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	165,118,159	17,527,330,967	17,692,449,126	收入
	-	17,527,330,967	17,527,330,967	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,600,493	-	24,600,493	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	140,517,666	-	140,517,666	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	17,779,578,572	-1,584,190,862	16,195,387,710	支出
	-	165,118,159	165,118,159	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	855,313,869	-82,905,922	772,407,947	業務支出
獎補助費	16,833,915,002	-1,576,053,398	15,257,861,604	獎補助支出
設備及投資	90,349,701	-90,349,701	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,614,460,413	19,111,521,829	1,497,061,416	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數17,527,330,967元說明如下：

(一)公庫撥入數17,527,330,967元=本年度歲出實現數15,275,194,215元+預付款2,231,755,403元+其他應收款20,381,349元。

二、本表支出部分調整數-1,584,190,862元說明如下：

(一)繳付公庫數165,118,159元=歲入實現數165,118,159元。

(二)業務支出-82,905,922元=本期業務費保留數82,905,922元。

(三)獎補助支出-1,576,053,398元=本期獎補助費保留數1,576,053,398元。

(四)設備及投資調整數-90,349,701元=本年度取得機械及設備2,698,461元、購建中固定資產79,097,695元、電腦軟體380,000元及發展中之無形資產3,115,000元，列入財產帳未列支出帳項。因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制移出至單位預算85,291,156元+本期設備及投資保留數5,058,545元。

三、本表收支餘絀調整數19,111,521,829元=收入調整數17,527,330,967元-支出調整數-1,584,190,862元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部營建署

現　金　出　納　表

中華民國110年度至111年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	17,586,776,621
(一).本年度歲入	165,118,159
1.實現數	165,118,159
(1).其他	165,118,159
(二).其他應收款淨(增)減數	-20,381,349
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-20,381,349
(三).公庫撥入數	17,527,330,967
1.本年度歲出撥款	17,527,330,967
(四).資產負債淨額淨增(減)數	-85,291,156
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-85,291,156
(1).其他影響非流動資產之項目	-85,291,156
收　項　總　計	17,586,776,621
付項	
一、本期支出	17,586,776,621
(一).本年度歲出	17,779,578,572
1.實現數	15,275,194,215
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	85,291,156
(2).其他	15,189,903,059
2.應付數	840,366,492
(1).其他	840,366,492
3.保留數	1,664,017,865
(二).歲出應付數	-840,366,492
1.本年度新增應付數(-)	-840,366,492
(三).歲出保留數	-1,664,017,865
1.本年度新增保留數(-)	-1,664,017,865
(四).預付款淨增(減)數	43,110,122
(五).預付其他政府款淨增(減)數	2,188,645,281
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-81,796,156
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,495,000
(八).繳付公庫數	165,118,159
1.本年度歲入繳庫	165,118,159
二、本期結存	0
付　項　總　計	17,586,776,621

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
一、 (一)	院會決議部分： 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案內政部營建署於第1目「城鄉建設」第1節「城鎮之心工程」編列預算20億0,600萬元。為改善部分縣市城鎮市容與設施老舊，城鄉發展失衡持續惡化，高齡化時代來臨，及氣候變遷導致災害頻傳，內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫編列「城鎮之心工程計畫」，積極更新舊市區相關基礎設施，打造在地景觀特色，改善都市淹水風險，打造適宜高齡者之環境，以利活化城鎮並帶動舊市區發展，促進區域均衡發展。截至109年7月止配合內政部營建署「城鎮之心工程計畫」之申請單位，多以「增加綠地面積」、「改善公共設施」及「增設停車格」等基礎設施作為計畫之目標。爰此，為了解全國各地城鎮之心計畫之執行情形，請內政部營建署盤點各縣市之計畫項目、工程狀況及評估現有計畫是否有利於達成城鎮之心計畫之期望，並請督促「城鎮之心工程計畫」之申請單位應於計畫中研擬具在地特色、具互動性之設施等，避免設計制式公共空間（俗稱「罐頭公園」、「罐頭遊具」等），以利確實打造在地景觀特色，活化城鎮並帶動舊市區之發展。爰凍結該項預算1,000萬元，俟內政部營建署於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本署於111年10月27日立法院第10屆第6會期財政、內政委員會第1次聯席會議提出報告，並經立法院111年11月25日台立院議字第1110704236號函復准予動支。
(二)	由於台灣下雨頻繁，機車使用率高，	本署於111年10月27日立法院第10屆第6會期財政

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	現行道路標線抗滑係數45BPN 易因車輛胎紋不足或胎況不佳，造成失控。為降低機車因標線濕滑造成的交通事故，建請內政部營建署將全台「道路標線抗滑係數提高」納入「提升道路品質計畫」工程計畫內，並偕同全台各縣市(非僅限六都)盤點、提交較常出現機車打滑事故路段，優先進行道路標線抗滑係數提高，市區道路建議達到 65BPN，非市區道路則建議介於50 至65BPN。爰針對內政部營建署第2目「城鄉建設」第1 節「提升道路品質」編列預算100 億元，凍結1 億元，俟內政部營建署於2 個月偕同全台各縣市進行盤點，提出提升道路標線計畫，及優先提升為65BPN、50 至65BPN 路段，並向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。	、內政委員會第1次聯席會議提出報告，並經立法院111年11月25日台立院議字第1110704236號函復准予動支。
(三)	據經濟部工業局提供資料，全台203個工業區，當中131 個工業區未設置污水廠，包括編定工業區及都市計畫工業區，有土水污染問題之虞。爰針對中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案中內政部營建署第3 目「水環境建設」第2節「水與環境」編列預算2 億元，凍結500 萬元，俟內政部營建署協同經濟部於2 個月內盤點目前尚未設置污水處理設備之工業區，訂定逐年改善目標，並於第3 期特別預算案納入第一階段改善工程之規劃，於1 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本署於111年10月27日立法院第10屆第6會期財政、內政委員會第1次聯席會議提出報告，並經立法院111年11月25日台立院議字第1110704236號函復准予動支。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
(四)	城鎮之心工程自中央政府前瞻基礎建設計畫啟動以來，已持續辦理好幾年，然而目前城鎮之心，雖內政部有進行相關補助之管考，各地方政府辦理城鎮之心的成果卻散落於各處或以新聞報導呈現，甚至無法得知其成效，使相關中央政府前瞻基礎建設計畫成果無法讓民眾有效了解，恐讓民眾質疑相關執行成效。爰請內政部營建署應針對各地方政府所執行城鎮之心工程之成果進行彙整，並且以視覺化方式，透過圖片、影像或影音方式，統一公布於網站上，讓民眾了解該前瞻基礎建設計畫具體呈現之成果，也有利各地方政府參考，並且提升相關競爭型補助之質量。	一、為使城鄉風貌政策成效顯著且延續，並持續推廣城鄉風貌成果效益及激勵各縣市政府與工作團隊，本署於111年9月3日舉辦「2021致敬城鄉魅力大賞」，針對「城鎮之心工程計畫」競爭型及政策引導型計畫之執行成果亮點計畫，評選出特優、優等及佳作作品70餘案，並頒獎表揚地方政府機關及民間相關執行團隊。 二、另為推廣106-109年「城鎮之心工程計畫」核定價值理念、推動歷程分享及展現各縣市執行成果，本署於111年8月完成人物專訪影片、城鎮之心工程計畫執行成果影片，並於頒獎活動當天播放；且辦理網路票選活動(參與投票數為7.88萬人)，以讓更多民眾瞭解政府機關執行成效及增加參與感，於頒獎活動會後，媒體露出部分共有44則。「城鎮之心工程計畫」相關執行成果亦放置於本署「魅力城鄉主題網站」讓民眾瞭解政府執行成效。
(五)	為改善部分縣市城鎮市容與設施老舊，城鄉發展失衡持續惡化，高齡化時代來臨，及氣候變遷導致災害頻傳，內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫編列「城鎮之心工程計畫」，積極改善各縣市之公共開放空間及服務設施，活化城鎮並帶動舊市區發展，促進區域均衡發展。1.截至109年7 月底，部分縣市於城鎮之心計畫第2 期特別預算之執行率中有低於五成之情形，且其進度落後多因為工程發包或施作作業延遲。2.據城鎮之心工程計畫之預期效果，除打造在地景觀特色、更新舊市區相關基礎設	本案業於110年5月3日以台內營字第 1100807469號函向立法院財政、內政委員會提出書面報告在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	施、打造舊市區地方文化創生環境、加強綠色植栽外，尚有改善都市淹水風險、打造適宜高齡者之環境、創造在地就業機會等。 爰此，為了解全國各地城鎮之心計畫執行情形，請內政部營建署盤點各縣市之計畫項目、工程狀況及評估現有計畫是否有利於達成城鎮之心計畫之期望，並督促各地方政府落實工程追蹤管考機制，加強工程安全及執行進度，請內政部營建署於3 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	
(六)	中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案內政部營建署於「城鄉建設－城鎮之心工程」編列20 億0,600 萬元(110、111 年度各為10 億元及10 億0,600 萬元)，另新增「城鄉建設－加速推動地方創生」工程計畫1 億元(110、111 年度各為5,000 萬元)，為促進區域均衡發展與加速推動地方創生計畫均具有依地方特色發展地方經濟，內政部負擔部分之經費係由城鎮之心計畫支應，該計畫第1 期特別預算執行率 98.7%，而第2 期特別預算截至109 年7 月底之執行率僅51.26%，全台各地方營造計畫等案件執行率明顯偏低，仍有部分縣市或案件尚待積極推動，爰要求內政部營建署於併案審慎衡酌資源配置，並督促各地方政府落實追蹤管考機制，並請於1 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	本案業於110 年3 月11 日以台內營字第1100803706號函向立法院財政、內政委員會提出書面報告在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
(七)	聯合國兒童權利公約第31 條第1 款「兒童享有休息及休閒之權利；有從事其年齡之遊戲與娛樂活動之權利」，遊戲權是兒童的基本權利，隨著不同的年齡層會有不同遊戲設計的需求，更是兒童身心健康學習成長的關鍵因素。根據民間團體還我特色公園行動聯盟於106 年的「新北市公園遊戲場調查報告」，全市603 座公園中，充斥塑化組合遊具，遊具單調低齡化，未正視兒童發展需求。此外，尚有199 座公園遊具未符合CNS 國家標準。 考量地方財政不足及保障公園使用者權利，需加速進行公園設施全面檢驗工作，並針對未檢測合格之設施及零件進行專案更新；同時盤點新北都會區綠地及翻新改善舊市區開放空間。新北市政府欲規劃老舊公園更新並配合內政部營建署所推動之公園綠地無障礙政策導入通用設計概念，規劃公園使用空間及設置共融遊具和體健設施，打造全齡化公園，並結合公園周邊無障礙人行通道及市民使用需求，讓各年齡層的民眾都能安全地在公園活動，從遊戲及運動中學習。惟地方財政困難，且蘆洲、五股、三重等多處老舊公園待改善，爰建請中央政府補助新北市政府以通用設計概念進行老舊公園翻新，打造全齡共融的休閒遊憩公園。	一、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」係補助全國各地方政府改善都市公園綠地、營造生態水岸環境、改造重要節點景觀及創生環境空間整備為推動主軸，營造具文化、綠意、美質之生活環境，建構兼具景觀美學、生態保育與都市防災之藍綠帶基盤設施，強化城鎮空間核心設施、提升都市公共設施服務機能為目標。 二、為落實全齡共融的休閒遊憩公園目標，本部營建署已要求各地方政府應將公園綠地無障礙政策導入通用設計概念進行規劃，並透過創意設計手法，能具體回應氣候變遷與都市降溫之挑戰，如硬體設施減量、簡易綠美化、環境復育、願景再造等原則進行，且須注重硬體設施之實用性及耐久性及日後管理維護的成本負擔。
(八)	查內政部營建署及所屬中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案中編列「全國水環境改善計畫」，計畫目標	一、經查新北市政府並未於「全國水環境改善計畫」提報「蘆北地區河川空間立體化計畫」相關案件。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	包括營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌。具體目標希望透過結合河川、區域排水、海岸及漁業等環境營造計畫，利用意象平台、休憩平台、河畔廣場、護岸拋塊石、植栽工程等方式，融入周邊地景呈現水岸特色，以建構水域優美環境，提供接近自然、遊憩休閒的空間。 據查新北市政府向內政部爭取辦理「蘆北地區河川空間立體化計畫」，該基地區位條件良好，緊臨淡水河側，可觀淡水夕照，觀光價值高。此外本案也預計延伸增加河川空間使用，建置跨堤平台，提供水岸親水空間、新型態都市活動空間供民眾休閒遊憩使用。惟地方財政困難，爰建請中央政府補助新北市政府進行「蘆北地區河川空間立體化計畫」，以利新北市政府通過該區都市計畫後動支，並建構水域優美環境，為三蘆地區民眾營造優質生活環境。	二、「全國水環境改善計畫」透過協調跨部會整合，對齊資源擴大成效，積極推動治水、淨水、親水一體，推動結合生態保育、水質改善及周邊景觀之水環境改善，以加速改善全國水環境，期能恢復河川生命力及親水永續水環境。 三、另查「全國水環境改善計畫」於108年-109年本署補助新北市涵蓋蘆洲區之未納戶接管標案計2,758萬元，並於109年經費執行完畢，該標共計接管980戶。
(九)	有關新北市政府向內政部提列爭取「蘆洲區民族路（三民路至中正路）路面暨附屬設施改善工程」、「五股區成泰路三段營造友善人本通行環境延續工程」、「蘆洲區民族路（民族路85巷至民族路384 巷）人行道及附屬設施改善工程」等案，該改善工程可提供民眾安全且具人性化、親和力、可靠性、舒適性及健康性之人行環境，並符合SDG 建構具包容性、安全、任性及永續性交通環境。蘆洲、五股區因道路狹小，行人經常無法行於安全	一、新北市府申請提升道路品質計畫第3期補助及核定情形： 「蘆洲區民族路（三民路至中正路）路面暨附屬設施改善工程」，本署函請各縣(市)政府提案本期計畫申請中央補助前，新北市府已先行補助公所辦理在案，另「五股區成泰路三段營造友善人本通行環境延續工程」及「蘆洲區民族路（民族路85 巷至民族路384巷）人行道及附屬設施改善工程」，係提報提升道路品質計畫2.0第1次(第7階)申請補助，並經內政部110年4月16日台內營字第1100805703號函核定補助在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	之道路環境。現因地方財源不足，建請內政部營建署將上開等案納入中央政府前瞻基礎建設計畫之提升道路品質計畫，並惠予補助相關經費。	二、目前工進及效益： 「蘆洲區民族路（三民路至中正路）路面暨附屬設施改善工程」及「蘆洲區民族路（民族路85 巷至民族路384 巷）人行道及附屬設施改善工程」，已分別於110年9月6日及111年10月13日完工，另「五股區成泰路三段營造友善人本通行環境延續工程」，目前施工中，工進約95%，預計於112年1月15日完工，主要辦理依現地適時拓寬人行道並重新調整汽、機車停車格位數量，以符合現況需求，使汽、機車停放井然有條及人車分離，同時設置必要之設施帶以供既有變電箱及號誌控制等設備，另兼容考量無障礙斜坡道、店家車行出入斜坡道及綠帶設置，以提供符合通用設計之人行空間，達到以人本為本兼具安全、景觀、永續的道路品質。
（十）	內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第1 至第3 期特別預算(案)之「水環境建設－水與安全－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」各編列22 億5,000 萬元、56 億3,500 萬元及56 億5,000 萬元(110、111 年度各為23 億5,000 萬元及33 億元)。該計畫第1 期特別預算執行率92.71%；而第2 期特別預算截至109年7 月底執行率尚未及五成， 如高雄市(47.88%) 、新竹縣(28.31%) 、彰化縣(27.93%)、嘉義縣(40.71%)、金門縣(48.41%)，係因部分縣市之新增案件未及辦理、或有工程涉有民眾抗爭、管線遷移及多次流標，或請款進度落後等因素，為避免影響整體減災效益，爰請內政部營建署向立法院財	因計畫各期執行之初，會重新調查統計各縣市政府新增都市排水改善需求，經現勘確認效益後造冊依規定送計畫複評及考核工作小組審議，審議通過後陳報內政部核定辦理，又工程案件經本署核定後尚須規劃設計及發包等作業，因前置流程眾多，爰計畫第2期(108-109年)截至109年7月部分縣市執行率有落後情事，本署針對計畫推動執行按月召開進度管控會議，督促落後縣市加速執行。查本計畫第2期執行已於109年底趕上應有進度，截至111年底，本計畫第2期預算已全數執行完畢。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	政及相關委員會提出檢討改善書面報告。	
(十一)	內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第1 至第3 期特別預算(案)之「水環境建設－水與環境－全國水環境改善計畫－污水處理」各編列17 億7,500 萬元、19億6,000 萬元及2 億元，雖然截至109 年7 月底公共污水下水道接管普及率為37.26%，然部分縣市之公共污水下水道接管普及率，包括彰化縣(1.59%)、南投縣(5.62%)、雲林縣(4.61%)、嘉義縣(8.55%)、台東縣(2.13%)、澎湖縣（0%）及嘉義市(0.92%)甚低於10%，遠低於平均值，爰請內政部營建署向立法院財政及相關委員會提出檢討改善書面報告。	一、截至111年11月底止，全國用戶接管戶數達373萬2,234戶，用戶接管普及率為41.12%，已達污水下水道第六期建設計畫111年度所訂目標；並已完成80處污水處理廠，總處理能量約每天415萬立方公尺，已處理水量（含生活污水及截流水）約每天335萬立方公尺，佔約80.92%，整體餘裕量僅約19.1%，建設中之系統為90處（含BOT系統8處）。 二、污水下水道係地方重要基礎建設，本署持續鼓勵全國各地方政府辦理污水下水道建設，繼嘉義市於107年用戶接管破零後；澎湖縣已於110年及111年完成兩座污水處理廠(光榮廠及雙湖園廠)，並於111年用戶接管破零。
(十二)	中央政府前瞻基礎建設計畫第1 至第3 期特別預算(案)內政部營建署編列第4 目「綠能建設－加速綠能科學城建置－科學城低碳智慧環境基礎建置－污水系統建置」，用於辦理沙崙綠能科學城專管工程費及擴場用地費等。其中第1 期特別預算已全數執行完畢，第2 期特別預算截至109年8 月底執行率57.14%，尚有部分專管工程仍待進行，及擴廠用地需待召開協議價購會議後，方可據以辦理徵收。 有鑑於專管工程施作過程之地下管線協調，需地方政府積極配合，另用地徵收之行政作業及徵地程序繁複且耗時，為避免因進度延宕影響計畫之總	本案業於110 年3 月23 日以台內營字第1100804804號函提送書面報告至立法院在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	體成效，爰請內政部營建署與地方政府積極妥適協調，以強化辦理時效，並於3 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	
(十三)	內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案第2目「城鄉建設」第1 節「提升道路品質」編列100 億元，該計畫書提到，未來之道安環境，「最常發生死亡狀況為兒童沿公路行走，缺乏安全的便道、人行穿越道與安全隔離等設施」，改善人行空間，散見於各執行項目之項下。除了行人之路口通行空間改善、實體人行道之建置，近年各地方政府皆以標線型人行道取代實體人行道。然而，標線型人行道之設置，未有相應之規範標準，亦未明定何時須設置實體護欄，在車行速度較快之道路，未設置實體護欄之標線行人行道，已經成為新的危險因子，嚴重威脅行人之通行安全。爰要求內政部營建署會同交通部公路總局，針對標線型人行道之設置標準、何時應設置實體護欄，制定可供各地方政府依循之統一規範，以保障行人之通行安全。	一、本署訂有「市區道路及附屬工程設計標準」及「市區道路及附屬工程設計規範」，作為都市計畫道路設計準則。除快速道路外，主要道路、次要道路及服務道路均應設置人行道。 二、市區人行道與車道區隔方式，仍以實體分隔為主，可採緣石、車阻、欄杆、植槽、綠籬等方式。然部分城鄉地區或早期都市計畫道路寬度較小，難以規劃實體人行道，地方政府規劃道路時，為兼顧行人、機車及汽車等不同使用者的需求，爰劃設標線型人行道。 三、因此本署於107年修訂「都市人本交通規劃設計手冊(第二版)」，特別納入標線型人行道劃設方式，並提示繪設禁止停車標線，在行人與學童進出頻繁路段加設防撞軟桿。有鑑於標線型人行道在車速較快之路段，無法確實保護行人的安全，本部營建署於111年11月已邀集及地方政府與交通部等相關單位，研議修法將規定標線型人行道宜設置於速限30公里以下之路段，以保障行人通行安全。
(十四)	內政部營建署之「提升道路品質計畫」係為提升區域均衡與永續環境，提升對於幼童、老年人、身心障礙者的友善空間，健全基礎公共空間、無障礙設計及道路養護整建，提升都市社會服務機能與滿足空間品質需求。然我國共通管道建設不足，致執行改	經本署盤點並彙整各縣市政府公共設施管線資料庫內各類型管線分布及其責任所屬之資料，業於110年8月9日以台內營字第1100813015號函向立法院財政、內政委員會提出書面報告在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	善道路工程時，常需多次進行路面開挖工程，致道路封鎖、車流改道且民怨四起。內政部營建署自89 年起即仿效日本建立共同管道法，卻鑑於早期都市更新時多數管線早已埋設完畢，及相關工程之時間、金錢成本之考量，使共通管道工程未能普及國內各地。而他國如英、美、法、日等多隨著都市現代化的同時，就已建造大量的共同管道。為加強我國基礎建設，未來勢必將進行大規模之共通管道工程，爰請內政部營建署盤點我國各縣市區域之各類型管線分布及其責任所屬之資料，並於6 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	
（十五）	內政部營建署之「提升道路品質計畫」係為提升區域均衡與永續環境，提升對於幼童、老年人、身心障礙者的友善空間，健全基礎公共空間、無障礙設計及道路養護整建，提升都市社會服務機能與滿足空間品質需求。然過去我國多於車輛道路或人行道等區域建立電線桿，不但占用道路空間，也易於自然災害時造成停電故障，更屬於道路景觀視覺污染中之一環。為友善我國道路空間，並美化道路景觀，請內政部營建署督促「提升道路品質計畫」之申請單位，應於計畫工程內研擬電纜地下化工程，以符合「提升道路品質計畫」之願景。爰請內政部營建署盤點國內目前尚未電纜地下化之路段，並於6 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報	經本署函請各直轄市及縣市政府盤點轄區內市區道路尚未電線電纜地下化之路段，並彙整現有盤點資料，業於110年8月9日以台內營字第1100813022號函向立法院財政、內政委員會提出書面報告在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	告。	
(十六)	內政部營建署之「提升道路品質計畫」係為提升區域均衡與永續環境，提升對於幼童、老年人、身心障礙者的友善空間，健全基礎公共空間、無障礙設計及道路養護整建，提升都市社會服務機能與滿足空間品質需求。過去我國實施鋪設道路及管線之工程，多致道路封鎖、車流改道且民怨四起，然為減少路面開挖次數，我國應加強共同管道之工程。內政部營建署自89 年即仿效日本建立共同管道法，卻鑑於早期都市更新時多數管線早已埋設完畢，及相關工程之時間、金錢成本之考量，使共同管道工程未能普及國內各地；然而他國如英、美、法、日等多隨著都市現代化的同時，就已建造大量的共同管道。鑑於行政院將中央政府前瞻基礎建設計畫奠定為我國未來30 年國家發展之根基，我國也應儘速加強推動共同管道建設，以利未來工程之進行。爰請內政部營建署督促「提升道路品質計畫」之申請單位，應於計畫工程內研擬建立共同管道，以符合中央政府前瞻基礎建設計畫之願景。	提升道路品質計畫已將「辦理共同管(線)溝整合與建置」納入本計畫補助項目，為提升城鄉生活品質，維護交通安全及市容觀瞻，進行人行道共同管線(溝)整合，統合公共設施管線配置，加強道路管理，以道路補助型計畫要求各縣市政府配合推動管道空間之建設，優先以新市鎮、都市更新地區、大眾捷運系統、地方特色商圈與街道等，配合人行道改善建置共同管路系統與整合規劃，作為共同管(線)溝輔導重點區域。
(十七)	中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案於內政部營建署及所屬有關「水環境建設」之「水與安全」編列56億5,000 萬元，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫。查新北市政府維護管理之抽水站，計82 座抽水站	一、「淡水河流域抽水站維護管理」係早期「大台北防洪計畫」興建之抽水站，原由經濟部水利署匡列經費委託新北市及基隆市政府辦理，後依行政院函示改由本署於前瞻基礎建設計畫持續委託辦理，本作業含「抽水站維護管理代操作」及「抽水站設備更新」等2

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	337 組抽水機組，部分抽水站已建置超過20 年，為確保抽水站機械設備效能符合原始設計之功能，應更新抽水機組設備，提高整體抽水效率。其中蘆洲區與五股區地勢低窪，每逢急降雨或颱風雨勢市區道路易積淹水，爰建請中央政府優先補助新北市五股區、蘆洲區抽水機組更新工程，增加抽水站機組可靠度，降低淹水機率，以確保民眾生命財產安全。	部分，均由新北市及基隆市政府視實際需求辦理，針對老舊抽水機組部分本署本計畫第2期有執行抽水站健檢作業，並將相關建議更新結果提供各縣市政府參考，爾後本署將請新北市及基隆市政府優先針對本署健檢結果進行更新，以確保各抽水站應有抽排效能。 二、另查本計畫截至111年12月依新北市政府提報需求，核定補助執行於五股區及蘆洲區之都市排水改善案件共計7件，經費約達3.98億元，已完工5件，後續本署將持續全力協助新北市政府提升該2區都市防洪保護標準。
（十八）	中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案於內政部營建署及所屬有關「水環境建設」之「水與安全」編列56億5,000 萬元，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫。鑑於新北市蘆洲區水淹溝排為蘆洲地區重要排水幹道，因部分渠底淘空、護岸老舊，且渠底逆坡造成晴天污水流速不足、污染物沉積。為改善水淹大排現況水體受污染程度及檢討現況渠道通水能力，建請中央政府優先補助蘆洲水淹溝排水改善暨環境優化工程，提升蘆洲河岸都市生活環境品質。	水與安全計畫已補助新北市政府分別於107年辦理「新北市蘆洲區水淹溝排水整治工程」，及110年辦理「新北市蘆洲水淹溝排水改善暨環境優化工程」，經查107年「新北市蘆洲區水淹溝排水整治工程」業於108年4月完工；另110年「新北市蘆洲水淹溝排水改善暨環境優化工程」已於111年11月決標執行中，本署將積極督導新北市政府，務使該工程得如期如質完工，提升當地生活品質及減輕積淹水風險。
（十九）	中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案於內政部營建署及所屬有關「水環境建設」之「水與安全」編列56億5,000 萬元，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫。查新北市蘆洲區鴨母港溝，部分渠道渠坡平緩，	水與安全計畫已補助新北市政府於110年辦理「新北市蘆洲區鴨母港溝新設子溝工程」，該工程已於111年9月完工。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	甚至有逆坡情形，導致水流不順常有呆水位情勢，建請中央政府優先補助新北市蘆洲區鴨母港溝新設子溝工程，以調整坡度改善該處排水以減少異味，提升鴨母港溝河岸環境品質。	
(二十)	鑑於部分都市計畫工業區尚未完成下水道接管工程，而灌排不分離導致生活廢水污染農業灌溉用水，影響食安。建請內政部營建署辦理下水道及都市排水改善56 億5,000萬元應優先用於改善都市農業區上游區域下水道及排水，並於3 個月內向立法院財政及相關委員會提出盤點有關上述情形區域清單。	一、本署已函請各地方政府盤點轄內工業區污水廠建設情形計186筆，並比對工業區平台名單計336處，其中64處位於都計區內，13處尚未有相關建設。另111年度環保署已召集五都盤點工業區廢水處理情形，俟環保署彙整後，預計針對未設置污水處理設施之工業區提出相關計畫，並由本署依權責配合辦理。 二、考量事業廢水屬性複雜，放流水標準逐年加嚴，相關配套法規須由各部會併同檢討修訂，且下水道屬地方自治事項，應先由各縣市配合制定配套措施，避免事業廢水影響公共污水處理廠之疑慮及風險。
(二十一)	中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案於內政部營建署及所屬有關「水環境建設」之「水與環境」編列2億元，辦理全國水環境改善計畫之污水處理，辦理直轄市及縣（市）污水下水道建設及水質、水環境改善。新北市政府預計辦理「污水下水道系統未納管戶接管工程」，透過污水管線布設及用戶接管工程，以收集當地生活污水。計畫目標完成接管戶數總共2,000 戶，預估每日可減少約500 噸之家庭污水排放入河川，建請中央政府優先補助蘆洲區、三重區未納管戶接管工程，提升新北市流域環境品	有關蘆洲區、三重區未納戶接管工程本署已於108年-109年「全國水環境改善計畫」補助計5,818萬元，並於109年經費執行完畢，共計接管2,067戶。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	質。	
(二十二)	營建署及所屬第1 目「城鄉建設」第1節「城鎮之心工程」預算編列20 億0,600 萬元，凍結1 億元，俟內政部營建署向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本署於111年10月27日立法院第10屆第6會期財政、內政委員會第1次聯席會議提出報告，並經立法院111年11月25日台立院議字第1110704236號函復准予動支。
(二十三)	營建署及所屬第3 目「水環境建設」第1 節「水與安全」預算編列56 億5,000 萬元，凍結1,000 萬元，俟內政部營建署向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本署於111年10月27日立法院第10屆第6會期財政、內政委員會第1次聯席會議提出報告，並經立法院111年11月25日台立院議字第1110704236號函復准予動支。
(二十四)	內政部營建署及所屬於中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案中之「城鄉建設—提升道路品質」計畫項下編列「業務費」1 億8,000 萬元，依其計畫說明係辦理政策研究、推動宣導、案件審查及督導作業等經費，然該項計畫皆是地方政府循程序呈報至內政部營建署進行審查，爰請內政部營建署確實督導地方政府辦理各項宣導活動。	有關「提升道路品質計畫」業務費係本署辦理政策研究、推動宣導、案件審查及督導作業等經費，為確保案件得以如期如質完成，本署亦每季召開進度檢討會議確實督導地方政府辦理相關案件。
(二十五)	109 年雲林縣提報「城鄉建設-提升道路品質」(內政部營建署)之競爭型補助計畫共計82 案，係由縣府與地方公所分別提案21 案與61 案，然對照兩者之獲核率與核定總經費竟存在巨大落差，內政部營建署審查指標的適切性、合宜性顯有偏頗，審查機制的專業性、公正性不足以服人，反給予外界政治斧鑿斑斑之感。有鑑於行政院	有關「提升道路品質計畫」之核定案件係採競爭型補助評選辦理，並召開審查會進行評選，審查會由專家學者組成，評選內容以提案是否符合補助重點，及均衡城鄉發展與前期計畫執行進度作為通盤考量。考量雲林縣府財政困難，且鄉鎮道路補助需求甚殷，對雲林縣補助項目的額度，實際已為全國名列前茅之縣市。本計畫補助案件均依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，本計畫按地方財政狀況分級，訂定中央補助款比

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

<table>
<tr><td colspan="2">決議、附帶決議及注意事項</td><td rowspan="2">辦理情形</td></tr>
<tr><td>項次</td><td>內容</td></tr>
<tr><td></td><td>對外說明「提升道路品質計畫」係透過競賽(旗艦競爭型)或審議評估機制(政策輔導型)評定地方政府提案之優先辦理順序，由於雲林縣長期以來財源不足，建議中央以輔導協助角度進行評定，並研議縮小地方配合款比例，甚至全由中央負擔，以實質幫助財政不佳的弱勢縣份，進而實現「縮小城鄉差距，平衡城鄉發展」之目標。
<table><tr><td>提案單位</td><td>縣府</td><td>地方公所</td></tr><tr><td>提案數</td><td>21案</td><td>61案</td></tr><tr><td>總需求經費</td><td>6億6,173萬4千元</td><td>21億6,518萬7千元</td></tr><tr><td>核定比率</td><td>2%</td><td>55%</td></tr><tr><td>核定總經費</td><td>1,447 萬元</td><td>11 億餘元</td></tr></table></td><td>例為百分之三十五、百分之五十、百分之八十二、百分之八十四及百分之八十八等五級(依行政院主計總處財力分級表辦理)，以減緩地方政府財政負擔。</td></tr>
<tr><td>(二十六)</td><td>查內政部營建署於中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算案編列「水環境建設」58 億5,000 萬元，計畫辦理淡水河流域抽水站維護管理之委託8 億元。然而，考量本項預算治水的作業，因為受到「水環境建設」分成110及111 年度的2 年期限制，導致有可能要拖到111 年度尾聲才執行，實在令人替淡水河的抽水站維護急迫有所擔心。爰此，要求內政部營建署於1個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告，並務必最速執行，落實新北市內相關抽水站有良好的運作狀態，以確保民眾福祉。</td><td>本案業於110年3月12日以台內營字第1100803854號函提送書面報告至立法院在案。</td></tr>
<tr><td>(二十七)</td><td>中央政府前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算公有危險建築補強重建計畫截</td><td>一、本案業於110年8月18日以台內民字第1100223307號函送書面報告，經立法院第10</td></tr>
</table>

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	至109 年7 月底之預算執行率僅為34.76%，據內政部說明，係因部分村里集會所(活動中心)及公所辦公廳舍重建案因工程招標多次流標，或有新增案件尚待辦理發包作業等因素，致進度落後。此外，尚有部分案件因氯離子過高，評估補強經費高於重建經費，擬改申請拆除重建；另有基地涉市地重劃開發期程及鄉公所自籌款不足，或因承包廠商未能依現況及詳評資料提供設計方案，協議解約並停辦等因素，故共有6 個案件撤案。惟該等案件事涉建築物之安全性，內政部應檢討強化相關計畫審查及管考機制，督促各地方政府落實案件追蹤控管，爰請內政部營建署於3 個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	屆第6會期財政、內政、經濟、教育文化、交通、社會福利及環境衛生委員會第7次聯席會議審查或處理完峻。 二、截至目前計畫預算總達成率90.65%。
(二十八)	內政部營建署推動中央政府前瞻基礎建設計畫「城鄉建設-城鎮之心工程計畫」，第1 至第3 期特別預算編列「城鄉建設－城鎮之心工程」各25 億元、58 億8,000萬元及20 億0,600 萬元。該計畫第1 期特別預算執行率98.7%，而第2 期特別預算截至109 年7 月底之執行率僅51.26%，主要係因部分縣市如：宜蘭縣、新北市、新竹市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣執行率低於5 成，推動情形仍待提升改善。另部分案件如：新北市-金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫工程(第1 期)、基隆市-山海城串聯再造計畫（山下部分）、南投縣-貓	本案業於110年5月3日以台內營字第11008075號函向立法院財政、內政委員會提出書面報告在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫(第2 期)、嘉義市-步行散策，樂活水岸計畫、花蓮縣-「洄瀾。回藍」-花蓮市河海人文廊道建置計畫-花東鐵路門戶建置工程、臺東縣-城鎮之心南迴驛建設計畫(工程)及金門縣-點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫等案件因發包或施工作業延遲執行率偏低，內政部應督促各地方政府落實追蹤管考機制，爰請內政部營建署於3個月內向立法院財政及相關委員會提出執行績效與書面報告。	
二、	通案決議部分:	
通案(一)	中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案，於「城鄉建設」項下「公共服務據點整備」編列31 億4,100 萬元，其中「公有危險建築補強重建計畫」原列17 億4,100 萬元。根據107年8 月行政院函「公共服務據點整備－公有危險建築補強重建」核定本總績效指標及評估基準顯示，補強工程與重建工程比例約10：1，顯示補強工程為本計畫之重點；然核定本中卻無提及補強後預期提升建物耐震能力至何標準、建物基本維持耐震能力之時間多久、補強後之檢驗規劃為何等重要指標與後續檢視作業流程。爰凍結內政部主管預算2,000 萬元，俟內政部研擬公有危險建築補強後預期提升建物耐震能力至何標準、建物基本維持耐震能力之時間多久、補強後之檢驗規劃為何等重要指標與後續檢視作業流程，並向立法院財政及相關委員	本署於 111 年 10 月 27 日立法院第 10 屆第 6 會期財政、內政委員會第 1 次聯席會議提出報告，並經立法院 111 年 11 月 25 日台立院議字第 1110704236 號函復准予動支。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	會提出書面報告後，始得動支。	
通案(二)	中央政府前瞻基礎建設計畫總體預算原規劃8 年8,824 億元，惟才執行3年大幅修正計畫並調整為8,400 億元，其中軌道建設減少2,388 億元(減幅高達55%)、水環境建設減少568 億元(減幅為22%)及城鄉建設增加1,059億元(增幅高達77%)，顯示當初編列未經審慎評估，規劃粗糙急就章，國家發展委員會未盡審查職責，預算編列浮濫，揮霍國民納稅錢，爰要求國家發展委員會、交通部、經濟部及內政部於3 個月內向立法院財政及相關委員會提出檢討書面報告，俾利國民瞭解原規劃計畫未來是否仍繼續執行，以保障民眾權益及計畫經費發揮實際效益。	本案業於110 年5 月19 日以台內營字第1100807741 號函提送書面報告至立法院在案。
通案(三)	中央政府前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算案計編列2,300億0,011 萬3 千元，其中「城鄉建設」編列740 億9,480萬元，鑑於「城鄉建設」本質為競爭型計畫，各地方政府必須擬具計畫申請經費。為避免特別預算淪為選舉綁樁經費及政黨政治考量籌碼，爰要求交通部、內政部、經濟部、教育部、文化部、衛生福利部、國家發展委員會、行政院農業委員會、原住民族委員會及客家委員會必須審酌各地方政府實際需要分配預算，並於每半年將預算分配情形函送立法院財政及相關委員會，俾利城鄉建設計畫經費發揮實際效益及國家資源有效配置。	本計畫由各中央目的事業主管機關（衛福部社工司、社家署、國健署、經濟部、本部民政司、警政署、消防署）編列經費協助地方政府辦理其耐震評估、補強及拆除重建工程，由中央目的事業主管機關訂定補助作業規定，督導管控受補助單位執行進度，本部將督促各中央目的事業主管機關將計畫經費發揮實際效益。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

<table>
<tr><th colspan="2">決議、附帶決議及注意事項</th><th>辦理情形</th></tr>
<tr><th>項次</th><th>內容</th><th></th></tr>
<tr><td>通案(四)</td><td>中央政府前瞻基礎建設計畫第1 期特別預算歲出預算數1,070 億7,085 萬元，執行結果保留數245 億9,973 萬元，為原預算規模的23%，比率極高；8 個項目中，除了人才培育促進就業之建設無保留數，其他7 個項目皆有保留數，城鄉建設保留數更高達35%；相較105 至108 年各年度中央政府總預算之決算結果，保留數皆未達3%，中央政府前瞻基礎建設計畫預算執行未盡妥善，爰請行政院及各相關部會根據各項目之預算編列及執行情況提出檢討報告。
單位:萬元
<table><tr><th>項目</th><th>中央政府前瞻基礎建設計畫第1期預算</th><th>保留數</th><th>占比</th></tr><tr><td>數位建設</td><td>1,589,453</td><td>117,390</td><td>7.39%</td></tr><tr><td>水環境建設</td><td>2,511,800</td><td>307,983</td><td>12.26%</td></tr><tr><td>軌道建設</td><td>1,656,657</td><td>584,183</td><td>35.26%</td></tr><tr><td>綠能建設</td><td>803,445</td><td>180,541</td><td>22.47%</td></tr><tr><td>城鄉建設</td><td>3,503,491</td><td>1,227,783</td><td>35.04%</td></tr><tr><td>少子化友善育兒空間建設</td><td>196,050</td><td>40,514</td><td>20.67%</td></tr><tr><td>人才培育促進就業建設</td><td>415,388</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>食品安全建設</td><td>30,800</td><td>1,579</td><td>5.13%</td></tr><tr><td>合計</td><td>10,707,084</td><td>2,459,973</td><td>22.98%</td></tr></table></td><td>一、城鄉建設為避免經費保留過多之情形，本署已督促各直轄市、縣(市)政府依補助作業要點及進度考核管制計畫，針對進度落後案件，以個案稽催、督導會議專案列管、現勘查核等追蹤管控，前瞻基礎建設計畫第1期已全數執行完畢。
二、水與安全屬前瞻基礎建設計畫「水環境建設」部分，為經濟部、內政部、農委會及交通部共同執行計畫，計畫中央主管機關為經濟部，因近年通貨膨脹且缺工缺料情形嚴重，故相關案件有多次流標或物價調整情形，影響年度應有執行進度。已按月召開會議積極追縱，前瞻基礎建設計畫第1 期已全數執行完畢。</td></tr>
<tr><td>通案(五)</td><td>中央政府前瞻基礎建設計畫中央預計補助地方政府及地方政府自籌經費計</td><td>一、水環境建設部分，為經濟部、內政部、農委會及交通部共同執行計畫，計畫中央主管機</td></tr>
</table>

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	8,053 億1,820 萬餘元，其中須由地方自籌之經費經估算將高達4,000 億元以上。經查近年地方政府財政結構多倚賴中央統籌分配款而非自主財源，上述中央政府前瞻基礎建設計畫地方配合款，尚不包含地方政府須自行負擔的土地取得費用，以及未來軌道營運可能發生的虧損債務。隨著中央政府前瞻基礎建設計畫持續推動，必將加深地方財政負擔，惟地方政府年年舉債，所剩舉債空間有限，恐將排擠原有公務預算，及建設完成後的自償性財源，但歷來自償性財源大多有高估情況，亦不利財政穩健。綜上，爰請行政院就各計畫未來之自償能力及控管債務增長之風險進行評估，避免加大地方負擔及增加地方建設執行困難。	關為經濟部，因都市排水改善為防減災工程，為政府應確保民眾財產安全義務，較無自償性。另雨水下水道屬地下隱蔽設施，不易損壞，僅需定期清淤，所需維護管理經費不高。 二、城鄉建設計畫主要補助全國各地方政府改善都市公園綠地及建立綠色生態路網，提升都市公共設施服務機能，本計畫之預期經濟效益係屬非可貨幣化之項目且補助案件均為不收費之公共開放空間場域，僅能間接增加稅收收益，故不具財務自償性。 三、公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」為辦理 88 年 12 月 31 日前以前設計建造之公有建築物，協助中央及地方編列預算辦理耐震能力評估、補強重建及新建，推動公有建築物耐震能力提升工作，無土地取得及自償能力問題。
通案(七)	依據審計部所提108 年度各縣市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，各直轄市及縣市雖於108 年度總決算審定歲入歲出賸餘75 億餘元，惟自籌財源占歲入比率為近3 年新低(106 至108 年度依序為48.6%、46.4%、45.1%)，而非自籌財源金額卻高達6,000 億元，顯示其財政結構地方有高度倚賴中央統籌分配之情況。另地方政府自償性債務金額自106 年度的1,648 億元，增加至108 年度的2,115 億元(增加467 億元、增幅為28.3%)，建議考量到自償性債務係以未來營運所得資金或經指撥特定財源作為償債財源之債務，此項債務增加	一、水環境建設部分，為經濟部、內政部、農委會及交通部共同執行計畫，計畫中央主管機關為經濟部，因都市排水改善為防減災工程，為政府應確保民眾財產安全義務，較無自償性。另雨水下水道屬地下隱蔽設施，不易損壞，僅需定期清淤，所需維護管理經費不高。 二、城鄉建設計畫主要補助全國各地方政府改善都市公園綠地及建立綠色生態路網，提升都市公共設施服務機能，本計畫之預期經濟效益係屬非可貨幣化之項目且補助案件均為不收費之公共開放空間場域，僅能間接增加稅收收益，故不具財務自償性。 三、公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」為辦理 88 年 12 月 31 日前以前設計建

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	恐將成為地方財政隱憂。上述兩情形加上截至108 年底中央各機關已核定逾4,000 億元之中央政府前瞻基礎建設計畫需配合自籌款，均可能加深未來財政負擔，故建議計畫相關單位應確實審議各項計畫的地方政府未來自償能力，並嚴格控管債務增長之風險，確保政府財源收支之穩定，避免發生地方政府償債問題日益嚴重的情況。	造之公有建築物，協助中央及地方編列預算辦理耐震能力評估、補強重建及新建，推動公有建築物耐震能力提升工作，無土地取得及自償能力問題。
通案(八)	地方政府108 年底需配合籌措之中央政府前瞻基礎建設計畫自籌款逾4,000 億元，恐加深未來財政負擔，宜覈實審議各計畫未來之自償能力及控管債務增長之風險。截至108年底止，中央各機關核定補助地方政府之中央政府前瞻基礎建設計畫總經費計8,053 億1,820 萬餘元，其中須由地方自籌之經費高達4,025 億1,346 萬餘元，各建設類別中以軌道建設經費最高。綜上，108 年度地方政府雖產生賸餘75億餘元，然自籌財源占歲入比率為近3年度最低，而非自籌財源金額高達6,000 億元，整體財政結構倚賴中央統籌分配稅款及補協助收入，另自償性債務實際數2 年間增加逾28%，且迄至108年底，中央各機關已核定之中央政府前瞻基礎建設計畫需配合籌措之自籌款逾4,000 億元，均恐加深未來財政負擔，行政院宜覈實審議各計畫未來之自償能力並控管債務增長之風險，並向立法院財政及相關委員會提出書面報告。	一、水環境建設部分，為經濟部、內政部、農委會及交通部共同執行計畫，計畫中央主管機關為經濟部，因都市排水改善為防減災工程，為政府應確保民眾財產安全義務，較無自償性。另雨水下水道屬地下隱蔽設施，不易損壞，僅需定期清淤，所需維護管理經費不高。 二、城鄉建設計畫主要補助全國各地方政府改善都市公園綠地及建立綠色生態路網，提升都市公共設施服務機能，本計畫之預期經濟效益係屬非可貨幣化之項目且補助案件均為不收費之公共開放空間場域，僅能間接增加稅收收益，故不具財務自償性。 三、公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」為辦理 88 年 12 月 31 日前以前設計建造之公有建築物，協助中央及地方編列預算辦理耐震能力評估、補強重建及新建，推動公有建築物耐震能力提升工作，無土地取得及自償能力問題。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
通案 （十七）	為利公開透明，並讓立法院監督各行政機關及基金預算執行情形，俾利發揮預算財務效益，爰請行政院自111年度起督促各機關、基金辦理政策宣導經費應於單位預算書或附屬單位預算書中以表列方式呈現預算科目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。	依決議事項辦理。
通案 （十八）	為公開透明，並利立法院監督預算執行情形，各部會編列廣告費用及行銷費用預算，須符合預算法第62 條之1規定，按季將辦理方式、政策效益及執行情形送交立法院備查，俾利政府預算發揮最大效益。	依決議事項辦理。
通案 （二十）	台中市為中臺灣第一大城，縣市合併後因磁吸效應致人口數增加，現有道路設施已無法負荷龐大交通需求，難以促進都會區之良性發展，縣市合併10 年以來，市府雖將多項大型活動移往原縣區舉辦，但原縣區民眾邊緣化的危機感，並未隨著時間而消失，唯有透過交通建設才能縮小城鄉差距。台中市政府為兼顧都市發展紋理與居住品質，不斷籌措財源持續推動各項建設以完善市政規劃，尤以市府提報之提升道路品質計畫所需建設經費龐大，惟地方財源不足，內政部、交通部公路總局應就地方提案需求研議補助之，以促進地方整體發展及區域平衡。	一、有關本計畫之核定案件係採競爭型補助評選辦理，並召開審查會進行評選，審查會是由專家學者組成，評選內容是以提案內容是否符合補助重點及均衡城鄉發展與前期計畫執行進度作為通盤考量。 二、本計畫補助案件均依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，本計畫按地方財政狀況分級，訂定中央補助款比例為百分之三十五、百分之五十、百分之八十二、百分之八十四及百分之八十八等五級(依行政院主計總處財力分級表辦理)，以減緩地方政府財政負擔。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
通案 (二十一)	苗栗縣政府5年多前爆發財政危機，經接受中央財政控管，積極研提各項開源節流措施並緊縮預算規模下減債有成，惟縣府常因自籌財源比率低、補助款依存度高而無法順利推動公共建設，導致區域及城鄉發展差距不均擴大。尤以縣內諸多公有建築物老舊狹小，甚至部分建築(例如卓蘭鎮公所、大湖鄉公所、苗栗縣警察局)就算進行耐震補強都已不具效益，面對民眾洽公並無法提供良好服務品質，卻受限財政缺口而無法重建。為提升服務品質、縮小城鄉差距，縣府仍努力籌措財源持續推動公有危險建築重建，惟地方財源不足，是以，針對縣府提報公有危險建築補強重建之提案，建議中央就地方需求研議補助之，澈底解決作業所需空間不足之問題，進一步提升服務縣民實效。	一、 本部於110年8月18日台內民字第1100223307號函送書面報告，經立法院第10屆第6會期財政、內政、經濟、教育文化、交通、社會福利及環境衛生委員會第7次聯席會議審查或處理完峻。 二、 為提升基層鄉(鎮、市、區)公所辦公廳舍及村（里）集會所活動中心等公有建物之耐震能力，落實震災預防整備工作，本部於前瞻基礎建設公有危險建築補強重建計畫項下編列補助經費協助地方政府辦理其耐震評估、補強及拆除重建工程等，並訂有補助作業要點據以執行，由地方政府提報補助需求，採一次核定分年執行審查原則，目前各地方政府均依需求及既定期程提報計畫到部辦理，本部當積極跟催辦理，協助地方改善其耐震能力，以確保安全。
通案 (二十二)	新北市提報城鄉建設相關計畫共計58案，總經費496億2,820 萬元，其中須中央補助經費256 億1,130 萬元，由於新北市升格後，陸續推動重大建設，加以台北市高房價擠壓下，拉動鄰近縣市人口遷入新北市交通便利、新興重劃區移動，例如商業發達的林口區，而淡水新市鎮開發、輕軌營運亦帶動周邊區域發展，進而在少子化時期下，新北市人口反逆勢成長。有鑑於人口密集所產生的龐大複雜之都市活動，公共工程建設需求大增，為持續推動各項重大建設與完善政策，所需建設經費龐大，惟地方財源不	一、水與環境計畫，本署歷年對新北市污水經費補助屬全國之冠，惟近年考量新北市用戶接管普及率已達7成，僅次於台北市，且其餘縣市應多加速推動污水建設，爰為減小全國污水建設城鄉差距，本署審慎合理化經費分配。另因新北市幅員遼闊，針對未接管區域本署已請市府整體盤點後續推動策略，並於核定預算額度內合理排列推動期程，以期協助新北市污水建設順利推動。 二、水與安全計畫屬前瞻基礎建設計畫「水環境建設」部分，為經濟部、內政部、農委會及交通部共同執行計畫，計畫中央主管機關為經濟部，因都市排水改善為防減災工程，為政府應確保民眾財產安全義務，較無自償

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	足，建議中央應就地方提案需求研議補助之，以促進地方整體發展及區域平衡。	性。另針對財政不足縣市，本署亦請依規定先行辦理該區水理檢討規劃，經本署備查後得以全額補助辦理。 三、城鄉建設計畫之核定案件係採競爭型補助評選辦理，並召開審查會進行評選，審查會是由專家學者組成，評選內容是以提案內容是否符合補助重點及均衡城鄉發展與前期計畫執行進度作為通盤考量。本計畫補助案件均依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，本計畫按地方財政狀況分級，訂定中央補助款比例為百分之三十五、百分之五十、百分之八十二、百分之八十四及百分之八十八等五級(依行政院主計總處財力分級表辦理)，以減緩地方政府財政負擔。 四、各中央目的事業主管機關（衛福部社工司、社家署、國健署、經濟部、本部民政司、警政署、消防署）皆於前瞻基礎建設公有危險建築補強重建計畫項下編列補助經費協助地方政府辦理其耐震評估、補強及拆除重建工程等，並訂有補助作業要點據以執行，由地方政府提報補助需求，目前各地方政府均依需求及既定期程向各中央目的事業主管機關提報計畫辦理。
通案 （二十三）	為加速污水下水道之建置提升水環境品質，爰建請內政部營建署研議檢討修正「污水下水道建設計畫建請中央調整補助比例調降之條件」。	一、本署自 110 年度起針對未全面徵收污水下水道使用費之縣市，將調降已發生權責工程案件之最高補助比率 5%，以期透過使用費之開徵，加速污水下水道之建置提升水環境品質。 二、新北市及南投縣政府分別於 110 年 1 月及 6 月全面開徵，連江縣政府於 111 年連江縣政府全面開徵污水下水道使用費。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部營建署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
通案 （二十四）	有鑑於中央政府前瞻基礎建設計畫的經費全數舉債支應，且該計畫的目標寫明「打造未來30 年國家發展需要的基礎建設，因應氣候變遷，促進台灣經濟、能源、交通轉型」，代表中央政府前瞻基礎建設計畫應以2050年的遠見來做規劃，但中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案卻沒有針對氣候變遷提出調適、減緩等措施，反而在城鄉建設中編列96 億元用來設停車場、100億元花在闢建道路，更是偏厚汽車使用者，有變相鼓勵民眾使用私人運具之情形，可能導致運輸排碳增加，與綠色運輸背道而馳。爰未來中央政府前瞻基礎建設計畫第4 期特別預算案籌編作業，針對停車場與道路闢建工程應落實可行性評估和財務評估。	一、本計畫推動之目的，為因應臺灣氣候變遷影響與少子高齡化人口成長，期能透過公共建設與友善環境規劃，以綠色基盤建設，提升都市調節能力，並整合與串聯醫院周邊、活動中心、校園、公園、綠帶、兒童遊戲場、街角空間、騎樓至建物等公共通行空間，重新釐清道路與行人安全間的關係，強化行人交通機能與安全性，延續前瞻基礎建設精神，以友善、安全與無障礙的環境規劃，建構安全無礙的公共通行空間，藉由實質的空間規劃，落實社會照顧機能，並全面性提升都市生態、友善與安全的生活品質。 二、計畫之執行將統合公共設施服務系統，以共同管(線)溝規劃施作，整併人行道過多突出性、分散零星與人爭道且破壞視覺景觀之服務性公共設施。並呼應低碳時代來臨，重新審視人行環境綠帶、排水設施與自行車道配置之合宜性，透過連續植栽帶之設置、結合雨水花園與地下貯留系統的排水設置、串聯大眾運輸與公共自行車站點的綠色運輸規劃，將提升整體公共通行空間品質，有效降地都市熱島效應，與因應極端氣候的洪暴雨災害。 三、計畫之核定案件係採競爭型補助評選辦理，並召開審查會進行評選，審查會是由專家學者組成，評選內容是以提案內容是否符合補助重點，及均衡城鄉發展與前期計畫執行進度作為通盤考量。 四、補助案件均依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，按地方財政狀況分級，訂定中央補助款比例為百分之三十五、百分之五十、百分之八十二、百分之八十四及百分之八十八等五級(依行政院主計總處財力分級表辦理)，以減緩地方政府財政負擔。

檔　　號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：張瑜庭
電話：(02)23971366分機552
傳真：(02)23977885
電子信箱：ytzhang@mail.audit.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期： 中華民國112年7月31日
發文字號：台審部五字第1120062659號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(附件1)

裝

主旨：貴署中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

訂

正本：內政部營建署

副本：內政部、行政院主計總處(均含附件) 電子公文交換章 2023/07/31 10:54:13

線

主計室
1120059118

審 計 部 審 核 決 算 審 定 書

審伍(111)書 字第 00002 號

機關名稱	營建署及所屬(中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算)	來文	監察院 112 年 5 月 2 日 院台綜企 字第 1124000014 號
會計年度	中華民國 111 年度	頁次	全 1 頁，第 1 頁

預算科目				預算數	原列決算數				決算修正數			決算審定數			
款	項	目	名稱		實現數	應收(付)數	保留數	合計	實現數	應收(付)數	保留數	實現數	應收(付)數	保留數	合計
1	6		罰款及賠償收入	—	24,600,493	—	—	24,600,493	—	—	—	24,600,493	—	—	24,600,493
2	4		財產收入	—	140,517,666	—	—	140,517,666	—	—	—	140,517,666	—	—	140,517,666
			歲入類經資門合計	—	165,118,159	—	—	165,118,159	—	—	—	165,118,159	—	—	165,118,159
3	2	1	城鄉建設	2,106,000,000	1,326,148,985	315,135,518	424,939,182	2,066,223,685	—	—	—	1,326,148,985	315,135,518	424,939,182	2,066,223,685
3	2	2	城鄉建設	10,000,000,000	9,821,783,278	32,372,847	87,215,273	9,941,371,398	—	—	—	9,821,783,278	32,372,847	87,215,273	9,941,371,398
3	2	3	水環境建設	5,850,000,000	4,119,260,226	492,858,127	1,079,324,784	5,691,443,137	-72,538,626	—	72,538,626	4,046,721,600	492,858,127	1,151,863,410	5,691,443,137
3	2	4	綠能建設	133,000,000	80,540,352	—	—	80,540,352	—	—	—	80,540,352	—	—	80,540,352
			經費類經資門合計	18,089,000,000	15,347,732,841	840,366,492	1,591,479,239	17,779,578,572	-72,538,626	—	72,538,626	15,275,194,215	840,366,492	1,664,017,865	17,779,578,572
			以下空白												

備註：

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

主辦會計人員：陳 艷 娟

機 關 長 官：吳 欣 修