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國土功能分區規劃議題第 36次研商會議紀錄 

壹、會議時間：112 年 6 月 1日（星期四）下午 2時 30分 

貳、會議地點：本署 601 會議室（視訊會議） 

參、主持人：蘇組長崇哲 

肆、出席人員：（詳簽到簿）       紀錄：廖雅虹、鄭鴻文 

伍、報告事項：  

決定： 

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度 

一、考量彰化縣政府業於 112 年 5 月 31 日辦竣期末審查作

業，並預計於 112年 6月中旬辦理公開展覽及公聽會作

業，惟仍請彰化縣政府加速趕辦相關法定作業。 

二、請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區劃設作

業（草案）相關審查、研商會議及各該市（縣）國土計

畫審議會時，應一併通知本署，俾本署掌握相關進度及

期程，並適時提供協助；另請各直轄市、縣（市）政府

持續辦理相關作業，並依作業須知規定按月至本署建置

之雲端管考表單詳實填報辦理情形，且應於收到本次會

議紀錄 1週內至雲端表單填寫後續預計召開各該市（縣）

國土計畫審議會之日程。 
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議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本

調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業進度 

一、為利國土功能分區審議作業如期完成，請各直轄市、縣

(市)原住民族主管機關於 112年 6月前交付原民農 4成

果（草案）予府內第三階段單位彙整；另就各階段履約

管理及規劃作業進度落者，請新北市、新竹縣、苗栗縣、

嘉義縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及臺東縣政

府加緊趕辦追上落後進度，避免延宕後續作業。又本次

臺東縣政府原民單位未派員與會說明辦理進度，請該府

後續務必指派承辦單位參加，俾會議進行討論。 

二、請已達第 2 期款請款條件之新竹縣及花蓮縣政府，儘速

依相關規定辦理請款作業。 

三、請各直轄市、縣（市）政府於辦理原住民族部落環境基

本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作、

審查及研商會議時，應一併通知本署，俾本署掌握相關

進度及期程，並適時提供協助；另請各直轄市、縣（市）

政府持續積極趕辦相關作業，並依作業須知規定按月至

本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形。 

陸、討論事項：補助直轄市、縣(市)政府辦理部(聚)落環境

基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作

業事宜 

結論： 

一、請業務單位將各與會機關代表所提意見，納入補助要點

（草案）修正參考，俟報本部核定後函頒各直轄市、縣
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（市）政府，後續請直轄市、縣（市）政府依本部指定

期限提出補助申請，並請直轄市、縣（市）政府預為準

備招標作業，以利作業時程。 

二、考量部分直轄市、縣(市)政府於執行 110年度補助案有

進度落後之情形，為避免重複補助，又為與 112年度補

助案銜接，請業務單位將各直轄市、縣(市)政府 110年

度補助案執行情形納入 112年度補助案經費額度審議參

考，並納入補助要點規範。 

三、考量國土計畫輔導原鄉居住用地合法係由原住民族委員

會與本部共同推動，請作業單位評估於補助要點納入中

央原住民族主管機關之適當角色，加強與原住民族委員

會之合作關係。 

 

柒、散會：下午 4 時 10分  
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附件  與會單位發言意見摘要（依發言順序） 

報告事項議題二： 

◎嘉義縣政府（書面意見） 

本府已於 112 年 2 月中至各部落辦竣農四草圖說

明會暨部落會議，惟各部落部落會議紀錄遲至 112年 4

月底才函送公所，本府亦於 112年 4月底取得各部落會

議決議之書面資料，刻正依營建署檢核意見再行檢視，

預計於 112年 6 月交付農四成果予府內三階單位。 

◎南投縣政府（書面意見） 

本計畫期中報告業經本局 112 年 5 月 30 日同意備

查，並刻正辦理第二期款請款事宜。 

◎屏東縣政府(書面意見) 

一、有關履約管理延遲部分，係因本案前期工作計畫審查及

核定時間較晚，致期中階段報告依契約進度為 112 年 8

月份提送，已與廠商協調於 112年 6月份提出，期中經

本府核定後廠商預定於 2 個月內提送期末資料，本府將

加速趕辦。 

二、本縣部落調查部分，經查系統駐地人員已調查完成及將

資料進行登載，惟系統內調查進度顯示尚未完成，已請

廠商協助確認，如資料確實已完成將修正調查進度說明。 

三、有關農 4繳交成果落後部分，因本府辦理完地方說明會

後，族人對於部落事典範圍外但屬核定部落清冊內之範

圍，認為屬同一部落應由縣府進行劃設處理，本府針對



5 
 

事典範圍外但同屬一鄰之部分刻正進行認定及調整劃

設內容，預計 112年 6月份完成後與公所、部落代表進

行確認後提送完整成果。 

◎新北市政府 

一、就期末審查落後，本市烏來區劃設作業期末審查依契約

書規定尚無落後，並將於 112 年 6 月 20 日前完成期末

審查。 

二、就第 2期款請領進度，本市烏來區劃設作業之 2期款計

56 萬已請撥，貴署並於 112 年 5 月 29 日匯入本府帳號

在案。 

◎宜蘭縣政府（書面意見） 

有關本縣農 4劃設作業期末審查進度落後，因 112

年 4月底完成第二階段部落會議說明會，續於 112年 5

月 12 日辦理期末報告審查會議，會議結論訂定 112 年

5 月 30 日前請廠商繳交修正後期末報告書，廠商業已

寄送，待本所審查完畢即修正後通過(預計 112 年 6 月

6日前)；另現刻正辦理人民陳情案件，檢視完人民陳情

案件後農 4範圍將些許微調，故本所預計 112年 6月 15

日前交付農 4成果。 

◎苗栗縣政府（書面意見） 

一、本案期末審查會議原訂於 112年 3月份辦理，因審查委

員請假延期至 112 年 4 月 21 日辦理，刻正依其委員及

本府意見修正期末報告書，並限於 30 日內提送期末報

告書修正版，目前辦理期末報告書修正版核定事宜。 
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二、本案因期末審查會議延期，影響交付成果期程，本中心

將儘速辦理後續事宜，預定於 112年 7月初完成總結成

果報告書。 

◎新竹縣政府（書面意見） 

一、就部落溝通進度落後，本縣將於 112 年 6 月 10 日完成

第二次說明會所有場次，惟因長官調任等因素期末審議

將延至 112年 7 月進行，但預計於 112年 6月 6 日會先

將農四劃設草圖交由本府農業及地政單位套繪其他國

土功能分區。 

二、另第二期款請款文件將於本週提送。 

◎高雄市政府（書面意見） 

有關農 4 成果交付期程，因 112年 6月 5 日營建署

與原民會將於本是進行訪談作業，於會後綜整內容一週

後提報。 

◎臺東縣政府（書面意見） 

臺東縣因有 184個部落，於辦理第一輪部落說明會

後，族人意見眾多，目前正積極處理族人意見，預計 112

年 6月會進行期中審查，112年 7月份會開始進行第二

輪部落溝通，8 月底前會完成第二輪部落溝通，112 年

9月底前可交付農 4成果。 

◎花蓮縣政府（書面意見） 

原預定 112 年 3 月 31 日前完成期中報告審查，實

際於同年 4月 25 日完成。 
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一、落後原因：原預計於 112年 4~5月辦理劃設後第二輪說

明會，為利農 4 第 3版草圖作業順利，爰提早 112年至

3~4 月間辦理說明會蒐集部落意見(業於同年 5 月 1 日

完成)，致審查會召開作業稍有延宕。 

二、改進措施：依原定日期於 112 年 6 月、9 月底前分別完

成農 4成果及期末報告書審查。 
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討論事項：補助直轄市、縣(市)政府辦理部(聚)落環境基本

調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業事

宜 

◎原住民族委員會（書面意見，含會上發言意見） 

一、補助直轄市、縣（市）政府辦理部（聚）落環境基本調

查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業事宜，

前經營建署於 112年 5月 17日與本會先行商討(附件)，

本會提出意見如下，該署已於會上說明並酌予調整，爰

本會予以尊重無意見。 

二、就補助對象部分，本次新增非屬核定部落之原住民族聚

落，建議補助計畫調整名稱包含聚落，避免誤解。 

三、就補助項目部分，辦理部（聚）落環境基本調查、資料

建置及成果檢核作業之辦理部落溝通說明會，建議改以

召開公所及村里鄰長會議，協助確認部落環境基本調查

成果。 

四、就補助經費部分，行政作業費考量地方原民單位人力吃

緊，建議能讓地方政府進用臨時人力，協助本計畫相關

作業；另以部落數為單位計算委外作業費時，請考量部

落有大小差別的影響。 

五、有關部（聚）落環境基本調查成果檢核作業，須召開公

所及村里鄰長會議之原意，是考量部落環境基本調查內

容係調查部落內既有建物之建物使用型態、材質、樓層，

為確保調查資料資之正確性，故請熟悉部落使用現況之

公所及村里鄰長協助確認調查內容，該會議性質類似一

般公部門行政會議。 
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六、有部分縣市之部落數較少，如臺中市核定部落數僅 13處，

倘按部落數計算補助經費，可申請經費額度甚少，建議

營建署針對部落數較少之縣市，再予評估補助額度。 

◎南投縣政府（書面意見） 

一、依據書面資料 P.24補助項目：1.配合國土功能分區圖法

定作業，辦理原住民族聚落國土功能分區圖及繪製說明

書修正事宜。……前開圖說草案提交期程，各該原住民

族主管機關應與府內國土功能分區劃設單位協商確認，

並 應於 112 年 12 月底前完成直轄市、縣（市）國土

計畫審議會審議作業一節，再參照 P.30作業期程規劃，

本計畫預計於 112年 7-8月核定補助，112年 9-11月招

標作業，是否完成招標後已於年底，將無法參與縣市國

土計畫審議工作。 

二、想請業務單位再說明有關 P.25有關辦理部（聚）落環境

基本調查、資料建置及成果檢核作業內，檢核作業內容

為何？因該項補助金額為一部落 3萬元，想了解檢核事

項及內容？另「直轄市、縣（市）政府應自行（或委外）

辦理成果檢核作業，以確認調查成果之完整性及」，因該

費用納入委外作業費，縣市政府得否自行辦理檢核事項

嗎？ 

三、有關部（聚）落環境基本調查、資料建置及成果檢核作

業內包含召開公所及村里鄰長會議，協助確認部落環境

基本調查成果，想請問公所及村里鄰長會議之目的及必

要性為何？ 

四、建議行政作業費得補助縣市政府用於人事費用，始能發
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揮營建署補助費用協助縣府辦理此項目之用意，倘以外

包人力辦理，仍有許多行政事務無法處理。 

◎高雄市政府（書面意見） 

一、就議程所列補助要點之補助項目 1（配合國土功能分區

圖法定作業，辦理原住民族聚落國土功能分區圖及繪製

說明書修正事宜），如依表 4 所列，本市無法再申請補

助。惟本市因尊重部落由下而上提案，共提報 90 餘處農

4 單元，並擬採方案三進行劃設作業，整體書圖製作及

繪製說明等法定作業量大增。審議期間待辦理事項包括： 

（一）配合方案三研提相關佐證資料，包含界定明確劃設

範圍、透過訪談或小型工作坊初擬各單元土地使用

計畫等 

（二）已收受之 800餘筆人陳意見處理及提報 

（三）農 4以外之部落周邊功能分區（農 3）併同調整作業 

（四）其他因審議修正後衍生之額外部落說明工作 

二、綜上各項作業均遠超出原本編列之國審會一般行政作業

量。惠請營建署考量本市因地制宜特殊性，於擴充案中

再予補助法定作業費用。 

◎桃園市政府(書面意見) 

一、本府已完成農 4原住民族聚落範圍劃設作業及建物調查

作業，惟部分項目尚未符合營建署所訂部落環境基本調

查作業應辦理事項內容及資料建置作業，經檢視上開工

作項目無法歸屬於本次補助委外作業費之功能分區圖

法定作業費及調查成果檢核費，請營建署協助說明本市



11 
 

預計需辦理之資料建置作業是否可申請本次補助經費。 

二、本市原民聚落多位於復興山區，建物分棟調查有難度，

向營建署確認是否可協助完成電子底圖建物框分割為

單棟建物作業。 

三、本次新增調查項目中的建物材質及樓層對於現階段農 4

劃設並無必要性，考量作業經費及期程，是否可將上開

調查項目調整為非必要項目，供各縣市政府依據辦理進

度及作業內容判斷是否需要調查。 

四、有關檢核作業費可按部(聚)落數計算，是否依核定數量

為準？計算標準為何? 

五、請說明補助申請辦理期程規劃，供縣市衡量作業時間。 

六、調查成果檢核作業標準為何?若由地方政府各自辦理檢

核可能會有標準不一情形，爰建議可由中央統一辦理檢

核作業。 

◎宜蘭縣政府（書面意見） 

有關補助經費之駐地人員人事費，其補助員額以 1

鄉 1員為原則，如山地鄉部落數超過 30個以上，得予

酌增員額，因本縣(宜蘭縣)有 28 個原住民部落，剛好

在酌增員格數量邊緣，且前期作業人員對地方已有深入

認知，請問能否仍按照原部落調查員額比例補助(宜蘭

縣 3人)？ 

◎嘉義縣政府 

請問預算可以用代辦經費模式嗎？ 
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◎臺中市政府(書面意見) 

有關貴部擬辦理補助直轄市、縣(市)政府辦理部

(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖

法定作業要點(草案)，其經費需求有關國土功能分區圖

法定作業費、部(聚)調查成果檢核作業費，原住民族委

員會因考量本市部分部落地處狹長廣大且已鄰近宜蘭

地區，建議提高作業費經費部分，經查由於本市原住民

部落地處偏僻，且地勢險峻，部分部落更需經由中橫管

制道路(常有道路坍方、封閉等問題)通行才可到達，現

階段調查及部落溝通作業已相對不易，故建請貴部倘本

市後續申請本案補助，其作業經費提高部分，是否能依

原住民族委員會意見納入補助考量。 

◎本署綜合計畫組 

一、就南投縣政府所提問題： 

（一）有關招標作業時程趕不及參與縣市國土計畫審議工

作 1節，請縣府現階段可以積極預為準備招標作業，

以利作業時程。 

（二）有關部（聚）落環境基本成果檢核作業事項及內容，

後續本署將再提會說明，另倘縣府欲自行辦理部落

檢核作業，經費將自委外作業費扣除。 

（三）有關部（聚）落環境基本成果檢核作業，召開及村里

鄰長會議之目的及必要性，請原住民族委員會協助

說明原意。 

（四）有關補助行政作業費不得用於用人費用 1 節，因本

案補助經費來源自國土永續發展基金，基金預算支
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用本就有其限制，無法用於正式及約聘雇人員之薪

資、加班費等用人費用，係屬通案性規定，並非本案

補助之特別限制。 

二、就高雄市政府所提問題： 

（一）就高雄市政府採方案三劃設農 4 所衍生相關規劃作

業及經費需求，考量本部國土永續發展基金預算額

度有限，且基於各直轄市、縣(市)間補助額度之公

平性，請市府評估自行編列預算辦理後續規劃作業，

以回應部落期待及照顧族人發展需求。 

（二）另高雄市政府於 110 年度補助案已將國土功能分區

圖草案法作業定納入契約工項，係經市府及受託廠

商雙方合意，原則不予重複補助，請市府再予檢視

112 年度補助案所列之法定作業應辦事項，是否均

已納入 110 年度補助案之契約工項，倘有遺漏者得

就該部分再行提出經費需求，本署將再予評估。 

三、就桃園市政府所提問題： 

（一）有關本次部（聚）落環境基本調查作業，桃園市政府

仍可提出申請，後續並請依照中央所訂作業規範辦

理調查作業。 

（二）有關建物框分棟作業，會由本署統一委外辦理，無需

由各縣市自行分棟。 

（三）有關部（聚）落環境基本調查之應調查項目，係就原

住民族土地空間規劃之長期需求進行考量，就建物

材質和現況樓高，可作為後續辦理鄉村地區整體規

劃之基礎參考資料。 
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（四）有關檢核作業費「部（聚）落數」之計算方式，主要

是按核定部落數計算，而聚落是指非屬核定部落範

圍之原住民族聚落，經直轄市、縣(市)政府評估有

辦理調查需求者，而非指原民農 4聚落。 

（五）有關補助申請時程，預計 112 年 7 月請直轄市、縣

(市)政府檢具工作計畫書提出申請，112 年 8 月核

定。 

（六）有關市府建議由中央統一辦理檢核作業 1 節，本署

將再洽原住民族委員會研議評估。 

四、就宜蘭縣政府所提駐地人員之員額計算問題，得按照原

部落調查員額提出申請。 

五、就嘉義縣政府所提代辦問題，因國土功能分區係屬地方

自治事項，無法由營建署代辦。另嘉義縣府 110年補助

契約預計執行至 112年 10月 31日，尚有緩衝時間，請

縣府現階段可以積極預為準備招標作業，以利作業時程

及計畫銜接。 

六、就原住民族委員會所提臺中市核定部落數少，涉及經費

額度問題，臺中市政府因視訊設備問題無法發言，倘該

府有執行困難，請於會後提出書面意見，俾利納入評估。 








