
實現數 應付數 賸餘數
合計

實現數 應付數 賸餘數 合計

內政部主管內政部主管內政部主管內政部主管 274,314,884 109,381,707 3,143,320 20,615,685 23,759,005 18,891,191  1,615,101       1,068,415 21,574,707 100,124,772 1,615,101 5,460,112 107,199,986

　　　　營建署及所屬營建署及所屬營建署及所屬營建署及所屬 274,314,884 109,381,707 3,143,320 20,615,685 23,759,005 18,891,191 1,615,101 1,068,415 21,574,707 100,124,772 1,615,101 5,460,112 107,199,986

海岸復育及景觀改善示

範計畫(98-103)

600,000 343,386 16,580 -                   16,580 16,186 -                     42 16,228 267,135 -                     75,899 343,034

海岸環境營造計畫-海岸規

劃及資料庫建置計畫(104-

109)

57,000 13,537 -                    13,537 13,537 3,637 -                     61 3,698 3,637 -                     61 3,698

建築管理智慧化服務計畫

(101-105)

66,717 66,717 0 12,632 12,632 12,527 -                     105 12,632 65,319 -                     1,398 66,717

城鎮風貌型塑整體計畫

(102-105)

12,600,000 7,436,659 620,755 2,430,496 3,051,251 1,773,226 296,767 395,246 2,465,239 5,752,431 296,767         801,449 6,850,647

臺灣城鄉風貌整體規

劃示範計畫-都計組

6,633,962 3,262,638 206,538 1,263,596 1,470,134 530,310 112,529          331,884 974,723 2,121,243 112,529         533,456 2,767,228

建築物騎樓整平示範

計畫-建管組

366,038 266,363 75,697 100,000 175,697 122,573 6,606              22,482 151,661 184,292 6,606             51,428 242,326

  執行數

計畫名稱
計畫總金額

截至本年度已編

列預算數
合計

    本期執行數 累計執行數

以前年度

可支用預算數((((含流用含流用含流用含流用))))

本年度

營 建 署 營 建 署 營 建 署 營 建 署 

中華民國

重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行
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 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表

104年度 單位:新台幣千元

本期實現數

占可支用預

算數百分

比％

本期應付

數占可支

用預算數

百分比％

本期賸餘

數占可支

用預算數

百分比％ 合計

累計實現數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

累計應付

數占截至

本年度已

編列預算

數百分

比％

累計賸餘

數占截至

本年度已

編列預算

數百分比

％

合計
總累計

％

年累計

％

總累計

％

年累計

％

79.51% 6.80% 4.50% 90.81% 91.54% 1.48% 4.99% 98.01%

79.51% 6.80% 4.50% 90.81% 91.54% 1.48% 4.99% 98.01%

97.62% 0.00% 0.25% 97.88% 77.79% 0.00% 22.10% 99.90% 100.00 100.00 100.00 100.00 自98年起至103年止計補助19地方政府辦

理78項計畫，以「減量」、「復育」、

「環境整理」為原則，進行海岸地區研

究規劃，復育並改善重要資源及景觀，

維護自然海岸。

26.87% 0.00% 0.45% 27.32% 26.87% 0.00% 0.45% 27.32% (A)落後原因：本計畫104年度委託辦理「研訂整體

海岸管理計畫」、「海岸資源調查及資料庫建立」

等2案，已撥付第1期款，另依契約規定需俟期中報

告審查通過後撥付第2期款，其中「研訂整體海岸

管理計畫」期中報告書廠商已於12月23日繳交，惟

未及於104年度結束前完成審查撥款，「海岸資源

調查及資料庫建立」目前尚未達期中報告提送期

限。

(B)因應改善措施：將依契約規定期程積極辦理。

20.00 100.00 20.00 100.00 委託專業團隊研擬「整體海岸管理計

畫」草案及建立海岸地區基本資料庫，

透過資源調查劃設海岸保護區，建立海

岸整體利用之基本原則，作為海岸地區

各政府部門及其計畫實施之上位指導。

99.17% 0.00% 0.83% 100.00% 97.90% 0.00% 2.10% 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 1.全國「安心建築」數位資料庫系統供

應量提升10%，總累計百分比達50%。

2.提升世界銀行經商容易度年度評比報

告之「申請建築執照」國際評比排名名

次(名次)達第6名。3.建築書圖無紙化作

業目標節省經費約2,000萬，實際達成約

6,074萬。

4.監督建築物安全檢查維護數量目標

10,000次，實際達成20,035次。

5.本部政府資料開放項目已完成開放698

項內政資料；民眾瀏覽相關內政開放資

料集達80萬1,963人次，資料下載次數達

48萬5,635次；另依「政府資料開放平

臺」Top 30熱門資料集，計有7項為內政

開放資料。

58.11% 9.73% 12.95% 80.79% 77.35% 3.99% 10.78% 92.12%

36.07% 7.65% 22.58% 66.30% 65.02% 3.45% 16.35% 84.82% (A)落後原因：部分縣市政府因發包作業延遲，致

使預算執行率未如預期。

(B)因應改善措施：

(1)本署已定期召開檢討會議，逐案檢討各補助案

件執行情形，督促地方政府積極辦理各補助計畫之

執行情形，必要時赴該等縣市加強督導。如已達工

程進度部分均請各縣市政府儘速趕辦請款作業，以

提升年度執行率；各縣市政府應每月估驗付款，以

減少經費保留之情事。

(2)流標超過3次及未及於期限辦理完成者，採滾動

式檢討並辦理撤案。

(3)為有效運用結餘款與提高本計畫執行績效，採

「滾動機制」管理，適時辦理案件新增與經費調整

事宜，重新分配中央補助款，俾提升預算執行績

效 。

75.00 100.00 57.05 76.27 (A)落後原因：部分計畫未

能完成所有款項之請領與付

款實支。

(B)改進措施：每月將召開

管考會議督促各縣市政府執

行各補助計畫之發包、施工

等作業期程。

1.於104年度完成「城鎮風貌型塑整體計

畫」之1-3階段核定作業，共367件補助

計畫包含(跨域整合建設計畫及均衡城鄉

發展推動方案等分項計畫工程案件)。

2.期間召開10次執行管考會議，以督導

各縣市政府各補助計畫之執行進度，並

辦理各縣市政府之工程督導考核及縣市

評鑑作業。

69.76% 3.76% 12.80% 86.32% 69.19% 2.48% 19.31% 90.98% 1.原因：部分縣市政府因發包作業延遲，致使預算

執行率未如預期。

2.改進措施:本署已定期召開檢討會議，逐案檢討

各補助案件執行情形，督促地方政府達工程進度部

分儘速趕辦請款作業，以提升年度執行率，減少經

費保留之情事。並赴該等縣市加強督導，納入次年

度核定補助考核之參據。

75.00 100.00 57.05 76.27 (A)落後原因：部分計畫未

能完成所有款項之請領與付

款實支。

(B)改進措施：每月將召開

管考會議督促各縣市政府執

行各補助計畫之發包、施工

等作業期程。

1.104年度完成核定作業，共11件補助計

畫。

2.期間召開5次執行進度檢討會議，以督

導各縣市政府各補助計畫之執行。

總計畫目標達成情形
總計畫實際執行進度未達預

定進度之原因及其改善措施

實際本期執行數占可支用預算數百分比

﹪

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

及 所 屬及 所 屬及 所 屬及 所 屬
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實現數 應付數 賸餘數
合計

實現數 應付數 賸餘數 合計

  執行數

計畫名稱
計畫總金額

截至本年度已編

列預算數
合計

    本期執行數 累計執行數

以前年度

可支用預算數((((含流用含流用含流用含流用))))

本年度

營 建 署 營 建 署 營 建 署 營 建 署 

中華民國

重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行

市區道路人本環境建

設計畫-道路組

5,600,000 3,907,658 338,520 1,066,900 1,405,420 1,120,343 177,632          40,880 1,338,855 3,446,896 177,632         216,565 3,841,093

新莊副都中央合署辦公

大樓新建工程(96-102)

6,938,998 6,938,998 36,314 -                   36,314 28,592 -                     4,668        33,260 6,859,193 -                     76,752 6,935,945

智慧綠建築推動方案

(99-104)

120,000 118,670 7,591 29,795 37,386 29,646 3,240              760           33,646 102,162 3,240             9,528 114,930

生活圈道路系統建設計

畫

(98-103公務)

27,415,000 25,242,507 1,409,813      -                   1,409,813 1,061,640 224,901          55,246 1,341,787 23,806,163 224,901         1,143,416 25,174,480

生活圈道路交通系統建設

計畫(市區道)(104-107)

30,000,000 4,876,101 -                    4,876,101 4,876,101 3,175,201 601,548          155,761 3,932,510 3,175,201 601,548         155,761 3,932,510

污水下水道建設計畫

(98-103公務)

93,799,000 45,930,287 646,062         -                   646,062 596,634 10,749            31,704 639,087 43,453,905 10,749           2,458,657 45,923,311

污水下水道第五期建設計

畫(104-109)

92,712,000 11,406,779 -                    11,406,779 11,406,779 10,614,333 418,431          356,828 11,389,592 10,614,333 418,431         356,828 11,389,592

國家地理資訊系統建置

及推動10年計畫(95-

104)

783,000 469,266 7,081             90,700         97,781 86,631 4,761 2,288 93,680 441,250 4,761 16,794 462,805
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 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表

104年度 單位:新台幣千元

本期實現數

占可支用預

算數百分

比％

本期應付

數占可支

用預算數

百分比％

本期賸餘

數占可支

用預算數

百分比％ 合計

累計實現數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

累計應付

數占截至

本年度已

編列預算

數百分

比％

累計賸餘

數占截至

本年度已

編列預算

數百分比

％

合計
總累計

％

年累計

％

總累計

％

年累計

％

總計畫目標達成情形
總計畫實際執行進度未達預

定進度之原因及其改善措施

實際本期執行數占可支用預算數百分比

﹪

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

及 所 屬及 所 屬及 所 屬及 所 屬

79.72% 12.64% 2.91% 95.26% 88.21% 4.55% 5.54% 98.30% 75.00 100.00 57.05 76.27 (A)落後原因：部分計畫未

能完成所有款項之請領與付

款實支。

(B)改進措施：每月將召開

管考會議督促各縣市政府執

行各補助計畫之發包、施工

等作業期程。

本計畫104年度已核定標案計有259件（

規劃類80件，工程類179件），截至104

年12月31日止，皆已完成發包作業，核

定案件均積極趕辦或辦理結案決算作業

中。

78.74% 0.00% 12.85% 91.59% 98.85% 0.00% 1.11% 99.96% 100.00 100.00 99.96 91.59 (A)落後原因：因本工程公

共藝術設置點1、2及7，尚

有保固與維護清潔等事項未

完成，致無法撥付尾款。

(B)改進措施：設置點1及設

置點2，其保固期將於105年

1月29日及105年1月21日期

滿，設置點7已於104年8月

21日保固期滿，俟維護清潔

等事項完成撥付尾款。

本新建工程已於102年施作完竣，業已完

成規劃設計及監造之勞務驗收與服務費

撥付。

本工程公共藝術設置點均已施作完成，

其中設置點1、2及7，尚有保固與維護清

潔等事項預計於今（105）年完成。

79.30% 8.67% 2.09% 90.00% 86.09% 2.73% 8.03% 96.85% 100.00 100.00 100.00 100.00 104年度補助17個直轄市、縣（市）政府

及特設主管建築機關辦理綠建築推動工

作,已完成補助款撥付事宜

75.30% 15.95% 3.92% 95.17% 94.31% 0.89% 4.53% 99.73% 100.00 100.00 100.00 100.00 1.本期生活圈計畫期程至103年度止，因

有部分延續性工程尚執行中，爰部分經

費辦理保留。

2.工程保留件數計92件，16件施工中，

16件驗收中，27件決算中，33件已結

案。

65.12% 12.34% 3.19% 80.65% 65.12% 12.34% 3.19% 80.65% (A)落後原因：本期生活圈計畫採競爭型補助，如

地方政府提前辦理者，本署視預算執行情形適時調

列預算支應，然用地取得部分地方政府未及完成納

入預算程序；或因地上物未完成拆遷，致影響工程

時程；部分委託地方代辦工程已達撥款進度，地方

政府請款作業延遲等因素。

(B)因應改善措施：本計畫採滾動式檢討，已於歷

次執行進度檢討會議檢討各項用地及工程案件，督

促地方政府儘速完成用地取得程序及請款，俾利後

續補償費發放及工程設計施工事宜，以有效提升預

算執行率。

20.57 100.00 20.57 100.00 1.本年度本署自辦工程（含委託代辦）

50件、地方自辦工程6件，本年度辦理規

劃設計11件，發包中2件，施工中29件，

已完工14件。

2.用地取得案已完成33件，後續將據以

辦理設計及發包施工作業。

92.35% 1.66% 4.91% 98.92% 94.61% 0.02% 5.35% 99.98% 100.00 100.00 99.98 98.92 (A)落後原因：污水下水道

第四期建設計畫(98~103年)

達成率未為100%，係為業務

費之一般保留，辦理四期計

畫總顧問相關費用及其他委

外研究案。

(B)改進措施：本案俟四期

計畫總顧問技術服務案滿期

及其他委外研究案結案後，

儘速辦理撥付相關服務費。

自98年至103年12月公共污水下水道普及

率已由19.5％提高至37.96％，已提昇

18.46％，已達成6年提昇用戶接管率

18％目標(以上均為1戶4人之計算方

式)。

93.05% 3.67% 3.13% 99.85% 93.05% 3.67% 3.13% 99.85% 12.40 100.00 12.38 99.87 (A)落後原因：污水下水道

第 五 期 建 設 計 畫 （ 104-

109），大部分工程均已訂

定契約並屬跨年度延續性工

程。

(B)改進措施：現正依契約

規定執行，正積極辦理中。

104年度預計達成用戶接管普及率27.60%

，統計至11月底用戶接管普及率達

28.13%，已達成原計畫目標。

88.60% 4.87% 2.34% 95.81% 94.03% 1.01% 3.58% 98.62%
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實現數 應付數 賸餘數
合計

實現數 應付數 賸餘數 合計

  執行數

計畫名稱
計畫總金額

截至本年度已編

列預算數
合計

    本期執行數 累計執行數

以前年度

可支用預算數((((含流用含流用含流用含流用))))

本年度

營 建 署 營 建 署 營 建 署 營 建 署 

中華民國

重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行

 綜合組 130,000 74,159 -                    -                   0 0 -                     0 0 72,104 -                     2,055 74,159

 公共工程組 525,000 327,401 1,090 80,000 81,090 74,023 4,761              1,314 80,098 310,575 4,761             8,713 324,049

 城鄉分署 128,000 67,706 5,991 10,700 16,691 12,608 -                     974 13,582 58,571 -                     6,026 64,597

國家公園永續發展計畫

(101-104)

918,300 543,370 55,605 167,533 223,138 113,730 20,616            12,672 147,018 368,833 20,616           77,801 467,250

墾丁國家公園經營管理

(101-104)

1,047,160 748,705 36,029 221,100 257,129 178,807 -                     4,274 183,081 634,145 -                     40,511 674,656
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 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表

104年度 單位:新台幣千元

本期實現數

占可支用預

算數百分

比％

本期應付

數占可支

用預算數

百分比％

本期賸餘

數占可支

用預算數

百分比％ 合計

累計實現數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

累計應付

數占截至

本年度已

編列預算

數百分

比％

累計賸餘

數占截至

本年度已

編列預算

數百分比

％

合計
總累計

％

年累計

％

總累計

％

年累計

％

總計畫目標達成情形
總計畫實際執行進度未達預

定進度之原因及其改善措施

實際本期執行數占可支用預算數百分比

﹪

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

及 所 屬及 所 屬及 所 屬及 所 屬

- - - - 97.23% 0.00% 2.77% 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 辦理完成95年至102年度國土利用監測計

畫，本計畫運用衛星影像判釋土地變異

情形，總計通報8897點；其中違規變異

點發展率約30％。另運用衛星影像辦理

加值應用項目如下，已完成計畫內容。

本計畫自103年度起已改由國土測繪中心

統籌辦理。

1.各工業區及園區開闢情形變遷分析。

2.非都市土地開發許可案建物判釋。

3.建立非都市土地開發許可案衛星影像

資料庫。

4.海岸線變遷偵測。

91.28% 5.87% 1.62% 98.78% 94.86% 1.45% 2.66% 98.98% 100.00 100.00 100.00 100.00 目前各縣市皆已建置道路挖掘管理系統

，104年度持續補助17個地方政府擴充管

線資料庫之建置區域。

75.54% 0.00% 5.84% 81.37% 86.51% 0.00% 8.90% 95.41% (A)落後原因：104年度「國土規劃系統暨土地使用

分區資料庫維運與歷年成果回顧計畫」業於103年

12月30日辦理政府採購預告作業，本案招標文件於

104年4月2日上網公告，因本案採購評選之外聘評

選委員改以公開抽選方式辦理，致評選作業及後續

開工日期延遲。

(B)因應改善措施：本案期末審查作業業於12月30

日完成，刻正催請廠商函送修正報告書。

99.00 95.00 99.00 95.00 本案已完成本年度維護管理與擴充國土

規劃資訊系統及土地使用分區圖台之功

能、更新維護與健全化國土規劃資料庫

及土地使用分區資料、辦理本案歷年成

果執行成效評估作業，以及本案推廣訓

練活動、成果展示等，已達計畫總目

標。

50.97% 9.24% 5.68% 65.89% 67.88% 3.79% 14.32% 85.99% (A)落後原因：

1.「104年度臺中都會公園無障礙等設施更新改善

工程」，本案因委託技術服務設計單位提出工程預

算書圖延遲58天，工程招標案歷經2次流標，致進

度延遲；工程部分開工初期承商未申請估驗，中期

因材料進場稍延誤，致工程進度落後，承商未申請

估驗。

2.「壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整

建工程」，本工程因基地腹地有限，又受限水保設

施尚無法完成，相關作業及動線皆受影響，致進度

落後；於104年12月鋼構、泥作及室內裝修等工項

陸續進場施作後，進度落後已逐漸縮減。

3.「壽山國家自然公園臺灣獼猴生態影片委託攝製

專業服務案(103-104)」，因天候等不可抗力因素

，為求本案品質及內容符合需求，展延至105年7月

完成。

(B)因應改善措施：

將督促廠商依契約規定時程執行，俾提高預算執行

率。

100.00 100.00 100.00 100.00 101-104年度總計畫目標執行成果:

辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣

導、研習觀摩)68場次

辦理業務講習會、教育訓練人數(教育宣

導、研習觀摩)4062人

辦理業務研討會、座談會17場次

製播政策宣導影片或印製宣導品17件

受益或服務對象人數13361人

建置業務資訊系統8案

 


69.54% 0.00% 1.66% 71.20% 84.70% 0.00% 5.41% 90.11% (A)落後原因：

1.國家公園署建置環境資源部公文系統共用版案因

組織改造相關法案尚未審議，致進度落後緩辦。

2.鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程水土保持計

畫委辦技術服務，水土保持計畫業經水保局於104

年12月25日確認修正完畢，續送核定本至水保局續

辦核定，始能撥付款項。

3.103(104)年度鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工

程因恆春鎮公所推翻原先分攤工程經費30,000千元

之承諾，致預算不足無法辦理發包。

4.104年度貓鼻頭公園戶外無障礙步道新建工程因

受天候-強風影響，無法順利施作，工期展延致影

響預算執行。

(B)因應改善措施：

1.本案預定105年4月完成。

2.依委員意見提出修正核定本送審。

3.本案已確定無法辦理發包，預計再辦理專案保

留。

4. 請 廠 商 加 緊 趕 辦 以 趕 上 進 度 。

100.00 100.00 100.00 100.00 年度各項委託研究暨委託辦理計畫案、

園區各據點維護、與國家公園有約及其

他環境教育系列活動、輔導社區推動生

態旅遊等年度預定工作項目均已完成。
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實現數 應付數 賸餘數
合計

實現數 應付數 賸餘數 合計

  執行數

計畫名稱
計畫總金額

截至本年度已編

列預算數
合計

    本期執行數 累計執行數

以前年度

可支用預算數((((含流用含流用含流用含流用))))

本年度

營 建 署 營 建 署 營 建 署 營 建 署 

中華民國

重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行

玉山國家公園經營管理

(101-104)

717,292 489,315 828 104,802 105,630 96,152 -                     2,875 99,027 459,435 -                     23,515 482,950

陽明山國家公園經營管

理(101-104)

1,108,718 723,470 0 160,965 160,965 156,492 -                     4,473 160,965 681,245 -                     42,225 723,470

太魯閣國家公園經營管

理(101-104)

1,261,759 1,242,320 144,483 310,770 455,253 217,128 -                     11,341 228,469 976,311 -                     43,926 1,020,237

雪霸國家公園經營管理

(101-104)

683,661 547,001 5,625 122,719 128,344 117,795 -                     3,114 120,909 509,819 -                     29,747 539,566
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 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表

104年度 單位:新台幣千元

本期實現數

占可支用預

算數百分

比％

本期應付

數占可支

用預算數

百分比％

本期賸餘

數占可支

用預算數

百分比％ 合計

累計實現數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

累計應付

數占截至

本年度已

編列預算

數百分

比％

累計賸餘

數占截至

本年度已

編列預算

數百分比

％

合計
總累計

％

年累計

％

總累計

％

年累計

％

總計畫目標達成情形
總計畫實際執行進度未達預

定進度之原因及其改善措施

實際本期執行數占可支用預算數百分比

﹪

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

及 所 屬及 所 屬及 所 屬及 所 屬

91.03% 0.00% 2.72% 93.75% 93.89% 0.00% 4.81% 98.70% 100.00 100.00 94.00 94.00 (A)落後原因：圓峰山屋及

排雲醫療站整修工程因直升

機吊掛設備無法修復而解約

，相關經費挪為「訓練中心

及周邊漏水整修改善工

程」、「山風一號吊橋監測

工程」、「104年度玉山國

家公園管理處宿舍及停車場

用地設施改善工程」3項工

程辦理保留，共6,150千元

整。

(B)改善措施：積極督促工

程包商多加注意工期，準時

完工驗收。

辦理國家公園生態復育、景觀維護、環

境教育等相關工程計畫。

97.22% 0.00% 2.78% 100.00% 94.16% 0.00% 5.84% 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 辦理國家公園生態復育、景觀維護、環

境教育等相關工程計畫。

47.69% 0.00% 2.49% 50.19% 78.59% 0.00% 3.54% 82.12% (A)落後原因：

本年度：1.104年山月吊橋工程(預算131,400千元)

，考量峽谷風力暨地質潛在不可抗力因子，作風洞

試驗暨補充地質鑽探資料，確認相關結構設計安全

無虞，委設技術服務時程較周全；工程於104年11

月25日上網公告，經3次開標流標(104年12月8、15

日、29日)，爰工程預算簽辦專案保留。2.合歡山

影片製作1案及布洛灣管理站房舍整修及環境美化

工程等5項工程因履約期程跨越年度。

以前年度：1.103年「九曲洞步道西段落石防護及

邊坡保護等工程」因風災後台八線交通中斷或降雨

與落石不可抗拒及承商缺工逾期之因素，預計於

105年2月底完成。2.102年「九曲洞景觀明隧道工

程」因履約期程跨越年度。

(B)因應改善措施：

1.山月吊橋工程已將工程預付款(30％，約32,800

千元)納入工程投標須知及採購契約，工程預算簽

辦專案保留及儘速辦理預算檢討，完成工程發包作

業，辦理施工及相關預付款及估驗請款作業。

2.積極趕辦各項工程估驗及驗收付款等事宜，以期

符合進度。

100.00 100.00 100.00 100.00 1.舉辦國家公園有約活動場次：49次

2.舉辦國家公園有約活動參加人數（單

位：人數）：617,707人

3.國家公園遊憩據點遊客數：6,605,985

人

4.辦理保育研究計畫件數：9件

5.園區巡護工作次數：4715次

6.外來種清除面積：41.9公頃

7.舉辦原住民族地區資源共管會議（含

地方管理諮詢會）次數：2次

8.國家公園行政服務績效品質獲參賽次

數：1次

91.78% 0.00% 2.43% 94.21% 93.20% 0.00% 5.44% 98.64% 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成各項分支計畫，經營管理計畫實

施登山路線分級、接管七卡山莊及三六

九山莊，統籌登山遊憩資源，提升國人

面山教育，完成各遊憩區創新解說環境

教育特色活動，2015森林之心泰雅服裝

秀、辦理原住民解說員生態攝影課程訓

練計16場次、656人次參訓等維持良好住

民夥伴關係；完成「山椒魚帶我遊觀

霧」、「臺灣櫻花鉤吻鮭生態保育

營」、「雪見原鄉-臺灣蘋果新樂園」、

「來去部落住一晚-樹冠層生態探索

營」、「雪霸23週年系列活動」、「環

教布偶劇」等主題活動計130梯次、

13,970人次參與，增進民眾對國家公園

之認同及互動聯繫；完成研究案件計13

件；環境工程案完成7件提供良好遊憩品

質，達成維護國家公園生態資源保育。
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實現數 應付數 賸餘數
合計

實現數 應付數 賸餘數 合計

  執行數

計畫名稱
計畫總金額

截至本年度已編

列預算數
合計

    本期執行數 累計執行數

以前年度

可支用預算數((((含流用含流用含流用含流用))))

本年度

營 建 署 營 建 署 營 建 署 營 建 署 

中華民國

重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行

金門國家公園經營管理

(101-104)

965,798 714,649 3,954 199,147 203,101 192,586 118                 4,995 197,699 700,027 118                9,103 709,248

海洋國家公園經營管理

(101-104)

511,917 325,714 -                    85,456 85,456 83,137 -                     2,319 85,456 307,401 -                     18,313 325,714

台江國家公園經營管理

(101-104)

844,224 695,047 76,358           213,204 289,562 223,668 32,990            4,373 261,031 612,014 32,990           21,511 666,515

花東地區永續發展策略

計畫(103-110)

160,000 37,645 16,387 18,110 34,497 15,371 -                     3,037 18,408 17,114 -                     4,441 21,556
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 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表
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％
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％

年累計

％

總計畫目標達成情形
總計畫實際執行進度未達預

定進度之原因及其改善措施

實際本期執行數占可支用預算數百分比

﹪

累計執行數占截

至本年度已編列
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計畫執行進度
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執行數占預算數
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執行未達90%之原因及其改進措施

及 所 屬及 所 屬及 所 屬及 所 屬

94.82% 0.06% 2.46% 97.34% 97.95% 0.02% 1.27% 99.24% 100.00 100.00 100.00 100.00 1.完成南山85號及北山95號傳統建築修

復等工程。

 2.完成「湖南二營區」、「翠谷二營

區」、「四維五營區」、「四維六營

區」無償撥用。

 3.完成傳統建築活化利用經營維護管理

，完成瓊林聚落「養拙樓」、「瓊林179

號」及歐厝聚落「歐厝64號」傳統建築

使用權契約簽訂，取得其使用權30年。

 4.舉辦小學生認識國家公園、中學生生

物多樣性研習、南管表演活動、民宿賣

店輔導課程、自行車飛輪教室、金門坑

道音樂節、自行車環島等活動。

 5.持續辦理傳統建築活化利用，本年度

補助園區內居民修復傳統建築共14件。

6. 辦理指標物種栗喉蜂虎、水獺、水

韭、鸕鶿等棲地維護及監測；辦理慈湖

重要濕地保育利用計畫、海岸地景資源

調查及保育管理規劃等。

97.29% 0.00% 2.71% 100.00% 94.38% 0.00% 5.62% 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 1.公告「水域遊憩活動管理辦法」；辦

理「澎湖南方四島國家公園千分之一數

值地形圖測製」充實管理圖資。

2.辦理東沙環礁及澎湖南方四島調查研

究11件（含補助研究生6件）、保育成果

發表會及7場保育講座；持續生態環境監

測及珊瑚、硨渠貝、馬蹄鐘螺等指標生

物復育。

3.辦理澎湖南方四島景觀、環境設施、

生態步道及公共設施整建、東沙環境維

護及管理服務設施整建等工程。

4.完成東沙生態簡介影片攝製；召募第

四期志工，培訓種子教師及專業解說導

覽員；澎湖南方四島特展等。

5. 補助民間團體辦理澎湖南方四島國家

公園活動4件，及辦理社區生態旅遊經營

研習會，凝聚居民保育共識。

77.24% 11.39% 1.51% 90.15% 88.05% 4.75% 3.09% 95.89% 100.00 100.00 100.00 100.00 達成國家公園經營管理、生態復育、自

然景觀資源維護、環境教育等相關工程

計畫。

44.56% 0.00% 8.80% 53.36% 45.46% 0.00% 11.80% 57.26% (A)落後原因：本計畫核定補助12案，104年度執行

率達57.26%；其中，臺東縣府提案因招標流標3次

而撤案繳回，其餘皆按計畫期程執行中，目前6案

辦理期初階段，2案辦理期中階段，3案辦理期末結

案，共8案辦理經費保留於105年度執行。

(B)改善措施：函請花東二縣儘速請款，並會商受

補助機關召開4次執行檢討會議，陸續撥付各案中

央補助款，惟各案執行過程受於跨年度須辦理預算

保留，並追辦受補助單位如期完成執行目標。

40.00 100.00 40.00 100.00 本計畫係配合行政院「花東地區永續發

展策略計畫」內「推動養生休閒產業發

展」及「建立人才東移返鄉與東移的媒

合平台」等發展策略，補助花蓮縣與臺

東縣分別針對在地產業、人、組織及未

來新移民移入進行整合，建置「適合在

地的聯絡網」等補助作業，以達推動

「花東地區養生休閒產業及促進人才東

移計畫」之目標。
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實現數 應付數 賸餘數
合計

實現數 應付數 賸餘數 合計

  執行數

計畫名稱
計畫總金額

截至本年度已編

列預算數
合計

    本期執行數 累計執行數

以前年度

可支用預算數((((含流用含流用含流用含流用))))

本年度

營 建 署 營 建 署 營 建 署 營 建 署 

中華民國

重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行重 大 計 畫 執 行

都市計畫書圖重製暨整合

應用計畫(103-107)

252,140 90,548 30,406 44,347 74,753 14,649 2,390 17,039 15,300 -                     17,534 32,834

國家重要濕地保育計畫

(100-105)

752,200 381,016 29,449           107,492 136,941 83,423 980 9,843 94,246 302,399 980                34,942 338,321

11

 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表 績 效 分 析 表

104年度 單位:新台幣千元

本期實現數

占可支用預

算數百分

比％

本期應付

數占可支

用預算數

百分比％

本期賸餘

數占可支

用預算數

百分比％ 合計

累計實現數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

累計應付

數占截至

本年度已

編列預算

數百分

比％

累計賸餘

數占截至

本年度已

編列預算

數百分比

％

合計
總累計

％

年累計

％

總累計

％

年累計

％

總計畫目標達成情形
總計畫實際執行進度未達預

定進度之原因及其改善措施

實際本期執行數占可支用預算數百分比

﹪

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

及 所 屬及 所 屬及 所 屬及 所 屬

19.60% 0.00% 3.20% 22.79% 16.90% 0.00% 19.36% 36.26% (A)落後原因：

1.委辦案部分，因招標文件及契約內容依國土資訊

系統推動小組之決議調整致進度落後，目前皆依國

土資訊系統推動小組之決議調整招標文件內容，分

為兩招標案辦理，皆於104年12月30日開工，目前

皆已達成第一期請款條件，刻正催請廠商辦理請款

作業，預計105年2月撥付第一期契約價金。

2.獎補助部分，地方政府受限於預算追加作業程序

，致作業進度落後，目前除嘉義縣布袋計畫區因配

合款編列不及函請撤案外，其餘皆已核撥第一期補

助款項。

(B)改善措施：

1.委辦案部分，後續將確實控管進度，積極辦理。

2.獎補助部分，後續作業將持續追蹤催辦(定期至

申請補助縣市辦理訪視輔導)。

40.00 100.00 29.92 74.80 (A)落後原因：

1.中央自行辦理部分，因受

原計畫核定期程及國土資訊

系統推動小組之決議內容，

配合調整招標文件致進度落

後。

2.補助地方辦理重製部分，

因核定補助額度期程較晚，

加上本案中央補助額度至多

僅有3成，多數受補助縣市

均未能將配合款於年度概算

內羅列，需於計畫年度內經

地方議會同意追加預算或先

行墊付以確定機關預算，導

致相關招標作業延遲進而影

響後續工作期程。

(B)改善措施：

1.委辦案部分，後續將確實

控管進度，新的招標案擬先

予備標，積極辦理。

2.獎補助部分，後續作業將

持續追蹤催辦(定期至申請

補助縣市辦理訪視輔導)。

1.委辦案部分，103及104年度部訂計畫

重製作業，皆已進入行政審查程序；有

關圖資整合應用部分，已啟動諮詢輔導

顧問團委外作業、圖資整合應用計畫先

期規劃及資料建置委外作業等工作。

2.獎補助部分，103及104年度共計補助9

縣市、29處計畫區、已啟動都市計畫重

製作業面積約88,135公頃。105年度辦理

桃園市1處、彰化縣1處、雲林縣3處、嘉

義縣5處、高雄市3處、屏東縣2處、花蓮

縣1處、臺東縣3處等共8縣市19處計畫區

，皆已逐步完成計畫年度目標。

60.92% 0.72% 7.19% 68.82% 79.37% 0.26% 9.17% 88.79% (A)落後原因：

1.資料庫案及七股地形測量案104年12月31日簽

約；顧問團案合約期程跨年度。

2.補助案部分地方政府尚未完成經費核銷作業或因

招標作業展延工作期程。

(B)改善措施：

1.已請廠商依合約加速辦理七股地形測量案、資料

庫及顧問團案。

2. 105年1月19日南區觀摩會議請地方政府說明執

行困難及需協助事項。

80.00 100.00 78.12 90.60 (A)落後原因：

1.資料庫案及七股地形測量

案104年12月31日簽約；顧

問團案合約期程跨年度。

2.補助案部分地方政府因招

標作業展延工作期程。

(B)改善措施：

1.已請廠商依合約加速辦理

七股地形測量案、資料庫及

顧問團案。

2. 105年1月19日南區觀摩

會議請地方政府說明執行困

難及需協助事項。

1.補助地方政府辦理國家重要濕地保育

行動計畫43案。

2.濕地永續諮詢輔導顧問團，持續輔導

濕地保育工作並推動濕地行銷，計18場

現地輔導。

3.研擬濕地保育法相關配套方法，9項子

法並於104年2月2日施行。

4.持續辦理國家重要濕地網站維護與生

態資料蒐集。

5.完成淡水河流域濕地社會經濟價值估

算。

6.「國家重要濕地保育行動計畫」補助

地方政府辦理彰化、雲林沿海濕地生態

研究及濕地復育工作輔導。

7.辦理濕地法及保育利用計畫教育訓練4

場講習、國際濕地大會先期規劃及104年

2月2日濕地日行銷宣傳工作。

8.濕地標章104年4月16日公告註冊。

9.辦理重要濕地清螺及七股鹽田濕地地

形測繪工作。

10.進行監測系統標準作業程序及資料庫

上傳作業教育訓練。
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