
國土功能分區規劃議題第 17 次研商會議議程 

壹、緣由 

依國土計畫法（以下簡稱本法）第 45 條規定，直轄

市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後 3

年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄

市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計

畫公告實施後 4 年內，依中央主管機關指定之日期，一

併公告國土功能分區圖。為使直轄市、縣（市）政府如

期完成前開法定工作，本部除於全國國土計畫納入國土

功能分區劃設條件，並研擬規劃手冊外，且於 107 年及

108 度補助所有直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分

區劃設作業。 

為協助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區規

劃作業，本署持續召開國土功能分區規劃議題研商會議，

就相關議題提出建議處理方式，供直轄市、縣（市）政

府辦理規劃參考。本次會議提會報告及討論事項如下： 

一、報告事項：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區

進度 

二、討論事項： 

（一）工作報告架構內容 

（二）城鄉發展地區第 2 類之 1工業區之國土功能分區劃

設方式 
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貳、報告事項：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃

設作業進度 

說明： 

一、依國土計畫法（以下簡稱本法）第 45條規定，直轄市、

縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後 3 年

內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄

市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土

計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，

一併公告國土功能分區圖。為使直轄市、縣（市）政

府如期完成前開法定工作，爰應按進度積極辦理相關

作業。 

二、依本署 110年 3 月 10日召開國土功能分區規劃議題第

14 次研商會議報告情形，22 個直轄市、縣（市）政府

皆已完成發包及簽約程序，且刻正辦理國土功能分區

劃設相關作業。 

三、為掌握直轄市、縣（市）政府辦理進度，以利於 114

年 4 月底能如實如期公告國土功能分區圖，本署以下

列4項檢核點進行檢視，請未符前開檢核點之直轄市、

縣（市）政府分別說明落後及未辦理之原因（詳附件

1）： 

（一）實際完成與預定完成期程落差至少達 3個月以上者 

1.計有基隆市、新竹市、嘉義縣、雲林縣、高雄市、

屏東縣、臺北市、宜蘭縣及連江縣等 9個縣市。 

2.基隆市等 7 個縣市均已具體說明其原因，經檢視

尚屬合理，建議同意確認。  

3.惟連江縣（僅函復無意見）及屏東縣（函復意見
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未說明）並未回復，請該兩縣政府補充說明落後

及未辦理之原因。 

（二）完成期中報告審查，但期末報告預定期程卻達 1 年

以上者 

1.計有宜蘭縣及高雄市等 2個市(縣)。 

2.宜蘭縣及高雄市均已具體說明其原因，經檢視尚

屬合理，建議同意確認。 

（三）未符原規劃辦理期程（即三批次推動期程）者 

1.計有基隆市、苗栗縣、花蓮縣、臺東縣及金門縣

等 5 個縣(市)。 

2.金門縣、花蓮縣、基隆市及臺東縣等 4 個縣市函

復說明如下略以： 

(1)金門縣表示：「若期程順利預計於 110年底前完

成期末審查，恐無法於本署安排時程辦理公開

展覽程序，故請同意本府改納第 2 批辦理作業

期程，於 111 年 3 月底前啟動公開展覽」。 

(2)花蓮縣表示：「案經聯繫委託廠商預計 111 年 2

月提送期末報告審查，故應可於 111 年 6 月底

前啟動公開展覽及公聽會程序」。 

(3)基隆市表示：「考量目前辦理進度恐未及於 110

年 11 月完成期末報告審查，故建請將期程調整

至 111 年 7月」。 

(4)臺東縣表示：「考量目前因疫情問題，尚無法評

估是否得提早完成，俟疫情情況穩定後，再行

評估期程並通知本署」。 

(5)請前開縣(市)政府再予補充無法按原定期程完

成之原因，如係屬增加工作項目或其他不可歸
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責原因等情況者，建議原則同意調整期程，否

則仍請按原定期程辦理。 

3.另苗栗縣函復之意見並未說明辦理進度，請補充

說明落後及未辦理之原因。 

（四）已達補助經費請款條件，但尚未請領者 

1.計有臺北市、基隆市、新竹市、彰化縣、嘉義縣

及連江縣等 6個市(縣)政府。 

2.臺北市及新竹市均已具體說明其原因，經檢視尚

屬合理，建議同意確認。 

3.基隆市及嘉義縣業分別於 110年 6月 1日及 6月 9

日來函向本署辦理請款作業。 

4.惟彰化縣（函復意見未說明）及連江縣（僅函復

無意見）並未回復，請該二縣政府補充說明未提

出申請之原因。 

四、另為使直轄市、縣（市）政府能如期於預定作業期程

內完成相關事宜，本署將於每月 20 日通知各直轄市、

縣（市）政府至雲端管考表單填報辦理情形，並於每

個月 25日再就未填報者進行催辦，並於次月 1日更新

各縣市辦理進度摘要表於 Line群組周知；如持續達 2

個月未見實際改善情形，將函請直轄市、縣（市）政

府說明落後原因並研擬改善措施，並請本署服務團協

助提供必要協助。 

五、請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區劃設

作業（草案）相關工作、審查及研商會議時，應一併

通知本署，俾本署掌握相關進度及期程，並適時提供

協助。 
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擬辦：請直轄市、縣(市)政府持續辦理相關作業，並依作業

須知規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦

理情形。 
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表 1  直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設委辦作業進度彙整表 

縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺北市 108.08.31 

108.08.30 

修正後通過 

108.11.01 

審查通過 

109.01.31 

109.04.08 

期中審查通

過 

109.06.29

預定提交期

末一階報告

書 

109.12.07

預定提交期

末二階報告

書 

109.06.29 

提交期末一

階報告書 

109.08.10 

提交修正後

期末一階報

告書 

109.09.09 

期末一階審

查會議 

109.12.07 

提交期末二

階報告書 

110.01.29 

提交修正後

期末二階報

告書 

110.05.03 

期末二階審

查會議 

110.06 

110.04.21

領第 1期款 

110.05.04

內政部核撥 

111.01  - 

1.109.06.29 提交期末一階報告書。 

2.109.07.10局工作會議(1個月後提交

修正後期末一階報告書)。 

3.109.08.10 繳交期末一階修正報告

書。 

4.109.09.09 期末一階審查通過。

5.109.12.07 提交期末二階報告書。 

6.109.12.23、29期末二階局工作會議

(1 個月後提交修正後期末一階報告書) 

7.110.01.29 提交修正後期末二階報告

書，刻辦理期末二階審查事宜。 

8.110.05.03 期末二階審查通過，刻辦

理總結階段作業。 

連江縣 108.07 108.08.15 108.09 109.03.18 108.11 109.12.17 - - - - 

1.109.03.31 期中階段成果審查通過。 

2.109.12.17 期末審查。  

3.110.03.25 期末審查通過。 

4.目前辦理進度：盤點縣內重大建設案

件及因地制宜功能分區劃設研析。 

桃園市 無 無 109.03.30 

109.03.09 

繳交 

109.04.08 

審查通過 

109.07.31 

109.07.07

繳交 

109.08.12

審查通過 

- 

109.04.24 

申請 

109.05.05 

核撥 

- 

110.02.19

申請 

110.03.04

核撥 

刻正辦理公展作業所需法定及其他事

項。 

6 
 



縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

金門縣 

無 

 

無 

無 

 

無 

109.09 

 

110.07 

109.03.25

繳交 

109.10.30

審查通過 

 

- 

110.07 

 

110.10 

110.3.26 

繳交(配合

第二階段繳

交資料滾動

修正後再召

開期末審查

會議) 

 

- 

 

第二階段  

110.03.31 

第一階段  

108.06.18 

108.06.28 

核撥 

 

第二階段  

110.03.18 

110.04.19 

修正 

110.04.29 

核撥 

- 

第一階段  

109.12.18 

110.01.04

核撥 

功能分區劃設第一階段  

1.108.05.31 簽約，納入本府 108年度

預算，中央補助款項已請領。 

2.工作計畫書 108.11.01審查通過。 

3.109.06.30 辦理本府機關研商會議就

議題說明討論。 

4.109.10.30 期中會議審查通過。 

5.契約審查期程將搭配第二階段委辦

內容適時調整。 

6.110.4.21邀集相關單位就農業發展

地區劃設議題進行討論。 

7.疫情期間無法召開會議，110.6.10

以發函相關單位方式，就海洋資源地區

劃設彙整議題資料進行確認。

(110.6.25前回覆) 

功能分區劃設第二階段延續

案 1.109.12.31 簽約，納入本府 109

年度預算，中央補助款項請領第一期。 

2.後續作業程序搭配第一階段期末階

段委辦內容辦理。 

嘉義縣 無 無 109.09.30 

109.09.30

繳交 

109.12.21

審查會議 

110.02.17

核定 

110.10.27 - 109.05 

109.05.28 

申請 

109.06.16 

核撥 

110.05 

110.05.26 

申請 

110.06.09 

核撥 

1.本案 109年 12月 21日召開期中審查

會議修正後通過，110年 2月 17 日核定

期中報告書。 

2.期末報告書配合修法展延至 110 年

10月 27日繳交。 

基隆市 無 無 108.11.22 
109.07.13 

繳交 
111.02 - - - - - 

1.109.02.20 工作計畫書審查會議通

過。 

2.109.03.16 開始履約。 

3.109.03.27 撥付第 1期款。 

7 
 



縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

4.109.05.14 召開第 1次工作會議。 

5.109.07.23 召開規劃說明會(中正、中

山、信義、仁愛區)。6.109.07.24 召開

規劃說明會(暖暖區)。 

7.109.07.27 召開規劃說明會(七堵、安

樂區)。 

8.109.08.14 召開第 2次工作會議。 

9.109.11.13 召開第 3次工作會議。 

10.110.02.02召開第 4 次工作會議。 

11.110.04.27召開第 5 次工作會議。 

12.請規劃廠商就各次工作會議議題討

論結果修正期中報告成果，於修正完畢

後提送本府審查。 

13.110.06.01已辦竣撥付第一期款。 

14.110.06.08廠商已檢送期中報告成

果於本府以進行審查。 

宜蘭縣 無 無 108.11.30 

108.11.29

繳交 

110.01.14

修正繳交 

110.02.24

審查通過 

111.02.10 

(如備註) 
- - 

108.05.09 

申請 

108.05.27 

核撥 

- 

110.03.29

申請 

110.04.09

核撥 

110.04.12

入帳 

1.108.05.27 已撥第一期補助款 255

萬，110.4.12已撥第二期補助款(補助

款已撥畢)。 

2.第二階段補助辦理擴充於 109.12.25

簽定變更契約議定書，並調整全案履約

時程至 114年。 

3.期中報告於 110.02.24審查完竣，依

變更後契約期末報告於 111年 2月 10

日前提送。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

雲林縣 無 無 109.08 

109.07.20 

繳交 

110.03.10 

會議決議修

正後通過 

111.02 - 109.05 

109.05.18 

申請 

109.06.02 

核發 

- - 

1.109.04.13 工作計畫書同意備查。 

2.110年 3月 10 日辦理期中報告審查，

經會議決議修正後通過，廠商並於 110

年 4月 28日檢送修正後期中修正報告

書，經會辦各單位尚有部分內容須補

正，廠商復於 110年 6月 7日再次檢送

修正後其中修正報告書，刻正會辦本府

各有關單位。 

高雄市 108.8 

108.09.02 

會議決議修

正後通過 

108.10.04 

計畫書同意

備查 

108.11 

109.02.13 

會議決議修

正後通過 

109.08.24 

期中報告書

同意備查 

110.10.30 - - 

108.10.17

申請 

108.11.13

核撥 

(240萬元) 

- 

109.08.26

申請 

109.09.22

核撥 

(240萬元) 

1.期中報告書於 109年 8月 24 日同意

備查，並撥付第二期款 120萬元。 

2.配合法規修正，已辦竣契約變更作

業，延長履約期限至 114年 5 月 30日。 

3.刻正進行期末作業。 

4.第二階段補助款(含配合款共 320

萬)，已納入 110年度預算，並擬具招

標文件辦理招標作業。 

新北市 無 無 109.09 

109.09.07 

繳交 

109.10.28 

審查通過 

110.08 - 109.03 109.03.02 109.11 109.11.16 進行期末階段工作。 

屏東縣 109.02.28 

109.02.27 

(無期初報

告，此為工

作計畫書審

查通過) 

109.08.11 

109.08.11/ 

109.12.02

核定 

110.07.30 - 109.03 109.03.02 109.11 109.11.16 

1.於 109.02.27 完成工作計畫書審查，

目前在期中報告書編製階段。 

2.109.12.02 完成期中報告審查修正後

通過，刻正進行期末報告階段，預計

110.07.31提交期末報告審查。 

新竹市 

108.11.16 

(工作計畫

書) 

108.11.12

繳交 

109.03.06 

審查通過 

109.08.13 

109.08.11 

繳交 

110.01.29 

審查通過 

110.08 - 109.11 

109.05.22 

申請核撥 

109.06.24 

退請修正 

110.12 - 

1.109.03.06 工作計畫書審查會議原則

通過。 

2.110.01.29 期中報告書審查通過。 

3.預計 110.06召開第 9次工作會議。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

109.11.02 

再次申請核

撥 

109.11.17

核撥 107 年

度部分 

4.預計 110.08廠商檢送期末報告書到

府。 

臺中市 109.07.19 

109.07.19 

109.09.23 

審查通過 

110.04.21  

110.04.20 

110.05.21

召開期中審

查會議 

111.02 - 109.07 109.08 110.08 - 

1.109.05.28 決標 

2.規劃公司 109 年 7月 19日檢送工作

計畫書，辦理審查中。 

3.109年 9月 23 日完成工作計畫書審

查。 

4.110年 4月 20日檢送期中報告及相關

圖資 

5.110.05.21 召開期中審查會議，逢疫

情警戒改徵詢紙本意見，回復各委員意

見確認中。 

澎湖縣 110.01 110.01.15 110.10 - 111.01 - 109.10 109.11.26 - - 

1.109.08.17 工作計畫書備查。 

2.廠商於 109.10.16提交期初報告書。 

3.110.01.15 期初審查通過。 

4.110.4.12期初報告書同意備查。 

5.目前進行期中報告書編製階段。 

南投縣 無 無 110.07.31 - 111.02.28 - - 

109.11.13 

申請 

109.11.26 

核撥 

- - 
廠商業已繳交工作計畫書，刻依本府工

作小組之建議，提供修正意見。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

嘉義市 無 無 110.10 - 111.01 - 

109.08  

申請 107 年

度補助 

 

110.4  

申請 108 年

度及 109 年

度補助 

109.08.26 

申請核撥

107年度補

助第一期款

109.09.15 

核撥 

 

110.03.26 

申請核撥

108年度補

助第一期款

110.04.08 

退請修補正

撥款金額

110.04.28 

再次申請核

撥補助款 34

萬元 

110.05.07 

核撥 

111.02  

申請剩餘補

助款(241 萬

元) 

- 

「嘉義市國土策略規劃暨國土功能分區

劃設委託服務案」 

1.109.01.09 工作計畫書備查。 

2.109.12.28 期中報告書備查。 

3.廠商業於 110.04.23 提送期末報告。 

4.110.5.14邀集農業主管單位研商農

業發展地區劃設議題，農業主管單位建

議再行檢核本市已輔導成為「農村再生

社區」之地區是否劃設為農業發展地

區，惟因相關資訊未臻完善，故於

110.6.2簽請農業主管單位協助提供。 

5.疫情期間無法召開說明會及期末報

告審查會議，故同意廠商可先撰寫後續

成果報告部分，以縮減後續作業時間。 

6.俟廠商完成本市國土策略規劃成果

報告後，再依規劃結果進行國土功能分

區劃設。規劃策略成果報告預計於

110.09完成，預計於 110.10 啟動第三

階段劃設國土功能分區圖。 

7.國土功能分區圖(草案)預計於

110.12完成。 

「嘉義市國土功能分區劃設行政作業及

民眾宣導服務案」 

1.以 108 年度、109 年度補助款及地方

配合款發包辦理。 

2.110.02.01 簽約，110.04.08 工作計

畫書備查。 

3.110.04.28 召開第一場教育訓練企劃

書討論會議。 

4.原定 110.6.25第一場教育訓練，因

疫情延期辦理。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

花蓮縣 無 無 110.08 - 111.02 - - 

108.12.20

申請 

109.01.08 

核撥 

- - 

1.109.02.24 召開審查工作計畫書會

議。 

2.109.03.13 工作計畫書審查原則通

過。 

3.109.06.04 已辦竣撥付第一期款。 

4.109.05.26 已辦竣第一次契約變更

(契約第七條第 1點規劃作業階段（2）

變更為「期中報告：自花蓮縣國土計畫

公告實施日之次日起 120日內提交期中

報告書 30份（含電子檔），送達機關

審查。」)。 

5.目前進行期中報告書編製階段。 

臺南市 - 

109.08.28 

繳交 

110.01.12 

審查通過 

110.07 - 110.11 - - 

109.11.12

申請 

109.11.24

核撥 

- - 進行期中階段工作。 

新竹縣 109.10 

109.12.02

工作計畫書

審查通過 

110.05 
110.04.06 

繳交 
110.12 - - 

109.09.24 

申請 

109.11.02 

補正 

109.11.12

核發 

- - 

1.109.12.02 工作計畫書審查會議通

過 

2.進行期中報告審查工作 

臺東縣 無 

無 

(工作計畫

書審查

109.11.26

審查通過) 

110.10 - 111.07 - - 

109.11.02

申請 

109.11.24

核撥 

- - 

1.預計 9 月底決標。 

2.工作計畫書審查 109.11.26 審查通

過。 

3.目前正進行期中報告書編製階段。 

4.110.06.10 召開 6 月份工作會議。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

苗栗縣 無 無 110.10 - 111.04 - - 

110.03.30

申請 

110.04.13

核撥 

- - 
110.05.13工作計畫書審查會議(於

110.05.28函發審查通過公文)。 

彰化縣 110.06 

110.3.29 

繳交                     

110.4.26 

提供修正意

見 

110.10 - 111.02 - 110.06 - 110.11 - 

1.都計單位負責招標及納入預算作

業；地政單位負責後續執行。 

2.已於 110.3.5 與廠商完成簽約事宜。                                                                 

3.工作計畫書已於 110.03.29 繳交，本

府於 110.04.26 提供修正意見，預定

110.5 月底召開期初審查會。 

4.因 COVID-19提升三級警戒，未能如

期召開工作計畫書審查會議，目前刻正

簽會本府有關單位就所管權責表示意

見或提供建議事項中。 
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參、討論事項 

議題一：工作報告架構內容 

說明： 

一、依「國土功能分區圖繪製及使用地編定作業辦法(草案)」

第 23 條規定，直轄市、縣（市）主管機關辦理國土功

能分區劃設及使用地編定過程應予記錄，並於國土功

能分區圖及使用地編定公告後 90日內，製作工作報告

及邊界決定相關圖檔，並報中央主管機關備查，其工

作報告內容至少載明下列事項： 

（一）辦理程序、經過及情形。 

（二）歷次研商會議、會勘、公開展覽、公聽會、直轄市、

縣（市）、內政部國土計畫審議會等相關會議紀錄及

回應處理情形。 

（三）人民或團體陳情意見及參採情形。 

（四）國土功能分區圖邊界決定結果。 

（五）其他相關事項。 

二、考量前開規定所訂之工作報告應載明事項僅簡單羅列

5 點，爰本署再就後續係供國土功能分區疑義釐清之

工作報告，予以詳細說明應包含之內容及章節架構等

（如表 1）。 

 

表 1  工作報告建議撰寫架構 

本次建議至少載明事

項架構 

原國土功能分區圖繪

製作業辦法草案第 23

條至少載明事項架構 

內容說明 

一、辦理程序及經過 

（一）辦理程序 

（二）辦理經過 

一、辦理程序、經過及

情形 

載明依法辦理之程序。 
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本次建議至少載明事

項架構 

原國土功能分區圖繪

製作業辦法草案第 23

條至少載明事項架構 

內容說明 

二、歷次 相關會議紀

錄與處理情形 

（一）工作會議 

（二）研商會議 

（三）會勘 

（四）公開展覽公聽會 

（五）直轄市、（縣）

市國土計畫審

議會（含專案小

組） 

（六）內政部國土計畫

審議會（含專案小

組） 

二、歷次研商會議、會

勘、公開展覽、公

聽會、直轄市、

（縣）市、內政部

國土計畫審議會

等相關會議紀錄

及回應處理情形 

載明第三階段召開之歷次工作

會議、研商會議、會勘、公聽

會（法定或自行加開）、審議會

（含專案小組）等相關會議。 

三、人民或團體陳情意

見及參採情形：

彙整與分類人民

或團體陳情意見

案件，並製作意見

及參採情形綜理

表 

三、人民或團體陳情意

見及參採情形 

1.應載明人民或團體陳情意見

總案件數與相關分類方式。 

2.陳情意見採納與不採納之參

採理由及案件數彙整。 

四、國土功能分區圖邊

界決定 過程與 結

果 

（一）國土保育地區 

（二）海洋資源地區 

（三）農業發展地區 

（四）城鄉發展地區 

四、國土功能分區圖邊

界決定結果 

1.應放入各直轄市、縣（市）

政府於邊界決定相關討論過

程，產生有以下內容，以供

後續釐清查閱： 

（1）各功能分區分類邊界決

定方式及證明資料 

（2）鄉村區單元、原住民聚

落範圍劃設逐案案例

圖面及劃設說明。 

（3）其他通案性原則案例彙

整或特殊個案等決議

內容。 

2.倘無前開內容或另外需補充

資料者，則載明詳參劃設說

明書第四章即可；國土保育

地區則需再載明邊界決定過

程詳參邊界決定相關圖檔，

並說明其建置格式。 

五、其他相關事項 五、其他相關事項  

三、有關邊界決定相關圖檔，已敘明於「國土功能分區及
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分類與使用地劃設作業手冊 (110 年 5 月版)」第 4-88

頁至第 4-94，請各直轄市、縣（市）政府依循辦理。 

四、請直轄市、縣（市）政府就上開工作報告撰寫架構內

容，表示意見。 

擬辦：請作業單位依本次會議討論結論修正「國土功能分區

圖繪製及使用地編定作業辦法(草案)」及國土功能分

區及分類與使用地劃設作業手冊。 
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議題二：城鄉發展地區第 2 類之 1 工業區之國土功能分區劃

設方式 

說明： 

一、背景說明 

（一）有關現行區域計畫法下工業區後續國土功能分區之

劃設，按全國國土計畫所載方式有二： 

1.城鄉發展地區第 2 類之 1:原依區域計畫法劃定之

工業區。 

2.城鄉發展地區第 2 類之 2：核發開發許可地區（除

鄉村區屬農村社區土地重劃案件者、特定專用區

屬水資源設施案件者外）、屬依原獎勵投資條例同

意案件或前經行政院專案核定免徵得區域計畫擬

定機關同意案件，且具有城鄉發展性質者。 

（二）依本部地政司 109 年 3 月 2 日內地司編字第

1090261245號書函，查原獎勵投資條例係於 49年 9

月 10 日公布施行，各地方政府依區域計畫法第 1次

公告編定時，即將獎勵投資條例編定之工業用地，

劃定為工業區；嗣依原促進產業升級條例及現行產

業創新條例規定報編之工業區，均係依區域計畫法

開發許可程序辦理。 

（三）按前開說明，現行所有工業區均應劃設為城鄉發展

地區第 2 類之 2，應尚無具城鄉發展地區第 2類之 1

類型之工業區。 

二、辦理情形 

（一）本署前於 109 年 12 月 21 日召開「國土功能分區規

劃議題第 13 次研商會議」結論，有關本署清查非都
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市土地工業區之結果，尚有桃園市及宜蘭縣等 6 直

轄市、縣（市）政府之非都市土地工業區範圍與經

濟部工業局提供之獎投工業區範圍不一致，請業務

單位會後洽經濟部工業局協助確認；另請經濟部工

業局協助釐清宜蘭縣工業用地、彰化縣員林市及臺

東縣池上鄉之工業區仍否有存續之必要。俟前開疑

義釐清後，再提研商會議討論。 

（二）案經經濟部工業局清查後，分別於 110 年 2 月 8 日

及同年 3 月 11日就本署提供之圖資，逐案說明其邊

界劃設原則及有無廢編或擴編紀錄等，並提供分析

成果至本署（詳附件 2），就上述成果本署原訂於同

年 5 月 24 日召開「國土功能分區規劃議題第 16 次

研商會議」與有關機關（單位）討論，惟因故取消，

並改採書面徵詢各方意見。 

（三）再經本署彙整各有關機關（單位）函復之書面意見

後（詳附件 3），認為就前開意見仍有再予釐清之必

要，爰提本次會議討論。 

三、建議處理方式 

依據本署前次研商會議議程所研擬之建議處理方

式，與直轄市、縣（市）政府及經濟部工業局回應意

見，請有關機關（單位）再就下列各點逐案表示意見

及補充說明個案使用現況： 

（一） 第 1 類：屬經濟部工業局確認後無異議者 

請桃園市、彰化縣及屏東縣政府依獎勵投資條

例編定之工業用地範圍，據以劃設為城鄉發展地區

第 2 類之 2。 

（二） 第 2 類：屬經濟部工業局建議應納入依獎勵投資條
18 
 



例編定之工業用地範圍者 

請桃園市、彰化縣、宜蘭縣及屏東縣政府就經

濟部工業局之建議表示意見，並說明是否同意調整

依獎勵投資條例編定之工業用地範圍，並據以劃設

為城鄉發展地區第 2 類之 2。 

（三） 第 3 類：屬經濟部工業局建議應劃出依獎勵投資條

例編定之工業用地範圍者 

請桃園市、苗栗縣、彰化縣、花蓮縣及屏東縣

政府就經濟部工業局之建議表示意見，並說明是否

同意調整依獎勵投資條例編定之工業用地範圍，及

經劃出之土地將配合調整為何種國土功能分區分

類。 

（四） 第 4 類：部分範圍屬無法判定者 

請桃園市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣及屏東縣

政府參考經濟部工業局建議，逐案說明個案使用現

況，並請經濟部工業局提出建議處理方式。 

（五）第 5類：特殊個案 

請宜蘭縣及臺東縣政府參考經濟部工業局建議，

逐案說明個案使用現況，並請經濟部工業局提出建

議處理方式。 

（六）其他： 

花蓮縣政府函復本署之書面意見，表示前次會

議資料所列之工業區與該縣國土計畫所列原依獎勵

投資條例同意之工業區不相符部分（詳附件 4），請

花蓮縣政府就經濟部工業局於 110年 6月 17日回覆

本署之說明內容（詳附件 5）表示意見，並協助提

供相關圖資供本署及經濟部工業局分析使用。 
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擬辦： 

一、請桃園市、苗栗縣、彰化縣、宜蘭縣、臺東縣、花蓮

縣及屏東縣政府依本次會議結論辦理相關作業，並將

相關佐證資料檢附於第三階段工作報告中，俾利後續

國土功能分區通盤檢討參考。 

二、請作業單位配合修正國土功能分區及分類與使用地劃

設作業手冊，以供直轄市、縣（市）政府參考。 

 

肆、臨時動議 

伍、散會 
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縣

市

別 

檢核項目 

①期初、期中、期末實際辦理情形

未於預定期程達標(超過 3個月) 

②期中、期末間隔時間是否過長(超

過 1年) 

③未符原規劃辦理期程（即三批次

推動期程）者 

④經費已達請領標準尚未請領

臺

北

市 

有關委辦案執行進度部分，貴署國

土功能分區分類及使用地劃設輔導

服務團於 109年 9月 15日到府服務

會議中建議本府可擬訂本市國土計

畫且併第三階段國土功能分區書圖

審議，本府都市發展局爰以 109 年

11 月 12 日府都綜字第 1093117246

號函詢貴署法定程序之執行疑義，

並依貴署 110 年 2 月 4 日內授營綜

字第 1100802047號函復內容續行召

會研商及確認本府是否擬訂國土計

畫之辦理方向，嗣於 110 年 5 月 3

日召開期末二階審查會議，影響該

階段工作辦理時程。 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 

有關請領補助款部分，前洽貴署確

認，依現行補助須知規定，如請領

第 2 期款，須先擴充（或變更）委

辦案契約及併貴署 108年、109年新

增補助款辦理請款，否則僅得請領

第 1 期款。考量本府第三階段國土

功能分區劃設工作執行狀況及需

求，建議得否先請領貴署 107 年補

助款賸餘之新臺幣 100 萬元整，至

108、109年補助款（合計新臺幣 100

萬元整）部分，後續俟本府都市發

展局委辦案完成契約變更及該補助

款納入 111 年法定預算後辦理請款

作業，俾利預算執行成效。 

金

門

縣 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 

一、 查本縣「金門縣國土功能分區

及使用地劃設案」於 108 年 5

月 31日完成契約簽訂；後因應

國土計畫法部分條文修正，依

貴部 109 年 9 月 9 日內授營綜

字第 1090816091 號函暨修正

「補助直轄市、縣（市）政府

辦理國土功能分區圖劃設作業

須知」，另案委託「金門縣國土

功能分區及使用地劃設-後續

辦理事項」，並於 109 年 12 月

符合進度檢核項目 

附件1



縣

市

別 

檢核項目 

①期初、期中、期末實際辦理情形

未於預定期程達標(超過 3個月) 

②期中、期末間隔時間是否過長(超

過 1年) 

③未符原規劃辦理期程（即三批次

推動期程）者 

④經費已達請領標準尚未請領 

31日完成契約簽訂，合先敘明。 

二、 因後案啟案時間較晚，考量兩

案工作項目相關且配合滾動式

檢討，若期程順利預計於 110

年底前完成期末審查，恐無法

於貴署安排時程辦理公開展覽

程序。請同意本府改納第二批

辦理縣市作業期程，於 111年 3

月底前啟動公開展覽等法定程

序，以利業務推展。 

連

江

縣 

未表示意見 符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 未表示意見 

高

雄

市 

城都國際開發規劃管理顧問有限公

司（下稱城都公司）依據本市國土

功能分區及分類與使用地劃設作業

委託技術服務案預定期程，於 108

年 12月檢送期中報告書予本府地政

局。 

本府地政局於 109年 2月 13日召開

「『高雄市國土功能分區及分類與

使用地劃設作業』委託技術服務期

中報告書審查會議」，會議決議期中

報告書修正後通過。 

期中報告書於 109年 8月 24日同意

一、 原依據上開技術服務案預定期

程，城都公司應於 109 年 5 月

檢送期末報告書，惟國土計畫

法於 109年 4月修正公布第 45

條，依據法條修正內容，直轄

市、縣（市）國土計畫應公告

實施日期由 109 年延至 110

年，而國土功能分區圖公告日

期由 111年延至 114年。 

二、 本府地政局依據上開法規修正

內容，修正城都公司檢送期末

報告書及後續相關作業之期

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 



縣

市

別 

檢核項目 

①期初、期中、期末實際辦理情形

未於預定期程達標(超過 3個月) 

②期中、期末間隔時間是否過長(超

過 1年) 

③未符原規劃辦理期程（即三批次

推動期程）者 

④經費已達請領標準尚未請領 

備查。 程，其中期末報告書檢送期程

由 109年 5月延至 110年 10月。 

宜

蘭

縣 

本縣國土功能分區劃設作業自 108

年 3 月 1 日起委外辦理，規劃單位

依原預定日期於 108 年 11 月 30 日

前繳交期中階段報告，惟因期中階

段內容主要係依據本縣國土計畫之

功能分區示意圖進行調整及比較分

析，恰逢國土計畫法修法展延直轄

市、縣（市）國土計畫時程至 110

年 4月 30日前公告實施，爰本府配

合本縣國土計畫整體審議情形，請

規劃單位依審定本縣國土計畫之功

能分區示意圖修正期中報告後再送

本府續辦，規劃單位於 110 年 1 月

14日檢送修正期中報告，本府於 110

年 2月 24日審查完竣。 

配合國土計畫法修法延後國土功能

分區圖公告時程至 114年 4月 30日

前，及納入貴署第二次補助直轄

市、縣（市）辦理國土功能分區劃

設作業之作業經費，本府新增相關

工作項目及調整原契約工作期程，

於 109年 12月 25日完成契約變更，

有關調整後之期末報告繳交時程為

「自期中報告書審查通過發文日起

11個月內」，按變更後契約規定並無

期末報告預定期程達 1 年以上之情

形。 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 

雲

林

縣 

本府原預計於 109 年 8 月完成期中

報告審查，受託單位並按預計進度

於 109年 7月 20日檢送期中報告書

到府，惟考量本縣國土計畫於當時

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 



縣

市

別 

檢核項目 

①期初、期中、期末實際辦理情形

未於預定期程達標(超過 3個月) 

②期中、期末間隔時間是否過長(超

過 1年) 

③未符原規劃辦理期程（即三批次

推動期程）者 

④經費已達請領標準尚未請領 

國土審議會尚未審議通過，且本縣

國土計畫內容亦可能於審議後大幅

修正，又直轄市、縣(市)國土功能

分區係以直轄市、縣(市)國土計畫

內容為基礎進行劃設，如期中報告

審查後本縣國土計畫尚有修正部分

內容，則期中報告所載之內容並無

實意，為避免多次審查及行政效能

之浪費，本府於本縣國土計畫內容

已大致確定後始召開期中報告審查

會議，並於會議決議修正後通過，

請受託單位依本縣國土計畫核定版

內容進行修正。 

嘉

義

縣 

請本府說明國土功能分區劃設期中

階段實際完成與預定完成期程落差

之原因 1 節，查期中階段工作項目

係繳交國土功能分區圖草案，惟因

國土計畫法修法展延三階劃設期程

且國土計畫審議委員會審議本縣國

土計畫未定案，故尚需檢核調整。 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 

本案已達第二期補助經費請款條

件，另案函送請款文件。 

屏

東

縣 

未表示意見 符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 



縣

市

別 

檢核項目 

①期初、期中、期末實際辦理情形

未於預定期程達標(超過 3個月) 

②期中、期末間隔時間是否過長(超

過 1年) 

③未符原規劃辦理期程（即三批次

推動期程）者 

④經費已達請領標準尚未請領 

花

蓮

縣 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 

一、 本縣國土功能分區分類及使用

地劃設作業於國土功能分區執

行進度表填報預定 110年 10月

審查期中報告，111年 7月審查

期末報告，並於 112 年啟動公

開展覽及公聽會程序，合先敘

明。 

二、 案經聯繫委辦廠商(峻超工程

顧問有限公司)預計 110年 8月

提送期中報告審查，111 年 2

月提送期末報告審查，因本縣

寬估作業期程，故應可按原定

第二批 111 年 6 月底前啟動公

開展覽及公聽會程序。 

符合進度檢核項目 

基

隆

市 

一、 期初報告部分：查本市國土功

能分區及使用地劃設案之契約

書未訂有期初報告階段，故期

初報告預定時間應屬誤植。 

二、 期中階段部分：因配合國土計

畫法修正延長作業期程，經與

委辦廠商協議俟本市國土計畫

公告並據以核對相關資料後再

行辦理期中報告審查，故目前

廠商已於 110年 5月 24日提交

期中報告電子檔，並由本府辦

符合進度檢核項目 

本市原屬第二批(111年 3月)，考量

目前辦理進度恐未及於 110年 11月

完成期末報告審查，故建請調整期

程至 111年 7月。(已電話說明係屬

誤解，應可於 111 年 2 月完成期末

審查) 

已於 110 年 6 月 1 日函請核撥第 1

期款。 



縣

市

別 

檢核項目 

①期初、期中、期末實際辦理情形

未於預定期程達標(超過 3個月) 

②期中、期末間隔時間是否過長(超

過 1年) 

③未符原規劃辦理期程（即三批次

推動期程）者 

④經費已達請領標準尚未請領 

理初審中，俟初審完竣後再召

開期中報告審查會。 

新

竹

市 

一、 期初階段辦理期程達 4 個月：

第二階段辦理單位為都市發展

處且辦理人力不足(僅 1 名)，

廠商於 108 年 11 月 12 日檢送

工作計畫書，為積極趕辦縣市

國土計畫階段作業，包括送本

市重大建設會報討論(108年10

月至11月)、公開展覽程序(108

年 12 月至 109 年 1 月中)及國

土計畫審議會審議程序(109年

1 月中至 2 月)，後於 109 年 3

月召開工作計畫審查會議。 

二、 期中階段辦理期程達 5 個月：

廠商於 109年 8月 11日檢送期

中報告書，考量未臻完備且期

中階段對各分區分類應有初步

盤整圖資，各自 109 年 8 月至

109年 12越共召開 5次工作會

議，邀集本府相關單位針對初

步套繪成果進行研析討論，綜

整後於 110 年 1 月召開期中審

查會議。 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 

一、 查本市國土功能分區類及使用

地劃設作業案（以下簡稱本案）

契約金額為 300萬元，並於 109

年 5 月 22 日依規檢附契約影

本、第 1 期補助款請款請收據

及納入預算證明等相關文件，

函請貴署撥付補助款 135 萬

元，惟 109年 6月 24日貴署函

復本府「辦理經費未超過補助

須知所載核定補助款，以各該

經費辦理核撥」，經計算後本

市僅得請領中央補助款 240 萬

元（上限為 270 萬元），市府

配合款應為 60 萬元，爰本府

於 109 年 11 月市府配合款短

少編列之 30 萬元需另以其他

方式補足，先予敘明。 

二、 後經電洽貴署，確認本府第 1

期應可請領中央補助 款金額

為 270 萬元無誤，依請款條件

分為二期請領時點， 惟本案尚

有預算金額 300 萬元之公開展

覽及審議程序等後續擴充發包



縣

市

別 

檢核項目 

①期初、期中、期末實際辦理情形

未於預定期程達標(超過 3個月) 

②期中、期末間隔時間是否過長(超

過 1年) 

③未符原規劃辦理期程（即三批次

推動期程）者 

④經費已達請領標準尚未請領 

作業，原第 1期可請領餘款 30 

萬元，需俟本府完成上開後續

擴充發包後與第 2 期併同請領

（預計本案 110年 8月廠商提

交期末報告書後啟動，10-11

月完成發包，12月請領第 2期

中央補助款）。 

臺

東

縣 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 

有關國土計畫第 3 階段劃設期末之

期程是否縮短一事，目前因疫情問

題，尚無法評估是否得提早完成，

俟疫情情況穩定後，再行評估期程

並通知貴署。 

符合進度檢核項目 

苗

栗

縣 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 未表示意見 符合進度檢核項目 

彰

化

縣 

符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 符合進度檢核項目 未表示意見 

 



獎投工業區範圍釐清

附件2



編號1 桃園-大園工業區(工業局)

◼ 1：東側查無行政院調卷資料可供查對，惟依服務中心回
報，營建署提供有疑義之地號經查詢應係屬獎投園區範圍
(登記原因為接管=道路由區公所接管)。

◼ ２：西側經查行政院調卷資料無缺一角，另查無廢編紀錄，
爰建議依非都市土地使用分區範圍調整。

◼ 3：經查西邊南側為第二次擴編範圍，西邊北側為許厝港
(編號2)，兩次獎投報編範圍似皆無將中間道路範圍納入，
爰建議維持目前範圍。

◼ 4：營建署所提鄰近的兩塊土地，經查非屬33地號(無地號)，
亦非區內土地。

◼ ５：港口段437地號，現地為道路，因未有使用分區，中
心僅可判斷屬於聯外道路，無法判斷是否屬於工業區範圍

4

４

４

5

5



編號1 桃園-大園工業區(工業局)

完整
劃入

行政院調卷資料範圍完整與土地使用
分區一致，且查無廢編紀錄，爰建議
依土地使用分區範圍調整

2
1

經查東側應係依行政院內字第10325
號令核准編定，已查無相關留存書件，
惟依服務中心回報，經查詢所涉地號
之謄本應係屬獎投園區範圍(道路由區
公所接管)。



編號1 桃園-大園工業區(工業局)

行政院調卷資料範圍皆未納入
道路，爰該道路範圍應非屬獎
投範圍，建議依土地使用分區
範圍調整

3

桃園-許厝港
大園擴編'



桃園-許厝港(興辦工業人)編號2

行政院調卷資料

南側以道路為界



◼ 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
依行政院調卷資料之範
圍圖判斷，工業區南側
範圍應尚符合目前土地
使用分區編定之範圍，
係以交通用地為界，不
包括桃園市大園區港口
段434、430、428地號
(一般農業區交通用地)。

桃園-許厝港(興辦工業人)

對照地籍及土地使用分區現況，尚符合目前土地使用編定之範圍。

編號2

桃園許港厝段

大園工業區(含擴大)



◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
◼ 1：行政院調卷資料之範

圍圖明顯內凹與土地使
用分區圖一致，且查無
擴編紀錄，爰建議以目
前土地使用分區範圍調
整

◼ ２：行政院調卷資料範
圍圖並未將道路範圍劃
出，且查無廢編紀錄，
建議依行政院調卷資料。

桃園-下陰影窩段工業用地(興辦工業人)

完整
劃入

明顯
內凹

編號3

行政院調卷資料

１
２

１
２



桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

1
1 楊梅區幼獅段727地號，屬未編定土地，權屬為國有，現況為一般
道路。

工業區北側應為水平直線，
另查無廢編紀錄

行政院調卷資料

2

3

4



桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

2

地段 地號 分區用地 使用現況 權屬

幼獅段

926

未編定

道路 國有

458 製造業 國有

957 道路 國有

951 道路 國有

866 空置地 國有

870 製造業 國有

871 製造業 國有

高獅段
883 空置地 國有

837-1 闊葉林 國有

調卷資料邊界為完整納入，
另查無排除/解編該些範
圍紀錄

行政院調卷資料

行政院調卷資料

2

2

空白部分9筆土地屬未編
定土地，權屬為國有，
現況為道路、製造業、
空置地等。

4

1

3



3

桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

3 參酌行政院調卷資料範圍圖，建
議依楊梅區幼獅段463-2、461-
3及461-4地號調整獎投範圍。

行政院調卷資料

邊界尚符合幼獅段463-2、
461-3、461-4地號範圍

461-4

1

2

4



桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

4

4 楊梅區高獅段737地號，為一般農業區特
定目的事業用地，土地權屬為本國私法人，
現況為商業使用。

查無廢編紀錄，依行
政院調卷資料判斷應
為原報編工業區範圍

行政院調卷資料

◼ 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
1. 參酌行政院調卷資料

範圍圖，楊梅區幼獅
段727地號應屬獎投
範圍。

2. 楊梅區幼獅段926、
458、 957、 951、
866、870、871地號
及高獅段883、837-
1地號應屬獎投範圍。

3. 楊梅區幼獅段463-2
地號應屬工業用地範
圍，且獎投範圍應依
幼獅段463-2、461-
3、461-4地號範圍為
依據作修正。

4. 楊梅區高獅段737地
號應屬獎投範圍。

1

2

3



◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：無

綜合評估：
經查行政院調卷留存資料未包含範圍圖及土地清冊，
無法釐清範圍，建請地方政府表示意見。

桃園-桃園高山頂段 (興辦工業人)編號5



◼ 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
查行政院調卷資料地籍
圖、土地清冊及相關會
議紀錄，太平洋電線電
纜有限公司所有之原廠
原屬特定農業區丁種建
築用地，依80年7月5日
「研商太平洋電線電纜
有限公司等申請工業用
地複勘會議紀錄」略以：
「……原屬特農區丁建用
地之工廠面積不列入申
請範圍。……新申請用地
係位於原有工廠之東、
西南兩側……」，爰建議
獎投範圍依非都市土地
使用分區範圍調整。

桃園-南興段工業用地 (興辦工業人)編號6

行政院調卷資料

擴編範圍

原廠區範圍

擴編範圍



桃園-海湖工業用地 (地方政府)編號7

行政院調卷資料 經檢視海湖(北側)範
圍圖面空白部分之土
地使用分區編定，皆
為工業區(丁建、交通
用地)。

行政院調卷資料

經檢視坑口 (南側)
範圍圖面空白部分
之土地使用分區，
為工業區、河道。

◼ 經查有無廢
編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
經查行政院調
卷資料工業區
平面圖，範圍
與土地使用分
區尚屬一致，
另查無相關廢
編紀錄，爰可
推知目前範圍
圖中待釐清部
分之土地應屬
工業區範圍。



編號8 桃園-新屋永安工業用地(縣市政府)

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：查無範圍變更公文

綜合評估：
土地使用分區範圍與行政
院調卷資料範圍較為吻合，
建議依目前土地使用分區
範圍調整。

行政院調卷資料



編號9 桃園-銅鑼圈段工業用地(興辦工業人)

未包含

行政院調卷資料

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：因範圍調整變更可
規（地號異動），經濟
部110年2月4日經授工
字第11020405100號函
同意備查。

綜合評估：
非屬原獎投範圍，經查經濟
部110年2月4日同意備查之
可規書件，工業區範圍亦未
包含684地號，建議依土地
使用分區範圍調整。

龍潭區高原段684地號



編號10 桃園-龍潭烏樹林段(縣市政府)

1

2 3

4

5

6

◼ 經查有無廢編／
擴編紀錄：查無
範圍變更公文

綜合評估：
初步檢視，6處現況皆非屬工業使
用；因行政院調卷留存資料未包
含範圍圖，僅包含土地清冊，建
請地方政府表示意見。

1

2
3

4

5

6



編號10 桃園-龍潭烏樹林段(縣市政府)

1

2

1

2

初步檢視，現況
非屬工業使用
(道路、空地等)

3

4

3

4

初步檢視，現況
非屬工業使用
(空地)

6

5

5

6

初步檢視，現況
非屬工業使用
(道路、空地等)



編號11 桃園-龜山工業區(工業局)

1
2

3

4 5

1
2

3

4 5

◼ 不一致地號服務中心查
詢結果：

編號4為中心轄管公設，為
工業區範圍內，另編號1、
2、3、5為工業區外土地

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：

查無範圍變更公文

綜合評估：本案無行政院調
卷資料，爰依服務中心查詢
結果分析如下:
◼ 編號1、2、3、5為工業
區外土地。

◼ 編號4(山頂段423地號)
為中心轄管公設，應屬
工業區範圍。

1
2

3

4

5



編號12 桃園-觀音工業區(工業局)

1 2
3

4

5

1 2
3

4

5

◼ 不一致地號
服務中心查
詢結果：

編號2、3為工業
區範圍內，編號
1為工業區外土
地，另編號4、5
土地非屬工業區
範圍，惟無法釐
清是否為公設移
交

◼ 經查
有無
廢編
／擴
編紀
錄：

查無範
圍變更
公文

綜合評估：依編定圖及服務中心查詢結果分
析如下
◼ 編號2、3依行政院調卷資料判斷應為工業

區範圍內，建議依土地使用分區範圍調整
◼ 編號1依服務中心查詢，應非屬範圍，建

議依土地使用分區範圍調整
◼ 編號4依行政院調卷資料及服務中心查詢，

應非屬範圍。
◼ 編號5屬原圖範圍(然權屬非本部，無法釐

清是否為公設移交)，查無廢編記錄，建
議依土地使用分區範圍調整

1 2
3

4

5

行政院調卷資料



編號13 苗栗-西湖工業用地(地方政府)

◼ 經查有無廢編／
擴編紀錄：查無
範圍變更公文

綜合評估：
行政院調卷資料與
目前範圍一致，營
建署詢問之工業區
非屬西湖工業用地
之範圍。

行政院調卷資料

西湖工業用地



編號14 彰化-牛稠子工業用地(地方政府)

1

2

3

4

1

2

3

4

◼ 經查有無廢編／
擴編紀錄：
88.07.06經濟部經
第0883502040號
函，工業區編定
審查小組第13次
會議同意非屬台
化公司設廠使用
部分土地解除編
定。

綜合評估：
查無88年經濟部同意
解編範圍及行政院調
卷資料，無法確認查
詢土地是否位於工業
區範圍，建請地方政
府表示意見。

1

2

3

4



編號14 彰化-牛稠子工業用地(地方政府)

1

2

3

初步檢視，現況
為道路使用

初步檢視，現
況非屬工業使
用 (道路、空
地等)

註:底圖為國土測繪中心圖台資料，與營建署提供圖資之土地使用分區略有不同

4

初步檢視，現況
為道路使用

初步檢視，現況
包含工業、道路
使用、空地等

1

2

3

4



◼ 經查有無廢編／擴編
紀錄：無相關紀錄。

綜合評估：
◼ 編號1：依行政院調卷

資料形狀及目前使用
現況（溝渠）判斷，
建議依土地使用分區
範圍調整。

◼ 編號２：行政院調卷
資料難以判別，惟未
劃入範圍現況為特農
（交通用地），建議
東側依土地使用分區
範圍調整。

彰化-北斗工業區(興辦工業人)

凹陷

編號15

行政院調卷資料

工業區西南側缺角
(中圳段779地號)，
土地使用分區為特
農(水利用地) ，土
地權屬為國有，現
況為溝渠。

工業區東側未劃入工業區範圍(北
工段1與311地號)之土地使用分區
為特農(交通用地) ，土地權屬為縣
市，現況為一般道路。

1

2

1

2

1

2



編號16 彰化-田中工業區(工業局)

行政院調卷資料

行政院調卷資料與土
地使用分區範圍相符。

經查新興段270地號，土
地權屬為國有，現況為一
般道路。

◼ 中州段617地號，土地權屬
為國有，現況為一般道路。

◼ 新興段786地號，土地權屬
為國有，現況為一般道路。

1

2

3

1

2

3

1

2

3

617地號

786地號

新興段
270地號



編號16 彰化-田中工業區(工業局)

◼ 不一致地號服務中心查詢結果：
服務中心表示舊地籍圖範圍僅包
含38地號之後的土地，另表示目
前使用分區非工業區部分皆為民
宅。(如左圖)

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：無相
關紀錄。

綜合評估：
◼ 編號1：依行政院調卷資料建議
依土地使用分區範圍調整，惟其
中大新段948-1、中洲段
448/455，非工業區，建議列為
範圍外。

◼ 編號2：依行政院調卷資料建議
不列入範圍。（無法確定是否為
公設移交，權屬非經濟部）。

◼ 編號3：依行政院調卷資料不列
入範圍。（無法確定是否為公設
移交，權屬非本部）

1

2

3



編號17 彰化-全興工業區(工業局)

行政院調卷資料

完整劃入

北側現況多為純
住宅、閒置地與
闊葉林地。

東側現況多
為闊葉林地。

南側為劃入獎投
工業區範圍地區
和興段42- 46地
號，現況為一般
道路與道路相關
設施(含停車場) 。

2

1

3

全興工業區範圍



編號17 彰化-全興工業區(工業局)

新興段
轄管/尚未移交

全興污水廠
伸新段

不一致地號服務中心查詢結果



編號17 彰化-全興工業區(工業局)

非園區範圍
一般農業區
湖潭段4、5、6、7、8、8-1

轄管/未移撥
特定農業區
新興段53、54、57

非園區範圍
一般農業區
伸新段1、2
新興段65

非園區範圍
一般農業區
和興段2-1 ~2-22

不一致地號服務中心查詢結果



編號17 彰化-全興工業區(工業局)

特定農業區
公路總局
新興段5、35、36

轄管/工業區 (未移交)
和興段8、8-1、8-2、8-3
交通用地7-1、8-4

不一致地號服務中心查詢結果



編號17 彰化-全興工業區(工業局)
◼ 不一致地號服務中心查詢
結果：有相關紀錄。

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
有修正紀錄(新增部分)，
惟僅有清冊，所列地號已
查無，無法比對。

綜合評估：
◼ 編號1：依行政院調卷資

料圖，建議依土地使用分
區調整範圍。

◼ 編號2：依服務中心清查
屬轄管範圍，建議依土地
使用分區調整範圍。

◼ 編號３：依服務中心清查，
工業區範圍屬轄管之保安
用地，一般農業區範圍非
屬範圍，爰建議依土地使
用分區（工業區）範圍調
整。

◼ 建議排除零星非獎投園區
之範圍（請詳服務中心清
查清冊）。

圖例

獎投工業區範圍

獎投工業區與非都工業
區範圍差異大

非都市
土地使
用分區

行政院調卷資料

1

2

3



編號18 彰化-芳苑工業區(工業局)

◼ 不一致地號服務中心查詢結
果：裕津段應屬獎投園區範
圍，惟其中芳北段1018工
業區水利用地、芳北段
1019工業區水利用地、芳
寮段494特定農業區水利用
地與芳寮段495特定農業區
水利用地，應非屬園區範圍。

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
無相關紀錄。

綜合評估：
◼ 編號1：依行政院調卷資料

圖無法判斷，依服務中心由
現況及權屬判斷應非屬工業
區範圍。

◼ 編號2、3與4：依調卷資料
編定圖判斷，且無廢編劃出
紀錄，建議依土地使用分區
調整範圍。

經檢視工業區(東側)
未劃入工業區範圍(芳
北段1018-1019地號)
土地使用分區與編定，
為工業區與水利用地
(現況為草生地)（彰
化縣有）。

1

經檢視工業區
(西側)未劃入工
業區範圍之土地
使用分區與編定，
為工業區及丁建
(現況為溝渠) 。

2

經檢視工業區(南側)
範圍部分之土地使
用分區與編定，多
為工業區(丁建)，部
分亦應屬區內社區
用 地 ， 惟 芳 寮 段
494、495屬特定農
業區水利用地。

3

1
2

3

4

經檢視工業區(中間)範
圍圖面空白部分之土地
使用分區與編定，皆為
工業區(丁建 )與服務中
心。

4

1
2

3

4

行政院調卷資料



編號19 彰化-埤頭工業區(工業局)

◼ 不一致地號服務中心查詢結果：

綜合評估：
行政院調卷資料查無範圍圖及清冊，依服務中心判斷疑義範圍
應非屬工業區之範圍，建議依土地使用分區範圍調整。

1

2

2

1

疑義編號 說明 鄉鎮市區段小段 地號 使用分區 使用地類別

1
(區外道路) 埤頭鄉 振興段 157-2 特定農業區 交通用地

工業區外道路 埤頭鄉 振興段 43 特定農業區 交通用地

2

工業區外灌溉溝 埤頭鄉 振興段 90 特定農業區 水利用地

工業區外灌溉溝 埤頭鄉 振興段 91 特定農業區 水利用地

(區外) 埤頭鄉 稻香段 830 特定農業區 水利用地



編號20 彰化-彰化濱海工業區(工業局)

◼ 不一致地號服務中心查詢
結果：有相關紀錄。

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
有相關紀錄。

綜合評估：
◼ 編號1及2：經洽中興公司，

該些區域為彰濱工業區之
隔離水道，分區為工業區，
規劃為水道使用，仍為69
年原範圍，爰建議依土地
使用分區範圍調整；編號1
及2區域間之空白部分，因
用地取得與抵充等事項尚
未完成協商，後續將俟協
商成果再行辦理用地編定，
屬範圍內。

◼ 編號3：為工業區聯外道路，
為原範圍，權屬分屬本部、
縣府及水利會。

經檢視工業區北側(1號圈繪
處)未劃入工業區範圍之使
用地類別為水利與農牧用地，
現況為河道(慶安水道) 。

經檢視工業區東側(2號圈繪
處)未劃入工業區範圍之使
用地類別為水利與農牧用地，
現況為河道(慶安水道) 。

經檢視工業區東側帶狀範圍
(3號圈繪處)之使用地類別為
交通用地，現況為一般道路。

1

2

3

1

2

3

1

2

3



編號21 彰化-福興工業區(工業局)

工業區東側範
圍，土地使用
分區為特農(多
水利與交通用
地)，國土利用
現況調查為一
般道路。

工業區北側未劃
入工業區範圍之
土地使用分區為
特農(水利與交通
用地) ，現況為一
般道路。

行政院調卷資料

1

2

1

2

1

2



編號21 彰化-福興工業區(工業局)

◼ 不一致地號服務中心查詢結果：有相關紀
錄。

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：無相關紀錄。

綜合評估：
◼ 編號１：北側區域依該時地籍圖判斷，建
議依目前土地使用分區範圍調整。

◼ 編號２：東側區域依該時地籍圖判斷，該
範圍非屬工業區之範圍，建議依目前土地
使用分區範圍調整。

疑義編號說明 段小段 地號 使用分區 使用地類別

1 屬工業區外道路 三豐段 167-1 特定農業區 交通用地

1 屬工業區外道路 三豐段 169 特定農業區 交通用地

1 屬工業區外道路 三豐段 167 特定農業區 交通用地

2 (區外) 三豐段 390 特定農業區 水利用地

2 屬工業區外土地 合興段 1061 特定農業區 農牧用地

2 屬工業區外灌溉溝 合興段 1061-2 特定農業區 水利用地

2 屬工業區外道路 合興段 1032 特定農業區 交通用地

2 屬工業區外道路 合興段 1061-1 特定農業區 交通用地

2 屬工業區外灌溉溝 合興段 1064 特定農業區 水利用地

2 屬工業區外道路 合興段 1065 特定農業區 交通用地

2 屬工業區外灌溉溝 合興段 1066 特定農業區 水利用地

1

2



編號22 宜蘭-一結工業用地 ◼ 經查有無廢編／擴
編紀錄：

擴編紀錄：
行政院函，中華民國
69年1月5日，台六十
九內0148號。
廢編記錄(無法確認)：
臺灣省政府建設廳函，
中華民國86年2月19
日，八六建一字第
970446號。

綜合評估：
◼ 編號1：涵蓋於行

政院調卷資料擴充
用地範圍內，建議
依土地使用分區調
整範圍。

◼ 編號2：現況為防
汛道路使用，依行
政院調卷資料可知
該實有將道路納入，
建請地方政府表示
意見。

行政院調卷資料

1

1

2

2

應係屬擴
編範圍

1

2

依圖可判別有
將道路納入



初步檢視範圍圖涵蓋此區塊
1 1

2 2

現況為防汛道路使用

編號22



◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
1. 本案查無核定之行政

院調卷資料(僅有勘選
報告，面積約47公頃)，
無法判別；次查86年
台灣地區工業區簡介
載記白米甕工業用地
面積68公頃。

2. 惟依管科會目前所匡
列範圍約99公頃，明
顯大於相關資料。

3. 爰建議以目前土地使
用分區範圍為工業區
範圍(面積較接近)。

宜蘭縣-白米甕工業用地(興辦工業人)編號23



約47.19公頃

宜蘭縣-白米甕工業用地(興辦工業人)編號23



宜蘭縣-白米甕工業用地(興辦工業人)編號23



編號24 宜蘭-利澤工業區、龍德工業區(工業局)
◼ 不一致地號服務中心查詢結果：

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
利澤工業區廢編：行政院函，中華
民國72年6月25日，台七十二內
11724(解除約100公頃作海岸防風林)
龍德工業區擴編：行政院函，中華
民國66年4月22日，台六十六內
3216

綜合評估：
◼ 編號1：行政院調卷資料與土地使

用分區範圍一致，建議依使用分
區範圍調整。

◼ 編號2：現況為墳墓使用，惟行政
院調卷資料未排除，應非屬園區
範圍。

◼ 編號3：依行政院調卷資料難以辨
別範圍，僅確認頂寮段662-69地
號為本局轄管。

◼ 編號4：行政院調卷範圍圖與土地
使用分區形狀原則一致，建議依
土地分區調整範圍。

◼ 編號5（龍德段133地號等4筆）：
經查為本局轄管，應為獎投範圍。

4

１



編號2現況為墳墓使用

編號1、4現況為住宅使用

編號24



◼ 經查有無廢編／
擴編紀錄：有

綜合評估：
依編審會議池上工業
區已全區解編(所框
範圍亦非解編前範
圍)，所指範圍應非
屬池上工業區範圍。

台東縣-池上工業區(興辦工業人)編號25

牧野段５９３地號



編號26 花蓮-三棧工業區

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：

查無範圍變更公文

綜合評估：
土地使用分區範圍與行政院
調卷資料範圍較為吻合，建
議以目前土地使用分區範圍
為工業區範圍。



編號27 花蓮-大富段

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
查無範圍變更公文

綜合評估：
初步檢視，2處現況皆非工
業使用；因行政院調卷留存
資料未包含範圍圖，僅包含
土地清冊，建請地方政府表
示意見。



編號28 花蓮-光隆工業區

◼ 經查有無廢編
／擴編紀錄：

查無範圍變更公文

綜合評估：
編號1為山廣段1034地號，編號2為山廣
段 1064地號，編號3為廣安段44地號；經
查調卷資料土地清冊，三者舊地號皆無包
含其中，故非工業區範圍，建議依土地使
用分區調整範圍。

1

2

3

1

2

3

1

2

3



編號29 花蓮-光榮工業區

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：
廢編紀錄：經濟部108年
12月9日經授工字第
10820432721號函。

◼ 綜合評估：
行政院調卷留存資料未
包含範圍圖及土地清冊。

◼ 編號1現況為道路使用，
編號2無法檢視現況使用，
建請地方政府表示意見。

1

2

1

2

1

2



編號30 花蓮-萬榮工業區

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
查無範圍變更公文

綜合評估：
初步檢視，現況為道路使用；
因行政院調卷留存資料未包
含土地清冊及範圍圖，建請
地方政府表示意見。



編號31 屏東-內埔工業區(工業局)

2

1

2 內埔鄉新豐段34地號，工業區
丁種建築用地，土地權屬為本
國私法人，現況為製造業使用。

1 內埔鄉新豐段29地號，工業
區丁種建築用地，土地權屬為
屏東縣政府，現況為闊葉林。 ◼ 不一致地號服務中心查詢

結果：
1. 經查新豐鄉29、36地號

為範圍內綠地，已移交屏
東縣政府。

2. 經查新豐鄉34地號現使用
者為為區內廠商(新城國
際實業股份有限公司)

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
無

綜合評估：依服務中心查詢
結果，三筆地號應皆屬內埔
工業區範圍，建議依土地使
用分區調整範圍。

新豐段
29地號

新豐段
34地號

新豐段
36地號



編號32 屏東-里港工業用地(屏東縣政府)

1

2

1 里港村中和段638地號，工業區水利用地，
土地權屬為國有，現況為道路。

里港鄉中和段480、480-1地號，皆為工業區丁種建築用地，
土地權屬皆為本國人，前者現況為製造業使用，後者為空置地。

2

中和段
638地號

中和段
480地號

中和段
480-1地號



3 里港村中和段429地號，一般農業區水利用地，
土地權屬為國有，現況為製造業。
里港村中和段439地號，工業區丁種建築用地，
土地權屬為本國人，現況為水產養殖。

里港村中和段590地號，工業區
丁種建築用地，土地權屬為本國
人，現況為空置地使用。

4

里港村中和段754地號，一般農
業區農牧用地，土地權屬為國有，
現況為土石及相關設施。
里港村中和段755地號，一般農
業區水利用地，土地權屬為國有，
現況為道路。

5

編號32 屏東-里港工業用地(屏東縣政府)

3

4

5

中和段
429地號

中和段
439地號

中和段
590地號

中和段
754地號

中和段
755地號

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
本案查無行政院調卷資料，
無法據以判別
◼ 編號1：現況為道路使

用，建請地方政府表示
意見。

◼ 編號2、3、4、5：因查
無廢編記錄，依所在區
位及現況使用推斷應屬
工業區範圍，建請地方
政府表示意見。

1

2



編號33 屏東-長治工業用地(屏東縣政府)

1

2

1 長治鄉昌榮段24地號，工業區農牧用地，
土地權屬為國有，現況為畜牧使用。

長治鄉繁興段212地號，一般農業區水利用地，
土地權屬為國有，現況為溝渠。

2

昌榮段
24地號

繁興段
212地號



編號33 屏東-長治工業用地(屏東縣政府)

3
4

5

3 長治鄉繁興段237地號，一般農業區農牧用地，
土地權屬為本國私法人，現況為製造業使用。

長治鄉繁興段264地號，一般農
業區農牧用地，土地權屬為本
國私法人，現況為製造業使用。

4

長治鄉繁興段94地號，工業區水
利用地，土地權屬為國有，現況
為果園。

5

繁興段
264地號

繁興段
94地號

繁興段
237地號

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
本案查無行政院調卷資料，
無法據以判別
◼ 範圍1、5：現況皆非

屬製造業使用，建請
地方政府表示意見。

◼ 範圍2：現況為溝渠，
建請地方政府表示意
見。

◼ 範圍3、4：因查無廢
編記錄，依所在區位
及現況使用皆為製造
業使用，推斷應屬工
業區範圍，建請地方
政府表示意見。



編號34 屏東-屏東汽車專業區(公民營事業)

1

2

行政院調卷資料

參照行政院調卷資料，
範圍1應非屬範圍內。

1



編號34 屏東-屏東汽車專業區(公民營事業)

行政院調卷資料

完整
劃入

行政院調卷資料

頭前溪段
1385地號

頭前溪段
1253-8地號

大溪段
806地號

編號 舊地號 新地號

1 頭前溪段1253-8地號 大溪段806地號

2 頭前溪段1385地號 無資料

3 頭前溪段1390地號 無資料

4 頭前溪段1390-3地號 大溪段823地號

5 頭前溪段1387-4地號 大溪段836地號

2
頭前溪段
1390地號

大溪段
823地號

參照行政院調卷資料，
範圍2應屬獎投範圍內。

2

◼ 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
◼ 編號1：參照行政院

調卷資料，非屬獎投
範圍內。

◼ 編號2：參照行政院
調卷資料，應屬獎投
範圍內(原位於範圍之
頭前溪段1253-8(現
大溪段806地號)位於
釐清範圍左側)。



編號35 屏東-屏南工業區(工業局)

1

地段 地號 分區 用地類別 使用現況 權屬

大響營段

343

工業區

交通用地 空置地 國有

343-3 農牧用地 果園 本國人

343-4 農牧用地 空置地 本國人

343-10 農牧用地 果園 國有

2 園區範圍東
側部分為未
登錄地，現
況使用為省
道（台1線）。

2

1 經服務中心確認，未
有資料可說明此4筆地
號屬工業區範圍，現
況亦非屬工業使用。

大響營段343-10權屬
雖為經濟部，服務中心
查無財產帳，依開發圖
判斷，應為範圍外。



編號35 屏東-屏南工業區(工業局)

現況多為空置地、住宅、倉儲使用，
應屬工業區範圍內住宅社區用地．

3
4

現況多為果園及農
業設施使用，與屏
南工業區間有道路
及綠帶相隔，推測
應非屬工業區範
圍．

4

3

《服務中心提供》



編號35 屏東-屏南工業區(工業局)
◼ 不一致地號服務中心查詢結果：

◼ 經查有無廢編／擴編紀錄：
無

綜合評估：
本案查無行政院調卷資料，無法
據以判別：
◼ 編號1：經服務中心確認，未

有資料可說明此4筆地號屬工
業區範圍，現況亦非屬工業
使用。

◼ 編號2：經服務中心確認大響
營段458-9、458-11、436-1
等地號非屬範圍內。其餘未
登錄地亦位於範圍外。

◼ 編號3：依所在區位及現況使
用皆為製造業使用，推斷應
屬工業區範圍。

◼ 編號4：未有資料可說明屬工
業區範圍，現況亦非屬工業
使用。

屏南段
806地號

屏南段263服務中心查無財產帳，
惟依開發圖判斷，應為範圍內

服務中心查詢結果

大響營段458-9、458-11、436-1，
經服務中心洽地政事務所，確認位
於屏南段5-1等右側，應為範圍外。

32



編號36 屏東-新園工業用地(屏東縣政府)

1

2
3

新園工業用地（新房段 29 地號等 43 筆地號）
變更可行性規劃報告

依屏縣府所送變更可
規報告圖說，編號2之
區塊應屬工業用地範
圍，編號1、3則為非
屬其範圍，其中編號1
為民國78年剔除範圍。



編號36 屏東-新園工業用地(屏東縣政府)

新園鄉新房段396地號，工
業區農牧用地，土地權屬為
本國人，現況為空置地使用。

新園鄉新房段378地號，工
業區農牧用地，土地權屬為
本國人，現況為空置地使用。

1

新房段
378地號

新房段
396地號

3

2
3

◼ 經查有無廢編／擴編
紀錄：

綜合評估：
◼ 編號1：依屏縣府所

提「新園工業用地
（新房段 29 地號等
43 筆地號）變更可行
性規劃報告(109年10
月)」，為民國78年剔
除之範圍，包含新房
段39、40、42、44、
47、49、52、54、
57、63、65、75等
12筆地號。

◼ 編號2：屬新園工業
用地範圍。

◼ 編號3：非屬新園工
業用地範圍。

1

新園工業用地（新房段 29 地號等 43 筆地號）
變更可行性規劃報告

剔除範圍包含
新房段39、40、
42、44、47、
49、52、54、
57、63、65、
75等12筆地號



編號37 屏東-萬巒工業用地(屏東縣政府)

工業區範圍內部分
現況為製造業及蓄
水池使用，應屬工
業區範圍。

萬巒鄉見月段106-
1地號，工業區丁種
建築用地，土地權
屬為本國人，現況
為製造業使用。

1

2

萬巒鄉見月段137地號，
一般農業區水利用地，
土地權屬為國有。

見月段
137地號

1

2



編號37 屏東-萬巒工業用地(屏東縣政府)

經查現況多為旱田、果園使用，惟255-2、
278、278-1、280四筆地號現況為製造業使用。

萬巒鄉見月段233地號，
工業區丁種建築用地，
土地權屬為本國私法人，
現況為製造業使用。

3

4

◼ 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：本案查無行政院
調卷資料，無法據以判別，
建請地方政府表示意見
◼ 編號1：萬巒鄉見月段

106-1地號，工業區丁
種建築用地，土地權屬
為本國人，現況為製造
業使用。

◼ 編號2：萬巒鄉見月段
137地號，工業區範圍
內部分現況為製造業及
蓄水池使用。

◼ 編號3：初步判斷似為
範圍內廠商擴廠範圍，
尚無法確認是否為擴編
範圍。

◼ 編號4：初步判斷現況
多非製造業使用，尚無
法確認是否為擴編範圍。

3
4

1



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 地方政府回覆

大園工業區 3
經查西邊南側為第二次擴編範圍，西邊北側為許厝港(編號2)
，兩次獎投報編範圍似皆無將中間道路範圍納入，爰建議維
持目前編定範圍。

大園工業區本局無意見，相關佐證
資料如附件1。

許厝港 全區

依行政院調卷資料之範圍圖判斷，工業區南側範圍應尚符合
目前土地使用分區編定之範圍，係以交通用地為界，不包括
桃園市大園區港口段434、430、428地號(一般農業區交通
用地)。

許厝港段工業區本局無意見，相關
佐證資料如附件1。

彰化縣 彰化濱海工業區 3
為工業區聯外道路為原編定範圍，權屬分屬本部、縣府及水
利會。

未表示意見

屏東縣 新園工業用地 1

依屏縣府所提「新園工業用地（新房段29 地號等43 筆地
號）變更可行性規劃報告(109年10月)」，為民國78年剔除
之範圍，包含新房段39、40、42、44、47、49、52、54、
57、63、65、75等12筆地號。

已於國土功能分區劃設為城2-2。

桃園市

一、屬經濟部工業局確認後無異議者



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 地方政府回覆

1
東側查無行政院調卷資料可供查對，惟依服務中心回報，營建署提供有
疑義之地號經查詢應係屬獎投園區範圍(登記原因為接管=道路由區公所
接管)。

2
西側經查行政院調卷資料無缺一角，另查無廢編紀錄，爰建議依非都市
土地使用分區範圍調整。

下陰影窩段工業用地 2
行政院調卷資料範圍圖並未將道路範圍劃出，且查無廢編紀錄，建議依
行政院調卷資料。

下陰影窩段工業用地依編定範圍及土地使
用分區範圍調整。

1 參酌行政院調卷資料範圍圖，楊梅區幼獅段727地號應屬獎投範圍。

2
楊梅區幼獅段926、458、957、951、866、870、871地號及高獅段
883、837-1地號應屬獎投範圍。

3
楊梅區幼獅段463-2地號應屬工業用地範圍，且獎投範圍應依幼獅段
463-2、461-3、461-4地號範圍為依據作修正。

4 楊梅區高獅段737地號應屬獎投範圍。

海湖工業用地 全區
經查行政院調卷資料工業區平面圖，編定範圍與土地使用分區尚屬一致
，另查無相關廢編紀錄，爰可推知目前編定範圍中待釐清範圍之土地應
屬編定工業區範圍。

海湖坑口工業用地編定範圍之待釐清土地
位屬工業區。

新屋永安工業用地 全區
土地使用分區範圍與行政院調卷資料範圍較為吻合，建議依目前土地使
用分區範圍調整編定範圍。

未表示意見

龜山工業區 4
本案無行政院調卷資料，爰依服務中心查詢結果分析，編號4(山頂段
423地號)為中心轄管公設，應屬工業區範圍。

未表示意見

2、3 依編定圖判斷應為工業區範圍內，建議依土地使用分區範圍調整。

5
屬原編定圖範圍(然權屬非本部，無法釐清是否為公設移交)，查無廢編
記錄，建議依土地使用分區範圍調整。

未表示意見

二、屬經濟部工業局建議應納入依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者

大園工業區
大園工業區本局無意見，相關佐證資料如
附件1。

桃園市

桃園幼獅擴大工業用地
幼獅擴大工業用地依編定範圍及土地使用
分區範圍調整。

觀音工業區



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 地方政府回覆

二、屬經濟部工業局建議應納入依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者

1 依行政院調卷資料圖，建議依土地使用分區調整編定範圍。

2 依服務中心清查屬轄管範圍，建議依土地使用分區調整範圍。

3
依服務中心清查，工業區範圍屬轄管之保安用地，一般農業區範圍非屬
編定範圍，爰建議依土地使用分區（工業區）範圍調整編定範圍。

全區 建議排除零星非獎投園區之範圍（請詳服務中心清查清冊）。

芳苑工業區 2~4
依調卷資料編定圖判斷，且無廢編劃出紀錄，建議依土地使用分區調整
編定範圍。

未表示意見

彰化濱海工業區 1、2

經洽中興公司該些區域為彰濱工業區之隔離水道，分區為工業區規劃為
水道使用，仍為69年原編定，爰建議依土地使用分區範圍調整編定線編
號1及2區域間之空白部分，因用地取得與抵充等事項尚未完成協商，後
續將俟協商成果再行辦理編定。

未表示意見

一結工業用地 1
涵蓋於行政院調卷資料擴充用地範圍內，建議依土地使用分區調整範
圍。

本縣國土計畫中功能分區示意圖係依非都
市土地使用分區模擬轉繪，與經濟部工業
局建議處理方式原則相符，故後續除西側
涉及河川區域範圍外，仍維持原處理方式
以非都市土地使用分區範圍為主要參據劃
設為城鄉發展地區第2類之2。

未表示意見

彰化縣

全興工業區



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 地方政府回覆

二、屬經濟部工業局建議應納入依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者

1 調卷資料編定圖與土地使用分區範圍一致，建議依使用分區範圍調整。

4
行政院調卷範圍圖與土地使用分區形狀原則一致，建議依土地分區調整
範圍。

5 經查為本局轄管，應為編定範圍。

內埔工業區 1、2
依服務中心查詢結果，三筆地號應皆屬內埔工業區範圍，建議依土地使
用分區調整範圍。

屏東汽車專業區 2
參照行政院調卷資料，應屬獎投範圍內(原位於範圍之頭前溪段1253-
8(現大溪段806地號)位於釐清範圍左側)。

屏南工業區 3
1.本案查無行政院調卷資料，無法據以判別。
2.依所在區位及現況使用皆為製造業使用，推斷應屬工業區範圍。

新園工業用地 2 屬新園工業用地範圍。

利澤工業區、龍德工業
區

屏東縣

1.本縣國土計畫中功能分區示意圖參照原
經濟部工業局提供報編範圍GIS圖資及非都
市土地使用分區模擬轉繪，涉該二工業區
西側、北側工業住宅社區及利澤工業區範
圍內之墳墓使用部分，與經濟部工業局建
議處理方式原則相符，維持原處理方式以
非都市土地使用分區範圍為主要參據劃設
為城鄉發展地區第2類之2。
2.另該二工業區南側涉及縣管河川新城溪
河川區域範圍部分（蘇澳鎮頂寮段662-69
地號、龍德段133地號等，均為河川區、丁
種建築用地），雖依前揭重疊分區分類處
理原則，國土保育地區第1類與城鄉發展地
區第2類之2重疊時，得優先劃設城鄉發展
地區第2類之2，惟因工業區編定範圍依原
編定圖難以確認範圍，本府擬依河川區域
範圍套疊釐清後納入本縣國土功能分區圖
劃設作業相關工作會議討論，並建議請經
濟部工業局將該等地號土地現況納入考量
，協助確認有無繼續列為編定範圍之必要
，以利本府納入後續研析作業參酌。

依經濟部工業局建議處理方式調整獎勵投
資條例編定之工業用地範圍，並將新增範
圍之國土功能分區劃設為城2-2。

宜蘭縣



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 地方政府回覆

大園工業區 4
營建署所提鄰近的兩塊土地，經查非屬33地號(無地號)，亦非區
內土地。

大園工業區本局無意見，相關佐證資料如附件1。

下陰影窩段工業用地 1
行政院調卷資料之範圍圖明顯內凹與土地使用分區圖一致，且查
無擴編紀錄，爰建議以目前土地使用分區範圍調整。

下陰影窩段工業用地依編定範圍及土地使用分區範圍調整。

南興段工業用地 全區　

查行政院調卷資料地籍圖、土地清冊及相關會議紀錄，太平洋電
線纜有限公司所之原廠原屬特定農業區丁種建築用地，依 80 年7
月5日「研商太平洋電線纜有限公司等申請工業用地複勘會議紀
錄」略以：「……原屬特農區丁建用地之工廠面積不列入申請範
圍。 …… 新申請用地係位於原有工廠之東、西南兩側 …… 」，
爰建議獎投範圍依非都市土地使用分區範圍調整。

未表示意見

新屋永安工業用地 全區
土地使用分區範圍與行政院調卷資料範圍較為吻合，建議依目前
土地使用分區範圍調整編定範圍。

未表示意見

銅鑼圈段工業用地 全區　
非屬原獎投範圍，經查經濟部110年2月4日同意備查之可規書件
，工業區範圍亦未包含684地號，建議依土地使用分區範圍調整
編定範圍。

銅鑼圈段工業用地為高原段工業用地其土地使用分區使用範
圍調整編定，本局皆無意見。

龜山工業區 1、2、3、5
本案無行政院調卷資料，爰依服務中心查詢結果分析，編號1、
2、3、5為工業區外土地。

未表示意見

1
依服務中心查詢，應非屬編定範圍，建議依土地使用分區範圍調
整。

4 依編定圖及服務中心查詢，應非屬編定範圍。

苗栗縣 西湖工業用地 全區　
行政院調卷資料與目前編定範圍一致，營建署詢問之工業區非屬
西湖工業用地之範圍。

有關本縣西湖工業用地，主管機關核定之工業區範圍與非都
市土地使用編定不一致之情形，後續將盡速依經濟部工業局
確認之工業區範圍，辦理非都市土地使用分區之更正，以順
利銜接國土計畫第三階段作業。

三、屬經濟部工業局建議應劃出依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者

未表示意見

桃園市

觀音工業區



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 地方政府回覆

三、屬經濟部工業局建議應劃出依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者

1
依編定圖形狀及目前使用現況（溝渠）判斷，建議依土地使用分
區範圍調整編定範圍。

2
編定圖難以判別，惟未劃入範圍現況為特農（交通用地），建議
東側依土地使用分區範圍為編定範圍。

1
依編定圖建議依土地使用分區範圍調整範圍，惟其中大新段948-
1、中洲段448/455，非工業區，建議列為範圍外。

2
依編定圖建議不列入編定範圍。（無法確定是否為公設移交，權
屬非經濟部）。

3
依編定圖建議不列入編定範圍。（無法確定是否為公設移交，權
屬非本部）

芳苑工業區 1
依行政院調卷資料圖無法判斷，依服務中心由現況及權屬判斷應
非屬工業區範圍。

埤頭工業區 1、2
行政院調卷資料查無範圍圖及清冊，依服務中心判斷疑義範圍應
非屬工業區之範圍，建議依土地使用分區範圍調整編定範圍。

1
北側區域依該時地籍圖判斷，建議依目前土地使用範圍調整編定
範圍。

2
東側區域依該時地籍圖判斷，該範圍非屬工業區之範圍，建議依
目前土地使用範圍調整編定範圍。

宜蘭縣 利澤工業區、龍德工業區 2 現況為墳墓使用，惟行政院調卷資料未排除，應非屬園區範圍。

本縣國土計畫中功能分區示意圖參照原經濟部工業局提供報
編範圍GIS圖資及非都市土地使用分區模擬轉繪，涉該二工
業區西側、北側工業住宅社區及利澤工業區範圍內之墳墓使
用部分，與經濟部工業局建議處理方式原則相符，維持原處
理方式以非都市土地使用分區範圍為主要參據劃設為城鄉發
展地區第2類之2。

未表示意見

未表示意見

彰化縣

北斗工業區

田中工業區

福興工業區



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 地方政府回覆

三、屬經濟部工業局建議應劃出依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者

三棧工業區 全區　
土地使用分區範圍與行政院調卷資料範圍較為吻合，建議以目前
土地使用分區範圍為工業區範圍。

1.查該區由行政院於67年3月3日同意編定為工業用地，於
94年3月31日經濟部工業局召開工業區編定審查會議時討論
將新城鄉草林段930、931地號變更作為「花蓮海洋生技園
區」(詳附件1)。
2.查105年7月7日工地字第10500582160號函查告新城鄉
草林段932地號(分割出同段932-1地號)非屬工業區範圍；
106年經濟部工業局確認新城鄉草林段921、921-1、923、
927、928地號非屬工業區範圍(詳附件2、3)；另新城鄉草
林段924、925地號現況即為北迴鐵路使用亦非屬工業區範
圍。
3.查該區範圍內原新城鄉草林段930地號已陸續分割為930
至930-9地號(詳附件4送經濟部工業局或同意備查之變更可
行性規劃報告書內土地清冊)；至新城鄉草林段931地號雖未
列於土地清冊中，係興辦事業人於104年申請部分用地廢止
編定獲工業局原則同意，惟該案申請變更為東潤觀光旅館迄
今仍由內政部營建署審查中(詳附件4送經濟部工業局獲同意
備查之變更可行性規劃報告書內興辦事業人之說明)，尚未
完成變更土地使用分區等相關程序，故仍為工業區土地。

光隆工業區 1~3
編號1為山廣段1034地號，編號2為山廣段1064地號，編號3為
廣安段44地號；經查調卷資料土地清冊，三者舊地號皆無包含其
中，故非工業區範圍，建議依土地使用分區調整範圍。

1.查本縣於該區內僅有依合法登記工廠(工廠登記編號
15000082)，廠址地號為新城鄉廣安段25。
2.依該工業區於107年8月21日送經濟部工業局或同意備查
之變更可行性規劃報告書內記載之土地清冊(詳附件5)內包
括山廣段1064地號，惟未包括山廣段1034及廣安段44；業
依107年變更可行性規劃報告書內記載之土地清冊查詢土地
分割後地號如附件6。

屏東汽車專業區 1 參照行政院調卷資料，非屬獎投範圍內。

全區 本案查無行政院調卷資料，無法據以判別。

1
經服務中心確認，未有資料可說明此4筆地號屬工業區範圍，現
況亦非屬工業使用。

2
經服務中心確認大響營段458-9、458-11、436-1等地號非屬範
圍內。其餘未登錄地亦位於範圍外。

4 未有資料可說明屬工業區範圍，現況亦非屬工業使用。

新園工業用地 3 非屬新園工業用地範圍。

屏東縣
依經濟部工業局建議處理方式調整獎勵投資條例編定之工業
用地範圍，並將經劃出之土地依通案性原則劃設為適當國土
功能分區分類。

屏南工業區

花蓮縣



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 工業局回覆 地方政府回覆

大園工業區 5

港口段437地號，現地為道路，因
未有使用分區，中心僅可判斷屬於
聯外道路，無法判斷是否屬於工業
區編定範圍

依本局前提供之分析成果(議程附件1)大園工業
區(西邊)之北側為桃園許厝港段，兩處行政院
調卷資料之範圍似皆無將中間道路範圍納入，
港口段437地號係位於中間道路範圍，又查無
使用分區，爰建議不納入獎投範圍。

大園工業區本局無意見，相關佐證資料如附件1。

桃園高山頂段 全區　
經查行政院調卷留存資料未包含範
圍圖及土地清冊，無法釐清範圍，
建請地方政府表示意見。

考量查無行政院調卷留存資料，又查全國土地
使用分區資料查詢系統，疑義部分分區為特定
農業區水利用地，另查現況應為水溝，建議考
量劃出獎投範圍，以非都市土地使用分區範圍
調整。

本局前已提供高山頂段工業用地之土地清冊(諒達)，倘
範圍有與現況不一致處，建議比對目前土地使用分區範
圍再判定調整。

龍潭烏樹林段 1~6

初步檢視，6處現況皆非屬工業使
用；因行政院調卷留存資料未包含
範圍圖，僅包含土地清冊，建請地
方政府表示意見。

因行政院調卷資料未包含範圍圖，且疑義6處
現況皆非屬工業使用，分區及用地亦非屬工業
區丁建，建議本區以非都市土地使用分區範圍
調整。

檢送龍潭烏樹林工業用地編定範圍圖供參閱(附件2)，倘
範圍有與現況不一致處，建議比對目前土地使用分區範
圍再判定調整。

彰化縣 牛稠子工業用地 1~4

查無88年經濟部同意解編範圍及
行政院調卷資料，無法確認查詢土
地是否位於工業區範圍，建請地方
政府表示意見。

因查無行政院調卷資料之範圍圖以茲比對，又
查本區疑義處現況為道路及特定農業區農牧用
地，建議本區以非都市土地使用分區範圍調整
範圍；惟現況非為道路使用部分仍應考量使用
人之權益予以研處。

有關本縣牛稠子工業用地解編1案，經調閱相關檔案說
明如下：
(一)依經濟部89年7月4日經(八九)工字第89340460號
函送89年6月13日經濟部工業區編定審查小組第十六次
會議會議記錄討論事項提案一彰化市牛稠子工業用地解
除編定案，其結論為本案彰化市牛稠子工業用地其非屬
台化公司部分土地，地號81-3等87筆(詳附件一)面積共
計3.72公頃同意解除編定，請彰化縣政府循法定程序辦
理後續相關事宜。
(二)經查上開說明(一)附件一所列地號共78筆，其實際
筆數及面積與會議結論有所出入(疑似共有土地其筆數
及面積重複加總)，又清冊所列地段地號部分已辦理重
測，部分辦理合併及分割。

四、屬無法判定者

桃園市



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 工業局回覆 地方政府回覆

四、屬無法判定者

一結工業用地 2
現況為防汛道路使用，依編定圖可
知該實有將道路納入，建請地方政
府表示意見。

現況應為防汛道路使用，經查行政院調卷資料
將該道路納入獎投範圍，惟倘其現況有道路使
用之需要，並需編定為相符之分區，建議可考
量劃出獎投範圍。

其範圍西側涉及河川區及防汛道路部分，按國土功能分
區劃設作業手冊有關重疊分區分類處理原則，國土保育
地區第1類與城鄉發展地區第2類之2重疊時，得優先劃
設城鄉發展地區第2類之2，惟考量該處防汛道路涉及中
央管河川區域範圍，建議請另徵詢經濟部水利署意見。

利澤工業區、龍德
工業區

3
依原編定圖難以辨別範圍，僅確認
頂寮段662-69地號為本局轄管。

依原獎投範圍圖礙難確認範圍，僅確認頂寮段
662-69地號為本局轄管。

另該二工業區南側涉及縣管河川新城溪河川區域範圍部
分（蘇澳鎮頂寮段662-69地號、龍德段133地號等，均
為河川區、丁種建築用地），雖依前揭重疊分區分類處
理原則，國土保育地區第1類與城鄉發展地區第2類之2
重疊時，得優先劃設城鄉發展地區第2類之2，惟因工業
區編定範圍依原編定圖難以確認範圍，本府擬依河川區
域範圍套疊釐清後納入本縣國土功能分區圖劃設作業相
關工作會議討論，並建議請經濟部工業局將該等地號土
地現況納入考量，協助確認有無繼續列為編定範圍之必
要，以利本府納入後續研析作業參酌。

大富段 全區

初步檢視，2處現況皆非工業使
用；因行政院調卷留存資料未包含
範圍圖，僅包含土地清冊，建請地
方政府表示意見。

因查無行政院調卷資料之範圍圖，又查疑義處
非工業區使用，建議本區以非都市土地使用分
區範圍調整。

查 本 縣 於 大 富 段 有 依 合 法 登 記 工 廠 ( 工 廠 登 記 編 號
99666691)，廠址地號為光復鄉大富段156-7、158-
77、158-78、158-106、158-113、159-108，餘無
獎投編定工業區等相關公文資料。

光榮工業區 1、2

1.行政院調卷留存資料未包含範圍
圖及土地清冊。
2.編號1現況為道路使用，編號2無
法檢視現況使用，建請地方政府表
示意見。

1.查無行政院調卷資料 ，次查現況疑義編號1
為道路使用，編號2無法檢視現況使用；另查
臺灣省政府建設廳80年12月13日所函送光榮
工業區開發計畫書之土地配置圖，包含編號2
，未包含編號 1(附錄 1)。
2.花蓮縣政府於109年2月21日公告部分工業用
地廢止編定，廢止範圍為廣榮段2353等10筆
土地(附錄2)。
3.承上，建議範圍以開發計畫書之土地配置圖
調整並剔除廢止編定部分。

1.查本縣於該區範圍內僅有一合法登記工廠(工廠登記編
號99666926)，廠址地號為吉安鄉廣榮段2380及3644
，且非位於編號2標示處。
2.該區迄今仍為已編定未開發之工業區，經本府與經濟
部工業局於去(109)年召開研商會議討論後決議朝全區
解編方向進行，本府業已委請專業廠商辦理廢止光榮工
業區編定程序中。

宜蘭縣

花蓮縣



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 工業局回覆 地方政府回覆

四、屬無法判定者

萬榮工業區 全區

初步檢視，現況為道路使用；因行
政院調卷留存資料未包含土地清冊
及範圍圖，建請地方政府表示意
見。

查無行政院調卷資料之範圍圖以茲比對，建議
可考量以非都市土地使用分區範圍調整。

1.查本縣於該區內現無合法登記工廠資料。
2.又查該區係行政院於76年4月30日以台(76)經8668號
函及臺灣省政府76年6月12日(76)府建依字第36143號
函核准本縣鳳林鎮萬里橋段104-34地號面積50公頃編
定為工業用地(詳附件7臺灣省政府建設廳函)
3.經查本輔以85年10月28日(85)府地用字第22551號函
(詳附件8)同意將鳳林鎮萬里橋段104-34(今地號為長橋
段1343)及萬里橋段104-64(今地號為長橋段1350)變更
為工業區丁種建築用地；又本府已85年12月30日(85)
府建工字第134759函(詳附件9說明4)說明將萬里橋段
104-34分割出萬里橋段104-62(今地號為長橋段
1342)、萬里橋段104-63(今地號為長橋段1357)及萬里
橋段104-64等3筆地號；爰上述相關地號均為原獎投工
業區之範圍。

全區
本案查無行政院調卷資料，無法據
以判別。

查無行政院調卷資料之範圍圖以茲比對。

1
現況為道路使用，建請地方政府表
示意見。

編號1現況為道路使用，建議可考量劃出獎投
範圍。

編號1現況為道路使用。

2~5
因查無廢編記錄，依所在區位及現
況使用推斷應屬工業區範圍，建請
地方政府表示意見。

另查無廢編紀錄，編號2-5推斷應屬獎投範圍
內。

編號2~5屬工業區範圍。

全區
本案查無行政院調卷資料，無法據
以判別。

查無行政院調卷資料之範圍圖以茲比對。

1、5
現況皆非屬製造業使用，建請地方
政府表示意見。

編號1、5現況非製造業使用，建議可考量劃出
獎投範圍。

編號1、5尚未變更用地類別為丁種建築用地，故現況皆
非屬製造業使用。

2
現況為溝渠，建請地方政府表示意
見。

編號2現況非製造業使用，建議可考量劃出獎
投範圍。

編號2為水利用地，現況為溝渠使用。

3、4

因查無廢編記錄，依所在區位及現
況使用皆為製造業使用，推斷應屬
工業區範圍，建請地方政府表示意
見。

編號3、4現況為製造業使用，建議可考量納入
獎投範圍，惟應確認是否為未登記工廠。

編號3、4屬工業區範圍。屏東縣

里港工業用地

長治工業用地



縣市 工業區名稱 編號 工業局原建議 工業局回覆 地方政府回覆

四、屬無法判定者

全區
本案查無行政院調卷資料，無法據
以判別，建請地方政府表示意見。

查無行政院調卷資料之範圍圖以茲比對。

1
萬巒鄉見月段106-1地號，工業區
丁種建築用地，土地權屬為本國人
，現況為製造業使用。

編號1為工業區丁種建築用地，現況為製造業
使用，建議可考量納入獎投範圍。

編號1現況為製造業使用。

2
萬巒鄉見月段137地號，工業區範
圍內部分現況為製造業及蓄水池使
用。

編號2為一般農業區水利用地，現況不明確，
建議可考量劃出獎投範圍。

編號2屬工業區範圍。

3
初步判斷似為範圍內廠商擴廠範圍
，尚無法確認是否為擴編範圍。

編號3為工業區丁種建築用地，現況為製造業
使用，建議可考量納入獎投範圍。

編號3非為擴編範圍。

4
初步判斷現況多非製造業使用，尚
無法確認是否為擴編範圍。

編號4無法確認是否為擴編範圍，現況大多非
製造業使用。

編號4非為擴編範圍。

萬巒工業用地
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宜蘭縣
白米甕工業
用地

全區

1.本案查無核定之行政院調卷資料
(僅有勘選報告，面積約47公頃)，無
法判別；次查86年台灣地區工業區
簡介載記白米甕工業用地編訂面積
68公頃。
2.惟依管科會目前所匡列範圍約99公
頃，明顯大於相關資料。
3.爰建議以目前土地使用分區範圍為
工業區範圍(面積較接近)。

因查無行政院調卷資料之範
圍圖以茲比對，另查現況非
都工業區範圍與工業區簡介
面積較相近，建議以非都市
土地使用分區範圍調整。

本縣國土計畫中功能分區示意圖係依非都市土地
使用分區模擬轉繪，與經濟部工業局建議處理方
式原則相符，維持原處理方式以非都市土地使用
分區範圍為主要參據劃設為城鄉發展地區第2類之
2。

臺東縣 池上工業區 全區
依編審會議池上工業區已全區解編
(所框範圍亦非解編前範圍)，所指範
圍應非屬池上工業區範圍。

依本局查閱資料，池上工業
區已全區解編，且原池上工
業區位置與本案匡列範圍位
於不同區位，本案所指範圍
應非屬池上工業區。因非屬
獎投工業區，爰建請地方政
府釐清該範圍之劃定緣由並
表示意見。

有關池上工業區(附件2編號25)，在本縣池上鄉共
有2區，皆名為池上工業區，為免名稱混淆，屬依
獎投條例編定之池上工業區(位置較北邊，包含牧
野段593地號之工業區)以下就以池上蠶絲工業區
稱之；另屬依區域計畫法編定之池上工業區(位置
較南邊，包含牧野段703等地號之工業區)以下以
池上區計工業區稱之。
(1)池上蠶絲工業區：為工業局列管並已廢止開發
，其土地除牧野段593地號變更為遊憩用地外，
其餘土地大多在83年間變更為農牧用地，所以池
上蠶絲工業區在國土功能分區分類劃設上並無疑
義。
(2)池上區計工業區：該工業區74年(本府編定公告
為74.11.16)辦理農地重劃，77年補辦編定為工業
區丁種建築用地，目前其分區及編定均無異動，
工業局無相關列管資料，本府亦查無相關劃設為
工業區之資料，該工業區依國土功能分區分類劃
設原則劃設為城2-1。

五、特殊個案
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縣市 工業區名稱 編號 地方政府意見 工業局回覆

光華樂活創意園
區

全區

有關光華全區為花蓮縣政府開發，1期(附圖橘框部分)應
為本局所提供光華工業區範圍，現為本局轄管；2期(詳附
圖標示)應為本局所提供光華擴大工業區範圍，現為花蓮
縣政府轄管。另光華1、2期現已⼀併更名為光華樂活創
意園區。

光華擴大工業區 全區
光華全區範圍應如附圖，至花蓮縣府所列光華樂活創意
園區、光華擴大工業區，如有位置圖可供比對，應可確
認是否即為本局所提供之範圍區位。

愚堀段工業區 全區

有關愚堀段工業區，查無該工業區相關資料。另查和平
工業區相關圖資，尚有⼀塊和中區位於非都土地(詳附圖)
，地段為愚堀段，如有愚堀段工業區位置圖可供比對，
即可確認是否為同⼀範圍。惟和中區應屬和平工業區範
圍。

花蓮縣

本次會議資料附件1編號26-30三棧工
業區、大富段、光隆工業區、光榮工
業區及萬榮工業區，查與本縣國土計
畫規劃技術報告表6-1-23花蓮縣原獎
勵投資條例同意之工業區彙整表所示
8處(光華樂活創意園區、光華擴大工
業區、光榮工業區、大富段、愚堀段
工業區、光隆工業區、三棧工業區及
萬榮工業區)不相符，惠請貴署協助洽
經濟部工業局釐清。

附件5
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