	營   建   署   及   所   屬

總    說    明

中華民國96年度

	壹、施政計畫實施狀況及績效
　二、施政計畫分項說明─以前年度部分

	工作計畫名稱
	重要施政
計畫項目
	實　施　內　容
	辦　　　理　　　情　　　形

	
	
	
	已完成或未完成之說明
	因 應 改 善 措 施

	92年度

道路建設及養護
	生活圈道路系統建設計畫
	台東縣台東市台東鐵路新站2-6號道路工程
	已完成。

	

	93年度

一、公園規劃業務
	數位廣播電視共同鐵塔
	數位廣播電視共同鐵塔規劃設計
	有關「北部地區廣播電視共同鐵塔興建計畫」業報奉行政院於96年11月22日以院臺聞字第0960051521號函核示同意終止執行在案。
	97年1月8日與委託廠商協商終止契約結算相關服務費用事宜，惟未達成共識，業請廠商依政府採購法相關規定辦理後續事宜。

	二、道路建設及養護
	二高後續交流道聯絡道改善計畫
	一、豐原市2-1號道路工程D標
二、豐原市2-1號道路工程G標

三、豐原市2-1號道路工程H標
	已完成。

	

	三、下水道管理業務
	污水下水道建設計畫
	高雄縣五明污水處理廠廠區廢棄物工程
	本工程廢棄物清理費用500,000元，旗山鎮公所迄今無法提供憑證核銷。
	將由97年本署補助高雄縣旗山鎮公所相關經費項下扣抵。

	94年度

一、公園規劃業務
	都會公園管理與維護
	高雄都會公園94年度一期園區現有部份設施更新改善工程
	工程已結算（已完成）保固5年中。
	

	二、營建業務
	一、都市計畫規研擬、案件審議及都市開發建設

	一、都市更新總顧問委託技術服務案

二、補助臺南市政府辦理臺南市五條港再生計畫
	已完成。
1.本署95.6.12營署都字第0950027126號函請台南市政府完成修正計劃書，惟該府遲至96.4.4始查復到本署；本署邀集相關單位研商後，以96.6.11台內營字第0960803515號函彙送行政院，經行政院秘書長96.10.5函示請照經建會審查結論修正後重新報核。

2.台南市政府96.11.1再次函報補充修正報告，惟仍未修正完竣，本署再以96.11.23函請該府補充詳細資料或提出相關說明；該府97.1.9補充修正報告到署，本署刻正報請行政院核定。
	本案因案情複雜，96年度3億元仍續辦保留，俟行政院核定後，請該府積極趕辦。

	三、道路建設及養護
	一、辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核
	一、雲林生活圈道路系統建設修正

二、既有市區道路景觀與人行環境改善計畫執行與推動

三、台灣地區道路綠網架構之研究
	已完成。
已完成。

已完成。


	

	
	二、辦理台灣省十八個生活圈道路系統建設計畫
	辦理宜蘭縣宜蘭市22號道路新建工程等15件工程


	已完成11件，尚未完成4件，因部分原始憑證未繳回核銷。
	辦理年度預算保留並加速催繳憑證核銷結案。

	
	三、補助台灣省十八個生活圈道路系統建設計畫
	瑞芳鎮八號道路工程
	已完成
	

	
	四、辦理二高後續交流道聯絡道改善計劃
	台中港特定區特一號3-1道路工程等6件工程
	台中港特定區特一號道路工程等6件工程均已完工，僅餘豐原2-1標I標景觀工程撥交台中市景察局辦理交通號誌工程之憑證未核銷。
	豐原2-1標I標景觀工程之交通號誌工程憑證未核銷，已積極洽催俾利結案。

	
	五、東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫
	大埔交流道-大同街拓寬工程
	本工程徵收計畫書已於96年11月1日送內政部，目前依內政部意見補正中。
	辦理年度預算保留，並加緊趕辦工程。

	四、下水道管理業務
	一、辦理台灣省污水下水道建設及五大流域污水下水道規劃及建設
	辦理台北縣中和地區污水下水道系統第一標等11件工程
	1.高雄縣鳳山鳥松污水下水道R-Z幹線工程等7件已完成。

2.中和地區污水下水道系統第一標(PB次幹管)等3件工程，委託台北市自來水工程總隊代辦管線遷移費用，因原始憑證尚未送署核銷。

3.高雄縣鳳山市污水下水道D幹線第一標工程，委託鳳山市公所代辦管線損壞修復費，工程已完工，原始憑證尚未送署核銷。
	續洽台北市自來水工程總隊辦理。

續洽鳳山市公所辦理。

	
	二、補助台灣省污水下水道系統及五大流域污水下道規劃及建設
	辦理台北縣中和地區污水下水道系統第一標等5件工程
	1.桃園地區污水下水道系統先期規劃等3件已完成。

2.太保市污水下水道系統BOT先期規劃委託技術服務案，已撥付1,885,000元，因本計畫已二次公告流標，本署已撥付總補助款之90％，未來將辦理結案，剩餘數繳庫。

3.台東市污水下水道系統BOT可行性先期規劃，因縣府財政局及其他單位對臺東系統採BOT方式辦理及招商文件仍有意見，嚴重影響招商作業期程。故本署補助款之保留數全部轉入下一年度執行。
	本署努力積極協調中

	
	三、補助福建省政府辦理福建省污水下水道規劃及建設經費
	馬祖地區污水下水道系統統包工程專案管理
	已完成。
	

	五、國土規劃 、新生地開發及重機械救災
	一、新生地規劃開發與管理
	鳳林休閒渡假園區BOT開發案之土地及地上物查估和處理作業
	本案因地上物所有人對查估標準及內容持續尚有爭議不願配合具領，雖經多次發價，惟尚餘救濟金8,736,774元仍待領。

	將持續與地上物所有人協調具領，以減少民眾損失與降低抗爭之情事。


	95年度

一、一般行政
	營建資訊系統開發管理與維護
	1、 辦理內政部「住宅交易安全制度規劃」專業服務案等3案。
2、 內政部「不動產交易服務平台」建置開發案
	已完成。

已完成。


	

	二、公園規劃業務
	一、都會公園開發業務
	高雄都會公園二期新建工程規劃設計監造委託案
	1.依據行政院86年7月9日台86內字第27809號函核定「高雄都會公園開發計畫（第2次修正）」編列規劃設計費1,221萬1,000元，係採分年編列預算執行。

2.本案係屬延續性開發計畫執行，所涉95年度保留250萬元規劃設計費，係辦理第3、4、5階段等標案工程細部設計事宜，並按委託服務契約規定之服務酬金費率及付款期程辦理支付。其第3階段標案工程甫於96年12月21日完成初驗，預定於97年1月14日辦理正式驗收，另第4階段標案工程刻為積極施工中（預定97年4月7日竣工），又第5階段標案工程目前為公開招標等標期中（預定97年1月9日開標，施工期240日曆天）。

3.綜合本案有關95年度保留之經常門委辦費250萬元，依據委託服務契約之付款期程，係須配合前開相關標案工程之施工進度辦理支付；爰擬賡續辦理保留至97年度繼續執行。
	積極辦理相關標案工程施工及依委託服務契約規定之施工進度及付款期程辦理支付。

	
	二、東沙海域資源調查及經營管理計畫
	辦理東沙遙測影像空間基礎資料處理等8件
	1.東沙遙測影像空間基礎資料處理案，已於96年6月完成。

2.東沙海洋生態系經營管理之長期性規劃案，已於96年7月完成。

3.東沙海洋國家公園保育研究教育推廣數位化案，已於96年2月完成。

4.東沙海洋國家公園簡介DVD影片攝製案，己於96年6月底完成。

5.東沙海岸環境變遷調查分析案，已於96年4月完成。

6.「台灣國家公園」中文主題網站更新暨電子報內容維案，96年12月完成。

7.東沙海域環境調查及測站規劃案，已於96年4月完成。

8.「東沙島環境整理與原生植栽復育規劃」案，己於96年6月完成。
	

	
	三、高雄都會公園改善工程
	高雄都會公園一期園區95年度現有部份物景觀及遊憩改善工程
	工程已結算（已完成）保固3年中。
	

	
	四、台中都會公園園區設施工程經費
	95年度台中都會公園公共設施景觀據點改善工程
	本工程已於96年2月5日完工，並於96年4月撥付完竣。
	

	
	五、都會公園開發業務
	一、高雄都會公園第二期園區第二階段綠化植栽及灌溉工程
	本工程因含植栽養護，依工程合約規定，植栽工程於95年9月28日初驗合格之次日起算2年之養護期。預計於97年9月28日養護期滿。
	本工程賡續辦理養護作業，預計於97年9月28日養護期滿驗收合格後即可結案。

	
	
	二、高雄都會公園二期園區第三階段外圍停車場區景觀及水電工程
	已完成。
	

	
	六、台南都會公園開發業務
	台南都會公園開發計劃一期二期工程
	已完成。
	

	三、營建業務(經常門)
	一、辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研擬審議、規劃管理
	一、營建剩餘土石方收容處理場所設施、設備標準及評鑑方式暨淤泥處理規範之研究

二、營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫

三、建立區域計畫指導新訂或擴大計畫機制

四、非都市土地開發許可審議作業輔助系統
	已完成，於96年10月30日完成驗收。
已完成，於96年7月20日完成驗收。
本案於96年10月26日完成履約，並於96年11月9日驗收完畢。

已完成，於96年7月19日完成驗收。
	

	
	二、補助地方政府辦理都市更新示範計畫委外規劃經費
	補助基隆市政府辦理基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新計畫委外規劃經費等10件
	1. 「都市發展國際資訊諮詢顧問」委託專業服務案，辦理期間自95年9月1日至97年2月15日，尚有第3、4期款項116萬元將於97年度撥付。
2.補助基隆市政府辦理基隆火車站暨西二西三碼頭等6案已完成撥款作業，刻正辦理核銷作業中。
3.彰化火車站地區、嘉義火車站附近地區及台南市運河星鑽特定區都市更新計畫等3案，因都市計畫變更案，縣府尚在審議中或調整規劃範圍或細部計畫及招商規劃尚未完成等因素，仍督導協助地方政府辦理中。
	持續協助督導地方政府積極辦理。

	
	三、辦理綠建築改善計畫(經常門)
	一、辦理直轄市、縣（市）政府95年度推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度等6件
	已完成。
	

	
	
	二、「第八屆中華民國傑出建築師評選工作計畫」委託專業服務案
	已於96年4月30日結案。
	

	
	四、災害防救、耐震評估及物業管理經費
	補助直轄市、縣（市）政府辦理「建築物實施耐震能力評估及補強方案」工作經費等3件
	業於96年7月24日完成經費轉正。
	

	
	五、辦理公共設施、公共工程資訊系統及推動營建自動化業務－業務費
	公共工程品質管理訓練班
	已完成。
	

	
	六、辦理公共設施、公共工程資訊系統及推動營建自動化業務－補助費
	共同管道防災自動化技術研究
	業於96年2月28日完成本計畫。
	

	
	七、創造臺灣城鄉風貌示範計畫
	一、95年度『創造臺灣城鄉風貌示範計畫』學習輔導暨專案管理中心計畫委託專業服務案
二、96年度創造臺灣城鄉風貌示範計畫及第1屆全國性景觀風貌改造大獎相關評選委託專業服務案
	95年度學習輔導暨管理中心計畫於96年6月到期，96年完成續訂合約。
1.完成編印第5期城鄉季刊。
2.於97.1.4完成期中報告。
3.已訂定年度評鑑計劃。
4.後續將辦理年度評鑑2場講習會編印第6期季刊及期末報告審查。
第1屆全國性景觀風貌改造大獎96年3月28日假台北市紅樓舉行頒獎典禮，計頒發公園綠地、自然生態環境、城鄉公共生活、地方文化特色空間等4類型大獎，並於北中南東四區舉辦巡迴展覽。
	依合約規定工作其成為96.9.1至97.3.31，將依限完成。

	四、營建業務(資本門)
	一、補助嘉義市闢建二二八紀念公園
	嘉義市228國家紀念公園新建工程
	本工程於96年10月12日開工，截至96年12月31日止，已完成遊客服務中心主體結構。
	施工過程中定期召開協調會議，並隨時控管施工進度。


	
	二、辦理綠建築改善計畫
	一、直轄市、縣（市）政府95年度推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度

二、委託辦理95年度「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」
	已於96年4月30日結案。
	

	
	三、創造臺灣城鄉風貌示範計畫
	辦理民雄鄉福興村及福樂村社區公園景觀改善工程等23件
	已完成。
	

	
	四、辦理戒嚴時期受難者紀念碑興建經費
	戒嚴時期政治受難者紀念碑興建計畫
	光大營造公司於96年10月16日開工，現正施作地下室鋼筋綁紮、模板組立、水電設施等。
	已召開會議研商行政程序、施工期程、影響因素等，督促監造廠商及承包商積極趕辦。



	五、道路建設及養護
	一、辦理市區道路高程規劃及管理
	辦理臺南縣大內鄉道路高程等5件
	已完成
	

	
	二、辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核
	辦理95年度既有市區道路景觀及人行環境改善計畫觀摩與講習研討會暨評選督導作業等8件
	1.「生活圈道路系統四年建設計畫評估模式及執行要點修改」案，已於97年1月11日再度報院。未來俟院核定後將可結案。
2.「市區道路及附屬工程設計規範」案，前因發包階段公告招標及評選階段評選委員人數不足而流標，致執行進度延後。目前已完成初審作業，預定97.3完成期中報告審查即可撥款。

3.「95年度既有市區道路景觀及人€行環境改善計畫觀摩與講習研討會暨評選督導作業」等3案已完成。
	未來行政院核定後將可撥付尾款予以結案。
目前已完成初審作業，預定97.3完成期中報告審查即可撥款。

	
	三、辦理十八個生活圈道路系統建設計畫
	辦理宜蘭市二十二號道路（黎明三路至北迴鐵路間）新闢工程暨（北迴鐵路至泰山路間）拓寬工程等41件工程
	1.已完成宜蘭市二十二號道路（黎明三路至北迴鐵路間）新闢工程暨（北迴鐵路至泰山路間）拓寬工程等35件工程。
2.尚未完成竹北市30米外環道新闢工程等6件，因部分原始憑證未繳回核銷。
	辦理年度預算保留並加速催繳憑證核銷結案。

	
	四、補助十八個生活圈道路系統建設計畫
	楠梓1-1號道路開闢工程
	已完成。
	

	
	五、辦理二高後續交流道聯絡道改善計畫
	辦理豐原都市計畫2-1號道路〈水源路至豐勢路〉J標共同管道及機電工程等8件工程
	豐原都市計畫2-1號道路〈水源路至豐勢路〉J標共同管道等7件工程均已完工，因機電工程需俟工程完工後方能進場施作，目前依既定計畫全力執行中。
	

	
	六、台灣地區高速公路交流道聯絡道現況檢討及改善計畫(
	第二省道洩洪橋新建工程訴訟案利息及裁判費
	已完成
	

	
	七、台灣地區既有市區道路綠美化景觀改善計劃
	辦理汐止國小至宏國大鎮前文化走廊(含禮堂街至下寮橋段)人行道改善工程等4件工程
	汐止國小案業於96年11月28日同意結案；楊梅鎮富豐南路案業於96年12月13日退還補助款繳庫；台東縣綱要計畫案業於96年3月30日撥付完竣；新竹市香山地區案業於96年4月2日撥付完竣，以上4案均已完成。
	

	六、下水道管理業務
	一、委託辦理下水道工程作業實務專案管理技術專輯
	委託辦理下水道工程作業實務專案管理技術專輯。
	已完成。
	

	
	二、辦理台灣省污水下水道及五大流域規劃及建設
	一、辦理石岡壩污水下水道系統東勢鎮污水管線工程E標等43件工程。
	已完成。
	

	
	
	二、中和地區污水下水道系統第一標(PB次幹管)
	委託臺北市自來水工程總隊代辦管線遷移費用，原始憑證尚未送署核銷。
	續洽臺北市自來水工程總隊辦理。

	
	
	三、新莊市污水下水道系統工程永佳樂有線電視配合遷移工程
	承商估驗作業延誤，致本預算尚未支付完畢
	將催促承商依工程進度辦理估驗計價

	
	
	四、新店地區污水下水道系統新建工程第一標
	委辦臺北縣政府辦理交通號誌遷移工程1,500,000元尚未驗收結算，原始憑證無法如期檢據報銷。 
	臺北縣政府將於97年2月辦理驗收決算事宜，預計於97年4月檢附原始憑證送署後，再辦理檢據核銷沖帳事宜。

	
	
	五、台北縣新店地區污水下水道新建工程亞太固網寬頻管遷工程
	承商估驗作業延誤，致本預算尚未支付完畢。 
	將催促承商儘速於97年4月前辦理估驗計價

	
	
	六、新店地區污水下水道新世紀資通股份有限公司管遷工程
	承商估驗作業延誤，致本預算尚未支付完畢。 
	將催促承商儘速於97年4月前辦理估驗計價

	
	
	七、石岡壩污水下水道系統石岡鄉豐勢路污水管線工程(一)
	委託台中縣警察局交通隊測速照相設施修復費預算書乙份，所需修復費用總計新台幣50萬元整，憑證尚未核銷
	續洽台中縣警察局交通隊辦理。

	
	
	八、二林鎮污水下水道系統中正、建國路幹管工程
	委託地方政府代辦路面修復、水電、保全等，憑證尚未送署核銷。
	續洽彰化縣政府辦理。

	
	
	九、官田鄉污水處理廠放流管第一標工程
	配合公路總局道路拓寬工程發包施工，依接管單位建議俟主體工程完成後，再辦理驗收及接管
	配合公路總局施工期程辦理。

	
	
	十、高雄縣鳳山市污水下水道A幹線第六標後續工程
	委辦交通號誌、綠化工程等原始憑證無法如期檢據報銷。
	續洽高雄縣政府辦理。

	
	
	十一、高雄縣旗美五明污水處理廠
	配合工地實需辦理變更設計,因核定作業較晚,廠商未及請款
	請承商儘速於保留數核定後完成請款作業。

	
	
	十二、台南市污水下水道E.F幹管及H區分支管網電信管線遷移第一標工程
	配合臺南市EF及H區分支管網第一標主體標案做電信管遷，依合約規定中華電信同意延期至97年1月17日，目前辦理驗收作業中
	驗收後儘速撥款結案。

	
	三、補助台灣省污水下水道及五大流域規劃及建設經費
	一、復興鄉污水處理廠水土保持計畫書

二、柳營鄉水資源回收中心新建工程計畫(二)

三、二林鎮污水下水道用戶接管工程（一）
	1.柳營鄉及二林鎮等2件已完成。

2.復興鄉污水處理廠水土保持計畫書因污水處理廠主體工程尚未興建完成，原核定之水土保持相關設施無法驗收，致本案依契約付款規定尚有部分金額無法撥付。
	配合污水處理廠工程完工結案。

	七、墾丁國家公園經營管理
	營建工程計畫
	一、墾丁國家公園計畫第二次通盤檢討實樁提升及後續地籍逕為分割委辦作業


	已於96年12月完成，並付款結案。
	

	
	
	二、95年度瓊麻工業歷史展示裝修工程
	已於96年6月完成，並付款結案。
	

	
	
	三、95年度無紙化會議室設備一批
	已於96年4月完成，並付款結案。
	

	八、玉山國家公園經營管理
	營建工程計畫
	一、辦理排雲登山安全解說服務室內暨戶外展示設計製作工程
	96.4月已完成驗收付款。
	

	
	
	二、辦理水里宿舍熱泵設備新設工程
	96.4月已完成驗收付款。
	

	九、陽明山國家公園經營管理
	一、解說教育計畫
	陽明山國家公園生態旅遊互動多媒體光碟製作
	已完成
	

	
	二、營建工程計畫
	一、陽明書屋大忠館電梯更新工程
	已完成
	

	
	
	二、中正山與紗帽山地區步與公設施整建工程
	已完成
	

	
	
	三、大屯山地區公共設施改善工程
	已完成
	

	
	
	四、遊客中心人文體驗區裝修工程
	已完成
	

	十、太魯閣國家公園經營管理
	營建工程計畫
	一、閣口台地戶外球場週邊環境及景觀美化工程規劃設計、監造委託案
	本案主工程因發包延遲，96年10月26日始開工，依工程契約期限130天，無法於年度內結案，本規劃設計案擬辦理保留。
	

	
	
	二、大同大禮步道木棧橋整修工程
	已於96/01 /30日驗收完成結案。
	

	
	
	三、奇萊山區高山公廁興建工程
	已於96/01/18  日驗收完成結案。
	

	
	
	四、天祥販賣部公廁整修工程


	已於95/01 /17 日驗收完成結案。
	

	
	
	五、梅園竹村道路緊急災修工程
	已於96/02/27 日驗收完成結案。
	

	
	
	六、燕子口跨越立霧溪吊橋工程
	已於96/03 /01 日驗收完成結案。
	

	十一、雪霸國家公園經營管理
	一、解說教育計畫
	一、95年賽夏族矮靈祭拍攝傳統活動
	已完成。
	

	
	
	二、雪霸國家公園投影機光學投影燈泡
	已完成。
	

	
	二、營建工程計畫
	一、雪霸國家公園投影機光學投影燈泡採購
	已於96/3/19辦理轉正程序。
	

	
	
	二、武陵雪山登山口服務站裝設電話及寬頻設備案
	已於96/4/13辦理轉正程序。
	

	
	
	三、台灣鮭魚生態中心電力及電信管線地下化工程
	已於96/12/31辦理轉正程序。
	

	
	
	四、武陵遊憩區毗鄰地區城鄉風貌改善工程
	已於96/1/3竣工，於96/1/31驗收完成。
	

	十二、金門國家公園經營管理
	營建工程計畫
	一、金門國家公園管理處供行動不便者使用設施設備改善工程
	於96/3/28申報

完工，並於6/1

完成驗收結案。
	

	
	
	二、古寧頭區聚落風貌第五期整建工程
	於96/2/9申報

完工，並於4/16

完成驗收結案。
	

	十三、國土規劃 、新生地開發及重機械救災
	一、國土及都市規劃
	一、國土保育地區防災空間規劃徹策略之整合型規劃(第二期)
	已完成。
	

	
	
	二、95年度國土規劃總顧問
	已完成。
	

	
	
	三、購置高解析70公分鑲嵌無接縫衛星影像電子檔資料
	已完成。
	

	
	二、重機械天然災害搶救
	12英吋抽水機儀表板及底盤改裝採購
	已完成。
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