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整。
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國土功能分區規劃議題第 55 次研商會議議程 

壹、緣由 

依據總統以 114 年 1 月 20 日總統華總一義字第

11400004241 號令修正公布國土計畫法第 45條規定，直

轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後

3 年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直

轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土

計畫公告實施後 10 年內，依中央主管機關指定之日期，

一併公告國土功能分區圖。為使直轄市、縣（市）政府

如期完成前開法定工作，本部除於全國國土計畫納入國

土功能分區劃設條件，並研擬規劃手冊外，且於 107 年

及 108 度補助所有直轄市、縣（市）政府辦理國土功能

分區圖繪製作業。 

為協助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區規

劃作業，本署持續召開國土功能分區規劃議題研商會議，

就相關議題提出建議處理方式，供直轄市、縣（市）政

府辦理規劃參考。本次會議提會報告及討論事項如下： 

貳、報告事項：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進

度 

參、討論事項： 

議題一：修正「補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分

區通知書列印及寄發作業須知」內容之建議處理

方式 

議題二：因應國土功能分區圖公告法定期程調整，再予補
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助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖繪製

作業之建議處理方式 
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貳、報告事項：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進

度 

說明： 

一、依總統以 114 年 1 月 20 日華總一義字第 11400004241

號令修正公布之《國土計畫法》（以下簡稱本法）第 45

條規定，直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫

公告實施後 3 年內，依中央主管機關指定日期，一併

公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並應於直轄市、

縣（市）國土計畫公告實施後 10 年內，依中央主管機

關指定日期，一併公告國土功能分區圖。為協助各直

轄市、縣（市）政府如期完成法定作業，仍請依既定期

程積極辦理相關工作。 

二、截至 115 年 8 月 14 日，全國 22 個直轄市、縣（市）

政府均已將國土功能分區圖（草案）及相關法定書件

函送本部，並均經本部國土計畫審議會（大會）審議通

過。其中，除宜蘭縣、嘉義縣、新北市、雲林縣、彰化

縣、臺南市及桃園市等 7 個直轄市、縣（市）政府外，

其餘縣（市）政府均已依本部國土計畫審議會決議完

成修正，並函報本部核定。本署刻正陸續辦理檢核作

業及到府服務，截至目前已完成花蓮縣等 12 個直轄市、

縣（市）政府之到府服務。 

三、為掌握各直轄市、縣（市）政府辦理進度，以利本部後

續辦理國土功能分區圖核定作業，並作為後續敘獎額

度及辦理各該市（縣）國土計畫通盤檢討等相關補助

案件之參考，本署檢核情形說明如下： 
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（一）經本部國土計畫審議會大會審竣，逾 1 個月未將修

正後法定書件函報本部核定 

經檢視除桃園市政府甫於 115年 8月 11日經本

部國土計畫審議會第 51次會議審竣，尚未逾函報期

限外，本次計有宜蘭縣、嘉義縣、新北市、雲林縣、

彰化縣及臺南市等 6 個直轄市、縣（市）政府涉及

此檢核項目，說明如下： 

1.有關宜蘭縣政府部分，本部前於 113 年 12 月 10

日召開國土計畫審議會第 33次會議審竣「宜蘭縣

國土功能分區圖（草案）」，並以 114年 2月 20日

國署計字第 1140018596號函同意縣府展延報部期

限至 114 年 4 月 30 日。嗣縣府於 114 年 4 月 21

日函請展延，惟未敘明展延期限，本署爰以 114年

5月 2日國署計字第 1141082500號函請補充說明；

另查，縣府於歷次研商會議均表示，將俟「高速鐵

路宜蘭車站特定區都市計畫案」取得行政院或相

關部會重大建設核定函後，始將該縣國土功能分

區圖函報本部核定，就該案前經行政院秘書長以

115 年 6 月 5 日院臺交字第 1151012810 號函轉監

察院 115年 5月 7日院台交字第 1152530097號函

檢附調查意見，本部並以 115年 7月 23日內授國

計字第 1150809208號函送縣府在案，並請縣府儘

速依本部國土計畫審議會第 33次會議決議修正國

土功能分區圖後，函報本部辦理核定作業，惟迄今

仍未見縣府將依前開會議決議修正後之法定書件

函報本部核定，爰請協助說明目前辦理情形及預

計報部時程。 
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2.有關嘉義縣政府部分，本部前於 114年 5月 20 日

召開國土計畫審議會第 39次會議審竣「嘉義縣國

土功能分區圖（草案）」，並以 114年 7月 28日國

署計字第 1140086029 號函同意展延報部期限至

114 年 8 月 28 日。其後，縣府於 114 年 12 月 12

日召開「嘉義縣國土功能分區分類及使用地劃設

案」第 24次工作會議，邀集農業部及本署研商農

業發展地區劃設議題，並於 115年 5月 26日函請

本署協助再就相關議題及會審議。嗣本部董政務

次長建宏於 115年 7月 15日率本署同仁拜會劉副

縣長培東後，本署復以 115年 7 月 31日函復縣府

相關意見。請協助說明目前辦理情形及預計報部

期程，惟迄今仍未見縣府回函或將依前開會議決

議修正後之法定書件函報本部核定，爰請協助說

明目前辦理情形及預計報部時程。 

3.有關新北市政府部分，本部前於 114 年 9 月 2 日

召開國土計畫審議會第 43次會議審竣「新北市國

土功能分區圖（草案）」，並以 114年 9月 16日台

內國字第 1140812413 號函檢送會議紀錄，市府原

則應於 114年 10月 16日前函報修正後法定書件。

嗣本署於 115年 3月 25日拜會市府獲致共識，市

府復於 115年 5 月 29日函送農業局調整內容，本

署並於 115年 6 月 24日函復查核意見，惟迄今仍

未見市府回函或將依前開會議決議修正後之法定

書件函報本部核定，爰請協助說明目前辦理情形

及預計報部時程。 

4.有關雲林縣政府部分，本部前於 114年 12月 2 日
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召開國土計畫審議會第 45次會議審竣「雲林縣國

土功能分區圖（草案）」，並以 115 年 1 月 5 日台

內國字第 1140817444 號函檢送會議紀錄，縣府原

則應於 115 年 2 月 4 日前函報修正後法定書件，

惟迄今仍未見縣府將依前開會議決議修正後之法

定書件函報本部核定，爰請協助說明目前辦理情

形及預計報部時程。 

5.有關彰化縣政府部分，本部前於 114 年 12 月 16

日召開國土計畫審議會第 46次會議審竣「彰化縣

國土功能分區圖（草案）」，並以 115年 3月 17日

國署計字第 1150027433號函同意展延報部期限至

115 年 5 月 17 日。嗣縣府以 115 年 5 月 29 日府

地用字第 1150212185 號函報送「新訂福興都市計

畫」及「鹿港央廣周邊地區」等 2 案補充資料，請

本部審議。本部復以 115年 6 月 17日台內國字第

1150807685 號函送檢核意見，並指出前開補充資

料就本部國土計畫審議會決議所涉劃設必要性、

規模合理性，以及推動時程與行政量能等疑義，尚

未提出完整說明，爰請縣府依本部國土計畫審議

會決議及檢核意見，補充合理說明及具體規劃內

容後，再續辦後續事宜，惟迄今仍未見縣府回函或

將依前開會議決議修正後之法定書件函報本部核

定，爰請協助說明目前辦理情形及預計報部時程。 

6.有關臺南市政府部分，本部前於 115年 3月 19 日

召開國土計畫審議會第 47次會議審竣「臺南市國

土功能分區圖（草案）」，並以 115年 5月 22日台

內國字第 1150806295號函檢送會議紀錄，市府原
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則應於 115 年 6 月 21 日前函報修正後法定書件，

惟迄今仍未見市府將依前開會議決議修正後之法

定書件函報本部核定，爰請協助說明目前辦理情

形及預計報部時程。 

（二）經本署辦竣到府服務作業，逾 1 個月未將修正後法

定書件函報本部核定 

經檢視本次僅新竹縣政府涉及此檢核項目，查

本署前於 115年 6月 12日辦理到府服務，並以 115

年 6 月 23 日國署計字第 1151114614 號函檢送備忘

錄，依備忘錄結論，縣府原則應於 115年 7月 23 日

前函報修正後法定書件，惟迄今仍未見縣府將依前

開會議結論修正後之法定書件函報本部核定，爰請

協助說明目前辦理情形及預計報部時程。 

四、另本署利用「國土功能分區圖審議比對圖台」系統，檢

核直轄市、縣（市）政府依到府服務備忘錄結論修正之

國土功能分區圖（草案）時，發現部分直轄市、縣（市）

政府有逕行更新圖資，或調整未符通案處理原則之劃

設成果情形。為避免其他直轄市、縣（市）政府發生類

似情形，本署再次重申，現階段各直轄市、縣（市）政

府辦理修正作業，應以本部國土計畫審議會專案小組

會議審查意見、大會決議事項及到府服務備忘錄所列

應修正事項為限，不得逕行更新圖資，或調整其他未

符通案處理原則之內容；又本署將視前開系統功能開

發完成，適時開放予直轄市、縣（市）政府使用。 
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表1 直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖修正進度彙整表 

縣市別 
國審會專案小組 

修正後報部 

國審會大會

修正後報部 

到府服務 

修正後報部 

本署回函 

檢核通過 

臺北市 ○ ○ 
刻正協調到
府服務時間 － 

新北市 ○ Ｘ － － 

桃園市 ○ Ｘ － － 

臺中市 ○ ○ 
刻正協調到
府服務時間 － 

臺南市 ○ Ｘ － － 

高雄市 ○ ○ ○ ○ 

基隆市 ○ ○ ○ ○ 

宜蘭縣 ○ Ｘ － － 

新竹縣 ○ ○ Ｘ － 

新竹市 ○ ○ ○ ○ 

苗栗縣 ○ ○ ○ － 

彰化縣 ○ Ｘ － － 

南投縣 ○ ○ 刻正檢核中 － 

雲林縣 ○ Ｘ － － 

嘉義縣 ○ Ｘ － － 

嘉義市 ○ ○ ○ ○ 

屏東縣 ○ ○ ○ ○ 

花蓮縣 ○ ○ ○ ○ 

臺東縣 ○ ○ ○ ○ 

澎湖縣 ○ ○ 
Ｘ 

展期至(9/18) － 

金門縣 ○ ○ ○ ○ 

連江縣 ○ ○ ○ ○ 

小計 22 15 10 9 

五、為使直轄市、縣（市）政府能如期按預定作業期程完成

相關事宜，本署於每月 15 日通知各直轄市、縣（市）

政府至雲端管考表單填報辦理情形，且於隔日再就未

填報者進行催辦；如持續達 2 個月未見實際改善情形，

則函請直轄市、縣（市）政府說明落後原因並研擬改善
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措施，並請本署輔導團提供必要協助。 

六、請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區繪製作

業（草案）時，應一併通知本署，並請依作業須知規定

按月至本署建置之雲端管考表單詳實填報辦理情形，

俾利本署掌握各直轄市、縣（市）政府辦理進度及期

程，並適時提供必要協助。 

七、考量本部國土計畫審議會已審竣 22 個市（縣）國土功

能分區圖，且刻正啟動全國國土計畫通盤檢討作業，

為循序推進國土計畫制度之落實，本署後續將視各直

轄市、縣（市）辦理情形及進度，適時透過發布新聞稿

或舉辦相關論壇等方式對外周知；另為促使已將修正

後國土功能分區圖函報本部核定之直轄市、縣（市）政

府，得儘早啟動各該市（縣）國土計畫通盤檢討作業，

對於未依規定辦理或未能依本署所定期程完成相關作

業者，後續將列為相關補助款之受理對象限制條件。 

 

決定：  



10 
 

表2 直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設委辦作業進度彙整表（更新於 115/08/14）  
縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

桃
園
市 

111.01 

111.01.17 大會(報告案) 

111.03.04 小組 

111.04.11 大會 

113.06.19 大會 

114.01.08 小組 

114.01.15 小組 

114.01.16 小組 

114.01.21 大會 

112.03 

111.04.19 報部審議 

112.05.08 部退請修正

法定書圖 

114.01.22 報部審議 

114.08.11 部小組 

115.05.14 報部審議 

115.08.11 部大會 

1. 110.09.27 公告自 110.10.1 起公開展覽 90 日。 

2. 111.01.17 召開本市國土計畫審議會第 3 次會議(報告案)。 

3. 111.03.04 召開本市國土計畫審議會專案小組會議。 

4. 111.04.11 召開本市國土計畫審議會第 4 次會議審議通過。 

5. 111.04.19 報部審議。 

6. 郵寄費用補助款：完成申請並經營建署於 111.07.21 同意備查。 

7. 112.05.08 函請依繪製作業辦法修正書件後，再報部審議。 

8. 113.01.22 召開輔導團到府訪談。 

9. 113.06.19 召開本市國土計畫審議會第 6 次會議。 

10. 113.12.18-114.1.16 併同專案通檢案辦理公展及公聽會。 

11. 114.01.08、114.01.15、114.01.16 召開本市國土計畫審議會專案小組會議 3 場。 

12. 114.01.21 召開本市國土計畫審議會第 7 次會議審議通過。 

13. 114.01.22 提報內政部審議。 

14. 114.06.03 國土署辦理到府訪談會議。 

15. 114.08.11 召開內政部國土計畫審議會專案小組會議。 

16. 115.04.09 國土署到府共商後續推動國土計畫相關業務重點及政策方向。 

17. 115.05.14 提報內政部審議。 

18. 115.08.11 召開內政部國土計畫審議會第 51 次會議。 

臺
北

市 

110.12.30 公告公開
展覽及辦理公聽
會，併同提本市都

市計畫委員會審議
國土功能分區圖及
劃設說明書，後續

俟本市都委會通知
審議時程。 

111.04.20 第 1 次大會 

112.08.10 第 2 次大會 

113.02.22 第 3 次大會 

113.05.09 第 4 次大會 

113.06.13 第 5 次大會 

112.06（修正預定提
部審議會時程） 

113.8.15 

1. 110.12.30 本市國土功能分區劃設書圖公告公開展覽 60 日(110.12.31 至 111.02.28) 

2. 111.01.25 第 1 場公聽會 

3. 111.02.16 第 2 場公聽會 

4. 111.02.19 第 3 場公聽會 

5. 111.04.20 本市國土計畫審議會第 1 次會議 

6. 112.08.10 本市國土計畫審議會第 2 次會議 

7. 113.02.22 本市國土計畫審議會第 3 次會議 

8. 113.05.09 本市國土計畫審議會第 4 次會議 

9. 113.06.13 本市國土計畫審議會第 5 次會議 

10. 113.08.15 提內政部審議 

11. 113.10.09 國土署輔導團討論會議 

12. 113.11.12 內政部國審會第 32 次會議 

13. 115.03.19 函報續審 

14. 115.06.16 內政部國審會第 50 次會議 

15. 115.07.30 函報修正後書圖 

金
門

縣 

112.03 

112.06.02 第 1 次大會 

112.09.15 第 1 次小組 

112.11.24 第 2 次會議 

112.06 

112.12.29 函報 

113.3.19 部小組 

113.7.23 部大會 

1.112.12.29 函報內政部。 

2.113.2.29 到府訪談。 

3.113.3.19 部國審會專案小組。 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

4.113.7.23 部國審會。 

5.113.10.15 函報修正書件 

6.114.3.17 依貴署 113.10.30 函再報圖資更新後書件。 

7.115.3.18 到府訪談，115.4.28 函報修正後書件。 

8.115.5.27 國土署函覆書件檢核確認已配合修正完竣。 

連
江
縣 

112.06 
112.05.03 第 1 次大會 

112.07.04 第 2 次大會 
112.06 112.09.25 

1.109.03.31 期中階段成果審查通過。 

2.109.12.17 期末審查。 

3.110.03.25 期末審查通過。 

4.目前辦理進度：因地制宜功能分區討論、公開展覽及公聽會相關事宜。 

5.刻正辦理公展前圖資更新相關事宜 

6.公開展覽期間為 111 年 12 月 29 日起至 112 年 1 月 27 日止，公開展覽 30 天 

7.112.05.03 第一次國審會 

8.112.07.04 召開第二次國審會 

9.112.09.25 檢陳書圖至國土管理署 

10.112.11.15 國土管理署收訖書圖，擬提部國審會審議。 

11.112.12 無更新事項。 

12.113.01.12 輔導團到府訪談，預計１月底前修正國土功能分區繪製說明書 

13.113.02.20 召開部國審專案小組(113.3.13 更新) 

14.113.03.04 依部國審小組會議紀錄意見修正，預計 4.5 月排入部國審會 

15.本府已於 113.04.08 報送國土功能分區法定書圖(草案)於內政部 

16.113.05.09 函詢有關機關城 2-3 劃設需求，於 05.17 前函覆本府 

17.113.06.13 經檢視各機關城 2-3 劃設需求案件，有交通部民用航空局「北竿機場跑道改善及新航站區擴
建工程-第一期建設計畫」、本府工務處「南竿五靈公廟聯外道路工程」計 2 案涉及城 2-3 劃設。 

18.113.6.25 第 29 次部國審會決議通過。 

19.113.8.6 將本縣國土功能分區圖、繪製說明書(草案)函報內政部。 

(未更新) 

宜
蘭
縣 

112.07 

112.09.15 第 3 次大會 

112.12.07 第 1 次小組 

113.05.02 第 2 次小組 

113.05.23 第 3 次小組 

113.06.03 第 4 次大會 

112.09 113.7.2 

1.訂於 112 年 2 月 7 日至 3 月 28 日公開展覽 50 日。 

2.112.6.3 發函請相關單位協助釐清陳述意見，陸續收至各單位回應意見，辦理彙整回應等作業。 

3.112.9.15 召開本縣國審會第 3 次會議。(第 1 次審議功能分區圖) 

4.112.12.7 召開本縣國審會專案小組第 1 次會議。 

5.113.1.16 國土署到府服務會議。 

6.113.5.2 召開本縣國審會專案小組第 2 次會議。 

7.113.5.23 召開本縣國審會專案小組第 3 次會議。 

8.113.6.3 召開本縣國審會第 4 次會議，審議通過。(第 2 次審議功能分區圖) 

9. 113.7.2 提送內政部審議。 

10.113.8.5 國土署到府訪談會議。 

11.113.8.16 國土署召開「宜蘭縣國土功能分區專案小組會議」 

12.113.11.27 函送修正法定書圖報內政部審議 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

13.113.12.10 經內政部國土計畫審議會第 33 次會議審議通過 

14.刻依第 33 次部國審大會審議紀錄決議修正並辦理圖資更新及檢核作業 

(115.8.14 無更新) 

嘉

義
市 

112.06 

113.04.25 第 1 次小組 

113.07.17 第 2 次小組 

113.09.24 第 1 次會議 

112.09 
113.10.15 報部 

113.11.12 審議通過 

「嘉義市國土策略規劃暨國土功能分區劃設委託服務案」 

1.109.1.9 工作計畫書備查 

2.109.12.28 期中報告書備查 

3.廠商業於 110.4.23 提送期末報告，經 110.8.19、111.11.17 及 111.12.12 三次期末報告審查修正後通過。 

4.考量 111 年公展期程，經 110.11.17 討論會議與農業主管單位達成共識，優先以都市發展角度劃設國土

功能分區草案。「農業發展地區劃設議題說明會」業於 111.3.9 下午及 111.3.10 上午召開，邀集農民領
袖及里長參加；業於 111.4.15 及 111.4.16 召開 4 場次「嘉義市國土計畫宣導說明會」，邀請市民參加。 

5.國土功能分區圖(草案)於 111.1.6 完成 

6.111.7.7 召開國土功能分區邊界決定會議 

7.本府 111.9.5 向營建署申請公開展覽郵寄通知費用補助，因申請附件缺漏計畫執行表，營建署於 111.9.13

退請本府補正，本府於 111.9.29 函復申請文件，營建署於 111.11.7 核撥補助款。 

8.「嘉義市國土功能分區繪製說明書」及 「嘉義市國土功能分區分類圖」公開展覽 60 天(112.1.12-112.3.12) 

9.「嘉義市國土功能分區繪製說明書」嘉義市願景示意圖、空間發展構想圖及國土功能分區繪製理由於刻
正依府內長官意見修正、補充中，並於 112.7.10、112.8.23、112.9.13、112.10.20、112.11.23、112.12.18

召開會議討論，於 112.12.12 向首長報告，於 113.1.16 市務會議向本府各局處首長簡報。 

10.113.1.30 國土功能分區輔導團到府服務。 

11.113.3.7 完成籌組嘉義市國土審議會專案小組委員，於 113.4.25 召開第一次小組會議，依據委員意見需

再補充農業發展地區及國土保育地區相關劃設說明，並續召開第二次小組會議討論。 

12.於 113.5.31 召開第 27 次工作會議，研議農業發展地區及國土保育地區劃設範圍。 

13.廠商依據本府工作會議決議及第一次專案小組委員意見製作會議資料，於 113.7.17 月召開第二次小組

會議討論。 

14.於 113.9.24 召開嘉義市國土計畫審議會大會。 

15.於 113.10.15 函報內政部審議。 

16.於 113.11.12 經內政部國土計畫審議會第 32 次會議審議通過。 

17.於 114.2.17 函報內政部核定事宜。 

18.相關書圖國土署於 115.6.29 檢核確認。 

基
隆
市 

112.06 

112.09.07 第 5 次大會 

113.02.29 第 1 次小組 

113.04.22 第 6 次大會 

112.09 
113.06.27 

114.09.30 大會 

1.109.02.20 工作計畫書審查會議通過。 

2.109.03.16 開始履約。 

3.110.06.01 申請撥付第一期補助款。 

4.110.08.24 期中階段成果報告審查會議(通過)。 

5.110.09.13 申請撥付第二期補助款。 

6.111.06.08 期末階段成果報告審查會議(通過)。 

7.111.07.25 獲得廠商提交法定書圖(草案)初稿。 

8.111.08.12 法定書圖(草案)進行府內預審；111.08.23 更新相關圖資 

9.111.11.28 召開法定書、圖草案審查會議並審查通過。 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

10.111.12.30 至 112.1.29 完成公開展覽。 

11.113.04.22 召開市國審會第 6 次會議(大會)審議通過。 

12.113.06.27 函報內政部審議 

13.113.07.30 召開內政部國審會第 1 次專案小組會議 

14.113.08.14 內政部檢送 07.30 專案小組會議紀錄 

15.113.10.14 召開第 20 次工作會議 

16.113.11.11 修正書圖函報內政部審議 

17.113.12.10 經內政部國土計畫審議會第 33 次會議審議通過。 

18.刻正依第 33 次內政部國審會決議修正。 

19.114.9.30 召開內政部國土計畫審議會專案小組會議(報告案)審議通過。 

20.本市國土功能分區圖草案已於 114.12.1 報部。 

(115.8.14 無更新) 

彰

化
縣 

112.07 

112.12.18 第 4 次大會 

113.03.22 第 5 次大會 

113.04.23 第 5 次大會(續
開) 

113.12.11 第 6 次大會 

112.09 

113.12.30 報部 

114.05.15 專案小組 

114.12.16 部國審大會 

1.都計單位負責招標及納入預算作業；地政單位負責後續執行。 

2.110.07.28 召開工作計畫書審查會議。 

3.110.08.18 工作計畫書報府備查。 

4.111.04.14 修正期中報告書同意通過。 

5.1111.10.25 通知期末報告補正。 

6.112.05.31 期末報告第 2 次審查。 

7.112.06.17~112.07.18 辦理本縣公開展覽及公聽會(計 26 場)事宜。 

8.112.10.04 期末報告第 3 次審查。 

9.112.12.18 召開本縣國土計畫審議會第 4 次會議。 

10.113.03.22 召開本縣國土計畫審議會第 5 次會議。 

11.113.04.23 召開本縣國土計畫審議會第 5 次會議(續開)。 

12.113.06.26 召開專案小組會議(B 組第 1 次) 

13.113.07.08 召開專案小組會議(A 組第 1 次) 

14.113.07.29 召開專案小組會議(A 組第 2 次) 

15.113.07.30 召開專案小組會議(B 組第 2 次) 

16.113.08.19 召開專案小組會議(B 組第 3 次) 

17.113.08.21 召開專案小組會議(B 組第 4 次) 

18.113.09.19 召開專案小組會議(B 組第 5 次) 

19.113.09.20 召開專案小組會議(A 組第 3 次) 

20.113.10.18 召開專案小組會議(B 組第 6 次) 

21.113.11.4 召開專案小組會議(B 組第 7 次) 

22.113.11.18 召開專案小組會議(B 組第 8 次) 

23.113.11.20 召開專案小組會議(B 組第 9 次) 

24.113.11.26 召開專案小組會議(A 組第 4 次) 

25.113.12.11 召開本縣國土計畫審議會第 6 次會議。 

26.113.12.30 函報內政部審議。 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

27.114.05.15 內政部國審會專案小組會議 

28.114.09.22 依專案小組審查意見檢送修正後計畫書圖予內政部。 

29.114.12.16 召開內政部國土計畫審議會第 46 次會議審議。 

30.刻依內政部 115 年 6 月 17 日台內國字第 1150807685 號函檢核意見辦理補充作業中。(115.8.14 更新) 

新
北
市 

112.03 

113.4.12 第 1 場大會 

113.5.14 第 1、2 場小組 

113.5.20 第 3 場小組 

113.5.29 第 4 場小組 

113.6.11 第 5 場小組 

113.7.4 第 6 場小組 

113.8.21 第 7 場小組 

113.9.24 第 8 場小組 

113.10.29 第 9 場小組 

113.11.8 第 10 場小組 

113.11.19 第 2 場大會 

112.12 113.12.30 

1.因陳情案眾多，目前仍處理中，預計 9 月工作會議討論後續國審會審議時程。 

2.113.4.10 召開本市國土計畫審議會第 1 次會議 

3.113.5.14 召開第 1 場(聆聽人陳)、第 2 場專案小組會議 

4.113.5.20 召開第 3 場專案小組會議 

5.113.5.29 召開第 4 場專案小組會議(聆聽人陳) 

6.113.6.11 召開第 5 場專案小組會議 

7.113.7.4 召開第 6 場專案小組會議 

8.113.8.21 召開第 7 場專案小組會議 

9.113.9.24 召開第 8 場專案小組會議 

10.113.10.29 預計召開 9 場專案小組會議 

11.113.11.8 預計召開 10 場專案小組會議 

12.113.11 預計召開本市國土計畫審議會第 2 次會議 

13.113.12.30 報部 

14.114.4.23 部國審會專案小組會議 

114.7.2 函報依專案小組會議決議修正之相關法定書、圖 

114.9.2 國審會大會 

(115.8.13 無更新) 

臺

中
市 

112.12 

112.07.05 第 3 次大會 

112.11.20 第次小組 

112.12.05 第 2 次小組 

113.04.03 第 3 次小組 

113.05.10 第 4 次小組 

113.05.20 第 5 次小組 

113.06.05 第 6 次小組 

113.09.30 第 7 次小組 

113.10.29 第 4 次大會 

113.11.15 第 5 次大會 

112.12 113.12.30 

1.109.05.28 決標。 

2.規劃公司 109.07.19 檢送工作計畫書，辦理審查中。 

3.109.09.23 完成工作計畫書審查。110.0420 檢送期中報告及相關圖資。 

4.110.05.21 召開期中審查會議，逢疫情警戒改徵詢紙本意見，回復各委員意見確認中。 

5.110.07.26 提交修正期中報告，辦理審查作業。 

6.110.08.19 完成期中報告審查。 

7.110.09.15 函文申請第 2 期補助款。 

8.111.02 修正法定作業時程。 

9.111.3.17 繳交期末報告。 

10.111.4.26 期末審查會議。 

11.期末審查通過，更新圖資及公展及公聽會前置作業。 

12.111.12.5 起公展 30 日至 112.1.3、111.12.7-112.1.4 辦理 30 場次公聽會。 

13.112.7.5 召開臺中市國土計畫審議會第 3 次會議(報告案) 

14.112.11.20 召開臺中市國土計畫審議會專案小組第 1 次會議 

15.112.12.05 召開臺中市國土計畫審議會專案小組第 2 次會議 

16.113.04.03 召開臺中市國土計畫審議會專案小組第 3 次會議 

17.113.05.10 召開臺中市國土計畫審議會專案小組第 4 次會議 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

18.113.05.20 召開臺中市國土計畫審議會專案小組第 5 次會議 

19.113.06.05 召開臺中市國土計畫審議會專案小組第 6 次會議 

20.113.09.30 召開臺中市國土計畫審議會專案小組第 7 次會議 

21.113.10.29 召開臺中市國土計畫審議會第 4 次會議 

22.113.11.15 召開臺中市國土計畫審議會第 5 次會議 

23.113.12.30 函報內政部審議 

24.114.3.25 國土署辦理到府訪談會議 

25.114.4.23 召開內政部國土計畫審議會專案小組會議 

26.114.6.16 函報依專案小組會議決議修正之相關法定書、圖 

27.114.8.5 召開內政部國土計畫審議會 

(115.8.13 無更新) 

臺
南
市 

112.06 

112.10.02 第 4 次會議 

112.11.20 第 1 次小組 

112.12.04 第 2 次小組 

112.12.15 第 3 次小組 

112.12.20 第 4 次小組 

112.12.22 第 5 次小組 

113.01.31 第 6、7 次小組 

113.03.22 第 8 次小組 

113.04.15 第 9 次小組 

113.05.09 第 10 次小組 

113.06.17 第 12 次小組 

113.06.28 第 13 次小組 

113.07.15 第 14、15 次小
組 

113.07.30 第 5 次大會 

112.12 113.8.13 

1.109.11.24 已辦竣撥付第 1 期款項（300 萬元）。 

2.110.01.12 工作計畫書審查會議通過。 

3.110 年 10 月 15 日召開期中報告書審查會議。 

4.111 年 2 月 21 日修正期中報告書同意通過。 

5.111 年 3 月 22 日規畫公司提交期末報告書。 

6.111 年 5 月 5 日召開劃設作業會議。 

7.111 年 6 月 10 日召開期末報告書審議會。 

8.111 年 6 月 21 日召開劃設作業會議。 

9.111 年 8 月 25 日檢送修正後期末報告書予委員提供意見。 

10.111 年 9 月 14 日檢送修正後期末報告書委員（機關）意見予規劃公司。 

11.111 年 11 月 3 日二次修正期末報告書同意通過。 

12.111 年 12 月 15 日～112 年 2 月 13 日辦理公開展覽；111 年 12 月 16 日～112 年 2 月 13 日辦理 31 場公

聽會。 

13.112 年 2 月 13 日公展及公聽會已辦理完畢，刻正整理陳述意見書及辦理劃設成果檢討會議。 

14.預計 112 年 7 月下旬召開本市國土計畫審議會(第一次大會)。 

15.修正為 112 年 8 月提送本市國土計畫審議會(第一次大會)。 

16.預計 112 年 10 月 2 日召開本市國土計畫審議會(第一次大會)。 

17.112 年 10 月 2 日召開本市國土計畫審議會第 4 次會議(大會)。 

18.預計 112 年 11 月 20 日召開本市國土計畫審議會第 1 次專案小組會議。 

19.112 年 11 月 20 日召開本市國土計畫審議會第 1 次專案小組會議。 

20.112 年 12 月 4 日召開本市ㄎ國土計畫審議會第 2 次專案小組會議。 

21.112 年 12 月 15 日召開本市國土計畫審議會第 3 次專案小組會議。 

22.預計 112 年 12 月 20 日召開本市國土計畫審議會第 4 次專案小組會議。 

23.預計 112 年 12 月 22 日召開本市國土計畫審議會第 5 次專案小組會議。 

24.113 年 1 月 31 日召開本市國土計畫審議會第 6、7 次專案小組會議。 

25.113 年 3 月 22 日召開本市國土計畫審議會第 8 次專案小組會議。 

26.113 年 4 月 15 日召開本市國土計畫審議會第 9 次專案小組會議。 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

27.113 年 5 月 9 日召開本市國土計畫審議會第 10 次專案小組會議。 

28.預計 113 年 5 月 31 日召開本市國土計畫審議會第 11 次專案小組會議。 

29.113 年 6 月 17 日召開本市國土計畫審議會第 12 次專案小組會議。 

30.113 年 6 月 28 日召開本市國土計畫審議會第 13 次專案小組會議。 

31.113 年 7 月 15 日召開本市國土計畫審議會第 14、15 次專案小組會議。 

32. 113 年 7 月 30 日召開本市國土計畫審議會第 5 次會議(大會)。 

33.113 年 8 月 13 日函報內政部。 

34.113 年 12 月 12 日召開內政部國土計畫審議會專案小組會議。 

35.114 年 12 月 4 日檢送內政部國土計畫審議會專案小組會議修正後繪製說明書及國土更分區圖、處理情

形對照表。 

36.115 年 4 月 7 日召開內政部國土計畫審議會 

(115.8.14 無更新) 

高

雄
市 

112.04 

112.09.05 第 3 次大會 

112.10.04 第 1 次小組 

112.10.25 第 2 次小組 

112.11.03 第 3 次小組 

112.11.24 第 4 次小組 

112.11.27 第 5 次小組 

112.12.22 第 6 次小組 

113.03.25 第 7 次小組 

113.07.17 第 4 次大會 

112.12 

113.08.07 報部審議 

113.11.26 部國審會專

案小組 

114.6.3 部國審會 

114.11.04 報部核定 

第一階段（含配合款共 600 萬） 

1.期中報告書於 109 年 8 月 24 日同意備查，並已撥付第二期款 120 萬元，合計撥付廠商共 180 萬元。 

2.配合法規修正，已辦竣契約變更作業，延長履約期限至 114 年 5 月 30 日。 

3.規劃公司預計 110 年 10 月 29 日提送期末報告。 

4.110 年 12 月 1 日召開工作會議（進行期末報告書討論及初審）。 

5.110 年 12 月 23 日召開期末報告審查會議；目前依決議事項修正中。 

6.111 年 5 月：期末報告書同意備查。 

7.111 年 12 月 26 日～112 年 2 月 18 日辦理公開展覽；111 年 12 月 27 日～112 年 2 月 17 日辦理 23 場公

聽會。 

8.112 年 6 月 26 日召開工作會議，討論提送市國審會相關事宜。 

9.112 年 8 月提送本市國土計畫審議會審議。 

10.112.09.05 召開國土功能分區圖草案第 1 次國審會。 

11.112.10.04 召開國土功能分區圖草案第 1 次專案小組會議。 

12.112.10.25 召開國土功能分區圖草案第 2 次專案小組會議。 

13.112.11.06 召開國土功能分區圖草案第 3 次專案小組會議。 

14.112.11.15 召開本市原住民地區國土功能分區劃設議題協調溝通會議。 

15.112.11.24 召開國土功能分區圖草案第 4 次專案小組會議。 

16.112.11.27 召開國土功能分區圖草案第 5 次專案小組會議。 

17.112.12.22 召開國土功能分區圖草案第 6 次專案小組會議。 

18.113.03.25 召開國土功能分區圖草案第 7 次專案小組會議。 

19. 113.05.13 召開本市原住民族農業發展地區第四類劃設成果修正方案審查會議。 

20. 113.06.07 召開國土功能分區圖草案第 8 次專案小組會議。 

21. 113.07.17 召開國土功能分區圖草案第 4 次國審會。 

22 113.08.07 函報內政部審議。 

23.113.11.07 國土署到府訪談會議 

24.113.11.26 國土署召開部國審會專案小組會議 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

25.114.04.28 函送修正法定書圖報內政部審議 

26.114.06.03 召開內政部國審會第 40 次會議審議 

27.114.11.04 函報內政部核定 

28.115.6.04 國土署到府訪談 

29.115.7.21 函送修正後書件 

第二階段（擴充契約部分；含配合款共 320 萬） 

1.補助款已納入 110 年度預算，採用擴充契約方式，於 110 年 8 月 24 日辦竣議價及決標；並於同月 30 日
完成簽約（擴充契約部分）。 

2.110.09.22 檢送設計初稿及相關資料。 

3.110.10.01 檢送相關資料申請補助款。 

4.研商會議：111 年 8 月 29 日。 

新
竹

縣 

112.10 
112.9.5 第 3 次國審會 

113.7.23 第 4 次國審會 
112.12 113.8.26 

1.109.12.02 工作計畫書審查會議通過 

2.110.10.13 辦理期中報告原則同過。 

3.110.11.10 核定修正後期中報告書。 

4.111.6.29 召開期末審查會議，期末報告原則同意通過。 

6.111.8.30 核定修正後期末報告書。 

7.111.10.26 召開第 6 次研商會議。 

8.111.11.14 召開第 3 次工作小組。 

9.111.11 完成草案繪製。 

10.111.12.1-112.1.3 辦理公開展覽 30 天及 13 場公聽會。 

11.112.2.6 公聽會會議紀錄上網公開。 

12.112.9.5 召開本縣第 3 次國審會（第 1 次審議功能分區圖）。 

13.112.11.3 召開第 1 次專案小組。 

14.112.12.16 召開第 2 次專案小組。 

15.113.2.29 召開第 3 次專案小組。 

16.113.3.12 召開第 4 次專案小組。 

17.113.3.28 召開第 5 次專案小組。 

18.113.4.1 召開第 6 次專案小組。 

19.113.5.3 召開第 7 次專案小組。 

20.113.6.7 召開第 8 次專案小組。 

21.113.6.14 召開第 9 次專案小組。 

22.113.7.23 召開本縣第 4 次國審會（第 2 次審議功能分區圖），審議通過。 

23.113.8.26 報內政部審議。 

24.113.10.17 召開內政部國審會專案小組審議。 

25.113.12.24 召開內政部國審會第 34 次會議審議。 

26.目前原則已依據會議結論修正法定書圖，更新圖資，於 115.1.16 報內政部核備。 

27.115.6.12 辦理到府訪談，本府刻正依備忘錄討論事項結論修正繪製成果。 

苗 112.12 112.9.28 第 2 次會議 112.12 113.12.23 報部 1.111.12.20-112.1.18 辦理公開展覽 30 日。 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

栗
縣 

112.10.21 第 3 次會議 114.8.19 召開部大會 2.111.12.22 起辦理 18 場次公聽會，並加開 8 場次說明會。 

3.112.9.28 召開本縣國土計畫審議會第 2 次會議(報告案)；第 1 次會議為 108.12 召開。 

4.112.12.22、25 召開第 1 次、第 2 次專案小組分組會議。 

5.113.1.4 國土署到府服務會議。 

6.113.2.2、6 召開第 3 次、第 4 次專案小組分組會議。 

7.113.5.30 召開第 5 次專案小組分組會議。 

8.113.9.30 召開第 6 次專案小組分組會議 

9.113.10.21 召開本縣國審會(大會)，同年 11 月 7 日函發會議紀錄。 

10.113.12.23 功能分區圖函報內政部。 

11.114.2.12 輔導團到府訪談。 

12.114.3.13、4.2 部國審小組審查會，待修正後提大會審議。 

13.縣府向國土署申請展延，國土署同意展延至 114.8.21。 

14.114.6.26 檢陳修正後計畫書圖予內政部，114.8.19 召開部大會。 

15.部大會原則通過，署 114.9.3 函發會議紀錄，本府於 114.10.31 函報修正後圖資。 

16.115.5.28 國土署到府訪談 

17.115.6.2 收受國土署會議紀錄。 

18.115.7.23 檢送修正辦理情形回覆表即相關書件報請內政部核定。 

(1150817 更新) 

雲

林
縣 

112.06 

112.10.05 第 1 次小組 

112.11.20 第 2 次小組 

112.12.04 第 3 次小組 

113.01.29 第 4 次小組 

113.03.19 第 5 次小組 

113.05.06 第 6 次小組 

113.05.08 第 7 次小組 

113.05.21 第 8.9 次小組 

113.05.22 第 10.11 次小

組 

113.10.01 第 12 次小組 

113.11.01 第 13 次小組 

113.11.29 大會 

112.12 113.12.31 

1.109.04.13 工作計畫書同意備查。 

2.110.07.01 期中報告同意核定 

3.110.08.31 召開 110 年 8 月份工作會議 

4.110.11.23 召開 110 年 11 月份工作會議 

5.111.01.27 召開期末審查會議，會議決議修正後通過 

6.111.02.18 已繳交送修正後報告書  

7.111.03.04 至 111.03.15 辦理本縣各地政事務所人員訓練 

8.111.04.11 召開 111 年 4 月份第 7 次工作會議 

9.111.04.20 輔導團到府訪談，並配合會議建議檢視修正 

10.111.06.09 召開 111 年 6 月第 8 次工作會議 

11.111.08.29 召開本縣國土計畫審議會(本縣鄉村區因地制宜原則報告案) 

12.111.09.22 召開本縣可建築用地及既有合法農業是否不影響國土保安、水源涵養及避免土砂災害研商會
議 

13.111.09.22 召開本縣國土功能分區(國 1、海 1-1)界線決定方式研商會議 

14.111.11.4 召開規劃草案書圖審查會議，會議決議修正後通過 

15.111.12.23  111/12/15~112/1/15 辦理本縣公開展覽及公聽會事宜 

16.刻正整理民眾陳述意見案。 

17.郵寄費用補助款：完成申請並經營建署於 112.04.06 同意備查 

18.112 年 4 月 13 日召開 112 年 4 月工作會議討論公展期間人陳案件 

19.112.10.26 召開本縣國土審議會第 1 次專案小組會議。 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

20.112.11.20 召開本縣國土審議會第 2 次專案小組會議。 

21.112.12.4 召開本縣國土審議會第 3 次專案小組會議。 

21.112.12.14 召開輔導團到府訪談，並配合會議建議檢視修正。 

22.113.01.29 召開本縣國土審議會第 4 次專案小組會議。 

23.113.03.19 召開本縣國土審議會第 5 次專案小組會議。 

24.113.05.06 召開本縣國土審議會第 6 次專案小組會議暨人民到場陳述意見。 

25.113.05.08 召開本縣國土審議會第 7 次專案小組會議暨人民到場陳述意見。 

26.113.05.21 召開本縣國土審議會第 8.9 次專案小組會議暨人民到場陳述意見。 

27.113.05.22 召開本縣國土審議會第 10.11 次專案小組會議暨人民到場陳述意見。 

28.113.06.24 縣府邀集農會.民意代表.鄉鎮市公所等於本府召開國土計畫說明會。 

29.113.07.09-08.28 於各鄉鎮市辦理說明會。 

30.113.10.01 召開本縣國土審議會第 12 次專案小組會議。 

31.113.11.01 召開本縣國土審議會第 13 次專案小組會議。 

32.113.11.29 召開本縣國土審議會第 3 次會議。 

33.113.12.31 提送內政部審議。 

34.114.05.02 輔導團到府訪談。 

35.114.06.05 內政部國審會專案小組會議 

36.114.09.09 專案小組修正意見相關資料呈報內政部 

37.114.12.02 召開國土計畫審議會第 45 次會議 

38.依第 45 次內政部國審大會審議紀錄決議修正辦理作業中 

(115.08.14 無更新) 

嘉

義
縣 

112.09 

112.12.04 第 3 次會議 

113.01.30 第 1 次小組 

113.03.18 第 2 次小組 

113.05.06 第 3 次小組 

113.06.21 第 4 次小組 

113.7.18 第 5 次小組 

113.8.13 第 6 次小組及第

7 次聯席專案小組 

113.8.27 第 4 次會議 

112.12 113.9.11 

1.於 111.1.12 日召開期末審查會議修正後通過，修正後期末報告書本府 111.3.7 函同意核備。 

2.規劃廠商於 111.8.19.檢送公展法定書圖草案至府，111.9.23 召開第 16 次工作會議討論查核修正意見。 

3.於 111.9.16.辦理從業人員及國土計畫諮詢窗口人員教育訓練。 

4.國土功能分區分類圖與各劃設參考指標套繪圖冊於 111.9.19 函詢各目的事業主管機關意見。 

5.營建署 111 年 10 月 18 日到府訪談服務。 

6.國土功能分區草案本府公告自 111 年 12 月 19 日起公開展覽 30 日，111/12/27~112/1/7 舉辦 6 場次本縣
鄉鎮市公聽會，112/3/13~112/3/20 加開 3 場次本縣鄉鎮市說明會，112/3/31 舉辦 1 場次本縣鄉鎮市首長
代表說明座談會。 

7.112.3.21.召開第 19 次工作會議。 

8.112/4/11 營建署徐燕興副署長拜會劉培東副縣長。 

9.112.6.2 召開第 20 次工作會議。另國審會時程的填報，須經過 112 年 7 月第 21 次工作會議，確認過審

議資料之後，才能有更確切的時程填報。 

10.112.8.4 召開第 21 次工作會議。 

11.已於 112.12.4 召開「嘉義縣國土計畫審議委員會第三次大會」。 

12.已於 113.1.19 召開國土署到府服務會議。 

13.已於 113.1.30 召開「嘉義縣國土計畫審議會第 1 次聯席專案小組會議」。 

14.已於 113.3.18 召開「嘉義縣國土計畫審議會審議『嘉義縣國土功能分區分類及使用地劃設（草案）』第
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預定 實際 預定 實際 

2 次專案小組會議」。 

15.已於於 113.5.6 召開「嘉義縣國土計畫審議會審議『嘉義縣國土功能分區分類及使用地劃設（草案）』
第 3 次專案小組會議」。 

16.已於 113.5.24 召開「討論國土計畫城鄉發展地區劃設工作會議」。 

17.已於 113.6.21 召開「嘉義縣國土計畫審議會審議『嘉義縣國土功能分區分類及使用地劃設（草案）』第
4 次專案小組會議」。 

18.已於 113.7.2 召開「嘉義縣國土功能分區分類及使用地劃設案」第 22 次工作會議。 

19.已於 113.7.18 召開「嘉義縣國土計畫審議會審議『嘉義縣國土功能分區分類及使用地劃設（草案）』第
5 次專案小組會議」。 

20.已於 113.8.13 召開「嘉義縣國土計畫審議會審議『嘉義縣國土功能分區分類及使用地劃設（草案）』第
6 次專案小組會議及第 7 次聯席專案小組會議」。 

21.已於 113.8.27 召開「第 4 次嘉義縣國土計畫審議會」（大會）。 

22.已於 113.9.11 函報內政部。 

23.內政部國土管理署已於 113.12.6 辦理嘉義縣「國土功能分區及分類繪製作業」 到府訪談。 

24.內政部國土管理署已於 113.12.23 召開內政部國審會專案小組會議。 

25.114.2.1.召開第 23 次工作會議。 

26.內政部國土管理署已於 114.5.20 召開內政部國土計畫審議會第 39 次會議。 

27.於 114.12.12 召開第 24 次工作會議。 

28.115.4.16 召開第 25 次工作會議。 

29.115.5.26 提請內政部國土計畫審議會再次審議。 

南
投
縣 

112.06 

112.10.02 第 1 場大會 

112.11.07 第 1 次小組 

112.11.08 第 2 次小組 

112.11.16 第 3 次小組 

112.11.21 第 4 次小組 

113.01.03 第 5 次小組 

113.01.18 第 2 場大會 

112.12 
114.7.22 專案小組 

115.4.23 大會 

1.工作計畫書於 110.7.6 審查通過。 

2.110.10.15 期中報告書審查通過。 

3.已完成本縣國土功能分區圖劃設及使用地編定作業地方說明會(共 4 場)。 

4.輔導團 111 年 4 月 25 日到府訪談。 

5.111.06.14 期末報告審查通過。 

6.111/12/1 起辦理本縣國土功能分區圖(草案)公展 30 日，12/19~12/29 舉辦本縣 13 鄉鎮公聽會。 

(為因應民眾陳情及消彌民眾對國土計畫之疑慮，本府派員至各鄉鎮就近受理民眾疑義諮詢，至今已辦畢
22 場。) 

7.已於 112 年 10 月 2 日召開本縣國土計畫審議會第 7 次會議。 

8.已於 112 年 11 月 7、8、16、21 日、113 年 1 月 3 日召開 5 場專案小組會議，並於 113 年 1 月 18 日召
開縣國土計畫審議會第 8 次會議，已完成縣國審會審查。 

9.依據本縣議會第 20 屆第 3 次定期會決議，要求本府第三階段成果報部前須經議會同意。 

10.114/5/6 國土功能分區圖報部。 

11.114/6/25 於本府召開輔導團會議 

12.114/7/22 召開專案小組審議會 

13.署 114/8/21 發會議紀錄，刻正研提回復意見 

14.115/2/3 功能分區書圖草案提報內政部國審會大會審議 

15.115/4/23 內政部國審會大會審議。 
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預定 實際 預定 實際 

16.115/7/14 依國審會大會審議結果提送修正資料報部續辦核定作業。 

屏
東

縣 

112.08 

112.06.20 第 4 次小組 

112.07.21 第 5 次小組 

112.08.18 第 6 次小組 

112.10.16 第 4 次會議 

112.12.22 第 7 次小組 

113.01.30 第 5 次會議 

113.05.16 第 6 次會議 

112.12 113.7.31 

1.109.02.27 完成工作計畫書審查目前在期中報告書編製階段 

2.109.12.02 完成期中報告審查修正後通過，刻正進行期末報告階段，預計 110.07.31 提交期末報告審查。 

3.110.07.22 召開工作小組會議。 

4.期末報告書已於 110.07.30 提送到府，為辦理期末報告書審查及讓府內目的事業主管單位了解初步劃設

成果於 1100924 召開第三次工作會議，並訂於 1101014 進行期末報告書審查。 

5.期末報告因故改於 1101020 辦理審查，審查結果請規劃單位依委員及與會單位意見修正期末報告後，授
權業務單位確認後通過，刻正函請規劃單位辦理中。 

6.1101227 邀集府內各目的事業主管機關、各鄉鎮市公所及各地政事務所召開本縣國土功能分區分類及使
用地劃設初步成果說明會及座談會，宣導各功能分區劃設之情形。 

7.1110304 配合部裡輔導團來訪召開本府國土功能分區劃設工作會議，除就對部裡檢視意見回應外，因應

「國土功能分區圖繪製及使用地編定作業辦法」仍在研議尚未公告實行，故將後續公展公聽會期程延
至 111 年 12 至 112 年 2 月間辦理；另於 111 年 5 月至 8 月間就各功能分區繪製成果辦理工作會議檢
核，以上檢核成果將於本縣國審會確認後，辦理公告公展。 

8.1110408 邀集本縣各地政事務所辦理國土功能分區分類及使用地劃設作業教育訓練並請地所就初步劃
設成果作檢核並回報。 

9.1110923 召開工作小組會議確認公展劃設說明書及公告書圖文件完備無誤。 

10.1111006 召開本縣第三次國審會報告功能分區劃設草案、公展公聽會事宜，一併報告公展公聽會完專
案小組、國審會召開期程及報部審查程序。 

11.1111011 營建署輔導團到府服務暨工作小組會議。 

12.本縣於 111 年 12 月 28 日公開展覽本縣國土功能分區圖劃設草案並於 112 年 1 月及 2 月間舉辦共計十
一場公聽會。 

13.刻正將人陳意見分類整理擬定辦理及回復意見，預備於 112 年 3 月 29 日就原鄉地區人陳意見與本府

原住民處招開研商會議。  

14.於 112 年 6 月 20 日召開本縣國土計畫審議會第四次專案小組會議討論「鄉村區單元因地制宜原則」、
並預計於 112 年 7 月 21 日召開本縣國土計畫審議會第五次專案小組會議討論「原住民族聚落功能分區

劃設成果」、預計於 112 年 8 月 18 日召開本縣國土計畫審議會第 6 次專案小組會議討論「人民陳情意
見處理情形」 

15.預訂於 112 年 10 月 16 日召開本縣國土計畫審議會第四次會議，同年 11 月 7 日召開第 7 次專案小組

會議處理人民陳情案。 

16.112 年 11 月 14 及 17 日辦理國審會人陳案會前說明。 

17.於 112 年 12 月 21 辦理國土署到府訪談。 

18.於 112 年 12 月 22 日召開本縣國審會第七次專案小組會議審議人民陳情案。 

19.於 113 年 1 月 30 日召開本縣本縣國土計畫審議會第五次會議 

20.預定於 113 年 5 月 16 日召開本縣本縣國土計畫審議會第六次會議 

21.辦理國土功能分區劃設成果報部審議作業。(113.6.14 更新) 

22.已依本府 113 年 7 月 31 日屏府地用字第 1130075501 號函報部審議。 

23.刻正依內政部 114.1.6 國審會專案小組意見修正國土功能分區圖(草案)。 
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24.於 114 年 4 月 22 日內政部召開國審會大會審議。 

25.刻正依內政部 114.4.22 部國審會大會意見修正國土功能分區圖(草案)函報核定作業。 

26.於 114 年 6 月 11 日報請內政部核定。 

27.於 115 年 4 月 27 日國土署辦理到府訪談，討論圖資檢核結果。 

28.115 年 7 月 29 日國土署函復圖資檢核完成。 

新
竹
市 

112.10 

112.08.16 第 3 次大會 

112.10.17 第 1 次小組 

113.03.04 第 2、3 次小組 

113.05.21 第 4 次大會 

112.12 
113.6.25 報部 

113.9.24 審議通過 

1.109.3.6 工作計畫書審查會議原則通過。 

2.110.1.29 期中報告書審查通過。 

3.111.1.13 期末報告書審查修正後通過。 

4.111.5.9 召開目的事業主管機關研商會議。 

5.111.6.30 法定書、圖草案審查修正後通過。 

6.111.9.7 召開有無妨礙國土保育保安及農業生產環境目的事業主管機關研商會議。 

7.111.12.23 至 112.1.31 辦理公開展覽 40 日。 

8.112.8.16 召開本市國審會第 3 次會議(大會)。 

9.112.10.17 召開本市國審會第 1 次專案小組會議(功能分區議題審議)。 

10.113.3.4 召開本市國審會第 2、3 次專案小組會議(人陳案件審議)。 

11.113.5.21 召開本市國審會第 4 次會議(大會)，刻正依會議決議修正相關書圖。 

12. 113.6.25 業將本府國土功能分區圖報內政部審議。 

13. 113.8.13 部國審會審議「新竹市國土功能分區圖（草案）」專案小組會議。 

14. 113.9.24 部國審會審議「新竹市國土功能分區圖（草案）」。 

(115.8.14 無更新) 

澎
湖
縣 

112.10 

112.07.17 第 1、2 次小組 

112.12.28 第 3、4 次小組 

113.05.07 第 3 次大會 

113.05.23 第 4 次大會 

113.6.12 第 5 次大會 

112.12 

113.8.5 函報 

113.10.18 部國審會專

案小組 

113.11.18 部國審會第
2 次專案小組 

114.2.5 部國審大會第
35 次會議 

1.109.8.17 工作計畫書同意備查 

2.廠商於 109.10.16 提交期初報告書。 

3.110.1.15 期初審查通過。 

4.110.4.12 期初報告書同意備查。 

5.期中編製階段因應內政部營建署預計 8 月辦理平均高潮線修正公告，本府於 110 年 6 月 25 日同意廠商
停止期中編製階段之工期計算，然平均高潮線尚未修正公告，本府於 110 年 11 月 4 日發文通知廠商辦

理復工。 

6.110.10.28 召開第一次工作小組-釐清城 1 圖資劃設疑義。 

7.111.1.5-7 召開第二次工作小組-逐案討論城 2-1 及農 4 鄉村區單元劃設。 

8.廠商於 110 年 12 月 20 日提交期中報告書，111 年 1 月 13 日召開期中審查會議。 

9.期中報告審查待修正後原則通過，於 111 年 2 月 11 日函送會議記錄並請廠商依會議意見於文到 1 個月
內繳交修正資料。 

10.廠商於 111 年 3 月 11 提供修正後期中工作報告書，於 111 年 4 月 8 日同意備查。 

11.廠商於 7 月 7 日繳交期末報告書，於 8 月 18 日召開期末審查會，於 11 月 10 同意修正報告書備查。 

12.7 月 17 日召開國審會第一次、第二次專案小組會議。 

13.12 月 28 日召開國審會第三次、第四次專案小組會議。 

14.113 年 5 月 7 日召開國審會第三次大會。 

15.113 年 5 月 23 日召開國審會第四次大會。 
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16.113 年 6 月 12 日召開國審會第五次大會。 

17.113 年 8 月 5 日函報內政部審議。 

18.113.10.7 國土署到府訪談討論議題。 

19.113.10.18 部國審會專案小組審議。 

20.113.11.15 部國審會第 2 次專案小組審議。 

21.113.12.17 召開府內機關研商會議。 

22.114.2.5 內政部召開內政部國審大會第 35 次會議。 

23.刻正依第 35 次內政部國審會決議修正。 

24.114.6.23 報部核定 

25.115.5.4 國土署到府訪談，刻正修正圖資中。 

花
蓮

縣 

112.06 

112.8.24 第 3 次大會 

112.10.19 第 1 次小組 

112.10.20 第 2 次小組 

112.10.23 第 3 次小組 

112.10.24 第 4 次小組 

112.12.26 第 4 次大會 

112.12 113.2.26 

1.109.02.24 召開工作計畫書審查會議。 

2.109.03.13 工作計畫書審查通過。 

3.109.05.26 已辦竣第一次契約變更。 

4.110.08.24 廠商函送期中報告書到府。 

5.110.09.13 召開第 7 次工作小組會議。 

6.110.10.13 期中報告審查通過。 

7.110.12.22~23 舉辦地方說明會。 

8.111.01.06 召開第 8 次工作小組會議。 

9.111.03.17 期末報告審查通過。 

10.111.06.02 奉裁示依 110 年 4 月 30 日公告實施之本縣國土計畫內容劃設農業發展地區第 5 類，廠商於

111.06.27 檢送期末報告(修正版)及法定書圖(草案)。 

11.111.07.13 召開第 9 次工作小組會議(討論議題：零星國土保育地區第二類土地之處理方式、農業發展
地區第五類)。 

12.112.03.01~112.03.31 辦理公開展覽 30 天。 

13.112.03.07~10、14~16 至各鄉鎮市舉辦公聽會(共計 13 場次)。 

14.112.03.28 函報公開展覽及公聽會通知書郵寄費用之執行成果報告及計畫執行表各 1 份，並經貴署

112.04.27 同意備查。 

15.112.06.09 人民或團體陳情意見綜理表會簽府內相關單位中。  

16.預計 112 年 8 月中旬召開縣國審會議。（112.7.21 更新） 

17.通知 112 年 8 月 24 日召開(花蓮縣國土計畫審議會第 3 次會議) 

18.通知 112 年 10 月 4 日召開(花蓮縣國土計畫審議會第 3 次會議第 1 次專小組會議) 

19.通知 112 年 10 月 5 日召開(花蓮縣國土計畫審議會第 3 次會議第 2 次專小組會議) 

20.預計 112 年 10 月 23 日召開(花蓮縣國土計畫審議會第 3 次會議第 3 次專小組會議) 

21.預計 112 年 10 月 24 日召開(花蓮縣國土計畫審議會第 3 次會議第 4 次專小組會議) 

22.因小犬颱風影響，原 10 月 4 日及 5 日第 1 次及第 2 次專案小組會議延期至 10 月 19 日及 20 日召開。 

23.本府 112.10.4 函，向內政部國土管理署請領委員出(列)席補助款，已核撥完竣。 

24.本府訂於 12/4 召開第 4 次審議會。 

25.本府因本縣議會議程關係，原訂 12/4 之第 4 次審議會延期至 12/26。 
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縣

市
別 

法定作業階段 

備註（依工作進度補充說明） 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 

26.暫無最新進度，俟 12/26 召開第 4 次審議會。 

27.第 4 次審議會已於 112/12/26 召開，預計 1 月底會將成果報送內政部。 

28.本府已於 113.2.26 報送國土功能分區法定書圖(草案)於內政部. 

29.113.5.3 國土署及輔導團到府訪談。 

30.已於 113.6.18 召開部國審會專案小組會議。 

31.113 年 9 月 24 日內政部國土計畫審議會審議本縣國土功能分區圖(草案)，同意通過。 

32.115 年 4 月 13 日國土署辦理到府訪談，討論圖資檢核結果。 

(未更新) 

臺
東
縣 

112.06 

112.09.25 第 5 次大會 

113.03.25 第 6 次大會 

113.06.12 第 7 次大會 

113.06.28 第 8 次大會 

113.08.05 第 9 次大會 

113.10.09 第 10、11 次大
會 

113.11.29 第 12 次大會 

112.12 113.12.24 

1. 113.03.25 召開本縣國土計畫審議會第 6 次會議。 

2. 113.04.16 本月無更新 

3. 113.5.14 本月無更新 

4. 113.06.12 召開第 7 次縣國審會 

5. 113.06.28 召開第 8 次縣國審會 

6. 113.08.05 召開第 9 次縣國審會 

7. 113.10.09 召開第 10、11 次縣國審會(113.10.16 更新) 

8. 113.11.29 召開第 12 次縣國審會(113.12.09 更新)刻正依會議決議修正書圖後報部 

9. 113.12.24 臺東縣國土功能分區圖報內政部 

10. 114.01.06 國土署到府訪談 

11. 114.01.16 內政部國土計畫審議會 

12. 114.03.18 國土署到府訪談 

13. 114.04.08 召開國土計畫審議會第 36 次會議 

14. 114.05.06 召開國土計畫審議會第 38 次會議 

15. 刻正依內政部 114.5.21 部國審會大會意見修正國土功能分區圖(草案)函報核定作業。 

16. 114.06.17 報部展延 

17. 114.07.18 報內政部修正後「臺東縣國土功能分區圖（草案）」辦理核定作業 

18. 114.08.19 召開國土計畫審議會第 42 次會議 

19. 114.09.02 召開國土計畫審議會第 43 次會議 

20. 114.9.30 召開國土計畫審議會第 44 次會議 

21. 114.12.2 臺東縣國土功能分區圖（草案）報內政部(115.3.6) 

22. 115.5.14 內政部國土功能分區分類及使用地劃設輔導服務團 

23. 115.6.22 檢送修正後「臺東縣國土功能分區圖（草案）」報內政部 

24. 115.7.15 內政部書件檢核確認 
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參、討論事項： 

議題一：修正「補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分

區通知書列印及寄發作業須知」內容之建議處理方

式 

說明： 

一、 背景說明 

（一）為協助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區通知

書列印及寄發等相關作業，本部前以 113 年 3 月 7

日內授國計字第 1130802089 號函檢送「內政部補助

直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區通知書列印

及寄發作業須知」（以下簡稱作業須知）予各直轄市、

縣（市）政府，並請有意願申請補助之直轄市、縣

（市）政府，依作業須知規定函送經費需求說明書

至本署；同時，配合本部政策調整為由本署統一建

置「國土功能分區通知書列印系統」，爰廢止本部前

以 110 年 5 月 12 日內授營綜字第 1100808090 號函

頒之「內政部補助地方政府建置直轄市、縣（市）國

土功能分區證明核發系統電腦軟體及設備作業須

知」。 

（二）考量總統於 114 年 1 月 20 日以華總一義字第

11400004241 號令修正公布國土計畫法第 45 條前，

原定各直轄市、縣（市）國土功能分區圖應於 114 年

4 月 30 日前公告，為利各直轄市、縣（市）政府預

先測試「國土功能分區通知書列印系統」相關操作，

本部依作業須知規定，前以 113 年 10 月 22 日內授
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國計字第 1130812253 號函先行核定補助各直轄市、

縣（市）政府電腦設備費用。 

（三）嗣經本署再次檢視，除前述電腦設備費外，部分直轄

市、縣（市）政府依作業須知提報之印表機、耗材及

郵寄等經費需求，已逾行政院 112 年 8 月 1 日院授

主基字第 1120201576A 號函訂定，並自 113 年 1 月

1 日生效之「中央政府非營業特種基金對地方政府

補助計畫之撥款原則」所定新臺幣 150 萬元補助上

限，爰本部配合前開撥款原則，以 113 年 11 月 12

日內授國計字第1130813118號函檢送修正後之作業

須知予各直轄市、縣（市）政府，並敘明後續補助款

之核定及核撥作業，將依修正後之作業須知辦理。 

（四）其後，因應立法院第 11 屆第 2 會期第 15 次會議修

正國土計畫法第 45 條實施期程，將各直轄市、縣（市）

政府公告國土功能分區圖之期限，由原定 114 年 4

月 30 日前展延至 120 年 4 月 30 日前，且基於本案

補助經費原係供各直轄市、縣（市）政府於國土計畫

正式上路前，預先購置電腦設備，以測試「國土功能

分區通知書列印系統」相關操作，爰本部再以 114 年

1月 6日內授國計字第 1130815921號函知各直轄市、

縣（市）政府，暫緩核撥補助款，俟政策方向確認後，

再另案修正作業須知，並函請各市（縣）政府辦理補

助款請領事宜。 

（五）另為配合行政院 114 年 8 月 29 日院授主預字第

1140102807A 號令修正發布之「中央對直轄市及縣

（市）政府補助辦法」（下稱補助辦法）第 3 條規定

略以：「中央對直轄市、縣（市）政府就附表所定事
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項酌予補助時，應依財力級次給予不同補助比率，

且最高補助比率不得超過 90%。……」，以及行政院

114 年 12 月 31 日院授主計預補字第 1140104123 號

函核定之「各直轄市及縣（市）政府財力級次表」等

相關規定，作業須知亦須配合修正。 

（六）為使作業須知符合前開規定，並考量本部國土計畫

審議會已完成全國 22 個直轄市、縣（市）國土功能

分區圖審議作業，為鼓勵各直轄市、縣（市）政府儘

速依審議決議修正國土功能分區圖並函報本部核定，

以利後續啟動相關補助作業，案經本署就作業須知

之內容研擬建議處理方式後，提至本次會議與各直

轄市、縣（市）政府討論。 

二、建議處理方式 

（一）為配合前開補助辦法之修正及新核定之財力級次表，

明定作業須知之分擔款比率，並配合法制體例修正

相關用語，主要修正說明如下： 

1.鑒於現行作業須知係採全額補助方式辦理，與補

助辦法之規定未盡一致，確有配合修正之必要；另

為鼓勵直轄市、縣（市）政府設置國土計畫相關業

務專責單位，以強化政策推動之穩定性，並累積及

深化專業經驗，俾利後續補助作業及相關業務之

推動，爰依直轄市、縣（市）政府是否設置國土計

畫相關業務專責單位，適當區分其分擔款比率（差

距為 2.5%）。亦即，設有專責單位者，其分擔款比

率得減列 2.5%，並明定分擔款比率最低不得低於

10%（按：地方分擔款比率之規定，係配合補助辦

法所定最高補助比率不得逾 90%之規定）。 
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2.案經本署研擬「直轄市、縣（市）政府財力級次及

分擔款比率表」（下稱分擔比率表，如表 3），並納

入後續修正之作業須知，以作為補助經費分擔之

依據。 

3.倘以本部於 113 年 10 月 22 日以內授國計字第

1130812253 號函核定補助各直轄市、縣（市）政

府之電腦設備費用為例，並以各直轄市、縣（市）

政府均尚未設置國土計畫專責單位為前提，應編

列之分擔款則如表 4所示。 
 
 
表3 直轄市、縣（市）政府財力級次及分擔款比率表 

財力級次 分擔款比率 

一 百分之二十二點五 

二 百分之二十 

三 百分之十七點五 

四 百分之十五 

五 百分之十二點五 
註：設有專責辦理國土計畫業務之內部單位，且該單位設立層級至少為「科」者，

得減列分擔款比率百分之二點五 
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表4 本部核定補助各直轄市、縣（市）政府電腦設備費用及其分擔款彙整表 

單位：新臺幣萬元 

直轄市、縣
（市）政府 

財力級次 本部核定額度 分擔款 

直
轄
市 

臺北市 一 36 8.1 

新北市 二 81.2 16.24 

桃園市 三 54 9.45 

臺中市 三 63 11.025 

臺南市 五 141 17.625 

高雄市 四 48 7.2 

縣
市 

基隆市 四 3 0.45 

新竹縣 一 21 4.725 

新竹市 一 3 0.675 

苗栗縣 四 25.2 3.78 

彰化縣 五 84 10.5 

南投縣 三 63 11.025 

雲林縣 四 60 9 

嘉義縣 四 15 2.25 

嘉義市 四 3 0.45 

屏東縣 五 21 2.625 

宜蘭縣 三 42 7.35 

花蓮縣 二 12 2.4 

臺東縣 一 15 3.375 

澎湖縣 五 3 0.375 

金門縣 二 3 0.6 

連江縣 五 18 2.25 

總計 814.4 131.47 

（二）有關本次本署辦理「補助直轄市、縣（市）政府辦理

國土功能分區通知書列印及寄發作業須知」之修正

內容及其修正對照表，詳如附件 1 及附件 2。 

 

擬辦：就前開修正「補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功

能分區通知書列印及寄發作業須知」內容之建議處理

方式，請直轄市、縣（市）政府協助表示意見，並請
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業務單位依與會單位意見修正，循程序陳報同意確認

後，同時視各直轄市、縣（市）政府依本部國土計畫

審議會決議修正國土功能分區圖並函報本部核定之

情形，辦理前開作業須知修正等相關事宜。 
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議題二：因應國土功能分區圖公告法定期程調整，再予補助

直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖繪製作

業之建議處理方式 

說明： 

一、 背景說明 

（一）本案係延續本署前於 115 年 5 月 21 日召開「國土功

能分區規劃議題第 54 次研商會議」之討論事項二。

鑑於國土功能分區圖公告法定期程調整，且國土功

能分區圖將作為土地使用管制之重要依據，本部於

核定各直轄市、縣（市）國土功能分區圖（草案）前，

須確保各該草案繪製成果之正確性，爰新增部分需

由直轄市、縣（市）政府配合辦理之作業項目。惟前

開新增工作內容，已非屬本部前於 107 年及 108 年

核定補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃

設作業之工作項目範疇，爰於前開研商會議提出相

關建議處理方式，並與各直轄市、縣（市）政府討論。 

（二）考量部分直轄市、縣（市）政府針對補助額度計算公

式中「加權比例」之計算方式仍有疑義，本署爰依前

開會議結論進一步檢討並調整相關內容後，提至本

次會議與各直轄市、縣（市）政府續行討論，以利後

續啟動「補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分

區圖劃設作業須知」修正作業。 

二、建議處理方式 

（一）有關本部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分

區圖繪製作業經費之歷程，說明如下： 

1.第 1次補助（107年度預算） 
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(1)本部於 107 年 8 月 6 日以台內營字第

1070813310 號函核定補助經費。 

(2)依本部 107 年 7 月 11 日內授營綜字第

1070811918號函及 107年 8月 7日內授營綜字

第 1070813419 號函檢送「補助直轄市、縣（市）

政府辦理國土功能分區圖劃設作業須知」辦理。 

2.第 2 次補助（108 年度及 109 年度預算：因直轄

市、縣（市）政府反映經費不足，詳 108 年 9 月

10日函說明二） 

(1)本部於 108 年 9 月 10 日以內授營綜字第

1080815813 號函核定補助經費。 

(2)依本部 108 年 8 月 29 日內授營綜字第

1080815179號函檢送修正「補助直轄市、縣（市）

政府辦理國土功能分區圖劃設作業須知」辦理。 

3.第 3次補助（本次提會討論事項） 

案經本署盤點因應國土功能分區圖公告之

法定期程調整，以及配合《國土功能分區圖及使

用地繪製作業辦法》於 111年 11 月 2日以台內

營字第 1110818584號令發布等情形所衍生之新

增工作項目（如表 5），擬啟動第 3 次補助直轄

市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖繪製作業

之作業經費。 
 

表5 直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖繪製作業之工作項目 

本次新增工作項目 原訂工作項目 說明 

（一）研擬國土功能分區

圖繪製說明書。 

（一）研擬國土功能分區

圖劃設說明書。 

酌調文字。 

（二）製作國土功能分區

圖。 

（二）製作國土功能分區

及其分類圖，並編

定使用地。 

酌調文字。 

（三）協助本署辦理國土 （三）國土功能分區宣導 酌調文字。 
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本次新增工作項目 原訂工作項目 說明 

功能分區宣導及行

政作業。 

及行政作業。 

（四）製作使用地土地清

冊（圖）。 

- 本次新增。 

依據國土功能分區圖及使用

地繪製作業辦法第 4 條規定

辦理。 

（五）製作相關法定書件

電子檔，並上傳至

國土功能分區及使

用地資訊系統。 

- 本次新增。 

依據國土功能分區圖及使用

地繪製作業辦法第 7 條、第

10 條及第 12 條規定辦理。 

（六）製作工作報告。 - 本次新增。 

依據國土功能分區圖及使用

地繪製作業辦法第12條規定

辦理。 

（七）辦理圖資更新作業。 - 本次新增。 

依本部 114 年 12 月 2 日國土

計畫審議會第45次會議報告

決定辦理。 

（八）配合本署業務單位

查核情形，召開相

關行政會議，並據

以修正國土功能分

區圖。 

- 本次新增。 

依本部 114 年 12 月 2 日國土

計畫審議會第45次會議報告

決定辦理。 

（二）第 3 次（本次）補助經費建議之計算方式及額度 

為務實評估補助經費之合理性，本署除依行政

院於 114年 8月 29日以院授主預字第 1140102807A

號令修正發布之《中央對直轄市及縣（市）政府補助

辦法》第 3條規定辦理外，並參酌各直轄市、縣（市）

政府於「國土功能分區規劃議題第 54 次研商會議」

所提意見，納入補助經費計算方式之調整考量，據

以研擬下列補助經費計算方式： 

1.基本規劃費（服務費用*加權比例） 

(1)服務費用：針對本次新增之工作項目，包含製作

使用地土地清冊（圖）、工作報告等 6 項，經參

考業界行情及行政院公共工程委員會訂定之



34 

 

《機關委託技術服務廠商評選及計費辦法》相

關計費方式等，初步估算各直轄市、縣（市）政

府委託技術服務廠商辦理國土功能分區圖繪製

作業所需服務費用約為新臺幣（以下同）

1,050,000 元，爰以整數 1,000,000 元計列（如表

6）。 

(2)加權比例：考量非都市土地面積較大之直轄市、

縣（市）政府，辦理國土功能分區圖圖資更新作

業之複雜度相對較高；另都市計畫範圍與非都

市土地周邊界線之認定仍須辦理確認，且本次

新增工作項目包含製作使用地土地清冊（圖），

即使全轄區均屬都市土地之直轄市、縣（市）政

府，亦須辦理該項作業。爰此，本署依各直轄

市、縣（市）政府轄內非都市土地及都市土地面

積規模，分別給予權重計算後，並設定加權比

例後（如表 7），據以作為評估補助各直轄市、

縣（市）政府經費額度之計算基礎。 

2.補助比例： 

依前開行政院於 114年 8月 29日修正發布

之補助辦法第 3 條規定略以：「中央對直轄市、

縣（市）政府就附表所定事項酌予補助時，應依

下列規定辦理：一、中央各機關應依財力級次給

予不同補助比率，且最高補助比率不得超過

90%。」並依行政院於 114年 12 月 31日以院授

主計預補字第 1140104123 號函核定之「各直轄

市及縣（市）政府財力級次表」，以及本須知原

定各直轄市、縣（市）政府之補助比例辦理（如
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表 8）。 

3.綜上，本署預計再予補助各直轄市、縣（市）政府

辦理國土功能分區圖繪製作業之經費額度，詳如

表 9。 
 

表 7 各直轄市、縣（市）政府所轄範圍非都市土地面積規模之加權比例表 

分級 

說明 

（非都市土地面積加權 0.7及都市計畫地區面積

加權 0.3合計） 

加權比例 

一 加權後數值達 200,000公頃以上之縣市 3.50 

二 加權後數值介於 100,000至 200,000公頃之縣市 3.00 

三 加權後數值介於 90,000至 100,000公頃之縣市 2.50 

四 加權後數值介於 70,000至 90,000公頃之縣市 2.00 

五 加權後數值達 70,000公頃以下之縣市 1.50 

六 全區都市計畫地區之縣市 1.00 

 
表 8 各直轄市、縣（市）政府之補助比例表 

財力級次 補助比例 

一 60% 

二 70% 

三 80% 

四 85% 

五 90% 
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表6 服務費用概估表 

項目及說明 執行內容及成果 單位 數量 單價(元) 總價(元) 

製作使用地土地清冊（圖） 依據國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法第 4 條規定及歷次國土

功能分區規劃議題研商會議結論，製作使用地土地清冊。 
式 1 225,000 225,000 

製作相關法定書件電子檔 依據國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法第 7條、第 10條及第 12

條規定，製作國土功能分區圖、繪製說明書、使用地土地清冊(圖)、

人民或團體陳述意見及參採情形表、各級國土計畫審議會紀錄及意

見處理情形、國土功能分區圖繪製作業查核表、及國土功能分區界線

之電子檔上傳。 

式 1 75,000 75,000 

製作工作報告 依據國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法第 12條規定，製作工作

報告。 
式 1 150,000 150,000 

辦理圖資更新作業 依主管機關所訂核定公告期限前一定時間之 最新圖資，更新各項法

定書件。 
式 1 375,000 375,000 

法定書圖製作小計 式 1 825,000 825,000 

協助辦理國土功能分區宣

導及行政作業 

因應各直轄市、縣(市)國土功能分區圖公告，宣導國土計畫重點，並

視需求製作簡報、說明資料、常見問答及會議所需文件。 
式 1 75,000 75,000 

配合查核、召開行政會議及

辦理成果修正 

依內政部 114 年 12 月 2 日國土計畫審議會第 45 次會議報告決定，

依國土管理署業務單位檢核結果，製作意見回應說明、圖說及簡報資

料，並配合出席會議、紀錄決議與建立議題追蹤表；後依會議備忘錄

修正國土功能分區圖、相關書件與意見回應對照表。 

式 1 150,000 150,000 

行政作業小計 式 1 225,000 225,000 

服務費用總計 式 1 1,050,000 1,050,000 
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表 9 本署預計再予補助各直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖繪製作業之經費額度表 

縣市別 
服務費用 

(a) 

依案件複雜程度加權 
基本規劃費(元) 

(A=a*b) 

中央補助款(元) 

(B=A*E) 

地方配合款(元) 

(C) 

經費總額(元) 

(D=B+C) 

備註 

非都市土地面

積(公頃) 

都計區面積 

(公頃) 

非都 0.7+ 

都計 0.3(公頃)  
分級 

加成係數

(b) 
財力分級 補助比例(E) 

臺北市 

1,000,000 

-- 27,404.00 -- 六 1.00 1,000,000 600,000 400,000 1,000,000 一 60% 

新北市 86,017.52 121,838.00 96,763.66 三 2.50 2,500,000 1,750,000 750,000 2,500,000 二 70% 

桃園市 85,825.29 35,928.00 70,856.11 四 2.00 2,000,000 1,600,000 400,000 2,000,000 三 80% 

臺中市 131,037.86 53,468.00 107,766.90 二 3.00 3,000,000 2,400,000 600,000 3,000,000 三 80% 

臺南市 169,337.04 52,847.00 134,390.03 二 3.00 3,000,000 2,700,000 300,000 3,000,000 五 90% 

高雄市 222,396.17 42,543.00 168,440.22 二 3.00 3,000,000 2,550,000 450,000 3,000,000 四 85% 

宜蘭縣 209,791.44 10,161.00 149,902.31 二 3.00 3,000,000 2,400,000 600,000 3,000,000 三 80% 

新竹縣 129,142.94 5,450.00 92,035.06 三 2.50 2,500,000 1,500,000 1,000,000 2,500,000 一 60% 

彰化縣 111,194.05 13,261.00 81,814.13 四 2.00 2,000,000 1,800,000 200,000 2,000,000 五 90% 

雲林縣 130,238.60 9,759.00 94,094.72 三 2.50 2,500,000 2,125,000 375,000 2,500,000 四 85% 

苗栗縣 135,427.59 7,611.00 97,082.62 三 2.50 2,500,000 2,125,000 375,000 2,500,000 四 85% 

南投縣 365,395.54 12,536.00 259,537.68 一 3.50 3,500,000 2,800,000 700,000 3,500,000 三 80% 

嘉義縣 178,409.33 15,439.00 129,518.23 二 3.00 3,000,000 2,550,000 450,000 3,000,000 四 85% 

屏東縣 249,423.22 13,068.00 178,516.65 二 3.00 3,000,000 2,700,000 300,000 3,000,000 五 90% 

臺東縣 349,887.80 8,806.00 247,563.26 一 3.50 3,500,000 2,100,000 1,400,000 3,500,000 一 60% 

花蓮縣 327,727.23 12,273.00 233,090.96 一 3.50 3,500,000 2,450,000 1,050,000 3,500,000 二 70% 

基隆市 6,301.84 7,734.00 6,731.49 五 1.50 1,500,000 1,275,000 225,000 1,500,000 四 85% 

新竹市 7,828.43 4,626.00 6,867.70 五 1.50 1,500,000 900,000 600,000 1,500,000 一 60% 

嘉義市 -- 5,946.00 -- 六 1.00 1,000,000 850,000 150,000 1,000,000 四 85% 

澎湖縣 12,180.30 1,069.00 8,846.91 五 1.50 1,500,000 1,350,000 150,000 1,500,000 五 90% 

金門縣 -- 15,562.00 -- 六 1.00 1,000,000 700,000 300,000 1,000,000 二 70% 

連江縣 -- 3,261.00 -- 六 1.00 1,000,000 900,000 100,000 1,000,000 五 90% 

總計 -- -- -- -- -- -- 51,000,000 40,125,000 10,875,000 51,000,000 -- -- 
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（三）第 3 次（本次）補助對象及撥款方式 

參考前開 114年 4月 29日研商會議決定，並配

合本署後續推動各級國土計畫通盤檢討之期程安排

及相關政策考量，且考量本部國土計畫審議會業於

115年 8月 11日審竣全臺 22個直轄市、縣（市）國

土功能分區圖（草案），爰俟本部完成「補助直轄市、

縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設作業須知」修

正作業後，始啟動本次補助申請之受理作業。 

1.補助對象 

為促使直轄市、縣（市）政府儘速將依本部

國土計畫審議會（大會）決議修正完成之國土功

能分區圖函報本部核定，並參考前開 114 年 4

月 29日研商會議結論，本次補助對象原則以業

依本部國土計畫審議會（大會）決議修竣國土功

能分區圖，並將相關法定書件函報本部，且經評

估仍有補助需求之直轄市、縣（市）政府為主。

現階段已有臺北市等 15個直轄市、縣（市）政

府符合前開補助對象條件（詳本次會議報告事

項）。 

2.撥款方式 

考量直轄市、縣（市）政府依本部國土計畫審

議會（大會）決議修竣國土功能分區圖並函報本部

後，本署尚須辦理檢核及到府服務等相關作業，為

使直轄市、縣（市）政府得依到府服務會議結論修

正國土功能分區圖，並於完成圖資更新作業後儘

速函報本部核定，本次補助經費採分 2期撥付，說

明如下： 
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① 第 1 期款：直轄市、縣（市）政府依本部國

土管理署辦理之到府服務會議結論修竣國土

功能分區圖並函報本部，並經本部國土管理

署函復檢核確認，撥付補助經費 50%。現階

段已有高雄市等 9 個直轄市、縣（市）政府

符合前開撥款要件（詳本次會議報告事項）。 

②第 2 期款：直轄市、縣（市）政府完成國土功

能分區圖之圖資更新作業，並函報本部核定

後，始撥付其餘補助經費。 

（四）有關本次本署辦理「補助直轄市、縣（市）政府辦理

國土功能分區圖劃設作業須知」之修正內容及其修

正對照表，詳如附件 3 及附件 4。 

擬辦：就前開因應國土功能分區圖公告法定期程調整，再予

補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖繪製

作業之建議處理方式，請直轄市、縣（市）政府協助

表示意見，並請業務單位依與會單位意見修正，循程

序陳報同意確認後，據以辦理「補助直轄市、縣（市）

政府辦理國土功能分區圖劃設作業須知」修正作業，

併同視各直轄市、縣（市）政府函報本部核定進度，

向本部國土永續發展基金管理會爭取補助款，以利各

直轄市、縣（市）政府另案來函申請補助款。 
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內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能
分區通知書列印及寄發作業須知修正規定 

一、辦理依據：依據國土計畫法第四十五條規定，直轄市、縣（市）

主管機關應於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後十年內，依

中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。又為利直

轄市、縣（市）政府於國土功能分區圖公告後，辦理國土功能分

區通知書列印及寄發等相關作業，爰制定本作業須知。 

二、補助年度、對象、項目及額度： 

（一）補助年度：以一百一十六年度及一百一十七年度為原則，惟俟

直轄市、縣（市）國土功能分區圖公告後，本部國土管理署（以

下簡稱執行機關）得就實務需求另案調整本須知補助項目及額

度之補助年度。 

（二）補助對象：六直轄市及十六縣（市）政府。 

（三）補助項目及其額度：請直轄市、縣（市）政府應按實際需求就

下列補助項目及其額度範疇內提出申請，由本部審酌各項目之

必要性後核定補助經費，並應依各該財力級次編列本部補助款

之分擔款（如附件一）；未編列者，不予補助。設有專責辦理

國土計畫業務之內部單位，且該單位設立層級至少為「科」者，

得減列分擔款比率百分之二點五。 

1.電腦設備（含電腦螢幕、滑鼠及鍵盤）：補助額度以每套新臺

幣參萬元為原則，且至多補助直轄市、縣（市）國土計畫主

管機關、地政事務所及公所之地政便民服務站各一套。 

2.印表機設備：補助額度以屬租賃者，每臺補助新臺幣玖仟元

為原則；屬買斷者，每臺補助新臺幣捌萬元為原則。至多補

助直轄市、縣（市）國土計畫主管機關、地政事務所及公所

之地政便民服務站各一臺。 

3.消耗品（含碳粉、紙張及墨水夾）：請直轄市、縣（市）政府

附件 1 
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按實際需求提報申請補助項目及各細項金額計算方式，再由

執行機關據以評估補助額度。 

4.郵寄（含信封及郵資）：請直轄市、縣（市）政府按實際需求

提報申請補助項目及各細項金額計算方式，再由執行機關據

以評估補助額度。 

5.雜支：補助額度以直轄市、縣（市）國土計畫主管機關、地

政事務所及公所之地政便民服務站為單位，且至多補助伍仟

元為原則，並請直轄市、縣（市）政府按實際需求提報申請

補助項目及各細項金額計算方式。 

（四）本部補助款應納入直轄市、縣（市）政府年度預算專款專用，

且前開項目補助額度可相互勻支，惟仍不得超過本部核定補助

款額度上限。 

三、經費申請、核撥及管考： 

（一）經費申請及核撥： 

1.直轄市、縣（市）政府應於本部公告受理期間內，擬具經費

需求說明書（如附件二）向本部提出申請，經執行機關審核

符合補助項目及經費額度上限規定，應於本部核定補助款發

文日之次日起四個月內，依據「中央政府非營業特種基金對

地方政府補助計畫之撥款原則」規定，檢送請款文件等相關

資料報執行機關請領各該項目之補助款： 

(1)有關電腦設備部分，以核定補助款全額，先行撥付為原

則。 

(2)有關印刷設備、消耗品、郵寄及雜支部分，依下列原則撥

付： 

①第一期款：以撥付核定補助款之百分之三十為原則。 

②第二期款：俟直轄市、縣（市）政府購置印表機設備

數量達申請之百分之三十，撥付核定補助款之百分之
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七十為原則。 

2.直轄市、縣（市）政府請領補助款應檢附下列文件： 

(1)請款收據：抬頭為「內政部國土管理署」，補助機關欄位

為「內政部國土管理署」。 

(2)納入預算證明：應加蓋關防（如附件三），補助機關欄位

為「內政部國土管理署」。 

(3)預算書（影本）或議會同意墊付函（影本）或其他相關證

明文件（影本）；如為影本，應加蓋「與正本應加蓋「與

正本相符」及「承辦人員職章」。 

(4)購置印表機設備數量與申請數量之比例表及相關證明文

件（申請第二期款時，始須檢附）。 

(5)跨年度執行者，應檢附預算保留相關證明文件。 

（二）管考規定： 

1.直轄市、縣（市）政府應於國土功能分區圖公告前，完成國

土功能分區通知書列印及寄發相關必備品之採購作業，俾於

國土計畫正式上路後，能順利列印及寄發國土功能分區通知

書予申請人。 

2.直轄市、縣（市）政府應於本部核定補助款之次日起一年內

前將計畫執行表（如附件四）送執行機關備查，並應檢具支

用相關證明（影本）併同剩餘款項及衍生性收入繳回本部國

土永續發展基金，逾期提報或未依限繳回餘款者，列入爾後

審核補助之重要參考；計畫依政府採購法規定無需填具勞務

結算驗收證明書者，得以足資證明結案文件代替。 

3.執行機關得視計畫執行情形，進行訪視、輔導、訓練、查核

或召開檢討會議，受補助之直轄市、縣（市）政府不得拒絕。 

四、其他： 
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（一）補助款以直轄市、縣（市）政府開立收據作為原始憑證，至相

關支用單據由直轄市、縣（市）政府依主（會）計、審計等相

關法令規定留存，執行機關得視需要，不定期抽查支用單據保

存情形，直轄市、縣（市）政府應予以配合。 

（二）本須知如有未盡事宜，執行機關將視實務需求以正式函文補充。 
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附件一  

直轄市、縣（市）政府財力級次及分擔款比率表 

財力級次 分擔款比率 

一 百分之二十二點五 

二 百分之二十 

三 百分之十七點五 

四 百分之十五 

五 百分之十二點五 

備註：設有專責辦理國土計畫業務之內部單位，且該單位設立層級至少為「科」

者，得減列分擔款比率百分之二點五。 

 

  



6 

附件二  

直轄市、縣（市）政府申請「國土功能分區通知書」列印及寄發作業

補助  

經費需求說明書 

一、申請機關：           縣(市)政府 

二、經費需求：新臺幣      元整，經費需求說明如下表： 

單位：新臺幣元 

項目 執行年度 經費額度 
需求理由 

說明用途及理由 計算式 

一、電腦設備 

     

小計   

二、印表機設備 

     

小計   

三、消耗品（含碳粉、紙張及墨水夾） 

     

小計   

四、郵寄（含信封及郵資） 

     

小計   

五、雜支 

     

小計   

總計   
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附件三 

○○市（縣）政府接受中央補助款納入預算證明 

補助機關  

核定日期 

文號 
 

補助計畫 

名稱 
 

納入歲出預

算金額(大

寫) 

補助款 分擔款 

  

納入歲出預

算機關 
 

納入歲出預

算情形 

補助款 分擔款 

年

度

別 

 

年 

度 

別 

 

預

算

別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預算 

□ _____________附屬單位預算 

□業經本縣（市）議會以__年__

月__日_____字第_____號函同

意以墊付款先行支用 

預算

別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預算 

□ _____________附屬單位預算 

□業經本縣（市）議會以__年__

月__日_____字第_____號函同

意以墊付款先行支用 

備

註 
 

機關首長職銜簽字章 

 

 

 

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

機      關 

印      信 
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附件四 

○○市（縣）政府接受中央補助款計畫執行表 

補助計畫名稱： 

壹、經費支用情形(元)                                     單位：新臺幣元 

核定補助款額度  

實際核撥數  

實際支用數  

結餘款  

貳、各項目支出細項                                       單位：新臺幣元 

細項 金額 

一、電腦設備 

(一)  

(二)  

二、印表機設備 

(一)  

(二)  

三、消耗品（含碳粉、紙張及墨水夾） 

(一)  

(二)  

四、郵寄（含信封及郵資） 

(一)  

(二)  

五、雜支 

(一)  

(二)  

總計  

承辦人:      單位主管:       主辦會計:       機關首長: 

 

 

※備註：應檢具支用相關證明（影本） 
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內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能
分區通知書列印及寄發作業須知修正規定對照

表 
修正規定 現行規定 說明 

一、辦理依據：依據國土

計畫法第四十五條規

定，直轄市、縣（市）

主管機關應於直轄

市、縣（市）國土計

畫公告實施後十年

內，依中央主管機關

指定之日期，一併公

告國土功能分區圖。

又為利直轄市、縣

（市）政府於國土功

能分區圖公告後，辦

理國土功能分區通知

書列印及寄發等相關

作業，爰制定本作業

須知。 

壹、辦理依據 

依據國土計畫法第

45條規定，直轄市、縣

（市）主管機關應於直轄

市、縣（市）國土計畫公

告實施後4年內，依中央

主管機關指定之日期，一

併公告國土功能分區圖。

又為利直轄市、縣（市）

政府於國土功能分區圖

公告後，辦理「國土功能

分區通知書」列印及寄發

等相關作業，爰制定本作

業須知。 

配合一百十四年一月二

十日修正公布國土計畫

法第四十五條第二項之

規定，爰修正本點辦理依

據，並配合法制體例，修

正相關用語。 

 

二、補助年度、對象、項

目及額度： 

（一）補助年度：以一百

一十六年度及一

百一十七年度為

原則，惟俟直轄

市、縣（市）國土

功能分區圖公告

後，本部國土管理

署（以下簡稱執行

單位）得就實務需

求另案調整本須

知補助項目及額

度之補助年度。 

（二）補助對象：六直轄

市及十六縣（市）

政府。 

（三）補助項目及其額

貳、補助項目 

一、補助年度：  

（一）以113年度及114

年度為原則。 

（二）俟直轄市、縣（市）

國土功能分區圖

公告後，本部國土

管理署得就實務

需求另案調整本

須知補助項目及

額度之補助年度。 

二、補助對象：6直轄市及

16縣（市）政府 

三、補助項目及其額度： 

請直轄市、縣

（市）政府應按實際

需求就下列補助項

目及其額度範疇內

一、配合法制體例，修正

相關用語。 

二、考量本部訂定本作業

須知，係為利直轄

市、縣（市）政府於

國土功能分區圖公

告後，辦理國土功能

分區通知書之列印、

寄發等作業，使民眾

知悉其土地之國土

功能分區及其分類

等相關資訊。又國土

功能分區圖公告期

限，業經一百十四年

一月二十日修正公

布之國土計畫法，由

原定一百十四年四

月三十日前調整為

附件 2 
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度：請直轄市、縣

（市）政府應按實

際需求就下列補

助項目及其額度

範疇內提出申請，

由本部審酌各項

目之必要性後核

定補助經費，並應

依各該財力級次

編列本部補助款

之分擔款（如附件

一）；未編列者，

不予補助。設有專

責辦理國土計畫

業務之內部單位，

且該單位設立層

級至少為「科」者，

得減列分擔款比

率百分之二點五。 

1.電腦設備（含電腦

螢幕、滑鼠及鍵

盤）：補助額度以

每套新臺幣參萬

元為原則，且至

多補助直轄市、

縣（市）國土計畫

主管機關、地政

事務所及公所之

地政便民服務站

各一套。 

2.印表機設備：補助

額 度 以 屬 租 賃

者，每臺補助新

臺幣玖仟元為原

則；屬買斷者，每

臺補助新臺幣捌

萬元為原則。至

多補助直轄市、

提出申請，由本部國

土管理署審酌各項

目之必要性後核定

補助經費，並採全額

補助方式辦理： 

（一）電腦設備（含電腦

螢幕、滑鼠及鍵

盤）：補助額度以

每套新臺幣 3 萬

元為原則，且至多

補助直轄市、縣

（市）國土計畫主

管機關、地政事務

所及公所之地政

便民服務站各 1

套。 

（二）印表機設備：補助

額度以屬租賃者，

每臺補助新臺幣

9仟元為原則；屬

買斷者，每臺補助

新臺幣 8 萬元為

原則。至多補助直

轄市、縣（市）國

土計畫主管機關、

地政事務所及公

所之地政便民服

務站各 1臺。 

（三）消耗品（含碳粉、

紙張及墨水夾）：

請直轄市、縣（市）

政府按實際需求

提報申請補助項

目及各細項金額

計算方式，再由本

部國土管理署據

以評估補助額度。 

（四）郵寄（含信封及郵

一百二十年四月三

十日前；惟考量本部

國土管理署預計於

本（一百十五）年底

完成各直轄市、縣

（市）國土功能分區

圖之審議作業，爰配

合修正本點第一款

補助年度之規定。 

三、一百十四年八月二十

九日修正發布中央

對直轄市及縣（市）

政府補助辦法第三

條規定，應依財力級

次給予不同補助比

率，且最高補助比率

不得超過百分之九

十，爰於本點第三款

明定直轄市、縣（市）

政府編列分擔款之

方式，並鼓勵直轄

市、縣（市）政府成

立國土計畫相關業

務之專責單位 (例

如：國土○○科)，以

強化政策推動之穩

定性與專業經驗之

累積深化，俾利後續

補助作業及相關業

務推動順遂，爰設有

專責單位者，適當區

分其分擔款比率，作

為政策誘因，並新增

附件一。 
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縣（市）國土計畫

主管機關、地政

事務所及公所之

地政便民服務站

各一臺。 

3.消耗品（含碳粉、

紙張及墨水夾）：

請 直 轄 市 、 縣

（市）政府按實

際需求提報申請

補助項目及各細

項 金 額 計 算 方

式，再由執行單

位據以評估補助

額度。 

4.郵寄（含信封及郵

資）：請直轄市、

縣（市）政府按實

際需求提報申請

補助項目及各細

項 金 額 計 算 方

式，再由執行單

位據以評估補助

額度。 

5.雜支：補助額度以

直轄市、縣（市）

國土計畫主管機

關、地政事務所

及公所之地政便

民 服 務 站 為 單

位，且至多補助

伍仟元為原則，

並請直轄市、縣

（市）政府按實

際需求提報申請

補助項目及各細

項 金 額 計 算 方

式。 

資）：請直轄市、

縣（市）政府按實

際需求提報申請

補助項目及各細

項金額計算方式，

再由本部國土管

理署據以評估補

助額度。 

（五）雜支：補助額度以

直轄市、縣（市）

國土計畫主管機

關、地政事務所及

公所之地政便民

服務站為單位，且

至多補助 5 仟元

為原則，並請直轄

市、縣（市）政府

按實際需求提報

申請補助項目及

各細項金額計算

方式。 

四、本部補助款應納入直

轄市、縣（市）政府

年度預算專款專用，

且前開項目補助額

度可相互勻支，惟仍

不得超過本部核定

補助款額度上限。 
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（四）本部補助款應納入

直轄市、縣（市）

政府年度預算專

款專用，且前開項

目補助額度可相

互勻支，惟仍不得

超過本部核定補

助款額度上限。 

三、經費申請、核撥及管

考： 

（一）經費申請及核撥： 

1.直轄市、縣（市）

政府應於本部公

告受理期間內，

擬具經費需求說

明書（如附件二）

向 本 部 提 出 申

請，經執行單位

審核符合補助項

目及經費額度上

限規定，應於本

部核定補助款發

文日之次日起四

個月內，依據「中

央政府非營業特

種基金對地方政

府補助計畫之撥

款原則」規定，檢

送請款文件等相

關資料報執行單

位請領各該項目

之補助款： 

(1)有關電腦設備

部分，以核定補

助款全額，先行

撥付為原則。 

(2)有關印刷設備、

消耗品、郵寄及

參、經費申請、核撥及管

考 

一、經費申請及核撥 

（一）直轄市、縣（市）

政府應於 113年 9

月 30 日前，擬具

經費需求說明書

（如附件 1）向本

部提出申請，經本

部國土管理署審

核符合補助項目

及經費額度上限

規定，應於本部核

定補助款發文日

之次日起 4 個月

內，依據「中央政

府非營業特種基

金對地方政府補

助計畫之撥款原

則」規定，檢送請

款文件等相關資

料報本部國土管

理署請領各該項

目之補助款： 

1.有關電腦設備部

分，以核定補助

款全額（100%）

先行撥付為原

則。 

2.有關印刷設備、

消耗品、郵寄及

一、配合法制體例，修正

相關用語，並配合第

二點新增附件一，將

本點附件二及附件

三之序號分別修正

為附件三及附件四。 

二、為配合本部審議各直

轄市、縣（市）國土

功能分區圖進度，爰

修正本點第一款及

第二款規定。 
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雜支部分，依下

列原則撥付： 

①第一期款：以

撥付核定補助

款之百分之三

十為原則。 

②第二期款：俟

直 轄 市 、 縣

（市）政府購

置印表機設備

數量達申請之

百分之三十，

撥付核定補助

款之百分之七

十為原則。 

2.直轄市、縣（市）

政府請領補助款

應 檢 附 下 列 文

件： 

(1)請款收據：抬頭

為「內政部國土

管理署」，補助

機關欄位為「內

政部國土管理

署」。 

(2)納入預算證明：

應加蓋關防（如

附件三），補助

機關欄位為「內

政部國土管理

署」。 

(3)預算書（影本）

或議會同意墊

付函（影本）或

其他相關證明

文件（影本）；

如為影本，應加

蓋「與正本應加

雜支部分，依下

列原則撥付： 

(1)第 1 期款：以撥

付核定補助款之

30%為原則。 

(2)第 2 期款：俟直

轄市、縣（市）政

府購置印表機設

備數量達申請之

30%，撥付核定補

助款之 70%為原

則。 

（二）直轄市、縣（市）

政府請領補助款

應檢附下列文件： 

1.請款收據：抬頭

為「內政部國土

管理署」，補助

機關欄位為「內

政部國土管理

署」。 

2.納入預算證明：

應加蓋關防（如

附件 2），補助機

關欄位為「內政

部 國 土 管 理

署」。 

3.預算書（影本）或

議會同意墊付

函（影本）或其

他相關證明文

件（影本），且應

加蓋「與正本相

符」及「承辦人

員職章」。 

4.購置印表機設備

數量與申請數

量之比例表及

相關證明文件

（申請第 2期款

時，始須檢附）。 
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蓋「與正本相

符」及「承辦人

員職章」。 

(4)購置印表機設

備數量與申請

數量之比例表

及相關證明文

件（申請第二期

款時，始須檢

附）。 

(5)跨年度執行者，

應檢附預算保

留相關證明文

件。 

（二）管考規定： 

1.直轄市、縣（市）

政府應於國土功

能 分 區 圖 公 告

前，完成國土功

能分區通知書列

印及寄發相關必

備 品 之 採 購 作

業，俾於國土計

畫正式上路後，

能順利列印及寄

發國土功能分區

通 知 書 予 申 請

人。 

2.直轄市、縣（市）

政府應於本部核

定補助款之次日

起一年內前將計

畫執行表（如附

件四）送執行單

位備查，並應檢

具支用相關證明

（影本）併同剩

餘款項及衍生性

5.預算保留證明文

件：如有跨年度

執行者，應檢附

預算保留相關

證明文件。 

二、管考規定 

（一）直轄市、縣（市）

政府應於 114年 4

月 30 日國土功能

分區圖公告前，完

成國土功能分區

通知書列印及寄

發相關必備品之

採購作業，俾於國

土計畫正式上路

後，能順利列印及

寄發國土功能分

區通知書予申請

人。 

（二）直轄市、縣（市）

政府應於 115年 1

月 31 日前將計畫

執行表（如附件

3）送本部國土管

理署備查，並應檢

具支用相關證明

（影本）併同剩餘

款項及衍生性收

入繳回本部國土

永續發展基金，逾

期提報或未依限

繳回餘款者，列入

爾後審核補助之

重要參考；計畫依

政府採購法規定

無需填具勞務結

算驗收證明書者，

得以足資證明結

案文件代替。 
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收入繳回本部國

土 永 續 發 展 基

金，逾期提報或

未依限繳回餘款

者，列入爾後審

核補助之重要參

考；計畫依政府

採購法規定無需

填具勞務結算驗

收證明書者，得

以足資證明結案

文件代替。 

3.執行機關得視計

畫執行情形，進

行訪視、輔導、訓

練、查核或召開

檢討會議，受補

助之直轄市、縣

（市）政府不得

拒絕。 

（三）執行機關得視計畫

執行情形，進行訪

視、輔導、訓練、

查核或召開檢討

會議，受補助之直

轄市、縣（市）政

府不得拒絕。 

四、其他： 

（一）補助款以直轄市、

縣（市）政府開立

收據作為原始憑

證，至相關支用單

據由直轄市、縣

（市）政府依主

（會）計、審計等

相關法令規定留

存，執行單位得視

需要，不定期抽查

支用單據保存情

形，直轄市、縣

（市）政府應予以

配合。 

（二）本須知如有未盡事

宜，執行單位將視

實務需求以正式

肆、其他 

一、補助款以直轄市、縣

（市）政府開立收據

作為原始憑證，至相

關支用單據由直轄

市、縣（市）政府依

主（會）計、審計等

相關法令規定留存，

本部國土管理署得

視需要，不定期抽查

支用單據保存情形，

直轄市、縣（市）政

府應予以配合。 

二、本須知如有未盡事

宜，本部將視實務需

求以正式函文補充。 

配合法制體例，修正相關

序號。 



8 

函文補充。 
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第二點附件一修正對照表 

修正規定 現行規定 說  明 

第二點附件一 

附件一 

直轄市、縣（市）政府財力級次及分擔款比率表 

財力級次 分擔款比率 

第一級 百分之二十二點五 

第二級 百分之二十 

第三級 百分之十七點五 

第四級 百分之十五 

第五級 百分之十二點五 

備註：設有專責辦理國土計畫業務之內部單位，且該單位設立層級至少為「科」者，

得減列分擔款比率百分之二點五。 

 一、本附件新增。 

二、新增分擔款編列方式。 
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第二點附件一修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

第三點附件二 

附件二 

直轄市、縣（市）政府申請「國土功能分區通知書」 

列印及寄發作業補助 

經費需求說明書 

一、申請機關：           縣(市)政府 

二、經費需求：新臺幣      元整，經費需求說明如下表： 
單位：新臺幣元 

項目 執行年度 經費額度 
需求理由 

說明用途及理由 計算式 

一、電腦設備 

     

小計   

二、印表機設備 

     

小計   

三、消耗品（含碳粉、紙張及墨水夾） 

     

小計   

四、郵寄（含信封及郵資） 

     

小計   

五、雜支 

     

小計   

總計   

 

第二點附件一 

附件 1 

113年度及 114年度○○縣(市)申請「國土功能分區通知 

書」列印及寄發作業補助 

經費需求說明書 

一、申請機關：           縣(市)政府 

二、經費需求：新臺幣      元整，經費需求說明如下表： 
單位：新臺幣元 

項目 執行年度 經費額度 
需求理由 

說明用途及理由 計算式 

一、電腦設備 

     

小計   

二、印表機設備 

     

小計   

三、消耗品（含碳粉、紙張及墨水夾） 

     

小計   

四、郵寄（含信封及郵資） 

     

小計   

五、雜支 

     

小計   

總計   

 

一、修正本附件序

號。 

二、配合本部審議各

直轄市、縣（市）

國土功能分區

圖進度，修正本

附件標題，其餘

未修正。 



11 

第三點附件二修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

第三點附件三 

附件三 

○○市（縣）政府接受中央補助款納入預算證明 

補助機關  

核定日期 

文號 
 

補助計畫 

名稱 
 

納入歲出預

算金額(大

寫) 

補助款 分擔款 

  

納入歲出預

算機關 
 

納入歲出預

算情形 

補助款 分擔款 

年度別  年度別  

預算別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預

算 

□__特別預算第__次追加減

預算 

□ _____________附屬單位

預算 

□業經本縣（市）議會以__年

__月__日_____字第_____

號函同意以墊付款先行支

用 

 

預算別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預

算 

□ _____________附屬單位預

算 

□業經本縣（市）議會以__年

__月__日_____字第_____號

函同意以墊付款先行支用 

 

第三點附件二 

附件 2 

○縣(市)接受中央計畫型補助款納入預算證明 

補助機關  

核定日期 

文號 
 

補助計畫 

名稱 
 

納入歲出預

算金額(大

寫) 

補助款 分擔款 

  

納入歲出預

算機關 
 

納入歲出預

算情形 

補助款 分擔款 

年度別  年度別  

預算別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預

算 

□__特別預算第__次追加減

預算 

□ _____________附屬單位

預算 

□業經本縣（市）議會以__年

__月__日_____字第_____

號函同意以墊付款先行支

用 

 

預算別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預

算 

□ _____________附屬單位預

算 

□業經本縣（市）議會以__年

__月__日_____字第_____號

函同意以墊付款先行支用 

 

一、修 正 本 附 件 序

號。 

二、配合行政院一百

十四年八月二十

九日修正發布中

央對直轄市及縣

（市）政府補助

辦法相關規定，

修 正 本 附 件 標

題，其餘未修正。 
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修正規定 現行規定 說明 

備註  

 
 

機關首長職銜簽字章 

 

 

 

 

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

備註  

 
 

機關首長職銜簽字章 

 

 

 

 

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

  

機      關 

印      信 

機      關 

印      信 
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第三點附件三修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

第三點附件四 

附件四 

○○市（縣）政府接受中央補助款計畫執行表 

補助計畫名稱： 

壹、經費支用情形(元)                                     單位：新臺幣元 

核定補助款額度  

實際核撥數  

實際支用數  

結餘款  

貳、各項目支出細項                                       單位：新臺幣元 

細項 金額 

一、電腦設備 

(一)  

(二)  

二、印表機設備 

(一)  

(二)  

三、消耗品（含碳粉、紙張及墨水夾） 

(一)  

(二)  

四、郵寄（含信封及郵資） 

(一)  

(二)  

五、雜支 

(一)  

(二)  

總計  

承辦人:      單位主管:       主辦會計:       機關首長: 

 

 

第三點附件三 

附件 3 

113年度及 114年度○○縣(市)接受中央計畫型補助款計畫 

執行表 

補助計畫名稱： 

壹、經費支用情形(元)                                     單位：新臺幣元 

核定補助款額度  

實際核撥數  

實際支用數  

結餘款  

貳、各項目支出細項                                       單位：新臺幣元 

細項 金額 

一、電腦設備 

(一)  

(二)  

二、印表機設備 

(一)  

(二)  

三、消耗品（含碳粉、紙張及墨水夾） 

(一)  

(二)  

四、郵寄（含信封及郵資） 

(一)  

(二)  

五、雜支 

(一)  

(二)  

總計  

承辦人:      單位主管:       主辦會計:       機關首長: 

一、修正本附件序號。 

二、配合行政院一百

十四年八月二十

九日修正發布中

央對直轄市及縣

（市）政府補助辦

法相關規定，及本

部審議各直轄市、

縣（市）國土功能

分區圖進度，修正

本附件標題，其餘

未修正。 
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※備註：應檢具支用相關證明（影本） 

 

 

 

※備註：應檢具支用相關證明（影本） 
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補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區
圖劃設作業須知修正規定 

一、辦理依據： 

（一）依據國土計畫法第二十二條規定，直轄市、縣（市）國土計

畫公告實施後，應由各該主管機關依各級國土計畫國土功能

分區之劃設內容，製作國土功能分區圖及編定適當使用地，

並實施管制。（第一項）前項國土功能分區圖，除為加強國土

保育者，得隨時辦理外，應於國土計畫所定之一定期限內完

成，並應報經中央主管機關核定後公告。（第二項）前二項國

土功能分區圖與使用地繪製之辦理機關、製定方法、比例尺、

辦理、檢討變更程序及公告等之作業辦法，由中央主管機關

定之。（第三項）。 

（二）依據國土計畫法第四十五條規定，中央主管機關應於本法施

行後二年內，公告實施全國國土計畫。（第一項）直轄市、縣

（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後三年內，依中

央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國

土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後十年內，

依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。（第

二項）。 

（三）本部一百一十年十一月二日台內營字第一一一 0八一八五八

四號令發布之國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法。 

（四）依據全國國土計畫第八章國土功能分區，以及第九章土地使

用指導事項—第五節土地行政作業指導原則─肆、全市（縣）

均實施都市計畫之直轄市、縣（市）土地使用指導原則。 

二、補助項目： 

附件 3 
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（一）辦理期程：自一百零七年七月一日至本部核定國土功能分區

圖之日止。 

（二）補助對象：六直轄市及十六縣（市）政府。 

1.直轄市：臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄

市。 

2.縣：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、

屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江

縣。 

3.市：基隆市、新竹市及嘉義市。 

（三）補助項目： 

1.研擬國土功能分區圖繪製說明書。 

2.製作國土功能分區圖。 

3.協助本部國土管理署（以下簡稱執行機關）辦理國土功能

分區宣導及行政作業。 

4.製作使用地土地清冊（圖）。 

5.製作相關法定書件電子檔，並上傳至國土功能分區及使用

地資訊系統。 

6.製作工作報告。 

7.辦理圖資更新作業。 

8.配合執行機關查核情形，召開相關行政會議，並據以修正

國土功能分區圖。 

（四）經費編列方式：補助計畫經費以「經常門」為原則。 

（五）補助比率及金額： 

1.依本須知一百一十五年修正前辦理者，依據直轄市、縣(市)

行政轄區面積為基礎，訂定基本規劃經費，並參考直轄市、

縣（市）政府財力級次分別補助百分之六十、百分之七十、

百分之八十、百分之八十五及百分之九十（財力級次依行政
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院主計總處公告辦理），核算基本補助款；再考量偏遠及離

島地區特殊性，酌予增加補助款後，核定各直轄市、縣（市）

政府之補助款。（如附件一） 

2.依本須知一百一十五年修正後辦理者，依據直轄市、縣(市)

行政轄區之非都市土地面積所佔比例為基礎，訂定基本規

劃經費，並參考直轄市、縣（市）政府財力級次分別補助百

分之六十、百分之七十、百分之八十、百分之八十五及百分

之九十（財力級次依行政院主計總處公告辦理），再予核定

各直轄市、縣（市）政府之補助款（如附件二）。 

三、經費核撥及管考： 

（一）經費核撥： 

1.依本須知一百一十五年修正前辦理者，以本部核定補助款

辦理經費核撥，惟如直轄市、縣（市）政府辦理經費未超過

前開核定補助款，以各該辦理經費核撥。 

(1)以公開招標方式辦理： 

○1直轄市、縣（市）政府申請補助款之撥付，應檢具請

款收據、契約影本及納入預算證明（「納入預算證明

（如附件三）及預算書影本加蓋關防」或「議會同意

墊付函」二者擇一）。 

○2撥款方式： 

A.一百零八年本須知修正前尚未完成發包作業者： 

a.計畫發包決標並完成契約簽訂，依一百零八年核

定補助款撥付補助款之百分之五十。(按：附表

D+F1欄)。 

b.計畫進度達百分之六十（或期中簡報審查通過）

時，依補助款撥付其餘補助款項。 

B.一百零八年本須知修正前已完成發包作業者： 
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a.採擴充原契約方式： 

(a)計畫發包決標並完成契約簽訂，依一百零七年

核定補助款（按：附表 D欄）撥付補助款之百

分之五十。 

(b)計畫進度達百分之六十（或期中簡報審查通過）

時，依核定補助款（按：附表 G欄）撥付其餘

款項。 

b.另案發包方式： 

(a)原簽訂契約案件，計畫發包決標並完成契約簽

訂，依一百零七年核定補助款(按：附表 D欄)

撥付補助款之百分之五十。計畫進度達百分之

六十（或期中簡報審查通過）時，依一百零七

年核定補助款撥付補助款之百分之五十。 

(b)配合一百零八年增列補助款另案辦理計畫發

包決標並完成契約簽訂，依一百零八年核定增

加之補助款(按：附表 F1 欄)撥付補助款之百

分之五十。計畫進度達百分之六十（或期中簡

報審查通過）時，依核定增加之補助款(按：

附表 F欄)撥付其餘補助款。 

(2)自行辦理（包含委請所屬地政單位辦理）： 

直轄市、縣（市）政府申請補助款之撥付，應檢具請

款收據、工作計畫書經同意備查文件及納入預算證明

（「納入預算證明（如附件三）及預算書影本加蓋關

防」或「議會同意墊付函」二者擇一）。 

撥款方式： 

A.直轄市、縣（市）政府辦理本案工作計畫書經本部

備查，撥付補助款之百分之五十。 
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B.依本部同意備查之工作計畫進度，執行達百分之六

十時，撥付補助款之百分之五十。 

2.依本須知一百一十五年修正後辦理者，為配合執行機關後

續推動各級國土計畫通盤檢討期程安排等政策考量，將俟

本部國土計畫審議會（大會）完成二十二個直轄市、縣（市）

國土功能分區圖審議作業後，始啟動受理本補助之申請。 

(1)請款文件： 

○1 請款收據：抬頭為「內政部國土管理署」，補助機關

欄位為「內政部國土管理署」。 

②納入預算證明：應加蓋關防（如附件三），補助機關

欄位為「內政部國土管理署」。 

③預算書（影本）或議會同意墊付函（影本）或其他相

關證明文件（影本）；如為影本，應加蓋「與正本應加

蓋「與正本相符」及「承辦人員職章」。 

④契約（影本），如無簽訂契約者免附。 

⑤跨年度執行者，應檢附預算保留相關證明文件。 

(2)撥款方式： 

○1直轄市、縣（市）政府依執行機關辦理之到府服務會

議結論修竣國土功能分區圖並函報本部，並經執行機

關函復檢核確認，撥付契約發生權責數（仍以本部核

定補助金額為上限）之百分之五十。 

②直轄市、縣（市）政府完成國土功能分區圖之圖資更

新作業，並函報本部核定後，始撥付其餘補助經費。 

（二）管考規定： 

1.直轄市、縣（市）政府應於本部核定國土功能分區圖之日前

完成補助項目及經費支用事宜。 

2.直轄市、縣（市）政府應於國土功能分區圖公告後一個月
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內，將執行成果報告函送執行機關備查，賸餘款項並應一

併繳回至本部國土永續發展基金。逾期提報或未依限繳回

賸餘款項者，列入爾後執行機關審核補助之重要參考；計

畫依政府採購法規定無需填具勞務結算驗收證明書者，得

以足資證明結案文件代替。計畫執行逾期、違約及其他罰

款，應隨同該案結算賸餘款，依該案補助比率一併繳還執

行機關。 

3.直轄市、縣（市）政府應按月至執行機關建置之雲端管考表

單（如附件四）填報辦理情形，以利納入管考。 

4.執行機關將視計畫執行情形，進行訪視、輔導、訓練、查核

或召開檢討會議。 

四、其他： 

（一）本計畫配合國土計畫法定工作期程辦理，請各直轄市、縣（市）

政府配合納入預算或函請議會同意墊付事宜。 

（二）直轄市、縣（市）政府屬自行辦理（包含委請所屬地政單位

辦理）者，應檢送工作計畫書送執行機關備查，應至少包括

下列事項： 

1.計畫背景概述。 

2.工作內容。 

3.執行步驟及方法。 

4.經費分析。 

5.執行期程（含執行比例）。 

6.專案組織與人力配置。 

（三）前開屬自行辦理者，其經費應專款專用，以辦理國土功能分

區圖劃設相關費用支出為限（如附件五），相關經費支出原始

憑證留存各該直轄市、縣（市）政府，請依審計法相關規定

妥慎保管憑證，以備審計部查核；另經費之支用狀況於請領
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第二期款時，一併檢附前一期款收支明細表（如附件六）予

執行機關，並於本計畫辦理期程結束後二個月內，檢送第二

期款收支明細表至執行機關。 

（四）直轄市、縣（市）政府應配合指定專責單位及專人，負責統

籌協調與列管工作。 

（五）本部業發布國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法，以為辦

理依據，並研訂國土功能分區及其分類與使用地劃設作業手

冊，提供直轄市、縣（市）政府辦理規劃參考；後續將視需

要辦理相關教育訓練課程。 

（六）本須知未盡事宜，執行機關將視實際需要調整及補充規定，

另行通知辦理。  
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附件一 

本須知 115年修正前之補助比率及金額 

單位：元 

縣市

別 

本部核定額度(107年度) 增加補助款 直轄市、縣(市)配合款 備註 

基本規劃

費(A) 

基本補助

款(B=A*

補助比例E) 

增加補助

款(C) 

補助款 

合計

(D=B+C) 

補助

經費

比率

(﹪) 

108年度 109年度 小計 
補助款 

合計

(G=D+F) 

108年度 109年度 小計 

財力

分級 

補助

比例

(E) 
(F1) (F2) (F=F1+F2) 

(H1)=(F1

/ 

E)-F1 

(H2)=(F2

/ 

E)-F2 

H=(G/E)-

G 

臺北市 3,000,000 1,800,000 200,000  2,000,000 2 400,000 600,000 1,000,000 3,000,000 266,667 400,000 2,000,000 一 0.6 

新北市 6,000,000 4,200,000 300,000 4,500,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,900,000 428,571 600,000 2,957,143 二 0.7 

桃園市 5,500,000 3,850,000 150,000 4,000,000 4 1,000,000 1,150,000 2,150,000 6,150,000 428,571 492,857 2,635,714 二 0.7 

臺中市 6,000,000 4,200,000 300,000 4,500,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,900,000 428,571 600,000 2,957,143 二 0.7 

臺南市 6,000,000 4,800,000 0 4,800,000 5 1,200,000 1,360,000 2,560,000 7,360,000 300,000 340,000 1,840,000 三 0.8 

高雄市 6,000,000 4,800,000 0 4,800,000 5 1,200,000 1,360,000 2,560,000 7,360,000 300,000 340,000 1,840,000 三 0.8 

宜蘭縣 6,000,000 5,100,000 0 5,100,000 5 1,200,000 1,500,000 2,700,000 7,800,000 211,765 264,706 1,376,471 四 0.85 

新竹縣 5,500,000 4,400,000 0 4,400,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,800,000 250,000 350,000 1,700,000 三 0.8 

彰化縣 5,500,000 4,675,000 25,000 4,700,000 5 1,200,000 1,300,000 2,500,000 7,200,000 211,765 229,412 1,270,588 四 0.85 

雲林縣 5,500,000 4,675,000 25,000 4,700,000 5 1,200,000 1,300,000 2,500,000 7,200,000 211,765 229,412 1,270,588 四 0.85 

苗栗縣 6,000,000 5,400,000 0 5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

南投縣 6,500,000 5,525,000 75,000 5,600,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,500,000 211,765 300,000 1,500,000 四 0.85 

嘉義縣 6,000,000 5,400,000 0 5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

屏東縣 6,000,000 5,400,000  5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

臺東縣 6,500,000 5,850,000 150,000 6,000,000 6 1,500,000 1,700,000 3,200,000 9,200,000 166,667 188,889 1,022,222 五 0.9 

花蓮縣 6,500,000 5,850,000 150,000 6,000,000 6 1,500,000 1,700,000 3,200,000 9,200,000 166,667 188,889 1,022,222 五 0.9 

基隆市 3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

新竹市 3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

嘉義市 3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

澎湖縣 3,000,000 2,700,000 3,000,000 5,700,000 6 1,200,000 1,800,000 3,000,000 8,700,000 133,333 200,000 966,667 五 0.9 

金門縣 3,000,000 2,400,000 3,000,000 5,400,000 5 1,200,000 1,600,000 2,800,000 8,200,000 300,000 400,000 2,050,000 三 0.8 

連江縣 3,000,000 2,700,000 3,000,000 5,700,000 6 1,200,000 1,800,000 3,000,000 8,700,000 133,333 200,000 966,667 五 0.9 

小計 —   102,200,000 100 23,840,000 30,330,000 54,170,000 156,370,000    — — 
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附件二 

本須知 115年修正後之補助比率及金額 

單位：元 

縣市別 

本須知本次修正前 
（107年度至 109年度） 

本須知本次修正後 備註 

已核定金額 已撥畢金額 
基本規劃經費 

(A) 

基本補助款 

(B=A*D) 

直轄市、縣(市)配合款 

(C=A-B) 
財力分級 

補助比例 

(D) 

臺北市 3,000,000 3,000,000 1,000,000 600,000 400,000 一 0.60 

新北市 6,900,000 6,900,000 2,500,000 1,750,000 750,000 二 0.70 

桃園市 6,150,000 6,150,000 2,000,000 1,600,000 400,000 三 0.80 

臺中市 6,900,000 6,900,000 3,000,000 2,400,000 600,000 三 0.80 

臺南市 7,360,000 7,360,000 3,000,000 2,700,000 300,000 五 0.90 

高雄市 7,360,000 7,348,800 3,000,000 2,550,000 450,000 四 0.85 

宜蘭縣 7,800,000 7,800,000 3,000,000 2,400,000 600,000 三 0.80 

新竹縣 6,800,000 6,600,000 2,500,000 1,500,000 1,000,000 一 0.60 

彰化縣 7,200,000 7,200,000 2,000,000 1,800,000 200,000 五 0.90 

雲林縣 7,200,000 7,038,000 2,500,000 2,125,000 375,000 四 0.85 

苗栗縣 8,300,000 8,300,000 2,500,000 2,125,000 375,000 四 0.85 

南投縣 8,500,000 8,075,000 3,500,000 2,800,000 700,000 三 0.80 

嘉義縣 8,300,000 8,100,000 3,000,000 2,550,000 450,000 四 0.85 

屏東縣 8,300,000 8,100,000 3,000,000 2,700,000 300,000 五 0.90 

臺東縣 9,200,000 9,200,000 3,500,000 2,100,000 1,400,000 一 0.60 

花蓮縣 9,200,000 9,200,000 3,500,000 2,450,000 1,050,000 二 0.70 

基隆市 4,100,000 4,100,000 1,500,000 1,275,000 225,000 四 0.85 

新竹市 4,100,000 4,100,000 1,500,000 900,000 600,000 一 0.60 

嘉義市 4,100,000 4,100,000 1,000,000 850,000 150,000 四 0.85 

澎湖縣 8,700,000 8,700,000 1,500,000 1,350,000 150,000 五 0.90 

金門縣 8,200,000 8,200,000 1,000,000 700,000 300,000 二 0.70 

連江縣 8,700,000 5,382,000 1,000,000 900,000 100,000 五 0.90 

小計 156,370,000 151,853,800 51,000,000 40,125,000 10,875,000 -- -- 
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附件三 
 

○○市（縣）政府接受中央補助款納入預算證明 

補助機關  

核定日期 

文號 
 

補助計畫 

名稱 
 

納入歲出預

算金額(大

寫) 

補助款 分擔款 

  

納入歲出預

算機關 
 

納入歲出預

算情形 

補助款 分擔款 

年

度

別 

 

年 

度 

別 

 

預

算

別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預算 

□ _____________附屬單位預算 

□業經本縣（市）議會以__年__

月__日_____字第_____號函同

意以墊付款先行支用 

預算

別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預算 

□ _____________附屬單位預算 

□業經本縣（市）議會以__年__

月__日_____字第_____號函同

意以墊付款先行支用 

備

註 
 

機關首長職銜簽字章 

 

 

 

 

 

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日

機      關 

印      信 
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附件四 

補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設執行情形表 

 

採購程序 履約管理 
備註（工作進度 

補充說明） 
招標文件 採購案件上網 開標 評選 決標 簽約 期初報告 報中報告 期末報告 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺北市                    

新北市                    

桃園市                    

臺中市                    

臺南市                    

高雄市                    

宜蘭縣                    

新竹縣                    

彰化縣                    

雲林縣                    

苗栗縣                    

南投縣                    

嘉義縣                    

屏東縣                    

臺東縣                    

花蓮縣                    

基隆市                    

新竹市                    

嘉義市                    

澎湖縣                    

金門縣                    

連江縣                    
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附件五 

直轄市、縣（市）政府屬自行辦理（包含委請所屬地政單位辦理）

者，其經費應專款專用，以辦理國土功能分區圖劃設相關費用支出為限，

得予以核銷之經費項目及其標準如下： 

一、劃設草案作業： 

（一）差旅費：承辦業務人員辦理國土功能分區劃設作業必要會勘

之出差費用，依國內出差旅費報支要點辦理。 

（二）誤餐費：辦理國土功能分區劃設作業之誤餐費，按實際費用

核銷。 

（三）辦理國土功能分區劃設作業所需各項雜支等項目：以消耗性

物品為原則；機械、設備、非消耗性物品（例如：電腦、筆

記型電腦、碎紙機）等不得列為雜支核銷之項目。 

二、劃設研商作業： 

（一）出席費：涉國土功能分區劃設作業研商事宜，邀請專家學者

出席會議或參加會勘費用為每位新臺幣 2,500 元整為上限，

並應檢附委員簽名之收據核銷。前開專家學者不包括政府機

關指派之代表。 

（二）交通費（30 公里以外）：參與前開研商會議或會勘之交通費

（包括機票、高鐵及火車等大眾運輸工具，惟機票、高鐵部

分需檢據）。按實際費用核銷。 

（三）審查費：未出席專家學者另以傳真或事先提供書面意見，依

中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點辦理。 
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附件六 

○○市（縣）政府 

辦理國土功能分區圖劃設第○期款收支明細表 

（單位：元） 

收支編號 摘要 日期 收入 支出 結餘 

收001 第一期款 107.12.31 ○○○ ○○○ ○○○ 

支001 ○○年○月審查費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支002 ○○年○月誤餐費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支003 ○○年○月差旅費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支004 工作會議委員出席費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支005 雜支（郵票） ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支006 雜支（○○） ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支007 ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支008 ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 
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補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖
劃設作業須知修正規定修正規定對照表 

修正規定 現行規定 說明 

一、辦理依據： 

（一）依據國土計畫法

第二十二條規

定，直轄市、縣

（市）國土計畫

公告實施後，應

由各該主管機關

依各級國土計畫

國土功能分區之

劃設內容，製作

國土功能分區圖

及編定適當使用

地，並實施管制。

（第一項）前項

國土功能分區

圖，除為加強國

土保育者，得隨

時辦理外，應於

國土計畫所定之

一定期限內完

成，並應報經中

央主管機關核定

後公告。（第二

項）前二項國土

功能分區圖與使

用地繪製之辦理

機關、製定方法、

比例尺、辦理、

檢討變更程序及

公告等之作業辦

法，由中央主管

機關定之。（第三

項）。 

（二）依據國土計畫法

第四十五條規

定，中央主管機

關應於本法施行

後二年內，公告

壹、辦理依據 

一、國土計畫法第22條：

「直轄市、縣（市）

國土計畫公告實施

後，應由各該主管機

關依各級國土計畫國

土功能分區之劃設內

容，製作國土功能分

區圖及編定適當使用

地，並實施管制。前

項國土功能分區圖，

除為加強國土保育

者，得隨時辦理外，

應於國土計畫所定之

一定期限內完成，並

應報經中央主管機關

核定後公告。前二項

國土功能分區圖與使

用地繪製之辦理機

關、製定方法、比例

尺、辦理、檢討變更

程序及公告等之作業

辦法，由中央主管機

關定之。」。 

二、國土計畫法第45條：

「中央主管機關應於

本法施行後2年內，公

告實施全國國土計

畫。（第1項）直轄市、

縣（市）主管機關應

於全國國土計畫公告

實施後3年內，依中央

主管機關指定之日

期，一併公告實施直

轄市、縣（市）國土

計畫；並於直轄市、

縣（市）國土計畫公

告實施後4年內，依中

配合一百十四年一月二

十日修正公布國土計畫

法第四十五條第二項之

規定，以及一百一十年十

一月二日台內營字第一

一一 0 八一八五八四號

令發布之國土功能分區

圖及使用地繪製作業辦

法，爰修正本點辦理依

據，並配合法制體例，修

正相關用語。 

附件 4 
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實施全國國土計

畫。（第一項）直

轄市、縣（市）主

管機關應於全國

國土計畫公告實

施後三年內，依

中央主管機關指

定之日期，一併

公告實施直轄

市、縣（市）國土

計畫；並於直轄

市、縣（市）國土

計畫公告實施後

十年內，依中央

主管機關指定之

日期，一併公告

國土功能分區

圖。（第二項）。 

（三）本部一百一十年

十一月二日台內

營字第一一一0

八一八五八四號

令發布之國土功

能分區圖及使用

地繪製作業辦

法。 

（四）依據全國國土計

畫第八章國土功

能分區，以及第

九章土地使用指

導事項—第五節

土地行政作業指

導原則─肆、全

市（縣）均實施

都市計畫之直轄

市、縣（市）土地

使用指導原則。 

央主管機關指定之日

期，一併公告國土功

能分區圖。（第2項）」。 

三、全國國土計畫： 

（一）第八章國土功能

分區。 

（二）第九章土地使用

指導事項─第五

節土地行政作業

指導原則─肆、

全市（縣）均實

施都市計畫之直

轄市、縣（市）土

地使用指導原

則。 

二、補助項目： 

（一）辦理期程：自一百

零七年七月一日

至本部核定國土

功能分區圖之日

貳、補助項目 

一、辦理期程：自107年7

月1日至113年12月31

日。 

二、補助對象：6直轄市及

一、配合法制體例，修正

相關用語。 

二、考量國土功能分區圖

公告期限，業經一百

十四年一月二十日
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止。 

（二）補助對象：六直轄

市及十六縣（市）

政府。 

1.直轄市：臺北市、

新北市、桃園市、

臺中市、臺南市

及高雄市。 

2.縣：新竹縣、苗栗

縣、彰化縣、南投

縣、雲林縣、嘉義

縣、屏東縣、宜蘭

縣、花蓮縣、臺東

縣、澎湖縣、金門

縣及連江縣。 

3.市：基隆市、新竹

市及嘉義市。 

（三）補助項目： 

1.研擬國土功能分

區 圖 繪 製 說 明

書。 

2.製作國土功能分

區圖。 

3.協助本部國土管

理署（以下簡稱

執行機關）辦理

國土功能分區宣

導及行政作業。 

4.製作使用地土地

清冊（圖）。 

5.製作相關法定書

件電子檔，並上

傳至國土功能分

區及使用地資訊

系統。 

6.製作工作報告。 

7.辦理圖資更新作

業。 

16縣（市）政府 

（一）直轄市：臺北市、

新北市、桃園市、

臺中市、臺南市

及高雄市。 

（二）縣：新竹縣、苗栗

縣、彰化縣、南投

縣、雲林縣、嘉義

縣、屏東縣、宜蘭

縣、花蓮縣、臺東

縣、澎湖縣、金門

縣及連江縣。 

（三）市：基隆市、新竹

市及嘉義市。 

三、補助項目： 

（一）研擬國土功能分

區圖劃設說明

書。 

（二）製作國土功能分

區及其分類圖，

並編定使用地。 

（三）國土功能分區宣

導及行政作業。 

四、經費編列方式： 

補助計畫經

費以「經常門」為原

則。 

五、補助比率及金額： 

（一）依據直轄市、縣

(市)行政轄區面

積為基礎，訂定

基本規劃經費，

並參考直轄市、

縣（市）政府財

力級次分別補助

60%、70%、80%、

85%及90%（財力

級次依行政院主

計總處公告辦

理），核算基本補

修正公布之國土計

畫法，由原定一百十

四年四月三十日前

調整為一百二十年

四月三十日前；惟考

量本部於本（一百十

五）年完成各直轄

市、縣（市）國土功

能分區圖之審議作

業，爰配合修正本點

第一款辦理期限之

規定。 

三、鑑於國土功能分區圖

公告之法定期程調

整，且國土功能分區

圖將作為土地使用

管制之重要依據，本

部國土管理署於辦

理各直轄市、縣（市）

國土功能分區圖核

定前，須確保前開分

區圖繪製成果之正

確性，致新增相關需

由直轄市、縣（市）

政府配合辦理之作

業項目，且因該等新

增工作內容，已非屬

本部前於一百零七

及一百零八年核定

補助直轄市、縣（市）

政府辦理國土功能

分區劃設作業之工

作項目範疇；又為區

分本次補助項目及

範疇與前次補助之

差異內容，爰配合修

正本點第三款辦理

項目及第五款補助



4 

8.配合執行機關查

核情形，召開相

關行政會議，並

據以修正國土功

能分區圖。 

（四）經費編列方式：補

助計畫經 費以

「經常門」為原

則。 

（五）補助比率及金額： 

1.依本須知一百一

十五年修正前辦

理者，依據直轄

市、縣(市)行政

轄 區 面 積 為 基

礎，訂定基本規

劃經費，並參考

直轄市、縣（市）

政府財力級次分

別補助百分之六

十、百分之七十、

百分之八十、百

分之八十五及百

分之九十（財力

級次依行政院主

計 總 處 公 告 辦

理），核算基本補

助款；再考量偏

遠及離島地區特

殊性，酌予增加

補助款後，核定

各 直 轄 市 、 縣

（市）政府之補

助款。（如附件

一） 

2.依本須知一百一

十五年修正後辦

理者，依據直轄

助款；再考量偏

遠及離島地區特

殊性，酌予增加

補助款後，核定

各直轄市、縣

（市）政府之補

助款。（如附件1） 

（二）本部係按完成基

本規格計畫內容

之經費標準核算

補助經費，倘直

轄市、縣（市）政

府有意願增加工

作內容，則請其

自行編列款項辦

理，本部不再額

外核列補助款。 

比率及金額等相關

規定，且新增附件

二。 
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市、縣(市)行政

轄區之非都市土

地面積所佔比例

為基礎，訂定基

本規劃經費，並

參考直轄市、縣

（市）政府財力

級次分別補助百

分之六十、百分

之七十、百分之

八十、百分之八

十五及百分之九

十（財力級次依

行政院主計總處

公告辦理），再予

核定各直轄市、

縣（市）政府之補

助 款 （ 如 附 件

二）。 

三、經費核撥及管考： 

（一）經費核撥： 

1.依本須知一百一

十五年修正前辦

理者，以本部核

定補助款辦理經

費核撥，惟如直

轄市、縣（市）政

府辦理經費未超

過前開核定補助

款，以各該辦理

經費核撥。 

(1)以公開招標方

式辦理： 

①直轄市、縣（市）

政府申請補助

款之撥付，應

檢 具 請 款 收

據、契約影本

參、經費核撥及管考 

一、經費核撥 

以本部核定

補助款辦理經費核

撥，惟如直轄市、縣

（市）政府辦理經費

未超過前開核定補

助款，以各該辦理經

費核撥。 

（一）以公開招標方式

辦理： 

1.直轄市、縣（市）

政府申請補助款

之撥付，應檢具

請款收據、契約

影本及納入預算

證明（「納入預算

證明（如附件 2）

及預算書影本加

一、配合法制體例，修正

相關用語，並配合第

二點新增附件二，將

本點附件二及附件

三之序號分別修正

為附件三及附件四。 

二、為明確規範本次補助

經費核撥方式，並促

使各直轄市、縣（市）

政府依國土計畫法

等相關規定，儘速將

依本部國土計畫審

議會決議修正完成

之分區圖函報本部

核定，爰於本點第一

款增列「依本須知一

百一十五年修正前

辦理者」之適用情

形，並明定補助申請
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及納入預算證

明（「納入預算

證明（如附件

三）及預算書

影 本 加 蓋 關

防」或「議會同

意墊付函」二

者擇一）。 

②撥款方式： 

A.一百零八年

本須知修正

前尚未完成

發 包 作 業

者： 

a.計畫發包決

標並完成契

約簽訂，依

一百零八年

核定補助款

撥付補助款

之百分之五

十。(按：附

表 D+F1欄)。 

b.計畫進度達

百分之六十

（或期中簡

報 審 查 通

過）時，依補

助款撥付其

餘 補 助 款

項。 

B.一百零八年

本須知修正

前已完成發

包作業者： 

a.採擴充原契

約方式： 

(a)計畫發包

蓋關防」或「議會

同意墊付函」二

者擇一）。 

2.撥款方式： 

(1)108 年本須知

修正前尚未完

成發包作業者： 

①計畫發包決標

並完成契約簽

訂，依 108年核

定補助款撥付

補助款之 50%。

(按：附表 D+F1

欄) 

② 計 畫 進 度 達

60%（或期中簡

報審查通過）

時，依補助款

撥付其餘補助

款項。 

(2)108 年本須知

修正前已完成

發包作業者： 

①採擴充原契約

方式： 

A.計畫發包決

標並完成契

約簽訂，依

107 年核定

補助款(按：

附表 D欄)撥

付補助款之

50%。 

B.計畫進度達

60%（或期中

簡報審查通

過）時，依核

定 補 助 款

受理時機及第一期

款、第二期款之撥付

方式；另參酌本部國

土管理署歷年辦理

經費核撥作業之實

務經驗，明定各項請

款文件。 
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決標並完

成契約簽

訂，依一

百零七年

核定補助

款（按：附

表 D欄）撥

付補助款

之百分之

五十。 

(b)計畫進度

達百分之

六十（或

期中簡報

審 查 通

過）時，依

核定補助

款（按：附

表 G欄）撥

付其餘款

項。 

b.另案發包方

式： 

(a)原簽訂契

約案件，

計畫發包

決標並完

成契約簽

訂，依一

百零七年

核定補助

款(按：附

表 D欄)撥

付補助款

之百分之

五十。計

畫進度達

百分之六

(按：附表 G

欄 )撥付其

餘款項。 

②採另案發包方

式： 

A.原簽訂契約

案件，計畫

發包決標並

完成契約簽

訂，依 107年

核定補助款

(按：附表 D

欄 )撥付補

助款之 50%。

計畫進度達

60%（或期中

簡報審查通

過）時，依

107 年核定

補助款撥付

補 助 款 之

50%。 

B.配合 108 年

增列補助款

另案辦理計

畫發包決標

並完成契約

簽訂，依 108

年核定增加

之 補 助 款

(按：附表 F1

欄 )撥付補

助款之 50%。

計畫進度達

60%（或期中

簡報審查通

過）時，依核

定增加之補
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十（或期

中簡報審

查通過）

時，依一

百零七年

核定補助

款撥付補

助款之百

分 之 五

十。 

(b)配合一百

零八年增

列補助款

另案辦理

計畫發包

決標並完

成契約簽

訂，依一

百零八年

核定增加

之補助款

(按：附表

F1 欄 )撥

付補助款

之百分之

五十。計

畫進度達

百分之六

十（或期

中簡報審

查通過）

時，依核

定增加之

補 助 款

(按：附表

F 欄)撥付

其餘補助

款。 

助款(按：附

表 F欄)撥付

其 餘 補 助

款。 

（二）自行辦理（包含委

請所屬地政單位

辦理）： 

1.直轄市、縣（市）

政府申請補助款

之撥付，應檢具

請款收據、工作

計畫書經同意備

查文件及納入預

算證明（「納入預

算證明（如附件

2）及預算書影本

加蓋關防」或「議

會同意墊付函」

二者擇一）。 

2.撥款方式： 

(1)直轄市、縣（市）

政府辦理本案

工作計畫書經

本部備查，撥付

補助款之 50%。 

(2) 依本部同意備

查之工作計畫

進度，執行達

60%時，撥付補

助款之 50%。 

二、管考規定 

（一）本補助辦理期程為

期 6年 6個月，直

轄市、縣（市）政

府應於 113 年 12

月 31 日前完成補

助項目及經費支

用事宜。 
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(2)自行辦理（包含

委請所屬地政

單位辦理）： 

①直轄市、縣（市）

政府申請補助

款之撥付，應

檢 具 請 款 收

據、工作計畫

書經同意備查

文件及納入預

算證明（「納入

預算證明（如

附件三）及預

算書影本加蓋

關防」或「議會

同意墊付函」

二者擇一）。 

②撥款方式： 

A.直轄市、縣

（市）政府

辦理本案工

作計畫書經

本部備查，

撥付補助款

之百分之五

十。 

B.依本部同意

備查之工作

計畫進度，

執行達百分

之六十時，

撥付補助款

之百分之五

十。 

2.依本須知一百一

十五年修正後辦

理者，為配合執

行機關後續推動

（二）計畫於決算後一個

月內，應檢送執行

成果報告，函送本

部營建署備查，賸

餘款項並應一併

繳回至本部國土

永續發展基金。逾

期提報或未依限

繳回賸餘款項者，

列入爾後本部營

建署審核補助之

重要參考；計畫依

政府採購法規定

無需填具勞務結

算驗收證明書者，

得以足資證明結

案文件代替。計畫

執行逾期、違約及

其他罰款，應隨同

該案結算賸餘款，

依該案補助比率

一併繳還本部營

建署。 

（三）直轄市、縣（市）

政府應按月至本

部營建署建置之

雲端管考表單(如

附件 3)填報辦理

情形，以利納入管

考。 

（四）本部將視計畫執行

情形，進行訪視、

輔導、訓練、查核

或召開檢討會議。 
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各級國土計畫通

盤檢討期程安排

等政策考量，將

俟本部國土計畫

審議會（大會）完

成二十二個直轄

市、縣（市）國土

功能分區圖審議

作業後，始啟動

受理本補助之申

請。 

(1)請款文件： 

①請款收據：抬頭

為「內政部國

土管理署」，補

助機關欄位為

「內政部國土

管理署」。 

②納入預算證明：

應 加 蓋 關 防

（如附件三），

補助機關欄位

為「內政部國

土管理署」。 

③預算書（影本）

或議會同意墊

付函（影本）或

其他相關證明

文件（影本）；

如為影本，應

加蓋「與正本

應加蓋「與正

本相符」及「承

辦人員職章」。 

④契約（影本），如

無簽訂契約者

免附。 

⑤跨年度執行者，
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應檢附預算保

留相關證明文

件。 

(2)撥款方式： 

①直轄市、縣（市）

政府依本部國

土管理署辦理

之到府服務會

議結論修竣國

土功能分區圖

並函報本部，

並經本部國土

管理署函復檢

核確認，撥付

契約發生權責

數（仍以本部

核定補助金額

為上限）之百

分之五十。 

②直轄市、縣（市）

政府完成國土

功能分區圖之

圖 資 更 新 作

業，並函報本

部核定後，始

撥付其餘補助

經費。 

（二）管考規定： 

1.直轄市、縣（市）

政府應於本部核

定國土功能分區

圖之日前完成補

助項目及經費支

用事宜。 

2.直轄市、縣（市）

政府應於國土功

能分區圖公告後

一個月內，將執
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行成果報告函送

執行機關備查，

賸餘款項並應一

併繳回至本部國

土 永 續 發 展 基

金。逾期提報或

未依限繳回賸餘

款項者，列入爾

後執行機關審核

補 助 之 重 要 參

考；計畫依政府

採購法規定無需

填具勞務結算驗

收證明書者，得

以足資證明結案

文件代替。計畫

執行逾期、違約

及其他罰款，應

隨同該案結算賸

餘款，依該案補

助比率一併繳還

執行機關。 

3.直轄市、縣（市）

政府應按月至執

行機關建置之雲

端管考表單（如

附件四）填報辦

理情形，以利納

入管考。 

4.執行機關將視計

畫執行情形，進

行訪視、輔導、訓

練、查核或召開

檢討會議。 

四、其他： 

（一）本計畫配合國土

計畫法定工作期

程辦理，請各直

肆、其他 

一、本計畫配合國土計畫

法定工作期程辦理，

請各直轄市、縣（市）

一、配合法制體例，修正

相關序號。 

二、查國土功能分區圖及

使用地繪製作業辦
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轄市、縣（市）政

府配合納入預算

或函請議會同意

墊付事宜。 

（二）直轄市、縣（市）

政府屬自行辦理

（包含委請所屬

地政單位辦理）

者，應檢送工作

計畫書送執行機

關備查，應至少

包括下列事項： 

1.計畫背景概述。 

2.工作內容。 

3.執行步驟及方法。 

4.經費分析。 

5.執行期程（含執行

比例）。 

6.專案組織與人力

配置。 

（三）前開屬自行辦理

者，其經費應專

款專用，以辦理

國土功能分區圖

劃設相關費用支

出為限（如附件

五），相關經費支

出原始憑證留存

各該直轄市、縣

（市）政府，請依

審計法相關規定

妥慎保管憑證，

以備審計 部查

核；另經費之支

用狀況於請領第

二期款時，一併

檢附前一期款收

支明細表（如附

件六）予執行機

關，並於本計畫

辦理期程結束後

政府配合納入預算

或函請議會同意墊

付事宜。 

二、直轄市、縣（市）政

府屬自行辦理（包含

委請所屬地政單位

辦理）者，應檢送工

作計畫書送本部營

建署備查，應至少包

括下列事項： 

（一）計畫背景概述 

（二）工作內容 

（三）執行步驟及方法 

（四）經費分析 

（五）執行期程（含執行

比例） 

（六）專案組織與人力配

置 

三、前開屬自行辦理者，

其經費應專款專用，

以辦理國土功能分

區圖劃設相關費用

支出為限（如附件

4），相關經費支出原

始憑證留存各該直

轄市、縣（市）政府，

請依審計法相關規

定妥慎保管憑證，以

備審計部查核；另經

費之支用狀況於請

領第二期款時，一併

檢附前一期款收支

明細表（如附件 5）

予本部營建署，並於

本計畫辦理期程結

束後二個月內，檢送

第二期款收支明細

表至本部營建署。 

法業於一百一十一

年十一月二日以台

內營字第一一一 0

八一八五八四號令

發布，且配合本部國

管理署研訂之手冊

名稱，爰修正本點第

五款規定。 
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二個月內，檢送

第二期款收支明

細表至執 行機

關。 

（四）直轄市、縣（市）

政府應配合指定

專責單位 及專

人，負責統籌協

調與列管工作。 

（五）本部業發布國土

功能分區圖及使

用地繪製作業辦

法，以為辦理依

據，並研訂國土

功能分區及其分

類與使用地劃設

作業手冊，提供

直轄市、縣（市）

政府辦理規劃參

考；後續將視需

要辦理相關教育

訓練課程。 

（六）本須知未盡事宜，

執行機關將視實

際需要調整及補

充規定，另行通

知辦理。  

四、直轄市、縣（市）政

府應配合指定專責

單位及專人，負責統

籌協調與列管工作。 

五、本部將訂頒國土功能

分區圖繪製作業辦

法，以為辦理依據，

並將研定直轄市、縣

（市）國土功能分區

圖繪製作業手冊，提

供直轄市、縣（市）

政府辦理規劃參考；

後續將視需要辦理

相關教育訓練課程。 

六、本須知未盡事宜，將

視實際需要調整及

補充規定，另行通知

辦理。 
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第二點附件一修正對照表 

修正規定 現行規定 說  明 

第二點附件一 

附件一 

本須知 115年修正前之補助比率及金額 

縣

市

別 

本部核定額度(107年度) 增加補助款 直轄市、縣(市)配合款 備註 

基本規劃

費(A) 

基本補助

款(B=A*

補助比例

E) 

增加補助

款(C) 

補助款合

計(D=B+C) 

補

助

經

費

比

率

(﹪) 

108年度 109年度 小計 

補助款合

計(G=D+F) 

108年度 109年度 小計 

財

力

分

級 

補

助

比

例

(E) 

(F1) (F2) (F=F1+F2) 
(H1)=(F1/E)-

F1 
(H2)=(F2/E)-

F2 
H=(G/E)-

G 

臺

北

市 

3,000,000 1,800,000 200,000 2,000,000 2 400,000 600,000 1,000,000 3,000,000 266,667 400,000 2,000,000 ~ 0.6 

新

北

市 

6,000,000 4,200,000 300,000 4,500,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,900,000 428,571 600,000 2,957,143 二 0.7 

桃

園

市 

5,500,000 3,850,000 150,000 4,000,000 4 1,000,000 1,150,000 2,150,000 6,150,000 428,571 492,857 2,635,714 二 0.7 

臺

中

市 

6,000,000 4,200,000 300,000 4,500,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,900,000 428,571 600,000 2,957,143 二 0.7 

臺

南

市 

6,000,000 4,800,000 0 4,800,000 5 1,200,000 1,360,000 2,560,000 7,360,000 300,000 340,000 1,840,000 三 0.8 

高

雄

市 

6,000,000 4,800,000 0 4,800,000 5 1,200,000 1,360,000 2,560,000 7,360,000 300,000 340,000 1,840,000 三 0.8 

宜

蘭

縣 

6,000,000 5,100,000 0 5,100,000 5 1,200,000 1,500,000 2,700,000 7,800,000 211,765 264,706 1,376,471 四 0.85 

新

竹

縣 

5,500,000 4,400,000 0 4,400,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,800,000 250,000 350,000 1,700,000 三 0.8 

彰

化

縣 

5,500,000 4,675,000 25,000 4,700,000 5 1,200,000 1,300,000 2,500,000 7,200,000 211,765 229,412 1,270,588 四 0.85 

雲

林

縣 

5,500,000 4,675,000 25,000 4,700,000 5 1,200,000 1,300,000 2,500,000 7,200,000 211,765 229,412 1,270,588 四 0.85 

苗

栗

縣 

6,000,000 5,400,000 0 5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

南

投

縣 

6,500,000 5,525,000 75,000 5,600,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,500,000 211,765 300,000 1,500,000 四 0.85 

嘉

義

縣 

6,000,000 5,400,000 0 5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

屏

東

縣 

6,000,000 5,400,000  5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

臺

東

縣 

6,500,000 5,850,000 150,000 6,000,000 6 1,500,000 1,700,000 3,200,000 9,200,000 166,667 188,889 1,022,222 五 0.9 

花6,500,000 5,850,000 150,000 6,000,000 6 1,500,000 1,700,000 3,200,000 9,200,000 166,667 188,889 1,022,222 五 0.9 

第二點附件一 

附件 1補助比率及金額 

 

 

縣

市

別 

本部核定額度(107年度) 增加補助款 直轄市、縣(市)配合款 備註 

基本規劃

費(A) 

基本補助

款(B=A*

補助比例

E) 

增加補助

款(C) 

補助款合

計(D=B+C) 

補

助

經

費

比

率

(﹪) 

108年度 109年度 小計 

補助款合

計(G=D+F) 

108年度 109年度 小計 

財

力

分

級 

補

助

比

例

(E) 

(F1) (F2) (F=F1+F2) 
(H1)=(F1/E)-

F1 
(H2)=(F2/E)-

F2 
H=(G/E)-

G 

臺

北

市 

3,000,000 1,800,000 200,000 2,000,000 2 400,000 600,000 1,000,000 3,000,000 266,667 400,000 2,000,000 ~ 0.6 

新

北

市 

6,000,000 4,200,000 300,000 4,500,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,900,000 428,571 600,000 2,957,143 二 0.7 

桃

園

市 

5,500,000 3,850,000 150,000 4,000,000 4 1,000,000 1,150,000 2,150,000 6,150,000 428,571 492,857 2,635,714 二 0.7 

臺

中

市 

6,000,000 4,200,000 300,000 4,500,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,900,000 428,571 600,000 2,957,143 二 0.7 

臺

南

市 

6,000,000 4,800,000 0 4,800,000 5 1,200,000 1,360,000 2,560,000 7,360,000 300,000 340,000 1,840,000 三 0.8 

高

雄

市 

6,000,000 4,800,000 0 4,800,000 5 1,200,000 1,360,000 2,560,000 7,360,000 300,000 340,000 1,840,000 三 0.8 

宜

蘭

縣 

6,000,000 5,100,000 0 5,100,000 5 1,200,000 1,500,000 2,700,000 7,800,000 211,765 264,706 1,376,471 四 0.85 

新

竹

縣 

5,500,000 4,400,000 0 4,400,000 4 1,000,000 1,400,000 2,400,000 6,800,000 250,000 350,000 1,700,000 三 0.8 

彰

化

縣 

5,500,000 4,675,000 25,000 4,700,000 5 1,200,000 1,300,000 2,500,000 7,200,000 211,765 229,412 1,270,588 四 0.85 

雲

林

縣 

5,500,000 4,675,000 25,000 4,700,000 5 1,200,000 1,300,000 2,500,000 7,200,000 211,765 229,412 1,270,588 四 0.85 

苗

栗

縣 

6,000,000 5,400,000 0 5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

南

投

縣 

6,500,000 5,525,000 75,000 5,600,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,500,000 211,765 300,000 1,500,000 四 0.85 

嘉

義

縣 

6,000,000 5,400,000 0 5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

屏

東

縣 

6,000,000 5,400,000  5,400,000 5 1,200,000 1,700,000 2,900,000 8,300,000 133,333 188,889 922,222 五 0.9 

臺

東

縣 

6,500,000 5,850,000 150,000 6,000,000 6 1,500,000 1,700,000 3,200,000 9,200,000 166,667 188,889 1,022,222 五 0.9 

花6,500,000 5,850,000 150,000 6,000,000 6 1,500,000 1,700,000 3,200,000 9,200,000 166,667 188,889 1,022,222 五 0.9 

配合本次修正內容

調整附件名稱。 
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蓮

縣 

基

隆

市 

3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

新

竹

市 

3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

嘉

義

市 

3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

澎

湖

縣 

3,000,000 2,700,000 3,000,000 5,700,000 6 1,200,000 1,800,000 3,000,000 8,700,000 133,333 200,000 966,667 五 0.9 

金

門

縣 

3,000,000 2,400,000 3,000,000 5,400,000 5 1,200,000 1,600,000 2,800,000 8,200,000 300,000 400,000 2,050,000 三 0.8 

連

江

縣 

3,000,000 2,700,000 3,000,000 5,700,000 6 1,200,000 1,800,000 3,000,000 8,700,000 133,333 200,000 966,667 五 0.9 

小

計 
—   102,200,000 100 23,840,000 30,330,000 54,170,000 156,370,000    — — 

 

蓮

縣 

基

隆

市 

3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

新

竹

市 

3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

嘉

義

市 

3,000,000 2,400,000 300,000 2,700,000 3 680,000 720,000 1,400,000 4,100,000 170,000 180,000 1,025,000 三 0.8 

澎

湖

縣 

3,000,000 2,700,000 3,000,000 5,700,000 6 1,200,000 1,800,000 3,000,000 8,700,000 133,333 200,000 966,667 五 0.9 

金

門

縣 

3,000,000 2,400,000 3,000,000 5,400,000 5 1,200,000 1,600,000 2,800,000 8,200,000 300,000 400,000 2,050,000 三 0.8 

連

江

縣 

3,000,000 2,700,000 3,000,000 5,700,000 6 1,200,000 1,800,000 3,000,000 8,700,000 133,333 200,000 966,667 五 0.9 

小

計 
—   102,200,000 100 23,840,000 30,330,000 54,170,000 156,370,000    — — 
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第二點附件二修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 
第二點附件二 

附件二 

本須知 115年修正後之補助比率及金額 
單位：元 

縣市別 

本須知本次修正前 

（107 年度至 109 年度） 
本須知本次修正後 備註 

已核定金額 已撥畢金額 
基本規劃經費 

(A) 

基本補助款 

(B=A*D) 

直轄市、縣(市)配合款 

(C=A-B) 
財力分級 

補助比

例 

(D) 

臺北市 3,000,000 3,000,000 1,000,000 600,000 400,000 一 0.60 

新北市 6,900,000 6,900,000 2,500,000 1,750,000 750,000 二 0.70 

桃園市 6,150,000 6,150,000 2,000,000 1,600,000 400,000 三 0.80 

臺中市 6,900,000 6,900,000 3,000,000 2,400,000 600,000 三 0.80 

臺南市 7,360,000 7,360,000 3,000,000 2,700,000 300,000 五 0.90 

高雄市 7,360,000 7,348,800 3,000,000 2,550,000 450,000 四 0.85 

宜蘭縣 7,800,000 7,800,000 3,000,000 2,400,000 600,000 三 0.80 

新竹縣 6,800,000 6,600,000 2,500,000 1,500,000 1,000,000 一 0.60 

彰化縣 7,200,000 7,200,000 2,000,000 1,800,000 200,000 五 0.90 

雲林縣 7,200,000 7,038,000 2,500,000 2,125,000 375,000 四 0.85 

苗栗縣 8,300,000 8,300,000 2,500,000 2,125,000 375,000 四 0.85 

南投縣 8,500,000 8,075,000 3,500,000 2,800,000 700,000 三 0.80 

嘉義縣 8,300,000 8,100,000 3,000,000 2,550,000 450,000 四 0.85 

屏東縣 8,300,000 8,100,000 3,000,000 2,700,000 300,000 五 0.90 

臺東縣 9,200,000 9,200,000 3,500,000 2,100,000 1,400,000 一 0.60 

花蓮縣 9,200,000 9,200,000 3,500,000 2,450,000 1,050,000 二 0.70 

基隆市 4,100,000 4,100,000 1,500,000 1,275,000 225,000 四 0.85 

新竹市 4,100,000 4,100,000 1,500,000 900,000 600,000 一 0.60 

嘉義市 4,100,000 4,100,000 1,000,000 850,000 150,000 四 0.85 

澎湖縣 8,700,000 8,700,000 1,500,000 1,350,000 150,000 五 0.90 

金門縣 8,200,000 8,200,000 1,000,000 700,000 300,000 二 0.70 

連江縣 8,700,000 5,382,000 1,000,000 900,000 100,000 五 0.90 

小計 156,370,000 151,853,800 51,000,000 40,125,000 10,875,000 -- -- 
 

 
一、本附件新增。 

二、配合本次修正內

容，新增本附件，

明定本部國土管

理署本次補助比

率及金額。 
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第三點附件三修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 
附件三 

○○市（縣）政府接受中央補助款納入預算證明 

補助機關  

核定日期 

文號 
 

補助計畫 

名稱 
 

納入歲出預

算金額(大

寫) 

補助款 分擔款 

  

納入歲出預

算機關 
 

納入歲出預

算情形 

補助款 分擔款 

年度別  
年度 

別 
 

預算別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預

算 

□ _____________附屬單位預

算 

□業經本縣（市）議會以__年

__月__日_____字第_____號

函同意以墊付款先行支用 

預算別 

□總預算／□_____特別預算 

□總預算第____次追加減預算 

□__特別預算第__次追加減預算 

□ _____________附屬單位預算 

□業經本縣（市）議會以__年__

月__日_____字第_____號函同

意以墊付款先行支用 

備註  

機關首長職銜簽字章 

附件 2 

○縣(市)接受中央計畫型補助款納入預算證明 

補助機關  

核定日期 

文號 

 

補助計畫 

名稱 

 

納入歲出

預算金額

(大寫) 

補助款 分擔款 

  

納入歲出

預算機關 

 

納入歲出

預算情形 

補助款 分擔款 

年度 

別 

 年度 

別 

 

預算

別 

□總預算／□ 特別預算 

□總預算第 次追加減預算特

別預算第次追加減預算 

□ 附屬單位預算 

□業經本縣（市）議會以年月日字

第號函同意以墊付款先行支用 

預算別 

□總預算／□ 特別預算 

□總預算第 次追加減預算特

別預算第次追加減預算 

□ 附屬單位預算 

□業經本縣（市）議會以年月日字

第號函同意以墊付款先行支用 

備註  

機關首長職銜簽字章 

一、修 正 本 附 件 序

號。 

二、配合行政院一百

十四年八月二十

九日修正發布中

央對直轄市及縣

（市）政府補助

辦法相關規定，

修 正 本 附 件 標

題，其餘未修正。 
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修正規定 現行規定 說明 

 

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

中 華 民 國 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

  

機 

印 

關 

信 

機 

印 

關 

信 
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第三點附件四修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 
附件四 

補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設執行情形表 
   採購程序 履約管理 備註（工

作進度補

充說明） 

招標文件 採購案件上網 開標 評選 決標 簽約 期初報告 報中報告 期末報告 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺北市                    

新北市                    

桃園市                    

臺中市                    

臺南市                    

高雄市                    

宜蘭縣                    

新竹縣                    

彰化縣                    

雲林縣                    

苗栗縣                    

南投縣                    

嘉義縣                    

屏東縣                    

臺東縣                    

花蓮縣                    

基隆市                    

新竹市                    

嘉義市                    

澎湖縣                    

金門縣                    

連江縣                    
 

附件 3：補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設執行情形表 

 
   採購程序 履約管理 備註（工

作進度補

充說明） 

招標文件 採購案件上網 開標 評選 決標 簽約 期初報告 報中報告 期末報告 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺北市                    

新北市                    

桃園市                    

臺中市                    

臺南市                    

高雄市                    

宜蘭縣                    

新竹縣                    

彰化縣                    

雲林縣                    

苗栗縣                    

南投縣                    

嘉義縣                    

屏東縣                    

臺東縣                    

花蓮縣                    

基隆市                    

新竹市                    

嘉義市                    

澎湖縣                    

金門縣                    

連江縣                    
 

修正本附件序號及體

例。 
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第四點附件五修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 
附件五 

直轄市、縣（市）政府屬自行辦理（包含委請所屬地政單位辦理）者，其經費應專款

專用，以辦理國土功能分區圖劃設相關費用支出為限，得予以核銷之經費項目及其標準如下： 

一、劃設草案作業： 

（一）差旅費：承辦業務人員辦理國土功能分區劃設作業必要會勘之出差費用，依

國內出差旅費報支要點辦理。 

（二）誤餐費：辦理國土功能分區劃設作業之誤餐費，按實際費用核銷。 

（三）辦理國土功能分區劃設作業所需各項雜支等項目：以消耗性物品為原則；機

械、設備、非消耗性物品（例如：電腦、筆記型電腦、碎紙機）等不得列為

雜支核銷之項目。 

二、劃設研商作業： 

（一）出席費：涉國土功能分區劃設作業研商事宜，邀請專家學者出席會議或參加

會勘費用為每位新臺幣 2,500 元整為上限，並應檢附委員簽名之收據核銷。

前開專家學者不包括政府機關指派之代表。 

（二）交通費（30公里以外）：參與前開研商會議或會勘之交通費（包括機票、高鐵

及火車等大眾運輸工具，惟機票、高鐵部分需檢據）。按實際費用核銷。 

（三）審查費：未出席專家學者另以傳真或事先提供書面意見，依中央政府各機關

學校出席費及稿費支給要點辦理。 

附件 4 

直轄市、縣（市）政府屬自行辦理（包含委請所屬地政單位辦理）者，其經

費應專款專用，以辦理國土功能分區圖劃設相關費用支出為限，得予以核銷

之經費項目及其標準如下： 

（一）劃設草案作業 

1. 差旅費：承辦業務人員辦理國土功能分區劃設作業必要會勘之出差費用，依

國內出差旅費報支要點辦理。 

2. 誤餐費：辦理國土功能分區劃設作業之誤餐費，按實際費用核銷。 

3. 辦理國土功能分區劃設作業所需各項雜支等項目：以消耗性物品為原則；機

械、設備、非消耗性物品（例如：電腦、筆記型電腦、碎紙機）等不得列為雜

支核銷之項目。 

（二）劃設研商作業 

1. 出席費：涉國土功能分區劃設作業研商事宜，邀請專家學者出席會議或參加

會勘費用為每位新臺幣 2,500 元整為上限，並應檢附委員簽名之收據核銷。

前開專家學者不包括政府機關指派之代表。 

2. 交通費（30公里以外）：參與前開研商會議或會勘之交通費（包括機票、高鐵

及火車等大眾運輸工具，惟機票、高鐵部分需檢據）。按實際費用核銷。 

3. 審查費：未出席專家學者另以傳真或事先提供書面意見，依中央政府各機關

學校出席費及稿費支給要點辦理。 

修正本附件序號，修

正本附件序號及體

例。 
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第四點附件六修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 
附件六 

○○市（縣）政府 

辦理國土功能分區圖劃設第○期款收支明細表 

（單位：元） 

收支編號 摘要 日期 收入 支出 結餘 

收001 第一期款 107.12.31 ○○○ ○○○ ○○○ 

支001 ○○年○月審查費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支002 ○○年○月誤餐費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支003 ○○年○月差旅費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支004 工作會議委員出席費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支005 雜支（郵票） ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支006 雜支（○○） ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支007 ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支008 ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

附件 5 

○○市（縣）政府 

辦理國土功能分區圖劃設第○期款收支明細表 

（單位：元） 

收支編號 摘要 日期 收入 支出 結餘 

收001 第一期款 107.12.31 ○○○ ○○○ ○○○ 

支001 ○○年○月審查費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支002 ○○年○月誤餐費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支003 ○○年○月差旅費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支004 工作會議委員出席費 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支005 雜支（郵票） ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支006 雜支（○○） ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支007 ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

支008 ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

修正本附件序號。 
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