城鎮風貌及創生環境營造計畫補助執行要點
一、本要點依行政院一百零九年六月八日院臺建字第一０九００一四五三五號函核定「城鎮風貌及創生環境營造計畫(一一０~一一五)」辦理。
二、本要點主管機關為內政部(以下簡稱本部)，執行機關為本部營建署。
三、本計畫補助分「競爭型」及「政策引導型」二類，其補助對象、提案原則、審查重點、補助流程等事項，詳附件一「『城鎮風貌及創生環境營造計畫』競爭型申請補助作業須知」及附件二「『城鎮風貌及創生環境營造計畫』政策引導型申請補助作業須知」。
四、核定補助計畫相關辦理原則：
(一)年度核定補助計畫以執行至當年底為原則，跨年度計畫依核定計畫期程辦理。
(二)以前各年度曾經補助建設之地點或一般零星工程，原則不再予補助。
(三)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、「各機關單位預算執行要點」等相關規定，辦理納入預算作業或協調民意機關同意先行墊付執行，補助款應專款專用，並依行政院主計總處所定直轄市及縣（市）政府財力級次，最高補助比率第二級為百分之六十五、第三級為百分之八十、第四級為百分之八十五、第五級為百分之九十，同時提列一定比率地方配合款，未編列者，不予補助，並自一百十一年起逐年調降各級中央補助比率百分之一。
(四)獲補助之提案計畫應依計畫核定函所定期限內檢具修正計畫書送本部營建署備查，並同步辦理相關招標先期作業。
(五)契約書之分期付款方式，應配合各期補助款經費核撥之條件擬訂。以僱工購料方式辦理者，應分別簽訂勞務、財物採購契約，於不違反政府採購法令規定下，優先進用在地人力及採購在地材料；相關操作方法，可自本部營建署魅力城鄉主題網站下載文化部出版之操作手冊：「僱工購料的二十九道步驟七個階段與六則故事」參考運用。
(六)辦理規劃設計時應考量實際需求，避免浪費，並積極與民眾協調溝通，俾利工程進行。
(七)個案工程補助比率逾百分之五十且補助經費達新臺幣一億元以上者，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」及「內政部辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」，將基本設計書圖提送本部辦理審議；工程建造經費達新臺幣四億元以上者，應續送行政院公共工程委員會辦理審議。 
(八)工程計畫辦理變更設計應以不超過原核定補助總額、符合原核定計畫目的與實施範圍及本部複審意見原則下，由各該直轄市、縣（市）政府自行核處，並將變更設計差異對照表（如附件三）副知本部營建署。
(九)為提升公共工程品質及進度，建議適時考量採最有利標方式，遴選具有履約能力之營造廠商，並依政府採購法相關規定辦理。
五、補助計畫經費核撥原則：
補助計畫除實際發生權責數額超過計畫核定補助經費，依核定補助金額及各期補助比例核撥外，由直轄市、縣(市)政府檢附請款必要文件，依以下規定辦理撥付：

(一)補助計畫金額在新臺幣一千萬元以下，依核定補助金額分三期撥付：

1.規劃設計案(A類或社區規劃師駐地輔導計畫)

(1)第一期補助款：修正計畫書完成備查及發生契約權責後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(2)第二期補助款：期初報告(或基本設計)審查通過後，撥付實際發生權責數之百分之四十補助款。
(3)第三期補助款：期中報告(或細部設計)審查通過後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
2.規劃設計及工程案(A及B類)：

(1)第一期補助款：修正計畫書完成備查及發生工程契約權責後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(2)第二期補助款：工程執行進度達百分之三十時，撥付實際發生權責數之百分之四十補助款。
(3)第三期補助款：工程執行進度達百分之七十時，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
3.工程案(B類)：
(1)第一期補助款：修正計畫書完成備查及發生工程契約權責後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(2)第二期補助款：工程執行進度達百分之三十時，撥付實際發生權責數之百分之四十補助款。
(3)第三期補助款：工程執行進度達百分之七十時，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(二)補助計畫金額超過新臺幣一千萬元，依核定補助金額分四期撥付：

1.規劃設計案(A類或社區規劃師駐地輔導計畫準用)
(1)第一期補助款：修正計畫書完成備查及發生契約權責後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(2)第二期補助款：期初報告(或基本設計)審查通過後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(3)第三期補助款：期中報告(或細部設計)審查通過後，撥付實際發生權責數之百分之三十五補助款。
(4)第四期補助款：完成工程簽約後(如為社區規劃師駐地輔導計畫係以廠商提送結案報告函為準)，撥付結算數與已核撥數之差額。
2.規劃設計及工程案(A及B類)：

(1)第一期補助款：修正計畫書完成備查及發生工程契約權責後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(2)第二期補助款：工程執行進度達百分之三十時，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(3)第三期補助款：工程執行進度達百分之六十時，撥付實際發生權責數之百分之三十五補助款。
(4)第四期補助款：工程結算後，撥付結算數與已核撥數之差額。
3.工程案(B類)：
(1)第一期補助款：修正計畫書完成備查及發生工程契約權責後，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(2)第二期補助款：工程執行進度達百分之三十時，撥付實際發生權責數之百分之三十補助款。
(3)第三期補助款：工程執行進度達百分之六十時，撥付實際發生權責數之百分之三十五補助款。
(4)第四期補助款：工程結算後，撥付結算數與已核撥數之差額。
六、補助計畫請款時，應檢附以下文件：
(一)領款收據。
(二)請款明細表(如附件四之一及附件四之二）。
(三)納入預算證明、預算書影本或議會同意墊付函，及契約書摘要影本(應含契約書封面、契約總價金、分期付款方式、合約期限及當事人雙方用印頁)等文件；如係小額採購而未簽訂契約者，得以其他足資證明已發生權責之文件代替。僱工購料計畫，應附具部分工作項目之勞務或財物採購契約作為佐證。
(四)執行進度證明文件。
(五)最新進度管考表。
(六)其他經本部營建署指定之文件。

七、共同性或個別計畫之管考規定：
(一)各直轄市、縣(市)政府須配合本部營建署中部辦公室，自計畫核定後次月起按月(每月五日前)於本部營建署魅力城鄉主題網站填報各分項計畫最新執行進度，並出席本部營建署召開之計畫執行檢討會議。

(二)為掌握個案計畫推動方向與品質，將視需要於個案計畫執行過程中，進行輔導與諮商。
(三)計畫執行落後或事後因土地權屬等問題無法執行，經限期未能改善者，本部營建署得視情形暫停撥付補助經費或予以調整、刪減補助經費，或取消補助；計畫經招標三次（含重新招標）仍流標者，除特殊原因外，應予取消補助。
(四)為瞭解各補助計畫執行進度及執行績效，本部營建署得辦理年度工程(含設施維護管理)督導考核及績效評鑑作業，並依年度績效目標達成情形及評核結果，建議直轄市、縣（市）政府對計畫執行相關人員辦理獎懲，並作為下一年度補助經費調整參據。
(五)受補助機關應先行查核計畫有無重複向中央相關機關申請補助之情事，同一計畫若經查證有重複接受不同機關補助情事者，除取消該項核定計畫，追繳已撥款項外，該計畫研提單位並停止受理申請二年。

(六)各直轄市、縣（市）政府應配合指定專責單位及專人，負責統籌協調與執行管考工作，俾利聯絡。
八、補助計畫辦理結案注意事項：
(一)補助計畫辦理結案時，應檢送經費執行明細表（如附件五）、工程結算驗收證明書影本、勞務結算驗收證明書影本(設計監造服務費勞務未開立勞務結算驗收證明書者，以付款相關證明文件代替)、工程決算書影本(含工程結算書)及執行成果報告，函送本部營建署備查。
(二)計畫執行有逾期違約金、其他違約金、罰款及有價購料與衍生性等收入，應隨同該案補助比率一併繳還本部營建署，逾期提報或未依限繳回餘款者，列入爾後審核補助之重要參考。

(三)依政府採購法規定無需填具工程結算驗收證明書或勞務結算驗收證明書者，得以足資證明結案文件代替。
九、各直轄市、縣(市)政府應注意遵循行政院相關政策指示，如縮短公共工程工期之招標決標策略、全民監督公共工程、建置雙語環境、建置無障礙環境、防杜設施閒置浪費及使用再生粒料（包括垃圾焚化廠底渣、煉鋼廠爐碴等）於公共工程等，確實落實執行。
十、補助計畫之工程案完工後，應依「國有公用財產管理手冊」完成財產登錄，依計畫使用；補助興修之設施如無故擅自變更用途或拆除報廢，經查證屬實者，本部營建署得視情節要求取消補助計畫之全部或一部，並依相關財產損失計價規定追繳已撥付之補助款項。
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