九二一災後重建統計分析
	自民國八十八年九月二十一日921大地震至今，已屆一年半，各項災後重建工作正積極推動之中。一年來本署依權責辦理各項災區之安置、修復、重建等工作，並辦理相關法令之制訂及修訂，以期災後重建工作能順利推動。目前本署正全力投入之重點工作為代辦教育部災後校園重建工程及災後重建新社區開發。截至九十年三月底本署辦理情形分析如下：

	一、

災後重建工程計發包129標，預算金額36億5,278 萬元,決標金額33億1,257 萬元,以九成一決標。主要為興建及修繕臨時屋、拆除倒塌建築物及辦理校園重建。
自921大地震至今(九十)年三月，本署辦理各項災後重建工程計發包129標，預算金額36億5,278 萬元,決標金額33億1,257 萬元,以九成一決標。其中主要為安置災民，興建及修繕臨時屋21標，預算金額4億4,158 萬元,決標金額3億6,365 萬元,以八成二決標。(88年9-10月臨時屋興建8標，預算金額3億4,175 萬元；89年7-8月為預防颱風、豪雨來襲，修繕及臨時屋防颱加固13標，預算金額9,983 萬元）；拆除倒塌建築物，發包50標，預算金額4億1,142 萬元,決標金額2億2,542 萬元，以五成五決標；國宅修繕11標，預算金額7,443 萬元,決標金額6,302 萬元，以八成五決標；道路修復10標，預算金額5,568 萬元,決標金額3,617 萬元，以六成五決標；下水道修復4標，預算金額4,919 萬元,決標金額3,704 萬元，以七成五決標；及本(90)年辦理校園重建工程發包33標，預算金額26億1,708 萬元,決標金額25億8,564 萬元，以九成九決標。

二、

代辦教育部災後校園重建工程39件已發包33標，三件工程採最低標，其他均採最有利標，尚有6標未發包。已發包工程中以5千萬元以下14件占42.4%最多，2億元以上3件占9.1%。二成四工程開標二次決標。
教育部為加速校園重建及確保工程品質，委託本署代辦災後校園重建工程39件。八十九年六月十四日與本署協議，其中32所學校由教育部甄選建築師，本署負責審查結構耐震設計、發包、施工督導及驗收等工作。至本年3月底已發包33件，預算金額26億1,708 萬元,決標金額25億8,564 萬元，除隆華國小、成城國小及竹山高中3件採最低標外，餘30件均採最有利標。其中一月份發包9件，二月份發包18件，三月份發包6件，另有6件尚未發包。已發包33件工程中，5千萬元以下14件占42.4%，5千萬至1億元以下12件占36.4%， 1億元至1.5億元以下及1.5億元至2億元以下各2件占6.1%，2億元以上3件占9.1%（分別為南投南光國小、南投高中及竹山高中）。25件工程開標一次即決標占75.8%，8件工程開標二次決標占24.2%。

依各縣市分析，辦理南投縣學校重建25件，已發包24件，3件採最低標，21件採最有利標，預算金額19億4,992 萬元,決標金額19億1,848 萬元；尚有埔里高中尚未發包。臺中縣12件,已發包8件，均採最有利標，預算金額5億7,331 萬元, 決標金額5億7,331 萬元標；大肚鄉大道國中、和平鄉福民國小、霧峰農工尚未發包，新社鄉新社中學決標廠商尚有疑義。苗栗縣2件，已發包1件，採最有利標，預算金額9,352 萬元,決標金額9,385 萬元，竹南海口國小尚未發包。

三、

災後重建計畫開發5個新社區，南投縣3處，臺中縣2處，總開發面積約58.63公頃，估需經費10億元，開發方式正評估規劃中。
921災後由於南投縣、臺中縣緊鄰斷層帶，部份地區或損毀殆盡、或區內有地基錯動、滑動或土壤液化、土壤下陷等現象，已不適原地重建。為安置災民重建社區，研擬災後重建新社區開發計畫，決議本(九十)年優先辦理5個新社區，分別為南投縣玉山新城、埔里鎮蜈蚣里、南投市大埤新社區等3處，臺中縣霧峰鄉新社區、太平市頭汴里等2處。原則上開發面積五公頃以上以本署為開發主體,不足五公頃以縣市為開發主體。

其中埔里鎮蜈蚣里（開發面積尚未確定,暫以本署為主體）、南投市大埤新社區及臺中縣霧峰鄉新社區，以本署為開發主體, 南投縣玉山新城、太平市頭汴里等2處，以縣政府為開發主體。總開發面積約58.63公頃，估需經費10億元，開發方式以土地重劃、區段徵收、遷村或以地易地方式取得土地，目前正評估規劃協調中。各新社區開發案，除埔里鎮蜈蚣里、霧峰鄉新社區未定外,其餘三處則於可行性評估報告經九二一震災災後重建推動委員會定案後據以開發。

四、

國宅社區安置災民已三次公告配售，計999戶交屋。本年度計畫辦理南投縣南投二期國宅及臺中縣東勢國宅二處，可提供525戶供災民購住。
國宅社區之興建及承購，為災民之主要安置方式。921大地震後，為安置災民，公告現有國宅配售，供受災戶承購。計提供38國宅社區，6千餘戶國宅供災民承購。至今(九十)年三月已三次公告配售，總計交屋999戶。連同公告配售前進住之受災戶297戶共安置1,296戶。以三次公告配售情形觀之，其中臺中市配售429戶占42.9%最多。臺北縣258戶占25.8%次之。南投縣111戶占11.1%第三。臺中縣僅65戶占6.5%。第一次公告配售5,988戶，簽約交屋706戶占11.8%。第二次公告配售4,833戶，簽約交屋273戶占5.7%。第三次5,008戶僅有20戶簽約交屋占0.4%。

雖然國宅存屋甚多，由於分散全省各地，並不鄰近災區，或因價格因素不符合災民需求，因此整體之購買率偏低。受災情況嚴重之縣市，如南投縣僅有南投國宅社區1處計111戶，於第二次公告即已售罄。臺中縣、市由於國宅社區較多，至今仍有餘屋。為有效疏解災區住宅之迫切需求，本年度僅計畫辦理南投縣南投二期國宅及臺中縣東勢國宅二處，完成後可提供525戶供災民購買。本興建計畫案係為協助災民解決居住問題，已函行政院九二一震災災後重建推動委員會建議納入「九二一新社區開發計畫」辦理。




