


核定

變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分  
污二用地開發方式為一般徵收)(配合  
北區污水處理廠)案計畫書



內政部

中華民國 98 年 2 月

(核定)

變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式爲一般徵收)(配合北區污水處理廠)案計畫書

內政部

中華民國 98 年 2 月

| 變 更 都 市 計 畫 摘 要 表                 |                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項                                 | 目 說 明                                       |                                                                                              |
| 都 市 計 畫 名 稱                       | 變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式為一般徵收)(配合北區污水處理廠)案 |                                                                                              |
| 變更都市計畫法令依據                        | 都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款。                      |                                                                                              |
| 變更都市計畫機關                          | 內政部                                         |                                                                                              |
| 申請變更都市計畫之機關名稱或土地權利關係人 姓 名         | 高雄縣政府                                       |                                                                                              |
| 本 案 公 開 展 覽 之 起 訖 日 期             | 公 開 展 覽                                     | 97 年 8 月 18 日起至 97 年 9 月 16 日止於高雄縣政府及橋頭鄉公所辦理公開展覽 30 天，並刊登於新新聞報 97 年 8 月 22 日、23 日及 24 日等 3 天 |
|                                   | 公 開 說 明 會                                   | 97 年 8 月 25 日上午 10 時 30 分於橋頭鄉公所舉行                                                            |
| 人 民 團 體 對 本 案 之 反 映 意 見           | 公開展覽期間無機關及人民團體陳情意見                          |                                                                                              |
| 本 案 提 交 各 級 都 市 計 畫 委 員 會 審 核 結 果 | 民國 97 年 12 月 30 日內政部都市計畫委員會第 698 次會議審議修正後通過 |                                                                                              |



## 目 錄

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 壹、計畫緣起                                     | 1 |
| 貳、法令依據                                     | 1 |
| 參、變更區位與範圍                                  | 2 |
| 肆、變更理由與內容                                  | 4 |
| 伍、變更後計畫                                    | 7 |
| 陸、實施進度及經費                                  | 7 |
| 附件一、污水下水道第三期建設計畫(九十二至九十七年度)修正計畫(綜合規劃)核定本   |   |
| 附件二、促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍                   |   |
| 附件三、重大建設認定相關函件                             |   |
| 附件四、內政部營建署「95年度污水下水道系統污水處理廠用地取得進度列管會議」會議記錄 |   |
| 附件五、內政部營建署「95年度下水道建設計畫中央補助經費分配」公文          |   |
| 附件六、地籍圖謄本                                  |   |
| 附件七、土地登記謄本                                 |   |
| 附件八、土地使用分區證明                               |   |
| 附件九、內政部都市計畫委員會審議會議紀錄                       |   |

## 圖 目 錄

|            |   |
|------------|---|
| 圖一 變更位置示意圖 | 2 |
| 圖二 變更範圍示意圖 | 3 |
| 圖三 變更內容示意圖 | 6 |

## 表 目 錄

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| 表一 「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式為自行徵收)(配合北區污水處理廠)案」變更內容明細表       | 5 |
| 表二 「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式為自行徵收)(配合北區污水處理廠)案」變更前後土地使用面積對照表 | 5 |
| 表三 「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式為自行徵收)(配合北區污水處理廠)案」實施進度及經費表      | 7 |



## 壹、計畫緣起

高雄新市鎮特定區之污水下水道系統建設係依據營建署 86 年核定之「高雄新市鎮整體開發公共工程系統規定案報告」執行，是為新市鎮定區污水下水道工程系統之先期規劃內容，其後於民國 94 年所修正核定之「污水下水道第三期建設計畫(92 至 97 年)修正計畫」(附件一)及「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」，確定包含高雄縣獅頭溪、橋頭、岡山等共計 36 處污水下水道系統建設工程依「促進民間參與公共建設法」(以下簡稱促參法)之規定，採用民間資金興建、營運、移轉予政府之 B.O.T. 方式進行開發之指導政策。


依修正核定之污水下水道第三期建設計畫，岡山、橋頭地區之下水道系統建設工程應全面即刻辦理用地取得作業(附件一)，高雄縣政府為配合重大建計畫之執行(附件二、三)，加速用地取得之作業時程，並依促參法第 16 條第 1 項「公共建設所需用地為私有土地者，由主機關或民間機構與所有權人協議以一般買賣價格價購。價購不成，且該土地係為舉政府規劃之重大公共建設所必需者，得由主辦機關依法辦理徵收。」之規定，辦理都市計畫變更作業，將原計畫規定以區段徵收之開放方式，變更為一般徵收，並於 95 年 8 月發布實施在案。然其中污二用地範圍內之芋林段 28-1、206、207 地號等 3 筆土地因原都市計畫變更作業程序之疏漏，未一併納入變更範圍內，導致部分污二用地之用地取得方式仍為區段徵收。為改善上開問題，同時考量本污二用地有其開發取得之時效急迫性，特此辦理都市計畫個案變更，以利縣府重大建設如期開闢完成。

## 貳、法令依據


依據都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款之規定辦理。

## 參、變更區位與範圍

本次涉及變更之土地位置(詳如圖 1)，位於高雄縣橋頭鄉北方鄰近岡山鎮之行政區邊界，為高雄新市鎮特定區西北方之北區污水處理廠用地(污二用地)之芋林段 28-1、206、207 地號等 3 筆土地，變更範圍地籍示意圖(詳如圖 2)，面積為 39.51 平方公尺。









## 肆、變更理由與內容

### 一、變更理由

#### (一) 配合縣府招商及建設時程，加速用地取得

高雄新市鎮特定區主要計畫(北區污水處理廠污二用地)係屬縣市興建重大建設(詳附件 1)，同時本污水處理廠處理之「岡山橋頭(BOT)污水水道系統」已納入營建置之用地取得進度列管(附件 2)。配合縣府加速公共設施用地之取得與開發時程，變用地取得方式為一般徵收。

#### (二) 配合污二用地取得方式之一致性

高雄新市鎮特定區內之污二用地已於 95 年 8 月所發布實施之「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(污二用地(北區污水處理廠)開發方式為一般徵收)案」中變更用地取得方式為一般徵收，但其中橋頭鄉芋林段 28-1、206、207 地號等 3 筆土地，確有所遺漏，未納入變更範圍內，導致公共設施用地取得方式不同，整體土地徵收作業窒礙難行。為改善上開問題，避免因公共設施用地取得期程受阻，一併變更芋林段 28-1、206、207 三筆地號土地之開發方式為一般徵收。

### 二、變更內容

本次變更內容為 95 年 8 月所發布實施之「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(污二用地(北區污水處理廠)開發方式為一般徵收)案」中所遺漏之橋頭鄉芋林段 28-1、206、207 地號等 3 筆土地，一併變更開發方式為一般徵收。變更範圍地籍詳表一，變更內容詳表二。

表一 「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式為一般徵收)(配合北區污水處理廠)案」變更範圍地籍資料表

| 編號 | 土地標示 |      |     |      |       | 用地面積<br>(㎡) | 土地所有權人或管理人<br>姓名   |
|----|------|------|-----|------|-------|-------------|--------------------|
|    | 市縣   | 鄉鎮市區 | 段   | 地號   | 面積(㎡) |             |                    |
| 1  | 高雄縣  | 橋頭鄉  | 芋林段 | 28-1 | 5.83  | 5.83        | 傅定維                |
| 2  | 高雄縣  | 橋頭鄉  | 芋林段 | 206  | 5.32  | 5.32        | 中華民國<br>(財政部國有財產局) |
| 3  | 高雄縣  | 橋頭鄉  | 芋林段 | 207  | 28.36 | 28.36       | 台灣糖業股份有限公司         |
| 合計 |      |      |     |      | 39.51 | 39.51       |                    |

註：上列數據為地籍謄本面積

表二 「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式為一般徵收)(配合北區污水處理廠)案」變更內容明細表

| 位置                          | 變更內容                                            |                                                                                                       | 變更理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 原計畫                                             | 新計畫                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 高雄縣橋頭鄉芋林段 28-1、206、207 地號土地 | 第九章<br>參、開發方式<br>徵收方式：以區段徵收方式取得土地。<br>(39.51 ㎡) | 第九章<br>參、開發方式<br>徵收方式：本區土地係以區段徵收方式辦理用地之取得。惟北區污水處理廠用地為配合政府加速推動公共污水下水道系統興之需要，得以一般徵收方式辦理取得。<br>(39.51 ㎡) | 1. 配合縣府招商及建設時程，加速用地取得高雄新市鎮特定區主要計畫(北區污水處理廠污二用地)係屬縣市興建重大建設(詳附件1)，同時本污水處理廠處理之「岡山橋頭(BOT)污水水道系統」已納入營建置之用地取得進度列管(附件2)。配合縣府加速公共設施用地之取得與開發時程，變用地取得方式為一般徵收。<br>2. 配合污二用地取得方式之一致性<br>高雄新市鎮特定區內之污二用地已於 95 年 8 月所發布實施之「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(污二用地(北區污水處理廠)開發方式為一般徵收)案」中變更用地取得方式為一般徵，但其中橋頭鄉芋林段 28-1、206、207 地號等 3 筆土地，確有所遺漏，未納入變更範圍內，導致公共設施用地取得方式不同，整體土地徵收作業窒礙難行。為改善上開問題，避免因公共設施用地取得期程受阻，一併變更芋林段 28-1、206、207 三筆地號土地之開發方式為一般徵收。 |

註：上表面積為地籍面積，實際面積應依地籍線範圍為準，如地籍線未分割以計畫書圖實際釘樁地籍分割測量為準。







## 伍、 變更後計畫

變更後高雄新市鎮北區污水處理廠污二用地取得方式變更為一般徵收。

## 陸、 實施進度及經費

污二用地取得進度已列入 95 年度污水下水道系統污水處理廠用地取得進度列管會議，詳如附件四。本案「污二用地」以一般徵收取得後，如未能以 BOT 方式開發建設，將改以政府自辦方式賡續辦理污水處理廠之建設並得修正污水下水道建設第三期實施計畫取得經費來源，且政府自辦仍將以 BOT 規劃版本，以現有規劃污水處理廠用地，即「污二用地」建設污水處理廠。

用地取得經費，高雄縣政府已函報內政部營建署在案，俟本案變更完成依「中央對直轄市及縣(市)政府申請計畫型補助款補助之處理原則」，由中央補助總經費 98%，其餘 2%由地方政府自籌編列配合款(高雄縣政府 1%，相關公所編列 1%)，詳如附件五。

表三 「變更高雄新市鎮特定區主要計畫(部分污二用地開發方式為一般徵收)(配合北區污水處理廠)案」實施進度及經費表

| 項目    | 面積(m <sup>2</sup> ) | 土地取得方式 | 開闢經費             |         | 主辦單位           | 經費來源                                              | 實施進度     |
|-------|---------------------|--------|------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|----------|
|       |                     |        | 工地費用             | 合計      |                |                                                   |          |
| 污水處理廠 | 39.51               | 徵收     | 高雄縣政府已函報內政部營建署在案 | 263,295 | 高雄縣政府<br>(水利處) | 中央補助總經費 98%，其餘 2%由地方政府自籌編列配合款(高雄縣政府 1%，相關公所編列 1%) | 98 年用地取得 |

註：1. 以上估算費用僅供參考，實際費用需會同有關機關估定之。

2. 本表所列完成期限得視主辦單位財務狀況酌予調整。

附件一、污水下水道第三期建設計畫(九十二至九十七年度)修正計畫(綜合規劃)核定本

污水下水道第三期建設計畫  
(九十二至九十七年度)  
修正計畫

(綜合規劃)

核定本

行政院 94 年 1 月 19 日院臺建字第 0940080150 號函核定

內政部（營建署）  
中華民國 94 年 2 月



(扣除十二處每日污水量未達一萬噸不具投資誘因之系統)，加上已奉院核定之示範及優先系統十一處，合計以民間參與方式辦理之系統計三十六處。

行政院公共工程委員會九十三年六月八日召開「研商各主要部會九十四至九十七年促參責任額度會議」，前述三十六處預計以 BOT 方式辦理之系統已獲同意。另行政院九十三年七月二日召開「水與綠建設計畫滾動式檢討」會議，本部已於會中說明政府自辦計五十三處及民間參與計三十六處系統，已獲致同意。

依前述所擬主要執行策略及檢討結果，將預計辦理之污水下水道系統區分為二大部分，第一部分列為 A 類，為污水處理廠已完成或施工中之系統，由政府自行投資興建，另部分每日污水處理量低於一萬噸，未達「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」之系統，亦由政府自行興建，上述共計五十三處系統，其中高雄市、台灣省、福建省等五十二處系統建設完成後再以 OT 或 ROT 方式辦理，台北市因不予補助，則由台北市政府自行建設及營運；第二部分為 B 類，係原列第三期建設計畫辦理但污水處理廠尚未施工之系統，每日污水處理量達一萬噸以上，一律改採 BOT 方式辦理，以擴大民間參與範圍，此外，原計畫中所列舉之十一處示範及優先系統，因已採 BOT 方式辦理，亦列為 B 類，共計三十六處。以上 A、B 二類系統同時推動辦理，未列於上述二類系統者，若為行政院專案核定者，依原核定計畫繼續辦理，若地方政府有意願推動其餘污水下水道系統者，則視系統日污水處理量大小、經費核列及執行狀況，再行考量以政府自辦或民間參與方式辦理。各項執行步驟如下：

(一) 趕辦 A 類所列系統之分支管網及用戶接管工程。



(二) A 類系統之污水處理廠加速趕工，以銜接陸續完成之管線及用戶接管工程。

(三) B 類系統依「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」辦理先期規劃，目標年人口數達 25 萬人者，同時辦理環境影響說明。

(四) B 類系統全面辦理用地取得。

(五) B 類系統由民間機構辦理污水處理廠及主、次幹管、分支管網及用戶接管等所有工程建設，政府部門掌控建設進度。

(六) B 類系統建設完成後交由民間機構經營管理，特許年限期滿後再移轉政府。

本計畫由政府部門自行興建之 A 類系統計有台北市、高雄市三期、台北縣八里、蘆洲、五股、三重、新莊、板橋、新店溪流域（板橋、新店、中和、永和、土城）、桃園縣林口南區、基隆市六堵、台中市二期、台中工業區、南崗工業區附近地區、斗六工業區附近地區、台南市二期、高雄縣旗山美濃、金門地區、馬祖地區等十九處污水處理廠已完工之系統；以及台北縣林口鄉、基隆市（和平島）、宜蘭地區、竹北地區、竹東地區、新竹市、苗栗地區、台中縣石岡壩、彰化縣二林鎮、雲林縣斗六市、台南縣柳營鄉、高雄縣鳳山鳥松、大樹、屏東市、花蓮地區等十五處污水處理廠施工中之系統；另外，台北水源特定區（未納戶）、桃園縣板新（大溪）、板新（石門）、復興台地、宜蘭縣三星鄉、苗栗縣明德水庫特定區、台中縣谷關環山梨山地區、台中港特定區、嘉義縣嘉義交流道附近特定區、六腳鄉、大埔鄉、朴子市、民雄鄉、台南縣官田鄉、台東縣知本溫泉特定區、澎湖縣鎖港地區、雙湖園、花蓮

縣鳳林、鯉魚潭等十九處每日污水量未達一萬噸之污水下水道系統。(詳如表三-一~表三-三)

B 類系統計有九十二、九十三年度已辦理先期作業之台北縣淡水鎮、高雄市楠梓地區等二處示範系統，以及經行政院公共工程委員會九十三年六月八日召開「研商各主要部會九十四年至九十七年促參責任額度會議」中，已核定以 BOT 方式辦理之三峽、羅東、太保市、大社仁武、鶯歌、埔頂、北港鎮、佳里鎮、內埔鄉、台東市、瑞芳鎮、斗南鎮、歸仁鄉、大寮鄉、橋頭鄉、岡山地區、玉里、馬公地區、台中市第三期、彰化市、台南市鹽水、台南、桃園地區、中壢地區、竹南頭份、豐原市、和美、鹿港福興、南投市、埔里、草屯、竹山、永康、嘉義市等三十四處系統，合計三十六處系統(詳如表四)。



表四 民間投資興建之系統(B類)

| 計畫簽約<br>年度 | 編號 | 縣市別 | 系統名稱                | 計畫服務人口數   | 計畫污水處理量<br>(CMD) |
|------------|----|-----|---------------------|-----------|------------------|
| 93         | 1  | 高雄市 | 楠梓污水下水道系統           | 360,000   | 75,000           |
|            | 2  | 台北縣 | 淡水污水下水道系統           | 195,000   | 55,000           |
| 94         | 1  | 台北縣 | 板新污水下水道系統(三峽)       | 85,300    | 22,000           |
|            | 2  | 宜蘭縣 | 羅東污水下水道系統           | 160,000   | 74,600           |
|            | 3  | 嘉義縣 | 太保市都計區暨高鐵特定區污水下水道系統 | 37,000    | 11,000           |
|            | 4  | 高雄縣 | 獅龍溪(大社、仁武)污水下水道系統   | 176,100   | 84,000           |
| 95         | 1  | 台北縣 | 板新污水下水道系統(鶯歌)       | 110,900   | 43,000           |
|            | 2  | 桃園縣 | 板新污水下水道系統(埔頂)       | 57,167    | 17,785           |
|            | 3  | 雲林縣 | 北港鎮污水下水道系統          | 68,055    | 25,000           |
|            | 4  | 台南縣 | 佳里鎮污水下水道系統          | 52,000    | 16,000           |
|            | 5  | 屏東縣 | 東港溪流域內埔污水下水道系統      | 53,456    | 21,686           |
|            | 6  | 台東縣 | 台東市污水下水道系統          | 110,000   | 33,253           |
| 96         | 1  | 台北縣 | 瑞芳鎮污水下水道系統          | 33,600    | 16,200           |
|            | 2  | 雲林縣 | 斗南鎮污水下水道系統          | 40,000    | 18,000           |
|            | 3  | 台南縣 | 歸仁污水下水道系統           | 58,000    | 18,000           |
|            | 4  | 高雄縣 | 大寮污水下水道系統           | 160,000   | 50,000           |
|            | 5  | 高雄縣 | 橋頭鄉污水下水道系統          | 100,000   | 27,000           |
|            | 6  | 高雄縣 | 岡山地區污水下水道系統         | 145,000   | 50,000           |
|            | 7  | 花蓮縣 | 玉里污水下水道系統           | 35,000    | 11,540           |
|            | 8  | 澎湖縣 | 馬公地區污水下水道系統         | 83,600    | 24,600           |
|            | 9  | 台中市 | 台中三期污水下水道系統         | 180,000   | 47,000           |
|            | 10 | 彰化縣 | 彰化市污水下水道系統          | 200,000   | 64,000           |
|            | 11 | 台南市 | 鹽水污水下水道系統           | 226,000   | 87,000           |
|            | 12 | 台南市 | 台南污水下水道系統           | 447,000   | 180,000          |
| 97         | 1  | 桃園縣 | 桃園地區污水下水道系統         | 732,258   | 242,643          |
|            | 2  | 桃園縣 | 中壢地區污水下水道系統         | 220,000   | 100,000          |
|            | 3  | 苗栗縣 | 竹南頭份及頭份交流道污水下水道系統   | 150,000   | 51,000           |
|            | 4  | 台中縣 | 豐原市污水下水道系統          | 231,000   | 92,000           |
|            | 5  | 彰化縣 | 和美污水下水道系統           | 37,000    | 18,000           |
|            | 6  | 彰化縣 | 鹿港福興污水下水道系統         | 56,000    | 14,000           |
|            | 7  | 南投縣 | 南投市污水下水道系統          | 68,000    | 19,000           |
|            | 8  | 南投縣 | 埔里污水下水道系統           | 72,000    | 21,000           |
|            | 9  | 南投縣 | 草屯污水下水道系統           | 70,500    | 20,000           |
|            | 10 | 南投縣 | 竹山污水下水道系統           | 44,500    | 11,000           |
|            | 11 | 台南縣 | 永康污水下水道系統           | 300,000   | 112,000          |
|            | 12 | 嘉義市 | 嘉義市污水下水道系統          | 454,000   | 204,000          |
| 總計         |    |     |                     | 5,608,436 | 1,976,307        |

## 附件二、促進民間參與公共建設法之重大 公共建設範圍



# 促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍

中華民國八十九年十月二十七日行政院公共工程委員會  
(八九)工程技字第八九〇三一五〇〇號函

中華民國九十年六月十三日行政院公共工程委員會  
(九〇)工程技字第九〇〇二二二五四號函修正勞工福利設施重大公共建設範圍

中華民國九十一年六月二十六日行政院公共工程委員會  
(九一)工程技字第九一〇二六七三六號函修正交通建設、環境污染防治設施、水利設施、觀光遊憩重大設施、重大商業設施、農業設施重大公共建設範圍中華民國九十一年十一月二十八日行政院公共工程委員會(九一)工程技字第〇九一〇〇五二〇六五〇號函修正環境污染防治設施、水利設施重大公共建設範圍中華民國九十三年四月二十八日行政院公共工程委員會工程技字第〇九三〇〇一五九一九〇號令修正部分公共建設之定義、勞工福利設施及重大工業設施之重大公共建設範圍

中華民國九十三年七月七日行政院公共工程委員會工程技字第〇九三〇〇二五五九八〇號令修正社會福利設施之重大公共建設範圍

| 公共建設類別 | 定 義                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 重大公共建設範圍                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交通建設   | <p>交通建設指鐵路、公路、市區快速道路、大眾捷運系統、輕軌運輸系統、智慧型運輸系統、轉運站、車站、調度站、航空站與其設施、港埠與其設施、停車場、橋樑及隧道。</p> <p>前項智慧型運輸系統，指經中央目的事業主管機關認定，結合資訊、通信、電子、控制及管理技術運用於各種運輸軟硬體設施，以使整體交通運輸之營運管理自動化，或提升運輸服務品質之系統。</p> <p>第一項航空站與其設施，指航空站區域內及經行政院核定設置或中央目的事業主管機關編定之航空客、貨運園區內之下列各項設施：</p> <p>一、供航空器載卸客貨之設施及裝備。</p> <p>二、航空器起降活動區域內之設施。</p> | <p>一、投資總額不含土地達新臺幣十億元以上之鐵路、公路、市區快速道路、大眾捷運系統、輕軌運輸系統及智慧型運輸系統。</p> <p>二、符合下列規定之一之轉運站：</p> <p>(一)投資總額不含土地達新臺幣五億元以上者。</p> <p>(二)開發面積達〇、五公頃以上者。</p> <p>(三)建築基地面積達六千平方公尺以上，且總樓地板面積達三萬平方公尺以上者。</p> <p>三、符合下列規定之一之航空站及其設施：</p> <p>(一)供航空器載卸客貨之設施與裝備及航空器起降活動區域內之設施，且投資總額不含土地達新臺幣三十億元以上者。</p> <p>(二)維修棚廠、加儲油設施、</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>三、維修棚廠。</p> <p>四、加儲油設施。</p> <p>五、污水處理設施。</p> <p>六、焚化爐設施。</p> <p>七、航空附加價值作業設施，含廠房、倉儲、加工、運輸等必要設施。</p> <p>八、航空事業營運設施，指投資興建及營運航空事業辦公或具交通系統轉運等功能之設施，且申請開發土地面積達一公頃以上。</p> <p>九、航空訓練設施。</p> <p>十、過境旅館。</p> <p>十一、展覽館。</p> <p>十二、國際會議中心。</p> <p>十三、停車場。</p> <p>第一項港埠與其設施，指商港區域內之下列各項設施：</p> <p>一、投資總額不含土地達新臺幣十億元以上之船舶出入、停泊、貨物裝卸、倉儲、駁運作業、服務旅客之水面、陸上、海底設施及其他相關設施。</p> <p>二、投資總額不含土地達新臺幣二十五億元以上之新商港區開發，含防波堤、填地、碼頭及相關設施。</p> <p>三、投資總額不含土地達新臺幣十億元以上之各專業區附加價值作業設施，含廠房、倉儲、加工、運輸等必要設施。</p> <p>第一項及第三項第十三款停車場，指符合下列規定之一之路外公共停車場：</p> | <p>污水處理設施、焚化爐設施、航空附加價值作業設施、航空訓練設施、過境旅館、展覽館、國際會議中心或停車場投資總額不含土地達新臺幣十億元以上者。</p> <p>四、投資總額不含土地達新臺幣十億元以上之港埠及其設施。</p> <p>五、符合下列規定之一之路外公共停車場：</p> <p>(一) 投資基地規模達二千平方公尺以上之平面式停車場。</p> <p>(二) 投資設置二百個以上停車位之立體式停車場。</p> <p>(三) 投資設置六十個以上停車位之機械式或塔台式停車場。</p> <p>六、投資總額不含土地達新臺幣二億元以上之橋樑、隧道。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>一、設置五十個以上停車位之立體式或平面式停車場。</p> <p>二、設置三十個以上停車位之機械式或塔台式停車場。</p>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 共同管道     | <p>共同管道指經中央目的事業主管機關認定設於地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視（測）系統之各種設施。</p>                                                        | <p>長度達二公里或投資總額不含土地達新臺幣五億元以上之共同管道。</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 環境污染防治設施 | <p>環境污染防治設施指下列各項設施：</p> <p>一、環境保護相關法規所定之空氣污染防制、噪音與振動防制、水污染防治、土壤污染整治及廢棄物之貯存、清除、處理或最終處置設施。</p> <p>二、經中央目的事業主管機關認定之營建剩餘土石方資源堆置、處理、調度場所及其設施。</p> | <p>符合下列規定之一之環境污染防治設施：</p> <p>一、經各級環境保護主管機關或中央目的事業主管機關認定，由民間參與之廢棄物貯存、清除、處理或再利用設施，且投資總額不含土地達新臺幣一億元以上者。</p> <p>二、依鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案實施之民營垃圾焚化廠，且投資總額不含土地達新臺幣四億元以上者。</p> <p>三、各級營建主管機關輔導設置，由民間參與之營建剩餘土石方資源堆置處理場及其設施，且投資總額不含土地達新臺幣一億元以上，或每日剩餘土石方處理量達一千立方公尺以上者。</p> |
| 污水下水道    | <p>污水下水道指專供處理家庭污水及事業廢水之下水道及其設施。</p>                                                                                                          | <p>每日污水處理量達一萬噸以上之污水處理廠及其設施。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 自來水設施    | <p>自來水設施指自來水法所稱之自來水設備。</p>                                                                                                                   | <p>每日出水量達十萬噸以上之淨水廠及其設施。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |



### 附件三、重大建設認定相關函件



建設處

內政部 函

機關地址：10556台北市八德路2段342號(營建署)

聯絡人：廖佳展

聯絡電話：02-87712717

傳真：02-87712739

受文者：高雄縣政府

發文日期：中華民國97年6月25日

發文字號：台內營字第0970804352號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無


主旨：關於貴府擬依都市計畫法第27條第1項第4款規定，申請辦理「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（部分污二用地開發方式為一般徵收）（配合北區污水處理廠）案」，復請查照。

說明：

- 一、復貴府97年5月22日府建都字第0970123055號函。
- 二、貴府申請「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（污二用地（北區污水處理廠）開發方式為一般徵收）案」，已於95年8月發布實施在案，惟當時計畫書變更土地清冊疏漏橋頭鄉芋林段28-1、206、207地號等3筆土地，以致目前該污水處理廠未能完成徵收作業並進行開發。因本案屬貴府重大建設、具有時效急迫性，且變更內容係屬更正計畫書性質，本部同意貴府申請依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理變更，並請依都市計畫法相關規定研提變更都市計畫書45份送部，俾憑辦理後續公開展覽事宜。
- 三、另查本案位於高雄新市鎮特定區計畫後期發展區，該污水處理廠之開發應經高雄新市鎮都市設計審查小組審查通過後，始得申請建照或施工；為利該污水處理廠如期施工興建，請貴府配合高雄新市鎮整體都市景觀需要，儘早配合辦理本案都市設計審查作業。



副本：高雄縣政府建設處、本部營建署都市計畫組、本部營建署下水道工程處、本部  
營建署新市鎮建設組



裝

訂

線

附件四、內政部營建署「95 年度污水下水道系統污水處理廠用地取得進度  
列管會議」會議記錄



檔 號：

保存期限：

## 內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號

聯絡人：陳清惠

聯絡電話：02-87712896

電子郵件：georgech@cpami.gov.tw

傳真：02-87712908

## 水利局

受文者：高雄縣政府

發文日期：中華民國94年12月23日

發文字號：營署土字第0942923384號


速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨（94.12.8會議結論（附件二）.doc、簽到單（附件一）.pdf、污水95年列管(3案)(附件三).xls、污水95年未列管(5案)（附件四）.xls）

主旨：檢送「95年度污水下水道系統污水處理廠用地取得進度列管會議」會議紀錄95年度污水下水道系統污水處理廠用地取得進度列管會議」會議紀錄乙份，請 查照。

正本：花蓮縣政府、高雄縣政府、彰化縣政府、臺南市政府、桃園縣政府、雲林縣政府、雲林縣斗南鎮公所、本署下水道工程處、下水道工程處（北區分處）、下水道工程處（中區分處）、下水道工程處（南區分處）、土地組

副本：會議主持人、聯絡人 

高雄縣政府



0940277299

95年度污水下水道系統處理廠用地取得列管表(3案)

填報日期：94.12.13修正

| 工程名稱                                | 面積<br>(公頃) | 用地取得作業及期程  |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                       | 備註 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                     |            | 都市計畫變更發布日期 | 樁位成果公告完成   | 土地分劃造冊完成   | 地上物查估、造冊完成 | 協議價購(徵收說明) | 徵收計畫陳報     | 徵收計畫審議通過   | 徵收公告       | 撥款         | 會議結論                                                                                                                  |    |
| 花蓮縣<br>玉里污水<br>下水道系<br>統<br>(BOT)   | 1.2000     | 預          | 預          | 預          | 預          | 預 94.12.14 | 預 95.02.29 | 預 95.03.31 | 預 95.04.30 | 預 95.05.30 | 1.請縣府儘速修妥可行性評估報告，報署備查，以利後續陳報徵收。<br>2.請縣府依修正之預定進度儘速完成用地取得。                                                             |    |
|                                     | 8.000      | 實 91.01.07 | 實 91.06.15 | 實 94.03.30 | 實 94.05.10 | 實          | 實          | 實          | 實          | 實          |                                                                                                                       |    |
| 高雄縣<br>岡山橋頭<br>污水下水<br>道系統<br>(BOT) | 6.7100     | 預          | 預          | 預          | 預          | 預 95.01.31 | 預 95.03.31 | 預 95.04.30 | 預 95.05.31 | 預 95.06.30 | 1.請縣府儘速修妥可行性評估報告，報署備查，以利後續陳報徵收。<br>2.請縣府依修正之預定進度儘速完成用地取得。                                                             |    |
|                                     | 465.000    | 實 89.01.05 | 實 91.03.12 | 0 94.12.08 | 實          | 實          | 實          | 實          | 實          | 實          |                                                                                                                       |    |
| 彰化縣<br>和美污水<br>下水系<br>統<br>(BOT)    | 2.8582     | 預          | 預          | 預          | 預          | 預 95.01.15 | 預 95.02.15 | 預 95.03.15 | 預 95.04.25 | 預 95.05.25 | 1.請縣府儘速完成可行性評估報告審定，報本署備查，以利後續陳報徵收。<br>2.本案用地經縣府查明，協議價購之價格低於95年徵收補償費，擬於95年1月初重新協議，請確實掌握進度辦理。<br>3.請縣府依修正之預定進度儘速完成用地取得。 |    |
|                                     | 130.000    | 實 93.12.10 | 實 94.02.09 | 實 94.08.15 | 實          | 實 94.09.22 | 實          | 實          | 實          | 實          |                                                                                                                       |    |



伍、會議結論：

- 一、「花蓮縣玉里」、「高雄縣岡山橋頭」及「彰化縣和美」等三處污水下水道系統用地，列入 95 年度用地取得列管，請各該縣政府務必確實依預定進度，管制於 95 年 6 月底前完成用地取得。高雄縣岡山橋頭污水下水道系統原估用地費如有不足，請高雄縣政府將實際金額報本署下水道工程處預作相關預算調整。
- 二、桃園縣桃園地區污水下水道系統等 5 處雖未列入 95 年度用地取得列管，惟仍請縣市政府積極趕辦，如有進度超前者，亦可檢討提前列入年度預算辦理。
- 三、本案列管 3 處及未列管 5 處，尚涉及可行性評估報告未核定或廠址未確定或需辦理非都市土地使用分區及使用地變更或需都市計畫變更等問題，請各該縣市政府務必掌握進度儘速趕辦，俾免延誤用地取得及 BOT 案開發時程。
- 四、會中提供之用地取得簡報資料，請各縣市政府於辦理用地取得作業時確實套用參考，以免陳報徵收計畫時遭到退件，影響用地取得時程。

陸、散會：下午 16 時 15 分



附件五、內政部營建署「95 年度下水道建  
設計畫中央補助經費分配」公文

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署 函

機關地址：105台北市松山區八德路2段342號

聯絡人：林淑美

聯絡電話：(02)87712763

電子郵件：sfive@cpami.gov.tw

傳真：(02)87712762

## 水利局

受文者：高雄縣政府

發文日期：中華民國94年8月30日

發文字號：營署環字第0942915240號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送95年度下水道建設計畫中央補助經費分配表乙份，  
請列入 貴府年度預算辦理，請查照。

說明：

- 一、依據「中央對直轄市及縣（市）政府申請計畫型補助款補助之處理原則」辦理。
- 二、表列額度均為預先估列數，俟完成預算法定程序後，如有修正，再另行通知。

正本：高雄縣政府

副本：本署總工程司室、會計室、環境工程組、環境工程組環北隊、環境工程組環中隊、環境工程組環南隊、環境工程組污設隊

# 署長陳光雄

高雄縣政府



0940188251

95年度內政部主管對地方政府補助經費分配表(預算案)

單位:千元

| 主管機關  | 機關名稱 | 計畫項目            | 高雄縣     |
|-------|------|-----------------|---------|
| 內政部主管 | 營建署  | 污水下水道建設計畫       | 12,259  |
|       |      | 新十大建設-污水下水道建設計畫 | 899,000 |
|       |      | 合計              | 911,259 |



855,000 839,810 15,190

## 新士大建設計畫 95年度補助區域處理污水下水道建設計畫

| 單位:千元 |                 |     |                                          |                                          |                                 |         |         |        |    |
|-------|-----------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
| 工程計畫  | 中央補助比例          | 項次  | 工程編號                                     | 九十五年經費編號                                 | 工 程 項 目                         | 核定經費    |         |        | 備註 |
|       |                 |     |                                          |                                          |                                 | 總經費     | 中央補助    | 地方自籌   |    |
| a     | 98%             | 1   | 92 - 400 - 1 - 4 - 12 - 0 - 3 - A        | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 003 - A | 鳳山市污水下水道系統巷道路與用戶接管第一標工程(污水主幹線)  | 60,000  | 58,800  | 1,200  |    |
|       |                 | 2   | 94 - 101 - S - 3 - 12 - 0 - 9 -          | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 009 - 0 | 鳳山市污水下水道系統泰山集污區第二標工程            | 5,000   | 4,900   | 100    |    |
|       |                 | 3   | 94 - 101 - S - 3 - 12 - 1 - 0 -          | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 010 - 0 | 鳳山市污水下水道系統鳳北集污區第一標工程            | 5,000   | 4,900   | 100    |    |
|       |                 | 4   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 111 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 111 - 0 | 鳳山市污水下水道系統巷道路與用戶接管第一標工程(五甲集污區)  | 60,000  | 58,800  | 1,200  |    |
|       |                 | 5   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 112 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 112 - 0 | 鳳山市污水下水道系統巷道路與用戶接管第一標工程(泰山集污一區) | 33,000  | 32,340  | 660    |    |
|       |                 | 6   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 113 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 113 - 0 | 鳳山市污水下水道系統巷道路與用戶接管第一標工程(泰山集污二區) | 30,000  | 29,400  | 600    |    |
|       |                 | 7   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 114 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 114 - 0 | 鳳山市南京集污區分支管及用戶接管第一標工程           | 10,000  | 9,800   | 200    |    |
|       |                 | 8   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 115 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 115 - 0 | 鳳山市南京集污區分支管及用戶接管第二標工程           | 500     | 490     | 10     |    |
|       |                 | 9   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 116 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 116 - 0 | 鳳山市污水下水道系統鳳東集污區第一標工程            | 10,000  | 9,800   | 200    |    |
|       |                 | 10  | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 117 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 117 - 0 | 鳳山市污水下水道系統五甲集污區第二標工程            | 500     | 490     | 10     |    |
|       |                 | 11  | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 118 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 118 - 0 | 鳳山市污水下水道系統鳳東集污區第二標工程            | 500     | 490     | 10     |    |
|       |                 | 12  | 83 - 967 - 3 - 0 - 03 - 0 - 11 -         | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 01 - 084 - 0 | 鳳山溪污水處理廠工程                      | 80,000  | 78,400  | 1,600  |    |
|       |                 | 13  | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 08 - 801 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 08 - 801 - 0 | 岡山橋頭污水處理廠用地取得                   | 465,000 | 455,700 | 9,300  |    |
| 小 計   |                 |     |                                          |                                          |                                 | 759,500 | 744,310 | 15,190 |    |
| b     | 五大流域<br>污水下水道工程 | 1   | 92 - 400 - 1 - 4 - 12 - 0 - 17 -         | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 04 - 007 - 0 | 大樹鄉污水下水道系統巷道路與用戶接管第一標工程         | 67,000  | 67,000  | 0      |    |
|       |                 | 2   | 94 - 101 - S - 3 - 12 - 4 - 15 -         | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 04 - 045 - 0 | 大樹鄉污水下水道系統第二標工程                 | 5,000   | 5,000   | 0      |    |
|       |                 | 3   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 04 - 106 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 04 - 106 - 0 | 大樹鄉污水下水道系統第三標工程                 | 500     | 500     | 0      |    |
|       |                 | 4   | 94 - 101 - S - 3 - 12 - 1 - 3 -          | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 19 - 013 - 0 | 旗美污水下水道系統第一標工程                  | 5,000   | 5,000   | 0      |    |
|       |                 | 5   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 19 - 104 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 19 - 104 - 0 | 旗美污水下水道系統第二標工程                  | 500     | 500     | 0      |    |
|       |                 | 6   | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 19 - 105 - 0 | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 19 - 105 - 0 | 旗美污水下水道系統第三標工程                  | 5,000   | 5,000   | 0      |    |
| b     |                 | 7   | 83 - 967 - 3 - 0 - 06 - 0 - 1 -          | 095 - 101S - 01 - 03 - 12 - 19 - 073 - 0 | 旗美五明污水處理廠工程                     | 12,500  | 12,500  | 0      |    |
|       |                 | 小 計 |                                          |                                          |                                 | 95,500  | 95,500  | 0      |    |
| 合 計   |                 |     |                                          |                                          |                                 | 855,000 | 839,810 | 15,190 |    |

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 高雄縣政府 函

地址：830高雄縣鳳山市光復路2段132號

承辦人：劉緯倩

電話：(07)7477611分機1427

傳真：(07)7462360

電子信箱：8973012@mail.kscg.gov.tw

受文者：本府水利局

發文日期：中華民國94年12月2日

發文字號：府財務字第0940263852號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：內政部營建署補助本府辦理本縣95年度污水下水道建設計畫經費9億1125萬9,000元整（詳墊付明細表）准予墊付，請查照。

說明：

- 一、本案計畫經內政部營建署94年8月30日營署環字第0942915240號函核定補助，未及列入本（95）年度預算，為利計畫執行，依據院頒「各級地方政府墊付款處理要點」第三、五點之規定，送請本縣議會同意辦理在案，准予先行墊付，所需經費新台幣9億1125萬9,000元整，准以墊付款科目（科目代號為09440800009261）支付，將來應請提列95年度追加預算辦理轉帳手續。
- 二、該函示中央總預算及新十大建設污水下水道建設計畫表列金額為預估額度，又中央尚未完成立法程序，仍請水利局持續追蹤，俟該署函知本府確定補助額度再行辦理發包，並請將該補助函影本送財政局備查。
- 三、本案係收支對列經費，補助款均未撥入縣庫，動支時請檢附財政局開立之上級補助收入歲出分配單始可動支，並請主計室嚴予控管依縣庫集中支付作業程序核實開支，於填製支付憑單時在「附記事項」欄內註明本通知文號及金額。

正本：本府水利局

副本：審計部臺灣省高雄縣審計室（含附件）、本府主計室一課（含附件）、二課、三課、



## 附件九、內政部都市計畫委員會審議會議 紀錄



## 內政部都市計畫委員會第 698 次會議紀錄

一、時間：中華民國 97 年 12 月 30 日（星期二）下午 3 時。

二、地點：本部營建署 601 會議室。

三、主席：廖兼主任委員了以（宣布開會時兼主任委員另有要公，不克出席，由委員互推黃委員景茂代理主席）。

紀錄彙整：陳政均

四、出席委員：（詳會議簽到簿）。

五、列席單位及人員：（詳會議簽到簿）。

六、確認本會第 697 次會議紀錄。

決 定：確定。

審議案件一覽表：

七、核定案件：

第 1 案：臺北市政府函為「變更臺北市內湖區西湖段 2 小段 353-4、365-3 地號等 2 筆部分保護區為防洪調節池用地計畫案」。

第 2 案：基隆市政府函為「變更基隆市中山安樂及八斗子地區都市計畫（部分保護區及綠帶用地為機關用地）案」。

第 3 案：台中市政府函為「變更台中市都市計畫主要計畫（不包括大坑風景區）（部分農業區為公園用地及垃圾處理場用地、部分垃圾處理場用地為農業區及公園用地）案」。

第 4 案：台中市政府函為「變更台中市都市計畫主要計畫（部分住宅區為醫療專用區）（供澄清綜合醫院中港分院使用）案」。

第 5 案：嘉義市政府函為「變更嘉義市都市計畫（配合計畫道

路交叉口截角土地變更)案」。

第 6 案：台南市政府函為「變更台南市主要計畫（配合日新溪排水-喜樹五號排放渠整治工程）案」。

第 7 案：臺南市政府函為「擬定台南市安平區（『商 61』商業區）細部計畫配合變更主要計畫案」。

第 8 案：臺南市政府函為「變更台南市安平區都市計畫（主要計畫）通盤檢討案」。

案 9 案：內政部為「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（部分污二用地開發方式為一般徵收）（配合北區污水處理廠)案」。

第 10 案：高雄縣政府函為「變更澄清湖特定區計畫（部分停車場用地為文教區及廣場用地；部分住宅區為文教區）」案。

第 11 案：新竹市政府函為「變更新竹（含香山）都市計畫（第二次通盤檢討）再提會討論案」。

案 9 案：內政部為「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（部分污二用地開發方式為一般徵收）（配合北區污水處理廠）案」。

說明：一、本案准本部營建署新市鎮建設組檢附計畫書、圖報請核定等由到部。

二、法令依據：都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款。

三、變更計畫範圍：詳計畫圖示。

四、變更內容及理由：詳計畫書。

五、公開展覽及說明會：97 年 8 月 18 日起至 97 年 9 月 16 日止於高雄縣政府辦理公開展覽 30 天，並於 97 年 8 月 25 日於高雄縣政府橋頭鄉公所舉辦說明會，且經刊登於新新聞報 97 年 8 月 21 日、22 日及 23 日等 3 天公告完竣。

六、公民或團體所提意見：無，詳見高雄縣政府 97 年 12 月 1 日府建都字第 0970296178 號函。

決議：本案除下列各點外，其餘准照公開展覽草案內容通過，並退請該府依照修正計畫書、圖後，報由內政部逕予核定，免再提會討論。

一、計畫審核摘要表有關公開展覽及說明會起訖日期、公展期間有無人民團體陳情意見等欄位空白部分，請詳實填列。

二、計畫書草案第 7 頁實施進度及經費表有關經費來源載明「中央全額補助」乙節，請依「中央對直轄市及縣(市)政府申請計畫型補助款補助之處理原則」修正中央與高雄縣政府之負擔比例。





|                |               |
|----------------|---------------|
| 業 務 承<br>辦 人 員 | 技 士 廖 佳 展     |
| 業 務 單<br>位 主 管 | 簡 任 技 正 蘇 崇 哲 |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 承 辦<br>人 員 | 技 士 林 宜 俊         |
| 主 管        | 都 市 計 劃 科 長 徐 千 雲 |