

99 年度內政部營建土方處理協調專案小組第 1 次幕僚工作會議紀錄

一、主席致詞：(略)

二、業務單位說明：(略)

三、簡報說明：(略)


四、各單位發言摘要：(略)

五、結論

- (一) 經洽詢宜蘭烏石港、科學園區城南基地、清華大學宜蘭園區等需土基地之工程主辦(管)機關均已有土方交換對象，無法再提供需土額度。
- (二) 請交通部基隆港務局儘速陳報行政院核定「台北商港物流倉儲區填海造地計畫」，並依據本部 95 年 3 月 29 日台內營字第 0950801476 號函頒「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」，向「營建剩餘土石方資訊服務中心」上網申報土方交換相關規劃資料，以利各單位於 99 年 12 月底前確認台北商港收土時程。
- (三) 請作業單位發函交通部，說明為有效解決大台北地區營建剩餘土石方之去化問題，請該部協助所屬基隆港務局陳報「台北商港物流倉儲區填海造地計畫」之相關事宜。
- (四) 請交通部基隆港務局提供「台北商港物流倉儲區填海造地計畫」辦理情形、收土經營管理方式及可能遭遇困難等相關資料，並請作業單位納入 99 年度內政部營建土方處理協調專案小組之討論議題，以協助各工程主辦(管)機關有效解決營建剩餘土石方之收容去處問題。
- (五) 請工研院能源與環境研究所提供各部會 99 年度土方交換申報情形及撮合成果，並請作業單位納入 99 年度內政部營建土方處理協調專案小組之討論議題。
- (六) 請台北市政府提供「社子島開發計畫」之預估開發時程及收土量等相關資料，俾利本署掌握營建剩餘土石方資訊。

六、散會：(下午 3 時 30 分)

99 年度內政部營建土方處理協調專案小組第 1 次幕僚工作會議

時 間：99 年 7 月 30 日(星期五)		
地 點：內政部營建署 B1 第一會議室		
主席：陳組長兼執行秘書繼鳴 		
出席單位	職稱	簽到處
交通部基隆港務局	組長	魏 震
臺 北 市 政 府		
	技士	劉 湛
臺北市政府捷運工程局		
	署工程師	賴情 陳朝順 林坤則
臺 北 縣 政 府		
桃 園 縣 政 府		請 假
宜 蘭 縣 政 府		請 假
北市合會	組長	時子修

出席單位	職稱	簽到處
科學工業園區管理局	技正	曾信忠
國立清華大學	技正	林榮武
	助理	張永青 鄭志仁
本署北區工程處	副組長	木木敬賢
	主任	玄倫連
財團法人工業技術研究院 能源與環境研究所	研究員	郭烈銘
本署建築工程組	隊長	翁樹陽
	副隊長	黃文龍
本署綜合計畫組		
		井事純
		張德偉
		楊欣亭

新莊副都心工程

吳明修建築師事務所：李宇曜

互助營造公司：陸長陳錫材

