

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：高囑媯

聯絡電話：02-8771-2956

電子郵件：liling761005@cpami.gov.tw

傳真：02-2777-2358

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：綜合計畫組(1科)

發文日期：中華民國108年7月16日

發文字號：營署綜字第1081142307號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本署108年7月9日召開「直轄市、縣(市)國土計畫
規劃作業第37次研商會議」紀錄1份，請依結論事項辦
理，請查照。

說明：依據本署108年7月2日營署綜字第1081130992號開會通知
單續辦。

正本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政
府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東
縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、
新竹市政府、臺北市政府、嘉義市政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：本署城鄉發展分署、綜合計畫組(1科)

署長 吳欣修

直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第 37 次研商會議—
直轄市、縣(市)國土計畫(草案)、國土功能分區規劃
作業辦理情形及鄉村地區整體規劃相關議題
會議紀錄

壹、會議時間：108 年 7 月 9 日（星期二）上午 9 時 30 分

貳、會議地點：本署 601 會議室

參、主持人：林組長秉勳

肆、出席人員：(如簽到表)

記錄：高暉媿、呂依錡

伍、結論：

一、討論事項一、直轄市、縣(市)國土計畫辦理情形

(一)請各直轄市、縣(市)政府於會後 1 週內，就各該國土計畫法定作業(含公開展覽、說明會、公聽會等)之詳細辦理時程，以電子郵件傳送本署作業單位，俾後續法定作業期程之控管。

(二)部分直轄市、縣(市)政府有進度落後情形，本次會議就目前各直轄市、縣(市)政府實際辦理情形調整詳細辦理時程彙整表(如附表 2)。考量直轄市、縣(市)國土計畫之辦理期程係國土計畫法規定，請各直轄市、縣(市)政府仍以 108 年 7 月 31 日前辦理公開展覽為目標，俾於 108 年 10 月 31 日前函報本部辦理相關審議作業。後續仍請按預定期程表(如附表 1)積極趕辦相關作業，俾後續依法定時程公告實施。

(三)考量前開作業之辦理時程緊迫，建議規劃階段之審查作業及法定計畫書之研擬作業應併行辦理。除新北市、桃園市及新竹縣等 3 直轄市、縣外，其餘直轄市、縣(市)政府請於 108 年 7 月 31 日前提提供法定計畫書

(草案)，俾本署業務單位先行協助檢視，以利後續審議作業順行。

二、討論事項二、直轄市、縣(市)國土功能分區劃設作業辦理情形

- (一)考量直轄市、縣(市)政府反映目前辦理國土功能分區劃設發包作業困難，經作業單位評估單一縣市國土功能分區圖製作1式3份(A3尺寸)，且公展圖說資料於鄉(鎮、市、區)公所展覽，得個別展示各該鄉(鎮、市、區)範圍之國土功能分區圖之條件下，單一縣市所需經費原則應不超過1,000萬元。為釐清國土功能分區圖發包作業之邀標書工作項目及其概算經費，請作業單位研擬國土功能分區圖劃設作業經費概算明細，並於108年7月底前召開會議討論確認，俾利後續辦理。
- (二)有關國土功能分區劃設作業經費不足情形，請作業單位評估得否以108年度國土永續發展基金(按：委託辦理國土計畫宣導作業)支應，並另案辦理補助事宜。
- (三)直轄市、縣(市)國土功能分區劃設作業期程，除臺北市、宜蘭縣、金門縣及高雄市政府已完成發包作業外，其餘直轄市、縣(市)政府請於108年8月底前完成採購案件上網，10月底前完成發包作業。
- (四)因苗栗縣政府、彰化縣政府、嘉義縣政府及花蓮縣政府尚未確認府內分工，請前開縣市政府於108年7月底前由府內秘書長以上層級協調確認。
- (五)後續國土功能分區劃設相關會議，請直轄市、縣(市)政府委託廠商併同與會討論。
- (六)直轄市、縣(市)政府如有相關問題，請於會後1週內提供相關意見。

二、討論事項三、鄉村地區整體規劃與直轄市、縣(市)國
土計畫之關聯性

本議題因會議時間未及討論，請作業單位再安排
會議研商。

陸、散會(下午 12 時 10 分)。

附表 1 各直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫預定期程表

縣市	辦理工開展覽 及公聽會		提直轄市、縣(市)國 土計畫審議會審議(含 提大會及修正計畫草 案)		函報本部		提本部國土計畫審議會 審議(含提大會及修正 計畫草案)		核定		公告實施	
	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
新北市	108.04.30	108.05.27	108.06.30 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
桃園市	108.04.30	108.06.05	108.06.30 108.07.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
臺中市	108.06.30 108.07.31		108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
臺南市	108.06.01 108.07.31		108.08.01 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
高雄市	108.06.15 108.07.31		108.07.15 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
基隆市	108.06.30 108.07.31		108.08.31 108.09.30		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
新竹市	108.06.30 108.07.31		108.07.31 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
宜蘭縣	108.05.31 108.07.31		108.07.01 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
新竹縣	108.06.15 108.07.15		108.08.15		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
苗栗縣	108.07.31		108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
彰化縣	108.05.15 108.07.15		108.06.15 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
南投縣	108.06.15 108.07.31		108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
雲林縣	108.06.30 108.08.31		108.07.31 108.09.30		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
嘉義縣	108.05.31 108.07.15		108.06.30 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	

屏東縣	108.06.30 108.07.31		108.07.31 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
花蓮縣	108.06.30 108.07.31		108.07.31 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
臺東縣	108.06.30 108.07.31		108.07.31 108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	
澎湖縣	108.06.30 108.07.31		108.08.31		108.10.31		109.02.28		109.03.07		109.04.30	

附表 2 各直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫規劃作業之詳細辦理時程彙整表

工作項目 縣/市	規劃作業階段				完成法定計 畫書(草案)	法定作業階段			
	座談會	地方說明會/工作坊	工作小組會議	期末審查會議		公展	公展說明會/公聽會	縣/市級審議會	函報本部審議
新北市	已完成				已完成	108/05/27	5/29、5/30、5/31、 6/3、6/6、6/10、6/12、 6/13、6/14、6/17、 6/18、6/20、6/21、 6/24、6/25、6/26、6/27 ，共30場	108/08/31	108/10/31
桃園市	已完成				已完成	108/06/05	6/10、6/12、6/18、 6/19、6/21、6/25、6/26 ，共13場	108/07	108/10/31
臺中市	-	-	-	108/07/19		108/07/31	108/07~08	108/08/31	108/10/31
臺南市	已完成					108/07/31	108/07~08，召開10場	108/08/31	108/10/31
高雄市	108/7初、中旬	-	-	-	已完成	108/07/31	108/07~08	108/08/31	108/10/31
基隆市	7月召開2場	-	-	108/07/31		108/08	108/08~09	108/09/30	108/10/31
新竹市	-	7/18、7/19，共3場	-	108/07/15前		108/07/31	預定召開3場	108/08/31	108/10/31
宜蘭縣	公展前召開2場	公展前後召開6場	-	108/07/19		108/07/31	108/07~08，召開12場	108/08/31	108/10/31
新竹縣	已完成				已完成	108/07/15	7/26、7/31、8/7， 共13場	108/08/31	108/10/31
苗栗縣	108/08/02	7/25~30，召開2場	-	108/08		108/07/31	108/09，預定召開4場	108/09/30	108/10/31
彰化縣	已完成				已完成	108/07/15	108/07~08	108/08/31	108/10/31
南投縣	-	7/11、7/18	-	108/08/06		108/07/31	108/08	108/08/31	108/10/31
雲林縣	108/06/17	108/07，召開20場	-	預定9月		108/08/31	108/08~09，召開6場	108/09/30	108/10/31
嘉義縣	已完成				已完成	108/07/15	108/07~08，召開4場	108/08/31	108/10/31
屏東縣	已完成				已完成	108/07/31	108/07~08，召開6場	108/08/31	108/10/31
花蓮縣	-	-	-	108/07/05		108/07/31	108/07~08	108/08/31	108/10/31
臺東縣	-	-	-	108/07/20		108/07/31	8/12、8/13、8/14、8/15 ，共4場	108/08/31	108/10/31
澎湖縣	已完成					108/07/28	108/07~08，召開6+1場	108/08/31	108/10/31

直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第 37 次研商會議

簽到表

時間：108 年 7 月 9 日（星期二）上午 9 時 30 分

地點：本署 601 會議室

主持人：林組長秉勳

林秉勳

記錄：高暉媿

出席人員	職稱	簽到處
新北市政府	股長	陳和君 盧啟 陳玟君 羅家明
桃園市政府	技士	蔡亞汝
臺中市政府	幫工	林國昌 2. 高暉媿
臺南市政府	科長	蔡宜宏
高雄市政府	股長	張慧倫 張雅惠 蘇政萍
宜蘭縣政府	技士	謝幸芳
新竹縣政府	技士	何俊廷
苗栗縣政府	技士	吳勇遠

出席人員	職稱	簽到處
彰化縣政府		
南投縣政府	專員	黃意茹 舒雅玲
雲林縣政府	科員	蔡岳翎
嘉義縣政府	技士	董建樑 翁鈺宜
屏東縣政府	科員	鍾何奇
花蓮縣政府	科長	張德濤 劉大溪
臺東縣政府		楊嘉鴻 陳思行 謝淑靜
澎湖縣政府		王珮
基隆市政府		謝世生 林吉美
新竹市政府	技士	楊惠婷
臺北市府		
嘉義市政府		(請假)

出席人員	職稱	簽到處
金門縣政府		
連江縣政府		
本署城鄉發展分署		
本署綜合計畫組		
林副組長世民		林世民
王簡任正工程司文林		王文林
張簡任技正順勝		張順勝
廖簡任技正文弘		
蔡科長玉滿		蔡玉滿

出席人員	職稱	簽到處
綜合計畫組		
		呂依琦
		符月星
		李冠德
		陳力士
		張長蔣
		高正慶