

內 政 部 主 管
營 建 建 設 基 金
營 運 項 目 執 行 績 效 摘 要 表

中華民國96年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較		增 減		備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
貸款目標：			4,524,150,000.00		727,732,844.00			-3,796,417,156.00	-83.91	
中央國民住宅基金			4,374,150,000.00		727,732,844.00			-3,646,417,156.00	-83.36	因軍方眷戶遷購國宅及促銷國宅放款資格部分不提供貸款，又本年度預算通過時間較晚，貸款自建國宅於8月份始受理辦理，致貸款數較預算數少。
共同管道建設基金			150,000,000.00					-150,000,000.00	-100.00	本年度無貸款申請計畫。
補助人民自購國宅貸款利息差額：			382,502,000.00		318,474,365.00			-64,027,635.00	-16.74	
中央國民住宅基金			382,502,000.00		318,474,365.00			-64,027,635.00	-16.74	因房地產市場多項優惠房屋貸款造成排擠效應，部分補購戶辦理提前清償，致減少政府補貼人民貸款自購房屋貸款利息。
共同管道系統 整體規劃業務	式									
土地開發：			776,995,000.00		614,290,948.00			-162,704,052.00	-20.94	
新市鎮開發基金			776,995,000.00		614,290,948.00			-162,704,052.00	-20.94	
淡海新市鎮土地 開發建設			242,229,000.00		482,663,501.00			240,434,501.00	99.26	主要係依相關工程進度撥付款項（包括綜合示範區全區臨時性人行道路易鋪面及路燈疏導、標誌第2期工程、台北縣淡水地區公司田排水下水道第1、2期整建工程等），並依行政院核示支應新市鎮區外供水工程經費等所致，其預算不足支應數均自相關預算調整支應。
高雄新市鎮土地 開發建設			534,766,000.00		131,627,447.00			-403,138,553.00	-75.39	主要係綜合示範社區既埋垃圾清除暨整地工程因多次修正細部設計，影響發包作業與預算執行所致。
國家公園服務：			41,916,000.00		47,406,941.00			5,490,941.00	13.10	
國家公園基金			41,916,000.00		47,406,941.00			5,490,941.00	13.10	提報營建建設基金管理委員會第25次會議決議，96年度辦理墾丁國家公園園區公園、貓鼻頭環境景觀及關山出火遊憩設施等修護工程所需經費依實際支出情形併年度決算辦理。
合 計			5,725,563,000.00		1,707,905,098.00			-4,017,657,902.00	-70.17	