

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算

(內政部營建署部分)

會計報告

中華民國101年03月份(101年度)

主辦會計人員

會計主任紀秀枝

機關長官

營建署葉世文

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－內政部營建署

目 錄

[illegible]

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費類平衡表

中華民國101年03月31日

單位:新台幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210300-6 可支庫款	195,087,283	222000-0 歲出預算數	564,350,000
211400-6 暫付款	23,359,487	222100-4 歲出分配數	795,650,000
212000-3 預計支用數	564,350,000	減:213000-9 經費支出	577,203,230
		淨額	218,446,770
合 計	782,796,770	合 計	782,796,770
附註：			

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－(內政部營建署部分)

經費類現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			197,984,451
1. 210300-6 可支庫款		197,984,451	
(二)本期收入			60,000,000
1. 21200-3 預計支用數		60,000,000	
收入數	60,000,000		
本機關經費預算部分	60,000,000		
收 項 總 計			257,984,451
二、付 項			
(一)本期支出			62,897,168
1. 213000-9 經費支出		57,008,552	
支付數	57,008,552		
本機關經費預算部分	57,008,552		
2. 211400-6 暫付款		5,888,616	
支付數	11,962,486		
本年度部分	11,962,486		
減:收回或沖轉數	-6,073,870		
本年度部分	-6,073,870		
(二)本期結存			195,087,283
1. 210300-6 可支庫款		195,087,283	
付 項 總 計			257,984,451

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算—(內政部營建署部分)

經費累計表

中華民國101年01月01日起至101年03月31日止

經資門分列

單位：新臺幣元

科目					原 預 算 數	經 費 流 用 數	全 年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	實 付 數				權 責 發 生 數	支 出 保 留 數	分 配 數 餘 額	備 註 (暫 付 數)
									原始憑證		本月實付數	截至本月止 累計實現數				
款	項	目	節	代號及名稱					字	起訖號數						
01				0008000000-0-A8 內政部主管	1,360,000,000	0	1,360,000,000	795,650,000			57,008,552	577,203,230	0	0	218,446,770	23,359,487
	01			00080110000-9-A8 營建署及所屬	1,360,000,000	0	1,360,000,000	795,650,000			57,008,552	577,203,230	0	0	218,446,770	23,359,487
		01		7208111000-0-A8 下水道管理業務	1,360,000,000	0	1,360,000,000	795,650,000			57,008,552	577,203,230	0	0	218,446,770	23,359,487
			01	7208111010-3-A8* 雨水下水道	1,360,000,000	0	1,360,000,000	795,650,000			57,008,552	577,203,230	0	0	218,446,770	23,359,487
				0200 業務費	15,000,000	0	15,000,000	6,100,000			13,245	174,371	0	0	5,925,629	50,000
				0300 設備及投資	1,239,000,000	-7,500,000	1,231,500,000	742,050,000			50,995,307	531,651,281	0	0	210,398,719	23,309,487
				0400 獎補助費	106,000,000	7,500,000	113,500,000	47,500,000			6,000,000	45,377,578	0	0	2,122,422	0

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－(內政部營建署部分)

經費累計表附表－用途別科目綜計表

中華民國101年01月01日起至101年03月31日止

經資門分列

單位：新台幣元

用 途 別 科 目	支付累計數(實付數、應付數及保留數)	備註
0200* 業務費	174,371	
0250* 按日按件計資酬金	18,000	
025002* 出席費	18,000	
0279* 一般事務費	61,600	
027901* 一般事務費	61,600	
0291* 國內旅費	94,771	
029101* 國內旅費	94,771	
0300* 設備及投資	531,651,281	
0303* 公共建設及設施費	531,651,281	
030399* 其他營建工程	531,651,281	
0400* 獎補助費	45,377,578	
0403* 對直轄市之補助	6,000,000	
040301* 特定補助	6,000,000	
0410* 對臺灣省各縣市之補助	39,377,578	
041001* 特定補助	39,377,578	
合 計	577,203,230	

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－(內政部營建署部分)

經費類暫付款明細表

中華民國101年03月31日

單位：新台幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分			
			100~102			
			本年度部分			
			7208111000-0-A8		23,359,487	
			下水道管理業務			
			7208111010-3-A8*	23,359,487		
			雨水下水道			
			0101	50,000		
			辦理雨水下水道興建改善工程業務費用			
			0200	50,000		
			業務費			
			0102	23,309,487		
			辦理雨水下水道興建改善工程經費			
			0300	23,309,487		
			設備及投資			
			0104	0		
			辦理雨水下水道應急工程經費			
			0400	0		
			獎補助費			
			總 計		23,359,487	

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－(內政部營建署部分)

經費類轉帳分錄清單

中華民國101年03月01日起至101年03月31日止

單位：新台幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
222000-0歲出預算數		60,000,000	0
222100-4歲出分配數		0	60,000,000
本 月 合 計		60,000,000	60,000,000

易淹水地區水患治理計畫第3期特別預算－(內政部營建署部分)

本年度可支庫款計算表

中華民國101年01月01日起至101年03月31日止

經資門併計

單位：新台幣元

科 目 及 編 號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	60,000,000	795,650,000	62,897,168	600,562,717	195,087,283	
7208111000-0-A8	60,000,000	795,650,000	62,897,168	600,562,717	195,087,283	
下水道管理業務						
780811010-3-A8*	60,000,000	795,650,000	62,897,168	600,562,717	195,087,283	
雨水下水道						
合 計	60,000,000	795,650,000	62,897,168	600,562,717	195,087,283	

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

經費併計

中華民國101年03月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預 算 執 行 % (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80% 或超過100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	795,650	577,203	23,360	600,563	75.48	-	
雨水下水道	1,360,000	795,650	577,203	23,360	600,563	75.48	-	一、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道因中油管線遷移於100年11月20號停工，導致工期延宕。 二、苗栗縣竹南鎮照南路雨水下水道工程因配合管線復舊作業施作，導致工期延宕。 三、配合道路開闢工程施作之「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因需配合縣政府地上物拆遷，導致工期延宕。 四、臺南市新市區火車站前雨水下水道工程因須先行辦理管線遷移，導致工期延宕。 改善對策： 一、將召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。

製表 課員林 琳

覆核 專員葉秋萍

主辦會計人員 會計主任紀秀枝

機關長官 營建署葉世文(副署長)

內政部主管

易淹水地區水患治理計畫第三期特別預算歲入歲出執行狀況月報表—本年度部分

資本門

中華民國101年03月

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數 (1)	累 計 分 配 數 (2)	累 計 實 現 數 (3)	暫 付 數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應 收 (付) 數 (7)	備 註 1.預算執行%(6)欄未達80% 或超過100%者原因說明 2.累計節餘數
歲出部份合計	1,360,000	795,650	577,203	23,360	600,563	75.48	-	
雨水下水道	1,360,000	795,650	577,203	23,360	600,563	75.48	-	一、高雄市仁武鄉八德路拓寬工程-雨水下水道因中油管線遷移於100年11月20號停工，導致工期延宕。 二、苗栗縣竹南鎮照南路雨水下水道工程因配合管線復舊作業施作，導致工期延宕。 三、配合道路開闢工程施作之「彰化縣溪湖鎮二溪路雨水下水道工程」因需配合縣政府地上物拆遷，導致工期延宕。 四、臺南市新市區火車站前雨水下水道工程因須先行辦理管線遷移，導致工期延宕。 改善對策： 一、將召開管線協調會與管遷單位排定遷移時程，目前由本署各監造工務所密切追蹤後續遷移情形。

內政部營建署

可支庫款餘額資料

會計年度: 101 機關代號: 0811001

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額	資料日期
58081120005	000	10,773,000.00	6,311,904.00	4,461,096.00	1010330
58081120005	099	3,028,847.00		3,028,847.00	1010330
58081120005	100	14,870,138.00	206,948.00	14,663,190.00	1010330
59081101004	000	436,632,000.00	389,429,764.00	47,202,236.00	1010330
59081101004	100	1,784,040.00	1,784,040.00	0.00	1010330
59081110005	000	1,981,665,000.00	1,610,261,061.00	371,403,939.00	1010330
59081110005	096	0.00		0.00	1010330
59081110005	097	0.00		0.00	1010330
59081110005	098	1,768,000.00		1,768,000.00	1010330
59081110005	099	1,040,000.00	140,000.00	900,000.00	1010330
59081110005	100	27,308,514.00	1,910,589.00	25,397,925.00	1010330
59081110109	D3	4,633,214,000.00	4,134,884,772.00	498,329,228.00	1010330
59081110202	B6	176,698,695.00		176,698,695.00	1010330
59081198005	000	0.00	0.00	0.00	1010330
60081155007	000	289,985,000.00	154,205,571.00	135,779,429.00	1010330
60081155007	097	0.00		0.00	1010330
60081155007	098	0.00		0.00	1010330
60081155007	099	0.00		0.00	1010330
60081155007	100	18,486,764.00	16,670,793.00	1,815,971.00	1010330
60081155100	B5	2,293,469.00		2,293,469.00	1010330
60081155100	B6	113,254,724.00	98,521,365.00	14,733,359.00	1010330
67081120100	D3	3,102,432,000.00	2,900,117,624.00	202,314,376.00	1010330
72081110103	A5	0.00	0.00	0.00	1010330
72081110103	A8	795,650,000.00	600,562,717.00	195,087,283.00	1010330
72081110103	AB	0.00	0.00	0.00	1010330
72081140006	000	600,888,000.00	257,163,546.00	343,724,454.00	1010330
72081140006	098	0.00		0.00	1010330
72081140100	B5	2,717,580.00		2,717,580.00	1010330
72081140100	B6	166,472,210.00	1,135,550.00	165,336,660.00	1010330
72081140203	B5	360,000.00		360,000.00	1010330
72081140203	B6	64,087,043.00	8,628,167.00	55,458,876.00	1010330
75062053000	000	118,705,801.00	118,705,801.00	0.00	1010330
89033045004	000	4,599,530.00	4,599,530.00	0.00	1010330



製表人：課員林 琳

覆核：專員葉秋萍