

範例四 既有公共建築物分期分區改善計畫表

桃園市政府											
諮詢及審查小組會議通過日期：109年4月23日府都建使字第110097856號(「桃園市公共建築物無障礙環境諮詢及審查小組」第2次審查會議決議通過)											
分類		項目	總列管案件數	應改善件數 (A=B+C)	改善完成件數 (B)	待改善件數 (C)	改善期限	總列管案件數 清查更新時間	清查方式	清查方式說明	
A 類 公共集會類	A-1	1.戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 2.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所： 音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。	35	35	31	4	110年12月31日前 預計完成2件 (已完竣) 111年12月31日前 預計完成2件	108年1月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 通知文化局及各公所自行改善。 3. 公文通知體育局及各學校自行改善。	
		3.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所： 體育館(場)及設施。	10	10	10	0	110年6月12日 執行完成	108年9月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	排班現場勘驗認定清查。	
	A-2	1.車站(公路、鐵路、大眾捷運)。 2.候船室、水運客站。 3.航空站、飛機場大廈。	59	42	37	5	110年12月31日前 預計完成改善1件 (已完竣) 112年6月30日前預 計完成4件	108年1月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	排班現場勘驗認定清查。	
B 類 商業類	B-2	百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店。	165	165	51	114	110年12月31日前 預計完成改善31件 (已完竣) 111年12月31日前 預計完成41件 112年6月30日前預 計改善42件	108年4月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	排班現場勘驗認定清查。	
	B-3	1.小吃街等類似場所。 2.樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所： 餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍，提供非酒精飲料服務之場所，包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)、飲酒店(無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋)等類似場所。	69	53	12	41	110年12月31日前 預計完成改善17件 (已完竣) 111年12月31日前 預計完成12件 112年12月31日前 預計完成12件	108年10月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 配合公安聯合稽查同步要求改善。	
	B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。	220	168	141	27	110年12月31日前 預計完成改善13件 (已完竣) 112年12月31日前 預計完成14件	106年11月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	排班現場勘驗認定清查。。	
D 類 休閒、文教類	D-1	室內游泳池。	35	32	14	18	110年12月31日前 預計完成改善7件 (已完竣) 111年12月31日前 預計完成11件	108年7月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知教育局、體育局及各公所自行改善。	
	D-2	1.會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。	73	73	34	39	110年12月31日前 完成改善11件 (已完竣) 112年6月30日完成改 善23件	108年6月1日 至 110年2月28日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知各館自行改善。 3. 後續公文通知文化局及各公所自行改善。 4. 後續公文通知體育局及各學校自行改善。	
			2.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音 樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社 區(村里)活動中心。	62	62	34	28	110年12月31日前 完成改善5件 (已完竣) 113年6月30日前完 成改善23件	108年1月1日 至 110年2月28日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	排班現場勘驗認定清查。
			3.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體 育館(場)及設施。	58	58	55	3	110年12月31日前 完成改善1件 (已完竣) 111年12月31日前 完成改善1件 112年12月31日前 完成改善1件	108年1月1日 至 110年1月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	排班現場勘驗認定清查。
	D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。	168	168	161	7	110年12月31日前 完成改善1件 (已完竣) 111年12月31日前 完成改善6件	107年3月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知各機關學校自行改善。	

	D-4	國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。	130	111	98	13	110年12月31日前完成改善3件(已完妥) 1113年12月31日前完成改善10件	107年5月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知各機關學校自行改善。
	D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所:補習(訓練)班、課後托育中心。	16	16	14	2	110年12月31日前完成改善2件(已完妥)	107年5月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 配合教育局聯合稽查排班現場勘驗認定 2. 變更使用執照列管。
E類 宗教、殯葬類	E	1.樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂 2.樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。	279	226	83	143	110年12月31日前完成改善21件(已完妥) 111年12月31日前完成改善33件 112年12月31日前完成改善41件 113年12月31日前完成改善48件	107年12月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知民政局及各寺、廟、教堂自行改善。
	F-1	1.設有十床病床以上之下列場所:醫院、療養院。 2.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所:護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。	57	57	49	8	110年12月31日前改善完成4件(已完妥) 111年12月31日前完成改善4件	107年9月1日至 110年4月20日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 配合衛生、社會單位聯合稽查現場要求改善。
F類 衛生、福利、更生類	F-2	1.身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構(院)、身心障礙者職業訓練機構。 2.特殊教育學校。	58 1	28 1	22 1	6 0	110年12月31日前改善完成3件(已完妥) 111年12月31日前完成改善3件 109年6月12日執行完成	108年9月1日至 110年3月31日 110年2月28日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知改善。 3. 配合衛生、社會單位聯合評鑑並辦理稽查。 排班現場勘驗認定清查。
	F-3	1.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所:幼兒園、兒童及少年福利機構。 2.發展遲緩兒童早期療育中心。	382	382	375	7	110年12月31日前完成改善1件(已完妥) 112年12月31日前完成改善6件	107年12月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	排班現場勘驗認定清查。
G類 辦公、服務類	G-1	含營業廳之下列場所:金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。	333	300	201	99	執行中 110年12月31日前完成改善27件(已完妥) 113年12月31日前完成改善72件	108年11月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定。 2. 變更使用執照列管。 3. 後續公文通知各總公司自行改善。
	G-2	1.郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 2.政府機關(公務機關)。 3.身心障礙者就業服務機構。	319	319	189	130	110年12月31日前預計改善23件(已完妥) 111年12月31日前完成改善41件 116年12月31日前完成改善66件	107年9月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定。 2. 變更使用執照列管。 3. 後續公文通知各總公司自行改善。
	G-3	1.衛生所。 2.設置病床未達十床之下列場所:醫院、療養院。	15	15	15	0	109年6月12日執行完成	108年10月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知並配合衛生、社會單位聯合稽查。
		3.公共廁所。	123	22	12	10	110年12月31日前預計改善2件(已完妥) 112年12月31日前完成改善8件	107年2月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知環保局及各公所辦理改善。
		4.便利商店。	427	67	59	8	110年12月31日前預計改善4件(已完妥) 112年12月31日前完成改善4件	109年1月1日至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他:排班現場勘驗認定清查。	1. 依據各超商總公司公開資料製作清冊。 2. 後續公文通知各總公司辦理改善 3. 排班現場勘驗認定清查。

H類 住宿類	H-1	1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。	11	11	11	0	109年6月12日 執行完成	107年7月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 後續公文通知並配合衛生、社會單位辦理聯合稽查
	H-2	1. 六層以上之集合住宅。	336	96	65	31	第一階段列管 110年12月31日前 預計改善2件 (已完竣) 113年12月31日前 完成改善29件	107年10月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 排班現場勘驗認定清查。 2. 本市公寓大廈管委會清冊。
		2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。	123	44	27	17	第一階段列管 110年12月31日前 預計改善1件 (已完竣) 112年12月31日前 完成改善16件	108年10月1日 至 110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	3. 排班現場勘驗認定清查。 4. 本市公寓大廈管委會清冊。
I類 危險物品類	I	加油(氣)站。	255	255	221	34	110年12月31日前 預計改善8件 (已完竣) 111年12月31日預計 改善25件	110年3月31日	☐ 函詢目的事業主管機關後比對 ☐ 建管相關資訊系統匯出比對 ☒ 其他：排班現場勘驗認定清查。	1. 透過經濟部能源局加油站經營實體統計表進行造冊資料。 2. 排班現場勘驗認定清查。 3. 辦理加油(氣)站普查。
合計			3819	2816	2022	794				