

檔 號：

保存年限：

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 函

機關地址：235新北市中和區南山路60-2號

聯絡人：羅龍泉

聯絡電話：03-9604093

電子郵件：e1811026@nlma.gov.tw

傳真：03-9605489

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年7月31日

發文字號：國北都十字第1151024144號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送115年7月24日召開宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」標誌及出入口現場會勘紀錄1份，請查照。

說明：旨揭會勘紀錄如有疑義或異議處，請於文到5日內提出。

正本：宜蘭縣冬山鄉公所、邑菖工程顧問有限公司、清石營造有限公司

副本：本分署第十工務所

宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程 標誌及出入口現場會勘紀錄

壹、會勘時間：115 年 7 月 24 日(星期四)上午 10 時整

貳、會勘集合地點：永美社區活動中心

參、主持人：徐主任士哲

紀錄：羅龍泉

肆、出(列)席單位及人員：(如簽到單)

陸、會勘結論：

一、本工程圖號 FT-3003-FT3004, 0k+753.36 美和路二段 146 巷及圖號 FT-3005，經會勘確認配合現況修正路名牌。

二、圖號 FT-3005，因道路拓寬終點銜接至未拓寬段有道路束縮之情形，經會勘確認配合現況加設道路縮減路名牌 1 面，以提醒用路人前方道路縮減。

三、圖號 RD-2004，0k+1k+130 左側人行道出入口部分(永美社區活動中心)，因應民眾需求考量，經會勘確認同意採階梯方式辦理。

四、綜上，上述事項經各與會單位現勘討論取得共識，請依會勘結論辦理，並修正竣工圖即依實作數量結算。

捌、散會上午 11 時 30 分整。

宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」
民眾反映美和路新設路名指示牌內容有誤及人行道施工(永美社區活
動中心)出入口等介面現場會勘簽到表

時間：115 年 7 月 24 日 (星期四) 上午 10 時整

地點：永美社區活動中心

主持人：徐士昌 紀錄：郭靜軒

出(列)席單位	簽名處
宜蘭縣冬山鄉公所	李景盛
邑菴工程顧問有限公司	林煒聰
清石營造有限公司	翁老郭
	陳文輝
第十工務所	