

壹 計畫背景、目標與流程

一、計畫背景說明

內政部營建署配合「挑戰 2008—國家發展重點計畫」項下「9.2.4.2 海岸景觀改善」計畫（92-96 年）之延續性計畫，前於 92 年度委託辦理「推動海岸保育與生態旅遊可行性研究計畫」，並以『減量』、『復育』及『環境整理』為策略，分別於 93 年度擇定「苗栗竹南海岸」、「彰化伸港蚵寮」及「澎湖風櫃」等 3 處以及 94 年度擇定「基隆市和平島」、「新竹南港海岸」、「高雄西子灣」及「屏東後灣」等 4 處海岸保育區示範地點，進行海岸景觀改善及復育計畫，95 年補助「基隆市和平島」、「新竹南港海岸」、「高雄市西子灣」、「屏東後灣」及「彰化伸港海岸」等 5 處海岸保育點工程建設經費，為利本計畫持續推動，內政部營建署爰於 93 年度起編列經費委託成立服務團辦理相關推動事宜，協助內政部營建署審查計畫內容，輔導地方政府計畫諮詢執行「海岸復育及環境改善示範計畫」。97 年度重啓永續海洋推動實施服務團的機制，透過中華民國景觀學會所籌組的『永續海岸服務團』將秉持專業建言角色，建立專業輔導諮詢機制，協助地方政府辦理「海岸復育及環境改善示範計畫」，提出延續性服務計畫，藉由專業諮詢分工團隊協助中央及地方持續推動海岸保育事務，以海岸示範地點的長期經營與復育試驗作為手段，具體實踐臺灣海岸景觀發展的『減量』、『復育』及『環境整理』三大策略目標，並建構臺灣永續海岸藍圖。

本(99)年度持續輔導海岸復育區示範地點，完成階段性任務，此外，為強化地方政府人員正確海岸資源復育理念認知與操作實務，將舉辦海岸重要議題之教育講習活動，藉由地方政府承辦人員與地方社區營造及 NGO 組織之教育、培訓、宣導活動，以凝聚操作共識並具體提昇操作本計畫之專業能力。此外，本期為喚起國人對海岸環境重

視，並配合宣導內政部營建署長期以來「海岸復育及景觀改善示範計畫」推動成果與政策用意，爰辦理「海岸環境風貌評選」活動，評選景觀美麗生態豐富之優質海岸及遭人為開發破壞或經營不良亟須改善之劣化海岸；並於評選後辦理成果發表會，以輔導地方政府保護重要海岸資源，改善劣化海岸。

二、計畫目標

在建構台灣永續海岸藍圖的目標下，籌組『永續海岸推動實施服務團』，集合海岸相關領域的專家學者共同組成專業任務編組團隊，協助進行海岸環境總體檢，針對整體海岸事務提出建言，為海岸工程等相關事務建立專業審查與諮詢機制，計畫目標如下：

- (一) 成立「永續海岸推動實施服務團」，輔導 99 年度「海岸復育區」示範地點地方政府計畫執行事項，落實內政部營建署、服務團與地方政府聯絡協調運作機制。
- (二) 透過 99 年度「海岸復育區」示範地點，具體落實「永續海岸整體發展方案」之精神。
- (三) 舉辦「海岸環境風貌評選活動」，鼓勵地方政府正視海岸環境資源問題及發展潛力，透過專家與全民評選機制選出優質海岸與劣化海岸，並彙整過去海岸復育及景觀改善示範計畫推動成果，辦理成果發表會，宣導海岸管理政策。

三、專業服務內容

- (一) 協助本署辦理行政院核定之「海岸復育及景觀改善示範計畫」業務
- (二) 辦理「海岸復育區」經營管理實施計畫
 - 1. 協助辦理 99、100 年度示範計畫評審事宜，並遴選 99 年度

重點輔導區案件（6 處），分別指定輔導召集人予以統籌輔導，各專家學者並依工作分組，負責督導海岸復育區地點相執行事宜。

2. 服務團成員參與縣（市）政府辦理重點輔導區案件工程規劃設計審查會議，並配合補助計畫需要辦理現地會勘作業。
3. 針對工作內容訂定運作機制，參與內政部營建署年度督考、實地會勘作業與不定期召開之工作會議，並提供建言。
4. 提供一般輔導區案件之內政部營建署諮詢會議審查意見。
5. 定期召開工作會議（得視實際需要併會勘工作召開）。

（三）輔導本計畫 99 年度「海岸復育區」之縣市政府計畫執行事項

（四）配合行政院核定「永續海岸整體發展方案」，建立海岸計畫、建設諮詢平台，提供內政部營建署召開其他海岸計畫、海岸工程等相關會議諮詢

（五）辦理海岸規劃及生態景觀復育教育講習訓練 1 場（預定 70 人）

（六）規劃「海岸環境風貌」評選活動

1. 界定優質海岸與劣化海岸範疇、分類及候選名單，並訂定評分標準。
2. 規劃「專家評選」及「全民評選」之流程，設定作業期程、方式，並建置相關平台，進行海岸環境風貌評選活動。
3. 配合前開作業方式會同評選小組之專家學者就候選基地進行 6 處以上海岸現勘，並召開 3 次評選（工作）會議。
4. 評選過程結合在地 NGO 團體、組織、學校等規劃辦理在的海岸環境關懷認同紮根活動至少 2 處。

5. 協助召開相關會議宣傳評選活動。

(七) 舉辦「海岸評選成果發表會」

1. 協助彙整歷年「海岸復育及景觀改善示範計畫」推動成果，製作相關文宣手冊。
2. 紀錄評選活動宣傳與評選過程，彙整活動成果紀錄專輯。
3. 舉辦成果發表會，宣導海岸管理政策，提供地方政府獲取寶貴經驗。
4. 對評選之入選海岸提出改善建議。

四、工作流程與步驟




圖 1-1 計畫流程圖

表 1-4-1 『永續海岸推動實施服務團及海岸環境風貌評選』工作進度一覽表

分類	工作項目	完成日期	備註
已完成	1 確立計畫內容及工作進度	99/5/13	
	2 簽約作業	99/5/26	
	3 提送工作計畫書	99/5/28	
	4 提送永續海岸推動實施服務團委員與重點案件專責小組建議名單	99/5/26	
	5 提送期初簡報書	99/6/1	
	6 協助辦理第 1 次執行檢討會議	99/6/29	
	7 重點案件輔導-澎湖重點案細部設計審查會議	99/6/30	
	8 期初簡報會議	99/7/7	
	9 第 1 次專家評選會議	99/7/12	
	10 重點案件第 1 次現勘	99/7/21、26、27、29、30、8/2	6 場次，現勘紀錄於 8/11 寄發
	11 研提「99 年海岸紮根活動企畫」	99/8/2	
	12 一般輔導案輔導-苗栗竹南港案、後龍石滬案期中、期末審查會議	99/8/3、10/22	
	13 研提「99 年海岸風貌票選活動辦法（草案）」	99/8/9	
	14 「99 年海岸風貌票選活動」網站上線	99/8/10	
	15 研提「99 年海岸教育講習訓練與國際交流企畫」	99/8/10	
	16 重點案件輔導-台南七股案規劃設計審查會 1、2、3、4	99/8/24、9/7、9/29、10/18	
	17 第 2 次專家評選會議	99/8/25	
	18 「99 年海岸風貌票選活動」開跑（宣傳、提名、票選）	8/12-10/15	10/12 票選截止
	19 國際交流 1-Dick 參訪	9/14-9/16	基隆市、新竹市、苗栗縣
	20 辦理海岸教育講習訓練	99/9/17	宜蘭內埤
	21 提送期中簡報	99/9/28	檢送 40 份
	22 協助辦理第 2 次執行檢討會議暨第 1 次諮詢輔導會議	99/10/4	
	23 第 3 次專家評選會議	99/10/15	
	24 公布「99 年海岸風貌票選活動」票選結果	99/10/15	
	25 辦理「99 年海岸風貌票選活動」現勘	10/16-11/12	於第 3 次專家評選會議討論確定時間與地點
	26 國際交流 2-古川惠太演說	99/10/29	營建署 601 會議室
	27 期中簡報會議	99/11/2	

續上頁

分類	工作項目	完成日期	備註	
	28	提送期末報告書	99/11/12	
	29	辦理 100 年度示範計畫遴選審查作業	99/11/3	受理提案截止日 8/31
	30	重點輔導案件第 2 次現勘	99/9/17、11/12、16、17、18、19	6 場次，現勘紀錄於 12/3 寄發
	31	辦理「99 年海岸風貌票選活動」成果發表會	99/12/10	
	32	協助辦理第 3 次執行檢討會議暨第 2 次諮詢輔導會議	99/11/24	
	33	提送票選活動成果報告書	99/12/1	
	34	期末簡報會議	99/12/15	
預定作業	1	提送總結報告書	99/12/30	
	2	辦理驗收、總結作業	99/12/31	
工作會議	1	第 1 次工作會議	99/6/8	
	2	第 2 次工作會議	99/8/11	
	3	第 3 次工作會議	99/10/27	