

檔 號：

保存年限：

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 函

機關地址：235新北市中和區南山路60-2號

聯絡人：羅龍泉

聯絡電話：03-9604093

電子郵件：e1811026@nlma.gov.tw

傳真：03-9605489

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年4月23日

發文字號：國北都十字第1141011569號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送114年4月7日召開宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」新設函管與既有管線衝突及既有路燈電源釐清會勘紀錄1份，請查照。

說明：旨揭會議紀錄如有疑義或異議處，請於文到7日內提出。

正本：宜蘭縣冬山鄉公所、中華電信股份有限公司宜蘭營運處、台灣自來水股份有限公司第八區管理處、邑菴工程顧問有限公司、清石營造有限公司

副本：本分署第十工務所

宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程

新設函管與既有管線衝突及既有路燈電源釐清

會勘紀錄

壹、會勘時間：114 年 4 月 7 日(星期一)下午 2 時整

貳、會勘集合地點：永安路與美和路路口

參、主持人：徐主任士哲

紀錄：羅龍泉

肆、出(列)席單位及人員：(如簽到簿)

伍、會勘討論內容：

一、台灣自來水公司第八區管理處

本道路函管與本公司既有管線高程衝突者，請施工廠商或監造廠商於施工前一周通知本公司，本公司即派員遷移。

二、中華電信

本道路函管與本公司既有管線高程衝突者，請施工廠商或監造廠商於施工前一周通知本公司，本公司即派員遷移。

三、清石營造

美和路二段 445 巷內路燈 2 盞(路燈編號 72034、72035 號)及永清路 1 盞(路燈編號 72021 號)屬冬山鄉公所路燈，因未知該供電來源，避免本工程完工後無電源銜接，本公司建議方案如下：

1. 路燈編號 72021 號

於新設路燈時，預留電源管線至新設路燈桿旁，後續由冬山鄉公所銜接。

2. 路燈編號 72034、72035 號

於新設路燈時，銜接電源至該兩盞路燈。

為維現況照明，請施工廠商設置臨時路燈桿時，請採架空方式維持上述 3 盞路燈照明。

四、國土署北區都市基礎工程分署(督工所)

1k+140(LT 側)永美社區活動中心需拆除圍牆及側門部分，督工所建議由本工程施工廠商清石營造拆除，拆除後之開口處採用本工程景觀護欄進行圍設施工。

陸、會勘結論：

一、經與會單位取得共識，本工程新設管涵與既有管線衝突部分，請施工廠商依管線單位會中建議，於新設管涵施工前一週通知管線單位進場遷移，並請函管理設與遷移作業同時配合施作，避免因施工封路增加附近交通負擔。

二、關於路燈編號 72021、72034、72035 號電源建議方案與

1k+140(LT 側)永美社區活動中心拆除(含復原)建議方案，再請冬山鄉公所評估可行性，並請適時於本分署工程檢討月會中回復，並憑續辦。

柒、散會：下午 3 時 30 分。

宜蘭縣「美和路（育英路向南至永美路間）道路拓寬工程」
新設管涵與即設管線衝突及即有路燈電源釐清現場會勘
簽到表

時間：114 年 4 月 7 日（星期一）下午 2 時整

地點：工地現場（美和路與永安路口交叉路口）

主持人：

徐世

紀錄：

鄧龍

出（列）席單位

簽 名 處

宜蘭縣冬山鄉公所

明裕錫、賴志華

中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司
宜蘭營運處

洪國銘 0919366689

台灣自來水股份有限公司第八區管理處

洪聖傑 0919588287

黃紅強、簡志壽

邑菴工程顧問有限公司

林雄飛

林俊豪

清石營造有限公司

陳文義

本分署第十工務所