
111年 9月 30日

內政部營建署

國土功能分區規劃議題

第31次研商會議
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壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝

通及國土功能分區劃設作業進度

議題三：國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果

貳、討論事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批次調整及

評鑑獎勵機制

議題二：海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式

議程
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直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度議題一

◼ 依本署110年3月10日召開國土功能分區規劃議題第14次研商會議報告

情形，22個直轄市、縣（市）政府皆已完成發包及簽約程序，並持續辦

理國土功能分區劃設相關作業。又22個直轄市、縣（市）政府均已辦竣

期中審查作業，且除彰化縣政府預計於9月底召開期末審查會議外，新

北市等21直轄市、縣（市）政府亦辦竣期末審查作業；且桃園市及臺北

市政府業辦竣公開展覽及公聽會，刻正辦理審議相關法定作業。



◼ 為掌握直轄市、縣（市）政府辦理進度，以利於114年4月底能如實如

期公告國土功能分區圖，本署就法定作業階段4項檢核點進行檢視：

一、規劃草案實際完成與預定完成期程落差至少達3個月以上者

二、公開展覽及公聽會未於111年12月底前辦理者

三、未按預定期程提請直轄市、縣（市）國土計畫審議會審議者

四、未按預定期程函報本部國土計畫審議會審議者

直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度議題一

4

計有新竹縣（6個月）、雲林縣（3個月）及嘉義縣（4個月）涉及

此檢核項目，爰請前開3個縣（市）政府補充說明目前辦理進度及落

後之原因。

未有直轄市、縣（市）政府涉及該3項檢核項目
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直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度議題一

至雲端表單
填報辦理情形 催辦未填報者

Line群組
統整進度摘要

函請說明
進度落後原因

次月1日每月25日每月20日 逾預定期程
2個月者

◼ 進度控管流程

◼ 請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區劃設作業（草案）

相關工作、審查及研商會議時，應一併通知本署，俾本署掌握相

關進度及期程，並適時提供協助。

◼ 請直轄市、縣（市）政府持續辦理相關作業，並依作業須知規定

按月至本署建置雲端管考表單填報辦理情形。



壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝

通及國土功能分區劃設作業進度

議題三：國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果

貳、討論事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批次調整及

評鑑獎勵機制

議題二：海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式

議程
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

◼ 依據國土計畫法第45條規定，直轄市、縣（市）國土計畫主管機關應

於全國國土計畫公告實施後3年內公告實施直轄市、縣（市）國土計畫，

並於各該直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內劃設公告國土功

能分區圖，爰前開國土功能分區圖依法應於114年4月30日前全數一併

公告。
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

◼ 本部前於110年12月27日核定補助11直轄市、縣（市）政府辦理原住

民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業經費，為

使各直轄市、縣（市）原住民族主管機關能如期將農4劃設草案交付予

府內第三階段單位彙整，爰請未符以下重要工作檢核點預定完成期程

之直轄市、縣（市）政府分別說明落後及未辦理之原因：

（一）尚未完成招標作業者：

高雄市政府前於111年7月8日及7月22日2次辦理採購案件上網，

惟因無人投標已流標2次，刻正辦理第3次採購案件上網作業。

請高雄市政府說明目前辦理情形及預定完成發包作業期程（請

派單位主管以上層級人員說明）。
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

（二）未符規劃辦理期程者：

1.依國土功能分區規劃議題第30次研商會議結論：「請花蓮縣

政府評估將農業發展地區第 4 類成果交付期程提前至112年6

月前完成，俾利國土功能分區圖審議作業如期完成，爰請該

府原住民族主管機關再與府內第三階段國土計畫主管機關協

調相關作業期程。」，經檢視花蓮縣政府已配合將農業發展

地區第 4 類成果草案交付期程由112年10月調整至112年6月

前，並經該府原住民族主管機關與第三階段作業單位協調確

認，本署尚無意見。
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

（二）未符規劃辦理期程者：

2.新北市及屏東縣原預定111年9月15日完成部落調查並交付調

查成果，經該2縣市說明，新北市規劃團隊將調整至111年10

月30日交付成果，屏東縣規劃團隊將調整至111年9月30日交

付成果；經檢視屏東縣之期程調整延長15日尚屬合理，惟新

北市之期程調整延長達1個月，爰請新北市政府說明未符合預

定進度之原因。

（三）已達補助經費請款條件，但尚未請領者：

1.第1期：高雄市政府預定於111年10月7日簽訂契約，請該府完

成簽約作業後，儘速依作業須知規定辦理請款作業。

2.第2期：經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

◼ 本署後續將依各機關所填列之預定進度進行追蹤，並將請實際完成期

程落後預定完成期程之直轄市、縣（市）政府，說明進度落後原因及

改善措施。後續請各直轄市、縣（市）政府持續積極辦理相關作業，

並請依作業須知規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形。

◼ 請各直轄市、縣（市）政府於辦理原住民族部落環境基本調查、部落

溝通及國土功能分區劃設作業相關工作、審查及研商會議時，應一併

通知本署，俾本署掌握相關進度及期程，並適時提供協助。



壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝

通及國土功能分區劃設作業進度

議題三：國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果

貳、討論事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批次調整及

評鑑獎勵機制

議題二：海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式

議程
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三

一、依國土計畫法（以下簡稱本法）第41條規定，直轄市、縣（市）主管機關之

海域管轄範圍，得由中央主管機關會商有關機關劃定。

二、本部前以108年7月12日台內營字第1080809790號令訂定發布「國土計畫之

直轄市縣（市）海域管轄範圍」在案，本次係配合本部依海岸管理法於111年

4月8日公告修正海岸地區範圍之「平均高潮線」調整，並新增「烏坵地區」、

「釣魚台列嶼」、「東沙群島」及「東碇島」範圍，並於111年7月4日以營署

綜字第1111127352號函請相關部會及直轄市、縣（市）政府協助檢視調整之

劃設原則及範圍表示意見，以作為參據。
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三

三、經彙整各機關及直轄市、縣（市）政府所提意見，共計6個單位有意見，其中

涉及劃設結果調整之意見計有3個，其餘2個則係涉及國土功能分區劃設疑義，

另有1個係無明確修正建議。參採情形綜整如下表3，各機關及直轄市、縣

（市）政府所提意見及本署回應說明綜整如議程表4。

機關/單位數(個) 參採情形 機關/單位數(個)

有意見 6

參採
(含部分參採)

3

未參採 3

無意見 16 (註：未回覆視同無意見)

總計 22

表3 直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見本署參採情形
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三
表4  直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見及本署回應說明

編號 各相關部會及直轄市、縣（市）政府意見 本部營建署辦理情形說明
1 【新竹市政府】

111年7月11日府都規字第1110102864號函

查來函附件一「各縣市國土計畫之海域管轄
範圍面積新舊差異表」，107年面積建議應
統 一 以 108 年 7 月 12 日 台 內 營 字 第
1080809790 號令訂定發布「國土計畫之直
轄市縣（市）海域管轄範圍」所載資訊為依
據，並配合修正新竹市面積為382.52平方公
里；111年面積經核係依111年4月8日公告修
正海岸地區範圍之「平均高潮線」調整，並
以貴署城鄉發展分署國土規劃地理資訊圖台
「國土計畫之直轄
市縣（市）海域管轄範圍」（修正草案）劃
設成果檢核確認後，新竹市面積維持382.45
平方公里無誤；併同上開調整數據，請修正
增減面積為-0.07平方公里。

依本部地政司提供意見，因領海外界線圖資
更新異動，爰本次調整後新竹市劃設成果為
379.14平方公里，與本部108年7月12日訂定
發布之新竹市海域管轄範圍面積差異為-3.38
平方公里。
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三
表4  直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見及本署回應說明(續)

編號 各相關部會及直轄市、縣（市）政府意見 本部營建署辦理情形說明
2 【臺南市政府】

111年7月22日府都區字第1110949254號函

一、針對海域管轄範圍之劃設原則，其中
「陸地界線之濱海端點」之一為參照專
用漁業權界線，標示其與平均高潮線之
交點為向海延伸之起始端點。以本市北
側與嘉義縣交界處「點號26」與「點號
28」連線為例，將產生本市行政轄區位
於嘉義縣海域管轄範圍，致國土計畫海
域管轄範圍與行政區域範圍不合之情形，
恐涉及受理申請使用及違規裁罰之執行
疑義。

二、上述海域管轄範圍與行政區域範圍不合
一事，本府於擬訂本市國土計畫過程中
已函請貴署釋疑，並經貴署109年2月18
日營署綜字第1091031317號函函復在
案，本府業據以配合辦理。考量貴署刻
辦理旨揭修正作業，惠請評估是否調整
「點號26」座標，以符合縣市行政區域
範圍。

本 署 前 以 109 年 2 月 18 日 營 署 綜 字 第
1091031317號函復，考量北門潟湖沙洲之
點位其地形易受風浪、潮汐等作用影響而變
化，未來仍可能因自然作用造成該地區地形
環境變化而與當前現況存有差異，基於穩定
性與整體性考量，爰不調整點位，請臺南市
政府及嘉義縣政府共同肩負該交界水陸域管
理之責。
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三
表4  直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見及本署回應說明(續)

編號 各相關部會及直轄市、縣（市）政府意見 本部營建署辦理情形說明
3 【宜蘭縣政府】

111年7月25日府建國字第1110114184號函（詳附
件2）

查該府所提意見均係針對釣魚台列嶼之國土
功能分區劃設結果提出意見，依據國土功能
分區及其分類與使用地劃設手冊(111年8月版
)，針對「現況尚未劃定使用分區及編定使用
地之離島」劃設方式，如已辦理地籍測量未
有使用分區及使用地編定，劃設為國土保育
地區第二類，其餘部分倘無符合海洋資源地
區第1類之1至第2類之劃設參考條件者，則
劃設為海洋資源地區第3類。

無行政區界及平均高潮線，僅有地籍範圍。
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三
表4  直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見及本署回應說明(續)

編號 各相關部會及直轄市、縣（市）政府意見 本部營建署辦理情形說明
4 【嘉義縣政府】

111年8月17日府經城字第1110200124號函

一、經檢視後建請貴署就行政區域範圍、海
域管轄範圍及實際漂砂範圍，通盤衡酌
劃設原則，非逕以特殊轉折點為判定依
據。

二、至就本縣、雲林縣間海域管轄範圍界線，
前經蔡易餘立委111年6月13日召開「外
傘頂洲固砂」會議及「嘉義縣海岸區劃
設」會議，結論略為：「依據內政部通
案規範，應以雲林縣及嘉義縣轄界之北
港溪出海口為端點，重新劃設海域管轄
區域，提報變更計畫至內政部，並請內
政部召開研商會議審定，保障嘉義縣應
有權益。」，涉及海域管轄範圍點號
22~25之修正，請俟本府主管單位研議
修正方案後再另予回覆。

參考本部地政司109年2月6日針對臺南市

與嘉義縣行政區域界線與平均高潮線之2

處交點劃設點位函示，考量位於潟湖沙洲

之點位，其地形易受風浪、潮汐等作用影

響而變化，基於穩定性與整體性考量，爰

不因漂砂範圍調整劃設點位。
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三
表4  直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見及本署回應說明(續)

編號 各相關部會及直轄市、縣（市）政府意見 本部營建署辦理情形說明
4 【嘉義縣政府】

111年9月15日府經城字第1110164330號函

一、查貴部108年7月12日台內營字第
1080809790號令訂定「國土計畫之
直轄市縣(市)海域管轄範圍」，各縣
市之海管範圍幾依「自陸地界線之濱
海端點起向海延伸，至領海外界止」，
惟就本縣、雲林縣間海域管轄範圍界
線，所參考資料包括行政界線與本縣
沿岸海域漁業權之範圍，倘依行政界
線與平均高潮線交點往西直線延伸至
澎湖與台灣本島之中間線，在無侵犯
雲林縣既有之專用漁業權範圍原則下，
可有效解決外傘頂洲行政劃分上屬雲
林縣口湖鄉，而如今絕大部份位於本
縣東石鄉外海約10餘公里處之管理問
題。

二、是以，建請評估檢討修正海域管轄範
圍點號21~25，研議由本縣與雲林縣
交界處「點號25」往西延伸至「點號
21」，並廢止點號22~點號24。

一、查「國土計畫之直轄市縣(市)海域管轄範
圍」之劃設原則六(二)有關雲林縣與嘉義
縣間，係由雲林縣與嘉義縣交界處「點
號25」往西延伸至「嘉義縣沿岸海域漁
業權1區」端點（點號24）、「嘉義縣沿
岸海域漁業權34區」端點（點號23）後，
延伸至「澎湖與臺灣本島之中間線」得
垂點「點號22」，再往北接回「點號
21」，先予敘明。

二、依貴府建議「點號25」往西延伸至「點
號21」，並廢止點號22~點號24部分，
將影響雲林縣既有之專用漁業權範圍，
故暫不予調整。
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三
表4  直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見及本署回應說明(續)

編號 各相關部會及直轄市、縣（市）政府意見 本部營建署辦理情形說明
5 【行政院農業委員會漁業署】

111年7月22日漁二字第1111262895號函

一、查劃設結果「國土計畫之直轄市縣（市）海域
管轄範圍」第5頁，基隆市點號1(基隆市與新
北市交界處)之座標位置位於基隆港內，建議
內政部營建署釐清修正。

二、查劃設結果「國土計畫之直轄市縣（市）海域
管轄範圍」第5頁，基隆市點號1及點號47經
緯度座標相同，另點號47在基隆市與新北市
經緯度座標不同，建請內政部營建署釐清修正。

一、查原基隆市點號1經緯度係屬誤
植，經修正後已無位於基隆港
內。

二、查原基隆市點號1及點號47經緯
度係屬誤植，已修正基隆市點
號1、點號47及新北市點號47
經緯度。

6 【本部地政司】
111年7月20日內地司字第1110264513號函

一、金門縣（烏坵）K22與K38點位重複，另K2及
K29點位坐標似與國防部公告坐標不符，請釐
清確認。

二、建議將金門縣東碇納入劃設範圍。
三、前提供貴署之中華民國第一批領海基線、領海

外界線等數值圖檔，因日前檢測發現有局部點
位錯置，已更新相關圖檔， 請至政府資料開
放平臺下載參考使用。

四、其餘文字修正意見如附件3。

一、已依意見修正，刪除K38點位，
另K2經確認與國防部公告坐標
相同，K29及K21經緯度已更新。

二、已依意見納入東碇島範圍。
三、已依所提供領海外界線更新圖資

及劃設結果。
四、已參考提供文字修正。
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果議題三

四、「國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍劃設說明」（詳附件1，含依新

圖資酌予修正後之劃設成果），若相關單位無其他修正意見，擬依規定辦理

後續公告程序。



壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝

通及國土功能分區劃設作業進度

議題三：國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果

貳、討論事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批次調整及

評鑑獎勵機制

議題二：海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式

議程

22
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直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批
次調整及評鑑獎勵機制

議題一

◼ 背景說明

（一）依國土功能分區規劃議題第22次研商會議決議，各直轄市、縣（市）政府

後續應於111年12月底前完成公開展覽及公聽會、112年12月底前完成直轄

市、縣（市）國土計畫審議會審議作業，並應於113年12月底前完成本部國

土計畫審議會審議作業。

（二）本署前以111年8月2日營署綜字第1111163569號函請各直轄市、縣（市）

政府提報後續辦理相關法定作業之預定期程。案經本署彙整各直轄市、縣

（市）政府函復期程，訂定22直轄市、縣（市）政府預計應函報本部國土

計畫審議會之審議批次，並研擬相關配套措施後，提本次研商會議與各直

轄市、縣（市）政府討論。
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直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批
次調整及評鑑獎勵機制

議題一

◼ 建議處理方式

（一）各直轄市、縣（市）政府批次調整

批次 縣市 辦理情形
報部
時間

第1批 桃園市
法定作業階段（報請內政部國
土計畫審議會審議）

112年
3月

第2批

臺北市
法定作業階段（提請臺北市國
土計畫審議會審議中）

112年
6月金門縣 法定作業階段（公展籌備階段）

連江縣 法定作業階段（公展籌備階段）

第3批

臺東縣 法定作業階段（公展籌備階段）

112年
9月

花蓮縣 法定作業階段（公展籌備階段）

宜蘭縣 法定作業階段（公展籌備階段）

嘉義市 法定作業階段（公展籌備階段）

基隆市 法定作業階段（公展籌備階段）

彰化縣 規劃作業階段（期末階段）

表7  各直轄市、縣（市）政府國土功能分區劃設執行批次調整表

批次 縣市 辦理情形
報部
時間

第4批

新北市 法定作業階段（公展籌備階段）

112年
12月

臺中市 法定作業階段（公展籌備階段）

臺南市 法定作業階段（公展籌備階段）

高雄市 法定作業階段（公展籌備階段）

新竹縣 法定作業階段（公展籌備階段）

苗栗縣 法定作業階段（公展籌備階段）

雲林縣 法定作業階段（公展籌備階段）

嘉義縣 法定作業階段（公展籌備階段）

南投縣 法定作業階段（公展籌備階段）

屏東縣 法定作業階段（公展籌備階段）

新竹市 法定作業階段（公展籌備階段）

澎湖縣 規劃作業階段（公展籌備階段）
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直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批
次調整及評鑑獎勵機制

議題一

◼ 建議處理方式

（二）另為鼓勵各直轄市、縣（市）政府相關業務承辦同仁及主管人員積極按時

完成各項法定作業，參考「非都市土地使用分區更正劃定或檢討變更案件

委辦直轄市、縣（市）政府核定作業評鑑實施要點」規定，本署將訂定評

鑑獎勵機制（如表8）；並以定期發布新聞稿方式，將各直轄市、縣（市）

政府辦理國土功能分區繪製相關法定作業之進度公開周知，俾社會大眾知

悉（如表9）。
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直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批
次調整及評鑑獎勵機制

議題一

◼ 建議處理方式

評鑑項目 獎勵

（一）於111年12月底前辦理開公開展覽及公
聽會

1.直轄市、縣（市）政府有關業務承辦及主管人
員記功一次

2.優先補助該直轄市、縣（市）鄉村地區整體規
劃補助經費

（二）於112年3月底前提請直轄市、縣（市）
國土計畫審議會專案小組討論，並取得
共識者

委託區域土地開發申請案所在之16縣(市)政府辦
理非都市土地變更案件審議經費提高（年中）

（三）於112年9月底前完成直轄市、縣（市）
國土計畫審議會大會審議者

委託區域土地開發申請案所在之16縣(市)政府辦
理非都市土地變更案件審議經費提高（年末）

（四）按批次預定時間函報內政部國土計畫審
議會審議

直轄市、縣（市）政府有關業務承辦及主管人
員記功一次

（五）於114年4月30日前公告國土功能分區圖
直轄市、縣（市）政府有關業務承辦及主管人
員記功一次

表8  各直轄市、縣（市）辦理國土功能分區劃設作業評鑑項目表
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直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批
次調整及評鑑獎勵機制

議題一

◼ 建議處理方式

項目 時間

（一）「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」公布施行
及各直轄市、縣（市）政府國土功能分區公開展覽及
公聽會預定辦理進度

視「國土功能分區圖及使用地繪製
作業辦法」辦理時程，發布新聞稿

（二）各直轄市、縣（市）政府提請各該直轄市、縣（市）
國土計畫審議會審議辦理進度

112年3月、112年9月

（三）各直轄市、縣（市）政府函報內政部國土計畫審議會
審議辦理進度

112年12月

（四）內政部國土計畫審議會審議辦理進度 113年12月

（五）各直轄市、縣（市）國土功能分區圖公告 114年4月

表19 營建署發布新聞稿建議項目及時間表
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擬辦

就前開國土功能分區繪製之執行批次調整及評鑑獎勵機制，

請直轄市、縣（市）政府協助表示意見，並請配合依本次會

議結論於各項時限內辦竣國土功能分區圖繪製等相關法定作

業。

議題一
直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批
次調整及評鑑獎勵機制



壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作業進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝

通及國土功能分區劃設作業進度

議題三：國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果

貳、討論事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批次調整及

評鑑獎勵機制

議題二：海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式

議程

29
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海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式議題二

◼ 背景說明

（一）依據「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法（草案）」第3條第2項第3款

第3目規定，國土功能分區及其分類之框線屬海洋資源地區者，應標註交界

點、轉折點並予以編號，各編號之經緯度坐標（WGS84）應另以附表呈現。

（二）前經澎湖縣政府提問，國土功能分區及其分類之框線屬海洋資源地區者，

其交界點及轉折點應如何標註，案經本署研議相關處理方式後，提本次研

商會議與各直轄市、縣（市）政府討論。
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海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式議題二

◼ 建議處理方式

參考桃園市國土功能分區繪製作業辦理經驗，有關國土功能分區及其分類之框

線屬海洋資源地區者，其交界點、轉折點標註方式建議如下：

（一）編號原則

1.該類海洋資源地區劃設參考指標圖資屬非圓形面狀者，應標註各個轉折

點之坐標。（如圖1（a））

(a)轉折點標註及編號
圖1 海洋資源地區國土功能分區圖標註及編號說明（以桃園市為例）
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海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式議題二

◼ 建議處理方式

參考桃園市國土功能分區繪製作業辦理經驗，有關國土功能分區及其分類之框

線屬海洋資源地區者，其交界點、轉折點標註方式建議如下：

（一）編號原則

2.該類海洋資源地區劃設參考指標圖資屬圓形面狀者，應標註其圓心之坐

標，並於編號旁再行標註「*」號。（如圖1（b））

(b)圓心點標註及編號
圖1 海洋資源地區國土功能分區圖標註及編號說明（以桃園市為例）



33

海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式議題二

◼ 建議處理方式

參考桃園市國土功能分區繪製作業辦理經驗，有關國土功能分區及其分類之框

線屬海洋資源地區者，其交界點、轉折點標註方式建議如下：

（一）編號原則

3.二類以上海洋資源地區重疊者，應標註各個交界點之坐標。（如圖1（c）

4.屬平均高潮線之轉折點或交界點者，則無需標註其轉折點或交會點。

(c)交界點標註及編號
圖1 海洋資源地區國土功能分區圖標註及編號說明（以桃園市為例）
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海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式議題二

◼ 建議處理方式

（二）編號方式

建議以海洋資源地區第1類之1、第1類之2、第1類之3、第2類及第3類之劃

設參考指標依序由西向東、由北向南編號。

（三）附表呈現方式

1.編號：

（1）以海洋資源地區各項劃設參考指標為單位，填寫轉折點、交界點及

圓心點編號。並建議以海洋資源地區第1類之1、第1類之2、第1類

之3、第2類及第3類之劃設參考指標依序呈現。

（2）屬交界點者，應分別於各該劃設參考指標中重複列冊。

2.XY坐標：X坐標及Y坐標分欄填寫，單位為度。
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海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式議題二

◼ 建議處理方式

（三）附表呈現方式

3.備註欄

註記海洋資源地區第1類之1劃設參考條件，如「海洋資源地區
第1類之1人工魚礁及保護礁區」。

海洋資源地區
第1類之1

註記海洋資源地區第1類之2劃設參考條件（案名），如「海洋
資源地區第1類之2海底電纜或管道設置範圍(台馬1海纜A_桃園
-南竿段_桃園端)」。

海洋資源地區
第1類之2

註記重大建設計畫名稱，如「海洋資源地區第1類之3離岸風機
潛力場址」。

海洋資源地區
第1類之3

註記海洋資源地區第2類劃設參考條件（案名），如「海洋資
源地區第2類航道及其疏濬工程範圍（B通過點航道）」。

海洋資源地區
第2類

註記海洋資源地區第3類。
海洋資源地區

第3類

註記「屬圓心標註」。
劃設參考指標
屬圓心坐標
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◼ 建議處理方式

（三）附表呈現方式

3.備註欄

編號 X坐標 Y坐標 備註

0* 120.814896 25.125100

1.屬海洋資源地區第1類之1者，註記海洋資源地區第
1類之1劃設參考條件，如「海洋資源地區第1類之
1人工魚礁及保護礁區」。

2.劃設參考指標屬圓心坐標者，註記「屬圓心標註」。

1 120.815037 25.125217 屬海洋資源地區第1類之2者，註記海洋資源地區第1
類之2劃設參考條件（案名），如「海底電纜或管道
設置範圍(台馬1海纜A_桃園-南竿段_桃園端)」。

2 120.844388 25.027925

3 120.879677 25.178566

4 120.895003 25.190627

4 120.895003 25.190627 屬海洋資源地區第2類者，註記海洋資源地區第2類
劃設參考條件（案名），如「海洋資源地區第2類航
道及其疏濬工程範圍（B通過點航道）」。

5 120.902878 25.163430

6 120.907085 25.160339

7 120.915422 24.983337 屬海洋資源地區第3類者。

8 120.921389 24.989445

9 120.927881 25.1688263

表10 海洋資源地區參考坐標附表呈現呈現範例
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擬辦

1. 就前開海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式，請直

轄市、縣（市）政府協助表示意見，並請配合依本次會

議結論調整各該國土功能分區成果（草案）及相關法定

書圖。

2. 另請業務單位補充相關內容於「國土功能分區及其分類

與使用地劃設作業手冊」。

海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式議題二
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