
113年07月31日

內政部國土管理署

國土功能分區規劃議題

第45次研商會議
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議程
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壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、

部落溝通及國土功能分區劃設作業進度

貳、討論事項：

議題一：國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式

議題二：第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2類之3

樣態之建議處理方式



直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度議題一
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◼ 為掌握直轄市、縣（市）政府辦理進度，以利於114年4月30日能如期公

告國土功能分區圖，本署前於113年5月30日召開國土功能分區規劃議題

第44次研商會議再次調整檢核項目，說明如下：

1. 於113年6月底將國土功能分區圖（草案）函報本部審議

2. 經本部國土計畫審議會專案小組審竣，於1個月內將修正後法定書件

函報本部審議

3. 經本部國土計畫審議會大會審竣，於1個月內將修正後法定書件函報

本部核定

本次無縣市涉及此檢核點

本次無縣市涉及此檢核點



直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度議題一
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◼ 金門縣、連江縣、花蓮縣、新竹市及基隆市：已於113年6月底前將各

該市（縣）國土功能分區圖（草案）函報本部審議外，宜蘭縣亦於113

年7月2日將該縣國土功能分區圖（草案）函報本部審議。

◼ 屏東縣、澎湖縣、臺北市、高雄市、新竹縣及臺南市：陸續於113年5

月16日、6月12日、6月13日、7月17日、7月23日及7月30日辦竣該

市（縣）國土功能分區圖（草案）審議作業，故請前開6個縣（市）說

明預計報部時程，並請儘速將修正後之法定書件函報本部審議。

◼ 南投縣：縣府於113年1月18日經該縣國土計畫審議會審竣國土功能分

區圖（草案）後，迄今仍未函報本部審議，爰請協助說明目前辦理情

形及尚未報本部審議原因。



直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度議題一
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◼ 新北市等其餘9個直轄市、縣（市）：協助說明目前辦理情形，如有窒

礙難行尚需本署提供協助之處，請不吝通知。

◼ 進度控管流程

至雲端表單
填報辦理情形 催辦未填報者

Line群組
統整進度摘要

函請說明
進度落後原因

次月1日每月16日每月15日 逾預定期程
2個月者

➢ 請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區繪製作業（草案）相關

審查、研商會議及各該市（縣）國土計畫審議會時，應一併通知本署，

並請依作業須知規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形，

俾本署掌握相關辦理進度及期程，以適時提供協助。



壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、

部落溝通及國土功能分區劃設作業進度

貳、討論事項：

議題一：國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式

議題二：第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2類之3

樣態之建議處理方式

議程
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

進度 新北市 嘉義縣 臺中市 宜蘭縣 苗栗縣 南投縣 屏東縣 新竹縣 花蓮縣 臺東縣 高雄市

履
約
管
理

期中審查
落後達1月

期末審查
落後達1月

規
劃
作
業

部落調查
落後達1月

部落溝通
落後達1月

農4交付落
後達1月

請
款

已達第2期
請款條件

◼ 為掌握直轄市、縣（市）政府辦理進度，請各直轄市、縣（市）政府依作業須

知規定，按月至本署建置雲端管考表單填報辦理情形，目前各直轄市、縣（市）

政府辦理進度說明如下：

11直轄市、縣（市）政府均已完成

11直轄市、縣（市）政府均已完成

11直轄市、縣（市）政府均已完成

11直轄市、縣（市）政府均已完成
7

110年度核定補助案件

11直轄市、縣（市）政府均已完成

11直轄市、縣（市）政府均已完成
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

◼ 刻正辦理招標程序者（1個）：新北市，請該市（縣）府說明目前辦理進度、

落後原因及預定完成期程。

112年度核定補助案件

辦理進度 縣市 標案案號 招標公告日 決標日 備註

已完成
招標作業

桃園市 1121212-1 113/01/02 113/02/19

新竹縣 C113-A02 113/02/06 113/03/22

苗栗縣 112172B 112/10/25 112/12/20

臺中市 TIPC112028 112/12/08 113/01/24

南投縣 1122301010E 113/05/24 113/06/25

嘉義縣 112CS527C1 112/11/28 113/01/27

高雄市 113AA0004 113/01/12 113/03/20

屏東縣 E1121127-1 112/12/15 113/01/30

宜蘭縣 1121106 112/12/06 113/01/03

花蓮縣 AB1120005599 113/01/24 113/03/11

臺東縣 113600330168 113/05/31 113/06/25

刻正辦理
招標程序

新北市 1130319E 流標
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直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部
落溝通及國土功能分區劃設作業進度議題二

◼ 請各直轄市、縣（市）政府持續積極辦理相關作業，並請依作業須知

規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形，逾期未填報者，

將請該市（縣）政府於下次研商會議說明辦理進度。

◼ 請各直轄市、縣（市）政府於辦理相關工作、審查及研商會議時，應

一併通知本署，俾本署掌握相關進度及期程，並適時提供協助。



壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、

部落溝通及國土功能分區劃設作業進度

貳、討論事項：

議題一：國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式

議題二：第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2類之3

樣態之建議處理方式

議程
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議題

◼ 背景說明

1.有關陸域國土功能分區圖繪製範圍建議處理方式，前經本署113年3月

27日召開國土功能分區規劃議題第42次研商會議討論在案，係以該直

轄市、縣（市）政府行政轄區及轄管地籍最外界線聯集後之最外框線，

扣除其他鄰近直轄市、縣（市）政府轄管地籍範圍，作為陸域國土功

能分區繪製範圍。

2.經高雄市、雲林縣及嘉義縣政府於前開研商會議，就本署所擬建議處

理方式，分別提出陸域國土功能分區圖範圍之執行或認定疑義。

3.俟各直轄市、縣（市）政府依前開會議結論，提供各該市（縣）轄管

地籍最外框線圖資後，經本署併同就高雄市、雲林縣及嘉義縣政府所

提疑義，再予研議建議處理方式後，提本次會議討論。

國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式
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議題一

◼ 建議處理方式

1. 直轄市、縣（市）政府應依本署113年3月27日國土功能分區規劃議

題第42次研商會議結論，以「該直轄市、縣（市）政府行政轄區及

轄管地籍最外界線聯集後之最外框線，扣除其他鄰近直轄市、縣(市)

政府轄管地籍範圍」為原則，如有涉及下述樣態，本署建議處理方

式，說明如下。

國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式
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議題一

◼ 建議處理方式

1) 屬行政轄區、轄管地籍及都市計畫範圍不一致：請直轄市、縣

（市）政府優先以前開研商會議結論辦理陸域國土功能分區圖繪

製作業。

國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式
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議題一

◼ 建議處理方式

2) 屬與鄰近市（縣）政府轄管地籍重疊者：請直轄市、縣（市）政

府優先以該等地籍所在之行政轄區，由該市（縣）政府辦理陸域

國土功能分區圖繪製作業。

3) 前述各界線不一致情形，仍請兩造市（縣）政府相關單位協商調

整界線，並俟協商確認後，納入下次直轄市、縣（市）國土計畫

通盤檢討修正陸域國土功能分區圖繪製範圍。

兩縣市地籍重疊示意圖（因地籍偏移所致） 兩縣市地籍重疊示意圖（因地籍重複登記所致）

國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式
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議題一

◼ 建議處理方式

2. 考量各直轄市、縣（市）政府刻積極辦理各該市（縣）國土功能分

區圖草案審議作業，且基於本次所提國土功能分區圖繪製範圍之建

議處理方式，係屬按通案處理原則，尚無涉及國土功能分區圖審議

事項，故請直轄市、縣（市）政府於將前開國土功能分區圖草案，

按本部國土計畫審議會決議修正並函報本部核定前，一併納入各該

市（縣）國土功能分區圖草案調整。

國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式
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擬辦

一. 就前開國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方

式，請直轄市、縣（市）政府協助表示意見，

並請業務單位補充相關內容於「國土功能分區

及其分類與使用地劃設作業手冊」。

二. 除金門縣、連江縣及澎湖縣，請其餘直轄市、

縣（市）政府於本次會議結束時，向業務單位

索取鄰近各該市（縣）政府轄管之地籍圖，以

利後續確認國土功能分區圖繪製範圍。

議題一 國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式



壹、報告事項

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、

部落溝通及國土功能分區劃設作業進度

貳、討論事項：

議題一：國土功能分區圖繪製範圍之建議處理方式

議題二：第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2類之3

樣態之建議處理方式

議程
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議題二

◼ 背景說明

1. 依本法第10條規定，直轄市、縣（市）國土計畫應載明「成長管理

計畫」，且依本法施行細則第6條規定，前開成長管理計畫內容應視

其需要，納入直轄市、縣（市）城鄉發展總量及型態、未來發展地

區、發展優先順序或其他相關事項。

2. 為指導直轄市、縣（市）國土計畫載明之「成長管理計畫」，全國

國土計畫明定「城鄉發展總量、成長區位及發展優先順序」等相關

內容略以：「城鄉發展總量係考量20年發展需求，於5年內有具體發

展計畫或需求，符合城鄉發展地區第2類之3（以下簡稱城2-3）劃設

條件者，始得劃設為城鄉發展地區。」是以，就中長程發展需求用

地範圍（按：未來發展地區），仍應依通案劃設條件劃設為適當國

土功能分區及其分類。

第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2
類之3樣態之建議處理方式
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議題二

◼ 背景說明

3. 有關未來發展地區調整為城2-3機制部分，考量直轄市、縣（市）政

府於110年4月30日公告實施之各該市（縣）國土計畫業敘明相關調

整原則，故原則得依本法第22條第2項規定，於前開國土計畫所訂之

一定期限內完成，亦即直轄市、縣（市）政府於辦理第3階段時，仍

有將未來發展地區調整為城2-3之彈性空間（詳112年3月30日第35次研商會議）。

4. 基於上述調整機制，前經臺南市、南投縣及臺東縣政府進一步詢問，

直轄市、縣（市）國土計畫指認之未來發展地區樣態，得否與第3階

段欲調整為城2-3之樣態不同；又城2-3案件如於第3階段已確認無

（或改變）原於市（縣）國土計畫明定之開發樣態，得否逕為調整

其原訂開發內容。案經本署研議處理方式後，提本次會議討論。

第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2
類之3樣態之建議處理方式
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議題二

◼ 建議處理方式

1) 查縣市國土計畫之成長管理計畫，未來發展地區大致得歸納為新

增住商用地、產業用地、觀光用地及其他等主要分類，如下表所

示。

第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2
類之3樣態之建議處理方式

縣市
未來發展地區 新增城鄉發展用地總量

樣態分類 面積 住商 二級產業 觀光 其他 小計
新北市 擴大既有非都市鄉村區 977 420 694 -- 237 1,351

臺鐵車站周邊500公尺地區
大眾運輸場站周邊300公尺地區
未登記工廠密集聚落

桃園市 產業發展供給區位 10,200 -- 1,994 -- 341 2,335
違章工廠聚落輔導區位
行政院核定之重大建設計畫

臺中市 產業 6,435.34 -- 682.00 -- 38.98 720.98
其他

以下省略

直轄市、縣（市）國土計畫指認之未來發展地區樣態，得否與第3階
段欲調整為城2-3之樣態不同1.

表4 各直轄市、縣（市）未來發展地區樣態及新增城鄉發展用地總量彙整表（單位：公頃）
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議題二

◼ 建議處理方式

2) 考量直轄市、縣（市）國土計畫所載未來發展地區性質及樣態，

係直轄市、縣（市）政府依全國國土計畫明定之「城鄉發展成長

區位」原則及評估在地發展需求後，於各該市（縣）國土計畫敘

明未來發展地區範圍，且部分直轄市、縣（市）政府更明確指認

該未來發展地區之樣態。

3) 又基於未來發展地區之劃設係為達成全國國土計畫所述落實集約

發展及促進城鄉永續之發展目標，故於不逾越各該市（縣）國土

計畫明定之新增城鄉發展用地總量上限，且符合前開國土計畫規

定調整原則之前提下，原則得將未來發展地區調整為城2-3，不

受限於該計畫指認之未來發展地區性質及樣態。

第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2
類之3樣態之建議處理方式
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議題二

◼ 建議處理方式

4) 前開辦理程序，直轄市、縣（市）政府應依本署112年3月30日

國土功能分區規劃議題第35次研商會議結論，敘明是否符合各

該市（縣）國土計畫成長管理計畫載明之「新增城鄉發展用地總

量」上限及其後續執行機制等相關規定，並應於繪製說明書敘明

相關劃設條件、發展類型及區位等具體理由，併同填列「直轄市、

縣（市）國土計畫城2-3檢核表」後，經各級國土計畫審議會審

議通過，始得新增城2-3。

第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2
類之3樣態之建議處理方式
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議題二

◼ 建議處理方式

1) 考量直轄市、縣（市）國土計畫敘明之城2-3案件，其區位、機

能及規模等事項業於第2階段經各級國土計畫審議會審議確認，

故請直轄市、縣（市）政府於辦理第3階段國土功能分區圖繪製

作業時，仍應按各該市（縣）國土計畫所載內容據以辦理，尚不

得任意調整城2-3之性質及樣態。

2) 如經直轄市、縣（市）政府確認該等城2-3案件已無（或改變）

原於市（縣）國土計畫明定之開發樣態，原則應依各級國土計畫

所載通案劃設條件，將該等案件調整劃設為適當國土功能分區及

其分類，並納入繪製說明書敘明。

第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2
類之3樣態之建議處理方式

城2-3案件如於第3階段已確認無（或改變）原於市（縣）國土計畫
明定之開發樣態，得否逕為調整其原訂開發內容2.
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議題二

◼ 建議處理方式

3) 針對前述城2-3案件如無原計畫或開發利用需求，調整為其他適

當國土功能分區及其分類1事，本署後續將納入本部國土計畫審

議會審議各該市（縣）國土功能分區圖草案之決議事項及核定函

敘明。

第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展地區第2
類之3樣態之建議處理方式

擬辦

就前開第3階段得否調整未來發展地區及城鄉發展

地區第2類之3樣態之建議處理方式，請直轄市、

縣（市）政府協助表示意見，並請業務單位補充

相關內容於「國土功能分區及其分類與使用地劃

設作業手冊」。



簡報結束
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