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「促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包括高速公路頭份交流道） 

污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫」 

【審查（閱）意見回覆表】 

 

審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

第 0章 

1.依據投資契約 7.2.1.1 本計畫

書內容應參照「投資執行計畫

書」編寫，請補充相關內容具

體說明興建執行方式，例如水

資源回收中心分標計畫、營運

計畫、財務計畫、界面協調、

睦鄰與回饋計畫等章節，並符

合投資契約及營運基本需求書

之規定。 

1.僅補充營運計、睦鄰與回饋

計畫，其餘尚請補充。 
依意見補充「財務計畫」詳第

13 章，「界面協調」詳 P6-48
頁第 6.11 小節，另水資源回收

中心興建不採分標執行，擬由

國統公司承攬全案興建工程。

2.本報告內容品安公司(萬銘)
應先列表進行自主檢查，確認

符合投資契約、興建營運基本

需求書(含附錄 A)等之需求，

請補充。 

經檢視品安公司(萬銘)列表

進行自主檢查資料及文件認

證資料，仍有多處不符合投資

契約、興建營運基本需求書

(含附錄 A)等之需求，故自主

檢查表請確實依照契約內

容，逐條檢核，並註明報告、

圖說內文符合該項條文之位

置。 

遵照辦理，依意見修正。 

3.請補充基本資料調查章節

(請參閱污水下水道管線設計

手冊)： 
A.都市計畫圖及現況。 
B.主要河川、水路圖及現況。 

A. 無進一步意見。 
B. 無進一步意見。 
C. P4-3 所稱附冊未見測量成

果表。 
D. 無進一步意見。 

依意見補充附冊「測量成果報

告」。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

C.地形及補充測量。 
D.地質及補充鑽探(含地質

圖)。 
E.既有地上、地下構造物、管

線調查(含大型管線建設計

畫)。 
F.用戶現況及調查計畫。 
G.計畫區內大型工程計畫。 
H.交通流量及服務水準現況。 
I.都市計畫道路開闢現況。 
J.自來水普及率。 

E. 無進一步意見。 
F. 無進一步意見。 
G. 無進一步意見。 
H. 無進一步意見。 
I. 無進一步意見。 
J. 無進一步意見。 
 

4.報告內文圖說需以彩色列印

方可閱讀者(如期程圖、路線圖

等)，請以彩色列印，並建議以

A3 列印。 

部份尚須重新提供，將於各章

節要求。 
遵照辦理，依意見修正。 

5.報告內文圖說請加註必要之

文字、路名、重要地標、比例

尺、指北等。 

部份尚須重新提供，將於各章

節要求。 
遵照辦理，依意見修正。 

6.請補充管線施工需變更設計

之辦理原則。 
1.仍未說明 
2.所有細部設計、變更設計成

果均屬執行成果，依契約須經

過品質及安全管理監督機構

認證。 

1 遵照辦理，請詳見 P4-2~P4-6
頁。 
2. 依意見修正，請詳圖

4.1-4、圖 4.1-3 及表 4.1-1 及

表 4.1-2。 
7.本計畫書紙本與電子檔之部

份資料並不相符，例如目錄之

第三章內容錯誤，請整體檢討

確認。 

因國洋公司提送二個版本資

料（提供履約管理顧問最終版

本有誤），且後續仍有章節尚

待補充，仍請於下次提送時注

意並確認計畫書紙本與電子

遵照辦理。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

檔一致。 
第一章 
1.2 
1.圖 1.2-1 請以彩色或不同圖

示說明，另加註主要道路、重

要地標等。 

頂埔污水分區應未含竹南科

園區域，請修正。 
遵照辦理，依意見修正詳見

P1-3。 

2.表 1.2-1、表 6.20-1、表 7.1-1
及表 9.3-1 均為本計畫預定進

度圖，惟進度均不同，請統一

修正。 

1. 若統一以修正後之表 1.2-1
為準，請修正 P1-2 1.2.1 之 2.
預計年期文字內容。 
2. 表 1.2-1用戶接管數量與表

10.2-1 不符，請統一修正。 
3. 表 1.2-1 之起始時間，建議

仍應標示自簽約日起，請修

正。 

1.遵照辦理，依意見修正詳見

P1-2。 
2.遵照辦理，依意見修正詳見

P1-4。 
3.遵照辦理，依意見修正詳見

P1-4。 
 

第二章 
2.2.2 
1.圖 2.2-2，計畫管理組建議應

為管理階層之幕僚單位，興建

工程處及下屬單位應由執行副

總經理直接指揮，建議檢討修

訂本圖。 

表 2.2-1 有關監造之相關表單

應由監造單位填具，興建工程

處複核。請檢討二級品管之分

工及表單流程後確認或修正

本表內容。 

依意見修正，請詳 P2-5 頁表

2.2-1。 

第三章 基本資料調查與分析 
 1.P3-14 圖 3.2-5 請重新提送。 遵照辦理，依意見修正，詳見

P3-14 頁。 
 2.除參考原申請須知所提供

之資料外，請補充 貴公司自

行鑽探之資料，並說明鑽探結

果及基礎施工(開挖、回填、

遵照辦理，依意見修正，詳見

P3-12~P3-15 頁。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

監測)之建議。 
 3.請補充 P3-4 所稱測量成果

表。 
依意見補充附冊「測量成果報

告」。 
 4.各表請註明資料來源及年

份。 
依意見修正。 

第三章(修正為第四章-品保品管計畫) 
1.圖 3.1-1 無設計品管小組、亦

無興建工程處，何為監造工務

所，請修正。 

圖 4.1-1 仍有「品質管理小

組」，請修正。 
遵照辦理，依意見修正，詳見

第 4.1.1 及第 4.1.2 節。 

3.1.1 
1.本章節應為基本設計，有關

細設相關程序及文字應於

3.1.2 詳述。 

請說明基本設計變更之程

序，以及細部設計變更之程

序，並補充流程圖。 

遵照辦理，依意見修正，詳見

P4-2 頁圖 4.1-2。 

3.2 
1.「品質計畫書」與本章節「施

工品質計畫書」之連結，請說

明。 

P4-4 請修正「民間出資者」為

「國洋公司」。 
遵照辦理，依意見修正，詳見

P4-7。 

2.圖 3.2-1 與圖 3.1-1 不同流

程，請說明。 
P4-5 之圖 4.2-1 請修正「民間

出資公司」為「國洋公司」。

遵照辦理，依意見修正，詳見

P4-8 頁。 
3.P3-6 貴公司具品管證照之工

程師為何人，請先考量。 
請以文字說明於報告書內。 敬悉，本公司將於開工前 30

天提送品管人員相關資料，詳

見 P4-9 頁。 
4.P3-13 表 3.2-2 之標題請補

列。 
P4-17 表 4.2-4 未修正。 遵照辦理，依意見修正，詳見

P4-20 頁。 
5.圖 3.2-2、圖 3.2-3、圖 3.2-4、、
圖 3.2-5 流程與「品質計畫書」

不同，請確認。 

P4-17 之圖 4.2-4 請依現行組

織名稱修改。 
遵照辦理，依意見修正，詳見

P4-20 頁。 

第四章(修正為第五章-風險管理與保險計畫) 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

4.1 
1.請補充說明本案執行風險管

理之具體作為，至少應包涵風

險管理組織、風險管理之工具

及實施方法與步驟、圖 4.1-1
各步驟之成果範例、定期檢討

之頻率等。 

1. 風險管理為管理部之工作

執掌，請於表 2.2-1 載明。 
2. 風險管理為全員參與之活

動，非僅管理部之職責，故風

險管理組織(例如風險管理委

員會)仍應依 P5-75.1.3 節第二

項所述設置，建議由總經理擔

任主任委員由管理部經理擔

任總幹事或協調員，該會議可

併同相關工作會議召開以便

定期檢視風險項目並檢討因

應方案。請檢討補充並於本章

敘明風險項目之檢視及檢討

頻率。 

遵照辦理，依意見修正，詳見

P2-6 頁；風險管理組織、風險

項目之檢視及檢討頻率之補

充，詳述於 P5-7~ P5-8 頁。 

4.1.1 
1.請檢討確認本章風險管理之

具體目標及範圍，例如是否包

含時程、成本、安全及系統功

能等項目。 

依據 5.2 節之保險內容可知，

興建期間非不可抗力造成之

財物損失及人身傷害亦為本

計畫以保險轉嫁風險之重要

項目之一，惟 5.1 節之風險管

理目標及表 5.1-1 中並未涵蓋

此範圍，請補充，並請說明其

風險預防之作為例如勞工安

全協議組織、工程安全管理作

為、品安機構等。 

遵照辦理，依意見修正，非不

可抗力之風險補充於 P5-2；並

補充說明勞工安安全協議組

織、工程安全管理作為、品安

機構等說明，詳見 P5-6- P5-7
頁。 

4.1.3 
1.請檢討各項之風險控管方 5.1.4 四有關財務風險請考量 遵照辦理，依意見修正，詳見
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

式，非一味要求主辦機關協

助，包括環保、財務等課題，

應考量由其他避險方式處理，

依【投資契約】主辦機關無需

協助 貴公司，請修正。 

由其他避險方式處理，依【投

資契約】主辦機關無需協助 
貴公司，請修正。 

P5-12~13 頁。 

4.1.4 
1.請檢討各項之風險控管方

式，請修正「本公司將與主辦

機關共同努力排除抗爭」等文

字。並請說明有關證照取得延

遲之對應方式，非一味要求主

辦機關，請修正。 

5.1.5 及 5.1.6 未修正，請依審

查意見修正內容。 
遵照辦理，依意見修正 5.1.5
節，詳見 P5-14~20 頁。 

4.1.5 
1.請檢討各項之風險控管方

式，非一味要求主辦機關協

助，包括水量不足、營運品質

等，應考量由其他避險方式處

理，依【投資契約】主辦機關

無需協助 貴公司，請修正。 

未修正，請依審查意見修正內

容。 
遵照辦理，依意見修正 5.1.6
節，詳見 P5-20~ P5-23 頁。 

第五章(修正為第六章-施工管理計畫) 
5.1 
1.本計畫之施工期程已相當緊

迫，「監造計畫」應於監造單位

確認後即著手進行，建議重新

評估提送期程，盡速辦理。 

本計畫部分工程可能提前開

始，例如管網及水資中心開挖

且分項施工計畫應於施工前

30 天提送主辦機關備查。監

造單位仍應配合進行審查並

提出審查紀錄且應及早完成

監造準備作業。 

敬悉，興建執行計畫書送審同

時將配合提前撰寫監造計畫

書，並於監造計畫書內明定施

工廠商各計畫書提送期限，以

利各單位執行後續相關作業。
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

5.2 
1.請補充測試階段之分工說明 缺品安機構，請補充品安機構

於各階段之分工。 
遵照辦理，依意見修正，請詳

見 P6-3 頁。 
2.第四項請參考第 8 次工作會

議紀錄，列表說明興建期間各

階層之協調及管制會議及其召

開頻率與會議召集人，並說明

與 5.3 節之進度管制協調會議

是否相同或其交互運作之機

制。 

相關工作協調會議或時程管

制會議之架構及召開頻率仍

未列表說明，請補充。 

遵照辦理，依意見修正，請詳

見 P6-3~P6-4 頁。 

3.P5-2 何謂「工程施工與營運

監造」，請修正。 
回覆文字請再確認。 遵照辦理，依意見修正為「興

建及營運」。 
5.4 
1.表 5.5-2、表 5.5-3、表 5.5-4
之表頭應在上方，請修正。 

回覆文字請再確認。 遵照辦理，依意見修正為「依

前項意見修正該章節後刪除

前次內容表 5.5-2、表 5.5-3、
表 5.5-4」。 

5.6.2 
1.P5-24 請修正「台南市政府公

共工程處」等文字。 
回覆文字請再確認。 遵照辦理，依意見修正為「苗

栗縣政府工務處」。 
5.6.3 
1.無表 5.7-10，應為表 5.6-3，
請更正，並請提供清晰文字以

利判讀。 

回覆文字請再確認。 遵照辦理，依意見修正為「原

表 5.6-3 修正為表 6.8-3」。 

2.第一項之鄰近之土石資源堆

置場統計表，編號錯誤，請修

正。 

無進一步意見，惟意見回覆之

頁次說明錯誤，應修正。 
遵照辦理，依意見修正為「詳

P6-30 表 6.8-3」。 

3.表 5.6-3 請以最新資料更 無進一步意見，惟意見回覆之 遵照辦理，依意見修正為「詳
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

新，並加註資料日期。 頁次說明錯誤，應修正。 P6-30」。 
 6.5 節，表 6.5-1 安全衛生協議

組織表已修改，請參照「整體

施工計畫書」修正本節內容及

組織表。 

遵照辦理，依意見修正詳 P6-7
頁。 

5.6.5 
1.P5-29 未經縣府同意前，請刪

除三、E 項之文字。 
回覆文字請再確認。 遵照辦理，依意見修正為「已

刪除該項之文字，請詳

P6-34」。 
5.7 
1.請說明「營運基本需求書」

對本章節環境保護之要求，請

補充。 

回覆文字請再確認。 遵照辦理，依意見修正為「依

興建營運基本需求書要求，修

正第 6.9.3 節，請詳 P6-26」。
第六章(修正為第七章-水資源回收中心基本設計) 
0 
 請依營建署頒佈之「污水下水

道相關標準技術手冊彙編」-
污水處理廠設計審查作業手

冊之要求，檢視並確認基本設

計成果是否完備。 

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

1.報告內容請先列表進行自主

檢查，確認符合【投資契約】、

「興建營運基本需求書」(含附

錄 A)等之需求。 

自主檢查表請確實依照契約

內容，逐條檢核，並註明報

告、圖說內文符合該項條文之

位置。 

遵照辦理，依意見修正詳附錄

十。 

2.與「投資執行計畫書」不同

處請提出說明，尤其應說明水

資中心改變處理方式之理由及

其優點。 

依據投資契約第 7.2.3.1.2 條：

 乙方於投資執行計畫書

中提出之設計內容，如有變更

時，應依下列方式辦理： 
1. 甲方於審核乙方之投資執

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 



 9

審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

行計畫書時，同意乙方得自行

變更設計部分，乙方之變更無

須經甲方事前書面同意。惟乙

方仍應將變更之內容報請甲

方備查。 
2. 除前項外，乙方變更設計

時，非經甲方事前書面同意，

不得為之。如其內容涉及技術

項目時，乙方應提出相等或不

亞於原設計之證明文件。 
3. 乙方變更內容有影響本計

畫污水處理費費率計價基礎

時（如建設期程變更、每人用

水量大幅改變等），應一併提

出費率影響分析，甲方得依乙

方變更內容，保留修正費率之

權利。 
依據上開條文之規定，國洋公

司就其變更設計之部分應盡

舉證之責，證明其變更設計係

相等或不亞於原設計，並提出

費率影響分析，此舉證責任既

歸屬於國洋公司，國洋公司即

應主動積極提供相關資料加

以佐證，供主辦機關作為是否

同意其變更之參考，而非被動

地逕為變更之請求後，交由主

辦機關就是否同意進行舉證。

3.請補充說明水資中心地質狀

況，及建議施工方法。 
7.14.5 所述之內容與第 3 章之

數據不同，為何需設置雨水抽

水站，請說明。 

依意見修正敘述文字。 



 10

審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

4.依「營運基本需求書」3.3.1
之規定，請補充實績及學理上

之證明文件。 

同上述 2.意見。 依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 
5.管理大樓擬請依「污水下水

道設計指南」規劃適當之辦公

空間，並請參考「機關委託技

術服務廠商評選及計費辦法」

提供應有之基本設計圖文資

料。 

圖 7.15-4 及圖 7.15-5 無法判

讀，請改以 A3 表示，並註明

尺寸、方位、空間名稱、比例

尺等。 

遵照辦理，依意見修正詳附冊

三。 

6.請補充放流水如何排放至中

港溪之規劃，並請考量百年洪

水之需求。 

未見圖說，請補充。 補充於附錄Ⅵ水力剖面圖。 

6.2.2 
1.請補充實績及學理上之證明

文件，非僅敘述性之文字。 
同上述意見 2。 依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 
7.2.3 
 P.7-4，水資源回收中心入口端

或各主要單位應設有緊急溢

流或繞流設施，以期確保全廠

之正常營運，請補正。 

遵照辦理，依意見修正詳圖

7.3-1 

7.2.4 
 1.依「興建營運需求書」第

3.3.1 節之規定「水資源回

收中心各單元之設計參數

應符合內政部營建署「下水

道 工 程 設 施 標 準 」 規

定，….」，本氧化渠設計之

污泥齡、污泥負荷、水力停

1. 依意見將處理流程修正符

合投資執行計畫書並重新提

送相關內容。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

留時間及污泥濃度等參

數，與該標準不同，請修

正。 
2.水資源回收中心是否設置

檢驗室或採外委方式，應明確

表示。 
7.2.5 
 P.7-7，公式中之 qc 請修正為

θc。  
已刪除該段文字。 

7.2.7 
 1.處理流程未設置初級處理

設施，不符興建營運需求書

之要求，請說明其理由及學

理上之依據。 
2.請修正表 7.2-5(同頁 7-5)之

參數，其中水力停留時間僅

12 小時，與「下水道工程

設施標準」第四十三條規定

水力停留時間 24~48 小

時，差距甚大，請修正。 
3.紫外線消毒之水力停留時

間為 120 min，是否有誤?
請修正。 

4.消毒前後水中之大腸桿菌

群為多少?請說明。 
5.快濾槽過濾速率 10 m/hr，採

用何種方式過濾?請說明。 

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

7.3.2 
 P.7-16，回收水不宜使用於灌

溉及養殖之用途，請修正。 
遵照辦理，依意見修正詳

P7-12。 
 P.7-17，排放管排入承受水體 遵照辦理，依意見修正詳
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

中港溪，其相關位置請以圖說

表示。埋設排放管是否須取得

相關許可，請說明。 

P7-18。 

 P.7-17，污泥濃縮脫水一體機

與「興建營運需求書」之需求

不同（濃縮脫水分開進行），

請說明其實績及學理上之依

據，並且為可靠之設計。 

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

7.4（含水資中心質量平衡計算） 
 P.7-18，表 7.4-3 各處理單元之

處理效率應以「下水道工程設

施標準」(第三十九條之四)為
準，除非設計準則無參考依

據，否則不應採用其他標準，

請修正。 

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

 砂濾反沖洗水為 40 CMD 約

為 處 理 水 量 之

0.7%(40/5760)，與一般砂濾為

處理水量之 2~5%(3%)偏低，

請修正。 

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

 請說明二沉池浮渣如何送至

污泥脫水機？建議浮渣應就

近壓榨運棄。 

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 
7.5（含水資中心功能計算） 
 1. 設計出水 BOD 及 SS 濃度

分別為 9.95 與 14.41 mg/l，
與「興建營運需求書」之要

求不同?請說明。 
2. 廢棄污泥泵容量應以每小

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

時抽泥時間約 10 分鐘設

計，非 24 小時連續運轉，

請檢討廢棄污泥泵容量。 
3. 回 流 污 泥 比 應 設 計 為

100~200%，請檢討回流污

泥泵容量及備用機組。 
4. 放流水池水深僅 1.7m，請

檢討起動停止時間及最低

水位高度。 
5. 污泥儲存槽容量僅為最大

日污泥量之 20％，請檢討

提高容量至少 1 日以上。 
7.6（含水資中心水力計算及水力剖面圖） 
 1. 污水抽水機前端之攔污柵

是否為連續式操作?請說明

其操作及控制程序。 
2. 水力剖面圖缺地面高程，

請補正。 

1. 考量抽水機型式及可通過

粒徑，柵條淨間距初步選用

75mm，視須要以人工撈起

攔取大型之污物至收集子

車，再以電動吊車吊運至地

面層後運棄處理。 
2. 遵照辦理，依意見修正詳

附錄六。 
7.7 

 1. 水資源回收中心廠界範圍

應明確標示，請補正。 
2. 三級處理預定地與二沉池

相去甚遠，且水流動線不

佳，請檢討修正。 
3. 二沉池與污泥脫水機房距

離過長，不利污泥之輸送，

請檢討修正。 

1. 遵照辦理，依意見修正詳

附錄七。 
2. 遵照辦理，依意見修正詳

圖 7.7-2。 
3. 遵照辦理，依意見修正詳

圖 7.7-2。 
4. 遵照辦理，依意見修正詳

圖 7.7-2。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

4. 管理大樓、污泥脫水機

房、維修庫房、變電室及發電

機房等，應考量人員動線、操

作維護及電力等需求，請再全

盤檢討全廠之平面配置。 
7.8 
 1. 7.8.1 內文所述供電內容

與表 7.8-1 不同，請再次

確認項目及用電容量數

據。 
2. 不斷電系統與發電機之

容量應分開說明。 

遵照辦理，依意見修正詳第

7.8-1 節。 
 

6.9 
1.圖 6.9-1 無法辨識，請重行提

供。 
P7.27 編排請修正。 
請考量「興建營運基本需求

書」3.3.5 之規定。 

遵照辦理，依意見修正詳圖

7.9-1。 
 

6.13 
 請說明是否已有預計掩埋之

位置。(同 11.6.2) 
遵照辦理，依意見修正詳第

7.13 節。 

6.14 
1.依「營運基本需求書」，請規

劃緊急事故處理動線。 
東南角之道路似無連接，請修

正。 
遵照辦理，依意見修正詳圖

7.14-6。 

6.15 
1.管理大樓停車位僅 8 個，請

考量增設。 
請考量實際需求及廠區安衛

管理，增設大型遊覽車及小型

車之停車空間。 

本案大型遊覽車採路邊臨時

停車方式規劃，不另設專用停

車場；小型車之停車空間增加

為 25 輛。 
2.民間機構辦公室僅 6 個座

位，請再衡酌。 
請考量本案書圖資料相當

多，且保存十年，以及長達

18 年之施工期，還請考量預

空間已調整，配置家具供參，

詳附冊三。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

留施工人員所需之辦公空間。

3.P.57 請補充植栽數量檢討之

內容。 
P7-73 請補充文字。 植栽數量檢討主要以候選綠

建築證書中綠化量指標為標

準，依申請基地面積法定空地

50%乘已單位綠地 C02 固定量

基準=基地綠化量基準值，再

依據植栽種類、栽種條件、固

定量大小，來決定植栽數量。

依目前檢討大喬木 310 棵、小

喬木 153 棵、灌木 320M2、地

被面積 33656m2。方可達到需

求。 
4.P52-55 有關表格內「遵照辦

理」所指為何？請修正。 
空格為何，請修正。 只依所提內容同意辦理。 

質量平衡計算書 
1.放流水水質 BOD 及 SS 為

20mg/l，設計二級生物處理

BOD 及 SS 之去除率皆高達

90%以上，未再設置三級處理

設施，是否過於樂觀?請再檢

討。 

設計參數應符合內政部營建

署「下水道工程設施標準」規

定。 

依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

功能計算書 
1.抽水站「乾井計算」應修正

為「濕井計算」。 
請修正為「濕井計算」或「濕

井容量計算」。 
依意見將修正並重新提送相

關內容詳附錄四。 
2.二沉池請增加固體物負荷計

算(回流污泥量應計入)。 
固體物負荷應計入回流污泥

量，請修正。 
參考歐陽嶠暉編著『下水道

工程學』，計算過程不需將

迴流污泥流量計入。 
3.何謂「污泥濃縮脫水一體 與「興建營運需求書」之需求 依意見將處理流程修正符合
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

機」？請說明。本水資源回收

中心污泥量達 1,616 CMD，建

議應設置污泥濃縮單元，以降

低污泥量。 

不同（濃縮脫水分開進行），

請說明其實績及學理上之依

據，並且為可靠之設計。 

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

4.污泥脫水機每日操作 24 
Hr，操作時間是否太長?請考慮

增加污泥脫水機數量。 

每日操作 19Hr 仍然太長，請

再考慮縮短操作時間至 12 小

時以內。 

依意見將修正並重新提送相

關內容詳附錄四。 

5.沉砂池及二沉池浮渣是否須

送至污泥儲存單元，請再檢

討。建議浮渣應就地直接壓榨

後運棄。 

二沉池浮渣如何送至污泥脫

水機，請說明。 
依意見將處理流程修正符合

投資執行計畫書並重新提送

相關內容。 

6.除臭系統每小時換氣次數僅

3~4 次，是否不足，請檢討修

正。 

部份單元仍未修正。 依意見將修正並重新提送相

關內容詳附錄四。 

主要設備表 
1.回流污泥泵容量為

15m3/h(共 3 台)，若回流比為

100%時，似嫌不足，請再檢討

修正。 

請再檢討回流污泥泵容量。 依意見將修正並重新提送相

關內容詳附錄四。 

第七章(修正為第八章-管網工程基本設計) 
0. 
1.報告內容請先列表進行自主

檢查，確認符合投資契約、興

建營運基本需求書(含附錄 A)
等之需求。 

仍有多處不符合投資契約、興

建營運基本需求書(含附錄A)
等之需求，故自主檢查表請確

實依照契約內容，逐條檢核，

並註明報告、圖說內文符合該

項條文之位置。 

遵照辦理，依意見修正。 

8.1.2 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

 污水量推估應依污水下水道

管線設計手冊，合理估算機

關、學校、市場、公園等都計

區之污水量。 

遵照辦理，依意見修正補充機

關用地、學校、公園等都計區

之污水量。 

 請說明竹南都市計畫區人口

粗密度 376(人/公頃)之資料來

源。 

遵照辦理，依民國 87 年 4 月

7 日發布實施之「變更竹南頭

份都市計畫(第二次通盤檢

討)」，修正竹南都市計畫區人

口粗密度 360(人/公頃)，詳

P8-1 頁。 
8.1.3 
1.人孔間距建議依照最新頒布

之下水道工程設施標準再做檢

討。 

人孔間距規定與下水道工程

設施標準不符，請修正。 
遵照辦理，依意見修正，詳

P8-5 頁表 8.1-2。 

2.粗糙係數選用請考量管材未

來老舊，不宜採 0.01。污水下

水道管線設計手冊建議值為

0.015。 

表 8.1-3 內容與文字不符，請

修正。 
遵照辦理，依意見修正，請詳

P8-5 頁表 8.1-3。 

3.編碼字元長度，字元類型應

適合於未來營運管理系統及

GIS，建議依照營建署下水道

資料庫規範建置。 

第四項第五點指 GIS 資料流

水碼為五位數字，與同項第 8
點舉例相矛盾，請修正。 

遵照辦理，依意見修正請詳

P8-7 頁。 

4.粗糙係數選用請考量管材未

來老舊，不宜採 0.01。污水下

水道管線設計手冊建議值為

0.015。 

1. 回 覆 意 見 錯 誤 應 為 表

8.1-3。 
2. 表 8.1-3 內容與文字不符，

請修正。 

1.遵照辦理，依意見修正為

「表 8.1-3」。 
2. 表 8.1-3 內容已於前項意見

已修正，請詳 P8-5 頁。 
8.1.4 
1.編碼字元長度，字元類型應 第四項第五點指 GIS 資料流 遵照辦理，參考營建署下水道
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

適合於未來營運管理系統及

GIS，建議依照營建署下水道

資料庫規範建置。 

水碼為五位數字，與同項第 8
點舉例相矛盾，請修正。 

GIS 資料建置規定辦理，日後

將視營運需求予以調整，請詳

P8-7 頁。 
8.1.5 
1.管材選用請僅明確說明本工

程欲採用之管材即可，以避免

混淆。例如大於 400mm(含)採
剛性管材，惟表 7.1-10 又另列

撓性管材，7-9 頁 400mm 同時

又採 PVC 及 RCP。 

1. 表 8.1-5 與文章內容敘述不

符，請修正。 
2. 表 8.1-5 及內文所述管徑是

否包含邊界值，請加註

(含)、(不含)或採以上、以

下，以避免混淆，報告內其

餘各處亦請一併修正。 
3. 表 8.1-5 抗外壓強度請確

認。 

1.遵照辦理，依意見修正，請

詳 P8-8 頁表 8.1-4。 
2.遵照辦理，依意見修正各管

材之邊界值，詳 P8-8 頁。 
2.遵照辦理，依意見修正各管

材之抗外壓強度，詳 P8-8 頁

表 8.1-4。 

8.1.7 
 表 8.1-8 推進施工最小覆土為

5.0 公尺，請修正。 
遵照辦理，管線開挖埋設深度

原則以小於 4m 時，採用明挖

工法施工。 
1.明挖工法尚需考量交通現

況、社經活動等，並非僅考慮

埋深小於 5m 即採明挖工法施

工，並請考量符合「興建營運

基本需求書」之規定。 

明挖施工交通影響等社會成

本較高，為何埋設深度小於

5m 仍以採用明挖為原則，請

說明。 

遵照辦理，目前管線開挖埋設

深度原則以小於 4m 時，採用

明挖工法施工，未來施工將視

現場狀況而定。 

 非明挖工法圓形豎坑是工作

井尺寸請確認。 
遵照辦理，詳 P8-12 頁。 

8.1.9 
1.請補充流量監測井設置位置

圖。 
流量監測設施佈設不符興建

營運基本需求書規定，如 A47
至 A30、A30 至 A18、C01 以

上等距離超過 1000m，C1001

遵照辦理，依營運基本需求書

規定設置。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

未設置，請修正。 
8.2 
 P.8-26，報告本文光復路以東

計畫區污水流向與基本設計

圖 AG-48~50 不符，請統一。

遵照辦理，依意見修正。 

依據「興建營運基本需求書」

3.2.1，本計畫管線應採重力方

式收集污水，依地形條件埋設

污水管線，非有必要不設抽水

站；而依水理分析報告，設有

五處壓力管，本文則設置兩處

抽水井，且未說明電力建置方

式，請再檢討。 

本工程未有抽水井，請修正課

題三標題。 
遵照辦理，依意見修正課題三

標題，請詳 P8-27 頁，內文有

關抽水井及壓力管均已刪除。

管網基本設計圖說 
綜合意見 
 污水管線圖說請依照水理分

析調整後，一併修正。 
遵照辦理，依意見修正。 

AG-03 
 AG-03 管材說明與本文表

8.1-5 不符，請修正。 
遵照辦理，依意見修正 AG-03
管材敘述之部份。 

AG-63 
 A62~A61 為壓力管，不符「興

建營運基本需求書」規定，請

修正。 

遵照辦理，依意見修正刪除壓

力管相關章節內文。 

AG-82 
 P2262~P2205 為壓力管，不符

「興建營運基本需求書」規

定，請修正。 

遵照辦理，依意見修正，已刪

除壓力管相關章節內文。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

AG-84 
 P1442 管線為壓力管，不符「興

建營運基本需求書」規定，請

修正。 

遵照辦理，依意見修正，已刪

除壓力管。 

PT-08~11 
 PT-08~11：A、B、C、D 型人

孔與工作井間以原土回填，不

符污水下水道管線設計手

冊，請修正。 

遵照辦理，依意見修正為

CLSM 或依主管機關規定辦

理。 

PT-14 
 1. 圖說內容不符興建營運

基本需求書附件 A，「人孔外

蓋表面蓋徽之形狀、尺寸及外

蓋表面花紋須依縣府意見辦

理」，請修正。 

遵照辦理，依意見修正。 

 2. 圖說內容不符興建營運

基本需求書附件 A，「外蓋與

蓋座或墊座間須加裝長 1m，

φ13mm 之不銹鋼鏈，避免脫

離。(若具備下方抗壓及防彈

跳功能得免加裝)」，請修正。

遵照辦理，依意見修正。 

 3. 圖說內容不符興建營運

基本需求書附件 A，「人孔蓋

座高度至少 7.5cm，底部外緣

預留人孔頸固定螺栓孔(6 孔
以上)」，請修正。 

遵照辦理，依意見修正。 

 4. 圖說內容不符興建營運

基本需求書附件 A，「人孔蓋

遵照辦理，依意見修正。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

及蓋座均採用球狀石墨鑄鐵

鑄造，材料強度應符合 CNS 
2869B2118 FCD500-7 以上

之規定，口徑為 75cm 或
60cm。」，請修正。 

附錄Ⅰ集污量計算 
 1. 應合理估算機關、學校、

市場、公園等都計區之污水

量，請修正。 

遵照辦理，依意見修正補充機

關用地、學校、公園等都計區

之污水量。 
 2. 地下水滲水量僅能計算

生活污水量之 15%，不含工業

廢水，請修正。 

遵照辦理，依意見修正刪除工

業區之地下水入滲量。 

 3. 表格格式請參考「污水下

水道設計指南」，累計(最小)
如無特殊意義，請刪除。 

遵照辦理，依意見刪除累計

(最小)欄位。 

附錄Ⅱ管線水理計算 
 1. 部分累積入滲量計算錯

誤，請修正。 
2. 部分入滲量計算錯誤，請

修正。 
3. 部分水深比計算錯誤，請

修正。 
4. 部分覆土深度計算錯誤，

請修正。 
5. 未依前次審查意見，全面

檢討確認後再提送，請依程序

由品安機構審查認證後，再送

主辦機關。 

遵照辦理，依意見重新檢算集

污量計算及水理分析。 
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

 1. 管線水理分析「水深比」

及「流速」計算有誤，無法檢

核設計成果是否符合契約及

法規規定，請修正。 

遵照辦理，依意見修正。 

 2. 水理分析第 30 頁

A62~A61 備註採「壓力管」，

不符「興建營運基本需求書」

規定，請修正。 

遵照辦理，依意見修正刪除壓

力管之設置。 

 3. 污水管線水理分析為設

計之根本，水理分析錯誤即導

致後續基本設計圖說、工程數

量、工作井深度、工期估算、

工程經費估算等，均需調整修

正，為避免反覆審查造成計畫

進度延宕，請整體檢討確認無

誤後再提送。 

遵照辦理，依意見修正重新檢

算水理分析。 

第八章(修正為第九章-用戶接管工程基本設計) 
綜合意見 
 內容未涉及預算，請修正章節

標題。 
遵照辦理，依意見修正標題。

 第九章僅 9.1 節，建議刪除此

階標題。 
遵照辦理，依意見修正標題。

 本階段已進入基本設計，應依

投資契約、興建營運基本需求

書及相關法規準則辦理，請修

正。 

遵照辦理，依意見修正詳 P9-1
頁。 

8.1.1 
 塑膠陰井埋設深度最大不得 敬悉，所述設施埋設標準屬於
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

超過 1.5 公尺；RC 陰井埋設

深度最大不得超過 2.0 公尺。

A 模式之埋設標準，本計畫將

依據細部設計選用之接管模

式訂定陰井設置深度，並以符

合污水下水道設計手冊及相

關法規為原則。 
1.請補充說明用戶接管流程及

障礙排除流程。 
請參閱本次新增審查意見

9.1.6。 
遵照辦理，依意見修正。 

2.請補充說明用戶接管宣導計

畫。 
請參閱本次新增審查意見

9.1.7。 
遵照辦理，依意見修正。 

9.1.3 
 P.9-8，「依興建營運基本需求

書附件 A…….施工規第二

章….」請修正。 

遵照辦理，依意見修正詳 P9-8
頁。 

 P.9-8，「故化糞池若於契約清

空之 75cm 外，原則仍須配合

拆遷違建及打除化糞池以供

施工單位銜接糞管。」該段文

字與興建營運基本需求書附

件 A 規定不符，請修正。 

遵照辦理，依意見修正詳 P9-8
頁。 

9.1.5 
 P.9-9，「…，因此完整且詳細

的施工障礙物調查變顯的十

分重要。」請修正。 

遵照辦理，依意見修正詳 P9-9
頁。 

9.1.6 
 P.9-11，辦理用戶接管準則與

契約規定不符，如小型說明

會、乙方等，請修正。 

遵照辦理，依意見修正詳

P9-14 頁。 

 P.9-12，圖 9.1-9 非「用戶接管 遵照辦理，依意見修正詳
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審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

工作重點圖」，請依用戶接管

計畫及違建拆除計畫分別說

明。 

P9-12～P9-14。 

9.1.7 
 本計畫係由國洋公司提送縣

府，請依此原則修正內容及相

關用語。 

遵照辦理，依意見修正。 

第九章(修正為第十章-時程控管計畫) 
9.3 
1.請依據施工進度計畫核定版

整合本章相關時程及 S 曲線進

度表，例如管網排程與施工進

度計畫或整體施工計畫並不相

符，請檢討說明。 

請補充計畫時程重要里程碑

及時程控管流程與預警機制 
 

依意見修正，詳 P10-11 頁及

圖 10.5-1。 

2.請補充水資中心施工網圖及

S 曲線預定進度表。 
缺本計畫預定進度網圖，請補

充。 
依意見修正，詳附錄Ⅵ附件

14。 
第十一章 營運計畫 
綜合意見 
 本章所述各單元及設備請配

合興建執行計畫書所提處理

流程，應與第七章所述各單元

及設備一致。 

 

 請補充說明營運危機處理與

巡檢及稽查計畫。 
遵照辦理，營運危機處理請詳

P11-54 第 11.10 節，巡檢及稽

查請詳 P11-34 頁第 11.4 節設

備定期巡檢及校正管理。 
11.6 
 請配合「興建營運基本需求 依意見辦理，詳見 P6-45 第



 25

審查文件 興建執行計畫書(第 C版) 提送單位 國洋環境科技股份有限公司 

審查日期 99 年 6 月 11 日 審查文號 府工水字第             號

回覆日期 99 年 6 月 17 日 回覆文號 (99)國洋總字第         號

契約依據 

按本計畫投資契約第 7.2.1.1 條約定：「乙方應依本契約附件 7.1.1「興建營運

基本需求書」之要求，於簽約後一百二十日內提出興建執行計畫書送請甲方事

前書面同意，據以辦理本計畫之準備工作及興建，甲方應於乙方提出後四十五

日內為同意與否之答覆。其內容應參照投資執行計畫書編寫，內容包括但不限

於工作組成架構、主計畫時程（含重要里程碑）及本計畫基本設計圖說。…。」

可知興建執行計畫書相當於基本設計階段，且依約苗栗縣政府就國洋公司所提

興建執行計畫書是採審查之監督方式。 

前一版意見 本次審查意見 本次意見回覆及辦理情形 

書」第 3.1.5 節，補充說明營

運期間之環境監測計畫。 
6.9.3 節。 

11.8 
 P.11-51，「三、預估重量費重

置費用初步以機電設備總成

本之 60%估計，各期重置費用

則平均分 2 年編列，其分年費

用另詳第 11 章財務規劃部

份。」，第 11 章並無財務規

劃。 

依意見修正「…其分年費用另

詳第 13 章財務計畫。」，請詳

P.11-51 頁。 

第十二章 睦鄰與回饋計畫 
 與投資執行計畫書並無衝

突，無進一步意見。 
 

B 版審查意見回覆 
 所有細部設計、變更設計成果

均屬執行成果，依契約須經過

品質及安全管理監督機構認

證。 

遵照辦理。 

            若審查內容與契約文件內容不一致，則不予認證。 


