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第一章 計畫概述 

1.1 計畫緣起 
近年來，環保意識抬頭，環境衛生及河川水體水質污染問題日益受重視，而污

水下水道系統正是徹底解決都市污水排放的根本對策，並為防止水域污染進而提昇

生活環境品質所不可或缺的基本建設，我國污水下水道建設，截至九十九年三月底

公共污水下水道用戶接管普及率僅達 23.46%，與歐美先進國家相較仍相去甚遠。鑒

於污水下水道為國家現代化之重要指標，因此，污水下水道系統的建設已成為現代

化都市進步程度的指標之一，但政府財政日益困窘，如能採「促進民間參與公共建

設法」之規定引進民間活力、資金、技術及效率參與污水下水道之建設，除可加速

提昇我國污水下水道用戶接管普及率，提昇國家競爭力外，更可帶動污水下水道相

關產業蓬勃發展，有效振興我國之經濟。為加速推動污水下水道建設，行政院於 93
年 5 月 31 日行政院院會中指示擴大採取 BOT 方式，推動污水下水道興建，經內政

部營建署研議後，目前已擴大為全國三十六個污水系統採用 BOT 方式辦理，其中

苗栗縣竹南頭份地區污水下水道系統，亦列為優先辦理之系統。 
苗栗縣政府（以下簡稱 貴府）乃依據由內政部營建署於民國 89 年完成之「竹

南頭份污水下水道系統規劃報告書（包括高速公路頭份交流道附近特定區）」，做為

苗栗縣竹南頭份地區污水下水道系統之建設藍本，希藉由本案 BOT 之推動，以期

以改善都市居住環境衛生，提昇生活環境品質、防止水域污染及確保良好之水源水

質。 
國洋環境科技股份有限公司（以下簡稱本公司）依據本案投資契約及興建營運

基本需求書將基本設計成果及預定執行計畫，彙整成興建執行計畫，經獨立查核認

證機構審查後，提送苗栗縣政府核備，以做為後續工程細部設計之依據。 

1.2 原投資計畫訂定目標 
竹南頭份地區污水下水道系統採用「促進民間參與公共建設法」之規定引進民

間資金、先進技術、財務管理等企業活力於污水下水道系統建設，預計民間機構營

運特許期限設定為 35 年（含興建及營運期）。本計畫之推行除可改善當地環境衛生、

提升居住品質及健全都市發展外，更可加速提昇苗栗地區污水下水道用戶接管普及

率、競爭力，並帶動污水下水道相關產業蓬勃發展。 
本公司依據本案之投資執行計畫書內容進而律定本計畫之目標期程如表 1.2-1

及圖 1.2-1所示，並摘錄如下： 

1.2.1 水 資 源 回 收 中 心  

1. 水資源回收中心用地座落於竹南頭份都巿計畫區大厝里中港溪之北側土
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地，其範圍包括水資源回收中心之竹南鎮鹽館前段山子坪小段 106、142、
145、163、204、696、697、698、699、701、702、703、704 等地號共 94
筆土地，以及頭份鎮蘆竹湳段流水潭小段 284 地號 1 筆土地均列為民間參

與投資興建用地範圍，用地面積為 11.8785 公頃。 
2. 第一期工程預計於民國 100 年完成興建 15,500CMD 規模及試車，於翌年進

入營運；第二期擴建工程於民國 104 年完成擴建至 31,000CMD 規模及試

車，於翌年加入營運；第三期擴建工程於民國 111 年完成擴建至 46,500CMD
規模及試車，於翌年加入營運。 

1.2.2 公 共 污 水 管 線 與 用 戶 接 管  

本計畫公共污水管線與用戶接管作業，預定於竹南鎮及頭份鎮境內已實施

都市計畫之區域（面積合計約 2,035 公頃）進行佈設，依可行性評估初步規劃

成果，大致依竹南、頭份之地理、地形、地勢及道路狀況等因素，將竹南頭份

都市計畫區及高速公路頭份交流道特定區劃分為竹南、龍鳳、中港、頭份、東

庄、蟠桃、后庄、崎仔頂、頂埔等九個污水分區(高污染工業專區污水不納入本

污水下水道系統)，由幹線 A、C、O、P、S、T 分別收集後，匯集進入計畫區

西南方中港溪畔之山仔坪水資源回收中心，其承受水體為中港溪。 
（一）公共污水管線： 

其建設期程共分三階段，第一階段期程為民國 98 年至 103 年，預計完成主

幹管工程計 6,565 公尺及龍鳳、竹南、中港污水分區之分支管 34,661 公尺；第

二階段期程為民國 104 年至 109 年，預計完成主幹管工程計 8,815 公尺及後庄、

東庄、頭份污水分區之分支管 37,439 公尺；第三階段期程為民國 110 年至 115
年，預計完成主幹管工程計 6,504 公尺及頂埔、蟠桃、崎仔頂污水分區之分支

管 16,682 公尺。本計畫全期管網應於簽訂投資契約起 18 年內完成，公共污水

管網系統建設總成本以 1,667,742 千元為上限。 
第一期管網應於簽訂投資契約起 6 年內完成，公共污水管網系統建設總成

本以 571,743 千元為上限。 
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圖 1.2-1 建設期程及集污分區示意圖 
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1.2.3 用 戶 接 管  

其建設期程共分三階段，第一階段期程為民國 101 年至 103 年，預計完成

龍鳳、竹南、中港污水分區之用戶接管 16,342 戶；第二階段期程為民國 104 年

至 109 年，預計完成後庄、東庄、頭份污水分區之用戶接管 16,235 戶；第三階

段期程為民國 110 年至 115 年，預計完成頂埔、蟠桃、崎仔頂污水分區之用戶

接管10,554戶，三期共計43,131戶。本計畫全期用戶接管完成戶數預計達43,131 
戶以上，並應於簽訂投資契約起 18 年內完成，用戶接管（包含巷道連接管）

建設總成本以 1,352,770 千元為上限。 
第一期用戶接管完成戶數預計達 16,342 戶以上，並應於簽訂投資契約起 6 

年內完成，用戶接管（包含巷道連接管）建設成本以 512,554 千元為上限。 
表 1.2-1 原投資計畫預計興建分期目標 

16,682 m

16,342戶 16,235戶 10,554戶

第一期 第二期 第三期

15,500CMD 15,500CMD

8,815 m 6,504 m

110 111 112 113

15,500CMD

用戶接管

主幹管

34,661 m 37,439 m

污水處理廠

分支管

6,565 m

114 115104 105 106 107 108 109102 103

      期程

項目 98 99 100 101

註：本表公共污水管線長度不含用戶接管時之巷道連接管 

1.3工作項目及內容 

1.3.1 興 建 工 作  

本計畫之主要興建工作項目如下： 
1. 水資源回收中心及其附屬設施之規劃、設計及興建。 
2. 污水下水道系統之主幹管、次幹管、分支管、用戶接管及其附屬設施之規

劃、設計及興建。 
3. 興建範圍內經 貴府為污水下水道排水區域公告前之現有建物及公告後6個

月內取得建造執照建物之用戶接管及其附屬設施之規劃、設計及興建。 
4. 本公司應負責興建範圍內經 貴府為污水下水道排水區域公告後6個月內之

現有專用下水道之用戶接管、附屬設施之規劃、設計、興建及連接工程，

相關工程(含改管)費用由本公司負擔。 
5. 依促參法第二十三條之規定辦理臨時使用公私有土地之通知、取得及補償

費之支付事宜。 
6. 附屬事業之規劃、設計及興建。 
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1.3.2營 運 工 作  

本計畫之主要營運工作項目如下，不足處另參照本契約相關規定： 
1. 處理營運範圍內之納管污（廢）水。如係公告污水下水道排水區域 6 個月

後申請自行納管聯接使用者，本公司不得拒絕。 
2. 除前項營運範圍之範圍外，在本計畫水資源回收中心處理能量尚有餘裕之

範圍內，為善用水資源回收中心之處理能量，必要時 貴府得興建管線系

統，聯接其他地區之污水至本計畫污水下水道系統，本公司不得拒絕。 
3. 營運範圍內污水下水道系統(含水資源回收中心)之操作、維護、保養、更新

重置及增置。 
4. 附屬事業之經營管理。 
5. 因污水下水道系統操作維護所產生污泥或廢棄物之依法清除及處理處置。 
6. 其他所有為維持本計畫污水下水道系統正常運作所需之全部工作。 
7. 其他由本公司提出並經 貴府同意之事項。 
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