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AA  規劃階段

00  規劃

0
AA00000005 本計劃簽約 0 09/03/24* 0

AA00000010 鑑界測量 68 09/03/25 09/05/31 0

AA00000015 設質登記 30 09/06/01 09/06/30 0

AA00000020 地上物清除 62 09/07/01 09/08/31 0

AA00000025 權狀移交 30 09/09/01 09/09/30 0

AA00000030 現地調查（管線） 160 09/03/25 09/08/31 122

AA00000035 施工進度計畫書送審 60 09/03/25 09/05/23 0

AA00000040 保險計畫送審 90 09/03/25 09/06/22 0

AA00000045 品質計畫書送審 120 09/03/25 09/07/22 0

AA00000050 興建執行計送審 120 09/03/25 09/07/22 0

AA00000055 安全監控執行計劃送審 120 09/03/25 09/07/22 0

AA00000060 緊急應變通報計劃送審 120 09/03/25 09/07/22 0

AA00000065 下水道資料庫及維護管理 184 09/03/25 09/09/24 0

AA00000070 施工進度計畫書核准 222 09/05/24 09/12/31 0

AA00000075 保險計畫核准 192 09/06/23 09/12/31 0

AA00000080 品質計畫書核准 162 09/07/23 09/12/31 0

AA00000085 興建執行計畫書核准 162 09/07/23 09/12/31 0

AA00000090 安全監控執行計劃核准 162 09/07/23 09/12/31 0

AA00000095 緊急應變通報計劃核准 162 09/07/23 09/12/31 0

AA00000100 下水道資料庫及維護管理 98 09/09/25 09/12/31 0

AA00000105 圍籬假設 92 09/10/01 09/12/31 0

AA00000115 工務所設置 61 09/09/01 09/10/31 61

AA00000120 整地 30 09/09/01 09/09/30 92

AA00000125 主辦行確立 181 09/09/01 10/02/28 236

AA00000130 聯貸行確定 122 10/03/01 10/06/30 236

AA00000135 聯貸簽約 31 10/07/01 10/07/31 236

BB  水資源中心

S1  第一期

0
BBS1000005 細部設計 184 09/07/01 09/12/31 0

BBS1000015 池槽工程 546 10/01/01 11/06/30 0

BBS1000020 管理大樓 485 10/02/01 11/05/31 0

BBS1000025 維持修庫房、變電站、脫 457 10/05/01 11/07/31 0

BBS1000030 廠區設施(景觀、排水、圍 609 10/07/01 12/02/29 24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

本計劃簽約09/03/24*

鑑界測量09/03/2509/05/31

設質登記09/06/0109/06/30

地上物清除09/07/0109/08/31

權狀移交09/09/0109/09/30

現地調查（管線）09/03/2509/08/31

施工進度計畫書送審09/03/2509/05/23

保險計畫送審09/03/2509/06/22

品質計畫書送審09/03/2509/07/22

興建執行計送審09/03/2509/07/22

安全監控執行計劃送審09/03/2509/07/22

緊急應變通報計劃送審09/03/2509/07/22

下水道資料庫及維護管理系統送審09/03/2509/09/24

施工進度計畫書核准09/05/2409/12/31

保險計畫核准09/06/2309/12/31

品質計畫書核准09/07/2309/12/31

興建執行計畫書核准09/07/2309/12/31

安全監控執行計劃核准09/07/2309/12/31

緊急應變通報計劃核准09/07/2309/12/31

下水道資料庫及維護管理系統核准09/09/2509/12/31

圍籬假設09/10/0109/12/31

工務所設置09/09/0109/10/31

整地09/09/0109/09/30

主辦行確立09/09/0110/02/28

聯貸行確定10/03/01 10/06/30

聯貸簽約10/07/01 10/07/31

細部設計09/07/0109/12/31

池槽工程10/01/0111/06/30

管理大樓10/02/01 11/05/31

維持修庫房、變電站、脫水機房等其它10/05/01 11/07/31

廠區設施(景觀、排水、圍籬）10/07/01 12/02/29
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BBS1000040 機械設備(採購) 426 10/07/01 11/08/30 0

BBS1000045 機械設備(安裝) 242 11/02/01 11/09/30 0

BBS1000050 管線工程 365 11/01/01 11/12/31 0

BBS1000060 儀控電力(採購) 365 10/09/01 11/08/31 0

BBS1000065 電力工程(含高壓變電) 245 11/03/01 11/10/31 0

BBS1000070 儀表控制工程 184 11/07/01 11/12/31 0

BBS1000075 試車計畫 122 11/04/01 11/07/31 0

BBS1000080 整體維護計畫 92 11/07/01 11/09/30 176

BBS1000085 整體設備功能測試評估計 92 11/07/01 11/09/30 84

BBS1000090 營運管理計畫書 92 11/10/01 11/12/31 84

BBS1000095 試車(單體) 123 11/10/01 12/01/31 0

BBS1000100 試車(系統) 121 11/11/01 12/02/29 0

BBS1000105 試車(處理效率) 53 12/02/01 12/03/24 0

BBS1000110 完工(證照申請) 206 11/09/01 12/03/24 0

BBS1000115 完工(成果報告) 53 12/02/01 12/03/24 0

BBS1000120 開始營運 0 12/03/24 0

S2  第二期

0
BBS2000005 擴廠計畫書 61 13/05/01* 13/06/30 1,850

BBS2000010 細部設計 245 13/05/01 13/12/31 1,850

BBS2000015 土建工程 669 14/01/01 15/10/31 1,850

BBS2000020 機械管線工程 549 14/05/01 15/10/31 1,850

BBS2000025 儀電工程 488 14/07/01 15/10/31 1,850

BBS2000030 試車(單體) 122 15/08/01 15/11/30 1,850

BBS2000035 試車(系統) 122 15/09/01 15/12/31 1,850

BBS2000040 試車(處理效率) 61 15/11/01 15/12/31 1,850

BBS2000045 完工(成果報告) 60 16/01/01 16/02/29 1,850

S3  第三期

0
BBS3000005 擴廠計畫書 92 20/05/01* 20/07/31 1,544

BBS3000010 細部設計 245 20/05/01 20/12/31 1,544

BBS3000015 土建工程 669 21/01/01 22/10/31 1,544

BBS3000020 機械管線工程 549 21/05/01 22/10/31 1,544

BBS3000025 儀電工程 488 21/07/01 22/10/31 1,544

BBS3000030 試車(單體) 122 22/08/01 22/11/30 1,544

BBS3000035 試車(系統) 122 22/09/01 22/12/31 1,544

BBS3000040 試車(處理效率) 61 22/11/01 22/12/31 1,544

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

機械設備(採購)10/07/01 11/08/30

機械設備(安裝)11/02/01 11/09/30

管線工程11/01/01 11/12/31

儀控電力(採購)10/09/01 11/08/31

電力工程(含高壓變電)11/03/01 11/10/31

儀表控制工程11/07/01 11/12/31

試車計畫11/04/01 11/07/31

整體維護計畫11/07/01 11/09/30

整體設備功能測試評估計畫11/07/01 11/09/30

營運管理計畫書11/10/01 11/12/31

試車(單體)11/10/01 12/01/31

試車(系統)11/11/01 12/02/29

試車(處理效率)12/02/01 12/03/24

完工(證照申請)11/09/01 12/03/24

完工(成果報告)12/02/01 12/03/24

開始營運12/03/24

擴廠計畫書13/05/01* 13/06/30

細部設計13/05/01 13/12/31

土建工程14/01/01 15/10/31

機械管線工程14/05/01 15/10/31

儀電工程14/07/01 15/10/31

試車(單體)15/08/01 15/11/30

試車(系統)15/09/01 15/12/31

試車(處理效率)15/11/01 15/12/31

完工(成果報告)16/01/01 16/02/29

擴廠計畫書20/05/01* 20/07/31

細部設計20/05/01 20/12/31

土建工程21/01/01 22/10/31

機械管線工程21/05/01 22/10/31

儀電工程21/07/01 22/10/31

試車(單體)22/08/01 22/11/30

試車(系統)22/09/01 22/12/31

試車(處理效率)22/11/01 22/12/31
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BBS3000045 完工(成果報告) 61 22/11/01 22/12/31 1,544

CC  管網系統

S1  第一期

A  A標
CCS1A00005 管網A標細部設計 122 09/09/01* 09/12/31 388

CCS1A00010 管網A標試挖、路證申請 59 10/01/01 10/02/28 388

CCS1A00015 管網A標施工 306 10/03/01 10/12/31 388

CCS1A00020 管網A標驗收(竣工資料提 31 11/01/01 11/01/31 1,513

B  B標
CCS1B00005 細部設計 122 10/09/01* 10/12/31 1,148

CCS1B00010 試挖、路證申請 59 11/01/01 11/02/28 1,148

CCS1B00015 施工 306 11/03/01 11/12/31 1,148

CCS1B00020 驗收(竣工資料提送) 31 12/01/01 12/01/31 1,148

C  C標

CCS1C00005 細部設計 122 11/09/01* 11/12/31 844

CCS1C00010 試挖、路證申請 60 12/01/01 12/02/29 844

CCS1C00015 施工 245 12/03/01 12/10/31 844

CCS1C00020 驗收(竣工資料提送) 30 12/11/01 12/11/30 844

D  D標

CCS1D00005 細部設計 122 12/08/01* 12/11/30 479

CCS1D00010 試挖、路證申請 62 12/12/01 13/01/31 479

CCS1D00015 施工 273 13/02/01 13/10/31 479

CCS1D00020 驗收(竣工資料提送) 30 13/11/01 13/11/30 479

S2  第二期

A  A標
CCS2A00005 細部設計 122 15/04/01* 15/07/31 1,544

CCS2A00010 試挖、路證申請 61 15/08/01 15/09/30 1,544

CCS2A00015 施工 427 15/10/01 16/11/30 1,544

CCS2A00020 驗收(竣工資料提送) 31 16/12/01 16/12/31 1,544

B  B標
CCS2B00005 細部設計 123 16/07/01* 16/10/31 1,059

CCS2B00010 試挖、路證申請 61 16/11/01 16/12/31 1,059

CCS2B00015 施工 455 17/01/01 18/03/31 1,059

CCS2B00020 驗收(竣工資料提送) 30 18/04/01 18/04/30 1,059

C  C標

CCS2C00005 細部設計 120 17/11/01* 18/02/28 602

CCS2C00010 試挖、路證申請 61 18/03/01 18/04/30 602

CCS2C00015 施工 426 18/05/01 19/06/30 602

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

完工(成果報告)22/11/01 22/12/31

管網A標細部設計09/09/01*09/12/31

管網A標試挖、路證申請10/01/0110/02/28

管網A標施工10/03/01 10/12/31

管網A標驗收(竣工資料提送)11/01/01 11/01/31

細部設計10/09/01* 10/12/31

試挖、路證申請11/01/01 11/02/28

施工11/03/01 11/12/31

驗收(竣工資料提送)12/01/01 12/01/31

細部設計11/09/01* 11/12/31

試挖、路證申請12/01/01 12/02/29

施工12/03/01 12/10/31

驗收(竣工資料提送)12/11/01 12/11/30

細部設計12/08/01* 12/11/30

試挖、路證申請12/12/01 13/01/31

施工13/02/01 13/10/31

驗收(竣工資料提送)13/11/01 13/11/30

細部設計15/04/01* 15/07/31

試挖、路證申請15/08/01 15/09/30

施工15/10/01 16/11/30

驗收(竣工資料提送)16/12/01 16/12/31

細部設計16/07/01* 16/10/31

試挖、路證申請16/11/01 16/12/31

施工17/01/01 18/03/31

驗收(竣工資料提送)18/04/01 18/04/30

細部設計17/11/01* 18/02/28

試挖、路證申請18/03/01 18/04/30

施工18/05/01 19/06/30
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CCS2C00020 驗收(竣工資料提送) 31 19/07/01 19/07/31 602

S3  第三期

A  A標
CCS3A00005 細部設計 122 21/04/01* 21/07/31 1,575

CCS3A00010 試挖、路證申請 61 21/08/01 21/09/30 1,575

CCS3A00015 施工 396 21/10/01 22/10/31 1,575

CCS3A00020 驗收(竣工資料提送) 30 22/11/01 22/11/30 1,575

B  B標
CCS3B00005 細部設計 122 22/09/01* 22/12/31 1,179

CCS3B00010 試挖、路證申請 59 23/01/01 23/02/28 1,179

CCS3B00015 施工 275 23/03/01 23/11/30 1,179

CCS3B00020 驗收(竣工資料提送) 31 23/12/01 23/12/31 1,179

C  C標

CCS3C00005 細部設計 122 23/09/01* 23/12/31 813

CCS3C00010 試挖、路證申請 60 24/01/01 24/02/29 813

CCS3C00015 施工 275 24/03/01 24/11/30 813

CCS3C00020 驗收(竣工資料提送) 31 24/12/01 24/12/31 813

DD  用戶接管

S1  第一期

A  A標
DDS1A00005 用戶A標細部設計 59 11/02/01* 11/03/31 53

DDS1A00010 用戶A標施工前準備(宣導 91 11/04/01 11/06/30 53

DDS1A00015 用戶A標施工 184 11/07/01 11/12/31 53

DDS1A00020 用戶A標完工 31 12/01/01 12/01/31 53

B  B標
DDS1B00005 用戶B標細部設計 61 11/06/01* 11/07/31 0

DDS1B00010 用戶B標施工前準備(宣導 92 11/08/01 11/10/31 0

DDS1B00015 用戶B標施工 427 11/11/01 12/12/31 0

DDS1B00020 開始營運(用戶接管2724戶 0 12/03/24 0

DDS1B00025 用戶B標完工 31 13/01/01 13/01/31 782

C  C標

DDS1C00005 細部設計 61 12/05/01* 12/06/30 417

DDS1C00010 施工前準備(宣導、路證、 92 12/07/01 12/09/30 417

DDS1C00015 施工 457 12/10/01 13/12/31 417

DDS1C00020 完工 31 14/01/01 14/01/31 417

D  D標

DDS1D00005 細部設計 62 13/07/01* 13/08/31 52

DDS1D00010 施工前準備(宣導、路證、 91 13/09/01 13/11/30 52

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

驗收(竣工資料提送)19/07/01 19/07/31

細部設計21/04/01* 21/07/31

試挖、路證申請21/08/01 21/09/30

施工21/10/01 22/10/31

驗收(竣工資料提送)22/11/01 22/11/30

細部設計22/09/01* 22/12/31

試挖、路證申請23/01/01 23/02/28

施工23/03/01 23/11/30

驗收(竣工資料提送)23/12/01 23/12/31

細部設計23/09/01* 23/12/31

試挖、路證申請24/01/01 24/02/29

施工24/03/01 24/11/30

驗收(竣工資料提送)24/12/01 24/12/31

用戶A標細部設計11/02/01* 11/03/31

用戶A標施工前準備(宣導、路證、障礙排除)11/04/01 11/06/30

用戶A標施工11/07/01 11/12/31

用戶A標完工12/01/01 12/01/31

用戶B標細部設計11/06/01* 11/07/31

用戶B標施工前準備(宣導、路證、障礙排除)11/08/01 11/10/31

用戶B標施工11/11/01 12/12/31

開始營運(用戶接管2724戶)12/03/24

用戶B標完工13/01/01 13/01/31

細部設計12/05/01* 12/06/30

施工前準備(宣導、路證、障礙排除)12/07/01 12/09/30

施工12/10/01 13/12/31

完工14/01/01 14/01/31

細部設計13/07/01* 13/08/31

施工前準備(宣導、路證、障礙排除)13/09/01 13/11/30
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DDS1D00015 施工 396 13/12/01 14/12/31 52

DDS1D00020 完工 31 15/01/01 15/01/31 52

DDS1D00025 第一期完工(累計16342戶 0 15/01/31 52

S2  第二期

A  A標
DDS2A00005 細部設計 61 16/06/01* 16/07/31 1,148

DDS2A00010 施工前準備(宣導、路證、 92 16/08/01 16/10/31 1,148

DDS2A00015 施工 426 16/11/01 17/12/31 1,148

DDS2A00020 完工 31 18/01/01 18/01/31 1,148

B  B標
DDS2B00005 細部設計 61 17/11/01* 17/12/31 663

DDS2B00010 施工前準備(宣導、路證、 90 18/01/01 18/03/31 663

DDS2B00015 施工 395 18/04/01 19/04/30 663

DDS2B00020 完工 31 19/05/01 19/05/31 663

C  C標

DDS2C00005 細部設計 61 19/08/01* 19/09/30 52

DDS2C00010 施工前準備(宣導、路證、 92 19/10/01 19/12/31 52

DDS2C00015 施工 366 20/01/01 20/12/31 52

DDS2C00020 完工 31 21/01/01 21/01/31 52

DDS2C00025 第二期完工(累計32577戶 0 21/01/31 52

S3  第三期

A  A標
DDS3A00005 細部設計 61 22/08/01* 22/09/30 1,088

DDS3A00010 施工前準備(宣導、路證、 92 22/10/01 22/12/31 1,088

DDS3A00015 施工 425 23/01/01 24/02/29 1,088

DDS3A00020 完工 31 24/03/01 24/03/31 1,088

B  B標
DDS3B00005 細部設計 62 23/12/01* 24/01/31 874

DDS3B00010 施工前準備(宣導、路證、 90 24/02/01 24/04/30 874

DDS3B00015 施工 153 24/05/01 24/09/30 874

DDS3B00020 完工 31 24/10/01 24/10/31 874

C  C標

DDS3C00005 細部設計 62 24/12/01* 25/01/31 540

DDS3C00010 施工前準備(宣導、路證、 89 25/02/01 25/04/30 540

DDS3C00015 施工 123 25/05/01 25/08/31 540

DDS3C00020 完工 30 25/09/01 25/09/30 540

DDS3C00025 第三期完工(累計43131戶 0 25/09/30 540

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

施工13/12/01 14/12/31

完工15/01/01 15/01/31

第一期完工(累計16342戶)15/01/31

細部設計16/06/01* 16/07/31

施工前準備(宣導、路證、障礙排除)16/08/01 16/10/31

施工16/11/01 17/12/31

完工18/01/01 18/01/31

細部設計17/11/01* 17/12/31

施工前準備(宣導、路證、障礙排除)18/01/01 18/03/31

施工18/04/01 19/04/30

完工19/05/01 19/05/31

細部設計19/08/01* 19/09/30

施工前準備(宣導、路證、障礙排除)19/10/01 19/12/31

施工20/01/01 20/12/31

完工21/01/01 21/01/31

第二期完工(累計32577戶)21/01/31

細部設計22/08/01* 22/09/30

施工前準備(宣導、路證、障礙排除)22/10/01 22/12/31

施工23/01/01 24/02/29

完工24/03/01 24/03/31

細部設計23/12/01* 24/01/31
施工前準備(宣導、路證、障礙排除)24/02/01 24/04/30

施工24/05/01 24/09/30

完工24/10/01 24/10/31

細部設計24/12/01* 25/01/31
施工前準備(宣導、路證、障礙排除)25/02/01 25/04/30

施工25/05/01 25/08/31

完工25/09/01 25/09/30
第三期完工(累計43131戶) 25/09/30

?Primavera Systems, Inc.

專案開始日期 09/03/24
完成日期 25/09/30
資料日期 09/03/24
製作日期 10/03/05 11:56

最早時程桿

作業進度

要徑作業

KYMW

國洋環境科技股份有限公司

苗栗竹南污水廠

主計畫網圖

頁次: 5 / 5
日期 修訂說明 審查 核淮
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附表14 主計畫網圖




