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第三章 基本資料調查與分析 

3.1 地理位置及地形 

3.1.1 地 理 位 置  

苗栗縣位於台灣中部地區之西側，西面鄰台灣海峽，北面、南面、東面均有

山脈及丘陵，為一盆地丘陵山脈相互交錯之縣治地區，苗栗縣轄 18 個鄉鎮，其

行政區詳如圖 3.1-1。本計畫範圍內之主要行政區域為竹南、頭份鎮，而竹南鎮

與頭份鎮外圍被丘陵地所環抱。竹南、頭份兩鎮均隸屬苗栗縣，地處苗栗縣北境，

西濱台灣海峽，東鄰三灣鄉、峨嵋鄉，北接新竹縣寶山鄉及新竹市，南隔中港溪

與造橋鄉、後龍鎮相對峙。竹南鎮居西，頭份鎮居東，兩鎮緊鄰，本區北距新竹

市約 19 公里，南離苗栗市約 16 公里。中港溪自東向西貫穿頭份鎮，並經竹南鎮

南邊出海，為本區內最主要之河川。 

本區對外交通非常發達，竹南為縱貫鐵路山、海兩線之分歧點，頭份鎮為南

北高速公路及縱貫公路必經之地，並有頭份交流道銜接。新竹、苗栗客運汽車可

達新竹、香山、南庄、造橋、苗栗等地，堪稱南北交通之樞鈕（參閱圖 3.1-2）。 

竹南鎮全鎮面積 3,755.92 公頃，頭份鎮為 4,849.81 公頃，兩鎮合計 8,605.73
公頃，目前竹南鎮轄區內有 25 個里，頭份鎮有 32 個里。行政區域內之地形除頭

份東北角及東南角(中港溪以南)為丘陵地外，大部份屬中港溪之沖積平原，台地

為本區地形之特別景觀，主要位於竹南北部，頂埔里、大埔里一帶。 
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圖 3.1-1 苗栗縣行政區域圖 

 

圖 3.1-2 計畫區交通路網圖 
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3.1.2 地 形 地 勢  

計畫區內之地形，依其地形特性約可分為三個特殊地形區域，分述如后： 

(一) 竹南頭份都市計畫區 

本區地形均屬中港溪之沖積平原，地勢由東北向西南傾斜，標高介於 1.5M～

31M 之間，地面坡度於縱，貫鐵路以東約 0.4%，鐵路西側較為平坦，坡度有點轉

向，成為由北向南，平均坡度較小約 0.27%。 

(二) 頭份交流道附近特定區(頂埔分區) 

本區之地形主要為台地，地勢平坦，最大高差 50 公尺，為計畫區內高程最

高之地區，地勢由東向西傾斜。 

(三) 頭份交流道附近特定區(崎仔頂分區) 

本分區之主要地形為台地，地勢由東北向西南傾斜，標高大部份介於 24M～

40M 之間，地面坡度尚稱平坦，惟土牛溪旁及本區東側及北側邊緣與丘陵地形鄰

接部份，地形變化較大，高程驟升至 60M。 

計畫範圍屬中港溪之沖積平原，地勢由東北向西南傾斜，地表高程約介於

EL.+0.0m 至 EL.+60m 之間，詳圖 3.1-3所示。 

 
圖 3.1-3 計畫範圍區域地形圖 
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3.1.3 路 線 測 量 與 水 準 測 量  

本計畫測量工作係以數值地形圖檔及苗栗縣竹南鎮及頭份鎮都市計畫圖為

基本底圖，由本團隊進行計畫區現有高程控制點檢測之調查更新。污水管網工程

路線高程控制點係引用內政部地政司衛星測量中心所公布之一等水準點，主控制

點位資料如圖 3.1-4，為於本計畫區內之水準控制點進行高程測量，於合格之閉

合差範圍內施行全區大面積之水準控制點及導線測量作業，水準測量以已知 B004
一等水準點為主，以直接水準往返觀測方式檢測該水準控制點。已知高程控制點

檢測以檢測高差與原資料高差相較，精度不得小於 17mm √K (K 為水準路線公

里數)。並以導線法施測串聯所佈之支導線控制點進行區域內主要巷道之精密導線

引測點水準測量，導線引測點將可用於爾後現場施作污水管線工程時之高程控制

及引測用，經計算平差後求其高程。高程測量部分則採用電子水準儀觀測，經計

算平差後，求其直接高程，並依現場實地調繪整合成圖。 
(其他測量成果詳如附冊測量成果表。) 
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點名 點號 點位種類 施測時間

竹南運動公園 B004 一等水準點 96年4月至97年5月
標石號碼 標石種類 點位狀況 道路

B004 不鏽鋼標 良好 台13
圖號 點位來源 行政區 中央子午線

無資料 原一等水準點 苗栗縣竹南鎮 121

縱坐標值(m) 橫坐標值(m) 高程(m)
2731182.288 238437.087 11.21316

緯度坐標值(dd:mm:ss) 經度坐標值(dd:mm:ss)
24:41:15.39816 120:53:8.6457

現場照片1 現場照片2

略圖 電子地圖

點位資料

TWD97坐標資料(92年)

橢球高概略值

30.729

資料來源：98 年內政部地政司衛星測量中心  
圖 3.1-4 主控制點位置圖 
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3.2 地質及地下水 

3.2.1 環 境 地 質 構 造  

(一)  環境地質 

依據經濟部中央地質調查所(1984)出版二萬五千分之一新竹、竹南海岸地區

地質圖，顯示計畫區附近的地層包括更新世的香山頭嵙山層、紅土台地堆積層和

近世之沖積層。茲就各地層之特性及分佈詳述如下： 

1. 沖積層 

廣泛分佈於本計畫區竹南頭份都計區之全部及高速公路頭份交流道附近特

定區(崎仔頂分區)之大部份，本計畫區依據往年鑽探所得地層資料顯示，地面下

20 公尺左右為現代之沖積層，其下則為沙質土和黏土層，偶有卵礫石層(詳圖 
3.2-1)。 

2. 紅土台地堆積層 

主要分佈於高速公路頭份交流道附近特定區(頂埔分區)，高速公路頭份交流

道附近特定區(崎仔頂分區)之一部份。 

3. 頭嵙山層  主要分佈於計畫區外，為竹南鎮及頭份鎮丘陵地形之主要地質構造。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源：經濟部中央地質調查所，地質圖，83 年 8 月。 
圖 3.2-1 計畫範圍區域地質圖 

(二) 地質構造 
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依據國立中央大學應用地質研究所所做之研究如圖 3.2-2，顯示穿越計畫區

之主要斷層為新城斷層，斷層北段由關西南方至頭前溪段呈東北東走向，南段由

頭前溪延伸至頭份東北方的頂埔里，呈東北走向；為逆移斷層，屬第二類活動斷

層。此斷層位於本計畫區域東北東方約 5 公里，初步研判其對本工程之不至於產

生重大影響。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.2-2 台灣地區活動斷層分佈圖 

此外尚有鹿廚坑斷層，此斷層呈東北走向延展達 20 公里，兩端均沒入沖積

平原，延展不明，推測此斷層為一斷面向東之逆斷層。根據經濟部中央地質調查

所出版之「台灣活動斷層概論」 (2000)，並未將鹿廚坑斷層列為活動斷層，對本

工程應不致產生重大影響。惟管線之耐震性仍應列入設計考量。 
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3.2.2 地 質 鑽 探 成 果  

依據先期計畫書之鑽探資料可概略窺知本計畫一期計畫區之地質情形，初步

推估本計畫區域範圍地表下約 3m 以內為疏鬆之砂土層，標準貫入試驗(SPT)之 N
值介於 4 至 10 之間；地表下 3～7m 間屬中等緊密至緊密之砂礫石層(偶夾粘土

層)，標準貫入試驗(SPT)之 N 值介於 20～50 之間；地表下 7～9m 為具中等至堅

實稠度之粘土層，標準貫入試驗(SPT)之 N 值介於 5～10 之間；地表下 9～13m 為

中等緊密之砂礫石層，標準貫入試驗(SPT)之 N 值介於 10～20 之間；地表下 13
～18m 為極緊密之卵礫石層，標準貫入試驗(SPT)之 N 值大於 50；地表下 18m 以

下為岩層，標準貫入試驗(SPT)之 N 值大於 50。其土層分布狀況詳表 3.2-1所示。 
表 3.2-1 一期計畫區範圍內土層分布狀況表 

深度(m) 厚度(m) 土壤描述 N

地表至地表下3m 3 砂土層 4～10

地表下3m至7m 4 砂礫石層 20～50

地表下7m至9m 2 粉質粘土 5～10

地表下9m至13m 4 砂礫石層 10～20

地表下13m至18m 5 卵礫石層 >50

地表下18m以下 - 岩層 >50  
資料來源：97 年 5 月「促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包括高速公

路頭份交流道）污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計

畫案」先期計畫書 

一、先期計畫書鑽探資料 

茲整理一期計畫區先期計畫書之鑽探報告，其地質狀況摘述如下，鑽探孔位

如圖 3.2-3及圖 3.2-4，鑽探資料柱狀圖如圖 3.2-6及圖 3.2-7。其中圖 3.2-4為本

計畫水資源回收中心之預定地。 

1.龍鳳溝以北區域 

        本區包含編號 AH-1、BH-1、BH-2、BH-3、BH-4，根據現場調查及試驗

室試驗結果綜合研判，沿線於地表下 12 公尺以內之土層大致可分為四個主要

層次： 

    (1)第Ⅰ層次：回填層;主要組成為回填砂土、卵礫石、柏油及混凝土塊，分佈

於地表面下 1.5 公尺內，平均厚度約 0.9 公尺。 

    (2)第Ⅱ層次：粉質砂土層;黃棕色至灰色;疏鬆至中等緊密程度。本層次約分

佈於地表下 0.6 公尺至 3.9 公尺間，平均厚度約 1.7 公尺。N 值介於 7～11 之

間。其中 AH-1 於本層次之上下與 BH-3 孔於本層次之下方均出現粉質黏土

層，分布深度約在 1.0 公尺至止 9.2 公尺間。 
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅴ

DH-01~DH-10鑽孔詳下圖

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅴ

DH-01~DH-10鑽孔詳下圖

 
圖 3.2-3 竹南頭份污水下水道第一期實施計畫鑽探孔位置圖(一) 

 
圖 3.2-4 竹南頭份污水下水道第一期實施計畫鑽探孔位置圖(二) 
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    (3)第Ⅲ層次：卵礫石層;夾粗中砂;黃棕色至棕灰色;極緊密程度。本層次約分

佈於 2.1 公尺至 12.1 公尺之間，平均厚度約 5.8 公尺。N 值大於 50。AH-1
孔則未見該層分布。 

    (4)第Ⅳ層次：砂岩;棕黃色或灰色;輕度風化至新鮮;質甚軟至中軟。本層次約

分佈於地表下 5.5-11.9 公尺，盤面由北向南傾斜。N 值大於 50。 

2.龍鳳溝以南、龍天路與環市路以北所包圍區域 

        本區包含編號 AH-2～6 及 BH-5，根據現場調查及試驗室試驗結果綜合

研判，沿線於地表下 15 公尺以內之土層大致可分為五個主要層次： 

    (1)第Ⅰ層次：回填層;主要組成為回填砂土、卵礫石、柏油及混凝土塊，分佈

於地表面下 1.5 公尺內，平均厚度約 0.9 公尺。 

    (2)第Ⅱ層次：粉質黏土層;黃棕色至灰色;具中等堅實至堅實程度。本層次約

分佈於地表下 0.8 公尺至 6.4 公尺間，平均厚度約 3.7 公尺。N 值介於 4-9 之

間。其中 AH-5 並未出現本層次。 

    (3)第Ⅲ層次：粉質砂土層;黃棕色至灰色;疏鬆程度。本層次約分佈於地表下

0.8 公尺至 8.5 公尺之間，平均厚度約 3.9 公尺。N 值介於 3～9 之間。其中

AH-3 及 AH-4 並未出現本層次。 

    (4)第Ⅳ層次：粉質黏土層;黃棕色至灰色;具中等堅實至堅貫程度。本層次約

分佈於地表下 4.0 公尺至 10.4 公尺間，平均厚度約 I.9 公尺。N 值介於 4～14
之間。 

    (5)第Ⅴ層次：卵礫石層;黃棕色至棕灰色;極緊密程度。本層次約分佈於 8.1
公尺以下，N 值大於 50。其中 AH-2 於-8.0～12.8 公尺間，AH-6 於-10.4～12.8
公尺間，BH-5 於-9.2～11.0 公尺間為粉質細砂，N 值介於 14～19 之間。 

3.環市路與真如路以東、縱貫鐵路以西所包圍區域 

        本區包含編號 AH-7～8、AH-11～17 及 CH-1～8，根據現場調查結果，

沿線於地表下 20 公尺以內之土層大致可分為五個主要層次： 

    (1)第Ⅰ層次：回填層;主要組成為回填砂土、卵礫石、柏油及混凝土塊，分佈

於地表面下 1.5 公尺內，平均厚度約 0.9 公尺。 

    (2)第Ⅱ層次：粉質黏土層;黃棕色至灰色;具中等堅實至堅實程度。本層次約

分佈於地表下 0.8 公尺至 5.0 公尺間，平均厚度約 2.8 公尺。N 值介於 5-15
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之間。其中 AH-11、AH-12、AH-14～17、CH-2、CH-4～6 未出現本層次，

另 AH-7 與 CH-8 於本層上方出現厚度約 1.5 公尺左右之粉質細砂層。 

    (3)第Ⅲ層次：粉質砂土或砂礫石層;黃棕色至灰色;中等緊密至極緊密程度;偶
夾卵石。本層次約分佈於地表下 0.8 公尺至 15.0 公尺之間，平均厚度約 8.2
公尺，除 AH-7～8、CH-1 鑽孔外，位於地表下 1.4 公尺至 8.3 公尺之間出現

砂礫石層，平均厚度約 4.8 公尺。砂土層之的值介於 6～12 之間，砂礫石層

之 N 值大於 50。 

    (4)第Ⅳ層次：粉質黏土層；灰色；具中等堅實至極堅實程度。本層次約分佈

於地表下 5.6 公尺至 14.0 公尺之間，平均厚度約 3.6 公尺。N 值介於 4～22；
之間。其中 AH-8、AH-11、AH-16～17、CH-1～2、CH-5 及 CH-8 未出現本

層次。 

    (5)第Ⅴ層次：卵礫石層;夾粗中細砂;棕黃色至棕灰色;極緊密程度。本層次約

分佈於地表下 7.4 公尺～14 公尺以下。N 值大於 50。AH-13 與 14 本層次上

方出現一粉質細砂層，厚度約 0.6 公尺至 1.6 公尺，N 值介於 9～28 之間，另

AH-16 至鑽孔深度止未出現本層次。 

4.龍天路以南、環市路與全天路以西之區域 

        本區包含編號 AH-9、AH-10 及 BH-6～19，根據調查結果，沿線於地表

下 20 公尺以內之土層大致可分為五個主要層次： 

    (1)第Ⅰ層次：回填層；主要組成為回填砂土。卵礫石、柏油及混凝土塊，分

佈於地表面下 2.2 公尺內，平均厚度約 1.1 公尺。 

    (2)第Ⅱ層次：粉質黏土層;黃棕色至灰色;具中等堅實程度。本層次約分佈於

地表下 0.5 公尺至 4.0 公尺間，平均厚度約 2.1 公尺。N 值介於 4～5 之間。 

    (3)第Ⅲ層次：粉質砂土或砂礫石層;黃棕色至灰色;疏鬆至極緊密程度;偶夾卵

石。本層次約分佈於地表下 1.4 公尺至 13.1 公尺之間，平均厚度約 8.2 公尺，

其中用 AH-9、AH-10、BH-6、BH-11、BH-12、BH-14、BH-15 及 BH-19 孔

位分別於地表下 1.4 公尺至 6.4 公尺之間出現砂礫石層，平均厚度約 2.9 公尺。

砂土層之 N 值介於 6～26 之間，砂礫石層之 N 值介於 20～50 之間，或大於

50。 

    (4)第Ⅳ層次：粉質黏土層;灰色;具堅實至極堅實程度。本層次約分佈於地表

下 4.8 公尺至 11.6 公尺之間，平均厚度約 3．2 公尺。N 值介於 8～32 之間。 
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    (5)第Ⅴ層次：卵礫石層;夾粗中細砂;棕黃色至棕灰色;極緊密程度。本層次約

分佈於地表下 7.8 公尺～15.8 公尺以下。N 值大於 50。其中 AH-10 與 BH-15
於地表下 11.2 公尺至 15.8 公尺之間，出現一粉質黏土層，厚度約 2．6～4.8
公尺。 

5.真如路以南、全天路以東、中港溪以北之區域 

        本區包含編號 AH-18、AH-19 及 DH-1～11，根據調查結果沿線於地表

下 25 公尺以內之土層大致可分為七個主要層次： 

    (1)第Ⅰ層次：回填層;主要組成為回填砂土。卵礫石、柏油及混凝土塊，分佈

於地表面下 0.5 公尺內，平均厚度約 0.9 公尺。 

    (2)第Ⅱ層次：粉質砂土層;黃棕色至灰色;疏鬆至中等緊密程度;夾少量至多量

粗中砂。本層次約分佈於地表下 0.3 公尺至 3.5 公尺之間，平均厚度約 2.6 公

尺。N 值介於 4～15 之間。 

    (3)第Ⅲ層次：砂礫石層;黃棕色至灰色;中等緊密至極緊密程度;偶夾卵石。本

層次約分佈於地表下 2.0 公尺至 9.1 公尺之間，平均厚度約 4.5 公尺。N 值介

於 15～50 之間，偶大於 50。 

    (4)第Ⅳ層次：粉貿黏土層;灰色;具中等堅實至堅實程度;本層次約分佈於地表

下 6.5 公尺至 10.8 公尺之間，平均厚度約 2.6 公尺。N 值介於 5～12 之間。

本層次於 DH-8、DH-9、DH-10 鑽孔出現，其餘鑽孔則未見此層。 

    (5)第Ⅴ層次：粉質砂土層;棕灰色至灰色;中等緊密程度;偶夾礫石。本層次約

分佈於地表下 6.1 公尺至 15.3 公尺之間，平均厚度約 5.3 公尺。N 值介於 11
～26 之間。 

    (6)第Ⅵ層次：卵礫石層;偶夾粗中砂;棕黃色至棕灰色;極緊密程度。本層次約

分佈於 10.8 公尺至 23.0 公尺之間，平均厚度約 7.6 公尺。N 值大於 50。 

    (7)第Ⅶ層次：砂岩;灰色;質甚軟至極軟;新鮮;膠結鬆散。本層次約分佈於地表

下 17.5～23.0 公尺以下。N 值大於 50。 

二、補充鑽探資料 

先期計畫未於二、三期進行地質鑽探，爲規劃設計之需求，茲辦理二、三期

之補充鑽探，其土層分佈狀況整理如表 3.2-2，鑽探孔位如圖 3.2-5。 
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表 3.2-2 二、三期計畫區內土層分布狀況表 

深度(m) 厚度(m) 土壤描述 N

地表至地表下2m 2 砂土層 4～10

地表下2m至4.5m 2.5 粉質粘土 5~10

地表下4.5m至8m 3.5 砂礫石層 20～50

地表下8m至10m 2 粉砂土層 10～20

地表下10m至15m 5 卵礫石層 >50

地表下15m以下 6 岩層 >50  
資料來源：98 年 7 月補充地質鑽探及試驗報告書 

1.永貞路一段、中央路及中華路所包圍區域 

        本區包含編號 E01、E02、E03、E07、E08、E17、E18、E19，根據現場

調查及試驗室試驗結果綜合研判，沿線於地表下 20 公尺以內之土層大致可分

為五個主要層次： 

    (1)第Ⅰ層次：回填層;主要組成為回填砂土、粉質粘土、卵礫石、柏油及混凝

土塊，分佈於地表面下 2.2 公尺內，平均厚度約 1 公尺。 

    (2)第Ⅱ層次：砂礫石層;主要組成黃棕色粉土質、細砂、大小礫石，中等以上

緊密程度。本層次約分佈於地表下 0.6 公尺至 7.9 公尺間，平均厚度約 4.3 公

尺。N 值介於 15~100 以上。 

    (3)第Ⅲ層次：粉砂土層;本層於 E02、E07、E08 鑽出，主要分佈於地表下 6.1
公尺至 12 公尺間。N 值介於 7~19 以上。 

    (4)第Ⅳ層次：卵礫石層;夾粗中砂，黃棕色至棕灰色、礫石及卵礫石;極緊密

程度。本層次約分佈於 1.3 公尺至 16.45 公尺之間，平均厚度約 4.2 公尺。N
值大於 50。 

    (5)第 V 層次：砂岩;棕黃色或灰色;輕度風化至新鮮;質甚軟至中軟。本層次約

分佈於地表下 6.03 公尺至 20 公尺。N 值大於 50。 

2.永貞路一段、中央路以北 

        本區包含編號 E04、E05、E06、E14、E15、E16，根據現場調查及試驗

室試驗結果綜合研判，沿線於地表下 10.45 公尺以內之土層大致可分為三個

主要層次： 
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    (1)第Ⅰ層次：回填層; 本層於 E04、E05、E06、E14、E15 鑽出，主要組成為

回填砂土、粉質粘土、柏油及混凝土塊，分佈於地表面下 4.9 公尺內，平均

厚度約 3.8 公尺。 

    (2)第Ⅱ層次：砂礫石層;主要組成黃棕色粉土質、細砂、大小礫石，粉土砂，

中等以上緊密程度。本層次約分佈於地表下 2.1 公尺至 7.5 公尺間，平均厚度

約 3.5 公尺。N 值介於 24~50 以上。 

    (3)第Ⅲ層次：卵礫石層; 夾粗中砂，大小礫石及卵礫石;極緊密程度主要分佈

於地表下 3 公尺至 10.45 公尺間。N 值介於 50 以上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 3.2-5 竹南頭份污水下水道第二、三期計畫區鑽探孔位置圖 

3.中華路北段、中正一路一帶 

        本區包含編號 E09、E10、E11、E12、E13、E20，根據現場調查及試驗

室試驗結果綜合研判，沿線於地表下 12.25 公尺以內之土層大致可分為四個

主要層次： 

    (1)第Ⅰ層次：回填層; 本層於 E09、E13 鑽出，主要組成為回填砂土、粉質

粘土、柏油及混凝土塊，分佈於地表面下 1.9 公尺內，平均厚度約 1.2 公尺。 

I 

III 

II 
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    (2)第Ⅱ層次：砂礫石層;本層於 E10、E11、E12、E20 鑽出，主要組成黃棕色

粉土質、細砂、大小礫石，粉土砂，中等以上緊密程度。本層次約分佈於地

表下 5.5 公尺內，平均厚度約 4.1 公尺。N 值介於 5~50 以上。 

    (3)第Ⅲ層次：卵礫石層;夾粗中砂，大小礫石及卵礫石;極緊密程度主要分佈

於地表下 0.5 公尺至 12.25 公尺間。N 值介於 50 以上。 

三、大地工程分析 

1.承載力分析： 

因本計畫案之目的為建造污水下水道之管線，因所排除之土重已超過工

管線本身載重，因此應無承載力破壞之虞。 

2.沉陷量分析： 

由於本計畫案之目的為建造污水下水道之管線，此時，因管線所排除之

體積已超過工作井本身載重，故無沉陷量過大之問題，故沉陷量之問題可不

予考量。 

四、結論 

依地質鑽探成果及大地工程分析，本工程目前不需進行地質改良；對於進流

抽水池及各等污水池等，多為向下挖掘設置，在扣除原有土壤覆土厚所增加之超

額載重並不大，產生之沉陷量有限。但日後細部設計時將依現地實況與細部設計

需求之結構計算為主，如有需要再配合相關地盤改良措施。 
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圖 3.2-6 鑽探柱狀圖(1/2) 
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圖 3.2-7 鑽探柱狀圖(2/2) 

 



       「促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之興建、營運、移轉 (BOT) 計畫案」 

興建執行計畫書                                                         第三章  基本資料調查與分析  

  國洋環境科技股份有限公司                                                    3-18 

3.2.3 地 下 水 位 調 查  

境內的地下水井大多集中沿海一帶，分佈於竹南平原區，其次為工業用水

及生活用水。目前竹南沖積平原年開發量已達 0.33 億立方公尺，較估計之年

補注量超出一倍，頭份、竹南及流水潭三角地帶已有缺水及地下水位下降情

形，竹南鎮並已列入地下水管制區。 
竹南沖積平原，係中港溪之沖積平原，此區表層為粗砂及小礫石，底層為

砂層及黏土層；其地下水流向自東北向西南，年補注量約 0.15 億立方公尺，

其含水層平均厚度為 30 公尺。含水層之地下水蘊藏量不豐，因灌溉用井約達

590 口以上，工業用井(工廠自設深水井)亦達 50 口以上，故每日之地下水抽用

量頗為龐大，其中以灌溉用水抽取量最高。由於歷年來超量抽取之故，地下水

位不高，並有逐年降低之趨勢，部分區域水位已下降至地表下 10 公尺以下。 
參考先期計畫書鑽探及補充鑽探資料工作進行期間所記錄之地下水水位

及截至目前水位觀測井所量測之水位初步研判，計畫區地下水位深度約在地表

下 3.0～5.0m 之間。 
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3.3氣候及水文條件 

3.3.1 氣 候 條 件  

    蒐集鄰近計畫區之中央氣象局新竹氣象站 2006～2010 年月平均氣候統計資

料，如表 3.3-1所示。計畫區屬亞熱帶氣候，雨量豐沛，年降雨量約 1,859.8mm，年

平均氣溫為 23.0°C。 
表 3.3-1 新竹氣象站氣候資料統計表 

項目 降雨量 降雨日數 平均溫度 相對濕度 最高溫度 最低溫度

單位 mm 天 ℃ % ℃ ℃

1月 58.3 10 15.9 77.0 26.1 7.8
2月 102.3 11 16.7 79.8 26.8 9.8
3月 162.2 13 18.4 77.4 28.6 9.6
4月 214.3 15 21.4 76.2 31.0 13.5
5月 188.3 10 25.1 73.4 33.6 16.8
6月 355.9 13 27.6 75.8 34.4 21.0
7月 139.9 9 29.4 72.8 35.4 24.2
8月 145.1 9 29.0 74.3 36.7 24.5
9月 272.5 9 28.0 72.3 35.2 22.2

10月 83.2 4 25.1 71.3 32.8 18.9
11月 84.8 9 21.3 74.8 30.2 14.1
12月 53.1 6 17.8 74.0 26.6 10.9
合計 1859.8 118 23.0 74.9 31.4 16.1

資料來源：中央氣象局新竹氣象站 2006～2010 年長期氣候統計資料 

3.3.2 水 文 條 件  

(一) 河川水文 
本計畫區域內唯一較大之河川為中港溪，中港溪上游有兩大支流，北為峨

嵋溪，南為南庄溪，兩溪匯流後始稱中港溪。中港溪自上而下流經珊珠湖、斗

煥坪、頭份、竹南等地，自中港溪橋以下有灰寮溝、蜆溝、社流溝及南港溪等

匯入，而於塭仔頭注入台灣海峽。 
中港溪主流長達 54.14 公里，流域面積達 445.58 平方公里詳表 3.3-2~表 

3.3-3及圖 3.3-1，本流域降雨豐富，平均年降雨量 2,391 公厘，河川逕流量年約

408.98 百萬立方公尺。中港溪溪枯水期為 10 月至 4 月，豐水期為 5 月至 9 月，

而枯水期逕流量約為全年之 23.9%，豐水期逕流量約為全年之 76.1%，此現象

與降雨情況相似。流域內農田約有 4,250 公頃，年灌溉需水量約 176.93 百萬立

方公尺。除灌溉需水量外，上游尚有自來水及工業用水，於河川兩岸設進水口

引水利用，工業用水約 46.25 百萬立方公尺(12.7 萬 CMD)，自來水約 21.9 百

萬立方公尺(6 萬 CMD)，總年需水量 245.08 百萬立方公尺，約為年逕流量之
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60%。山子坪水資源回收中心放流點位於中港溪橋與中港溪南港溪匯流處間，

即表斷面 08 及斷面 20 間靠近斷面 08 處。 
 

表 3.3-2 中港溪流域水文資料(1/2) 
 

                控制站

頻率年

基

本

資

料

流

量

分

析

暴

雨

分

析

洪

水

分

析

主要河段計畫洪水量分配圖

主流：中港溪

1,2405 2, 580 430 720

1,790

10 3, 190 540 900 1,510

20 3, 810 650 1,100

2,420

50 4, 680 810 1,430 2,140

100 5, 380 900 1,680

　　各頻率年洪峰流量(CMS)

河　口 南港溪口 峨眉溪口 南庄溪口

採用之分析法 單位歷線法

         控制站

頻率年

240.68

1.11 1 12 8.55 11 7.81 120.27 136.58

2 20 9.82 20 3.37 203.2

419.45

5 29 8.75 29 9.15 296.68 347.01

10 36 3.19 36 9.39 365.75

583.19

20 42 9.11 44 1.74 437.34 490.05

50 52 0.85 54 3.05 538.31

727.8

100 59 4.81 625.1 620.67 654.51

200 67 3.38 71 2.56 709

最大二日暴雨頻率(mm)

河口 南港溪口 峨嵋溪口 南庄溪口

408.98百萬m
3

豐水期 512百萬m
3 枯水期 209百萬m

3
水

資

源

年降雨體積 884百萬m
3 年逕流量

現有取蓄水設施 永和山水庫、大埔水庫、劍潭水庫、田美攔河堰

主要用水標的 農業用水、工業用水、公共用水

可能堰壩址 石井、珊珠湖、大桃埤、大龍、寶山(二)、平安橋堰

5~9月 旱季 10~4月

月平均氣溫 13. 8~28.1℃ 月平均相對溼度 無資料 蒸發量 2.1 ~6.1mm/日

氣

象

年平均雨量 2391mm 雨季

445.58km 2

平地面積 53.47m2 山地面積 139km2

主流長度 54k m

入海口 苗栗縣竹南鎮附近 河床平均坡降 1/150

地

理

位

置

發源地
東河：加里山山脈鹿場大山(標高 2616m)

南河：八掛力山

主要支流 南庄溪、峨嵋溪、南港溪 流域面積

流經行政區 南庄鄉、三灣鄉、北埔鄉、峨眉鄉、頭份鎮、竹南鎮、造橋鄉

河

口

南港溪 無名溪

東河

南河

21402420385044805380

註：單位cms
       全線採Q

100

1430

峨嵋溪土牛溪

630

南庄溪

900

資料來源：97 年 5 月「促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包括高速公路頭份交流道）污水下水道系統建
設之興建、營運、移轉（BOT）計畫案」先期計畫書 
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表 3.3-3 中港溪流域水文資料(2/2)  
 治
理

沿

革

主

主

主

支

中港溪位於台灣西北部，為苗栗縣境內重要河川之一，流域內主要鄉鎮有南庄、三灣、北埔、峨嵋、頭份、竹南、造橋等鄉

鎮，而於尖山下塭仔出海，注入台灣海峽，主要支流有南庄溪、峨嵋溪、及南港溪，幹流長54公里，流域平均高度437公尺，地形

上主要為段丘切割，因之山谷及丘陵地佔流域之大部分，本流域內有頭份、竹南石油及化學工業區，交通便捷，近年來工商業發

展迅速，人口激增，都市不斷擴大，為苗栗縣人文、經濟活動重要之區域。

河

川

區

域

公

告

中港溪 1974/6/8 148558

1988/8/27 8888026

河 川 名 稱 公告日期 文號(府建水) 省公報期別 公告圖幅

74夏 64期 77

1987/8/4 156130 87秋 37期 3

31卷 27期 2

治

理

計

畫

公

告

河川名稱 核定日期 文號(經水) 公告日期 文號(府建水) 省公報期別

1978/1/16 58063 1978/2/23 12676 78春 48期

中港溪 1972/5/31 140895 72秋 9期21128 1972/7/6

都

市

計

畫

河川名稱

北埔鄉

流域附近都市計畫

中港溪 竹南 頭份

峨嵋溪 峨嵋鄉(新竹)

主流：中港溪

河

川

治

理

三灣鄉

河
口

斷面08

河段長km

有效河寬m

平均坡降

4.09 5.33 7.10 15.42

400 350~300 300~250 200~150

1/1973 1/988~1/310 1/220~1/195 1/130~1/82

曼寧糙數

計
畫
洪
水

Q100

 通水面積m2

7.47 18.17

300

2.772

0.00078

1940.7

267.3

4.24

0.00354

1057.6

58.31

300

3.016

0.00318

1276.7

-0.7 11.98

斷面34

斷面68

南港溪

土牛溪 峨嵋溪

217.15

628.3

249.8

3.41

0.00713

斷面20

東河

南河

 洪水位m

水面寬m

平均流速
(m/sec)

能量坡降

7.47

9.09

18.17

21.73

51.12

58.31

60.02

212.90

217.15

218.71

低水路
計畫河
床高(m)

計畫洪
水位(m)

計畫堤
頂高(m)

 
資料來源：97 年 5 月「促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包括高速公路頭份交流道）污水下水道系統建設之興
建、營運、移轉（BOT）計畫案」先期計畫書 

 (二) 河川水質 

山子坪水資源回收中心放流點位於中港溪橋與中港溪南港溪匯流處間，其放流

水承受水體為中港溪，表 3.3-4為環保署中港溪橋水質測站監測值。由此可知，中港

溪橋以下河段及支流南港溪下游河段污染最為嚴重。 
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圖 3.3-1 中港溪橋水質採樣位置圖 

 
表 3.3-4 中港溪橋水質測站監測值 

氣溫 水溫 導電度 溶氧(電極法) 生化需氧量 化學需氧量懸浮固體 大腸桿菌群 氨氮 氯鹽 溶氧(滴定法)溶氧飽和度

(℃) (℃) (μmho/cm25℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (%)

2010/4/7 21.9 20 7.8 756 3.5 24.6 63.9 22.0 290000 9.01 26.7 3.6 38.7

2010/3/5 20.0 22.1 7.8 718 3.9 17.0 28.7 20.3 300000 2.79 20.6 4.1 47

2010/2/4 16.5 18.1 8.2 12200 0.1 13.0 27.1 15.8 320000 4.86 3880 0.2 2.4

2010/1/7 14.7 15.8 7.9 1210 5.5 10.0 17.0 8.5 55000 5.2 131 5.7 57.1

2009/12/4 13.7 15.5 8.0 5820 2.1 16.0 40.5 13.1 78000 31.0 1430 2.3 22.5

2009/11/5 21.4 20.1 7.5 14700 0.8 11.6 29.7 12.1 33000 7.23 4470 1.1 12

2009/10/7 24.1 23.7 8.0 1590 4.4 7.1 14.1 12.3 500000 4.16 265 4.7 55.4

2009/9/4 33.1 30.8 8.1 4800 7.3 4.8 9.3 10.7 3600 4.90 1240 7 95.2

2009/8/14 31.8 27.7 8.0 287 7.6 <1.0 <4.0 15.4 8400 0.63 6.8 7.7 98.1

2009/7/6 33.0 31.8 8.5 33 10.6 2.1 7.4 20.8 5300 0.41 6 10.4 141.7

2009/6/9 24.8 25.6 7.8 747 3.7 7.9 10.5 8.1 3100000 4.98 18.4 3.9 48.1

2009/5/7 30.2 28.3 7.5 3710 3.4 8.4 36.0 14.4 47000 5.58 891 3.5 44.8

2009/4/6 15.8 17.9 7.6 901 1.4 27.6 56.3 40.1 75000 25.8 39 1.4 14

2009/3/5 24.5 22.5 8.1 2100 0 23.2 57.9 32.6 200000 19.3 156 0.1 0.8

2009/2/5 22.1 20.2 7.6 1600 1.3 9.9 19.6 35.2 96000 7.73 109 1.6 17.8

監測日期 酸鹼值

資料來源：行政院環境保護署＂中港溪橋水質測站監測值＂ 
 (三) 區域排水 

本區南濱中港溪，區內主要灌排圳溝有隆恩圳、番仔圳、龍鳳排水溝、灰

寮溝、蜆仔溝、社流溝等，大都順地勢自東北向西南流下，除龍鳳排水溝直接

流入台灣海峽外，其餘圳溝大都蜿蜒流經市區再排入中港溪。有關現有排水溝

及灌溉圳路，擇要詳述如下： 
1. 龍鳳排水溝 

為本區域之主要排水路之一，起自頭份鎮北約 2 公里處經后庄，山佳向

西行，沿途容納興隆、山佳等支線，原有水路經中港注入社流溝及中港溪，
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因其容量不足以渲洩上游之逕流，於民國五十六年土地重劃時在大坵園處新

闢一放水路，分擔社流溝之排水匯入台灣海峽，此段延長至上游為龍鳳排

水，全區域大部份已完成農地重劃，惟既有水路未經重劃而改善，且其間設

有多處制水閘門，專供引水灌溉，其中公路暗渠斷面尚不足，每遇豪雨排水

機能深受影響。 
2. 社流溝排水(射流溝) 

本排水溝系龍鳳排水之分流，自大坵園處起經中港竄入中港溪，全長

3,345 公尺，既有排水路蜿蜒曲折，斷面不整，坡度平緩，每遇暴雨時龍鳳

排水溝之逕流直奔而下，致中港，海口尾等社區幾成澤國，為本計畫內受災

最嚴重之區域。集水面積 250 公頃， 容許排水能力 77.01 CMS。 
3. 蜆溝排水(蚋仔溝) 

源自竹南鎮立達紙廠，蜿蜒於市區內，為鎮內之主要排水路，經中港、

海口庄流入中港溪，原有水路中上游段兩岸均被侵耕，既有斷面狹窄不一，

下游段河道過於彎曲，且設有抽水站及制水閘，供灌溉用水，影響排水機能

甚鉅，為竹南鎮排水不良之原因。集水面積 293 公頃，容許排水能力 165.73 
CMS。 
4. 灰寮溝排水 

源自頭份鎮東側向西行，貫穿頭份市區，經工業區，復穿越縱貫鐵路，

容納北來之灰寮溝支線，匯合注入中港溪，為頭份鎮及工業區之主要排水

路，現有河道自縱貫公路以上兩岸均被侵建，甚至加蓋利用，中游段即工業

區內，均由廠商自行擴大改善內面工，下游段河道蜿蜒曲折，斷面狹小，排

水機能欠佳。集水面積 480 公頃容許排水能力 55.02 CMS。 
5. 灰寮溝支線 

自中纖廠起，經頭份北面，竹南東郊匯入灰寮溝幹線，為竹南鎮，頭份

鎮之主要排水路之一，穿越市區部份，兩岸均被侵建，斷面不整，省住都處

歷年均曾補助整建過。 
6. 土牛溝排水 

源自新、苗縣界，珊珠湖嶺上，流經珊瑚里，全線蜿蜒曲折，於頭份南

邊注入中港溪，全區域大部份是丘陵地帶，排水情形尚稱良好。集水面積

120 公頃容許排水能力 72.4 CMS。 

3.4 地下管線及地下障礙物調查 

污水下水道為地下管線施工工程的一種，為求規劃路線於未來實際施工之可

行性，相關地下管線及地下結構物資料之蒐集分析，更形重要。一般而言，影響

污水下水道施工之主要地下管線有自來水、電力、電信、瓦斯及雨水箱涵等，各

管線單位聯絡資料如表 3.4-1所示，就各既設管線分述如下： 
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（一）自來水系統 
         參考先期計畫書資料，將本計劃區主要自來水管線套繪如圖 3.4-1。一般

而言，管徑∮500～∮1000 之自來水管一般覆土深度約在 1.2～1.5 M，只有當

管徑大於 2,000 mm 時覆土深才在 2 M 以上。 
（二）電力系統 
         主要電力管線有台電 161KV 及 69KV，將本計劃區 69KV 以上之台電管

線套繪如圖 3.4-2，除部份管線因採推進工法埋設覆土較深外，一般管線覆土

深多在 1～2 M 之間。 
（三）中華電信纜系統 
         計劃區內電信管線分布於各主要道路上，管線套繪如圖 3.4-3。 
（四）天然瓦斯系統 
         主要瓦斯管線路徑套繪於圖 3.4-4，境內主要有中油管線及竹建瓦斯管，

中油管線主要為南北穿越，竹建瓦斯管則分佈於以舖設天然瓦斯之區域的道

路兩側。 
（五）雨水箱涵系統 

雨水箱涵套繪如圖 3.4-5。 
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表 3.4-1 管線單位連絡表 
地址 聯絡電話

1
交通部公路局第二區工程處苗栗工務

段

苗栗縣頭屋鄉尖豐路24鄰141-8

號
037-253-770

苗栗市中正路560號 037-632024

頭份鎮建國路95號 037-353475

3
台灣省自來水股份有限公司竹南頭份

營運所
苗栗縣頭份鎮民族路522號 037-623500

4
台灣省自來水股份有限公司第三區管

理處東興給水廠
苗栗縣頭份鎮水源路417巷14號 037-669683

5 台灣電力公司苗栗區營業處 苗栗市為公路236號 037-266911#271

6 台灣電力公司新桃供電區供電營運處 新竹市光復路一段681號 035-770766#242

7 竹建瓦斯股份有限公司 苗栗縣竹南鎮環市路2段162號 037-462871#26

8
台灣電力股份有限公司輸變電工程處

中區施工處
台中縣豐原市中山路209號 04-25211578

9 內政部警政署警察電訊所新竹分所 新竹市經國路一段752號 03-5224168-2253

10
陸軍第六軍團73資電群網路傳輸連新

竹排
新竹郵政90051-7信箱

04-22124146-

322217

11
苗栗縣政府建設處公用事業科（含寬

頻管道）
苗栗市縣府路100號 037-359990-1350

12 苗栗縣政府工務處交通規劃科 苗栗市縣府路100號 037-374479-1430

13
苗栗縣政府工務處下水道科(雨水箱

涵)
苗栗市縣府路100號 037-354856-1440

14 中油天然氣事業部苗栗營業處 苗栗市福星街25號 0933-459598

15 中油苗栗管線處(苗栗供氣中心) 苗栗市中華路50號 0933-506258

16 中油天然氣事業部管線處 新竹縣寶山鄉三峰路66號 035-208153

18 中油桃竹苗營業處 新竹市公道五路二段426號 0933-887097

17 空軍499聯隊 03-5713187

19 內政部警政署警察電訊所新竹分所 03-5531627

20
台灣電力股份有限公司新桃供電區營

運處
新竹市光復路一段681號 03-5770766#242

21 台灣中油股份有限公司 台北市信義區松仁路3號 (02)8789-8989

管線單位

2
中華電信股份有限公司苗栗營業處

（含光纖管線）
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圖 3.4-1 自來水管線套繪圖 
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圖 3.4-2 台電管線套繪圖 
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圖 3.4-3 中華電信管線套繪圖 
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圖 3.4-4 中油天然氣高壓管線套繪圖 
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圖 3.4-5 雨水箱涵套繪圖 
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3.5 交通 

本計畫工程範圍主要分佈於頭份及竹南鎮市區，主要道路包括竹南鎮之環市

路、真如路、中正路、光復路、永真路及頭份鎮之中央路、中華路、中正路、建

國路等；聯絡道則有中山高速公路、中部第二高速公路竹南聯絡道、縱貫鐵路及

西濱公路（台 61 線）、台 1 線與台 13 線，如圖 3.5-1所示。各主、次要道路除

尖峰時段之車流較多外，其餘服務水準均屬良好。除前述各主要道路外，計畫範

圍內之巷道多在 6 公尺左右，且平時僅住戶往來進出。 

 

 

 

 

 

 

. 

圖 3.5-1 計畫區主要交通網路圖 

本工程部份管段於交通頻繁（如光復路、博愛街等）或人口集中處（市場、

商業區）之道路上施工，施工期間對道路交通難免造成影響，為能確保交通安全，

保持車流順暢，減少對環境之衝擊，樹立政府工務單位之良好形象，必須訂定相

關的交通管制計畫及因應對策，並徹底執行。 

依據本公司以往施工監造經驗，施工時對道路可能產生的影響有兩種，其一

為工作井推進施工時，佔用道路空間縮減有效行車寬度，因而降低市區道路服務

水準；其二施工機具、材料運送及土方運棄時，造成道路擁塞。為有效解決交通

衝擊，本公司研擬以下對策： 

一、設計時於交通流量大之路口建議採到達井 

在人口密集、交通繁忙的都市施工採明挖施工，造成的衝擊與社會成本較

大，所以推進施工近年已成為人口密集、交通繁忙都市污水管線施工之主流。短

管推進之施工優點為開挖面積小，每段管線進行推近施工時必須裝設一推進工作

井，用以供推進機具挖掘、提供其前進需要的作用力以及裝設人孔，另需設置一

竹南鎮 頭份鎮
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到達工作井，用以收回推進機具以及裝設人孔。工作井施作約 1~2 天，施作完成

蓋上覆工鈑後便可恢復通車，但由於管線推進時(約 3~5 天)推進井不可蓋上覆工

鈑，故施工時仍會對交通造成影響，而到達井部份只需於機具出坑時(約半天)打
開覆工鈑，其餘時間仍可照舊通車。 

二、車流疏導動線規劃 

交通擁塞及路寬狹窄路段，可藉由鄰近道路或另闢便道作為替代道路，並配

合相關交通管制設施，疏導車流以減少對交通影響。 

三、選擇離峰期間施工 

依據本公司現勘調查計劃區內交通流量，發現上下班尖峰時間及假日時段，

車流量均非常大，因此規劃工期時，考慮安排離峰時間為主要施工時段，以減少

對車流的影響。 

四、機具不落地措施 

工作井構築完成後，若暫不施工，則立即加蓋；當日施工結束時，亦須覆蓋

覆工鈑並且撤離施工機具，以盡速恢復車輛通行。 
表 3.5-1 一般道路服務水準等級表 

等級 定義 高速公路
快速公路與

Ⅰ級公路
Ⅱ級公路 Ⅲ級公路

A 道路足堪負荷，車流平穩 85～ 51～ 43～ 33～
B 道路足堪負荷，不玫擁擠 72～85 39～51 32～43 25～33
C 道路足堪負荷，但已擁擠不便 65～72 34～39 27～32 20～25
D 道路不堪負荷，擁擠情形嚴重 51～65 29～34 23～27 16～20
E 道路不堪負荷，擁擠情形惡化 46～51 21～29 17～23 10～16
F 道路不堪負荷，車輛無法通行 ～46 ～21 ～17 ～10

資料來源：90年3月「2001年台灣地區公路容量手冊」

單位：公里/小時

對於相關道路服務水準（LOS，詳表 3.5-1）依本計畫抽樣調查結果顯示，計

畫區各主要道路車流量並不大，在上下班尖峰時刻以商業區主要道路(和平街、光

復路及民族路)服務水準較低，早晨尖峰小時和平街、光復路之道路服務水準為 E
級，而民族路道路服務水準為 C 級，傍晚尖峰小時和平街、光復路之道路服務水

準為 E 級，民族路道路服務水準為 D 級。各主、次要道路除博愛街、光復路及中

正路於尖峰時段之車流較多外，其餘服務水準均屬良好。鄰近主要幹道尖峰旅行

速率與服務水準摘要如下表 3.5-2所示： 
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表 3.5-2 計畫區道路服務水準 
上午尖峰 下午尖峰

旅行速率 旅行速率

環市一路 27.4 B 26.9 B

環市二路 33.8 A 36 A

環市三路 33.8 A 36 A

延平路 33.6 A 28.6 B

和平街 12.9 E 14 E

光復路 14.8 E 15.5 E

民族路 20 C 19 D

大營路 23.7 C 21.2 C

真如路 53.6 A 53.6 A

國泰路 27.5 B 27.4 B

服務水準 服務水準

 
資料來源：97 年 5 月「促進民間參與苗栗縣竹南頭份（包

括高速公路頭份交流道）污水下水道系統建設之興建、營

運、移轉（BOT）計畫案」先期計畫書 

3.6 都市發展及人口分佈 

3.6.1 都 市 發 展 相 關 計 畫 彙 整  

計畫區之範圍主要含括二個都市計畫區，包括：竹南頭份都市計畫區及頭份

交流道附近特定區 (頂埔分區及崎仔頂分區)。分述如下： 

(一) 竹南頭份都市計畫區 

        包括竹南鎮 1,017 公頃，頭份鎮 1,214 公頃，共計 2,231 公頃，於民國 61
年 6 月 7 日發佈實施，民國 74 年 5 月辦理第一次通盤檢討，行第二次通盤檢

討於民國 86 年 3 月 5 日經省都委會審查通。計畫目標年民國 103 年，計畫人

口數 22 萬人，計畫人口密度 9,861 人∕平方公里，實施容積率面積 0.2 平方

公里。土地使用劃分為住宅區(25.6%)、商業區(2.2%)、工業區(17.7%)、農業

區(27.94%)、公共設施(22.9%)等土地使用分區。 

(二) 高速公路頭份交流道附近特定區 

        高速公路頭份交流道附近特定區於民國 74 年 10 月 28 日發佈實施，計畫

目標年民國 79 年，第三次通盤檢討中，頭份交流道附近特定區計畫目標年為

民國 103 年，計畫面積 542 公頃，計畫人口數 1 萬 4000 人，計畫人口密度

2,593 人∕平方公里。土地使用劃分為住宅區(34.94%)、商業區(4.06%)、零星

工業區(1.94%)農業區(57.32%)、公共設施(3.72%)等使用分區。竹南頭份都市

計畫示意圖詳圖 3.6-1及表 3.6-1~表 3.6-2。



       「促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之興建、營運、移轉 (BOT) 計畫案」 

興建執行計畫書                                                                                                                   第三章  基本資料調查與分析  

  國洋環境科技股份有限公司                                                                                                            3-34 

 
圖 3.6-1 竹南頭份都市計畫示意圖 
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表 3.6-1 竹南頭份都市計畫(第二次通盤檢討)土地使用分配表 
面積 比例(2)

(公頃) (%)
住宅區 570.35 25.57
商業區 50.08 2.24
工業區 395.47 17.37
倉儲區 0 0
行水區 0 0
河川河 58.2 2.61
行政區 6.59 0.3

農會專用區 0.29 0.01
漁會專用區 0.07 0
車站專用區 0.22 0.01

加油站專用區 1.96 0.09
液化天然氣專用區 0.18 0.01

農業區 623.23 27.94
機　關 2.97 0.13
國　小 39.35 1.76
國　中 29.06 1.3
高　中 16.66 0.75
市　場 2.22 0.1
公　園 43.27 1.94
體育場 17.46 0.78

鄰里公園兼兒童遊樂場 10.2 0.46
加油站 0 0
廣　(停) 5.99 0.27
綠　地 23.81 1.07

車站用地 0 0
社教用地 0.04 0

電路鐵塔用地 5.6 0.25
電力事業用地 2.95 0.13

自來水事業用地 0.12 0.01
電信事業用地 0.88 0.04

溝　渠 4.59 0.21
道路廣場 304.14 13.63 部分供高速公路使用

道路兼供高速公路使用 0.49 0.02
鐵　路 13.97 0.63

鐵路兼供高速公路使用 0.17 0.01
1549.15 － 都市發展用地面積

2230.58 100 總面積

註：表內面積應以核定圖實地分割測量面積為準

合　計(1)
合　計(2)

項　目 備　註

土

地

使

用

分

區

公

共

設

施

用

地

 
資料來源：86 年 3 月竹南頭份都市計畫第二次通盤檢討 
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表 3.6-2 高速公路頭份交流道附近特定區土地使用分配表 
面積

(公頃)
住宅區 36.24 37.51
商業區 2.81 2.91

乙種工業區 16.91 17.5
零星工業區 1.36 1.41

台糖公司畜產研究所專用區 160.23 －

工商綜合專用區 4.43 4.59
農業區 283.42 －

機　關 0.06 0.06
學　校 9.12 9.44

鄰里公園兼兒童遊樂場 1.12 1.16
市　場 0.29 0.3

人行步道 0.77 0.8
道　路 13.46 13.93

中油公司配氣站用地 0.16 0.17
變電所 0.24 0.25

高速鐵路 2.57 2.66
公　園 2.1 2.17

水資源回收中心 1.4 1.45
停車場 0.68 0.7
殯儀館 0.5 0.52

自來水事業用地 0.42 0.44
生態綠地 1.9 1.97

溝渠 0.07 0.07
540.26 －

96.61 100
註：表內面積應以核定圖實地分割測量面積為準

計畫面積

都市發展用地

項　目 佔都市發展用地百分比 (%)

土

地

使

用

分

區

公

共

設

施

用

地

 
資料來源：79 年高速公路頭份交流道附近特定區第三次通盤檢討 

 

3.6.2 人 口 分 佈  

茲蒐集苗栗縣政府竹南及頭份戶政事務所歷年人口統計資料，分析如下： 

(一) 竹南頭份歷年人口成長 

        竹南鎮人口數，自民國 70 年為 55,610 人到民國 98 年為 77,344 人，年平

均成長率為 1.40%，詳見表 3.6-3。頭份鎮人口數，民國 70 年為 68,195 人，

至民國 98 年增加至 96,261 人，年平均成長率為 1.47%，詳見表 3.6-4。又根

據內政部統計處之人口統計資料，分析苗栗縣自民國 87 年至今之人口成長率

為 1.02%，顯示竹南及頭份兩鎮之人口成長較整個苗栗縣治還高，即人口有
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向本計畫區集中靠攏之現象，但由於我國出生率大幅降低，未來人口之成長

性仍將趨緩。 
表 3.6-3 竹南鎮歷年人口統計表 

年度 戶數 男 女 合計 年成長率

98 23,443 39,371 37,973 77,344 1.34%
97 22,627 38,923 37,400 76,323 1.43%
96 21,777 38,412 36,834 75,246 1.36%

95 21,123 37,951 36,282 74,233 1.59%
94 20,446 37,433 35,641 73,074 0.94%
93 19,964 37,077 35,318 72,395 0.81%
92 19,450 36,760 35,050 71,810 0.95%

91 18,984 36,392 34,743 71,135 0.84%
90 18,490 36,120 34,421 70,541 1.49%
89 17,905 35,605 33,899 69,504 1.04%

88 17,349 35,267 33,522 68,789 0.93%

87 16,775 35,009 33,149 68,158 1.27%
86 16,055 34,582 32,722 67,304 0.88%
85 15,534 34,365 32,353 66,718 0.89%

84 15,078 34,145 31,987 66,132 1.30%
83 14,720 33,667 31,617 65,284 0.78%
82 14,281 33,330 31,451 64,781 1.48%

81 13,788 32,852 30,986 63,838 1.67%

80 13,302 32,327 30,465 62,792 1.41%
79 12,999 31,825 30,095 61,920 1.02%
78 12,628 31,573 29,720 61,293 0.33%

77 12,366 31,434 29,660 61,094 1.04%
76 12,101 31,119 29,348 60,467 1.13%
75 11,758 30,811 28,983 59,794 1.25%
74 11,435 30,416 28,641 59,057 1.47%

73 11,141 30,035 28,165 58,200 1.63%
72 10,928 29,570 27,696 57,266 1.01%
71 10,682 29,297 27,394 56,691 1.94%

註：年成長率係以今年人口數減去年人口數後再除以去年人口數方式而得。 
資料來源：苗栗縣政府民政處 
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表 3.6-4 頭份鎮歷年人口統計表 
年度 男 女 合計 年成長率

98 49,088 47,173 96,261 0.60%
97 48,978 46,709 95,687 1.23%
96 48,414 46,111 94,525 0.82%
95 48,090 45,667 93,757 0.90%

94 47,727 45,198 92,925 0.77%
93 47,368 44,850 92,218 1.23%
92 46,907 44,195 91,102 1.04%

91 46,466 43,702 90,168 0.88%
90 46,034 43,350 89,384 0.84%

89 45,661 42,978 88,639 0.80%

88 45,309 42,626 87,935 3.40%
87 44,823 40,222 85,045 -1.18%

86 44,462 41,600 86,062 1.45%

85 43,846 40,987 84,833 1.44%

84 43,195 40,437 83,632 1.21%

83 42,834 39,798 82,632 1.62%
82 42,045 39,269 81,314 1.06%

81 41,557 38,901 80,458 2.33%

80 41,224 37,405 78,629 0.27%
79 40,609 37,808 78,417 1.95%

78 39,828 37,088 76,916 1.38%

77 39,282 36,588 75,870 1.94%

76 38,546 35,880 74,426 1.21%

75 38,114 35,421 73,535 0.95%
74 37,682 35,158 72,840 1.23%

73 37,240 34,715 71,955 1.67%

72 36,605 34,171 70,776 1.69%

71 36,003 33,598 69,601 2.06%
註：年成長率係以今年人口數減去年人口數後再除以去年人口數方式而得。 
資料來源：苗栗縣政府民政處 

 (二) 竹南頭份下轄各里之人口之分佈現況 
由於本計畫區包括 9 個集污區，其分區方式基本上以各里行政區範圍為基

礎，經蒐集竹南鎮下轄 25 個里各里目前之人口之分佈現況詳表 3.6-5。其中本

計畫區所涵蓋範圍之里名為：山佳里、中美里、中英里、中港里、中華里、正

南里、竹南里、海口里、港墘里、開元里、新南里、照南里、聖福里、龍鳳里、

營盤里、頂埔里、佳興里、竹興里等 18 個里，人口數 56,826 人，佔全鎮人口

數之 73.14%，計畫區範圍內平均人口密度約為：81 人/公頃。 
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表 3.6-5 竹南鎮目前各里人口統計表 

村里別 鄰數 戶數 男 女 合計

大厝里 27 1,606 2,584 2,524 5,108
大埔里 22 1,233 2,128 1,971 4,099
山佳里 30 1,574 2,543 2,485 5,028
中美里 15 688 1,256 1,203 2,459
中英里 17 521 928 883 1,811
中港里 15 418 734 674 1,408
中華里 19 1,013 1,686 1,645 3,331
公義里 12 365 695 590 1,285
公舘里 12 415 789 699 1,488
天文里 20 695 1,182 1,148 2,330
正南里 28 1,162 1,666 1,641 3,307
竹南里 21 889 1,195 1,310 2,505
竹興里 22 1,098 1,928 1,794 3,722
佳興里 22 1,062 1,907 1,882 3,789
海口里 28 1,307 2,175 2,041 4,216
崎頂里 21 1,358 2,142 1,971 4,113
頂埔里 16 779 1,371 1,289 2,660
港墘里 15 665 1,200 1,118 2,318
開元里 10 263 436 434 870
新南里 24 1,454 2,342 2,316 4,658
照南里 27 1,226 1,917 1,943 3,860
聖福里 27 1,306 2,234 2,184 4,418
龍山里 18 707 1,221 1,221 2,442
龍鳳里 21 773 1,295 1,326 2,621
營盤里 24 1,177 1,995 1,927 3,922

資料來源： 99年5月竹南戶政事務所統計資料  

另頭份鎮下轄 32 個里各里目前之人口之分佈現況詳表 3.6-6，其中本計畫區

所涵蓋範圍之里名為：後庄里、田寮里、東庄里、蟠桃里、成功里、建國里、山

下里、忠孝里、頭份里、信義里、仁愛里、和平里、民族里、民權里、民生里、

土牛里、上埔里、興隆里、新華里、合興里、自強里等 21 個里，人口數 68,961
佔全鎮人口數之 71.53%，計畫區範圍內以舊市區所在之忠孝里等平均人口密度約

62 人/公頃較多，而以新華里及興隆里之人口密度約 55 人/公頃最少。 
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表 3.6-6 頭份鎮目前各里人口統計表 
村里別 鄰數 戶數 男 女 合計

下興里 15 855 1,517 1,363 2,880
上埔里 21 849 1,677 1,481 3,158
上興里 17 531 952 805 1,757
土牛里 8 281 521 503 1,024
山下里 18 1,272 2,224 2,210 4,434
仁愛里 14 681 996 986 1,982
文化里 17 1,047 1,722 1,699 3,421
斗煥里 20 1,059 1,952 1,821 3,773
民生里 13 844 1,348 1,304 2,652
民族里 15 789 1,127 1,100 2,227
民權里 12 703 1,217 1,104 2,321
田寮里 24 1,374 2,076 2,035 4,111
合興里 13 887 1,413 1,406 2,819
尖下里 19 898 1,701 1,560 3,261
尖山里 14 473 881 838 1,719
成功里 19 1,361 2,300 2,496 4,796
自強里 17 863 1,280 1,342 2,622
和平里 14 431 645 662 1,307
忠孝里 14 1,122 1,833 1,926 3,759
東庒里 24 1,058 1,596 1,541 3,137
信義里 11 437 550 502 1,052
建國里 14 1,295 2,300 2,313 4,613
後庒里 21 1,308 2,172 1,995 4,167
流東里 17 745 1,518 1,317 2,835
珊瑚里 21 654 1,172 1,075 2,247
新華里 23 1,232 2,423 2,257 4,680
廣興里 12 312 583 543 1,126
興隆里 20 1,319 2,337 2,132 4,469
頭份里 24 1,244 1,979 1,968 3,947
濫坑里 18 741 1,411 1,298 2,709
蟠桃里 14 1,962 2,823 2,951 5,774
蘆竹里 16 523 931 797 1,728

資料來源： 99年5月頭份戶政事務所統計資料  

3.7 建物特性及用戶接管現況調查 

為瞭解本計畫區內建築物現況，本公司於 98 年 5 月完成現地調查，包括計

畫區內之建築物特性、棟數及建物拆除需求（後巷寬度小於 80 公分者），以作

為工程可行性評估及規劃之參考依據，惟當時調查之可接管戶數未達營運基本需

求書之需求量，於未來各分期之興建期中細部設計前再次調查確認接管戶，將新
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建建築物納入接管計畫以達成需求書之要求。彙整調查結果如表 3.7-1及圖 
3.7-1。（相關統計資料請詳各分期建物調查表） 

表 3.7-1 竹南頭份都市計畫區建築物現況調查結果 

總戶數 棟數
1-3層
(棟)

4-5層
(棟)

6-7層
(棟)

8層以上

(棟)
巷寬不足

(戶)

其他情況

不可接管

(戶)

可接管

(戶)

一期 16,232 13,265 9,493 3,529 134 109 1,137 245 14,850
二期 16,190 13,171 8,677 4,342 120 32 965 581 14,644
三期 9,347 7,716 5,715 1,829 127 45 669 320 8,358  

資料來源：建物調查表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 3.7-1 竹南頭份都市計畫區建物特性 

依據後巷違建調查成果，竹南頭份地區主要之建築物型態以 1-5 層房屋為主

（即一般俗稱之透天厝），且一棟一戶之比例甚高，由戶數/棟數比例分析可知，

平均一棟建物僅有約 1.22 戶人家，與台北或高雄大型人口密集之都會區有顯著之

不同，地區特性屬於鄉鎮類型，可作為後續用戶接管單價估算之參考。 

另有建物拆除需求（後巷寬度小於 80 公分者）約佔總戶數之 6.63%，主要分

佈於竹南鎮及頭份鎮舊市區內，其未來配合都市開發及改建之機率較低，未來於

此進行用戶接管作業時，此區之建物拆除作業將面臨較大挑戰，需由縣府及本公

1~3 層 4~5 層

6~7 層 8 層以上
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司事先擬定因應措施，避免造成民怨；另其他都計區地區建物拆除需求雖較少，

但仍須以謹慎態度面對。 

由於本計畫區雖於民國 74 年完成「竹南頭份污水下水道系統規劃」但因經

費拮据而無法實施，直至民國 90 年 3 月才完成「竹南頭份污水下水道系統檢討

規劃」，但僅限於規劃階段，後配合政府積極推動提升國家競爭力政策，又於民

國 91 年 10 月完成「竹南頭份污水下水道系統工程(包括高速公路頭份交流道附近

特定區)第一期實施計畫」方才進入污水下水道系統工程之細部設計，因此就整個

計畫區而言，截至目前為止尚無污水下水道系統，生活廢污水經由化糞池或及直

接進入雨水下水道系統排放，故用戶接管率為零。 

3.7.1 未 開 闢 都 市 計 劃 道 路  

根據竹南頭份地區都市計畫通盤檢討，污水管線設計時，儘可能避開佈設於

未徵收之都市計畫內未開闢道路，以免道路用地徵收開闢時程影響污水下水道計

劃工程進度；目前一期污水管線通過都市計劃未開闢道路共有 14 處，包括明勝

路 E1706、E1705、E1701，功明街 A2133、A2132，西門 196 巷 A2129、A2128，
功明街 A2123、A2122、龍昇街 A4418、A4417、龍好街 A5305、仁德路 E1231、
E1232，施工時視當時現況適時作調整。 

 

 

 

 

 

 


