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新市鎮開發基金 
總 說 明 

中華民國 106 年度                   

一、業務計畫實施績效： 
本年度辦理新市鎮土地開發預算為 56 億 4,637 萬 5,000 元，實際執行 34

億 7,227 萬 1,113 元，較預算減少 21 億 7,410 萬 3,887 元，主要係淡海及

林口新市鎮土地開發建設執行數落後所致。 

（一）淡海新市鎮： 

1.行政作業費：本年度主要辦理下列事項： 

(1)特定區計畫第 2次通盤檢討作業。 

(2)第 1 期發展區第 1、2開發區都市計畫第 2次通盤檢討後定樁作業。 

(3)第 1 期發展區第 1、2開發區配合新市鎮開發條例第 8條規定執行事

項委辦作業。 

(4)第 1 期發展區第 1、2開發區檔案數位化作業。 

(5)第 2 期發展區第 1開發區區段徵收開發委託專業服務案。 

(6)新北市政府辦理第 2期發展區第 1開發區區段徵收工作。 

(7)第 2 期發展區第 1開發區山坡地範圍檢討作業。 

(8)淡海新市鎮特定區計畫第 2 期發展區第 1 開發區景觀綱要計畫暨都

市設計審議規範委託技術服務案。 

(9)第 2 發展區第 1開發區開發工程營建專案管理。 

(10)第 2 期發展區第 1、2開發區考古探坑試掘工作委託專業服務案。 

(11)第 2期發展區第1開發區環境影響評估作業暨後期發展區用水計畫。 

(12)第 2 期發展區公共工程規劃設計作業。 

(13)水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。 

(14)淡海新市鎮特定區計畫第 1 期細部計畫土地使用分區管制要點、都

市設計審議規範檢討與都市計畫個案變更規劃作業委託技術服務

案。 

(15)變更淡海新市鎮特定區主要計畫（第 2 次通盤檢討）案及變更淡海

新市鎮特定區第 1期細部計畫（第 1次通盤檢討）案樁位測定作業。 

(16)其他相關行政作業。 

2.公共工程費：本年度主要辦理下列事項： 

(1)第 1 期發展區第 1開發區： 

A.尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程、淡海工務所保全

與修繕等）。 

(2)第 1 期發展區第 2開發區： 

A.尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程等）。 

3.補助費：本年度主要辦理下列事項： 

(1)補助臺北自來水事業處、台灣自來水股份有限公司辦理淡海新市鎮
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區外供水計畫。 

(2)補助新北市政府辦理(A)淡海輕軌運輸系統計畫、(B)接管淡海新市

鎮第 1期發展區第 1、2開發區之公共設施及用地所需維護管理（污

水下水道系統修繕及維護管理）、(C)「新北市淡水區垃圾掩埋場」

遷移工程先期規劃。 

(3)補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設計畫。 

4.其他：係撥付相關人事費等。 

（二）高雄新市鎮： 
1.行政作業費：本年度主要辦理下列事項： 

(1)高雄新市鎮特定區計畫第 2次通盤檢討作業樁位測定作業。 

(2)高雄新市鎮特定區計畫個案變更及樁位測定作業(含配合海洋國家

公園管理處辦公用地需求、高雄新市鎮排水需求等個案變更案)。 

(3)第 1 期發展區新市鎮開發條例第 8條規定執行事項委辦作業。 

(4)第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。 

(5)第 1 期發展區檔案數位化作業。 

(6)第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。 

(7)綜合示範社區（含擴大部分）公共工程之規劃設計審查作業。 

(8)後期發展區整體發展計畫。 

(9)高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製作業。 

(10)水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。 

2.公共工程費：本年度主要辦理第 1期發展區（綜合示範社區)下列工程： 

(1)既埋垃圾處理暨整地(第 2期)工程結算事宜。 

(2)14 條低衝擊開發人行步道示範工程之招標及施工作業。 

(3)尚未移交地方政府接管之區內公共設施及其用地、街廓用地、公園、

既有設施設備與辦公房舍等維護管理工作。 

(4)11-29C-10 等道路暨公 17 公園簡易綠化及青埔大排河川區景觀等相

關工程。 

3.補助費：本年度主要係撥付高雄市政府接管高雄新市鎮第 1 期發展區

（綜合示範社區）公共設施及用地所需維護管理補助經費（包括雨、

污水下水道、道路、溝渠等公共設施維護管理）。 

4.其他：係撥付相關人事費等。 

（三）林口新市鎮： 

1.行政作業費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區第 1期開發區之下列事項： 

(1)區段徵收行政作業。 

(2)都市計畫變更、測量、定樁及細部計畫擬定作業。 

(3)環境影響評估及水土保持計畫作業。 
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中華民國 106 年度                   

(4)建置機場捷運 A7 站合宜住宅承購資格檢核查詢作業系統。 

(5)A7 站地區區段徵收範圍外銜接水路及蝕溝治理用地取得都市計畫變

更及釘樁作業。 

(6)區段徵收公共工程委託規劃設計。 

(7)水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。 

(8)其他區段徵收相關行政作業。 

2.公共工程費：本年度係支應機場捷運 A7 站區第 1期開發區區段徵收作

業所需公共設施整地、施作等工程經費、管線費用、工程管理費、監造

費用與其他等。 

3.補助費：A7 站地區區段徵收範圍外銜接水路及蝕溝治理用地取得費。 

4.其他：係撥付相關人事費等。 
 

二、 收支餘絀情形： 

（一）本年度業務收入決算數 18 億 9,233 萬 2,000 元，較預算數 18億 9,233 萬

2,000 元無增減數；業務成本與費用決算數 14 億 6,645 萬 4,718 元，較預

算數 14 億 6,735 萬 3,000 元，減少 89 萬 8,282 元，計減少 0.06%；業務

外收入決算數9,422萬3,296元，較預算數5,445萬元，增加3,977萬3,296

元，計增加 73.05%；業務外費用決算數 57 萬 1,848 元，較預算數 114 萬

5,000 元，減少 57 萬 3,152 元，計減少 50.06%。 

（二）收支相抵，本期賸餘決算數 5 億 1,952 萬 8,730 元，較本期賸餘預算數 4

億 7,828 萬 4,000 元，賸餘增加 4,124 萬 4,730 元，係因本年度收取利息

收入（計息本金高於原預期）、雜項收入（新北市政府捷運工程局有償撥

用淡海 2期 1區機場用地費）等款項，並高於原預計所致。 
 

三、 餘絀撥補實況： 

本年度賸餘之部決算數 63 億 5,595 萬 9,032 元，包括本期賸餘 5 億 1,952

萬 8,730 元，前期未分配賸餘 58 億 3,643 萬 302 元。 
 

四、 現金流量結果： 

（一）業務活動之現金流量：本期賸餘5億 1,952萬 8,730元，增加攤銷2萬 9,800

元及其他淨增加 518 萬 2,886 元，流動資產淨增 18 億 579 萬 4,604 元，

流動負債淨減 932 萬 1,930 元，合計業務活動之淨現金流出決算數 12 億

9,037 萬 5,118 元。 

（二）投資活動之現金流量：本年度減少無形資產、遞延借項及其他資產 480 萬

5,849 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 121 萬 6,820 元，增

加無形資產、遞延借項及其他資產 1億 9,452 萬 9,874 元，合計投資活動
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之淨現金流出決算數 1億 9,094 萬 845 元。 

（三）融資活動之現金流量：增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸

項 1,441 萬 8,045 元，增加長期負債 22 億 1,198 萬 2,000 元，減少短期

債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,171 萬 701 元，減少長期負

債 18 億 9,233 萬 2,000 元、賸餘分配款 5 億元，合計融資活動之淨現金

流出決算數 1億 7,764 萬 2,656 元。 

（四）本年度現金及約當現金之淨減 16 億 5,895 萬 8,619 元。 
 
五、 資產負債情況： 

（一）資產總額本年度決算數350億9,789萬5,231元，包括流動資產339億7,101

萬 5,795 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,251 萬 3,766 元，無

形資產 15 萬 1,818 元，其他資產 11 億 421 萬 3,852 元。 

（二）負債總額本年度決算數 286 億 4,193 萬 5,699 元，包括流動負債 5億 4,230

萬 1,686 元，長期負債 280 億 7,468 萬 9,103 元，其他負債 2,494 萬 4,910

元。 

（三）淨值總額本年度決算數 64 億 5,595 萬 9,532 元，包括基金 6 億 500 元及

累積賸餘 58 億 5,595 萬 9,032 元。 
 
六、 其他：  

（一）為開發新市鎮購置設備係屬開發成本，故列入存貨科目，106 年 12 月 31 日

結存價值 912 萬 2,336 元。 

（二）原 94 年度決算「土地」及「其他資本公積」科目依國有財產局 94 年 12 月

19 日台財產局接字第 0940038914 號函建議，淡海及高雄新市鎮辦理區段徵

收完成後屬於公設施用地之價值，按當期申報地價計價；現依據行政院主計

處 97 年 9 月 23 日處會二字第 0970005128 號書函之規定沖轉前揭科目，調

整以附註揭露之方式辦理，106 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值

為 10 億 3,375 萬元。 

（三）95 年度折減基金 43 億 6,101 萬 5,000 元。 

（四）99 年度解繳國庫 5億元，100 年度解繳國庫 15 億 6,774 萬 7,000 元，101 年

度解繳國庫 30 億 951 萬 3,586 元，102 年度解繳國庫 62 億 5,002 萬 6,773

元，本年度解繳國庫 5億元。 

（五）淡海新市鎮為整地工程需要補辦徵收林子段 25-3 地號等 6 筆土地，原列帳

價值為 13,690,000 元，依國有財產產籍管理作業要點第 7 點規定調整價值

為 10,952,000 元，因非屬已開發區都市計畫範圍內，列入其他非業務資產

科目。另配合淡海輕軌運輸系統案，行政院於 106 年 6 月 8 日准予新北市政

府有償撥用 2,733 平方公尺，截至 106 年 12 月 31 日止計餘 6筆土地，總值

5,486,000 元。 
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上年度決算數

%金     額
科　　　　　目

本年度預算數

%金     額

本年度決算數

金     額 %

比　較　增　減

%金     額

收支餘絀決算表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

業務收入 1,892,332,000.00 1,892,332,000.00 5,411,527,272.00100.00 100.00 100.00

銷貨收入 1,892,332,000.00 1,892,332,000.00 5,411,527,272.00100.00 100.00 100.00

100.005,411,527,272.00100.001,892,332,000.00100.001,892,332,000.00營建及加工品銷貨收入

業務成本與費用 1,467,353,000.00 1,466,454,718.00 -898,282.00 2,519,233,131.0077.54 77.49 0.06 46.55

銷貨成本 1,465,412,000.00 1,465,412,000.00 2,518,518,299.0077.44 77.44 46.54

46.542,518,518,299.0077.441,465,412,000.0077.441,465,412,000.00營建及加工品銷貨成本

行銷及業務費用 1,000,000.00 -1,000,000.00 6,630.000.05 100.00

6,630.00100.00-1,000,000.000.051,000,000.00行銷費用

管理及總務費用 941,000.00 1,042,718.00 101,718.00 708,202.000.05 0.06 10.81 0.01

0.01708,202.0010.81101,718.000.061,042,718.000.05941,000.00管理費用及總務費用

業務賸餘(短絀－) 424,979,000.00 425,877,282.00 898,282.00 2,892,294,141.0022.46 22.51 0.21 53.45

業務外收入 54,450,000.00 94,223,296.00 39,773,296.00 402,658,879.002.88 4.98 73.05 7.44

財務收入 54,450,000.00 71,749,139.00 17,299,139.00 66,310,236.002.88 3.79 31.77 1.23

1.2366,310,236.0031.7717,299,139.003.7971,749,139.002.8854,450,000.00利息收入

其他業務外收入 22,474,157.00 22,474,157.00 336,348,643.001.19 6.22

6.16333,352,263.0038,537.0038,537.00違規罰款收入

0.062,996,380.0022,435,620.001.1922,435,620.00雜項收入

業務外費用 1,145,000.00 571,848.00 -573,152.00 16,525.000.06 0.03 50.06

其他業務外費用 1,145,000.00 571,848.00 -573,152.00 16,525.000.06 0.03 50.06

91.62-1,049,000.000.0196,000.000.061,145,000.00違約及處理費用

16,525.00475,848.000.03475,848.00雜項費用

業務外賸餘(短絀－) 53,305,000.00 93,651,448.00 40,346,448.00 402,642,354.002.82 4.95 75.69 7.44

本期賸餘(短絀－) 478,284,000.00 519,528,730.00 41,244,730.00 3,294,936,495.0025.27 27.45 8.62 60.89
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上年度決算數

%金     額
項　　　　　目

本年度預算數

%金     額

本年度決算數

金     額 %

比　較　增　減

%金     額

餘絀撥補決算表

單位 ：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

賸餘之部 3,341,806,000.00 6,355,959,032.00 3,014,153,032.00 5,836,430,302.00100.00 100.00 90.20 100.00

本期賸餘 478,284,000.00 519,528,730.00 41,244,730.00 3,294,936,495.0014.31 8.17 8.62 56.45

前期未分配賸餘 2,863,522,000.00 5,836,430,302.00 2,972,908,302.00 2,541,493,807.0085.69 91.83 103.82 43.55

分配之部 500,000,000.00 500,000,000.0014.96 7.87

解繳國庫淨額 500,000,000.00 500,000,000.0014.96 7.87

未分配賸餘 2,841,806,000.00 5,855,959,032.00 3,014,153,032.00 5,836,430,302.0085.04 92.13 106.06 100.00
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項　　　　　　　　　　目
比　較　增　減

決　算　數
%金     額

預　算　數

現金流量決算表

單位 ：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

業務活動之現金流量

8.62本期賸餘(短絀－) 478,284,000.00 519,528,730.00 41,244,730.00

60.03調整非現金項目 -4,528,649,000.00 -1,809,903,848.00 2,718,745,152.00

0.6730,000.00 29,800.00 -200.00攤銷

1,799.3-305,000.00 5,182,886.00 5,487,886.00其他

56.73-4,173,474,000.00 -1,805,794,604.00 2,367,679,396.00流動資產淨減(淨增-)

97.37-354,900,000.00 -9,321,930.00 345,578,070.00流動負債淨增(淨減-)

-4,050,365,000.00 -1,290,375,118.00 2,759,989,882.00 68.14業務活動之淨現金流入(流出－)

投資活動之現金流量

減少無形資產、遞延借項及其他資產 4,805,849.00 4,805,849.00

4,805,849.00 4,805,849.00減少其他資產

83.06增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -7,184,000.00 -1,216,820.00 5,967,180.00

83.06-7,184,000.00 -1,216,820.00 5,967,180.00增加長期投資

1,845.3增加無形資產、遞延借項及其他資產 -10,000,000.00 -194,529,874.00 -184,529,874.00

-151,818.00 -151,818.00增加無形資產

1,843.7-10,000,000.00 -194,378,056.00 -184,378,056.00增加其他資產

-17,184,000.00 -190,940,845.00 -173,756,845.00 1,011.1投資活動之淨現金流入(流出－)

融資活動之現金流量

增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延
貸項

14,418,045.00 14,418,045.00

14,418,045.00 14,418,045.00增加其他負債

150.80增加長期負債 881,976,000.00 2,211,982,000.00 1,330,006,000.00

150.80881,976,000.00 2,211,982,000.00 1,330,006,000.00增加長期債務

1,071.0減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延
貸項

-1,000,000.00 -11,710,701.00 -10,710,701.00

1,071.0-1,000,000.00 -11,710,701.00 -10,710,701.00減少其他負債

減少長期負債 -1,892,332,000.00 -1,892,332,000.00

-1,892,332,000.00 -1,892,332,000.00減少長期債務

賸餘分配款 -500,000,000.00 -500,000,000.00

-500,000,000.00 -500,000,000.00解繳國庫淨額

380,976,000.00 -177,642,656.00 -558,618,656.00 146.63融資活動之淨現金流入(流出－)

現金及約當現金之淨增(淨減－) -3,686,573,000.00 -1,658,958,619.00 2,027,614,381.00 55.00
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項　　　　　　　　　　目
比　較　增　減

決　算　數
%金     額

預　算　數

現金流量決算表

單位 ：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

期初現金及約當現金 10,630,573,000.00 18,597,390,410.00 7,966,817,410.00 74.94

期末現金及約當現金 6,944,000,000.00 16,938,431,791.00 9,994,431,791.00 143.93
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金 額 ％

不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動

  業務活動 140,648,813.00 140,648,813.00

　　 流動資產淨減(淨增-) 147,657,588.00 147,657,588.00

　　 流動負債淨增(淨減-) -7,008,775.00 -7,008,775.00

  投資活動 -154,247,326.00 -154,247,326.00

　　減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 750,169.00 750,169.00

　　減少固定資產及遞耗資產 0.00

　　減少無形資產、遞延借項及其他資產 759,332,165.00 759,332,165.00

　　增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -48,018.00 -48,018.00

　　增加固定資產及遞耗資產 0.00

　　增加無形資產、遞延借項及其他資產 -914,281,642.00 -914,281,642.00

  融資活動 -419,037.00 -419,037.00

　　增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 331,132.00 331,132.00

　　增加長期負債 0.00

　　增加基金、公積及填補短絀 0.00

　　減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 -750,169.00 -750,169.00

　　減少長期負債 0.00

　　減少基金及公積

0.00

新市鎮開發基金

現金流量決算表

中華民國106年度

                            單位：新臺幣元

項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 減
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比　較　增　減

%金     額
科　　　　　目

本年度決算數

金     額 %

上年度決算數

%金     額

中華民國106年12月31日

新市鎮開發基金

平　衡　表

單位：新臺幣元

資產 35,097,895,231.00 34,758,741,349.00 339,153,882.00100.00 100.00 0.98

流動資產 33,971,015,795.00 33,971,837,398.00 -821,603.0096.79 97.74

現金 16,938,431,791.00 18,597,390,410.00 -1,658,958,619.0048.26 53.50 8.92

8.9253.5048.2616,938,431,791.00 18,597,390,410.00 -1,658,958,619.00銀行存款

應收款項 3,182,096.00 1,725,387.00 1,456,709.000.01 0.00 84.43

84.430.000.013,182,096.00 1,725,387.00 1,456,709.00應收利息

存貨 17,029,045,391.00 15,369,730,631.00 1,659,314,760.0048.52 44.22 10.80

8.1936.1638.7413,597,019,548.00 12,567,726,412.00 1,029,293,136.00在建工程

22.488.069.783,432,025,843.00 2,802,004,219.00 630,021,624.00營建及加工品

預付款項 356,517.00 2,990,970.00 -2,634,453.000.00 0.01 88.08

88.080.010.00356,517.00 2,990,970.00 -2,634,453.00預付費用

投資、長期應收款、貸墊款及準備

金

22,513,766.00 21,715,983.00 797,783.000.06 0.06 3.67

長期投資 18,376,933.00 17,160,113.00 1,216,820.000.05 0.05 7.09

7.090.050.0518,376,933.00 17,160,113.00 1,216,820.00其他長期投資

準備金 4,136,833.00 4,555,870.00 -419,037.000.01 0.01 9.20

9.200.010.014,136,833.00 4,555,870.00 -419,037.00退休及離職準備金

無形資產 151,818.00 29,800.00 122,018.000.00 0.00 409.46

無形資產 151,818.00 29,800.00 122,018.000.00 0.00 409.46

409.460.000.00151,818.00 29,800.00 122,018.00電腦軟體

其他資產 1,104,213,852.00 765,158,168.00 339,055,684.003.15 2.20 44.31

非業務資產 5,486,000.00 10,952,000.00 -5,466,000.000.02 0.03 49.91

49.910.030.025,486,000.00 10,952,000.00 -5,466,000.00其他非業務資產

什項資產 1,098,727,852.00 754,206,168.00 344,521,684.003.13 2.17 45.68

45.682.173.131,098,727,852.00 754,206,168.00 344,521,684.00暫付及待結轉帳項

合計 35,097,895,231.00 34,758,741,349.00 339,153,882.00100.00 100.00 0.98
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比　較　增　減

%金     額
科　　　　　目

本年度決算數

金     額 %

上年度決算數

%金     額

中華民國106年12月31日

新市鎮開發基金

平　衡　表

單位：新臺幣元

負債 28,641,935,699.00 28,322,310,547.00 319,625,152.0081.61 81.48 1.13

流動負債 542,301,686.00 544,614,841.00 -2,313,155.001.55 1.57 0.42

應付款項 542,301,686.00 544,614,841.00 -2,313,155.001.55 1.57 0.42

1.941.561.52533,094,520.00 543,635,018.00 -10,540,498.00應付代收款

839.680.000.039,207,166.00 979,823.00 8,227,343.00應付費用

長期負債 28,074,689,103.00 27,755,039,103.00 319,650,000.0079.99 79.85 1.15

長期債務 28,074,689,103.00 27,755,039,103.00 319,650,000.0079.99 79.85 1.15

1.1579.8579.9928,074,689,103.00 27,755,039,103.00 319,650,000.00長期預收款

其他負債 24,944,910.00 22,656,603.00 2,288,307.000.07 0.07 10.10

什項負債 24,944,910.00 22,656,603.00 2,288,307.000.07 0.07 10.10

14.960.050.0620,808,077.00 18,100,733.00 2,707,344.00存入保證金

9.200.010.014,136,833.00 4,555,870.00 -419,037.00應付退休及離職金

淨值 6,455,959,532.00 6,436,430,802.00 19,528,730.0018.39 18.52 0.30

基金 600,000,500.00 600,000,500.001.71 1.73

基金 600,000,500.00 600,000,500.001.71 1.73

1.731.71600,000,500.00 600,000,500.00基金

累積餘絀(-) 5,855,959,032.00 5,836,430,302.00 19,528,730.0016.68 16.79 0.33

累積賸餘 5,855,959,032.00 5,836,430,302.00 19,528,730.0016.68 16.79 0.33

0.3316.7916.685,855,959,032.00 5,836,430,302.00 19,528,730.00累積賸餘

合計 35,097,895,231.00 34,758,741,349.00 339,153,882.00100.00 100.00 0.98

信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 43,856,300 元，上年度決算為 38,180,160 元。註：
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丙  、  附  屬  表

 



金　　額 ％

比　較　增　減
科　　　目 預　算　數 決　算　數 備　　　註

單位：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

銷貨收入明細表

銷貨收入 1,892,332,000.00 1,892,332,000.00

1,892,332,000.00營建及加工品銷貨收入 1,892,332,000.00

1,892,332,000.00 1,892,332,000.00土地

1,892,332,000.00淡海新市鎮 1,892,332,000.00

1,892,332,000.00淡海新市鎮第1期
發展區第1開發區

1,892,332,000.00
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金　　額 ％

比　較　增　減
科　　　目 預　算　數 決　算　數 備　　　註

單位：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

業務外收入明細表

業務外收入 54,450,000.00 94,223,296.00 39,773,296.00 73.05

54,450,000.00 71,749,139.00 17,299,139.00 31.77財務收入

54,450,000.00 係因計息本金高於原預

估數所致。

71,749,139.00 17,299,139.00 31.77利息收入

22,474,157.00 22,474,157.00其他業務外收入

係收取(1)「淡海新市鎮

後期發展區開發案2期1

區考古探坑試掘工作委

託案」逾期違約金、(2)

「淡海新市鎮1期1、2

區內土地環境整理工作(

開口合約)(105年-106年)

」逾期違約金、(3)「淡

海新市鎮2期2區遺址調

查及試掘工作委託專業

服務案」逾期違約金、

(4)「機場捷運A7站合宜

住宅出租戶相關作業」

違約金、(5)「淡海新市

鎮1期1、2區內土地環

境整理工作(開口合約

)(105年-106年)」第4期

逾期扣罰等，並高於原

預計所致。

38,537.00 38,537.00違規罰款收入

係收取淡海與高雄新市

鎮標單收入、新北市政

府捷運工程局有償撥用

淡海2期1區淡水區林子

段238-45、238-46、238

-57(由238-4分割)地號共

3筆土地，並高於原預

計所致。

22,435,620.00 22,435,620.00雜項收入
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金　　額 ％

比　較　增　減
科　　　目 預　算　數 決　算　數 備　　　註

單位：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

銷貨成本明細表

銷貨成本 1,465,412,000.00 1,465,412,000.00

營建及加工品銷貨成本 1,465,412,000.00 1,465,412,000.00

材料及用品費 1,465,412,000.00 1,465,412,000.00

1,465,412,000.00 1,465,412,000.00商品及醫療用品

1,465,412,000.00 1,465,412,000.00商品

1,465,412,000.00 1,465,412,000.00土地

1,465,412,000.00 1,465,412,000.00淡海新市鎮

1,465,412,000.00 1,465,412,000.00淡海新市
鎮第1期發
展區第1開
發區
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金　　額 ％

比　較　增　減
科　　　目 預　算　數 決　算　數 備　　　註

單位：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

行銷及業務費用明細表

行銷及業務費用 1,000,000.00 100.00-1,000,000.00

行銷費用 1,000,000.00 100.00-1,000,000.00

服務費用 850,000.00 100.00-850,000.00

50,000.00 100.00印刷裝訂與廣告費 -50,000.00

20,000.00 100.00印刷及裝訂費 -20,000.00 係撙節支出。

26,000.00 100.00廣(公)告費 -26,000.00

26,000.00 100.00廣告費 -26,000.00 係撙節支出。

4,000.00 100.00業務宣導費 -4,000.00 係撙節支出。

800,000.00 100.00專業服務費 -800,000.00

800,000.00 100.00其他 -800,000.00 係撙節支出。

稅捐與規費(強制費) 150,000.00 100.00-150,000.00

150,000.00 100.00規費 -150,000.00

150,000.00 100.00行政規費與強制
費

-150,000.00 係撙節支出。
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金　　額 ％

比　較　增　減
科　　　目 預　算　數 決　算　數 備　　　註

單位：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

管理及總務費用明細表

管理及總務費用 941,000.00 10.811,042,718.00 101,718.00

管理費用及總務費用 941,000.00 10.811,042,718.00 101,718.00

服務費用 761,000.00 18.69903,251.00 142,251.00

14,000.00 100.00郵電費 -14,000.00

14,000.00 100.00郵費 -14,000.00 係撙節支出。

322,000.00 7.13299,038.00旅運費 -22,962.00

322,000.00 7.13299,038.00國內旅費 -22,962.00 係撙節支出。

37,000.00 175.80102,045.00印刷裝訂與廣告費 65,045.00

37,000.00 175.80102,045.00印刷及裝訂費 65,045.00 係配合業務需求，印製

「水環境低衝擊開發設

施操作手冊」。

388,000.00 29.42502,168.00專業服務費 114,168.00

321,000.00 41.34188,302.00講課鐘點、稿費
、出席審查及查
詢費

-132,698.00 係撙節支出。

263,000.00委託調查研究費 263,000.00 係配合業務需求，支應

「研訂市地重劃條例及

其施行細則工作案」款

項。

67,000.00 24.0850,866.00電子計算機軟體
服務費

-16,134.00 係撙節支出。

材料及用品費 150,000.00 26.89109,667.00 -40,333.00

150,000.00 26.89109,667.00用品消耗 -40,333.00

85,000.00 5.4780,352.00辦公(事務)用品 -4,648.00 係配合業務需求，購置

印表機彩色碳粉、感光

滾筒、加熱器及轉印單

元，以及其他辦公事務

用品。

65,000.00 54.9029,315.00其他 -35,685.00 係撙節支出。

折舊、折耗及攤銷 30,000.00 0.6729,800.00 -200.00

30,000.00 0.6729,800.00攤銷 -200.00

30,000.00 0.6729,800.00攤銷電腦軟體費 -200.00
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金　　額 ％

比　較　增　減
科　　　目 預　算　數 決　算　數 備　　　註

單位：新臺幣元

中華民國106年度

新市鎮開發基金

其他業務外費用明細表

其他業務外費用 1,145,000.00 50.06571,848.00 -573,152.00

違約及處理費用 1,145,000.00 91.6296,000.00 -1,049,000.00

服務費用 1,145,000.00 91.6296,000.00 -1,049,000.00

1,145,000.00 91.6296,000.00專業服務費 -1,049,000.00

1,145,000.00 91.6296,000.00法律事務費 -1,049,000.00 係支應淡海新市鎮「台

北高等行政法院105年度

訴字第1480號黃頌豐.黃

文棕都市計畫變更案所

提起行政訴訟」委任契

約酬金。

雜項費用 475,848.00 475,848.00

其他 475,848.00 475,848.00

475,848.00其他費用 475,848.00

475,848.00其他 475,848.00 係支應「機場捷運A7站

地區區段徵收公共工程2

期委託廢棄物調查及顧

問技術服務」第1期服務

費。
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項目
金額 數量數量 金額

數量
單位

預算數 決算數

新市鎮開

中華民國

主要營運項目

主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡

海輕軌運輸系統、淡江大橋建設等補助費及機場

捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數

低於預算數所致。

土地開發 3,472,271,113.005,646,375,000.00

主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡

海輕軌運輸系統、淡江大橋建設等補助費之實際

數低於預算數所致。

淡海新市鎮土地開發建設 2,280,554,358.003,835,661,000.00

主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費

之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸

系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部

分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完

成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大

橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次

，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網

公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業

。

淡海新市鎮第1期發展區第1開

發區土地開發建設

1,754,903,234.002,908,011,000.00

主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費

之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸

系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部

分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完

成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大

橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次

，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網

公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業

。

淡海新市鎮第1期發展區第2開

發區土地開發建設

505,572,610.00836,237,000.00

主要係本區區段徵收開發委託專業服務案、新北

市政府辦理區段徵收工作等案之實際數低於預算

數所致。其中(1)區段徵收開發委託專業服務案，

因淡海2期刻依行政院環境保護署102年7月8日決

議，辦理第2階段環境影響評估作業中，未來開

發與否仍具不確定性，故相關區段徵收工作尚無

法推動，影響預算執行，業於106年9月21日終止

契約、(2)新北市政府辦理區段徵收工作經費因淡

海2期刻正辦理2階環評作業中，由於環評審查期

程難以掌握，為撙節支出，業請新北市政府視業

務需要保留1至2名人員所需「人事費」，其餘「

業務費」及「設備及投資」均暫停核撥，影響經

費執行，業函請新北市政府自108年起暫停合約

執行，未來將視2階環評估審查結論再行

淡海新市鎮第2期發展區第1開

發區土地開發建設

18,861,694.0084,229,000.00
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比較增減
％數量 ％ 金額

備註

貨幣單位 ：新臺幣元

發基金

106年度

執行績效摘要表

土地開發 38.50 主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡

海輕軌運輸系統、淡江大橋建設等補助費及機場

捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數

低於預算數所致。

-2,174,103,887.00

淡海新市鎮土地開發建設 40.54 主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡

海輕軌運輸系統、淡江大橋建設等補助費之實際

數低於預算數所致。

-1,555,106,642.00

淡海新市鎮第1期發展區第1開

發區土地開發建設

39.65 主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費

之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸

系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部

分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完

成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大

橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次

，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網

公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業

。

-1,153,107,766.00

淡海新市鎮第1期發展區第2開

發區土地開發建設

39.54 主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費

之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸

系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部

分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完

成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大

橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次

，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網

公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業

。

-330,664,390.00

淡海新市鎮第2期發展區第1開

發區土地開發建設

77.61 主要係本區區段徵收開發委託專業服務案、新北

市政府辦理區段徵收工作等案之實際數低於預算

數所致。其中(1)區段徵收開發委託專業服務案，

因淡海2期刻依行政院環境保護署102年7月8日決

議，辦理第2階段環境影響評估作業中，未來開

發與否仍具不確定性，故相關區段徵收工作尚無

法推動，影響預算執行，業於106年9月21日終止

契約、(2)新北市政府辦理區段徵收工作經費因淡

海2期刻正辦理2階環評作業中，由於環評審查期

程難以掌握，為撙節支出，業請新北市政府視業

務需要保留1至2名人員所需「人事費」，其餘「

業務費」及「設備及投資」均暫停核撥，影響經

費執行，業函請新北市政府自108年起暫停合約

執行，未來將視2階環評估審查結論再行

-65,367,306.00
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項目
金額 數量數量 金額

數量
單位

預算數 決算數

新市鎮開

中華民國

主要營運項目

配合覈實編列預算辦理後續事宜。

主要係本區公共工程之規劃設計服務費、都市計

畫通盤檢討費用等之實際數低於預算數所致。其

中(1)淡海2期公共工程之規劃設計服務費因配合

淡海後期2階環評及移交新北市政府開發相關事

宜辦理，暫緩執行中，影響預算執行、(2)都市計

畫通盤檢討費用尚無通檢需求，故未辦理，影響

預算執行，爾後將依實際需求，編列預算。

淡海新市鎮第2期發展區第2開

發區土地開發建設

1,216,820.007,184,000.00

主要係高雄新市鎮捷運R24車站建設經費之實際

數低於預算數所致。

高雄新市鎮土地開發建設 43,498,183.00257,227,000.00

主要係高雄捷運R24車站建設經費之實際數低於

預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核定

中，未達撥款條件，俟行政院核定中，即可辦理

撥款事宜。

高雄新市鎮第1期發展區土地開

發建設

34,589,213.00221,175,000.00

主要係高雄新市鎮都市計畫規劃作業之實際數低

於預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核

定中，尚無法撥付款項，俟行政院核定開發執行

計畫後，即可續辦。

高雄新市鎮第2期發展區第1開

發區土地開發建設

1,730,500.0034,000,000.00

高雄新市鎮第2期發展區第2開

發區土地開發建設

主要係高雄新市鎮街廓地下方垃圾處理暨整地工

程第2期工程經費之實際數高於預算數所致。本

案已完工結算，因工期展延與變更設計，故部分

經費由去年延至今年執行。

高雄新市鎮第1期發展區產業專

用區

7,178,470.002,052,000.00

主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經

費之實際數低於預算數所致。

林口新市鎮土地開發建設 1,148,218,572.001,553,487,000.00

主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經

費之實際數低於預算數所致。本案因工程第2標

辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，尚

無法辦理結算付款，影響預算執行。

林口新市鎮機場捷運A7站區土

地開發建設

1,148,218,572.001,553,487,000.00

5,646,375,000.00 3,472,271,113.00合　　計
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比較增減
％數量 ％ 金額

備註

貨幣單位 ：新臺幣元

發基金

106年度

執行績效摘要表

配合覈實編列預算辦理後續事宜。

淡海新市鎮第2期發展區第2開

發區土地開發建設

83.06 主要係本區公共工程之規劃設計服務費、都市計

畫通盤檢討費用等之實際數低於預算數所致。其

中(1)淡海2期公共工程之規劃設計服務費因配合

淡海後期2階環評及移交新北市政府開發相關事

宜辦理，暫緩執行中，影響預算執行、(2)都市計

畫通盤檢討費用尚無通檢需求，故未辦理，影響

預算執行，爾後將依實際需求，編列預算。

-5,967,180.00

高雄新市鎮土地開發建設 83.09 主要係高雄新市鎮捷運R24車站建設經費之實際

數低於預算數所致。

-213,728,817.00

高雄新市鎮第1期發展區土地開

發建設

84.36 主要係高雄捷運R24車站建設經費之實際數低於

預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核定

中，未達撥款條件，俟行政院核定中，即可辦理

撥款事宜。

-186,585,787.00

高雄新市鎮第2期發展區第1開

發區土地開發建設

94.91 主要係高雄新市鎮都市計畫規劃作業之實際數低

於預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核

定中，尚無法撥付款項，俟行政院核定開發執行

計畫後，即可續辦。

-32,269,500.00

高雄新市鎮第2期發展區第2開

發區土地開發建設

高雄新市鎮第1期發展區產業專

用區

249.83 主要係高雄新市鎮街廓地下方垃圾處理暨整地工

程第2期工程經費之實際數高於預算數所致。本

案已完工結算，因工期展延與變更設計，故部分

經費由去年延至今年執行。

5,126,470.00

林口新市鎮土地開發建設 26.09 主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經

費之實際數低於預算數所致。

-405,268,428.00

林口新市鎮機場捷運A7站區土

地開發建設

26.09 主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經

費之實際數低於預算數所致。本案因工程第2標

辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，尚

無法辦理結算付款，影響預算執行。

-405,268,428.00

-2,174,103,887.00 38.50
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項   　   　   目 備　　註比 較 增 減決　算　數預　算　數

基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

新市鎮開發基金

單位 ：新臺幣元

決算數較預算數增加

500元，係因預算數配

合營建建設基金預算

彙編，尾差調整捨去

。

期初基金數額 600,000,000.00 600,000,500.00 500.00

加：

以前年度公積撥充

賸餘撥充

以代管國有財產撥
充

國庫增撥數

其他

減：

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 600,000,000.00 600,000,500.00 500.00
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金 額 %

其他長期投資 7,184,000.00 1,216,820.00 -5,967,180.00 83.06

   淡海新市鎮 7,184,000.00 1,216,820.00 -5,967,180.00 83.06

       土地–淡海新市鎮第

       2期發展區第2開發區
7,184,000.00 1,216,820.00 -5,967,180.00 83.06

決 算 數
比較增減

備     註

主要係本區公共工程之規劃設

計服務費、都市計畫通盤檢討

費用等之實際數低於預算數所

致。其中(1)淡海2期公共工程之

規劃設計服務費因配合淡海後

期2階環評及移交新北市政府開

發相關事宜辦理，暫緩執行中

，影響預算執行、(2)都市計畫

通盤檢討費用因尚無通檢需求

，故未辦理，影響預算執行。

新市鎮開發基金

涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目 預  算  數
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項　　　目 備　　註比較增減決　算　數預　算　數

中華民國106年度

新市鎮開發基金

單位 ：人

員工人數彙計表

資本支出部分 -167

專任人員 6 -17

聘用 6 -17

6總　　計 7 -1

註：106年度新市鎮開發業務勞動派遣服務採購案，派遣人力10名；106年度簡易行政勞動派遣服務採購案，派遣人力
2名；106年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案，承攬人力2名；總計進用12名派遣人力2名承攬人力協辦新市鎮開
發業務，納入開發成本。
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本  頁  空  白
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預

獎　　金
聘僱人員
薪　　資

津　　貼
正式員額
薪　　資

超時工作
報　　酬

科　　目　　名　　稱

用　人　費　用

中華民國

新市鎮開

資本支出部份 74,000.00 635,000.005,078,000.00

74,000.00 635,000.005,078,000.00聘僱人員

合　　　計 74,000.00 635,000.005,078,000.00
1.本基金勞動派遣採購案派遣人力10名，納入開發成本，預算數6,934,000元，決算數5,856,336元；簡易行政勞註：
2.本基金勞務承攬採購案承攬人力2名，納入開發成本，所需經費由調整用人經費支應，預算數0元，決算數593,
3.年終獎金預算數635,000元，決算數629,235元，共7人，係依據「105年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事
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數

總　　計福　利　費
兼任人員
用人費用

資　遣　費 提　繳　費 合　　計
退休及
卹償金

算

彙　計　表

106年度

發基金

單位：新臺幣元

資本支出部份 6,754,000.006,754,000.00662,000.00305,000.00

聘僱人員305,000.00 6,754,000.00 6,754,000.00662,000.00

6,754,000.00 6,754,000.00662,000.00305,000.00

590元。
項」規定辦理。

動派遣採購案派遣人力2名，納入開發成本，預算數962,000元，決算數772,824元。
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決

獎　　金
聘僱人員
薪　　資

津　　貼
正式員額
薪　　資

超時工作
報　　酬

科　　目　　名　　稱

用　人　費　用

中華民國

新市鎮開

資本支出部份 4,719,008.00 38,962.00 629,235.00

629,235.004,719,008.00 38,962.00聘僱人員

629,235.004,719,008.00 38,962.00合　　　計
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數

總　　計福　利　費
兼任人員
用人費用

資　遣　費 提　繳　費 合　　計

算

退休及
卹償金

彙　計　表

106年度

發基金

單位 ：新臺幣元

資本支出部份 596,148.00 6,266,467.00 6,266,467.00283,114.00

聘僱人員 6,266,467.00 6,266,467.00596,148.00283,114.00

6,266,467.00 6,266,467.00596,148.00283,114.00
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科目 預算數 決算數
比較增(+)減(-)

金　額 ％

新市鎮開發基金

各　項　費　用　彙　計　表

單位 ：新臺幣元

中華民國106年度

服務費用 2,756,000.00 999,251.00 -1,756,749.00 63.74

14,000.00 -14,000.00 100.00郵電費

322,000.00 299,038.00 -22,962.00 7.13旅運費

87,000.00 102,045.00 15,045.00 17.29印刷裝訂與廣告費

2,333,000.00 598,168.00 -1,734,832.00 74.36專業服務費

材料及用品費 1,465,562,000.00 1,465,521,667.00 -40,333.00

150,000.00 109,667.00 -40,333.00 26.89用品消耗

1,465,412,000.00 1,465,412,000.00商品及醫療用品

折舊、折耗及攤銷 30,000.00 29,800.00 -200.00 0.67

30,000.00 29,800.00 -200.00 0.67攤銷

稅捐與規費(強制費) 150,000.00 -150,000.00 100.00

150,000.00 -150,000.00 100.00規費

短絀、賠償與保險給付

賠償給付

其他 475,848.00 475,848.00

475,848.00 475,848.00其他費用

1,468,498,000.00 1,467,026,566.00 -1,471,434.00 0.10　　合　　計　　 1,468,498,000.00 1,467,026,566.00 -1,471,434.00 0.10
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科　目　名　稱 備　　註
比　較　增　減

金     額 %
決　算　數預　算　數

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

新市鎮開發基金

單位 ：新臺幣元

管制性項目

廣告費 26,000.00 -26,000.00 100.00

業務宣導費 4,000.00 -4,000.00 100.00

統計所需項目

講課鐘點、稿費、出席審
查及查詢費

321,000.00 188,302.00 -132,698.00 41.34

商品 1,465,412,000.00 1,465,412,000.00
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