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國土功能分區規劃議題第 31次研商會議議程 

壹、緣由 

依國土計畫法（以下簡稱本法）第 45條規定，直轄

市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後 3年

內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、

縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公

告實施後 4 年內，依中央主管機關指定之日期，一併公

告國土功能分區圖。為使直轄市、縣（市）政府如期完

成前開法定工作，本部除於全國國土計畫納入國土功能

分區劃設條件，並研擬規劃手冊外，且於 107 年及 108

度補助所有直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃

設作業。 

為協助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區規

劃作業，本署持續召開國土功能分區規劃議題研商會議，

就相關議題提出建議處理方式，供直轄市、縣（市）政

府辦理規劃參考。本次會議提會報告及討論事項如下： 

貳、報告事項： 

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度 

議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本

調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業進度 

議題三：國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成

果 

參、討論事項：  

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執

行批次調整及評鑑獎勵機制 
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議題二：海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式 
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貳、報告事項 

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度 

說明： 

一、依據本法第 45條規定，直轄市、縣（市）主管機關應

於全國國土計畫公告實施後 3 年內，依中央主管機關

指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；

並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施 4 年內，依

中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。

為使直轄市、縣（市）政府如期完成前開法定工作，爰

應按進度積極辦理相關作業。 

二、依本署 110 年 3月 10日召開國土功能分區規劃議題第

14次研商會議報告情形，22個直轄市、縣（市）政府

皆已完成發包及簽約程序，並持續辦理國土功能分區

劃設相關作業。又 22個直轄市、縣（市）政府均已辦

竣期中審查作業，且除彰化縣政府預計於 9 月底召開

期末審查會議外，新北市等 21直轄市、縣（市）政府

亦辦竣期末審查作業；且桃園市及臺北市政府業辦竣

公開展覽及公聽會，刻正辦理審議相關法定作業。 

三、為掌握直轄市、縣（市）政府辦理進度，以利於 114 年

4 月底能如實如期公告國土功能分區圖，本署就法定

作業階段 4項檢核點進行檢視： 

（一）規劃草案實際完成與預定完成期程落差至少達 3 個

月以上者 

經檢視本次計有新竹縣（6個月）、雲林縣（3 個

月）及嘉義縣（4 個月）涉及此檢核項目，爰請前開
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3 個縣（市）政府補充說明目前辦理進度及落後之原

因。 

（二）公開展覽及公聽會未於 111 年 12 月底前辦理者、未

按預定期程提請直轄市、縣（市）國土計畫審議會審

議者，及未按預定期程函報本部國土計畫審議會審

議者 

經檢視本次未有直轄市、縣（市）政府涉及該 3

項檢核項目。 

四、為使直轄市、縣（市）政府能如期於預定作業期程內完

成相關事宜，本署將於每月 20日通知各直轄市、縣（市）

政府至雲端管考表單填報辦理情形，且於每個月 25日

再就未填報者進行催辦，並於次月 1 日更新各縣市辦

理進度摘要表於 Line群組周知；如持續達 2個月未見

實際改善情形，則函請直轄市、縣（市）政府說明落後

原因並研擬改善措施，並請本署服務團提供必要協助。 

五、請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區劃設作

業（草案）相關工作、審查及研商會議時，應一併通知

本署，俾本署掌握相關進度及期程，並適時提供協助。 

六、另請直轄市、縣（市）政府持續辦理相關作業，並依作

業須知規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦

理情形。 

決定：  
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表1 直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設委辦作業進度彙整表（更新於 111/9/27） 

縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺

北

市 

109.06.29 

預定提交

期末一階
報告書 

109.12.07 

預定提交
期末二階
報告書 

109.06.29 

提交期末
一階報告

書 

109.08.10 

提交修正
後期末一

階報告書 

109.09.09 

期末一階

審查會議
通過 

109.12.07 

提交期末
二階報告

書 

110.01.29 

提交修正
後期末二

階報告書 

110.05.03 

期末二階

審查會議
通過 

110.10 110.12.27 110.12 

110.12.31- 

111.02.28 

(公展 60

日) 

110.12 

111.01.25 

第 1 場 

111.02.16 

第 2 場 

111.02.19 

第 3 場 

110.12.30

公告公開
展覽及辦

理公聽
會，併同
提本市都

市計畫委
員會審議
國土功能

分區圖及
劃設說明
書，後續

俟本市都
委會通知
審議時

程。 

111.04.20

第 1 場 

112.02 

(修正預

定提部審
議會時
程) 

- 

1.110.12.30 本市國土功能分區劃設書圖公告公開展覽

60 日(110.12.31 至 111.02.28) 

2.111.01.25 第 1 場公聽會 

3.111.02.16 第 2 場公聽會 

4.111.02.19 第 3 場公聽會 

5.111.04.20 本市國土計畫審議會第 1 次會議 

(111.09.20 無更新) 

連

江

縣 

108.11 109.12.17 - 

110.03 

持續修正
中 

111.12 - 111.12 - 112.06 - 112.02 - 

1.109.03.31 期中階段成果審查通過。 

2.109.12.17 期末審查。 

3.110.03.25 期末審查通過。 

4.目前辦理進度：因地制宜功能分區討論、公開展覽及
公聽會相關事宜。 

5.刻正辦理公展前圖資更新相關事宜 

(未更新) 

 109.07.31 

109.07.07 

繳交 

109.08.12 

審查通過 

- 110.09 110.10 

110.10.01

起公開展

覽 90 日 

110.11 

110.11.02-

11.30 

於 13 行
政區各舉
辦 1 場次

公聽會 

111.01 

111.01.17

大會(報

告案) 

111.03.04

小組 

111.04.11

112.01 111.04.19 

1.110.09.27 公告自 110.10.01 起公開展覽 90 日。 

2.111.1.17 召開本市國土計畫審議會(報告案)。 

3.111.03.04 召開本市國土計畫審議會專案小組。 

4.111.04.11 召開本市國土計畫審議會。 

5.111.04.19 報部審議。 

6.郵寄費用補助款：完成申請並經營建署於 111.07.21 同
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

大會 意備查 

(111.09.20 無更新) 

金

門

縣 

110.12 

 

 

 

 

 

 

110.10 

110.03.26 

繳交 

111.01.03 

繳交修正後
報告書 

111.01.18 

審查通過 

 

 

 

110.10.21 

繳交 

110.11.10 

審查通過 

110.06 

111.08 

(配合劃設

作業手冊
等規定持
續更新修

正)- 

111.10 - 111.10 - 112.03 - 112.06 - 

功能分區劃設作業(第一階段) 

1.108.05.31 簽約，納入本府 108 年度預算，中央補助款
項均已請領完成。 

2.工作計畫書 108.11.01 審查通過。 

3.109.06.30 辦理本府機關研商會議就議題說明討論。 

4.109.10.30 期中會議審查通過。 

5.契約審查期程將搭配第二階段委辦內容適時調整。 

6.110.04.21 邀集相關單位就農業發展地區劃設議題進
行討論。 

7.疫情期間無法召開會議，110.06.10 發函相關單位方

式，就海洋資源地區劃設彙整議題資料進行確認。 

8.疫情期間無法召開會議，110.08.16 發函相關單位方
式，就城鄉發展地區 2-3 類劃設議題資料進行討論。 

9.111.1.18 期末會議審查通過。 

(111.09.20 無更新) 

功能分區劃設作業(第二階段延續案) 

1.109.12.31 簽約，納入本府 109 年度預算，補助款項已
請領完成。 

2.後續作業程序搭配第一階段期末階段委辦內容辦理。 

3.疫情期間無法召開會議，規劃報告於 110.07.19 函發
相關單位提供意見，於 110.08.12 函發紀錄請承攬廠
商依照辦理修正，110.09.27 函發書面審查通過。 

4.期中審查因採用書面方式往返確認耗時較久，依契約
期程於 110.11.10 召開期末報告審查，審查通過，並
配合滾動納入第一階段期末報告書內容修正。 

嘉

義

縣 

110.10.27 

110.10.27 繳
交 

111.01.12 

修正後通過 

111.03.07 

核定 

111.04.30 - 111.12 - 111.12 - 112.09 - 113.06 - 

1.於 111 年 1 月 12 日召開期末審查會議修正後通過，
修正後期末報告書本府 111 年 3 月 7 日函同意核備。 

2.規劃廠商於 111.8.19.檢送公展法定書圖草案至府，

111.9.23 日召開第 16 次工作會議討論查核修正意見。 

3.於 111.9.16.辦理從業人員及國土計畫諮詢窗口人員教
育訓練。 

4.國土功能分區分類圖與各劃設參考指標套繪圖冊於
111.9.19 函詢各目的事業主管機關意見。 

基

隆

市 

111.02 
111.6.8 

審查通過 
111.05 

111.7.25 

繳交初稿 
111.12 - 111.12 - 112.06 - 113.06 - 

1.109.02.20 工作計畫書審查會議通過。 

2.109.03.16 開始履約。 

3.109.03.27 撥付第 1 期款給規劃公司。 

4.109.05.14 召開第 1 次工作會議。 
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

5.109.07.23 召開規劃說明會(中正、中山、信義、仁愛

區)。 

6.109.07.24 召開規劃說明會(暖暖區)。 

7.109.07.27 召開規劃說明會(七堵、安樂區)。 

8.109.08.14 召開第 2 次工作會議。 

9.109.11.13 召開第 3 次工作會議。 

10.110.02.02 召開第 4 次工作會議。 

11.110.04.27 招開第 5 次工作會議。 

12.請規劃廠商就各次工作會議議題討論結果修正期中
報告成果，於修正完畢後提送本府審查。 

13.110.06.01 申請撥付第一期補助款。 

14.110.06.08 廠商已檢送期中報告成果於本府以進行期
中書面預審。 

15.110.07.09 請廠商就預審意見修正並提交期中報告書
17 份於本府召開期中會議。 

16.110.08.24 召開第 6 次工作會議。 

17.110.08.24期中會議審查通過(因配合國土計畫法修正
延長作業期程，經與委辦廠商協議俟本市國土計畫公
告並據以核對相關資料後再行辦理期中報告審查，本

市已於 110.08.24 召開期中報告審查會議通過)。 

18.110.09.13 申請撥付第二期補助款。 

19.預計於 110.12.29 召開第 7 次工作會議。 

20.111.03.01、111.03.02 舉辦 4 場次規劃階段說明會。 

21.預計 4 月底前辦理期末成果審查報告。 

22.111.03.10 召開第 8 次工作會議。 

23.111.04.15 完成期末報告預審，預計 4 月底前辦理期
末成果審查報告。 

24.111.06.08 已召開期末階段成果報告審查會議 

25.111.06.30 召開第 9 次工作會議。 

26.111.08.12 法定書圖(草案)進行府內預審；111.08.23 更
新相關圖資 

27.111.09.27 召開第 10 次工作會議；111.09.29 中央到府
訪談 

宜

蘭

縣 

111.02.10 

(如備註) 

111.01.28 

繳交 

111.05.06 

請廠商補充
期末報告
成果缺項 

111.05 

111.06 

期末階段
提供初稿 

111.10 

完程規劃
草案完稿 

111.12 - 111.12 - 112.07 - 113.03 - 

1.108.05.27 已撥第一期補助款，110.04.12 已撥第二期
補助款(補助款已撥畢)。 

2.第二階段補助辦理擴充於 109.12.25 簽定變更契約議

定書，並調整全案履約時程至 114 年。 

3.業於 111 年 6 月 28 日召開期末審查會議，於 7 月 15

日及 25 日召開工作會議討論，廠商預計於 8 月中提
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

111.05.20 

廠商檢送修
正後成果 

111.06.28 

召開期末審
查會議 

送修正後成果。 

(未更新) 

雲

林

縣 

111.02 

110.12.29 

繳交 

111.01.27 

修正後通過 

111.05 
111.05.11

繳交 
111.12 - 111.12 - 112.06 - 113.06 - 

1.109.04.13 工作計畫書同意備查。 

2.110.07.01 期中報告同意核定。 

3.110.08.31 召開 110 年 8 月份工作會議。 

4.110.11.23 召開 110 年 11 月份工作會議。 

5.111.01.27 召開期末審查會議，會議決議修正後通過。 

6.111.02.18 已繳交送修正後報告書 

7.111.03.04 至 111.03.15 辦理本縣各地政事務所人員訓
練 

8.111.04.11 召開 111 年 4 月份第 7 次工作會議 

9.111.04.20 輔導團到府訪談，並配合會議建議檢視修正 

10.111.06.09 召開 111 年 6 月第 8 次工作會議 

11.訂於 111.08.29 召開本縣國土計畫審議會(本縣鄉村

區因地制宜原則報告案) 

12.訂於 111.09.22 召開本縣可建築用地及既有合法農業
是否不影響國土保安、水源涵養及避免土砂災害研商

會議 

13.訂於 111.09.22 召開本縣國土功能分區(國 1、海 1-1)

界線決定方式研商會議 

高

雄

市 

110.10.30 

111.12.23 

修正後通過 

111.05  

同意備查 

111.10 110.12 111.12 - 111.12 - 112.04 - 113.01 - 

第一階段（含配合款共 600萬） 

1.期中報告書於 109 年 8 月 24 日同意備查，並已撥付
第二期款 120 萬元，合計撥付廠商共 180 萬元。 

2.配合法規修正，已辦竣契約變更作業，延長履約期限
至 114 年 5 月 30 日。 

3.規劃公司預計 110 年 10 月 29 日提送期末報告。 

4.110 年 12 月 1 日召開工作會議（進行期末報告書討論
及初審）。 

5.110 年 12 月 23 日召開期末報告審查會議；目前依決

議事項修正中。 

6.111 年 5 月：期末報告書同意備查。 

第二階段（擴充契約部分；含配合款共 320萬） 

1.補助款已納入 110 年度預算，採用擴充契約方式，於
110 年 8 月 24 日辦竣議價及決標；並於同月 30 日完
成簽約（擴充契約部分）。 
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

2.110.09.22 檢送設計初稿及相關資料。 

3.110.10.01 檢送相關資料申請補助款。 

4.研商會議：111 年 8 月 29 日。 

(111.09.20 無更新) 

新

北

市 

110.08 

110.08.02 

繳交 

110.09.08 

審查通過 

111.08 - 111.11 - 111.11 - 112.03 - 112.10 - 

修正期末報告已於 110/10/13 繳交，已於 111/1/18 備查。 

(111.09.22 無更新) 

屏

東

縣 

110.07.30 

110.07.31 

繳交 

110.10.20 

修正後通過 

111.04.30 111.02.10 111.12 - 111.12 - 112.08 - 113.06 - 

1.109.02.27 完成工作計畫書審查目前在期中報告書編

製階段 

2.109.12.02 完成期中報告審查修正後通過，刻正進行期
末報告階段，預計 110.07.31 提交期末報告審查。 

3.110.07.22 召開工作小組會議。 

4.期末報告書已於 110.07.30 提送到府，為辦理期末報
告書審查及讓府內目的事業主管單位了解初步劃設

成果於 110.09.24 召開第三次工作會議，並訂於
110.10.14 進行期末報告書審查。 

5.期末報告因故改於 110.10.20 辦理審查，審查結果請

規劃單位依委員及與會單位意見修正期末報告後，授
權業務單位確認後通過，刻正函請規劃單位辦理中。 

6.110.12.27 邀集府內各目的事業主管機關、各鄉鎮市公

所及各地政事務所召開本縣國土功能分區分類及使
用地劃設初步成果說明會及座談會，宣導各功能分區
劃設之情形。 

7.111.03.04 配合部裡輔導團來訪召開本府國土功能分
區劃設工作會議，除就對部裡檢視意見回應外，因應
「國土功能分區圖繪製及使用地編定作業辦法」仍在

研議尚未公告實行，故將後續公展公聽會期程延至
111 年 12 至 112 年 2 月間辦理；另於 111 年 5 月至 8

月間就各功能分區繪製成果辦理工作會議檢核，以上

檢核成果將於本縣國審會確認後，辦理公告公展。 

8.111.04.08 邀集本縣各地政事務所辦理國土功能分區
分類及使用地劃設作業教育訓練並請地所就初步劃

設成果作檢核並回報。 

9.1110923 召開工作小組會議確認公展劃設說明書及公
告書圖文件完備無誤。 

10.1111006 召開本縣第三次國審會報告功能分區劃設
草案、公展公聽會事宜，一併報告公展公聽會完專案
小組、國審會召開期程及報部審查程序。 
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

11.1111011 營建署輔導團到府服務暨工作小組會議。 

新

竹

市 

110.08 

110.08.13 

繳交 

111.01.13 

修正後通過 

111.03.23 

檢送修正

定稿報告
書 

111.02 

111.2.24 

繳交 

111.6.30 

審查修正
後通過 

111.7.22 

檢送修正
定稿報告

書 

111.12 - 111.12 - 112.10 - 113.06 - 

1.109.03.06 工作計畫書審查會議原則通過。 

2.110.01.29 期中報告書審查通過。 

3.111.1.13 期末報告書審查修正後通過。 

4.111.05.09 召開目的事業主管機關研商會議。 

5.111.6.30 法定書、圖草案審查修正後通過。 

6.111.9.7 召開有無妨礙國土保育保安及農業生產環境
目的事業主管機關研商會議。 

臺

中

市 

111.02 
111.03.17 

繳交 
111.06 

111.06.09

繳交 
111.12 - 111.12 - 111.12 - 113.12 - 

1.109.05.28 決標。 

2.規劃公司 109.07.19 檢送工作計畫書，辦理審查中。 

3.109.09.23 完成工作計畫書審查。110.0420 檢送期中報
告及相關圖資。 

4.110.05.21 召開期中審查會議，逢疫情警戒改徵詢紙本

意見，回復各委員意見確認中。 

5.110.07.26 提交修正期中報告，辦理審查作業。 

6.110.08.19 完成期中報告審查。 

7.110.09.15 函文申請第 2 期補助款。 

8.111.02 修正法定作業時程。 

9.111.3.17 繳交期末報告。 

10.111.4.26 期末審查會議。 

11.期末審查通過，更新圖資及公展及公聽會前置作業 

(111.09.20 無更新) 

澎

湖

縣 

111.01 

111.7.7 繳交 

111.8.18 期

末審查 

111.06 - 111.12 - 111.12 - 112.10 - 112.12 - 

1.109.08.17 工作計畫書同意備查。 

2.廠商於 109.10.16 提交期初報告書。 

3.110.01.15 期初審查通過。 

4.110.04.12 期初報告書同意備查。 

5.期中編製階段因應內政部營建署預計 8 月辦理平均高

潮線修正公告，本府於 110 年 6 月 25 日同意廠商停
止期中編製階段之工期計算，然平均高潮線尚未修正
公告，本府於 110 年 11 月 4 日發文通知廠商辦理復

工。 

6.110.10.28 召開第一次工作小組-釐清城 1 圖資劃設疑
義。 

7.預計 111.1.3、4、6 召開第二次工作小組-逐案討論城
2-1 及農 4 鄉村區單元劃設。 

8.廠商於 110 年 12 月 20 日提交期中報告書，111 年 1

月 13 日召開期中審查會議。 
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

9.期中報告審查待修正後原則通過，於 111 年 2 月 11 日

函送會議記錄並請廠商依會議意見於文到 1 個月內
繳交修正資料。 

10.廠商於 111 年 3 月 11 提供修正後期中工作報告書，

於 111 年 4 月 8 日同意備查。 

11.廠商於 7 月 7 日繳交期末報告書，預定於 8 月 18 日
召開期末審查會。 

12.廠商於 111 年 9 月 19 提供修正後期末報告書，111

年 9 月 22 日分送與會委員及機關審查中。 

南

投

縣 

111.02.28 

111.04.28 

繳交 

111.06.14 

審查通過 

111.06.30 - 111.12 - 111.12 - 112.06 - 113.06 - 

1.工作計畫書於 110.07.06 審查通過。 

2.預定於 110.10.15 召開期中報告書審查會議。(備註：
期中報告書審查通過。) 

3.預計 110.11.30 召開工作會議。 

4.110.12.15 召開工作會議。 

5.已完成本縣國土功能分區圖劃設及使用地編定作業

地方說明會(共 4 場)。 

6.111.03.31 召開工作會議。(上午、下午各一場) 

7.營建署 111 年 4 月 25 日到府訪談。 

8.111.05.09 召開工作會議。 

9.111.06.14 期末報告審查通過。 

10.111.08.05 召開工作會議。 

11.111.09.29 召開工作會議。 

嘉

義

市 

111.01 

策略規劃報

告 

110.04.23 

繳交 

110.08.19 

審查未通
過 

 

功能分區劃

設 

(無期末報
告，但策
略規劃期

末報告涉
及劃設說
明書內

110.12 

*111.01.06

完成初稿 

*111.03.09

及 03.10

將功能分

區劃設初
稿與農民
意見領袖

溝通 

*111.07.07

經邊界決

定會議確
認，惟配
合本市

「變更嘉
義市都市
計畫（第

111.10 - 111.10 - 112.06 - 113.01 - 

「嘉義市國土策略規劃暨國土功能分區劃設委託服務
案」 

1.109.1.9 工作計畫書備查。 

2.109.12.28 期中報告書備查。 

3.廠商業於 110.4.23 提送期末報告，110.8.19 召開期末

報告審查會議，委員建議各部門發展策略需再補充論
述，將再次整合機關意見後，召開第二次期末報告審
查會議。 

4.考量 111 年公展期程，經 110.11.17 討論會議與農業主
管單位達成共識，優先以都市發展角度劃設國土功能
分區草案。。「農業發展地區劃設議題說明會」業於

111.3.9 下午及 111.3.10 上午召開，邀集農民領袖及里
長參加；業於 111.4.15 及 111.4.16 召開 4 場次「嘉義
市國土計畫宣導說明會」，邀請市民參加。 

5.國土功能分區圖(草案)於 111.01.06 完成。 

6.111.07.07 召開國土功能分區邊界決定會議 

7.有關核定補助辦理國土功能分區圖公開展覽及公聽
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

容，已請

廠商併行
處理) 

二次通盤

檢討）
(第一階
段)」於

111.08.16

發布實
施，以及

「變更仁
義潭風景
特定區

(第三次
通盤檢
討)案」

刻正辦理
函報內政
部核定事

宜，將配
合發布實
施之都市

計畫書圖
內容再行
檢視確認

繪製說明
書相關內
容，預計

111.10.31

前完成更
新。 

會通知書之郵寄費用一案，配合本府辦理第 2 次追加

預算期程，主計單位於 111.8.1 核定「嘉義市 111 年
度總預算第 2 次追加(減)預算案」。本府 111.9.5 向營
建署申請補助，因申請附件缺漏計畫執行表，營建署

於111.9.13退請本府補正，刻正辦理計畫執行表用印、
簽核作業。 

「嘉義市國土功能分區劃設行政作業及民眾宣導服務

案」 

1.以 108 年度、109 年度補助款及地方配合款發包辦理。 

2.110.02.01 簽約，110.04.08 工作計畫書備查。 

3.110.04.28 召開第一場教育訓練企劃書討論會議。 

4.110.8.26 召開第一場教育訓練。 

5.搭配農業發展地區說明會之辦理期程，併同辦理「嘉

義市國土計畫宣導說明會」。 

6.111.05.11 召開第二場教育訓練。 

7.111.6.22 召開第三場教育訓練。 

花

蓮

縣 

111.02 

111.02.14 

繳交 

111.03.17 

審查通過 

111.05 

*111.06.27

完成初

稿。 

*111.07.13

本府第 9

次工作小
組會議尚
須確認農

5 劃設範
圍，預計
111.09 完

111.11 - 111.11 - 112.06 - 113.06 - 

1.109.02.24 召開審查工作計畫書會議。 

2.109.03.13 工作計畫書審查原則通過。 

3.109.06.04 已辦竣撥付第一期款。 

4.110.08.24 廠商函送期中報告書到府。 

5.110.09.13 召開第 7 次工作小組會議。 

6.110.10.13 期中報告審查通過。 

7.本府訂於 110 年 12 月 22、23 日舉辦地方說明會。 

8.111.01.06 召開第 8 次工作小組會議。 

9.111.03.17 期末報告審查通過。 

10.111.06.02 奉裁示依 110 年 4 月 30 日公告實施之本縣
國土計畫內容劃設農業發展地區第 5 類，並辦理修正
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

成草案。 期末報告、公展前圖資更新作業。 

11.111.07.13 召開第 9 次工作小組會議(討論議題：零星
國土保育地區第二類土地之處理方式、農業發展地區
第五類)。 

（111.09.21 無更新—尚待確認農 5 劃設範圍） 

臺

南

市 

110.11 

111.03.22 

期末報告

書繳交 

111.06.30 - 111.11 - 111.11 - 112.06 - 113.06 - 

1.109.11.24 已辦竣撥付第 1 期款項(300 萬元)。 

2.110.01.12 工作計畫書審查會議通過。 

3.110 年 10 月 15 日召開期中報告書審查會議。 

4.111 年 2 月 21 日修正期中報告書同意通過。 

5.111 年 3 月 22 日規畫公司提交期末報告書。 

6.111 年 5 月 5 日召開劃設作業會議。 

7.111 年 6 月 10 日召開期末報告書審議會。 

8.111 年 6 月 21 日召開劃設作業會議。 

9.111 年 8 月 25 日檢送修正後期末報告書予委員提供意
見。 

10.111 年 9 月 14 日檢送修正後期末報告書委員(機關)

意見予規劃公司。 

(9/20 更新) 

新

竹

縣 

110.12 

111.06.29 

原則審查
通過，刻

正簽辦修
正後期末
報告（定

稿本）核
定相關事

宜 

111.02 - 111.12 - 111.12 - 112.10 - 112.08 - 

1.109.12.02 工作計畫書審查會議通過。 

2.110.10.13 辦理期中報告原則通過，並請廠商依相關審
查意見修正報告。 

3.110.11.10 修正後期中報告書備查。 

4.111.04.08 召開第 4 次研商會議。 

5.111.06.29 召開期末審查會議，期末報告原則同意通

過。 

6.刻正簽辦修正後期末報告書核定。 

(未更新) 

臺

東

縣 

111.03 

111.07.15 

期末會議

審查通過 

111.06  111.12 - 111.12 - 112.06 - 113.06 - 

1.9 月底決標。 

2.工作計畫書審查 109.11.26 審查通過。 

3.目前正進行期中報告書編製階段。 

4.110.06.10 召開 6 月份工作會議。 

5.110.07.14 召開 7 月份工作會議。 

6.期末階段預計提前至 111 年 3 月開始辦理。 

7.110.08.09 召開 8 月份工作會議。 

8.110.09.08 召開 9 月份工作會議。 

9.110.10.06 召開 10 月份工作會議。 

10.110.11.10 召開 11 月份工作會議。 

11.110.12.16 召開邊界疑義研商會議 

12.111.01.26 召開邊界疑義研商會議(第二次) 
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縣

市

別 

履約管理 法定作業階段 

備註(依工作進度補充說明) 期末報告 規劃草案完稿 公開展覽 公聽會 縣/市級審議會 函報本部審議 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

13.111.01.26 召開邊界疑義研商會議(第二次) 

14.111.02.16 召開 2 月份工作會議。 

15.111.04.14 召開農農業發展地區與國土三階規劃廠商
研商會議，討論農業發展地區與三階劃設成果疑義問

題。 

16.111.05.10 5 月份工作會議修正鄉村地區單元範圍 

17.111.06.13 6 月份工作會議 

18.111.07.15 期末會議審查通過 

19.111.08.15 召開志航基地、台糖等特專區國土功能分
區劃設研商會議 

20.111.09.15 召開 9 月工作會議 

苗

栗

縣 

111.04 

111.05.27 

繳交 

111.07.01 

第 1 次審查
會同意通

過 

111.06 
111.05.20 

繳交 
111.10 - 111.10 - 112.12 - 113.06 - 

1.110.05.13 工作計畫書審查會議(於 110.05.28 函發審查

通過公文)。 

2.刻正辦理期中階段規劃作業，進行鄉村區劃設。 

3.廠商應已於 110.10.27 繳交期中報告，計 110.12.22 召

開期中審查會議，會議結論為原則通過，並於 110 年
12 月 29 日函發會議紀錄。 

4.111.01.27 繳交期中報告定稿本(於 111.3.8 函發期中報

告備查文)。 

5.111.05.20 繳交功能分區圖草案(電子檔)初稿，後續須
辦理圖資更新事宜。 

6.111.05.27 繳交期末報告，已於 111 年 7 月 1 日召開第
1 次期末審查會議，期末報告書部分同意通過，俟完
成公展前圖資更新後，續開第 2 次審查會。 

7.111.08.15 完成圖資更新事宜，並於 8 月 16 日函請各
目的事業主管機關協助確認劃設成果，以蒐集後續召
開目的事業主管機關研商會議議題。預計 9 月中召開

第 2 次期末審查會議暨各機關研商會議。 

8.111 年 9 月 14 日召開第 2 次期末審查會議暨各機關研
商會議，期末報告階段成果同意通過。 

彰

化

縣 

111.02 - 111.06 - 111.12 - 111.12 - 112.07 - 113.06 - 

1.都計單位負責招標及納入預算作業；地政單位負責後
續執行。 

2.110.07.28 召開工作計畫書審查會議。 

3.110.08.18 工作計畫書報府備查。 

4.111.01.27 召開 1 月份工作會議。 

5.111.03.02 期中報告審查會議。 

6.111.04.14 修正期中報告書同意通過。 

(未更新) 
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議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調

查、部落溝通及國土功能分區劃設作業進度 

說明： 

一、依據國土計畫法第 45 條規定，直轄市、縣（市）國土計畫

主管機關應於全國國土計畫公告實施後 3 年內公告實施直

轄市、縣（市）國土計畫，並於各該直轄市、縣（市）國土

計畫公告實施後 4 年內劃設公告國土功能分區圖，爰前開

國土功能分區圖依法應於 114 年 4 月 30 日前全數一併公

告。 

二、本部前於 110 年 12 月 27 日核定補助 11 直轄市、縣（市）

政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功

能分區劃設作業經費，為使各直轄市、縣（市）原住民族主

管機關能如期將農 4 劃設草案交付予府內第三階段單位彙

整，爰請未符以下重要工作檢核點預定完成期程之直轄市、

縣（市）政府分別說明落後及未辦理之原因： 

（一）尚未完成招標作業者 

高雄市政府前於 111 年 7 月 8 日及 7 月 22 日 2 次辦

理採購案件上網，惟因無人投標已流標 2 次，刻正辦理第

3 次採購案件上網作業。請高雄市政府說明目前辦理情形

及預定完成發包作業期程（請派單位主管以上層級人員

說明）。 

（二）未符規劃辦理期程者 

1.依國土功能分區規劃議題第 30 次研商會議結論：「請花蓮

縣政府評估將農業發展地區第 4 類成果交付期程提前至

112年 6月前完成，俾利國土功能分區圖審議作業如期完

成，爰請該府原住民族主管機關再與府內第三階段國土計
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畫主管機關協調相關作業期程。」，經檢視花蓮縣政府已

配合將農業發展地區第 4 類成果草案交付期程由 112 年

10 月調整至 112 年 6 月前，並經該府原住民族主管機關

與第三階段作業單位協調確認，本署尚無意見。 

2.新北市及屏東縣原預定 111 年 9 月 15 日完成部落調查並

交付調查成果，經該 2縣市說明，新北市規劃團隊將調整

至 111年 10月 30日交付成果，屏東縣規劃團隊將調整至

111 年 9 月 30 日交付成果；經檢視屏東縣之期程調整延

長 15 日尚屬合理，惟新北市之期程調整延長達 1 個月，

爰請新北市政府說明未符合預定進度之原因。 

（三）已達補助經費請款條件，但尚未請領者 

1.第 1 期：高雄市政府預定於 111 年 10 月 7 日簽訂契約，

請該府完成簽約作業後，儘速依作業須知規定辦理請款作

業。 

2.第 2期：經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項

目。 

三、本署後續將依各機關所填列之預定進度進行追蹤，並將請實

際完成期程落後預定完成期程之直轄市、縣（市）政府，說

明進度落後原因及改善措施。請各直轄市、縣（市）政府持

續積極辦理相關作業，並請依作業須知規定按月至本署建

置雲端管考表單詳實填報辦理情形。 

四、請各直轄市、縣（市）政府於辦理原住民族部落環境基本調

查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作、審查及研

商會議時，應一併通知本署，俾本署掌握相關進度及期程，

並適時提供協助。 

決定： 
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表2 直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業進度彙整表 

縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

新北市 111.7.11 111.6.20 
111.10.1

5 

 111.12.3

1 

 
112.5.30 

 
111.9.15 

 111.10.1

5 

 111.10.1

5 

 
112.1.30 

 
112.2.28 

 
112.6.30 

 

是，本案執行

期 間 為

111.6-

112.6，並和

三階廠商確

認最終成果

於 112年 6月

完成。 

1.已於 111.5.31 評選

完竣，於 111.6.20

決標及簽訂契約書

完畢。 

2.本標案烏來區公所

於 111.7.21 召開新

北市烏來區部落環

境基本調查、部落溝

通及都市計畫農業

土地使用規劃案委

託專業服務第一次

工作會議，俾利後續

工作計畫書送審作

業。 

3.依據 111 .7 .21 第

1次工作會議會議記

錄:有關本案工作時

程，顧問單位已完成

繳交工作計畫書程

序(111 .7.19)，下

一階段為期初報告

審議階段，預計工作

時 程 為

111 .10 .17 。 

4.依據 111 .7 .21 第

1次工作會議會及部

落調查排定期程，實
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縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

際完成部落調查交

付 調 查 成 果 訂 於

111 .10 .30 完成。 

嘉義縣 111.5.20 111.5.17 111.11.2 
 

112.3.30 
 

112.8.25 
 

111.11.2 
 111.10.2

1 

 111.10.2

1 

 
112.3.17 

 
112.3.17 

 
112.6 

 

是，依據本府

國土功能分

區分類及使

用地劃設案

第 11 次工作

會議紀錄決

議事項辦理，

配合於 112年

年中提供成

果 

1.預計於111.8.2召開

細部執行工作計畫

書審查會。  

2.已完成8個原民部落

村長或理事長之訪

談，訪談記錄預計可

於 111.8.5 完成。  

3.駐地人員已於部落

調查平台，新增部分

既有建物的實際調

查資料。  

4.預計於 9 月 24、25

及 26 進行部落溝

通。 

臺中市 111.5.27 111.5.27 
111.12.3

1 

 
112.6.30 

 112.12.3

1 

 
111.11 

 
111.11 

 
111.11 

 
112.3 

 
112.4 

 
112.6 

 

是，已和本府

地政局三階

廠商確認，最

終農四劃設

成果於 112年

6 月前繳交即

可。 

1.111.7.5 召開工作計

畫書審查會，廠商已

於 111.7.22 提送修

正後工作計畫書，本

會於 111.8.2 同意

備查修正後工作計

畫書。  

2.111.8.1 至 4 日辦理

部落訪談，111.8.29

至 111.9.19 期間辦
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縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

理本案劃設前說明

會。  

3.訂於 111.9.24 至

111.9.29 辦理第 1

場說明會。 

宜蘭縣 111.5.13 111.5.13 111.8.31 
 111.12.2

0 

 
112.4.10 

 
112.6 

 
111.9 

 
111.10 

 
111.11 

 
111.12 

 
112.2 

 

本案執行期

間為 111.6-

112.6，預計

年底前完成

農 4 成果。並

已和本縣建

設處三階廠

商確認最終

農四劃設成

果於 112 年 6

月完成。 

1.已於 111.4.8 開標，

111.4.28 辦理評選

會議，111.5.13辦理

議 價 。 廠 商 已 於

111.6.23 提送修正

後工作計畫書，本所

於 111.6.30 同意備

查修正後工作計畫

書。 2.111.7.6 及

7.8分別於本縣大同

鄉及南澳鄉辦理國

土功能分區劃設說

明會，駐地人員已至

現 地 現 調 中 ， 於

111.7.29 召開 111

年 7 月份工作會議、

111.8.29 召開 8 月

份工作會議。  

3.廠商已於 111.8.31

繳交期初報告，本所

預計 111.9.20 辦理
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縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

期初報告審查。另

111.8 月底完成第 1

版農 4 聚落草圖，並

預計 9 月中旬開始

辦理劃設後第 1 輪

部落溝通說明會。  

4.已於 111.9.20 辦理

期初報告書審查，將

於 9/28 召開 9 月份

工作會議，10/15 及

10/29 辦理教育訓

練。 

苗栗縣 111.4.14 111.4.13 111.6.28 111.6.28 
111.11.2

8 

 
112.2 

 
112.6.1 

 
111.6.30 111.6.30 111.7.26 111.7.26 111.12.1 

 
111.1 

 
112.6 

 

已確認 

為配合本縣

三階廠商辦

理成果報告

作業，本縣原

住民地區城

三、農四草圖

業於 111.7.6

提供本府工

商發展處運

用於本縣國

土計畫內。 

有關成果圖

預 計 於

112.6.1 前完

成，並交付本

1.111.8.24 及

111.9.14 已辦竣 2

場教育訓練，2 場次

參與人數共計 68

人。  

2.預計於111.8.8起陸

續辦理第二場次說

明會。(刻正辦理第

二場次說明會、預計

9/22 日本縣原鄉部

落辦理完竣)。 

3.111.6.28~111.11.2

8修正本縣農四及城

三草圖。(刻正依第

二場次部落意見修

正草圖)  
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縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

府工商發展

處。 

4.預計 10月 11日起辦

理第三場次說明會。 

5.9 月 22 日會同規

劃公司辦理第 4 次

工作會報。 

南投縣 111.3.31 111.3.31 111.9.30 
 

112.2.28 
 

112.6.30 
 111.10.3

1 

 111.09.1

6 

 111.11.1

5 

 111.11.3

0 

 
112.1.31 

 
112.4.30 

 

是，已和本府

地政處三階

廠商確認，最

終農四劃設

成果於 112年

6 月前繳交即

可。 

1. 本 縣 說 明 會 自

111.6.20 起 至

111.7.26，已完成共

計 26 場次劃設前說

明會議。 

2.駐地調查人員已於

111.5起進行調查工

作。 

3.已於 111.9.20 完成

第 1版農 4聚落劃設

草圖，並訂於 9/27

至 10/29 開始辦理

第一次劃設草圖部

落說明會。 

屏東縣 111.4.30 111.5.9 111.6.10 111.6.16 112.3.27 
 112.12.2

6 

 
111.9.15 

 111.10.1

5 

 111.11.1

5 

 
112.1.30 

 
112.2.28 

 
112.5.31 

 

是，已和本府

地政處三階

廠商確認，最

終農四劃設

成果於 112年

5 月底前繳交

即可。 

1.已於 111.6.16 召開

細部執行計畫審查

會 ， 惇 陽 公 司 於

111.8.12送修正本，

惟本府仍請該公司

有關工作期程表及

經費估算明細表做

更詳細說明，該細部

計 畫 於 預 計 於
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縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

111.9.20 日前完細

部計畫修正案。 

2.111.7.22日召開 111

年 7 月份工作會議、

111.8.16 日召開 8

月份工作會議。  

3.預計於 9月 8日起至

11月 2日進行 46場

次第 1 輪部落溝通

說明會。  

4.原定 111.9.15 完成

部落調查交付調查

成果案，為求慎重廠

商還在最後確認，預

計 111.9.30 日前交

付。 

新竹縣 111.5.31 111.7.25 

本府標

案無期

初報告 

本府標

案無期

初報告 

111.12.1 
 

112.4.30 
 

111.12.1 
 

111.12.1 
 

111.12.1 
 

112.4.30 
 

112.4.30 
 

112.5.30 
 

本府業於 111

年 7 月 11 日

召開工作會

議，考量原民

劃設成果審

議排程較晚，

經三階單位

建議於 6月前

完成原民農 4

成果圖，惟農

4 成果將影響

農 3 成果，經

1.111.8.3 核定工作計

畫，廠商應於核定日

120天內完成期中報

告。 

2.業於 111.8.6、8.8、

8.15、9.1、9.6、9.8、

9.16 完成 3 場教育

訓練及 11 場宣導

會，餘一場因故改期

尚未確認辦理時間。 
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縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

農業單位提

醒應盡早交

付 

花蓮縣 111.6.1 111.6.1 111.6.30 111.6.30 112.3.31 
 

112.9.30 
 111.11.3

0 

 111.11.3

0 

 
112.1.31 

 
112.2.30 

 
112.5.31 

 
112.6.30 

 

本案於招標

階段皆配合

第三階單位

( 本 府 地 政

處)指定之提

送農 4成果期

程辦理。 

1.業於 111.6.30 辦竣工

作書審查會議。                                   

2.於 111 年 9月底完成本

縣 183 場部落說明會。 

臺東縣 111.8.1 111.8.14 112.1.28 
 

112.7.27 
 112.12.2

4 

 111.12.3

1 

 111.12.3

1 

 111.12.3

1 

 
112.4.30 

 
112.5.31 

 
112.6.30 

 

是，已和本府

地政處三階

廠商確認，最

終農四劃設

成果於 112年

6 月繳交即

可。 

預計於 111.9.29 召開工

作計畫書審查會議。 

高雄市 111.10.7 
 

112.1.13 
 

112.4.14 
 

112.5.31 
 111.12.3

1 

 111.12.3

1 

 111.12.3

1 

 
112.3.14 

 
112.4.14 

 
112.5.30 

 

是，已和本府

地政處三階

廠商確認，最

終農四劃設

成果於 112年

5 月繳交即

可。 

1.111.6.10 第一次上網，

流標 

2.111.7.8 第二次上網，

流標 

3.111.7.22 依第二次上

網，再次招標，111.8.3

流標，將儘速更改標案

後重新招標 

4.111.8.17第 3 次上網 

5.111.9.7委員會評選 
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縣市 

採購程序 履約管理 規劃作業 

目前辦理情形 

簽約 期初報告 期中報告 期末報告 
完成部落調查 

交付調查成果 

完成第 1版 

農 4 草圖 

完成第 1輪部

落溝通 

完成修正第 2

版農 4 草圖 

完成第 2輪部

落溝通 
交付農 4成果予府內三階單位 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

是否已和三

階單位協調

確認 

6.預計 111.9.23 議價、

111.10.7 簽約 
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議題三：國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍修正成果 

說明： 

一、依國土計畫法（以下簡稱本法）第 41 條規定，直轄市、縣

（市）主管機關之海域管轄範圍，得由中央主管機關會商有

關機關劃定。 

二、本部前以 108 年 7 月 12 日台內營字第 1080809790 號令訂

定發布「國土計畫之直轄市縣（市）海域管轄範圍」在案，

本次係配合本部依海岸管理法於 111 年 4 月 8 日公告修正

海岸地區範圍之「平均高潮線」調整，並新增「烏坵地區」、

「釣魚台列嶼」、「東沙群島」及「東碇島」範圍，並於 111

年 7 月 4 日以營署綜字第 1111127352 號函請相關部會及直

轄市、縣（市）政府協助檢視調整之劃設原則及範圍表示意

見，以作為參據。 

三、經彙整各機關及直轄市、縣（市）政府所提意見，共計 6 個

單位有意見，其中涉及劃設結果調整之意見計有 3 個，其餘

2 個則係涉及國土功能分區劃設疑義，另有 1 個係無明確修

正建議。參採情形綜整如下表 3，各機關及直轄市、縣（市）

政府所提意見及本署回應說明綜整如表 4。 

四、「國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍劃設說明」（詳

附件 1，含依新圖資酌予修正後之劃設成果），若相關單位

無其他修正意見，擬依規定辦理後續公告程序。 

 

決定：   
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表3 直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見本署參採情形 

 機關/單位數(個) 參採情形 機關/單位數(個) 

有意見 6 

參採 

(含部分參採) 
3 

未參採 3 

無意見 16 (註：未回覆視同無意見) 

總計 22  

 
表4 直轄市、縣(市)政府針對海域管轄劃設原則及範圍意見及本署回應說明 

編

號 

各相關部會及直轄市、縣（市）

政府意見 
本部營建署辦理情形說明 

1 【新竹市政府】111 年 7 月 11 日

府都規字第 1110102864 號函： 

查來函附件一「各縣市國土計畫

之海域管轄範圍面積新舊差異

表」，107年面積建議應統一以 108

年 7 月 12 日 台 內 營 字 第

1080809790 號令訂定發布「國土

計畫之直轄市縣（市）海域管轄範

圍」所載資訊為依據，並配合修正

新竹市面積為 382.52 平方公里；

111年面積經核係依 111年 4月 8

日公告修正海岸地區範圍之「平

均高潮線」調整，並以貴署城鄉發

展分署國土規劃地理資訊圖台

「國土計畫之直轄 

市縣（市）海域管轄範圍」（修正

草案）劃設成果檢核確認後，新竹

市面積維持 382.45 平方公里無

誤；併同上開調整數據，請修正增

減面積為-0.07平方公里。 

依本部地政司提供意見，因領海

外界線圖資更新異動，爰本次調

整後新竹市劃設成果為 379.14平

方公里，與本部 108年 7 月 12日

訂定發布之新竹市海域管轄範圍

面積差異為-3.38平方公里。 

2 【臺南市政府】111 年 7 月 22 日 本署前以 109年 2月 18日營署綜
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編

號 

各相關部會及直轄市、縣（市）

政府意見 
本部營建署辦理情形說明 

府都區字第 1110949254 號函 

一、針對海域管轄範圍之劃設原

則，其中「陸地界線之濱海端

點」之一為參照專用漁業權

界線，標示其與平均高潮線

之交點為向海延伸之起始端

點。以本市北側與嘉義縣交

界處「點號 26」與「點號 28」

連線為例，將產生本市行政

轄區位於嘉義縣海域管轄範

圍，致國土計畫海域管轄範

圍與行政區域範圍不合之情

形，恐涉及受理申請使用及

違規裁罰之執行疑義。 

二、上述海域管轄範圍與行政區

域範圍不合一事，本府於擬

訂本市國土計畫過程中已函

請貴署釋疑，並經貴署 109年

2 月 18 日 營 署 綜 字 第

1091031317 號函函復在案，

本府業據以配合辦理。考量

貴署刻辦理旨揭修正作業，

惠請評估是否調整「點號 26」

座標，以符合縣市行政區域

範圍。 

字第 1091031317 號函復，考量北

門潟湖沙洲之點位其地形易受風

浪、潮汐等作用影響而變化，未來

仍可能因自然作用造成該地區地

形環境變化而與當前現況存有差

異，基於穩定性與整體性考量，爰

不調整點位，請臺南市政府及嘉

義縣政府共同肩負該交界水陸域

管理之責。 

3 【宜蘭縣政府】111 年 7 月 25 日

府建國字第 1110114184 號函（詳

附件 2） 

一、查該府所提意見均係針對釣

魚台列嶼之國土功能分區劃

設結果提出意見，依據國土

功能分區及其分類與使用地
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編

號 

各相關部會及直轄市、縣（市）

政府意見 
本部營建署辦理情形說明 

劃設手冊(111年 8月版)，針

對離小島未辦理地籍測量，

且無劃設平均高潮線者，則

劃設為海洋資源地區 (即編

號 01、02、03)，又該範圍內

均無符合海洋資源地區第 1

類之 1 至第 2 類之劃設參考

條件，爰應劃設為海洋資源

地區第 3類。 

二、至編號 04部分，除已有地籍

部分劃設為國土保育地區第

2類外，其餘應劃設為海洋資

源地區第 3類。 

4 【嘉義縣政府】111 年 8 月 17 日

府經城字第 1110200124 號函 

一、經檢視後建請貴署就行政區

域範圍、海域管轄範圍及實

際漂砂範圍，通盤衡酌劃設

原則，非逕以特殊轉折點為

判定依據。 

二、至就本縣、雲林縣間海域管

轄範圍界線，前經蔡易餘立

委 111年 6 月 13日召開「外

傘頂洲固砂」會議及「嘉義縣

海岸區劃設」會議，結論略

為：「依據內政部通案規範，

應以雲林縣及嘉義縣轄界之

北港溪出海口為端點，重新

劃設海域管轄區域，提報變

 

 

參考本部地政司 109 年 2 月 6 日

針對臺南市與嘉義縣行政區域界

線與平均高潮線之 2 處交點劃設

點位函示，考量位於潟湖沙洲之

點位，其地形易受風浪、潮汐等作

用影響而變化，基於穩定性與整

體性考量，爰不因漂砂範圍調整

劃設點位。 
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編

號 

各相關部會及直轄市、縣（市）

政府意見 
本部營建署辦理情形說明 

更計畫至內政部，並請內政

部召開研商會議審定，保障

嘉義縣應有權益。」，涉及海

域管轄範圍點號 22~25 之修

正，請俟本府主管單位研議

修正方案後再另予回覆。 

【嘉義縣政府】111 年 9 月 15 日

府經城字第 1110164330 號函 

一、查貴部 108年 7月 12日台內

營字第 1080809790號令訂定

「國土計畫之直轄市縣(市)

海域管轄範圍」，各縣市之海

管範圍幾依「自陸地界線之

濱海端點起向海延伸，至領

海外界止」，惟就本縣、雲林

縣間海域管轄範圍界線，所

參考資料包括行政界線與本

縣沿岸海域漁業權之範圍，

倘依行政界線與平均高潮線

交點往西直線延伸至澎湖與

台灣本島之中間線，在無侵

犯雲林縣既有之專用漁業權

範圍原則下，可有效解決外

傘頂洲行政劃分上屬雲林縣

口湖鄉，而如今絕大部份位

於本縣東石鄉外海約 10餘公

里處之管理問題。 

二、是以，建請評估檢討修正海域

管轄範圍點號 21~25，研議由

 

 

 

 

 

 

 

 

一、查「國土計畫之直轄市縣(市)

海域管轄範圍」之劃設原則

六(二)有關雲林縣與嘉義縣

間，係由雲林縣與嘉義縣交

界處「點號 25」往西延伸至

「嘉義縣沿岸海域漁業權 1

區」端點（點號 24）、「嘉義

縣沿岸海域漁業權 34 區」端

點（點號 23）後，延伸至「澎

湖與臺灣本島之中間線」得

垂點「點號 22」，再往北接

回「點號 21」，先予敘明。 

二、依貴府建議「點號 25」往西

延伸至「點號 21」，並廢止點

號 22~點號 24 部分，將影響

雲林縣既有之專用漁業權範

圍，故暫不予調整。 
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編

號 

各相關部會及直轄市、縣（市）

政府意見 
本部營建署辦理情形說明 

本縣與雲林縣交界處「點號

25」往西延伸至「點號 21」，

並廢止點號 22~點號 24。 

 

5 【行政院農業委員會漁業署】111

年 7月 22日漁二字第 1111262895

號函 

一、查劃設結果「國土計畫之直

轄市縣（市）海域管轄範圍」

第 5 頁，基隆市點號 1(基隆

市與新北市交界處)之座標

位置位於基隆港內，建議內

政部營建署釐清修正。 

二、查劃設結果「國土計畫之直

轄市縣（市）海域管轄範圍」

第 5 頁，基隆市點號 1 及點

號 47經緯度座標相同，另點

號 47在基隆市與新北市經緯

度座標不同，建請內政部營

建署釐清修正。 

 

 

 

一、查原基隆市點號 1 經緯度係

屬誤植，經修正後已無位於

基隆港內。 

 

 

 

二、查原基隆市點號 1 及點號 47

經緯度係屬誤植，已修正基

隆市點號 1、點號 47 及新北

市點號 47經緯度。 

6 【本部地政司】111 年 7 月 20 日

內地司字第 1110264513 號函 

一、金門縣（烏坵）K22與 K38點

位重複，另 K2及 K29點位坐

標似與國防部公告坐標不

符，請釐清確認。 

二、建議將金門縣東碇納入劃設

範圍。 

 

 

一、已依意見修正，刪除 K38 點

位，另 K2經確認與國防部公

告坐標相同，K29及 K21經緯

度已更新。 

二、已依意見納入東碇島範圍。 
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編

號 

各相關部會及直轄市、縣（市）

政府意見 
本部營建署辦理情形說明 

三、前提供貴署之中華民國第一

批領海基線、領海外界線等

數值圖檔，因日前檢測發現

有局部點位錯置，已更新相

關圖檔， 請至政府資料開放

平臺下載參考使用。 

四、其餘文字修正意見如附件 3。 

三、已依所提供領海外界線更新

圖資及劃設結果。 

 

 

 

 

四、已參考提供文字修正。 
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表5 111年 7月 4日版本與 111年 9月版本之點位異動情形 

縣市 

名稱 
點號 

111 年 7 月 4日版本 111 年 9 月版本 
備註 

經度 緯度 經度 緯度 

基隆市 

1 121.755731 25.155329 121.708354 25.175059 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點

及依漁業署意

見修正 

2 121.799243 25.357362 121.799243 25.357362 

3 121.643961 25.614052 121.643924 25.614095 

45 122.272333  25.196826  122.272727 25.196762 

46 121.886253  25.279097  121.886253 25.279097 

47 121.755731 25.155329 121.803107 25.135599 

新北市 

1 121.755731 25.155329 121.708354 25.175059 

配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點

及依漁業署意

見修正 

2 121.799243  25.357362  121.799243 25.357362 

3 121.643961  25.614052  121.643924 25.614095 

4 121.207952  25.361295  121.207803 25.361527 

5 121.283590 25.117092 121.283590 25.117092 

43 121.965764 24.983430 121.965764 24.983430 

44 122.185806  24.824635  122.186735 24.824432 

45 122.272333  25.196826  122.272727 25.196762 

46 121.886253  25.279097  121.886253 25.279097 

47 121.803100  25.135599  121.803107 25.135599 

桃園市 

4 121.207952  25.361295  121.207803 25.361527 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

5 121.283590 25.117092 121.283590 25.117092 

6 120.985431 24.939295 120.985431 24.939295 

7 120.760740  25.080346  120.762190 25.078910 

新竹縣 

6 120.985431 24.939295 120.985431 24.939295 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

7 120.760740  25.080346  120.762190 25.078910 

8 120.671890  25.006810  120.673638 25.004940 

9 120.929300 24.853307 120.929300 24.853307 

新竹市 

8 120.671890  25.006810  120.673638 25.004940 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

9 120.929300 24.853307 120.929300 24.853307 

10 120.879424 24.734533 120.879424 24.734533 

11 120.606321  24.952489  120.608445 24.950483 

苗栗縣 

10 120.879424 24.734533 120.879424 24.734533 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

11 120.606321  24.952489  120.608445 24.950483 

12 120.260081  24.664260  120.262593 24.661588 

13 120.622936 24.440009 120.622936 24.440009 

臺中市 

12 120.260081  24.664260  120.262593 24.661588 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

13 120.622936 24.440009 120.622936 24.440009 

14 120.485079 24.197644 120.485079 24.197644 

15 119.978555  24.428350  119.980659 24.426088 

彰化縣 

14 120.485079 24.197644 120.485079 24.197644 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

15 119.978555  24.428350  119.980659 24.426088 

16 119.637869  24.140935  119.638503 24.140289 

18 119.832675  23.907496  119.832675 23.907496 
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縣市 

名稱 
點號 

111 年 7 月 4日版本 111 年 9 月版本 
備註 

經度 緯度 經度 緯度 

19 120.254110 23.834770 120.254110 23.834770 

雲林縣 

18 119.832675  23.907496  119.832675 23.907496 

無修正 

20 119.890358  23.764124  119.890358 23.764124 

21 119.906527  23.535412  119.906527 23.535412 

22 119.903550  23.445307  119.903550 23.445307 

23 120.012110  23.441720  120.012110 23.441720 

24 120.104570  23.521710  120.104570 23.521710 

25 120.145895 23.520819 120.145895 23.520819 

19 120.254110 23.834770 120.254110 23.834770 

嘉義縣 

22 119.903550  23.445307  119.903550 23.445307 

無修正 

27 119.900325  23.347701  119.900325 23.347701 

26 120.126548 23.333974 120.126548 23.333974 

25 120.145895 23.520819 120.145895 23.520819 

24 120.104570  23.521710  120.104570 23.521710 

23 120.012110  23.441720  120.012110 23.441720 

臺南市 

26 120.126548 23.333974 120.126548 23.333974 

配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

27 119.900325  23.347701  119.900325 23.347701 

28 119.898775  23.300778  119.898775 23.300778 

29 119.853346  23.173348  119.853346 23.173348 

30 119.520335  22.814276  119.519450 22.813338 

31 119.714145  22.635045  119.713121 22.633900 

32 120.177028 22.912568 120.177028 22.912568 

高雄市 

31 119.714145  22.635045  119.713121 22.633900 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

32 120.177028 22.912568 120.177028 22.912568 

33 120.424390 22.484215 120.424390 22.484215 

34 120.196853  22.183932  120.197049 22.184072 

屏東縣 

33 120.424390 22.484215 120.424390 22.484215 

配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

34 120.196853  22.183932  120.197049 22.184072 

35 121.225398  21.642906  121.225620 21.641761 

36 121.204641  22.040190  121.204641 22.040190 

37 121.197168  22.183233  121.197168 22.183233 

38 120.895490 22.246239 120.895490 22.246239 

臺東縣 

35 121.225398  21.642906  121.225620 21.641761 

配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

36 121.204641  22.040190  121.204641 22.040190 

37 121.197168  22.183233  121.197168 22.183233 

38 120.895490 22.246239 120.895490 22.246239 

39 121.495970 23.434819 121.495970 23.434819 

40 121.736069  23.353423  121.735070 23.353421 

花蓮縣 

39 121.495970 23.434819 121.495970 23.434819 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

40 121.736069  23.353423  121.735070 23.353421 

41 122.002069  24.226243  122.003697 24.225878 
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縣市 

名稱 
點號 

111 年 7 月 4日版本 111 年 9 月版本 
備註 

經度 緯度 經度 緯度 

42 121.773630 24.314755 121.773630 24.314755 外界線上端點 

宜蘭縣 

41 122.002069  24.226243  122.003697 24.225878 配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

42 121.773630 24.314755 121.773630 24.314755 

43 121.965764 24.983430 121.965764 24.983430 

44 122.185806  24.824635  122.186735 24.824432 

澎湖縣 

16 119.637869  24.140935  119.638503 24.140289 

配合地政司提

供領海外界線

圖資修正領海

外界線上端點 

18 119.832675  23.907496  119.832675 23.907496 

20 119.890358  23.764124  119.890358 23.764124 

21 119.906527  23.535412  119.906527 23.535412 

22 119.903550  23.445307  119.903550 23.445307 

27 119.900325  23.347701  119.900325 23.347701 

28 119.898775  23.300778  119.898775 23.300778 

29 119.853346  23.173348  119.853346 23.173348 

30 119.520335  22.814276  119.519450 22.813338 

17 119.444086  23.976558  119.443267 23.977212 

金門縣 

K1 118.522778 24.495278 118.522778 24.495278 

依國防部禁止

限制水域界點

修正 

K2 118.529444 24.470278 118.529444 24.470278 

K3 118.546111 24.426944 118.546111 24.426944 

K4 118.509444 24.363611 118.509444 24.363611 

K5 118.464444 24.322222 118.464444 24.322222 

K6 118.386667 24.341389 118.386667 24.341389 

K7 118.319722 24.294167 118.319722 24.294167 

K8 118.276111 24.306667 118.276111 24.306667 

K9 118.225000 24.312222 118.225000 24.312222 

K10 118.155278 24.360278 118.155278 24.360278 

K11 118.131667 24.382222 118.131667 24.382222 

K12 118.146944 24.410000 118.146944 24.410000 

K13 118.196944 24.437500 118.196944 24.437500 

K14 118.206111 24.452222 118.206111 24.452222 

K15 118.231667 24.478056 118.231667 24.478056 

K16 118.275278 24.505278 118.275278 24.505278 

K17 118.330833 24.508889 118.330833 24.508889 

K18 118.384444 24.531944 118.384444 24.531944 

K19 118.405278 24.542778 118.405278 24.542778 

K20 118.449444 24.528611 118.449444 24.528611 

K21 118.509444 24.471944 118.461389 24.518890 

K22 119.485556 25.040833 119.485556 25.040833 

K23 119.511389 25.040278 119.511389 25.040278 

K24 119.531944 25.004167 119.531944 25.004167 

K25 119.537778 24.976389 119.537778 24.976389 

K26 119.528611 24.953889 119.528611 24.953889 
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縣市 

名稱 
點號 

111 年 7 月 4日版本 111 年 9 月版本 
備註 

經度 緯度 經度 緯度 

K27 119.509722 24.933056 119.509722 24.933056 

K28 119.489722 24.926389 119.489722 24.926389 

K29 119.475556 24.932222 119.475551 24.923885 

K30 119.451667 24.926389 119.451667 24.926389 

K31 119.417222 24.943889 119.417222 24.943889 

K32 119.401944 24.956667 119.401944 24.956667 

K33 119.391111 24.971389 119.391111 24.971389 

K34 119.385833 24.989444 119.385833 24.989444 

K35 119.385833 25.031667 119.385833 25.031667 

K36 119.430833 25.050278 119.430833 25.050278 

K37 119.461667 25.055278 119.461667 25.055278 

K38 119.485556 25.040833 118.239444 24.207782 

K39   118.206946 24.204998 

新增東碇島 

K40   118.188887 24.173059 

K41   118.188885 24.142225 

K42   118.213330 24.120558 

K43   118.232781 24.115275 

K44   118.252504 24.115274 

K45   118.294167 24.130830 

K46   118.291669 24.178889 

K47   118.264169 24.206667 

連江縣 

M1 119.941111 26.295556 119.941111 26.295556 

依國防部禁止

限制水域界點

修正 

M2 119.947500 26.306667 119.947500 26.305556 

M3 119.970833 26.316944 119.971111 26.316944 

M4 119.982778 26.323056 119.982778 26.324722 

M5 120.030278 26.325556 120.030278 26.325556 

M6 120.075556 26.255278 120.075556 26.255278 

M7 120.075278 26.230278 120.075278 26.230278 

M8 120.076944 26.212222 120.076944 26.212222 

M9 120.055833 26.172778 120.057500 26.172778 

M10 120.021944 26.127778 120.021944 26.127778 

M11 119.993889 26.080000 119.999444 26.113333 

M12 119.974167 26.085833 119.974167 26.102500 

M13 119.927500 26.083611 119.927500 26.083611 

M14 119.866667 26.107778 119.866667 26.107778 

M15 119.848889 26.144722 119.848889 26.144722 

M16 119.856111 26.176667 119.856111 26.176667 

M17 119.875278 26.215000 119.875278 26.215000 

M18 119.926389 26.260833 119.926389 26.260833 

M19 119.938889 26.037500 119.938889 26.037778 

M20 120.021389 26.012500 120.021389 26.012500 
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縣市 

名稱 
點號 

111 年 7 月 4日版本 111 年 9 月版本 
備註 

經度 緯度 經度 緯度 

M21 120.036944 26.005278 120.036944 26.005278 

M22 120.050000 25.972222 120.050278 25.966667 

M23 120.033056 25.930833 120.033056 25.931667 

M24 120.020833 25.902500 120.004167 25.902500 

M25 119.962222 25.886389 119.962222 25.886389 

M26 119.921389 25.900556 119.921389 25.900556 

M27 119.877778 25.909444 119.877778 25.942778 

M28 119.859167 25.973611 119.859167 25.976389 

M29 119.875833 26.030278 119.876389 26.013611 

M30 120.213611 26.404167 120.213611 26.404167 

M31 120.266667 26.397222 120.266667 26.397222 

M32 120.289722 26.361389 120.289722 26.361389 

M33 120.289722 26.325278 120.289722 26.325278 

M34 120.266667 26.300556 120.266667 26.300556 

M35 120.246667 26.285000 120.246667 26.285000 

M36 120.220556 26.280000 120.220556 26.280000 

M37 120.177778 26.284167 120.177778 26.284167 

M38 120.153889 26.320000 120.153889 26.320000 

M39 120.153889 26.351667 120.153889 26.351667 

M40 120.167500 26.370278 120.167500 26.370278 

M41 120.180556 26.382222 120.180556 26.382222 

M42 120.489167 26.437222 120.489167 26.437222 

M43 120.536389 26.425278 120.536389 26.425278 

M44 120.556111 26.408611 120.556111 26.408611 

M45 120.575833 26.387500 120.575833 26.387500 

M46 120.577500 26.359444 120.577500 26.359444 

M47 120.568056 26.325000 120.568056 26.325000 

M48 120.521667 26.304444 120.521667 26.304444 

M49 120.461667 26.287222 120.461667 26.287222 

M50 120.416111 26.351944 120.416111 26.351944 

M51 120.413056 26.390556 120.413056 26.390556 

M52 120.446667 26.433333 120.446667 26.433333 

宜蘭縣 

I1 123.459258 25.967681 123.459258 25.967681 

無修正 

I2 123.412453 25.944368 123.412453 25.944368 

I3 123.337791 25.912659 123.337791 25.912659 

I4 123.284312 25.866933 123.284312 25.866933 

I5 123.239080 25.773043 123.239080 25.773043 

I6 123.261227 25.645873 123.261227 25.645873 

I7 123.347732 25.562283 123.347732 25.562283 

I8 123.469443 25.533277 123.469443 25.533277 

I9 123.557762 25.519570 123.557762 25.519570 
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縣市 

名稱 
點號 

111 年 7 月 4日版本 111 年 9 月版本 
備註 

經度 緯度 經度 緯度 

I10 123.664162 25.545517 123.664162 25.545517 

I11 123.728349 25.594314 123.728349 25.594314 

I12 123.766990 25.658213 123.766990 25.658213 

I13 123.788529 25.738280 123.788529 25.738280 

I14 123.874487 25.811236 123.874487 25.811236 

I15 123.909975 25.900296 123.909975 25.900296 

I16 123.900428 25.984035 123.900428 25.984035 

I17 123.861759 26.050377 123.861759 26.050377 

I18 123.795158 26.102272 123.795158 26.102272 

I19 123.696048 26.129508 123.696048 26.129508 

I20 123.598726 26.115520 123.598726 26.115520 

I21 123.512874 26.061519 123.512874 26.061519 

I22 124.565992 26.125049 124.565992 26.125049 

I23 124.487799 26.114477 124.487799 26.114477 

I24 124.415749 26.077792 124.415749 26.077792 

I25 124.366143 26.027476 124.366143 26.027476 

I26 124.339712 25.972367 124.339712 25.972367 

I27 124.334727 25.891548 124.334727 25.891548 

I28 124.364593 25.816742 124.364593 25.816742 

I29 124.437670 25.750091 124.437670 25.750091 

I30 124.530835 25.721205 124.530835 25.721205 

I31 124.620716 25.728777 124.620716 25.728777 

I32 124.717237 25.779655 124.717237 25.779655 

I33 124.763994 25.840911 124.763994 25.840911 

I34 124.782901 25.931677 124.782901 25.931677 

I35 124.761372 26.009189 124.761372 26.009189 

I36 124.716055 26.067145 124.716055 26.067145 

I37 124.650166 26.107666 124.650166 26.107666 

高雄市 

D1 116.546565 20.863375 116.546565 20.863375 

無修正 

D2 116.498712 20.773749 116.498712 20.773749 

D3 116.486564 20.663680 116.486564 20.663680 

D4 116.542808 20.542814 116.542808 20.542814 

D5 116.641809 20.424483 116.641809 20.424483 

D6 116.753923 20.390568 116.753923 20.390568 

D7 116.895711 20.400111 116.895711 20.400111 

D8 117.008227 20.452417 117.008227 20.452417 

D9 117.091142 20.539624 117.091142 20.539624 

D10 117.132367 20.641988 117.132367 20.641988 

D11 117.131914 20.732626 117.131914 20.732626 

D12 117.103356 20.825839 117.103356 20.825839 

D13 117.053882 20.901716 117.053882 20.901716 
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縣市 

名稱 
點號 

111 年 7 月 4日版本 111 年 9 月版本 
備註 

經度 緯度 經度 緯度 

D14 116.950582 20.967226 116.950582 20.967226 

D15 116.837859 20.978258 116.837859 20.978258 

D16 116.711062 20.962868 116.711062 20.962868 

D17 116.622621 20.920098 116.622621 20.920098 

*註：標註底色者，為有異動之點位 
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表6 111年 7月 4日版本與 111年 9月版本之面積異動情形         單位：平方公里 

縣市 
111年 7月 4日

版本面積 

111年 9月版本

面積 
增減 備註 

宜蘭縣 6881.81  6889.09  7.28    

花蓮縣 2783.66 2783.89 0.23    

臺東縣 11181.35 11182.44 1.09    

屏東縣 5764.35 5773.37 9.02    

高雄市 6238.06 6248.19 10.14    

臺南市 2597.62 2603.44 5.82    

嘉義縣 353.13 353.13 0.00    

雲林縣 1244.18 1244.18 0.00    

彰化縣 3353.59 3339.05 -14.54    

臺中市 1671.93 1659.05 -12.88    

苗栗縣 1742.73 1727.23 -15.51    

新竹市 382.45 379.14 -3.31    

新竹縣 335.58 333.13 -2.45    

桃園市 1130.98 1127.31 -3.67    

新北市 2955.43 2957.60 2.16    

基隆市 3576.86 3588.76 11.90    

澎湖縣 7790.57 7791.55 0.98    

連江縣 937.24 937.077 -0.16    

金門縣 751.52 844.04 92.52  新增東碇島 
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參、討論事項：  

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區繪製之執行批

次調整及評鑑獎勵機制 

一、背景說明 

（一）依國土功能分區規劃議題第 22 次研商會議決議，各直轄

市、縣（市）政府後續應於 111 年 12 月底前完成公開展

覽及公聽會、112 年 12 月底前完成直轄市、縣（市）國

土計畫審議會審議作業，並應於 113 年 12 月底前完成本

部國土計畫審議會審議作業。 

（二）本署前以 111 年 8 月 2 日營署綜字第 1111163569 號函請

各直轄市、縣（市）政府提報後續辦理相關法定作業之預

定期程。案經本署彙整各直轄市、縣（市）政府函復期程，

訂定 22 直轄市、縣（市）政府預計應函報本部國土計畫

審議會之審議批次，並研擬相關配套措施後，提本次研商

會議與各直轄市、縣（市）政府討論。 

二、建議處理方式 

（一）各直轄市、縣（市）政府批次調整 

本署按各直轄市、縣（市）函復預定報部審議期程，

將 22 直轄市、縣（市）政府分為 4 個批次函報本部國土

計畫審議會審議： 

表7 各直轄市、縣（市）政府國土功能分區劃設執行批次調整表 

批次 縣市 辦理情形 
函報內政部 

國審會時間 

第 1批 桃園市 法定作業階段（報請內政部國土計畫審議會審議） 112年 3月 

第 2批 

臺北市 法定作業階段（提請臺北市國土計畫審議會審議中） 

112年 6月 金門縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

連江縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

第 3批 
臺東縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

112年 9月 
花蓮縣 法定作業階段（公展籌備階段） 
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批次 縣市 辦理情形 
函報內政部 

國審會時間 

宜蘭縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

嘉義市 法定作業階段（公展籌備階段） 

基隆市 法定作業階段（公展籌備階段） 

彰化縣 規劃作業階段（期末階段） 

第 4批 

新北市 法定作業階段（公展籌備階段） 

112年 12月 

臺中市 法定作業階段（公展籌備階段） 

臺南市 法定作業階段（公展籌備階段） 

高雄市 法定作業階段（公展籌備階段） 

新竹縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

苗栗縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

雲林縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

嘉義縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

南投縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

屏東縣 法定作業階段（公展籌備階段） 

新竹市 法定作業階段（公展籌備階段） 

澎湖縣 規劃作業階段（公展籌備階段） 

（二）另為鼓勵各直轄市、縣（市）政府相關業務承辦同仁及主

管人員積極按時完成各項法定作業，參考「非都市土地使

用分區更正劃定或檢討變更案件委辦直轄市、縣（市）政

府核定作業評鑑實施要點」規定，本署將訂定評鑑獎勵機

制（如表 8）；並以定期發布新聞稿方式，將各直轄市、

縣（市）政府辦理國土功能分區繪製相關法定作業之進度

公開周知，俾社會大眾知悉（如表 9）。 
表8 各直轄市、縣（市）辦理國土功能分區劃設作業評鑑項目表 

評鑑項目 獎勵 

（一）於 111 年 12 月底前辦理開展覽及公

聽會 

1.直轄市、縣（市）政府有關業務承辦及

主管人員記功一次 

2.優先補助該直轄市、縣（市）鄉村地區

整體規劃補助經費 

（二）於 112 年 3 月底前提請直轄市、縣

（市）國土計畫審議會專案小組討

論，並取得共識者 

委託區域土地開發申請案所在之 16 縣

(市)政府辦理非都市土地變更案件審議

經費提高（年中） 

（三）於 112 年 9 月底前完成直轄市、縣

（市）國土計畫審議會大會審議者 

委託區域土地開發申請案所在之 16 縣

(市)政府辦理非都市土地變更案件審議

經費提高（年末） 

（四）按批次預定時間函報內政部國土計畫

審議會審議 

直轄市、縣（市）政府有關業務承辦及主

管人員記功一次 



42 
 
 

評鑑項目 獎勵 

（五）於 114 年 4 月 30 日前公告國土功能

分區圖 

直轄市、縣（市）政府有關業務承辦及主

管人員記功一次 

 

表9 營建署發布新聞稿建議項目及時間表 

項目 時間 

（一）「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」公布

施行及各直轄市、縣（市）政府國土功能分區公

開展覽及公聽會預定辦理進度 

視「國土功能分區圖及使用

地繪製作業辦法」辦理時程，

發布新聞稿 

（二）各直轄市、縣（市）政府提請各該直轄市、縣（市）

國土計畫審議會審議辦理進度 

112年 3月、112年 9月 

（三）各直轄市、縣（市）政府函報內政部國土計畫審

議會審議辦理進度 

112年 12月 

（四）內政部國土計畫審議會審議辦理進度 113年 12月 

（五）各直轄市、縣（市）國土功能分區圖公告 114年 4月 

 

擬辦：就前開國土功能分區繪製之執行批次調整及評鑑獎勵機制，

請直轄市、縣（市）政府協助表示意見，並請配合依本次會

議結論於各項時限內辦竣國土功能分區圖繪製等相關法定

作業。 
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議題二：海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式 

一、背景說明 

（一）依據「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法（草案）」

第 3 條第 2 項第 3 款第 3 目規定，國土功能分區及其分

類之框線屬海洋資源地區者，應標註交界點、轉折點並予

以編號，各編號之經緯度坐標（WGS84）應另以附表呈現。 

（二）前經澎湖縣政府提問，國土功能分區及其分類之框線屬海

洋資源地區者，其交界點及轉折點應如何標註，案經本署

研議相關處理方式後，提本次研商會議與各直轄市、縣

（市）政府討論。 

二、建議處理方式 

參考桃園市國土功能分區繪製作業辦理經驗，有關國

土功能分區及其分類之框線屬海洋資源地區者，其交界點、

轉折點標註方式建議如下： 

（一）編號原則 

1.該類海洋資源地區劃設參考指標圖資屬非圓形面狀者，

應標註各個轉折點之坐標。（如圖 1（a）） 

2.該類海洋資源地區劃設參考指標圖資屬圓形面狀者，應

標註其圓心之坐標，並於編號旁再行標註「*」號。（如

圖 1（b）） 

3.二類以上海洋資源地區重疊者，應標註各個交界點之坐

標。（如圖 1（c）） 

4.屬平均高潮線之轉折點或交界點者，則無需標註其轉折

點或交會點。 
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(a)轉折點標註及編號 

 
(b)圓心點標註及編號 

 
(c)交界點標註及編號 

圖1 海洋資源地區國土功能分區圖標註及編號說明（以桃園市為例） 
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（二）編號方式 

建議以海洋資源地區第 1 類之 1、第 1 類之 2、第 1

類之 3、第 2 類及第 3 類之劃設參考指標依序由西向東、

由北向南編號。 

（三）附表呈現方式 

2.編號： 

（1）以海洋資源地區各項劃設參考指標為單位，填寫轉

折點、交界點及圓心點編號。並建議以海洋資源地

區第 1 類之 1、第 1 類之 2、第 1 類之 3、第 2 類

及第 3 類之劃設參考指標依序呈現。 

（2）屬交界點者，應分別於各該劃設參考指標中重複列

冊。 

2.XY坐標：X坐標及 Y坐標分欄填寫，單位為度。 

3.備註欄 

附表新增備註欄位，並應填寫海洋資源地區各項劃

設參考指標名稱。 

（1）屬海洋資源地區第 1 類之 1 者，註記海洋資源地區

第 1 類之 1 劃設參考條件，如「海洋資源地區第 1

類之 1 人工魚礁及保護礁區」。 

（2）屬海洋資源地區第 1 類之 2 者，註記海洋資源地區

第 1 類之 2 劃設參考條件（案名），如「海洋資源

地區第 1 類之 2 海底電纜或管道設置範圍(台馬 1

海纜 A_桃園-南竿段_桃園端)」。 

（3）屬海洋資源地區第 1 類之 3 者，註記重大建設計畫

名稱，如「海洋資源地區第 1 類之 3 離岸風機潛力

場址」。 

（4）屬海洋資源地區第 2 類者，註記海洋資源地區第 2
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類劃設參考條件（案名），如「海洋資源地區第 2 類

航道及其疏濬工程範圍（B 通過點航道）」。 

（5）屬海洋資源地區第 3 類者，無需填寫備註欄。 

（6）劃設參考指標屬圓心坐標者，註記「屬圓心標註」。 

 
表10海洋資源地區參考坐標附表呈現呈現範例 

編號 X坐標 Y坐標 備註 

0* 120.814896 25.125100 

1.屬海洋資源地區第1類之

1 者，註記海洋資源地區

第 1 類之 1 劃設參考條

件，如「海洋資源地區第

1類之 1人工魚礁及保護

礁區」。 

2.劃設參考指標屬圓心坐

標者，註記「屬圓心標註」。 

1 120.815037 25.125217 屬海洋資源地區第 1類之 2

者，註記海洋資源地區第 1

類之 2 劃設參考條件（案

名），如「海底電纜或管道設

置範圍(台馬 1海纜 A_桃園

-南竿段_桃園端)」。 

2 120.844388 25.027925 

3 120.879677 25.178566 

4 120.895003 25.190627 

4 120.895003 25.190627 屬海洋資源地區第 2類者，

註記海洋資源地區第2類劃

設參考條件（案名），如「海

洋資源地區第2類航道及其

疏濬工程範圍（B 通過點航

道）」。 

5 120.902878 25.163430 

6 120.907085 25.160339 

7 120.915422 24.983337 屬海洋資源地區第 3類者，

無需註記。 8 120.921389 24.989445 

9 120.927881 25.1688263 
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圖2 海洋資源地區國土功能分區圖及各編號之經緯度坐標附表（以桃園市為例） 
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擬辦：就前開海洋資源地區轉折點處理原則及劃設方式，請直轄

市、縣（市）政府協助表示意見，並請配合依本次會議結論

調整各該國土功能分區成果（草案）及相關法定書圖；另

請業務單位補充相關內容於「國土功能分區及其分類與使

用地劃設作業手冊」。 

 

肆、臨時動議 

伍、散會 



1 

國土計畫之直轄市縣（市）海域管轄範圍劃設說明 

壹、辦理依據：

依據國土計畫法第 41 條「直轄市、縣（市）主管機關之

海域管轄範圍，得由中央主管機關會商有關機關劃定」規定

辦理。 

貳、劃設原則

有關各直轄市、縣（市）海域管轄範圍，係以海岸垂線

法配合等距中線法劃定，並以「自陸地界線之濱海端點起向

海延伸，至領海外界線止，惟其延伸線上任一點與相鄰區域

之陸地均等距離。」為原則，說明如下： 

一、平均高潮線：依據本部 111 年 4 月 8 日公告修正之海岸地

區範圍之「平均高潮線」展繪。 

二、領海外界線： 

(一)依據行政院98年 11月 18日公告修正之中華民國第1批

領海基線基點展繪。 

(二)屬未公告領海基線者，參照國防部公告限制、禁止水域

範圍，以不超過限制水域為原則。

三、陸地界線之濱海端點： 

(一)以直轄市、縣（市）交界處之平均高潮線為準。

(二)直轄市、縣（市）交界處，則依據 1/5000 行政區界圖並

參照專用漁業權界線，標示其與平均高潮線之交點，如

點號 1、5、6、9、10、13、14、19、25、26、32、33、

38、39、42、43、47 等。

四、向海延伸之方向（角度）及領海外界線上之端點：參照專

附件1
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用漁業權之界線，往外海延伸至領海外界線止，如點號 4、

7、8、11、12、15、31、34、35、40、41、44 等。 

五、一般界線： 

可逕依上開原則劃設海域管轄範圍者包括桃園市、新

竹縣、新竹市、臺中市、高雄市、花蓮縣及宜蘭縣等。 

六、特殊界線與轉折點： 

由於各離島分屬不同縣市，故無法逕以「等距中線法」

辦理，相關縣市之劃設方式，說明如下： 

(一)新北市與基隆市： 

1.西側：由新北市與基隆市西側交界處「點號 1」，往北

連結「花瓶嶼」，取中間點，往西延伸至領海外界線之

垂線與垂點「點號 3」；並參照專用漁業權界線，由「點

號 1」往北與前揭垂線之交點「點號 2」。 

2.東側：由新北市與基隆市東側交界處「點號 47，往北

連結「花瓶嶼」，取中間點，往東延伸至領海外界線之

垂線與垂點「點號 45」；並參照專用漁業權界線，由

「點號 47」往北與前揭垂線之交點「點號 46」。 

(二)澎湖縣與彰化縣、雲林縣、嘉義縣及臺南市： 

1.澎湖與臺灣本島之中間線：包括「點號 18」、「點號 20」、

「點號 21」、「點號 28」、「點號 29」間之連線，說明

如下： 

(1)由彰化縣與雲林縣交界處「點號 19」，沿專用漁業

權界線延伸至領海外界線得「點號 17」，擇選中間

「點號 18」。 

(2)「雲林六輕」與「澎湖目斗嶼」之中間點「點號 20」。 

(3)「鰲鼓」與「澎湖湖西」之中間點「點號 21」。 

(4)嘉義縣與臺南市交界處（點號 26）」與「澎湖東吉
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嶼」之中間點「點號 28」。 

(5)「臺南七股」與「澎湖東吉嶼」之中間點「點號 29」。 

2.彰化縣：由彰化縣與雲林縣交界處「點號 19」沿專用

漁業權界線延伸至領海外界線得「點號 17」，擇選中

間「點號 18」延伸至領海外界線得垂點「點號 16」。 

3.雲林縣： 

(1)北側界線：由彰化縣與雲林縣交界處「點號 19」連

接「點號 18」後，向南延伸至「雲林六輕」與「澎

湖目斗嶼」之中間點「點號 20」。再往南延伸至「鰲

鼓」與「澎湖湖西」之中間點「點號 21」。 

(2)南側界線：由雲林縣與嘉義縣交界處「點號 25」往

西延伸至「嘉義縣沿岸海域漁業權 1 區」端點（點

號 24）、「嘉義縣沿岸海域漁業權 34 區」端點（點

號 23）後，延伸至「澎湖與臺灣本島之中間線」得

垂點「點號 22」，再往北接回「點號 21」。 

4.嘉義縣： 

(1)北側界線：同雲林縣之「南側界線」。 

(2)南側界線：由嘉義縣與臺南市交界處「點號 26」以

專用漁業權界線往西延伸至「澎湖與臺灣本島之中

間線」得垂點「點號 27」，再往北接回「點號 22」。 

5.臺南市：北側界線由嘉義縣與臺南市交界處「點號 26」

以專用漁業權界線往西延伸至「澎湖與臺灣本島之中

間線」得垂點「點號 27」，往南延伸至「嘉義縣與臺

南市交界處（點號 26）」與「澎湖東吉嶼」之中間點

「點號 28」、「臺南七股」與「澎湖東吉嶼」之中間點

「點號 29」，再往西南延伸至領海外界線得垂點「點

號 30」。 
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(三)臺東縣與屏東縣：由臺東縣與屏東縣交界處「點號 38」，

以專用漁業權界線向東延伸至「點號 37」，其中「點號

37」係「點號 38」至「蘭嶼」之中間點，往南延伸至「屏

東九棚」與「蘭嶼」之中間點「點號 36」後，再往南延

伸至領海外界線「點號 35」。  

參、劃設結果：詳「國土計畫法之直轄市縣（市）海域管轄範圍」 
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍 

縣市名稱 點號 經度 緯度 說明 面積(平方公里) 

基隆市 

1 121.708354 25.175059 基隆市與新北市交界處 

3588.76 

2 121.799243 25.357362 特殊轉折點 

3 121.643924 25.614095 領海外界線上之端點 

45 122.272727 25.196762 領海外界線上之端點 

46 121.886253 25.279097 特殊轉折點 

47 121.803107 25.135599 基隆市與新北市交界處 

新北市 

1 121.708354 25.175059 新北市與基隆市交界處 合計：2957.60 

西側：1693.22 

 

 

 

東側：1264.38 

2 121.799243 25.357362 特殊轉折點 

3 121.643924 25.614095 領海外界線上之端點 

4 121.207803 25.361527 領海外界線上之端點 

5 121.283590 25.117092 新北市與桃園市交界處 

43 121.965764 24.983430 新北市與宜蘭縣交界處 

44 122.186735 24.824432 領海外界線上之端點 

45 122.272727 25.196762 領海外界線上之端點 

46 121.886253 25.279097 特殊轉折點 

47 121.803107 25.135599 新北市與基隆市交界處 

桃園市 

4 121.207803 25.361527 領海外界線上之端點 

1127.31 
5 121.283590 25.117092 桃園市與新北市交界處 

6 120.985431 24.939295 桃園市與新竹縣交界處 

7 120.762190 25.078910 領海外界線上之端點 

新竹縣 

6 120.985431 24.939295 新竹縣與桃園市交界處 

333.13 
7 120.762190 25.078910 領海外界線上之端點 

8 120.673638 25.004940 領海外界線上之端點 

9 120.929300 24.853307 新竹縣與新竹市交界處 

新竹市 

8 120.673638 25.004940 領海外界線上之端點 

379.14 
9 120.929300 24.853307 新竹市與新竹縣交界處 

10 120.879424 24.734533 新竹市與苗栗縣交界處 

11 120.608445 24.950483 領海外界線上之端點 

苗栗縣 

10 120.879424 24.734533 苗栗縣與新竹市交界處 

1727.23 
11 120.608445 24.950483 領海外界線上之端點 

12 120.262593 24.661588 領海外界線上之端點 

13 120.622936 24.440009 苗栗縣與臺中市交界處 

臺中市 
12 120.262593 24.661588 領海外界線上之端點 

1659.05 
13 120.622936 24.440009 臺中市與苗栗縣交界處 
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14 120.485079 24.197644 臺中市與彰化縣交界處 

15 119.980659 24.426088 領海外界線上之端點 

彰化縣 

14 120.485079 24.197644 彰化縣與臺中市交界處 

3339.05 

15 119.980659 24.426088 領海外界線上之端點 

16 119.638503 24.140289 領海外界線上之端點 

18 119.832675 23.907496 特殊轉折點 

19 120.254110 23.834770 彰化縣與雲林縣交界處 

雲林縣 

18 119.832675 23.907496 特殊轉折點 

1244.18 

20 119.890358 23.764124 特殊轉折點 

21 119.906527 23.535412 特殊轉折點 

22 119.903550 23.445307 特殊轉折點 

23 120.012110 23.441720 特殊轉折點 

24 120.104570 23.521710 特殊轉折點 

25 120.145895 23.520819 雲林縣與嘉義縣交界處 

19 120.254110 23.834770 雲林縣與彰化縣交界處 

嘉義縣 

22 119.903550 23.445307 特殊轉折點 

353.13 

27 119.900325 23.347701 特殊轉折點 

26 120.126548 23.333974 嘉義縣與臺南市交界處 

25 120.145895 23.520819 嘉義縣與雲林縣交界處 

24 120.104570 23.521710 特殊轉折點 

23 120.012110 23.441720 特殊轉折點 

臺南市 

26 120.126548 23.333974 臺南市與嘉義縣交界處 

2603.44 

27 119.900325 23.347701 特殊轉折點 

28 119.898775 23.300778 特殊轉折點 

29 119.853346 23.173348 特殊轉折點 

30 119.519450 22.813338 領海外界線上之端點 

31 119.713121 22.633900 領海外界線上之端點 

32 120.177028 22.912568 臺南市與高雄市交界處 

高雄市 

31 119.713121 22.633900 領海外界線上之端點 

2718.32 
32 120.177028 22.912568 高雄市與臺南市交界處 

33 120.424390 22.484215 高雄市與屏東縣交界處 

34 120.197049 22.184072 領海外界線上之端點 

屏東縣 

33 120.424390 22.484215 屏東縣與高雄市交界處 

5773.37 

34 120.197049 22.184072 領海外界線上之端點 

35 121.225620 21.641761 領海外界線上之端點 

36 121.204641 22.040190 特殊轉折點 

37 121.197168 22.183233 特殊轉折點 
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38 120.895490 22.246239 屏東縣與臺東縣交界處 

臺東縣 

35 121.225620 21.641761 領海外界線上之端點 

11182.44 

36 121.204641 22.040190 特殊轉折點 

37 121.197168 22.183233 特殊轉折點 

38 120.895490 22.246239 臺東縣與屏東縣交界處 

39 121.495970 23.434819 臺東縣與花蓮縣交界處 

40 121.735070 23.353421 領海外界線上之端點 

花蓮縣 

39 121.495970 23.434819 花蓮縣與臺東縣交界處 

2783.89 
40 121.735070 23.353421 領海外界線上之端點 

41 122.003697 24.225878 領海外界線上之端點 

42 121.773630 24.314755 花蓮縣與宜蘭縣交界處 

宜蘭縣 

41 122.003697 24.225878 領海外界線上之端點 

2142.34 
42 121.773630 24.314755 宜蘭縣與花蓮縣交界處 

43 121.965764 24.983430 宜蘭縣與新北市交界處 

44 122.186735 24.824432 領海外界線上之端點 

澎湖縣 

16 119.638503 24.140289 領海外界線上之端點 

7791.55 

18 119.832675 23.907496 特殊轉折點 

20 119.890358 23.764124 特殊轉折點 

21 119.906527 23.535412 特殊轉折點 

22 119.903550 23.445307 特殊轉折點 

27 119.900325 23.347701 特殊轉折點 

28 119.898775 23.300778 特殊轉折點 

29 119.853346 23.173348 特殊轉折點 

30 119.519450 22.813338 領海外界線上之端點 

17 119.443267 23.977212 領海外界線上之端點 

金門縣 

K1 118.522778 24.495278 

國防部公告金門地區限

制、禁止水域界點 
584.36 

K2 118.529444 24.470278 

K3 118.546111 24.426944 

K4 118.509444 24.363611 

K5 118.464444 24.322222 

K6 118.386667 24.341389 

K7 118.319722 24.294167 

K8 118.276111 24.306667 

K9 118.225000 24.312222 

K10 118.155278 24.360278 

K11 118.131667 24.382222 

K12 118.146944 24.410000 
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K13 118.196944 24.437500 

K14 118.206111 24.452222 

K15 118.231667 24.478056 

K16 118.275278 24.505278 

K17 118.330833 24.508889 

K18 118.384444 24.531944 

K19 118.405278 24.542778 

K20 118.449444 24.528611 

K21 118.509444 24.471944 

K22 119.485556 25.040833 

國防部公告烏坵限制、

禁止水域界點 
169.16 

K23 119.511389 25.040278 

K24 119.531944 25.004167 

K25 119.537778 24.976389 

K26 119.528611 24.953889 

K27 119.509722 24.933056 

K28 119.489722 24.926389 

K29 119.475556 24.932222 

K30 119.451667 24.926389 

K31 119.417222 24.943889 

K32 119.401944 24.956667 

K33 119.391111 24.971389 

K34 119.385833 24.989444 

K35 119.385833 25.031667 

K36 119.430833 25.050278 

K37 119.461667 25.055278 

K38 119.485556 25.040833 

K39 118.206946 24.204998 

國防部公告東碇島限

制、禁止水域界點 
90.51 

K40 118.188887 24.173059 

K41 118.188885 24.142225 

K42 118.213330 24.120558 

K43 118.232781 24.115275 

K44 118.252504 24.115274 

K45 118.294167 24.130830 

K46 118.291669 24.178889 

K47 118.264169 24.206667 

連江縣 
M1 119.941111 26.295556 國防部公告馬祖地區限

制、禁止水域界點 
936.75 

M2 119.947500 26.305556 
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M3 119.971111 26.316944 

M4 119.982778 26.324722 

M5 120.030278 26.325556 

M6 120.075556 26.255278 

M7 120.075278 26.230278 

M8 120.076944 26.212222 

M9 120.057500 26.172778 

M10 120.021944 26.127778 

M11 119.999444 26.113333 

M12 119.974167 26.102500 

M13 119.927500 26.083611 

M14 119.866667 26.107778 

M15 119.848889 26.144722 

M16 119.856111 26.176667 

M17 119.875278 26.215000 

M18 119.926389 26.260833 

M19 119.938889 26.037778 

M20 120.021389 26.012500 

M21 120.036944 26.005278 

M22 120.050278 25.966667 

M23 120.033056 25.931667 

M24 120.004167 25.902500 

M25 119.962222 25.886389 

M26 119.921389 25.900556 

M27 119.877778 25.942778 

M28 119.859167 25.976389 

M29 119.876389 26.013611 

M30 120.213611 26.404167 

M31 120.266667 26.397222 

M32 120.289722 26.361389 

M33 120.289722 26.325278 

M34 120.266667 26.300556 

M35 120.246667 26.285000 

M36 120.220556 26.280000 

M37 120.177778 26.284167 

M38 120.153889 26.320000 

M39 120.153889 26.351667 
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M40 120.167500 26.370278 

M41 120.180556 26.382222 

M42 120.489167 26.437222 

M43 120.536389 26.425278 

M44 120.556111 26.408611 

M45 120.575833 26.387500 

M46 120.577500 26.359444 

M47 120.568056 26.325000 

M48 120.521667 26.304444 

M49 120.461667 26.287222 

M50 120.416111 26.351944 

M51 120.413056 26.390556 

M52 120.446667 26.433333 

宜蘭縣 

I1 123.459258 25.967681 

（釣魚台列嶼）領海外

界線上之端點 
4746.75 

I2 123.412453 25.944368 

I3 123.337791 25.912659 

I4 123.284312 25.866933 

I5 123.239080 25.773043 

I6 123.261227 25.645873 

I7 123.347732 25.562283 

I8 123.469443 25.533277 

I9 123.557762 25.519570 

I10 123.664162 25.545517 

I11 123.728349 25.594314 

I12 123.766990 25.658213 

I13 123.788529 25.738280 

I14 123.874487 25.811236 

I15 123.909975 25.900296 

I16 123.900428 25.984035 

I17 123.861759 26.050377 

I18 123.795158 26.102272 

I19 123.696048 26.129508 

I20 123.598726 26.115520 

I21 123.512874 26.061519 

I22 124.565992 26.125049 

I23 124.487799 26.114477 

I24 124.415749 26.077792 
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I25 124.366143 26.027476 

I26 124.339712 25.972367 

I27 124.334727 25.891548 

I28 124.364593 25.816742 

I29 124.437670 25.750091 

I30 124.530835 25.721205 

I31 124.620716 25.728777 

I32 124.717237 25.779655 

I33 124.763994 25.840911 

I34 124.782901 25.931677 

I35 124.761372 26.009189 

I36 124.716055 26.067145 

I37 124.650166 26.107666 

高雄市 

D1 116.546565 20.863375 

（東沙群島）領海外界

線上之端點 
3529.87 

D2 116.498712 20.773749 

D3 116.486564 20.663680 

D4 116.542808 20.542814 

D5 116.641809 20.424483 

D6 116.753923 20.390568 

D7 116.895711 20.400111 

D8 117.008227 20.452417 

D9 117.091142 20.539624 

D10 117.132367 20.641988 

D11 117.131914 20.732626 

D12 117.103356 20.825839 

D13 117.053882 20.901716 

D14 116.950582 20.967226 

D15 116.837859 20.978258 

D16 116.711062 20.962868 

D17 116.622621 20.920098 

註：1.經緯度坐標值採 WGS84 坐標系統。 

2.釣魚台列嶼、東沙群島、東碇島包括所轄離島之陸域面積。 
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附圖 直轄市縣（市）海域管轄範圍示意圖 
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檔　　號：

保存年限：

內政部地政司 書函

受文者：內政部營建署

發文字號：內地司字第1110264513號
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明四(附件一)

有關貴署為依國土計畫法第41條規定辦理「國土計畫之直
轄市縣（市）海域管轄範圍」修正作業1案，復請查照。


復貴署111年7月4日營署綜字第1111127352號函。
經檢視貴署所送劃設說明及劃設結果，提供建議如下：

金門縣（烏坵）K22與K38點位重複，另K2及K29點位坐
標似與國防部公告坐標不符，請釐清確認。

建議將金門縣東碇納入劃設範圍。

前提供貴署之中華民國第一批領海基線、領海外界線等

數值圖檔，因日前檢測發現有局部點位錯置，已更新相

關 圖 檔 ， 請 至 政 府 資 料 開 放 平 臺

（https://data.gov.tw/dataset/155450、https://data.gov.
tw/dataset/155452）下載參考使用。

其餘文字修正意見如附件。

正本：內政部營建署

副本：

地址：100218臺北市中正區徐州路5號
聯絡人：廖宜真
聯絡電話：02-23566093
傳真：02-23976875
電子信箱：moi1573@moi.gov.tw

發文日期：
中華民國111年7月20日

主旨：

說明：

一、

二、

(一)

(二)
(三)

(四)

電  子  公  文
交  換  章

2022/07/20
10:06:09

第1頁，共1頁

綜合計畫組

1110059036

附件2
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國土計畫之直轄市、縣（市）海域管轄範圍 

縣市名稱 點號 經度 緯度 說明 面積(平方公里) 

基隆市 

1 121.755731 25.155329 基隆市與新北市交界處 

3576.86 

2 121.799243 25.357362 特殊轉折點 

3 121.643961 25.614052 領海外界線上之端點 

45 122.272333  25.196826  領海外界線上之端點 

46 121.886253  25.279097  特殊轉折點 

47 121.755731 25.155329 基隆市與新北市交界處 

新北市 

1 121.755731 25.155329 新北市與基隆市交界處 合計：2955.43 

西側：1689.72 

 

 

 

東側：1265.71 

2 121.799243  25.357362  特殊轉折點 

3 121.643961  25.614052  領海外界線上之端點 

4 121.207952  25.361295  領海外界線上之端點 

5 121.283590 25.117092 新北市與桃園市交界處 

43 121.965764 24.983430 新北市與宜蘭縣交界處 

44 122.185806  24.824635  領海外界線上之端點 

45 122.272333  25.196826  領海外界線上之端點 

46 121.886253  25.279097  特殊轉折點 

47 121.803100  25.135599  新北市與基隆市交界處 

桃園市 

4 121.207952  25.361295  領海外界線上之端點 

1130.98 
5 121.283590 25.117092 桃園市與新北市交界處 

6 120.985431 24.939295 桃園市與新竹縣交界處 

7 120.760740  25.080346  領海外界線上之端點 

新竹縣 

6 120.985431 24.939295 新竹縣與桃園市交界處 

335.58 
7 120.760740  25.080346  領海外界線上之端點 

8 120.671890  25.006810  領海外界線上之端點 

9 120.929300 24.853307 新竹縣與新竹市交界處 

新竹市 

8 120.671890  25.006810  領海外界線上之端點 

382.45 
9 120.929300 24.853307 新竹市與新竹縣交界處 

10 120.879424 24.734533 新竹市與苗栗縣交界處 

11 120.606321  24.952489  領海外界線上之端點 

苗栗縣 

10 120.879424 24.734533 苗栗縣與新竹市交界處 

1742.73 
11 120.606321  24.952489  領海外界線上之端點 

12 120.260081  24.664260  領海外界線上之端點 

13 120.622936 24.440009 苗栗縣與臺中市交界處 

臺中市 
12 120.260081  24.664260  領海外界線上之端點 

1671.93 
13 120.622936 24.440009 臺中市與苗栗縣交界處 

moi1573
打字機文字
*文字修正意見以藍字標示說明
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14 120.485079 24.197644 臺中市與彰化縣交界處 

15 119.978555  24.428350  領海外界線上之端點 

彰化縣 

14 120.485079 24.197644 彰化縣與臺中市交界處 

3353.59 

15 119.978555  24.428350  領海外界線上之端點 

16 119.637869  24.140935  領海外界線上之端點 

18 119.832675  23.907496  特殊轉折點 

19 120.254110 23.834770 彰化縣與雲林縣交界處 

雲林縣 

18 119.832675  23.907496  特殊轉折點 

1244.18 

20 119.890358  23.764124  特殊轉折點 

21 119.906527  23.535412  特殊轉折點 

22 119.903550  23.445307  特殊轉折點 

23 120.012110  23.441720  特殊轉折點 

24 120.104570  23.521710  特殊轉折點 

25 120.145895 23.520819 雲林縣與嘉義縣交界處 

19 120.254110 23.834770 雲林縣與彰化縣交界處 

嘉義縣 

22 119.903550  23.445307  特殊轉折點 

353.13 

27 119.900325  23.347701  特殊轉折點 

26 120.126548 23.333974 嘉義縣與臺南市交界處 

25 120.145895 23.520819 嘉義縣與雲林縣交界處 

24 120.104570  23.521710  特殊轉折點 

23 120.012110  23.441720  特殊轉折點 

臺南市 

26 120.126548 23.333974 臺南市與嘉義縣交界處 

2597.62 

27 119.900325  23.347701  特殊轉折點 

28 119.898775  23.300778  特殊轉折點 

29 119.853346  23.173348  特殊轉折點 

30 119.520335  22.814276  領海外界線上之端點 

31 119.714145  22.635045  領海外界線上之端點 

32 120.177028 22.912568 臺南市與高雄市交界處 

高雄市 

31 119.714145  22.635045  領海外界線上之端點 

2712.21 
32 120.177028 22.912568 高雄市與臺南市交界處 

33 120.424390 22.484215 高雄市與屏東縣交界處 

34 120.196853  22.183932  領海外界線上之端點 

屏東縣 

33 120.424390 22.484215 屏東縣與高雄市交界處 

5764.35 

34 120.196853  22.183932  領海外界線上之端點 

35 121.225398  21.642906  領海外界線上之端點 

36 121.204641  22.040190  特殊轉折點 

37 121.197168  22.183233  特殊轉折點 
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38 120.895490 22.246239 屏東縣與臺東縣交界處 

臺東縣 

35 121.225398  21.642906  領海外界線上之端點 

11181.35 

36 121.204641  22.040190  特殊轉折點 

37 121.197168  22.183233  特殊轉折點 

38 120.895490 22.246239 臺東縣與屏東縣交界處 

39 121.495970 23.434819 臺東縣與花蓮縣交界處 

40 121.736069  23.353423  領海外界線上之端點 

花蓮縣 

39 121.495970 23.434819 花蓮縣與臺東縣交界處 

2783.66 
40 121.736069  23.353423  領海外界線上之端點 

41 122.002069  24.226243  領海外界線上之端點 

42 121.773630 24.314755 花蓮縣與宜蘭縣交界處 

宜蘭縣 

41 122.002069  24.226243  領海外界線上之端點 

2135.06 
42 121.773630 24.314755 宜蘭縣與花蓮縣交界處 

43 121.965764 24.983430 宜蘭縣與新北市交界處 

44 122.185806  24.824635  領海外界線上之端點 

澎湖縣 

16 119.637869  24.140935  領海外界線上之端點 

7790.57 

18 119.832675  23.907496  特殊轉折點 

20 119.890358  23.764124  特殊轉折點 

21 119.906527  23.535412  特殊轉折點 

22 119.903550  23.445307  特殊轉折點 

27 119.900325  23.347701  特殊轉折點 

28 119.898775  23.300778  特殊轉折點 

29 119.853346  23.173348  特殊轉折點 

30 119.520335  22.814276  領海外界線上之端點 

17 119.444086  23.976558  領海外界線上之端點 

金門縣 

K1 118.522778 24.495278 

國防部公告金門地區禁

止水域界點 
751.52 

K2 118.529444 24.470278 

K3 118.546111 24.426944 

K4 118.509444 24.363611 

K5 118.464444 24.322222 

K6 118.386667 24.341389 

K7 118.319722 24.294167 

K8 118.276111 24.306667 

K9 118.225000 24.312222 

K10 118.155278 24.360278 

K11 118.131667 24.382222 

K12 118.146944 24.410000 

moi1573
矩形

moi1573
打字機文字
請確認公告坐標

moi1573
打字機文字

moi1573
矩形

moi1573
打字機文字
限制、禁止
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K13 118.196944 24.437500 

K14 118.206111 24.452222 

K15 118.231667 24.478056 

K16 118.275278 24.505278 

K17 118.330833 24.508889 

K18 118.384444 24.531944 

K19 118.405278 24.542778 

K20 118.449444 24.528611 

K21 118.509444 24.471944 

K22 119.485556 25.040833 

國防部公告烏坵禁止水

域界點 

K23 119.511389 25.040278 

K24 119.531944 25.004167 

K25 119.537778 24.976389 

K26 119.528611 24.953889 

K27 119.509722 24.933056 

K28 119.489722 24.926389 

K29 119.475556 24.932222 

K30 119.451667 24.926389 

K31 119.417222 24.943889 

K32 119.401944 24.956667 

K33 119.391111 24.971389 

K34 119.385833 24.989444 

K35 119.385833 25.031667 

K36 119.430833 25.050278 

K37 119.461667 25.055278 

K38 119.485556 25.040833 

連江縣 

M1 119.941111 26.295556 

國防部公告馬祖地區限

制、禁止水域界點 
937.24 

M2 119.947500 26.306667 

M3 119.970833 26.316944 

M4 119.982778 26.323056 

M5 120.030278 26.325556 

M6 120.075556 26.255278 

M7 120.075278 26.230278 

M8 120.076944 26.212222 

M9 120.055833 26.172778 

M10 120.021944 26.127778 

M11 119.993889 26.080000 

moi1573
矩形

moi1573
打字機文字
請確認公告坐標

moi1573
矩形

moi1573
打字機文字
限制

moi1573
矩形

moi1573
打字機文字
與K22重複
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M12 119.974167 26.085833 

M13 119.927500 26.083611 

M14 119.866667 26.107778 

M15 119.848889 26.144722 

M16 119.856111 26.176667 

M17 119.875278 26.215000 

M18 119.926389 26.260833 

M19 119.938889 26.037500 

M20 120.021389 26.012500 

M21 120.036944 26.005278 

M22 120.050000 25.972222 

M23 120.033056 25.930833 

M24 120.020833 25.902500 

M25 119.962222 25.886389 

M26 119.921389 25.900556 

M27 119.877778 25.909444 

M28 119.859167 25.973611 

M29 119.875833 26.030278 

M30 120.213611 26.404167 

M31 120.266667 26.397222 

M32 120.289722 26.361389 

M33 120.289722 26.325278 

M34 120.266667 26.300556 

M35 120.246667 26.285000 

M36 120.220556 26.280000 

M37 120.177778 26.284167 

M38 120.153889 26.320000 

M39 120.153889 26.351667 

M40 120.167500 26.370278 

M41 120.180556 26.382222 

M42 120.489167 26.437222 

M43 120.536389 26.425278 

M44 120.556111 26.408611 

M45 120.575833 26.387500 

M46 120.577500 26.359444 

M47 120.568056 26.325000 

M48 120.521667 26.304444 
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M49 120.461667 26.287222 

M50 120.416111 26.351944 

M51 120.413056 26.390556 

M52 120.446667 26.433333 

宜蘭縣 

I1 123.459258 25.967681 

（釣魚台列嶼）領海外

界線上之端點 
4746.75 

I2 123.412453 25.944368 

I3 123.337791 25.912659 

I4 123.284312 25.866933 

I5 123.239080 25.773043 

I6 123.261227 25.645873 

I7 123.347732 25.562283 

I8 123.469443 25.533277 

I9 123.557762 25.519570 

I10 123.664162 25.545517 

I11 123.728349 25.594314 

I12 123.766990 25.658213 

I13 123.788529 25.738280 

I14 123.874487 25.811236 

I15 123.909975 25.900296 

I16 123.900428 25.984035 

I17 123.861759 26.050377 

I18 123.795158 26.102272 

I19 123.696048 26.129508 

I20 123.598726 26.115520 

I21 123.512874 26.061519 

I22 124.565992 26.125049 

I23 124.487799 26.114477 

I24 124.415749 26.077792 

I25 124.366143 26.027476 

I26 124.339712 25.972367 

I27 124.334727 25.891548 

I28 124.364593 25.816742 

I29 124.437670 25.750091 

I30 124.530835 25.721205 

I31 124.620716 25.728777 

I32 124.717237 25.779655 

I33 124.763994 25.840911 
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I34 124.782901 25.931677 

I35 124.761372 26.009189 

I36 124.716055 26.067145 

I37 124.650166 26.107666 

高雄市 

D1 116.546565 20.863375 

（東沙群島）領海外界

線上之端點 
3525.85 

D2 116.498712 20.773749 

D3 116.486564 20.663680 

D4 116.542808 20.542814 

D5 116.641809 20.424483 

D6 116.753923 20.390568 

D7 116.895711 20.400111 

D8 117.008227 20.452417 

D9 117.091142 20.539624 

D10 117.132367 20.641988 

D11 117.131914 20.732626 

D12 117.103356 20.825839 

D13 117.053882 20.901716 

D14 116.950582 20.967226 

D15 116.837859 20.978258 

D16 116.711062 20.962868 

D17 116.622621 20.920098 

註：1.經緯度坐標值採 WGS84 坐標系統。 

2.釣魚台列嶼、東沙群島包括所轄離島之陸域面積。 



「國土計畫之直轄市縣市海域管轄範圍」圖 

宜蘭縣政府意見回復說明表 

編號：01釣魚台嶼（編號對照如附表） 

說明：本嶼無行政區界及平均高潮線，僅有地籍範圍，暫依國土功能分區
第12次研商會議（109年9月11日）「國土功能分區界線涉及平均高潮線處
理原則」樣態4，劃設為海洋資源地區第2類。 

座標：498283.449, 2850618.445 （以島中心為準） 

編號：02北小島嶼（編號對照如附表） 

說明：本嶼無行政區界及平均高潮線，僅有地籍範圍，暫依國土功能分區
第12次研商會議（109年9月11日）「國土功能分區界線涉及平均高潮線處
理原則」樣態4，劃設為海洋資源地區第2類。 

座標：505086.017, 2849144.135 （以島中心為準） 

附件 3 



「國土計畫之直轄市縣市海域管轄範圍」圖 

宜蘭縣政府意見回復說明表 

編號：03南小島嶼（編號對照如附表） 

說明：本嶼無行政區界及平均高潮線，僅有地籍範圍，暫依國土功能分區
第12次研商會議（109年9月11日）「國土功能分區界線涉及平均高潮線處
理原則」樣態4，劃設為海洋資源地區第2類。 

座標：505968.184, 2848390.291 （以島中心為準） 

 

編號：04黃尾嶼（編號對照如附表） 

說明：本嶼無行政區界及平均高潮線，僅有地籍範圍，暫依國土功能分區
第12次研商會議（109年9月11日）「國土功能分區界線涉及平均高潮線處
理原則」樣態4，劃設為海洋資源地區第2類。 

座標：518736.745, 2870819.248 （以島中心為準） 

 

 



「國土計畫之直轄市縣市海域管轄範圍」圖 

宜蘭縣政府意見回復說明表 

編號：05赤尾嶼（編號對照如附表） 

說明：本嶼無行政區界及平均高潮線，僅有地籍範圍，暫依國土功能分區

第12次研商會議（109年9月11日）「國土功能分區界線涉及平均高潮線處

理原則」樣態4，劃設為海洋資源地區第2類。 

座標：606610.134, 2872795.936 （以島中心為準） 

 



附表 釣魚台列島 

編號 名稱 地段 地號 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 1 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 2 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 3 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 4 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 5 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 6 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 7 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 21 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 22 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 23 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 24 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 25 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 26 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 27 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 28 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 29 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 30 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 31 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 32 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 33 

01 釣魚台嶼 釣魚台段 34 

02 北小島嶼 北小島段 1 

02 北小島嶼 北小島段 2 

02 北小島嶼 北小島段 3 

02 北小島嶼 北小島段 4 

02 北小島嶼 北小島段 5 

02 北小島嶼 北小島段 6 

03 南小島嶼 南小島段 1 

03 南小島嶼 南小島段 2 

03 南小島嶼 南小島段 3 

03 南小島嶼 南小島段 4 

03 南小島嶼 南小島段 5 

03 南小島嶼 南小島段 6 

03 南小島嶼 南小島段 7 

03 南小島嶼 南小島段 8 

03 南小島嶼 南小島段 9 

03 南小島嶼 南小島段 10 

03 南小島嶼 南小島段 11 

03 南小島嶼 南小島段 12 

03 南小島嶼 南小島段 13 



03 南小島嶼 南小島段 14 

03 南小島嶼 南小島段 15 

03 南小島嶼 南小島段 16 

03 南小島嶼 南小島段 17 

03 南小島嶼 南小島段 18 

03 南小島嶼 南小島段 19 

03 南小島嶼 南小島段 20 

03 南小島嶼 南小島段 21 

03 南小島嶼 南小島段 22 

03 南小島嶼 南小島段 23 

03 南小島嶼 南小島段 24 

03 南小島嶼 南小島段 25 

03 南小島嶼 南小島段 26 

03 南小島嶼 南小島段 27 

03 南小島嶼 南小島段 28 

03 南小島嶼 南小島段 29 

04 黃尾嶼 黃尾嶼段 1 

05 赤尾嶼 赤尾嶼段 1 

05 赤尾嶼 赤尾嶼段 2 

05 赤尾嶼 赤尾嶼段 3 

05 赤尾嶼 赤尾嶼段 4 

05 赤尾嶼 赤尾嶼段 5 

 




