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直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業 
第36次研商會議 

壹、背景說明 

貳、討論事項 

內政部營建署 108.06.06 
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壹、背景說明 
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背景說明 討論議題 

 全國國土計畫業經行政院於107年4月27日院臺建字第1070172823

號函核定，內政部並於107年4月30日公告實施。按國土計畫法第
45條規定，直轄市、縣(市)國土計畫應於109年4月30日前公告實
施，各該國土功能分區圖應於111年4月30日前公告。 

 為協助各直轄市、縣（市）政府按法定期程完成國土計畫規劃相
關作業，本署自107年10月起迄今陸續召開直轄市、縣（市）國土
計畫規劃研商會議，就待釐清議題給予必要協助，並瞭解相關辦
理進度。為利國土計畫審議作業之推動，本署並以108年4月26日
營署綜字第1080807463號函核定補助直轄市、縣(市)國土計畫審
議會作業費用。 

 按本署108年1月31日召開直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第32

次研商會議結論，各直轄市、縣(市)均應於108年10月31日前函報
本部審議，俾符法定作業期程。為充分掌握並協助各直轄市、縣
（市）政府辦理進度及情形，爰召開本次會議。 

報告事項 
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貳、討論事項 

討論事項一、直轄市、縣（市）國土計畫辦理進度 

討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增
產業用地總量推估 
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背景說明 討論事項 

討論事項一、直轄市、縣(市)國土計畫辦理進度 

 依據國土計畫法第45條規定，直轄市、縣（市）國土計畫應於109

年4月30日前公告實施，考量前開日期距今約11個月，該段期間應辦
理計畫草案規劃、公開展覽及公聽會、提直轄市、縣（市）及本部
國土計畫審議會審議、核定等相關作業。  

 為順利依前開日期完成該法定作業，各直轄市、縣(市)政府依本署
108年1月31日召開「直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第32次研
商會議」結論，安排規劃後續辦理進度（如附表）。 

 截至108年5月底，目前僅新北市、桃園市、高雄市及嘉義縣等4縣
市初步完成各該國土計畫(草案)，請各直轄市、縣(市)政府就目前縣
市國土計畫(草案)之辦理情形、窒礙難行或待釐清議題予以說明，並
提出具體措施。 
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縣市 

辦理公開展覽 
及公聽會 

提直轄市、縣（市）
國土計畫審議會審議
（含提大會及修正計

畫草案） 

函報本部 
提本部國土計畫審議
會審議（含提大會及
修正計畫草案） 

核定 公告實施 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

新北市 108.04.30 108.05.27 108.06.30   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

桃園市 108.04.30 108.06.05 108.06.30   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

臺中市 108.06.30   108.08.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

臺南市 108.06.01   108.08.01   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

高雄市 108.06.15   108.07.15   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

基隆市 108.06.30   108.08.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

新竹市 108.06.30   108.07.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

宜蘭縣 108.05.31   108.07.01   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

新竹縣 108.06.15   108.08.15   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

苗栗縣 108.07.31   108.08.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

彰化縣 108.05.15   108.06.15   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

南投縣 108.06.15   108.08.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

雲林縣 108.06.30   108.07.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

嘉義縣 108.05.31   108.06.30   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

屏東縣 108.06.30   108.07.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

花蓮縣 108.06.30   108.07.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

臺東縣 108.06.30   108.07.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

澎湖縣 108.06.30 108.08.31   108.10.31   109.02.28   109.03.07   109.04.30   

背景說明 討論事項 

討論事項一、直轄市、縣(市)國土計畫辦理進度 



7 

背景說明 討論事項 

討論事項一、直轄市、縣(市)國土計畫辦理進度 

 另目前尚有基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、
嘉義縣、宜蘭縣、臺東縣等9縣市尚未成立各該國土計畫審議會，請
一併說明目前辦理情形。 

縣/市 設置要點 會場管理要點 資訊專區 成立審議會

新北市 107.02.02訂頒 107.01.25訂頒 預計108年4月底前建置 已成立

桃園市 106.10.16訂頒 108.02.13訂頒
https://urbandatasrv.tycg.gov.tw/

TYSP/
已成立

臺中市 107.01.12訂頒 法制作業中 http://landplan.taichung.gov.tw/ 已成立

臺南市 106.12.29訂頒 108.03.15函頒
http://spatial-

planning.tainan.gov.tw/
預定108.04前成立

高雄市 106.12.25訂頒 參考本部訂定
http://www.urbanetgroup.com/K

S_SpatialPlanningAct/index.html
已成立

基隆市 107.01.15訂頒 預定108.06
http://www.rayi.url.tw/klcg/NEWS

.aspx
預定108.04前成立

新竹縣 106.10.31訂頒 108.02.14訂頒 http://www.wia.tw/HCNLand/ 預定108.03前成立

新竹市 107.01.31訂頒 法制作業中 http://114.33.28.253/ 預定108.05前成立

苗栗縣 106.10.18訂頒 預定108.06
http://www.wia.tw/mlnland/Com

mon/fCont?cont=1
預定108.05前成立

彰化縣 107.01.10訂頒 http://chcgsp.longi.tw/index.php 已成立

南投縣 108.01.17訂頒 預定108.05
http://landplan.nantou.gov.tw/N

TOU/
預定108.05前成立

雲林縣 107.04.24訂頒

107.11.21/

1070566111/

參照本部

預計108年4月中旬前完成 預定108.04前成立

嘉義縣 107.12.17訂頒 108.04.18訂頒
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/cysp/index.aspx
預定108.05前成立

屏東縣 106.09.19訂頒 106.11.14訂頒
www.urbanetgroup.com/PT_Spati

alPlanningAct/index.html
已成立

宜蘭縣 106.11.01訂頒 108.05.08訂頒
http://spatialplan.edsdesigngrou

p.com/index.html
預定108.05前成立

花蓮縣 107.01.16訂頒 預定108.05
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/hlsp/
已成立

臺東縣 106.09.20訂頒 參照本部訂定 http://www.rayi.url.tw/taitung/ 預定108.04前成立

澎湖縣 106.08.30訂頒 108.05.10訂頒 http://phcsp.tmc.ksu.edu.tw/ 已成立

縣、(市)

直轄市

縣/市 設置要點 會場管理要點 資訊專區 成立審議會

新北市 107.02.02訂頒 107.01.25訂頒 預計108年4月底前建置 已成立

桃園市 106.10.16訂頒 108.02.13訂頒
https://urbandatasrv.tycg.gov.tw/

TYSP/
已成立

臺中市 107.01.12訂頒 法制作業中 http://landplan.taichung.gov.tw/ 已成立

臺南市 106.12.29訂頒 108.03.15函頒
http://spatial-

planning.tainan.gov.tw/
預定108.04前成立

高雄市 106.12.25訂頒 參考本部訂定
http://www.urbanetgroup.com/K

S_SpatialPlanningAct/index.html
已成立

基隆市 107.01.15訂頒 預定108.06
http://www.rayi.url.tw/klcg/NEWS

.aspx
預定108.04前成立

新竹縣 106.10.31訂頒 108.02.14訂頒 http://www.wia.tw/HCNLand/ 預定108.03前成立

新竹市 107.01.31訂頒 法制作業中 http://114.33.28.253/ 預定108.05前成立

苗栗縣 106.10.18訂頒 預定108.06
http://www.wia.tw/mlnland/Com

mon/fCont?cont=1
預定108.05前成立

彰化縣 107.01.10訂頒 http://chcgsp.longi.tw/index.php 已成立

南投縣 108.01.17訂頒 預定108.05
http://landplan.nantou.gov.tw/N

TOU/
預定108.05前成立

雲林縣 107.04.24訂頒

107.11.21/

1070566111/

參照本部

預計108年4月中旬前完成 預定108.04前成立

嘉義縣 107.12.17訂頒 108.04.18訂頒
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/cysp/index.aspx
預定108.05前成立

屏東縣 106.09.19訂頒 106.11.14訂頒
www.urbanetgroup.com/PT_Spati

alPlanningAct/index.html
已成立

宜蘭縣 106.11.01訂頒 108.05.08訂頒
http://spatialplan.edsdesigngrou

p.com/index.html
預定108.05前成立

花蓮縣 107.01.16訂頒 預定108.05
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/hlsp/
已成立

臺東縣 106.09.20訂頒 參照本部訂定 http://www.rayi.url.tw/taitung/ 預定108.04前成立

澎湖縣 106.08.30訂頒 108.05.10訂頒 http://phcsp.tmc.ksu.edu.tw/ 已成立

縣、(市)

直轄市
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背景說明 討論事項 

討論事項一、直轄市、縣(市)國土計畫辦理進度 

 另目前尚有基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、
嘉義縣、宜蘭縣、臺東縣等9縣市尚未成立各該國土計畫審議會，請
一併說明目前辦理情形。 

縣/市 設置要點 會場管理要點 資訊專區 成立審議會

新北市 107.02.02訂頒 107.01.25訂頒 預計108年4月底前建置 已成立

桃園市 106.10.16訂頒 108.02.13訂頒
https://urbandatasrv.tycg.gov.tw/

TYSP/
已成立

臺中市 107.01.12訂頒 法制作業中 http://landplan.taichung.gov.tw/ 已成立

臺南市 106.12.29訂頒 108.03.15函頒
http://spatial-

planning.tainan.gov.tw/
預定108.04前成立

高雄市 106.12.25訂頒 參考本部訂定
http://www.urbanetgroup.com/K

S_SpatialPlanningAct/index.html
已成立

基隆市 107.01.15訂頒 預定108.06
http://www.rayi.url.tw/klcg/NEWS

.aspx
預定108.04前成立

新竹縣 106.10.31訂頒 108.02.14訂頒 http://www.wia.tw/HCNLand/ 預定108.03前成立

新竹市 107.01.31訂頒 法制作業中 http://114.33.28.253/ 預定108.05前成立

苗栗縣 106.10.18訂頒 預定108.06
http://www.wia.tw/mlnland/Com

mon/fCont?cont=1
預定108.05前成立

彰化縣 107.01.10訂頒 http://chcgsp.longi.tw/index.php 已成立

南投縣 108.01.17訂頒 預定108.05
http://landplan.nantou.gov.tw/N

TOU/
預定108.05前成立

雲林縣 107.04.24訂頒

107.11.21/

1070566111/

參照本部

預計108年4月中旬前完成 預定108.04前成立

嘉義縣 107.12.17訂頒 108.04.18訂頒
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/cysp/index.aspx
預定108.05前成立

屏東縣 106.09.19訂頒 106.11.14訂頒
www.urbanetgroup.com/PT_Spati

alPlanningAct/index.html
已成立

宜蘭縣 106.11.01訂頒 108.05.08訂頒
http://spatialplan.edsdesigngrou

p.com/index.html
預定108.05前成立

花蓮縣 107.01.16訂頒 預定108.05
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/hlsp/
已成立

臺東縣 106.09.20訂頒 參照本部訂定 http://www.rayi.url.tw/taitung/ 預定108.04前成立

澎湖縣 106.08.30訂頒 108.05.10訂頒 http://phcsp.tmc.ksu.edu.tw/ 已成立

縣、(市)

直轄市

縣/市 設置要點 會場管理要點 資訊專區 成立審議會

新北市 107.02.02訂頒 107.01.25訂頒 預計108年4月底前建置 已成立

桃園市 106.10.16訂頒 108.02.13訂頒
https://urbandatasrv.tycg.gov.tw/

TYSP/
已成立

臺中市 107.01.12訂頒 法制作業中 http://landplan.taichung.gov.tw/ 已成立

臺南市 106.12.29訂頒 108.03.15函頒
http://spatial-

planning.tainan.gov.tw/
預定108.04前成立

高雄市 106.12.25訂頒 參考本部訂定
http://www.urbanetgroup.com/K

S_SpatialPlanningAct/index.html
已成立

基隆市 107.01.15訂頒 預定108.06
http://www.rayi.url.tw/klcg/NEWS

.aspx
預定108.04前成立

新竹縣 106.10.31訂頒 108.02.14訂頒 http://www.wia.tw/HCNLand/ 預定108.03前成立

新竹市 107.01.31訂頒 法制作業中 http://114.33.28.253/ 預定108.05前成立

苗栗縣 106.10.18訂頒 預定108.06
http://www.wia.tw/mlnland/Com

mon/fCont?cont=1
預定108.05前成立

彰化縣 107.01.10訂頒 http://chcgsp.longi.tw/index.php 已成立

南投縣 108.01.17訂頒 預定108.05
http://landplan.nantou.gov.tw/N

TOU/
預定108.05前成立

雲林縣 107.04.24訂頒

107.11.21/

1070566111/

參照本部

預計108年4月中旬前完成 預定108.04前成立

嘉義縣 107.12.17訂頒 108.04.18訂頒
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/cysp/index.aspx
預定108.05前成立

屏東縣 106.09.19訂頒 106.11.14訂頒
www.urbanetgroup.com/PT_Spati

alPlanningAct/index.html
已成立

宜蘭縣 106.11.01訂頒 108.05.08訂頒
http://spatialplan.edsdesigngrou

p.com/index.html
預定108.05前成立

花蓮縣 107.01.16訂頒 預定108.05
http://ge-lab-

212.ceci.com.tw/hlsp/
已成立

臺東縣 106.09.20訂頒 參照本部訂定 http://www.rayi.url.tw/taitung/ 預定108.04前成立

澎湖縣 106.08.30訂頒 108.05.10訂頒 http://phcsp.tmc.ksu.edu.tw/ 已成立

縣、(市)

直轄市



9 

 

              請直轄市、縣(市)政府積極趕辦各該國土計畫規劃作業
，俾依法定期程完成縣市國土計畫(草案)。 

              直轄市、縣(市)政府於規劃作業過程中，如有待協助議
題或事項，請隨時向作業單位提出。 

 
 
 

擬辦 

1 

2 

背景說明 討論事項 

討論事項一、直轄市、縣(市)國土計畫辦理進度 
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討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

 按本部107年4月30日公告實施「全國國土計畫」，就新增產業用地總
量，係依經濟部推估，於「民國101年以前開發的產業用地為完全利
用」之前提下，至民國125年新增產業用地需求為3,311公頃、科學工
業園區新增用地需求為1,000公頃。先予敘明。 

 本署前以107年12月4日召開「直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第26

次研商會議」，邀集經濟部工業局等有關單位，就新增產業用地之總
量推估及方式予以討論，該次會議結論略以：「考量各直轄市、縣(市
)社經條件各有不一，故有關新增產業用地需求量之推估方式不予侷限
，…。」；及「各直轄市、縣(市)國土計畫(草案)，就新增產業用地需
求量之推估，將依其水、電資源供應情形、是否有具體的土地供給區
位、環境容受力等條件逐一檢核，如仍有超量或特殊需求者，得敘明
其合理性，由中央產業主管機關酌予評估考量。」。是以，為保留各
縣市政府因地制宜的規劃彈性，縣市國土計畫就新增產業用地總量及
其推估方式不予設限。 

背景說明 討論事項 
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討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

 另前開會議業就新增產業用地總量，屬城鄉發展地區第2類之3之訂定
原則，會議結論略以：「…推估之新增產業用地總量，如屬5年內有
具體開發利用計畫或有可行財務計畫者，始得劃為城鄉發展地區第2

類之3，且該等面積總量，以不超過3,311公頃為原則；其餘屬中長程
計畫者，則納入成長管理計畫之未來發展地區。」。 

背景說明 討論事項 
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討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

背景說明 討論事項 

區域/ 
分派量 

直轄市/ 
縣(市) 

產業用地推估
總量(公頃) 

城2-3總量(公頃) 
(屬新增產業用地部分) 

備註 

北部區域 
1,776公頃 

新北市 694 
1,043 

(含未登記工廠) 
目標年總產值/單位面積產值 

基隆市 286.5 9.01 
需地面積=基期製造業用地面積+(產
值提升總量/每單位產值提高所需之
面積) 

桃園市 973 760 
合法工業產值/產業用地單位面積實
質產值 

新竹縣 336.92 203.70 
製造業實質產值/產業用地單位面積
實質產值；製造業實質產值包含科學
園區產值 

新竹市 51~80 76 
製造業員工數佔全國比例 
製造業產值佔全國比例 

小計 2,370.42 2,091.71   
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討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

背景說明 討論事項 

中部區域 
846公頃 

苗栗縣 217.03 374.7 趨勢推估 

臺中市 505 
994.68 

(含未登記工廠) 

1.產業用地推估總量：製造業實質產值/
產業用地單位面積實質產值，推估
303公頃，再加計公共設施用地40%。

2.城2-3總量：包含輔導未登工廠用地，
暫無法區分因新增產業用地而劃城2-3
之面積。 

彰化縣 821.87 358.07 
產業用地推估總量：製造業實質產值/產
業用地單位面積實質產值，推估尚需
747.15公頃，再加計1成。 

南投縣 307.12 1,347.54 

1.移轉份額分析方法。 
2.城2-3屬新增產業用地總量，包含新訂
中興交流道特定區計畫（產業及住商
型）677.75 ha及擴大埔里都市計畫
（產業及觀光發展型）460.66 ha。 

小計 1,851.02 3,074.99   

區域/ 
分派量 

直轄市/ 
縣(市) 

產業用地推估
總量(公頃) 

城2-3總量(公頃) 
(屬新增產業用地部分) 

備註 
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討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

背景說明 討論事項 

南部區域 
647公頃 

雲林縣 177.33 
1,165 

(含未登記工廠) 

1.製造業實質產值/產業用地單位面積
實質產值配合趨勢推估 

2.其新增產業園區功能包含輔導未登
及產業儲備用地(無法區分) 

嘉義縣 307 202 移轉份額分析方法 

臺南市 1,651.44 194.84 移轉份額分析方法 

高雄市 638 364.22 
二級產業產值/每公頃土地之年產值/
水資源風險係數 

屏東縣 426.90 41.43 
人均產業用地與產值產業用地取平均
值(未包含未登記工廠) 

小計 3,200.67 1,967.49   

區域/ 
分派量 

直轄市/ 
縣(市) 

產業用地推估
總量(公頃) 

城2-3總量(公頃) 
(屬新增產業用地部分) 

備註 
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討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

背景說明 討論事項 

花東及離島 
42公頃 

宜蘭縣 無新增需求 -   
花蓮縣 無新增需求 -   
臺東縣 無新增需求 -   
澎湖縣 無新增需求 -   

小計 0 0   

區域/ 
分派量 

直轄市/ 
縣(市) 

產業用地推估
總量(公頃) 

城2-3總量(公頃) 
(屬新增產業用地部分) 

備註 

北部區域 1,776 2,370.42  2,091.71 

中部區域 846 1,851.02  3,074.99 

南部區域 647 3,200.67  1,967.49 

花東及離島 42 0  0 

小計 3,311 7,422.11 7,134.19  

區域 
區域 
分派量 

各區域產業用地推
估總量(公頃) 

各區域城2-3總量(公頃) 
(屬新增產業用地部分) 
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討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

 本署綜整各直轄市、縣(市)國土計畫(草案)，目前就新增產業用地總量
之推估及城鄉發展地區第2類之3(屬新增產業用地部分)之初步推估結
果，請經濟部工業局、能源局及台電公司等有關單位就目前推估結果
協助表示意見。 

 另請直轄市、縣(市)政府準備水、電資源供需分析相關說明，一併提
會報告。 

背景說明 討論事項 
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擬辦 
請各直轄市、縣(市)政府參酌有關單位意見，納入規劃作
業之修正參考。 

討論事項二、直轄市、縣（市）國土計畫（草案）就新增產業
用地總量推估 

背景說明 討論事項 



18 

簡報結束，敬請指教！ 


