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國土功能分區規劃議題第 30次研商會議紀錄 

壹、會議時間：111 年 8 月 31日（星期三）下午 2 時 30分 

貳、會議地點：本署 601 會議室（視訊會議） 

參、主持人：蘇組長崇哲 

肆、出席人員：（詳簽到簿）               紀錄：鄭鴻文 

伍、報告事項：  

決定： 

議題一：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度 

一、請直轄市、縣（市）政府積極辦理國土功能分區圖劃設

作業，俾後續依法定期程公告，並請彰化縣政府儘速於

111年 9月底前辦理期末審查作業。 

二、另考量各直轄市、縣（市）政府均已請畢補助經費，且

多已完成規劃階段並進入法定作業階段，故同意將「已

達補助經費請款條件，但尚未請領者」該檢核點予以刪

除，並同意本次業務單位所提 4項調整後之檢核項目。 

三、請各直轄市、縣（市）政府於辦理國土功能分區劃設作

業（草案）相關審查及研商會議時，應一併通知本署，

俾本署掌握相關進度及期程，並適時提供協助；另請各

直轄市、縣（市）政府持續辦理相關作業，並依作業須

知規定按月至本署建置之雲端管考表單詳實填報辦理

情形。 
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議題二：直轄市、縣（市）政府辦理原住民族部落環境基本

調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業進度 

一、請高雄市政府積極趕辦儘速完成發包作業，另考量市

府目前進度較為落後，又第三階段國土計畫主管機關

將於今(111)年底前完成國土功能分區圖成果（草案）

公開展覽及公聽會程序，就涉及農業發展地區第 4 類

部分，請該府原住民族主管機關再與府內第三階段國

土計畫主管機關協調公展配套措施。 

二、請花蓮縣政府評估將農業發展地區第 4 類成果交付期

程提前至 112 年 6 月前完成，俾利國土功能分區圖審

議作業如期完成，爰請該府原住民族主管機關再與府

內第三階段國土計畫主管機關協調相關作業期程。 

三、請臺東縣政府儘速依「內政部補助直轄市、縣（市）政

府辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土

功能分區劃設作業須知」規定辦理請款作業。 

四、請各直轄市、縣（市）政府於原住民族部落環境基本調

查、部落溝通及國土功能分區劃設作業相關工作、審查

及研商會議時，應一併通知本署，俾本署掌握相關進度

及期程，並適時提供協助；另請各直轄市、縣（市）政

府持續積極趕辦相關作業，並依作業須知規定按月至

本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形。 

陸、討論事項： 

結論： 

議題一：依原區域計畫法編定之大規模特定目的事業用地，
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國土功能分區之建議劃設方式 

一、原則同意本次業務單位所提建議劃設方式，請直轄市、

縣（市）政府配合依前開方式調整各該國土功能分區及

其分類劃設成果（草案），並請業務單位補充相關內容

於「國土功能分區及其分類與使用地劃設作業手冊」。 

二、另直轄市、縣（市）政府倘就國防設施之國土功能分區

及其分類劃設方式仍有疑義者，請將特殊個案等相關

資料一併提供本署，俾本署與國防部再予釐清後，逐案

研議建議處理方式。 

議題二：本部補助直轄市、縣（市）政府建置國土功能分區

證明核發系統之經費申請範疇 

一、本次補助項目為電腦軟體及設備、資訊服務費、地籍圖

資料產製更新優化或介接轉換及金流系統，請直轄市、

縣（市）政府配合依本次會議結論，併同確認府內資訊

環境需求後，再予核實提報經費需求說明書（格式詳附

件）後，儘量於文到 1 週內函復本署，俾本署辦理補

助經費核定作業。 

二、倘直轄市、縣（市）政府經評估仍認有其他需本署補助

之必要項目，或有超過前開補助項目經費上限者，請於

函送前開經費需求說明書時，一併敘明具體需求原因

及其必要性，且應佐證該需求項目與國土功能分區證

明核發系統具直接關聯，俾本署作為補助與否之參考。 

三、另就國土功能分區及其分類得否一併落簿 1 事，請直

轄市、縣（市）政府於文到 1 週內提供相關建議，俾

本署作為後續與本部地政司研議之參考。 
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柒、散會：下午 4 時 15分  
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附件  與會單位發言意見摘要（依發言順序） 

報告事項議題一： 

◎彰化縣政府 

考量本縣約有 700 多處鄉村區，且於地政事務所同

仁逐案檢視各鄉村區現況後，目前始有相關通案性處理

方式，惟本府將儘速於 111年 9 月底前召開期末審查會

議。 
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報告事項議題二： 

◎高雄市政府 

本府前於 111 年 7 月 8 日及 7 月 22 日分別辦理本

案採購招標作業，惟均流標。近日業於 111 年 8 月 30

日完成第 3 次採購招標及開標後，訂於同年 9 月 7 日召

開評選委員會議，後續預計於 112年 5月底前完成農 4

劃設草案，並提供府內第 3階段作業單位。 

◎花蓮縣政府 

考量本府預計於 112 年 5 月 31 日完成第 2 輪部落

溝通作業，且為預留第 3 輪部落溝通作業時間，爰預定

於 112 年 10 月前交付農 4 最終成果；惟如後續經本府

評估無需進行第 3輪溝通作業，將提前交付農 4劃設成

果草案予府內第 3階段作業單位。 

◎臺東縣政府（書面意見） 

本府目前尚在辦理用印及府內簽核等行政程序，將

加速辦理行政作業，儘速向貴署申請第一期補助經費。 

◎臺中市政府 

依據國土功能分區規劃議題第 22 次研商會議決定，

各直轄市、縣（市）政府應於 111 年 12 月底前辦理公

開展覽及公聽會等法定作業，惟因農 4劃設草案最遲繳

交時間訂於 112年 6月，尚無法配合公開展覽時程，故

請問後續是否應就原民農 4 劃設成果部分補辦公開展

覽及公聽會等法定作業？  
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討論事項議題一： 

◎桃園市政府（書面意見） 

一、有關國防部權管之特定專用區國土功能分區劃設方式，

除貴署前於 110年 5月 19日函送國防部建議劃設為城

鄉發展地區第二類之一之土地清冊外，其餘國防部之

特定專用區應按全國土計畫通案性條件劃設為適當國

土功能分區及其分類（按：達一定規模以上，且具有城

鄉發展性質者，始得劃設為城鄉發展地區第二類之一），

惟經查尚有部分劃設疑義建請貴署和國防部協助釐清： 

（一）國防部建議劃設之營區範圍周邊仍為特定專用區，

產權涉及國防部軍備局、財政部國有財產署、交通

部公路總局、私有等，在確認其是否達一定規模及

具有城鄉發展性質時，應獨立計算面積規模及農用

比例，抑或與國防部建議劃設城鄉發展地區第二類

之一範圍一併計算？ 

（二）經查國防部建議劃設城鄉發展地區第二類之一之土

地清冊內，尚有非都市土地使用分區誤植之情形（如

八德區瑞祥段 1422、1428地號土地應屬特定專用區，

清冊誤植為特定農業區；八德區瑞祥段 1398、1405、

1407、1408、1410、1419、1423、1426地號土地應

屬特定專用區，清冊誤植為鄉村區）。 

二、考量上開土地清冊尚有疑義，爰建議特定專用區無論

權屬皆應按通案性條件劃設為適當國土功能分區及其

分類，而在城鄉發展性質之認定上，若農用比例小於

50%者，得逕劃設為城鄉發展地區第二類之一；若農用
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比例大於 50%者，因需經目的事業主管機關提出具體使

用需求，始得劃設為城鄉發展地區第二類之一，故此部

分得再依國防部建議劃設城鄉發展地區第二類之一土

地清冊劃設，其餘則劃設為國土保育地區或農業發展

地區相關分類。 

◎睿誼工程顧問股份有限公司 

考量臺東縣臺東市志航基地現況係按特定專用區

範圍劃設為城鄉發展地區第 2 類之 1，惟請問周邊同屬

國防部權管之土地為風景區特定目的事業用地，且零星

土地未達 2 公頃，是否得一併劃設為城鄉發展地區第 2

類之 1？ 

◎本署綜合計畫組 

一、考量國防部權管土地較為特殊，部分土地具國防戰略

意義或位處偏遠，前經本署與國防部逐案確認各筆土

地性質後，建議就不適宜劃設為城鄉發展地區第 2 類

之 1 者，按通案性條件劃設為其他適當國土功能分區

及其分類。 

二、各直轄市、縣（市）政府倘就國防設施之國土功能分區

及其分類劃設方式仍有疑義，請協助就特殊個案提供

相關資料予本署，俾本署與國防部再予釐清；另就屬土

地清冊內容誤植部分，亦請一併提供相關資料予本署。 

三、如屬面積規模小於 2 公頃之國防部權管零星特定目的

事業用地，考量其後續於各國土功能分區及其分類均

得容許使用，建議按通案性劃設為其他適當國土功能
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分區及其分類。  
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討論事項議題二： 

◎新北市政府（書面意見） 

一 、 依 資 通 安 全 責 任 等 級 分 級 辦 法 

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?p

code=A0030304> 規定，應用系統依管理機關區分普、

中、高之防護需求等級，並依附表十-資通系統防護基

準規定執行控制措施，其中有關紀錄事件保存是各級

皆須符合之控制措施，故於建置國土功能分區證明核

發系統，有購置 N-Reporter log管理分析系統之需求，

以利後續系統紀錄事件保存及分析。 

二、電腦軟體及設備中包含伺服器、儲存設備及軟體等項

目，惟因疫情致全球供應鏈受到影響再加上晶片短缺，

而軟體價格亦可能有調升等問題，屆時實際採購價格

與當初所報之價格可能有些許差異，於總費用不變的

前提下，是否仍可接續辦理，後續核銷是否會有所影

響。 

三、有關「地籍圖資料產製更新優化或介接轉換」之費用組

成項目，因各縣市地籍查詢系統狀況不同，建議不以有

無查詢地籍系統為要件編列預算上限，統一以上限 100

萬元為原則並覈實支付。 

◎臺東縣政府（書面意見） 

一、有關本項議題二部份，本府考量地籍謄本註記使用分

區及使用地已行之有年，民眾及各機關單位使用相當

熟捻，地籍謄本申請系統建置已相當完善及穩定，又於
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國土功能分區圖劃設上多以地籍為界，建議在經濟、便

民、穩定的考量下，仍以於地籍謄本註記為優先，建議

地政司及營建署能再行考量於地籍謄本註記之方式。 

二、倘未能依上述於地籍謄本上註記，建議由中央單位統

一建置核發系統供各縣市政府使用，因目前民眾與各

機關單位已熟悉統一介面形式申請，又可同步享有跨

區域申請之服務，既未能享有現行於地籍謄本註記之

便利性，在影響最小化及各縣市政府財力差異的考量

下，建議仍由中央統一建置，俾對於民眾與各機關單位

影響最小。 

三、承上，倘仍係由各地方政府核發，目前縣府在建置功能

分區核發資訊化這塊可說是從零開始建置，所以需要

較為充足的經費來建置這套系統來改變過去非都市土

地之核發是建構在地籍謄本之上，以穩定、儘可能便民

的原則下去建置這套系統，所以建議未來國土功能分

區核發圖台可採縣府統一建置硬體，因縣府機房係採

超融合虛擬化架構，爰伺服器部份非採貴署建議之方

式，且無需再重覆投資作業系統或資料庫等軟體經費，

在儲存空間部份係規劃以高階之 STORAGE HA 架構執

行，除運作穩定度及效能較高外，除相關資源空間足夠

支應本案系統外，亦可做到資源共享，如此才能以最經

濟最穩定的方式提供申請國土功能分區證明，爰本府

所提出各項建置需求經費如超過議程資料所訂補助上

限金額部分，懇請營建署仍准予同意縣府所提出的經

費需求。 
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◎宜蘭縣政府（書面意見） 

一、本縣機房系統架構目前皆使用超融合伺服器，考量未

來資訊安全以及管理上之一致性，評估於國土功能分

區資訊管理及證明核發系統硬體亦須使用超融合伺服

器之硬體設備，本府超融合伺服器之前未考量國土功

能分區資訊將納入，其設備及空間不足，故懇請中央再

衡酌硬體經費提高之可行性。 

二、目前因尚未取得桃園市政府有建置公版之核發系統之

原始碼及程式碼，故無法因地制宜評估本縣資訊服務

費所需之系統建置費用，是否可於現階段提供相關資

訊以作為費用評估參考，以利填復經費需求說明書。 

◎嘉義市政府（書面意見） 

一、本府已辦理資訊系統（部分工項包含國土計畫）發包作

業，工項內容係依舊版規定辦理，與新版經費需求說明

書部分項目不合，是否影響後續經費申請？ 

二、系統建置很難一次到位，需視使用狀況及行政流程逐

年調整磨合，建議分年編列補助。 

三、補助內容羅列相關項目，對於尚無建置 GIS 系統之單

位較有依循方向，唯部分縣市政府已建置相關 GIS 系

統，對於建置國土計畫相關 GIS 系統，屬於原系統增

加及擴充範疇，建議可將補助對象分為兩類：1.為無相

關 GIS 系統之單位，屬新建置系統，分項補助，按經

費需求說明書條列式辦理。2.對於已開發 GIS 系統之

單位，總額補助，得以擴充計畫取代需求說明書條列項

目。擴充計畫可載明現行 GIS 系統狀況、擴充計畫、
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擴充所需經費等。 

◎澎湖縣政府（書面意見） 

本府建設處國土計畫承辦人員只有一名，有關國土

功能分區核發系統辦理建置作業尚須與府內其他單位，

如資訊科、地政事務所、財政處…等相關單位橫向聯繫，

並且還須找到潛在廠商協助辦理系統開發評估作業，但

因本縣位處離島，資源本就不易取得，國土功能核發系

統又非本建設處城鄉發展科所專業項目，有關本次會議

結論後經費需求部分若於文到 1 週內函復貴署，實屬困

難，請貴署准予延長函復時間。 

◎臺北市政府（書面意見） 

一、有關提供調整後經費需求書期程，因作業之需，建請寬

限期程。 

二、本府經費需求，係邀集本府既有系統、資料庫及圖臺等

權管單位討論後預擬，如有超出貴署補助項目上限額

度，將補充細項及說明必要性，請貴署支持本府需求。 

◎本署城鄉發展分署 

一、有關地籍圖資料介接轉換申請經費部分，經評估合理

費用大致介於 50 萬至 100萬元，請各直轄市、縣（市）

政府再予核實評估購置品項及估算所需申請金額。 

二、有關資通安全部分，考量其購置費用將依不同安全等

級而有所不同，請各直轄市、縣（市）政府優先評估府

內現有資通安全系統狀況後，再核實評估購置品項及
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估算申請經費。 

◎本署綜合計畫組 

一、依據本次議程資料第 28頁，資通安全檢測業包含於資

訊服務費之項目中，且該項目申請費用上限為 120 萬

元；倘經直轄市、縣（市）政府核實估算各細項經費需

求後，仍有申請補助金額超過前開費用上限之必要，請

於經費需求說明書中敘明具體理由，俾本署作為補助

與否之參據。 

二、有關國土功能分區及其分類得否落簿部分，如各直轄

市、縣（市）政府評估仍認有落簿需求，本署將再與地

政司協商。 

三、本署城鄉發展分署後續將成立輔導團，並至各直轄市、

縣（市）政府協助各直轄市、縣（市）政府建置國土功

能分區證明核發系統及處理相關疑義，故就補助費用

結案部分，建議視前開系統確認能上線使用後，再行辦

理；另有關已發包之直轄市、縣（市）政府是否得申請

經費補助部分，本署將再洽主計單位確認。 
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