
國土功能分區規劃議題第 16 次研商會議議程 

壹、緣由 

依國土計畫法（以下簡稱本法）第 45 條規定，直轄市、

縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後 3 年內，依

中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）

國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後 4 年

內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。

為使直轄市、縣（市）政府如期完成前開法定工作，本部除

於全國國土計畫納入國土功能分區劃設條件，並研擬規劃手

冊外，且於 107 年及 108 度補助所有直轄市、縣（市）政府

辦理國土功能分區劃設作業。 

為協助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區規劃作

業，本署持續召開國土功能分區規劃議題研商會議，就相關

議題提出建議處理方式，供直轄市、縣（市）政府辦理規劃

參考。本次會議提會報告及討論事項如下： 

一、報告事項：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區進度 

二、討論事項：城鄉發展地區第 2類之 1工業區之國土功能分區

劃設方式 
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貳、報告事項：直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設作

業進度 

說明： 

一、依國土計畫法（以下簡稱本法）第 45 條規定，直轄市、縣

（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後 3年內，依中

央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國

土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後 4 年內，

依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。為

使直轄市、縣（市）政府如期完成前開法定工作，爰應按進

度積極辦理相關作業。 

二、依本署 110 年 3 月 10 日召開國土功能分區規劃議題第 14

次研商會議報告情形，22 個直轄市、縣（市）政府皆已完

成發包及簽約程序，且刻正辦理國土功能分區劃設相關作

業。 

三、為掌握直轄市、縣（市）政府辦理進度，以利於 114 年 4

月底能如實如期公告國土功能分區圖，本署研議下列 4 項檢

核點，請未符前開檢核點之直轄市、縣（市）政府分別說明

落後及未辦理之原因： 

（一）實際完成與預定完成期程落差至少達 3個月以上者 

1.期初階段：基隆市(未填實際完成時間)及新竹市(4 個

月)。 

2.期中階段：連江縣(6 個月)、嘉義縣(5 個月) 、基隆市

(8 個月) 、宜蘭縣(1 年 3 個月) 、雲林縣(7 個月) 、

高雄市(9 個月)、屏東縣(4 個月) 及新竹市(5 個月)。 

3.期末階段：臺北市(二階5個月)及連江縣(1年1個月)。 

（二）完成期中報告審查，但期末報告預定期程卻達 1年以上者 
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包含基隆市(1 年 8 個月)宜蘭縣(1 年) 及高雄市(1

年 2 個月)。 

（三）未符國土功能分區規劃議題第 11次研商會議決議期程者 

按是次會議決議，屬第一批者應於 110 年 12 月底前

啟動公開展覽及公聽會程序，而屬第二批及第三批者應於

111 年 6月底前啟動前開程序，又考量期末審查距啟動前

開程序至少應有 4 個月辦理修正作業，故本署評估屬第一

批者應於 110 年 8 月底前，而屬第二批及第三批者應於

111 年 2月底前完成期末審查程序，請下列縣（市）政府

說明作業期程安排緣由，並說明是否有期程調整規劃： 

1.第一批：金門縣(110 年 10月) 

2.第二批：基隆市(111 年 3月)及花蓮縣(111 年 7 月) 

3.第三批：臺東縣(111 年 7月)及苗栗縣(111 年 4 月) 

（四）已達補助經費請款條件，但尚未請領者 

1.第一期款：連江縣、基隆市及彰化縣 

2.第二期款：臺北市、連江縣、新竹市及嘉義縣 

擬辦：請直轄市、縣(市)政府持續辦理相關作業，並依作業須知

規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形。 
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表 1  直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設委辦作業進度彙整表 

縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

臺北市 108.08.31 

108.08.30 

修正後通過 

108.11.01 

審查通過 

109.01.31 

109.04.08 

期中審查通

過 

109.06.29

預定提交期

末一階報告

書 

109.12.07

預定提交期

末二階報告

書 

109.06.29 

提交期末一

階報告書 

109.08.10 

提交修正後

期末一階報

告書 

109.09.09 

期末一階審

查會議 

109.12.07 

提交期末二

階報告書 

110.01.29 

提交修正後

期末二階報

告書 

110.05.03 

期末二階審

查會議 

110.06 

110.04.21

領第 1期款 

110.05.04

內政部核撥 

111.01  - 

1.109.06.29 提交期末一階報告書。 

2.109.07.10局工作會議(1個月後提交

修正後期末一階報告書) 。 

3.109.08.10 繳交期末一階修正報告

書。 

4.109.09.09 期末一階審查通過。

5.109.12.07 提交期末二階報告書。 

6.109.12.23、29期末二階局工作會議

(1 個月後提交修正後期末一階報告書) 

7.110.01.29 提交修正後期末二階報告

書，刻辦理期末二階審查事宜。 

8.110.05.03 期末二階審查通過，刻辦

理總結階段作業。 

連江縣 108.07 108.08.15 108.09 109.03.18 108.11 109.12.17 - - - - 

1.109.03.31 期中階段成果審查通過。 

2.109.12.17 期末審查。  

3.110.03.25 期末審查通過。 

桃園市 無 無 109.03.30 

109.03.09 

繳交 

109.04.08 

審查通過 

109.07.31 

109.07.07

繳交 

109.08.12

審查通過 

- 

109.04.24 

申請 

109.05.05 

核撥 

- 

110.02.19

申請 

110.03.04

核撥 

刻正辦理公展作業所需法定及其他事

項。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

金門縣 

無 

 

無 

無 

 

無 

109.09 

 

110.07 

109.03.25

繳交 

109.10.30

審查通過 

 

- 

110.07 

 

110.10 

- 

 

- 

 

第二階段  

110.03.31 

第一階段  

108.06.18 

108.06.28 

核撥 

 

第二階段  

110.03.18 

110.04.19 

修正 

110.04.29 

核撥 

- 

第一階段  

109.12.18 

110.01.04

核撥 

功能分區劃設第一階段  

1.108.05.31 簽約，納入本府 108年度

預算，中央補助款項已請領。  

2.工作計畫書 108.11.01審查通過。 

3.109.06.30 辦理本府機關研商會議就

議題說明討論。  

4.109.10.30 期中會議審查通過。 

5.契約審查期程將搭配第二階段委辦

內容適時調整。 

功能分區劃設第二階段延續

案 1.109.12.31 簽約，納入本府 109

年度預算，中央補助款項請領第一期。 

2.後續作業程序搭配第一階段期末階

段委辦內容辦理。 

嘉義縣 無 無 109.09.30 

109.09.30

繳交 

109.12.21

審查會議 

110.02.17

核定 

110.10.27 - 109.05 

109.05.28 

申請 

109.06.16 

核撥 

110.05 - 

1.本案 109年 12月 21日召開期中審查

會議修正後通過，110年 2月 17 日核定

期中報告書。  

2.期末報告書配合修法展延至 110 年

10月 27日繳交。 

基隆市 108.07.19 無 108.11.22 
109.07.13 

繳交 
111.3 - - - - - 

1.109.02.20 工作計畫書審查會議通

過。 

2.109.03.16 開始履約。 

3.109.03.27 撥付第 1期款。 

4.109.05.14 召開第 1次工作會議。 

5.109.07.23 召開規劃說明會(中正、中

山、信義、仁愛區)。6.109.07.24 召開

規劃說明會(暖暖區)。 

7.109.07.27 召開規劃說明會(七堵、安

樂區)。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

8.109.08.14 召開第 2次工作會議。 

9.109.11.13 召開第 3次工作會議。 

10.110.02.02召開第 4 次工作會議。 

11.請規劃廠商就各次工作會議議題討

論結果修正期中報告成果，於修正完畢

後提送本府審查。 

宜蘭縣 無 無 108.11.30 

108.11.29

繳交 

110.01.14

修正繳交 

110.02.24

審查通過 

111.02.10 

(如備註) 
- - 

108.05.09 

申請 

108.05.27 

核撥 

- 

110.03.29

申請 

110.04.09

核撥 

1.108.05.27 已撥第一期補助款 255

萬。 

2.第二階段補助辦理擴充於 109.12.25

簽定變更契約議定書，並調整全案履約

時程至 114年。 

3.期中報告於 110.02.24審查完竣，依

變更後契約期末報告於 111年 2月 10

日前提送。 

雲林縣 無 無 109.08 

109.07.20 

繳交 

110.03.10 

會議決議修

正後通過 

111.02 - 109.05 

109.05.18 

申請 

109.06.02 

核發 

- - 

1.109.04.13 工作計畫書同意備查。 

2.110年 3月 10 日辦理期中報告審查，

經會議決議修正後通過，廠商並於 110

年 4月 28日檢送修正後期中修正報告

書，目前會辦有關單位確認中。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

高雄市 108.8 

108.09.02 

會議決議修

正後通過 

108.10.04 

計畫書同意

備查 

108.11 

109.02.13 

會議決議修

正後通過 

109.08.24 

期中報告書

同意備查 

110.10.30 - - 

108.10.17

申請 

108.11.13

核撥 

(240萬元) 

- 

109.08.26

申請 

109.09.22

核撥 

(240萬元) 

1.期中報告書於 109年 8月 24 日同意

備查，並撥付第二期款 120萬元。 

2.配合法規修正，已辦竣契約變更作

業，延長履約期限至 114年 5 月 30日。 

3.刻正進行期末作業。 

4.第二階段補助款(含配合款共 320

萬)，已納入 110年度預算，並擬具招

標文件辦理招標作業。 

新北市 無 無 109.09 

109.09.07 

繳交 

109.10.28 

審查通過 

110.08 - 109.03 109.03.02 109.11 109.11.16 進行期末階段工作。 

屏東縣 109.02.28 

109.02.27 

(無期初報

告，此為工

作計畫書審

查通過) 

109.08.11 

109.08.11/ 

109.12.02

核定 

110.07.30 - 109.03 109.03.02 109.11 109.11.16 
於 109.02.27完成工作計畫書審查，目

前在期中報告書編製階段。 

新竹市 

108.11.16 

(工作計畫

書) 

108.11.12

繳交 

109.03.06 

審查通過 

109.08.13 

109.08.11 

繳交 

110.01.29 

審查通過 

110.08 - 109.11 

109.05.22 

申請核撥 

109.06.24 

退請修正 

109.11.02 

再次申請核

撥 

109.11.17

核撥 107 年

度部分 

110.12 - 

1.109.03.06 工作計畫書審查會議原則

通過。 

2.110.01.29 期中報告書審查通過。 

3.於期末階段，預計 110.08 檢送報告

書到府。 

臺中市 109.07.19 
109.07.19 

109.09.23 
110.04.21  

110.04.20 

110.05.21
111.02 - 109.07 109.08 110.07 - 

1.109.05.28 決標 

2.規劃公司 109 年 7月 19日檢送工作
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

審查通過 召開期中審

查會議 

計畫書，辦理審查中。 

3.109年 9月 23 日完成工作計畫書審

查。 

4.110年 4月 20日檢送期中報告及相關

圖資。 

5.110.05.21 召開期中審查會議。 

澎湖縣 110.01 110.01.15 110.10 - 111.01 - 109.10 109.11.26 - - 

1.109.08.17 工作計畫書備查。 

2.廠商於 109.10.16提交期初報告書。 

3.110.01.15 期初審查通過。 

4.110.4.12期初報告書同意備查。 

南投縣 無 無 110.07.31 - 111.02.28 - - 

109.11.13 

申請 

109.11.26 

核撥 

- - 
廠商業已檢送工作計畫書，訂於 110 年

5 月 27日召開工作計畫書審查會議。 

嘉義市 無 無 110.10 - 111.01 - 

109.08  

申請 107 年

度補助 

 

110.4  

申請 108 年

度及 109 年

度補助 

109.08.26 

申請核撥

107年度補

助第一期款

109.09.15 

核撥 

 

110.03.26 

申請核撥

108年度補

111.02  

申請剩餘補

助款(241 萬

元) 

- 

「嘉義市國土策略規劃暨國土功能分區

劃設委託服務案」 

1.109.01.09 工作計畫書備查。 

2.109.12.28 期中報告書備查。 

3.廠商業於 110.04.23 提送期末報告。 

4.俟廠商完成本市國土策略規劃成果

報告後，再依規劃結果進行國土功能分

區劃設。規劃策略成果報告預計於

110.07完成，預計於 110.08 啟動第三

階段劃設國土功能分區圖。 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

助第一期款

110.04.08 

退請修補正

撥款金額

110.04.28 

再次申請核

撥補助款 34

萬元 

110.05.07 

核撥 

5.國土功能分區圖(草案)預計於

110.12完成。 

「嘉義市國土功能分區劃設行政作業及

民眾宣導服務案」 

1.以 108 年度、109 年度補助款及地方

配合款發包辦理。 

2.110.02.01 簽約，110.04.08 工作計

畫書備查。 

3.110.04.28 召開第一場教育訓練企劃

書討論會議。 

花蓮縣 無 無 110.10 - 111.07 - - 

108.12.20

申請 

109.01.08 

核撥 

- - 

1.109.02.24 召開審查工作計畫書會

議。 

2.109.03.13 工作計畫書審查原則通

過。 

3.109.06.04 已辦竣撥付第一期款。 

4.109.05.26 已辦竣第一次契約變更

(契約第七條第 1點規劃作業階段（2）

變更為「期中報告：自花蓮縣國土計畫

公告實施日之次日起 120日內提交期中

報告書 30份（含電子檔），送達機關

審查。」)。 

5.目前進行期中報告書編製階段。 

臺南市 - 

109.08.28 

繳交 

110.01.12 

審查通過 

110.07 - 110.11 - - 

109.11.12

申請 

109.11.24

核撥 

- - 進行期中階段工作。 

新竹縣 109.10 

109.12.02

工作計畫書

審查通過 

110.05 
110.04.06 

繳交 
110.12 - - 

109.09.24 

申請 

109.11.02 

補正 

- - 

1.109.12.02 工作計畫書審查會議通

過 

2.進行期中報告審查工作 
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縣市別 

履約管理 經費執行進度 

備註(工作進度補充說明) 
期初報告 期中報告 期末報告 申請第 1 期款 申請第 2 期款 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

109.11.12

核發 

臺東縣 無 

無 

(工作計畫

書審查

109.11.26

審查通過) 

110.10 
110.05.06

工作會議 
111.07 - - 

109.11.02

申請 

109.11.24

核撥 

- - 

1.預計 9 月底決標。 

2.工作計畫書審查 109.11.26 審查通

過。 

3.目前正進行期中報告書編製階段。 

苗栗縣 無 無 110.10 - 111.04 - - 

110.03.30

申請 

110.04.13

核撥 

- - 

業於 110 年 1月 18 日上網公告招標，

於 2月 5 日辦理評選，且於 3 月 3 日議

價完竣，決標公告於 3 月 5日上網公

告，已於 3月 12日簽約完畢，廠商於

110年 4月 8 日繳交工作計畫書，訂於

110年 5月 13日召開工作計畫書審查會

議。 

彰化縣 110.06 

110.3.29 

繳交                     

110.4.26 

提供修正意

見 

110.10 - 111.02 - 110.06 - 110.11 - 

1.都計單位負責招標及納入預算作

業；地政單位負責後續執行。 

2.已於 110.3.5 與廠商完成簽約事宜。                                                                 

3.工作計畫書已於 110.03.29 繳交，本

府於 110.04.26 提供修正意見，預定

110.5 月底召開期初審查會。 
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參、討論事項：城鄉發展地區第 2 類之 1 工業區之國土功能

分區劃設方式 

說明： 

一、背景說明 

（一）有關現行區域計畫法下工業區後續國土功能分區之

劃設，按全國國土計畫所載方式有二： 

1.城鄉發展地區第 2 類之 1:原依區域計畫法劃定之

工業區。 

2.城鄉發展地區第 2 類之 2：核發開發許可地區（除

鄉村區屬農村社區土地重劃案件者、特定專用區

屬水資源設施案件者外）、屬依原獎勵投資條例同

意案件或前經行政院專案核定免徵得區域計畫擬

定機關同意案件，且具有城鄉發展性質者。 

（二）依本部地政司 109 年 3 月 2 日內地司編字第

1090261245號書函，查原獎勵投資條例係於 49年 9

月 10 日公布施行，各地方政府依區域計畫法第 1次

公告編定時，即將獎勵投資條例編定之工業用地，

劃定為工業區；嗣依原促進產業升級條例及現行產

業創新條例規定報編之工業區，均係依區域計畫法

開發許可程序辦理。 

（三）按前開說明，現行所有工業區均應劃設為城鄉發展

地區第 2 類之 2，應尚無具城鄉發展地區第 2類之 1

類型之工業區。 

二、辦理情形 

（一）本署前於 109 年 12 月 21 日召開「國土功能分區規
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劃議題第 13 次研商會議」結論，有關本署清查非都

市土地工業區之結果，尚有桃園市及宜蘭縣等 6 直

轄市、縣（市）政府之非都市土地工業區範圍與經

濟部工業局提供之獎投工業區範圍不一致，請業務

單位會後洽經濟部工業局協助確認；另請經濟部工

業局協助釐清宜蘭縣工業用地、彰化縣員林市及臺

東縣池上鄉之工業區仍否有存續之必要。俟前開疑

義釐清後，再提研商會議討論。 

（二）案經經濟部工業局清查後，分別於 110 年 2 月 8 日

及同年 3 月 11日就本署提供之圖資，逐案說明其邊

界劃設原則及有無廢編或擴編紀錄等，並提供分析

成果至本署（詳附件 1），爰召開本次會議。 

三、建議處理方式 

本署依經濟部工業局所提資料，分別研擬建議處

理方式如下（詳附件 2）： 

（一） 第 1 類：屬經濟部工業局確認後無異議者 

請桃園市、彰化縣及屏東縣政府依獎勵投資條

例編定之工業用地範圍，據以劃設為城鄉發展地區

第 2 類之 2。 

（二） 第 2 類：屬經濟部工業局建議應納入依獎勵投資條

例編定之工業用地範圍者 

請桃園市、彰化縣、宜蘭縣及屏東縣政府依據

經濟部工業局建議，據以調整依獎勵投資條例編定

之工業用地範圍，並劃設為城鄉發展地區第 2 類之

2。 

（三） 第 3 類：屬經濟部工業局建議應劃出依獎勵投資條

例編定之工業用地範圍者 
12 
 



請桃園市、苗栗縣、彰化縣、花蓮縣及屏東縣

政府依據經濟部工業局建議，據以調整依獎勵投資

條例編定之工業用地範圍，並將經劃出之土地依通

案性原則劃設為適當國土功能分區分類。 

（四） 第 4 類：部分範圍屬無法判定者 

請桃園市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣及屏東縣

政府參考經濟部工業局建議，逐案說明個案使用現

況，並請經濟部工業局提出建議處理方式。 

（五）第 5類：特殊個案 

請宜蘭縣及臺東縣政府參考經濟部工業局建議，

逐案說明個案使用現況，並請經濟部工業局提出建

議處理方式。 

擬辦： 

一、請桃園市、苗栗縣、彰化縣、宜蘭縣、臺東縣、花蓮

縣及屏東縣政府依本次會議結論辦理相關作業，並將

相關佐證資料檢附於第三階段工作報告中，俾利後續

國土功能分區通盤檢討參考。 

二、請作業單位配合修正國土功能分區及分類與使用地劃

設作業手冊，以供直轄市、縣（市）政府參考。 
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獎投工業區範圍釐清



編號1 桃園-大園工業區(工業局)

 1：東側查無行政院調卷資料可供查對，惟依服務中心回
報，營建署提供有疑義之地號經查詢應係屬園區報編範圍
(登記原因為接管=道路由區公所接管)。

 ２：西側經查行政院調卷資料無缺一角，另查無廢編紀錄，
爰建議依非都市土地使用分區範圍調整編定範圍。

 3：經查西邊南側為第二次擴編範圍，西邊北側為許厝港
(編號2)，兩次編定範圍似皆無將中間道路範圍納入，爰建
議維持目前編定範圍。

 4：營建署所提鄰近的兩塊土地，經查非屬33地號(無地號)，
亦非區內土地。

 ５：港口段437地號，現地為道路，因未有使用分區，中
心僅可判斷屬於聯外道路，無法判斷是否屬於工業區編定
範圍

4

４

４

5

5



編號1 桃園-大園工業區(工業局)

完整
劃入

編定範圍完整與土地使用分區一致，
且查無廢編紀錄，爰建議依土地使用
分區範圍調整

21

經查東側應係依行政院內字第10325
號令核准編定，已查無相關留存書件，
惟依服務中心回報，經查詢所涉地號
之謄本應係屬園區報編範圍(道路由區
公所接管)。



編號1 桃園-大園工業區(工業局)

編定範圍皆未納入道路，爰該
道路範圍應非屬編定範圍，建
議依土地使用分區範圍調整

3

桃園-許厝港
大園擴編'



桃園-許厝港(興辦工業人)編號2

行政院調卷資料

南側以道路為界



 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
依行政院調卷資料之範
圍圖判斷，工業區南側
範圍應尚符合目前土地
使用分區編定之範圍，
係以交通用地為界，不
包括桃園市大園區港口
段434、430、428地號
(一般農業區交通用地)。

桃園-許厝港(興辦工業人)

對照地籍及土地使用分區現況，尚符合目前土地使用編定之範圍。

編號2

桃園許港厝段

大園工業區(含擴大)



 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
 1：該時編定圖明顯內凹
與土地使用分區圖一致，
且查無擴編紀錄，爰建
議以目前土地使用分區
範圍為編定範圍

 ２：該時編定圖並未將
道路範圍劃出，且查無
廢編紀錄，爰建議依編
定範圍調整

桃園-下陰影窩段工業用地(興辦工業人)

完整
劃入

明顯
內凹

編號3

行政院調卷資料

１
２

１
２



桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

1
1 楊梅區幼獅段727地號，屬未編定土地，權屬為國有，現況為一般
道路。

工業區北側應為水平直線，
另查無廢編紀錄

行政院調卷資料

2

3

4



桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

2

地段 地號 分區用地 使用現況 權屬

幼獅段

926

未編定

道路 國有

458 製造業 國有

957 道路 國有

951 道路 國有

866 空置地 國有

870 製造業 國有

871 製造業 國有

高獅段
883 空置地 國有

837-1 闊葉林 國有

調卷資料邊界為完整納入，
另查無排除/解編該些範
圍紀錄

行政院調卷資料

行政院調卷資料

2

2

空白部分9筆土地屬未編
定土地，權屬為國有，
現況為道路、製造業、
空置地等。

4

1

3



3

桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

3 參酌行政院調卷資料編定圖，建
議依楊梅區幼獅段463-2、461-
3及461-4地號調整編定範圍。

行政院調卷資料

邊界尚符合幼獅段463-2、
461-3、461-4地號範圍

461-4

1

2

4



桃園-桃園幼獅擴大工業用地 (地方政府)編號4

4

4 楊梅區高獅段737地號，為一般農業區特
定目的事業用地，土地權屬為本國私法人，
現況為商業使用。

查無廢編紀錄，依行
政院調卷資料判斷應
為原報編工業區範圍

行政院調卷資料

 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
1. 參酌編定圖，楊梅區

幼獅段727地號應屬
編定範圍。

2. 楊梅區幼獅段926、
458、 957、 951、
866、870、871地號
及高獅段883、837-
1地號應屬編定範圍。

3. 楊梅區幼獅段463-2
地號應屬工業用地範
圍，且編定範圍應依
幼獅段463-2、461-
3、461-4地號範圍為
依據作修正。

4. 楊梅區高獅段737地
號應屬編定範圍。

1

2

3



 經查有無廢編／擴編紀錄：無

綜合評估：
經查行政院調卷留存資料未包含範圍圖及土地清冊，
無法釐清範圍，建請地方政府表示意見。

桃園-桃園高山頂段 (興辦工業人)編號5



 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
查行政院調卷資料土地
清冊與地籍圖，範圍尚
屬一致，大溪區東隆段
1114地號等土地應屬工
業用地範圍。

桃園-南興段工業用地 (興辦工業人)編號6

行政院調卷資料

擴編範圍

原廠區範圍

擴編範圍

查調卷資料地籍圖及土地清冊，編定範圍分
為太平洋電線電纜股份有限公司所有之原廠
區範圍(原屬特定農業區丁種建築用地)及新
增加之擴編範圍，推測係新舊範圍一併變更
編定為工業區。



桃園-海湖工業用地 (地方政府)編號7

行政院調卷資料 經檢視海湖(北側)範
圍圖面空白部分之土
地使用分區編定，皆
為工業區(丁建、交通
用地)。

行政院調卷資料

經檢視坑口(南側)
範圍圖面空白部分
之土地使用分區，
為工業區、河道。

 經查有無廢
編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
經查行政院調
卷資料工業區
平面圖，編定
範圍與土地使
用分區尚屬一
致，另查無相
關廢編紀錄，
爰可推知目前
編定範圍中待
釐清範圍之土
地應屬編定工
業區範圍。



編號8 桃園-新屋永安工業用地(縣市政府)

 經查有無廢編／擴編紀
錄：查無範圍變更公文

綜合評估：
土地使用分區範圍與行政
院調卷資料範圍較為吻合，
建議依目前土地使用分區
範圍調整編定範圍。

行政院調卷資料



編號9 桃園-銅鑼圈段工業用地(興辦工業人)

未包含

行政院調卷資料

 經查有無廢編／擴編紀
錄：因範圍調整變更可
規（地號異動），經濟
部110年2月4日經授工
字第11020405100號函
同意備查。

綜合評估：
非屬原報編範圍，經查經濟
部110年2月4日同意備查之
可規書件，工業區範圍亦未
包含684地號，建議依土地
使用分區範圍調整編定範圍。

龍潭區高原段684地號



編號10 桃園-龍潭烏樹林段(縣市政府)

1

2 3

4

5

6

 經查有無廢編／
擴編紀錄：查無
範圍變更公文

綜合評估：
初步檢視，6處現況皆非屬工業使
用；因行政院調卷留存資料未包
含範圍圖，僅包含土地清冊，建
請地方政府表示意見。

1

2 3

4

5

6



編號10 桃園-龍潭烏樹林段(縣市政府)

1

2

1

2

初步檢視，現況
非屬工業使用
(道路、空地等)

3

4

3

4

初步檢視，現況
非屬工業使用
(空地)

6

5

5

6

初步檢視，現況
非屬工業使用
(道路、空地等)



編號11 桃園-龜山工業區(工業局)

1
2

3

4 5

1
2

3

4 5

 不一致地號服務中心查
詢結果：

編號4為中心轄管公設，為
工業區範圍內，另編號1、
2、3、5為工業區外土地

 經查有無廢編／擴編紀
錄：

查無範圍變更公文

綜合評估：本案無行政院調
卷資料，爰依服務中心查詢
結果分析如下:
 編號1、2、3、5為工業
區外土地。

 編號4(山頂段423地號)
為中心轄管公設，應屬
工業區範圍。

1
2

3

4

5



編號12 桃園-觀音工業區(工業局)

1 2
3

4

5

1 2
3

4

5

 不一致地號
服務中心查
詢結果：

編號2、3為工業
區範圍內，編號
1為工業區外土
地，另編號4、5
土地非屬工業區
範圍，惟無法釐
清是否為公設移
交

 經查
有無
廢編
／擴
編紀
錄：

查無範
圍變更
公文

綜合評估：依編定圖及服務中心查詢結果
分析如下
 編號2、3依編定圖判斷應為工業區範
圍內，建議依土地使用分區範圍調整

 編號1依服務中心查詢，應非屬編定範
圍，建議依土地使用分區範圍調整

 編號4依編定圖及服務中心查詢，應非
屬編定範圍。

 編號5屬原編定圖範圍(然權屬非本部，
無法釐清是否為公設移交)，查無廢編
記錄，建議依土地使用分區範圍調整

1 2
3

4

5

行政院調卷資料



編號13 苗栗-西湖工業用地(地方政府)

 經查有無廢編／
擴編紀錄：查無
範圍變更公文

綜合評估：
行政院調卷資料與
目前編定範圍一致，
營建署詢問之工業
區非屬西湖工業用
地之範圍。

行政院調卷資料

西湖工業用地



編號14 彰化-牛稠子工業用地(地方政府)

1

2
3

4

1

2
3

4

 經查有無廢編／
擴編紀錄：
88.07.06經濟部經
第0883502040號
函，工業區編定
審查小組第13次
會議同意非屬台
化公司設廠使用
部分土地解除編
定。

綜合評估：
查無88年經濟部同意
解編範圍及行政院調
卷資料，無法確認查
詢土地是否位於工業
區範圍，建請地方政
府表示意見。

1

2

3

4



編號14 彰化-牛稠子工業用地(地方政府)

1

2

3

初步檢視，現況
為道路使用

初步檢視，現
況非屬工業使
用 (道路、空
地等)

註:底圖為國土測繪中心圖台資料，與營建署提供圖資之土地使用分區略有不同

4

初步檢視，現況
為道路使用

初步檢視，現況
包含工業、道路
使用、空地等

1

2

3

4



 經查有無廢編／擴編
紀錄：無相關紀錄。

綜合評估：
 編號1：依編定圖形狀
及目前使用現況（溝
渠）判斷，建議依土
地使用分區範圍調整
編定範圍。

 編號２：編定圖難以
判別，惟未劃入範圍
現況為特農（交通用
地），建議東側依土
地使用分區範圍為編
定範圍。

彰化-北斗工業區(興辦工業人)

凹陷

編號15

行政院調卷資料

工業區西南側缺角
(中圳段779地號)，
土地使用分區為特
農(水利用地) ，土
地權屬為國有，現
況為溝渠。

工業區東側未劃入工業區範圍(北
工段1與311地號)之土地使用分區
為特農(交通用地) ，土地權屬為縣
市，現況為一般道路。

1

2

1

2

1

2



編號16 彰化-田中工業區(工業局)

行政院調卷資料

行政院調卷資料與土
地使用分區範圍相符。

經查新興段270地號，土
地權屬為國有，現況為一
般道路。

 中州段617地號，土地權屬
為國有，現況為一般道路。

 新興段786地號，土地權屬
為國有，現況為一般道路。

1

2

3

1

2

3

1

2

3

617地號

786地號

新興段
270地號



編號16 彰化-田中工業區(工業局)

 不一致地號服務中心查詢結果：
服務中心表示舊地籍圖範圍僅包
含38地號之後的土地，另表示目
前使用分區非工業區部分皆為民
宅。(如左圖)

 經查有無廢編／擴編紀錄：無相
關紀錄。

綜合評估：
 編號1：依編定圖建議依土地使
用分區範圍調整範圍，惟其中大
新段948-1、中洲段448/455，
非工業區，建議列為範圍外。

 編號2：依編定圖建議不列入編
定範圍。（無法確定是否為公設
移交，權屬非經濟部）。

 編號3：依編定圖建議不列入編
定範圍。（無法確定是否為公設
移交，權屬非本部）

1

2

3



編號17 彰化-全興工業區(工業局)
行政院調卷資料

完整劃入

北側現況多為純
住宅、閒置地與
闊葉林地。

東側現況多
為闊葉林地。

南側為劃入獎投
工業區範圍地區
和興段42- 46地
號，現況為一般
道路與道路相關
設施(含停車場) 。

2

1

3

全興工業區編定範圍



編號17 彰化-全興工業區(工業局)

新興段
轄管/尚未移交

全興污水廠
伸新段

不一致地號服務中心查詢結果



編號17 彰化-全興工業區(工業局)

非園區編定範圍
一般農業區
湖潭段4、5、6、7、8、8-1

轄管/未移撥
特定農業區
新興段53、54、57

非園區編定範圍
一般農業區
伸新段1、2
新興段65

非園區編定範圍
一般農業區
和興段2-1 ~2-22

不一致地號服務中心查詢結果



編號17 彰化-全興工業區(工業局)

特定農業區
公路總局
新興段5、35、36

轄管/工業區 (未移交)
和興段8、8-1、8-2、8-3
交通用地7-1、8-4

不一致地號服務中心查詢結果



編號17 彰化-全興工業區(工業局)
 不一致地號服務中心查詢
結果：有相關紀錄。

 經查有無廢編／擴編紀錄：
有修正紀錄(新增部分)，
惟僅有清冊，所列地號已
查無，無法比對。

綜合評估：
 編號1：依調卷資料編定

圖，建議依土地使用分區
調整編定範圍。

 編號2：依服務中心清查
屬轄管範圍，建議依土地
使用分區調整範圍。

 編號３：依服務中心清查，
工業區範圍屬轄管之保安
用地，一般農業區範圍非
屬編定範圍，爰建議依土
地使用分區（工業區）範
圍調整編定範圍。

 建議排除零星非編定之範
圍（請詳服務中心清查清
冊）。

圖例
獎投工業區範圍

獎投工業區與非都工業
區範圍差異大

非都市
土地使
用分區

行政院調卷資料

1

2

3



編號18 彰化-芳苑工業區(工業局)
 不一致地號服務中心查詢結
果：裕津段應屬園區編定範
圍，惟其中芳北段1018工
業區水利用地、芳北段
1019工業區水利用地、芳
寮段494特定農業區水利用
地與芳寮段495特定農業區
水利用地，應非屬園區編定
範圍。

 經查有無廢編／擴編紀錄：
無相關紀錄。

綜合評估：
 編號1：依調卷資料編定圖
無法判斷，依服務中心由現
況及權屬判斷應非屬工業區
範圍。

 編號2、3與4：依調卷資料
編定圖判斷，且無廢編劃出
紀錄，建議依土地使用分區
調整編定範圍。

經檢視工業區(東側)
未劃入工業區範圍(芳
北段1018-1019地號)
土地使用分區與編定，
為工業區與水利用地
(現況為草生地)（彰
化縣有）。

1

經檢視工業區
(西側)未劃入工
業區範圍之土地
使用分區與編定，
為工業區及丁建
(現況為溝渠) 。

2

經檢視工業區(南側)
範圍部分之土地使
用分區與編定，多
為工業區(丁建)，部
分亦應屬區內社區
用地，惟芳寮段
494、495屬特定農
業區水利用地。

3

1
2

3

4

經檢視工業區(中間)範
圍圖面空白部分之土地
使用分區與編定，皆為
工業區(丁建 )與服務中
心。

4

1
2

3

4

行政院調卷資料



編號19 彰化-埤頭工業區(工業局)

 不一致地號服務中心查詢結果：

綜合評估：
行政院調卷資料查無編定圖及清冊，依服務中心判斷疑義範圍
應非屬工業區之範圍，建議依土地使用分區範圍調整編定範圍。

1

2

2

1

疑義編號 說明 鄉鎮市區段小段 地號 使用分區 使用地類別

1
(區外道路) 埤頭鄉 振興段 157-2 特定農業區 交通用地
工業區外道路 埤頭鄉 振興段 43 特定農業區 交通用地

2
工業區外灌溉溝 埤頭鄉 振興段 90 特定農業區 水利用地
工業區外灌溉溝 埤頭鄉 振興段 91 特定農業區 水利用地
(區外) 埤頭鄉 稻香段 830 特定農業區 水利用地



編號20 彰化-彰化濱海工業區(工業局)

 不一致地號服務中心查詢
結果：有相關紀錄。

 經查有無廢編／擴編紀錄
有相關紀錄。

綜合評估：
 編號1及2：經洽中興公司
該些區域為彰濱工業區之
隔離水道，分區為工業區
規劃為水道使用，仍為69
年原編定，爰建議依土地
使用分區範圍調整編定線
編號1及2區域間之空白部
分，因用地取得與抵充等
事項尚未完成協商，後續
將俟協商成果再行辦理編
定。

 編號3：為工業區聯外道路
為原編定範圍，權屬分屬
本部、縣府及水利會。

經檢視工業區北側(1號圈繪
處)未劃入工業區範圍之使
用地類別為水利與農牧用地，
現況為河道(慶安水道)。

經檢視工業區東側(2號圈繪
處)未劃入工業區範圍之使
用地類別為水利與農牧用地，
現況為河道(慶安水道)。

經檢視工業區東側帶狀範圍
(3號圈繪處)之使用地類別為
交通用地，現況為一般道路。

1

2
3

1

2
3

1

2

3



編號21 彰化-福興工業區(工業局)

工業區東側範
圍，土地使用
分區為特農(多
水利與交通用
地)，國土利用
現況調查為一
般道路。

工業區北側未劃
入工業區範圍之
土地使用分區為
特農(水利與交通
用地) ，現況為一
般道路。

行政院調卷資料
1

2

1

2

1

2



編號21 彰化-福興工業區(工業局)

 不一致地號服務中心查詢結果：有相關紀
錄。

 經查有無廢編／擴編紀錄：無相關紀錄。

綜合評估：
 編號１：北側區域依該時地籍圖判斷，建
議依目前土地使用範圍調整編定範圍。

 編號２：東側區域依該時地籍圖判斷，該
範圍非屬工業區之範圍，建議依目前土地
使用範圍調整編定範圍。

疑義編號說明 段小段 地號 使用分區 使用地類別
1 屬工業區外道路 三豐段 167-1 特定農業區 交通用地
1 屬工業區外道路 三豐段 169 特定農業區 交通用地
1 屬工業區外道路 三豐段 167 特定農業區 交通用地
2 (區外) 三豐段 390 特定農業區 水利用地
2 屬工業區外土地 合興段 1061 特定農業區 農牧用地
2 屬工業區外灌溉溝 合興段 1061-2 特定農業區 水利用地
2 屬工業區外道路 合興段 1032 特定農業區 交通用地
2 屬工業區外道路 合興段 1061-1 特定農業區 交通用地
2 屬工業區外灌溉溝 合興段 1064 特定農業區 水利用地
2 屬工業區外道路 合興段 1065 特定農業區 交通用地
2 屬工業區外灌溉溝 合興段 1066 特定農業區 水利用地

1

2



編號22 宜蘭-一結工業用地  經查有無廢編／擴
編紀錄：

擴編紀錄：
行政院函，中華民國
69年1月5日，台六十
九內0148號。
廢編記錄(無法確認)：
臺灣省政府建設廳函，
中華民國86年2月19
日，八六建一字第
970446號。

綜合評估：
 編號1：涵蓋於行
政院調卷資料擴充
用地範圍內，建議
依土地使用分區調
整範圍。

 編號2：現況為防
汛道路使用，依編
定圖可知該實有將
道路納入，建請地
方政府表示意見。

行政院調卷資料

1

1

2

2

應係屬擴
編範圍

1

2
依圖可判別有
將道路納入



初步檢視範圍圖涵蓋此區塊
1 1

2 2

現況為防汛道路使用

編號22



 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
1. 本案查無核定之行政

院調卷資料(僅有勘選
報告，面積約47公頃)，
無法判別；次查86年
台灣地區工業區簡介
載記白米甕工業用地
編訂面積68公頃。

2. 惟依管科會目前所匡
列範圍約99公頃，明
顯大於相關資料。

3. 爰建議以目前土地使
用分區範圍為工業區
範圍(面積較接近)。

宜蘭縣-白米甕工業用地(興辦工業人)編號23



約47.19公頃

宜蘭縣-白米甕工業用地(興辦工業人)編號23



宜蘭縣-白米甕工業用地(興辦工業人)編號23



編號24 宜蘭-利澤工業區、龍德工業區(工業局)
 不一致地號服務中心查詢結果：

 經查有無廢編／擴編紀錄：
利澤工業區廢編：行政院函，中華
民國72年6月25日，台七十二內
11724(解除約100公頃作海岸防風林)
龍德工業區擴編：行政院函，中華
民國66年4月22日，台六十六內
3216

綜合評估：
 編號1：調卷資料編定圖與土地使
用分區範圍一致，建議依使用分
區範圍調整。

 編號2：現況為墳墓使用，惟該時
編定圖未排除，應係屬園區範圍。

 編號3：依原編定圖難以辨別範圍，
僅確認頂寮段662-69地號為本局
轄管。

 編號4：行政院調卷編定圖與土地
使用分區形狀原則一致，建議依
土地分區調整範圍。

 編號5（龍德段133地號等4筆）：
經查為本局轄管，應為編定範圍。

4

１



編號2現況為墳墓使用

編號1、4現況為住宅使用

編號24



 經查有無廢編／
擴編紀錄：有

綜合評估：
依編審會議池上工業
區已全區解編(所框
範圍亦非解編前範
圍)，所指範圍應非
屬池上工業區範圍。

台東縣-池上工業區(興辦工業人)編號25

牧野段５９３地號



編號26 花蓮-三棧工業區

 經查有無廢編／擴編紀
錄：

查無範圍變更公文

綜合評估：
土地使用分區範圍與行政院
調卷資料範圍較為吻合，建
議以目前土地使用分區範圍
為工業區範圍。



編號27 花蓮-大富段

 經查有無廢編／擴編紀錄：
查無範圍變更公文

綜合評估：
初步檢視，2處現況皆非工
業使用；因行政院調卷留存
資料未包含範圍圖，僅包含
土地清冊，建請地方政府表
示意見。



編號28 花蓮-光隆工業區

 經查有無廢編
／擴編紀錄：

查無範圍變更公文

綜合評估：
編號1為山廣段1034地號，編號2為山廣
段 1064地號，編號3為廣安段44地號；經
查調卷資料土地清冊，三者舊地號皆無包
含其中，故非工業區範圍，建議依土地使
用分區調整範圍。

1

2

3

1

2

3

1

2

3



編號29 花蓮-光榮工業區

 經查有無廢編／擴編紀
錄：
廢編紀錄：經濟部108年
12月9日經授工字第
10820432721號函。

 綜合評估：
行政院調卷留存資料未
包含範圍圖及土地清冊。

 編號1現況為道路使用，
編號2無法檢視現況使用，
建請地方政府表示意見。

1

2

1

2

1

2



編號30 花蓮-萬榮工業區

 經查有無廢編／擴編紀錄：
查無範圍變更公文

綜合評估：
初步檢視，現況為道路使用；
因行政院調卷留存資料未包
含土地清冊及範圍圖，建請
地方政府表示意見。



編號31 屏東-內埔工業區(工業局)

2

1

2 內埔鄉新豐段34地號，工業區
丁種建築用地，土地權屬為本
國私法人，現況為製造業使用。

1 內埔鄉新豐段29地號，工業
區丁種建築用地，土地權屬為
屏東縣政府，現況為闊葉林。  不一致地號服務中心查詢

結果：
1. 經查新豐鄉29、36地號

為範圍內綠地，已移交屏
東縣政府。

2. 經查新豐鄉34地號現使用
者為為區內廠商(新城國
際實業股份有限公司)

 經查有無廢編／擴編紀錄：
無

綜合評估：依服務中心查詢
結果，三筆地號應皆屬內埔
工業區範圍，建議依土地使
用分區調整範圍。

新豐段
29地號

新豐段
34地號

新豐段
36地號



編號32 屏東-里港工業用地(屏東縣政府)

1
2

1 里港村中和段638地號，工業區水利用地，
土地權屬為國有，現況為道路。

里港鄉中和段480、480-1地號，皆為工業區丁種建築用地，
土地權屬皆為本國人，前者現況為製造業使用，後者為空置地。

2

中和段
638地號

中和段
480地號

中和段
480-1地號



3 里港村中和段429地號，一般農業區水利用地，
土地權屬為國有，現況為製造業。
里港村中和段439地號，工業區丁種建築用地，
土地權屬為本國人，現況為水產養殖。

里港村中和段590地號，工業區
丁種建築用地，土地權屬為本國
人，現況為空置地使用。

4

里港村中和段754地號，一般農
業區農牧用地，土地權屬為國有，
現況為土石及相關設施。
里港村中和段755地號，一般農
業區水利用地，土地權屬為國有，
現況為道路。

5

編號32 屏東-里港工業用地(屏東縣政府)

3

4

5

中和段
429地號

中和段
439地號

中和段
590地號

中和段
754地號

中和段
755地號

 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
本案查無行政院調卷資料，
無法據以判別
 編號1：現況為道路使

用，建請地方政府表示
意見。

 編號2、3、4、5：因查
無廢編記錄，依所在區
位及現況使用推斷應屬
工業區範圍，建請地方
政府表示意見。

1
2



編號33 屏東-長治工業用地(屏東縣政府)

1

2

1 長治鄉昌榮段24地號，工業區農牧用地，
土地權屬為國有，現況為畜牧使用。

長治鄉繁興段212地號，一般農業區水利用地，
土地權屬為國有，現況為溝渠。

2

昌榮段
24地號

繁興段
212地號



編號33 屏東-長治工業用地(屏東縣政府)

3
4

5

3 長治鄉繁興段237地號，一般農業區農牧用地，
土地權屬為本國私法人，現況為製造業使用。

長治鄉繁興段264地號，一般農
業區農牧用地，土地權屬為本
國私法人，現況為製造業使用。

4

長治鄉繁興段94地號，工業區水
利用地，土地權屬為國有，現況
為果園。

5

繁興段
264地號

繁興段
94地號

繁興段
237地號

 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：
本案查無行政院調卷資料，
無法據以判別
 範圍1、5：現況皆非

屬製造業使用，建請
地方政府表示意見。

 範圍2：現況為溝渠，
建請地方政府表示意
見。

 範圍3、4：因查無廢
編記錄，依所在區位
及現況使用皆為製造
業使用，推斷應屬工
業區範圍，建請地方
政府表示意見。



編號34 屏東-屏東汽車專業區(公民營事業)

1

2

行政院調卷資料

參照行政院調卷資料，
範圍1應非屬報編範圍內。

1



編號34 屏東-屏東汽車專業區(公民營事業)

行政院調卷資料

完整
劃入

行政院調卷資料

頭前溪段
1385地號

頭前溪段
1253-8地號

大溪段
806地號

編號 舊地號 新地號

1 頭前溪段1253-8地號 大溪段806地號

2 頭前溪段1385地號 無資料

3 頭前溪段1390地號 無資料

4 頭前溪段1390-3地號 大溪段823地號

5 頭前溪段1387-4地號 大溪段836地號

2
頭前溪段
1390地號

大溪段
823地號

參照行政院調卷資料，
範圍2應屬報編範圍內。

2

 經查有無廢編／擴編
紀錄：無

綜合評估：
 編號1：參照行政院

調卷資料，非屬報編
範圍內。

 編號2：參照行政院
調卷資料，應屬報編
範圍內(原位於範圍之
頭前溪段1253-8(現
大溪段806地號)位於
釐清範圍左側)。



編號35 屏東-屏南工業區(工業局)

1

地段 地號 分區 用地類別 使用現況 權屬

大響營段

343

工業區

交通用地 空置地 國有

343-3 農牧用地 果園 本國人

343-4 農牧用地 空置地 本國人

343-10 農牧用地 果園 國有

2 園區範圍東
側部分為未
登錄地，現
況使用為省
道（台1線）。

2

1 經服務中心確認，未
有資料可說明此4筆地
號屬工業區範圍，現
況亦非屬工業使用。

大響營段343-10權屬
雖為經濟部，服務中心
查無財產帳，依開發圖
判斷，應為範圍外。



編號35 屏東-屏南工業區(工業局)

現況多為空置地、住宅、倉儲使用，
應屬工業區編定範圍內住宅社區用地．

34

現況多為果園及農
業設施使用，與屏
南工業區間有道路
及綠帶相隔，推測
應非屬工業區編定
範圍．

4

3

《服務中心提供》



編號35 屏東-屏南工業區(工業局)
 不一致地號服務中心查詢結果：

 經查有無廢編／擴編紀錄：
無

綜合評估：
本案查無行政院調卷資料，無法
據以判別：
 編號1：經服務中心確認，未

有資料可說明此4筆地號屬工
業區範圍，現況亦非屬工業
使用。

 編號2：經服務中心確認大響
營段458-9、458-11、436-1
等地號非屬範圍內。其餘未
登錄地亦位於範圍外。

 編號3：依所在區位及現況使
用皆為製造業使用，推斷應
屬工業區範圍。

 編號4：未有資料可說明屬工
業區範圍，現況亦非屬工業
使用。

屏南段
806地號

屏南段263服務中心查無財產帳，
惟依開發圖判斷，應為範圍內

服務中心查詢結果

大響營段458-9、458-11、436-1，
經服務中心洽地政事務所，確認位
於屏南段5-1等右側，應為範圍外。

32



編號36 屏東-新園工業用地(屏東縣政府)

1

2
3

新園工業用地（新房段 29 地號等 43 筆地號）
變更可行性規劃報告

依屏縣府所送變更可
規報告圖說，編號2之
區塊應屬工業用地範
圍，編號1、3則為非
屬其範圍，其中編號1
為民國78年剔除範圍。



編號36 屏東-新園工業用地(屏東縣政府)

新園鄉新房段396地號，工
業區農牧用地，土地權屬為
本國人，現況為空置地使用。

新園鄉新房段378地號，工
業區農牧用地，土地權屬為
本國人，現況為空置地使用。

1

新房段
378地號

新房段
396地號

3

2
3

 經查有無廢編／擴編
紀錄：

綜合評估：
 編號1：依屏縣府所

提「新園工業用地
（新房段 29 地號等
43 筆地號）變更可行
性規劃報告(109年10
月)」，為民國78年剔
除之範圍，包含新房
段39、40、42、44、
47、49、52、54、
57、63、65、75等
12筆地號。

 編號2：屬新園工業
用地範圍。

 編號3：非屬新園工
業用地範圍。

1

新園工業用地（新房段 29 地號等 43 筆地號）
變更可行性規劃報告

剔除範圍包含
新房段39、40、
42、44、47、
49、52、54、
57、63、65、
75等12筆地號



編號37 屏東-萬巒工業用地(屏東縣政府)

工業區範圍內部分
現況為製造業及蓄
水池使用，應屬工
業區範圍。

萬巒鄉見月段106-
1地號，工業區丁種
建築用地，土地權
屬為本國人，現況
為製造業使用。

1

2

萬巒鄉見月段137地號，
一般農業區水利用地，
土地權屬為國有。

見月段
137地號

1

2



編號37 屏東-萬巒工業用地(屏東縣政府)

經查現況多為旱田、果園使用，惟255-2、
278、278-1、280四筆地號現況為製造業使用。

萬巒鄉見月段233地號，
工業區丁種建築用地，
土地權屬為本國私法人，
現況為製造業使用。

3

4

 經查有無廢編／擴編紀
錄：無

綜合評估：本案查無行政院
調卷資料，無法據以判別，
建請地方政府表示意見
 編號1：萬巒鄉見月段

106-1地號，工業區丁
種建築用地，土地權屬
為本國人，現況為製造
業使用。

 編號2：萬巒鄉見月段
137地號，工業區範圍
內部分現況為製造業及
蓄水池使用。

 編號3：初步判斷似為
範圍內廠商擴廠範圍，
尚無法確認是否為擴編
範圍。

 編號4：初步判斷現況
多非製造業使用，尚無
法確認是否為擴編範圍。

3
4

1



一、屬經濟部工業局確認後無異議者 

縣市 工業區名稱 編號 經濟部工業局建議 

桃園市 

大園工業區 3 

經查西邊南側為第二次擴編範圍，西邊北側為許厝港(編號 2)，兩次編定範圍似

皆無將中間道路範圍納入，爰建議維持目前編定範圍。 

許厝港 全區 

依行政院調卷資料之範圍圖判斷，工業區南側範圍應尚符合目前土地使用分區編

定之範圍，係以交通用地為界，不包括桃園市大園區港口段 434、430、428地號

(一般農業區交通用地)。 

彰化縣 彰化濱海工業區 3 為工業區聯外道路為原編定範圍，權屬分屬本部、縣府及水利會。 

屏東縣 新園工業用地 1 

依屏縣府所提「新園工業用地（新房段 29 地號等 43 筆地號）變更可行性規劃

報告(109年 10月)」，為民國 78年剔除之範圍，包含新房段 39、40、42、44、

47、49、52、54、57、63、65、75等 12筆地號。 
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附件二
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二、屬經濟部工業局建議應 納入 依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者 

縣市 工業區名稱 編號 經濟部工業局建議 

桃園市 

大園工業區 

1 

東側查無行政院調卷資料可供查對，惟依服務中心回報，營建署提供有疑義

之地號經查詢應係屬園區報編範圍(登記原因為接管=道路由區公所接管)。 

2 

西側經查行政院調卷資料無缺一角，另查無廢編紀錄，爰建議依非都市土地

使用分區範圍調整編定範圍。 

下陰影窩段工業用地 2 該時編定圖並未將道路範圍劃出，且查無廢編紀錄，爰建議依編定範圍調整。 

桃園幼獅擴大工業用地 

1 參酌編定圖，楊梅區幼獅段 727地號應屬編定範圍。 

2 

楊梅區幼獅段 926、458、957、951、866、870、871地號及高獅段 883、837-1

地號應屬編定範圍。 

3 

楊梅區幼獅段 463-2地號應屬工業用地範圍，且編定範圍應依幼獅段 463-2、

461-3、461-4地號範圍為依據作修正。 



縣市 工業區名稱 編號 經濟部工業局建議 

4 楊梅區高獅段 737地號應屬編定範圍。 

南興段工業用地 全區  

查行政院調卷資料土地清冊與地籍圖，範圍尚屬一致，大溪區東隆段 1114

地號等土地應屬工業用地範圍。 

海湖工業用地 全區  

經查行政院調卷資料工業區平面圖，編定範圍與土地使用分區尚屬一致，另

查無相關廢編紀錄，爰可推知目前編定範圍中待釐清範圍之土地應屬編定工

業區範圍。 

新屋永安工業用地 全區  

土地使用分區範圍與行政院調卷資料範圍較為吻合，建議依目前土地使用分

區範圍調整編定範圍。 

龜山工業區 4 

本案無行政院調卷資料，爰依服務中心查詢結果分析，編號 4(山頂段 423地

號)為中心轄管公設，應屬工業區範圍。 

觀音工業區 2、3 依編定圖判斷應為工業區範圍內，建議依土地使用分區範圍調整。 



縣市 工業區名稱 編號 經濟部工業局建議 

5 

屬原編定圖範圍(然權屬非本部，無法釐清是否為公設移交)，查無廢編記

錄，建議依土地使用分區範圍調整。 

彰化縣 

全興工業區 

1 依調卷資料編定圖，建議依土地使用分區調整編定範圍。 

2 依服務中心清查屬轄管範圍，建議依土地使用分區調整範圍。 

3 

依服務中心清查，工業區範圍屬轄管之保安用地，一般農業區範圍非屬編定

範圍，爰建議依土地使用分區（工業區）範圍調整編定範圍。 

全區 建議排除零星非編定之範圍（請詳服務中心清查清冊）。 

芳苑工業區 2~4 

依調卷資料編定圖判斷，且無廢編劃出紀錄，建議依土地使用分區調整編定

範圍。 

彰化濱海工業區 1、2 

經洽中興公司該些區域為彰濱工業區之隔離水道，分區為工業區規劃為水道

使用，仍為 69年原編定，爰建議依土地使用分區範圍調整編定線編號 1及 2



縣市 工業區名稱 編號 經濟部工業局建議 

區域間之空白部分，因用地取得與抵充等事項尚未完成協商，後續將俟協商

成果再行辦理編定。 

宜蘭縣 

一結工業用地 1 涵蓋於行政院調卷資料擴充用地範圍內，建議依土地使用分區調整範圍。 

利澤工業區、龍德工業區 

1 調卷資料編定圖與土地使用分區範圍一致，建議依使用分區範圍調整。 

2 現況為墳墓使用，惟該時編定圖未排除，應係屬園區範圍。 

4 

行政院調卷編定圖與土地使用分區形狀原則一致，建議依土地分區調整範

圍。 

5 經查為本局轄管，應為編定範圍。 

屏東縣 

內埔工業區 1、2 

依服務中心查詢結果，三筆地號應皆屬內埔工業區範圍，建議依土地使用分

區調整範圍。 

屏東汽車專業區 2 參照行政院調卷資料，應屬報編範圍內(原位於範圍之頭前溪段 1253-8(現大



縣市 工業區名稱 編號 經濟部工業局建議 

溪段 806地號)位於釐清範圍左側)。 

屏南工業區 3 

1.本案查無行政院調卷資料，無法據以判別。 

2.依所在區位及現況使用皆為製造業使用，推斷應屬工業區範圍。 

新園工業用地 2 屬新園工業用地範圍。 

 

  



三、屬經濟部工業局建議應 劃出 依獎勵投資條例編定之工業用地範圍者 

縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

桃園市 

大園工業區 4 營建署所提鄰近的兩塊土地，經查非屬 33地號(無地號)，亦非區內土地。 

下陰影窩段工業用地 1 

該時編定圖明顯內凹與土地使用分區圖一致，且查無擴編紀錄，爰建議以目

前土地使用分區範圍為編定範圍。 

新屋永安工業用地 全區 

土地使用分區範圍與行政院調卷資料範圍較為吻合，建議依目前土地使用分

區範圍調整編定範圍。 

銅鑼圈段工業用地 全區  

非屬原報編範圍，經查經濟部 110年 2月 4日同意備查之可規書件，工業區

範圍亦未包含 684地號，建議依土地使用分區範圍調整編定範圍。 

龜山工業區 

1、2 

3、5 

本案無行政院調卷資料，爰依服務中心查詢結果分析，編號 1、2、3、5為

工業區外土地。 

觀音工業區 1 依服務中心查詢，應非屬編定範圍，建議依土地使用分區範圍調整。 



縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

4 依編定圖及服務中心查詢，應非屬編定範圍。 

苗栗縣 西湖工業用地 全區  

行政院調卷資料與目前編定範圍一致，營建署詢問之工業區非屬西湖工業用

地之範圍。 

彰化縣 

北斗工業區 

1 

依編定圖形狀及目前使用現況（溝渠）判斷，建議依土地使用分區範圍調整

編定範圍。 

2 

編定圖難以判別，惟未劃入範圍現況為特農（交通用地），建議東側依土地

使用分區範圍為編定範圍。 

田中工業區 

1 

依編定圖建議依土地使用分區範圍調整範圍，惟其中大新段 948-1、中洲段

448/455，非工業區，建議列為範圍外。 

2 

依編定圖建議不列入編定範圍。（無法確定是否為公設移交，權屬非經濟

部）。 



縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

3 依編定圖建議不列入編定範圍。（無法確定是否為公設移交，權屬非本部） 

芳苑工業區 1 

依調卷資料編定圖無法判斷，依服務中心由現況及權屬判斷應非屬工業區範

圍。 

埤頭工業區 1、2 

行政院調卷資料查無編定圖及清冊，依服務中心判斷疑義範圍應非屬工業區

之範圍，建議依土地使用分區範圍調整編定範圍。 

福興工業區 

1 北側區域依該時地籍圖判斷，建議依目前土地使用範圍調整編定範圍。 

2 

東側區域依該時地籍圖判斷，該範圍非屬工業區之範圍，建議依目前土地使

用範圍調整編定範圍。 

花蓮縣 

三棧工業區 全區  

土地使用分區範圍與行政院調卷資料範圍較為吻合，建議以目前土地使用分

區範圍為工業區範圍。 

光隆工業區 1~3 編號 1為山廣段 1034地號，編號 2為山廣段 1064地號，編號 3為廣安段



縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

44地號；經查調卷資料土地清冊，三者舊地號皆無包含其中，故非工業區

範圍，建議依土地使用分區調整範圍。 

屏東縣 

屏東汽車專業區 1 參照行政院調卷資料，非屬報編範圍內。 

屏南工業區 

全 本案查無行政院調卷資料，無法據以判別。 

1 

經服務中心確認，未有資料可說明此 4筆地號屬工業區範圍，現況亦非屬工

業使用。 

2 

經服務中心確認大響營段 458-9、458-11、436-1等地號非屬範圍內。其餘

未登錄地亦位於範圍外。 

4 未有資料可說明屬工業區範圍，現況亦非屬工業使用。 

新園工業用地 3 非屬新園工業用地範圍。 

 

 



四、屬無法判定者 

縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

桃園市 

大園工業區 5 

港口段 437地號，現地為道路，因未有使用分區，中心僅可判斷屬於聯外道

路，無法判斷是否屬於工業區編定範圍 

桃園高山頂段 全區  

經查行政院調卷留存資料未包含範圍圖及土地清冊，無法釐清範圍，建請地

方政府表示意見。 

龍潭烏樹林段 1~6 

初步檢視，6處現況皆非屬工業使用；因行政院調卷留存資料未包含範圍圖，

僅包含土地清冊，建請地方政府表示意見。 

彰化縣 牛稠子工業用地 1~4 

查無 88年經濟部同意解編範圍及行政院調卷資料，無法確認查詢土地是否

位於工業區範圍，建請地方政府表示意見。 

宜蘭縣 一結工業用地 2 

現況為防汛道路使用，依編定圖可知該實有將道路納入，建請地方政府表示

意見。 



縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

利澤工業區、龍德工業區 3 依原編定圖難以辨別範圍，僅確認頂寮段 662-69地號為本局轄管。 

花蓮縣 

大富段 全區 

初步檢視，2處現況皆非工業使用；因行政院調卷留存資料未包含範圍圖，

僅包含土地清冊，建請地方政府表示意見。 

光榮工業區 1、2 

1.行政院調卷留存資料未包含範圍圖及土地清冊。 

2.編號 1現況為道路使用，編號 2無法檢視現況使用，建請地方政府表示意

見。 

萬榮工業區 全區 

初步檢視，現況為道路使用；因行政院調卷留存資料未包含土地清冊及範圍

圖，建請地方政府表示意見。 

屏東縣 里港工業用地 

全區 本案查無行政院調卷資料，無法據以判別。 

1 現況為道路使用，建請地方政府表示意見。 

2~5 因查無廢編記錄，依所在區位及現況使用推斷應屬工業區範圍，建請地方政



縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

府表示意見。 

長治工業用地 

全區 本案查無行政院調卷資料，無法據以判別。 

1、5 現況皆非屬製造業使用，建請地方政府表示意見。 

2 現況為溝渠，建請地方政府表示意見。 

3、4 

因查無廢編記錄，依所在區位及現況使用皆為製造業使用，推斷應屬工業區

範圍，建請地方政府表示意見。 

萬巒工業用地 

全區 本案查無行政院調卷資料，無法據以判別，建請地方政府表示意見。 

1 

萬巒鄉見月段 106-1地號，工業區丁種建築用地，土地權屬為本國人，現況

為製造業使用。 

2 萬巒鄉見月段 137地號，工業區範圍內部分現況為製造業及蓄水池使用。 

3 初步判斷似為範圍內廠商擴廠範圍，尚無法確認是否為擴編範圍。 



縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

4 初步判斷現況多非製造業使用，尚無法確認是否為擴編範圍。 

 

五、特殊個案 

縣市 工業區名稱 編號 工業局建議 

宜蘭縣 白米甕工業用地 全區 

1.本案查無核定之行政院調卷資料(僅有勘選報告，面積約 47公頃)，無法判別；

次查 86年台灣地區工業區簡介載記白米甕工業用地編訂面積 68公頃。 

2.惟依管科會目前所匡列範圍約 99公頃，明顯大於相關資料。 

3.爰建議以目前土地使用分區範圍為工業區範圍(面積較接近)。 

臺東縣 池上工業區 全區 

依編審會議池上工業區已全區解編(所框範圍亦非解編前範圍)，所指範圍應非屬池

上工業區範圍。 
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